
OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ. 35

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 5. 4. 2019

Název akce: ,,Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici"

Způsob odeslánj předání poštou[j e-mailem[j faxemQ osobně®

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP3-16

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Úprava stávajicI stropní konstrukce pro VZT

Popis a zdůvodnění změny:

V PO pro realizaci stavby bylyy navrženy ve třech případech prostupy stávajícI stropní konstrukcí
v MČ109/004, MČ10a/002 a MC103/008. Při stavebním průzkumu projektanta se nepodařilo zjistit
přesnou polohu nosných prvků stropu. Jedná se o ocelové l-nosiče do nich vložené betonové PZD
desky. Při provádění prostupů došlo ke kolizi potrubí se stávajícími nosníky. U MČ 103 je potrubí
menšího průřezu a povedlo se změnou polohy potrubí vyhnout stropním I-nosičům. V MČ101a má
dvojice potrubí velký průřez a musela se provést jednak změna jeho polohy prostupu mezi I-nosiče
a dále provést rozdělení potrú bi od sebe zvětšením jeho rozestupu - tím se povedlo stropnicím
vyhnout.
V MČ 109/004 však změna polohy potrubí nebyla možná - v MČ004 se nachází strojovna vzt
s přívodním a odvodním potrubím vzduchu se kterými není možné dispozičně hýbat. Na ně
navazuje velká větrací jednotka a dále 4 odvodní a 4 přIvodnI potrubí do objektu (včetně
předmětného prostupujíciho potrubí). Dispozice navazujÍcÍch místností a technologií zejména
vytápění neumožňuje změnu dispozice strojovny VZT ani posun tras potrubí.

Z tohoto důvodu se muselo přistoupit k vyřezání kdidujícího stropního ocelového nosníku a
provedeni statického zajištění stropu ocelovou lemujÍcÍ výměnou s podpůrným sloupem včetně
nové základové konstrukce. Výměna byla podepřena na jedné straně vevařením do stávající
stropnice a na druhé straně je podepřena stávajIci nosnou zdí. Výměna tvoří lemování prostupu
stropu. Protože však je stávající stropnice nedostatečně staticky únosný pro přenesení zatížení
od stropního nosníku (u kterého byl odstraněn nesený konec), byl pod nosník proveden ocelový
sloup z válcovaného I-profilu, který byl z požárních důvodů zazděn zdivem z Ytongu v rozsahu
pásnic a opatřen omítkou s RABITZ pletivem.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce l méněpráce:

záměr objednatele [J chyba v PD [J chyba zhotovitele[j vyšší moy[j jiné oko|nosti®

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan šenkýř . , ®
Ô
ONSTRUCTI()N

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Zdeněk Opletal

Příloha: položkový soupis prací a dodávek č. VCP3-16



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL. 35

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o.

změnový list vystavil: Ing. Jan Šenkýř

Datum: 5. 4. 2019

Podepsaní zmocněnci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Úprava stávající stropní konstrukce pro VZT

Popis a zdůvodněni změny:

V PD pro realizaci stavby by|yv navrženy ve třech případech prostupy stávajÍcÍ stropní konstrukcí
v MČ109/004, MČ10a/002 a MC103/008. Při stavebním průzkumu projektanta se nepodařilo zjistit
přesnou polohu nosných prvků stropu. Jedná se o ocelové l-nosiče do nich vložené betonové
PZD desky. Při provádění prostupů došlo ke kolizi potrubí se stávajícími nosníky. U MČ 103 je
potrubí menšího průřezu a povedlo se změnou polohy potrubí vyhnout stropním I-nosičům.
v MČ101a má dvojice potrubí velký průřez a musela se provést jednak změna jeho polohy
prostupu mezi l-nosiče a dále provést rozdělení potrubí od sebe zvětšením jeho rozestupu - tím
se povedlo stropnicím vyhnout.
V MČ 109/004 však změna polohy potrubí nebyla možná - v MČ004 se nachází strojovna VZT
s přívodním a odvodním potrubím vzduchu se kterými není možné dispozičně hýbat. Na ně
navazuje velká větrací jednotka a dále 4 odvodní a 4 přIvodní potrubí do objektu (včetně
předmětného prostupujÍcÍho potrubí). Dispozice navazujících místností a technologií zejména
vytápění neumožňuje změnu dispozice strojovny VZT ani posun tras potrubí.

Z tohoto důvodu se muselo přistoupit k vyřezání kolidujícího stropního ocelového nosníku a
provedení statického zajištění stropu ocelovou ĹemujÍcÍ výměnou s podpůrným sloupem včetně
nové základové konstrukce. Výměna byla podepřena na jedné straně vevařením do stávajIcI
stropnice a na druhé straně je podepřena stávající nosnou zdí. Výměna tvoří lemování prostupu
stropu. Protože však je stávajÍcÍ stropnice nedostatečně staticky únosný pro přenesení zatížení
od stropního nosníku (u kterého byl odstraněn nesený konec), byl pod nosník proveden ocelový
sloup z válcovaného I-profilu, který byl z požárních důvodů zazděn zdivem z Ytongu v rozsahu
pásnic a opatřen omítkou s RABITZ pletivem.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH :

- Kč 34.577,51 Kč

Výsledná cena změny bez DPH : Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

34.577,51 KČ Nemá vliv na termín pro dokončeni díla

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

·. @) ':i',°',:

., BU IL & ,CjCNSTRUCT[ON..'"""' """"1·( ·?0 If?

Za územní odbor IROP pro olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:



položkový rozpočet
S: 500029KON Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici

O: 01 Stavební úpravy objektu

R: VCP3-16 Úprava stávahjící stropní konstrukce pro VZT

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 637,00

1 2319422'1 2T00 Řezání l-profilu stropní Kce. l kus i 1.0Cl000 637,00 63'7,00
NP

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
2 317314150ROO PcdbetonováM zhlaví msníků, zdivo šířky 500 mm

NP
doplněni kapsy v žb věnci : 1

3 341941023ROO Svary betonář. oceli dílců nosných,D tyče do 18 mm
přivaření výměny ke sfáv.věnci: 4"0,12 :
přivařeni pásoviny ke stáv,konctíukci: 2"0,1 :
0,68

4 346244381RQO Plentováni ocelových nosníků výšky do 20 cm
sloup: 3,0"0,16'2 :
0,96

5 340100011TAO Zabetonování prostupu, šalovánI, odstraně.šal.
NP

kus

m

m2

soubor

1,00000 ' .' ' 135,00

1,00000
0,68000 . " 6?0,OD

0,68000
0,96000 , , ., '450,00

0,9(3000
3,00000 ' ' "1. 500,00

5 561,20
135,00

421,60

432,00

4 500.00

6 730102240 tyč ocelová plochá 50X10 t 0.00330 Q, 72,60
3,93"(4"0,1"2'0,2)"1,05/1000 :
0,(1033012 900330

Díí: 61 Úpravy povrchů vnitřní 232,80
7 612481211RT7 Montáž výztužné sitě(perlinky)clo stěrky-vnit.stěny včetně m2 0.96000 '.:::..:: 232.80

výztužné sitě a stěrkového tmelu Hasit
NP

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 768,00
8 953961118U00 Kotva chem tmel M30 hl 27cm Zbvyvrt kus 6,G0000 768,00

4+2 :
6 6,00000

Díl: 94 Lešení a stavební 'výtahy 450,00
9 94910I111U00 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s m2 ío,(x)000 ;qp 450,00

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení cĺo 150 kg/m2

Díl: 96 Bourání konstrukci , 8 913,40
10 963011512R00 Bourání stropů z tvárnic tl.15 cm, nosníky ocelové m2 2,40000 336,00

prostup 109/004 : 2,2*0,6
prostup 101a/002 : 1,8"0,6

11 965042141RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně fl. m3
mazaniny 5 - 8 cm
NP
(1,32"1,08)*0,1"2

12 973042241 ROD Vysekáni kapes zed' betonová pI. 0,1 m2, hl. 15 cm kus
NP

13 97501143íR00 Podpěr.dřevení zákl.zdiv do 2m tí.zdi 90 cm do 3 m m
3*1,0+2,0 :

1,32000
1,08000
0,48000 , ' :'.,'3 58Ó,OQ

0,48C00
1,00000 " . - .- '359,00

5,00000 ,' ' '.' 1'.300m

1 718,40

359,00

6 500,00

5 5,(J0000

Dít: 99 Staven[stnl přesun hmot 67,50
14 998011002RCO Přesun hmot pro budovy zděně v do 12 m t 0,44998 ,iSÓ;: Q, 67,50

Díl: 712 Povlakově krytiny 46,08
15 712300831RClO Odstranění povlakové krytiny střech do IQ" ivrstvé ni2 2,4Cl000 .:j,'j g.:· Ď 46,08
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položkový rozpočet
S: 500029KON Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici

O: (JI Stavební úpravy objektu

R: VCP3-16 Úprava stávahjící strQpni konstrukce pro VZT

F'.Č, Číslo položky Název položky
NP

' MJ Množství Cena l MJ Celkem

sepa[ační AP pás v podlaze : 1,32+1,08 2.40000

Díl: 713 Izolace tepelné 97,20
16 71M03322R00 Odstr.tep. izolace stěn.lepené.minerál tl.100 .2QOmm m2 2,40000 .;'.;" ô',Sq,. 97,20

NP

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 14 660,41
17 707990010RAB Atypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus kg 7,20000 1 400,40

NP
plotna 300x300x10mm : 0,3"0,3"80

18 767990010RAC Atypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus
NP
1160 sloup: 17,9*3,0
1200 výměna : 26,2*2,4

19 130107480 Ocel 1160
5%ztratné :
0,056385

20 130107520 Ocel 1200

kg
7,20000

116,58000 ' 88,'10

53,70000
62,88000

0,05639 ' '. 23 000,00

0,05639
0,06602 23,'000,00

10 270,70

t

t

1 296,97

1 518,46
5%ztratné :
0,066024 0,06602

21 136! 12280 Ocel plech tl.10mm t 0,00756 :.':::":2$D00:00 173,88
5%ztratné :
0,00756 0,00756

Díl: 783 Natery 1 782,33
22 216904391 ROD Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 3,34900 '2,1 ,50 728,41

NP

23 783226100R00
Odrezivění kovových konstrukci
Nátěr syntetický kovových konstrukci základní
NP
1160 sloup: (0,074+0, 16+2*0,01)"2"3+2"0,00228 :
!200 výměna: 2,4"(0,09+0,2+2"0,012)*2+2*0,00334 :
plotna 300x300x10mm: 0,3*0,3*2+4*0,3*0,1 :
pásovina: (4*0,1+2"0,2)"(0,05*0,01)"e,01*0,05*2*(4"2) :

3,34884
Nátěr syntetický kovových konstrukcí Hammerite
NP
včetně montáže, dodávky a deníontáže lešení.
Odmaštěni saponáty
NP

m2 3,34884 6,7,30 225,38

24 783222120R00

25 783903812R00

m2

m2

3,34884
3,34900 , 221,00j

3,34900 . , '. 26,40

740,13

88,41

Díl: 997 Presun sutí 1 361,59
26 997013213U00 Doprava suť budova v-12m ručně t 1,755(10 .f ',"2ŽO.;'Ô0. 386,10
27 997013501 U00 Odvoz suti na skládku -lkm t 1,75526 "":90,00 157,97

28 997013509U0Ci

přesun vata + asfaltový pás+směsný odpad :
0,0144*2+0,528
beton : 0,67046+0,528
Přípl odvoz suti na skládku ZKIJ 1km
přesun vata + asfaltový päs+směsný odpad : 0,5568*39

0,55680

1,198413
t 30,10442 , ' 5,00 150,52

21,71520
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položkový rozpočet
S: 500029KON Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici

O: 01 Stavební úpravy objektu

r: vcp3-16 ÚpFava stávahjľcI stmpni konstrukce pro VZT

P,č. Číslo pdozky Název položky
beton : L19846"7

MJ Množství Cena l MJ Celkem
8,38922

29 997013831 UGO Skládkovné směsný odpad t 1,75526 "" 380,00
1,19846
0,54240
0,01440

667,00
beton : 1,19846
vata + asfaltový pás+smčsný odpad . 0,5424
minerální vata : 0,0144

Celkem 34 577,51

Poznámky uchazeče k zadání

:.i: .:, :: :' .,,:.,..: ":'. ;, ':...·'

... . . ... .. . .· . . .... .. '":2 :. , ':
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