
OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 36

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 5. 4. 2019

Název akce: ,,Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici"

Způsob odeslání l předání poštou[j e-mailem[j faxem[j osobně®

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP3-18

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Statické zajištění zdiva oken lunet MČ102

Popis a zdůvodněni ziněny: Nové řešení v sále objektu MČ102 má v návrhu provedení nových oken do všech
Brni lunet. Původní pultové střechy starých přístaveb dobíhaly k obvodové stěně sálu až po okna lunet. Jedna
luneta byla původně zazděna. Po projektem plánovaném odbouráni starých přístaveb došlo k obnažení
původní obvodové stěny sálu a k odkrytí statických poruch štítové stěny (zejména v rozích štítu). Jedná se
o štít směrem k autobusovému ,,nádraží". Tyto statické trhliny nebyli při projektováni patrné (v interiéru
budovy se prakticky neprojevovali, z exteriéru byly zakryty). Statická porucha má nás|edujÍcÍ důvody zjištěné
až při výstavbě destruktivním způsobem při bouracích pracích:

l) Mohutná obvodová stěna sálu je ve skutečnosti tvořena u své paty zdivem z nepálených cihel
prokládaných zděnou kostrou z cihel CP na MV malé nosnosti. Tato stěna je sendvičová, zděná ze dvou
u sebe stojÍcÍch stěn tl.300-400mm o celkové tl.500-600mm, částečně provázaných. V úrovni lunet je pak
obvodová stěna vyzděna z CP na MVC. Malta je však částečně strávena = snížená pevnost malty, místy
až drolivá. Z toho vyplývá, že zed' je sice mohutná, ale ne zcela pevná a navíc není jednorodá. To vede ke
snížené pevnosti, zejména při namáháni na ohyb.

2) U předmětného štítu došlo v 80tých až devadesátých letech k provedeni administrativně-technické
dvoupatrové přístavby s podsklepením. Práce probíhaly tzv. ,,v akci Z". výkop pro podsklepeni v
bezprostřední blízkosti obvodové stěny sálu měl za následek poškození přilehlé stěny z důvodu
dosednutí základů pod původní sokolovnou. Tyto základy byly totiž tvořeny na sucho skládaným
kamenivem, případně ve spáře byla jílovitá vazná směs - po letech už bez pojivé funkce. Vlivem
dosednutí došlo k utržení jednoho rohu štítu v rozsahu cca 2,5m po výšce až po pozednici, následně
k odtržení pilíře lunet a to v obou stranách. Štítová zed' vykazuje mnoho trhlin po celé své délce, jejich
charakter je tangenciální směřujÍcÍ k tnÍstu poklesu.
výše uvedené bylo však pro projektanta zakryto vysokou nástavbou.

Při vybourávání zazděné lunety bylo navíc zjištěno, že z neznámého důvodu původní nadpraží lunety
neobsahuje žádné nosníky.

Dále u další lunety bylo zjištěno poškození nadpraží vlivem nedostatečného počtu nosníků v nadpraží.

Způsob opravy statických poruch zdiva lunet.

Byla navržena oprava nadpraží lunet doplněním ocelových nosníků jako překladů oken lunet. Zdivo nadpraží
rozvolněné bylo vybouráno a dozděno z nových cp na MVC. Poškozených roh utržený vlivem sedání
(rozpraskaný s velkým množstvím trhlin) bude odstraněn za současného podepření krovu (pozednic) a
provedeno přezdění rohu až po pozednice. Poškozený pilíř mezi lunetami bude nově vyzděn. Následně po
dokončení opravy poškozených části zdiva bude zdivo v celém trhlinami poškozeném rozsahu opraveno
stažením pomocí tzv. he|iká|ní výztuže z exteriéru. Následně budou opraveny trhliny omítkovým systémem.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce l méněpráce:

záměr objednatele [J chyba v PD Q chyba zhotovitele[j vyšší mocQ jiné oko|nosti®

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. jan šenkýř """°° ibc, phk,,Ĺ

. .
AXb Bfrq t,G2 CiC_

Stanovisko technickeho dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda & cr)NsTRU(:TK)M

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Zdeněk Opletal

Přiloha: položkový soupis prací a dodávek č. VCP3-18



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 36

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o.

Změnový list vystavil: Ing. jan Šenkýř

Datum: 5. 4. 2019

Podepsaní zmocněnci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahLĹ díla:

Předmět změny: Statické zajištěni zdiva oken lunet MČ102

Popis a zdůvodněni ziněny: Nové řešení v sále objektu MČ102 má v návrhu provedeni nových oken do všech
Brni lunet. Původní pultové střechy starých přístaveb dobíhaly k obvodové stěně sálu až po okna lunet. Jedna
luneta byla původně zazděna. Po projektem plánovaném odbouráni starých přístaveb došlo k obnažení
původní obvodové stěny sálu a k odkrytí statických poruch štítové stěny (zejména v rozích štítu). Jedná se o
štít směrem k autobusovému ,,nádraží". Tyto statické trhliny nebyli při projektováni patrné (v interiéru budovy
se prakticky neprojevovali, z exteriéru byly zakryty). Statická porucha má nás|edujÍcÍ důvody zjištěné až při
výstavbě destruktivním způsobem při bouracích pracích:

l) Mohutná obvodová stěna sálu je ve skutečnosti tvořena u své paty zdivem z nepálených cihel
prokládaných zděnou kostrou z cihel CP na MV malé nosnosti. Tato stěna je sendvičová, zděná ze dvou
u sebe stojÍcÍch stěn tl.300-400mm o celkové tL500-600mtn, částečně provázaných. V úrovni lunet je
pak obvodová stěna vyzděna z CP na MVC. Malta je však částečně strávena = snížená pevnost malty,
místy až drolivá. Z toho vyplývá, že zed' je sice mohutná, ale ne zcela pevná a navíc není jednorodá. To
vede ke snížené pevnosti, zejména při namáhání na ohyb.

2) U předmětného štítu došlo V 80tých až devadesátých letech k provedení administrativně-technické
dvoupatrové přístavby s podsklepením. Práce probíhaly tzv. ,,v akci Z". výkop pro podsklepeni v
bezprostřední blízkosti obvodové stěny sálu měl za následek poškození přilehlé stěny z důvodu
dosednutí základů pod původní sokolovnou. Tyto základy byly totiž tvořeny na sucho skládaným
kamenivem, případně ve spáře byla jílovitá vazná směs - po letech už bez pojivé funkce. Vlivem
dosednutí došlo k utrženi jednoho rohu štítu v rozsahu cca 2,5m po výšce až po pozednici, následně
k odtržení pilíře lunet a to v obou stranách. Štítová zed' vykazuje mnoho trhlin po celé své délce, jejich
charakter je tangenciálni směřujIcí k místu poklesu.
výše uvedené bylo však pro projektanta zakryto vysokou nástavbou.

Při vybourávání zazděné lunety bylo navíc zjištěno, že z neznámého důvodu původní nadpraží lunety
neobsahuje žádné nosníky.

Dále u další lunety bylo zjištěno poškození nadpraží vlivem nedostatečného počtu nosníků v nadpraží.

Způsob opravy statických poruch zdiva lunet.

Byla navržena oprava nadpraží lunet doplněním ocelových nosníků jako překladů oken lunet. Zdivo nadpraží
rozvolněné bylo vybouráno a dozděno z nových cp na MVC. Poškozených roh utržený vlivem sedání
(rozpraskaný s velkým množstvím trhlin) bude odstraněn za současného podepřeni krovu (pozednic) a
provedeno přezdění rohu až po pozednice. Poškozený pilíř mezi lunetami bude nově vyzděn. Následně po
dokončení opravy poškozených části zdiva bude zdivo v celém trhlinami poškozeném rozsahu opraveno
stažením pomocí tzv. he|iká|ní výztuže z exteriéru. Následně budou opraveny trhliny omítkovým systémem.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH :

- Kč 146.037,52 Kč

Výsledná cena změny bez DPH : Nově sjednaná lhůta dokončeni díla:

146.037,52 Kč Nemá vliv na termín pro dokončení díla

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: l m,,

2

IBC, Příknp '3
Brno 602 Ůij

Datum: Datum' ·44 2o<iý """'""""

Za územní odbor IROP pro olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:



položkový rozpočet
S: 500029KON Přestavba bývalé sokolovny na komun itní centrum v Konici

O: 01 Stavební úpravy objektu

R: VCP3-18 Statické zajištění zdiva oken lunet MČ102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l Mi Ce|ken")
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládáni 2 013,18

1 216904391 ROCI Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči ni2 9,25600 247,50 2 013,18
VCF'3-16
Odrezivění kovových konstrukci
pohi.na stěnu k mč101-okno 1.vpravo" :
0,532*2,9'3 : 4,628
pohl.na stěnu k mč106-okno 1.z leva-stat.zajištěrň" :
0,532*2,9*3 : 4,628

DIIs 3 Svisle a kompletní konstrukce
2 31 1238135R00 Zdivo nosné vnitřní zvukově izolačni ti 300 mm pevnosti m2

P 15 na MVC
zdivo lunet MČ102 :

pohl.na stěnu k mč101-okno 1.vpravo" :
"přezděni ostění okna" 0,3*0,96*2 :
"pilíř mezi okny" 0,15*0,96 :
"oprava nadezděni překladu v tl.300mm" 0,225*2,9 :
Mezisoučet :
pohl.na stěnu k mč106-okno 2.z leva" :
"pilíř mezi okny" 0,15"0,96 :
"oprava nadezděni překladu v tl.150mm" 0,3"2,2*0,5 :

4,62800

4,62800

110 952,38
4,29'150 . .85B,ljO 3 647,78

Mezisoučet :
pohl.na stěnu k mč106-okno 1,z leva-stat.zajištěni" :
"dozdění parapetu okna" 0,75*2,3 :
"přezdění ostění okna" 0,3"0,9€3"2 :
"pilíř mezi okny" 0,15"0,96 :
Mezisoučet :
Součet :
4,2915

3 311238215R00 Zdivo nosné vnější ti 400 mm pevncisti P 10 na MC
zdivo lunet MČ102 :
pohl.na stěnu k mč106-okno 1.z |eva-stat.zaiištěnl" :
"nadezděni nadpraží" 0,37*2,9 :
1,073

4 317321511U00 Překlad ze ŽB tř. C 20/25
zdivo lunet MČ102 :
µohl.na stěnu k mč101-okno 1.vpravo" :
2,9"0,15*0,3 :
pohl.na stěnu k mč106-okno 1.z |eva-stat.zaiištěnr' :
2,9*0,15*0,3 :
Součet :
0,261

5 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC
NP
zdivo luríet MČ1Cl2 :
pohl.na stěnu k mč101-okno 1.vpravo" :
2,9*0,15*0,065 :
pohl.na stěnu k mč106-okno 1.z leva-stat.zajištěn j" :

m2
4,29150
1,07300 - 990,00 1 062,27

m3
1,07300
0,26700 . 3 500,09 913,50

m3
0,26100
0,11310 " 5 690,QÔ 643,54

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 5 '



položkový rozpočet
S: 500029KON Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici

O: 01 Stavební úpravy objektLl

R: VCP3-18 Statické zajištěni zdiva oken lunet MČ102

P.č. Číslo položky Název položky
2,9'0,15*0,065 :
Součet :
0,1131
Osazování ocelových válcovaných nosníku na zdivu l, IE,
U, UE nebo L do č 22
nadpraží Qken lunet MČ102-1140 :

pohl.na stěnu k mč101-okno 1.vpravo" :
3*2,9"14,3*0,001 :

MJ Množství Cena l MJ Celkem

6 3179411 23R00 t
0,113'10
0,24882 ' 4 500,00 1 '119,69

pohl.na stěnu k mč106-okno 1.z Ieva-stat.zajištěnŕ' :
3*2,9*14,3*0,001 :
0,24882

7 317998112R00 Tepelná izdace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu ti 70 m
mm
nadpraží oken lunet MČ102-1140 :

2,9*2 :
5,8

8 341 941023R00 Nosné nebo spojovací svaty m
nadpraží oken lunet MÓ1024140 :

7*3*0,06*2*2 :
5,04

9 767990010RAA Atypické ocekivé konstrukce do 5 kg/kus kg
NP

0,24882
5,80000 , 145,00

5,80000
5,04000 . , 620,00

5,04000
8,40000 269,00

841,00

3 124,80

2 259,60

10 346244381R00

nadpraží oken lunet MČ102-pásovina :
0,05*0,3*7*2*40 :
8,4
Plentováni jednostranné v do 200 mm válcovaných
nosníků cihlami
nadpraží oken lunet MČ102-1140 :

2,9"0,1 5"2"2 :

m2
8,40000
1,74000 . . 450,00 783,00

11 346481111R00
1,74 1,74000
Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách m2 4,64000 ...,::
rabicovým pletivem
nadpraží oken lunet MCŠ1 02-1140 :

2,9*(0,25*2+0,3)"2 :
4,64 4,64000
výztuž 1 x d 8 mm, drážka, cihel. zdivu m 111,00000 %$4,90
NP
Včetně pomocného pracovního lešení q výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa.
drážka v cihel,zdivu, zbaveni drážky nečistot a prach,
vypláchnutí, vlepeni výztuže na kotevní malty SIKA D+M :

TI : 6*1,0 6,00000
T2 : 6*1,0 6,00000
T3-T8 : 6*4,0 24,00000
T9, T9 : 6*1,0 6,00000
T13,T14 :4"1,5 6,00000
T18,T19 :4*1,5 6,00000
T20-T26 : 6*4,5 27,00000
T27,T28 : 4*1,5 6,00000

1 763,20

12 380941313T00 94 794,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 5



položkový rozpočet
S: 500029KON Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici

O: 01 Stavební úpravy objektu

R: VCP3-18 Statické zajiCtění zdiva oken lunet MČ102

P,č. Číslo položky Název pcMžky
T30 : 6*1,0

":'Mj ::: M óžštyí :" ":
6,00000
(j,()000(:)
4,00000
4,00000
4,00000

Cena l MJ Celkem

T32 : 6*1,0
T34 : 4"1,0
T36 : 4"1,0
T37 : 4'1,0

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
13 941221211U00 Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v m2 330.00000

do 25 m za první a ZKDden použitI
zdivo lunet MČ102 :

330,00
i':!" " '"í,óa 330,co

pohi,na stěnu k mč101-okno 1.vpravo" :
"vybourání otvoru, oprava ostění a osazeni nového
překladu, dozd ivka - 5dnů" 3,0"5,5'5 :
pohl.na stěnu k nič106-okm 2.z leva" :
"pilíř mezi okny- 2 díiy" 3,0*5,5*2 :
pohf.na stěnu k mč106-okno 1.z leva-stat.zajištěM" :
"vybourání havarijního zdiva, dozděni parapetu, přezdění
ostění okna, pilíř mezi okny, nadezděnl okna, hdikálni
výztuž - 13 dnů" 3,0"5,5*13 :
330 330,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách "

14 953961118u00 Kotvy chemickým tmelem M 30 hl 270 mm do betonu, Zb kus 54.00000 ' " ' " ' 128',00

6 912,00

6 912,00
nebo kamene s vyvrtáním otvoru
"Kotvení nových bet.základů ke stávaiÍcĹn? kamenným -po
0,5m"27*2 :
54 54,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 716,60
15 962023491 ROD Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC přes 1 m3 4,29150 1 716,60

m3
zdivo lunet MČ102 :

pohl.na stěnu k mč101-okno 1.vpravo" :
"přezdění ostění okna" 0,3*0,96*2 :
"pilíř mezi okny" 0,15*0,96 :
"oprava nadezdění překladu v tl,300mm" 0,225*2,9 :
Mezisoučet :
pohl.na stěnu k mč106-okno 2.z leva" :
"pilíř mezi okny" 0,15*0,96 :
"oprava nadezdění překladu v (l.i 50mm" 0,3*2,2*0,5 :

Mezisoučet :
pohl,na stěnu k mč106-okno 1,z leva-stat.zajištěnř' :
"dozděni parapetu okna" 0,75*2,3 :
"přezděni ostění okna" 0,3*0,96*2 :
"pilíř mezi okky" 0,15*0,96 :
Mezisoučet :
Součet :
4,2915 4,29150

|Dí|: 97 Bourání hmot 10 100,00j

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 5
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položkový rozpočet
S: 500029KON Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici

O: 01 Stavební úpravy objektL[

R: VCP3-18 Statické zajištěni zdiva oken lunet MČ102

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
16 97'102866 IRČ-O Vybouráni otvorů ve zdivu smíšeném p] do 4 m2 ti do 600 m3 0,60000 ! 900,00

mm
I.NP-navth stav :
"otvor pro olcn(} 1A)2-+6,0" 1 .0'"1,0'0,3*2 :
0,6

17 975022341ROO Podchyceni zdiva výztuhou do 3 m,zdi 60 cm do 3 m m

0,60000
4,0C000 ' ' ' 2 '3Ď0':00 9 200,00

NP (VCP1)
Včetně:
- vybouráni otvorů pro proviékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry,
- oboustŕanného vynesení podchycené kcmsttukce,
4 :
4 4,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 670,95
18 99801 1002R00 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 4,47300 ,Š .:$QiOÓ:, 670,95

4,161+0,008+0,006+0,298 4,47300

Díl: 783 Nátěry 2 913,11
19 783222120R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí Hammeůte m2 9,25680 ,;""""""j 2 045,75

VCP3-(6
včetně nloRtáže, dodávky a demontáže lešení.
pohl.na stěnu k mč10 i-okno 1.vpravo" :
0,532*2,9*3 :
pohl.na stěnu k mč106-okno 1.z leva-stat.zajištěnř :
0,532*2,9*3 :
9,2568 9,25680

9,25680 '67,39

9,25680 "" 26:40

20 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukci základni
VCP3-16

21 78390381 2R00 Odmaštění saponáty

m2

m2

622,98

244,38
VCP3-16

Díl: 997 Přesun sutě 10 429,30 -
22 997013213 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t 12,06800 'm 2 654,96

budovy v do 12 m ručně

23 997013312

24 997013322

1,126+9,742+1,200
Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m

12,06800

m 6,00000 ... 200,00
6 :
6 6,00000
Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKlj den
použiti
"použito 4dny"4*6 :
24

m 24,000CO ",. 20,00

24,00000

1 200,00

480,00

25 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 12,06800 :. .QĹQQ. 1 086,12
meziskládku do 1 km se složením

26 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 84,47600 ',;'j,j: :1"' 422,38
ZKD 1 km přes 1 km

27 997013831
"Odvoz do Přemyslovic-8km" : 7*12,068
Poplatek za uloZeni stavebního směsného odpadu na
skládce (skládkovné)

t
84,47600
12,06800 '"" 380,0{) 4 585,84

Celkem 146 037,52j
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položkový rozpočet
S: 500029KON Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici

O: 01 Stavební úpravy objektu

R: \/CP3-18 Statické zajistěM zdiva oken lunet MČ102

P.č. Číslo položky Název položky mj Množství Cena l MJ Celkem

Poznámký uchazeče k zadání
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