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publikace FIDIC ,Conditions of Contract for Construction“ — First edition 1999, The
Red Book.

Tyto Obchodni podminky jsou pouzitelné pro zakazky na stavebni a inZenyrské
prace, jejichz projektovou dokumentaci zajistuje objednatel. Podle obvyklych zasad
pro tento typ zakazek zhotovitel stavi dilo v souladu s dokumentaci stavby, kterou
poskytne objednatel. Stavba v3ak muze také zahrnovat nékteré stavebni prace
a technologicka zafizeni, projektované zhotovitelem.

Cast ,VSeobecné obchodni podminky“ (VOP) je doslovnym pfekladem ,General
Conditions” publikace FIDIC, ktery byl pofizen s laskavym svolenim FIDIC Ceskou
asociaci konzultacnich inzenyri (CACE) a jeho spravnost byla ovéfena tlumocnickou
dolozkou. Tato skuteCnost vyplynula z pozadavku na pouziti jednotnych
VSeobecnych obchodnich podminek u staveb, spolufinancovanych ze zahrani¢nich
zdroja.

Pomilcka pro pfipravu Zvlastnich obchodnich podminek konkrétni stavby byla
zpracovana formou vzorového textu, ktery odpovida ipodminkam staveb
spolufinancovanych Evropskou investi¢ni bankou nebo spolufinancovanych z fondu
Evropské unie. Zvlastni obchodni podminky je nutné pfipravit pro kazdou konkrétni
stavbu. Pfed pouzitim vzorového textu vSak musi byt provéfeno, zda je pro danou
konkrétni zakazku vhodny; pokud neni, musi byt upraven. Pozornost je tfeba vénovat
tomu, aby upravami nevznikla nejednoznacnost ¢i rozpor se VSeobecnymi
podminkami a s ostatnimi smluvnimi dokumenty. Pfi téchto upravach nesmi byt
dotéena kogentni ustanoveni Obchodniho zakoniku (§ 263).

VSeobecné obchodni podminky a Zvlastni obchodni podminky konkrétni stavby tvofi
spolu Obchodni podminky, které jsou souc€asti obsahu Smlouvy o dilo ve smyslu
Obchodniho zakoniku (§ 273), jimiz se Fidi prava a povinnosti smluvnich stran pro
pfislusné dilo. VSeobecné a Zvlastni obchodni podminky jsou propojeny stejnym
oznacenim (Cislovanim) odpovidajicich ¢lanku a odstavcu.

Pfipojené vzorové formulare Dopisu nabidky, Pfilohy k nabidce a Souhrnu smluvnich
dohod jsou vzory dokumentu, které se predepsané zadavatelem, vyplnéné vitéznym
uchaze€em a podepsané stavaji soucasti obsahu Smlouvy o dilo. Pfiloha k nabidce
obsahuje zakladni udaje, na které odkazuji Obchodni podminky a které az na vyjimky
predepisuje zadavatel. Pfilohu k nabidce je nutno, obdobné jako Zvlastni obchodni
podminky, pfipravit pro kazdou konkrétni stavbu. Vzorové formulafe zaruk jsou
voditkem pro formulaci zaru€nich listin, které musi pfed uzavienim smlouvy o dilo
nebo v prubéhu provadéni praci a odstrafiovani vad ziskat zhotovitel.

Obchodni podminky vychazeji z pfedpokladu postupné pfipravy vzniku smlouvy
o dilo, ktery sestava z nasledujicich kroku:

— urc€eni dila a jeho pfedmétu zadavatelem v zadavaci dokumentaci, ktera obsahuje
zejména Obchodni podminky, Technické podminky, Dokumentaci stavby a Soupis
praci,

— vypracovani a predlozeni nabidky zhotovitelem, ktera obsahuje navrh zavazku
zhotovit dilo ve shodé se zadavaci dokumentaci za nabidkovou cenu,

— prijeti nabidky objednatelem a
— podpisem Souhrnu smluvnich dohod obéma stranami.

Za téchto okolnosti je vétSina budoucich smluvnich dokumentu jiz soucasti zadavaci
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dokumentace stavby, nékteré z nich beze zmény, jiné po vypInéni a podepsani.

VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY

1 VSEOBECNA USTANOVENI

Definice

1.1

V Obchodnich podminkéch, které zahrnuji Zvlastni obchodni podminky a tyto
Vseobecné obchodni podminky, budou mit nasledujici slova a vyrazy uvedené
vyznamy. Slova oznacujici osoby a strany zahrnuji obchodni spolecnosti a jiné
pravnické osoby, s vyjimkou ptipadi, kdy kontext vyzaduje néco jiného.

1.1.1 Smlouva o dilo

1.1.1.1 ,,Smlouvu o dilo* (,,Contract®) tvoti Souhrn smluvnich dohod, Dopis o pfijeti
nabidky, Dopis nabidky, tyto Obchodni podminky, Technické podminky,
Dokumentace stavby, Souvisejici dokumenty a dalsi dokumenty (pokud
existuji), jejichz seznam je uveden v Souhrnu smluvnich dohod nebo v Dopise
o pfijeti nabidky.

1.1.1.2 ,Souhrn smluvnich dohod“ (,,Contract Agreement) znamena smluvni
dokument (pokud existuje), podle ¢lanku 1.6 (Souhrn smluvnich dohod).

1.1.1.3 ,Dopis o prijeti nabidky“ (Letter of Acceptance) znamend dopis
o formalnim pfijeti Dopisu nabidky objednatelem vcetné vSech pfilozenych
dokumentd, které shrnuji dohody mezi stranami a jsou jimi podepsany. Pokud
zadny takovy dopis neexistuje, pak se ustanoveni obsahujici vyraz ,.dopis
o pfijeti nabidky* vztahuji k Souhrnu smluvnich dohod a odkazy na data, ktera
se vztahuji k Dopisu o pfijeti nabidky, se vztahuji k datu, kdy strany uzaviely
Souhrn smluvnich dohod.

1.1.1.4 ,,Dopis nabidky*“ (Letter of Tender) znamena dokument nadepsany Dopis
nabidky, ktery byl sestaven zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabidku
objednateli na zhotoveni stavby.

1.1.1.5 ,Technické podminky“ (Specification) znamenaji dokument nadepsany
Technické podminky, tak jak je zahrnuty ve Smlouve o dilo, a vSechny dodatky
a zmény technickych podminek v souladu se Smlouvou o dilo. Tento dokument
technicky specifikuje stavbu.

1.1.1.6 ,,Dokumentace stavby*“ (Drawings) znamena dokumentaci stavby tak, jak je
obsazena ve Smlouvé o dilo, a vS§echny dodateéné a pozménéné dokumenty
vydané nebo schvalené objednatelem (nebo v jeho zastoupeni) v souladu se
Smlouvou o dilo.

1.1.1.7 ,,Souvisejici dokumenty* (Schedules) znamenaji dokument(y) nadepsany(¢)
Souvisejici dokumenty, sestavené zhotovitelem a pfedané spolu s Dopisem
nabidky, tak jak jsou obsazeny ve Smlouvé o dilo. Tento dokument miZze
zahrnovat napi. Soupis praci, ¢asové harmonogramy, seznamy a rozpisy sazeb
a/nebo cen.

1.1.1.8 ,Nabidka* znamend Dopis nabidky (Letter of Tender) a vSechny ostatni
dokumenty, které uchazec¢ ptedal spolu s Dopisem nabidky, jak jsou uvedeny ve
Smlouvé o dilo.

1.1.1.9 ,Priloha k nabidce“ (Appendix to Tender) znamena vyplnéné stranky
nadepsané Ptiloha k nabidce, které jsou pfipojeny k Dopisu nabidky a tvoii jeho
soucast.

1.1.1.10 ,,Soupis praci® (Bill of Quantities) a ,,Prace za denni sazbu* znamenaji takto
nadepsané dokumenty (pokud existuji), které jsou zahrnuty v Souvisejicich
dokumentech.

1.1.2 Strany a osoby

1.1.2.1 ,,Strana“ znamena objednatele nebo zhotovitele, podle kontextu.
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1.1.2.2 ,,Objednatel“ znamena osobu oznacenou jako objednatel v Pfiloze k nabidce
a pravni nastupce této osoby.

1.1.2.3 ,,Zhotovitel“ znamena osobu (osoby) oznacenou(é) jako zhotovitel v Dopise
nabidky pfijaté objednatelem, a pravni nastupce této osoby nebo osob.

1.1.2.4 ,,Spravce stavby* (Engineer) znamena osobu ur¢enou objednatelem k tomu,
aby vystupovala jako spravce stavby pro ucely Smlouvy o dilo, a jmenovanou
v Pfiloze k nabidce, nebo jinou osobu urCenou dle potieby objednatelem
a oznamenou zhotoviteli podle ¢lanku 3.4 (Vyména spravce stavby).

1.1.2.5 ,,Zastupce zhotovitele“ znamend osobu jmenovanou zhotovitelem ve
Smlouvé o dilo nebo uréenou dle potieby zhotovitelem podle c¢lanku 4.3
(Zastupce zhotovitele), ktera jedna jménem zhotovitele.

1.1.2.6 ,,Personal objednatele* znamena spravce stavby, asistenty podle ¢lanku 3.2
(Povereni spravcem stavby) aveskeré ostatni techniky, délniky a ostatni
zaméstnance spravce stavby a objednatele, stejné jako veSkery dalsi personal
oznameny zhotoviteli objednatelem nebo spravcem stavby jako personal
objednatele.

1.1.2.7 ,,Personal zhotovitele*“ znamena zastupce zhotovitele a veskery personal,
jehoz zhotovitel vyuziva na stavenisti, coZ mohou byt technici, d€lnici a dalsi
zamestnanci zhotovitele a kteréhokoliv podzhotovitele, a veSkery ostatni
personal, ktery pomaha zhotoviteli pfi provadéni stavby.

1.1.2.8 ,,Podzhotovitel*“ znamena kteroukoliv osobu jmenovanou ve Smlouvé o dilo
jako podzhotovitel nebo kteroukoliv osobu urc¢enou jako podzhotovitel, ktera je
povetena zhotovenim €asti praci a pravni nastupci vSech téchto osob.

1.1.2.9 ,,RRS“ (Rada pro feseni sporil) znamena osobu nebo tii osoby takto nazvané
ve smluvnich dokumentech, nebo jinou osobu (osoby) urc¢enou(¢) podle ¢lanku
20.2 (Jmenovani Rady pro reseni sporii) nebo podle ¢lanku 20.3 (Neschopnost
jmenovat Radu pro reSeni sporii).

1.1.2.10 ,FIDIC“ znamena Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils,
Mezinarodni federaci konzultaénich inzenyru.

1.1.3 Data, zkousky, lhiity a dokonceni

1.1.3.1 ,,Zakladni datum* znamena datum 28 dnil pfed poslednim dnem pro podani
nabidky.

1.1.3.2 ,Datum zahajeni praci“ znamena datum oznamené podle clanku 8.1
(Zahajeni praci).

1.1.3.3 ,,Lhita pro dokonceni znamena dobu pro dokonceni stavby nebo &asti
stavby (podle okolnosti) podle ¢lanku 8.2 (Lhiita pro dokonceni), tak jak je
uvedena v Pfiloze knabidce (se vSemi prodlouzenimi podle c¢lanku 8.4
(Prodlouzeni lhiity pro dokonceni)), pocitano od data zahéjeni praci.

1.1.3.4 ,Piejimaci zkouSky“ znamenaji zkousky, které jsou specifikovany ve
Smlouvé o dilo, nebo na nichz se dohodnou obé¢ strany anebo jsou nafizené jako
zmena, a které se provadéji podle kapitoly 9 (Prejimaci zkousky), nez je stavba
nebo jeji Cast pfevzata objednatelem.

1.1.3.5 ,,Protokol o pievzeti praci znamena dokument vydany podle kapitoly 10
(Prevzeti objednatelem).

1.1.3.6 ,,Zkousky po dokonéeni* znamenaji zkousky (pokud jsou pozadovany), které
jsou specifikovany ve Smlouvé o dilo a provedeny v souladu s ustanovenimi
Zvlastnich obchodnich podminek poté, co je stavba nebo jeji Cast (podle
okolnosti) pfevzata objednatelem.

1.1.3.7 ,,Zaruéni doba“ znamena obdobi pro oznameni vad na stavbé nebo na jeji
Casti (podle okolnosti) podle c¢lanku 11.1 (Dokonceni zbyvajicich pract
a odstranéni vad), tak jak je uvedeno v Piiloze knabidce (se vSemi
prodlouzenimi podle ¢lanku 11.3 (Prodlouzeni zarucni doby)), po€itano od data,
kdy je dokonceni stavby nebo jeji ¢asti potvrzeno podle ¢lanku 10.1 (Prevzeti
stavby a casti staveb).
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1.1.3.8 ,,Potvrzeni o provedeni dila“ (Performance Certificate) znamend potvrzeni
vydané podle ¢lanku 11.9 (Potvrzeni o provedeni dila).

1.1.3.9 ,,Den* znamena kalendaini den a ,,rok* znamena 365 dnd.

1.1.4 Ceny a platby

1.1.4.1 ,,Pfijata cena stavby“ znamena cenu pfijatou v Dopise o piijeti nabidky za
provedeni a dokonceni stavby a odstranéni jakychkoliv vad.

1.1.4.2 ,,Cena dila*® znamena cenu definovanou v ¢lanku 14.1 (Cena dila) a zahrnuje
upravy, provedené v souladu se Smlouvou o dilo.

1.1.4.3 ,Naklady*“ znamenaji veskeré ti¢elné¢ vynalozené vydaje (nebo vydaje, které
maji byt vynalozeny) zhotovitelem, na stavenisti nebo mimo né, vcetné rezie
a podobnych plateb, nezahrnuji vSak zisk.

1.1.4.4 ,,Potvrzeni konecné platby*“ znamena potvrzeni naroku na kone¢nou platbu
vydané podle ¢lanku 14.13 (Vydani Potvrzeni konecné platby).

1.1.4.5 ,,Zavérecné prohlaseni® znamena prohlaseni definované v ¢lanku 14.11
(Zadost o potvrzeni konecné platby).

1.1.4.6 ,,Cizi ména“ znamend ménu, v niz je splatna ¢ast (nebo celd) cena dila, ne
vSak mistni ménu.

1.1.4.7 ,,Potvrzeni dil¢i platby* znamena potvrzeni naroku na dil¢i platbu, vydané
podle kapitoly 14 (Cena dila a platby), jiné nez Potvrzeni konecné platby.

1.1.4.8 ,,Mistni ména“ znamend ménu zeme, v niz je realizovana stavba.

1.1.4.9 ,,Potvrzeni platby“ znamenad potvrzeni naroku na platbu, vydané podle
kapitoly 14 (Cena dila a platby).

1.1.4.10 ,,Cena provizorni polozky*“ znamena cenu (je-li jaka), ktera je jako
provizorni polozka uvedena ve Smlouvé o dilo, za provedeni néjaké Casti praci
nebo za dodavku technologického zafizeni, materialu nebo sluzeb podle ¢lanku
13.5 (Provizorni polozky).

1.1.4.11 ,,ZadrZzné“ znamend akumulované zadrzené penize, které objednatel
zadrzuje podle ¢lanku 14.3 (Zddost o potvrzeni dilci platby) a vyplaci podle
¢lanku 14.9 (Platba zadrzného).

1.1.4.12 ,,ProhlasSeni“ znamena prohlaSeni pfedavané zhotovitelem jako soucast
zadosti o potvrzeni platby podle kapitoly 14 (Cena dila a platby).

1.1.5 Prace a vybaveni

1.1.5.1 ,,Vybaveni zhotovitele“ znamena vSechny pfistroje, stroje, vozidla a dalsi
véci nezbytné pro provedeni a dokonceni stavby a odstranéni veskerych vad.
Vybaveni zhotovitele nezahrnuje pomocné prace, zafizeni objednatele (je-li
jaké), technologicka zafizeni, materialy a jakékoliv dalsi véci, které maji tvofit
nebo tvoii soucast zhotovovacich praci.

1.1.5.2 ,,Vybaveni“ (Goods) znamena vybaveni zhotovitele, materialy, technologicka
zafizeni a pomocné prace, nebo cokoliv z toho, tak jak je to tfeba.

1.1.5.3 ,,Materialy“ znamenaji véci vSeho druhu (jiné nez technologické zatfizeni),
které maji tvofit nebo tvoii ¢ast zhotovovacich praci, véetn€ materialti dodanych
bez montaze (jsou-li jaké), které maji byt podle Smlouvy o dilo dodany
zhotovitelem.

1.1.5.4 ,,Zhotovovaci prace®“ znamenaji prace trvalého charakteru, které maji byt
provedeny zhotovitelem podle Smlouvy o dilo.

1.1.5.5 ,,Technologické zafizeni* znamena pfistroje, stroje a vozidla, kterda maji
tvotit nebo tvofi soucast predmétu dila.

1.1.5.6 ,,Cast stavby“ znamena &ast praci, specifikovanou v Pfiloze k nabidce jako
Cast stavby (existuje-li).

1.1.5.7 ,,Pomocné prace“ znamenaji veskeré prace docasného charakteru jakéhokoliv
druhu (jiné nez vybaveni zhotovitele) nutné na staveni$ti pro provedeni
a dokonceni zhotovovacich praci a odstranéni veskerych vad.
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Vyklad pojmu

Komunikace

Pravo a jazyk

1.1.5.8 ,,Prace“ znamenaji zhotovovaci prace a pomocné prace, nebo kterékoliv
z nich, podle toho, co pfichazi v uvahu.

1.1.6 Dalsi definice

1.2

1.3

1.4

1.1.6.1 ,,Dokumentace zhotovitele znamena vypocty, pocitacové programy a dalsi
software, vykresy, manualy, modely a dal$i dokumenty technické povahy (jsou-
li jaké) dodané zhotovitelem podle Smlouvy o dilo.

1.1.6.2 ,,Zemé“ znamena stat, v némz se nachazi stavenisté¢ (nebo jeho vétina), kde
maji byt provedeny zhotovovaci prace.

1.1.6.3 ,,Vybaveni objednatele“ znamena pfistroje, stroje a vozidla (jsou-li jaka),
ktera jsou déna k dispozici objednatelem pro pouziti zhotovitelem pro provedeni
stavby, tak jak je uvedeno v Technickych podminkach, nezahrnuje vsak
technologicka zafizeni, ktera nebyla objednatelem prevzata.

1.1.6.4 ,,Vys$$i moc“ je definovana v kapitole 19 (Vyssi moc).

1.1.6.5 ,,Pravo* znamena veskerou narodni (nebo statni) legislativu, zakony, nafizeni,
vyhlasky a pravni pfedpisy legalné ustavenych organti vefejné spravy.

1.1.6.6 ,,Zaruka za provedeni dila“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle ¢lanku 4.2
(Zaruka za provedeni dila).

1.1.6.7 ,,Stavenis§té“ znamena misto, kde maji byt provedeny zhotovovaci prace
akam maji byt dodana technologicka zafizeni a materialy, a jakakoliv dalsi
mista, ktera mohou byt specifikovana ve Smlouvé o dilo jako soucést staveniste.

1.1.6.8 ,,Nepredvidatelny“ znamena takovy, jenz nemtze byt diivodné predpokladan
zkuSenym zhotovitelem k datu podani nabidky.

1.1.6.9 ,Zména“ znamena jakoukoliv zménu stavby, kterd je nafizena nebo
schvalena jako zména podle kapitoly 13 (Zmeny a upravy).

Kromé ptipadd, kdy kontext vyzaduje néco jiného, ve Smlouve o dilo:
a) slova v jednom gramatickém rod¢ oznacuji vSechny rody,

b) slova v jednotném cCisle rovnéz zahrnuji mnozné ¢islo a slova v mnozném d&isle
zahrnuji i ¢islo jednotné,

¢) ustanoveni obsahujici slovo ,,souhlasit®, ,,souhlas“ nebo ,,dohoda* vyzaduji, aby
souhlas nebo dohoda byly zaznamenany pisemné, a

d) ,pisemny“ nebo ,pisemné“ znamena psany rukou, strojem, ti§tény nebo
zhotoveny elektronicky a existujici ve formée trvalého zaznamu.

Slova na kraji stranky a dalsi titulky nebudou pfi interpretaci téchto Podminek brany
v uvahu.

Kdekoliv tyto obchodni podminky ptedpokladaji schvaleni nebo vydani souhlasu,
potvrzeni, schvaleni, uréeni, oznameni a zadosti, budou tato sdéleni:

a) pisemna a pfedavana osobné (proti potvrzeni), poslana poStou nebo kuryrem,
nebo pienasena za pouziti jakychkoliv odsouhlasenych systému elektronického
pfenosu uvedenych v Ptiloze k nabidce a

b) dorucena, zaslana nebo pienesena na adresu piijemce uvedenou v Piiloze
k nabidce. AvSak:

i)  jestlize pfijemce oznami zménu adresy, sdéleni bude doruceno podle toho,
a
ii)  pokud piijemce neuvede pii zadosti o schvaleni nebo souhlas jinak, mize
byt zaslano na adresu, z niz byla odeslana zadost.
Schvaleni, potvrzeni, souhlas aurceni nebudou bez zavazného diivodu zadrzovana
nebo zpozd'ovana. Kdyz je pro nékterou ze stran vydano potvrzeni, ten, kdo potvrzeni
vydava, zasle kopii téz druhé strané. Kdyz je jedné strané vydano oznameni druhou
stranou nebo spravcem stavby, bude kopie zaslana podle okolnosti bud spravci
stavby, nebo druhé strang.

Smlouva o dilo se bude fidit pravem zemé& (nebo jinym pravem) uvedenym v Piiloze
k nabidce.
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Priorita dokumentu
1.5

Ma-li n¢jaka ¢ast Smlouvy o dilo verze sepsané ve vice nez jednom jazyce, bude mit
pfednost verze v rozhodujicim jazyce uvedeném v Pfiloze k nabidce.

Komunikaénim jazykem bude jazyk uvedeny v Pfiloze k nabidce. Jestlize tam neni
uveden zadny jazyk, bude komunika¢nim jazykem jazyk, v némz je sepsana Smlouva
o dilo (nebo jeji vétsina).

Dokumenty tvofici obsah Smlouvy o dilo budou pokladany za vzijemné se
vysvétlujici.

Pro tcely interpretace bude priorita dokumentt podle nasledujiciho poradi:

a)  Souhrn smluvnich dohod (existuje-li)

b) Dopis o pfijeti nabidky

c¢)  Dopis nabidky

d)  Zvlastni obchodni podminky

e) tyto VSeobecné obchodni podminky

f)  Technické podminky

g) Dokumentace stavby a

h)  Souvisejici dokumenty a veskeré ostatni dokumenty tvofici obsah Smlouvy
o dilo.

Jestlize se v dokumentech najde dvojznaénost nebo nesrovnalost, spravce stavby vyda
nutné objasnéni nebo pokyn pro zhotovitele.

Souhrn smluvnich dohod

1.6

Prevod prav
1.7

Pokud se strany nedohodnou jinak, uzaviou Souhrn smluvnich dohod do 28 dnti poté,
co zhotovitel obdrzi Dopis o pfijeti nabidky. K vypracovani Souhrnu smluvnich
dohod bude pouzit formulaf, ktery je prilohou Zvlastnich obchodnich podminek.
Vydaje na kolkovné a podobné poplatky (jsou-li jaké) ukladané pravnimi predpisy
v souvislosti s uzavienim Souhrnu smluvnich dohod ponese objednatel.

Z4dna ze stran nepfevede celou Smlouvu o dilo nebo jeji &ast, nebo jakoukoliv

vyhodu nebo prospéch z ni. Nicméné kazda strana:

a) muze pievést celek nebo nékterou ¢ast s predchozim souhlasem druhé strany,
podle volného uvazeni této druhé strany, a

b) miuze, jako zaruku bance nebo financnimu ustavu, pfevést sva prava na splatné
¢astky, nebo na castky, které se maji stat splatnymi, podle smlouvy o dilo.

Péce o dokumenty a dodani dokumenti

1.8

Technické podminky a Dokumentace stavby budou pod spravou a v péci objednatele.
Pokud neni ve Smlouvé o dilo uvedeno jinak, budou dvé kopie Smlouvy o dilo
a kazdého nasledného dokumentu stavby poskytnuty zhotoviteli, ktery si miiZze na své
naklady udélat nebo vyzadat dalsi kopie.

Vsechny dokumenty zhotovitele budou pod spravou a v péci zhotovitele, pokud
a dokud nejsou prevzaty objednatelem. Pokud neni ve Smlouvé o dilo uvedeno jinak,
poskytne zhotovitel spravci stavby Sest kopii kazdého z dokumenti zhotovitele.

Zhotovitel bude na staveniSti uchovavat jednu kopii Smlouvy o dilo, dokumentt
uvedenych v Technickych podminkach, dokumenti zhotovitele (existuji-li),
Dokumentace stavby a zmén a dalSich sdéleni danych Smlouvou o dilo. Personal
objednatele bude mit v pfipad€ potieby ptistup ke vSem témto dokumentiim.

Jestlize se néktera ze stran obava chyby nebo zdvady technické povahy v dokumentu,
ktery byl vyhotoven pro pouziti pfi realizaci stavby, oznadmi strana tuto chybu nebo
zavadu neprodlené druhé strané.

Opozdéné dokumenty nebo pokyny

1.9

Zhotovitel ozndmenim upozorni spravce stavby vzdy, kdyz je pravdépodobné, Ze se
stavba opozdi v diisledku toho, ze zhotoviteli nebude v ur¢ité dobé vydan néktery
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nutny dokument nebo pokyn. Oznameni bude obsahovat podrobnosti o nutném
dokumentu nebo pokynu, podrobnosti o tom, pro¢ a kdy mél byt vydan, a podrobnosti
o povaze arozsahu zpozdéni nebo pferuseni prace, k nimz pravdépodobné dojde,
bude-li vydan pozdéji.

Pokud zhotoviteli vznikne zpozdéni a/nebo vydaje v disledku toho, Ze spravce stavby
nevydal dokument nebo pokyn podle oznameni ve lhite, kterd je pfiméfend a je
specifikovana v ozndmeni spolu s podpirnymi detaily, d& zhotovitel spravci stavby
dalsi oznameni a podle ¢lanku 20.1 (Ndroky zhotovitele) bude mit narok na:

a)  prodlouzeni lhiity v disledku tohoto zpozdéni, pokud je nebo bude dokonceni
opozdéno, podle ¢lanku 8.4 (Prodlouzeni lhiity pro dokonceni), a

b) uhrazeni veskerych vzniklych nakladt plus pfiméfeného zisku, které budou
zahrnuty do ceny dila.

Po obdrZeni tohoto dal§iho oznameni bude spravce stavby postupovat v souladu
s ¢lankem 3.5 (Rozhodovani), tak aby tyto zalezitosti odsouhlasil nebo rozhodl.

Avsak pokud ado té miry, do jaké bylo neplnéni povinnosti spravce stavby
zptsobeno né&jakou chybou nebo opozdénim zhotovitele, véetné chyby v nékterém
z dokumentti zhotovitele nebo ve zpozdéni pii jeho predloZeni, nebude mit zhotovitel
narok na uvedené prodlouzeni lhity, uhrazeni nakladt ani zisku.

Uzivani dokumenti zhotovitele objednatelem

1.10 Jak plati pro obé strany, ponecha si zhotovitel autorska prava a dalsi prava vyplyvajici
z dusevniho vlastnictvi k dokumentaci zhotovitele a dal§i projektové dokumentaci
vyhotovené zhotovitelem (nebo z jeho povéreni).

Bude se mit za to, ze zhotovitel (podpisem Smlouvy o dilo) poskytl objednateli
zdarma casov€é neomezenou, prenosnou, neexkluzivni a bezplatnou licenci pro
kopirovani, uzivani a poskytovani dokumenti zhotovitele, vcetné zhotovovani
a uzivani jejich modifikaci. Tato licence bude:

a) platit po skuteCnou nebo piedpokladanou (cokoliv je del§i) dobu zivotnosti
odpovidajicich ¢asti stavby,

b) opraviiovat kteroukoliv osobu platné vlastnici odpovidajici Cast stavby ke
kopirovani, uzivani a poskytovani dokumentt zhotovitele pro ucely kompletace,
provozu, udrzby, Gprav, oprav a demolic stavby, a

¢) v ptipadé dokumentii zhotovitele, které jsou ve formé pocitacovych programii
a jiného software, dovolovat jejich uzivani na kterémkoliv pocitaci na stavenisti
ana dalSich mistech pfedpokladanych Smlouvou o dilo, véetné vymény
jakychkoliv pocitact dodanych zhotovitelem.

Dokumentace zhotovitele a dalsi projektova dokumentace zpracovana zhotovitelem
(nebo v jeho zastoupeni) nebude bez souhlasu zhotovitele objednatelem uzivana,
kopirovana nebo poskytovana tfetim strandm (nebo v jeho zastoupeni) pro jiné ucely
nez uvedené v tomto ¢lanku.

Uzivani dokumenti objednatele zhotovitelem

1.11Jak plati pro obé¢ strany, ponecha si objednatel autorska prava a dalsi prava z dusevniho
vlastnictvi k Technickym podminkdm, Dokumentaci stavby a dal$im dokumentim
vyhotovenym objednatelem (nebo v jeho zastoupeni). Zhotovitel miZze, na vlastni
naklady, kopirovat, pouzivat a pfijimat tyto dokumenty pro ucely, vyplyvajici ze
Smlouvy o dilo. Bez souhlasu objednatele nebudou zhotovitelem kopirovany,
pouzivany nebo poskytovany tfetim stranam, kromé piipadii, kdy je to nutné pro ucely,
vyplyvajici ze Smlouvy o dilo.

Divérné zaleZitosti
1.12 Zhotovitel poskytne vSechny diaveérné a jiné informace, které mtize spravce stavby
odiivodnéné pozadovat k tomu, aby si ovéfil, Ze zhotovitel plni podminky Smlouvy
o dilo.

Soulad s pravem 1.13 Zhotovitel bude pfi plnéni Smlouvy o dilo jednat v souladu s pouzitym pravem. Neni-
li ve Zvlastnich obchodnich podminkach uvedeno jinak:



Reditelstvi silnic a dalnic CR 1/16 Horka u St.P.- Cista u Horek

Stavebni prace v otevieném fizeni

a) objednatel musi zafidit (nebo zafidi) uzemni, stavebni nebo podobna povoleni
pro zhotovovaci prace a jakakoliv dal$i povoleni popsana v Technickych
podminkach jako povoleni, kterda mél (nebo ma) zafidit objednatel, a objednatel
odskodni zhotovitele a zajisti, aby mu nevznikla ujma v ptipad¢ disledki toho,
ze tak objednatel opomnél ucinit a

b) zhotovitel vyda veskera pozadovand oznameni, zaplati veskeré¢ dané, odvody
a poplatky a ziskd veskera povoleni, licence a souhlasy vyzadované pravem ve
vztahu k provedeni a dokonceni stavby a odstranéni vad, a zhotovitel odSkodni
objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Gjma v ptipad¢ disledkd toho, Zze tak
zhotovitel opomnél ucinit.

Spole¢né a sdilené zavazky
1.14 Jestlize zhotovitel ustavi (podle pouzitého prava) spole¢ny podnik, sdruzeni nebo jiné

seskupeni dvou nebo vice osob:
a)  tyto osoby budou spole¢né a nerozdilné odpovédny objednateli za realizaci dila,

b) tyto osoby oznami objednateli svého predstavitele, ktery bude opravnén
zavazovat zhotovitele a kazdou z téchto osob, a

c) zhotovitel nebude ménit své slozeni nebo pravni status bez piedchoziho
souhlasu objednatele.

2 OBJEDNATEL
Pravo na vstup na stavenisté

2.1

Objednatel poskytne zhotoviteli pravo vstupu a uzivani vSech casti stavenisté¢ béhem
doby (nebo dob) uvedenych v Pfiloze k nabidce. Pravo vstupu a uzivani nemusi
nalezet vyhradné zhotoviteli. Pokud se podle Smlouvy o dilo po objednateli Zada, aby
dal (zhotoviteli) do uzivani jakykoliv zaklad, konstrukci, technologické zatizeni nebo
piistup na staveni§té, ucini tak objednatel v dobé azplsobem uvedenym
v Technickych podminkach.

Objednatel muize odepfit toto pravo nebo uzivani, dokud neobdrzi zaruku za
provedeni dila.

Pokud v Pfiloze k nabidce neni uvedena zadna takova doba, poskytne objednatel
zhotoviteli pravo vstupu a uzivani stavenisté v téch lhutach, kdy je toho tfeba, aby
mohl zhotovitel postupovat podle programu stanoveného podle ¢lanku 8.3 (Program
pract).

Jestlize zhotoviteli vznikne zpozdéni a/nebo naklady v disledku toho, ze objednatel
neposkytl toto pravo nebo moznost uzivani béhem této lhity, zhotovitel to oznami
spravci stavby a vzniknou mu naroky podle ¢lanku 20.1 (Ndroky zhotovitele) na:

a)  prodlouzeni lhity v dtsledku zpozdéni, pokud dokonceni stavby je nebo bude
opozdéno, podle ¢lanku 8.4 (Prodlouzent lhiity pro dokonceni) a

b)  uhrazeni vSech vzniklych néklada plus piiméreného zisku, které budou zahrnuty
do ceny dila.

Po obdrzeni tohoto ozndmeni bude spravce stavby postupovat v souladu s ¢lankem
3.5 (Rozhodovani), tak aby tyto zaleZitosti odsouhlasil nebo rozhodl.

Avsak pokud a do té miry, do jaké bylo neplnéni povinnosti objednatele zptisobeno
né&jakou chybou nebo opozdénim zhotovitele, véetné chyby v nékterém z dokumentt
zhotovitele nebo ve zpozdéni pfi jeho piedlozeni, nebude mit zhotovitel narok na toto
prodlouzeni lhiity, uhrazeni ndklada ani zisku.

Povoleni, licence a schvaleni

2.2

Objednatel na zadost zhotovitele poskytne (tam, kde to muze udélat) odpovidajici

pomoc pii:

a)  ziskani vytiskt pravnich pfedpisti zem¢, které se vztahuji k zakazce ale nejsou
bézné dostupné a pti

b)  Zadostech zhotovitele o veskera povoleni, licence nebo schvaleni vyzadovana
témito pravnimi predpisy:
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Personal objednatele
2.3

i) které zhotovitel ma ziskat podle ¢lanku 1.13 (Soulad s pravem),
il)  pro dodavku vybaveni vcetné procleni, a
ili) pro vyvoz vybaveni zhotovitele poté, co je odstranéno ze staveniste.

Objednatel bude odpovidat za =zajisténi toho, Ze personal objednatele a dalsi

zhotovitelé objednatele na stavenisti:

a)  spolupracuji pfi usili zhotovitele podle ¢lanku 4.6 (Spoluprace) a

b) podnikaji kroky podobné tém, které se pozaduji po zhotoviteli k tomu, aby
vyhovél pismeniim (a), (b) a (c) ¢lanku 4.8 (Bezpecnostni postupy) a podle ¢lanku
4.18 (Ochrana zivotniho prostfedi).

Finan¢ni opatieni objednatele

2.4

Objednatel poskytne do 28 dnti poté, co obdrzel zZadost zhotovitele, odpovidajici diikaz
o tom, ze u€inil pfisluSna financni opatieni, kterd jsou v platnosti a kterd mu umozni

platit cenu za dilo (tak jak byla stanovena v daném case) v souladu s kapitolou 14

Naroky objednatele
2.5

(Cena dila a platby). Pokud objednatel hodla ucinit jakékoliv vécné zmény ve svych
finan¢nich opatfenich, je povinen o tom uvédomit zhotovitele s uvedenim podrobnosti.

Jestlize se objednatel domnivé, ze ma narok na prodlouZeni zaru¢ni doby nebo na
platbu podle nekterého ¢lanku téchto Podminek nebo jinak v souvislosti se Smlouvou
o dilo, oznami to objednatel nebo spravce stavby i s podrobnostmi zhotoviteli.
Oznameni se nevyzaduje pro platby podle ¢lanku 4.19 (Elektrina, voda a plyn), podle
Clanku 4.20 (Vybaveni a material poskytovany objednatelem), nebo za dalsi sluzby
pozadované zhotovitelem.

Oznameni bude predano co nejdiive po tom, co objednatel zjistil skutecnost ¢i
okolnosti, které mohou byt divodné pro vzneseni naroku. Oznadmeni vztahujici se
k prodlouzeni zaru¢ni doby bude predano pred vyprSenim pfislusné zarucni doby.
Podrobnosti budou specifikovat ¢lanek ¢i jiny zéklad pro vzneseni naroku a budou
obsahovat ¢astku/délku prodlouzeni o némz se objednatel domniva, Ze ma na né narok
podle Smlouvy o dilo. Spravce stavby potom bude postupovat v souladu s ¢lankem
3.5 (Rozhodovani) k tomu, aby odsouhlasil ¢i stanovil (i) ¢astku (pokud ptipada
v uvahu), ktera by méla byt zaplacena objednateli zhotovitelem a/nebo (ii)
prodlouzeni (pokud pfipada v Gvahu) zaruéni doby v souladu s ¢lankem 11.3
(Prodlouzeni zdarucni doby).

Tato castka muze byt zahrnuta jako odpocCet do ceny dila a Potvrzeni plateb.
Objednatel je opravnén pouze k zapocteni proti ¢astce €i jakémukoliv snizeni castky
uvedené v Potvrzeni platby, nebo k jinému naroku vuci zhotoviteli pouze v souladu
s timto ¢lankem.

3 SPRAVCE STAVBY
Povinnosti a pravomoc spravce stavby

3.1

Objednatel jmenuje spravce stavby, ktery bude vykonavat povinnosti stanovené mu
Smlouvou o dilo. V personalu spravce stavby budou dostatecné kvalifikovani inzenyii
a dalsi odbornici, ktefi jsou kompetentni pro vykon téchto povinnosti.

V pravomoci spravce stavby neni ménit Smlouvu o dilo.

Spravce stavby vykondva pravomoc nalezejici spravci stavby, tak jak je uvedena ve
Smlouvée o dilo nebo jak z ni nutné vyplyva. Jestlize se vyzaduje, aby spravce stavby
ziskal souhlas objednatele pted vykonem urcité pravomoci, museji byt takové
pozadavky takto uvedeny ve Zvlastnich obchodnich podminkach. Objednatel se
zavazuje, ze nebude klast pravomoci spravce stavby dal§i omezeni, s vyjimkou téch,
které jsou sjednany se zhotovitelem.

Avsak kdykoliv spravce stavby vykonava uréitou pravomoc, pro niz se vyzaduje
souhlas objednatele, potom se (pro ucely Smlouvy o dilo) pfedpoklada, Zze objednatel
souhlas poskytl.
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Neni-li v téchto obchodnich podminkach uvedeno jinak,

a)  kdykoli spravce stavby plni své povinnosti nebo vykonava pravomoc, uvedenou
ve Smlouvé o dilo nebo zni vyplyvajici, bude se predpokladat, ze spravce
stavby jedna jménem objednatele,

b) spravce stavby nema pravomoc zbavit kteroukoliv ze stran povinnosti, zdvazka
nebo odpovédnosti, vyplyvajicich ze Smlouvy o dilo, a

c) veskerd schvaleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, ovéfeni, prohlidky, pokyny,
oznameni, navrhy, zadosti, zkousky nebo podobné kroky spravce stavby (véetné
absence zamitnuti) nezbavuji zhotovitele zadné odpovédnosti, kterou ma podle
Smlouvy o dilo, vcetné¢ odpovédnosti za chyby, opomenuti, nesrovnalosti
a neplnéni.

Povéieni spravcem stavby

3.2

Spravce stavby muze podle potfeby pfevést povinnosti a delegovat pravomoc na
asistenty a muize tento pievod nebo delegaci také odvolat. Mezi témito asistenty miize
byt staly dozorce stavby a/nebo nezavisli inspektofi jmenovani pro inspekci a/nebo
testovani soucasti technologickych zafizeni a/nebo materidli. Pievod, delegace nebo
odvolani nenabudou u¢innosti, dokud obé strany neobdrzi jejich kopie. Spravce
stavby nebude delegovat pravomoc rozhodnout o jakékoliv zalezitosti v souladu
s ¢lankem 3.5 (Rozhodovani).

Asistenti budou osoby s vhodnou kvalifikaci, kompetentni pro plnéni téchto
povinnosti a vykon této pravomoci a plynn¢ ovladajici komunikaéni jazyk definovany
v ¢lanku 1.4 (Pravo a jazyk).

Kazdy asistent, na n&jz byly pievedeny povinnosti nebo jemuz byla svéfena
pravomoc, bude opravnén vydavat pokyny zhotoviteli pouze v rozsahu stanoveném
v povéteni. Veskerda schvaleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, ovéfeni, prohlidky,
pokyny, oznameni, navrhy, zadosti, zkousky nebo podobné kroky asistenta v souladu
s delegaci budou mit stejny ucinek, jako by §lo o krok spravce stavby. Kromé toho:

a) absence neschvaleni prace, technologickych zafizeni nebo materialti neznamena
jejich schvaleni, aproto neomezuje pravo spravce stavby odmitnout praci,
technologicka zafizeni nebo materialy,

b) jestlize zhotovitel zpochybrniuje rozhodnuti nebo pokyn asistenta, mize piedat
zalezitost spravci stavby, ktery rozhodnuti nebo pokyn bezodkladné potvrdi, zrusi
nebo pozméni.

Pokyny spravce stavby

33

Spravce stavby muze (kdykoli) vydavat zhotoviteli pokyny a dodatecné nebo
pozménéné dokumenty, které jsou nutné pro realizaci stavby a odstranéni vad, vse
v souladu se Smlouvou o dilo. Zhotovitel dostava pokyny jen od spravce stavby nebo
od asistenta, na né&jZ byla delegovana ptislusna pravomoc podle tohoto ¢lanku. Jestlize
pokyn predstavuje zmé&nu, bude platit kapitola 13 (Zmény a upravy).

Zhotovitel musi plnit pokyny vydané spravcem stavby nebo delegovanym asistentem

v jakékoliv zalezitosti souvisejici se Smlouvou o dilo. Kdykoliv je to mozné, budou

jejich pokyny dany pisemné. Jestlize spravce stavby nebo delegovany asistent:

a)  vyda ustni pokyn,

b)  obdrzi pisemné potvrzeni pokynu od zhotovitele (nebo v jeho zastoupeni) do
dvou pracovnich dnil po vydani pokynu, a

¢) nezareaguje vydanim pisemného odmitnuti a/nebo pokynu do dvou pracovnich
dnti poté, co obdrzel potvrzeni,

pak toto potvrzeni pfedstavuje pisemny pokyn spravce stavby nebo delegovaného

asistenta (podle okolnosti).

Vymeéna spravce stavby

34

Maé-li objednatel v imyslu vymeénit spravce stavby, ozndmi zhotoviteli nejpozdéji 42
dnti pred zamysSlenym datem vymény jméno, adresu a odpovidajici praxi zamysleného
nahradniho spravce stavby. Objednatel nenahradi spravce stavby osobou, proti niz
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Rozhodovani 3.5

vznese zhotovitel divodné namitky formou oznameni objednateli, spolu
s podplrnymi argumenty.

Kdykoli tyto obchodni podminky ptedpokladaji, Ze spravce stavby bude postupovat
v souladu s timto ¢lankem 3.5 aby odsouhlasil nebo rozhodl o néjaké zalezitosti, bude
to spravce stavby konzultovat s obéma stranami a pokusi se dosahnout shody. Jestlize
shody neni dosaZeno, ucini spravce stavby spravedlivé rozhodnuti v souladu se
Smlouvou o dilo, pficemz fadn¢ zohledni vSechny relevantni okolnosti.

Spravce stavby obéma strandm oznami kazdé odsouhlaseni nebo rozhodnuti spolu
s podpirnymi argumenty. Kazdad ze stran uvede kazdy takovy souhlas nebo
rozhodnuti v u¢innost, pokud a dokud nejsou revidovany podle kapitoly 20 (Naroky,
spory a arbitrdz).

4 ZHOTOVITEL
VSeobecné povinnosti zhotovitele

4.1

Zhotovitel vyprojektuje (v rozsahu stanoveném Smlouvou o dilo), provede a dokonci
stavbu v souladu se Smlouvou o dilo a s pokyny spravce stavby a odstrani veskeré
vady na stavbé.

Zhotovitel poskytne technologickd zafizeni a dokumentaci zhotovitele uvedené ve
Smlouvé o dilo a vesSkery personal zhotovitele, vybaveni, spotfebovavané a jiné véci
a sluzby, at’ docasné Ci trvalé povahy, potfebné pro toto projektovani, provedeni,
dokonceni a odstranéni vad.

Zhotovitel bude odpovidat za pfiméfenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
stavenisti a veSkerych metod stavby. S vyjimkou rozsahu stanovené¢ho ve Smlouvé
o dilo bude zhotovitel (i) odpovidat za veskerou dokumentaci zhotovitele, pomocné
prace a takové zaji$téni kazdé polozky technologickych zafizeni a materiali, jaké se
vyzaduje k tomu, aby byla dana polozka v souladu se Smlouvou o dilo, a (ii) nebude
vSak odpovidat za projektovou dokumentaci a technické podminky zhotovovacich
praci.

Zhotovitel predlozi podrobnosti o opatfenich a metodach, které navrhuje ptijmout pro
realizaci stavby, kdykoli oto bude spravcem stavby pozadan. Bez pifedchoziho
oznameni spravci stavby nebude provedena zadna vyznamna zména téchto opatfeni
a metod.

Jestlize Smlouva odilo uvadi, ze zhotovitel bude projektovat nékterou cast
zhotovovacich praci a neni-li ve Zvlastnich obchodnich podminkach uvedeno jinak,
pak:

a) zhotovitel pfedlozi spravci stavby dokumentaci zhotovitele k této casti
v souladu s postupy stanovenymi ve Smlouvé o dilo,

b) tato dokumentace zhotovitele bude v souladu s Technickymi podminkami
a s Dokumentaci stavby, bude napsana v komunikacnim jazyce definovaném
v ¢lanku 1.4 (Pravo a jazyk) a bude obsahovat dodatecné informace pozadované
spravcem stavby k doplnéni Dokumentace stavby kviili koordinaci dokumentaci
obou stran,

c) zhotovitel bude odpovidat za tuto C¢ast, kterd bude po svém dokonceni
vyhovovat tomu ucelu, pro néjz byla vybudovana a jak je uvedeno ve Smlouvé
o dilo, a

d) pfed zahdjenim pfejimacich zkousek pfedlozi zhotovitel spravci stavby
»dokumentaci skute¢ného provedeni* a pfirucky provozu a udrzby v souladu
s Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby objednatel mohl tuto
¢ast provozovat, udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat
a opravovat. Tato Cast nebude pokladdna za dokonCenou pro ucely pievzeti
podle ¢lanku 10.1 (Prevzeti stavby a casti staveb), dokud tyto dokumenty
a ptirucky nebudou predany spravci stavby.

Zaruka za provedeni dila
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4.2

Zastupce zhotovitele
4.3

Zhotovitel ziskd (na své ndklady) zaruku za provedeni dila ve vysi a v méndch
uvedenych v Priloze k nabidce. Jestlize v Ptiloze k nabidce neni uvedena ¢astka, tento
¢lanek neplati.

Zhotovitel pfeda zaruku za provedeni dila objednateli do 28 dnl poté, co obdrzel
Dopis o pfijeti nabidky, a jednu kopii zasle spravci stavby. Zaruka za provedeni dila
bude vydana pravnickou osobou a ze zemé schvalené objednatelem a bude mit formu
vzoru, pfilozeného ke Zvlastnim obchodnim podminkdm, nebo jinou formu
schvalenou objednatelem.

Zhotovitel zajisti, ze zaruka za provedeni dila bude platnd, dokud neprovede
a nedokonci stavbu a neodstrani v§echny vady. Pokud podminky zaruky za provedeni
dila specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti pravnické osoby (,,datum ukonéeni
platnosti*) a zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o provedeni dila do data
28 dnt pred datem ukonceni platnosti, potom zhotovitel rozsifi platnost zaruky za
provedeni dila do té doby, dokud neni stavba dokonéena a v§echny vady odstranény.

Objednatel nebude vznaset narok na zaruku za provedeni dila, s vyjimkou ¢astek, na
néz ma objednatel narok podle Smlouvy o dilo v pfipadech:

a) ze zhotovitel neprodlouzi platnost zaruky za provedeni dila, tak jak je to
popsano v piedchazejicim odstavei; za téchto okolnosti muze objednatel
narokovat plnou vysi ¢astky zaruky za provedeni dila,

b) ze zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak s tim bud
zhotovitel souhlasil, nebo jak bylo stanoveno podle ¢lanku 2.5 (Naroky
objednatele) nebo kapitoly 20 (Naroky, spory a arbitraz), do 42 dnl po tomto
souhlasu nebo rozhodnuti,

c)  Ze zhotovitel neodstrani vadu do 42 dni poté, co obdrzel ozndmeni objednatele,
v némz bylo pozadovano odstranéni vady, nebo

d) Ze nastanou okolnosti, které opraviiuji objednatele k odstoupeni od Smlouvy
o dilo podle ¢lanku 15.2 (Odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele), bez
ohledu na to, zda byla dana vypoveéd’ nebo ne.

Objednatel odskodni zhotovitele a ochrani jej pfed vSemi §kodami, ztratami a naklady
(v€etné pravnich poplatkli a nakladl) vyplyvajicimi z uplatnéni narokti na zaruku na
provedeni dila ve vy$i, na niz objednatel nemél narok.

Objednatel vrati zaruku za provedeni dila zhotoviteli do 21 dnti poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o provedeni dila.

Zhotovitel jmenuje svého zastupce a dd mu veSkerou potfebnou pravomoc nutnou
k tomu, aby mohl jednat jménem zhotovitele podle Smlouvy o dilo.

Pokud neni zastupce zhotovitele jmenovité uveden ve Smlouvé o dilo, preda
zhotovitel, pfed datem zahajeni praci, spravci stavby ke schvaleni jméno a osobni
udaje osoby, kterou hodla jmenovat svym zastupcem. Jestlize souhlas neni dan nebo
je pozdéji odvolan, nebo jestlize dand osoba nejedna jako zastupce zhotovitele,
zhotovitel obdobn¢ pfedd jméno a osobni udaje jiné osoby vhodné ke jmenovani.

Zhotovitel neodvold bez ptfedchoziho souhlasu spravce stavby jmenovani zastupce
zhotovitele, ani nejmenuje nahradu.

Zastupce zhotovitele bude vénovat vSechen cas fizeni postupu realizace zakazky
zhotovitelem. Jestlize ma byt zastupce zhotovitele docasné nepiitomen na stavenisti
béhem provadeéni stavby, bude jmenovana vhodna nahradni osoba, jejiz jmenovani
podléha predchozimu souhlasu spravce stavby aspravce stavby bude o této
skute¢nosti informovan.

Zastupce zhotovitele bude jménem zhotovitele pfijimat pokyny podle ¢lanku 3.3
(Pokyny spravce stavby).

Zastupce zhotovitele maze prenést jakoukoliv pravomoc, funkce nebo opravnéni na
nékterou kompetentni osobu atoto poveéreni muze kdykoli odvolat. Jakékoliv
povéfeni nebo jeho odvolani nebude platné, dokud spravce stavby neobdrzi pfedem
oznameni podepsané zastupcem zhotovitele, v némz bude tato osoba jmenovana
a uvedeny pravomoci, funkce a opravnéni, které jsou udéleny nebo odvolavany.
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Podzhotovitelé

4.4

Zastupce zhotovitele a vSechny tyto osoby museji plynné ovladat komunikacni jazyk
definovany v ¢lanku 1.4 (Pravo a jazyk).

Zhotovitel nepovérfi jiné osoby zhotovenim celého dila.

Zhotovitel bude odpovidat za jedndni nebo chyby vSech podzhotovitell, jejich
zmocnéncl nebo zaméstnanci, stejné jako by §lo o jednani nebo chyby zhotovitele.
Pokud neni ve Zvlastnich obchodnich podminkéach stanoveno jinak:

a) nezadd se, aby zhotovitel ziskal souhlas pro zhotovitele materiald, ani pro
poddodavky, jejichz podzhotovitelé jsou jmenovani ve Smlouvé o dilo,

b)  pro dalsi navrhované podzhotovitele je tieba pfedchozi souhlas spravce stavby,

c) zhotovitel oznadmi spravci stavby piedpokladané datum zahajeni kazdé prace
podzhotovitele nejméné 28 dnl pfedem, stejné jako zahdjeni takové prace na
stavenisti, a

d) kazdd Smlouva s podzhotovitelem bude obsahovat ustanoveni, ktera budou
opraviiovat objednatele k tomu, aby pozadoval, aby dil¢i smlouva byla
pfevedena na objednatele podle ¢lanku 4.5 (Prevod zdvazkii podzhotovitele)
(jestlize a kdyz je to pouzitelné), nebo v piipadé odstoupeni podle ¢lanku 15.2
(Odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele).

Prevod zavazki podzhotovitele

Spoluprace

Vyty€ovani

4.5

4.6

4.7

Jestlize povinnosti podzhotovitele ¢asové presahuji datum ukoncéeni piislusné zarucni
doby a spravce stavby pred timto datem vyda zhotoviteli pokyn, aby pfevedl vyhody
z téchto povinnosti na objednatele, potom tak zhotovitel u¢ini. Pokud neni v pfevodu
prav stanoveno jinak, nebude mit zhotovitel vii¢i objednateli zadné zavazky za praci
provedenou podzhotovitelem poté, co prevod prav nabude G¢innosti.

Podle toho, jak je uvedeno ve Smlouvé o dilo, nebo podle pokynd spravce stavby
zhotovitel zajisti vhodné podminky pro vykon prace:

a)  personalu objednatele,

b)  vSem dal$im zhotovitelim najatym objednatelem,

¢) personalu veSkerych organt vetejné spravy,

tedy osob, které mohou byt zaméstnany pii vykonu né&jaké prace nezahrnuté ve
Smlouvée o dilo na stavenisti nebo v jeho okoli.

Veskeré takové pokyny budou predstavovat zménu, jestlize a do té miry, do jaké
zpusobi zhotoviteli nepfedvidatelné vydaje. Sluzby pro tento personal a pro jiné
zhotovitele mohou zahrnovat pouziti vybaveni zhotovitele, pomocné prace nebo
umoznéni piistupu, za né€z odpovida zhotovitel.

Jestlize je podle Smlouvy o dilo na objednateli pozadovano, aby ptedal zhotoviteli
jakykoliv zaklad, konstrukei, technologické zatizeni nebo moznost pfistupu v souladu
s dokumentaci zhotovitele, pfeda zhotovitel tyto dokumenty spravci stavby v Case
a zptuisobem uvedenym v Technickych podminkach.

Zhotovitel vyty¢i stavbu podle hlavnich bodu, os a referencnich vysek uvedenych ve
Smlouvé o dilo nebo oznamenych spravcem stavby. Zhotovitel bude odpovidat za
spravné umisténi vSech Casti praci a napravi vSechny chyby v umisténi, vyskach,
rozmérech nebo trasovani stavby.

Objednatel bude odpovidat za vSechny chyby v téchto specifikovanych nebo
oznamenych referencnich prveich, avSak zhotovitel vynalozi pfimétené usili k tomu,
aby si ovéril jejich presnost pred tim, nez je pouzije.

Jestlize zhotoviteli vznikne zpozdéni a/nebo naklady pfi provadéni praci zapfi¢inéné
chybou v téchto referen¢nich prvcich a ani zkuSeny zhotovitel nemohl odiivodnéné
odhalit tuto chybu a vyhnout se zpozdéni a/nebo nékladiim, oznami to zhotovitel
spravci stavby a vznikne mu narok podle ¢lanku 20.1 (Ndroky zhotovitele) na:

a)  prodlouzeni lhiity v disledku tohoto zpozdéni, pokud je nebo bude dokonceni
opozdéno, podle ¢lanku 8.4 (Prodlouzeni lhiity pro dokonceni), a

b) uhrazeni veskerych vzniklych nakladli plus pfiméfeného zisku, které budou
zahrnuty do ceny dila.
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Bezpecnostni postupy
4.8

Zajisténi jakosti 4.9

Udaje o stavenisti
4.10

Po obdrzeni tohoto oznameni bude spravce stavby postupovat v souladu s ¢lankem
3.5 (Rozhodovani), tak aby tyto zalezitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl (i) zda,
a pokud ano, tak do jaké miry nemohla byt chyba odhalena, a (ii) o vécech popsanych
ve vySe uvedenych odstavcich (a) a (b) ve vztahu k této mife.

Zhotovitel bude:

a)  dodrzovat veskeré ptislusné bezpecnostni predpisy,

b)  dbat na bezpecnost viech osob, které maji pravo byti na stavenisti,

c) vynakladat pfiméfené usili k tomu, aby na stavenisti nebyly zbyte¢né prekazky,
a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

d) poskytovat oploceni, osvétleni, ochranu a hlidani na stavbé az do jejiho
dokonceni a prevzeti podle kapitoly 10 (Prevzeti objednatelem) a

e) zajiStovat veskeré pomocné prace (vCetné komunikaci, chodnikd, ochrannych
zafizeni a plotd), které mohou byt nezbytné pro provedeni stavby a k uzivani
a ochrang vefejnosti a vlastnikii a najemct prilehlych pozemkd.

Zhotovitel zavede systém zajisténi jakosti, ktery bude prokazovat soulad s jakostnimi
pozadavky Smlouvy o dilo. Systém bude odpovidat podrobnostem uvedenym ve
Smlouvé o dilo. Spravce stavby bude opravnén podrobit pfezkoumani jakoukoliv ¢ast
systému.

Podrobnosti v8ech postuptl a dokumenty o souladu budou pifedany spravci stavby pro
informaci pred tim, neZ za¢ne kazda z projektovych a realiza¢nich fazi. Kdyz je
spravci stavby predkladan jakykoli dokument technické povahy, musi byt na tomto
dokumentu uveden dikaz o predchozim schvaleni zhotovitelem.

Soulad se systémem zajiSténi jakosti nezbavuje zhotovitele zadné z jeho povinnosti
nebo odpovédnosti podle Smlouvy o dilo.

Objednatel jesté pfed zakladnim datem poskytne zhotoviteli informace a vSechny
vyznamné Udaje, které ma k dispozici, o hydrologickych a geotechnickych
podminkach na stavenisti, véetné ekologickych aspektl. Objednatel obdobné da
k dispozici zhotoviteli ivSechna takova data, kterda ziskd po zakladnim datu.
Zhotovitel bude odpovidat za interpretaci vSech téchto udaja.

Do té miry, do jaké je to mozné (vzhledem k nakladiim a Casu), se bude mit za to, ze

zhotovitel obdrzel vSechny potfebné informace, pokud jde o rizika, nepfedvidané

udalosti a dal$i okolnosti, které mohou ovlivnit jeho nabidku nebo stavbu. Ve stejné

mife se bude mit za to, Ze zhotovitel prohlédl a provéfil stavenisté, jeho okoli, vyse

uvedené udaje a dalsi dostupné informace a byl pfed podanim nabidky uspokojen,

pokud jde o v8echny zavazné zalezitosti, véetné (bez omezeni):

a) formy a povahy staveni$té véetné geotechnickych podminek,

b)  hydrologickych a klimatickych podminek,

c) rozsahu a povahy prace a vybaveni nutného pro provedeni a dokonceni stavby
a odstranéni vSech vad,

d) pravnich pfedpist, postupil a pracovni praxe v zemi a

e) pozadavkl zhotovitele na piistup, ubytovani, zafizeni zhotovitele, personal,
energii, dopravu, vodu a dalsi sluzby.

Dostate¢nost prijaté ceny dila

4.11

Bude se mit za to, ze zhotovitel:

a) byl uspokojen, pokud jde o spravnost a dostatecnost piijaté ceny stavby a

b)  zalozil pfijatou cenu stavby na udajich, interpretacich, prohlidkach, zkouskach
a informacich, které jsou zminény v ¢lanku 4.10 (Udaje o stavenisti).

Pokud neni ve Smlouvé o dilo uvedeno jinak, kryje piijatd cena stavby vsechny

povinnosti zhotovitele podle Smlouvy o dilo (v€etné cen provizornich polozek, (jsou-

li jaké) a vSechny véci nutné pro fadné provedeni a dokonCeni stavby a odstranéni
vSech vad.



Reditelstvi silnic a dalnic CR 1/16 Horka u St.P.- Cista u Horek

Stavebni prace v otevieném fizeni

Nepredvidatelné fyzické podminky
4.12 V tomto ¢lanku ,,fyzické podminky* znamenaji piirodni fyzické podminky a umélé
a jiné fyzické prekazky a znecistujici latky, které zhotovitel nalezne na stavenisti pii
realizaci stavby, vcetné geotechnickych a hydrologickych podminek, ale
s vylou¢enim podminek klimatickych.

Jestlize se zhotovitel setka s fyzickymi podminkami, které pokladda =za
nepiedvidatelné, oznami to spravci stavby, jak nejdiive je to mozné.

V tomto oznameni budou popsany fyzické podminky, tak aby mohly byt provéteny
spravcem stavby, abudou uvedeny divody, pro¢ je zhotovitel poklada za
neptfedvidatelné. Zhotovitel bude pokracovat v realizaci stavby za pouziti vSech
fadnych a ptfimétenych prostiedki, které jsou vhodné za danych fyzickych podminek
a splni veskeré pokyny, které mu spravce stavby da. Jestlize pokyn piedstavuje
zménu, pouzije se kapitola 13 (Zmeny a dodatky).

Jestlize a do t¢ miry, do jaké se zhotovitel setka s fyzickymi podminkami, které jsou
nepiedvidatelné, oznami to a vznikne mu zpozdéni a/nebo naklady zpisobené témito
podminkami, vzniknou zhotoviteli naroky podle ¢lanku 20.1 (Ndroky zhotovitele) na:

a)  prodlouZeni lhity v dusledku tohoto zpozdéni, pokud je nebo bude dokonceni
stavby opozdéno, podle ¢lanku 8.4 (Prodlouzeni lhiity pro dokonceni), a

b) uhrazeni veSkerych vzniklych nakladt véetné priméfeného zisku, které budou
zahrnuty do ceny dila.

Po obdrzeni tohoto oznameni a provéieni a/nebo kontrole téchto fyzickych podminek
bude spravce stavby postupovat v souladu s ¢lankem 3.5 (Rozhodovani), tak aby tyto
zalezitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl (i) zda, a pokud ano, tak do jaké miry jsou
tyto fyzické podminky nepiedvidatelné, a (ii) o zalezitostech popsanych ve vyse
uvedenych odstavcich (a) a (b) v souvislosti s touto mirou.

Avsak dfive nez jsou dodateéné naklady odsouhlaseny nebo je o nich rozhodnuto
podle bodu (ii), mize spravce stavby rovnéz provéfit, zda jsou jiné fyzické podminky
v podobnych c¢astech praci (jsou-li) pfiznivéjsi, nez mohlo byt divodné
predpokladano, kdyz zhotovitel podal nabidku. Jestlize ado t¢ miry, do jaké
existovaly tyto pfizniveéjsi podminky, mulize spravce stavby postupovat v souladu
s ¢lankem 3.5 (Rozhodovani), aby schvalil nebo rozhodl o redukci nakladd vzhledem
k témto podminkam, které mohou byt zahrnuty (jako odpocty) do ceny dila a do
potvrzeni platby. Cisty efekt viech uprav podle odstavce (b) a viech téchto redukci za
vSechny fyzické podminky, které se nalézaji u podobnych ¢asti praci, nepovede
k ¢isté redukci ceny dila.

Spravce stavby mize vzit v ivahu jakykoliv diikaz fyzickych podminek predvidanych
zhotovitelem pfi podani nabidky, ktery mize byt pfedlozen zhotovitelem, ale nebude
zadnym takovym dikazem vazan.

Pristupova prava a zarizeni zhotovitele
4.13Zhotovitel ponese veskeré naklady a poplatky za zvlastni a/nebo docasnd ptistupova
prava, kterd potiebuje, vCetné téch, které se tykaji pristupu ke stavenisSti. Zhotovitel
rovnéz ziska, na své riziko anaklady, veSkerd dal§i zafizeni zhotovitele mimo
staveni$te, ktera mtze potebovat pro ucely stavby.
Zamezeni prekazkam
4.14 Zhotovitel nebude zbyte¢né nebo nevhodné omezovat:
a)  pohodli vetejnosti nebo
b)  pfistup a uzivani veskerych komunikaci, bez ohledu na to, zda jsou vefejné nebo
v drzeni objednatele nebo jinych osob.
Zhotovitel odskodni objednatele a zajisti, aby mu nevznikla jma v piipadé dasledkt
takového zbytecného nebo nevhodného omezovani.
Pristupové komunikace
4.15 Bude se mit za to, Ze zhotovitel byl uspokojen, pokud jde o vhodnost a existenci
ptistupovych komunikaci na stavenisté. Zhotovitel vynalozi pfimétené Usili k tomu,
aby se zabranilo poskozeni veskerych komunikaci nebo mosti dopravou zhotovitele
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Dodani vybaveni 4.16

Vybaveni zhotovitele

nebo personalem zhotovitele. Toto usili bude zahrnovat uzivani vhodnych vozidel
a tras.

Neni-li v téchto obchodnich podminkach uvedeno jinak:

a) bude zhotovitel (stejné jako je tomu mezi stranami) odpovidat za veskerou
udrzbu komunikaci, ktera mize byt pozadovana proto, ze je pouziva,

b) zhotovitel poskytne veskeré nutné znaceni a smérové tabule na piistupovych
komunikacich a ziska veskera povoleni, kterd mohou byt vyzadovana
pfislusnymi Gfady k tomu, aby mohl pouzivat komunikace, znacky a smérové
tabule,

c) objednatel nebude odpovidat za zadné naroky, které mohou vzniknout
v disledku uzivani ptistupovych komunikaci nebo jinak,

d) objednatel neru¢i za vhodnost ani dosazitelnost jednotlivych pfistupovych
komunikaci a

e) naklady zptisobené nevhodnosti nebo neexistenci piistupovych komunikaci pro
uzivani pozadované zhotovitelem nese zhotovitel.

Neni-li ve Zvlastnich obchodnich podminkach uvedeno jinak:

a)  zhotovitel oznami spravci stavby nejméné 21 dnti pfedem datum, kdy bude na
stavenist¢ dodano néjaké technologické zafizeni nebo vyznamnéjs$i polozka
jiného vybaveni,

b) zhotovitel bude odpovidat za baleni, naloZeni, pfepravu, dodavku, vyloZeni,
skladovani a ochranu veskerého vybaveni a dal$ich véci potifebnych ke stavbé a

¢) zhotovitel odskodni objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Gjma v disledku
poskozeni zplsobeného prepravou vybaveni a projedna a zaplati veskeré naroky
(ztraty) vzniklé jeho piepravou.

4.17Zhotovitel bude odpovidat za veskeré své vybaveni. Az bude dodano na staveniste,

bude se mit za to, Ze vyhradnim uéelem vybaveni zhotovitele je realizace stavby.
Zhotovitel neodstrani ze staveni$té zadné své vyznamnéjsi vybaveni bez souhlasu
spravce stavby. Jedinou vyjimkou je, Ze souhlas se nebude vyzadovat pro vozidla
dopravujici vybaveni nebo personal zhotovitele mimo staveniste.

Ochrana Zivotniho prostiedi

4.18

Zhotovitel podnikne veskeré primétené kroky pro ochranu Zivotniho prostedi (jak na
stavenisti, tak mimo né) a pro omezeni $kod a obtézovani lidi i majetku zpisobeného
znecisténim, hlukem a dal$imi disledky jeho ¢innosti.

Zhotovitel zajisti, aby emise a povrchova zneCi$téni, zptsobena jeho ¢Cinnosti,
nepiesahly hodnoty stanovené v Technickych podminkach ani hodnoty ptedepsané
odpovidajicimi predpisy.

Elektfina, voda a plyn

4.19

Zhotovitel bude odpovidat, krom¢ déale uvedenych piipadd, za zajiSténi veSkeré
energie, vody a dalSich sluzeb, které bude potfebovat.

Zhotovitel bude opravnén pouzivat pro ucely stavby ty zdroje elektiiny, vody, plynu
a dalsich sluzeb, které jsou k dispozici na stavenisti a jejichz detaily a ceny jsou
uvedeny v Technickych podminkach. Zhotovitel poskytne, na vlastni naklady a riziko,
veskeré pristroje nutné k vyuzivani téchto sluzeb a méfeni spotiebovaného mnozstvi.
Spotiebovana mnozstvi a splatné castky (pii téchto cenach) za tyto sluzby budou
odsouhlaseny nebo o nich bude rozhodnuto spravcem stavby v souladu s ¢lankem 2.5
(Naroky objednatele) a ¢lankem 3.5 (Rozhodovadni). Zhotovitel zaplati tyto Castky
objednateli.

Vybaveni a material poskytovany objednatelem

4.20

Objednatel poskytne vybaveni objednatele (je-li jaké) pro pouziti zhotovitelem pfi
realizaci stavby v souladu s podrobnostmi, ustanovenimi a cenami uvedenymi
v Technickych podminkach. Neni-li v Technickych podminkach stanoveno jinak:

a)  objednatel bude odpovidat za své vybaveni, s vyjimkou pfipadu, kdy
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b)  zhotovitel bude odpovidat za kazdou polozku vybaveni objednatele, dokud s ni
manipuluje, fidi ji nebo ji ma v drzeni nebo ji ovlada personal zhotovitele.
Pfiméfend mnozstvi a splatné castky (pfi uvedenych cenach) za pouziti vybaveni
objednatele spravce stavby odsouhlasi nebo o nich rozhodne v souladu s ¢lanky 2.5
(Naroky objednatele) a 3.5 (Rozhodovani). Zhotovitel zaplati tyto ¢astky objednateli.

Objednatel zdarma poskytne ,vlastni materidly (jsou-li jaké) v souladu
s podrobnostmi uvedenymi v Technickych podminkach. Objednatel dod4, na vlastni
riziko anédklady, tyto materidly v ase ana misto uvedené ve Smlouvé o dilo.
Zhotovitel je poté vizualné zkontroluje abezodkladné ozndmi spravci stavby
nedostatek, vadu nebo chybu v téchto materialech. Pokud se ob¢ strany nedohodnou
jinak, objednatel okamzité odstrani oznameny nedostatek, vadu nebo chybu.

Po této vizualni kontrole piejdou ,,vlastni materidly” do péce, spravy a pod kontrolu
zhotovitele. Zhotovitelova povinnost provéfeni, péce, spravy a kontroly nezbavuje
objednatele odpovédnosti za jakykoliv nedostatek, vadu nebo chybu, kterd neni
zjevna pfi vizualni kontrole.
Zpravy o postupu praci
4.21 Neni-li ve Zvlastnich obchodnich podminkach stanoveno jinak, pfipravi zhotovitel
zpravy o postupu praci mési¢né a v Sesti kopiich je pfeda spravci stavby. Prvni zprava
bude pokryvat obdobi do konce prvniho kalendafniho mésice po datu zahajeni praci.

Poté budou zpravy pfedavany mesicn€, vzdy do 7 dnil po skonéeni obdobi, jehoz se

tykaji.

Podévani zprav bude pokracovat, dokud zhotovitel neskon¢i vSechny prace, o nichz je

znamo, zZe jsou nedokoncené k datu dokonceni uvedenému v Protokolu o pfevzeti

praci.

Kazda zprava bude obsahovat:

a) diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné vSech stadii projektovych
praci (jsou-li jaké), dokumentace zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na
stavenisté, stavby, montdze a zkouSeni; a vCetn¢ téchto stadii prace vsech
jmenovanych podzhotoviteld (tak jak jsou definovani v kapitole 5 (Jmenovani
podzhotovitelé)),

b) fotografie ukazujici stav vyroby a postup na stavenisti,
¢) uvyroby kazdé dilezité polozky technologického zafizeni a materiald jméno
vyrobce, misto vyroby, plnéni v procentech a skutecné nebo ocekavané udaje o:
i)  zahajeni vyroby,
it)  kontrolach (inspekcich) zhotovitele,
iii) zkouskach a
iv) nakladce a dodani na staveniste,
d) podrobnosti popsané v ¢lanku 6.10 (Zdznamy o persondlu zhotovitele a vybaveni
zhotovitele),
e) kopie dokumentl o zajisténi jakosti, vysledcich zkouSek a certifikatech
materiald,
f)  seznam pozadavkl podle clanku 2.5 (Ndroky objednatele) a pozadavku,
predlozenych podle ¢lanku 20.1 (Ndroky zhotovitele),
g)  bezpec€nostni statistiky, v€etné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodéach
a ¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztaht k vetejnosti a
h) srovnani skute¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni v souladu se
Smlouvou o dilo, a o opatfenich, ktera jsou (nebo budou) pfijata pro piekonani
zpozdéni.
Zabezpeceni staveni§té
4.22 Neni-li ve Zvlastnich obchodnich podminkéch stanoveno jinak:
a)  bude zhotovitel odpovidat za to, Ze nepovolané osoby nebudou mit pfistup na
staveni$té a
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b) povolané osoby se budou omezovat na personal zhotovitele a personal
objednatele a veskery dalsi personal ohlaSeny zhotoviteli objednatelem nebo
spravcem stavby, jako opravnény personal dalSich zhotoviteld objednatele na
stavenisti.

Cinnost zhotovitele na stavenisti

4.23

Vykopavky 4.24

Zhotovitel omezi svou Cinnost na staveniSté¢ a na jakékoli dalsi prostory, které mtize
zhotovitel ziskat a spravce stavby odsouhlasit jako pracovni prostory. Zhotovitel
podnikne vSechna nezbytna opatieni k tomu, aby jeho vybaveni a personal zistal na
stavenisti a v téchto dalSich prostorach, a aby nezabiral pfilehlé pozemky.

Béhem provadeéni praci se zhotovitel postara o to, aby na stavenisti nebyly zadné
zbyte¢né piekazky a zajisti skladovani, rozmisténi nebo odstranéni veskerého svého
vybaveni nebo nadbyte¢ného materialu. Zhotovitel vycisti stavenisté a odstrani z n¢j
veskery odpad, sut’ a pomocné prace, jichz uz neni tieba.

K terminu vydani Protokolu o pfevzeti praci zhotovitel vyCisti tu Cast staveniSté
a stavby, knimz se Protokol o pfevzeti praci vztahuje, a odstrani z nich veskeré
vybaveni zhotovitele, nadbyte¢ny material, odpad, sut’ a doCasné stavby. Zhotovitel
opusti tuto Cast staveni$té a stavby Cistou a bezpeénou. Zhotovitel mize po dobu
zaruéni doby ponechat na stavenisti to vybaveni, které se vyZzaduje k tomu, aby
zhotovitel mohl plnit své povinnosti podle Smlouvy o dilo.

Vsechny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a stavby a dalsi zbytky nebo
predmeéty geologického nebo archeologického zajmu nalezené na stavenisti budou
pfedany do péce a pravomoci objednatele. Zhotovitel podnikne odpovidajici opatieni
k tomu, aby se personalu zhotovitele nebo jinym osobam zabranilo v odneseni nebo
poskozeni téchto nalezi.

Objeveni takového nalezu zhotovitel neprodlené oznami spravci stavby, ktery vyda
pokyn, jak se s nim ma nalozit. Jestlize zhotoviteli vznikne zpozdéni a/nebo naklady
v disledku plnéni téchto pokynt, pifeda zhotovitel spravci stavby dal$i oznameni
a vznikne mu narok podle ¢lanku 20.1 (Naroky zhotovitele) na:

a)  prodlouzeni lhity v disledku tohoto zpozdéni, pokud je nebo bude dokonceni
stavby opozdéno, podle ¢lanku 8.4 (Prodlouzeni lhiity pro dokonceni), a

b)  uhrazeni veskerych vzniklych nakladi, které budou zahrnuty do ceny dila.

Po obdrZeni tohoto dal$iho oznadmeni bude spravce stavby postupovat v souladu
s ¢lankem 3.5 (Rozhodovdani), tak aby tyto zalezitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

5 JMENOVANI PODZHOTOVITELE

Definice ,,jmenovaného podzhotovitele*

5.1

PrekaZzky jmenovani
5.2

,Jmenovany podzhotovitel ve Smlouvé o dilo oznacuje podzhotovitele:
a)  ktery je jako jmenovany podzhotovitel uveden ve Smlouvé o dilo nebo

b) o némz da spravce stavby pokyn zhotoviteli podle kapitoly 13 (Zmény a upravy),
aby mu zadal zhotoveni ¢asti praci.

Zhotovitel nebude mit zadnou povinnost zadat zhotoveni ¢asti praci jmenovanému

podzhotoviteli, proti némuz vznese odivodnénou namitku prostiednictvim oznameni

spravci stavby, jak nejrychleji je to proveditelné, s uvedenim podplrnych argumentd.

Bude se mit za to, Ze namitka je odivodnéna, pokud bude vyplyvat (kromé jiného)

z nasledujicich zalezitosti, ledaze by objednatel souhlasil stim, ze odSkodni

zhotovitele za nésledky této veéci:

a) jsou davody k ptesvédceni, Ze podzhotovitel nema dostatek zkuSenosti, zdroji
nebo dostatecnou financni silu,

b) ve smlouvé o poddodavce neni uvedeno, Ze jmenovany podzhotovitel odskodni
zhotovitele za nasledky nedbalosti nebo nespravného pouziti vybaveni
jmenovanym podzhotovitelem, jeho zmocnénci a zaméstnanci, nebo
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c¢) smlouva o poddodavce neuvadi, Ze u prace, ktera je pfedmétem poddodavky
(v€etné projektu, tyka-li se ho to), jmenovany podzhotovitel:

(1) se zavaze zhotoviteli k pfevzeti takovych povinnosti a zavazkl, aby to
zhotoviteli umoznovalo plnit jeho povinnosti a zavazky podle Smlouvy
o dilo, a
(ii) odskodni zhotovitele za vSechny povinnosti a zavazky podle
Smlouvy o dilo nebo v souvislosti sni aza nasledky toho, ze
podzhotovitel nekonal tyto povinnosti a neplnil zavazky.

Platby jmenovanym podzhotovitelim

5.3 Zhotovitel zaplati jmenovanému podzhotoviteli Castky, o nichZz spravce stavby
potvrdi, Ze jsou v souladu se smlouvou s podzhotovitelem. Tyto Castky plus dalsi
platby budou zahrnuty vcené dila podle odstavce (b) clanku 13.5 (Provizorni
polozky), kromé toho, co je uvedeno v ¢lanku 5.4 (Prokazani plateb).

Prokazani plateb 5.4 Pied vydanim Potvrzeni platby, které zahrnuje i ¢astku splatnou jmenovanému
podzhotoviteli, miZe spravce stavby pozadovat, aby zhotovitel poskytl pfiméteny
dikaz otom, Ze jmenovany podzhotovitel obdrzel vSechny ¢&astky splatné podle
pfedchozich Potvrzeni plateb, minus aplikovatelné odpocty za zadrzné nebo jiné.

Pokud zhotovitel:
a) neposkytne spravci stavby tento priméfeny diikaz, nebo
b)

(i) nepodd spravci stavby pisemné uspokojivé vysvétleni toho, ze je
odtvodnéné opravnén neposkytnout nebo odmitnout platbu téchto ¢astek,
a
(i) nepodd spravci stavby piiméfeny dikaz otom, Ze jmenovanému
podzhotoviteli byl oznamen zhotoviteldv narok, potom objednatel miize
(podle vlastniho uvazeni) zaplatit pfimo jmenovanému podzhotoviteli ¢ast
nebo vSechny tyto ¢astky, o nichz bylo jiz dfive vydano potvrzeni (minus
aplikovatelné odpocty), ze jsou splatné jmenovanému podzhotoviteli
aknimz zhotovitel nepfedlozil dikaz pfedepsany ve vyse uvedenych
odstavcich (a) a (b).
Zhotovitel poté zpétné zaplati objednateli castku, ktera byla jmenovanému
podzhotoviteli vyplacena piimo objednatelem.

6 TECHNICKY PERSONAL A PRACOVNI SILY

Najimani technického personalu a pracovnich sil

6.1 Neni-li v Technickych podminkach uvedeno jinak, zafidi zhotovitel najmuti
technického persondlu a pracovnich sil, mistnich ¢i jinych, ajejich vyplaceni,
ubytovani, stravovani a dopravu.

Mzdové tarify a pracovni podminky

6.2 Zhotovitel bude vyplacet mzdové tarify a dodrZzovat pracovni podminky, které nejsou
hor$i nez obvyklé v oboru nebo prumyslovém odvétvi, v némz se vykonava prace.
Jestlize nejsou aplikovatelné zadné obvyklé tarify nebo podminky, bude zhotovitel
platit mzdové tarify a dodrzovat podminky, které nejsou horsi nez vSeobecna urovei
mezd apodminek, jez dodrzuji mistni zhotovitelé v podobném oboru nebo
prumyslovém odvétvi, jako je obor nebo odvétvi zhotovitele.

Osoby v pracovnim poméru u objednatele

6.3 Zhotovitel nebude najimat, ani se pokouset najimat, technicky personal a pracovni
sily mezi osobami, které jsou v pracovnim pomeéru s objednatelem.

Pracovni pravo 6.4 Zhotovitel se bude ¥{dit veSkerym pracovnim pravem, které Ize aplikovat na personal
zhotovitele, vcetné pravnich piedpist tykajicich se jejich zaméstnanosti, ochrany
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Pracovni doba 6.5

zdravi, bezpecnosti, socidlniho zabezpeceni, imigrace a emigrace, a zajisti jim
vSechna jejich zakonna prava.

Zhotovitel bude po svém personalu vyzadovat, aby dodrzoval vSechny pfislusné
pravni predpisy, véetné predpist tykajicich se bezpecnosti prace.

Na stavenisti se nebude vykonavat zadna prace v mistné uznanych dnech pracovniho
klidu ani mimo normalni pracovni dobu uvedenou v Pfiloze k nabidce, ledaze by:

a)  bylo ve Smlouve o dilo uvedeno jinak,

b) dal k tomu souhlas spravce stavby, nebo

¢) prace byla nevyhnutelna nebo nutna k ochrané Zivota nebo majetku nebo pro
bezpecnost prace; v téchto pripadech to zhotovitel da okamzité veédét spravci
stavby.

Zavizeni pro technicky personal

6.6

Neni-li v Technickych podminkadch uvedeno jinak, bude zhotovitel poskytovat
audrzovat veskera nutnd ubytovaci a socidlni zafizeni pro personal zhotovitele.
Zhotovitel rovnéz poskytne zafizeni pro persondl objednatele, jak je uvedeno
v Technickych podminkach.

Zhotovitel nedovoli nikomu ze svého personalu, aby mél docasné nebo trvalé bydleni
ve stavbach tvoficich soucast zhotovovacich praci.

Ochrana zdravi a bezpe¢nost

6.7

Dozor zhotovitele 6.8

Personal zhotovitele
6.9

Zhotovitel vzdy prijme vSechna potfebnd opatieni k ochrané zdravi a bezpecnosti
svého personalu. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy zhotovitel zajisti,
aby byl na staveniS$ti ave vSech ubytovacich zafizenich personalu zhotovitele
a objednatele vzdy dosazitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci,
oSetfovna a zachranna sluzba a aby byla u¢inéna vhodna opatieni pro nutné socialni
a hygienické pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel jmenuje na stavenisti bezpe¢nostniho technika, odpovédného za udrzeni
bezpecnosti a ochranu pied nehodami. Tato osoba bude mit kvalifikaci pro tuto
odpovédnost a pravomoc vydavat pokyny a piijimat ochrannd opatieni pro prevenci
nehod. Béhem celé realizace stavby bude zhotovitel poskytovat vSe, co bude tato
osoba pro vykon své odpovédnosti a pravomoci pozadovat.

Zhotovitel zasle spravci stavby podrobnosti o kazdé nehod¢ neprodlené poté, co k ni
doslo. Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany
zdravi, bezpe€nosti a zabezpeéeni osob a §kod na majetku podle toho, jak to bude
spravce stavby odiivodnéné pozadovat.

Béhem celého provadéni stavby a dale tak dlouho, jak je to nutné pro splnéni
povinnosti zhotovitele, zajisti zhotovitel veskery nutny dozor pro planovani, zajisténi,
fizeni, inspekci a zkousSeni stavby.

Dozor bude vykonavat dostateCny pocet osob majicich odpovidajici znalost
komunika¢niho jazyka (definovaného v ¢lanku 1.4 (Prdvo a jazyk)) i Cinnosti, které
maji byt provedeny (vCetn¢ pozadovanych metod atechnik, rizik, ktera
pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pied nehodami) pro uspokojivé
a bezpecné provedeni stavby.

Personal zhotovitele bude pfiméfen¢ kvalifikovany, vysSkoleny a zkuSeny pro své
femeslo nebo povoléani. Spravce stavby mize pozadovat, aby zhotovitel odvolal (nebo
inicioval odvolédni) kterékoliv osoby zaméstnané na stavenisti nebo na stavbe, vcetné
zastupce zhotovitele, pokud se jej to tyka, ktera podle minéni spravce stavby:

a)  sitrvale nespravné poc¢ind nebo je nedbala,
b)  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
¢) neplni n¢ktera ustanoveni Smlouvy o dilo, nebo

d) trvale se chova tak, ze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho
prostiedi.
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Je-li to vhodné, zhotovitel poté jmenuje (nebo iniciuje jmenovani) vhodné nahradni
osoby.

Zaznamy o personalu zhotovitele a vybaveni zhotovitele

6.10Zhotovitel pfeda spravci stavby podrobné tidaje uvadéjici pocty pracovniki v kazdé
ttidé personalu zhotovitele a pocty kazdého z typti vybaveni zhotovitele na pracovisti.
Podrobné udaje budou predany kazdy kalendaini mésic ve form¢ schvalené spravcem
stavby, dokud zhotovitel nedokonci vSechny prace, o nichz je znamo, Ze k datu
dokonéeni uvedenému v protokolu o pievzeti praci nejsou dokonceny.

Neukaznéné chovani

6.11 Zhotovitel bude po celou dobu piijimat odpovidajici opatieni pro prevenci kazdého
nezakonného, vytrznického nebo neukaznéného chovani personalu zhotovitele nebo
mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku na stavenisti a v jeho okoli.

7 TECHNOLOGICKA ZARIZENI, MATERIALY A PRACOVNi POSTUPY

Zpiusob realizace 7.1 Zhotovitel vyrobi nebo obstara technologické zaiizeni a material a dale provede
prace:
a)  zpusobem uvedenym ve Smlouvé o dilo (je-li stanoven),
b) odborné a pecliveé, v souladu s uznadvanou dobrou praxi a

c¢) za pomoci vhodné vybavenych zafizeni a bezpeénych materidli, neni-li ve
Smlouve o dilo uvedeno jinak.

Vzorky 7.2 Zhotovitel pfeda spravci stavby nasledujici vzorky materiali a potiebné informace ke
schvaleni pfed tim, nez budou materialy pouzity na stavbé nebo ke stavbé:

a)  standardni vzorky materiali od vyrobce a vzorky uvedené ve Smlouvé o dilo, to
vSe na naklady zhotovitele, a

b) dalsi vzorky podle pokynti spravce stavby, coz bude chapano jako zména.
Na kazdém vzorku bude vyznaen puvod a zamyslené pouziti na stavbe.
Kontrola 7.3 Personal objednatele bude v kteroukoliv potfebnou dobu:

a)  mit plny pfistup do vSech ¢asti stavenist¢ a na vSechna mista, z nichz se ziskava
ptirodni material, a

b) béhem vyroby, produkce a vystavby (na stavenisti a kdekoliv jinde) bude
opravnén proveéfovat, kontrolovat, méfit a zkouset materidly a praci
a kontrolovat postup vyroby technologickych zafizeni a produkci a zpracovani
materialtl.

Zhotovitel poskytne personalu objednatele plnou prilezitost k vykonavani téchto

¢innosti, vcetné toho, ze mu zajisti pfistup, sva zafizeni, povoleni a bezpecnostni

vybaveni. Zadna tato cinnost nezbavuje zhotovitele zadné povinnosti ani

odpovédnosti.

Zhotovitel oznami spravci stavby, kdykoli bude n€jaka prace hotova a pred tim, nez
bude zabudovana, zakryta nebo zabalena k uskladnéni nebo pieprave. Spravce stavby
poté bez zbytecného odkladu bud’ provede zkousku, prohlidku, méfeni nebo zkouseni,
nebo oznami zhotoviteli, ze spravce stavby nevyzaduje, aby se tak stalo. Jestlize to
zhotovitel neoznami, potom odkryje praci apoté ji uvede do puvodniho stavu
a upravi, to vSe na ucet zhotovitele, jestlize a pokud je o to spravcem stavby pozadan.

ZkouSeni 7.4 Tento clanek bude platit pro vSechny zkousky uvedené ve Smlouveé o dilo mimo
zkousky po dokonceni (jsou-li).

Zhotovitel poskytne veskeré pfistroje, asistenci, dokumenty a dal§i informace,
elektfinu, své zafizeni, pohonné hmoty, paliva, nastroje, pracovni silu, material
a vhodn¢ kvalifikovany a zkuSeny personal, tak jak je to nutné pro Gcinné provedeni
zkousek. Zhotovitel spolu se spravcem stavby odsouhlasi ¢as a misto pro uréené
zkousky toho kterého technologického zatizeni, materiali nebo jinych ¢asti praci.

Spravce stavby mize podle kapitoly 13 (Zmény a upravy) zménit misto nebo detaily
urcitych zkousek nebo vydat pokyn zhotoviteli, aby provedl dodateéné zkousky.
Jestlize tyto pozménéné nebo dodatecné zkousky prokazi, ze zkousené technologické
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Odmitnuti 7.5

Opravné prace 7.6

zafizeni, materialy nebo prace nejsou v souladu se Smlouvou o dilo, ponese naklady
na provedeni této zmény zhotovitel, bez ohledu na jina ustanoveni Smlouvy o dilo.

Spravce stavby oznami zhotoviteli nejméné 24 hodin pfedem sviij umysl zicastnit se
zkousky. Jestlize se spravce stavby nedostavi na dohodnuté misto ve smluveny cas,
mize zhotovitel pristoupit ke zkouskam (nedostal-li od spravce stavby jiné pokyny),
o nichz se poté bude mit za to, Ze byly provedeny v pfitomnosti spravce stavby.

Jestlize zhotoviteli vznikne zpozdéni a/nebo néklady plynouci z toho, ze plnil pokyny
spravce stavby (aby upustil od pokracovani ve zkouskach), nebo v disledku zpozdéni,
za n¢z odpovida objednatel, oznami to zhotovitel spravci stavby a vznikne mu narok
podle ¢lanku 20.1 (Naroky zhotovitele) na:

a)  prodlouZeni lhity v dusledku tohoto zpozdéni, pokud dokonéeni je nebo bude
opozdéno, podle ¢lanku 8.4 (Prodlouzeni lhiity pro dokonceni) a

b)  uhrazeni vSech vzniklych nakladii plus pfiméteného zisku, které budou zahrnuty
do ceny dila.

Po obdrzeni tohoto oznameni bude spravce stavby postupovat v souladu s ¢lankem
3.5 (Rozhodovani), tak aby tyto zalezitosti odsouhlasil nebo rozhodl.

Zhotovitel doda spravci stavby bez odkladu fadné potvrzené zpravy o zkouskach.
Jakmile byly pozadované zkousky provedeny, spravce stavby potvrdi zhotoviteli
zpravy o zkouskach, nebo mu vyda doklad stejné platnosti. Jestlize spravce stavby
nebyl pfitomen zkouskam ma se za to, Ze plné akceptuje vysledky jako spravné.

Jestlize v disledku Setfeni, prohlidky, méfeni nebo zkouseni spravce stavby zjisti, Ze
je nekteré technologické =zafizeni, materialy nebo prace zavadné nebo jinak
neodpovida smluvnim dokumentiim, miZze spravce stavby technologické zafizeni,
material nebo praci odmitnout tak, Ze to oznami zhotoviteli, spolu s udanim davodu.
Poté zhotovitel vadu bezodkladné opravi a zajisti, aby odmitnuta polozka odpovidala
Smlouve o dilo.

Jestlize spravce stavby pozaduje, aby bylo toto technologické zafizeni, materialy nebo
prace znovu zkouseny, budou se zkousky za stejnych podminek opakovat. Jestlize
zdrzeni a opakované zkouSeni zplsobi objednateli dodate¢né naklady, zaplati
zhotovitel podle ¢lanku 2.5 (Naroky objednatele) tyto naklady objednateli.

Bez ohledu na ptedchozi zkousku nebo certifikaci mize spravce stavby vydat
zhotoviteli pokyny k tomu, aby:

a) odstranil ze staveniSté veSkera technologicka zafizeni nebo materialy, které
nejsou v souladu s dokumenty, tvoficimi Smlouvu o dilo,

b)  odstranil a znovu provedl jakékoliv prace, které nejsou v souladu se Smlouvou
o dilo,

c) provedl jakékoliv prace, které jsou podle nazoru spravce stavby bezodkladné
nutné pro bezpeénost na stavbé, az jiz z divodu nehody, nepfedvidatelné
udalosti nebo jinak.

Zhotovitel splni pokyny v piimétené dobé¢, kterou bude doba stanovena v pokynu (je-
li uvedena), nebo okamzité, jestlize je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).

Jestlize zhotovitel nesplni (nebo neni schopen splnit) pokyn, bude objednatel
opravnén najmout a zaplatit jiné osoby, které prace provedou. Kromé vyse, v niz bude
mit zhotovitel narok na platbu za praci, bude zhotovitel povinen podle ¢lanku 2.5
(Naroky objednatele) zaplatit objednateli vSechny ndklady plynouci =z tohoto
nesplnéni (nebo neschopnosti splnéni).

Vlastnictvi technologického zaiizeni a materialu

7.7

Kazda polozka technologického zafizeni a materiald, v mife odpovidajici pravnim
pfedpisim zemé, se stava vlastnictvim objednatele (bez zastavniho prava a jinych
a)  kdyz je dodana na stavenisté,

b) kdyz zhotoviteli vznikne narok na zaplaceni ceny technologického zatizeni
a materialti podle ¢lanku 8.10 (Platba za technologickd zarizeni a materidly
v pripade preruseni prace).
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Poplatky 7.8 Neni-li v Technickych podminkach stanoveno jinak, zaplati zhotovitel veskeré
poplatky, ptijéovné a dalsi platby za:
a)  prirodni materialy ziskané mimo staveniste, a

b)  odstranéni materidlu z demolici a vykopt a dalSich nadbytecnych materialti (at’
ptirodnich nebo umélych), s vyjimkou piipadu, kdy se prostory pro jejich
ulozeni nachézeji na stavenisti a jsou uvedeny ve Smlouvé o dilo.

8 ZAHAJENI PRACI, ZPOZDENI A PRERUSENI PRACI

Zahajeni praci 8.1 Spravce stavby ozndmi datum zahajeni praci zhotoviteli nejméné 7 dnt predem. Neni-
li ve Zvlastnich obchodnich podminkach uvedeno jinak, bude datum zahéjeni praci do
42 dnti poté, co zhotovitel obdrzi Dopis o pfijeti nabidky.
Zhotovitel zacne s realizaci stavby, jakmile je to odGivodnéné proveditelné po datu

zahdjeni praci a poté bude se stavbou postupovat s odpovidajici rychlosti a bez
odkladu.

Lhiita pro dokonceni

8.2 Zhotovitel dokonéi celou stavbu a vSechny jeji Casti (jsou-li jaké) ve lhuté pro
dokonceni stavby nebo c¢asti stavby (podle okolnosti), v¢etné:

a)  uspeSného provedeni pfejimacich zkousek a
b)  dokonceni veskerych praci, které jsou uvedeny ve Smlouvé o dilo, tak jak se

pozaduje k tomu, aby byla stavba nebo jeji ¢ast pokladana za dokoncenou pro
ucely ptevzeti podle ¢lanku 10.1 (Prevzeti stavby a casti stavby).

Program praci 8.3 Zhotovitel pfeda spravci stavby podrobny program praci do 28 dnt poté, co obdrZel
oznameni podle ¢lanku 8.1 (Zahdjeni praci). Zhotovitel rovnéz preda aktualizovany
program, kdykoli pfedchozi program nesouhlasi se skutecnym postupem nebo
povinnostmi zhotovitele.

Kazdy program bude obsahovat:

a)  postup, kterym hodlad zhotovitel realizovat stavbu, vcetné predpokladaného
Casového planu kazdé etapy projektovych praci (jsou-li jaké), dokumentace
zhotovitele, postupu zadavani poddodavek, vyroby zafizeni, dodavky na
staveniste, vystavby, montaze a zkouSeni,

b) vSechna tato stadia prace provadéna kazdym ze jmenovanych podzhotoviteld
(tak jak jsou definovani v kapitole 5 (Jmenovani podzhotovitelé)),

c) sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé o dilo a
d) pravodni zpravu, ktera obsahuje:
(1)  vSeobecny popis metod, které zhotovitel hodla pouzit, popis hlavnich etap
provadéni praci a
(il) udaje o predpokladaném poctu personalu zhotovitele v kazdé kategorii
a vSech typl vybaveni zhotovitele, které jsou tfeba na stavenisti v kazdé
z hlavnich etap.

Pokud spravce stavby do 21 dnil poté, co program praci obdrzel, neozndmi zhotoviteli
v ¢em program neodpovidd Smlouve o dilo, bude zhotovitel postupovat v souladu
s programem vramci svych dal§ich povinnosti podle Smlouvy o dilo. Personal
objednatele bude opravnén spoléhat se pii pldnovani svych ¢innosti na program praci.

Zhotovitel neprodlené¢ oznami spravci stavby pravdépodobné zvlastni budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit praci, zvysit cenu dila
nebo opozdit provedeni stavby. Spravce stavby muze pozadovat, aby zhotovitel
ptredlozil odhad piedpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo
navrh podle ¢lanku 13.3 (Postup p7i zménach,).

Jestlize spravce stavby kdykoli oznami zhotoviteli, Ze program praci (v mife, ktera je
uvedena) neodpovidd Smlouve o dilo nebo skutecnému postupu a imyslim, které
zhotovitel uvedl, ptfedlozi zhotovitel revidovany program praci spravci stavby
v souladu s timto ¢lankem.

Prodlouzeni lhiity pro dokonéeni
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Zhotovitel bude mit podle ¢lanku 20.1 (Naroky zhotovitele) pravo na prodlouzeni

lhtity pro dokonceni, jestlize a do té miry, v jaké dokonceni pro ucely ¢lanku 10.1

(Prevzeti stavby a casti staveb) je nebo bude opozdéno z nékteré z nasledujicich

pricin:

a) zména (pokud neni uprava lhity pro dokonceni dohodnuta podle ¢lanku 13.3
(Postup pri zménach)) nebo jind vyznamnad odchylka v mnozstvi kterékoliv
polozky praci zahrnutych ve Smlouvé o dilo,

b) zpozdéni zakladajiciho narok na prodlouzeni lhtty podle nékterého clanku
téchto obchodnich podminek,

¢) mimofadné nepfiznivé klimatické podminky,

d) nepfedvidatelny nedostatek persondlu nebo vybaveni zplsobeny epidemii,
zménami v pravnich pfedpisech nebo jinymi kroky vladni administrativy nebo

e) jakékoliv zpozdéni, prekdzka nebo opatfeni zptisobené nebo pficitatelné
objednateli nebo personalu objednatele.

Jestlize se zhotovitel domniva, ze ma narok na prodlouzeni lhiity pro dokonceni,

oznami to spravci stavby v souladu s ¢lankem 20.1 (Naroky zhotovitele). Pti uréovani

kazdého prodlouzeni lhity podle ¢lanku 20.1 zkontroluje spravce stavby vSechna

pfedchozi rozhodnuti a mize celkovou dobu prodlouzeni zvysit, nikoli vSak sniZit.

Zpozdéni zpisobena tirady

8.5

Rychlost postupu 8.6

Smluvni pokuta 8.7

Jestlize plati nasledujici podminky, zejména:

a) zhotovitel se svédomité drzel postupti stanovenych kompetentnimi legalné
ustavenymi organy vefejné spravy zemg,

b)  tyto organy zdrzuji nebo narusuji praci zhotovitele a

¢) zpozdéni nebo naruseni bylo nepiedvidatelné,

potom se bude toto zpozdéni nebo naruSeni povazovat za pficinu zpozdéni podle
odstavce (b) ¢lanku 8.4 (Prodlouzeni lhiity pro dokonceni).

Jestlize
a) je skuteény postup pfili§ pomaly k tomu, aby mohla byt dodrzena lhita pro
dokonceni a/nebo

b) postup se zpomalil (nebo zpomali) proti platnému programu podle ¢lanku 8.3
(Program praci),

z jinych divodd neZ v dasledku nékteré ptiiny uvedené v ¢lanku 8.4 (Prodlouzeni
lhiity pro dokonceni), pak muze spravce stavby vydat zhotoviteli pokyn, aby podle
¢lanku 8.3 (Program praci) ptedlozil revidovany program s pruvodni zpravou, v niz
popise revidované metody, které hodla pfijmout k tomu, aby se postup urychlil
a vyhovél Smlouvé o dilo.

Neoznami-li spravce stavby néco jiného, piijme zhotovitel tyto revidované metody,
které mohou vyzadovat prodlouzeni pracovni doby a/nebo zvySeni poctu personalu
zhotovitele a/nebo vybaveni zhotovitele, na riziko a naklady zhotovitele. Jestlize tyto
revidované metody zpusobi objednateli dodate¢né naklady, zaplati zhotovitel podle
Clanku 2.5 (Ndaroky objednatele) tyto naklady objednateli spolu se smluvni pokutou
(je-li stanovena), podle ¢lanku 8.7 nize.

Jestlize zhotovitel nevyhovi Clanku 8.2 (Lhiita pro dokonceni), zaplati za tento
nedostatek objednateli smluvni pokutu. Tato smluvni pokuta bude castka uvedena
v Piiloze k nabidce, ktera bude zaplacena za kazdy den, jenz uplyne mezi stanovenou
lhtitou pro dokonceni a datem uvedenym v protokolu o prevzeti praci. Celkova Castka
splatna podle tohoto ¢lanku nepiekroci maximalni Castku smluvni pokuty (je-li
stanovena), uvedenou v Pfiloze k nabidce.

Tato smluvni pokuta bude jedinym od$kodnénim, které zhotovitel za tento nedostatek
zaplati, kromé pfipadi, kdy dojde k ukonceni podle ¢lanku 15.2 (Odstoupeni od
smlouvy ze strany objednatele) pited dokonCenim praci. Tato pokuta nezbavuje
zhotovitele jeho povinnosti dokoncit stavbu, ani jinych povinnosti, zdvazkli nebo
odpovédnosti, které podle Smlouvy o dilo mize mit.
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PrerusSeni prace 8.8

Nasledky pieruseni
8.9

Spravce stavby mtize kdykoli vydat zhotoviteli pokyn, aby pferusil ¢ast praci nebo
veskeré prace. Béhem tohoto pferuseni bude zhotovitel chranit, pecovat
a zabezpecovat tuto ¢ast praci pied jakymkoliv chatranim, ztratou nebo poskozenim.
Spravce stavby miZze rovnéz ozndmit pii¢inu pieruseni. Jestlize a do jaké miry je
pri¢ina oznamena a je pficitatelnd zhotoviteli nebo jim zpisobena, neplati nasledujici
¢lanky 8.9, 8.10 a 8.11.

Jestlize zhotovitel se zpozdi a/nebo nebo mu vzniknou naklady tim, ze splnil pokyny
spravce stavby podle ¢lanku 8.8 (Prreruseni prace) a/nebo tim, ze znovu zacal s praci,
oznami to zhotovitel spravci stavby a vznikne mu narok podle ¢lanku 20.1 (Ndroky
zhotovitele) na:

a)  prodlouzeni lhiity v disledku tohoto zpozdéni, pokud je nebo bude dokonceni
opozdéno, podle ¢lanku 8.4 (Prodlouzeni lhiity pro dokonceni), a

b)  uhrazeni veskerych vzniklych nakladi, které bude zahrnuto do ceny dila.
Po obdrzeni tohoto oznameni bude spravce stavby postupovat v souladu s ¢lankem
3.5 (Rozhodovani), aby tyto zalezitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Zhotovitel nebude mit narok na prodlouzeni lhlity ani na zaplaceni vzniklych nakladi
v pfipadé ndpravy chybné dokumentace, prace nebo materiald zhotovitele nebo
v pfipadé, ze zhotovitel opominul chrénit, pecovat nebo zabezpecovat podle clanku
8.8 (Preruseni prace).

Platba za technologické zaFizeni a materialy v piipadé pieruseni prace

8.10 Zhotovitel bude mit narok na zaplaceni ceny (k datu pferuseni prace) technologického

zafizeni a/nebo materialii, které nebyly dodany na stavenisté, jestlize:

a) prace na technologickém zafizeni a/nebo dodavka technologického zafizeni
a/nebo materialdl byla pferusSena na vice nez 28 dnti a
b) zhotovitel oznalil technologické zafizeni a/nebo materidly jako vlastnictvi
objednatele v souladu s pokyny spravce stavby.

ProdlouzZeni pi‘eruseni

8.11Jestlize preruseni prace podle ¢lanku 8.8 (Preruseni prdce) trva vice nez 84 dnti, mtize

Pokracovani v praci

zhotovitel pozadat spravce stavby o souhlas k pokraGovani prace. Jestlize spravce
stavby nevyda povoleni do 28 dni poté, co oto byl pozadan, muze zhotovitel
oznamenim spravci stavby povazovat toto pieruSeni za vynechani dotcené Casti praci
podle kapitoly 13 (Zmeny a upravy). Jestlize pteruseni zasahuje celou stavbu, muze
zhotovitel oznamit odstoupeni od Smlouvy o dilo podle ¢lanku 16.2 (Odstoupeni od
smlouvy ze strany zhotovitele).

8.12 Poté, co je vydano povoleni nebo pokyn k pokracovani v praci, zkontroluji spravce

stavby a zhotovitel spoleéné stavbu a technologickd zafizeni a materidly, jichz se
tykalo pteruSeni praci. Zhotovitel napravi veskerd poskozeni nebo vady ¢i ztraty na
stavbé nebo v technologickych zafizenich ¢i materidlech, k nimz doSlo béhem
preruseni praci.

9 PREJIMACI ZKOUSKY

Povinnosti zhotovitele

9.1

Zhotovitel provede prejimaci zkousky v souladu s touto kapitolou a ¢lankem 7.4
(Zkouseni), poté co poskytl dokumenty v souladu s odstavcem (d) clanku 4.1
(Vseobecné povinnosti zhotovitele).

Zhotovitel oznami spravci stavby datum, po némz bude pfipraven provést kazdou
z ptejimacich zkousek a to 21 dnt pfedem. Neni-li dohodnuto jinak, budou piejimaci
zkousky provedeny do 14 dnl po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi
spravce stavby.

Pti zvazovani vysledkii piejimacich zkousek ptihlédne spravce stavby k ucinku
jakéhokoliv uzivani stavby objednatelem pii provozu nebo k jinym vlastnostem



Reditelstvi silnic a dalnic CR 1/16 Horka u St.P.- Cista u Horek

Stavebni prace v otevieném fizeni

Odklad zkous$ek 9.2

Opakovani zkousek
9.3

stavby. Jakmile stavba nebo Cast stavby projde nékterymi piejimacimi zkouskami,
ptreda zhotovitel ovéfenou zpravu o vysledcich téchto zkousek spravci stavby.

Jestlize jsou piejimaci zkousky bezdivodné odlozeny objednatelem, bude platit
¢lanek 7.4 (Zkouseni) a/nebo Clanek 10.3 (Prekdzky provedeni prejimacich zkousek).

Jestlize jsou prejimaci zkousky bezdtvodné odlozeny zhotovitelem, mize sprévce
stavby ozndmenim pozadat zhotovitele, aby zkousky provedl do 21 dnt poté, co
obdrzel oznameni. Zhotovitel provede zkouSky v den nebo ve dnech ve lhité, kterou
stanovi a oznami spravci stavby.

Jestlize zhotovitel neprovede zkousky do 21 dnl, mlze ke zkouskam pfistoupit
personal objednatele na riziko a naklady zhotovitele. Pak se bude mit za to, ze
pfejimaci zkousky byly provedeny v pfitomnosti zhotovitele a vysledky zkousek
budou akceptovany jako spravné.

Jestlize stavba nebo ¢ast stavby neprojde piejimacimi zkouskami, bude platit clanek 7.5
(Odmitnuti) a spravce stavby nebo zhotovitel mohou pozadovat, aby se zkousky, a také
prejimaci zkousky kterékoliv souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly.

Neuspésné pirejimaci zkousky

9.4

Jestlize stavba nebo cast stavby neprojde piejimacimi zkouskami opakovanymi podle
¢lanku 9.3 (Opakovani zkousek), bude spravce stavby opravnén:

a) nafidit dals$i opakovani pfejimacich zkousek podle ¢lanku 9.3,

b) jestlize netispéch zkousek zbavuje objednatele v podstaté veskerého prospéchu
ze stavby nebo ¢asti stavby, odmitnout stavbu nebo ¢ast stavby (podle
okolnosti), a vtomto ptipadé bude mit objednatel stejné prostfedky, jaké
poskytuje odstavec (c) ¢lanku 11.4 (Neodstranéni vad),

¢) vydat Protokol o pfevzeti praci, jestlize to poZzaduje objednatel.

V ptipad¢, Ze nastane skute¢nost uvedena v odstavci (c), bude zhotovitel pokracovat
podle vsech ostatnich povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy o dilo a cena dila bude
snizena o takovou ¢astku, ktera bude pokryvat snizenou hodnotu dila pro objednatele
v disledku neuspé$nych prejimacich zkouSek. Pokud neni odpovidajici snizeni
uvedeno ve Smlouvé o dilo (nebo definovana metoda jeho vypoétu), mize objednatel
pozadovat, aby snizeni bylo (I) schvaleno obéma stranami (tak, aby plné uhradilo
pouze tento neuspéch) a zaplaceno pred vydanim Protokolu o pievzeti praci, nebo (II)
stanoveno a zaplaceno podle c¢lanku 2.5 (Ndroky objednatele) a ¢lanku 3.5
(Rozhodovani).

10 PREVZETI OBJEDNATELEM

Prevzeti stavby a Casti staveb

10.1 S vyjimkou stanovenou clankem 9.4 (Neuspésné piejimaci zkousky) bude stavba

pfevzata objednatelem, (i) kdyZz byla stavba dokoncena v souladu se Smlouvou o dilo,
véetné zalezitosti popsanych v clanku 8.2 (Lhiita pro dokonceni) as vyjimkou
dovolenou v odstavci (a) nize, a (ii) kdyz byl vydan Protokol o pfevzeti praci, nebo
kdyz se ma za to, Ze byl vydan v souladu v timto ¢lankem.

Zhotovitel mize prostfednictvim ozndmeni spravci stavby pozadat o vydani Protokolu
o pfevzeti praci ne dfive nez 14 dnl pfed tim, nez bude stavba podle minéni
zhotovitele dokoncena a ptipravena k pfevzeti. Jestlize je stavba rozd€lena na Casti
stavby, miZze zhotovitel podobné pozadat o vydani Protokolu o pfevzeti praci pro
kazdou cast stavby.

Spravce stavby do 28 dntl poté, co obdrzel zadost zhotovitele:

a) vyda zhotoviteli Protokol o pievzeti praci s uvedenim data, kdy byla stavba
nebo Cast stavby dokoncena v souladu se Smlouvou o dilo, s vyjimkou mensich
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Prevzet

7 wr

1 ¢asti praci
10.2

dosud nedokonéenych praci a vad, které podstatné neovlivni uzivani stavby
nebo Casti stavby k zamyslenému ucelu (dokud nebude tato prace dokoncena
a tyto vady odstranény), nebo

b) odmitne vydani, s udanim divodl a uvedenim praci, jeZ ma zhotovitel provést,
aby bylo mozno Protokol o pfevzeti praci vydat. Zhotovitel poté tyto prace
dokonci, nez znovu pozada o vydani Protokolu o prevzeti praci podle tohoto
¢lanku.

Jestlize spravce stavby bud’ Protokol o ptevzeti praci nevyda, nebo neodmitne zadost

zhotovitele do 28 dnd, a jestlize je stavba nebo Cast stavby v zdsad€¢ v souladu se

Smlouvou o dilo, bude se mit za to, ze Protokol o pfevzeti praci byl vydan v posledni

den této lhuty.

Spravce stavby mitize, podle uvazeni objednatele, vydat Protokol o pfevzeti praci na
kteroukoliv ¢ast zhotovovacich praci.

Objednatel nebude uzivat zadnou c¢ast praci (kromé pripadu, ze jde o docasné

opatfeni, které je bud’ stanoveno ve Smlouvé o dilo, nebo se na ném ob¢ strany

dohodnou), pokud a dokud spravce stavby na tuto ¢ast nevyda Protokol o pfevzeti

praci. AvSak jestlize objednatel pfece uziva nékterou cast praci pired vydanim

Protokolu o ptevzeti praci:

a) bude se mit za to, ze Cast, kterd se uziva, byla pfedana v den, od n¢hoz je
uzivana,

b) od tohoto data zhotovitel pfestava odpovidat za péci o tuto ¢ast a odpovédnost
ptrechazi na objednatele, a

¢) na pozadani zhotovitele spravce stavby na tuto ¢ast vyda Protokol o prevzeti
praci.

Poté, co spravce stavby na &ast praci vydal Protokol o prevzeti praci, dostane
zhotovitel co nejdiive pfilezitost podniknout kroky, které jsou nutné pro provedeni
veskerych zbyvajicich prejimacich zkouSek. Zhotovitel provede tyto piejimaci
zkousky, jak nejrychleji je to proveditelné pied vyprSenim data pfislusné zaruéni
doby.

Jestlize zhotoviteli vzniknou naklady v dusledku prevzeti a/nebo uzivani Casti praci
objednatelem, s vyjimkou pfipadd, které jsou uvedeny ve Smlouvé o dilo nebo
s nimiz zhotovitel vyjadtil souhlas, (I) zhotovitel to oznami spravci stavby a (II)
vznikne mu narok podle ¢lanku 20.1 (Ndaroky zhotovitele) na zaplaceni veskerych
téchto nakladi plus pfiméfeného zisku, coz bude zahrnuto do ceny dila. Po obdrzeni
tohoto oznameni bude spravce stavby postupovat podle ¢lanku 3.5 (Rozhodovani)
a odsouhlasi nebo rozhodne o téchto nakladech a zisku.

Jestlize byl na ¢ast praci (nikoli na ¢ast stavby) vydan Protokol o pfevzeti praci, bude
poté sniZzena smluvni pokuta za dokonceni zbytku praci. Podobné bude rovnéz
snizena smluvni pokuta zbylé Casti stavby (je-li jakd), vniz je tato Cast praci
obsazena. Za kazd¢ obdobi zpozdéni po datu uvedeném v Protokolu o pievzeti praci
bude vypocteno pomémné snizeni smluvni pokuty podle poméru hodnoty ¢asti praci,
jichz se tento protokol tyka, k hodnote stavby nebo Casti stavby (podle okolnosti) jako
celku. Spravce stavby bude postupovat v souladu s ¢lankem 3.5 (Rozhodovani), aby
tyto poméry odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Ustanoveni tohoto ¢lanku plati pouze pro denni sazbu smluvni pokuty podle ¢lanku
8.7 (Smluvni pokuta) a neovlivni maximalni ¢astku smluvni pokuty.

Prekazky provedeni pi‘ejimacich zkouSek

10.3

Jestlize je zhotoviteli po vice nez 14 dnl branéno v provedeni pfejimacich zkousek
z diivodd, za néz nese odpoveédnost objednatel, bude se mit za to, Ze objednatel
pfevzal stavbu nebo Cast stavby (podle okolnosti) v den, kdy by pfejimaci zkousky
jinak skoncily.

Spravce stavby poté v souladu stim vyda Protokol o pfevzeti praci a zhotovitel
provede prejimaci zkousky co nejrychleji pfed vyprSenim zarucni doby. Spravce
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stavby bude pozadovat, aby byly pfejimaci zkousky provedeny tak, Ze to oznami 14

dnti pfedem a v souladu s odpovidajicimi ustanovenimi Smlouvy o dilo.

Jestlize zhotoviteli vznikne zpozdéni a/nebo naklady v disledku opozdéni

v provedeni piejimacich zkousek, oznami to spravci stavby a vznikne mu narok podle

¢lanku 20.1 (Naroky zhotovitele) na:

a)  prodlouzeni lhiity v disledku tohoto zpozdéni, pokud je nebo bude dokonceni
opozdéno, podle ¢lanku 8.4 (Prodlouzeni lhiity pro dokonceni), a

b) uhrazeni veskerych vzniklych nakladt plus pfiméteného zisku, které budou
zahrnuty do ceny dila.

Po obdrzeni tohoto oznameni bude spravce stavby postupovat v souladu s ¢lankem
3.5 (Rozhodovani), tak aby tyto zalezitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Plochy vyZadujici uvedeni do pivodniho stavu

10.4 Neni-li v protokolu o pfevzeti praci uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze protokol na

¢ast stavby nebo cast praci potvrzuje dokonéeni terénnich tiprav nebo upravu jinych
ploch vyzadujicich uvedeni do pivodniho stavu.

11 ODPOVEDNOST ZA VADY

Dokonceni nedokonéenych praci a odstranéni vad
11.1 Aby byla stavba, dokumentace zhotovitele a kazda ¢ast stavby ve stavu vyzadovaném

Smlouvou odilo (s vyjimkou pfirozeného opotiebovani) k datu, kdy vyprsi

odpovidajici zaru¢ni doba nebo odiivodnéné co nejdiive poté, zhotovitel

a) dokonci veskeré prace, které jsou nedokonceny k datu uvedenému v protokolu
o pfevzeti praci, v pfimétené lhiteé podle pokyntl spravce stavby a

b) provede veskeré prace potfebné k odstranéni vad, které byly oznameny
objednatelem (nebo v jeho zastoupeni) pied datem nebo k datu vyprSeni zarucni
doby na stavbu nebo jeji ¢ast (podle okolnosti).

Jestlize se objevi vada nebo dojde k poskozeni, bude to zhotoviteli oznameno
objednatelem (nebo jeho zastupcem).

Néklady na odstranéni vad
11.2 Veskeré prace zminované v odstavei (b) ¢lanku 11.1 (Dokonceni zbyvajicich praci

a odstranéni vad) budou provedeny na riziko a naklady zhotovitele, jestlize a do té

miry, v niz lze praci pficist:

a)  jakékoliv projektové chybg, za niz odpovida zhotovitel,

b)  technologickému zafizeni, materialiim nebo pracim, které nejsou v souladu se
Smlouvou o dilo, nebo

c) tomu, Ze zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

ozndmeno objednatelem (nebo v jeho zastoupeni) a bude platit ¢lanek 13.3 (Postup

pri zméndch).

Prodlouzeni zarué¢ni doby
11.3 Objednatel bude mit podle clanku 2.5 (Ndaroky objednatele) narok na prodlouzeni

Neodstranéni vad

zaruéni doby na stavbu nebo Cast stavby, jestlize a do t€ miry, v niZ stavba, Cést
stavby nebo néktera hlavni soucast technologického zatizeni (podle okolnosti a po
prevzeti) nemohou byt uzivany k tceliim, pro néz byly zamysleny, z divodu vady
nebo poskozeni. Zaruéni doba nemuze byt prodlouzena o vice nez dva roky.

Jestlize dodavka a/nebo montadz technologického zafizeni a/nebo materialti byla
pferusena podle clanku 8.8 (Preruseni prdace) nebo c¢lanku 16.1 (Opravnéni
zhotovitele prerusit prace), neplati povinnosti zhotovitele podle tohoto ¢lanku pro
zadnou vadu ani poskozeni, k némuz doslo vice nez dva roky poté, co by jinak
uplynula zaru¢ni doba na technologickém zatizeni a/nebo materidlech.
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Jestlize zhotovitel v pfiméfené dobé neodstrani vadu nebo poskozeni, muze byt
objednatelem (nebo v jeho zastoupeni) stanoveno datum, kdy nebo do kdy ma byt
vada nebo poskozeni odstranéno. Zhotoviteli bude toto datum oznameno pokynem.

Jestlize zhotovitel do tohoto oznameného data vadu nebo poskozeni neodstrani a tyto
napravné prace mély byt provedeny na naklady zhotovitele podle ¢lanku 11.2
(Naklady na odstranéni vad), objednatel mize (podle vlastni volby):

a)  provést praci sam nebo prostfednictvim jinych, odpovidajicim zplisobem a na
riziko a naklady zhotovitele, avSak zhotovitel za tuto praci neponese zadnou
odpovédnost; a zhotovitel podle clanku 2.5 (Ndroky objednatele) zaplati
objednateli ucelné¢ vynalozené naklady, které wvznikly objednateli pfi
odstranovani vady nebo poskozeni,

b) pozadat spravce stavby, aby odsouhlasil nebo stanovil odpovidajici snizeni ceny
dila v souladu s ¢lankem 3.5 (Rozhodovdni), nebo

c) jestlize vada nebo poskozeni zbavuje objednatele v zasad¢ veSkerého prospéchu
ze stavby nebo jakékoliv veétsi Casti stavby, odstoupit od Smlouvy o dilo jako
celku, nebo ve vztahu ke kterékoliv vétsi ¢asti stavby, kterd nemiize byt uvedena
do zamysleného uzivani. Aniz by to ovlivnilo ostatni prava podle Smlouvy o dilo
nebo jina, bude mit objednatel poté narok na vraceni veSkerych c&astek
zaplacenych za celou stavbu nebo jeji ¢ast (podle okolnosti), plus naklady na
financovani a naklady na demontaZ stavby nebo jeji ¢asti, uklid stavenisté
a navraceni technologického zatizeni a materiald zhotoviteli.

Odstranéni vadné prace

11.5

Dalsi zkousky  11.6

Pravo na pfistup 11.7

Mrwe W

Patrani po priciné
11.8

Potvrzeni o proveden
11.9

Nesplnéni povinnosti

Jestlize nemtize byt vada nebo poskozeni uc¢inné odstranéno na stavenisti a objednatel
s tim vyjadii souhlas, mtize zhotovitel odvézt ze staveniSté pro ucely opravy ty
soucasti stavby a technologického zatizeni, které jsou vadné nebo poskozené. V tomto
souhlasu je mozno pozadovat, aby zhotovitel zvysil ¢astku zaruky za provedeni dila
o uplné naklady na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstranovani nékteré vady nebo poSkozeni by mohlo ovlivnit
vlastnosti stavby, miize spravce stavby vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky
popsané ve Smlouve o dilo. Tento pozadavek bude oznamen do 28 dnii poté, co byla
vada nebo poskozeni odstranéno.

Opakované zkousky budou provedeny v souladu s podminkami pouzitymi pro
pfedchozi zkousky, kromé toho, Ze budou provedeny na riziko a naklady strany
odpovédné za naklady na napravné prace podle ¢lanku 11.2 (Ndklady na odstraneni
vad).

Dokud neni vydano Potvrzeni o provedeni dila, bude mit zhotovitel takové pravo na
ptistup ke stavbé, jakého je odiivodnéné zapotfebi k tomu, aby vyhovél této kapitole,
pokud to neodporuje bezpecnostnim omezenim objednatele.

Jestlize je o to zhotovitel pozadan spravecem stavby, bude pod vedenim spravce stavby
¢lanku 11.2 (Ndklady na odstranéni vad), spravce stavby odsouhlasi nebo stanovi
v souladu s ¢lankem 3.5 (Rozhodovani) néklady na toto patrani plus pfiméteny zisk,
které budou zahrnuty do ceny dila.
idila
Splnéni povinnosti zhotovitele nebude pokladano za Uplné, dokud spravce stavby
zhotoviteli nevyda Potvrzeni o provedeni dila s uvedenim data, kdy zhotovitel splnil
své povinnosti podle Smlouvy o dilo ke spokojenosti spravce stavby.
Spravce stavby vyda Potvrzeni o provedeni dila do 28 dnti poté, co uplyne posledni ze
zaruCnich dob, nebo co nejdiive poté, jakmile zhotovitel poskytne veSkerou
dokumentaci zhotovitele a dokon¢i a vyzkousi celou stavbu, vCetné odstranéni vSech
vad. Jedna kopie Potvrzeni o provedeni dila bude ptfedana objednateli.

Pfijeti praci bude dokladat pouze Potvrzeni o provedeni dila.
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11.10 Poté, co bylo vydano Potvrzeni o provedeni dila, zlstava kazda ze stran zavazéana ke

splnéni vSech povinnosti, které v této dobé zlistavaji nesplnény. Pro ucely stanoveni
povahy a rozsahu neuskute¢nénych povinnosti se bude mit za to, ze Smlouva o dilo
zustava v platnosti.

UKklid stavenis§té 11.11 Po obdrzeni Potvrzeni o provedeni dila zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici vybaveni

zhotovitele, nadbyte¢ny materidl, odpad, sut’ a pomocné prace (docasné stavby) ze
staveniSte.

Jestlize vSechny tyto polozky nejsou odstranény do 28 dnti poté, co objednatel obdrzel
kopii Potvrzeni o provedeni dila, miZe objednatel vSechny zbytky prodat nebo s nimi
jinak nalozit. Objednatel bude mit narok na zaplaceni nakladt vzniklych v souvislosti
s timto prodejem nebo odstranénim a s rekultivaci staveniste.

Penézni zistatek z prodeje bude vyplacen zhotoviteli. Jestlize je téchto penéz méné,
nez kolik ¢ini naklady objednatele, zhotovitel uhradi tento rozdil objednateli.

12 MERENI A OCENOVANI

Méfeni praci

Metoda méreni

Ocenovani

12.1

12.2

12.3

Prace budou méfeny a ocenovany pro ucely platby v souladu s touto kapitolou.

Kdykoli spravce stavby pozada o to, aby byla n&jakéd cast praci zméfena, bude to

odpovidajicim zpisobem oznameno zéstupci zhotovitele, ktery

a) se bezodkladné bud zcastni méfeni, nebo posle kvalifikovaného zastupce,
ktery bude pfi méfeni asistovat spravci stavby a

b)  poskytne veskeré podrobnosti pozadované spravcem stavby.

Jestlize se zhotovitel nezucastni méfeni ani nevysle zastupce, bude méteni provedené
spravcem stavby (nebo v jeho zastoupeni) povazovano za spravné.

Neni-li ve Smlouvé o dilo uvedeno jinak, kdykoli budou zhotovovaci prace méfeny podle
zaznami, budou tyto zaznamy pfipraveny spravcem stavby. Zhotovitel se zicastni
provéteni a odsouhlaseni zdznamt spolu se spraveem stavby, kdyZ o to bude pozadan,
a podepise je, bude-li snimi souhlasit. Jestlize se toho zhotovitel nezucastni, budou
zaznamy piijaty jako spravné.

Jestlize zhotovitel zkontroluje zaznamy a nebude snimi souhlasit a/nebo je
nepodepise, potom zhotovitel ozndmi spravci stavby divody, které ho vedly k tvrzeni,
ze zaznamy jsou neptesné. Po obdrZeni tohoto oznameni spravce stavby zkontroluje
zédznamy a bud’ je potvrdi, nebo zméni. Jestlize zhotovitel nepfedd toto oznameni
spravci stavby do 14 dnu poté, co byl pozadan, aby zkontroloval zaznamy, pak budou
zéznamy povazovany za spravné.

Neni-li ve Smlouvé o dilo uvedeno jinak a nehled¢ na mistni praxi:
a)  bude se méfit netto skute¢né mnozstvi kazdé polozky zhotovovacich praci a

b) metoda méfeni bude v souladu se Soupisem praci nebo jinymi pouzitelnymi
souvisicimi dokumenty.

Neni-li ve Smlouvé o dilo uvedeno jinak, bude spravce stavby postupovat v souladu
s ¢clankem 3.5 (Rozhodovani), aby odsouhlasil nebo urcil cenu dila tim, ze oceni
kazdou polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méfeni v souladu
s vySe uvedenymi Clanky 12.1 a 12.2, a s pouzitim pfislusné sazby nebo ceny za tuto
polozku.

Prislusna sazba nebo cena za kazdou polozku prace bude sazba nebo cena uvedena ve
Smlouvé o dilo bud’ za tuto polozku, nebo (neni-li tam tato polozka uvedena) za
podobnou praci. Pro ptislusnou polozku bude vhodna nova sazba nebo cena, jestlize:

a)
(i) meéfené mnozstvi polozky se zméni o vice nez 10% proti mnozstvi této
polozky uvedenému v Soupisu praci nebo jiném souvisicim dokumentu,
(il) tato zména mnoZstvi vyndsobend stanovenou sazbou za tuto polozku
prevysuje o 0,01% pftijatou cenu stavby,

(iii)) tato zme€na mnozstvi ma pfimy vliv na zménu nakladi na jednotku
mnozstvi této polozky o vice nez 1% a
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Vypusténi prace 12.4

(iv) tato polozka neni uvedena ve Smlouvé o dilo jako ,,polozka za pevnou
sazbu®,

nebo
b)
(i) pokyn k praci byl vydan podle kapitoly 13 (Zmény a upravy),
(il) ve Smlouvé o dilo neni pro tuto polozku uvedena zddna sazba ani cena a

(i) neni vhodnd Zadnd zuvedenych sazeb ani cen, protoze prace neni
podobného charakteru ani neni provadéna za podobnych podminek jako
néktera jina polozka Smlouvy o dilo.

Kazda nova sazba nebo cena bude odvozena od nékteré odpovidajici sazby nebo ceny
ve Smlouvé o dilo, s odivodnénymi upravami, které zohledni zalezitosti popsané
v odstavcich (a) a/nebo (b), podle toho, co je pouzitelné. Jestlize pro odvozeni nové
sazby nebo ceny neni odpovidajici zddna sazba ani cena, bude cena odvozena
z odpovidajicich ndkladd na provedeni prace spolu s pfiméfenym ziskem, pficemz se
vezmou v uvahu dalsi odpovidajici zalezitosti.

Do doby, nez je prislusna sazba nebo cena odsouhlasena nebo stanovena, ur¢i spravce
stavby pro Ucéely Potvrzeni o diléi platbé prozatimni sazbu nebo cenu.

Kdykoli tvoti vypusténi néjaké prace ¢ast zmény (nebo celou zménu), jejiz cena

nebyla dohodnuta, jestlize:

a)  zhotoviteli vzniknou (nebo vznikly) naklady, o nichz, pokud by prace nebyla
vypusténa, by se mélo za to, Ze jsou pokryty ¢astkou tvofici soucast pfijaté ceny
stavby,

b)  vypusténi prace povede (nebo vedlo) k této Castce, ktera netvoii soucast ceny
dila, a

c) tyto naklady se nepokladaji za zahrnuty do ocenéni nékteré nahrazené prace,

potom to zhotovitel ozndmi spravci stavby spolu s podpirnymi argumenty. Pfi

obdrzeni tohoto oznameni bude spravce stavby postupovat v souladu s ¢lankem 3.5

(Rozhodovani), aby tyto naklady, které budou zahrnuty do ceny dila, odsouhlasil nebo
o0 nich rozhodl.

13 ZMENY A UPRAVY

Pravo na zménu 13.1 Zmény milZe iniciovat spravce stavby kdykoli pfed vydanim Protokolu o pievzeti

Zhodnoceni

13.2

praci, bud’ prostfednictvim pokynu, nebo zadosti zhotoviteli, aby predlozil navrh.

Zhotovitel provede abude vazan kazdou zménou, pokud bezodkladné nepoda
oznameni spravci stavby, v némz uvede (spolu s podplrnymi argumenty), ze nemtize
ihned ziskat vybaveni nutné ke zmén¢. Pfi obdrzeni tohoto oznameni spravce stavby
pokyn zrusi, potvrdi nebo zméni.

Kazda zména muze zahrnovat:

a) zmény v mnozstvich kterékoliv polozky praci zahrnutych ve Smlouvé o dilo
(tyto zmény vSak nemuseji nutné znamenat zmeénu),

b) zmény v kvalit¢ a jinych vlastnostech nékteré polozky prace,

¢) zmény v urovnich, umisténich a/nebo rozmérech nékteré c¢asti praci,

d) vypusténi nekteré prace, pokud nema byt provedena n€kym jinym,

e) jakdkoliv dodatecnd préce, technologické zafizeni, materidly nebo sluzby
nezbytné pro zhotovovaci prace, véetné veskerych piejimacich zkousek s nimi
spojenych, vrtl a dal§ich zkuSebnich a prizkumnych praci, nebo

f)  zmény v postupu nebo casovém rozvrzeni realizace stavby.

Zhotovitel neprovede zadnou uUpravu a/nebo modifikaci stavby, pokud a dokud
spravce stavby nevyda pokyn ke zmén€ nebo ji neschvali.

Zhotovitel mtze kdykoli piredlozit spravci stavby pisemny navrh, ktery (podle
zhotovitelova nazoru), pokud bude schvalen, (i) urychli dokonceni, (ii) snizi naklady
objednatele na realizaci, drzbu nebo provoz stavby, (iii) zlepsi efektivitu nebo
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Postup p¥i zménach
13.3

hodnotu dokonéené stavby pro objednatele, nebo (iv) bude jinak ku prospéchu
objednatele.

Navrh bude pfipraven na naklady zhotovitele a bude obsahovat nalezitosti uvedené
v ¢lanku 13.3 (Postup pri zmendach).

Jestlize navrh, ktery je schvalen spravcem stavby, zahrnuje zménu v dokumentaci
¢asti zhotovovacich praci, potom, nedohodnou-li se strany jinak:

a)  bude tuto Cast projektovat zhotovitel,
b)  budou platit odstavce (a) az (d) ¢lanku 4.1 (VSeobecné povinnosti zhotovitele) a

c) jestlize tato zména povede ke sniZeni ceny dila za tuto ¢ast, potom bude spravce
stavby postupovat v souladu s ¢lankem 3.5 (Rozhodovani), aby odsouhlasil nebo
stanovil ¢astku, kterd bude zahrnuta do ceny dila. Tato castka bude Cinit
polovinu (50%) z rozdilu mezi nasledujicimi ¢astkami:

(1) snizeni smluvni hodnoty vyplyvajici ze zmény, kromé uprav podle
¢lanku 13.7 (Upravy v diisledku zmén prdva) a &lanku 13.8 (Upravy
v diisledku zmeén nakladii) a

(i1) snizeni (je-li jaké) hodnoty zménénych praci pro objednatele, s tim, Ze se
vezmou v Gvahu veskerd snizeni kvality, predpokladané zivotnosti nebo
provozni G¢innosti.

JestliZe je ¢astka (i) mensi nez Castka (ii), nebude zadna platba.

Jestlize spravce stavby pred vydanim pokynu ke zméné pozada o navrh, bude na to

zhotovitel reagovat tak rychle, jak je to mozné, bud’ udanim dtvodd, pro¢ nemize

vyhovét (pokud jde o tento ptipad), nebo piedlozenim:

a) popisu navrhovanych praci, které je tieba provést, a programu jejich
uskute¢néni,

b) navrhu zhotovitele na veSkeré nutné Upravy programu podle clanku 8.3
(Program praci) a lhity pro dokonceni a

¢) navrhu zhotovitele na ocenéni zmény.

Spravce stavby co nejdfive po obdrzeni takového navrhu (podle ¢lanku 13.2
(Zhodnoceni) nebo jinak) zareaguje schvalenim, nesouhlasem nebo komentafem.
Béhem ¢ekani na odpoveéd’ nebude zhotovitel odkladat jakékoliv prace.

Kazdy pokyn k provedeni zmény se vSemi pozadavky na zaznamenavani nakladt
bude vydan spravcem stavby zhotoviteli, ktery potvrdi pfijem.

Kazda zména bude ocenéna v souladu s kapitolou 12 (Méreni a ocernovani), nevyda-li
spravce stavby jiny pokyn nebo nerozhodne-li jinak v souladu s touto kapitolou.

Platba v pouzitelnych ménach

13.4Jestlize Smlouva o dilo pfedpoklada platbu ceny dila ve vice nez jedné meéné€, potom

Provizorni polozky
13.5

kdykoli je uprava dohodnuta nebo stanovena tak, jak je uvedeno vyse, bude urcena
Castka splatnd v kazdé z pouzitelnych mén. Pro tento ucel bude pfipojena odvolavka na
skute¢ny nebo oc¢ekavany pomer mén pro cenu zmeénéné prace a na pomer riznych meén
ur¢enych pro platbu ceny dila.

Kazda provizorni polozka bude pouzita, zcela nebo zcasti, v souladu s pokyny

spravce stavby, apodle toho bude upravena cena dila. Celkovd suma vyplacend

zhotoviteli bude zahrnovat pouze Castky za praci, dodavky nebo sluzby, k nimz se

provizorni polozky vztahuji, podle pokynl spravce stavby. Pro kazdou provizorni

polozku mize spravce stavby vydat pokyn tykajici se:

a) prace, kterd ma byt vykonana (vCetné technologického zatizeni, materiali nebo
sluzeb, které maji byt dodany) zhotovitelem a ocenéna podle ¢lanku 13.3
(Postup pri zméndch), a/nebo
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Prace za denni sazbu
13.6

b) technologickych zafizeni, materidlii nebo sluzeb, které ma zhotovitel nakoupit
od jmenovaného podzhotovitele (tak jak je definovan v kapitole 5 (Jmenovani
podzhotovitelé)) nebo jinak, a za néz budou do ceny dila zahrnuty:

(i) zhotovitelem skutecné zaplacené (nebo splatné) ¢astky a

(i) suma za rezijni poplatky a zisk, vypoctena jako procento z téchto
skutecnych castek za pouziti odpovidajici procentni sazby (existuje-li)
uvedené v odpovidajicim souvisicim dokumentu. Jestlize zadnd takova

sazba neexistuje, bude pouzita procentni sazba uvedena v Pfiloze
k nabidce.

Zhotovitel vystavi predbézné kalkulace, faktury, poukazy a Gty nebo potvrzenky
v pisemné podobé, kdyZ o to bude spravcem stavby pozadan.

U praci mensiho rozsahu nebo ndhodnych praci mtize spravce stavby vydat pokyn,
aby byla zména provedena jako prace za denni sazbu. Prace pak bude ocenovana
v souladu se seznamem praci za denni sazby, ktery je soucasti Smlouvy o dilo, a bude
platit nasledujici postup. Jestlize seznam praci za denni sazbu neni soucasti Smlouvy
o dilo, pak tento ¢lanek neplati.

Diive neZz zhotovitel objedna vybaveni pro praci, pieda spravci stavby cenovou
nabidku. Az bude zadat o zaplaceni, predd zhotovitel faktury, poukazy a ucty nebo
potvrzenky na veskeré vybaveni.

Kromé vsech polozek, pro néz seznam praci za denni sazbu uvadi, ze platba neni
splatna, zhotovitel predlozi spravci stavby kazdy den presny vykaz ve dvojim
vyhotoveni, ktery bude uvadét nasledujici podrobnosti tykajici se zdroji pouzitych pti
provadéni praci za piedchozi den:

a) jména, profese a dobu prace personalu zhotovitele,

b) identifikaci, druh a ¢as pouziti vybaveni zhotovitele a pomocnych praci a

¢) mnozstvi a typy pouzitych technologickych zafizeni a materiald.

Bude-li vykaz spravny, nebo schvalen, podepise spravce stavby jednu kopii kazdého
vykazu a vrati ji zhotoviteli. Zhotovitel pak piedlozi spravci stavby ocenény vykaz
téchto zdroju, dfive neZz je zahrne do nasledujiciho prohlaseni podle ¢lanku 14.3
(Zadost o potvrzeni dilci platby).

Upravy v disledku zmén prava

13.7

4

Cena dila bude upravena tak, aby brala v ivahu vSechna zvyseni nebo snizeni nakladi

vyplyvajici ze zmén v pravu zemé (véetné ménovych restrikci) nebo ze soudnich nebo

oficialnich vykladd tohoto prava, k nimz doslo po zakladnim datu a ktera ovliviiuji

zhotovitele pfi plnéni povinnosti podle Smlouvy o dilo.

Jestlize zhotoviteli vznikne zpozdéni a/nebo mu vznikaji (nebo vzniknou) dodate¢né

naklady v disledku téchto zmén v pravu nebo v jeho vykladu po zékladnim datu,

zhotovitel to oznami spravci stavby a vnikne mu narok podle ¢lanku 20.1 (Naroky

zhotovitele) na:

a)  prodlouZeni lhity v disledku tohoto zpozdéni, pokud je nebo bude dokonceni
opozdéno, podle ¢lanku 8.4 (Prodlouzeni lhiity pro dokonceni), a

b)  uhrazeni veskerych vzniklych naklada, které budou zahrnuty do ceny dila.

Po obdrzeni tohoto ozndmeni bude spravce stavby postupovat v souladu s ¢lankem
3.5 (Rozhodovani), tak aby tyto zalezitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Upravy v disledku zmén nakladi

13.8 V tomto ¢lanku ,tabulka udaji o upravach® znamena Uplnou tabulku upravujicich

koeficientii, obsazenou v Ptiloze k nabidce. Jestlize takova tabulka idaji o Gipravach
neexistuje, pak tento ¢lanek neplati.

Jestlize tento ¢lanek plati, budou ¢astky splatné zhotoviteli upraveny kvili zvySenim
nebo snizenim cen pracovni sily, vybaveni ajinych vstupt do stavby, tak, Ze se
pfictou nebo odectou Castky stanovené podle vzorcl predepsanych timto ¢lankem. Do
té miry, v niZ plna kompenzace za veskera zvySeni nebo snizeni nakladd neni kryta



Reditelstvi silnic a dalnic CR 1/16 Horka u St.P.- Cista u Horek

Stavebni prace v otevieném fizeni

ustanovenimi tohoto nebo jinych ¢lankt, bude se mit za to, ze pfijatd cena stavby
zahrnuje ¢astky, které pokryji moznost dalSiho zvyseni i snizeni nakladu.

Uprava, ktera se pouzije na ¢astku jinak splatnou zhotoviteli (tak jak byla stanovena
v souladu s pislusnym souvisicim dokumentem a potvrzena Potvrzenim platby), bude
uréena podle vzorce pro kazdou z mén, v niz je splatn cena dila. Zadna Giprava by
neméla byt pouzita pro praci ocefiovanou na zakladé nékladi nebo béznych cen.
Vzorec bude mit nasledujici obecnou podobu:

Pn=a+b.Ln/Lo+c.Mn/Mo+d.En/Eo+...
kde:

»Pn* je nasobitel zmény, ktery bude pouzit na odhadovanou cenu dila za praci
provedenou za obdobi ,,n“, pfiCemz timto obdobim je mésic, neni-li v Pfiloze
k nabidce uvedeno jinak,

»a% je pevny koeficient uvedeny v odpovidajici tabulce upravujicich dat
a predstavujici ¢ast smluvnich plateb, kterd nemtize byt upravovana,

»b%, 5% ,,d*“, ... jsou koeficienty predstavujici odhadované poméry kazdého prvku
nakladi, které souviseji s realizaci stavby, tak jak jsou uvedeny v odpovidajici
tabulce upravujicich dat; tyto tabulkové prvky naklad mohou oznacovat zdroje,
jako napft. pracovni silu, vyrobni zafizeni a materialy,

»Ln®, »Mn“, ,Ex®, ... jsou aktudlni ndkladové indexy nebo referenéni ceny za obdobi
1%, vyjadfené v odpovidajici méné platby; kazdy znich je pouzitelny pro
odpovidajici tabulkovy prvek nakladd 49 dnti pfed poslednim dnem obdobi
(k némuz se vztahuje Potvrzeni o platb¢), a

»Lo®, 5 Mo*, ,Eo®, ... jsou zékladni nakladové indexy nebo referenéni ceny vyjadiené
v odpovidajici meéné platby; kazdy znich je pouzitelny pro odpovidajici
tabulkovy prvek nakladt a zakladni datum.

Budou pouzity nakladové indexy nebo referenéni ceny uvedené v tabulce tdaji

o upravach. Jestlize je jejich zdroj pochybny, budou stanoveny spravcem stavby. Pro

tento Gcel bude piipojena poznamka k hodnotam indexd v uvedené dny (zaznamenané

ve Ctvrtém a patém sloupci tabulky) pro ucely objasnéni zdrojl, i kdyz tato data

(a tedy ani tyto hodnoty) nemuseji odpovidat zakladnim nakladovym indexdm.

V ptipadech, kdy ,,ména indexu* (uvedena v tabulce) neodpovida méné platby, bude

index pfepocten na odpovidajici ménu platby v prodejnim kursu stanoveném centralni

bankou zemé pro tuto odpovidajici ménu k datu, k némuz je index stanoven.

Dokud nejsou k dispozici vSechny aktualni ndkladové indexy, uréi spravce stavby
provizorni index pro vydani Potvrzeni dil¢i platby. Kdyz je k dispozici aktudlni
nakladovy index, bude tGprava podle toho piepocitana.

Jestlize zhotovitel nedokonéi stavbu ve lhité pro dokonceni, bude poté provedena
uprava cen za pouziti bud’ (i) kazdého indexu nebo ceny pouzitelné 49 dnil pied
vyprsenim lhtiity pro dokonceni stavby, nebo (ii) aktualniho indexu nebo ceny, podle
toho, co je vyhodnéjsi pro objednatele.

Vahy (koeficienty) pro kazdy z nakladovych faktord uvedenych v tabulce (tabulkach)
udaji  oupravach budou upraveny, pouze jestlize byly poskytnuty jako
neodliivodnéné, nevyrovnané nebo neopravnéné, v disledku zmeény.

14 CENA DiLA A PLATBY

Cena dila

14.1 Neni-li ve ZvlasStnich obchodnich podminkach uvedeno jinak:

a)  cena dila bude odsouhlasena nebo urcena podle ¢lanku 12.3 (Oceriovani) a bude
podléhat upravam v souladu se Smlouvou o dilo,

b) zhotovitel zaplati veskeré poplatky a dané v dusledku svych povinnosti podle
Smlouvy odilo acena dila nebude upravovdna kvili zddnym takovym
nakladim kromé piipadi uvedenych v ¢lanku 13.7 (Upravy v disledku zmén
prava),
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Zaloha

14.2

c) veskerd mnozstvi, kterd jsou dana v Soupisu praci nebo jiném souvisicim
dokumentu, jsou mnozstvi odhadovana a nemaji byt pokladana za skutecna
a spravna mnozstvi:
(1)  praci, které ma zhotovitel realizovat, nebo
(i) pro ucely kapitoly 12 (Méreni a ocenovani), a
d) zhotovitel pfeda spravci stavby do 28 dnil po datu zahdjeni praci navrhovany
rozpis vSech prelimindit uvedenych v souvisicich dokumentech. Spravce stavby
mize brat tento vycet v ivahu pfi piipravé Potvrzeni platby, ale nebude jim
vazan.
Objednatel poskytne zalohu jako bezuro¢nou pidjcku na pripravu a zahajeni stavby,
kdyz zhotovitel piedlozi zaruku v souladu s timto ¢lankem. Celkova zaloha, pocet
a nacasovani splatek (pokud je jich vice nez jedna) a pouzit¢ mény a poméry budou
takové, jak je uvedeno v Pfiloze k nabidce.
Pokud a dokud objednatel neobdrzi tuto zaruku, nebo jestlize neni celkova zaloha
uvedena v Pfiloze k nabidce, tento ¢lanek neplati.
Spravce stavby vyda Potvrzeni dil¢i platby na prvni splatku poté, co obdrzi prohlaseni
(podle ¢lanku 14.3 (Zddost o potvrzeni dilci platby)), a poté, co objednatel obdrzi (i)
zéaruku za provedeni dila podle ¢lanku 4.2 (Zaruka za provedeni dila) a (ii) zaruku
vydanou ve vysi a ménach rovnajicich se zaloze. Tato zaruka bude vydana pravnickou
osobou a ze zem¢ schvalené objednatelem a bude mit formu uvedenou v pfiloze ke
Zvlastnim obchodnim podminkdm nebo jinou formu, schvalenou objednatelem.

Zhotovitel zajisti, ze zaruka bude platit do splaceni zalohy, ale jeji castka se bude
progresivné snizovat o ¢astku splacenou zhotovitelem, tak jak je wuvedeno
v potvrzenich plateb. Jestlize podminky zaruky stanovuji datum ukonéeni jeji
platnosti a zaloha nebyla splacena do 28 dnd pfed timto datem, pak zhotovitel
prodlouzi platnost zaruky, dokud nebude zaloha splacena.

Zaloha bude splacena prostiednictvim procentnich odpo¢ti v potvrzenich o platbé.

Pokud nejsou v Priloze k nabidce uvedena jina procenta:

a) odpocty zacnou v Potvrzeni platby, jimz celkova vySe potvrzenych dil¢ich
plateb (bez zalohy a odpocti a splaceni zadrZzovanych castek) presahuje deset
procent (10%) pfijaté ceny stavby minus provizorni polozky, a

b)  odpocty budou provedeny podle amortizaéni sazby ve vysi jedné Etvrtiny (25%)
Castky kazdého Potvrzeni platby (kromé zalohy a odpoctd a splaceni
zadrzovanych castek) v ménach apomérech zalohy, dokud zaloha nebude
splacena.

Jestlize zaloha nebyla splacena pfed vydanim Protokolu o ptfevzeti praci nebo pred
odstoupenim podle kapitoly 15 (Odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele),
kapitoly 16 (Odstoupeni od smlouvy ze strany zhotovitele) nebo kapitoly 19 (Vyssi
moc) (podle okolnosti), celkovy zlstatek, ktery v té dobé zbyva, se stava okamzité
splatnym zhotovitelem objednateli.

Zadost o potvrzeni dil&i platby

14.3

Zhotovitel pfeda spravci stavby v Sesti kopiich Prohlaseni po ukonceni kazdého

meésice, ve formé schvalené spravcem stavby, v némz podrobné dolozi ¢astky, o nichz

se domniva, Ze na né¢ ma narok, spolu spodplirnymi dokumenty, které budou

zahrnovat zpravu o postupu praci v tomto meésici v souladu s ¢lankem 4.21 (Zpravy

0 postupu praci).

Prohlaseni bude obsahovat nasledujici polozky, pfichazejici v tivahu, které budou

vyjadieny v raznych ménach, v nichz je splatna cena dila a v potadi jak dale uvedeno:

a) propocet smluvni ceny provedenych praci a vyhotovené dokumenty zhotovitele
ke konci mésice (veetné zmén, ale kromé polozek popsanych v odstavcich (b) az
(g) nize),

b)  veskeré castky, které maji byt pfi¢teny a odecteny za zmény v legislative
a zmény v nakladech v souladu s ¢lankem 13.7 (Upravy v dusledku zmén prava)
a clankem 13.8 (Upravy v disledku zmén nakladii),
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Harmonogram plateb
14.4

c) veskeré Castky, které maji byt odecteny jako zadrzné, vypoctené tak, Ze se
procento zadrzného uvedené v Pfiloze k nabidce pouzije na celkovou vysi
uvedené Castky, dokud ¢astka takto zadrzovana objednatelem nedosahne limitu
zadrzného (je-li jaky) uvedeného v Piiloze k nabidce,

d)  veskeré astky, které maji byt pficteny a odecteny za zalohu a splatky v souladu
s ¢lankem 14.2 (Zdloha),

e) veskeré castky, které maji byt pficteny a odecteny za technologické zatfizeni
a materidly vsouladu s c¢lankem 14.5 (Technologické zarizeni a materidaly
urcené ke stavbe),

f)  veskeré dalsi pfiplatky a odpocty, které mohou byt splatné v souladu se
Smlouvou o dilo nebo jinak, véetné castek podle kapitoly 20 (Naroky, spory
a arbitraz), a

g) odpocet castek potvrzenych ve vSech ptedchozich Potvrzenich plateb.

Jestlize Smlouva o dilo obsahuje harmonogram plateb urcujici platby, v nichz bude
zaplacena cena dila, potom, nestanovi-li tento harmonogram jinak:

a)  platby uvadéné v tomto harmonogramu plateb budou odhadované smluvni ceny
pro ucely odstavce (a) ¢lanku 14.3 (Zadost o potvrzeni dilci platby),

b)  ¢lanek 14.5 (Technologicka zarizeni a materialy urcené ke stavbe) nebude platit,
a

c) jestlize tyto platby nejsou ureny ve vztahu ke skutecnému pokroku
dosazenému v realizaci stavby a jestlize se zjisti, Zze skute¢ny pokrok je mensi
nez ten, na némz byl zaloZen tento harmonogram plateb, potom muze spravce
stavby postupovat v souladu s ¢lankem 3.5 (Rozhodovdni), aby odsouhlasil nebo
urcil revidované platby, které zohledni miru, v niz je pokrok mensi nez pokrok,
na némz byly platby zalozeny predtim.

Jestlize Smlouva o dilo neobsahuje harmonogram plateb, ptedlozi zhotovitel
nezavazné odhady plateb, o nichz ocekava, ze budou splatné v kazdém ctvrtleti. Prvni
odhad bude predlozen do 42 dnti po datu zahajeni praci. Revidované odhady budou
predkladany ve ctvrtletnich intervalech, dokud nebude vydan Protokol o ptevzeti
praci.

Technologické zarizeni a materialy urcené ke stavbé

14.5

Jestlize tento ¢lanek plati, bude Potvrzeni diléi platby obsahovat, podle odstavce (e)
¢lanku 14.3, (i) castku za technologické zafizeni a materialy, které byly zaslany na
stavenisté proto, aby byly pouzity pro zhotovovaci prace, a (ii) snizeni, pokud tvofi
smluvni hodnota za takova technologicka zafizeni a materialy soucast zhotovovacich
praci podle odstavce (a) ¢lanku 14.3 (Zddost o potvrzeni dilci platby).
Neobsahuje-li Priloha k nabidce seznamy uvedené v odstavcich (b) (i) nebo (c) (i)
nize, pak tento ¢lanek neplati.
Spréavce stavby stanovi a potvrdi kazdé navyseni, jestlize se domniva, Ze jsou splnény
nasledujici podminky:
a)  zhotovitel:
(1) vedl uspokojivé zaznamy (vcetné objednavek, potvrzenek, nakladd
a pouziti technologickych zafizeni a materiali), které jsou k dispozici pro
kontrolu, a
(ii) predal prohlaSeni o nékladech na ziskdni a dodavku technologickych
zafizeni a materiald na stavenisté, dokumentované uspokojivou evidenci,
a dale:
b)  odpovidajici technologicka zafizeni a materialy:
(i)  jsou ty, které jsou uvedeny v Piiloze k nabidce pro zaplaceni po naloZeni,
(il) byly nalozeny k pfepravé do zemé, jsou na cesté na stavenisté v souladu se
Smlouvou o dilo, a
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(iii) jsou popsény v ndkladnim listu nebo jiném dokladu o naloZeni, ktery byl
pfedan spravci stavby spolu s dokladem o zaplaceni piepravného
a pojisténi, v kterychkoli dalsich uéelné¢ pozadovanych dokumentech,
arovnéz bankovni zaruka ve formé schvalené objednatelem a vydané jim
schvalenou pravnickou osobou v ¢astkach a ménach rovnajicich se splatné
¢astce podle tohoto ¢lanku: tato zaruka mize byt v podobné formé jako ta,
oniz se mluvi v ¢lanku 14.2 (Zdloha) abude platit, dokud nebudou
technologickd zafizeni a materidly spravné uskladnény na stavenisti
a zabezpeceny pied ztratou, poskozenim nebo znicenim,

nebo
¢) odpovidajici technologicka zafizeni a materialy:
(1) jsou ty, které jsou uvedeny v Pfiloze k nabidce pro zaplaceni po dodavce
na staveni$té, a
(il) Dbyly dodany na stavenisté a jsou tam spravné uskladnény a zabezpeceny
pfed ztratou, poskozenim nebo zni€enim ajevi se byt vsouladu se
Smlouvou o dilo.

Dodatecna ¢astka, ktera bude potvrzena, se bude rovnat osmdesati procentiim toho, co
spravce stavby stanovi jako naklady na technologickad zafizeni a materialy (véetné
dodavky na staveni$té), pricemZ se vezmou v uvahu dokumenty uvadéné v tomto
¢lanku a smluvni hodnota technologického zafizeni a materiald.

Meény téchto dodateénych ¢astek budou tytéz jako mény, v nichz je splatna platba,
kdyz je smluvni hodnota zahrnuta do odstavce (a) &lanku 14.3 (Zadost o vydani dilci
faktury). Tehdy bude potvrzeni o platbé zahrnovat i pouzitelné snizeni, které se bude
rovnat této dodatecné ¢astce za odpovidajici technologické zatizeni a materialy a bude
ve stejnych ménach a pomérech.

Vydani Potvrzeni dil¢i platby

Platba

14.6 ZAdna Gastka nebude potvrzena ani vyplacena, dokud objednatel neobdrzi a neschvali

zaruku za provedeni dila. Potom spravce stavby do 28 dnil po obdrzeni prohlaseni
a podpirnych dokumentii vyda objednateli Potvrzeni dil¢i platby, v némz se uvede
Castka, jiz spravce stavby spravedlivé stanovi jako splatnou, spolu s podplirnymi
podrobnostmi.

Pred vydanim Protokolu o pfevzeti praci nebude spravce stavby zavazan k vydani
uvedeného Potvrzeni v Castce, ktera by byla (po zadrzném a jinych odpoctech) nizsi
nez minimalni ¢astka Potvrzeni dil¢i platby (existuje-li), uvedena v Ptiloze k nabidce.
V tomto pfipad¢ to spravce stavby piislusné oznami zhotoviteli.

Z 74dného jiného dtivodu nebude Potvrzeni dil¢i platby odmitnuto kromé toho, kdy:

a)  se ukaze, ze neéktera dodana véc nebo provedena prace neni zcela v souladu se
Smlouvou o dilo, cena této Gpravy nebo vymény mize byt odeCtena od ¢astky
jinak splatné dokud tiprava nebo vyména neni dokoncena a/nebo

b)  zhotovitel neprovedl nebo neprovadi nékterou praci nebo povinnost v souladu se
Smlouvou o dilo a takto mu to bylo ozndmeno spravcem stavby, mize spravce
stavby stanovit hodnotu této prace nebo povinnosti a odecist ji od ¢astky jinak
splatné dokud prace nebo povinnost neni provedena.

Spravce stavby muze v kterémkoliv potvrzeni platby provést zménu nebo modifikaci,
ktera méla byt spravné provedena v nékterém predchozim potvrzeni platby. Nebude
se mit za to, zZe potvrzeni platby znamena pfijeti, schvaleni, souhlas nebo spokojenost
spravce stavby.

14.7 Objednatel zaplati zhotoviteli:

a)  prvni splatku zalohy do 42 dnl po vydani Dopisu o piijeti nabidky nebo do 21
dnt po obdrzeni dokumentt v souladu s ¢lankem 4.2 (Zdruka za provedeni dila)
a ¢lankem 14.2 (Zaloha), podle toho, co nastane pozdéji,

b)  castku potvrzenou v kazdém Potvrzeni dil¢i platby do 56 dnt poté, co spravce
stavby obdrzi prohlaseni a podptirné dokumenty, a
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Opozdéna platba 14.8

Platba zadrzného 14.9

c)  castku odsouhlasenou v Potvrzeni kone¢né platby do 56 dni poté, co objednatel
obdrzi toto potvrzeni.

Platba castky splatné v kazdé zmén bude provedena na bankovni ucet urceny
zhotovitelem, v zemi platby (pro tuto ménu), uvedené ve Smlouvé o dilo.

Jestlize zhotovitel neobdrzi platbu v souladu s ¢lankem 14.7 (Platba), ma zhotovitel
pravo na smluvni pokutu vypoctenou meésicné na ¢astku nezaplacenou za obdobi
zpozdéni platby. Pifedpoklada se, Ze toto obdobi zacinad datem platby specifikovanym
v ¢lanku 14.7 (Platba) bez ohledu (v ptfipadé dle odst. b)) na datum vystaveni
Potvrzeni dil¢i platby.

Neni-li ve Zvlastnich obchodnich podminkach stanoveno jinak, bude tato smluvni
pokuta vypoctena zro¢ni sazby o téi procentni body vys$Si nez diskontni sazba
centralni banky v zemi mény platby a bude placena v této mené¢.

Na tuto platbu ma zhotovitel narok bez formalniho oznameni nebo potvrzeni a aniz by
to bylo na prekazku jinému pravu nebo napravnému prostiedku.

Kdyz byl na stavbu vydan Protokol o pfevzeti praci, bude spravcem stavby potvrzena
k vyplaceni zhotoviteli prvni polovina zadrzného. Jestlize je Protokol o pievzeti praci
vydan na ¢ast stavby nebo Cast praci, bude potvrzena a vyplacena pomérna ¢ast
zadrzného. Tento pomér bude ¢init dvé pétiny (40%) z poméru vypocteného tim, Ze se
odhadovana smluvni ¢asti stavby nebo ¢&asti praci vydéli odhadovanou konecnou
cenou dila.

Bezodkladné po datu ukonceni posledni zaru¢ni doby bude spravcem stavby potvrzen
k vyplaceni zhotoviteli zbyvajici zlstatek zadrzného. Bezodkladné¢ po ukonceni
zaruéni doby pro ¢ast stavby bude potvrzena a vyplacena pomérna ¢ast zadrzného.
Tento pomér bude ¢init dvé pétiny (40%) z poméru vypocéteného tim, ze se
odhadovana smluvni cena ¢asti stavby vydéli odhadovanou kone¢nou cenou dila.
Avsak jestlize zbyva k realizaci jesté n&jaka prace podle kapitoly 11 (Odpovédnost za
vady), bude spravce stavby opravnén odmitnout potvrzeni odhadovanych nakladd na
tuto praci, dokud nebude provedena.

Pii vypoctu téchto ¢astek se nebudou brat v ivahu zadné tipravy podle ¢lanku 13.7
(Upravy v dusledku zmén prava) a ¢lanku 13.8 (Upravy v diisledku zmén nakladii).

Prohlaseni o dokonéeni dila

14.10 Do 84 dnu po obdrzeni Protokolu o pfevzeti praci na stavbu pieda zhotovitel spravei

stavby Sest kopii Prohlaseni o dokonceni dila s podptrnymi dokumenty podle ¢lanku
14.3 (Zadost o potvrzeni dilci platby), které bude vyjadfovat:

a)  konec¢nou cenu veskerych praci provedenych v souladu se Smlouvou o dilo
k datu uvedenému v Protokolu o pfevzeti praci,

b)  veskeré dalsi Castky, které zhotovitel povazuje za splatné, a

¢) odhad veskerych dalsich ¢astek, o nichz se zhotovitel domniva, ze se stanou
splatnymi podle Smlouvy o dilo. Odhadované ¢astky budou v tomto prohlaseni
uvedeny oddélené.

Spravce stavby poté vyda potvrzeni v souladu s ¢lankem 14.6 (Vydani Potvrzeni dilci

platby).

ZAdost o potvrzeni kone¢né platby

14.11 Do 56 dnti po obdrzeni Potvrzeni o provedeni dila zhotovitel pfeda spravci stavby Sest

kopii navrhu Zavére¢ného prohlaseni s podpirnymi dokumenty, které bude detailné
vyjadfovat, ve formé schvalené spravcem stavby:

a)  cenu veskerych praci provedenych v souladu se Smlouvou o dilo a

b)  veskeré dalsi ¢astky, které zhotovitel povazuje za splatné podle Smlouvy o dilo

nebo jinak.

Jestlize spravce stavby nesouhlasi s nékterou ¢asti navrhu Zavérecného prohlaSeni
nebo ji nemize overit, sdéli zhotovitel takové dalsi informace, jaké spravce stavby
odlivodnéné pozaduje, a provede v navrhu takové zmény, aby mezi nimi doslo ke
shodé¢. Zhotovitel poté pfipravi a pfeda spravci stavby Zavérecné prohlaseni tak, jak
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se na ném shodli. Toto schvalené prohlaseni se v téchto obchodnich podminkach
nazyva ,,Zavéreéné prohlaseni‘.

Pokud se po jednani mezi spravcem stavby a zhotovitelem a v§ech zménach v navrhu
Zavérecného prohlaseni, na nichz se dohodli, ukaze, Ze existuje né&jaky rozpor,
postoupi spravce stavby Potvrzeni dil¢i platby ke schvalenym ¢astem navrhu
Zaveére¢ného prohlaSeni objednateli (a jednu kopii zhotoviteli).

Potom, jestlize je rozpor nakonec vyfesen podle ¢lanku 20.4 (Rozhodnuti Rady pro
reSeni sportiy) nebo ¢lanku 20.5 (Smirné narovnadni), zhotovitel pfipravi a preda
Zaverecné prohldSeni objednateli (a jednu kopii spravci stavby).

Vyuctovani 14.12 Pii ptedani Zavéreéného prohlaSeni zhotovitel pifeda pisemné vyuétovani, v némz

potvrdi, ze celkova castka v Zavérecném prohlaseni pfedstavuje Uplné a konecné
vyrovnani veskerych c¢astek splatnych zhotoviteli podle Smlouvy o dilo. V tomto
vyuctovani je mozno uvést, Ze zaCne platit, az zhotovitel obdrzi zpét zaruku za
provedeni dila a zbyly doplatek celkové ¢astky, v kterémzto ptipad¢ vyuctovani zacne
platit od tohoto data.

Vydani potvrzeni konecné platby

14.13 Do 28 dnti po obdrzeni Zavére¢ného prohlaseni a pisemného vyuctovani v souladu

Ukoncdeni zavazka

s Clankem 14.11 (Zadost o potvrzeni konecné platby) a &lankem 14.12 (Vytictovani),
vyda spravce stavby objednateli Potvrzeni kone¢né platby, v némz uvede:

a)  castku, kterd je splatna jako konecné a

b) po zapocteni objednateli vSech ¢astek diive zaplacenych objednatelem a vSech
Castek, na néZ ma objednatel narok, zlstatek (je-li) splatny objednatelem
zhotoviteli nebo zhotovitelem objednateli, podle okolnosti.

Jestlize zhotovitel nepozadal o vydani Potvrzeni kone¢né platby v souladu s ¢lankem
14.11 (Zadost o potvrzeni konecné platby) a &lankem 14.12 (Vyictovani), vyzve
spravce stavby zhotovitele, aby tak ucinil. Jestlize zhotovitel nepoda zadost do 28
dnti, spravce stavby vyda Potvrzeni konecné platby na takovou castku, kterou
spravedlive stanovi jako splatnou.

14.14 Objednatel nebude zavazan zhotoviteli za Zadnou zaleZitost nebo véc vzniklou ze

Smlouvy o dilo nebo z realizace praci (nebo v souvislosti s nimi) jinak nez zavazky

plynoucimi z povinnosti odSkodnéni ze strany objednatele, pokud na né zhotovitel

neuplatni narok:

a) v Zavére¢ném prohlaseni, a také

b) (kromé¢ zalezitosti nebo véci vzniklych po vydani Protokolu o ptevzeti praci na
stavbu) v Prohlaseni o dokonceni dila popsaném v ¢lanku 14.10 (Prohlaseni o
dokonceni dila).

Tento ¢lanek vSak neomezuje odpovédnost objednatele v jakémkoliv piipadé

podvodu, umyslného nespravného jednani nebo hrubé nedbalosti ze strany

objednatele.

Mény platby 14.15 Cena dila bude zaplacena v méné nebo ménach jmenovanych v Pfiloze k nabidce.

Neni-li ve Zvlastnich obchodnich podminkach uvedeno jinak a je-li takto jmenovana
vic nez jedna ména, budou platby provedeny nasledujicim zptisobem:

a)  pokud byla pfijata cena stavby vyjadiena pouze v mistni méne¢:
(i) poméry nebo ¢astky mistni a cizich mén a pevné sménné kursy pouzité pro
vypocet plateb budou takové, jak je uvedeno v Priloze k nabidce,
nedohodnou-li se ob¢ strany jinak,

(i1) platby a odpocty podle clanku 13.5 (Provizorni polozky) a ¢lanku 13.7
(Upravy v diisledku zmén prdva) budou provedeny v ptislusnych ménach a
pomérech, a

(iii) jiné platby a odpoéty podle odstavce (a) az (d) ¢lanku 14.3 (Zddost o
potvrzeni dilci platby) budou provedeny v ménach a pomérech uréenych v
odstavci (a) (I) vyse,
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b)

¢)

d)

e)

platby Skod urcenych v Piiloze k nabidce budou provedeny v meénach a
pomérech uréenych v Piiloze k nabidce,

dalsi platby zhotovitele objednateli budou provedeny v méné, v niz byla castka
vynalozena objednatelem, nebo v méné¢, na niz se ob¢ strany dohodly,

jestlize kterakoli ¢astka splatna zhotovitelem objednateli v ur¢ité méné ptresahne
¢astku splatnou objednatelem zhotoviteli v této mén¢€, miiZze objednatel odecist
zustatek této ¢astky od ¢astek jinak splatnych zhotoviteli v jingych ménach, a

pokud nejsou v Pfiloze k nabidce uvedeny zadné sménné kursy, budou jimi
kursy stanovené centralni bankou zemé a platné v den zékladniho data.

15 ODSTOUPENI OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE

Vyzva k napravé 15.1 Jestlize zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy o dilo, mize spravce
stavby ozndmenim vyzvat zhotovitele, aby opominuti uvedl do potadku a napravil je
ve stanovené primerené lhite.

Odstoupeni ze strany objednatele
15.2 Objednatel bude opravnén odstoupit od Smlouvy o dilo, jestlize zhotovitel:

a)

b)

¢)

d)

nevyhovi ¢lanku 4.2 (Zaruka za provedeni dila) nebo nesplni vyzvu podle

¢lanku 15.1 (Vyzva k naprave),

opusti stavbu nebo jinak projevuje umysl nepokracovat v plnéni svych

povinnosti podle Smlouvy o dilo,

bez odiivodnéné omluvy:

(i) nepokraduje ve stavbé v souladu s kapitolou 8 (Zahdjeni praci, zpozdeni
a preruseni praci), nebo

(il) nesplni vyzvu vydanou podle clanku 7.5 (Odmitnuti) nebo clanku 7.6
(Opravné prace) do 28 dnti po jejim obdrzeni,

zada zhotoveni celé stavby tfeti osobé nebo postoupi zakazku bez pozadovaného

souhlasu,

dojde u né¢ho k bankrotu nebo platebni neschopnosti, jde do likvidace, bylo proti
nému vydano rozhodnuti o zahajeni konkursniho nebo spravniho fizeni, jedna
s véfiteli o podminkach vyrovnani dluhu, nebo v jeho obchodni c¢innosti
pokracuje spravce konkursni podstaty, povéfenec nebo spravce jmenovany ve
prospéch vériteli, nebo pokud dojde k jakémukoliv kroku nebo udalosti, které
by mély (podle aplikovatelného prava) podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych krokti nebo udalosti, nebo

poskytne nebo nafidi poskytnout (pfimo nebo nepiimo) nékomu tplatek, dar,
prémii, provizi nebo jinou cennou véc jako stimulaci nebo odmeénu:

(1) za to, Ze udéla nebo se zdrzi n€jakého kroku v souvislosti se Smlouvou
o dilo, nebo

(i) zato, Ze projevi nebo se zdrzi projeveni piizné nebo nepiizné néjaké osobé
v souvislosti se Smlouvou o dilo,

nebo pokud nékdo z personalu, zmocnénci nebo podzhotovitelli zhotovitele

poskytne nebo nafidi poskytnout (pfimo nebo nepifimo) nékomu uplatek nebo

odménu popsanou vtomto odstavci (f). Pouze legédlni platby a odmény

personalu zhotovitele neopraviiuji k odstoupeni od Smlouvy o dilo.

Nastane-li kterdkoli z t€chto udalosti nebo okolnosti, mtize objednatel ozndmenim
zhotoviteli se Ctrnactidenni lhitou odstoupit od Smlouvy o dilo a vypoveédét
zhotovitele ze staveniste.

Kromé toho v pfipadech uvedenych v odstavcich (e) nebo (f) muze objednatel
odstoupit od Smlouvy o dilo ozndmenim okamzité.

Rozhodnuti objednatele odstoupit od Smlouvy o dilo nerusi zadné jiné pravo
objednatele podle Smlouvy o dilo nebo jiné.

Zhotovitel poté opusti staveniSté apiedd spravci stavby veskeré pozadované
vybaveni, dokumentaci zhotovitele a jinou projektovou dokumentaci zhotovenou jim
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nebo pro né&j. Zhotovitel dale vyuzije svého nejlepsiho usili k tomu, aby okamzité
splnil jakykoliv oddvodnény pokyn obsazeny ve vypovédi (I) pro postoupeni nékteré
poddodavky a (II) pro ochranu zivota nebo majetku nebo pro bezpe€nost na stavbe.

Po odstoupeni mize objednatel dokoncit stavbu a/nebo zafidit, aby tak ucinily jiné
osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit veskerého vybaveni, dokumentace
zhotovitele a dal$i projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Objednatel poté vydd ozndmeni, Zze vybaveni zhotovitele a pomocné prace budou
vydany zhotoviteli na stavenisti nebo v jeho blizkosti. Zhotovitel bezodkladné zafidi
jejich odstranéni na své riziko a naklady. Jestlize do této doby nebyla zhotovitelem
provedena néektera platba splatna objednateli, mohou byt tyto polozky objednatelem
prodany pro kryti této platby. Zustatek ztohoto postupu bude poté vyplacen
zhotoviteli.

Ocenéni k datu odstoupeni

15.3Jakmile je to mozné poté, co oznameni o odstoupeni podle ¢lanku 15.2 (Odstoupeni od
smlouvy ze strany objednatele) vstoupilo v platnost, bude spravce stavby postupovat
v souladu s ¢lankem 3.5 (Rozhodovani), aby odsouhlasil nebo stanovil hodnotu praci,
vybaveni a dokumentace zhotovitele a veskeré dal§i platby splatné zhotoviteli za
provedenou praci v souladu se Smlouvou o dilo.

Platba po odstoupeni

15.4 Poté, co oznameni o odstoupeni podle ¢lanku 15.2 (Odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele) vstoupilo v platnost, miize objednatel:

a)  postupovat v souladu s ¢lankem 2.5 (Naroky objednatele),

b) odmitnout dalsi platby zhotoviteli, dokud nejsou stanoveny ceny provedenych
praci, jejich dokonceni a odstranéni vSech vad, Skody zpisobené zpozdénim pii
dokonceni (jsou-li) a vSechny dalsi naklady zptisobené objednateli, a/nebo

d) neobdrzi od zhotovitele ndhradu za vSechny ztraty a Skody, které utrpél

objednatel, a veskeré mimoradné naklady na dokonceni stavby po zapocteni
vSech ¢astek splatnych zhotoviteli podle ¢lanku 15.3  (Ocenéni k datu
odstoupeni). Po obdrZeni nahrady za vSechny tyto ztraty, $kody a mimoradné
vydaje vyplati objednatel zistatek zhotoviteli.

Narok objednatele na odstoupeni

15.5 Objednatel bude mit narok na odstoupeni od Smlouvy o dilo kdykoliv podle svého
uvazeni tim, Ze toto odstoupeni oznami zhotoviteli. Odstoupeni vstoupi v ucinnost 28
dnti po pozdéjsim z dat, kdy bud’ zhotovitel obdrzi toto oznameni, nebo objednatel
vrati zaruku za provedeni dila. Objednatel neodstoupi od Smlouvy o dilo podle tohoto
¢lanku kviali tomu, aby stavbu provedl sam, nebo aby ji nechal zhotovit jinym
zhotovitelem.

Po tomto odstoupeni bude zhotovitel postupovat podle ¢lanku 16.3 (Ukonceni praci
a odstranéni vybaveni zhotovitele) a bude mu zaplaceno v souladu s ¢lankem 19.6
(Dobrovolné odstoupenti, platba a zanik zavazku).

16 PRERUSENI PRACI NEBO ODSTOUPENI OD SMLOUVY
ZE STRANY ZHOTOVITELE

Opravnéni zhotovitele prerusit prace
16.1 Jestlize spravce stavby nevyda Potvrzeni v souladu s ¢lankem 14.6 (Vyddni Potvrzeni
dilci platby) nebo objednatel neplni ¢lanek 2.4 (Financni opatieni objednatele) nebo
Clanek 14.7 (Platba), mize zhotovitel poté, co to nejméne 21 dnl pfedem oznamil
objednateli, prerusSit prace (nebo snizit rychlost prace), dokud a pokud neobdrzi
potvrzeni o platbe, dostate¢ny dikaz nebo platbu, podle okolnosti a podle toho, co
stoji v oznameni.
Tento krok nijak neomezuje narok zhotovitele na pokutu podle ¢lanku 14.8
(Opozdena platba) ana odstoupeni podle ¢lanku 16.2 (Odstoupeni od smlouvy ze
strany zhotovitele).
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Jestlize zhotovitel nasledné obdrzi toto potvrzeni o platbé, diikaz nebo platbu (tak jak
je to popsano v prislusném ¢lanku a ve vySe uvedeném oznameni) diive nez vyda
oznameni o odstoupeni, vrati se k normalni praci tak rychle, jak je to prakticky
mozné.

Jestlize zhotoviteli vznikne zpozdéni a/nebo naklady v dusledku pferuseni prace
(nebo snizeni tempa prace) podle tohoto ¢lanku, piedd zhotovitel spravci stavby
oznameni a vznikne mu narok podle ¢lanku 20.1 (Naroky zhotovitele) na:

a)  prodlouzeni lhiity v disledku tohoto zpozdéni, pokud je nebo bude dokonceni
opozdéno, podle ¢lanku 8.4 (Prodlouzeni lhiity pro dokonceni), a

b) uhrazeni veskerych vzniklych nakladt plus pfiméfené¢ho zisku, které budou
zahrnuty do ceny dila.

Po obdrzeni tohoto oznameni bude spravce stavby postupovat v souladu s ¢lankem
3.5 (Rozhodovani), tak aby tyto zalezitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Odstoupeni ze strany zhotovitele

16.2

Zhotovitel bude opravnén k odstoupeni od Smlouvy o dilo, jestlize:

a) neobdrzi do 42 dni po podani oznameni podle clanku 16.1 (Opravnéni
zhotovitele prerusit prace) dikaz tykajici se povinnosti objednatele splnit ¢lanek
2.4 (Financni opatreni objednatele),

b)  spravce stavby nevyda pfislusné potvrzeni platby do 56 dnti poté, co obdrzel
prohlaseni a podptrné dokumenty,

c) zhotovitel neobdrzi splatnou ¢astku podle Potvrzeni dil¢i platby do 42 dnd od
uplynuti lhiity uvedené v ¢lanku 14.7 (Platba), do niZ ma byt platba provedena
(s vyjimkou odpoctl podle ¢lanku 2.5 (Naroky objednatele)),

d) objednatel zasadnim zpisobem neplni své povinnosti podle Smlouvy o dilo,

e) objednatel neplni ustanoveni ¢lanku 1.6 (Souhrn smluvnich dohod) nebo ¢lanku
1.7 (Prevod prav)

f)  prodluzované pieruseni praci ma vliv na celou stavbu, tak jak je popsano
v ¢lanku 8.11 (Prodlouzeni preruseni), nebo

g) dojde uného k bankrotu nebo platebni neschopnosti, jde do likvidace, bylo proti
nému vydano rozhodnuti o zahajeni konkursniho nebo spravniho fizeni, jedna
s véfiteli o podminkach vyrovnani dluhu, nebo v jeho obchodni C¢innosti
pokracuje spravce konkursni podstaty, povéfenec nebo spravce jmenovany ve
prospéch vériteli, nebo pokud dojde k jakémukoliv kroku nebo udalosti, které
by mély (podle pouzitého prava) podobny efekt jako kterykoli zuvedenych
krokti nebo udalosti.

Nastane-li kterakoli z téchto udalosti nebo okolnosti, mize zhotovitel oznadmenim
objednateli se ¢trnactidenni lhatou odstoupit od Smlouvy o dilo. Kromé toho
v piipadech uvedenych v odstavcich (f) nebo (g) mtze zhotovitel vypovédét Smlouvu
o dilo oznamenim okamzitg.

Rozhodnuti zhotovitele odstoupit od Smlouvy o dilo nerusi z&ddné jiné pravo
zhotovitele podle Smlouvy o dilo nebo jiné.

Ukonéeni praci a odstranéni vybaveni zhotovitele

16.3

Platba pii odstoupeni

Poté, co oznameni o odstoupeni podle clanku 15.5 (Ndrok objednatele na
odstoupeni), Clanku 16.2 (Odstoupeni od smlouvy ze strany zhotovitele) nebo ¢lanku
19.6 (Dobrovolné odstoupeni, platba a zanik zavazku) vstoupilo v platnost, zhotovitel
neprodlen¢:

a) prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal spravce stavby
pokyn pro ochranu zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost na stavbe,
b) pteda dokumentaci zhotovitele, technologicka zafizeni, materialy a dal$i prace,
za néz obdrzel platbu, a
d) odstrani ze staveni§té veskeré dal§i vybaveni a materialy, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpecnosti a opusti staveniste.
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16.4 Poté, co oznameni o odstoupeni podle ¢lanku 16.2 (Odstoupeni od smlouvy ze strany

zhotovitele) vstoupilo v platnost, objednatel neprodlené:
a)  vrati zhotoviteli zaruku za provedeni dila,

b)  zaplati zhotoviteli v souladu s clankem 19.6 (Dobrovolné odstoupeni, platba
a zanik zavazku) a

c) uhradi zhotoviteli usly zisk nebo jinou ztratu nebo Skodu, kterd zhotoviteli
vznikla v disledku tohoto odstoupeni.

17 RIZIKO A ODPOVEDNOST
Nahrady §kod  17.1 Zhotovitel odskodni objednatele a jeho personal a piipadné zmocnénce a zajisti, aby

jim nevznikla Gjma v piipadé jakychkoliv narokt, Skod, ztrat a vydaju (vcetné

soudnich poplatkil a vydajt), pokud

a)  souviseji s t€lesnym urazem, onemocnénim, chorobou nebo smrti, k nimz doslo
v dtsledku nebo z diivodu dokumentace zhotovitele (existuje-li), provedenim
a dokoncenim stavby nebo odstranéni jakychkoliv vad, pokud nevznikly
opomenutim, Umysln¢ nebo porusenim ustanoveni Smlouvy o dilo
objednatelem, jeho zaméstnanci nebo zmocnénci a

b) souviseji se zniCenim nebo ztratou jakéhokoliv majetku, spole¢ného ¢&i
soukromého (jiného nez stavebni prace) do té miry, kdy takové zni¢eni nebo
ztrata

(i) vznika zdivodu dokumentace zhotovitele (existuje-li), provadéni c¢i
kompletace praci a odstranéni vad,

(il) je zplsobeno zanedbanim, védomym aktem nebo porusenim Smlouvy
o dilo zhotovitelem, jeho personalem nebo zmocnénci nebo kymkoliv jimi
pfimo ¢i nepiimo zaméstnanym.
Objednatel odskodni zhotovitele, jeho personal a pfipadné zmocnénce a zajisti, aby
jim nevznikla Gjma v piipadé jakychkoliv naroki, Skod, ztrat a vydaju (vcetné
soudnich poplatkl a vydaji) pokud (1) souviseji s télesnym trazem, onemocnénim,
chorobou nebo smrti vzniklych v disledku opomenuti, imyslné¢ nebo porusenim
ustanoveni Smlouvy o dilo objednatelem, jeho zaméstnanci nebo zmocnénci a (2) se
jednd o udalosti, které mohou byt vylouceny z pojistného kryti, jak je popsano
v ¢lancich (d) (i), (ii) a (iii) ¢lanku 18.3 (Pojisténi proti zranéni osob a Skodam na
majetku,).

Péce zhotovitele o stavbu

17.2 Zhotovitel ponese veskerou odpovédnost za péci o stavbu a vybaveni od data zahdjeni

Rizika objednatele

praci az do doby, kdy je vydan (nebo se ma za to, ze je vydan) Protokol o prevzeti
praci na stavbu podle ¢lanku 10.1 (Prevzeti stavby a jejich casti), kdy odpovédnost za
péci o stavbu piejde na objednatele. Jestlize je Protokol o ptevzeti praci vydan (nebo
je za vydany povazovan) na kteroukoliv ¢ast stavby nebo praci, odpovédnost za péci
o tuto ¢ast stavby nebo praci poté piejde na objednatele.

Poté, co odpovédnost podle uvedeného pieSla na objednatele, bude zhotovitel
odpovidat za péci o veskeré prace, které zbyva vykonat ke dni uvedenému
v Protokolu o pfevzeti praci, dokud spravce stavby nepotvrdi, ze zbyvajici prace byly
dokonceny.

Jestlize stavba, vybaveni, materidly nebo dokumentace zhotovitele utrpi jakoukoliv
ztratu nebo poskozeni béhem obdobi, kdy za péci oné odpovida zhotovitel,
z jakéhokoli diivodu, ktery neni uveden v ¢lanku 17.3 (Rizika objednatele), zhotovitel
na vlastni riziko a naklady ztratu nebo poskozeni napravi, tak aby stavba, vybaveni,
materialy a dokumentace zhotovitele odpovidaly Smlouvé o dilo.

Zhotovitel bude rovnéz odpovidat za veSkeré ztraty nebo poSkozeni zpiisobené
jakymkoliv svym krokem poté, co byl vydan Protokol o pievzeti praci. Téz bude
odpovidat za veskeré ztraty nebo poskozeni, které se objevi po vydani Protokolu
o prevzeti praci a které vznikly v dusledku piedchozich ¢innosti, za néz byl zhotovitel
odpovédny.
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17.3 Rizika, k nimz se vztahuje nize uvedeny ¢lanek 17.4, jsou:

a)  valka, konflikty (at’ byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty neptatelstvi ze
zahranici,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky pfevrat nebo uchopeni moci,
nebo obcanska valka v zemi,

c) vytrznost, vzpoura nebo nepokoje vyvolané jinymi osobami nez je personal
zhotovitele a jini zaméstnanci zhotovitele a zaméstnanci podzhotoviteli,

d) valecnd munice, explosivni materialy, ionizujici zafeni nebo kontaminace
radioaktivitou v zemi stavby, pokud nebyla zplisobena tim, ze takovou munici,
vybus$niny, zafeni nebo radioaktivitu pouzil zhotovitel,

e) tlakové viny zpuisobené letadly nebo jinymi vzdusnymi zafizenimi pohybujicimi
se rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f)  pouziti nebo zabrani Casti zhotovovacich praci objednatelem, kromé piipadi
uvedenych ve Smlouvé o dilo,

g) projektovou dokumentaci nékteré ¢asti praci vypracovanym personalem
objednatele nebo jinymi osobami, za néZ odpovida objednatel, a

h)  veskeré procesy piirodnich sil, které jsou nepiedvidatelné a u nichz nebylo lze
divodné¢ ocekavat, ze proti nim zkuSeny zhotovitel podnikne preventivni
opatfeni.

Disledky rizik objednatele

17.4 Pokud ado té miry, v niz rizika uvedena v ¢lanku 17.3 vedou ke ztratdm nebo
poskozeni stavby, vybaveni nebo dokumentace zhotovitele, ozndmi to zhotovitel
bezodkladné spravci stavby anapravi tuto ztratu nebo poskozeni v rozsahu
pozadovaném spravcem stavby.

Jestlize zhotoviteli vznikne zpozdéni a/nebo naklady v disledku napravy této ztraty
nebo poskozeni, preda zhotovitel spravci stavby dals$i oznameni a vznikne mu narok
podle ¢lanku 20.1 (Naroky zhotovitele) na:

a)  prodlouzeni lhiuty v disledku tohoto zpozdéni, pokud je nebo bude dokonceni
opozdéno, podle ¢lanku 8.4 (Prodlouzeni lhiity pro dokonceni), a

b) uhrazeni veskerych vzniklych nékladd, které budou zahrnuty do ceny dila.
V ptipadé odstavcu (f) a (g) ¢lanku 17.3 (Rizika objednatele), bude rovnéz
zahrnut pfiméteny zisk.

Po obdrzeni tohoto dal§iho oznameni bude spravce stavby postupovat v souladu

s ¢lankem 3.5 (Rozhodovani), tak aby tyto zalezitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

DusSevni a primyslova vlastnicka prava

17.5 Vtomto ¢lanku ,,poruseni znamena poruSeni (nebo udajné poruseni) nékterého
patentu, registrovaného projektu, copyrightu, ochranné znamky, obchodniho jména,
obchodniho tajemstvi nebo jinych prav na dusevni vlastnictvi souvisejicich se
stavbou; a ,,narok” znamena narok (nebo postup pii uplathovani naroku) pii obvinéni
z poruseni.

Kdykoli néktera ze stran neoznami druhé stran¢ narok do 28 dnti po vzniku naroku,
bude se mit za to, Ze se prvni strana vzdala veskerych prav na odskodnéni podle
tohoto ¢lanku.

Objednatel odSkodni zhotovitele a zajisti, aby mu nevznikla Ujma, v piipade
veskerych narokut pfi obvinéni z poruseni, které je nebo bylo:
a) nevyhnutelnym disledkem toho, ze zhotovitel plnil Smlouvu o dilo, nebo
b)  vysledkem toho, Ze stavba byla vyuzita objednatelem:
(i) pro jiny ucel, nez jaky byl uveden nebo nez jaky mohl byt pfimétené
odvozen ze Smlouvy o dilo, nebo

(il) ve spojeni s né&jakou véci nedodanou zhotovitelem, pokud nebylo takové
vyuziti sdéleno zhotoviteli pfed zakladnim datem nebo neni uvedeno ve
Smlouvée o dilo.
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Zhotovitel odskodni objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Gjma, v piipad¢
jakychkoli jinych naroki, které vzniknou v souvislosti s (i) vyrobou, uzitim, prodejem
nebo importem jakéhokoli vybaveni, nebo (ii) projektem, za néjz odpovida zhotovitel.
Jestlize ma strana pravo na odskodnéni podle tohoto ¢lanku, povede odSkodnujici
strana (na své naklady) jednani vedouci k vyfeSeni naroku a vSechny soudni spory
nebo arbitrdzni fizeni, které ztoho mohou vyplynout. Druh4 strana se bude, na
pozadani a nadklady odskodiujici strany, ucastnit na napadeni naroku. Tato druhd
strana (ajeji persondl) neucini z&4dné prohlaSeni, které by mohlo poskodit
odskodnujici stranu, pokud odSkodnujici strana nezanedbala vedeni néjakého jednani,
soudniho sporu nebo arbitrazniho fizeni, kdyz k tomu byla druhou stranou vyzvéna.

Omezeni odpovédnosti

18

17.6 Zadna ze stran nebude odpovédna druhé strané za $kodu z vyuziti jakychkoliv praci,

POJISTENI

uslého zisku, ztraty néjaké jiné zakdzky nebo za jinou nepifimou nebo naslednou
ztratu nebo skodu, kterd druhé stran¢ vznikne v souvislosti se Smlouvou o dilo, jinak
nez v souladu s ¢lankem 16.4 (Platba pri odstoupeni) a ¢lankem 17.1 (Nahrady skod).

Celkova odpovédnost zhotovitele vici objednateli podle Smlouvy o dilo nebo
v souvislosti s ni, jina nez podle ¢lanku 4.19 (Elektrina, voda a plyn), ¢lanku 4.20
(Vybaveni a material poskytovany objednatelem), Clanku 17.1 (Nahrady skod)
a ¢lanku 17.5 (Dusevni a priumyslova vlastnickd prava), nepiesahne ¢astku uvedenou
ve Zvlastnich obchodnich podminkach nebo (pokud tam tato ¢astka neni uvedena)
pfijatou cenu dila.

Tento ¢lanek neomezuje odpovédnost v piipadé podvodu, umyslného nespravného
jednani nebo hrubé nedbalosti spachané provinilou stranou.

Vseobecné pozadavky na pojisténi

18.1 V této kapitole ,,pojistujici strana“ znamena u vSech typl pojisténi stranu odpoveédnou

za uzavieni a udrzovani pojisténi stanoveného v odpovidajicim ¢lanku.

Kdykoli je pojist'ujici stranou zhotovitel, bude kazdé pojisténi uzavieno s pojistiteli
a za podminek schvalenych objednatelem. Tyto podminky budou ve shodé se vSemi
podminkami, na nichz se ob¢ strany shodly pted datem Dopisu o piijeti nabidky. Tato
shoda podminek bude mit pfednost pred ustanovenimi této kapitoly.

Kdykoli je pojistujici stranou objednatel, bude kazdé pojisténi uzavieno s pojistiteli
aza podminek, které jsou ve shod¢ s podrobnostmi, obsazenymi ve Zvlastnich
obchodnich podminkach.

Jestlize se vyzaduje hromadné pojisténi, bude kryti platit jednotlivé pro vSechna
pojisténi, jako by pro kazdého z hromadné pojisténych byla vydana samostatna
pojistna smlouva. Jestlize se pojisténi vztahuje na dodateéné hromadné pojisténé,
zejména navic k pojiSténym jmenovanym v této kapitole, (i) bude zhotovitel jednat
podle pojistné smlouvy jménem téchto dodate¢né hromadné pojiSténych, (ii)
dodate¢né hromadné pojisténi nebudou mit narok na piimé platby od pojistitele ani na
jina pifima jednani s pojistitelem, a (iii) pojistujici strana bude od vSech dodatec¢né
hromadné pojisténych vyzadovat, aby splnili podminky sjednané v pojistné smlouve.
Platby podle kazdé pojistné smlouvy proti ztraté nebo Skodé budou poskytovany
v méné pozadované pro ndhradu ztrdty nebo Skody. Platby od pojistitelt budou
pouzity k néprave ztrat nebo skod.

PfisluSnd pojistujici strana bude v jednotlivych obdobich uvedenych v Pfiloze

k nabidce (pocitano od data zahajeni praci) predkladat druhé strané:

a)  dikazy, ze pojisténi popsané v této kapitole je v platnosti, a

b)  kopie pojistnych smluv k pojisténim popsanym v ¢lanku 18.2 (Pojisténi stavby
a vybaveni zhotovitele) a Clanku 18.3 (Pojisténi proti zranéni osob a Skodam na
majetku,).
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Kdyz je zaplaceno pojistné, predlozi pojistujici strana ditkaz o zaplaceni druhé strané.
Kdykoli jsou pfedlozeny tyto dikazy nebo pojistné smlouvy, oznami to pojistujici
strana rovnéz spravci stavby.

Kazda ze stran splni podminky sjednané v kazdé z pojistnych smluv. Pojistujici
strana bude informovat pojistitele o veSkerych vyznamnych zménach v realizaci
stavby a zajisti, aby bylo poji§téni udrzovano v souladu s touto kapitolou.

Zadna ze stran neuskute¢ni Zadnou zménu v podminkach nékterého pojisténi bez
pfedchoziho souhlasu druhé strany. Jestlize zménu uskuteciiuje (nebo hodla
uskutecnit) pojistitel, pak to strana, kterd se to od pojistitele dozvi jako prvni,
bezodkladné oznami druhé strané.

Jestlize pojistujici strana neuzavie a neudrzi v platnosti nékteré pojisténi, které ma
podle Smlouvy o dilo uzavfit a udrzovat, nebo neposkytne uspokojivé dikazy a kopie
pojistnych smluv v souladu s timto ¢lankem, mize druha strana (podle svého uvazeni
a aniz by to ovlivnilo kterékoli jiné pravo nebo napravny prosttedek) uzavfit pojisténi
na odpovidajici kryti a zaplatit splatné pojistné. Pojistujici strana zaplati celkovou
vysi téchto ¢astek druhé stran€ a cena dila bude upravena podle toho.

Nic v této kapitole neomezuje povinnosti, zdvazky nebo odpovédnosti zhotovitele
nebo objednatele podle Smlouvy o dilo nebo jinak. Veskeré nepojisténé castky
a ¢astky neodskodnéné pojistiteli budou ktizi zhotovitele a/nebo objednatele
v souladu s témito povinnostmi, zavazky nebo odpovédnostmi. Jestlize pojistujici
strana neuzavie a neudrzuje v platnosti pojisténi, které je k dispozici a podle Smlouvy
o dilo se vyzaduje, aby bylo uzavieno a udrZzovano, a druhd strana ani neschvali
vypu$téni, ani neuzavie pojisténi, které by poskytovalo kryti v pfipadé tohoto
neplnéni, budou veskeré penize, které by podle tohoto pojisténi mély byt odskodnény,
zaplaceny pojist'ujici stranou.

Platby jedné strany druhé strané budou podle okolnosti podléhat ¢lanku 2.5 (Ndroky
objednatele) nebo clanku 20.1 (Ndaroky zhotovitele).

Pojisténi stavby a vybaveni zhotovitele

18.2 Pojistujici strana pojisti stavbu, technologicka zafizeni, materialy a dokumentaci
zhotovitele na neméné nez plnou nahradu nakladd vcetné nakladti na demolici,
odstranéni suti a odborné honorate a usly zisk. Toto pojisténi bude v platnosti od data,
do n¢hoz ma byt piedlozen dikaz podle odstavce (a) clanku 18.1 (Vseobecné
pozadavky na pojisteni) do data vydani Protokolu o ptevzeti praci.

Pojistujici strana bude udrzovat toto pojisténi tak, aby poskytovalo kryti az do data
vydani Potvrzeni o provedeni dila, za ztratu nebo $kodu, za néz odpovida zhotovitel
a které byly zptsobeny pfic¢inou, k niz doslo pied vydanim Protokolu o pfevzeti praci,
a za ztratu nebo skodu zplsobenou zhotovitelem v prubéhu jakychkoli jinych Cinnosti
(v€etné ¢innosti podle kapitoly 11 (Odpovédnost za vady)).

Pojistujici strana pojisti vybaveni zhotovitele na neméné nez jejich plnou novou
hodnotu bez srazky za opotiebeni, véetné dodavky na stavenisté. Pro kazdou polozku
vybaveni zhotovitele bude pojisténi v platnosti od doby pfepravy na stavenisté az do
doby, kdy jiz neni dale potieba jako vybaveni zhotovitele.

Neni-li ve Zvlastnich obchodnich podminkach uvedeno jinak, pojisténi podle tohoto
¢lanku:
a)  bude uzavieno a udrZzovano zhotovitelem jako pojistujici stranou,

b)  bude uzavieno na jména obou stran, které¢ budou spole¢né opravnény dostavat
platby od pojistitelti, pficemz platby budou pfidélovany strandm pouze za
ucelem napravy ztraty nebo skody,

c) bude kryt vSechny ztraty a Skody z jakékoliv pfic¢iny neuvedené v ¢lanku 17.3
(Rizika objednatele),

d) bude rovnéz kryt ztratu nebo Skodu zplisobenou na Casti praci, kterou Ize pticist
tomu, Ze objednatel uziva nebo obsadil jinou Cast praci a ztraty nebo Skody od
rizik, uvedenych v odstavcich (c), (g) a (h) ¢lanku 17.3 (Rizika objednatele),
mimo (v kazdém pfipad€) rizik, kterd nejsou pojistitelnd za obchodné
pfijatelnych podminek, s odpocitatelnymi polozkami za vznik pojistnych
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udalosti v po¢tu ne vys$§im, nez je uvedeno v Ptiloze k nabidce (pokud tam tento
pocet neni uveden, tento odstavec (d) neplati) a

e) mize vsak vylucovat ztratu, Skodu nebo nahradu:

(1)  casti praci, které jsou v defektnim stavu kvili chybé v projektu, materialu
nebo zpracovani (ale kryti bude zahrnovat vSechny ostatni ¢asti, které byly
zniCeny nebo poskozeny v pfimém dusledku tohoto defektniho stavu
a netyka se jich nize uvedeny pododstavec (II),

(i) casti praci, ktera je zni¢ena nebo poskozena kvtli tomu, aby byla jina cast
praci uvedena do puivodniho stavu, jestlize je tato jind Cast v defektnim
stavu kviili chybé v projektu, materialu nebo zpracovani,

(iii) cast praci, ktera byla pfevzata objednatelem, s vyjimkou rozsahu, v némz
za ztratu nebo poskozeni odpovida zhotovitel, a

(iv) vybaveni, dokud neni v zemi, podle ¢lanku 14.5 (Technologicka zarizenit
a materialy urcené ke stavbeé).

Jestlize vice nez rok po zakladnim datu prestava byt pojisténi popsané vyse v odstavci
(d) kdispozici za pfijatelnych obchodnich podminek, oznami to zhotovitel (jako
pojistujici strana) objednateli, spolu s podplrnymi podrobnostmi. Objednatel poté (i)
bude mit podle ¢lanku 2.5 (Ndroky objednatele) narok na zaplaceni cCastky
odpovidajici témto pfijatelnym obchodnim podminkam, o nichz se ptedpokladalo, ze
je zhotovitel zaplati za pojisténi, a (ii) pokud nezajisti toto pojisténi za pfijatelnych
obchodnich podminek, bude se mit za to, Ze souhlasi s jeho vypusténim podle ¢lanku
18.1 (Vseobecné pozadavky na pojisténi).

Pojisténi proti zranéni osob a §kodim na majetku

18.3 Pojistujici strana pojisti odpovédnost kazdé ze stran za ztratu, poskozeni, smrt nebo
télesné zranéni, které by mohlo postihnout jakékoliv fyzické vlastnictvi (kromé véci
pojisténych podle c¢lanku 18.2 (Pojisténi stavby a vybaveni zhotovitele)) nebo
kteroukoliv osobu (kromé osob pojisténych podle ¢lanku 18.4 (Pojisténi pracovnikii)),
které muze vyplynout z plnéni Smlouvy o dilo zhotovitelem a k némuz doslo pted
vydanim Potvrzeni o provedeni dila.

Toto pojisténi bude limitovano vysi pojistné udalosti ne mensi nez je ¢astka uvedena
v Ptiloze k nabidce, bez omezeni poctu pojistnych udalosti. Jestlize v Priloze
k nabidce neni uvedena ¢astka, tento ¢lanek neplati.

Neni-li ve Zvlastnich obchodnich podminkach uvedeno jinak, pojisténi specifikované
v tomto ¢lanku:

a)  bude uzavieno a udrzovano zhotovitelem jako pojist'ujici stranou,
b) bude uzavieno na jména obou stran,

c) bude rozsifeno tak, aby krylo odpovédnost za veSkeré ztraty a Skody na
fyzickém majetku objednatele (kromé véci pojisténych podle ¢lanku 18.2)
vzniklych pii plnéni Smlouvy o dilo, a

d) muze vSak vyloucit odpovédnost v rozsahu, ktery vyplyva z:

(i) prava objednatele na provedeni zhotovovacich praci na pozemku, nad nim,
pod nim, v ném nebo pies néj a na zabor tohoto pozemku pro zhotovovaci
prace,

(i) Skody, které jsou nevyhnutelnym vysledkem povinnosti zhotovitele
realizovat stavbu a odstranit v§echny vady, a

(iii) pri¢iny uvedené¢ v Clanku 17.3 (Rizika objednatele), s vyjimkou
rozsahu, vnémz je kryti kdispozici za pfijatelnych obchodnich
podminek.

Pojisténi zaméstnanci
18.4 Zhotovitel uzavie a bude udrzovat pojisténi odpoveédnosti za ztraty a naroky plynouci
z umrti nebo zranéni kterékoli osoby zaméstnané u zhotovitele nebo kohokoli jiného
z personalu zhotovitele.

Objednatel a spravce stavby budou podle tohoto pojisténi rovnéz odSkodnéni, s tou
vyjimkou, ze toto pojisténi mize vylucovat ztraty a naroky v rozsahu, v némz
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19 VYSSI MOC

Definice vyssi moci
19.1

Oznameni vys$$i moci

vyplyvaji ze zanedbani povinnosti nebo z nedbalosti objednatele nebo personalu
objednatele.

Pojisténi bude udrzovano v plné platnosti a uéinnosti béhem celé doby, kdy se tento
personal ucastni realizace stavby. Pojisténi zaméstnancti podzhotovitelli mize uzaviit
podzhotovitel, ale zhotovitel odpovida za to, Ze vyhovi této kapitole.

V této kapitole ,,vy$si moc* znamend vyjime¢nou udalost nebo okolnost:
a)  ktera se vymyka kontrole smluvni strany,
b) pfed niz se tato strana nemohla pfiméfené chranit pied uzavienim Smlouvy

o dilo,

¢)  které se, vznikla-li, strana nemutize i¢elné vyhnout nebo ji pfekonat a

d)  kterou nelze v zasadé pficist druhé strané.

Vyssi moc mize zahrnovat, avSak neomezuje se na n¢, nasledujici udalosti nebo
okolnosti, pokud jsou splnény vyse uvedené podminky (a) az (d):

(1) valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty
nepratelstvi ze zahranidi,

(i) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky pievrat nebo uchopeni
moci, nebo obCanska valka,

(iii) vytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi
osobami nez je personal zhotovitele ajini zaméstnanci zhotovitele
a podzhotoviteli,

(iv) valecna munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace
radioaktivitou, pokud nebyla zplisobena tim, Ze tuto munici, vybusniny,
ionizujici zafeni nebo radioaktivitu pouzil zhotovitel,

(iv) ptirodni katastrofy jako je zemétfeseni, vichfice, blesk, tajfun nebo

vulkanicka aktivita.

19.2Jestlize nékteré ze stran brani nebo bude branit v plnéni nékteré jeji povinnosti podle

Smlouvy o dilo vys$§i moc, potom oznami druhé strané udalost nebo okolnosti, které
tvofi vy$$i moc, a uvede povinnosti, v jejichz plnéni ji to brani nebo bude branit.
Oznameni bude dano do 14 dnii poté, co se strana dozveédela (nebo se méla dozveédét)
o odpovidajici skutecnosti nebo okolnostech, tvoficich divod vys$si moci. Poté, co
strana uskutecnila toto oznameni, bude omluvena z plnéni téchto povinnosti tak dlouho,
dokud vy$si moc brani jejich plnéni.

Bez ohledu na jina ustanoveni této kapitoly, vys$s§i moc se nevztahuje na povinnosti
jedné strany uskutecnit platby druhé stran¢ podle Smlouvy o dilo.

Povinnost minimalizovat zpoZdéni

19.3

Nasledky vyssi moci
194

Kazda ze stran vzdy vyvine veSkeré nezbytné usili k tomu, aby minimalizovala
zpozdéni v plnéni svych povinnosti podle Smlouvy o dilo vzniklé v dasledku vyssi
moci.

Strana ozndmi druhé stran€, kdyz pfestava byt ovlivnéna vyssi moci.

Jestlize zhotoviteli brani v plnéni nékterych jeho povinnosti podle Smlouvy o dilo
vys§i moc, kterou oznamil podle ¢lanku 19.2 (Ozndmeni vys$si moci) a vznikne mu
zpozdéni a/nebo naklady v disledku toho, Ze nemohl tyto povinnosti plnit, vzniknou
zhotoviteli naroky podle ¢lanku 20.1 (Ndroky zhotovitele) na:

a)  prodlouzeni lhiity v disledku tohoto zpozdéni, pokud dokonceni je nebo bude
opozdéno, podle ¢lanku 8.4 (Prodlouzent lhiity pro dokonceni) a
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b)  uhrazeni vSech vzniklych nakladd, jestlize skutecnosti ¢i okolnosti jsou takoveé,
jak popsano v odstavcich (I) az (v) ¢lanku 19.1 (Definice vyssi moci)
a v pripadech podle odstavci (II) az (iv), pokud se vyskytnou v zemi stavby.
Po obdrzeni tohoto oznameni bude spravce stavby postupovat v souladu s ¢lankem
3.5 (Rozhodovani), tak aby tyto zalezitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.
Vyssi moc ovliviiujici podzhotovitele
19.5Jestlize kterykoli z podzhotoviteld je opravnén podle jakékoliv smlouvy, vztahujici se
ke stavbé, byt zprostén zavazku v disledku vyssi moci z dodateénych nebo SirSich
diavodu nez je specifikovano v této kapitole, tyto dodatecné nebo $irsi skuteénosti nebo
okolnosti vys$§i moci nezbavi zhotovitele jeho povinnosti nebo jej neopraviuji ke
zprosténi zavazku podle této kapitoly.
Dobrovolné odstoupeni, platba a zanik zavazku
19.6 Jestlize brani vys$i moc, kterd byla ozndmena podle ¢lanku 19.2 (Ozndameni vyssi
moci), provadéni v zasad¢ celé rozestavéné stavby po nepietrzitou dobu 84 dnil, nebo
po opakujici se obdobi, které vcelku ¢ini vice nez 140 dni, ze stejného divodu
oznamené vyS$$i moci, pak miZe jedna strana druhé strané dat oznameni o odstoupeni
od Smlouvy o dilo. V tomto ptipadé odstoupeni vstoupi v uc¢innost 7 dni po predani
oznameni, a zhotovitel bude postupovat v souladu s ¢lankem 16.3 (Ukonceni praci
a odstranéni vybaveni zhotovitele).

Pii takovém odstoupeni spravce stavby stanovi hodnotu vykonané prace a vyda
potvrzeni o platbé, které bude obsahovat:

a) Castky splatné za veskeré uskuteénéné prace, jejichz cena je uvedena ve
Smlouvé o dilo,

b) naklady na technologicka zafizeni a materialy objednané pro stavbu, které byly
dodany zhotoviteli, nebo jejichz dodavku je zhotovitel povinen pfijmout: tato
technologickd zafizeni a materidly se stanou vlastnictvim (a rizikem)
objednatele, az za né objednatel zaplati, a zhotovitel je da objednateli
k dispozici,

c)  veskeré dalsi naklady nebo zavazky, které vznikly zhotoviteli ve snaze dokoncit
stavbu,

d) néaklady na odstranéni pomocnych praci a vybaveni zhotovitele ze stavenisté
a navraceni téchto véci do provozovny zhotovitele v jeho zemi (nebo na jiné
misto za naklady, které nejsou vyssi), a

e) naklady na repatriaci zaméstnanci a délnikti zhotovitele, ktefi byli k datu

odstoupeni plné zaméstnani na stavbé.

f)
Zanik zavazku podle prava

19.7 Nehledé na jind ustanoveni této kapitoly, jestlize vznikne néjaka udalost nebo
okolnost vymykajici se kontrole stran (véetné vyssi moci, ale neomezujici se pouze na
ni), ktera znemoziuje jedné nebo obéma stranam plnéni jeji nebo jejich smluvnich
povinnosti nebo je ¢ini nezdkonnym, nebo ktera podle prava, jimz se fidi Smlouva
o dilo, opravriuje strany, aby byly zprostény zavazku dal$iho plnéni Smlouvy o dilo,
potom po oznameni této udalosti nebo okolnosti jednou stranou stran¢ druhé:

a)  budou strany zprostény dalSiho pInéni, aniz by to omezovalo prava nékteré ze
stran tykajici se jakéhokoliv pfedchoziho poruseni Smlouvy o dilo, a

b)  cCastka splatna objednatelem zhotoviteli bude stejnd, jako by byla podle ¢lanku
19.6 (Dobrovolné odstoupeni, platba a zanik zavazku), kdyby byla Smlouva
o dilo ukoncena podle ¢lanku 19.6.

v v 4

20 NAROKY, SPORY A ROZHODCI RiZENi

Naroky zhotovitele

20.1 Jestlize se zhotovitel domniva, Ze ma narok na prodlouzeni lhity pro dokonceni
a/nebo dodate¢nou platbu podle nékteré kapitoly téchto Podminek nebo jinak podle
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Smlouvy o dilo, oznami to zhotovitel spravci stavby s popisem skute¢nosti nebo
okolnosti pro vznik naroku. Oznameni bude dano jak nejdfive je to mozné, ale ne
pozdéji nez 28 dnid po tom, co se zhotovitel dozvédél (nebo mohl dozvédét) o vzniku
udalosti nebo okolnosti.

Jestlize zhotovitel nepfedlozi oznameni naroku béhem 28 dni, ¢as dokonceni stavby
nebude prodlouzen, zhotovitel nebude mit narok na dodate¢nou platbu a objednatel
bude zbaven veSkeré odpovédnosti v souvislosti s narokem. Jinak budou platit
nasledujici ustanoveni tohoto odstavce.

Zhotovitel také predlozi vSechna ostatni ozndmeni vyzadovand Smlouvou o dilo
a vztahujici se k dané skute¢nosti ¢i okolnosti, véetné¢ zdivodnéni naroku.

Zhotovitel bude uchovavat veskeré prubézné zaznamy, které by mohly byt dulezité
pro zdivodnéni naroku, a to bud’ na stavenisti nebo na jiném misté, piijatelném pro
spravce stavby. Aniz by se tim objednatel zavazoval, miZze spravce stavby poté, co
obdrzel oznameni podle tohoto ¢lanku, zkontrolovat vedeni zdznamt a/nebo vydat
zhotoviteli pokyn, aby vedl dalsi zdznamy. Zhotovitel umozni spravci stavby, aby
provéril vsechny tyto zdznamy, a je-li o to pozadan pieda spravci stavby jejich kopie.
Do 42 dnd poté co se zhotovitel dozveédel (nebo mohl dozvédét) o udalosti nebo
okolnosti, zniz vyplyva narok, nebo v jiné lhuté, ktera muze byt navrzena
zhotovitelem a schvalena spravcem stavby, pfedlozi zhotovitel spravci stavby narok
se vSemi podrobnostmi, coZ znamena se v§emi podpirnymi argumenty, na kterych se
zaklada narok na prodlouzeni lhity a/nebo dodate¢nou platbu. Jestlize udalost nebo
okolnost, z niz vyplyva narok, ma pokracujici charakter:
a) tento plné zdlivodnény narok bude pokladan za predbézny,
b) zhotovitel bude zasilat dal§i pfedbézné naroky v mésic¢nich intervalech; uda
v nich nashromazdéné zpozdéni a/nebo pozadovanou ¢astku a dalsi podrobnosti,
které mohou byt spravcem stavby pozadovany, a

c) zhotovitel zasle kone¢ny narok do 28 dnii po skonéeni divodd, vyplyvajicich ze
skuteCnosti ¢i okolnosti, nebo vjiné lhate, ktera mlze byt navrzena
zhotovitelem a schvalena spravcem stavby.

Do 42 dni po obdrzeni naroku nebo dalSich podrobnosti, podporujicich predchozi
narok, nebo vjiné lhuté, kterda byla navrZzena spravcem stavby a schvalena
zhotovitelem, zareaguje spravce stavby souhlasem nebo nesouhlasem s podrobnym
komentafem. Mize si také vyzadat nutné dal§i podrobnosti, avSak musi dat své
stanovisko k podstaté naroku v daném case.

Kazdé Potvrzeni platby bude obsahovat ¢astky za naroky, které byly opodstatnéné
podle prislusnych ustanoveni Smlouvy o dilo. Pokud a dokud nejsou poskytnuté
podklady dostate¢né k tomu, aby zduvodnily cely narok, ma zhotovitel narok pouze
na zaplaceni té ¢asti naroku, kterou byl schopen dolozit.

Spravce stavby bude postupovat v souladu s ¢lankem 3.5 (Rozhodovdni), aby
odsouhlasil nebo urcil (i) prodlouzeni lhiity na dokonceni (pfed jejim vyprsenim nebo
po ném) v souladu s clankem 8.4 (Prodlouzeni Ihity pro dokonceni) a/nebo (ii)
dodatecnou platbu (je-li jakd), na niz ma zhotovitel narok podle Smlouvy o dilo.
Pozadavky tohoto c¢lanku se pfidaji k pozadavkim uvedenym v jakémkoliv jiném
¢lanku, ktery se na dany narok mtze vztahovat. Pokud zhotovitel nesplni tento nebo
jiny ¢lanek v souvislosti s narokem, prodlouzeni lhity pro dokonceni a/nebo
dodatecnd platba vezmou v tvahu vliv rozsiteni (pokud existuje) k némuz doslo
v disledku potieby tadného vysetfeni naroku, pokud néarok neni vyloucen podle
druhého odstavce tohoto ¢lanku.

Jmenovani Rady pro feSeni sporu
20.2 Spory bude fesit Rada pro feSeni spori (dile RRS) v souladu s &lankem 20.4
(Usneseni Rady pro reSeni sporit). Strany spolecné jmenuji RRS k datu, stanovenému
v piiloze k nabidce.
RRS bude slozena, jak je uvedeno v Piiloze k nabidce, bud’ z jedné, nebo tii vhodné

kvalifikovanych osob (,,clenti”). Jestlize nebyl pocet takto stanoven, a strany se na
ném jinak nedohodnou, RRS bude mit tfi ¢leny.
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Jestlize méa byt RRS slozena ze tii osob, jmenuje kazda ze stran jednoho &lena, s nimz
vyjadii souhlas druhd strana. Strany budou kontaktovat oba tyto ¢leny a shodnou se
na tfetim ¢lenovi, ktery bude jmenovan predsedou RRS.

Pokud je seznam moznych ¢lend uveden ve Smlouvé o dilo, ¢lenové budou vybrani
z téchto osob, kromé téch ktefi nemohou nebo si nepieji akceptovat jmenovani do
RRS.

Dohoda mezi stranami na pouze jediném ¢lenu (,,rozhod¢im*) a nebo na kazdém ze tii
¢lenti se doplni do VSeobecnych obchodnich podminek jako Dohoda o feSeni sport
obsazena v Pfiloze k témto VSeobecnym obchodnim podminkam, s dodatky, na nichz
se strany dohodly.

Podminky odménovani bud’ jednoho, nebo kazdého ze tii ¢lenti, véetné odménovani
expertd, s kterymi RRS konzultuje, budou vzajemné dohodnuty mezi stranami pii
jednanich o podminkach jmenovani. Kazda ze stran odpovidd za uhrazeni jedné
poloviny této odmeény.

Kdykoli se na tom strany dohodnou, mohou spole¢né¢ postoupit spornou zalezitost
RRS, aby sdélila sviij nazor. Zadna ze stran nebude zéleZitost konzultovat s RRS bez
souhlasu druhé strany.

Kdykoli se na tom strany dohodnou, mohou jmenovat vhodné kvalifikovanou osobu
nebo osoby, které nahradi (nebo bude k dispozici jako nahrada) jednoho nebo vice
¢lentt RRS. Nedohodnou-li se strany jinak, vstoupi jmenovéani v platnost, jestlize
osoba nebo osoby odmitnou vykonavat svoji funkci nebo nejsou schopny ji vykonavat
v dusledku smrti, nezpisobilosti, rezignace nebo odvolani.

Nastane-li kterakoli z té€chto okolnosti a neni k dispozici nahradnik, bude nahradnik
jmenovan stejnym zplsobem, jakym byla jmenovana nebo urcena osoba, kterou je
tteba nahradit, tak jak je to popsano v tomto ¢lanku.

Jmenovani kteréhokoliv ¢lena mtize byt ukonceno vzajemnou dohodou obou stran,
nikoli pouze rozhodnutim objednatele ¢i zhotovitele samotného. Pokud se strany
nedohodnou jinak, jmenovani RRS (v&etnd kazdého jejiho &lena) bude ukonéeno
tehdy, kdy vyactovani podle ¢lanku 14.12 (Vyuctovani) nabude své G¢innosti.

Neschopnost jmenovat Radu pro ieSeni spori
20.3 Plati-li kterakoli z nésledujicich podminek, zejména:

a) strany se neshodnou na jmenovani jediného &lena RRS k datu uvedenému
v prvnim odstavci ¢lanku 20.2,

b)  néktera strana nejmenuje ¢lena piijatelného pro druhou stranu RRS slozené ze
tfi osob k tomuto datu,

¢) strany se nedohodnou na jmenovani tfetiho ¢lena, ktery ma byt predsedou RRS
k tomuto datu, nebo

d) strany se nedohodnou na jmenovani nadhradnika do 42 dnid od data, kdy jediny
¢len nebo jeden ze tfi ¢lenll odmitd vykondvat funkci nebo neni schopen ji
vykonavat v diisledku smrti, nezptisobilosti, rezignace nebo odvolani,

pak jmenovaci pravnicka osoba nebo ufednik ureny v Pfiloze k nabidce, na zadost
jedné nebo obou stran a po vhodné konzultaci s obéma stranami, jmenuje tohoto ¢lena
RRS. Toto jmenovani je koneéné a definitivni. Kazda ze stran odpovida za vyplaceni
jedné poloviny odmény pro jmenovaci pravnickou osobu nebo tfednika.

Usneseni Rady pro f‘eSeni sporii

20.4 Jestlize mezi stranami vznikne spor jakéhokoli druhu v souvislosti se Smlouvou o dilo
nebo provadénim stavby nebo z nich vyplyvajici, v€etné jakéhokoli sporu tykajiciho
se potvrzeni, rozhodnuti, pokynu, nadzoru nebo posouzeni spravce stavby, bude spor
postoupen RRS k posouzeni, pfi¢emz kopii obdrzi druhd strana a spravce stavby.
V tomto podani bude uvedeno, Ze je vydano podle tohoto ¢lanku.

Je-li RRS slozena ze tif osob, bude se mit za to, Ze RRS obdrzela toto podani v den,
kdy jej obdrzel pfedseda RRS.
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Smirné FeSeni  20.5

Rozhod

¢

i

I

eSeni 20.6

Ob¢ strany bezodkladné poskytnou RRS veskeré potiebné informace, umozni ptistup
na staveniSté a zajisti pfislusné prostfedky, které RRS bude pozadovat k tomu, aby
mohla spor posoudit. Bude se mit za to, ze RRS nejedna jako rozhodce.

Do 84 dnii po obdrzeni podani RRS, nebo béhem lhiity navrzené RRS a odsouhlasené
ob&ma stranami, RRS vyda své usneseni se zdtivodnénim a bude v ném uvedeno, Ze
je vydano podle tohoto clanku. Usneseni bude zavazovat ob¢ strany, které budou
okamzité postupovat podle né¢ho pokud nebude revidovano prostiednictvim smirného
feSeni nebo rozhodnutim v rozhod¢im fizeni, jak popsano nize.

Dokud Smlouva o dilo nepozbyla platnosti, nebyla vypovézena nebo od ni nebylo
odstoupeno, bude zhotovitel pokradovat v realizaci stavby v souladu se Smlouvou
o dilo.

Jestlize néktera ze stran nesouhlasi s rozhodnutim RRS, pak tato strana mize do 28
dnti poté, co usneseni obdrzela, oznamit sviij nesouhlas druhé strané. Jestlize RRS
nevyda své usneseni do 84 dni poté, co obdrzela podani, potom kazda ze stran mtze
oznamit sviij nesouhlas druhé stran¢ do 28 dnti po vyprseni této lhity.

V obou pfipadech se v oznameni o nesouhlasu uvede, Ze je vydano podle tohoto
¢lanku, popiSe se sporna zalezitost a divod(y) nesouhlasu. S vyjimkou piipadd
uvedenych v ¢lanku 20.7 (Nesplnéni usneseni Rady pro reseni sporit) a ¢lanku 20.8
(Vyprseni funkéniho obdobi Rady pro reseni sporit) rozhod¢i fizeni o sporu nezacne,
pokud nebylo podano oznameni o nesouhlasu v souladu s timto ¢lankem.

Jestlize RRS piedala své usneseni o sporné zalezitosti obéma stranam a zadna ze stran
neoznamila svilj nesouhlas do 28 dnd poté, co usneseni RRS obdrzela, pak je
rozhodnuti kone¢né a zavazné pro obé€ strany.

Po oznameni nesouhlasu podle vySe uvedeného clanku 20.4 se pokusi ob¢ strany
vyfesit spor smirng, jesté pred zahajenim rozhodciho fizeni. Avsak pokud se obé
strany nedohodnou jinak, miZe rozhod¢i fizeni zacit padesaty Sesty den po dni, kdy
bylo vydano oznameni o nesouhlasu, ikdyz nebyl podniknut pokus o smirné
narovnani.

Pokud neni spor vyfesen smirné€ a rozhodnuti RRS (je-li jaké) se nestalo koneénym
azavaznym, bude definitivné vyfeSen mezindrodnim rozhod¢im fizenim.
Nedohodnou-li se ob¢ strany jinak:

a) spor bude definitivné¢ vyfeSen podle Pravidel rozhod¢iho tizeni Mezinarodni
obchodni komory,

b)  spor bude vyieSen tfemi rozhodci jmenovanymi v souladu s témito Pravidly, a

¢) rozhod¢i fizeni bude vedeno v komunikanim jazyce definovaném v ¢lanku 1.4
(Pravo a jazyk).

Rozhodci budou mit plnou moc nahlédnout, zkontrolovat a provéfit veskera

potvrzeni, rozhodnuti, pokyny, nazory nebo hodnoceni spravce stavby, arovnéz

veskera usneseni RRS nebo oteviit problém, ve vztahu ke sporu. Nic nebrani tomu,

aby byl spravce stavby povolan jako svédek avydal pred rozhodci svédectvi

o zalezitosti vztahujici ke sporu.

74dna ze stran nebude pii rozhod&im Fizeni omezovana dikazy nebo argumenty, které
pfedtim poskytla pro usneseni RRS. Usneseni RRS bude zpiistupnéno jako diikaz pii
rozhod¢im fizeni.

Rozhod¢i fizeni mize zacit pfed dokonCenim stavby nebo po ném. Skutecnost, Ze je
vedeno rozhod¢i fizeni béhem realizace stavby, nijak nebrani plnit povinnosti stran,
spravce stavby a RRS.

Nesplnéni usneseni Rady pro FeSeni spori

20.7

V piipadé¢, ze:

a)  zadna ze stran neprojevila nesouhlas ve lhuté uvedené v ¢lanku 20.4 (Usneseni
Rady pro 7veseni sporit),

b)  usneseni RRS (je-li jaké) se stalo koneénym a zavaznym a

¢) nekterd ze stran toto usneseni nesplni,
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pak muze druha strana, aniz by to ovlivnilo jakdkoliv jind prava, kterd mtze mit,
postoupi toto neplnéni rozhod¢imu fizeni podle ¢lanku 20.6 (Rozhodci Fizeni). Pro
toto podani nebudou platit ¢lanky 20.4 (Usneseni Rady pro reSeni spori) a20.5
(Smirné narovndni).

Vyprseni funkéniho obdobi Rady pro feSeni sport
20.8 Jestlize mezi stranami vznikne spor v souvislosti se Smlouvou o dilo nebo realizaci

stavby nebo vyplyvajici znich a RRS neplni svoji funkci, at’ z divodu vyprseni

funk¢niho obdobi nebo jiného divodu pak:

a) cClanek 20.4 (Usneseni Rady pro reseni sporu) aclanek 20.5 (Smirné
narovnani) neplati a

b) spor miZze byt postoupen piimo rozhod¢imu fizeni podle ¢Elanku 20.6
(Rozhodci Fizeni).
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ZVLASTNI OBCHODNI PODMINKY

Obchodnich podminek Smlouvy o dilo na zhotoveni stavby

ZVLASTNI OBCHODNI PODMINKY

Tyto Zvlastni obchodni podminky (ZOP) tvoifi spolu se VSeobecnymi obchodnimi
podminkami (VOP) Obchodni podminky Smlouvy o dilo na zhotoveni stavby. Pfitom
Vseobecné podminky odpovidaji anglické verzi VSeobecnych podminek publikace "Obchodni
podminky pro stavebni a inzenyrské prace staveb, jejichz projektovou ptipravu zajistuje
objednatel™ (The Red Book of FIDIC, First Edition 1999) Zvlastni obchodni podminky jsou
nadfazeny VSeobecnym obchodnim podminkam a upfesiuji _]ejlch obchodni ustanoveni.
Clanky, které nejsou Zvlastnimi obchodnimi podminkami zmifovany, ziistavaji v platnosti
tak, jak jsou uvedeny ve VOP.

Tyto Zvlastni obchodni podminky méni uvedené VSeobecné obchodni podminky takto:

1 VSEOBECNA USTANOVENI

V casti OBSAH, bod 8.2., 8.4., a ¢lanku 1.1.3.,1.1.3.3,,1.9,,2.1.,4.7.,4.12.,4.24.,7.4.,8.2.,
84.,85,86.,87,8.9,101.,10.3,11.1,,13.3,13.7,, 13.8., 15.1,, 15.2,, 16.1,, 16.2., 17.4.,
19.4., 20.1. se pojem "lhuta" nahrazuje pojmem "doba" v ptislusné gramatické podobg.

V ¢asti UVOD se v odst. 4 posledni véty rusi a nahrazuje se timto znénim: "Pii téchto
upravach nesmi byt dot€ena kogentni ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve
znéni pozd¢jsich prepist (§ 1 odst. 2)."

V &asti UVOD se v odst. 5 se prvni véta rusi s nahrazuje se timto znénim: " Vieobecné
obchodni podminky a Zvlastni obchodni podminky konkrétni stavby tvoii spolu Obchodni
podminky, které jsou soucasti obsahu Smlouvy o dilo ve smyslu zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdgjsich piepist (§ 1751), jimiz se fidi prava a povinnosti
smluvnich stran pro ptislusné dilo."

V 1.1.1.1 se na konci vypousti slova "nebo v Dopise o pfijeti nabidky".
V 1.1.1.2 se vypousti slova "(pokud existuje)".
1.1.1.3 zni:

"Dopis o prijeti nabidky" znamend oznameni objednatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky,
pfi¢emz Smlouva o dilo vznikne aZ podepsanim Souhrnu smluvnich dohod ob&éma stranami."

1.1.1.4 zni:

"Dopis nabidky" znamena dokument nadepsany Dopis nabidky, ktery byl sestaven
zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabidku objednateli na zhotoveni stavby vcetné
ptislusnych dokumentt podle zdkona o vefejnych zakazkach."

1.1.1.5 se dopliiuje:

"Technické podminky tvofi Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci,
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vydané Ministerstvem dopravy ve znéni platném k zékladnimu datu (TKP) a Zvlastni
technické kvalitativni podminky (ZTKP) vypracované pro konkrétni stavbu tak, jak jsou
uvedeny v ptilohach Souhrnu smluvnich dohod."

V 1.1.1.7 se rusi posledni véta.

1.1.1.8 zni:

1.1.1.8 ,,Nabidka“ znamend Dopis nabidky a vSechny ostatni dokumenty, jak jsou uvedeny
ve Smlouvé o dilo a dalsi dokumenty vymezené zdkonem a zaddvacimi podminkami.

1.1.1.10 zni:
»Soupis praci® a ,Prace za denni sazbu* znamenaji takto nadepsané dokumenty (pokud
existuji), které jsou zahrnuty v Souvisejicich dokumentech.

Je-li v téchto obchodnich podminkach pouzit pojem ,,Soupis praci® rozumi se tim soupis
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, sestaveny podle Oborového tiidniku stavebnich
konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci schvaleného Ministerstvem dopravy, s
uvedenim jejich predpoklddaného mnozstvi stanoveného objednatelem a ocenéného
uchazecem.

Za 1.1.1.10 se vklada

1.1.1.11 ,,Stavebni denik“ je dokument, jehoz ndlezitosti stanovi zédkon ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu, a jeho provadéci predpisy. Za podminek stanovenych v
¢lanku 1.3 (Komunikace) muze byt stavebni denik veden i v elektronické podobé.

1.1.2.2 se doplnuje:
"Pojmem Objednatel se rozumi i "zadavatel" ve smyslu zdkona o vetejnych zakazkach."
1.1.2.3 zni:

""Zhotovitel” je totozny termin, jako "Dodavatel" ve smyslu zakona o vefejnych zakazkach
ve vSech mluvnickych formach a podobich a znamena osobu (osoby) oznacenou (¢é) jako
zhotovitel v Dopise nabidky pfijaté objednatelem a v Souhrnu smluvnich dohod podepsaném
stranami, a pravni néstupce této osoby nebo osob.

Zhotovitel musi mit jako stavebni podnikatel pfisluSna opravnéni k provadéni stavebnich a
montaznich praci jako pfedmétu své ¢innosti a vybrané ¢innosti ve vystavbé musi zabezpecit
fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto ¢innosti podle zvlaStnich
predpisii. Zabezpe¢i odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim a vykon praci, k
jejichz provadeéni je pfedepsano zvlastni opravnéni, osobami, které jsou drziteli takovychto
opravnéni."

1.1.2.4 se doplnuje:

"Konkrétni osoba povétena k vykonu pravomoci spravce stavby bude objednatelem uréena pii
predani staveniste."

1.1.2.8 se dopliiuje:

""Podzhotovitel™ je totozny termin, jako "Poddodavatel" pfipadné "Subdodavatel" ve vsech
mluvnickych formach a podobéach a znamena kteroukoliv osobu jmenovanou ve Smlouvé o
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dilo jako podzhotovitel nebo kteroukoliv osobu urcenou za podminek Smlouvy o dilo jako
podzhotovitel, ktera je povérena zhotovenim ¢asti praci, a pravni nastupce vsech téchto osob.

Podzhotovitel musi mit pfislusSna opravnéni k provadéni stavebnich a montaznich praci jako
predmétu své Cinnosti, vybrané Cinnosti ve vystavbé musi zabezpecit fyzickymi osobami,
které ziskaly opravnéni k vykonu téchto ¢innosti podle zvlastnich predpisii a vykon praci, k
jejichz provadéni je pfedepsano zvlastni opravnéni, osobami, které jsou drziteli takovychto
opravnéni."

1.1.2.9 se rusi a nahrazuje se nasledujicim novym znénim:

"Zakon o verejnych zakazkach* znamena zakon ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v
platném znéni."

V 1.1.3.3 se rusi slova ", pocitano od data zahéjeni praci" bez ndhrady a dopliiuje se nova véta
nasledujiciho znéni:

"Neni-li v Pfiloze k nabidce stanoveno jinak, za¢ina doba pro dokonceni bézet od data
zah4jeni praci uvedeného v ozndmeni doru¢eném zhotoviteli dle clanku 8.1 (Zahdjeni praci)."

1.1.3.6 zni:

"Zkousky po dokonceni" znamenaji zkouSky (pokud néjaké jsou), které jsou obsazeny ve
Smlouvé o dilo a provedeny v souladu s Technickymi podminkami poté, co je stavba nebo jeji
¢ast (podle okolnosti) pfevzata objednatelem.

Za 1.1.3.9 se vklada:

1.1.3.10 ""Doba pro uvedeni stavby do provozu' znamena dobu pro dokonéeni ¢asti praci
zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro uvedeni stavby do provozu uvedenou v Ptiloze k
nabidce. Doba pro uvedeni stavby do provozu po¢ina bézet dnem piedani stavenisté (piipadné
jeho casti) zhotoviteli podle ¢lanku 2.1 (Prdvo na pristup na stavenisté) a kon¢i dnem, kdy
jeji délka uvedena v Ptiloze k nabidce uplyne; moznost prodlouzeni doby pro uvedeni stavby
do provozu v souladu s ¢lankem 8.13 (Prodlouzeni doby pro uvedeni stavby do provozu) tim
neni dot¢ena."

1.1.4.1 zni:

»PFijata cena stavby* znamena cenu nabidkovou. Pfijatd cena stavby nezahrnuje Rezervu.*

1.1.4.3 se v celém rozsahu rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

"Naklady" znamenaji veSkeré skutecné vzniklé vydaje zhotovitele vynaloZené ucelné,
hospodarné a efektivné pifi plnéni Smlouvy o dilo. Tyto naklady nezahrnuji Zadny zisk
zhotovitele ani Zz&dnou kompenzaci piipadného rlstu nakladii zhotovitele v Case (napf.
kompenzaci odpovidajici vysi rustu cen pracovni sily, pohonnych hmot, technického
vybaveni apod.). V pfipadech, kdy zhotoviteli vznikne dle této Smlouvy o dilo vuci
objednateli pravo na thradu jakychkoliv nakladt (tj. vedle ceny dila), nebude zhotovitel
opravnén poiadovat uhradu rezijnich nékladi ve vysi urcité procentudlni ééstky z téchto
nakladu; pravo zhotovitele poZadovat uhradu dan€ z piidané hodnoty ve vysi stanovené
platnyml a ucmnyrm datlovymi predpisy dle ¢lanku 13.7 (Upravy v diisledku zmeén prava)
vSak neni dot¢eno."

V 1.1.4.5 se na konci tecka nahrazuje ¢arkou a dopliluje se text: ,,jehoz soucasti je zavérecna
faktura.*
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1.1.4.11 se rusi a novy text zni:

1.1.4.11 ,Rezerva“ znamena zvlastni rozpoctovou polozku objednatele ve vysi stanovené
v Ptiloze k nabidce, kterou lze v pfipadé potiecby vyuzit k uhradé piipadnych naroku
zhotovitele podle Smlouvy o dilo jdoucich nad ramec pfijaté ceny stavby. Rezerva nepokryva
piipadné zvyseni jednotkovych cen podle ¢lanku 2.7 (Nasledky prodleni Objednatele na cenu
dila).

1.1.4.12 zni:

"Prohlaseni" znamena prohldseni piredavané zhotovitelem jako soucast zadosti o potvrzeni
platby podle kapitoly 14 (Cena dila a platby), jeho soucasti je faktura (tzn. danovy doklad)

1.1.4.13 se rusi a novy text zni:

"Zaruka za odstranéni vad" znamend zaruku (nebo zaruky) podle ¢lanku 4.25 (Zdruka za
odstranéni vad)."

V 1.1.6.3 se za slova "v Technickych podminkéach" vkladaji slova "a Dokumentaci stavby" a
vypousti se slova ", nezahrnuje vSak technologickd zatfizeni, kterd nebyla objednatelem
prevzata".

V 1.1.6.6 se mezi slova ,,znamena“ a ,,zaruku* vklada slovo ,.bankovni‘.

1.1.6.9 zni:

»Zména* znamena odchyleni se od zadavacich podminek vetejné zakazky, na jejichz zaklade
je stavba realizovana, tedy od zadavaci dokumentace a/nebo od dokumentu, které v souladu se
Zakonem o vetejnych zakazkach tvoii soucast zadavaci dokumentace. Toto odchyleni je dale
nafizeno nebo schvéleno jako zména podle kapitoly 13 (Zmény a upravy). Ptitom vSak nelze
piipustit podstatnou zménu prav a povinnosti vymezenou v § 82 odst. 7 Zakona o vetejnych
zakéazkach. Administrativni postupy pii provadéni zmén, jejichZ soucésti jsou 1 Viceprace a
Ménéprace, jsou upraveny objednatelem ve Smérnici generalniho feditele RSD CR &. 18/2013
Zmény staveb (,Smérnice ZBV?).

Za 1.1.6.9 se vklada:

"1.1.6.10 "Predc¢asné uzivani stavby" znamena ¢asov€ omezené uzZivani stavby pred jejim
uplnym dokonenim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim ufadem na
zadost stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zédkona. Prava a povinnosti smluvnich
stran souvisejici s predCasnym uZzivanim stavby jsou upraveny predevSim v ¢l 10.5
(Predcasné uzivani stavby).

1.1.6.11 "Uvedeni stavby do provozu'" znamend pocatek uzivani dila nebo jeho ¢asti na
zaklade€ povoleni o pfed¢asném uzivani stavby vydaného piislusnym stavebnim tradem.

1.1.6.12 "Vady dila" je vSe to, ¢im se 1i8i skutecné provedeni dila od vysledku, ktery je uréen
Smlouvou o dilo.

1.1.6.13 "Pristupové komunikace" jsou komunikace, které napojuji stavenisté na sit’ vefejné
pfistupnych pozemnich komunikaci, neni-li v Pfiloze k nabidce, v dalSich ustanovenich téchto
Zvlastnich obchodnich podminek, Technickych podminkach, Dokumentaci stavby nebo
souvisejicich dokumentech uvedeno jinak.

1.1.6.14 "Zavedena odborna praxe'" znamena pouziti nejlepSich dostupnych standardd,
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postupt, metod a procedur, které¢ jsou v souladu s Pravem, a vynalozeni takového stupné
dovednosti, péce, peclivosti, opatrnosti a predvidavosti, ktery by byl bézné a rozumné
ocekavan od odborn¢ kvalifikované, schopné a zkuSené osoby zabyvajici se pfisluSnou
¢innosti za stejnych nebo obdobnych podminek.

1.1.6.15 "Viceprace" znamenaji prace vzniklé pii realizaci zmén stavby postupem podle
kapitoly 13 (Zmény a upravy) a Smérnice ZBV.

1.1.6.16 "Ménéprace" znamenaji zménu, jejichz duasledkem je neprovedeni prace
odpovidajici urcité polozce v Soupisu praci, nebo jeji provedeni v mensim rozsahu, nez je
uvedeno v Soupisu praci.

1.1.6.17 ,,Pristupové cesty“ jsou vetejné pristupné pozemni komunikace, které¢ Zhotovitel
bude vyuzivat v souvislosti s provadénim dila dle Smlouvy o dilo a které nejsou ptistupovymi
komunikacemi ve smyslu ¢lanku 1.1.6.13.

1.1.6.18 ""Software" znamena pocitatovy program chranény dle zakona ¢. 121/2000 Sb., o
pravu autorském, o pravech souvisejicich s pradvem autorskym a o zméné nékterych zakonda,
vcetné souvisejici dokumentace.

1.1.6.19 "Stavba" znamena stavbu uvedenou v Piiloze k nabidce, kterou je zhotovitel
povinen provést v souladu se Smlouvou o dilo.

V 1.2 se mezi (c) a (d) vypousti slovo "a"

V 1.2 se za (d) vklada:

(e) nékdy miize byt vhodnéj$i misto slova "lhita" pouzit slovo "termin", coZz znamena
posledni den pfislusné "lhtty". Lhiita znamend v souladu se zdkonem ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdé&jSich prepisl, Casovy usek stanoveny k uplatnéni prava
u druhé strany, popf. u jiné osoby, anebo u soudu nebo jiného ptislusného organu. Piipadne-li
posledni den lhiity na sobotu, nedéli nebo svatek, je poslednim dnem lhiity pracovni den
nejblize nasledujici. Dobou se rozumi casovy usek, jehoZ uplynutim zanikd pravo nebo
povinnost bez dalSiho, aniz je potfeba pro vyvolani tohoto pravniho nasledku zvlasté projevit
vuli. Pfipadne-li posledni den doby na sobotu, nedéli nebo svatek, je poslednim dnem doby
tento den.

(f) pocitani Casu se tidi ptisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozd¢jsich piepisd,

(g) terminy definované v ¢lanku 1.1 (Definice) maji totozny vyznam bez ohledu na to, zda
jsou ve Smlouvé o dilo uvedeny s velkym ¢i malym pocatecnim pismenem,

(h) pokud je k vykonu urc€itého prava opravnén spravce stavby, je takové pravo opravnén
vykonat i objednatel.”

V 1.3. pismenu a) - mezi slova poslana a postou se vklada "doporucenou".

Dale se dopliuje:

"Zhotovitel se zavazuje zahdjit vedeni stavebniho deniku i1 v elektronické podobé, a to bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy obdrzi ptislusny pokyn objednatele nebo spravce stavby.

Zhotovitel bude povinen vést elektronicky stavebni denik ve formé a zpisobem stanovenym v
pokynu objednatele nebo spravce stavby a v souladu s Pravem. Do elektronického stavebniho
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deniku budou zapisovany tytéz skute¢nosti a v tychz dobach, jako se v souladu se Smlouvou o
dilo a Pravem zapisuji do stavebniho deniku vedeného v listinné podobé¢. Navic je objednatel
opravnén stanovit, v jakych intervalech, jakym zplsobem a kam budou data zasilana a
ukladana. Smluvni strany jsou si povinny poskytnout veSkerou soucinnost potfebnou pro
vedeni elektronického stavebniho deniku."

1.4 zni:

"Smlouva o dilo se bude fidit pravem zemé (nebo jinym pravem) uvedenym v Prfiloze k
nabidce. Ridi-li se Smlouva o dilo pravem Ceské republiky, fidi se zakonem ¢&. 89/2012 Sb.,
obCansky zakonik, ve znéni pozd¢jsich piepisti . Odchylnd ustanoveni téchto Obchodnich
podminek maji ptednost pted dispozitivnimi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Ma-li n¢jaka cast Smlouvy o dilo verze sepsané ve vice nez jednom jazyce, bude mit prednost
verze v rozhodujicim jazyce uvedeném v Ptiloze k nabidce."

V 1.6 se prvni véta rusi a druhé véta zni:

"K vypracovani Souhrnu smluvnich dohod bude pouzit formuléf, ktery je soucasti zadavaci
dokumentace."

1.7 se v celém rozsahu rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

"Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna prevést (postoupit) celou Smlouvu o dilo nebo jeji
cast ani jakoukoliv vyhodu nebo prospéch zni vyplyvajici na tfeti osobu, s vyjimkou
nasledujicich piipadui:

a) objednatel je opravnén kdykoliv neomezené dle svého uvazeni postoupit na budouci
vlastniky nebo majetkové spravce dila nebo jeho jednotlivych stavebnich objektil €i jejich
casti veSkerad nebo jednotliva prava objednatele z odpovédnosti zhotovitele za vady dila
nebo jeho jednotlivych stavebnich objektt ¢i jejich ¢asti véetné prav objednatele
vyplyvajicich ze zaruk za jakost poskytnutych zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda
takova prava objednatel vici zhotoviteli jiz md nebo zda mu teprve vzniknou v
budoucnu. Zhotovitel ud€luje vyslovny souhlas s postoupenim prav objednatele dle
predchazejici véty; a

b) k postoupeni Smlouvy o dilo nebo jeji ¢asti dojde v rozsahu po ptedchozim pisemném
souhlasu druhé strany a v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy."

V 1.8 se ve tfetim odstavci vypousti slova: "

podminkach, ...".

... dokumentid uvedenych v Technickych

V 1.8 se za tfeti odstavec vklada:

,Dokumentace stavby (PDPS) a vSechny doklady tykajici se provadéné stavby nebo jeji
zmény, popiipadé jejich kopie budou k dispozici téz ptisluSnému stavebnimu ufadu pii
vykonu jeho pravomoci podle stavebniho zédkona. K dispozici bude rovnéz stavebni denik
vedeny zhotovitelem podle zvlastnich predpist.

Objednatel pfeda Zhotoviteli nejpozdéji ke dni predani stavenisté v elektronické podobé
vzorovou dokumentaci pro realizaci zmén stavby. Tuto dokumentaci miiZe objednatel ménit i
behem prubehu stavby formou pokynu spravce stavby piedaného zhotoviteli.*

V 1.9 druhém odstavci pismeno b) zni:

b) uhrazeni veskerych vzniklych nakladt plus odpovidajici rezie zhotovitele v odivodnéné
VYSi.
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1.10 se jako celek rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

"Podminky uzivani dokumenti zhotovitele objednatelem stanovi Clanek 17.5 (Dusevni a
prumyslova vlastnicka prava)."

V 1.11 se rusi prvni véta a nahrazuje se timto novym znénim:

"Objednatel si v plném rozsahu ponechava autorska prava a dalsi prava z duSevniho
vlastnictvi k Technickym podminkdm, Dokumentaci stavby a dalSim dokumentim
vyhotovenym objednatelem (nebo v jeho zastoupeni)."

1.12 se jako celek rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

1.12 ,,Diavérné informace* Zhotovitel sdéli vSechny divérné a jiné informace (s vyjimkou
informaci obsahujicich know-how, resp. obchodni tajemstvi zhotovitele ve vztahu k jinému
predmétu ¢i véci, nez ktera je predmétem plnéni zhotovitele dle Smlouvy o dilo), dokumenty,
materidly ¢i jiné podklady, které miiZze spravce stavby nebo objednatel odiivodnéné pozadovat
k tomu, aby si ovéfil, ze zhotovitel plni podminky Smlouvy o dilo. Zhotovitel nesmi bez
ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele zptistupnit jakékoli tieti strané, ani pouzit nebo
vyuzit k jakémukoli ucelu, vyjma za tcelem plnéni Smlouvy o dilo, jakékoli informace,
dokumenty, materialy ¢i jiné podklady, jez ziska nebo ziskal na zaklad¢é nebo v souvislosti s
uzavienim a plnénim Smlouvy o dilo, zejména pak informace, dokumenty, materialy ¢i jiné
podklady tykajici se Smlouvy o dilo, jejiho pInéni, dila, smluvnich stran nebo jejich personalu
a zastupcl nebo informace, které si smluvni strany v souvislosti se Smlouvou o dilo a jejim
plnénim vzajemné zpfistupnily (dale jen "Duveérné informace"). Zhotovitel je opravnén
sdélovat Duvérné informace svym subdodavatelim, pravnim zastupclim, ucetnim a jinym
poradciim, zamé&stnanciim, zastupclim a predstavitelim vyhradné pro ucely plnéni Smlouvy o
dilo, pficemz je povinen zajistit, aby ty osoby, jeZ budou mit pfistup k Divérnym informacim,
nezpfistupiiovaly Dlveérné informace tfetim osobdm a byly zavazany povinnosti zachovavat
daveérnost Duaveérnych informaci alesponi v rozsahu povinnosti zhotovitele. Zhotovitel je déle
opravnén sdélovat Diivérné informace v rozsahu, v jakém je tak povinen ulinit ke splnéni
svych pravnich povinnosti vyplyvajicich z obecné zavaznych pravnich ptedpistt nebo
zavaznych rozhodnuti statnich orgdnii ¢i organi Evropskych spoleCenstvi (Evropské unie).
Zhotovitel je rovnéz opravnén sdélovat Divérné informace bez omezeni spravci stavby ¢i
osobam, na které spravce stavby delegoval v souladu se Smlouvou o dilo né€kterou ze svych
pravomoci (v takovém ptipadé se vSak opravnéni zptistupniovat Divérné informace vécné
vztahuje pouze na Dlvérné informace nezbytné pro vykon pfislusné svétené pravomoci), aniz
by tim porusil svllj zavazek zachovavat divérnost ve smyslu tohoto ¢lanku.

Objednatel je opravnén bez omezeni vyuzivat a zptistupiiovat tfetim osobam (vCetné spravce
stavby ¢i osob, na néz byla v souladu se Smlouvou o dilo delegovana néktera z pravomoci
spravce stavby) Duvérné informace, jez zisk4d nebo ziskal na zaklad€ nebo v souvislosti s
plnénim dle Smlouvy o dilo. Zavazky a opravnéni smluvnich stran obsaZené shora jsou
casoveé neomezené a pretrvavaji v plném rozsahu i po skonceni trvani Smlouvy o dilo.

V 1.13 pismenu a) se za slova "v Technickych podminkach" vkladaji slova "a Dokumentaci
stavby".

1.14 zni:
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,Jestlize zhotovitel pro plnéni predmétu dila ustavi (podle pouzitého prava) spolecny podnik,

spolecnost dle § 2716 zékona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
piedpist, nebo jiné seskupeni dvou nebo vice osob:

a) tyto osoby budou po celou dobu plnéni dila a dale také po celou dobu trvani
zavazkl vyplyvajicich ze Smlouvy o dilo uzaviené s objednatelem odpovédny
objednateli spolecn¢ a nerozdiln€ za realizaci dila, coz bude doloZeno smlouvou,
kterou zhotovitel predlozi objednateli,

b)  tyto osoby oznami objednateli svého piedstavitele, ktery bude opravnén zavazovat
zhotovitele a kazdou z té€chto osob, a

c)  zhotovitel nebude ménit své slozeni nebo pravni status bez piedchoziho souhlasu
objednatele.*

2 OBJEDNATEL

2.1 se jako celek rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

,,Objednatel poskytne zhotoviteli pravo vstupu a uzivani vSech ¢asti stavenist¢ béhem doby
(nebo dob) uvedenych v Ptiloze k nabidce. Prdvo vstupu a uzivani nemusi nalezet vyhradné
zhotoviteli. Pokud se podle Smlouvy o dilo po objednateli zada, aby dal (zhotoviteli) do
uzivani jakykoliv zaklad, konstrukci, technologické zatfizeni nebo piistup na staveniste, ucini
tak objednatel v dobé a zptisobem uvedenym v Technickych podminkach a/nebo jinde ve
Smlouvé o dilo.

JestliZze neni takova doba uvedena v Ptiloze k nabidce, stavenisté, pfipadné jeho casti, budou
pfedany v terminech uvedenych v Technickych podminkéach nebo v Dokumentaci stavby.

Pokud terminy podle ptedchozi véty nejsou stanoveny, poskytne objednatel zhotoviteli pravo
vstupu a uzivani na staveni$t¢ v téch dobach, kdy je toho tieba, aby mohl zhotovitel
postupovat podle programu stanoveného podle ¢lanku 8.3 (Program praci).

Stavenisté bude predano zapisem podepsanym obéma stranami Smlouvy o dilo. V zapise bude
uvedeno, Ze zhotovitel staveni§té pfejima, jsou mu znamy podminky jeho uZivani a je si
védom vSech disledkt vyplyvajicich z nedodrZeni hranic staveniSte.

Pravo na vstup na stavenisté¢ dalSich zhotoviteld objednatele (pokud existuji) je podrobné
specifikovano v Technickych podminkach a Dokumentaci stavby.

Jestlize zhotoviteli vznikne zpozdéni a/nebo nédklady v disledku toho, Ze objednatel neposkytl
toto pravo nebo moznost uzivani béhem této doby, zhotovitel to ozndmi spravci stavby a
vzniknou mu néaroky podle ¢lanku 20.1 (Naroky zhotovitele) na:

a) prodlouzeni doby v dusledku zpozdéni, pokud dokonceni stavby je nebo bude
opozdéno, podle ¢lanku 8.4 (Prodlouzeni doby pro dokonceni) a
b)  uhrazeni vSech vzniklych nakladt plus odpovidajici rezie v odiivodnéné vysi.

Po obdrzeni tohoto oznameni bude spravce stavby postupovat v souladu s clankem 3.5
(Rozhodovani), tak aby tyto zalezitosti odsouhlasil nebo rozhodl.
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Avsak pokud a do té miry, do jaké bylo neplnéni povinnosti objednatele zptisobeno néjakou
chybou nebo opozdénim zhotovitele, véetné chyby v nékterém z dokumentti zhotovitele nebo
ve zpozdéni pii jeho pfedlozeni, nebude mit zhotovitel narok na toto prodlouzeni doby,
uhrazeni nakladii ani odpovidajici rezie v odivodnéné vysi.*

Ve 2.3 se v odstavci b) pismena ,,(a), (b) a (¢)* nahrazuji textem ,,(a) az (e).

2.4 se jako celek rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

,Objednatel poskytne zhotoviteli odpovidajici ditkaz o tom, ze ulinil pfislusnd finan¢ni
opatteni, kterd jsou v platnosti a kterd mu umozni platit cenu za dilo (tak jak byla stanovena
v daném case) v souladu s kapitolou 14 (Cena dila a platby). DostateCnym ditkkazem o
ptijatych finan¢nich opatfenich objednatele je:

a) zafazeni stavby do schvaleného rozpoctu staveb financovanych z prostiedkli Statniho
fondu dopravni infrastruktury nebo ze statniho rozpoctu nebo

b) zafazeni stavby do programu financovani (spolufinancovani) dopravni infrastruktury
z prostiedki mezinarodnich finanénich instituci, fondi, programii apod. a uzavieni
ptislusnych smluv piipadné vydani pfislusnych Rozhodnuti o poskytnuti nenavratné
pomoci organy k tomuto opravnénymi.

Pokud objednatel hodla ucinit jakékoliv vécné zmény ve svych financnich opatfenich, je
povinen o tom uvédomit zhotovitele s uvedenim podrobnosti.*

Za 2.5 se vkladaji nové ¢lanky 2.6 a 2.7 nasledujiciho znéni:
»2.6  Fyzické osoby opravnéné ucinit jménem objednatele urcity ikon

Objednatel je opravnén kdykoliv béhem doby trvani Smlouvy o dilo zhotoviteli oznamit, Ze
urcitd fyzickd osoba je opradvnéna ulinit jménem objednatele urcity tkon v souvislosti se
Smlouvou o dilo. Zhotovitel je povinen takové opravnéni piislusné fyzické osoby respektovat.

2.7  Nasledky prodleni Objednatele na cenu dila

Pokud dojde k prodleni objednatele s plnénim néekteré jeho povinnosti dle Smlouvy o dilo, a
toto prodleni bude mit za nasledek, Ze nékteré prace ¢i polozky uvedené v Soupisu praci
budou muset byt pfi zachovani zavedené odborné praxe provedeny v mésicich nasledujicich
po uplynuti doby pro dokonceni prodlouzené v souladu se Smlouvou o dilo o vSechna
pfipadna prodlouZeni, ktera nebyla zptsobena prodlenim Objednatele s plnénim povinnosti
dle Smlouvy o dilo (tj. pro tyto Gcely nebudou brana v uvahu takova prodlouzeni doby pro
dokonceni stavby, kterd byla zplisobena prodlenim Objednatele pii plnéni Smlouvy o dilo),
pak se bude jednotkova cena takovych polozek nebo praci rovnat nasobku (i) jednotkové ceny
piislusné polozky nebo prace uvedené v Soupisu praci a (ii) nasobitele zmény uvedeného v
tomto ¢lanku stanoveného vypoctem dle tohoto ¢lanku a v ndvaznosti na indexy cen
stavebnich praci publikované dle metodiky Ceského statistického ufadu na:
Hhttp://'www.czso.cz/csu/redakce.nst/i/ipc_cr®, (tabulka ¢. 5, list 2005 avg = 100), kteryzto
nasobitel bude stanoven podle shora uvedeného indexu cen stavebnich praci vztahujiciho se k
meésici, (a) v némz uplynula doba pro dokonéeni prodlouzena v souladu se Smlouvou o dilo o
vSechna piipadnd prodlouzeni, ktera nebyla zplsobena prodlenim Objednatele s plnénim
povinnosti dle Smlouvy o dilo (tj. pro tyto ucely nebudou brana v tvahu takova prodlouzeni
doby pro dokonceni stavby, ktera byla zptisobena prodlenim objednatele pii plnéni Smlouvy o
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dilo), a (b) bezprostfedné¢ predchéazejiciho mésici, v némz musely byt piislusné jednotlivé
prace ¢i polozky uvedené v Soupisu praci provedeny pii zachovani zavedené odborné praxe v
dusledku prodleni Objednatele po uplynuti doby pro dokonéeni prodlouzené v souladu se
Smlouvou o dilo o vSechna piipadna prodlouZeni, ktera nebyla zpisobena prodlenim
Objednatele s plnénim povinnosti dle Smlouvy o dilo. Ustanoveni tohoto odstavce plati za
podminek uvedenych v prvni vété bez ohledu na pfipadna jina ustanoveni Smlouvy o dilo.
Uprava, ktera se pouzije na castku takto stanovenou splatnou zhotoviteli v souladu s
piislusnym souvisicim dokumentem a Potvrzenim platby, bude provedena podle nize
uvedeného vzorce. Vzorec bude mit nasledujici obecnou podobu:

Pn=Lm/LO
kde:

,»Pn“ je nasobitel zmény, ktery bude pouzit na fakturovanou cenu dila za praci provedenou
za obdobi ,,n*, pficemz timto obdobim je mésic, neni-li v Pfiloze k nabidce uvedeno jinak,

,,Lm Je aktudlni cenovy index cen stavebnich praci v mésici bezprostiedné predchaze_]lclm
mésici, v némz musely byt piisluSné prace ¢i polozky uvedené v Soupisu praci provedeny
pii zachovani zavedené odborné praxe v dasledku prodleni Objednatele po uplynuti doby
pro dokoncenti,

, L0, je cenovy index cen stavebnich praci v mésici, kdy uplynula doba pro dokonceni
prodlouzené v souladu se Smlouvou o dilo o vSechna pfipadna prodlouzeni, ktera nebyla
zpusobena prodlenim Objednatele s pInénim povinnosti dle Smlouvy o dilo.

Pokud by hodnota Pn byla men$i nez jedna, bude se mit za to, Ze hodnota Pn ¢ini 1
(jednotkové ceny piislusnych polozek nebo praci uvedenych v Soupisu praci tedy nemohou
poklesnout)."

3 SPRAVCE STAVBY
Ve 3.1 prvni odstavec zni:

"Objednatel jmenuje spravce stavby, ktery bude vykondvat povinnosti stanovené mu
Smlouvou o dilo v¢etn€ technického dozoru nad provadénim stavby podle zvlaStnich
ptedpisti. V personalu spravce stavby budou dostatecné kvalifikovani inzenyfi a dalsi
odbornici, ktefi jsou kompetentni pro vykon téchto povinnosti."

Ve 3.1 tfetim odstavci se rusi druhd véta a nahrazuje se timto textem:
"Spravce stavby ziskd zvlastni souhlas objednatele, nez pfistoupi ke zméné v postupu nebo
Casovém rozvrzeni realizace stavby a naslednym krokiim podle nasledujicich ¢lankl téchto

Podminek:

a) Clanek 13.1 (Prdvo na zménu), 13.2 (Zhodnoceni) a 13.4 (Omezeni rozsahu praci a
méneéprace) v ptipad€ zméen, které maji vliv na pfijatou cenu stavby;

b) Clanek 8.4. (Prodlouzeni doby pro dokonceni), 8.13 (Prodlouzeni doby pro uvedeni
stavby do provozu) a 8.14 (Prodlouzeni terminu pro splnéni postupného zavazného
milniku)."

Ve 3.2 tfetim odstavci pismenu a) se slovo "neschvaleni" nahrazuje slovem "schvéaleni".
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3.3 se dopliuje:

"Pisemné vydani pokynu, jeho potvrzeni nebo odmitnuti je mozno provést zapisem do
stavebniho deniku."

Ve 3.4 se doba 42 dnd méni na 5 dnu.

Ve 3.5 druhém odstavci se slova "podle kapitoly 20 (Naroky, spory a arbitrdz)" nahrazuji
slovy "podle kapitoly 20 (Ndroky, spory a rozhodci rizeni)".

Za 3.5 se vklada:
3.6. "Kontrolni dny stavby"

"Objednatel/spravce stavby je opravnen svolavat kontrolni dny stavby za ucelem piijeti
opatfeni pro dalsi prace. Zaznamena véci projednavané na kontrolnim dnu stavby a poskytne
kopie Gcastniklim jednani. V zaznamu bude uvedena odpovédnost za veSkeré kroky, které se
maji podniknout v souladu se Smlouvou o dilo. Prvni kontrolni den svola objednatel/spravce
stavby do 28 dnti po zah4ajeni praci."

4 ZHOTOVITEL

Ve 4.1 tretim odstavci se na konci posledni véty teCka nahrazuje carkou a dopliuje se
nasledujici text: "ledaze se na jejich zpracovani podilel nebo byl povinen podilet dle Smlouvy
o dilo. Zhotovitel odpovida za vSechny vady a nasledky vadné realiza¢ni dokumentace stavby,
jestlize byl k jejimu vypracovani podle Smlouvy o dilo povinen. Ustanoveni § 2630 zédkona
¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich piedpist, neni dotceno."”

Ve 4.1 se druhy odstavec dopliluje textem: ,,Zhotovitel ani osoby uvedené v § 82 odst. 1
zakona ¢. 90/2012 Sb., zékon o obchodnich korporacich, ve znéni pozdéjSich predpisti, nesmi
provadét technicky dozor.*

Ve 4.1 se za tieti odstavec dopliiuje:

"Spravce stavby seznami nejpozdé&ji pii predani stavenisté zhotovitele s postupy a dobami pii
schvalovani té ¢asti projektové dokumentace, za jejiz zpracovani odpovida zhotovitel a s
postupy a dobami pti schvalovani Technologickych ptedpisti. Dale spravce stavby seznami
zhotovitele s administrativnimi postupy pii provadéni zmén podle kapitoly 13 (Zmény a

upravy)."
Ve 4.1 Sestém odstavci se pismeno d) rusi a nahrazuje se timto novym znénim:
"d) pred zahajenim pfejimacich zkousek zhotovitel:

(1) predlozi spravci stavby ,,dokumentaci skute¢ného provedeni a dale veskeré ptirucky,
navody a manudly provozu, udrzby, servisu a uzivani a provozni fady ke vSem
technologickym objektim a celkiim v souladu s Technickymi podminkami dostate¢né
podrobné tak, aby objednatel mohl dilo provozovat, udrzovat, demontovat, znovu
smontovat, upravovat a opravovat; a

(i1) zaskoli personal objednatele nebo tfeti osobu uréenou objednatelem v odborném
zachazeni, zejména provozu a udrzbé, s technologickymi objekty a celky tvoficimi
soucast dila.

Dilo nebude poklddano za dokonfené pro ucely pifevzeti podle ¢lanku 10.1 (Prevzeti
stavby a casti staveb), dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) vySe piedany
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spravci stavby a nebudou dokoncena vSechna potiebna Skoleni podle bodu (ii) vyse."
Ve 4.1 se za posledni odstavec dopliuje:

"Zhotovitel je povinen na viditelném misté¢ u vstupu na stavenisté osadit stavbu informacni
tabuli k oznaceni stavby dle pokynu objednatele (s uvedenim loga poskytovatele finan¢nich
prostiedktl), se zapracovanim identifikacnich udaji uvedenych ve Stitku o povoleni stavby a
rovnéz nalezitosti pro oznameni zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona ¢.
309/2006 Sb., a to podle podkladii predanych mu k tomuto Ucelu objednatelem. V piipadé
rozhodnuti o spolufinancovani stavby z prostfedkii EU v ramci Operacniho programu
Doprava bude informacni tabule upravena podle pokynii objednatele tak, aby odpovidala
pozadavkim Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je
povinen informacni tabuli udrzovat v Citelném a aktualnim stavu po celou dobu provadéni
stavby az do uplynuti ptil roku ode dne vydani Protokolu o pievzeti praci.

Zhotovitel je povinen realizovat dilo v souladu s veSkerymi jemu znadmymi zavaznymi
pozadavky a podminkami piipadné stanovenymi ze strany spravnich organti, v€etné zejména
zavaznych pozadavkl a podminek stanovenych pravomocnym uizemnim rozhodnutim pro dilo
a pravomocnym stavebnim povolenim pro dilo, jakoz i pfipadnymi vefejnopravnimi
smlouvami vydanymi pro provadéni dila.

4.2 se jako celek rusi a nahrazuje se timto novym textem:

»Zhotovitel ziskd (na své naklady) bankovni zaruku za provedeni dila ve vysi a v ménéch
uvedenych v Pfiloze k nabidce. Jestlize v Ptiloze k nabidce neni uvedena ¢astka, tento ¢lanek
neplati.

Zhotovitel pfedd bankovni zaruku za provedeni dila objednateli do 30 dni po uzavieni
Smlouvy o dilo nebo ke dni zahajeni praci, podle toho, co nastane dfive. Bankovni zaruka za
provedeni dila bude vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a bude mit formu vzoru,
ktery je soucasti zadavaci dokumentace, nebo jinou formu stanovenou a schvalenou
objednatelem. Bankovni zaruka za provedeni dila nabude ucinnosti nejpozdéji v den jejiho
pfedani Objednatel..

Zhotovitel zajisti, Ze bankovni zaruka za provedeni dila bude platna, dokud neprovede a
nedokonci stavbu a nepteda objednateli bankovni zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 4.25
(Zaruka za odstranéni vad). Pokud podminky zaruky za provedeni dila specifikuji datum jeji
platnosti a zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Protokolu o pfevzeti praci na celou stavbu
nebo jeji posledni Cast a neptedal objednateli bankovni zaruku za odstranéni vad do data 28
dni pred datem ukonceni platnosti bankovni zaruky za provedeni dila, potom zhotovitel podle
toho roz$ifi platnost bankovni zaruky za provedeni dila, dokud neni stavba dokoncena a
objednatel neobdrzi bankovni zaruku za odstranéni vad. Jestlize se vSak objednatel dostane z
davodi na jeho stran¢ do prodleni s pievzetim dokoncené stavby po dobu delsi nez 3 mésice,
je zhotovitel povinen objednateli bezodkladné, nejpozdéji vSak do 14 dnd, pisemné ozndmit,
jaké naklady budou zhotoviteli vznikat z divodu udrZzovani bankovni zaruky za provedeni
dila v platnosti v piipadé€ prodleni objednatele s pfevzetim dokoncené stavby.

Objednatel nebude vznaset narok na zaruku za provedeni dila, s vyjimkou castek, na néz ma
objednatel narok podle Smlouvy o dilo v ptipadech:

a)  Ze zhotovitel neprodlouzi platnost zaruky za provedeni dila, tak jak je to popsano
v pfedchazejicim odstavci; za téchto okolnosti miize objednatel narokovat plnou
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vysi Castky zaruky za provedeni dila,

b)  Ze zhotovitel nezaplati objednateli splatnou c¢astku podle toho, jak s tim bud’
zhotovitel souhlasil, nebo jak bylo stanoveno podle clanku 2.5 (Ndaroky
objednatele) nebo kapitoly 20 (Naroky, spory a rozhodci rizeni), do 42 dnli po
tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

C)  Ze zhotovitel neodstrani vadu do 42 dni poté, co obdrzel oznameni objednatele, v
némz bylo pozadovano odstranéni vady, nebo

d)  Ze nastanou okolnosti, které opraviiuji objednatele k odstoupeni od Smlouvy o
dilo podle ¢lanku 15.2 (Odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele), bez ohledu
na to, zda byla dédna vypovéd nebo ne.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani z bankovni zaruky.

Objednatel odSkodni zhotovitele a ochrani jej pred vSemi Skodami, ztratami a naklady (véetné
pravnich poplatkil a ndkladt) vyplyvajicimi z uplatnéni ndrokli na zaruku na provedeni dila ve
vy$i, na niz objednatel nemél narok.

Objednatel vrati bankovni zaruku za provedeni dila zhotoviteli do 21 dnil poté, co obdrzel
kopii Protokolu o pfevzeti praci na celou stavbu nebo jeji posledni ¢ast a po té, co obdrzel od
zhotovitele bankovni zaruku za odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky za
provedeni dila finan¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez nadmitek ¢i omezujicich podminek
banky.

V ptipadé neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovni zaruky za provedeni dila se zhotovitel
zavazuje neprodlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky za provedeni
dila ve prospéch objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné¢ moZném rozsahu
odpovidat podminkdm uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vici zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené v
Ptiloze k nabidce za kazdy den prodleni zhotovitele s vystavenim nebo udrZzovanim v
platnosti bankovni zaruky za provedeni dila v souladu se Smlouvou o dilo. “

Ve 4.3 se piedposledni odstavec dopliuje:

"Tim neni dotéena povinnost zhotovitele zabezpecit odborné vedeni provadéni stavby
stavbyvedoucim, ktery zabezpeCi plnéni vSech povinnosti uloZzenych mu stavebnim
zédkonem."

Ve 4.4 druhém odstavci se pismeno a) dopliuje:
,» » nebo jejich prostfednictvim uchaze¢ prokazoval kvalifikaci v zadavacim tizeni;*

Ve 4.4 druhém odstavci se pismeno d) rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

"d) zhotovitel je povinen =zajistit, Ze vSechny smlouvy uzaviené mezi nim a jeho
podzhotoviteli budou obsahovat povinnost kazdého podzhotovitele na pozadani
objednatele a v jeho prospéch umoznit postoupeni pohledavek (prav) a/nebo prevzeti
zévazka (dluhli) zhotovitele viici ptisluSnému podzhotoviteli vyplyvajicich z kterékoliv
takové smlouvy, a to v rozsahu a za podminek uvedenych v ¢lanku 4.5 (Prevod zavazkii
podzhotovitele)."

Ve 4.4 se doplituji tyto nové odstavce:

"Zhotovitel je za vSech okolnosti povinen provéfit a zajistit, ze Zzadny z jeho podzhotoviteld
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ani dodavatelt na nizsich trovnich subdodavatelského fetézce, ktery pro zhotovitele pripadné
zpracovava realizatni dokumentaci stavby nebo se na jejim zpracovani podili, v Zadném
casovém okamziku pro objednatele nezpracovaval projektovou dokumentaci pro provedeni
stavby, nebo nebude vykonavat autorsky dozor nebo technicky dozor investora ve vztahu k
téze stavbé. V piipad¢ poruseni povinnosti dle pfedchazejici véty zhotovitelem objednatel:

(i) bude mit vuc¢i zhotoviteli narok na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené v
Ptiloze k nabidce, a to za kazdy jednotlivy piipad poruseni; a/nebo

(ii) bude opravnén odstoupit od Smlouvy o dilo, jestlize se bude jednat o prvni poruseni
této povinnosti zhotovitelem a zhotovitel nezjedna napravu nejpozdéji do 14 dnti poté,
co jej objednatel ke zjednani napravy vyzve.

wew 7

Zvlastni ptiloze k nabidce, ktera je nedilnou soucasti Souhrnu smluvnich dohod. Komunikace
S opravnénym zastupcem objednatele ve vécech rozhodnuti definovanych ve Zvlastni ptiloze
vV nabidce bude probihat prostfednictvim sprdvce stavby. K ndvrhu smlouvy
s podzhotovitelem se objednatel vyjadii nejpozdéji do 14 dnd od jeho ptedlozeni spravci
stavby a jeho schvéleni nebude bezdivodné odmitat.""

4.5 se jako celek rusi a nové zni takto:

"Zhotovitel je povinen objednateli (i) nejpozdéji dva mésice pted uplynutim kazdé ze zaruk
poskytnutych objednateli dle Smlouvy o dilo nebo (ii) bez zbytecného odkladl poté, co dojde
k odstoupeni od Smlouvy o dilo pfed uplynutim téchto zaruk nékterou ze smluvnich stran,
pisemné oznamit, zda i po uplynuti téchto zaruk nebo po zaniku Smlouvy o dilo odstoupenim
budou vici nému pretrvavat jakékoliv povinnosti jeho podzhotoviteli ve vztahu k plnéni,
které tito podzhotovitelé v souvislosti s realizaci dila poskytli zhotoviteli (napf. povinnosti
vyplyvajici ze zaruky za jakost ¢i za vady plnéni poskytnutého ptislusnym podzhotovitelem).

JestliZze bude mit kterykoliv z podzhotoviteli vii¢i zhotoviteli jakoukoliv povinnost tykajici se
plnéni poskytnutého takovym podzhotovitelem zhotoviteli a doba trvani této povinnosti bude
Casoveé presahovat datum uplynuti zaruky, kterou zhotovitel poskytl objednateli dle Smlouvy
o dilo, nebo okamzik zaniku Smlouvy o dilo v disledku odstoupeni nékteré ze smluvnich
stran, je objednatel opravnén kdykoliv pozadat zhotovitele o bezplatné postoupeni jeho
pohledavky (prava) odpovidajici takové povinnosti pfislusSného podzhotovitele na objednatele
a zhotovitel je povinen toto postoupeni bezodkladné a bez naroku na jakoukoliv odménu ze
strany objednatele umoznit, jakoz i zajistit veSkerou potiebnou souéinnost ptislusného
podzhotovitele."

Ve 4.6 v prvnim odstavci se doplituje nové znéni pism. a):

"a) personalu objednatele, pficemz specifikace pozadavkl objednatele k zajisténi vhodnych
podminek podle tohoto odstavce je uvedena v Soupisu praci, v Technickych podminkach
nebo v Dokumentaci stavby,"

Ve 4.6 se v posledni véte dopliuji slova "a Dokumentaci stavby".
Ve 4.6 se za posledni odstavec dopliuje:

»Zhotovitel se podrobi kontroldm ze strany Statniho fondu dopravni infrastruktury,
Evropského ucetniho dvora, Evropské komise, Nejvyééiho kontrolniho Uradu, Auditniho
organu, finan¢nich organt, Platebniho a cert1ﬁkacn1h0 organu, Ridiciho organu a dalsich
kontrolnich organu provadénym dle piedpisti Ceské republiky a piedpist Evropské unie,
véetné organti interniho auditu a kontroly objednatele. Zhotovitel poskytne nezbytnou
soucinnost pii zjiStovani veskerych podklada a udajii nutnych pro tyto kontroly.*
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Ve 4.7 prvni véta prvniho odstavce zni:

"Zhotovitel vyty¢i stavbu a staveniste (véetné vytyCeni tras technické infrastruktury v misté
jejich stfetu se stavbou a doCasnych zabort) podle hlavnich boda, os a referenc¢nich vysek
uvedenych ve Smlouvé o dilo nebo oznamenych spravcem stavby."

Ve 4.7 se prvni odstavec dopliuje:

"Zhotovitel je povinen zajistit v ramci stavby a ocenit obnoveni vytyceni obvodu stavenisté a
pevnych vytyCovacich boda."

Ve 4.7 tieti odstavec, pismeno b) zni:
b) uhrazeni veskerych vzniklych néklada plus odpovidajici rezie v odlivodnéné vysi .

Ve ¢l. 4.8. se pism. e) rusi a nahrazuje se timto novym textem: "zajiStovat veskeré pomocné
prace (v€etné komunikaci, chodnikl, ochrannych zafizeni a plott), které mohou byt nezbytné
pro provedeni stavby a K uzivani aochrané vefejnosti a vlastnikti a najemct ¢i pachtyit
ptilehlych pozemkda."

4.8 se dale dopliuje:

"Zajisténi téchto bezpecnostnich postupli dal§imi zhotoviteli objednatele (pokud existuji) je
povinnosti objednatele, neni-li v Technickych podminkéch a Dokumentaci stavby stanoveno

jinak."
Dale se dopliuje:

"Pfed zahajenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi byt
odpovédny Zastupce zhotovitele prosSkolen povéfenym pracovnikem objednatele v oblasti
bezpecnosti prace na pozemnlch komunikacich za provozu a v pifipadé staveb RSD CR musi
mit k dispozici pfislusnou smérnici RSD CR. Odpovedny zastupce zhotovitele je pak povinen
provést Skoleni zaméstnancti zhotovitele, kteti budou prace vykonavat.

Povinnosti zhotovitele pro zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci na pozemnich
komunikacich za provozu:

1) Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni predpisy, t}'/kajici se
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a bezpecnosti technickych zafizeni a v
pfipadé staveb RSD CR Smémici GR Reditelstvi silnic a dalnic CR Pravidla
bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich.

2) Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpisobilé a fadné proskolené v predpisech bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi préci.

3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpeCnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele pfeda pii prevzeti pracovist¢ pisemné
jmenovani osob zajist'ujicich tento dozor zastupci objednatele.

4) Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZzivat zatizeni objednatele a naopak.

5 V prlpade pracovmho urazu zaméstnance zhotovitele vySetii a sepiSe zaznam o
pracovnim urazu vedouci zameéstnanec zhotovitele ve spolupraci s vedoucim
zaméstnancem objednatele a zhotovitel nasledné splni veskeré povinnosti v souladu se
zakonikem prace a s pfisluSnymi dal$imi pravnimi piedpisy.
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6) Zhotovitel odpovida i za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji puvod v povaze
pristroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi plnéni zavazkl pouzito.

7) Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim
provedenim a na zakladé vysledkt kontrol a revizi jsou schopny bezpecného provozu.

Porusovani ptedpisit bezpecnosti prace a technickych zafizeni a piedpisi o bezpecnosti
provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle
Smlouvy o dilo.

Ve 4.9 prvni odstavec zni:

"Zhotovitel do 10 dnti po uzavieni Smlouvy o dilo pfedlozi doklad o zavedeném systému
zajiSténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci (MP SJ-PK), ktery bude zabezpecovat jakostni poZadavky Smlouvy o dilo.
Systém bude odpovidat podrobnostem uvedenym ve Smlouvé o dilo. Objednatel nebo jeho
zastupce (je-li) je opravnén podrobit prezkoumdni jakykoliv aspekt systému. V piipadé
poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi uvedené
Vv Ptiloze k nabidce."

4.11 se dopliyje:

"Zhotovitel je odpovédny za spravnost a Gplnost ocenéni polozek v Soupisu praci. Zhotovitel
prohlaSuje, Ze zohlednil a ocenil v jednotkovych sazbach a cenach polozek uvedenych v
Soupisu praci veSkeré prace, dodavky, sluzby, jejichZz provedeni je nezbytné pro fadné
provedeni dila dle Smlouvy o dilo a poskytnuté dokumentace, a Ze v ramci ocenéni kazdé
polozky uvedené v Soupisu praci do ocenéni zahrnul i cenu veskerych praci, dodavek, sluzeb
a prav, které jsou nezbytné pro provedeni prace odpovidajici piislusné poloZzce uvedené v
Soupisu praci. Jestlize je poskytnuti takovych praci, dodavek, sluzeb a prav nezbytné pro
provedeni praci odpovidajicich n¢kolika nebo v§em polozkdm uvedenym v Soupisu praci,
zhotovitel prohlasuje, Ze jejich cenu zohlednil v jednotkovych sazbach a cenach piisluSnych
nékolika nebo vSech poloZek uvedenych v Soupisu praci rovnomé&rnég. Zhotovitel nema pravo
pozadovat zvySeni ceny polozky dle Soupisu praci o cenu praci, ktere jsou predpokladem pro
provedeni prace odpovidajici pfislusné polozce ani zaplaceni ceny takovych praci, dodavek a
sluzeb, jejichZ cena je nebo méla byt jiz v souladu se shora uvedenym zahrnuta v cené
pfisluéné polozky odpovidajici provedené praci. Veskeré reZijni ndklady zhotovitele jiz
budou v celém rozsahu zapoc€itany do jednotkovych sazeb a cen polozek vyslovné uvedenych
v Soupisu praci, a proto zhotovitel neni opravnén pozadovat po objednateli uhradu
jakychkoliv rezijnich nakladii nad rdmec téchto polozek."

Ve 4.12 tretim odstavci se slova "kapitola 13 (Zmeény a dodatky)" nahrazuji slovy "kapitola 13
(Zmény a upravy)".

Ve 4.12 ¢tvrtém odstavci bod b) zni:
b) uhrazeni veskerych vzniklych nakladt véetné odpovidajici rezie v odlivodnéné vysi.

4.15 se doplituje:

Zhotovitel je povinen ptredat objednateli v zakresu 1 popisu vSechny piistupové komunikace
na staveniSté, které bude vyuZivat k napojeni na sit vefejn€ pfistupnych pozemnich
komunikaci v¢. dokladu o projednani téchto komunikaci (je-li takové projedndni nutné)
S pfisluSnymi organy statni spravy, majiteli a spravci komunikaci a to minimalné se
¢trnactidennim predstihem pted jejich pouZitim pro potieby zhotovitele resp. podzhotoviteld.
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Zhotovitel je povinen ptedat v zakresu i popisu také vSechny pfistupové cesty, které bude
vyuzivat v souvislosti s realizaci stavby, vcetn¢ dokladu o projednani uziti téchto vetejné
pristupnych komunikaci (je-li takovéto projednani nutné) s ptisluSnymi organy statni spravy,
majiteli a spravci komunikaci a to minimdlné se Ctrndctidennim predstihem pied jejich
pouzitim pro potfeby zhotovitele resp. podzhotovitelid. Tyto vefejné piistupné pozemni
komunikace se nepovazuji za pfistupové komunikace, pokud za n¢ nejsou Objednatelem
vyslovné oznaCeny v Technickych podminkdch, Dokumentaci stavby nebo souvisejicich
dokumentech. V ptipad¢ zvlastniho uzivani vefejné¢ pfistupnych pozemnich komunikaci
zhotovitelem podle zakona o pozemnich komunikacich se ma za to, ze takovato komunikace
je pristupovou komunikaci bez ohledu na piedchozi vétu.

Zhotovitel je povinen odstraiovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, kterd zptisobi v
souvislosti s realizaci dila, a to bez pritahi, nejpozdéji vsak do 1 hodiny od vzniku kazdého
takového znecisténi.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poskozeni pfistupovych cest
staveni$tni dopravou. V rdmci postupu vystavby je zhotovitel povinen pro pfepravu materiall
upiednostnit vyuziti pristupovych komunikaci pfed pfistupovymi cestami. Zhotovitel nesmi
vyuzivat pristupové cesty, jejichz stavebné-technicky stav neodpovidd moznosti vedeni
staveniStni dopravy. Zajisténi odpovidajiciho stavebné — technického stavu ptistupovych cest
pro vedeni staveni$tni dopravy je povinnosti zhotovitele. V piipadé uzivani piistupovych cest
zhotovitelem v rozporu s jejich technickymi parametry a stavebné-technickym stavem nese
veskeré zavazky na jejich opravy zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své néklady zajistit
pasportizaci vSech pfistupovych cest pied zahajenim a po ukonceni jejich pouzivani.

Ve 4.18 se ve druhém odstavci za slova "v Technickych podminkach" vkladaji slova "a
Dokumentaci stavby".

Ve 4.19 ve druhém odstavci se za slova "v Technickych podminkach" vkladaji slova "a
Dokumentaci stavby".

Ve 4.20 se v prvnim a tfetim odstavci za slova "v Technickych podminkach" vkladaji slova "a
Dokumentaci stavby".

4.22 b) zni:

"povolané osoby se budou omezovat na persondl zhotovitele a personal objednatele, veskery
dal§i persondl ohldSeny zhotoviteli objednatelem nebo spravcem stavby [jako opravnény
personal dalSich zhotoviteld objednatele na stavenisti ¢i osoby pusobici na strané¢ objednatele
podle zvlastnich pravnich ptedpisi (autorsky dozor, koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi
pii préci na stavenisti apod.)] a na opravnéné tredni osoby."

Ve 4.23 se na konec prvniho odstavce dopliuje:

"Jestlize zhotovitel bude mit v imyslu piekrocit trvaly nebo docasny zabor stavby, které je
v souladu se smlouvou o dilo povinen zajistit objednatel, je zhotovitel povinen na vlastni
odpovédnost a naklady (1) tento svlij zamér predem projednat se vSemi dotéenymi spravnimi
organy, vlastniky a uzivateli pozemkl a (i) ziskat veSkera potiebnd povoleni, rozhodnuti,
souhlasy a prava umoznujici zhotovitelem zamyslené piekroceni ptisluSnych trvalych nebo
docasnych zéaborii. Odpovédnost za neopravnéné piekroceni trvalého nebo docasného zaboru
(v€etné zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam) nese
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vyluéné zhotovitel."

Ve 4.23 se za druhy odstavec dopliuje:

"Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti ptivodce odpada dle
zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zékond, ve znéni pozdéjsich
piedpist, a je povinen zajistit plnéni téchto povinnosti i ze strany ptipadnych podzhotovitelt,
a to vCetné vedeni pribézné evidence o odpadech a zpiisobech nakladani s odpady a archivace
této evidence po dobu stanovenou prisluSnymi pravnimi ptedpisy. Zhotovitel je povinen na
zadost objednatele bez zbytecného odkladu ptedlozit jim vedenou evidenci o odpadech a
zpusobech nakladani s nimi ke kontrole, véetné takové evidence vedené podzhotoviteli."

Ve 4.24 prvni odstavec zni:

"Vsechny fosilie, kulturn¢ cenné nebo starozitné predméty, detaily stavby a chranéné casti
ptirody nebo predméty geologického nebo archeologického zajmu nalezené na stavenisti
budou ptedany do péce a pravomoci objednatele. Zhotovitel podnikne odpovidajici opatieni k
tomu, aby se persondlu zhotovitele nebo jinym osobam zabranilo v odneseni, poskozeni nebo
zniceni téchto nalezi."

Ve 4.24 se prvni véta druhého odstavce nahrazuje textem:

"Objeveni takového nalezu zhotovitel neprodlené¢ oznami spravci stavby a v nezbytném
rozsahu prace v misté nalezu prerusi. Spravce stavby v souladu s podminkami stavebniho
ufadu resp. organu statni pamatkové péce €i organu ochrany pfirody a krajiny vyda pokyn k
dal$imu postupu."

Ve 4.24 druhém odstavci se z pismene b) vypoustéji slova ", které budou zahrnuty do ceny
dila", a to bez nahrady.

Za 4.24 se vklada:

4.25 Zaruka za odstranéni vad
Zhotovitel ziska bankovni zaruku za odstranéni vad ve vysi a v ménach uvedenych v Ptiloze k
nabidce. Jestlize v Pfiloze k nabidce neni uvedena ¢astka, tento ¢lanek neplati.

Zhotovitel predad zaruku za odstranéni vad objednateli do 21 dnti poté, co obdrzel Protokol o
pievzeti praci na celou stavbu nebo jeji posledni ¢ast a jednu kopii zasle Spravci stavby.
Zaruka za odstranéni vad bude vyddna pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a bude mit
formu vzoru, ktery je soucasti zadavaci dokumentace nebo jinou formu schvalenou
objednatelem.

Zhotovitel zajisti, Ze zdruka za odstranéni vad bude platnd do vydani Potvrzeni o provedeni
dila spravcem stavby podle clanku 11.9 (Potvrzeni o provedeni dila), dokud nedokonci
veskeré prace, které zbyva vykonat podle protokolu o pfevzeti praci a neodstrani vSechny
vady. Pokud podminky zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti a zhotovitel
neziskal pravo na obdrZeni Potvrzeni o provedeni dila do data 28 dnili pfed datem ukonceni
platnosti, potom zhotovitel rozsifi platnost zaruky za odstranéni vad, dokud nejsou vSechny
vady odstranény.

Objednatel nebude vznaset narok na zaruku za odstranéni vad, s vyjimkou ¢astek, na néZ ma
objednatel narok podle Smlouvy o dilo, v ptipadech:
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a)  Ze zhotovitel neprodlouZi platnost zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v pfedchazejicim odstavci; za téchto okolnosti miize objednatel narokovat plnou
vysi Castky zaruky za odstranéni vad,

b)  Ze zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak s tim bud’
zhotovitel souhlasil, nebo jak bylo stanoveno podle clanku 2.5 (Ndaroky
objednatele) nebo kapitoly 20 (Naroky, spory a rozhodci rizeni), do 42 dnli po
tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

Cc) Ze zhotovitel nedokonc¢i veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v
protokolu o pievzeti praci v piiméiené dobé podle pokynii spravce stavby a
neodstrani vadu do 42 dnti poté, co obdrzel oznameni objednatele, v némz bylo
pozadovano odstranéni vady, nebo

d)  Ze nastanou okolnosti, které opraviiuji objednatele k odstoupeni od Smlouvy o
dilo podle ¢lanku 15.2 (Odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele), bez ohledu
na to, zda bylo odstoupeni ozndmeno nebo ne.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani z bankovni zaruky. Objednatel odskodni
zhotovitele a zajisti, aby mu nevznikla Zadna Gjma v disledku narokl na zaruku za odstranéni
vad ve vys$i, na niz objednatel nemél narok.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky za
odstranéni vad finan¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez némitek ¢i omezujicich podminek
banky.

V ptipad€ neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovni zaruky za odstranéni vad se zhotovitel
zavazuje neprodlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky za odstranéni
vad ve prospech objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximélné mozném rozsahu
odpovidat podminkdm uvedenym vyse.

Objednatel vrati zaruku za odstranéni vad zhotoviteli do 21 dnl poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o provedeni dila."

4.26 Kontrolni prohlidky stavby

»Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji 14 dnli pfedem nahlésit objednateli provedeni praci
odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskute¢néni kontrolnich
prohlidek stavby podle stavebniho zékona, podle dohody s objednatelem/spravcem stavby k
nim vytvofit podminky, zajistit pottebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich prohlidek
se zUcCastnit.*

4.27 Informovani o nakladech

,»Zhotovitel je povinen objednatele v ProhlaSeni ve smyslu ¢l. 1.1.4.13 pisemn¢ informovat o
veskerych ndkladech dle ¢l. 1.9 (Opozdeéné dokumenty nebo pokyny), ¢€l. 2.1 (Pravo na vstup
na staveniste), ¢l. 4.7 (Vytycovani), ¢l. 4.24 (Vykopavky), €l. 7.4 (Zkouseni), ¢l. 8.9 (Nasledky
preruseni), €l. 16.1 (Opravnéni zhotovitele prerusit prace), €l. 19.4 (Nasledky vyssi moci), K
jejichz thrad¢é je dle Smlouvy o dilo povinen objednatel a o kterych lze v souladu se
zavedenou odbornou praxi pfedpokladat, Ze zhotoviteli vzniknou v nésledujicich 6 mésicich.*

4.28 Povinnost upozornit na nevhodnost ¢i nespravnost pokyni

»Jestlize zhotovitel od objednatele nebo spravee stavby obdrzi nevhodny ¢i nespravny pokyn,
je povinen bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy jeho nevhodnost ¢i nespravnost zjistil nebo v
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souladu se zavedenou odbornou praxi zjistit mohl a mél, upozornit objednatele nebo spravce
stavby na nevhodnost ¢i nespravnost takového pokynu. Zhotovitel se nemize zprostit
odpovédnosti za provedeni nevhodného ¢i nespravného pokynu, jestlize fadné a vcas nesplni
svou povinnost podle piedchédzejici véty. Za provedeni nevhodného ¢i nespravného pokynu
vSak zhotovitel nebude odpovidat, jestlize na jeho nevhodnost ¢i nespravnost fadné a vcéas a
upozorni a objednatel bude na jeho provedeni pfesto trvat.*

4.29 Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu
Objednatel bude mit vii¢i zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené v
Ptiloze k nabidce, jestlize:

a)  zhotovitel porusi povinnost dle ¢l. 6.9 posledni odstavec (Personal zhotovitele —
vedouci zaméstnanci a kvalifikace osob dle § 56 odst. 3 pism. c) zakona o
vetejnych zakazkach);

b)  zhotovitel bude v prodleni s uzavienim nebo udrzovanim v platnosti jakékoliv
pojistné smlouvy dle kapitoly 18. (Pojisteni);

c)  zhotovitel opakované porusi obecné zavazné pravni piedpisy v oblasti bezpe¢nosti
a ochrany zdravi pfii praci;

d) zhotovitel porusi svoji povinnost (i) po celou dobu realizace dila nepfetrzité
udrzovat v platnosti certifikaty kvality stanovené v Technickych podminkach,
nebo (ii) na zadost objednatele nebo spravce stavby tyto certifikaty neprodlené
ptedlozit objednateli nebo spravci stavby ke kontrole; jestlize v Technickych
podminkach zadné certifikaty kvality nejsou stanoveny, toto pism. d) se nepouzije,
nebo (iii) po celou dobu realizace dila nepfetrzit¢ udrzovat v platnosti doklad
o zavedeném systému zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém
jakosti v oboru pozemnich komunikaci (MP SJ-PK);

e)  zhotovitel se dostane do prodleni se splnénim povinnosti odstraiovat znecisténi
pozemnich komunikaci, kterd zpiisobi v souvislosti s realizaci dila, dle €l. 4.15
(Povinnost zhotovitele odstranovat znecisténi pozemnich komunikaci);

f)  zhotovitel nesplni postupny zavazny milnik dle ¢l. 4.35 (Postupné zavazné
milniky) uvedeny v Ptiloze k nabidce;

g) v dalsich pfipadech stanovenych ve Smlouvé o dilo.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruSeni povinnosti pouze jedna smluvni
pokuta, a to ta, kterd je v nejvyssi Castce.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu skody zpiisobené
porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to v rozsahu
prevySujicim ¢astku smluvni pokuty.

Smluvni pokuta je splatnd do 28 dnt po doruceni pisemné vyzvy k thradé smluvni pokuty
obsahujici struény popis a Casové urceni poruSeni smluvni povinnosti, za néz se smluvni
pokuta pozaduje. Vyzva musi déle obsahovat informaci o pozadovaném zpisobu uhrady
smluvni pokuty. Je-li zhotovitel v prodleni s uhrazenim smluvni pokuty, uhradi objednateli
zakonny urok z prodleni z dluzné ¢astky smluvni pokuty za kazdy zapocaty den prodleni.
Smluvni strany se dohodly, Ze maximdalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych
zhotovitelem za poruseni Smlouvy o dilo, véetné¢ smluvni pokuty uhrazené zhotovitelem na
zéklad¢ ¢lanku 8.7 (Smluvni pokuta), nepiesdhne ¢astku uvedenou v Piiloze k nabidce.



Reditelstvi silnic a dalnic CR 1/16 Horka u St.P.- Cista u Horek

Stavebni prace v otevieném fizeni

4.30 Povinnost zhotovitele postupovat tak, aby nedoslo k poruseni pravnich povinnosti
objednatele

»Zhotovitel je povinen realizovat dilo na pozemcich nevlastnénych objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zptisobem, v jakém k tomu objednatel je opravnén
(napf. najemni smlouvou s vlastniky ptislusného pozemku). Podrobné informace o zavazcich
objednatele, které zhotovitel musi dle tohoto odstavce respektovat, jsou zpravidla uvedeny v
Technickych podminkéch.*

4.34 Kontrola a odsouhlasovani realiza¢ni dokumentace stavby (RDS)

»Zhotovitel je povinen piedkladdat objednateli rozpracované cCasti realizacni dokumentace
stavby (RDS) v takové kvalit¢ a rozsahu, aby mohly byt schvaleny objednatelem ve
stanovenych terminech. Podrobny postup tykajici se kontroly a odsouhlasovani realiza¢ni
dokumentace stavby (RDS) stanovi Technické podminky.

Zhotovitel je povinen =zajistit U¢innou a kvalifikovanou V}'/stupni technickou kontrolu
realizani dokumentace stavby (RDS) prOJektantem a to zejména z hlediska jeji vécné
spravnosti a souladu s platnyml a uéinnymi pravnimi pfedpisy, technickymi normami a
smlouvou o dilo (v€etné¢ zejména technickych podminek). Systém a konkrétni personalni
obsazeni vystupni kontroly realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) zhotovitel uvedl v nabidce.

Vystupni technicka kontrola realizacni dokumentace stabe (RDS) musi byt provadéna
kvalifikovanym projektantem, ktery v Zadnem casovem okamziku pro zadavatele
nezpracovaval ani nebude zpracovavat projektovou dokumentaci pro provedeni stavby nebo
vykonavat autorsky dozor nebo technicky dozor investora ve vztahu k téze stavbé.

Kontrolu RDS miiZze provadét pouze subdodavatel nebo zhotovitel, resp. pravnicka ¢i fyzicka
osoba s autorizaci v oboru dopravni stavby, mosty a inZenyrské konstrukce, statika a
dynamika staveb (dle toho, co ptislusné osoby provadi za kontrolu). Zhotovitel je povinen na
zadost objednatele piedloZit osvédceni o autorizaci osob, které provadéji kontrolu RDS.

V pfipadé, ze je realizaéni dokumentace stavby (RDS) zpracovavéana piimo zhotovitelem,
muze vystupni kontrolu realizaéni dokumentace stavby (RDS) provadét usek ¢i utvar kontroly
zhotovitele, ktery je v ramci vnitini struktury zhotovitele nezavisly na fidicich mechanismech
zhotovitele.

V ptipad¢, ze je RDS zpracovana subdodavatelem, mtze vystupni kontrolu RDS provadét
zhotovitel.

Odsouhlaseni realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) objednatelem nezbavuje zhotovitele
povinnosti zajistit provedeni vystupni technickeé kontroly realiza¢ni dokumentace stavby
(RDS) projektantem ani povinnosti provést dilo v souladu se smlouvou o dilo. Po
odsouhlaseni realizaéni dokumentace stavby (RDS) zhotovitel poskytne objednateli jeji
Cistopis v poctu 4 paré.

4.35 Postupné zavazné milniky

,Jestlize jsou v Priloze k nabidce nebo v pribéhu realizace stavby na zakladé objednatelem
schvaleného Programu praci stanoveny postupné zavazné milniky provadéni dila, je
zhotovitel povinen provadét dilo takovym zpiisobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo dilo provedeno
vV rozsahu piedepsaném pro piisluSny postupny zavazny milnik. Pokud je postupnym
zavaznym milnikem finan¢ni plnéni, znamena to, ze zhotovitel k poslednimu dni doby
stanoveného milniku provede priace v souhrnném finanénim objemu odpovidajicimu
minimalné Castce stanovené pro dany milnik v Pfiloze k nabidce. Podkladem ke splnéni
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milniku je vystaveni ProhlaSeni podle ¢lanku 1.1.4.12 (Prohlaseni) zhotovitelem. Termin pro
splnéni postupného zdvazného milniku miize byt prodlouzen za podminek stanovenych v ¢l.
8.14 (Prodlouzeni terminu pro splnéni postupného zdavazného milniku).

O splnéni kazdého postupného zavazného milniku bude smluvnimi stranami sepsan protokol.
Pro vylouéeni pochybnosti se stanovi, ze sepsani protokolu o splnéni postupného zavazného
milniku nema u¢inek dokonceni nebo pievzeti dila ani jeho ¢asti a ani neznamena, ze dilo
bylo provedeno fadné a bez vad. Jestlize se zhotovitel dostane do prodleni se splnénim
povinnosti provést dilo v rozsahu piedepsaném pro piisluSny postupny zavazny milnik
Vv terminu, do kdy maji byt prace odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku
dokonceny, je povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi stanovené v Ptiloze
k nabidce.

Pokud zhotovitel nesplni pozadované finanéni plnéni do konce dalSiho kalendainiho mésice
od data uplynuti doby pro dany milnik, je povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi
stanovené 2 nasobku ¢astky uvedené v Ptiloze k nabidce za kazdy milnik. Pokud Zhotovitel
nesplni pozadované finan¢ni plnéni do konce tfetiho kalendainiho mésice je povinen
objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi stanovené 3 nasobku ¢astky uvedené v Ptiloze k
nabidce za kazdy milnik

4.36 Poskytnuti soucinnosti jinému zhotoviteli

,Objednatel je opravnén zadat ptipadné dodatecné prace, které nebyly k datu uzavieni této
Smlouvy o dilo jejim pfedmétem, zhotoviteli za podminek sjednanych v této Smlouvé o dilo,
zejména v kapitole 13 (Zmény a upravy), a v Zakonu o veifejnych zakazkach, v platném znéni,
nebo jinému dodavateli. Jestlize objednatel zada ptipadné dodate¢né prace jinému dodavateli,
je zhotovitel povinen tomuto jinému dodavateli poskytnout veskerou souc¢innost k tomu, aby
piislusny dodavatel mohl provést jemu zadané dodatecné prace. Jestlize se zhotovitel zpozdi
a/nebo nebo mu vzniknou néklady v pfi¢inné souvislosti s poskytovanim soucinnosti jinému
dodavateli, oznami to zhotovitel spravci stavby a vznikne mu narok podle ¢lanku 20.1
(Naroky zhotovitele) na:

a)  prodlouzeni doby pro dokonceni dila v dusledku tohoto zpozdéni, a to o dobu, o
jakou se provedeni praci nutnych pro dokonceni dila prokazatelné¢ zpozdi
Vv pii¢inné souvislosti s poskytovanim soucinnosti jinému dodavateli oproti
pavodni dobé pro dokonceni dila za ptedpokladu, Ze by dilo bylo provadéno v
souladu se zavedenou odbornou praxi, a

b)  uhrazeni efektivné, ucelné a hospodarné vynalozenych nakladu, které zhotoviteli
skuteéné vznikly v pfi¢inné souvislosti s poskytovdnim soucinnosti jinému
dodavateli.

Narok dle tohoto ¢lanku vznikd pouze v pfipadé€, Ze zhotovitel objednateli prokaZze naplnéni
shora uvedenych skutecnosti, tedy vznik a vySi ndrokovanych ndklad vzniklych v pficinné
souvislosti s poskytovanim soucinnosti a dobu, o jakou se provedeni praci nutnych pro
dokonceni dila prokazateln€ zpozdi v pfi¢inné souvislosti s poskytovanim souc€innosti jinému
dodavateli oproti piivodni dobé€ pro dokonceni dila za ptedpokladu, Ze by dilo bylo provadéno
v souladu se zavedenou odbornou praxi. Zhotovitel je povinen minimalizovat rozsah naklada
vznikajicich v pfi¢inné souvislosti s poskytovanim soucinnosti, jakoZ i dobu prodlouZeni doby
pro dokoncenti dila.
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Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli naklady vzniklé v pficinné souvislosti
s poskytovanim soucinnosti jinému dodavateli za shora uvedenych podminek do 60 dnti poté,
co obdrzi fakturu zhotovitele.

Po obdrzeni tohoto oznameni bude spravce stavby postupovat v souladu s ¢lankem 3.5
(Rozhodovani), aby tyto zalezitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.*

437 Podminky pro zménu subdodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci

,Jestlize z objektivnich divodii neni mozné realizovat ptedmét této Smlouvy o dilo (vefejnou
zakazku) vtom rozsahu, v jakém zhotovitel prokazal kvalifikaci prostiednictvim
subdodavatele, takovym subdodavatelem, je zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnii tuto
skute¢nost pisemné oznamit objednateli vcetn€ uvedeni relevantnich divodd. Do 10
pracovnich dni od oznameni shora uvedené skutecnosti objednateli je zhotovitel povinen
ptedlozit zhotoviteli potiebné dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace v plném rozsahu,
pficemz pfislusny kvalifikaéni pfedpoklad mulze prokazat sam zhotovitel, nebo jej miize
prokazat prostfednictvim jiného subdodavatele. Po splnéni shora uvedenych podminek je
zhotovitel opravnén realizovat pfislusnou ¢ast predmétu této Smlouvy o dilo sam, pokud
prokdzal splnéni piislusného kvalifikacniho predpokladu stanoveného v zadavacich
podminkach této vefejné zakazky, nebo prostiednictvim jiného subdodavatele,
prostiednictvim néhoz zhotovitel nové prokazal splnéni piislusného kvalifika¢niho
predpokladu.*

4.38 Technicky dozor investora

,»V souladu s ustanovenim § 46d Zakona o vefejnych zakazkach se stanovi, ze zhotovitel ani
osoba s nim propojena nesmi provadet technicky dozor na stavbé, ktera je predmétem této
Smlouvy o dilo.*

5. JMENOVANI PODZHOTOVITELE

Kapitola 5 se jako celek rusi.

6 TECHNICKY PERSONAL A PRACOVNI SILY
6.1 zni:

"V ptipad¢ zahrani¢niho technického personalu a pracovnich sil se postupuje podle
ptisluSnych pravnich predpist."

6.2 se rusi.

6.5 se jako celek rusi a nahrazuje se timto novym znénim:
'""Na staveni$ti se mohou vykonavat prace bez jakéhokoliv casového omezeni, ledaze zavazné
pravni ptedpisy stanovi nebo spravce stavby odiivodnéné rozhodne jinak.*

V 6.6 prvni odstavec zni:

"Zhotovitel bude poskytovat a udrzovat veSkera nutna ubytovaci a socidlni zafizeni pro
personal zhotovitele. Zhotovitel rovnéz poskytne zatizeni a sluzby pro personal objednatele
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podle Soupisu praci."

6.7 se dopliuje:

»Zhotovitel zajisti dodrzovani podminek z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
podle zakoniku prace, zakona ¢. 309/2006 Sb. a souvisejicich provadécich predpist, veetne:

a) plnéni zdkonnych pozadavku tykajicich se provozu vyhrazenych technickych zafizeni,

b) plnéni pozadavki na bezpeény provoz a pouzivani stroji, technickych zafizeni,
piistroji a naradi,

€) zavedeni systému pozarni ochrany podle piislusnych pravnich predpisu,
d) zavedeni systému nakladani s odpady podle zakona o odpadech,
e) plnéni pozadavki zakona o chemickych latkach a chemickych ptipravcich,

f) plnéni pozadavkl v doprave, které je zaméstnavatel povinen zajistit pii provozovani
dopravy dopravnimi prostiedky (mj. zpracovani dopravné-provoznich fadii) a plnéni
pozadavkl norem ADR pfi pfepravé nebezpecnych véci.

Plni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatelli, jsou
zaméstnavatelé povinni vzijemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k
ochrané pted jejich ptisobenim.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti vyplyvajici pro neJ ze zékona ¢. 309/2006 Sb.,
o zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci, zejména ve vztahu ke
koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (byl-li objednatelem
urcen).

Dale je zhotovitel povinen zavazat jiné fyzické osoby pusobici s jeho védomim na stavbé:

(1) k dodrzovani piedpisit v bezpecnosti a ochrané zdravi a k povinnosti pouzivat osobni
ochranné prostfedky, technické zafizeni, pfistroje a naradi spliiujici poZadavky zvlaStnich
predpist,

(i1) k povinnosti 5 dni pfed pfevzetim pracovisté informovat zhotovitele o vSech okolnostech,
které by mohly vést ke zvySeni rizika ohroZeni Zivota a poskozeni zdravi jinych pracovnikd.

Neplnéni vySe uvedenych povinnosti se povazuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle
Smlouvy o dilo."

6.9 se doplityje:

"Zhotovitel je povinen zajistit, ze bude realizovat dilo po celou dobu jeho provadeni
prostiednictvim vedoucich zaméstnancli nebo osob v obdobném postaveni a osob
odpovédnych za vedeni realizace dila v poctu, o zkusenostech a odborné kvalifikaci v souladu

s kvalifikaénim pfedpokladem dle § 56 odst. 3 pism. c) zdkona o vefejnych zakazkach
stanovenym v zaddvacich podminkach vefejné zakazky na realizaci dila."

6.10 se doplnuje:

"Na zadost spravce stavby pfeda zhotovitel seznam technického personalu, pfipadné vSech
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pracovnikd, které na stavbé zaméstnava."
7 TECHNOLOGICKE ZARIZENI, MATERIALY A PRACOVNI POSTUPY

V 7.1 pismenu b) se slova "s uznavanou dobrou praxi" nahrazuji slovy "se zavedenou
odbornou praxi".

7.3 se jako celek rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

"Objednatel je opravnén sam nebo prostfednictvim spravce stavby ¢i jiné objednatelem
urcené osoby kdykoliv béhem realizace stavby i po jejim skonceni dle svého uvéazeni:

a) bez omezeni vstupovat do vSech Casti staveni$té jakoz i na vSechna mista, kde se nachazi
stavba nebo z nichz se ziskava jakykoliv material urceny pro stavbu, a

b) v rozsahu, v jakém to objednatel uzna za nezbytné, provétovat, kontrolovat, méfit,
zkousSet, odebirat vzorky a diagnostikovat vady (vCetné zjiStovani povahy, rozsahu a
ptic¢in takovych vad) (i) jakychkoliv materidli pouzitych nebo uréenych k pouziti pfi
realizaci stavby a/nebo (ii) jakychkoliv praci provedenych nebo provadénych
zhotovitelem pfi realizaci stavby.

Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu po obdrZzeni Zadosti objednatele poskytnout
objednateli veskerou soucinnost tak, aby objednatel mohl fadné vykonat svd vySe uvedend
prava. Vykon vySe uvedenych prav objednatele Zadnym zpusobem a v zadném rozsahu
nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dle Smlouvy o dilo, zejmena nema zadny vliv na
existenci a trvani odpovédnosti zhotovitele za vady dila nebo prav objednatele ze zaruk
poskytnutych zhotovitelem.

JestliZze bude na zaklad€ postupu objednatele podle pism. b) vyse zjiSténa jakakoliv vada dila,
za kterou zhotovitel odpovida, je zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastni néklady
odstranit bezodkladné poté, co objednatel zhotovitele s takto zjiSténou vadou sezndmi, a (B)
nahradit objednateli veskeré naklady Vynalozene objednatelem v souvislosti se zjiStovanim
piislusné vady (vcetné zjistovani jeji povahy, rozsahu a pfi¢in), zejména naklady na
provedeni pfislusnych zkousek, kontrol, méfeni, odbérti vzorkli apod. Konkrétni zplsob
odstranéni zjisténé vady odsouhlasi v souladu s &l 11.1 (Dokonceni nedokoncenych praci a
odstranéni vad) objednatel. Nebude-li na zaklad¢ postupu objednatele podle pism. b) vyse
zjiSténa Zadna vada dila, za kterou zhotovitel odpovidé, ponese naklady spojené postupem
podle pism. b) vySe objednatel.

Zhotovitel oznami spravci stavby, kdykoli bude néjaka prace hotova a pred tim, nez bude
zabudovana, zakryta nebo zabalena k uskladnéni nebo pteprave. Spravce stavby poté bez
zbyte¢ného odkladu bud’ provede zkousku, prohlidku, méteni nebo zkouseni, nebo oznadmi
zhotoviteli, ze spravce stavby nevyzaduje, aby se tak stalo. Jestlize to zhotovitel neoznami,
potom odkryje praci a poté ji uvede do ptivodniho stavu a upravi, to vSe na tcet zhotovitele,
jestlize a pokud je o to spravcem stavby pozadan."

V 7.4 se prvni odstavec dopliuje:

"Tento ¢lanek plati i pro "kontrolni zkousky", provadéné podle Technickych podminek (TKP
Kapitola 1) a dalSich (v€etné¢ ZTKP), jsou-li v TKP pozadovany v pribehu vystavby."

V 7.4 se druhy odstavec dopliuje:

"Zkousky musi byt provedeny laboratofemi se zpiisobilosti podle MP SJ-PK v zévislosti na
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ucelu zkousek."

V 7.4 patém odstavci se z pismene b) vypoustéji slova "plus piiméfeného zisku, které budou
zahrnuty do ceny dila", a nahrazuji se slovy: ,plus odpovidajici rezie zhotovitele
V odtivodnéné vysi‘.

7.7 zni:
Technologické zafizeni a materidly se stavaji vlastnictvim objednatele, jakmile nastane

a)  kdyzZ jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny objednatelem,

b)  zhotoviteli vznikne narok na zaplaceni ceny technologického zafizeni a materiala
podle Clanku 8.10 (Platba za technologicka zarizeni a materialy v pripade
preruseni prace),

c) dojde k jejich ptevzeti v dusledku odstoupeni od Smlouvy o dilo podle ¢lankt
15.2 (Odstoupeni ze strany objednatele) a 16.3 (Ukonceni praci a odstranéni
vybaveni zhotovitele).

V 7.8 se za slova "v Technickych podminkach" vkladaji slova "a Dokumentaci stavby".
8 ZAHAJENI PRACI, ZPOZDENI A PRERUSENI PRACI

8.1 zni:

Objednatel sam nebo prostifednictvim spravce stavby oznami zhotoviteli datum zahajeni praci,
a to nejmén¢ 7 dnli pfedem. Zhotovitel neni opravnén pfistoupit k realizaci dila pfed datem
zahdjeni praci uvedenym v oznameni dle predchazejici véty.

Zhotovitel za¢ne s realizaci stavby do 14 dnli po datu zahajeni praci a poté bude se stavbou
postupovat s odpovidajici rychlosti a bez odkladu.

Do 8.2 se dopliuje novy text nasledujiciho znéni:

"Stavba se nebude povaZovat za dokoncenou, pokud a dokud zhotovitel nesplni podminky
uvedené v pism. a) a b) vySe.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti dle Smlouvy o dilo souvisejici s pfevzetim stavby
objednatelem dle ¢lanku 10.1 (Prevzeti stavby a casti stavby) a jejim dokonCenim tak, aby
mohlo dojit k dokonceni stavby a jejimu pievzeti (vCetné uspéSného provedeni piejimacich
zkousek) ve dobé pro dokonceni stavby nebo ¢asti stavby (podle okolnosti) i v ptipad¢, Ze
spravce stavby i objednatel vyuziji vSechny doby jim poskytnuté v souvislosti s pievzetim a
dokoncenim dila. Zhotovitel je konkrétné zejména povinen zajistit, Ze spravce stavby a
objednatel

(i) obdrzi veskeré dokumenty a doklady (zejména, nikoliv vSak vylu¢né, dokumenty dle
odst. (d) Clanku 4.1 (Vseobecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty stanovené v
Technickych podminkach), které maji pfed dokoncenim dila obdrzet, a to ve dobach
stanovenych Smlouvou o dilo; a

(if) budou moci ucinit veskeré ukony, k nimz jsou pted dokonc¢enim dila opravnéni, a to v
takovych dobach, jaké jim Smlouva o dilo ve vztahu k piislusnym ukontim stanovi.

Pokud zhotovitel nesplni tyto své povinnosti, a v diisledku toho nebude moci dojit k pievzeti
podle ¢lanku 10.1 (Prevzeti stavby a cdasti stavby), ve dobé pro dokonceni stavby, nesplni
svoji povinnost dokoncit stavbu nebo jeji ¢ast (podle okolnosti) ve dobé pro dokonceni
stavby."
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V 8.3 prvni odstavec zni:

,»Nejpozdéji do 14ti dnli po doruceni oznameni data zahdjeni praci dle ¢l. 8.1 (Zahdjeni praci)
je zhotovitel povinen ptedat objednateli prostiednictvim spravce stavby aktualizovany
Program praci. Objednatel je opravnén v souladu s poslednim odstavcem tohoto clanku
zhotoviteli kdykoliv oznamit, Ze tento program praci neodpovida Smlouvé o dilo nebo
skutecnému postupu a umyslim, které zhotovitel uvedl. Zhotovitel je povinen predat
objednateli prostfednictvim spravce stavby revidovany program praci, kdykoli ptedchozi
program nesouhlasi se skute¢nym postupem nebo povinnostmi zhotovitele.*

V 8.3 se ve druhém odstavci za pismeno d) vklada nové pismeno e) nasledujiciho znéni:

"e) harmonogram odevzdavani jednotlivych ¢asti realizacni dokumentace stavby (RDS) a
harmonogram ptedavani technologickych ptedpisii a vyrobné technické dokumentace."

V 8.3 poslednim odstavci se mezi slova ,,pfedpokladané¢ho dopadu‘ vkladaji slova ,,casového
1 finan¢niho®.

V 8.6 pismenu a) se za slova "doba pro dokonceni" vkladaji slova "nebo doba pro uvedeni
stavby do provozu".

8.9 nové zni:

Jestlize zhotovitel se zpozdi a/nebo nebo mu vzniknou naklady tim, Ze splnil pokyny spravce
stavby podle ¢lanku 8.8 (Preruseni prace) a/nebo tim, ze znovu zacal s praci, oznami to
zhotovitel spravci stavby a vznikne mu nérok podle ¢lanku 20.1 (Ndroky zhotovitele) na:

a)  prodlouzeni doby v dusledku tohoto zpozdéni, a to o dobu, o jakou se provedeni
praci nutnych pro dokonceni dila zpozdi v duasledku ptreruseni praci oproti
pivodni dobé pro dokonceni dila za pfedpokladu, ze by dilo bylo provadéno v
souladu se zavedenou odbornou praxi, podle ¢lanku 8.4 (Prodlouzeni doby pro
dokonceni), a

b)  uhrazeni veskerych vzniklych nakladu.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli ndklady vzniklé v pfi¢inné souvislosti s pferuSenim
praci za shora uvedenych podminek do 60 dnti poté, co obdrzi fakturu zhotovitele.

Po obdrzeni tohoto ozndmeni bude spravce stavby postupovat v souladu s clankem 3.5
(Rozhodovdani), aby tyto zaleZitosti odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

Zhotovitel nebude mit narok na prodlouzeni doby ani na zaplaceni vzniklych nakladt v
pfipadé napravy chybné dokumentace, prace nebo materialii zhotovitele nebo v ptfipad¢, Ze
zhotovitel opominul chranit, peCovat nebo zabezpecovat podle Clanku 8.8 (Preruseni prace).
Zhotovitel je povinen minimalizovat rozsah nékladl vznikajicich béhem pieruseni praci dle
¢lanku 8.8 (Preruseni prace) pii souCasném zohlednéni povinnosti, které je béhem této doby
ptipadné v souladu se Smlouvou o dilo zhotovitel povinen dodrZovat.

8.11 se jako celek rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

,Jestlize preruseni prace podle clanku 8.8 (Preruseni prace) trva vice nez 84 dnid, muze
zhotovitel pozadat spravce stavby o souhlas k pokraCovani prace. Jestlize spravce stavby
nevyda povoleni do 28 dnli poté, co o to byl pozadan, mize zhotovitel oznamenim spravci
stavby povazovat toto pieruSeni za vynechani dotéené ¢asti praci podle kapitoly 13 (Zmény a
upravy). Pfi omezeni rozsahu praci se vSak nesmi jednat o podstatnou zménu prav a
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povinnosti vymezenych v § 82 odst. 7 Zékona o veiejnych zakazkach. Jestlize pferuseni
zasahuje celou stavbu, muze zhotovitel oznamit odstoupeni od Smlouvy o dilo podle ¢lanku
16.2 (Odstoupeni od smlouvy ze strany zhotovitele).*

Za 8.12 se vkladaji nové ¢lanky 8.13 a 8.14 nasledujiciho znéni:
8.13 Prodlouzeni doby pro uvedeni stavby do provozu

,Zhotovitel bude mit narok na prodlouzeni doby pro uvedeni stavby do provozu, jestlize
nastane skute¢nost, s niz Smlouva o dilo obecné spojuje moznost prodlouzeni doby pro
dokonceni dila, a to o dobu, o jakou se provedeni praci nutnych pro uvedeni stavby do
provozu zpozdi v duasledku piislusné pti¢iny oproti pivodni dobé pro uvedeni stavby do
provozu za piedpokladu, ze dilo bude provadéno v souladu se zavedenou odbornou praxi.
Clanky 8.4 (Prodlouzeni doby pro dokonceni) a 8.5 (Zpozdéni zpiisobend tifady) se pro ucely
uplatnéni pfipadného naroku na prodlouzeni doby pro uvedeni stavby do provozu pouZziji
obdobné.

Dutivody pro piipadné prodlouzeni doby pro uvedeni stavby do provozu, doby pro dokonéeni
dila a terminu pro splnéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatng.*

8.14 ProdlouZeni terminu pro splnéni postupného zavazného milniku

»Zhotovitel bude mit narok na prodlouzeni terminu pro splnéni postupného zavazného
milniku, jestlize nastane skute¢nost, s niz Smlouva o dilo obecné spojuje moznost prodlouzeni
doby pro dokonceni dila, a to o dobu, o jakou se provedeni praci nutnych pro splnéni
postupného zédvazného milniku zpozdi v disledku pfislusné pﬁéiny oproti ptivodnimu terminu
pro splnéni postupneho zavazného milniku za piedpokladu, Ze dilo bude provadéno v souladu
se zavedenou odbornou praxi. Clanky 8.4 (Prodlouzeni doby pro dokoncent) a 8.5 (Zpozdéni
zpusobena urady) se pro ucely uplatnéni pifipadného naroku na prodlouzeni terminu pro
splnéni postupného zavazného milniku pouziji obdobné.

Duvody pro piipadné prodlouzeni doby pro uvedeni stavby do provozu, doby pro dokonéeni
dila a terminu pro splnéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné."

9 PREJIMACI ZKOUSKY

V 9.1 prvni véta zni:

"Zhotovitel provede prejimaci zkousky v souladu s Technickymi podminkami, touto
kapitolou a ¢lankem 7.4 (Zkouseni) poté, co poskytl dokumenty v souladu s odstavcem (d)
¢lanku 4.1 (Vseobecné povinnosti zhotovitele)."

10 PREVZETI OBJEDNATELEM

V 10.1 prvnim odstavci se slova ", nebo kdyZz se ma za to, Ze byl vydan v souladu v timto
¢lankem" rusi, a to bez ndhrady.

V 10.1 se na konec prvniho odstavce vklada nova véta nasledujiciho znéni:

"Objednatel nemd povinnost stavbu pievzit, dokud nebude mit k dispozici vysledky
piejimacich zkousek dokladajicich fadné provedeni stavby".

Na konci 10.1 pismene a) se ¢arka nahrazuje stiednikem a mezi tento stiednik a pied slovo
"nebo" se dopliuje nasledujici text:

,»S vyjimkou stanovenou c¢lankem 9.4 (Neuspésné prejimaci zkousky) bude stavba prevzata
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objednatelem, (i) kdyZz byla stavba dokoncena v souladu se Smlouvou o dilo, vcetné
zalezitosti popsanych v ¢lanku 8.2 (Doba pro dokonceni) a s vyjimkou dovolenou v odstavci
(a) nize, a (i1) kdyz byl vydan Protokol o pfevzeti praci,*

V 10.1 se posledni odstavec rusi, a to bez nahrady.

10.2 se jako celek rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

,estlize je stavba rozd€lena na c¢asti (viz ¢lanek 1.1.5.6), je zhotovitel opravnén pozadat
o vydani Protokolu o pievzeti praci pro kazdou cast stavby zvlast. Pti vydavani Protokolu
o pievzeti praci pouze pro Cast stavby se bude postupovat obdobné podle ¢lanku 10.1
(Prevzeti stavby a casti staveb), avSak pouze ve vztahu k ptislusné ¢asti stavby.

Spravce stavby muze, podle uvazeni objednatele, vydat Protokol o pfevzeti praci na
kteroukoliv ¢ast zhotovovacich praci, nebo jeho vydani odmitnout.*

10.3 se jako celek rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

Jestlize je zhotoviteli branéno v provedeni pfejimacich zkouSek z divodi, za néZz nese
odpovédnost objednatel, po vice nez 14 dnti od data, (i) kdy byl zhotovitel poprvé ptipraven k
provedeni ptejimacich zkousek, nebo (ii) kdy bylo zhotoviteli doru¢eno ozndmeni o terminu
provadéni prejimacich zkousSek, pokud nastalo pozdéji nez datum uvedené pod bodem (i)
shora, a jestlize zhotoviteli proto vznikne zpozdéni a/nebo naklady v disledku opozdéni v
provedeni pfejimacich zkouSek, oznami to spravci stavby a vznikne mu narok podle ¢l. 20.1
(Naroky zhotovitele) na:

a) prodlouzeni doby pro dokonceni za podminek stanovenych v ¢lanku 8.4 (Prodlouzeni doby
pro dokonceni), a

b) uhrazeni veskerych vzniklych nakladd, véetné odpovidajici reZie v odiivodnéné vysi.

Po obdrzeni tohoto oznameni bude spravce stavby postupovat v souladu s ¢lankem 3.5
(Rozhodovani), tak aby tyto zalezitosti odsouhlasil, nebo o nich rozhodl.

V pripadé¢ nékterych druhl prejimacich zkousek miize byt v Technickych podminkach
stanovena odli$na doba nez doba uvedena v prvni véte tohoto odstavce.

Za 10.4 se vklada novy ¢lanek 10.5 nasledujiciho znéni:
10.5 Piedcasné uzZivani stavby

»Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veSkerou soucinnost potiebnou k tomu, aby
stavba nebo jeji ¢ast mohla byt uvedena do provozu na zdkladé¢ povoleni o pied¢asném
uzivani stavby vydaného pfisluSnym stavebnim ufadem podle § 123 zdkona €. 183/2006 Sb.,
0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni. Za timto ucelem je
zhotovitel zeyjména povinen:

a) uzaviit s objednatelem dohodu podle § 123 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v platném znéni, kterd bude obsahovat
zejména (i) souhlas zhotovitele s piedCasnym uzivanim stavby a (ii) popiipadé
podminky ptedCasného uzivani stavby, a to nejpozdéji 1 mésic pred uplynutim doby
pro uvedeni stavby do provozu;
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b) poskytnout objednateli veSkeré dokumenty, podklady, informace a udaje (véetné
zejména udajii urcujici polohu defini¢niho bodu stavby nebo jeji ¢asti a adresniho
mista a jinych obsahovych nalezitosti Zadosti o pfedCasné uzivani stavby nebo jeji
¢asti), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k pfedCasnému uzivani
stavby nebo jeji Casti pred jejim tplnym dokoncenim;

c) vykondvat sva prava a povinnosti v fizeni pfed pfisluSnym stavebnim ufadem
rozhodujicim o vydani povoleni k pfedCasnému uzivani stavby nebo jeji Casti pred
jejim uplnym dokoncenim v souladu se zavedenou odbornou praxi tak, aby toto
povoleni mohlo byt vydano co nejdiive od podéani zadosti o piedasné uzivani stavby
nebo jeji ¢asti ze strany objednatele."

11 ODPOVEDNOST ZA VADY

V 11.1 v prvnim odstavci se tecka za odstavcem b) nahrazuje carkou a dopliiuje se novy
odstavec c):

"c¢) preda veskeré vySe uvedené prace protokolarné objednateli (nebo jeho zastupci).”
Na konec 11.1 se vklada odstavec nasledujiciho znéni:

"Zhotovitel je povinen objednateli do 10 dnd po oznameni vady oznamit, jakym zpusobem
zamysli vadu dila odstranit. Konkrétni zplisob odstranéni vady odsouhlasi objednatel.*

V 11.2 pismeno b) zni:
b) technologickému zafizeni, materidlim nebo pracim, které nejsou z diivodu na
strané zhotovitele v souladu se Smlouvou o dilo, nebo

V 11.2 posledni odstavec zni:

wvrwe

bude to zhotoviteli neprodlené oznameno objednatelem (nebo v jeho zastoupeni) a bude platit
¢lanek 13.3 (Postup pri zméndch).

V 11.3 prvni véta zni:

,»Objednatel bude mit podle ¢lanku 2.5 (Ndroky objednatele) nérok na prodlouzeni zarucni
doby na stavbu nebo ¢ast stavby, jestlize a do t€ miry, v niZ stavba, ¢ast stavby nebo néktera
hlavni soucast technologického zatizeni (podle okolnosti a po pfevzeti) nemohou byt uzivany
k uc€elim, pro néZz byly zamySleny, kvili vadé nebo poSkozeni z dlivodi na strané
zhotovitele.*

V 11.4 odst. druhém pism. b) se text ", nebo" rusi a nahrazuje teckou.

V 11.4 odst. druhy se rusi pism. ¢), a to bez nahrady.

V 11.4 se za odst. druhy dopliiuje nasledujici tieti odstavec:

"Jestlize zhotovitel do data ozndmeného dle odstavce prvniho tohoto ¢lanku vadu nebo
poskozeni neodstrani, vznikne objednateli narok na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 20 %
nakladd, které byly vynaloZeny, nebo by je bylo tfeba vynalozit k odstranéni vady."

11.8 se jako celek rusi a nahrazuje se timto novym znénim:
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"Jestlize je o to zhotovitel pozadan spravcem stavby, bude pod vedenim spravce stavby patrat
(Naklady na odstranéni vad), spravce stavby odsouhlasi nebo stanovi v souladu s ¢lankem 3.5
(Rozhodovani) néklady na toto patrani, na jejichz uhradu bude mit zhotovitel pravo."

V 11.9 se dopliiuje novy odstavec nasledujiciho znéni:

"Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén pozadovat po objednateli
vystaveni osvédceni o fadném plnéni dila (nebo jeho casti) ve smyslu § 56 odst. 3 pism. a)
Zakona o vetejnych zakazkach v rozsahu, v némz zhotovitel dilo (nebo jeho ¢ast) s vyjimkou
piipadnych ojedin€lych drobnych vad ¢i nedodé€lkil nebranicich uzivani dila, neprovedl fadné
a vcas."

12 MERENI A OCENOVANI

Ve 12.3 se druhy a tfeti odstavec rusi, a nahrazuje timto textem:

,Prislusna sazba nebo cena za kazdou polozku prace bude sazba nebo cena uvedend ve
Smlouvé o dilo, nebo (neni-li tam tato polozka uvedena) bude pouzita sazba nebo cena nova,
kterda bude odvozena od n&které odpovidajici sazby nebo ceny ve Smlouvé o dilo, s
odiivodnénymi upravami. Jestlize pro odvozeni nové sazby nebo ceny neni odpovidajici
74dnd sazba ani cena, bude cena odvozena z odpovidajicich nédkladd na provedeni prace spolu
s piimé&fenym ziskem, pfic¢emz se vezmou v tvahu dal$i odpovidajici zalezitosti.

Jako podklad pro odvozeni vhodnych sazeb a cen mohou byt pouzity kalkulace jednotkovych
cen, dolozené pro tento ucel zhotovitelem podle clanku 13.3 (Postup p7i zménach).

Postup pro stanoveni nové sazby nebo ceny podle piedchoziho odstavce stanovi objednatel.*

12.4 se rusi, a to bez nahrady.
13 ZMENY A UPRAVY

13.1 nove€ zni takto:

Zmény mize iniciovat spravce stavby kdykoli pfed vydanim Protokolu o ptevzeti praci, bud’
prostfednictvim pokynu, nebo Zadosti zhotoviteli, aby ptedlozil ndvrh zmén dila dle ¢lanku
13.2 (Zhodnoceni). Pti vydavani pokynu ke zméné nebo pii jejim schvalovani musi byt
respektovana piislusna ustanoveni Zakona o vetejnych zakazkach. Zhotovitel neprovede
z4ddnou zménu stavby, pokud a dokud spravce stavby nevyda pokyn ke zméné nebo neschvali
zménu navrzenou zhotovitelem dle ¢lanku 13.2 (Zhodnoceni).

Zhotovitel je povinen provést kazdou zménu, ledaze objednateli prostiednictvim spravce
Stavby oznami, ze navrhovana zména snizi bezpecnost nebo vhodnost stavby k zamySlenému
ucelu poptipade€, ze nemiize v pozadovaném case ziskat vybaveni potiebné k provedeni této
zmény, a tyto skute¢nosti fadn¢ odivodni v podrobnostech umoziujicich objednateli posoudit
spravnost a odlivodnénost oznameni zhotovitele. Po obdrZeni tohoto ozndmeni zhotovitele je
spravce stavby opravnén piedchozi pokyn zrusit, potvrdit nebo zménit. Zhotovitel je povinen
takové rozhodnuti spravce stavby akceptovat a fadné splnit.

Objednatel je opravnén prostiednictvim spravce stavby nafidit zhotoviteli provedeni zmén,
které jsou Vicepracemi, pouze za podminek stanovenych v Zakon¢ o veifejnych zakazkach a
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ve Smérnici ZBV. Objednatel neni opravnén pozadovat provedeni vicepraci zhotovitelem po
podpisu Protokolu o pfevzeti praci.

V ptipad€, ze objednatel prostfednictvim spravce stavby rozhodne o nutnosti provedeni
Vicepraci a 0 jejich zadani v ramci jednaciho fizeni bez uveiejnéni ve smyslu Zakona o
vetejnych zakazkach, zavazuje se zhotovitel pfedlozit na vyzvu objednatele nabidku na
provedeni vicepraci za podminek, které budou v maximalnim mozném rozsahu odpovidat
podminkdm stanovenym pro provadéni dila dle Smlouvy o dilo a pozadavkiim objednatele
V tomto jednacim fizeni bez uvetejnéni. Zhotovitelem navrzena cena za provedeni Vicepraci
(resp. kterékoliv jejich Casti) stanovena postupem podle ¢l. 12.3 (Ocernovani). Celkova vyse
dodatec¢ného plnéni za poskytnuti Vicepraci zadanych v jednacim fizeni bez uveiejnéni nesmi
prekrocit ¢astku stanovenou Zakonem o vetejnych zakazkach. Dohoda o provedeni Vicepraci
bude uzaviena v souladu s dohodou stran nebo Smérnici ZBV.

Objednatel si v rdmci svého rozpoctu vyhradil ¢astku Rezervy ve vysi stanovené v Ptiloze
k nabidce, kterou je objednatel opravnén dle svého uvazeni vyuzit za ucelem uwhrady
pfipadnych naroki zhotovitele podle Smlouvy o dilo jdoucich nad ramec pfijaté ceny stavby
(napf. dodatecnych ndkladt, ceny Vicepraci, apod.). Zhotovitel nemé na Cerpani financnich
prostfedkti ve vysi Rezervy v jakémkoliv rozsahu zadny nérok a jeji vyuziti zavisi vylucné na
rozhodnuti objednatele.

Pokud zhotovitel provede Viceprace, tj. prace definované Smérnici bez dodrzeni postupu dle
tohoto ¢lanku a v rozporu s pokyny spravce stavby nema narok na zaplaceni takovych praci.*

13.2 nové zni takto:

»Zhotovitel je opravnén kdykoliv predlozit spravci stavby pisemny navrh zmén stavby, ktery
podle nazoru zhotovitele (i) urychli dokonceni, (i1) snizi ndklady objednatele na realizaci,
udrzbu nebo provoz stavby, (iii) zlepsi efektivitu nebo hodnotu dokoncené stavby pro
objednatele, nebo (iv) bude jinak ku prospéchu objednatele.

Navrh bude obsahovat naleZitosti uvedené v ¢lanku 13.3 (Postup pri zméndach).

Jestlize ndvrh, ktery byl schvéalen spravcem stavby, zahrnuje zménu v dokumentaci Casti
zhotovovanych praci, a jestlize se strany nedohodnou jinak, potom plati, Ze:

tyto zmény bude projektovat zhotovitel,

zhotovitel zajisti veskera povoleni nebo zménu vydanych rozhodnuti, jez jsou
potiebna pro realizaci této zmény,

budou platit odstavce (a) az (d) ¢lanku 4.1 (VSeobecné povinnosti zhotovitele), a

jestlize tato zména povede ke snizeni ceny dila za tuto ¢ast, potom bude spravce
stavby postupovat v souladu s ¢lankem 3.5 (Rozhodovani), aby odsouhlasil nebo
stanovil

I. Castku, ktera bude zahrnuta do ceny dila,

Ii. zptisob méfeni, ocenéni a plateb za tuto ¢ast dila.

Sprévce stavby neni povinen névrh zhotovitele akceptovat. Spravce stavby zejména nebude
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akceptovat navrh zhotovitele, pokud by pfijeti tohoto ndvrhu vedlo k podstatné zméné
puvodnich podminek Smlouvy o dilo. Zhotovitel nesmi pfed rozhodnutim spravce stavby o
zménach dila odkladat provadéni dila. Pokud uskute¢néni takového navrhu vyzaduje
provedeni vicepraci, postupuje se v souladu s ¢lankem 13.1 (Pravo na zménu), V piipadé
ménépraci se postupuje dle clanku 13.4.2."

13.3 se rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

"Spravce stavby je opravnén pied nafizenim provedeni zmény podle ¢l. 13.1 (Prdvo na

zménu) pozadat zhotovitele o pfedloZeni a zhotovitel je povinen s maximalnim urychlenim s

ohledem na povahu zmény a pfi zachovani zavedené odborné praxe objednateli

prostiednictvim spravce piedlozit:

a) popis navrhovanych praci, které bude nove tieba provést a programu jejich uskute¢néni;

b) navrh Zhotovitele na veSkeré nutné Gpravy Programu praci podle ¢lanku 8.3 (Program
praci) a zéavazny odhad doby, o kterou dojde k posunuti (prodlouzeni) doby pro
dokonceni;

¢) navrh cenové kalkulace pozadovanych vicepraci dle ¢lanku 13.1 (Prdvo na zmeénu), kterou
v pifipad¢ nasledného konani jednaciho fizeni bez uvetejnéni za ti€elem zadéani takovych
vicepraci neni opravnén bez souhlasu objednatele zvysit.

Po obdrzeni tohoto navrhu je objednatel opravnén postupovat (i) podle ¢lanku 13.1 (Pravo na
zmeénu) a (i1) v souladu s ¢lankem 8.4 (Prodlouzeni doby pro dokonceni) téchto Podminek pfi
posouzeni, zda a v jakém rozsahu je zhotovitel v souvislosti s nadvrhem opravnén pozadovat
prodlouzeni doby pro dokonceni dila. Béhem cekdni na odpovéd’ bude zhotovitel fadné
pokracovat v provadéni dila, jako kdyby objednatel nerozhodoval dle véty prvni tohoto
odstavce, ledaze mu objednatel sdm nebo prostfednictvim spravce stavby da opa¢ny pokyn."

C1. 13.4 Platba v pouZitelnych ménach se jako celek rusi a nahrazuje novym &lankem tohoto
znéni:

13.4 Omezeni rozsahu praci a ménéprace

13.4.1 Omezeni rozsahu praci
Objednatel je opravnén kdykoliv pifed dokonenim (tj. i pfed zahdjenim realizace) urcitého
stavebniho objektu uvedené¢ho v Soupisu praci oznamit zhotoviteli, ze na dokonceni
(realizaci) takového stavebniho objektu nemé zajem. Po obdrzeni oznameni objednatele dle
predchazejici véty zhotovitel:
a) prestane provadét veskeré prace na pfisluSném stavebnim objektu (pokud jiz
néjaké provadi) kromé téch, k nimz dal spravce stavby pokyn pro ochranu Zivota
nebo majetku nebo pro bezpecnost na stavbe,

b) pteda sprévci stavby dokumentaci zhotovitele za podminek a v rozsahu, v jakém
byl povinen ji do data oznameni objednatele dle prvni véty tohoto clanku
vypracovat s ohledem na postup praci, a veskeré dalsi prace a materidly tykajici se
ptisluSného stavebniho objektu, a

c) odstrani ze staveni$t€¢ vybaveni a materidly uréené k realizaci pfislusného
stavebniho objektu (pokud se na stavenisSti nachdzeji), kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpecnosti nebo co vyuzije k realizaci jinych stavebnich objektt.

Hodnotu prace ptipadné vykonané zhotovitelem ve vztahu k pfisluSnému stavebnimu objektu
stanovi spravce stavby a za timto icelem vyda potvrzeni o platbé, které bude obsahovat:
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a) cenu veskerych praci tadné uskuteénénych za ucelem realizace piislusSného
stavebniho objektu ve vysi stanovené v Soupisu praci,

b) veskeré dalsi uceln¢, efektivné a hospodarné vynalozené naklady, které zhotoviteli
skute¢né vznikly ve snaze realizovat piislusny stavebni objekt, a

c) ucelné, efektivné a hospodarné vynalozené néklady na odstranéni pomocnych
praci a vybaveni zhotovitele ur¢enych k realizaci ptislusného stavebniho objektu
ze stavenisté a navraceni téchto véci do provozovny zhotovitele v jeho zemi (nebo
na jiné misto za naklady, které nejsou vyssi).

Omezeni predmétu plnéni dle tohoto ¢lanku 13.4.1 si smluvni strany potvrdi pisemnym
zapisem, ktery bude obsahovat odpovidajici snizeni ceny dila v rozsahu odpovidajicim
neprovedenym pracim na piislusnych stavebnich objektech, na jejichz realizaci objednatel
nema zajem, a dale podminky piipadného finan¢niho vyrovnani smluvnich stran ohledné
nakladl pfipadn€ vynaloZenych zhotovitelem za ucelem realizace téchto stavebnich objektl a
stanovenych spravcem stavby postupem uvedenym vySe. O veskerych omezenich rozsahu
dodavek, k nimz dle tohoto ¢lanku 13.4.1 ptipadné dojde, bude rovnéz proveden zapis do
stavebniho deniku.

Objednatel neni opravnén vyuzit svého opravnéni dle tohoto ¢lanku 13.4.1, jestlize by
nedokoncéeni (nerealizace) prislusného stavebniho objektu prokazateln¢ znemoznovalo
dokonceni (realizaci) jiného stavebniho objektu, na jehoz dokonceni (realizaci) mé objednatel
nadale zajem."

13.4.2 Ménéprace

Jestlize se budou zhotovitel nebo spravce stavby domnivat, Ze k fddnému provedeni dila dle
Smlouvy o dilo neni nutné provést urCité prace (ménéprace), oznami to objednateli, ktery
rozhodne o jejich pfipadném neprovedeni. O neprovedeni urcitych praci je objednatel
opravnén rozhodnout 1 z vlastniho podnétu.

Pokud objednatel rozhodne, Ze urcité prace nebudou provedeny, bude o tom proveden zapis
do stavebniho deniku. Soucésti tohoto zapisu bude rovnéz specifikace druhu a objemu praci,
které zhotovitel neni oprdvnén proveést, a tomu odpovidajici snizeni ceny dila."

Ve 13.5 bodu (ii) se rusi slova ,,jako procento®.

Ve 13.6 se ve tietim odstavci rusi slova:

,,Kromé& vSech polozZek, pro néZ seznam praci za denni sazbu uvadi, Ze platba neni splatna,*
Ve 13.7 odst. b) se rusi slova: ,.které budou zahrnuty do ceny dila®.

13.8 se jako celek rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

"Jakakoliv zména piijaté ceny stavby nebo kterékoliv jeji soucasti (zejména jednotkovych cen
jednotlivych polozek uvedenych v Soupisu praci) z divodu piipadné zmény nékladl
zhotovitele v Case (napt. ptipadného riistu cen pracovni sﬂy, pohonnych hmot, technického
vybaveni apod.) je zcela vyloucena, a to jak ve vztahu k pracim podle Smlouvy o dilo, tak ve
vztahu k pfipadnym Vicepracim, s vyjimkou Upravy ceny podle ¢l. 2.7 (Nasledky prodlenz
Objednatele na cenu dila). Moznost provedem Upravy ceny dila v dtsledku zmény prava
podle ¢lanku 13.7 (Upravy v diisledku zmén prdva) tim neni dotéena."

Za 13.8 se vklada novy ¢lanek 13.9 nasledujiciho znéni:

»13.9 Upresiiovani Dokumentace stavby
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Vicepracemi podle ¢lanku 1.1.6.15 se rozumi i takové zmény v mnozstvi jednotlivych
polozek, které vznikaji v duasledku pouhého upfesnovani Dokumentace stavby (napf.
v dasledku toho, ze realizacni dokumentace stavby (RDS) pfedstavuje konkretizaci
Dokumentace stavby (PDPS)) nebo odrazeji zjistény skute¢ny stav na staveniSti rozdilny
oproti stavu predpokladanému v Dokumentaci stavby za ptredpokladu, ze takové zmeény
VvV mnozstvi jednotlivych polozek neznamenaji zménu pouzitého technického feSeni dila ani
provedeni nové polozky oproti polozkdm uvedenym v Soupisu praci.

Spravce stavby je opravnén pisemnym pokynem nafidit zhotoviteli provedeni zmény ve
smyslu tohoto Cl. 13.9 (Upresniovani Dokumentace stavby). Zhotovitel je povinen provést
kazdou takto spravcem stavby nafizenou zménu, ledaze objednateli prostfednictvim spravce
stavby ozndmi, ze navrhovana zména snizi bezpecnost nebo vhodnost dila k zamyslenému
ucelu a tyto skuteCnosti fadn€¢ odivodni v podrobnostech umoziujicich spravci stavby
posoudit spravnost a odivodnénost oznameni zhotovitele. Po obdrzeni tohoto oznameni
zhotovitele je spradvce stavby opravnén piedchozi pokyn zru$it, potvrdit nebo zménit.
Zhotovitel je povinen takové rozhodnuti spravce stavby akceptovat a fadné€ splnit. Zhotovitel
vSak neodpovidé za ptipadné vady dila vzniklé v disledku splnéni pokynii spravce stavby dle
ptedchozi véty, na jejichZ nevhodnost ¢i nespravnost zhotovitel spravce stavby prokazatelné
upozornil, avSak spravce stavby na jejich provedeni ptesto trval. Veskera dokumentace a
komunikace dle tohoto odstavce, vCetné zejména pisemného souhlasu spravce stavby
S provedenim zmény, musi byt zaloZena ve stavebnim deniku, popiipad¢ na ni musi byt ve
stavebnim deniku poukézdno a musi k nému byt pfiloZena jako nedilna soucast.

V piipadé, ze objednatel prostfednictvim spravce stavby rozhodne o nutnosti provedeni
vicepraci ve smyslu tohoto ¢l. 13.9 (Upresiiovani Dokumentace stavby) a 0 jejich zadani v
ramci jednaciho fizeni bez uvetejnéni ve smyslu Zékona o vetfejnych zakdzkach, zavazuje se
zhotovitel ptedlozit na vyzvu objednatele nabidku na provedeni vicepraci za podminek, které
budou v maximalnim mozném rozsahu odpovidat podminkdm stanovenym pro provadéni dila
dle Smlouvy o dilo a poZadavkim objednatele v tomto jednacim fizeni bez uvefejnéni.
V piipad¢ vicepraci vzniklych v pribéhu realizace stavby podle realiza¢ni dokumentace
stavby (RDS) odsouhlasené podle clanku 4.34 (Kontrola a odsouhlasovani realizacni
dokumentace stavby (RDS)), resp. Dokumentace stavby (PDPS) v piipadé€, Ze se realizacni
dokumentace stavby (RDS) nezpracovava, se prace provadi na zakladé souhlasu spravce
stavby pred jejich zadanim v jednacim fizeni bez uvefejnéni tak, aby nebyla naruSena
plynulost vystavby nebo nevznikly Skody z jejiho pferuseni.

Cena praci provedenych na zdkladé zmeény ve smyslu tohoto ¢l. 13.9 (Upresinovani
Dokumentace stavby) se ur¢i na zakladé skutecného mnozstvi provedenych praci a
jednotkovych cen takovych praci uvedenych v Soupisu praci. Pokud vSak zhotovitel provede
zménu ve smyslu tohoto ¢l. 13.9 (Upresniovani Dokumentace stavby) bez piedchoziho
pisemného pokynu spravce stavby, nemd zhotovitel narok na zaplaceni takovych praci a ma
se za to, Ze tyto prace byly ocenény v Soupisu praci s jednotkovou cenu 0,- K&."

14 CENA DILA A PLATBY

Ve 14.1 se pismena c) a d) rusi a nahrazuji se timto novym znénim:

c) veskerd mnozstvi, kterd jsou dana v Soupisu praci nebo jiném souvisicim
dokumentu, jsou mnoZstvi odhadovand a nemaji byt poklddana za skutecnd a spravna
mnozstvi praci, které ma zhotovitel realizovat, jakoz ani pro ucely kapitoly 12 (Mereni
a ocenovani); veétsi mnozstvi je vSak mozné realizovat vyluéné za podminek
stanovenych v ¢l. 13.1 (Prdvo na zménu),

d) Neni-li v Technickych podminkach nebo Souvisejicich dokumentech stanoveno
jinak, plati, Ze zhotovitel ocenil vSechny poloZzky soupisu praci tak, ze jiz zahrnuji
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naklady na pofizeni realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) a dokumentace skutecného
provedeni stavby (DSPS) a zhotovitel tedy neméd na thradu nakladi spojenych s
potizenim téchto dokumentaci nad rdmec ceny polozek ocenénych v soupisu praci
zadny nérok.

Clanek 14.2 zni:

»14.2 Zaloha

Objednatel poskytne zhotoviteli na jeho zadost zalohu ve vys$i maximalné 10% roc¢niho
objemu prosttedkl schvalenych SFDI pro ptislusnou akei, ne vSak vice nez 10% objemu praci
predpokladaného zhotovitelem na dany kalendafni rok v programu praci predlozené¢ho podle
¢lanku 8.3 (Program praci). Zaloha bude poskytnuta na kazdy kalendaini rok az do uplynuti
doby pro dokonceni stavby podle ¢lanku 8.2 (Doba pro dokonceni) s vyjimkou téch
kalendainich rokt, v nichz celkova doba realizace dila v souladu se Smlouvou o dilo
nepifesdhne 6 mésici.

Vyse splatek a pouzitd ména budou takové, jak je uvedeno v Priloze k nabidce.
Spravce stavby vyda Potvrzeni dil¢i platby na prvni splatku poté, co objednatel obdrzi zaruku
za provedeni dila podle ¢lanku 4.2 (Zdaruka za provedeni dila).

Zaloha bude splacena prostifednictvim procentnich odpoctit v Potvrzeni platby uvedenych v
Ptiloze k nabidce:

a) odpocty za¢nou v Potvrzeni platby nasledujicim po poskytnuti zalohy Objednatelem,

b) celkovd vyse zalohy bude splacena do konce kalendarniho roku, ve kterém byla
poskytnuta; posledni odpocet bude proveden nejpozdéji v Potvrzeni platby vydaném po
ukonceni desatého kalendainiho meésice; v piipadé posledniho odpoctu zalohy bude vyse
amortizacni sazby Objednatelem upravena dle potieby,

c) po splaceni zalohy poskytnuté Objednatelem v daném kalendafnim roce bude v
kalendéainim roce nésledujicim na zdklad¢ pozadavku zhotovitele poskytnuta nova zaloha.

Po splaceni zalohy poskytnuté Objednatelem v daném kalendéinim roce bude v kalendainim
roce nasledujicim na zdklad¢ pozadavku zhotovitele poskytnuta nova zaloha ve vysi a za
podminek uvedenych v Ptiloze k nabidce.

Poskytovani a splaceni zalohy zohledni zhotovitel v harmonogramu plateb zpracovaném v
souladu s ¢lankem 14.4. (Harmonogram plateb).

Jestlize zéloha nebyla splacena pfed vydanim Protokolu o ptevzeti praci nebo pted
odstoupenim podle kapitoly 15 (Odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele), kapitoly 16
(Odstoupeni od smlouvy ze strany zhotovitele) nebo kapitoly 19 (Vyssi moc) (podle
okolnosti), celkovy zlstatek, ktery v t€ dobé zbyva, se stava okamzité splatnym zhotovitelem
objednateli.*
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Ve 14.3 se v prvnim odstavci vypousti slova ", které budou zahrnovat zpravu o postupu praci
v tomto mésici v souladu s ¢lankem 4.21 (Zprdvy o postupu praci)™.

Ve 14.3 se na konec prvniho odstavce doplnuje:

"Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur, potvrzeni prubéznych a kone¢nych
platbach bude zhotovitelem pfeddvana na formulafich pfedepsanych objednatelem. Zhotovitel
je povinen spravci stavby predat ProhlaSeni rovnéz v elektronické podobé¢ ve formatu *.xml
na kompaktnim disku CD-R."

Ve 14.3 se v prvnim odstavci rusi pism. b) a nahrazuje se timto znénim:

,b) veskeré Castky, které maji byt pfiteny a odeCteny za zmény v legislativé v souladu
s ¢lankem 13.7 (Upravy v dusledku zmén prava),

Na konec 14.3 se dale vklada tento novy text:

"Jestlize jsou jednotlivé "VSeobecné polozky Soupisu praci, tj. poloZzky skupiny stavebnich
dild 0 — VSeobecné konstrukce a prace™ ocenény v Soupisu praci pevnou cenou za celou
polozku a jestlize neni v Soupisu praci vyslovné stanoveno jinak (v kterémzto ptipad¢ je dana
Vseobecna polozka splatnd v okamziku uvedeném v Soupisu praci), je zhotovitel povinen tyto
polozky zahrnout pouze a vyhradné¢ do ProhlaSeni vyhotovovanych bezprostiedné po
ukonceni kazdého kalendarniho ¢tvrtleti (tedy do ProhldSeni vyhotovovanych bezprostiedné
po uplynuti mésict biezna, ¢ervna, zafi a prosince), které skoncilo pied uplynutim doby pro
dokonceni dila stanovené ve Smlouvé o dilo ke dni jejiho uzavieni. Tyto poloZky zhotovitel v
ptislusném Prohlaseni oceni ¢astkou vypocitanou jako podil (i) celkové pevné ceny prislusné
polozky uvedené v Soupisu praci a (ii) celkového poctu kalendéinich ctvrtleti v obdobi od
zahajeni praci do uplynuti doby pro dokonceni dila stanovené ve Smlouvé o dilo ke dni jejiho
uzavieni.

Pokud dojde z divodu na strané objednatele k prodlouzeni doby pro dokonceni dila, mtze
zhotovitel zahrnout polozky uvedené v prvni vété tohoto odstavce v prokazané vysi
odsouhlasené objednatelem do ProhladSeni vyhotovovaného i po ukonceni kalendainiho
¢tvrtleti (nebo kalendainiho mésice), které skoncilo po uplynuti doby pro dokonceni Dila
stanovené dle piivodni Smlouvy o dilo ke dni jejiho uzavieni.

V souladu s ¢lankem 4.11 (Dostatecnost prijaté ceny dila) zhotovitel v Zadném piipad€ neni
opravnén do Prohlaseni (resp. faktury, kterd je jeho soucésti) nad ramec polozek vyslovné
uvedenych v Soupisu praci zahrnovat jako samostatné polozky Zadné dalsi prace, které nebyly
do Soupisu praci doplnény predepsanym zptusobem dle ¢l. 13.1 (Zmeny a upravy). *

14.4 zni:

"Zhotovitel predlozi Spravci stavby do 42 dni po zahdjeni praci nezavazné odhady plateb, o
nichz ocekava, Zze budou splatné v kazdém ctvrtleti. Revidované odhady budou predkladany
ve Ctvrtletnich intervalech, dokud nebude vydan Protokol o pfevzeti praci na celou stavbu."

14.5 se rusi, a to bez nahrady.

14.6 zni:

,Zadna Castka nebude potvrzena ani vyplacena, dokud objednatel neobdrzi a neschvali zaruku
za provedeni dila. Potom spravce stavby do 28 dnli po obdrzeni Prohlaseni a podpiirnych
dokumenti dle ¢l. 14.3 (Zddost o potvrzeni dilci platby) sdé€li objednateli své pfipominky
k prohlaseni a ¢astku, o niz ma spravce stavby za to, ze na jeji thradu ma zhotovitel narok.
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Jestlize nékteré udaje uvedené v Prohlaseni nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné nebo jestlize
jejich spravnost nemtize byt objednatelem nebo spravcem stavby ovéfena z divodu
nedostatecnych podpturnych dokumenti, oznami objednatel nebo spravce stavby tuto
skutec¢nost spolu s diavody zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni Prohlaseni. V takovém ptipadé se
(1) k Prohlaseni nepftihlizi, tj. okamzik doruceni takto vadného Prohlaseni nemuze byt
okamzikem, od n¢hoz plyne doba splatnosti ptislusné ¢astky dle ¢l. 14.7 pism. b) (Platba), a
(i1) zhotovitel je povinen predlozit objednateli prostiednictvim spravce stavby bez zbytecného
odkladu nové ProhlaSeni spolu se vSemi podpirnymi dokumenty, které bude v souladu s touto
Smlouvou o dilo. Doba splatnosti pen¢Zzitého plnéni uvedené¢ho v Prohlaseni bézi az od
okamziku, kdy je spravci stavby pfedano Prohlaseni, které je v souladu s touto Smlouvou o
dilo. Spravce stavby nésledné vyda objednateli Potvrzeni dil¢i platby, v némzZ je stanovena
vyse dil¢i platby, kterou objednatel na zaklad¢ Prohlaseni uhradi zhotoviteli.

Z 74dného jiného divodu nebude odmitnuta thrada kterékoliv ¢astky uvedené v ProhlaSeni
kromé toho, kdy:

a) se ukaze, Ze néktera dodana véc nebo provedena prace neni zcela v souladu se Smlouvou
0 dilo, cena této upravy nebo vymény muize byt odectena od Castky jinak splatné, dokud
uprava nebo vyména neni dokoncena a/nebo

b) zhotovitel neprovedl nebo neprovadi nékterou praci nebo povinnost v souladu se
Smlouvou o dilo a takto mu to bylo oznameno spravcem stavby nebo objednatelem, mtize
spravce stavby nebo objednatel stanovit hodnotu této prace nebo povinnosti a odecist ji
od castky jinak splatné, dokud prace nebo povinnost neni provedena.

Objednatel miize kdykoliv zohlednit skute¢nost, kterd méla byt sprdvné zohlednéna
vV n¢kterém predchozim ProhlaSeni. Nebude se mit za to, ze uhrada jakychkoliv castek
uvedenych v ProhlaSeni znamena piijeti, schvaleni, souhlas nebo spokojenost objednatele.*

Ve 14.7 a) se slova: "do 42 dnil po vydani Dopisu o pfijeti nabidky nebo" nahrazuji slovy "do
60 dnil od vyZadani zalohy zhotovitelem nebo".

Ve 14.7 se pismeno b) jako celek rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

"b) ¢astku uvedenou v ProhldSeni do 60 dnii poté, co spravce stavby obdrzi ptislusné
Prohlaseni a podptrné dokumenty v souladu s touto Smlouvou o dilo a"

Ve 14.7 se pismeno c) jako celek rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

"c) ¢astku uvedenou v Zavérecném prohldseni do 60 dnl poté, co objednatel obdrZi toto
Zaveérecné prohlaseni v souladu s touto Smlouvou o dilo."

Ve 14.7 posledni odstavec zni:
,,Platba ¢astky bude provedena na bankovni G¢et uréeny zhotovitelem.*

Ve 14.7 se za posledni odstavec vklada novy odstavec:

,»Zhotovitel bere na védomi a uznava, zZe doba splatnosti v délce 60 dnti dle této kapitoly 14
(Cena dila a platby), dle ¢l. 4.36 (Poskytnuti soucinnosti jinéemu zhotoviteli) a ¢l. 8.9
(Nasledky preruseni) je odivodnéna povahou zévazku, kdyz (i) predmétem Smlouvy o dilo je
provedeni komplexni a rozsdhl¢ stavby, (ii) platby za provedené prace jsou Cerpany
z vefejnych prostfedkl, u nichZ existuje zvySena mira pozadavku na provéteni spravnosti a

vvvvvv

schvalovéani, (iii) pfed thradou je nutné ovéfit, Ze vSechny fakturované prace byly provedeny
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fadné a kvalitn¢ a v rozsahu odpovidajicim Smlouvé o dilo (v¢etné projektové dokumentace)
a prislusné faktute, a (iv) soucasti faktury (resp. prohlaSeni) je obvykle velké mnozstvi
polozek.*

14.8 se rusi jako celek a nahrazuje se timto novym znénim:

,Jestlize se objednatel dostane do prodleni se zaplacenim jakékoliv castky dle Smlouvy o
dilo, bude mit zhotovitel nadrok na uhradu uroku z prodleni ve vysi 6 % z dluzné ¢astky ro¢né.
Na tuto platbu ma zhotovitel narok bez formalniho oznameni nebo potvrzeni a aniz by to bylo
na prekazku jinému pravu nebo napravnému prostiedku."

14.9 se rusi.
14.10 se rusi.
14.11 se jako celek rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

"Do 56 dnl po obdrzeni Protokolu o pfevzeti praci na celou stavbu zhotovitel preda
objednateli prostfednictvim spravce stavby Sest kopii Zavére¢ného prohlaseni s podplirnymi
dokumenty, které bude detailné vyjadfovat, ve form¢ schvalené objednatelem:

a) cenu veskerych praci provedenych v souladu se Smlouvou o dilo a

b) veSkeré dalsi Castky, které zhotovitel povazuje za splatné podle Smlouvy o dilo nebo
jinak.

Zhotovitel je povinen objednateli predat Zavérecné prohlaSeni rovnéz v elektronické podobé
ve formatu *.xml na kompaktnim disku CD-R. Podpurné dokumenty ptedlozené spolu se
Zavérenym prohldSenim musi objednateli objektivné umoziovat jednoznacné ovéieni
spravnosti vSech udaji uvedenych v Zavérecném prohlaseni.

Jestlize nékteré tidaje uvedené v Zavérecném prohlaseni nejsou pravdive, spravné nebo uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemiize byt objednatelem nebo sprdvcem stavby ovéfena
z divodu nedostateCnych podplirnych dokumentti, oznami objednatel nebo spravce stavby
tuto skute¢nost spolu s diivody zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni Zavéreéného prohlaseni. V
takovém piipadé se (1) k ZavéreCnému prohlaSeni neptihlizi, tj. okamzik doruceni takto
vadného Zavéreéného prohlaseni nemize byt okamzikem, od n¢hoz plyne doba splatnosti
piislusné ¢astky dle ¢l. 14.7 pism. ¢) (Platba), a (ii) zhotovitel je povinen piedlozit objednateli
prosttednictvim spravce stavby bez zbytecného odkladu nové Zavére¢né prohlaseni spolu se
vSemi podpurnymi dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou o dilo. Doba splatnosti
penéziteho plnéni uvedenc¢ho v Zavére¢ném prohlaseni bézi az od okamziku, kdy je spravci
stavby pfedano ZavéreCné prohlaseni, které¢ je v souladu s touto Smlouvou o dilo. Clanek
14.13 (Vydani potvrzeni konecné platby) neni timto ustanovenim dotcen.

14.13 se jako celek rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

Jestlize zhotovitel nepiedal objednateli prostiednictvim spravce stavby Sest kopii
Zavérecného prohlaseni s podplirnymi dokumenty v souladu s c¢lankem 14.11 (Zadost o
potvrzeni konecné platby) a Clankem 14.12 (Vyuctovani), vyzve spravce stavby zhotovitele,
aby tak ucinil. Jestlize zhotovitel nepoda do 28 dnl Zavére¢né prohlaseni splitujici podminky
dle této Smlouvy o dilo, spravce stavby vyda Zavérecné prohlaSeni na takovou castku, kterou
spravedlive stanovi jako splatnou.

14.14 se jako celek rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

"Objednatel nebude zavazan (mimo piipady, kdy neni dle ¢eského prava mozné tento zavazek
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smluvné omezit) zhotoviteli za zadnou zalezitost nebo véc vzniklou ze Smlouvy o dilo nebo
realizace stavby (nebo v souvislosti s nimi), pokud na né zhotovitel neuplatni narok v
Zaverecném prohlaseni.

Tento ¢lanek vSak neomezuje odpovédnost objednatele v ptipadé podvodu nebo timysiného
protipravniho jednéani objednatele."

14.15 se rusi a nové zni:
,Cena dila bude zaplacena v mén¢ jmenované v Piiloze k nabidce.*

Za 14.15 se vklada novy clanek:

14.16 Uhrada nékladi

Kdykoliv bude zhotovitel pozadovat po objednateli uhradu jakychkoliv ndkladt vedle
sjednané¢ ceny dila, je zhotovitel povinen prokédzat, ze ptislusné naklady spliiuji veskeré
podminky stanovené ¢lankem ¢l. 1.1.4.3, zejména ze byly vynaloZeny uceln¢, hospodarné a
efektivné pii plnéni Smlouvy o dilo, a dale ze jsou v souladu se Smlouvou o dilo.

Nestanovi-li Smlouva o dilo jinak, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady do 60
dnli poté, co obdrzi fddné vyhotovenou fakturu (dattovy doklad) zhotovitele spolu se vSemi
dokumenty jednozna¢né prokazujicimi, Ze méa na uhradu takovych ndkladi v souladu se
Smlouvou o dilo nérok.

15 ODSTOUPENI OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE

V 15.2 se v prvnim odstavci v bod¢ a) za slova "¢lanku 4.2 (Zaruka za provedeni dila)"
vkladaji slova "a/nebo ¢lanku 4.25 (Zdruka za odstranéni vad)" nebo nesplni vyzvu podle
¢lanku 15.1 (Vyzva k naprave),

V 15.2 se v prvnim odstavci na konci bodu f) nahrazuje tecka carkou a za bod f) se vkladaji
nové body g) az o) nasledujiciho znéni:

g) nesplni fadné a véas pokyn spravce stavby nebo objednatele nebo jakoukoliv svou
povinnost vic¢i spravci stavby nebo objednateli podle Smlouvy o dilo, a nezjedna
napravu ani v dodate¢né piiméfené dobe poskytnuté mu za tim Géelem spravcem stavby
nebo objednatelem ve vyzveé k naprave,

h)  zhotovitel nebo osoba jednajici ve shodé se zhotovitelem nebo kterykoliv ¢len jejich
organi bude pravomocnym rozsudkem pfisluSného soudu odsouzen pro umyslny
trestny ¢in spachany v souvislosti s uzavienim nebo plnénim Smlouvy o dilo, zejména
pak pro trestny ¢in spachany ve prospéch organizované zloCinecké skupiny, trestny ¢in
ucasti na organizované zlocCinecké skuping, legalizace vynosi z trestné cinnosti,
podilnictvi, pfijeti uplatku, podplaceni, nepifimého uplatkatstvi, podvodu, uvérového
podvodu, véetné ptipadi, kdy jde o piipravu nebo pokus nebo tcastenstvi na takovém
trestném Cinu, nebo pro trestny ¢in, jehoz skutkova podstata souvisi s predmétem
podnikani zhotovitele podle zvlaStnich pravnich predpist,

(i)  neuzaviel nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu stanoveném v kapitole
18 (Pojisteni) a takové poruseni Smlouvy o dilo nenapravil ani v dodate¢né napravné
dob¢ nikoliv kratsi nez 14 dnii od okamziku doruéeni vyzvy zhotoviteli,

(1) nedodrzuje podminky stanovené v zadavaci dokumentaci nebo v kvalifika¢ni
dokumentaci zakazky na realizaci dila ani po uplynuti dodate¢né pfiméiené doby, ktera
mu byla stanovena objednatelem ke splnéni ptisluSnych podminek,
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(K) v zadavacim fizeni na zadani zakazky spocivajici v realizaci dila uvedl ve své nabidce
informace nebo doklady, které neodpovidaly skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na
vysledek daného zadavaciho fizeni,

)] bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele dle Cl. 4.4 (Podzhotovitelé) zméni
kteréhokoliv subdodavatele uvedené¢ho v nabidce na plnéni vefejné zakazky nebo jejich
podil na pracich vykonéavanych pfi realizaci dila,

m)  za podminek stanovenych v § 1977 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni
pozdé&jsich prepist ,

n) v jinych pfipadech stanovenych ve Smlouvé o dilo, nebo

0)  pokud nékdo z personalu, zmocnénct nebo podzhotovitelti zhotovitele poskytne nebo
nafidi poskytnout (pfimo nebo nepiimo) nékomu uplatek nebo odménu popsanou v
tomto odstavci (f). Pouze legalni platby a odmény personalu zhotovitele neopraviiuji k
odstoupeni od Smlouvy o dilo.*

V 15.2 se ve tfetim odstavci slova "(e) nebo (f)" nahrazuji slovy "(e) az (h) a (1) (jedna-li se 0
postup dle v § 1978 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich piepisi)“ a
dopliiuje se véta: ,,Ustanoveni § 2004 odst. 1 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve
znéni pozdéjsich prepisi, se nepouzije’.

V 15.2 se paty odstavec rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

"Zhotovitel poté opusti staveniSt¢ a pfedd sprévci stavby veSkeré pozadované vybaveni,
dokumenty zhotovitele a jinou projektovou dokumentaci zhotovenou jim nebo pro néj a
dokumentaci zhotovitele, technologicka zafizeni, materidly a prace, za né€z obdrzel platbu.
Zhotovitel dale vyuzZije svého nejlepSiho usili k tomu, aby okamZité splnil jakykoliv
odlivodnény pokyn obsazeny v odstoupeni (i) pro postoupeni nékteré poddodavky a (ii) pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpe€nost na stavbg."

15.4 se v celém rozsahu rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

"Poté, co odstoupeni od Smlouvy objednatelem podle €lanku 15.2 (Odstoupeni ze strany
objednatele) vstoupilo v platnost, mize objednatel:

a) postupovat v souladu s ¢lankem 2.5 (Ndroky objednatele),

b) odmitnout dalsi platby zhotoviteli, dokud (i) nejsou stanoveny ceny provedenych praci,
jejich dokonceni a odstranéni vSech vad, Skody zpiisobené zpozdénim pii dokonceni
(jsou-li) avsechny dalsi naklady zpusobené objednateli, a/nebo (ii) neobdrzi od
zhotovitele nahradu za vSechny =ztraty aSkody, které utrpél objednatel, a veskeré
mimotadné niklady na dokonceni stavby po zapocteni vSech Castek splatnych zhotoviteli
podle ¢lanku 15.3 (Ocenéni k datu odstoupeni). Po obdrzeni ndhrady za vSechny tyto
ztraty, Skody a mimotradné vydaje vyplati objednatel zlstatek zhotoviteli. "

Za prvni odstavec 15.5 se dale vklada tento novy odstavec:

,Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy o dilo v celém rozsahu ptedmétu plnéni nebo
jeho ¢asti v pfipadé€, ze se v prubehu této Smlouvy o dilo ukaze, Zze neni mozno dosdhnout
ucelu pfedvidaného touto Smlouvou o dilo bez provedeni vicepraci dle Zakona o vetejnych
zakézkach, a predpokladany rozsah vicepraci potiebnych k dosazeni ucelu predvidaného touto
Smlouvou o dilo pfesahuje maximalni rozsah vicepraci, které je objednatel opravnén zadat
zhotoviteli v jednacim fizeni bez uvefejnéni podle § 23 odst. 7 pism. a) Zakona o vefejnych
zakédzkach. V takovém ptipadé mize objednatel po odstoupeni od této Smlouvy o dilo nebo
jeji casti zadat prace potfebné k dosazeni tcelu predvidaného touto Smlouvou o dilo (vCetné
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praci, které¢ byly pfedmétem této Smlouvy o dilo vcetné jejich dodatkh, ale nebyly
dokonceny) novému zhotoviteli v rdmci nové verejné zakazky.

Na konec 15.5 se dale vklada tento novy text:

.,V pripad¢, Ze objednatel, aniz by dosud sd¢lil zhotoviteli datum zahajeni praci podle ¢lanku
8.1 (Zah4jeni praci), zhotoviteli oznami, ze odstupuje od smlouvy z diivodu, ze

a) nebylo schvaleno financovani realizace dila z prostfedkl, z nichZz bylo financovani
predpokladano v zadavaci dokumentaci nebo oznameni o zahajeni zadavaciho fizeni
vetfejné zakazky na realizaci dila; nebo

b) financovani realizace dila z prostiedkd, z nichz bylo financovani piedpokladano v
zadavaci dokumentaci nebo oznameni o zahdjeni zadévaciho fizeni vefejné zakazky na
realizaci dila, je podminéno splnénim podminek, které by znamenaly podstatnou zménu
projektu realizace dila;

nendlezi zhotoviteli kompenzace nakladi ani ndhrada Skody v¢€. usSlého zisku, ani jiné naroky
penézitého ¢i jiného charakteru.*

16 PRERUSENI PRACI NEBO ODSTOUPENI OD SMLOUVY ZE STRANY
ZHOTOVITELE

V 16.1 ¢tvrtém odstavei se v pismenu b) vypoustéji slova "plus pfiméteného zisku, které
budou zahrnuty do ceny dila", a nahrazuji se slovy: ,,plus odpovidajici rezie zhotovitele
vV odiivodnéné vysi®.

V 16.2 se rusi pismeno b) a nahrazuje se timto novym znénim:

"b) spravce stavby v rozporu se svymi povinnostmi dle Smlouvy o dilo nevyda pfislusné
potvrzeni platby do 56 dnil poté, co obdrZel prohlaseni a podptirné dokumenty,"

V 16.2 se rusi pismeno c) a nahrazuje se timto novym znénim:

"C) se objednatel dostane do prodleni s uhrazenim ¢astky ve vysi uvedené v Ptiloze k nabidce
po dobu piesahujici Sest kalenddinich mésicii, a uvedené poruSeni neodstranil ani v
dodate¢né napravné dob¢ nikoliv kratsi nez 28 dnd od doruceni vyzvy objednateli
obsahujici upozornéni na moznost odstoupeni od Smlouvy o dilo zhotovitelem,"

V 16.2 se rusi pismeno d) a nahrazuje se timto novym znénim:

"d) objednatel zasadnim zptisobem neplni své povinnosti podle Smlouvy o dilo, a to ani ve
dobé 63 dnl po té, co byl zhotovitelem pisemné vyzvan k napravé; pro vylouceni
pochybnosti se stanovi, Ze podle tohoto pismene je zhotovitel opravnén odstoupit od
Smlouvy o dilo pouze v takovych piipadech zdsadniho neplnéni povinnosti objednatele,
které predstavuji kvalitativné jind poruSeni Smlouvy o dilo, nez jaka jsou vyslovné
uvedena v jinych pismenech tohoto ¢lanku,"

V 16.2 se rusi pismeno e) a nahrazuje se timto novym znénim:

"e) datum zahdjeni praci ve smyslu ¢lanku 8.1 (Zahdjeni praci) nenastane do 12 kalendarnich
mésict od uzavieni Smlouvy o dilo,"

V 16.2 se rusi pismeno f) a nahrazuje se timto novym znénim:

"f) budou splnény podminky stanovené v ¢lanku 8.11 (Prodlouzeni preruseni), a to v rozsahu
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stanoveném v ¢lanku 8.11 (Prodlouzeni preruseni), nebo™.
V 16.2 posledni véta druhého odstavce se rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

"Kromé toho v pfipad¢ uvedeném v odstavci g) mize zhotovitel odstoupit od Smlouvy o dilo
okamzité."

V 16.3 se jako celek rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

"Poté, co odstoupeni od Smlouvy o dilo podle clanku 15.2 (Odstoupeni ze strany
objednatele), Clanku 16.2 (Odstoupeni ze strany zhotovitele) nebo ¢lanku 19.6 (Dobrovolné
odstoupent, platba a zanik zavazku) vstoupilo v platnost, zhotovitel neprodlen¢:

a) prestane provadet veskeré prace na dile kromé téch, k nimz dal spravce stavby pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost na stavbé,

b) preda spravci stavby dokumentaci zhotovitele a veskeré dalsi prace tykajici se dila,
vcetné ptipadné technologickych zatizeni a materiald, a

c) odstrani ze stavenisté vybaveni a materialy urcené k realizaci dila (pokud se na stavenisti
nachdazeji), kromé toho, co je nutné k zajisténi bezpecnosti."

V 16.4 se v bod¢ a) za slova: "zdruku za provedeni dila" vkladaji slova "a/nebo zaruku za
odstranéni vad".

V 17.1 se v poslednim odstavci rusi slova ,,v €lanku (d) (1), (ii) a (ii1) ¢lanku 18.3* a nahrazuji
se slovy ,,v ¢lanku 18.2%.

V 17.2 se rusi slova "(nebo se ma za to, Ze je vydan)" a "(nebo je za vydany povazovan)", a to
bez ndhrady.

V 17.2 poslednim odstavci se rusi slova PO vydani Protokolu o prevzet1 praci a které vznikly
v dasledku predch021ch ¢innosti, za néZ byl zhotovitel odpovédny* a nahrazuji se slovy ,,a
zhotovitel je za n€ odpoveédny*.

V 17.3 pismeno g) se rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

"g) chyby v prOJektove dokumentaci vypracované persondlem objednatele nebo jinymi
osobami, za né€Z odpovida objednatel."

V 17.4 druhy odstavec pism. b) se na konci rusi slova ,,bude rovnéz zahrnut pfiméfeny zisk* a
nahrazuji se slovy: ,,bude rovnéz zahrnuta odpovidajici rezie v odivodnéné vysi®.

17.5 se rusi jako celek a nahrazuje se nasledujicim znénim:

»17.5 DuSevni a prumyslova vlastnicka prava

17.5.1  Zhotovitel prohlaSuje a zavazuje se, ze jakékoli prava z duSevniho vlastnictvi
vytvorend na zaklad¢ Smlouvy o dilo nebo v souvislosti sni budou prosta
pravnich vad a budou v souladu s platnymi a u¢innymi pravnimi piedpisy a ze
tato prava neporusi, ani nebudou mit za nasledek poruseni jakéhokoliv prava
dusevniho vlastnictvi zhotovitele ¢i tietich osob. Zhotovitel se zavazuje zajistit
ziskani prohlaSeni dle pfedchazejici véty také od vSech poddodavatelli zhotovitele
¢1 se zhotovitelem spolupracujicich osob.
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17.5.2

Zhotovitel se dale zavazuje zajistit, ze prava dle tohoto ¢l. 17.5 zlistanou
objednateli v plném rozsahu zachovana i1 v pfipadé zmény vykonavatele
majetkovych prav autora k autorskému dilu, poptipadé¢ zmeény majitele patentu,
uzitného vzoru nebo vlastnika primyslového vzoru nebo jiného prava
Z duSevniho vlastnictvi.

Zhotovitel se také zavazuje zajistit zachovani plného rozsahu prav dle tohoto
¢l. 17.5 v ptipad¢, ze dojde ke zméné vlastnika dila zhotoveného na zékladé¢ této
Smlouvy o dilo. V piipadé, ze by pro tfeti osobu, jez se v budoucnosti stane
majitelem dila, nebylo z jakéhokoliv divodu mozné se domahat prav dle
predchozi véty, zavazuje se zhotovitel kdykoliv na vyzvani této osoby v dobé, po
kterou bude trvat ochrana prav z dusevniho vlastnictvi dle tohoto ¢l. 17.5, uzaviit
s touto osobou (majitelem ¢i provozovatelem dila) licencni smlouvu za podminek
shodnych s podminkami licence udélené objednateli (avSak bez naroku na
jakoukoliv dodatecnou uplatu).

Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a ¢asové neomezené pravo ke vSem
znamym zpasobim uziti (licenci) k autorskym dilim dle zakona ¢. 121/2000 Sb.,
o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné
nékterych zakont (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich ptedpist, vzniklych na
zékladé této Smlouvy o dilo nebo v souvislosti s ni, zejména k dokumentaci
vypracované zhotovitelem ¢i k softwaru vytvofenému na objednavku objednatele,
vcetné prava meénit piislusné autorské dilo nebo jej pouzit k realizaci podobného
dila. Objednatel je opravnén poskytnout prava k uziti autorského dila ve smyslu
véty prvni tohoto odstavce zcela nebo z¢ésti treti osobé (podlicence). Objednatel
je opravnén licenci postoupit na tfeti osobu, k cemuz timto zhotovitel poskytuje
sviyj vyslovny souhlas. Autorska odména zhotovitele za poskytnuti ¢i postoupeni
shora uvedené licence (jakoz 1 ptipadné podlicence) je zahrnuta v uhrazené cené
dila; za uhrazenou se cena dila v tomto smyslu povaZzuje poskytnutim prvni
zélohy dle ¢l. 14.2 nebo prvni dil¢i platby dle ¢l. 14.3, podle toho, kterad
z uvedenych plateb bude realizovana diive. Pokud je autorem nebo spoluautorem
autorskeho dila tieti osoba, prohlaSuje zhotovitel a zarucuje se, ze byl opravnén
takovou osobou k tomu, aby poskytl objednateli opravnéni k uZiti autorského dila
ve shora uvedeném rozsahu.

17.5.3 Zhotovitel poskytuje objednateli Casové neomezené a nevyhradni pravo uzivat

(licenci) software, pro néZ je originalnim nositelem autorskych prav tteti osoba
(tj. software, ktery nebyl vytvofen na objednavku objednatele), a ktery je dle
Smlouvy o dilo soucasti dila, a to pro ucely provozu, podpory, udrzby, Gprav a
oprav dila a navazujicich technologickych systému objednatele, v€etné jejich uziti
k realizaci podobného dila. Objednatel je opravnén poskytnout prava k uziti
autorského dila ve smyslu véty prvni tohoto odstavce zcela nebo z Casti tieti
osobé¢ (podlicence). Objednatel je opravnén licenci postoupit na tfeti osobu,

k ¢emuz timto zhotovitel poskytuje sviij vyslovny souhlas. Autorska odména
zhotovitele za poskytnuti shora uvedené licence je zahrnuta v uhrazené cené dila;
za uhrazenou se cena dila v tomto smyslu povazuje poskytnutim prvni zalohy dle
¢l. 14.2 nebo prvni dil¢i platby dle €l. 14.3, podle toho, ktera z uvedenych plateb
bude realizovana dfive.
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17.5.4

Ve vztahu Kk softwaru uvedenému v ¢l. 17.5.3 je zhotovitel povinen piedat
objednateli vSechny verze zdrojového kddu softwaru, ktery je dle Smlouvy o dilo
soucasti dila, a s nim souvisejici vyvojové i uzivatelské dokumentace. Objednatel
bude opravnén predany zdrojovy kod tohoto softwaru volné vyuzit v rozsahu,
ktery je nezbytny k zajiSténi zhotoveni, provozu, udrzby anebo oprav dila a
dalsich technologickych systémul objednatele, které na dilo navazuji, jakoz i1 k
vykonu vSech dalSich opravnéni, které objednatel nabyl k tomuto softwaru dle
Smlouvy o dilo, jestlize bude splnéna alespon jedna z nasledujicich podminek: (i)
dojde k odstoupeni od Smlouvy o dilo; (i1) zhotovitel se ocitne v ipadku a/nebo u
néj nastane kterdkoliv ze skutecnosti predvidanych v €l. 15.2 pism. e) vyse; (iii)
ve stanovené dobé, jinak ve dobé pfiméfené neodstrani fadné jakoukoliv vadu
pocitacového programu ¢i softwaru, k jejimuz odstranéni je podle Smlouvy o dilo
povinen; nebo (iv) objednatel za¢ne v souladu se Smlouvou o dilo uzivat dilo.
Zdrojovy kod bude po prezkouSeni piislusné verze urcenymi zastupci obou
smluvnich stran uloZen ve schrance nebo obdlce, kterd bude do doby opravnéného
uziti zdrojového kodu objednatelem zapeceténa zpusobem umoziujicim
objektivné ovértit neporusenost jejiho uzavieni.

17.5.5 Zhotovitel timto poskytuje objednateli nevyhradni pravo (licenci) vyuzivat v rdmci

pouzivani a provozu dila pfislusny vynalez chranény patentem, a to ve vztahu ke
vSem vyndleziim, které jsou uvedeny ve formulafi ,,Pfehled patentt, uzitnych
vzoru a prumyslovych vzort®, jenz je nedilnou soucasti Dopisu nabidky, a které
jsou chranény patentem dle pfislusnych ustanoveni zdkona €. 527/1990 Sb., o
vyndlezech a zlepSovacich navrzich, ve znéni pozd¢jsich predpisti, nebo jsou
pfedmétem ekvivalentni ¢i obdobné pravni ochrany dle zahrani¢nich pravnich
fadli a na izemi Ceské republiky pozivaji obdobné pravni ochrany jako patent.
Uvedena licence zahrnuje také pravo objednatele zajistit vlastnimi silami nebo
prostiednictvim tietich osob zhotoveni anebo opravy ¢i tpravy dila a vSech jeho
¢asti vyuZzivajicich pfislu§né patentované zatizeni nebo ptisluSny vyrobni postup,
ktery je pfedmétem patentu, v ptipadé, ze (1) dojde k odstoupeni od Smlouvy o
dilo; (i1) zhotovitel se ocitne v tpadku a/nebo u néj nastane kterakoliv ze
skutecnosti predvidanych v ¢l. 15.2 pism. e) vyse; (iii) ve stanovené dobé¢, jinak
ve dobé¢ pifiméfené neodstrani fadné jakoukoliv vadu dila, k jejimuz odstranéni je
podle Smlouvy o dilo povinen nebo (iv) objednatel za¢ne v souladu se Smlouvou
o dilo uzivat dilo.. V pfipad¢ uvedeném v bezprostiedné piredchazejici véte je
objednatel opravnén poskytnout tietim osobam, jez vyuZzije ke zhotoveni nebo
opravam dila, veSkeré podklady a informace nezbytné ke zhotoveni anebo
opravam dila a tykajici se ptisluSného zatizeni nebo ptislusného vyrobniho
postupu, ktery je predmétem patentu. Uvedena licence se udéluje na celou dobu,
po kterou bude trvat ochrana prav zhotovitele na zakladé€ patentu, a nelze ji
jednostrann¢ vypoveédet. Ustanoveni § 2370 zékona €. 89/2012 Sb., obCansky
zékonik, ve znéni pozdéjsich prepisti se vSak nepouzije. Uvedena licence se
udéluje pro celé izemi Ceské republiky. Uplata za poskytnuti licence k vyuziti
patentovaného vynalezu je zahrnuta v uhrazené cené¢ dila a za uhrazenou se cena
dila v tomto smyslu povazuje poskytnutim prvni zalohy dle ¢l. 14.2 nebo prvni
dil¢i platby dle €1. 14.3, podle toho, ktera z uvedenych plateb bude realizovana
diive.
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17.5.6 Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu po nabyti G¢innosti Smlouvy o dilo

17.5.7

17.5.8

podat fadnou zadost o zapis prislusné licence do patentového rejstiiku a Cinit
veSkeré kroky vhodné ¢i nezbytné k tomu, aby takova licence byla do
patentového rejstiiku bezodkladné zapséana.

Zhotovitel poskytuje objednateli veskera prava (licence) v rozsahu a za podminek
dle ¢l. 17.5.5 a 17.5.6 také ve vztahu ke vSem technickym feSenim a vzhledu
vyrobku, vyrobklim ¢i vécem, které jsou uvedeny ve formulafi ,,Piehled patenti,
uzitnych vzort a primyslovych vzori®, jenz je nedilnou souc¢asti Dopisu nabidky,
a které¢ jsou chranény uzitnym vzorem ve smyslu zdkona ¢. 478/1992 Sb., o
uzitnych vzorech, v platném znéni, nebo primyslovym vzorem ve smyslu zakona
¢. 207/2000 Sb., o ochran¢ primyslovych vzord, v platném znéni, nebo jsou
pfedmétem ekvivalentni ¢i obdobné pravni ochrany dle zahrani¢nich pravnich
fadli a na izemi Ceské republiky pozivaji obdobné pravni ochrany.

Zhotovitel prohlaSuje, ze ve formuléfi ,,Pfehled patentli, uzitnych vzori a
primyslovych vzort®, ktery je nedilnou soucéasti Dopisu nabidky, uvedl spravny,
pravdivy a Uplny vycet vynalezl, zatizeni, vyrobku ¢i véci, které jsou predmétem
pravni ochrany v rozsahu uvedeném v bodech 17.5.5 — 17.5.8 shora a jejichz
ziskani je nezbytné pro uzivani ¢i jakékoliv jiné nakladani s (i) technologickymi
procesy a (il) zafizenimi ¢i jejich soucastmi, které¢ jsou soucdsti zhotovitelem
pouzitého technického a technologického fteSeni dila a které (ani funkéni
ekvivalenty téchto zafizeni ¢i jejich soucasti) nelze za béZznych podminek pofidit
na trhu od subjektl nezavislych na zhotoviteli.

17.5.9 V pfipad¢, ze zhotovitel porusi svllj zavazek vyplyvajici z prohlaSeni a zaruk

uvedenych v tomto ¢lanku 17.5, bude zhotovitel odpovédny za veskeré dasledky
z toho plynouci, zejména bude povinen neprodlené¢ zajistit objednateli (nebo jim
urcené osob¢) uplné pravo nerusené uzivat dilo v souladu se Smlouvou o dilo a
pravnimi pfedpisy tak, Ze timto uzivanim nebudou poruSovana prava dusevniho
vlastnictvi tfetich osob. Zhotovitel bude dale povinen nahradit objednateli
veskerou Skodu zptsobenou v diisledku poruSeni svych zédvazkl dle tohoto ¢lanku
17.5 a uspokojit veSkeré souvisejici naroky ttetich osob. Smluvni strany se v této
souvislosti dohodly, Ze v ptipadé vadného C¢i zatizeného prava z dusevniho
vlastnictvi se bude vySe Skody rovnat obvyklé cené tohoto prava, v pripadé
jakéhokoli jiného poruseni zavazkl vyplyvajicich ze zaruk a prohlaseni se vyse
Skody bude rovnat vysi majetkové tymy zptisobené objednateli. K vysi Skody dle
predchézejici véty bude piipocten také usly zisk a skuteéné a ucelné vynalozené
naklady, v€etn€ nakladii na pravni zastoupeni.

17.5.10 V ptipad¢, ze by se v tomto ¢lanku 17.5 shora uvedena ujednani ukazala jako

nedostateCna pro zajisténi sjednaného rozsahu prav objednatele nakladat s
jakymkoliv pravem duSevniho vlastnictvi, zavazuje se zhotovitel zajistit, aby bylo
ptislusné pravo dusevniho vlastnictvi bez zbyte¢ného odkladu po jeho vzniku v
plném rozsahu pievedeno na objednatele a zavazuje se ve vztahu k jakémukoliv
jednotlivému pravu dusevnimu vlastnictvi uzaviit s objednatelem smlouvu o
poskytnuti licence k takovému pravu z dusevniho vlastnictvi, pfipadné, nebude-li
jeho pfevod dle kogentnich ustanoveni platnych pravnich ptedpist, resp. dle
Smlouvy o dilo mozny, jinou smlouvu (dle volby objednatele), kterd zajisti, aby
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takové pravo dusevniho vlastnictvi objednatel ziskal ve sjednaném rozsahu v
souladu s kogentnimi ustanovenimi platnych pravnich ptedpist, resp.
se Smlouvou o dilo (zejména postoupenim prav vcetné prava vykonu
majetkovych prav k zaméstnaneckému ¢i kolektivnimu dilu, poskytnutim licence
¢1 sublicence, registraci takové licence ¢i sublicence v pfislusném registru ¢i
rejstiiku apod.).”

17.6 se rusi jako celek, a to bez nahrady.
18 POJISTENI
Kapitola 18 se jako celek rusi a nahrazuje se timto novym znénim:

18.1 Pojisténi dila

Zhotovitel je povinen ptfed zahdjenim provadeéni dila uzavtit pojistnou smlouvu na majetkové
pojisténi typu ,,all risk* (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zaplavy ¢i jiné zivelni
pohromy a proti odcizeni ¢i ndhodnému poskozeni) dila, soucésti dila a jeho pfisluSenstvi,
véetné zejména stavebnich a montaznich praci, materidlu, vyrobkl, zafizeni, dokumentt
souvisejicich s provadénim dila, a to na tzv. novou cenu dila ve smyslu zékona ¢. 37/2004 Sb.,
o pojistné smlouve a o zmén¢ souvisejicich zdkont, v platném znéni, tj. cenu, za kterou lze v
daném misté¢ a v daném case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu poftidit jako véc stejnou
nebo novou, stejného druhu a tcelu (dale jen ,,Pojisténi dila®) s pojistnym plnénim ve vysi
stanovené v Pfiloze k nabidce. Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do fddného a
uplného prevzeti dila objednatelem. Pojistnd smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici
odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), vetné zejména ustanoveni
vylu€ujicich ¢i sniZujicich rozsah pojistného plnéni v piipadé neprovedeni obnovy c¢i
rekonstrukce pojistnou udalosti poSkozené ¢asti dila v ur€itém ¢asovém terminu, s vyjimkou
vyluk odpovidajicich vylukam standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu
pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po celou
dobu trvani Pojisténi dila splnény veSkeré podminky dle tohoto ¢lanku a Ze jako osoba
opravnéna k pfijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po celou dobu trvani Pojisténi
dila oznacen objednatel Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného ptijemce pojistného
plnéni je zhotovitel opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrZeni ptedchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je dale povinen zajistit, ze v pojistnych
smlouvach uzavienych na Pojisténi dila bude stanoveno, Ze pojistné plnéni bude objednateli
jakoZto osobé opravnéné k pfijeti pojistného plnéni v plném rozsahu vyplaceno na Zadost
objednatele a aniz by byl vyZzadovan jakykoliv souhlas zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni
povinnosti dle tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy o dilo
zhotovitelem.

Kdykoliv to objednatel bude pozadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné
smlouvy objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym objednatelem. Zhotovitel je
rovnéZ povinen objednateli na jeho Zadost dolozit fadné hrazeni pojistného a plnéni dalSich
povinnosti zhotovitele z ptisluSnych pojistnych smluv.

18.2 Pojisténi proti zranéni osob a Skodam na majetku
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Zhotovitel je povinen pted zahajenim dila uzavtit pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem bude
pojisténi odpovednosti za Skodu na zdravi 1 na majetku zptsobenou zhotovitelem objednateli
a tfetim osobam. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na
odpovédnost zhotovitele za Skody ptipadné vzniklé dle Smlouvy o dilo. Celkova castka
pojistného kryti na zaklad¢é takového pojisténi bude dosahovat alesponn vyse stanovené v
Ptiloze k nabidce. Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném
rozsahu po celou dobu trvani Smlouvy o dilo. Pojistnd smlouva nesmi obsahovat ustanoveni
vylucujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk
odpovidajicich vylukam standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému predmeétu pojisténi
na trhu poskytovéani pojistnych sluzeb v Ceské republice. Bude-li to objednatel pozadovat, je
zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojistovacimu makléfi urcenému
objednatelem.

19.  VYSSiMOC
V 19.6 druhy odstavec se rusi a nahrazuje se timto novym textem:

"Pti takovém odstoupeni spravce stavby stanovi hodnotu vykonané prace a vyda potvrzeni
0 platbé, které bude obsahovat:

a) cenu veskerych praci fadné uskutecnénych za Gcelem realizace dila ve vysi stanovené v
Soupisu praci,

b) veskeré dalsi uceln¢, efektivné a hospodarné vynalozené naklady, které zhotoviteli
skute¢né vznikly ve snaze realizovat dilo, a

c) uceln¢, efektivné a hospodarné vynaloZzené naklady na odstranéni pomocnych praci
a vybaveni zhotovitele ur€enych k realizaci dila ze stavenisté a navraceni téchto véci do
provozovny zhotovitele v jeho zemi (nebo na jiné misto za naklady, které nejsou vyssi).

20 NAROKY, SPORY A ROZHODCI RiZENi
Ve 20.1 druhy odstavec zni:

,Jestlize zhotovitel neptedlozi ozndmeni naroku béhem 28 dni, bude odpovidat objednateli za
skodu, vzniklou v dasledku pozdniho uplatnéni naroku.*

20.2 se rusi.

20.3 se rusi.

20.4 se rusi.

20.5 se rusi v¢etné ndzvu a nahrazuje se nasledujicim novym znénim:

20.5 ReSeni sporii

,» Veskeré spory, které vzniknou ze Smlouvy o dilo nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi
odstranit smirn¢ na zéklad€ jednani smluvnich stran, budou s kone¢nou platnosti vyfeSeny
pred obecnyml soudy Ceské republiky. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim § 89a
zakona €. 99/1963 Sb., obCansky soudni fad, v platném znéni, dohodly, Ze mistn¢ ptisluSnym

soudem ve sporech je pro fizeni vedené v prvnim stupni pf"ed okresnimi soudy jako soudy
véené piislusnymi Obvodni soud pro Prahu 1 a pro fizeni vedend v prvnim stupni pted
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krajskymi soudy jako soudy vécné piisluSnymi Méstsky soud v Praze, ledaze je k projednani a
rozhodnuti sporu dle platnych pravnich ptedpist dana vylucna ptislusnost jiného soudu Ceské
republiky."
20.6 se rusi.

20.7 se rusi.

20.8 se rusi.



