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Smlouva o dílo .,Modernizace a rozšíření gastronomického centra- stavba" 

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku .,Modernizace a rozšíření 
gastronomického centra ÚLGaT na Slezské univerzitě v Opavě" ("zadávací ř ízení" ) po podpisu 
této smlouvy o dílo. 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízen í a se kterým byla na 
základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření této smlouvy. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni pro provádění 
stavby (dále jen .,DPS"), která je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb, a to 
., Modernizace a rozšíření Gastronomického centra ÚLGaT v areálu Hradecká 17, Opava" 
vypracovanou společnosti BKB Metal, a.s. (Hiubinská 917/20, 702 00 Moravská Ostrava) 
v srpnu 2018. 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem 
uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové 
ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem 
v zadávacím řízení. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisej ících dodávek specifikovaných 
v čl. 3 této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti 
dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
cenu. 

2.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým jménem. 
V případě, že tak učiní , je povinen objednateli uhradit škodu vzn iklou zejména tím, že mu 
nebudou poskytnuty finanční prostředky od jejich poskytovatele, jakož i další finančn í újmu 
s tímto související. 

2.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům , kteří provádí svoji činnost jménem 
zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich 
činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. 

2.5. Předmět smlouvy bude realizován v rámci projektu reg. číslo 

CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010237 .Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Slezské 
univerzitě v Opavě za účelem zajištění vysoké kvality výuky" spolufinancovaného z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen 
"OP WV"). Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které 
tvoří součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci OP WV. 

2.6. Vzhledem ke spolufinancování předmětu smlouvy dle odst. 2.5 tohoto článku smlouvy, zavazuje 
se zhotovitel: 

a) předem projednávat se zástupcem objednatele jakoukoliv změnu prováděnou při real izaci 
stavby, a to jak změnu oproti této smlouvy, tak i změnu oproti zadávací dokumentaci , 

b) minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(MŠMT ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, přís lušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a 
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je povinen poskytnout vyse uvedeným osobám součinnost a podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu, 

c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů , a v souladu 
se zákonem č. 563/1991 sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro OP WV do roku 2028 včetně veškeré 
originály účetních dokladů , smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů , 

vztahujících se k projektu. 

PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně , provedení stavební úpravy stavby občanské 
vybavenosti nazvané "Modernizace a rozšíření gastronomického centra ÚLGaT na Slezské 
univerzitě v Opavě" v rozsahu dle: 

• projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby zpracované v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., a to "Modernizace a rozšíření Gastronomického centra ÚLGaT v areálu 
Hradecká 17, Opava" vypracovanou společnosti BKB Metal, a.s. (Hiubinská 917/20, 702 00 
Moravská Ostrava) v srpnu 2018 

• soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr 
dodavatele tohoto díla a je přílohou č. X této smlouvy, 

• stavebním povolením na výše uvedenou stavby č.j. MMOP 116762/2018 ze dne 12. 1 O. 
2018 vydaným Odborem výstavby Magistrátu města Opavy, a územním souhlasem na 
provedení vnějších domovních rozvodů 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy. 

Stavba je členěna na jednotlivé součásti takto: 

0.1.1 Architektonicky-stavební řešení 
0 .1.2 Stavebně konstrukční řešení 
0 .1.4.1-2 Zdravotechnické instalace a vytápění 
0 .1.4.3 Vzduchotechnika 
0.1.4.4 Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě , 

odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění uložení na skládce, střežení a ochrana 
staveniště, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 
e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. , o odpadech; o způsobu 
nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou 

osobou podle zákona o odpadech, 
f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 
g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí , 

h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

i) provedení přejímky stavby, 
j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a ČSN EN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předán í díla, 
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kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla (úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla), péče o 
nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

k) fotodokumentace o průběhu prací , 
I) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, návrhy provozních 

řádů a provozních návodů , atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb. , o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů , prohlášení o shodě, 
seznam doporučených náhradních dílů , předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky v 
dvou vyhotoveních v českém jazyce včetně zaškolení obsluhy, 

m) geodetické práce a případné doplňující průzkumy související s provedením díla, 
n) dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen "DSPS") ve dvojím vyhotovení. DSPS 

bude objednateli také v elektronické podobě na CD/DVD ROM. Případné vícetisky budou 
účtovány zvlášť, 

o) zpracování výrobní a realizační dokumentace dle požadavků objednatele, dle požadavků 
DPS a dle podmínek stavebního povolení, 

p) zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby ve smyslu stavebního 
zákona, předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení , případně j iného 
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým 
užíváním stavby, popřípadě části stavby, schopné samostatného užívání, 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutím i 
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, 
ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení ("nabídka"). 

3.4. Místem plnění je areál Slezské univerzity v Opavě na ul. Hradecká 17 v Opavě (pozemky parc.č . 

654/1 , 654/14, 655/1 v katastrálním území Opava-Předměstí) 

3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů , strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 
zařízení staveniště, bezpečností opatření , geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost 
apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými 
standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu. 

3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít 
prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 
dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

3.7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. 
V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, 
nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě 
neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací , aniž by 
zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.8. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností , prací a dodávek 
obsažených v projektové dokumentaci, nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek 
zadávacího řízení (dále též "výchozí dokumenty"), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez 
ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich 
vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích 
dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 
a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitn ímu provedení díla dané 
povahy třeba , a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. 
Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané 
příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáš í. Přednost výchozích 
dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část 
zadávací dokumentace k zadávacímu řízení , vysvětlení a změny zadávací dokumentace 
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poskytnuté v rámci zadávacího řízen í , projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí 
dokumenty. 

3.9. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace, dokumentace 
skutečného provedení stavby, na zařízen í staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, 
odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného 
skončení díla, náklady na zhotovování , výrobu, obstarání, přepravu věcí , zařízen í , materiálů , 

dodávek, náklady na případné dopravní značení , geodetické práce, náklady na zřízení 

identifikační tabule na staveništi, zimní opatření a opatření proti nežádoucím klimatickým vlivům 
a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky, např. zábor, bude-li pro realizaci díla 
pro zhotovitele nutný. 

3.1 O. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 
změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

3.11 . Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem 
a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem: 

Převzetí staveniště, zahájení stavebních prací: do 7 (sedmi) kalendářních dnů od písemné 
výzvy objednatele, zahájení stavebních prací do 3 (tří) 
kalendářních dní od převzetí staveniště 

Dokončení díla, předání díla: dokončení rekonstrukce a stavebních úprav místnosti č. 28 
.Výukový prostor moderní gastronomie" do 60 dní od převzetí 
staveniště, dokončen í veškerých stavebních prací pak do 90 
kalendářních od převzetí staveniště 

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést celou stavbu od předání staveniště a nejpozději poslední den 
lhůty dokončené dílo předat zhotoviteli. Ke dni dokončení a předání díla musí být provedeny 
veškeré nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a ČSN EN a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, které jsou nutné pro 
podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na celou stavbu. V případě omezení postupu 
prací vlivem objednatele nebo z důvodů , které nevznikly jednáním, opomenutím případně 
nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran 
posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být 
uzavřen dodatek k této smlouvě. 

4.3. Zahájení díla proběhne ke dni předán í staveniště nebo jeho části. Zhotovitel je povinen vykonat 
veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném 
v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli 
staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu. Příslušnou část staveniště 

předá objednatel zhotoviteli vždy po výzvě zhotovitele k předán í této části, kterou zhotovitel 
učiní s alespoň týdenním předstihem, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či 

v harmonogramu prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště 
nutná, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak. Předán í je možné 
pouze v pracovní den. 

4.4. Dřívější plnění je možné. 

4.5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu prováděn í 

prací s měsíčním finančním plněn ím . Harmonogram bude platný po celou dobu provádění díla. 
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s tímto harmonogramem, který tvoří přílohu č. 2 
této smlouvy. Harmonogram může být aktualizován na základě požadavků objednatele 
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js. 

vzhledem k dodávce a montáži technologie kuchyní a gastrovybavení a potřebné součinnosti 
zhotovitele s vybraným dodavatelem technologie kuchyní a gastrovybavení. Při změně 

harmonogramu musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. 

CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního 
položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí: 

Cena bez DPH: 

DPH 21 %: 

Cena s DPH 

7 098 400,71 Kč 

1 490 664,15 Kč 

8 589 064,86 Kč 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li 
v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě 
k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plněn í. 

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. 
Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staven iště a také 
ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení. 

5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato 
cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel 

je nezavinil ani nemohl předvídat , a mají vliv na cenu díla, 
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající 

geologické údaje apod.). 

5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. 
V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových 
cen použitých v položkovém rozpočtu , který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít 
popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané 
společností URS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, 
nedohodnou-li se strany na jiném postupu. Pouze v případech , kdy položky dodatečných prací 
nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených v tomto odstavce smlouvy, doloží zhotovitel 
individuální transparentní kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak 
bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tom případě 
oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem. 

5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 
předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém 
rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen 
dodatek. 

5.9. Zhotovitel je povinen a zavazuje se zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy 
víceprací dle odstavce 5.6 a oceněné soupisy méněprací dle odstavce 5.8 a předložit je ke 
kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě 
vykonávající autorský dozor. 
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6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 . Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. 

6.2. Fakturace bude probíhat měsíčně, k poslednímu dni v daném měsíci. Zhotovitel předloží 
objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu 

v elektronické podobě. Soubor bude v otevřeném formátu (ve formátu xls programu MS Excel) 
ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016Sb. Členění soupisu provedených prací (zjišťovací 
protokol) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se 
smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. Tento soupis je zhotovitel povinen 
předložit objednateli vždy k 3. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci ve kterém došlo 
k plnění předmětu smlouvy Objednatel a jim pověřený technicky dozor je povinen se vyjádřit 
k soupisu prací nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení ; do tří pracovních dní po 
doručení odsouhlasení soupis vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečněn í 

zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění 
předmětu smlouvy. 

6.3. Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku 
převzetí a předání díla dle čl. 9 této smlouvy 90% celkové ceny díla. Zbývajících 1 O% z celkové 
ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního 
předání a převzetí dokončeného předmětu díla bez vad a nedodělku a vyklizení staveniště. 

6.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad po schválení soupisu provedených prací . Přílohou daňového 
dokladu bude soupis provedených prací a dodávek. V případě dodatečných prací fakturovaných 
na základě dodatků uzavřených k této smlouvě bude soupis těchto prací tvořit samostatnou 
přílohu faktury. Soupis provedených prací a dodávek bude podepsaný zhotovitelem a 
odsouhlasený a potvrzený osobou vykonávající technický dozor stavebníka. 

6.5. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli. 

6.6. Dilčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 

6.7. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené 
v této smlouvě (název akce, důvod fakturace s odkazem na smlouvu o dílo) , název projektu 
.Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Slezské univerzitě v Opavě za účelem zajištění vysoké 
kvality výuky" a registrační číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/1 8_059/001 0237, označení banky 
a čísla účtu , na který má být zaplaceno, případně i další náležitosti , jejichž požadavek objednatel 
písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou 
obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta 

splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

6.8. Doručení faktury se provede osobně na podatelně Slezské univerzity v Opavě, doručením 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo doručením do datové schránky. 

6.9. Postoupeni nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen 
na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo 
zastavení pohledávky neúčinné. 

7. ST AVENIŠTĚ 

7.1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla do sedmi kalendářních od 
obdržení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. 

7.2. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací a dohodou stran. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

7.3. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentaci, průběhu sítí apod. zajistí 
zhotovitel jako součást díla. 
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7.4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci ve 2 vyhotoveních. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost takto 
předané příslušné dokumentace, která bude odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb., a je shodná 
s projektovou dokumentací ze zadávací dokumentace. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 

odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. 

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předp isy, týkající se zajištěn í 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 
apod. a dbát zvýšené opatrnosti na bezpečnost osob pohybujících se v bezprostřední blízkosti 
staveniště. 

7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé 
a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 
pracovišti. 

7.1 O. V případě nepřítomnosti na staveništi je zhotovitel povinen staveniště zabezpečit tak, aby 
nemohlo dojít k úrazu třetích osob. 

7.11. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob 
než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo 
vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných podzhotovitelů a jejich 
zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel 
vyžaduje. 

7.13. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 pracovních dnů po úspěšném předán í a převzetí celého díla 
objednatelem a upravit jej do původního stavu. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené 
všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a 
dohodou stran, jinak do stavu původního. 

7.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště 

přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto 
škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady. 

7.15. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staven išti chemické 
WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby, je přísně zakázáno využívat 
nové zařizovací předměty pro potřeby stavby. 

7.16. Stavbyvedoucím je Ing. Tomáš Gajdušek. Stavbyvedoucí zastřešuje realizaci zakázky, účastní 
se strategických jednání objednatele a zhotovitele a je hlavní kontaktní osobou zhotovitele vůči 
objednateli. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude o 
tom uzavřen dodatek ke sm louvě. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost 

stavbyvedoucího v průběhu prací na staveništi. 

8_ PROV ÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 
zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat 
do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

8.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce 
objednatele a případného koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen "koordinátora BOZP"), a to každý den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin. 
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8.3. Technický dozor (dále jen .,TO") na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
To neplatí, pokud TO provádí objednatel. 

8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TO a autorského dozoru projektanta, případně výkon 
činnosti koordinátora BOZP, pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je 
zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.5. TO objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu , technických norem, smluvních 
podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis 
do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele 
neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná 
opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném 
termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 12. 

8.6. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 

odsouhlaseny autorským dozorem projektanta a TO objednatele . 

8.7. Zhotovitel je povinen předávat TO objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy 
dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých 
v nabídce. 

8.8. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve 
smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli. 

8.9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel 
nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený TO, 
případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. 
Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací. 
Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit 
ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě . Na základě 
požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel 
povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném 
objednatelem. 

8.1 O. TO objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud 
se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele a jde o důvod výhradně na 
straně objednatele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným 
zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě , pak platí, že má zhotovitel právo na 
změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TO 
objednatele dočasně zastaveno. 

8.11 . Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými , a to nejméně 3 pracovní dny 
předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel 
veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů 

použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno 
zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, 
pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud 
je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady 
na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel 
fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném 
objednatelem a předá je do tří pracovních dnů objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se 
přejímek zakrytých konstrukcí svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem 
podzhotovitele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou 
normu nebo technický předpis , podle kterého se zkouška provádí. 

8.12. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených 
stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním 
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deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměřen í, která nejpozděj i při 

protokolárním předání díla předá objednateli. 

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen 
tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní , nese jako odborná firma veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu 
projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na 
samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané 
oprávněným zástupcem zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce hlavního 
stavbyvedoucího). Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného 

cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. 

Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost 
vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či 
jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno. 

8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů 
od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně 
nahradit. 

8.16. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb. 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci , v platném znění, a ve znění 
prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. 
Objednatel je povinen v takovém případě jmenovat koordinátora BOZP. 

8.17. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní 
předpisy jeho působení nevyžadují. 

8.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen , plnou 
součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů a řídit se jeho 
pokyny. 

8.19. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro 
zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy 
daného staveniště, a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. 
Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro 
návrh některých částí díla, překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté 
podklady vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad 
a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel 
bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost 
a úplnost projektové dokumentace. 

8.20. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla č i jeho části je 
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 
garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. 
jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. 

8.21. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní 
plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla 
objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými. 

8.22. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce v pracovních dnech v době od 6:00 hod. do 
18:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak 

8.23. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednatele a použít jen výrobky 
nezávadné, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při 
běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
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požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku 
a úspora energii. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 2211997 Sb. v platném 
změní a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona 
č . 2211997 Sb. v platném znění. Před vlastní dodávkou zhotovitel předloží na žádost 
objednatele několik alternativ dodávky k odsouhlasení objednatelem a projektantem, kdy bude 
posouzena funkčnost, barevnost, struktura a.j., ,aby dané výrobky co nejlépe vyhovovaly 
provozu objednatele. Pokud budou navržené výrobky splňovat požadavky stanovené 
v projektové dokumentaci, není objednatel oprávněn bezdůvodně odmítnout akceptaci těchto 
výrobků. 

8.24. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity 
při realizaci díla. 

8.25. V rámci realizace budou konkrétní typy předmětů a doplňků před objednáním upřesněny 
objednatelem dle nabídky zhotovitele, který je povinen se do 3 pracovních dnů rozhodnout pro 
konkrétní výrobek I materiál. Za včasnost předložení nabídky a dodání výrobků I materiálů na 
stavbu odpovídá zhotovitel. Pokud zhotovitel zabuduje výrobek, který nebyl v zadání přesně 
specifikován a nebyl objednatelem schválen, má objednatel nárok požadovat na náklady 
zhotovitele jeho výměnu. 

8.26. Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP určeného objednatelem, 
po celou dobu realizace stavby, zejména se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat 
koordinátorovi BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost, ohlašovat jejich 
změny a předávat informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím dodavatele 
stavby zdržovat na staveništi. 

8.27. K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele. Osoba koordinátora 
BOZP na stavbě bude sdělena zhotoviteli přípisem . 

8.28. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zhotovování předmětu této smlouvy bude dodržovat všechny 
platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Použije-li zhotovitel stroje, 
technické zařízení , přístroje a nářadí , které mu poskytne objednatel, příp. které si zhotovitel 
najme od objednatele nebo zakoupí od objednatele, odpovídá zhotovitel sám za bezpečnost při 
manipulaci a za jejich předpisové vybavení. Zhotovitel musí účinně zabránit používání vadných 
nebo poškozených strojů , technických zařízení, přístrojů a nářadí neodpovídajícfch platným 
právním předpisům a technickým normám. Zhotovitel dále odpovídá za to, že jeho zaměstnanci 
používají stroje, technická zařízení , přístroje a nářadí v souladu s bezpečnostními předpisy 
a jsou seznámeni s jejich průvodní dokumentací (včetně návodu k obsluze), případně zacvičeni 
k jejich obsluze (proškolení). 

8.29. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti (staveništi) , a to včetně komunikací 
a přilehlých chodníků pořádek a čistotu . Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se též zavazuje, že při 
odchodu jeho pracovn íků ze stavby (pracoviště) , bude staveniště (pracoviště) řádně uklizeno. 
V případě , že zhotovitel nesplní svou dříve uvedenou povinnost, je objednatel oprávněn na 
náklad zhotovitele provést úklid staveniště. Cena za provedený úklid bude uplatněna za 
zhotovitelem samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel se zavazuje užívat staveniště 
(pracoviště) pouze v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy. 

8.30. Koordinátor BOZP zodpovídá za kontrolu a dohled nad dodržováním bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovní oblasti zhotovitele. Nedodržování bezpečnostních opatřen í ze strany 
jiných podzhotovitelů nebo zaměstnanců zhotovitele musí zhotovitel bez zbytečného odkladu 
nahlásit objednateli a ohroženou oblast musí zhotovitel nejdříve samostatně zajistit, aby 
nedocházelo k bezprostřednímu ohrožení v ní se nacházejících osob. 

8.31 . Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
úseku své činnosti podle předmětu této smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a souvisejících 
právních předpisů . 

8.32. Zhotovitel se zavazuje na odevzdaném pracovišti (staveništi): 
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a) seznámit se prokazatelně s vyhodnocením rizik možného ohrožení života a zdraví 
zaměstnanců včetně stanovených opatření zpracovaných objednatelem na podmínky stavby, 
seznámit s nimi prokazatelně své zaměstnance a určit a zabezpečit způsob ochrany a 
prevence před jejich působením , prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví, 

b) upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při činnosti zhotovitele na 
stavbě (pracovišti) objednatele k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo 
třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení stavu technických zařízení a objektů, 

c) svojí činností nesmí narušit nebo ohrozit plynulost a bezpečnost dopravního provozu na 
přilehlých komunikacích. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem režim staveništní 
dopravy na stavbě (pracovišti) a přepravovat náklady jen po objednatelem určených 

komunikacích. Při odvozu a přepravě materiálů a stavebních odpadů musí zhotovitel zajistit, 
aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací, 

d) pracovníci zhotovitele, a to včetně pracovníků jeho případných podzhotovitelů, jsou povinni 
používat na pracovišti (staveništi) vlastní, platnými předpisy a objednatelem předepsané 
osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen "OOPP"), zejména ochranné přilby, výstražné 
vesty (oděv), pracovní oděv a pracovní obuv, 

e) pověřený zástupce objednatele na stavbě bude koordinovat provádění opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců objednatele a zhotovitele na pracovišti (staveništi). 

8.33. V případě provádění prací, kdy hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, pracovního úrazu 
apod., je zhotovitel povinen dodržovat všechna potřebná požárně bezpečnostní opatření . 

8.34. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit zástupci objednatele na stavbě pracovní úraz, 
havárii, zahájenou kontrolu a dále se zavazuje k součinnosti s objednatelem při šetřen í vzniku 
pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele na stavbě objednatele, při kontrole prováděné 
státními nebo odborovými orgány, při šetření provozních nehod (havárie) a poruch technických 
zařízení. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele nebo pracovníka jeho 
podzhotovitele je objednatel povinen úraz vyšetřit za účasti zástupce zhotovitele (zjistit okolnosti 
a příčiny jeho vzniku) a při naplnění platných předpisů o něm sepíše záznam. 

8.35. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které maj í původ 
v povaze stroje, technického zařízení, přístroje , nářadí nebo jiné věci, které použil při provádění 
díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku dříve uvedené činnosti 
zhotovitele vznikne škoda třetím osobám, je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit v plné výši . 

8.36. Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje 

a nářadí, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti. 

8.37. Zhotovitel si je vědom , že na převzatém staveništi (pracovišti) může zároveň plnit své povinnosti 
více subjektů na základě smluv uzavřených s objednatelem, a tímto se zavazuje, že tyto další 
subjekty nebude omezovat v jejich činnosti a že bude respektovat pokyny zástupce vedení 
stavby objednatele vydané pro koordinaci činností všech zhotovitelů na staveništi. 

8.38. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele nebo u pracovníka nebo pracovn íků 

jeho podzhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti 
(staveništi), je zhotovitel povinen dotyčného pracovníka okamžitě odvolat ze stavby a zakázat 
mu další práci. Pokud není přítomen odpovědný zaměstnanec zhotovitele, je k tomu oprávněn 
odpovědný zaměstnanec objednatele. Pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitele jsou 
povinni podrobit se na žádost objednatele zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů či jiné 
návykové látky. V případě, že pracovník zhotovitele odmítne podrobit se zkoušce, má se za to, 
že je pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky. Zhotovitel je povinen dodržet zákon 
č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami. 

8.39. Zhotovitel je povinen předložit na vyžádání ke kontrole a schválení zástupci objednatele, 
technickému dozoru investora a osobě provádějící autorský dozor příslušné dílenské a výrobní 
výkresy (zejména zámečnických ocelových konstrukcí) a dále předloží ke schválení návrh všech 
materiálů, výrobků vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět díla, a to nejméně 10 
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pracovních dní před zahájením jejich plnění nebo před jejich objednáním. Pokud zhotovitel 
provede plnění bez tohoto schválení, má objednatel nárok na bezplatnou úpravu, či předěláni , 

resp. nový výrobek, či neuhrazení daného plnění. 

8.40. Zhotovitel do 5 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy předloží objednateli bankovní záruku 
za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve 
výši 5 % nabídkové ceny v Kč bez DPH. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je 
objednatel oprávněn uplatnit v případech , kdy zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní 
termíny provádění díla podle harmonogramu, neuhradí objednateli nebo třetí straně 

způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy 
povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotovitel i výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původn í výši bankovní záruky, vždy 
nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpán í. Platnost bankovní záruky bude 
min. 2 měsíce po předpokládaném dokončení předmětu plnění veřejné zakázky. Bankovní 
záruka za řádné provedení díla bude uvolněna nejpozději do 1 O kalendářních dnů od odstraněn í 
vad a nedodělků zaznamenaných v protokolu o převzetí a předán í díla výměnou za bankovní 
záruku za kvalitu díla. 

8.41 . Kontrola prováděných prací bude realizována: 

-objednatelem a jím pověřenými osobami, 

-osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

-osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 

-koordinátorem BOZP, 

-orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních právních předp isů, 

- poskytovatelem dotace. 

Zhotovitel je povinen uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací umožnit. 

8.41 Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost dodavateli technologie kuchyní. Pro tyto účely 
umožní zhotovitel účast na kontrolních dnech stavby zástupcům dodavatele technologie 
kuchyní pro zajištění nezbytné budoucí připravenosti prostor pro dodávku a montáž zařízení. 
Zhotovitel je povinen konzultovat s dodavatelem technologie kuchybí provádění příslušných 
stavebních prací a provádět je na základě požadavků z vyplývajících z těchto konzultací. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí části díla a celého díla zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele nejméně 
1 O pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Objednatel je povinen k předán í a převzetí 
díla přizvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předán í a převzetí díla bude proveden 
společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předán í a převzet í musí 
obsahovat soupis případných vad a nedodělků. V případě , že k tomu objednatel zhotovitele 
vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je 
zhotovitel povinen vyslat hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího. 

9.2. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele a zhotovitel je současně povinen vykonat 
součinnost k předběžnému užívání stavby či její části , a to na základě takové žádosti 
objednatele. 

9.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména: 

- stavební deník 
- deník nakládání s odpady 
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- atesty použitých materiálů 
- doklady o provedených zkouškách a měření 
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí 
- prohlášení o shodě 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- doklad o uložení vybouraných hmot i jiných odpadů 
- doklady o likvidaci odpadů 
- návod k užívání stavby 
- revizní zprávy 
- servisní knihy 
- soupis výrobků a zařízení , na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě 

provádět servisní prohlídky, či legislativou stanovené revizní prohlídky, včetně uvedení 
periodické lhůty 

- změnové listy 
- bankovní záruku k zajištění povinností v záruční době 
- projektovou dokumentaci skutečného stavu, a to 3x v listinné a 2x v digitální podobě na 

nosiči, vše v grafickém formátu PDF a DWG v samostatných rovinách 
- ostatní dokumenty o plnění podmínek stavebního povolení a/nebo podmiňující souhlas 

stavebného úřadu s uvedením stavby do trvalého provozu 

9.4. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části , kterou předá zhotovitel v originálech, 
s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást 
dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací protokoly z přejímek 
jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou 
poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je alespoň pět pracovních 
dnů. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele 
k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po 1e11m 
doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole 
předávané části díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 1 O pracovních dnů. 

9.5. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. 
Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1 a 12.1. této 
smlouvy. 

9.6. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém 
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit 
v dohodnutých lhůtách . 

9.7. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo j iné budou uvedeny vady 
a nedodělky dle čl. 9.5 této smlouvy a lhůty pro odstranění , datum vyklizení staveniště apod. 

9.8. Na základě provozních potřeb objednatele je zhotovitel povinen dílo předávat v ucelených, 
samostatně funkčních částech a termínech uvedených v čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy. 

9.9. V případě , že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je 
odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

9.1 O. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených 
touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů. V případě , že 
zhotovitel bude chtít provést změnu v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky, musí 
si vyžádat souhlas objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných 
důvodu . Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se 
souhlasem objednatele, nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat m inimálně ty 
kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího ř ízení. 

9.11 . Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům 

vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak k projektové dokumentaci skutečného 
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provedení díla, fotodokumentaci , popř. video dokumentaci průběhu provádění díla, a to 
okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je 
zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to 
ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. 
Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto 
smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spoj it dílo s jiným dílem, 
jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci 
je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel ne ní oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.12. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1 0.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po dobu 60 měsíců, která začíná plynout ode dne 
předání a převzetí díla. Pokud dojde k předáni a převzetí díla v ucelených, samostatně 
funkčních částech, začíná záručn í lhůta plynout pro každou takto předanou a převzatou část. 

1 0.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 
příslušným ČSN, ČSN EN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 
době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních 
dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, 
zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

1 0.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 1 O dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící 
plynulému provozu započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj . do 24 hodin od 
jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady 
v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud 
se jedná o vadu omezující provoz, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. 
Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit 
zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě , že 
reklamaci neuznává. 

1 0.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede 
zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné 
délce jako je uvedena v čl. 10.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 

opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky 
řízení o předání a převzetí opravy. 

10.7. V rámci přejímacího řízení předá zhotovitel objednateli neodvolatelnou bankovní záruku k 
zajištění plnění povinností v záruční době ve smyslu § 2029 občanského zákoníku ve výši 5 % 
z ceny díla bez DPH platnou 60 měsíců , včetně dodávek výrobků a technologií. Z této bankovní 
záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky z důvodu porušení 
povinností plynoucích ze záruky na provedení díla, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí 
výzvě objednatele. Záruka musí dále obsahovat ustanovení, že je čerpatelná na první výzvu a 
bez námitek jako záruka neodvolatelná a bezpodmínečná. Objednatel je povinen bez odkladu 
informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky. 

str. 15 z 18 

I 



Smlouva o dílo "Modernizace a rozšíření gastronomického centra -stavba" 

11 . ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předáni 
a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsob it únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě . 

11 .3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

11.4. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši 5.000.000 Kč. Kopie 
této pojistné smlouvy bude objednateli předložena do jednoho týdne od účinnosti této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn a je povinen tuto skutečnosti 
na vyžádání objednateli prokázat. 

12. SANKCE 

12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla (části díla) se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 %z ceny díla za každý i započatý den prodlen í. 

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staven iště zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu 
o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou 
vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

12.4. Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou peněžn ího závazku vůči zhotovitel i 
zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši. 

12.5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení. 

12.6. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních 
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednatel i 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ . 

12.7. V případě porušení ustanovení v čl. 7.13, 7.15 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. fotodokumentací). 

12.8. V případě porušení ustanovení v čl. 9.9 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení. 

12.9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněn ím či plnění ze záruky 
za odstranění vad. 

12.10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

12.11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele za plnění díla , a 
to i před datem její splatnosti. 

12.12. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) 
s vyčíslením smluvní pokuty. 
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13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku , při kterém je druhá 
strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění , pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů , 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění 
smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 
e) vstup zhotovitele do likvidace, 
f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízen í, v případě, že byl zhotovitel 

na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu, 
g) nedodržování povinností stanovených v odst. 8.22 nebo 11.4 této smlouvy. 

13.2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní 
straně. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 
straně smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy bude provedeno vyúčtování provedených 
prací a zabudovaných materiálů. 

13.3. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodu 
na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení díla jiným zhotovitelem a vliv nedodržení 
termínu dokončení díla. 

13.4. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za 
trvání smlouvy vznikly. 

14. ZÁ VĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat 
v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě , použitých materiálech a konstrukcích předávané 
objednateli budou v českém jazyce. 

14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

14.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

14.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíčn í výpovědn í lhůtou, 

která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

14.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 

a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 
a povinnosti. 

14.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě. 

14. 7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. Pro případ , že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo 
neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
novým. 

14.8. V případě , že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 

znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 

14.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 
plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku 
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14.1 O. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávněn í zastupovat 
smluvní stranu. 

14.11 . Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, 

že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem. 

14.12. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen 
vykonat veškerou součinnost s kontrolou. 

14.13. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě ani v její příloze není 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu§ 504 občanského zákoníku. 

14.14. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

14.15. Smluvní strany berou na vědomí , že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu 
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

14.16. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: 

Příloha č. 1 - položkový rozpočet 
Příloha č. 2 - časový a finanční harmonogram prací 

V Opavě 

Ing. Ivana 
Růžičková, 

MPA 

Digitalně podepsal Ing. 
Ivana Růžičkova, MPA 
Datum: 2019.07.03 
09:02:56 +02'00' 

Ing. Ivana Růžičková, MPA 

za objednatele 

V Opavě 

Vladimír 
Peringer 

Digitálně podepsal Vladimír 
Peringer 
DN: c=CZ, cn=VIadimir Peringer 
Datum: 2019.07.02 16:25:05 
+02'00' 

Ing. Vladimír Peringer PhD. 

za zhotovitele 
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REKAPITULACE STAVBY 
JH_SLU_Hrade<:l<a Kód 

Stavba: Modernizace a rozšíření gastronomického centra ÚLGaT v areálu Hradecká 17, Opava-STAVBA 

KSO 
Mi sto 

Zadavatel 

Opava 

Slezská un~verz,la Opava 

Uchazeč 
VnJconl Opava s r o 

PrOjeklanl 

BKB Metal, a s 

Zpracovatel 

Pozn~mka 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 

Sazba daně 
21.00% 

15,00% 

v CZK 

Základ dané 
7 098 400,71 

0,00 
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CC-CZ. 
Datum 

1C 
DIC 

IC 
DIC 

tC 
DIC 

IC 
DIC· 

154 2019 

65142756 

CZ65142756 

Vý~daně 

1 490 664,15 

0,00 

8 589 064,86 

3'1. 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód JH_SLU_Hradecka 

Stavba ; Modernizace a roz~íření gastronomického centra ÚLGaT v areálu Hradecká 17, Opava-STAVBA 

M is to 

Zadavatel 

Uchazeč 

Kód 

Opava 

Slezská univerzita Opava 

Unlcont Opava s r.o. 

Popis 

Náklady z rozpočtů 

OO_VRN 

01_5001 

02_5001 
1 
03_5001 
2 
04_5001_ 
3 

Vedlejší rozpočtové náklady 

ASŘ+ SKŘ 

Zti + ÚT 

VZT 

Elektroinstalace 

Strana 2 z 2 

Datum 

ProJektant. 

Zpracovatel. 

t5 04.2019 

BKB Metal a s 

Cena bez DPH iCZK} Cena s DPH ICZK] 

7 098 400,71 8 589 064,86 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

SIOVbo 

Modernance I rodWrni ~nonom.t~hO U'* I ULOIT w ard., Hraat<Y U 0p•.,•·STAVBA 

Obtekl 

oo_VRN. VedlejAi rozpočtové nUiady 

KSO 
Mlsto 

Z•u:21v11el 

Slc-nJt.fl unfnr:M Opn,.. 

Ptos~ua,_. 

BK8Mt'tal, a • 

Naklady z rozpočtu 
Ostatni naklady 

Cena bez DPH 

DPH ú l.lodnl 

lf'llteM 

Cena s DPH 

Strana 1 z l 

cc-c.z. 
o .... 

te. 
ote 

IC 

ote. 

te. 
ote· 

re 
ote 

123000,00 

0.00 

v CZK 

15 04 201SI 

651427.56 

CZ65U2756 

J( 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

oo_VRN · Vedlejši rozpočtové náklady 

Kód dilu · PoptS 

Senk•~ap...t.a 

llheont Opav• s_r o 

1) Náklady ze soupisu pracl 

VRN - Vedlejšl rozpočtové náklady 

VRN3 . Za1izeni staven1§tě 

VRN4 • Inženýrské činnost ----
VRN7 • Provozní vhvy 

2) Ostatní náklady 

Zafízeni stavcni~é 

PrOfeklove prace 

Uzemni vlivy 

Provozni vlivy 

J1né VRN 

Kompletačni čiMOst 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Sir .na 2 r ) 

o. ... 

Pf<*f:ktanl 
Zpteeo,..atel 

1SO. 2019 

BKBMttJI a.s 

Cena celkem ICZK] 



SOUPIS PRACÍ 

s ..... 

OD_ VRN - Vedlej~i rozpočtové náklady 

Mlslo 

I Pč Typ Kód 

Slfuka wwcnita 0p•v• 

Ufwcont Opt:wa • r o 

Náklady soupisu celkem 

o VRN 

_o_~ 
K 030001000 

•• 
_ o VRN4 

K 04110JOOO 

O VRN7 
Zf"K 1 070001000 

•• 

Vedlejšf rozpočtové náklady 

Zafíz.eni stavent~lé 
ZMizeni at~vtnitt' 
Z,l,ltnl&ta~tl 

Inženýrská l:•nnosl 
~ýd~»zorptojefrt.anl• 

~fclolorpro;efrtlr!t.l 

Provozní vhvy 
J Puwoznf vtvy 

P,0o01.r'W..., 

Pop1s MJ 

Stnmll) 

15 04.2019 

8K8rMtll. • s. 

Množstvi J.cen• (CZKJ Cena celkem (CZK) 
cenová 

soustava 

J~. 





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stit'tlba 

Modernzaet t torifltnl eaSD"onomiiCk6ho CtMI ŮlGaT ll arulu Htadtcta 17 0PI'YI STAVBA 

Obi-:kt 

01_5001 · ASŘ • SKŘ 

K.SO. 
Mbto. 

Zadavatel 

Opav• 

Slczskj wwtr7dt ep.va 

Ptojekbnt 

BJ<BMe'-1,1 1 

ZptiCO'tl.lftl 

Pomámh 

Náklady z rozpočtu 
Ostatni náklady 

Cena bez DPH 

Cena s DPH 

cc.cz 
OtlJm; 

lt 
Olt 

oe 
Olt. 

oe 
Olt· 

lt 
Otto 

1504 201~ 

651 42756 

CZ651427S6 

:S7. 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Sta >'ba 

Modetntzace a •ozjalenl gntronomk:kého tentra Ůl.GaT v ateak.J Hradecka 17, Opava-STAVBA 

ObJtkt 

01_$001 ·ASŘ+ SKŘ 

Misto 

Zadavatel 
Utha:ret 

S tenké unilletzit.l Opav.l 

Unk:onl e»ava s r o 

Kód dilu . Popis 

1) Náklady ze soupisu prací 

HSV · Práce a dodávky HSV 

1 • Zemní práce 

2 · Zakládáni 

3 - Svislé a komplelni konstrukce 

4 · Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace pozemní 

6 . Úprall)l povrchů , podlahy a osazováni vyplní 

9 . Ostatní konstrukce a práce, bot-.lnl 

997 • Plesun sutě 

998 • Pfesun hmot 

PSV · Práce a dodávky PSV 

711 ·Izolace proti vodě. vlhkosti a plynům 

712 • Povlakové krytiny 

713. Izolace tepelné 

762 • Konstrukce tesalské 

763 • Konstrukce suché výstavby 

764 • Konstrukce klempilské 

766 • Konstrukce truhlálskó 

767 • Konstrukce zámečnické 

771 · Podlahy z dlaždic 

77 s • Podlahy skládané 

776 - Podlahy povlakové 

777 - Podlahy lité 

781 • Dokončovací práce -obklady 

783 - Dokončovací práce - nétěry 

784 - Dokončovací prěce - malby a !apely 

HZS • Hodinové zúčtovací sazby 

2) Ostatní náklady 

Zaiizeni staven1&tě 

Projektové práce 

ůzemni vlivy 

Provozní vhvy 

JinéVRN 

Kompletačnl č1nnos1 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Datum 

P1ojektan1 

Zpraeovatel 

15 04 2019 

BKB Mct11t. (il' 

Cena celkem (CZI<] 

-------------

S:rana2z12 



SOUPIS PRACÍ 

01_S001 -AS~+ SKŘ 

Pt Typ Kód 

Opava 

Sltnu &nv~~., ~~ 
Urweont Opava • • o 

Náklady soupisu celkem 

o HSV Práce a dodávky HSV 

o Zemní pulce __ _ 

Pop. s MJ 

m2 t( 11310S023 Roztbrtnfclatebptiptd.oped'lkomw1hctPfOpUJ~•datbyrvtne __ ---'-
PP Aozetdnl d'.&!eb 1 dib.l p/1 ~ nl:lr'ljirskýdl•tJ • ~hmot n. si!Uc6u navlda.,_,.l ctel m twbo• naiDJMmN ~ 

cn.ti'~ MN ~.:I OtOoHI •Ioteml bmer'IYIINbo~l ~~ ... ze l~di:Ntw 
w "prokatlelv~ilnr 

w 30"0,5 
w -pto kan~il.c.e v c:hodnihr 
w 40"0,7 
W Soutet 

~1l1Cie071 Ao:r:at:dnl dlateb pň prekopecll vo.rowk ze zlimkori dia lb)' • totem z ltamerWa ruene 

PP · ==~=~~-==~:.;~e:::':':;!~~t~;;;;;t;;;t;o~rnN~~ 
w ~PfO ke~l v r;hodnl._ll" 
w 10"0,5 
1/11 Soutel 

3 I K - 1 t 3107022 Odsbantnl podktadu :r. kameriva dfcentho • 200 mm pli ple\opech ruOn6 

Pl' 

w 
w 
w 
w 
w 

·~023 
pp 

w 
w 

I 5 

_w ___ 
K 132212101 

.... 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

I 8 

'"'é_ 
K j 132212109 ... 

7 I K l ta2301102 

PP 

---,<>10=-= poctUtGJnetJo..,..,..,pt'lpt~ll'll«<,...kýdlaJitpl''"'l5t6f'II~II:Mdkii "" V~MtJo.NkJ.hnwnN 
cbclt~oro.lf•'-n.bWl~I~OI'Ciitl6no od '<'~'1twcn&100do2a>"""' 
~.,,o kabel v d'lodNku· 
30'0,5 
·Pio k.-zact" v chodnW.t 
40'0.7 
Soue.t 

LOcltUIMnf podkla<i.l z umetW-;;;;;;; r 300 rnm pli ptekopech rve,.. 
~pgdk,.~ill'l"prl~fch';t,,...,..~,._~-., ... vrdilwu.tich)ln..OOS~M 
c1o.11n- ~PCv.tf..te' n.t.n6 1 UrNtwl hnlt:lti'G dl~ho o t 'tlf'&tvV Cll'llll 2m*' 300 mm 
.p(O ~ y c:hodnllcu" 

10'0,5 

~ 
Houbenl rjh t do 600 mm Ntnfm nd)O pneum NWadlm v $ClUdtirr9eh hat~ch tl. 3 

....,..,_:~i,.~t..,J'(J'IrytlutymtCIOI'M'In.itwnfltOO~fi'I'MI-*" s~dnldo~~· 
IOIICaJYhomNcflf Jlal..llirhyrft ·.,.o bbtt ., modnf);u" 
lO'O,U 'O,lS 
•pro kabel ve vozoyu• 
I0'0.47·o.Js 
)H'o kanaizac:e v c:hodn&.u" 
40'0,7t·o.7 

~ 
Pl~ek z.a .. PNOII u hloubl'ftl rýh t do 600 mm ru6'11nt nebo pne:um n61edlm v homl'll W 3 

H\oo.etnl tCJd .. ,chtntutY.Httr<f\~et'OIMirut:fwn~kymN~,.._.~proiiYs 
~~~31~to.--u~~ 

JVodotovnt pt~~n~nl do 1000 m li'fkop~tho~~ ---- _ 
Vodo'Oo'M pf'w#n•IMinl .,Y~~ ~ sypetMy poac:hu ~ťblydftndC:Ipttvtllm Ji"a.I/.OW cer na~l vyUpku . .....W. M a'lOf tNmt.t 
~...,_.,f 1.t 4N"'''d4i~t lll' .. 500dol~ 

J ml 

] m2 

.. l 
--' 

ml 

I K 162701109 PtlpAII!ek k wodofO't'ftfmu plemlllfnl vykopkWSyparw.y z hotfW'IY W I at 4 ZKO 1000 m pl" 10000 m ml 

pp =~~w::·,~::::=::~~=:a,~~==~~~vyup.u.~~w*A-mc.r ___ _ 

~nolstvi 

O. rum 1~ 04 2019 

PfO,Cktlf'(. BKB Metal, a s. 
l.pfKOVI'tl. -, J cena [CZK) Cena colkom [CZK) Cen od 

souslava 

w 21.86' 14 'Pfepotcenf koekienlcm mnotsM 

~71201201 jUioteni•IP'""'rno......_y ---- ml 1 
PP ~·JPM"J" ,... ~ 

to ] K 171201211 l popaat-.u~t.ntctwebnlho~miny•b~dce ---r-__ , _j 
PP PGP:•Il aUQ!en! alaYibo'lh--"'na•kllllk»(tlciadlloYM)zemnt •~~~pod~ 
w 21,160:.!.:! __ _ 

pp 
11 K 17SI111'-0'-I ---,;!',o:;:;;:!,;;o.;"'...,..=.~=,;::;ou~;::::'~:::::::.~~emtt~~~~3'"ea~v.;.. m3 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

12 "' PP 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

!3 M 58J52JS4 
PP 

w 
w 
w 
w 
w 

o 2 
" I ~1~2212 

PP 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

I 15 K 274362021 - pp __ _ 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

--~~vilcoo.l•rlNd'w.llrllntllel:~·~· ..... 
~pro klbc'l11 chodrtftw'" 
30"'0.59"0,35 
•pro kabel \'tl VOIO\'te~ 

10"'0,.47"0,35 
·pfo k.tnalzttt v Chodnll.u" 
40'0.79'0.7 

~ 
li.m.fllvo dtc.nl htt.~W k~" 16-32 
~·'*"'l'niW.h.i!at&-32 

))fo k1bel v ch::utnltu· 
30"0,49"0,35"2.0 
"pto kJib~l 'lt YOZO\'Oť 
IO'O.l7'0,l5"2.0 
-pro bnalíl.aoe v chodnibl' 
40"0.59'0,7'2,0 
SolU[ 

p/selt. s/6v~ensliý PfW~i 
,. .......... ,.,. ... ,cw:a'lt 
"pro kober 
.40"0,1'0,35"2.0 
~ro hn.,•t a'e v ct.oool\ .. r 
41r02'0.7'2,0 -· Zakladáni 

'PoCKyp pod z-tldadovt konwukee se zhutntntm 1 hrubého Umetiva frakce 16 at 32 mm 

Poch'tp pod U ........ IWIM\Ikoec M tNinWm. l.l'omli.wn pcMCftl.l C ~ twvtl6l'lo ~ l'f'll'ft 
·,;):itd pod kOWiin. 
0.7' 1,1·0.6 
·obetonovinJ potrubl POd "rmy" 

2.l"G.6'0.6 
•NJ~dba S 1t ·pro TZB v retro kuctrrn~ 
15 2·8.2•·2.Jl·o.ro 15 
•5llldbl Sle ·pro T ZB w wc· 
(2,25'1,2+1 .7·o.S•3.1S+3.28•5,9S•2,n•2.1 1+1 &S•4 ,5S)'O,l ' O, 15 

~ 
~Výrtu.t z•ld.ckwých P'w•valowanymlsRtml K1ti 

vtftl!~ptwa~c:tl,..,t.,...,t,....,I<.ARI 

...,.ldJ.dpod kon'W1-
0,7'1,1~00U 

•obttonov&nl potrubl pod kamny .. 
1,3'0,6'0,01)44 
·•kladba sta · Dto ne v1no lluchynt
(52•5.24-2 3)'0 5'0,0044 
.ůJdba S'3a pro TZ8 ve WC" 

- _L t 1---

r--r-

' 

ml 

-_L . 



Pé Typ K od Pop• s 

(2.~'3.2+1.7'0,~•3, 1~·l.26•5.9&•2.7Z•2. 11•1 .65t4.S5l'OY0.0044 

Sautet 

MJ Množstv• J cena ICZK) Cena ce/k.em [CZK) 
Cenové 

soustava 

w 
w 

10 K 275313611 

PP 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

j Zálr..ladové p;,tky l betonu tf C 16/20 

liok*ft l bo\01'101 l)tM\éflo 01\li.:t • ~~1 t ~ b~ ~ltd·~h)tl C 16120 
·zaldad pod komnR 
0.7'1.1'0,6 
"obetonovanl potlubl pod k•mrrt" 
2,3'0.6'0.6 
"ll<ladba Sl a - 010 TZ8 'lff:IJO kueh.,.-.· 
(~.2 •6.24·2.3)'0,6"0,1 5 

~ldliclb. S3a · JHO TZ9 ve WC' 
(2.25' 3.2+1.7'0,!1-+3, 15•3,2S+5,98+2,n+2,11 +I ,85+4,55)'0,3'0, 15 

m3 1 

w ~ 

17 K 275313711 Z•klado'tépaUr.yzbetonutl' C20125 l _ m_3 _ 
PP ZflktadyzteiDflupr~tétlopat.,yablollylbWID'tukMnfrem~lt C2CY.Z5 

w ·paLq< pod ltc*l~>txu vzr-
w 04"0,4'0.6'6 

w -~t 
18 K 27$351121 

pp 

w 
w 

19 
1 

K 127$351122 
'----'--" pp 

o 3 

l20 , K P,t238650 

pp 

w 
w 

Zllzent bedrlfnl z.tkladCJVich patek 

811dnMI Ulbdll ~k #'illfti 

o.•·o.~•·s 
Souttt 

Ot~Wanfnl bedn~nllákJadovotch pele-k 

Btdnf.rlí llt~wp;,ot.l\0~ 

Svislé a kompletní konslrukce 
Zcfvo jtdllOWlM teptfně lz.oiW'Ii z ahoti tlroolenýeh 'Yl'iiolltOiaelz mit\ertlnl ytny na tenkómtvou maltu U pres0,18 do 0,22 
Wlm2K d 300 mm 
ZciYo JfdriCM-.. iaPalrot LzaWn11 ct.ej~pdl br~fch ~ '"•IM(W)J ilolac.lthy<l~ ~.t'nl vlfty t~at.n~!You tT'dv. 
~IDI'ot.IVOUt.obU c'HO,I8 do0.22.1L 1d1n JODIN'I'I 

m2 

m2 

m2 

21 K 3142l8203 

1.o·z.s·2·, .15·1 .0'2 
~čet 
KomlnoYt t6no lslo!kové 2prucl.lchoYě M elné z tertm kln.ckjch • htdlovjch oMtek O 20120 c:m v 3m 

~~ WISbtkovf kOtfUna.t)'&f1llim~to.i "*"i t...m/nlchktriii'Kii:1ů' klnle\jc:tl iiYclcN?d'IWWik•~u:taenl 
l~

PP 

22 K 314238213 m 
, n:not~J<orn .. ~~ri'f.qlmtvttj_cn.mk'l1o!fl___19t'20~ 

=:;::::~~i:;':y:~:~:::::~;::~=~~~20f2~"'1<".C. "_• .=:;,-"_.;;.ZK-'OC,,~--:..,7-• ,c-,cc-=,.-c--.-...=",.-- ...C:.. 
pp 

23 K 31o4238223 

pp 

2• K 314238233 

pp 

2S I K 3 1423&23S 

pp 

26 1 K 317142422 

pp 

lOMl; ~·I"'CCY• _..to .yt~p 3m PtiFWet Ir cent u ~dj d1'ilt upofuty mW vjU.y tlomii'ICIYého "'-w piH 3 f't'l s-..Hj prumH ..bfalo: 20r.'O 

f_lpl•lek ke ltominověmu tělesu ct1elni!mu z keram I!Je5ickjch a hrcloyYdl Yloftlk za redukd~ ----

Kombonovany 1t1sb!koY'j komlncwy •t~oiMn~ ~ l 'lr1tlnrc:tl kll'smitktd'l Wnlc\j(:h•MriOYj'cll vlot.lt •~vwllo"eenf 
~ ilomol'IO't•IIWHo rit.\' 3m Pfieůll\ lt ctlOt :» todu'oor~. w6tli CII'Un* mlh Mcm 

jKominoW"a ht.Y•l pruencu PfO 2pruduch dhelnt kom ln r ker 1m ldtsik 1 htdl~ch~olek 020120cm _ 

~tllstD!tfNj1rlomlnoYý •pttm~CIMtl;r~ttUr~jthld.H<-Iti<J'•~h~lc•~~~ 
rono.tl\l~vn.cbV'*IU.Iikoml~(~hlava)bezYiholactrtypcNeckNjmtsnwnc....t.tn6~\IID!IItt.aitdac.e Mtli 
Otl.lft'ltf-.MJkv~cm 

l Ktycf deska zikJadnl pro 2pruduchoyY c:iheln'ř bm in z ketami<:kjdl kla~k'ýd'l a tvcllových ...tofek . 
I<Dtn~ llislot kovt komlfiCI'rli' ey\dm~ e~i 1 \lf\Cfnoeh Qt....cljch lo!H«)'d't• tlrtf,oo.jdl...t6Mit si'!Mdbwlu ildalri 
rahofiv~ "'l'lldlli'toinl ě*ltl komiftU tkDmini:Jott hlava) bel Wnc:i tiiCt'l:y kl'yd dnkl H~ pro necktfrif'll tj .. t \OI"Wow lll~ho 
M..te*u ~cn~aoou:r•wz~ svifiQI'Iori'Ňf~WlOt16. 2CI20cm 

Ptc~ad ncnosny pófobcto!l~A'j S 100 mm v do 250 mm na lrnko111stvou maltu c:tdo 1250 mm 
P'l'e'dady ~ Z pófobe:onu QMtd do ttr-Yho IN~M ~· ...,61cy do 150 f'I'W'A •ollty pl• aa.du 100 IIVt\. de!ky plek»du pln iOaJ do 

~ 

kus 

Iru s 

I 27 1 K 3 17142442 

pp 

P/e\lad nenMn)' pOfobetonoo.rý t 150 mm v do 250 mm Rl' lenk<mstvoo modlu dl do 1250 mm kus 
Pt•ldad'f"',_,.,. l~ON.ZIIOéOot.nUho~holol• ~rdo150n-n. &in..ypl•ldadu t50= ...... =-= .. "'•"• "'"""""==.-=1ooo=..,."----'--

12!<l""" 
j 2e l K 1317941123 

pp 

w 
w 
w 

r :n M 130107f4 - -.. --

Oaazov.tni ocelovVch vilcovenjoh nosniku n• ZdiVU I, IE, U. UE nebo l do t 22 

~ir-ll oc.•~til ri\».-tnj'ch f'IOStliku na zdMJ 1 nebo IE nebo v nebo ve neboL e 1-' •! 22 ntt.o "i'\r do rn Wlm 
~Ple~aPO· 

3'12'0,0147"1 ,1 ,.,.,.., ______ _ 
ocel ptt1~/oY.i tPN f 40 J_.Ko3-t t 1 315 
oulpto!bW IPN 140J141ost 11 375 
Po:n«M.Icpototn 
l'lmotnoJtt~ 

30 K 317944323 Jvak:ované noJnlky t .14 al22 dodal~ně osazovant do p("ravenjdl ohloru 

PP V't:cr.-ri~ilrr:y~owz~dop/l~ct'l~ t.rzwd6n,JM\'t 141U22 

w (t .••t,5"4• t.•"2)"0,0t47 
____ w___ ~~~~1 ____ _ 

31 K 330321410 ~~neboJ)I'Ht•uZBtt.C2SilOM~c ~ 
PP ---':."=...,C:,.":'. plife, ~h!a, ,..."_. tto}ll,;t, vzpr, 1 betonu !elruMho IDU '<inu!•) ~z MHt"ůchrRI~kU na""" ~tt~l._ C ~ 
vv "beton6.t pn.Kllet'lu komftJ~ 

ml 

w 0 ,2'0,2•7 .7 
w Soutcl 

l2 j K jl31361821 [Výllu.l•toupulvoneijcllbetonOI>I<ouocdt10505 ~----- J --
pp ~:t/J Slo&.tpu, ~l"ú. ~•IOjSk. ttt'lltt\.t~GY!'ptrftl.,..tyd'lt .... )'d\Mbotlktt'lyefl (~~UI!)tbt~d·ocH 10!50S~t.~l----.. =, .J__:.__J 

w "vYlt\.lt betonu pnlductw' 
w o,30&·o.oa·1.05 
w Souer-t 

[33[Kl34227222~ 
PP 

w 
w 
w 
w 
w 

pp 

w 
w 
w 
~3883&1ROO 

pp 

w 
w 

o 4 

Ptitka z pó(obetonovjctl hladirfd' tvarri<: na t~nkomtvou maltu tl100 mm 
Pl'it.t,zpótobt'~ctttvjrni:~jeti NI«''~MihMio!•ooJttroo-.i lvl'\otrtottdomlro'ml tlo!AtlrepliU.t100fM'I 

2.~·3,53 

(M3•0.351'3.8 
(2.55'2•1 ,4 •0.61 .. 0 .8 .. 0.311.3,8 
-Cl.s· 2 ,0 '2 
Součot 

P/ltka z pórobetono..ych htadkjdl tva.mi<; n<~ tcnkO'II$tvOU m-"W ti 150 mm 

~tpó!We~t.oj~lůdll,c:h"•W1lkiltl'tii!OY6ble~lwrlotno&.·do5001to'rn3,~k.lplítli.y150mm 
(G,95 .. 0.9•1.0•1.48• 1 ,33)'3,8 
4.01"3,8-0.8'2,0 

Sout•t 

IKamnil I'Mstorizujlet dle pohdavo\u ob;ehtele 2.3K2.7 m 
~~(~)ptOroz.'fldo/k\t.ljrlk:jch•ltlbt'lono.".Mboftluooe:onovt ...e«ntbeochtnt•~l. •bstor!OYOUn~dt"''<ou• .. 

za'lttlitndnl . • ...,..pt,_..;m I/Minkh ltfn ~ mall:ou ft.tlos om~nwm-..n.trn~ stin 1.1t/eoou ~Oinl~, bel ŮP'rl'f 
"'"'riochttM be1ukn1i~ wUne ~hofAifezur&iO.I,wibldo1~t50Mm 
- kamna do mlslnostit.. 30-

1 

._Yodorovné konslrukce 

m2 

1 m2 

<pl 

----pp 

Osno\ljnl aceloltjcfl vtlco\lanjct'II'IQSI'Ilku stropu l.IE, U, UE nebOL do e. 21 
O..to.iN~.",~jchf'll)$o'Ůiruwesvopoc:hiMbo1Ene~ntbo=U,CE'-.,...='-lt,.-,.-,,..l:n=-..... -"i'-,..~,,-.,.~220~~-,------:_

w 
w 
w 

~~_l t301tma 
PP 

o 5 
3& K 566901132 

pp 

w 
w 
w 
w 

-starické za1~t6nl ptos~ vzr 
0,75 
Soueet 

{ocet profitovl UPE 220}1tko3t rt 315 

c:w:* P'oftiol't UPE 220 P'-1 11 316 
Polnlrnlf• k POJQI~ 
HmOfiiO$! '1120 lr()"m 

Komunikace pozemr!_ 
Vyspr•vMr podkladu po prekopec:h ing sili plochy do 15m2 ~ti!rkot;ktl 11. 150 mm 
~'Ml ~:i.l DOphltopKh 11'\J:cnrrló ~;tch t >tl pbc:ftf do 1~ 11'12s to~rf'lim• z~lm tt6rl!.odrt> u 150-~--
"'pto ll,abel v c:hodnlkat 
30'0,5 
•Pfo kanaltz:ate v chclfnlilr.u· 
•o·o 1 
Soueet 

Sttana ~z 12 

m2 



PC Typ Kód 

)9 K 15e09011:W 
pp 

w 
w 
w 

40 K $96211130 

•• 
w 
w 
w 
w 
w 

~- "' 59245212 ... 
w 

1 • 2 K ~110212230 

•• 
w 
w 
w 

, 43 I M Jso2•521l .. 
w 

o 6 
44 K 812131121 

pp 

w 
.. r K 812142'001 

PP 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

•e K 812311131 
pp 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

[ ~ K J6123Z2121 

PP 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

~· l K _612322141 

PP 

w 
w 
w 

_ ::!f _ 

" K 612J221SI1 

., 
w 
w 
w 

I 50 K 112J2S42l 

pp 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

PoptS Mnots1vi J eono (CZK) C.na et11<em (CZ K) 
Cenová 

soustava 

Vy$9t1ven pod~ po plekope-c:h ~alej plochy do 15m2 •ttrkodrtl tl 250 mm 

V~'o'f'l'\-pooidtdo.~popi•~h .. l..,.,,..,)dt-Mo rJodrfdot5mla~'itnll'l"'e~i'*'"*"' 2'!10,..",. 
"'Dto k.lbd v ChOdnfku" 

____ m2 J 

10"05 
Sou<ooo 

~detbt t ~c.h~chl:latdc ~OtOptil aiOJ'ern tltatr4n.w tltwt6honet!Odf~l'lol de~"""' ·~'~pit 

l~l'l'l~·f'n Yl:lrowtfWri•M'""*''"' rl~tol'ftetti .. \.IN~itl'llt'l 80mtn 1~C ei'Or:Jot;tltOOX!Ml 

"c>ro \1b~ ~ chodn~u· 
30"0.5 
)Ho hnah.aee v ehodníku"' 
~0'"07 

Souttl 

tll•lbll.tmkov,l profllcwl z~ns11g,6.c Hi hCI cm ~irodnl 

~lro.'a ptollooooed\hdnlllk1&1atc:rn plr•odni 

Po"""..••,ololn 
SoofttoNMil~ 
43•0.1 'Ptci)Ottent lloe(gentcm mnobtvl 

Kla<Mnl ztmkovt dllltby pozemnlc:h kornt.rikecl ll ~O mm tku~ C pl do 50 m2 

~lcta.tbr z tloetonc111JC11ll~dllfdlc PQltmnkh Ulr'rlunlklld aiol:lm 1. kei!WWI tttdhOI'\IboO'cenfl'lo • coto50 f"WWt $ ~"' 

ar •Ow'Oil)l'n""""*"'"~'*"•Mttl"'ttontm~rna~"'"'l,.., ao..""~C. poJilOCl'lrcw50rrt2 

~pro kabel v dlodnllo.f 

10"0,5 
Sootel 

fc'•lb• ~~~ fiiOI*w• rlkl«<nt te. e:x~a. t.re t;m "&odnl 
dllbri"..,.,~ta~1t6íll8.1dcmpl{nJC1ri 
p.",.".."pololu 
S4JoWt.t lObi.....Z 
5"0,1 'Pt~pottent ll:oef.~em mnohtvf 

ÚPiaiiY pcwrchú, podlahy a osazováni výplnf 

l 

m2 

m2 

m2 

m!.J. 

m2 Pt:ncltKnl•erznl n6ttf vniWNc:h a:an ftíM'I&le:f'lj ....ent 
~~~~~~ctotn~*Yt'I~NN~Ntl'l .. ., 
322,411 

Pot&l:cnl wratnlcft s&tn ~m pk!Wcm 'o'11.Kaým do tenkovr.é;:"":::;":,"""'-:::c:č::y====:-. 
Pota.l:_.'oftldnich F*d'l.........,. ilpbŇNboDI'\Ilkll.N plnempod\lldus~""'"...-.e..'"'do~-* 
"m.t. l" 

L-
(I ,I• 2,55• I .2• 2.55•0,71 •0.3•0 8)"3,0-0,1"'2,0"2 
"mt 2" 
4,01'2.75.0,8'2,0 
•m.t 3" 
(4,06•2.12 •0 .15)"2'3,0.0,8"2,0 
"mt. s· 
(1 ,55tl ,81l"2"3,0-0.8$"3,0 
"m.t. 6•7·1· 
(5.7S •0.~"2•0,!)-90,3•0,51•2,55 • t ,4•0.7 +0,9•3,25+0,9•0.7•2.2• I ,8)"3,0-0,87,0 
"mt.l" 
(2.~ • 0.5•1,55+0.6•0.3)"3.0 
•mt. to• 
4 ,01'2,7~0.8'2.0 

•mt. 21" 
18. 1•7 ,42)"2'3,0·1,8"1,0"4·0 i"2.0 
II .S8~.5)'2'3.0 
~mc lO" 
(8. o· 8.~ • 21' 2. 1~-o .a· 2.o-< ,s· 2 • .0 
s ...... 

1 P$tenf \lldnk:tl stAn vipemym &!IAtem aoutt\y do 3 mm 
~ ~ _,....._., ll:ll.rtf\y003I'!Ytl &'l'lalychWN.t'\lllcl lllltn 

·rnt 1" 
{1,1•2.SS•I .2•2.5S•0,71•0,3+0,8)' 3,0..0,1"2,07 
'mt.T 
4.01'2.TS.0.1'2.0 
"mt. l" 
(4,05•2, 12.0,15)"2"1,0 
"mt.S" 
(1 ,55•1,81)' 2'1 ,0 0,16' 1,0 
·..,t. &•1•r 
(5,75•0.5"'2tO,I•O.l•O.St•2,55• t ,4•0,7• 0,1•3,2$•0.1•0,7•2.2 • 1 .8)" I ,O 
"mt. l" 
(2,56•0,5•1.55•0.6•0.3)'3,0 
·m.t . 10" 
4,01' 2.75-0,1'2,0 
•m.t 28" 
, • ••• 7 ,42)"2'1 ,o.' ,6' 0,35"4 
11.56•0,5)'2'1 ,o 
"mt 30" 
i6.0<e.~'2r2.T~·0,8'2.0-4.S'2.48 
SMel 
~mflltOV6 lcheeN omilk1 hladU jednovntva vnillnfch satn n•nUenj r\1006 

~.rb ri~lovi ~ 'lft1tlic;hCIAcd'l "'M!«<l ~ ,ld'Omh't. toou&lkJ cb 10 mm tNG~ lh'ltlj()l "'-'stn.r\tl .ctn 
"'r''cwt zdNo v m.e 2r 
11,1 
"po odMkanYch obk11dech m.t. 3 ,5,6,7,8" 

m2 

~T

(4,15•1 ,81• 2.2"2•0.1• 1 .e• e. h0.5'2•2.0il' 1.& 
.0.11'2,0 

Sou<el ----,-,..,.-,---.,- -" 

::,r.o;:..:::=:===~~:n::~o;attdr":'cwn~ym1o~••~\y&.J::;.,.;;-..,=,-=-=---m2=--
~svstktl•~ ... 
~po od .. hnfd'l obllladtch v m.e 2r 
(3.11'2•4,62)"1.1 
.0,1'1,8 
s..e .. 
Ptlplfte:k k dpai'IOCe~ lehteM oml:e Wllltlnk:h &I~ ta Uldy(:h da*ch 5 mm IOI.Jt,1~ rutf!t 

Om!:Uw~~~lcl'lptw::ft rwli~~~\lo.(lfMMplai-,o"!U~ctl • ftC!061t)'Cfi5"""-...6Z\rorntloiy 

or .. tomnM~n 
S2,0M'2 
11.504' 2 
Soutet 

!oprav. vnlttnl vlpenoe.e'"enlod &tultM omtjcy sttn v rozuhu ptldty do 50% 

Op-wl~iOI'flk.-y""""'ICJ'Iplo(:ti~~M tD.II.l\.yd020mtnt~\tkÁU403tM'Ie.ttft.w J~~"111 
p!Ddl,ol .. lOdo~ 
·me t• 
(S 74•1 ,8•4,0.' 3,0 
~me. r 

1,0'3,0 
~mt. 3'" 
(1,55•0.3)'1,2 
"m.e 4. 
(2,1•1,1•3,35+0,,)'12 
·me. 5'" 
(1 ,75'2•1 ,81tl 5 
"mč , .. 
1,0'1,2 
·m.t. r 
t.05'1 2 
·mt 8"' 
(2' 4,•19 1)' 1.2 
Soutet 

&rana5rt2 

m2 

m2 



PC Typ Kód 

St K 122131121 

PP 

w 
w 

52 K 622142001 

~ 
Sl K 622S31021 

J Pmtlrl enl df5p....",. niCtr WitJtleh stin naN~ rutnt 

~ , \POICN)-('4 vr\M ""'t'·ell Of"\\t)n)'dt p«'h p.neo~~ ,u,.J:·s n.ono·~ nWW21 Nttllt ~'-M 

3 0"2.5"2 1,6" I ,0'2 
Součet 

PoLd.nl vnt)tfeh tttn tkl~laknltym plew.m vbttnym do ltnkOII'Uttlt tunery 

~VŇJ&Idl~~ v f!O:!,!nebopru.lkh.hiP:némpod~s\JcMIV'Wty.n.....Cet~~rnOOl"'"Miltfn 

Tenkows.tv.1i •hkonov& trnU omltka tl 2,0 mm vtetnfl ptnctJ•ce vn6J&feh a.t6n 

PP emu:uteN.o .. nM.,.•konew'fll'ltttJChpiX:n ~ antptne~~.a~.un 
S4 K 6313111 1<4 Uuan.naldl>80nvn tbatonuproatého bezzvyletrid'Nfot.:un•proe.lled1 W C16120 

PP Uant"tNl~ ptOS"e!'OW!~,.Cllnt"'lV""ptotO'Mt11 p<n50oo«<IIIYIIW c.; 1V.AI 

w ·mt xr 
w Cla S. -2.1"2.31"0 oa 
W ""$~S3a·prolZ8velA'C' 

w {2.25'3.2• 1,7'0 ,5•3 15•).26•5.91•2.72•2. 11•1.1!15-t ... 55)"0.4'0,07 
w s...... 

55 )( 631311124 Mat~~Wla 1 do 120 mm zbttonupr~ého bez~enjc.h nMoku na ptosV~I tl C 16120 

PP Waro1NW~ttMtotw pr~hobtrrvy~narok\!Nproetleditl pteos80ciQ120ft'Wnll C15.'20 

vv ·sliUdba S4" 
VV ~EW0 ,09 

w ~ 
5(1 K 631311134 MIZIIW\8 U do 240 mm l bttonu prostého bez nj6enycf'l n.1Joku nt p1osVedl tl e le/20 

PP Maz.W•~ ptoc6NMzl'o'j&.nyef'I~N~I>f'0'1'fdl l:l .,_.,~,....,.tl c 1si20 
W "m 4. 30 pod kamny" 
w 2.3~.7·0. 14 

W • ... .t. 10 POd komlnetn. 
w 1.3"1.1"0.1" 
w -.,._28-oodTG--
w (l,27'0,tSl•5,13"0 1))"0..2 
W . Soutel 

~1 K 631319011 Pflptltelr;krniZifW'Ittlctoaommzaptetůunipo'tl'cN 

PP • Ph.ltk lt. c.Mm -;;:;;-"~ H ~ ~~ Jll'ttůt.,-,m,.INUftN. ~-50 dQ IOI'M\ 

!I~ K ~63131~ jPflplltek k mtz"*'U do 120 mm n prerunnl pOIIJc:hu 
PP Pii -IC~MU~u· ~I'WII, ",."...,.,pi .. IOdo120mm 

~~ :=xJG31311013 Pllp!lttk k mn..,t ll do 240 mm Zl ptehlau·nl poyrc;hu 

pp PriJftt-''r:OMkn~ Hl~~~,.,~~· " .. 120do?40rlltll 

60 K 631319171 ~ek k mnatW'Ittl do 80 mm za • lr.l:enl poyrchu59QdnlvrlfYyplt(J vlo.l:enlm 'l'f11u,2:e 
pp Dl•pú~lt.~-z- Ullrl.ripcM"ch.tt.pOdrli..........,rN~..,_,.,I.ňp'.O~mvyl11.iteNtiG~prol obou"'""'rNnr\l'lfp/ft 

------- ~.-eoii"'TT 
61 K 63131i173 

PP 

Pt~ek k maz~ ll do 120 nwn u wt~ powd'lutpOdnl mtvyplcd vtotcnlm lfjztute 

Pf.p.HMII:Uf'IMifMI.._, U .Wbnl pM(h.J~ lll'~n'.a.I~..U pi.O~mvytW•f'ltCO~P"O' OOOUlll'utv~~ 

eo~120 """ 

MJ 

m2 

m2 

m2 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

152 K 631319175 Pf~k k "'"UIW ll do 240 nun za alrtenl powd'cJ S90dnl m:tvy p(ed vkltenlm vptu.l'e ml 

PP 

63 K 631319197 
pp 

64 K 6313St 101 

•• 
w 
w 
w 

es K 631351102 
pp 

68 K 631362021 
pp 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

87 K 6l24.1R01 .. 
w 
w 
w 

61 K 832441215 
pp 

w 
w 
w 

e9 K J el241SI2 t3 
pp 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

70 K 633131 112 
pp 

w 
w 
w 

71 K 833991111 
pp 

12 K 636212R01 

•• 
w 
w 
w 

73 I( 64294211 1 

pp 

74 M 5SJ31350 
PP 

75 Al 5SJ31334 ., 
76 K 64NU121 

pp 

11 "" S5JJf .)86 .. 
78 M S5JJI388 

Pf~ll:kc..Mtn-.z.,._. u .. t..-.l~~"""""'"""aM!J I.Upl.-~"" ~1ft4•NboP"efMIP"OI CIOOU"" ... INJ~p/.s 
1204o240""" 

Pffpl;ltelc k mulftnt ll do 240 mm za p6oc:hu do S m2 ml 

PIIP'Itfllkctfi6'Tim&~WW\ l•rNWpfloct'luc»Sm2~man-ww l 'PI•120~ 
ZfTztnr bedntnlljtl • ~Vln v podth&eh ~ l 
BtdNni'l~ch ".,.",.., "llÍZ:.ni 

(3.27•0,63)'2'0,2 
(S.9l•0.03)'2'0.2 
Sou< ol 

Odwanfnl b~nl ,Yh • hren " pocf~ch 
~"~c:h')fto,.....,..,...,..,. 

Vj~t muann u•foottnjml litffftl Kan 

~~I'NDI'\f'l ,_. ,V~\oi.IO' .... ~kAAI 

·me liT 
(31.S4·2.7' 2 ,3)'0,004"4'1..2 
·suadba SJ. • pro TZB ve wc· 
(2.25•3.2+1 .7'0,5•3,15• 3 26•5>,98+2,72+2.11•1 .15•4.55)"0.4"0.00<4 44 '1 .2 
·m.t . 30 pod Umný" 
2 3' 2.7"0,00444'1 ,2 
· m.e 10 POd kom lnem· 
1,3"1,1"0,CXMU'1 ,2 
·s~S4 m.t 215" 
581.61"0.0044-4"1 ,2 
Sou< tl 

jPottr Wlhydrit.ovy NtnONVtlatniJity C20 I do 10 mm 

PodtM'II'fdt~~lr)o~ ClO, I pt'M30ctel5 rwn 

-.-s.· 
51,61 
Sou<d 

~~Nfl'lonivtlat.nlltj C201 do 50m111 
Pottt....-....,_.,~ll'fW CM, I pi•.SdD!Of'IM'I 

'"Sktldba Sl" 
38,114 
Soueet 

- lsel)ar•~vratvot~c 
St~~\oódl\tnl ~ct'lwnlh 1: 51d~tólle 

·mc. JO' 
(lt,S<-2.7'13) 
"'s.Jidba Sla • PfO TlB \le \VC'" 
(2 25'3.2•1 ,7'0,S•l.15•l26•S,eS•2.n+2.11•1 SS•• 55)"0,4 
'"m( »~kamny" 
2 3'2,7 
"'m t . 10 pod ltomlnefl'l" 

13"1.1 
~SIIImt28" 

59,81 
Sou<tl 

j Powchov6 ~~~ prutnrsJovyt:h pod ah ~ 'mf sl \t 3 mm s ptlsadou Urbtdu tět\.j prOYOz 
Powt~ OJJ'II.-18 .,.rPO-'OOJ smhi cw~t.tllnCWy<J'II)Odll!h \tl:~j PfO'IOl: • pl'lu®u karbOu. t 3 nvn 
"mt. 28" 
51,61 

So~·· 
, ,....". bWI"""""" P<Mc:hu pro~ O<Jpfllcwllnl vody 

N·~~orin.!'Odl~~ 
I Ddba 2 Qhtl pudnkft ...t tmele • spitowánl 
O:r..!tt.tC-I'ct,.!efiJ'dlkow)<h w: ~f"SPir "" c~~"totmtt*:MIUNiilllupro ~·~ 2?0 trm(290rloi0Jd55Jdo1N.,MC S 
~l'CbNCiiOtftO 
~s,· 

:U,S< 

z~oufOtljptOpotObalon 100 800UP 

~t\.CWI.octloYt~~~OOSXll.P 

zltubt-~ocekN4ptOporobtlfotl t50800tR 
ttn.o.'IOCt'IOY't~ 00fooewi1~800LJP 

OM.zova"' CC.Itovych lirubnl Cfodalat:nt pl dO 2.5 IT'2 
OU.: ..-ll oco~ d.-1~ ~ '-:ich nebo 1 "'Nniu dodlt«nt • ~tM1Droll'*" ~ pb;hf' oo 1.S ,.,.1 

~~ oew'M ptO I)C)tC)bMM 150 OOOUP 
~~~.".~~~~ 
z~cn•cw•propcwoNt(;ll 150 rrOOUP 

Sll~na8zl2 

m2 

m2 

rn2 

m2 

m2 

m2 

""' 
""' 

rws 

r.u. 

Mnoh1v1 J ceoa (CZKJ Cena cellem (CZKJ 
Cenová 

--

1

1



PC Typ Kód .. 
o 9 ,. K 949101112 

P? 
w 
w 
w 

ao 1 K lgs2to1111 .. 
w 
w .. K 9Sll21111 .. 

l 82 K 961055111 .. 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

83 1 K I96203113S 

pp 

w 
w 

8• K 9020l1138 .. 
w 
w 
w 
w 

PopJS 

Os1atni konsltukce a práce, bouráni 
lekni pomocnt pro objekty po.temnith s.tav~' atS.tnovou podlilhou v do 3,5"' Ulllenl do ISO lgfm2 

l~~f'ICa'"' p!'OClbit.fo1yPDUI'7V'Ic:fiW!ftb P'OJiill~OO 1!.01cg/m2' OVJb~'i podl.th1p/Kl9ool,)m 

"2 cVO,.- pro HSV •pr-o PSV 
(11•6 4•2.62•5 ~·2.04+5.62•2.92•3,42• 118,43•22,45•1948•59.61•38 ,54)"2 

Sou6e1 

V'y'Mttnl budov bytc:Nt • obt1m.U .,y.I•Yby pfl yYtu pocla.tl do 4 m 
v~~MboclljektvpttrdplecbnlmdOutrvt~bJtrM'ntbo~'VJ~b'f •~M.,.,If(yi)Od'..lJ1 do>.& M 
111•0.4 •2 G2•~.0~·2,04•!i.62•2,92•l,e2•111,4l•22,45• Ul,U•~9,51•38,~• 

Sou<c1 

~tky do a>Mijd"i dbtatnkoh spll 1 ft"'e!'it'll p~ • 30 mm 

~~~·~c:h~,,_...,.wp1&:11 ...e.N'-'~•out.-,j_ .,,.P•rrAot\t~_oo30mM 
eourinf za~u ze te 
Bolril'll ~ t ~ JMliMhO 
"slladb.a S1a • tJIO TZBv retro k.uc:hyrw ... 
(5.2•6 2•ro.t·o.15 
•slJadba ~ - pro TZB ve WC" 
(2.25'l,2+ I ,7'0,5•3, 15+3.28•5,98•2.72+2,11•1.85•4,,5)'0.3'0,15 
..U.db• S2 ·pro komln" 
0,7'1,1"0.15 

MJ 

m2 

__ l m2 

m2 

ml 

~tl 

ew•nlptle.ltz:tv6tnlc~bopntkove:k tdo50mm ---- _ __ - m2 .J
Soo.riti ptieet 1 otwt, rwm.t ntbo l)fitko....lt Z M n'lic Nlbo pfiU,Oofe._ ,.W\'f'Ch nebo rwopiNnrcil ,_"..~ v4ptN>Oo.t r'lllbo va~ 

1 ooso~r~m 
(1.11•1.8+1,78)"3,8 
..o.r2.o·3 
s.utlel 

[Bow6napneetztvarnlc--;t;;pfltltovekddo150mm _ --- { m2 
~~z cNI. Mrr.cMtJoptC~ tMt""'"tboP'ttloretl~jc.hMbo ,.""'rd"d".~""'pennoui'IC'tJ0-4~ 
• dD 1!!i0ftll"n 
(2.1•2.45+3 71•3,36+1.t5•1.15)'2.8 
.o.7'2.o·•·0.8"2.0"2 
(3,72+1,38•0,4)"1,8 
.0,7'2,0•2 

Mno!slvi J cena)CZiq Cena cet>•m )CZK) 
Cenova 
soustava 

w 
as K 8620l22)0 

- ----,;Sou<" 
~Ekuanlldrwaz~nabovt~cwfc'rlna'I.N4Jne.boMVCdolm3 - - - __ ._ ,._l 

.. 
87 

PP 

w 
w 

K 
pp 

w 
w 
w 

K 
pp 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

962041131 

96500141 

l a.~504'''' 
.P!.. 

89 K 965011213 .. 
w 
w 
w 

90 [ K J 116S0a13ll .. 
w 
w 
w 
w 
w 

~5012923 .. 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

92 K , 96SOI2S32 
· pp 

w 
w 
w 
vv 
w 
w 

I 93 K --968072455 
pp 

w 
w 
w 

&• K 96~72SS9 .. 
w 
w 
w 
~ K [;7103l5151 

pp 

w 
w 
w 

96 K 971033131 

pp 

w 
w 
w 

97 K 97t03Je41 

"" 
w 
w 

IN''rizdwntell.l~ :t ctwlftlltloMtr'IC tC'NipMflict'IMOGWI~.I'Iamallu~~ri~ OCJ"""" 
do 1m3 
MS"0.2·l.l"2 

~ 
&oorinl pfJte., u P'erttnych !víme tl do 100 mm 

IQ..Kinll4M!ptl~otvoru zw~MrrK • c~otoo=-=---
·m.t 28•29"' 
1~'1 ,0'2 

Sou<•1 

BolJ'Mi poA.acN po66'a.tbybe\cnoltjdl s potffe:"'rwbo terec:em U do 100 mm plptes 4 m2 

~tllti~Cf'l·potlfWAI'Ifbo~ l dol00ft'W'ftfllod'typt ... 41'1'1l -

"s.ldldbaS1" 
11,54'0,07 
'Skiadba $2 - pro k.orntn" 
1 4'1 .1"0.01 
'Sir:Jidb8 S3a · pro T ZB ve WC" 
(2,25"3.2•1 ,7'0,~ •3,1 S•3.26•S,M•2.12t1, 1 I • 1.6S•4.55l"0.4'0,07 
"mazanina n• •tlete• 
1.1 ' I.H5'4"'0,1•0,8"1 _1"2'0.1 
Soule! 

F lek k b(M6nl bf:~ma.t•rWl u boul_,. tnazanln M l~~ttov•t~«tsltf ll dO 100 mm 

~ptt~~o.nl., nbc»M-i.-;maz.•-~c:hM$Yai~-'tt. 11 do 100"'"' 

Botdnl podlah z d&Udc ttterntell~ nebo rylolt(Ných a do 10 mm~ ptes 1 m2 

lot..ltl'll podiltll d'.ůlkbet~bhiWbofNDI'W'IJ, .,.~Yj- -~-·~c:hrMbct~· do 10 ... ~1 
." 
·su.dbaS-3" 
1,7 ' 0,S•3,1S•l.26•5,98•2.n•2, 11•1,8S• 4,S5 
Soutet 

~~ pochh ~ dade betouo ... id\, ler~ nebo~ do 30 1nm plodly pln 1 m2 
........ pgclehLcllt.IJ:kt.zCIGCJ!o,liKWhobb;ftCCIOtNm'W'If, S .......... "'"*"-111*~ ~d'INbot.d~11 do 301M\. 
lliodw."..1tn2 
"lld8dba St" 
li,S< 
·~a Sl" 
30.27•30,04 
Soute1 

m2 

lOl 

ml J-
~

m2 

~ni nAtYPU pod podahami ll do 100 mm pl ptN 2m2 

~M•Jpufi04~~M'1P""''W~· do1CIOtrm p6Wttpt.,.21112 
"skladba St • - ~o lZB" retro kuc:ho;rl' 

T -;;;l 

!'.2•6.2•ro.s·o.1 
~aSlli·PfoTZBwWC• 

(2,25"3.2•1 .7'0.5•3.15•3.26 •5.98•2,72•2,11•1.85• 4.55)'0,3' 0.1 
"'UUdba S2 • gro komlrf 
0,7'1, 1'0,1 
S...ut 

Odstrantnt Msypu pod pocbhanri 1 do 200 mm pi do 2m2 

OH!rtMnl 1\to.,.,U pod~ochrr.MhoNiyp.~!\11 M'ecf'lklol• do 200tMt ~do 2m2 
"otv«y pro vrr 
0.65'0 4•0.2"2 
O.SS'0.35"0.2 
"oNoc'V pro zeU.ctv vzr 
1,1'1, 16'4'0,2•1 .1'0.8"2'0,2 
Souóe1 
V)l>oo.dn1k-dlletnlchunblllpldo2m2 - _ j 
v~ .__,.c:f'l,-;;;;;;;;;::;;; Vll$' cMI'fKh df\.0\1. mt. • n. _,.,.. roeoo~ ~ ~ ~do 2 ml 
o.rl.O'tO 
0,1'2,0"2 

Soute_J_ -

Vybour6nf kovo~wa~ pl ptu 5m2 -----

Vtf'l*l*" ~dl,.,.....~ I kfld f ~·th ŮfWI"IÍ ....t. •*'- ~f'll "f'bo obld.I<J,) ...nt. ft\mO potVWI(Cfl I aklaOXICf\. ~ pfn S t'f'l2 

l ,0'2,5•2 
•.5·2.5 
Soutet 

fv,bouftnt otvol'u vezciolu ~:nun pl do 1 rn2 N UliC ntbo MV 1f do 600 mm 
·v~l'd"NJ•i.lldootot"I'IMt»tacW!IboiM"'zu.t.M~ r~pe.en;et"t,.,.,.~"..~,w;-
llt~ obdt1do 1 m2. 1f do a» mm 
•oiVOf cwo Vll m.t 27" 
Q,7S"0,45'0 5 
~1 

V)t>OLXenl ot.oON ve zdMI ~tMm pl do 4 m2 ne MVC nebo MV ll do I~ mm 
\lyboulllnla~wtuwzcW.IdklldoYemneti:JnadU~mrcNII~.plltlr.owl!. z CihtlptlenjchNirr~o~'luvip«YWU~ 
~U>o<Ouo~Qc:twdo<llm2 . • dD150f'l'l'l'l 
·me.ZI rn.t e • 21· 
1,0"2.0 
Soob1 

~ani ofYOiu 'f'e zdivu etl•lntm pt do 4 m2 na MVC nebo ._!V tl do 300 mm 
""'*''I"'IDNoru "'•ld<-..., ra~n~ch.t\.~r~riiC ptlellave- r~pt'~CIII\II II\f!fu 'o'Wp«Y''IIUFW't~D 
... ~Oioctlf:)04ft'l2 ' dDlOO ...... 
•mez m.t 10 a 30' 
1.1"2,1'0,) 

Stran11 z 12 

tn3 

m2 [

m2 

ml 

m2 

ml 



PC Typ K od 

w 
98 K 97101368 1 

pp 

w 
w 
w 

99 K 97204 40 1 
pp 

w 
w 
w 

100 K 9720~449 1 

pp 

w 
w 
w 
w 

tOl K 975043111 
--pp 

w 
w 
w 
w 
w 

1 0~1~ 97731 1113 
pp 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

10~7312113 
pp 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

1~978013161 
pp 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

POPIS 

Soutel 

V)'ballf~nl oiVOfU ve 1Gw elhtlnt m pt do 4m2 na MVC nebo MV a do 900 mm 

-V~Wtlotvo'uvt zlll.u zJUa«~>~m ~Vt~C r.crt•~re:NI Mmc.. plltl\0'1'41~ tc~~ltfl,ctl l'!a!Tif""" YaPti"J'OUnetiO 
riC'InOC~O'..CU D!OCt'I• Cio 4m2 tl c»IOOrnm 
~mni m.t 10 a ll" 
1,0'1 ,5"0.12 
Sootet 

Vybo~~nl otvOfUvc str~~ nebo klenb•ch L diJtYdl tvěm~e pl do 1m2 IIpin 100 mm 
V~ «110'\.1..,. •ttce>tCh ntbO Utr~"h z dutych tvirn.c t.r amtrw-lftl pod.al'ly a MsVPU, pachy do 1 m2 11 pf~ 100 ITm 

"otvor pro komfn m t 10" 
0 ,56•0,46S"0.23 
Soute1 
Vytlo,.dnl otvoru v 28 tb'opeeh nt bo Uenb' ch pt do I m2 11 ples ao mm 

V~l ot\'CI'Ó ~tti~MbOUtnCHci'IUtl'Obetonovjc:h ~:odW~ntfiPQď.ahr •r'>hrJ)U ploci'!Jdo l n~ • pr'.S eC>IMl 

'oiYofyproVZI 
0.65'0,4"10.2•0,1) 
0.85'0,35'(0.2•0.1) 
Sou tel 

MJ 

m3 

m3 ] 

mJ J

Jednoladov(l pod<;hyc;enl stropu pro o&azenl ::"":;""=:';:"::v.::d•;"l::,,5::m=p'.=":;:'":,::"::'""::,::..:' do~71;.:0::k~g/::;m====:-:::==:c----'-:::_
J.or.ot~• poddl-,ceni WOOU ptO ~J«ti ncJinlku d/.-.,INN Yjltl.hou w po:X:~i do 3 5 "'· • rJ• Zlt!Jt.no ~ do 750 ~9-'m 

'Piootvorv ve 1trope' 
11,65•1,45}'2'2 
(1,1!15+1 ,35)•2 
(2,5•2,l8)'2 
Soueet 
! ~eůnl :stavajlek:n b~h mazanin M!JYZtu!enyeh N do 150 mm 

~•lánl~taw1i~~mu....,t.tzvyrrut.ftf~piK 10000150mm 

"otvory p-o vzr na .tlete· homl muarína" 
(1,16+1,1)'2'4 
(1,1+0,8.2)'2 
(0,65+0,4)'2'2 
(0,85•0.35)'2 
Soutel 

I A:edni Jt..,.ajle lchbttooovýeh manfllnvyůVfenjch tll do 150 mm 

ll:e~ at.a~íc.<.h~"ichmu•N'I~V)'nut•Nm~kyptn IIX>do1~rr.m 
·skladba Sl a · pro TZB v retro luchynr 
(5,2'2-.6,24) 
·sk.ladba Sla • pro Tl8 Vfl WC" 

25 
·sldadba 52 - pro komlri' 
(0,7 .. 1,11' 2 
Soutet 
OóJtenl (osekáni) Vfltinl vi~ nebo v6peno«mulove omflky st~n v rozsahu do 5G% - --
~~id'lntbo..,..~~Otl'\of.tlt'W'ftlfn\Gfi~SWitvtllrn~nims.per.a oMWINI'IIl4tt"' vtOZUI'w.lpf"30do50" 

·m.t 1' 
(5,78+1,!• 4,0)'3,0 
·m.t.r 
UY3,0 
·m.e. 3' 
11.55•0.3)'1 ,2 
·m.t . 4" 
(2,1•1.8•3.35•0,5)"1,2 
·m.t. s· 
(1 ,75'2•1 .&1l'1 .S 
· m.t . 6" 
1,0'1,2 
*mč r 
1,05' 1,2 
·mt.a· 
(2,45•1,91)'1.2 
Sou<e1 

m2 

I •G;Ji<~J9i&0;95•• 
pp 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

IOdsekinf a odebr6nl obklad~ s.tblz vri'Jnlch obklidatek plochy plet 1 m2 
OdMk611iob~ ~<*'~«~ podltW'It:-c:::..,::~,é:',,"= .. TN:=:'-=-,=: ... ~IUK~•7:k ::::""""'-<h:,;. =-:. ,-:p,-,kjC::<h>:C ... =~:-:-=· ~C"_-:;-.,=-:ptK;:-:-:1-:m:.,---__:::::. 

m2 

o 997 __ _ 

1106, K 9970131S2 

·m.t . 3" 
(1,55•1 ,81)'2'1 ,4-0.7 ' 1,8'2 
'mt. 4' 
(3,4•1 ,8• I ,$)'2"1,S..0,7'1 ,8'3 
-mt. , 
(1,75•1 ,81)' 2'1.5.0,7'1 ,5 
~m.t. 6' 
(1,0+2,1 1)'2'1,8-0,7' 1,8' 2 
"m.t.7' 
(t.05+ t,eo·2' 1,e-o.rl ,8 
' mJ. It" 
(2.45+ 1.91)'2'1 .0-0.1~' 1 ,8-0,7'1,8 

'm.t . 21' 
(4 ,62•3 ,18)' 2'1 .8 -0,1' 1 ,8'3 

Sou« I 

Plesun sutě._:--:---:--:--:--:--:---:---:-:-
Vnittostave~:nl dopravit sud a vybourtwric:ll hmot oro budoYy v do 9 m s omezenlm mechlnlnc. 

PP Vl\':tlataV'IIM.W dofnw Mrtlo • .,-,tJtu...-~ hmol II'Odolovnt de 50 m s. Mll s. 01'1"11~ f'r'lkhW\ouce Pf" budovy s. Nlty vj,lty plet S do 9 m 

w ____ _,9 ... 3.",028"'-'''-"·'~'Ptepotlet~f: Koe",O"d<=nr•",me.mno=",to=M _________ _ 
107 K 997013501 Odvol &utia vybolnnjch tunot na stlicllw nebc melii:Widku do 1 km u alofenlm 

PP e>mw- wtt • YJbourat'I)"Ctl hmOt na '""dtu nttoo ,..,.~cn;v M .-.z•n~rn. na vtóa.'tlnott de 1 km 

Mnoistvl J cena (CZK) Cena celkem (CZK) 
Cenová 

sous1ava 

w __!1,028'1,3 'Piepottene koeficientem rmohtvi 

10$ K j997013$09 Pl .. lekkodvo.ru&4Jtiavyboutartjc:htmot nesldtsdlwZK0 1 km ples1km 
Qct.oOI.ufla~chtmai:NIIIllikl~.llneboi'MZISillidlu M SIDfM!m N Vldil'erost Pitp!atell: l(cen6 i'iUtdydali./ IUpotari 1 U1l ;;;pt.,::71 ___

pp ""' 

w 9l.028' 18,2 'Pit1'0l!tent._,koe=""""="''""'m'-'n~~~=•u=M,_,_--::-----,----,---,---------------II 09 K 997013831 Poplatek za utozenl na Sldadc:e (PJadkoW'It) stavebnrho odpadu sm~sntho kód odpac:u 170 904 

Popbl.._ u ubfM su ... bniM odpedu na &kU X. l&klidlcoYně) ·~ &ta....,,hO a ~'ho Uiii~ho dD lbtaklgy Oc!paQ.~ pgd 11ootm 
t11>110< 

Plesunhmot o 998 
1~98017002 

p p 

Pfflwn hmol s omeunlm mec::t\aniuee pro budOvy v do 12 m 

PfHúllr'IIMtprobuOO'')~é-~~lro'by, bydleni,' ~•Wfb)- •-z.,...";;~wdor!MIII~Vid,~oo"'m=-,..=---'--
~,~~~~ f'IO&I'OU~nlo.ci vi'tkv~MG4oi2M 

o 

o -
111 K 

pp 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

m lA 
PP 

w 
113 K 

PSV Práce a dodávky PSV 

711 
711111001 

lzolace proti vodě, vlhkos~ a pl~nům __ ------------------r 
/Provedenfizo&aee pro• u mnl vl\kottl vod~ za ttudena n•tf:rem penetratnrm 

-'----'.:::,......,c-o=~ prQ!i lem'!! wt'!\:Mtl....Widlf t tmtfy U s~ N ploM Yodor~ V nit;;;, pe;-traůlltn 

11163!50 

711131811 

wslo:Jadba S Ia - Pf O TZB v retro kuchyni" 
{5,2•6.24)'0,6 
"sldf:dbo S3a • pro TlB ve wc· 
(2 25' 3.2• 1.7'0.5•3.15• 3.26 • s .9a•2.n •2.t1 • 1.SS•4,55)'0,3 
•skladba S2 - pso komln' 
0,7'1 ,1 
~et 
/ah iiSflliový pu~•rra~nl 
g., nfa"""J l*'fn!tll 
Pottt.,.,..M 1t po!l)U. 
SfJOII•b• O.J-0. 4.1ro'm2 

17,135'0,0003 ' Ptepoaan• kcetldtnlem mnotacvl 

• Odstraněni azobee proti zemnl viiAos,lj YOdoroVM 

Stt1na 8 zl2 

m2 

m2 

I 



PC Typ Kod Popos MJ Mnoistvi J cena (CZKl Cena celkem (CZKI 

114 

'"5 
116 

.... 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

K 
pp 

1.1 
pp 

w 
K .. 

w 
w 
w 
w 
w 

7111<41559 

62831134 

711193121 SMB 

1111 K 1 998711202 

•• 
o 

I 111 K 
pp 

VY 
w 
VY 
w 
VY 
w 

•• 
w 
VY 
w 
w 
w 
w 
VY 

712 
712300332 

712300845 

12.d3_3836201 
pp 

w 
1'J'l M 02lUJJ70 ., 

w 
123 K U$712:202 

pp 

o 713 
124 K 713100941 .. 

w 
w 
w 

~~IHIIC.~U1"'W'I 'hllMI NC'OW~~V 

·skbdba Sl a pro TZB y rero ku.:hyn~ 
(~2·6241"0,6 

~d.f•clbe Sl• · pro TZB ..,e WC"' 
(2.25•3,2•1,7'0.5• 3, 15•3 26•$.98•2,72•2. 1 I •1 85•4.55)'0.3 
"'skl11~n 52 · pro komrn· 
o 7'1 .1 
Soueet 

PuwedenlllcUc• proti umnl vN.osu pasy pf'ieavenrm 'lodOIOYM NAJP 
~..,.~P'-"lllfnl'll.,. .... , .,.~,"""-- twP .. ,.......,_...v 
pl s lllJ(ý M;J~tov.nf V80 S4C 

phlltltj~VI0 $..0 

t7,135'1. 15 'Piepot&Mt kodaenlem ~ 

lzoUce pro• ~os• Ml vodof:wM plote tbnlcf ltdf m.,..-.,.1 SCH0~1BURG AOUAFII'J 2KifA 

110~ t/lfcf "..,.,,. 'fl0do!CM'16 ~ ltSnd utl rMW"ml SCHOM8URGN:l\JN1'4 2'1U\I 

"pod ctatby v kouPti'IIC'II"' 
2.62• $,05•2,04 t $,&25•2.82•3.82 
"'stLJdbeS4"' 
5U1 
Sou<et 

Povlal<ovó kry11ny 
IOdi:U•Mnt poo.Uk<M lu)tw'ly sr'eéh do 10' dvowrsM 

~W'IInlu~-chpliochrdtciDIO" krytlrtrpcMit.or.-a~ 

"'pfosl.IC)fwtJ/de"' 
1,36"'1.5 
OJSS"0,4 '2 
1, 1' 1,1&·• 
u·o.r2 
0,85'0.35 

~~~ltflldl~~milo!KNho,.....aw,.t1r/.U....,..,.., N~c.oi!W)'tNJd~•~ NA.IP 

·CifOSWY ve .v ne· 
1,lr1.S'2 
0 ,6S' O.''Z'2 
1,1'1 ,18'4'2 
1,1'0 1'2'2 
o.es·o.3S'2 
SO!Jtet 

P'• t61kf asflhtw~MY pl•~~nY tl 4,cmtn, vlotl4a lkvln4 ~~ •IJ 16/·e. laycl vrstva 01idtw.,.,.Y 11sld 

ph •n.J' •!'lit~ ~o.-•noj I 4.0Trn, WJI:b ·~ Rlhtti • Al f~N. luycl '«'11'nca'.dowanf' nttll 

~ 19.«3'0 8 'Ptepo~ertt koelkieneem mnohM 

p4sy s mot:MhOIIJným •sJ.n.", vlol k.• PE f'Ol.lno """•'""' 1•mnozmn9 J>O$YP rr 3mm 
cMIY•~•f•.IIMft~ PEro.ron'WWilniJ'II"'II''IU'YÝPMYPilmm ------
19.443'0 6 'Pttpoe&ent kodclen&em rN'\ObM 

Pte~ hmot SJIOC.tnenl PfO ~ I)O'Iiakovt • objellled'l v do 12 m 
Ptnunhmot pro.-'.-k~ ~, ~ f"'C'MW NZIMIU ~,.) l c;.eny ~ .",._.. ...-~ dD!IO"' wob;~WCII ..,sq pln Ido .... 
Izolace tepelné 
Pllplattlc t opr•vt lldatl tepelnjch yYSpfaYenl sVed't u tpttvlcovy kut 

()pt....avello<»I:Jiftnyc.h~tor.IW-..cl Pt-~Qti'\Hn~~kmtutdD~iwt~ ...... tilf~ 
"'po moM&tl ltomln&r 
2 

m2 

m2 

m2 

,. 

m2 

kus 

m2 

m2 

m2 

.,. 

..... 

r 125 K 713110811 .. ~ 
Odsbanf nl tt pejnt IZOIIIU uopu\t'Oht ltl3deM z -AikrvfYeh m.tenllu tl do 100 mm ] m2 

w 
w 
VY 

VY 
w 
w 

713111127 

1121 __!!._ 28375987 

o.:tw""'"' ~ 1101tce bttnjch st.vftltllchlllonl\'ukd J rufloll, .,...,, d•lcu, <»MMt bkiii.CI alfe~p~J ntbo pocll'llltd~o~ \IOAnt ~rel\ t IO'.á~d'l 
~~hol. tlooo11U.,_. U:ollctdo 1()0 I'IYI'I 

~pro k.omln" 

1,36'1 ,5 
Souttl 
MotdJ: izo«<ee tepe:ln6 spodlttn cnpu lftpenlm eeloplo&n6 tOho! I. pasu. dlcu desek 

Mollllt .... ~lb'OCIUtOfiOlllm pMf, dilo,.~b!D\'I C~metmM ... ~I~*""'""'*'""~ 
... EPS't'mt.21" 
8.1'7,42'(027'4)0 7 .42 
Sou<et 

··~::.!~~=:::;;• .. :;;;;,~-;;7;;:"::200mm:-:c-"'--------

m2 

m2 .. 
w 

!m K 

--~1.02 'Pfe~ent kod QentemmnotsM 
71311 1R02 MotU! b.ollce tepeiM 5p0de.m Ropu• t:ttn z pfnOYfho 1~1 vt povrc:hoYC Opr•vy I 60 mm ---.L.--"'.::2_L.__

•• w 
w 
w 
w 

! 121 K 713111ROJ 
pp 

Modt__... voiaoeib'OPU~ P's~, dlb. <W.._._, biOII'I (olOW'f'IIMtl.tnM w'PfCii~) ~ ~r\Httliet\.M 
~m.t. 30• 
"strap:-:li,S-4 
"ttfnl."'6.0"2, 7~ 
Součol 

MonUIJ: iloltet tepeW I)Odlah z ~ho slla I. 70 mm 
M.w.ttlplln.v~...,~-."C-_,.=,,..., __ =."- =-,..,.=-, ,-1•-....,.=-...-=-::-:,..,--:-c;;;cco.aot;JJtOonyC:Irtt«<dcfnN ......... M 

W '"mt. JO · IId.c:lbe Sl~ 
w 3S.S4 

__:!'!_ Soueet 

130 K 713114124 ~ foull.onéll.Obte c:tkJI)zovt...tallna voeiorown• oo dWnyldo 300 nn vt pl iprpYaplbtnfehotYonJajejlc::h zpltr\Miu 
llllfPtnl 

Pf' T!f'*"IUN'ialaoe..cJdcrOIII!!fCh~ lC't:U6rowjch""UnciOIMin~. tou6t~wntYyP"" HOdOXOMni (U ..!f't""Jl 
I nt .;.',-K_ 7_13_1.,.201- 11---., Odr.=:::,_:..:.=en=""',P"'•:.::,.=. ""ozo~"'-= podlah votnt k:liden• z ~·~ mat•n•kl u do 100 """ 

OrcttO'Mtt~le.,....~~·~llot'oK\ILa rlcNt l, ptW !Ct>bl.~.btolwpo;)Ctl.nYON~~my 
~ ...Vtnitlch ""~'-'.IIOulll.a izdKe dO 100 ITWfl 

~skladba S:M · pro TlB ve w c· 

I m2 

m3 

.. 
w 
w 
w 

l t 32 K 713121111 

•• 

(2,25"3,2+ 1 .7'0.5• 3.15 • 3 .2et-5.98•2.72•2. 11 +1,8St-4 ,5S)'0.3 
Souett 

MorU! b:ot.ce lepefr'li podl.ah volnf ~nými rohotemi, pby, dlci, dnkam:cl =1 ......,;-'::::,;== 
~t~"~podl.4illf01'101t-l'ft.pi.,~<tlb.b'oky!IIOI-atl'li ..... ~\'t~) lcbdtnjm~ ....... ~ 

-----..,.-----
m2 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

fl) .. 78375910 
pp 

w 
VY 
w 

'"sklacl3a91'" 

31.~ 
·s~dba Sb . pro n e ve wc:-
(2.~"3,2• 1,7"0.5• 3. 1S•l.2S•S.a8•2,72•2 . 1 I •1 ,15•4 ,55)'0,4 
·.w.Mbt S4" 
59,1\ 
Soutol 

~s~• EPS 150ptO~~lltiltnJ vtfiJcu (mlr 300'Jkgttn1) rl-'-eDmm'-------
dn\.8 EPS 150 PtO lf"VI.'t u1l&tll "IM<.u lmt.&. 30IXI ~ll tclmtrl 
-aldtdbe sr· 
l8,!14'"1 ,02 
soueet 

-----~-L_m_2:._J._-

1341 M ' 28375012 

PP 

dePa EPS f&'Jprofnl•" lllli l .,-.1 vt~v(m•• JO();)Icglm2) r180mm 
·;;;:;-EP~tr4.U11teftivW'UIImu )IX)QkQirn2)110rrwn 

"'Sklldtll Sll • pro TZB ve wc· 

m2 

w 
w 
w 
w 
w 

(2.25'3,.2•1.7' 0 S• 3,1S•l26•S.9S• 2 .n•2,11•1 85•4 .~~)"0,4'1 ,02 

..... !Sie$4" 

59 61'1.02 
Soutel 

Sr•n.9z12 



PC Typ Kód 

135"- K 71J191ROI 
PP 

w 
w 
~ 

ll& I( 998713202 

pp 

o 762 
1371 K 1?62341111 

pp 

w 
w 
w 

1311 K 1762341932 

pp 

M~tl•loi3cC t~W •tfedl ~ OUIUnl octl'ělr,vK!d't ~1nlnllu 11t dod.\vly 

MoMiJWoCMitwll:Cihc•t&a"-bndf~·~J-~\trt;~~\•'i.ctlplo("ldf ...... f'f'l ....... ~aDC:h~W 
·s~ s.5 DfO odvttr*'l toutant IZOia~-

Souéd 
Ptcwn hntot ptourmf pro 11olKe teptht v ob,cktech "do 12 m 
PIKiolrltvY.f:P'O~~sat'let\."enj~s.ut:oll')z~vo6:W0'•"'4dq)t••TIIv?~'-nMidDS0"'11oD,IIM"AC:ttv;Aqp/ft6dol2 

Konstrukce 1esalské 
}Ocmonta.t ·~ctnfrtl Wedlt prken 
~tt.Hnialaf.....,l ~1 &11'ecra,~ obbllo:~ ~ctoeo' .. ""- Ndd'-"'•"" ~,. P"iltn~ 
MtiiOir~tt'ICIIt oo32f"Wn 
-otvOfPIO IIOmlfl· 
I,S"I 36 
SouCtl 

jvytez.inl Ust• bechfnl ttlt eh z pflltn U do 32 mm p&ochy fCdno~ do 4m2 
Bednlnl•'-t~fllf</1 vyftr•N~otooorut.troretr6,..v,tnyv~tPIII.tnt <1032"""' CI(YONpliocf'lt~Cilnto:to• 
m2 

w "'otvOf PID komln· 
w P .~•t ,36)"2 

w Sout•t 
1391 K 1762343912 I_ZabednlnloN'OfUVt s.lid~prkrtyUdo32mmE>ftKhyjtdnotiv~do 4 m2 

PP B«<'*tl•lltlcwaniVC n~~«woru""'n'•edflrt c»32~nm(~Nten6!vc.,..) oNatuptodlr~p/"1doCfftl 

W .,abedMnl po morltitl tomtnu· 
W I,S•t ,l6 
W S.UC.I 

140~!62841 1 10 Morú.t: podbflel\lalfoe>u a t.ll'eeh vodote\lftýtf\ z pakbek 

...,.-,-rp•:.,-,..,-..,--:-:----.="""'=:!..tpocb,.-i ..... . hc:hftidcr~J:~P' .. .,I. ~ .. 
~±JetlgrrS5 1pao\.tbllt~004d~ll4 S.lfptdilldaSJCk'i rfJ.il1&11mAJB 

pp ""-'t\Job....,.,.. s.a.t,...~, 1~11'"-Na 

1"4ifK T16284 1821 Otmc:WU podbtJenlobUidu ůopu a _.td'l sklonu do eo• :~. dtM.k ~Mk:kych 
pp ~lpodbiJft~·~·~·*"'-~ ~~tn'W*•hM4\"""""-41'•-.oOIIC.t~..-, 

Ull K }991762202 

pp 

o 763 
144] t< 'mn•oz 

PP 

w 
w 
w 

1451 K 783131751 
PP 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

r46 1 M~UJ 
pp 

w 
t47 K 763131752 

----'----' 

~NNII:pe~WMI•\:• ..,.__,fi'CIC~~~)rCMtJ~dDp•"...wů~lcfo!IO"'"~kk!UI..jt~tP'et.6 
do 121'1'1 

Konstrukce sudlé výs~-,-,-------
SOK poci'Nd dn .. e laOF 15 bet Tl dvouwWv.IJiodnl kce proftl C.O•UO 
PodNtd "'M udr~chdft.e.k cMiuon.M ~ spcd"li '-"'l.c:ez.~,_.oM.tCO, UD~opltt~ dH\oJ 

Drt*QobmiOF 1 '~'*'"!Mol n 
·novY C>Odh'ech m e 1· 
11 
Sout<l 
Monl6! patOChn6 zabfany do SOK pocbedu 

~ z• NcJrob nonvvych ~k otbltnl pt4o.• k<ll'*~• 1\1 pcdlled.ch.u -'dr~-~h O..elo; rnet"II:U ,..othn4 ubt.,, 

·"ový' pOdhled " m.t 1· 

•• •zarJepenl otvoru po montUJ orot11r 
·m e. 10"0,73•4,35 
·me tl•tz-o.7J'7, t3 
·me 20"1,8'1,4 
·me 24.1,0'4,15 
""hov'i kanwv poct'lled m t l , 4, S, 6. 7. 8" 
2.82•5.~•2.04•5.52•2.92 •3,82 

Soutel 
ld4eneltoli•~lpo«Ji4-.n6pro~(~<JI.'-'O"nevh~ · tl~ E) loiC~12 

~,.,......,..pmlr'ltlnk(...-c:.udw\ · lficDE)1&0~ 
$$_121"1.1 'Pfepoetcntkodc:itf'te-mmnohM 

-.•Ofdtledn6 wstvv Mpc~ ltcůc• do SOK pocHMJ 

PP PocHidM~óewlt oaWriprioe a k.oni~U:e l\l~n~~(tflo-tlllftOI"'ttt JIO"'Itvrt.tooy_....li'OI::Ia 

MJ 

'"' 

m2 

m2 

r m2 

m2 

m2 

.,. 

m2 

m2 

mt 

Moožslvi J ceno (CZK) Cena celkem {CZKJ 
Cenovi 

2 

-:-,.,=l""'u~.::J-c,S2::-:-,,.:-:-----,..:-,-,.-pel/>4-:-:-cQ~o0t/ti~~~A~.042nrOOmm -------~-m-2-~

PP ,.,t.ptHww.~.........-J~.OUitCIOowft 

W 55,121"1,02~t-.ntkoekilnttmmnobtvl 

~761131821 O.rnonW$0f(pocfU4is~nosnoukdl~Proliluop!ttt•ntJtdnoduc:ht =====:---'--m2 
pp =f::::::;....OO~po.f.itnlho~HI.U~dft.et. ~~~~~~prCIMt,i 

w ·me.l, l. 4, 5,6, 7,8· 
'1/11 11•2,62•S.OS•2.0f•S,62+2,92•3,82 
w s.uóel 

~131t18 
PP 

w 
w 

==:=.:::,::~..:::::l=:=-:~ .. 0 ~. Vll ) o.v6DeN,-.-==-= ........ =--- kus 
U..kv wt.tnt ....,.n"t.nr oro'.Jot . .... lfol, dn 2.00 cl& • .oo m2 
·otvory pro vzr 
·m.t. 10"1 

W •mt.I1+1T1 
w •mt. 20"1 
w •mt. 24.1 
w Souett 

I• s• l K ] 763131 RO ,- ~~cd d0$ka I IOF 15 bez Tl dvouvrstva s podnl k.ct: PfO(It CC>+UO • ct:apln6AI pocheCU --;;-

PP 

w 
w 
w 
w 
w 
w ,sz-K [783411111 

pp 

P«tNM;tdclr~hóK4'r: dwGNrsM ~ ~ kllrt.Mr\ltc:ezoctlDYtcftprdiluCD UO~&.Cf!IJt.tWdKkou 

Clf'Otlootiml CF G 1S '""'-o.: Tl 
·~..-epenr otvoru po mcntáb Ptofe-sr 
•m t ICT0,7l"4,lS 
·mt.11•1r0,73"7,13 
"mt 20"11"1,4 
•mt.24"1,0"4,15 

~~·---,-,--------------------------------15.-wtn pt5tky do motJfho PIOSifedf, de&~y s HPl • ilm.rMtem d 19.6 mm 
~ ... ~...,..,...OO......,.floP'O''f/.6dNCicO/ff'«<lr4'-'yc:t'I.,.__IHP\. ........... lOMI \Q.8,._ 

w C2. t2S•t .t•O.t •Oa&•2.6•1 e)·z.o 
w Soutet 

le>veteundrnkh ptlbek, dH\ys HPL-taniNiem 1:119,6 rnm, t doiOOmm, ..,. do 2000 mm kus 

$.Mdal,.fll.t.._,\ltl0dne121DmoU.t.pt-.tt..:Sd\ft~niOo~Piit.M&.n.y•eoo,_... vr•'• •'ooo"'"''«....,.•~·-=•••:----==-----"-
153 K 76:W11121 

pp 

1S4 K 783431011 

.... 
w 
w 
w 

155 M 5g()J6515 
pp 
w 

1 1~~763402 

pp 

o 764 
m K 764214807 

pp 

w 
w 
w 

•~s K 76421&&04 
PP 

HF\...._~..teNonetWM."'IO~•ltt".,., ---- -

!MotUl nneralnh)poctlleduayYJ&mattfnýmopanet,vet do O Je r!l2 na uvthnjpo6oziC)Ui~nýr~

Mctlcat~""'*"/IJrlo ~~tot.Npo~eta~''*'*'~""""'-*~.,.._,dOO.l6m2 
'"niMI poctftd m e. 3. 4, 5, e. 7, s-
2 62•5 e5•2.04•5.&2•2.82•3,82 

m2 

<Malc•podhladov~ trJJMr.JinlrOIAijblUJemnlt•Aturovan.i Ml ".,toraco 17a600t600mm 

dHkl ~ ~ rom1 br• )lflnttmurO'VW ou Pl'fQrtCI 17d:IOrfJJOrrun 

--- 1 ml 

...1!2_7._k0$ 'Ptepoettnl: kOdlóentMI mnohM 

Pit~ t~mot PfOeentnl p10 Ndtokatlonové konstrukce v objek2eeh v do 12 m 

PI•Jtl~wnotr-OittlrV.1rU~moflt!Yanl;r~k l~Pfoc.M'\IUlbcJt,.j(")zunyii'Odof'~CIOP'~Ivrd~ldo50rn-wotft•.,tKI\ 

rilktDt.-Scl012"' 

Konslrukce ktempilske 

1 

Optec:ho.,6nl hol nich p&och • alill: bez rohu z Pz s povrch ůpr.vou mechankky kotvenE rt 670 mm 

~nltiOfn>cl\pD:hz.CIIa~11:2w ... (ail .. )z.~hopltc"IISpa.lf(:hovwi.C)fll\'o..l~\yll.o"Mn.rte70nvn 
'\-rrMn• po mt.J•a OK pro vzr 

____J----~--

• ....... 
OpiKh:>li nl roolf\'(th ~IP"lu mec:han.'Cky kotventz. Pz s pov1chovou upra11ou tl 330 mm 

T -;; 

~·.ktl P'I•;Mot.t 1 pobfl~.ho ~s I)OVrdwT.Q.Iupr•ov.~ r....-.,c:l\rn.c~r \oMrw bel •VN ' ' 3l0twft 

stt .. • 10 z12 



PC Typ Kod Popis MJ Množstvi J cen• (CZK) Cena celkem ICZK) Cenov• 

w 
w 

159 K 7642S6-451 

Pf' 
vv 
w 
w 

... ,,, 
Sou<ct 

Opled\oo/MS P••pctv rovnyth ce~ptoW kpcnt t nertzovtho ptedlu '' 100 mm 

O~~·~ll'lli'•~Jlhctou!O'"")'th c.~ .... W.rroh.ltiQOOwm 
~oknome"mč.10a 11 ~ 

1 
Soutet 

o 766 
1i0 K 766621S21 

... 
KonsttUI<ce lruhlélsk~ 

t.iont!t dt'~an plochy ples 1 m2 v~ postM'Ijth s pnnt z•~njm homlm dftm 

'-WI'Uio\.,.«Mn,ch wtfto'ltmanta!er.,...,,..p:/yuf .. I'W'to'OVp6n,~ch....nki~~~·,....,._.,wlilortf"'horr4ffta•ltl'llll 

·okno meZI m e. 101 1 t• 

m2 L
w 
w 
w 

HH M 6fft0ROO __ .. __ 
162 K 7A522l31 

PP 

w 
w 

1,0'1,5 
s ..... 
oMo dl.v~M podiv«/ 100 • 150an. ~ výlwM 

ckno-...~~otw' ....... .J~4$Wf0Ctn 

MonW: p«.stovjehokenploc:hypiK 1m2 olevlrayteh \ljikydo I ,S mar•rncm do zdiva 

Mocoi'!Wt~.,a..t.,.,.;ct. .t..,.rro"'t::ilrirfl"n.pol,_..e~J*lu~P'W 1 M2a~..-~neootlt•I*ICI'Id0 IÓW VJf.krd.) 1 5r~ 

1,6'1,0'4 
Sou<et 

163. M Jstt<UROO oMople31MdvouiVIdoV40hltni•tldApkl rdOJrtOOc:m 
PP OV.~._.,.,... __ ,.,. 11Wpld 15Dr~ 

1641 K 176666000.::.:..:.:..::..:.'-- Mont6t~klldc:loMiavfchttiJdlov1ChldoO.Imdooc:ekl'ttz.at\.&Jnf: 
PP 

1651~ 61150 !86 
pp 

106 K 7615060002 ... 
I 1~7 M 8"80216 

pp 

l t81J 1.1 61160UJ ,_ 
pp 

1169 K [ 76&6111t4 
__ P_P __ 

11~18nSI 

•• 

l.lotU.I:cMI'Nc:tlkhcNIIM~rllbopOiloYjt:tl oc....«rwfd'!dD~•ĎMII"'tpoYI'C~~~dloYjc:tl &1l'll)'dol00rnl'll 

ldWI• dl•vlnl vmllnl hfd.i plflf ti<N/o-H eq.1~1cm ~ krw.tnl 

~dl ........ .rdtnl NadW pw t\ndlloW ~ ICbt.107:,="":::_----

j McttUt dvt,.:.,eh klldet oMta.,.,c:h 1kilcJootýchS plnO,I m dooctiovtlaruonA 

UotatcMMct~kl.t~~tll...+nyu.llltlbO~ "*"'-fWldldDKŇWdfubnt~LIJIIf7'*'~h'""'"JtcrO!oYd\.tJtrrJiec.*»,.,.,., 

(MI•diMMvnlfln/NM~tlt*r4 tlr.lfdlott490t1GI7rrn~ kovinl 

tMl. di~W ..mtri hllcW pnt tiJ..,. bPt l<k18Tcm 

}dwil• dlfllfM vn:Hnl hhldklpln4 rklldlov4 110r1Q7 cm vt. .. _kov=~=nl===~ 
fM/I.,..".,.YNI/r.,_...ptnl t~bii6UO.If7etn ""':"' 

Momit lAnJ>Af r6m0Yjch ptO dve'e ttdnoklkiiM unry do 100 mm 

rin.oM ~litO """'• 1 V'Jdowoll0ll87cm 

1 ---;;;;-

.... ::-T

..., 

""' 

-~

171 I K 7 6669-4112 

~~lt\.Ciflll~pla~nllbol llrrftl ,~ p.octoet.~ ~--90011m 

z.W~t'ámoviipro~,. tWidlovii80J:I97an_:====~ 

MoniU: p.~r;apetnlch desek dfcvtnych netlo p~stovoith &Irky do 30 ern dtlk)' do 1 ,6 m .... 
pp lrioi'DtO\tt'l'lrchtr\Hei..,JChliJOrlitrwt!d ~'.rich~devfn.;c:hnllbO~III'r.'fdoJOOmm .. -ypi•1<X»do160J".,., 

172 M 15079"102 dcnk•pwap«nndi'WO«flkoVIIIrlllh'tiO.~• tm 

PP ~~~......",.O.J&alm 

w _____ .,..,•.a:• 
~ K J 76682S&21 Oemontt.t ~tstrch vemvtnYctt Hi lni cMKJidlcnovjd'l 

PP ~t~vesi.MMhO ·~~~i41ootjc:h 

[tn{ K 1 7668~01 Ood41vk• • montJ! riUI(M lt4ny dle PO 

I~ 
____ I .... 

·r

pp _a..or.tat~~No t~cto.ouktl=:::.....,="'"----
1751 K [198766202 Pl~hmolprocerWIIptokon~tn&celnl'tiflktvobfe:~l2m __ L "' 

pp =~"'lwfi04P'6~~-~~ ~P'~Ntbou(,..) ze:.nyii(ICiror~ ~VJ'IVldl"'*ldoS0fftv~it%11Ctt~y.,.._l 

o 767 
176 K 787640223 __ .. __ 

I'" "' &0500ROO ,. 
I 171 K 7676~112'2 

pp 

w 
w 

Konslrukce zámečniCké 
JMOO\U" lh.t'l ocetuvjdl vchocsovtd1 ~leloV'ýeh 1 pevnym botnlm d_te_m __ _ 

Mc~Mttdwft~ ~cn~ci!M•P""'T'!~di*" 

IH6n!liovA \IUIJpfJ(~ s dWJI.JWidllm"powvnýml tlvdtnl45<h246cm 

~ilo4va"Pi stlnll~~~dlrd .. crn. 

Oemontit 'llat gatU~ otvlfavých plochy do I m2 
~ig•.Niovyeh•~vral otvif~Pocft~pt .. ,.-e~ .. = o=m>::-----
3 
Soutet 

... 

178 K 7671t21t 4 

--f!.-
MO<Ul....t.ýz~nobowel<wjcll'"kyoo noo ... ,,.,";--;';;:'«1=---- ~
=iz:-~~~=,;: ==::.o:~~::::,::~d=fho:-:-:poll-,-;:-:onu.,.- Nd611{0!14 O'llfjdfnl. aot.IUJll budc tao M~ 
No/MiiQ """" vitr -..--

1151 K 767812116 
rnll'!iD~2pWytwntfll...,.,_150cm1Rbl50~ ---- -----

[_MoniU ma~kjz YýMM"o'fdt nebo ko~etovýdt tlrky do 13000 mm na z~ ... 
--pp-

182 1.1 ~S28 
--pp-

~67812815 
pp 

'-...rK§os113 

Mondt,...,lryz?~rwbo Ur~Mad. ti"'YP'•IOOOCido13000"'"' --- _ _ 
tNrlc)l'z.:~ vjswn.11MfcovA s ~ l50 Q7l Mlh 1050 cm llte!t1611'10t0t'1C:Who pohoM n• d&/14ov4 0\114dJnl, aout4sll bude 

~··slunce. . - ---... w-vt!.N!tl 2 f*Y rH'III'I • ."..,..,... 150 c... ~LAa .mo Cfll'l 

Ot'fl't0ti6t m.wkýt ~nebo ku.etowjc:tl SU);y c» 10000 mm ze zdi 

o.rn..a ~~ u~a.ai. tllt.re'f'l 75COdo 10000~Wn 

MoniU af't'plcl'jch zMT!atnk.kjeh JtOMtruk.cl hmotnoiU do 20 kg 

.... 

... 
kg 

PP Mord! Mbl'"!cfl atyp!drkt!litNina\i!' ~~111:1 ~..!.i'!! IOdt 20 .. 9 

185 ----;1 1~ jOoGMoouloWk"""""""' -~ _____.____!! 
pp .:..:_ __ ___......,....:::::~· ooe!ori W.lnAotwt ~Wpr!'!J ---

186 K 091767202 !PtltSU"'t'u'MtproeentniPfodmW.:Ukona~.,obJ•kiU:h~ ___ ----,- % 
pp :~ ~ pt0 z.en...tncl>4 \ol'a"'-*c:e • ...,_.; ptiiC*IW 5&Lbou ('») z amy 'IUÓCinPo'N ~·~IVL4.iitnal do~ m v abíilnctl lf1ikt pf-. 

o 771 
187 K 77t574113 

pp 
w 
w 
w 

1 ~ M l sP16t4W 
pp 

w 
te9, K jnts7t1tl 

pp 

w 

~~·771~ .. 

Podlahy 2 dlaždic 
l .....,.tpodta~~ .. omóct;ch•t!nrcntiodl<ýclllo(lonf<llh-m-kmoo t2ks/m2 
Lb!til~lt:bld.c~ lt;w'lfd'l~~,.!rttc:hftlbo~JC'I~jdtp'totldol2kw'M2 

"mt. I, 2. 3, 4. 5,6,7. 8, tO, 2T 
18•&.4•2,62•5,05•2.04•5 62•2,92•3.82•22 45•5.26 
Soul tl 

dlaldte• ket.tmiek6 t6nCJfl Mg{ltZOVMI~ trrll.WltkNn6 b/16 pl•s P do 12 ·~2 

dta.ICW:. ttQ't't<(k. slr-..t ,..g'UovtnllfnlWZdoi'IW btla p'ts 9 Go 12 lrslm2 
74,18"1,1 'PI_!Ootten6 koebnlt'l'ft~ 

Ptlpla:~k k tnCitlt41 pocllh kc:fai'ŇtWjd'l :r• pioc;.t'&J do S m2 

a.o.:wUJDOďa,..~w-ct.rctt ~lt~uplodludo5rn2~ 
2 62•5.05•2.04•5.62•2.12• 3,82• 5.26 
Soutel 

Ptlců:ek k montát podlah kfltlmlekýeh lii•Pilov•nl tmel 1m C!VO!Alotttov;rn 

M.otaJpod'lah:dbltdlok.,.,..,...,ch Ph'*:Ckk~uefltoAiollixPIJ'-rv...c:l!mll 

Poflahy peMn« podldi~ 

~1 -~prkll PI~KI~ 
V'Vf""'""nl podkladu u~!atnl ctéltau a 4 mm pevno~b 30 Mpe 

~

: m2 

·r-;; 

m2 

-

m2 í 
___ mZ_ 19tfK 171990t 12 

PP 

193) K 098171202 
~nl__fiOIItCJaOnl~ ~Mtr\ou11 '""" """ pew'IC!HlQ~'oP• 

pp 

o 775 
194r K n 5s.1a11 

PP 
w 
w 
w 

1 PttsunhmoljYOCMtnlptopod\ahyzcll!dlcvobj•k1.a-.v~ 12m _ _ __ 
~/'lmQtpropodWI,l.ti.Jdc~;procentn~Mltlou("')tuoy~QoorlvniVldill~t4o60 m voqeldlefi"Yttyp{H ido 

l>m 

Podlahy $kládané 
Oemontit pocl1h p~Qvouekh q'ftlrl,ato~Ch tept'"Yeh do MJD 
~~chpodl ..... 'nN~chltfoen1c:h 

·mo , . 
3.2'1,225 
Soutet 

Sll~n~ 11112 

m2 l 



PC Typ Kód 

o 776 
195 K 176201812 

pp 

w 
w 
w 

o 777 
~7111111 

"" !97 K 777111123 
pp 

195 K 7771JI10S 
pp 

t991 K 777511 107 .. 
2001 K n7521 10S 

Pi' 
w 

Podlahy povlakové 
I Otmonca~ ~ptnich po'o1akovyth podlah s p~;~dlolkou ~nt 
0..-nonbt poyblovychpocll·~~rut,. ·~ 
"mč 10" 
29.57 
S...t.t 

Podlah lité 
Vydll podkJ•du pled proveden!m iit6 podlahy 

..,,~pocNI4upt«ipr~rn!Aj~tJ 
lstro,nf brouhnl podkladu pfed provcdenlm ~rtt podahy 

Pii ~ UadupledprCI'o4Kteri;.,Wjdlpodi.MI~Mro;nl 

POPIS 

PeneC"atnl epoxldoyY niltr podbhy N podklad z eersrvtoo tettuw 
P~ niotlr podlahy epon5avy N podk.lad 1: terstWho Ml~ 

I Prctasfd.llnt Oprava prosw> krycl sttrlcy •• podahy pJSkem 

~dstkUdtk01111trvnl~~ lollilll:rpronld!an6~pr"J'PP"bm 

I Krycl potyuretanova stěrka doutl'ky ples 2 do 3 mm dekOtabVnf hté podlahy 

Kryct sttru dtlol•tl'onl paltllttanovt Ocutn.~ p(n 2 do l lfrn 
"Skladba S4" 

w 59,61 

w ~~==~·~------------~ 2011 K - n7_91_1_11_3 ____ _,_1P_ohyt>I-'-N-· t_ ... -' ojenllit~ podlahy na $1~/"LI nt'bo=..::'":;:.":__ __ _ 
---~- --.. 

w 
N~ N &*'u nlbo tolll fabbt«n z ~'f .Vrt.'/~ pia~wn • vjpl/olytn ~o'fjm prc#-'.m alrw'e pru;f:f'lrn lme'-"Fd"Yt:llrv* 

(8,1+7 ,41)' 2•1,5 
w Součet 

MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

Mnoistv1 J cena (CZr<J Cena cetkern (CZK) 
Cenová 

soustava 

-

~

202 K 998717202 % I Plnili hmot proc:erMI pro podlahy lilé ~-ob-'-Jt_kl_;.etll __ v_do:__l2_m __________________________________ _._ __ :__ _

pp 

o 781 
~ ~ 71!114741 13 

pp 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

204 , u lso76t026 
PP 

20S~ tc 17814791 96 
PP 

2051 K 178149<11 t 
PP 

w 
~'17:c8c:t -c••""5""'11""1-

•• 

P~tW'WICpropoc!~•t• ~o~proctnlnlulbao(44) lc.l"f....ador0o'l\ldop-ll'""'l vtda-.roa.~cioSOm vob)tt1tc:l'l lljl!l'f r/K «< do l2tn 

Dokončovací p_!_áce -obklad~'-----------
Monu t obkJa(!u vnlttrlkfl lr.eramk:kj'eh tiedkjeh do t9lr.lfm2 1epel"''jeh ftelliba'llm lepidlem 

Mantatob~VNttnktlatln z alaldeter.mckJc.h •l'jcha..bll"'lmiepld4mfYlnjctlnttog'~tcf'l~k;ctlpfn 12do 19kllm2 

•m,t. )" 
{4,06•2.1 2•0.9~)'2'2,0.0,1!1'2 ,0 

·mt .s· 
( I .55•1.8 1 )•2'2,0.0.86"2.0 
·m e. 6•7•e· 
(5 ,75•0,5"2•0,9•0.3+0,51 •2,55•1 ,4•0.7+0.9• 3 ,25•0,9•0, 7•2.2•1 ,8)'2,0..0,&' 2.0 
'm.t . 28' 
(8,1• 7 ,42>'2'2,0·' ,6'0,65'4.(),9'2,0 
(1,56•0 . .St2'2,0 
"mt.30" 
0,9'2,0 
30U>I!el 
oblcládltlíy lf.e~MW:k6 koupelno~ {baretm4) do 12 lí&l?n2 

·ob._,.c&Kky~r.etMKU•OUJIIIIIncM' {bllrewn6)6ol2kllm2 

Ptlplatek k montatl obld~tdu vnillnk:~ lr.eramk:lr.ých tudtyeh za s.parcwan1 tmelem dVot.Biolllewým 

t.IDnDf ObiftdLI vnilfftidllllft1 l diJJác kiii'MW'dtjdl p~ k~ z• IMu~\o-1 .. 10vK i ~ . 

PlntM prol'dy robovtltpen6 "el6blnlm lepldftm 

~tatnlpM'f pll~~oftyu~a~ltptn6~~rohl>ol• 

_!-4'2,0 

Penelrace podkladu Ynltl'nlch ob~ 

~ f!!'tl. r CKtattu pr•c. plft!ttac» podkactu 

$p6rov6nl ~leh obkladu siikonem 

m2 

m2 

m2 

m2 

2oef K 17814951 tS 
pp 

2~l_!:.]s~1:o2 
~ Olltlln1 prb ~Mnl s:i'!'"'""""=-,------,-,-,----,---,-,-------------------------------,--,----

Ptnunhmotproc:entnfpiOObltJadykerlmicUvobjcklec:hvdo12m ___ I % 

•• Pfesun twnot pra ~I k...atn~ete '1111DY-1nt ~ nmau '"' z: c:et1'f wesorovn~ clopr• Jnt vtdMenotl d-3 SO m v ob;•tttcf'l yt~y pf• e do 

""' 
o 783 . Ookontovací práce - nátěl)' 

2 101 K 178'l21811 1 Ler...-ovlcl ctvojnibobn-1 synletSCkj Mter te-s:trstý(h konstrukci 

.TPP~===~----."w..=""'='""'"'"'"-"'ewhlljdlll:ont~l~..!J~ 
Jz I t I K j7U3171 05 Ktycl Jti:!nonhobnV synletickj samodkleduJic: l n•lk dmetmckjeh komttu~ef 

PP I>Cryd nMk (emaol) dm.tric-\:#d'l korlsllllkel jod!U1Ihdrlf srntetK:k"# .wnw:Ou.du,;d 

w ·z.arub~~ 

w {0.15•2.0'2)'0.25'3 
w (0,9t-2,0'2)'0,25 
w (1,h2,0'2)'0.25 
w Součet 

o 784 ,_ ______ _.D"'o"k"on."čo=va"et",_,· préce -malby a tapety 
1212 K 7 .. 181011 

"" 
Ovo1n6sobnt p,ačokovanf ~ m lstnoste-ch vytky do 3.ao m 

---=-------------',p;::-::';::~.cMI,.A~ vrni~vjUI'/do 3.BOM 

1213 K 784211101 IOvcJnáwbnt ble ~Y t.e sm~i za mokra výboml ot~nHzdomýd'!,.. ml~otno1tech ~do 3,80 m .. 
o 

21' K 
pp 

215 K 

PP 

HZS 
HZS1291 

HZS1292 

Mrily z mallkkid-15"/''hl cdn.N"ldarnjctl u mola~ bde za moNI ~ni yjtlom6 v m Mno>st!Jctl.,y&lrf do 3.eo m 

Hodinové zúétovaci sazby 
jJindf: nMpeeifikownt bouraci práce 

liod•nori NtW4cí sa!r pr.,., HSV r.nnl• pomoctte prjce ~ ~mwbni děhik 

Stavebnl 'l'ýpomoce pro provtdeof PfOft$1 

Hodii"W)>ooj~l uzobi'j;č'!osiHSV wnnl•~pde.~di·~ - -

Sttana 12tl2 

hod 

hod 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba 

t.10dfffill_Kt I 1o.zJIItnl gaWonotn<kehocenlf• UlG11T v aceiUJ HladecU 17 Opa...a.STA\/SA 

ObJekt 

02_8001_ 1 · Ztl+ Úl 

KSO: 

Mls to 

Zed.watcl 
SlftnU urweortJia Opava 

Pn>j<,..,. 

BKBMt tll. t t 

PozNmka 

Náklacly z rozpottu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

Cena s DPH 

:u,..,... 1 l 6 

z.....,.,... 
4t702U3 

0.00 

cc.cz 
Ooll.m 

iC 
DIČ 

iC 
DIČ 

1(:, 

DIC 

1(:: 

DIČ 

1$ 0 • .2018' 

85142751 

CZI51427S6 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Sta~a 

Mla.! O 

Zadavalel 

UeMzc~ · 

Modernizace a tozUon! ga,Uonomlck~hc centra ULGaT 11 areak.l Hradecu 17. Opav.a STAVBA 

02_5001_1 - Zti + ÚT 

SienU ~zlta OpBva 
UniCOI'II Opava SJ o 

Kód dilu · Popis 

1) Náklady ze soupisu prací 

800-721 - 0 1.4.1 Zdravotně technické instalace 

725 - Zafizovaci pfedméty 

721 . Vn1třni kanalizace 

722 - Vnitfnl vodovod 

0 1 -Opravy zdravotně technických instalaci 

723 - Vnitfní p lynovod 

800-731- ústřední vytápění 

2) Ostatní náklady 

Zafizení staveniště 

Projektové práce 

Ůzemn 1 vl ivy 

Provozní vlivy 

Jiné VRN 

Kompletačni č1nnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Str1m1 2z6 

Projt:kt.lnt. 

Zptacovalel 

1!t04 2019 

BKB Me1el, a s 

Cena celKem (CZK] 



SOUPIS PRACÍ 

MGdtlf'IUte a rodltenlgas.IJononick~ho eeo~ra UlOtl v a. tálo Hfl<teel!.a 17 Opava STAVBA 

Objekt 

02_S001_1 · Zti + ÚT 

...... 
Zadavaltl 

Uchlzet: 

p(: Typ Kód 

SienoU ~«z i!: a Opava 

UnttOnt Opeva ' ' o 

Popts 

Náklady soupisu celkem 

o 800-721 

o 725 
K 72S 11-2021 

0 1.4. 1 Zdravotně technické instalace 

ZaiiZOVaei pledmě]y _ 
Klozsty k• amieU Uv&M IV ntlifllnt steny s hhlboljm tpt&<:hcwtnlm 

KJoz.tyketalnd!·d~Nt'OCiiloM Mifl,af'IU;Jot.lm~nim,~wodo'MrJI~~MG6 ... J 
~ll"..olc. 

MJ 

Projektant 

Zpracovatel 

· ~ 04 201 9 

BKBMetal, as 

Množllvi J .cena (CZK) Ceoa celkem (CZK) Cenov• 
soustava 

____ .,.po.~>""".,..w. • mot~~•lldOIMl,......,." wc ... .,.......,. 
2 K ~ 13·1041 ;P/Edsttnori lnsgfW!f~ysttmy do IINcjch ptltek PfO távtsnt kk>zary _ 

PP Pl.....".,.. ~ ,ys'll!mr 4o koN.,.ch pt.t.., pro u...,. kbr:~. ~·ni "Pf«M •tn.tri-,-.-vj,.,,.:-,-:-.,:::20::-..." 
p Po~llpoloiH 

-,----,'Oo4J='"'' ''-'' • tMIII#I ,.,..., e? dn WC v• vt«.",,.",,.,_ __ _ 
_ 3~_!25 11·2172 Kombi 16ozety ketMnickt 1 hlubo\jm &pt.ehovjnlm 

PP l<cn'OIIitol..,.~a~m~onn"jWnf~~~fm(wf:~htediWk) 

K 725 12-tS27 --.. 
I 5 K 725 21 · 1602 

PP 

6 f K 72533-Ui t 
pp 

n5U·I131 

-~ 
1 prtdb ttna --.. --

Po~kpollllu 

OocUwb • "..,...,;, WPr.tUP'! !C!c!l WC n n'bes• ~~~ 

Piso•rovf t.k:hocAty li;cr•m;c .. f automatické 1 ftcl•ovjm SMUOI'Im 

PtatMI:khodll , ~· -.tarNbcU 1 r.<:br~ ~war~jm ~~,;;;;,; 
Ptllll~lfpol91t• 

~~--#lp-*uP"-.tPSt•-~ ---h acs. ltrll"''tie~t bez yYIOio.ovjch t t fNM"' ~ U~tvtr\.ou --- __ 
IJm~~~blr~O<f'#ChMmaiLt!MÚ~Ul~, ~,_-*'tulfůJ. blabft~$601"N1"1 

PIDM~tkpcfOlC. 
Dodii'Rt • mom4l vmt!•d« 1110 odbzi.Jirl" Ť!/Nf 

Výlevky bez vflokovjdl """'v • apl.td\ovacr nt01t ktritnitkt 
~v;~t»:~~·~nMrt.l••-.cb"tttldocwlupta~tNifi4l'SfiiWn 

1 
Splechov.te Ndrl:ko\16 plnto'lt "''t'$<*opof0lcnt ___ _ 

DocltYb amontíi!~~~~:V\.~Y)'WM 

]vcntiyrohoWs~JonclftelNI'lt~ouG lf2 

VWilt)orofwlo,.4 apf4'0J'...-.dl'tt1b~hacltllouG 112 

Potnllrlf(tJtpolUt•• 

___ .,.,...= .. ,.• tii'IICI'IUti'OittTriflt ~ .t.ml bMáúk.,.... ~ INO'tft WKI'tN«U 1 !lot···~ 0Nn1 

9 K 72581·3111 Venílyrohov*be!~l noč:kyntborlelDhld'>tkyC'lll 

--.,.-- ~_,.zpt4JOJO"''KKftbif~·tNtoi'tn:1~0318 ---

P l'wnMrllu lf poiOIC.. 

DrxUrltA • mot'll; /rohorit:lt ""'"" Jt!~h wnl+tlm llvtftw?prop/lOfJIIf'Ů~VtffrOI'Ioldtvft'*fcll dlttv fVII 

~72511·3112 {VenllilyrDhov61Mz~e1Wbitkyne:bol!emhecltkyG314 -----
PP YWtftti'OtooY•bez".fii'"P"'Wd~r'lltlor..NocW.k,yGll• 

P~•ltpolotu 
~ , ,...,..,,.,_.,f'C'I......,. ..... OI'tt...".,u''..,.;,6hftt4Mt'tlnptO~~.ntpMM. II'M ... kl~ l".....torteviiW"IriUidf 

~ 72S 82·1316 
pp 

12 K 725 82-2611 
----;;;;-

13 K 72598-0122 - PP 

p 

141 K 72S98·0 12l 
pp 

T---
IS _ K ~pi-.CONI1 

pp 

161 K 72S Sl-2101 ... 
---,--

17 K 72S 5J.2102 
pp 

ta K 725~3-mt 

pp 

~ 725 53-2 114 

•• 
20 )( 984 72-5201 

pp 

21 K 991 72-5292 

pp 

p 721 
22"Kl721 17-l401 .. 

~ 721 17-340) .. 

26 K 721 17-4024 

PP 

27 K 721 17-4025 

~~prottOllŇIIO• It~flidNIIY:IJ 

Baterie dlezovj nastennt !Hl kov• s otáeivým p!oct'ljm ůltlm 

~W.6fi~M---J»~ ·--~mplodt,mWtllft a~_;jl\blQJtrW'f'l(pD~U) 
~-·lil:poltllc. 
-~••tr'IOitlltt..,_,.,tlhHIMÍCIItnOIAuK"~ 

JBeterit '""~ ~ojinkoYi p6kovt be'z wjpun 

8at~~~-C".-....FJ'bloWbtt...;p..M 
Pomltrft.•kpolotce 
DodlYit• •nvwttl!l.w.JIII~ ,_d•rUM..,, ..;.tn• 
CNfta 15130 (P'o pltl1l.c) k t....anlmu kl.&u) 

O.tlb t$1310"" lllh•~t ~ ...,._,) 
Po~a,.s..~u 

TDod4v .. • motJtU drllelt.d• wýWNd:tftltttiN --- -

I Dvn a (c:Mroveo6) 30130 (pro piWod vzll.tdlu k p(lvzduSflovaclm venUum) 

Onlb(~) 30130 (P"''pl'hod'tl'tdl.dv.ll.~im~) 

~•kpttt~Nc• 

~tlfttlttltttiYIIMth~·~==----1 9ektt1ck6 ohti'Yate zhobrd,ovt lbkOYt Ob;tm "'~· sl (2,0 tW) - ----

EW..1nekě ohltrat. ~kM • ._..~f\ilrtf 51(2.0kW) 
PoJ'IIIn\U o\ pofolta 
OrocUvfr• t TO!!ttlzf:IDMilo~ oNf'f'«u k wnwldlum 'ti' ~Mllcll ~W.JIOfl-'nVeh!IIIIW7• " Nt l'lcillltrtlch WIIIIIW • ~rfllo.l 

Elebldté of'ilqCe zJsobnt'lovt tNokOY'f objem ""*'U 10 I (2.0 I(W) 

E ....... C!Hiv.e. za~.,...,.. -,-nldflelOIQ.OWJ) 
PoJo~ll'poloJce· 

~,_.• •mo~ttitrftDMI~~,.".,~Mikh ..C.tMt»~-;dt.....-•rHrre~tnlt:h Y~I~ I Ek:kikU ohi'Nate z.tsobnlltOYé U.kowe obJem n6drt t 15 1 (2.0 kW) _ 

f.lehiektaM~ dtcOniii.Ori N!ovf~Nctl• 151t1 01tW) 
Pcznitntt•* polo/a 
Orode•••lf'IOtlllitl·~~lUI'I'JI"\\...a-'f'YI"ttlm~ ~--~.!"'bu~~·~ ....... 
Se-~ SOYptrta btz reductnf)o venl*l • Vite'-Yk- ou __ _ 
~aoucnvar:.t~...,......sv,M"kou ___ _ 

Elettrick• ohllvate •lwrnWaMI• pojtSinj'm venbk:m zhf$nf svrslt, cbjem nt<k!e (prillon) ao 1(2.0 kW) 

&kSI'c.U ~ ~·~"""""' rivW. *"""'· 01:1:-"NO'letp'i~) 80 1(20WI) 
PaviMrN" pololct 
0oc:N~ t mottWd~fltl1vM,aM ..... ~"II.Ichtfti 

Ptnun hmOl Pf O utitovac:l pledmtily ~tanCW:n9 proc:enG'II sazbou z c:tny 

Pl-.unlvnut ptO l-'\:0\I'Jd pltdmotty ~~ protetMI U lllou l CW11....c»'oYN ~~ oroúW.O.t0050m w Obj.._tldl ...;t,ky8 m 

IPtfplat.K k ct~eft)' plcsun pfes ytmcznou nejvMil ----

~ '-.CWW"R U~ ~...,_.",......,.,...WIOU IW)'roM&.I ~VJdj ..... ll& 1001'01 

Vn1třni kanahzaca 
Polfubl l ~lltových trub KG lrtlém (SN4) svGdn. leb~ DN 100 

Potruli z ~Ch 1n.t1 KG aY"..a.m ISH4) .;;;;;;;;;; OH 100 
POI""""'.IIpt;iol~ 
f>odi.,.M•trrO#!t&I$JIGIIIWiwt""'tw~ ·~ kolen""~ 

P ..... l z -ovjd>- KG sllltm {SN4) SVOdnt ~,.,.Otl 125 

~ r pJC;11:WJd'!1NbKG 1ptltm tSN4) ,...._lab»OH t~ 
PozM~IcpoiOIU 

_Qodtrt•~moN4J tJOittobJtitttiM tvttov•k . li(Jboůlt ~kaml 

Potr\A)f z ~ni> KG·~ (SN4) svodrlt leh~ DN 150 

Porut~t r ptaa....,m~KG•-,.111'ft{SH4J ~*"'"b~D'i150-
PovNtr1f• k /IdOlU 
CIDcU.U•IMIIIU potnA/~twt'IWIIo -~~kvRI 

letvanltu z potr\tbl PE ON 2~ (\iot1n/ pottubl bl'\l!izace pod :zjklady) 

etw•reu : pot"\A)I PE. OH 2!.0 (ulcii~N potnlbi Qr.,r.tac:e pod dU.~I 

~•fillloln 

-
... 

l ... 

~

kus 

... 
... 

'---

... 

m 
'

-~

CbcU ... . ",.,.,~,...."...... .~ tHWcl~oiM#/1 

jP~ z ptestovjc:h 1Nb Hl 1ystfm (PP,) oesp.dni sM e ON 70 

Pocnb r pltt.!Ofy~h.tl HT 1.-.ttm (P") CldpmW t.~ 
Potrwnk.llr~ 

--r 
t>od4-*•• metttlJIIOI'IM~II'W h<.,~ ·bdboc ... k6'eJI ti.,INW 

1 --- ---
,Poblbl l. plastových Wb Hl s)'lttm (PPs) OdPiani&V'Is.l~ OH 100 -1 -

Suna 3z6 



PC Typ Kod 

PP 

28 K 721 17·•026 
pp 

30 K 721 17·40S3 
pp 

~72117-4042 

PP 

~-4043 
PP 

_:ilij72117-4D44 
PP 

~721H-4Dot~ 
PP 

35 I K 721 19 .. 104 
pp 

~72119--4105 
pp 

37 K nt 19-4105.1 --.. --
p 

~ ~~218~ 
pp 

1 39 __ K_ 72218·1117 

PP 

I "0 K 722 18-1118 

PP 

I ~db.cena.3 
PP 

p 

~2121·1422 
pp 

43 r K Jpredb.cena.4 

PP 

p 

•if K j 121 27-3152 
pp 

p 

~ 
pp 

I 46 K 721 27-4103 
pp 

Pon>bll ~·~fetl~ Hl S"fll*tPI IPI'GI ~, ..... ON \00 
Polt!6mlt1JcPI)iQtt• 

P01>ts 

Dod•vk• • mcnlii DO(n.O,i ..-t•lt'f r~••or_. • ~- .1«!1 '"- tl$1 kvkl 
Potrubl 1 plastO'J'ich •ub HT .. yst~m (PP's) oťpadni Melt ON 125 

~lb l IŮ'~ch trub Hlay.tem (P~I oc!PQ(h ..... t. CN 125 

~m'"*•Jcpolotce 

Oodivfcl • motJtj1 DOfll;bl rt~"'#IYinJWk • ~ ... ko'111 ttsl kvw 

PotrubiZP'astovfc.h rub HT $)'SI~m (P~) v~llacl ON 75 

~% ,....II:Njd\UW HT ay'itjm (PP.) ... XI OU 75 
PDmMrlt• kpo#ott• 
Oodlvb • 1'1101111! ooV.Jbl rtft1'11 t,lro..-.11 • ~i:. llo.r.11. ti'« lunu 

P04rubl z pla$1ovfch lrub HT 'ystlm (PP$) v!UaCI 0N 11 O 

Powbi r plal~ cnb Hl •tstem (PPa) ll't<g-aci ON I 10 
Potttlfrl(tlc po~tc•. 

_p_tldi'Af• • rno~~~et DDCNbl -KftrtJ lttltalrM • cdboó_ťr ~<~o'M t1sl.lwsu 

• Potrublz plastovj'dllrub HT $)'SI~m (PPs) pripojovacl ON 4 0 

Pon.b 1~ 1n.t1 Hl ar-temtPPs)~ DN ~ 

_ Dodllflfl 1 montlllJlO(NOI r(etnf ttt.,grtk • odt>ote.t •·O'en tiSI kusu 

Po&rubl 7 p!Ml~ch llrub HT sys.l~m (PPs) pr!pOjovacl ON SO 

-Potub11 pta~ 1nb Hl •rstJm CP,._)~ ON SO 
P!)lfllmflkpolotc• 

..J!:!!!JIIIIu! • monlfl 004IUOI <rtelnf rY•ror,.J. • odboCe.t ~""-(~~ 

POWblzplaslov9'chln.lb Hl &)'5J~m (PPs} pr!pOJovACI ON 10 

Ponibf z ptmoo.jchlnb HT •y.tljm (PPa) ~ ON 70 

Pozn""*•llpolofn 
Oodhb 1 montfl ptAn.oi wtetnf h'IIO~k • crdNQtJ<. kOiafl mllult&r 

Potnblz pl:aslovich mb HT s~m (PPs} pt'tpOjovacf ON 100 

Pmbi l j:U5'01Wjc;h tnb HT a)'Wm CPP1) ~IC.i OH tOO 

PtJ:nln*• k polo Iee 
0otUll'iulmot'l141.110lNbi...CtiMIVt1Vvtllt•~)l. ltolfl't bMki.lw 

VyvadeN I upevn6n.l o~dnk;hvj'pu$1ek ON 40 

Mottllt rioustolt IIN'O n•~Mtl '""'t~~t«kh /Wdmtf.11 

~denla upevn6N o~dnlch~pus.lekON SO 

~~ ~~odpadnldlvj'puo~WekDN50 

Potltfm(•llpoSotc._ 
Mo-t/ll tl'ftXnllk DffJ ll'lfi!Ottfli_ZWflOVKiůt plldmfl_!!__ 

lvV'Iedenrla~e~nlo~dnkhv;pus&tk.ON 100 

V~ 1~i ~chvypu.aell: ON 100 
PoU'Mnlf•kpololc• 
ltlonf4z Wous~•k QfCI Mt:IOIMi nfnovKkh ,ndmM11 

loaw11oa potrubl ~i pi5y do ON 50 
QeHI#Ia poW\Ibi pltlfnrtn pl•y do DN 50 

PouiMrlla k pofolc• 

DodiYktemont.UholeeOI"GH=>==''-c~~~~~~~--~----

fodnoa pciiVbi Pbt~~i pásy ON 70 

()dy..". pohCi plttlnjfh phy OH 70 
PoUt4n*# k poloZe• 

Oodl<fk•• mMtfttroi.UOj"""""""''"'" .. "''----
IOc:twana p<~UUbJp;;ltnýmlpásy ON 100 

OctnntPQW\bfphltnjri".•yON 100 
Po~kpololn 

OotUvk• • MM!•l rzol~ee Dt'Otl ,_~ 

Octw ana potrut>l miMr.!nl mou U. SO mm ON 110 
0etn!'llpotn.Oit9V"111riW mou11 S011vn ON IlO 

Po1Mtrlt• k pomtce 

~vh•monlfi!!!!!!E•·-"-""':''""'~"''::-::-:-:---:-:"-
Poclahav6 vp\J$1i z plllstu DN 50175/t 10 mlltb netel odtok vodoto'll'lý 

Ptdlho.-t YJilllll.z P.r'U ON ~51110 ml•~ rwe: ~YC~dor<Mlj 
Polfl.itnlfllPQIOico 
-~ttkl• l'ftiCM~V.fJt!!!!.II!!Oodfťll W'w "'*' 
Odpadni soupravy" z•pec:hoYOU ~kou ON 4QISO 

~~N~Uů~ON..ol50 
Potn",.,kpolotc.· 
0otUvb•moN4ilo:ondtnl..ttridl~od.Jflilet'tl\l'ld:ldlotKM!kv 

V«daenl hla-Au z plastu DN 75 

PoMiftM•Ifpolotee· 
_Qodtvkl 1 motlffl ..elttletnřdl hlf'trc;../!!!!.!!:!!!U VH' w v;tttse 

Venti&ačt\1 hlavlee z ~stt.l ON 110 
.. ~~~pta~0Ht10 
Pout.,...lfpoJoi.C"e 
Ood"'k• 1 mont;t wenbl~ hl",rc; P'O odUz VH"" ...;t~.,. 

I Vent~~ prtvzMftovacf ocSpadnk:h potrubf ON 75/11.!_ 

\kM!~ pln~ octp.aMic:tlpoft\lbl ON 751110 
Potfl ...... kpo/oi.Cll 

- - -,:--,""""'='""let • m.mtlllii"'VIWtltOYKkh l't'l'ICŇ fil lo.tn~Jruůtlm t/IDŮIIÓI. ll(el". !NrooMn;ch mlflelc 1110 rrrotmnl ClhSittlltlndudll.lz okolí 

( 4 7 pledb.c;ene 5 řnn6 body pro za)Sttnl ~ -;;p;d;kanliz:act 
PP PevT'éb:td,P"Ota!Wtll~~~kar\alr.la 

~721 2i·0111 LzkouU.a télinosti kanáuce v objektech vodt>U do___?N 125 

pp ZkautU tKtl::ld kll'laWtot ~ OOfftt«.h \IOGOU dO ()tf 12S 

P ~;::;::.:=:,~:.tu.,..ra~ 
49 j K :72129-0112 1 Zkou!ka lěsnostibnajzacevobieklecflvodouOoDN200 

PP Zkousblt$nostt~votlj~VOCIOUdo0N200 

p ~=~:.::;:;.!4 ... rtHI:!!O<o"-,-,.,---,---,----,--"--=----
50 K ( 721 ~ Zkout~a t~SII kane!Jz.ace v objektech ko!.iem do ON 300 

pP Zkoutkt ~ II.INIIIX. ~ 001•l'I1Kh kot..ftm 00 OH 300 
Polfll mllllpo!olr.e 

MJ 

.... 

'"" 

..... 

.... 

.... 

IOU!m 

m 

Množ s lVi J cena (CZK) Cena cet'-em ICZKJ 
Ce-no v a 
sousla'la 

lJioytk.trtSitO$li s"''.sMISilmftJ/IIJOtOtt•dllan~ .. .",oc"'''-----------------------.,.--
51 K ptfl~.t:ti\a 6 ~ad'lta plastcwi Pf. 800 mm se sywtemtwým dnem z PP, YC~tně t~I01kopitki roury • pokloputéžlt~ho itr!ového 9125 

pp -----rsaa;=~c::,_i::sto'lfapr eoo"..., .. ,pu.rrw:N'fmdrwmz PP. ~. Ir,; pfitol.N do 1.3m. 'IIOelntleieů.opckefCU1Y a pc:;UocuW!ktihol11t!ovíiho .". Pw"Mn-.•ltpololct. 
Ood.IIM 1 tr'IOitflt kMIIfllltnkh U cNI " , 11111kovf"i -~I* k.nlliua 

K 998 12·1201 {Ptesun hmot pro vMrnl kan;~Hace ~anov~:nj fHOtentnl s.nbou z CH1)' 

53 1

PPK 1 99.:-:7::-:2-. 1.,-29:-:2--,.f..='~.,-~~:--, k pr~~tM~~~ .~~1proc.entt~l uZbouz7~1i~1 dopDvniY2dtlor>o&ldo50mY~~~IcyOo6m 
- • Q - c•-..-te c ... - ma, ... teny".e~U~~pesvymezenoune .... 
PP Pfipl1lelf II, Gffti,mu~ piMUnpfH'tfYINZen:IU ntjv'ltildopnvnl v.rdl'enostdo 100m 

o rn. 
~K 172217-4022 

PP 

p 

rs;- K 72217-4023 

PP 

56 K 722 17-<6024 
pp 

Vrnlřn i vodovod 
PotnJblz plasto'W'jch lr\bek z potn,.opylenu (RCT)•v~lovanýd'! polyfuzně PN 20 (SOR 6) O 20 ll: 2.e 

Pcnvb1 1 ptllt~eh ~~ 1 pd)'FW~ (RCT} '~lovanyc:t\ pol~znl PN 20 jSOR 6) 0 20 r2.8 
PoiNmhllpololc• 
ilod1Yf11 •mott~ ll P01Nb1 tllws/Y~~~I1erřch tWYOdu wodtf ~ni tv•!Otflk • M111.iw 1 de<W.It 

Potrubl z piMto~chll\bek z pot)propyknu (RCT} fVO(ovanýeh polyfvzné PN 20 (SOR 6) O 25 .113,5 

p~;rJ)b&tolti)'GI'IINMXlpd)'P'O~u(RCT)aval'owrr;c:h~riPH20(SCR6JD~' 
PotfiMnk.l ltpoloZU 

~·ff'lfU1tllf)OI1'Jbitlittrslriho~ric'!JGII"'dw..-octyvt•tnl t'tf~w•lt·Mn•ll•~~1 

Potrubf z plntovýcf'l tnbek z polypropyt~nu (Rcn svaro~anjch pclytuz.ne PN 20 (SOR 6) o 3l Jl -4.4 

P~ zpL .. tovjochlt\bt .. l pciJpropylilnu (RCT) ;;_.O'o~Y<:h polyfWtlt PN 20(SOR S) D 321 4.4 
Pozll."..,.lfpt/lf4ZCI 

---~"""'="'••:.•-'.•!"wtOI'tlit co:rubf tllva/Vtho \ldkfflch rozYOdl.o wxfl ~ twetV~vlo. . ,.tloltu • prK_hode/o. I 57 K pftdb e~na 7 Uloltnl pottubl sloupet.flk vodo'lodu pevnt body. ll.ompen:t.1toJ~ 
Ulollrllpotll.lbi•~~ pt'YI'Itbcq ~pel'«.t«'l' 

toubo< 

~

" 

SOLSbor 



PC Typ Kod 

~· I K 722 18· 1222 

PP 

~9 K 722 18-1223 

PP 

f.iO I K ptedb.eena.e 

PP 

J sl~bcena9 
... 

Popis 

Octnna poll ubl tepehi& IZ.ofatnlmi trubK:eml t Jl!nod·ho pcty~rytenu PE vrvtl'nlho P•UIM•u ONdo ::,:22~"';:"'~===-
0d't,.,tpv\llb•~~tr'\.Ooc~t.~~u Pf. ~mtv phbt}d\llpocU~C90/ld\tb.tli •ZObUPI'.-. 6dotO 

f'l'ltn..'lfttfnlhoDrV1'lf.ru0Ndol2t't"m 
Pou:M*~ k po:otc• 
fJod~lkt•rnor11111!P«tttllol•ttOblnlbi•QI'OlJ011Ja.Q~hTJIOlWHIIJaii.IW1'!1Cr\'l'lfVOfl.ll~~rvbJJtllfllQ~fti!!'~Vffl 

Odun• potnJt:l tc~;nt lzolatnimi trl.btcenli l pčonovtho polyet)teoo PE, vnitnfho prumllru 0N ples 22 do 42 mm 

0cN11\ipWUbl~~\lollttl""-' ll\lb(AMit~t'IOYt!'IOpol'ft1Yitf'.u PE, d'•~ml v ptltnrd\tpc:l(ttt'lyd'I'I)Ciic:howtl<lCJiaUpiK'i~ 
mm. ~iho cnm1ru ON ptn 22 oo 42 nwn 
Poztlltrl>.ellpololn 
Oodlri!t a 1Mn14t le&:~elr:Oiloi.CO""'"'bo' 41 f'!'>Oio»ll#d fO'lvoGI ISl~Afvi"..'rll;!._~ ltJI/N><HOW.Ciho QO(IIIfJ/ Ic nhZOti'IClfn~unt 

~~~~=~Ó=bl izoUMimi lrubiumi l mC'tfl-énllftny • pDwt:Mt• ť'f"':tWMI NinflOYOu 1611, vnillnrho p~uměfu ON Z2 mm. Uorilb I 

~ ~\r'ubc.olmlzrNMrirt~ mr apG\'fc.hoo.ll4!r....ouP'tiW'IIkovcufóiJ . '90:1 pleMpm;,.. tottnell.,....:f ~k-.,JIM\ou. Vl'lltfniN» 
CII\W'ftHuDN22Mf'l'l t!Ouillllllobc4120mm 
P«ll4mb" poloJr:. · 
t:JocUvke • mo.'ll.t t~.'J\4 tlolec• OOin.lbl 1 fJI'Ol} oroWTtlnl fDZVodu studtlll p!'n; vodv • phpopveot.o po(n.obf k zanzov.cl!_n Dl'~ 
Oetw1no1 !)OtrUb I tzollfnlml trubicemi z mineténl ~ny' povrchou ůpravou 1\tinlkovou 16if, wnilb'nM pn.mfru ON 27 mm, douiť\.a I 
izolete 20 mm .. 

~~ollb"'I1Ti~.rm,..ani.....,..,•pcMUoouuplltOJ...,.,.ItO"oo(ll.ltoti. IPC)•p/~~il'llni'ttNouphkw."<"'dnoho 
po\lfntru DN 27 '""· Oouii'U ilomc. 20 mm 

p Pu,.,..~poJol" 
J!!xllf'Mamof!t4t .. Dtolrt4ual.uiiOli1AiaiJiohOtNOvMII rol...orci.l#~l'aWV~ fcw\DoJoi.Kit'.Ot#Nbf~rM>tO'II'.Clm~utrt 

MJ Mnoi.slvi 

m 

m 

J cona(CZK] Cena ~lkem (CZKJ 

62 
f K j ptedb.cena 

10 
IOduane polnJbli.zo~lni trubicemi z mint-rt~\ffnys povrchou Upravou ~ttlkovou fOII , vnřll'nlho prumtfU ON J.4 rnm, tlouitlca 

~ ----;;~:O:-C".,!!:=il:o~Knim~lr\Dc.etni.E.,.,.,..I'\iw,y•~~-h!ln!--U/4, "901rifttpton;MI~lritniMoowpitli:ou, vrwtlr~""lloo---
~ON3otrftfl\, dct.r\c\..llloiM»30nwn 

p 

f63~ K 172219-0,01 
pp 

Povt"'*•llpololc• 
DocMvU • tn«<lll r.E!J!M4 aolaea oottvbl• DITib CW0$0Yifll rol vodu liiiJdW!l PI(M 'f'Od't a pllptittO!aclho eotMI .k uhtov•Gim IJ/edrMI~ 

Ztfzenl pflpojek na potrubl. vyvedeni a upevnf:nf výpustek d:_o ::_ON::.:_2~:._ __ _ 

ZIIHftl pflpojekl'la~. yY'Yofdtt"oll~l..yPIIlttkOoONZ:!Ii 

Pe~lfpoJoiA' 

MMftl/~lff!!'OII...,.IbM•N• rif~~ 

~- K ln2 22-0~ . Armatury a jeltlfm UWI:ern, 1\Altfnky pto vytolcowj venbl G 112 -------

p;:o ~IM?Jt'Y•eNm~""'-_.!:!'~lirilrP'O~YMIIGltl 

_!~( K 172222-0112 Armaturyaje-dnlmůvitern,néstfnkyptovy1o"-ovj'venbiG314 
PP Atma'Uy 1 )N'I~m r..ht..-n, nl!tiy proV'j1Dl!oYj 'JIWlbl G 314 _____ _ 

"" 
..... 
.... 

Cenová 
soustava 

I 66 K 722 22·0121 1Armatury s }ednfrn !Jvtlem, nhttnky pro bateriiG :::'=12==== 
-..-- Atma!WYIJN'tilln~NI.Mntypro~GI/2 

.... 
I 87 K 12221.-1012 ~zpéWPNIOdo!IO •cGI/2 

PP VH't~Jtp~W PN 10 do t10 "C G 1Q 

68 l K j7222~]Ven~zpttn6PN IOdo11.Č;Oii•ciiG~31=4==== 
PP Yf'l'llli!rlp6tn6PN10do110"COY4 

691 K [ 7~ Venllty rpt\M PN 1.0-~do~I~I~O d•c=G=1 =---
PP YenOJ~PN 10~11Q'CG1 

t 70 K l predb.cena._11 __ venliypojt5o~tkboileruPN10G3J<C 
PP V.m:iy~ ltl:lciWuPN l0Glt4 

~db.cena. 12 T Expanznl njcSoby llakov! s memtdnoo PN 10 obsah 8 I, na SV 

PP [i:p~Nnl NdDb' dakcn$ 1J membránou PN 10 obNh 81, N SV 
Polttlriallpololc.. 
~~~~· emcamUfar»fflninldoCwM ~vodllp!Ood!QtTV 

Koho~ p~le vypout.ttcl PH 10 G 112 _ ___ _ 

•l<ohoiAyt*IO•II'JPOUWdPN 100 Ir.! 

p 

~2222~ 
pp 

Po.rMriell po/olw 
~· amonl__!! V\IIIOIIUkkh~., ... pt;tlrubJ 

~22-4116 K~pfnic.favypoWttciPN10G31_4 ___ _ _ 

PP Kotto.ttyp'roc:I •"YpC!II.IIH<I PNIOGJM 
p P(llftltrVcelr po!olu· 

{)o(Uvh • manfAt "''PO~dl~kh llohotlrll n• ~ 

~p1~.cen• l~kut<n-f(uhr~cz•,;;rz:::,.,.::_ ___ _ 
PP Ved.lt( _..... tt• hradN} G 1f2 nar.:inv"Vli-

p l'ol11Mthkf1104otc.· 
DrocUvb •lt'IOtltft trifoj;ovl#l(l v.",. dt tHrll• 

~K 172223-4263 F«rymo..allléPN16dol20·catJ2 

PP -----:.-.,:::'-ay1'1'10U- :nt PN 115 6o 120"C G 1/2 

Poz~elfpoloJG•. 

l>Dcú"Ae • ~·t tlfN "*"""*h 
76 K 722 23-4.::.20:_4 __ -'rrn;;;;;l'j>y:'::' lt'ICIU!M: PN 16 do 120'C G l/4 

__ p_p_ Fhry~PN18dD120"CG3t4 

I 77 <J12~28S 
pp 

Po:,..mhlrpolob 
Ovd4vh • mottfft Mtů vodtwodttldl J:fitry mouZM PN 16 do 120'C G 1 

FllryrTONriPN 186o120"CG 1 

Pot!tlri• lrpolotc•. 
Qod!lvt•ltn~atU~fllrNvodoWH/1'1/V! __ _ 

7a I( 732 42· 131 t Čerpadle leplovodnl ob&hcw6 do potnj)l pMoku do 0,7 mllh 

PP e.p.dtl~~dop!Wublpn.rtokudo0.7m31h ONIS ~tdo 1.2m..ron.t80tm'l 

P =: ;::::; OIMJW!Jho tMMtl• ll z•sabnilw TV 

79'J I( jpf~ Jnakom~ryvčdntprfSMe'Mt'fiG-18bar 
PP T\lkomlry vtelr-.1 pftR.tkntM ~liJ blol 

p Pelfl.".. ll: pok>tG• 
_ _Dodlvttae~lllaltomllvN SVk.r410bt1Jkwtor1fvott I. 81J __ K T22 2l·204J Armatury se dvtme z.dvíty, kulové kOhoutyPN 42 do 1!5 •c pflmé. Yrittni i,\oltO 1r.2 

PP MNtwywctvtm.:rtv'Jy.~k~N.JtJPN42do 185"Cpttm&. wn.'tf'nlu"'O 1f2 
P Pol,.....ltpdolce: 

OocUri.a • mtJN•t uzHt«kkt koN!wfv MlJOINOJ 

81 I K j n2 23·2044 ~-;,ryse Ov6ma riWy, kúavf k~ PN 42 do 185 •c p.flm~. vnrtlnllM.::_::G.:31:::• _ ____ _ 
PP Mnlb.JryNdotitrla :h-ly,~ tanouryPN 42do 185 "C rJimt . ...rwni.EaV!IG3f4 

Por~lt~Je.. 

82 K hn 2>·2045 
·pp-

Oodh'fta a mt:/lllt.l CiUYIIM:kh II.OI'>Wtli M IIOINbi 

Armatury" d\16!1'\ltivity, kl.fo~ kohouty PN 42~ 185 •c pf1mé, mitfnllli~ G 1 

Nmatwys.ci\.Wna ri'<llt).lt~ ~ PN 421fo 186 "Cpll!M, Yldniri .... G 1 
Porn.itnM ll po;olc• 
DocUWa • m«"t4t UJn!r«ld! ~ol'lccltu n• potrvbi __ _ 

--ai/ K 722 2S.01l2 [Hydrantový $)'$1Cm • tvauw6 at.tlou hadici celoplcchový O 2!i xlO m 
PP l-+ydr~•'f'dm•~~ha6ciu~O~Jr30m _______ _ 

p PolMJnie • po-rrw:. 
~W~•• f'IYJIIfft poljmf Mlfnf 1 hwhnlt m f)fD 0<11~-

1-~ 722 29 0226_ Z koutky l6$llolli vodovodnlto potrubt do DN 50 
pP _____ ltltM~y~~P'*\IbidoONSO _ _ _ 

85 K /222~23-4 

pp 

86 1 K 19i8 72·2201 

PP 

87 K 998 12·2292 
PP 

Prop1ier.a dainl ekte ~do'lodntlo potn.tll do ON 80 

".opl!d'I•OKinr.'ce.YOdCIYCidniha~~ 
Ptes.un hmol pro vrWnl YOdovod stanovenY p.-oce-ntnl $albou z ceny 

Plfpla!ok k cenAm n .lYlthnj ples.... ples vyme-zenou nejvi:~f 

Plo~k •GM'Ilm Zll &ttWny ptnun pln '1"/INimDU ~ cklpfa>n'l! lll:dlt.nc.41 óo 100m 

Opravy zdravotně technid<ých instala.c:i__ 
Propojen/ po..WI z plartovjch t1ub odpadnfc:h na st.6vaJid rozvody DN_IIc::O ___ _ 

_!!_. K 172i 17-1916 
P P 

90 K 72117· 1917 
pp 

Prcpo,tn~ pco:nAJ' lpiKt!WjctiWb~Nisuv.ajld fCIZ'IIO(jt ON \10 

Po:n41M• lt pclol.c:e. 
~1an/M>rlell ruzWidllltaflf~l«• e lf'Od-,n• sthaJcl ~~ 

Propojeni potrubl z pla 5tovj"ch Wb odpadnlch na slillajlcf rozvody ON 12S 

Pr~,... powbi z ~IO'oit:ll ~ oc:lpeciNeh,... ~".,c' rcrvadt OH 125 

Polfl' m.k•kpo{otc. 
NlpO(MIII~ I'CIZ'tOd.illn~elil«• a ~na st4v••lc111!!i!_rAJI 

Prcpojenl poWbi z p~IO.,Ych !rub odpadnlr..h na &táiiJJICI ro7:tJOftt ON 150 

~Hli po>J'\bi .t pb~lltrub ~och IUI &Uva_:lc.l IOM:/Cf OH l50 

Strana 6z6 
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soubor 



PC Typ Kod POpiS MJ Mnoiství J cona(CZK) Ceno celkem (CZKJ 
Cenovi 

soustava 
Po1f'.,;i., • pototc• 
~~,.,~~rcrVOOJII#~«t•YOd,,..111..,,-'dodlvOJ 

" K 72130-0tl2 ProUtf.,f lel'atych IVOdu do ON 300 .. P.obi>M l.u.:ps.o4.doOHJm 

02 K 72213 1944 Propofení pOir\.OI' z lnJb '<fiOdootodnlch ~l!my"fhl apoibm1 M ~~v rol.Vody 0'1 321 C I .... 
~pp P<rc~po,.WJIOftlb riNb~~."moSC)OIU:nruW>tr~DN~J:VG 1 fl'o,,..,._,.,polotu 

NN».tnJ~• rezvodlllMttS.uc• • ,011y,., .Ut .. "'d DOINOI 

o 723 Vnrtfni p.JY.novod 
93 K 723 ta 1021 P~l z rMdčnjchh.Gek Mdyth ::;p~bw.inim ON 20 

PP PM'IAII z fl"'lddftrdl W\olbe\o. tw«Jyc:h SO'O~fljch booriWm DN 20 
Por""'*' 1t poJolu 
OodMt 1 moniU liOil\.bi lltelfll tll-el.: -ltlll\lcvt ~NftiiMrX~Ir 

9• K 72l18 1024 POVUbf z m~d6ných !Mitk Mctrch spoiovanyth ~ntm ON 25 
pp PCWubl t ~ W\AIR MCI1(1\&00pn.rtycn~m ON 2'5 

P't)lfl~l ltpo1olCI 

Ood'"*' 1 mott~•t OOCNbl 'f'ttlnl tv~k · lrf.lnlw 1 1Nl<r11M oiH'*»k 

91 / K 723 11-1025 PoUubl z mldéfflch Mek Md'ých spojovaných bovanrm ON 32 
pp PlWuti t~ch ~ tvtdjch~ch~ON32 

Po!Mrititpololt• 
ClocU-*1 I frtOIIJ., ~ .,.ee1n4 tv.fvYtk • IAH'tklt I INitfÍM ol«..too»k 

96 1 K predb un• 15 Ulotenl I>Ofnibl na tav~y, ttmeny a objlmky (klull'lt • pevne bodVJ J t(ŮI~t 
pp uot....i ~)00'\~b aa u•~· """*"'! • ~""'-1: liltu:ZM • PtWi bOdrl 

97] K 723 tt-0111 Ptlpojky plynovodnl ~. -·boMn l lt>doc; kul 

•• PfiPGJkr~N-tOotttW:!.mzN(tr;G314. 4jtl()'cto40(:f'l'l 
~IJ'I·II'W•Irpolo/c. 

Ood4..tr• • m~N~~II p"fq!v«kh *'1n.tw • ~ ,._.. -• ah'Qwm 

ee K 723 Zl OlOl Almallrf 1e cNtma riyijty, ~ kohoufvpllmf G 314 FF .... - ----pp N'tflnltfyMCP.IftNzt~. Woott ~P'Itflt:Gli•FF 
Po~•llpololc• 
OH.,.. tm.dl p'!p!!~ldt-.tw•~ "-dtc u atnt.um 

T 

" K 7232).0104 Nmauv 1M! ctvfoma zj\4ty, ~kohouty pt'lm.t G 1 FF I .... 
"" ~ .. cfroottN~, ....."..~phrni:C 1rF 

".,..,kpolol ce 
l)~Di~U'*" 1 ,.,.,.,,.,._..l«ldl MfUiw • o/'leiNI'Illcfl Mdle b atrcn.m 

100 K ptedbcena 11 Aynotn~r BK G4 T _..., 
~-p-p- ...,._.. ...... 

PvrMir*• ll polo/tl 

1011 K ptedb cena 11 

OracU>«••ti'!OrdlpodNUtMw!_~JNOcd~PS~~o~~ 

Pl)notnfmá s\.tfnt HUP ptallov.ll ve,e~ podstAII'Ce v ko~ru ....... 
pp P\o~~HUP~...uNPI*•'oOt"'~ 

~lM.."., lcpolotte 
Oli>dl'l4t• • montl/ w.WitMM ~t llf! ~PS 

102j K ,!fedb ~ 1~ Prcwe~nl odbotky n~.UVajk:lardlovt Hll pi)M.od PE go ....... 
pp Pl~ oa:t~ot~r na ~otw.apcl ••ib.l)' NTL s:frnovod Pa ;o. .....Uvacittl mT·IuMII'IDDlJpod .. Mm~lótlova.!'llm 

10) K ptect..UN 19 ZhotO'Hnl pllpoíky z potubl z PE 32r3 uree"' pro domovnl rozvody plynu -~
pp V.O~ ptlpojk'f' z pcmbl 1 PE 3213 ut.w pro óc:nv:wnlrol\o'Ody ptpnu. wtM\t "9'\1~ web a 'l'js.nlfltló .. 

ri04'fK pfedb cen• 20 Zkoultty llanotll, otlenlat.nlltftky • mat..nl, re\'tze plynu -~~
PP l~.w''-t thnol' ~ &ti!!,la znae.nl, rewiz•~ 

•osl K 998 12· )201 !:!.!_fAI'I hmol pro Wllttnf plyno\lod &aanovPný procentnf sazbou z ceny ... 
pp Pl.- lwnot proWII~nl ~~~jo pr_,... NJ'DIN .1 ~1 wodorvwN dop'-."lvl'd.ll'-'otlckJ 50 m ~ oDI•ltG'tfi'-l dotsm 

toel K '" 72·3212 Ptlpl3tek k cen•m u MttenY pfe~Un ptu vymezenou nejY~ttl " 
PP Ptlpla*II'**'"ZaMtWnrtJ/HU.,piH~~~~ciOIOOm 

o 800-731 Ústfední vy1apění -----
1071 

I( 733 2'2·2102 Potr\lbf rlrubek m6cMnjeh cpofovolf?ich mtldtjm pajeftfm Pf 1511 "' PP ~t.wt\~~c;,;;, .. Jfl'lpi"..,...,p 15'1 
Potfi.M'Mottrpolol.ce 

~' ' """"'"~t~rmlftll'owcho'JIIt,..,.~ 

1ot[ K 73322·2103 Potrubl t INbek m6dirrtc:n spotovifl'ich m6kkjm p&1enlm pr. 1811 - -~ ---

pp Powtll.cn.e.\:~~."ch ... ~pj~" 181'1 

"''"~"*••poio.l~• 
CIIDIU..blt'JrOftf.,~lrOI'OMrmt~W.SUM ..-

109 K 73322·2104 Powubt z Cl'\.lbt'k mlcHnjcf'l tpqovlf1i'c:h mtldtj~n piJenfm fN. 2211 m 
pp ~tt'\.lbt\:~ ....... ll)dlmtldtym,.,.",!nf.!l'lll'l 

Po mM*• .. poloke 
~..._.,,_..,,.,tMIIk~m.J~Wt~ ---

li··~ 133 11· 1112 MM\I:cty prO&Cupcwe l rubeli: ocetovjch do ON l2 "' pp ~~ r~ca'o~ct.6ctDN32 

1111 K pfedb..ceN.21 
Octwtn. potrubf tzobOnin'M n.ti«mi l mheranf Wly s powctlou C.PfiVOU hrnílO\IOU f611, mtnfho Pfumhu do ON 22 M. 
aoull\:alzcac:. 20 no 

PP OůwMe JICI'NOI kcllaerl''f111M:Keml.c "*'-'"' ...,, • povt'ŮIO.I \ljJI"'l'CCU l'llll"lli{OVW Mill M •P'OII "~ ..."..,..~ ,...Uwou P'&ko.J 
....wntoo ~ID ON 2'2 nn 'lloAfU ..rWce 10 mn 
Po~•llpo#olc. 

Dod'~! mont~ ··~!J.oll~~e!!!!f~IPZirltiiM 

j 112j K Poll Otopn6 té4cN pentle-tl z oodoY~ p~d'lu 'ventilem kompakt velikost 21 vjiky 500 mm e dtlky SOO mm kus 

PP ClllcpNt...,.,.......,,.,~pl.cho.l s~~klaoctv~w~Yef'*OII21 ~t~"""•d61ry800rwn 

j 11lf K 7l4 22· 1882 HJavtctt termosliJtickt pro ovládinl wnUu otoprrfch ~n nntM kompakl kus 
pp ~~pr•~M~~OMI.....-o~WIH~~ 

j tu K 71426-UOl Sro~nt racUIOIOYé pro ~jt-nl otopnjeh ltles ..-l!ntll "-cm pakt • G 1/b: I I '"' pp lt..,.".t'lldiiMorME!!~_...,cn..._._..~.~ 

j m K 733 29-190, PropoJe-ni rOZV<I<tJ potn..elzlr\bek midb'fich do pr 2211 .5 "" pp Pl'opo~ ~MWAI pcCrWi 1: ~'- rnkl6rljcftdD pr 22i1,5 

L!_•a ~ pledbcen..22 ZMulkl tttnoA o topn6 D.outke teplcwodnl\o ~ptnl - ·
pp lkouil'-'~- ..... zlou:tb~Yytlpinl 

[m K pl~~t\1.2) BttMc.kj plfmotopny konv~lr::t.cll tt.z ~lan.l o ~ 2000 W L .... .. Ut~fp/lftiOIDP"'y~t.:~ovrkoftulQ])W•pr~~proft'ICit'ldtN•IItf!U 

Pol'llltr*• .. poiDk:e 
Dodhlt 1 ,.W.4t ~hoi1/Jiro/OtN tw~Wtft;to/fNINA:.&.CtJvM ... K 998 7l-4102 Pl~ tmot stanovený procerW11 sazbou z t:ent % 

-w ~"""'"twnot~~WULbourC!'!lf~~<Fl.ct-..tcb 50m vob;et&Kttvtf.~tP•8dDI2m 

118 K na 73·42t4 Pllpla1•k k ceNm za Mti..,Y fllnun pfn vyrrw.zllftOU nejor6til f% 
"" ,.,~lr;-.Utdlnu~pl._",_....,_,_,..,_.t::Udop iYnlvz:I~W ICOII'I 

Str~6z6 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

SUl libl 

MOderrUac:c a rozW'enl gaSCronomtciU:ho cenU Ul Oll v ~d!u HradecU 17 Opna STAVBA 

Objekt 

KSO 
Mis to 

03_S001_2 • VZT 

Zadav•t.-1 

Sltzslt.ti ~fllta QoiVI 

Uchuet 
Uniconl Opa'VI S I O 

Pfojtklant. 

8 1<8 Mtli!ll. •.s 
Zpracovatel 

Náklady z rozpočtu 
Ostalnl náklady 

Cena bez DPH 

OPH ratladnl 

onllOnO 

Cena s DPH 

Stran .. 1 J 4 

CC·CZ 
0111/m 

IC 
cxt 

IC 
cxt· 

IC 
CHt 

lt. 
CHt 

I!> 04_2019 

6S" 2756 

CZ&S142756 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Sta\' ba 

03_5001_2 • VZT 

Mlslo 

Kod dilu - Pops 

SleuY unrvc-n:ll• OP'ia 
U..:onc Opaya s ' e> 

1) Náklady ze soupisu prací 

01 . Zatizeni č 1 · Vzduchotechnika kuchyně· stávající 

02 - VZOUCHOTECH POTRUBI CTYŘHRANNĚ SK I, matená! pozinkovaný plech ll.m1n.0.6 

03 - VZOUCHOTECH.POTRUBi KRUHOVE SKl, matená!. poz1ni<ovaný plech ll.m1n.0,8 (napf.SPIRO, . ) 

04 • Zalizení č.2 • Vzduchotechnika kuchyně • nová 

02 - VZDUCHOTECH.POTRUBi CTYŘHRANNE SK I, materiál· pozinkovaný plech ll min 0,8 

03- VZOUCHOTECH.POTRUBI KRUHOVÉ SKl, matená!: pozinkovaný plech ll min 0,6 (napl SPIRO ... ) 

OS • Za11zení č.3 ·Vzduchotechnika šaten 

03- VZOUCHOTECH POTRUBÍ KRUHOVÉ SKl, materiál pozinkovaný plech tl m10 0,8 (napl SPIRO. 

06 • Měrenl a regulace VZT 

07 . Montážní. těsn icí a spojovací materiál, OK 

08 - Izolace 

09 • HZS (hod1nové zúčtovací sazby) 

2) Ostatnl náklady 

zarlzenl staven"'' 

Projektové próee 

ůzemnivhvy 

Provozni vhvy 

Jinó VRN 

Komplelačni e1nn0sl 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

1)042019 

Cena celkem ICZKI 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba 

ModerMac• a JOriUtnl !iJUifOI'M)m•cbho cen&! a ŮLGaT v ardll Hladt:cU 17. Opava-STAVBA 

03_5001_2 • VZT 

MIJ.to: 

I PC Typ Kod 

Slenki ur'M'Iel'lita 0~U~Yil 

UrW:onl Opay• 5 r o 

Náklady soupisu celkem 

o _p1 
~ I I 

K 1.2 

PopiS 

Da l um. 

Profektant~ 

Zpun:o"Valel 

MJ Mnoistvi J.cena (CZK( 

I ks 

bm Cu potrubl. izolace. mool mateoil 

1-':+--!=-------i:K,co:_""""".=.· .:.ijllčnl kabelU 

tklpl/\601 d'lladlv_• ___ _ 

bm 
~--

kg 

Zkouska tMnOstt, uvt.dMI dO provozu, za& koleni obWhy 

.,------if-K-onz_ ol3...:po'--d \tettkovnl )ednottu aplt 

12 K 1 t2 

13 K 113 

U K 114 

15 K 1.15 

I 16 . K • 1 16 
i 

~7 
I& K I 18 

19 K 1 19 

20 K 120 

21 K 1 21 

22 K 122 

23 K 1 23 

neobsaztno 

ne obsazeno 

VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál. pozinko'laný plech tl.min.0,8 (napi.SPIRO •. . ) 
jpg1Jubf Wlori bez plíruby, ~·~ 'tirlltt, pMMru ples 400 do 500mm, ve. mont.6te (KR450) j 

1.31 IPotnbi kAI\oYt bez pllruby, &pir61n6 mut6, pruméru pfea 300 do 400mm, ve. ~t;'(KR40o) • 

------l~-Po-.-..,-1-luUo<w--é bez pl/ruby, sprtttně vlrutt, pl\.lmlru pfes 300 do •oOnvn, ve monlAle (KR:JU) 

33 K . 1.33 Po1r\Jbl kl\#lcw4 bnptlruby, lpi"Mnf WM6, prum!ruples 200 do 300rrm, vt.monWe (KR2$0) 
.----

34 K 1.34 Potubl kt\llové bez pllnby, spirfllnf: WMt, ptuM~tu ptts 100 do 200mrn, vč mont.ite (KR200) 

3~ K 1 3S Potlubf le» KR280 

36 K 1.36 POWbf fte,j KR280 

--::-::io':-:--1-C'D'-'4'------ ~ři!_eni č. 2 - Vzduchotechnika kuchyné - nová 
~ ~ VZdUchoi&Ch!'lltll:t ratavnot jednotka 4 100f • . 100mllhod, YtnkoWII provedeni 

Pou4mUA:~----

ScWov•: pii!Kid. vtmi(HOt (4 tOOmJ.N.c.?. pJyM'I'j oMv•t (X*W}. pnmj dlolfctot tR" 10A·2-41M? " kvf*llot . zzr '"'- ft/fr. lel~. odvod· 
Ilit, lutovYI.Xt, lůupef4lcx v~Mw (4 '~- ko'""'?' ~uH. ttfijl(o 
Obfc:IWI ptJlldwlťy N~ urt- J1l'fJ vriovnl ptOsJ!odl, ftndvtto"_ ".n.~ys !OtRrJ".".,~ rro!K9 ~~MlNo tildy02(MJ 
M ltitnoJt skliile l'lil.l). temK'fl• 'l.ol«o 1/fdo nt AG I~ 1~/nich mosN TBJ(M} ch ENUIM. ES ptolrtiR.11 shody V)'diDO t~e spoluptlct s 

-,-"'-'-"'"'-""'""'-'"''"'N/_l.tnl\10 shodit s &P'101t 

""' .. 

bm 

bm 

bm 

bm 

bm 

bm 

bm 

ks 

15.04 .20t9 

BKB Metal, a .s. 

------
Cena celkem (CZK) 

lr;!'l • ~12_~----------rM_dH __ u_ftW_ 
39 K 2.3 lnttgfOYanj rntrew"i tzv otevt'eny stropnl systtm s Y)'jfmatefnými lapat! hJku pro p rtomd a odv_od vzduchu ve tvaru bzet 

POM~kpdotce· 

40 K 2 4 

41 K 25 

lt:t.OVMtl toWr>vy UY. otcvhltly ~ ,-ysrem ll "'YJ~elPjm ~ M~ P'O/:IIivod O t>dvO/I Vldlidlll ve fVONiiOld - W.M!ost 
~ ~ :r 50 Cll\. P"$J 1' r 50 cm K&u/)'jst:N~ttlrtlllon.st~• 1 ~Mto •m~veMho n".l $CIIv r /MIIsanw ",." od!r.l/.o\!lnl 
o :oc-Jtyt,Yittf iiiJw SvW• jsoli : K>udov4ne vrnlru • v~ uml$tl nl vodtHJo~ komofl mohou tJjf ltom!Oii>bl41deno 3 venblempro 
plhod vtOJu.; S«Dpnnaysljm JO ronU:en 41vlll)'mr plei»J)c.". n• plřtodnf, odt.thon lcomory Pfivod vzdJdl11 4. fOOn:ttlod Qd.-od vr:dlldtu 

4 1~ 

neobsazeno 

Ve11kovnl tondenzatnl JechotkB tnvertH 
Piiřn4lrll.tlf po!ot~• 

____ ]_~ 
VriOYIJI j OiltdantetN ,..cll!ot.lce lrlv• rt• t - l• pei'N Urpll<lo J ... ,"""" hl~1m 0 ~ fO \1. m.."f tnl V)iMtw:lry IOtUI'I 14" • 1~ Y'jkon 
tt0mMhl- rz_s •w 

í421K12:6 Komurikoltllm<><ILIIWOpollci2.5 '' 

f4iltij-12_'7 ______ c _upo'--lnob-'l.izotoc:e.monl.materi61 bm 

•• ' K l2e tKotnl.rik•tnlkabei.U ~
45 K 2 9 Oopln6n f c::NaciYa kg 

" 6 K 210 ~~&ti, uvt-denldopt~ow. _:~'kolenlobWhy .,pl 

41 K 2 1 t Kot\ZOM pod venll:aom~l je..:dn..-•:c"',c"c.oo'to._ ________________________ _,__...ko:_

4S K 2 12 neobsaz::.:•'-no'-----------

~
r K 213 Regwtof klitPk• kl\lhowá d100, načni ovl.6d.ttll' Iei 

1 K 1 
... 2:_,. _____ M_II.:.Uc_• :_.:.nutavitek\6l25122S,ptfvGd, cNOli'ad.t,lypregtiaceR2 ks 

K ,2.15 1Mrfth nutavil:61n.t~251225, pffvGd, dvo~&d6,typrogtAac:eR2 kt 

~ ~ 16 Ulit ka do kruho>16ho pohibl nutovdclnA 325x225, odvod, jednofedt. typ r~g\lec:e: Rl +. - ,,-
53 K 2 17 1fMitka do kruhclv~ho potrutl nMtavi1elna S2Sx1 2S, odYod, jednoiadt, typ rcguaee R1 ---- _ lis 

S4 K 2 18 necbs.azeno 

~ K 2 19 MontAtpobCe21-2 17 kpl 

Strana 17 4 
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Popis 

VZOUCHOTECH POTRUBÍ CTY~HRANNE SK I, materiál· pozinkovany plech tl .min 0.8 
• Pocrubt prulezu ples 0 ,13 do 0.28 m2 (15'%tvar). v~. montat:e 

neobs.azcno 

VZDUCH OTECH POTRUBÍ KR!,JHOVÉ SK. I, mate~J>OZinkovanj plechU.min 0,8 (napf SPIRO, .. ) 
Potrubl kruho>J~ btz pt/nby, spd&n~ W\ut.é'. prum&u ples 200 do 300mm, vt.rnonti.te (KR250) 

Potrubl AA*Iov~ bez pffM>y, tpdln~ vmuté, prumhu do 100, vč monlá.h (KR100) 

Polrubl fleki KR100 

Zarízeni č. 3 -Vzduchotechnika šaten 
Ra<ié!nl pottubnl venbll\tor KR160· odvod 180. t60ml.tl, 230VJ50H.z:. 6~W. O, t8A, EIP2018 

!Spotovaef met\l:eta KR I 80 pro pel . 3 .1 

ZpttNI kltpl!:a KR160 

Protidetro-4 181uzJe K.R160 , ~11 

~-.,...,.----- Regylačnl klapka ktiJhod dUlO, rutnr ovi,jd.\nl 

Regulaatll klapka kruhová d80, rutnl o~danl 

-':T"-alltaW veMll odvod 10~. mon4.6tnlzdt/ 

TelifovA rtnlil odvod 30, montitnlzd~ 

~obsazertO 

~rnl mtltka oboUA'e""" •oon$ 
--~ 

~bHUr\0 

MJ 

bm 

bm 

bm 

bm 

.. .. .. .. .. 
ks .. 
•• 
••

MnozsNi J ceno (CZKJ cena celkem (CZK} 

MontAt polk:e 3.1- 3.10 kpl --- -
,...---"--.'""----- _VZOUCHOTECHJ'OTRUBÍ KRUH9VE SK. I, materiál. pozinkovaný pl~ tl.min.0.8 (napi.SPIRO, .) 

j Polrubl tn.novl! bezpflnb)l. ~iráJnll vinuté, pruměn.l ptes 100 do 200mm, vt.mont.ate (KR160• 

Potrublluuhov~ bez pllnby, spirélnf Vlnuté, prům~ do 10ťlmm, vč.montll:e (KRIOO) 

PotnJbl kruhov~ btz pfln.by, spdtn6 VInut!. prumltu do 100mm, vč.monta!e (KR!O) 

Flex potnbl KR100 

Fin potrubf KR80 

neotna.nno 

Měřeni a regulace VZT 
komptetnl MaR Pf O pol.t 1.1 
Pot~• kpo~Qtc-• ---
lld/c.l ".ct~oru urvopollorry. aol~. cNtdd ol<.ttd'tr. Vldlilt"'' oVUdK. ••ut Pto~~•O.fovjns meztlltR • vzr ~~w. ~«I 

"" kompletnl MaR pto pott.2. 1 
'PiunM*;tpGio:i:t<:::•-'----------- -----------

r--=-::------''"'kici""-'-""""'"-:'ufVODOollorPJI. sním.u tlldlli~ ovl~. bb.Ut. Prok.t.lo~ln4 m.n MaR. • VZT ,.dnotMou • cUlit• cct ~ 
napojeol pol t .3. 1 - vypinač 

Montážní, těsnicí a~QQjovaci materiál, OK 
Pomomt ocel. kon&ttukee 

Tf1nkl. 'Poj.m•tl!fi'l 

Izolace 
lzoleoe VZT potrubl lepefM (iz:ol. desky U 6cm vtetnt Al folie) 

Pol.nlmlt•llpolot~ 

pt;vodfli potrv&l poVZT,.dno«iw.~rtll~lpotiVWt•l t ltt{po.fldnotW PomlblplitltiO'odvoddolwlchyrl•ult ,,..11,~ 

Izolace VV po1r"lj)l pož8ml (uoi desky liSem vtetne po~ml izolace) 

Pol"•"*• ll poJolc• 
POf/W>JrtltlrtWZI~VZT• d!ODfHnAucti!IM 

1 

bm 

--''pi-'

•P'

kpl ...C

kg 

tg 

m2 

m2 

HZS (hodinové zúčtovaci sazb_y) 
Pflpreva ke komJ*!• "'YZ•OLJ!enf, zprovoznént zareglAodnl. reviznl knihy zalizenJ, protko!enl obUihy Jtd 

Komploxnl vytkoutenf -- ~

Strana 4 z• 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba 

rAodemLz.ce • 10/~ltenl gMifonom.cUho cenU Ul.Gi!T" ard'u Hradecu 17 Op~v•·STAV8A 

ObJekt. 

KSO. 

Ml sto 

04_S001_3 - Elektroin&talace 

ladavattl 

s.eult6 UJ'Ihtrzlla Clplv• 

Uc:Nnt 

UllfCOnl Opaw sr o HtadKU 64614 Opava 

Projeklanc 

BI<BMetN.at 

Zpracovetel 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní néklady 

Cena bez DPH 

DPH Zikla~ ,., ..... 
Cena & DPH 

SIJNII 1 z 5 

cc.cz 
o .... 

1<: 
OIC 

1<: 
OIC 

1<: 
Ol(; · 

1<: 
Ol(; 

1$04 2019 

65142756 

CZ651 42756 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Slavbi 

04_5001_3- Elektroinstalace 

S~eza~t ........,erua Opeva 
Uncont Opava u o Hrad•cU 6461• . Opava 

Kód dilu - Popos 

1) Náklady ze soupisu prací 

01 - EL přípojka NN . doplněni rozvaděče RE 

0 3- Svítidla , el přístroje 

04 - Rozváděč R2 

OS - Rozváděč RS3 

06- Kabely 

0 7 - Stavební a výkopově práce 

08 - Hromosvody 

09 - Demontáže 

010 - Ostatní 

2) Ostatní náklady 

Zafizeni staventité 

Projek1ové p<áce 
Územnl vlivy 

Provoznl vlivy 

Joné VRN 

Kompietatol činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

StrJN 1 z S 

" 04 2019 

91<9 Metel •• 



SOUPIS PRACÍ 

04_5001_3 ·Elektroinstalace 

Nisto. 

S•u,•• ~J~WVefbb ()p.:.VJ 

l..he:OOC ();).va u o . Hcfdecll:a 64614. ~ 

PC Typ Kód POptS 

Náklady soupisu celkem 

o 01 El. pfipojka NN . doplnění rozváděče RE 
I 1 ~dl K..bd CYKY 4.h70mm 

PP KabiiiCYKY4..111~ 

Í 2 I K [ pa~g LRO<pojov.eto,..lic;loi<IIII SSIOOpojóstky3xi2SA _ 
PP r::-=----y~R~a,ncfůtiAISICOpclfltlkWO ltl~ 

~PoiiO !Zlob -•125150m~olo pod'* 
PP tíllbw.,.,~-.t~~ 

K Pdtt Jittle 8C Ieo ve V)'fllKI cMy oc:tnna OTVl a vydratond 

_ PP__ ....CICttiO""''T'tKIO .... roc:rnr-~.....0 

K Poll2 Ftln 3014mm yt &VOfell: SROl 

T PP':-r=-:::---- F.ZS, »4fml C IJVOI'fk SROJ 

[.!_I K 1Pol13 --~·.,.TNbl<-'-:-.o•.:.cpl .. tcMdo'f"i*opu~vn•d·20tm 
PP ----'':",_."":. ~OOY)'ti!!Ufi!N!!•lC!Ic:m 

~14 SvortyRSAdo4•70AbM~==:===-
PP !M\y R$AOO. 7'CII' bili . 

a T'K !Po~u Ro-~-CS-N1s _ ___ _ 

PP .ft~..-ct~Cs.NI~ 

K Po118 Rozboto't'ad .-or~ CS·PE16 
-PP ~~C$.PE1t 

10 K Polt7 --J.,'S;_Ioup~ltJuwj wof\.owiu 80315, HV99S 

pp ----.=....."......".", ---os.....,... 
L.'.!_,_ K !""'" IPojlolko no.!"" PNAI I&OA_,gG=== ==-

PP ~PNA1 MOAgG _ _ 

[U"[K]Pol19 ~~ftpoi~ ~~T. svortca EPS 1 1 ktyteom 
PP Pt!fOIW.MET. ~EPSl•~:=-'-----

13 K 1Pol20 
pp 

14 K POCZ I 
- -", 

l~oC22 
pp 

HoW kOftWkc. do $kq 

~~doS,q 

Vysekinl ttky PfoSR100 ve zd 

Vyt!Unl twky-praSA100>~""!j'~d~====-
I'Jy!ytcnl vcnkovnllrny 1 Ohledem n1 ilt4Ut~I'JU tlt6 lnnstor<~~ 
\l'y'ly6etll .... _...._,,s~Ninler!yrait6tltJ""""IIn 

o 03 Svítidla , el. přístroje ___ _ 
16J!]Po12) S'lftldo led do podtlleckl &ODICSOOm.m SSW . IPS4 5e001m·A· 

PP ~ltd6o~~!/NI.IP$4~ ...... 

171 K Pol24 SYK.doleddopodt'R<kl600x600mm2WII,IP402000m·B· 
' pp --;;-tdttL_.,d0~~70N.IPoi02CCJOhl.+ __ _ 

18 K POI2~ ----,~~La
00

o"'.,'-'Ndlo kluho~f zdr~ed 10W,IP44, pohyboy'im tki.m. -C· 

--.. -- u. ....... .,"""""' ... Uiow'~LIId~"'fNifm.~ 
11 K Poat jNouzo~t svltldlo • 'o4111nlm JdroJtm 1 hod, 3W, IP44·NO· 

PP Hawowrt WlldiD I \4HTI!Im ld'Q_.. 1 floQ. 3/tN. IP44-N0-

120 [ K jPol27 lflpt-Kon,.taomllttefmost>ltm230V, 2IMI 

PP .,-------:'EI'-'oli'-"'lnii4Dpl<fri~'Z»>. 2tlW ----
~~ Sk11n e«~UJir..hO pospotovát'll HOP napl EPS2 

pp ~~po!fO.QrinlttOP",[P$2 

22 K Po129 \lwlf1oH. I ,23011, IQA, IP40 pod •"- """----
PP ~t 1 "ZSN.1CII\IP40pod~=-----

23 K PoBO V'tPin•e e.1 pod ornltku 

PP ~tlpodO'!IÍGI;u 
24 K Pol'31 ~~naeč.lpodomftku 

pp vtpin!6 t 7 pod 01li4ku -----

~)2 \lwiNO e..s podomlll<u 
P9 V"....6$JOII«<IletN 

~i...,..Poll3 DvoJzitwb t n1~nou cUnoupod oml1ku231N,16A 

pp O!c!l....,.•~~poc!cnN!uDN.1GA 

27 K IPoU4 Vypfnltt. 1 , 10A.230V, IP44 naomfl_k_u ___ _ 
- .. --- ' VfCII!CC.1 . 10A2JOIJIP44NCmltHI ____ _ 

28 K PoD5 ~INt t. ~ 10A,2l<IV M o~lau IPU 
·p;;-- '-'---- Vyplftltt 5 t01...23DVN.,..It:uiP44 

29 K Poll& )VVPn.t na omftku o400V,2SAIP4o& 

PP v,ponat ,. orni4k.. 400Y.25ot. ..,"' 

130 l K rPol37 /Vyplnltnaomltku400V,40AIP44 
PP ytp;Ne ,.. onhk11 ..OCV.40A,:C,:=-, .. "----

~~)6 UIIU'IIU230V,16Ana omlU._:,u _IP_« __ _ 
PP ~MM~IP"!_ ____ _ 

321 K jpo13g Zb..to 400V,IeA no ....... IP« 
PP _~COI,,IAnaomletutP"' 

~ol40 Kr~ IOZYOdM pod omltXu KlJS.8•190J 
PP Kt'II::.C.ntiVOdl\6pod CitftilbKfJ56.1903. ____ _ 

J• K PoU1 Krabice ptiWojO'i.i pod omM:u KU 61·1901 

PP l<tůapti~CIOCOMIIG.IKU ... ...!.tol 
35 K Po142 Ktabke fozvodna pcwr~i Abo& do S.:4mm fP05 

pP (;"Ma I'W'I'Odna~~·,_JP86 
36 K PolO lhA")Qtói'IU HtJIS 

-pp ~1HI.I8 

37 K Pol< 4 'Ulil LV !Stll 
pp ~ 

ll K PoUS Ul~ LV24r22 
·-,;-- UC•LV24C21 --

39 K Pol48 S110f1(y RSA6A 
PP S'rC!r\)'R~ 

40 K Pol47 SYotky RSMA 

pP _S>'O'\r ASA4A 

~~ 1.~ ~8 S'fOO<y RSA16A 
PP 1-.cwtyR$A11A 

Rozvadět R2 o 04 
42 J K Pol49 

PP 
O«:Oplteho\li •~"" 800x2000k400mm IP40120 pllvod Ihota , vývody zdolo YC pflpoJt"'IC do o&OOA 

-~ecf'!aW sVII'I~IP<&OQOpthooO N'IOI'a ~l Zdc:if yt pilpo.I\C 110400A 

StJan.allS 

Datum 15 04.2019 

8KB Metal a 1 

MJ Mno.!otvl J.cena ICZKJ Cena ce'kem ICZKI 
Cenovíi 
soustava 

~J
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•• 1
[

kt 
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PC Typ Kód Pop• s 

<43 K Pol50 JJSitt BC16D s \f'Y!Utel efv\ou 

PP J~ eCHY.h.vyn!edcl\1\ru 

o44 l K Pol!t1 SplnatMSN-63·3 

PP Spii\KJ;",s~ 

45 fK Paf52 Spinet MSN-32-l 

pP Sénit MSN-32-l -:.sr K Ípal53 JIStit. dolTN-408·3 
p p M 00 LTN-408·3 

47 j K [Po\54-- JMl dollN·32S.3 

PP J4be clo L TN~6-3 

~ ~{Pol55 Pfep6t'ov6 octwana B+C 4P. 60kA 

PP Pf~O\'joc:fttanaB•C4P. «llct\ 

, 49 ] K JP...:o.c:!5.:."------'~~E:;'•'::c="::com•r En 
PP - EJitktromtr ETl 

50 J K JPo_\5_7 -- [M>Trct Oola 10015A 
pp tr.Wiel ~f. 1(0'5A ------------

MJ 

ks 

ks 

ks 

ks ----

ks 

T ks 

Množstv1 J cena (CZK] Cena celkem (CZK} Cenová 
sou&tava 

L~:L~]Pol58 Jistit s chrénl6em LFI do 25N4 I h 
pp ~lAt»25N4 

f52TKJPol5~ [~~~ CYKY.J 5x4mm2(.tltypoutltna vydrátovanrRS.I , R5-14) T PP KabeeCYK'r'..J~4mln21titrooutitna"frJJiiiiM;;;n~IR~S.~1;:;.R~S.~1~41t:=~===============::===~__J=
] s> ] K [Po\60 ]S.I-ho<fcnyMAE·A16-I00-230 --- _ ks 

PP Spinaci hDcflny MAI:-A16-1(1).ZXI 

~olel JJi:>lit LTN-108-1 kl 

~ ~N-1Q8.1 -- ---_____ _:,_.
1 55 I . K 1Pc162 ~trrié230VIf:iA. 2P m 

PP Pl:lrmcn6 Alt ZJfNI6A. 2P I 56 G Tlp=-... =,----r:,S=Iy"' .. =,=:2,:::0V, 16A230V 

PP Strue t3IN taA. ZJIN 

~16· jKabtiCYKY-J411,5mm2 
PP ~Ml CYKY-J •h:1,Snwn2 

~5 ~"'me~IOAI$- 100 
PP SCI'loo:tUOYj ~pift.X MQo\16-100 

j 59 ] K j Po106 ]svorky RSAI OA -
PP S'ICrty RSA101' --------------------

! 60 J K ]Pol67 ~ky RSMA 
PP Svurl.r RSAAA 

' ~· K [Pol-18 JsvOfky RSAI6A 
PP S'WO'•Y RSA 1M. 

62 K I Po~•& ]s ..... RSA6A 

PP S'.'DrkyRSAIIA 

1!13 K Poi68 [Kortcova sv~h RSA L35-A 
--pp~ ~ Mrb RSALl&A 

64 K Pot15 I RolbočoYaci •vorlCM'Wce CS·N15 
pp ~~_,..C$-N\5 

85 K Poll5 [ RozbočovachVO(J::O'tniceCS·PE16 
PP R~t«O'<'KI...ot~ C&-PE tl 

66 K Pof69 [Bupetnoatni odAkwlr::i ll:tnfformlitor JBC 100VA , 230112V AC 

PP &.lpet~odllbtaci~IDI'JBC trxNA.23011"NAC 

67 k Pof70 \Wvodh do F>42 
pp V~YOdly dD P42 

63 K Pol71 JIUo\lá pi'Jpojnlee PE 3 N 

PP N~pl'~ PE_•N __ _ 

69 K Pol72 Ukont1nl \l'jvodu v ro:vtdt ti do 4x70mm 

"' 

"' 
ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

_____ k• _

•• 
l ks 

[ .. 
ks 

.. 
PP Ultoneenl vjwodu v •a.Mólei dO <4x10rml 

~3 Uk~nJ vYvodu v rozvid=;' ::;a,:•;.• ::S..:C>O:::.mm.:..:. ______________________ L__::' s:__

PP -----~U~~~~.~~~~~M~~~~x~'~~~-----------------------------l 71 1 K jPol74 OIN llilta 1ada 
PP OiN Kta 

{ 72 1 K 1Pol75 Kab•l C'I'KY.J 5x4mm2 (lily pou.!U n1 vy«atovánl 

PP WCYKY.J5.<4nvn2!Zlltpoul .t _:; vyWfiiO'Iánl 

[_ 7J j K: [Po176 K1b1l CYKV -JS-10 mrn2 I 211ypou:tlt nt vydra!ovjri 

PP ~CYKY~IOmml l.fky~fiiNvydnllcmri 

o 05 
74 r K [Pol77 

pp 

75 1 K [Poll& 
pp 

76 K [Po178 
pp 

Rozváděč RS3 
j Pfn!od s.kfm za,xgténa 2'4 m~ 
Pla,.I0'4M'rit~2ol mock*.l 

[Joóe LSN do 2SN1 

Jis.llie 1.SN do"'2SN= ''---I Jtttič • ctrtrKem OFl 25Af4PI0.03A 

Jlt6e: 1 ctdn:óem Ofl 2$AJ4PID.OlA 

77 K Po180 

--~ 
---''Siy>~ač"''25A/400V 

S!Ykae 'l5N41»/ 

7fl P: _P_o_os_> __ 

79 K Pol82 
pp 

o 06 [ 81 [ K 1Po!!4 
p p 

·~s s 
~ 

&l K Pol86 
pp 

84 K Pol!7 
pp 

as K Pol~& 
L----

PP 

_!!}K -Pol89 
pp 

87 1 KJP~ 
PP 

88K ·~ 
__ PP __ _ 

89 K Pol92 
pp r 90 K Po!93 
PP 

1 9> K~ 
--P-P 

jo;n lol!O 

""""' ·,---
Vypfnaf400V~2A 

v~~~:.=~~------

Wvodka do P21 

Kabely 
C't'KY !Jr10mm 

CYKYSJxl~ 

CVKYSJ~mm 

_CYKYSJ.dinw'n 

C't'KYSJII4 

CVKY5J1.4 

fcvKY 5Jx2.5 

C'1i<Y6J4.5 

JcvKv 3Jr2.5 
CYKV3JQ,S 

TCYKYJJ.1 1.5 

CYKV"""JJ'(1:5 

CYKY 4JI"1.5 

CYKY4Jx1.S 

hmOM!nka HM8 

tvno.ld'__:!!__\II HMS 

CYA IO., zJlJ 

CVA 10. UIJ 

CYAS .. Vtl 

CY,.,II .. :JI:J 

Trubna pliu!o•t6 d·21mm 

Tn;Mi' pbc~ d·21mm 

ks 

ka 

ks 

ks 

SADA 

ks 

~

~

• • 

--=====------==--=:-.:::_m
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PC: Typ Kod 

92 K ..... 
pp 

r Q3 K Po143 

"" !14 K Pol96 

•• 
95 K Pol97 

PP 

95 K Po198 
~-.. 

97 K P o.99 

PP 

ga K i Po~ 
PP 

_!!_LK jPOIIOI .. 
100 K Pol102 -..-

o 07 
iloll< . PoiiOl 

PP 

102
1 

K Pol104 
PP 

IOJ K POI105 ... 
104 K Pol106 -.-.---

[ I M Í- K [ Po\107 

PP 

Konzol• pro .z.t>ez.peUnl S TOP 

t<W"'"ott"'oobtr~ STOP 

hmotdinllie HM8 

twnddnbH'II 

V•t~t4140 

Vnlty4'..0 

S-ky WAGO 227)-203 3.0,5 • 2.5 

S10'11yWAD0221H0331l0.5-i5 ---

Smn CGSGJ NStfTOEUI 5Jll6 PAVSMIAN DRAKA 

Stva CQSGt NSHfOfUI~PRVSt.I.JIN-~ 
Stu a CGSG! NSHTOE~4PRYSMWI·DRAKA 
&.,a CGSCI NSHTOEUI5J.-4PAYS'.tloi.N~ 
Smro cGšGi"NsHTOEU/ w:;--
' --- ---
$nvae<iSGI~5 

T ...... 1oholdYoovodleove T02S·tlm·I590W 

~~~ T02S-Dn ISOC.W 

Oigitilnl t..-mostal OC04 1 ettrulaltnu 

Dv.jn ~~ OCD' 1189M at6ftu 

Stavební a výkoJl:Qvé práce 

Pop. s 

Prutu btlOI\OVfrft zi'Wem IJ. 4Svm d--30mm 
PnAa: ~,.,.,.,.,.,_.45wn~ 

_j~ltlnltJ"l:y Y cHovem zctu pro rozvtdtt 400x60Chc250mm _ 

~MI"tk)'Vc:tr\lo.eMZÓIUpror~~ 

Vyse'qnl n.ky v cHoW:m zdu 20r50cm "cHe 
v,.....,,..,~.,CIHGYim~~.w.. 

Vysetttnl orvoru pro klal>iee S.Sckm 

~oewt\tprOinblee~ 

Plakov! lo.ft lltOem 

MJ Mnots1v1 J cena JCZK) Cena ct'kem (CZK) 
CenovA 

soustava 

u 

.. 
u 

u 

~
•• 

u 

.. 

.. 
-_m_

106[ K ! Pol~ 
Pi..,...-..:.~ --- -

~
pp 

107 K 'Pon09 
--pp 

lljl<oo rjhy 3540mm.., 
____!:_ --

.;!J ... Ijt>y~ 
Ziiloz ryny 35•80cm 4tl 

~trr3Sdaan4V 

o DB Hromosvod)'___ 
Í"'" K Poii10 JVO<iO~na-6<11PV21 __ __ 

pp Yoa~I'III~P\121 

l •~i- K 1Po1111 IJim.cl•to~t~ 1095mm.ocelkovtdélce2,Sm sttlramf!N'~Ym podsllvcem 
Pl' Jl."_.:l,to!M•I.IOWrrl66ROdtiDel095nlmOOIIo.Mde~1.1rn t-Jot~ ~ 

110 K P~112 lzola6nltytl-300mma.konzob.lko6.r:olo't'4ntodVll 
PP -----;._= ... t)lt .. ~\OOiilliii:IWniodVZT 

1 1 I K PoU 13 Nepo}enl ne uztiTWIČnf IUYa.jlc;f 

-pp ~~MIMN~ 
f 112 ~ yYtopt)hy~t20mm 41f 

,, VjVJitfhr~t~,Y 

113 K PoU07 PC.tovt tol~. IOc;m 

PP P'~toteiiOcm 

114 K PCII115 P•sek F•Zn 30J4mm 

___!!. PbeltF~lnXW'o&mm 
115 K PoU16 Vodit Ftlndlrnm -... --- ~ 

o 09 
116~ 

pp 

117 K Pon11!1 --.. 
118 K PotiUI 

pp 

o 010 
í'l'tji(,Pd120 .. 
120~21 

pp 

121 K PoU22 --.. 
~l."oll23 .. 
r12iJ K 1Polt24 

pp 

124 K Pd12S ..--
125 K POII26 .. ----
l•26 K PoU27 

pp 

l 127 K Po1128 
pp 

Demontáže 
JDem~~ 
~u~ 

Oemonttte aplnatu 

~h~ 

~ kltbleov;ct'lrolYOdek 
Dlfnllndle~IQl'I'Odlt 

Ostatní 
l t<oclf<fi'IBCeaptofese~ lfJC)ntpod'lhy 

~.'!........_~ !PNJfiQUir 
Pro~zoml n1pojenf ru A.áll'l/lcl rozvod 
PtrMtcml ,.,...... na lá~~W~Id IONOd~ _-_-_-_-_-_-

Mtft111 OSII'tlt1\l ke- koliudld 
--.w;.. .............. -..a 
[ Sw.tnY &tav rlte*nl 
$ 1.: 1\IYL~ 

Úprav~ vrorv6dtti -RI--

~~~~ ----
_Rwaz.l••"' 
Poct\lfnj m~~lariAf 5% 

Poor.tni~ 
6% PPV a PPP na montale 

6*PP'YtPPPN~ 

6% PPV • PPP M mate!ial 
K PPV 1 PPP,.-;;;;;;;-

SIJ;ana5l5 

---
I 

--___ ,_. 
ks 

ko 

_____
m 

.. 
--u

- ----

Nh 

L ~

NH 

Nh
Nh 

... 
___!ť_-





Casovy a finanční harmonogram stavebnlch prací- MOOERNIZACE A ROZ$f~ENf GASTRONOMICKEHO CENTRA ÚLGAT 
NA SLEZSKE UN IVERZITĚ V OPAVĚ 

měsíce 

Název 11 21 3 
zemní práce 
zakládáni 
sv1slě a kompl kce 
vodorovné kce 
úpravy povrchů vmVni 
úpravy povrchů vnější 
podlahy a podlahové kce 
výplně otvorů 
IZOlace proti vodě 
povlakové krytiny 
IZolace tepelné 
z ti 
úl 
konstrukce tesaiské 
drevostavby 
konstrukce truhláfské 
konstrukce zámečniCké 
podlahy keramické 
podlahy hté 
obklady 
malby+ nátěry 
Elektro 
Vduchotechnlka 

Dle zadávací dokumentace bude m.č. 28 provedena do 60 dnů od předání 
staveniště 

finanční plněni bez dph 30dnu I 60 dnu I 90 dnu 
1 000000.00 3 000 000.00 3098 400.00 

Za Unicont Opava s.r.o. 

 

Datum: 16.4.2019 






