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HARMONOGRAM STAVBY 
"Stavební úpravy budovy č.p. 357/17 na pozemku p.č. 1981/29 v k.ú. Přerov (Jasínkova 17)" 

Zahájení prací- předání a převzetí staveniště 
Zemní práce 

2019

1 
den 

den 

2. 

týden 

3. 

týden 

4. 

týden 

5. 

týden 

6. 

týden 

7. 

týden 

8. 

týden 

9. 

týden 

10. 

týden 

11 

týden 

12. 

týden 

13. 

týden 

14. 

týden 

15. 

týden 

105. 

den 

Základv 
Sanace zdiva 
Svislé, vodorovné, Sdk a kompletní kce 
Komunikace 
Úprav\Lpovrchů vnitřní 
Úprav\Lpovrchů vneisi 
Podlahv 
Bourací práce 
Izolace proti vodě 
Povlakové krvtinv 
Izolace tepelné 
Zdravotechnika 
UT + VZT 
Konstrukce truhlářské 
Konstrukce Zámečnické 
Malbv a nátěrv 
Elektromontáže - Slaboproud. silnoproud 
VON 

Dokončení prací - do 105 kalendářních dní od zahájení prací 

FINANČNÍ HRAMONOGRAM 
| 

ı958ı15,2 
| 

245963133 
| 

2548220,11 
| 

251865354 
CELKOVÁ CENA; 9.484.S2O,18 Kč 

l Kťlnsorcium archív Jasınkova 
PSS Přerovská stavební a.S., vedoucí společník konsorcia 

na základě plné moci ze dne 30. dubna 2019


