
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 10503/SOPK/18 ze dne 9. 8. 2018, nahrazuje přílohu č. 6 smlouvy o dílo

Stavba: Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý - DPS

Místo: Řásná

Objenatel: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

Zhotovitel: HYDRO & KOV s.r.o., Pražská 1333, 379 01 Třeboň

9.18-11.18 12.18 1.19 2.19 3.19 4.19 5.19 6.19 7.19 8.19 9.19 10.19

prázdnění nádrže

zřízení a zařízení staveniště

manipulační pruhy, úpravy na litorálu

SO 01

SO 01.1
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SO 03

SO 06

SO 06.1

SO 06.2

SO 06.3

SO 05

SO 07

SO 08

SO 09

SO 10
ukončení stavby
plnění nádrže
15.9. zahájení napouštění nádrže
Pozn. Uzlové body realizace, dle původní verze časového harmonogramu prací, nejsou více řešeny s ohledem na zrušení zimní přestávky z důvodu zkrácení doby plnění .

Mýcení dřevin a náletů, odchyt užovek

Hrčlavá roura

Spodní výpust

stavební objekt název stavebního objektu

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

Úprava levého bezpečnostního přelivu

Převádění vody během stavby

Přeložka násosky (vodovodu)

Spodní výpust, Převádění vody, Přeložka vodovodu

Patní drén

Oprava koruny hráze

Oprava návodního líce hráze

Příloha č.2 - časový harmonogram průběhu prací

Trvání činnosti (měsíc . rok)

Těžba nánosů, odstranění a odvoz nánosů viz .změnový list

Vyčištění odtokových koryt, úpravy litorálu

Oprava boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu


