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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

č. smlouvy objednatele: E618-S-1008/2016/Svj, č. smlouvy zhotovitele: 79/2015-2016, ISPROFOND:
542 372 0005, uzavřené dne 12. 04. 2016

Název zakázky: „Výstavba žst, Markvartice"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9

- (dále jen „Objednatel")

MONZAS, spol. s r.o.

se sídlem: Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 1713

.................................................................... ............... .................................... 

zastoupena: Františkem Sobotkou, jednatelem společnosti 

dále také jako „vedoucí účastník společnosti" 

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov 

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1370

zastoupena: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

a
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Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

dále také jako „další účastník společnosti"

společníci společnosti „Výstavba žst. Markvartice"

uzavřené v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 8. 2. 2016, dle ustanovení § 2716 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, se sídlem MONZAS, spol. s r.o., Blahoslavova 
937/62, 400 01 Ústí nad Labem, kdy vedoucím společníkem společnosti „Výstavba žst. Markvartice" 
je obchodní firma MONZAS, spol. s r.o., Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44222734, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1713, 
která je zmocněna na základě citované smlouvy zastupovat společníky společnosti vůči Objednateli 
přijímat závazky a pokyny pro a za dalšího účastníka společnosti a za celou společnost. Kopie Smlouvy 
o sdružení ve společnosti ze dne 8. 2. 2016, kde je uveden rozsah zastupování, je nedílnou součástí 
Smlouvy jako příloha č. 9.

(dále společně uváděni jako „Zhotovitel")

Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je rozšíření předmětu 
díla o dodatečné práce nezbytné k dokončení díla a zúžení předmětu díla o práce, u kterých došlo 
dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo, že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. 
Rozsah rozšíření a zúžení předmětu díla je obsahem Změnového listu č. 3.

Na základě této skutečnosti se upravuje text Článku 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU 
PRACÍ SMLOUVY, odstavce 3.1 a 3.3 Smlouvy o dílo. Příloha č. 4 Smlouvy se nahrazuje novým zněním, 
které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

Vzhledem kvýše uvedeným skutečnostem a s odvoláním na ustanovení článku 5. odst. 5.3 Smlouvy 
se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. E618-S-1008/2016/Svj, č. zhot.: 
79/2015-2016 takto:

1. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 3 doplňují původní znění odstavce 3.1 Článku 3 
Smlouvy o dílo a znění dodatku č.2 odst. I. či. 1 následovně:
Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné práce nezbytné k dokončení díla a zužuje se o práce, 
u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v 
menším rozsahu. Rozsah změn a úprav je popsán ve Změnovém listu č. 3.

2. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 3 ruší původní znění odstavce 3.3 Článku 3 
Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 a nahrazují ho tímto zněním:
3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě désetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 187 909 339,96 Kč

slovy: jednostoosmdesátsedmmilionůdevětsetdevěttisíctřistatřicetdevět korun českých 
devadesátšest haléřů
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____________________________________ Smlouva o dílo na zhotovení stavby „Výstavba žst Markvartice" - Dodatek č. 3
Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze 
č. 4 této Smlouvy.

II.

Závěrečná ustanovení



stavba : Výstavba ŽST Markvartice

Cena dle původní SOD Cena změny dodatku č. 2 Cena změny dodatku č. 3 Cena vč. dodatků č. 2 a 3

K o n t r o l n í  s o u č e t  [ K č ] C e n a  s t a v b y  [K c - •S flěně  p r á c e V i c e p r á c e č l e n ě  p r á c e V í e e p r á c o Kontrolní s o u č e t  [Kč] C e n a  s ž a v b y  i i í l l

1 8 4  7 9 7  6 8 8 , 3 6 1 8 4  7 9 7  6 8 8 , 3 6 2 9 3  2 8 0 , 8 4 2 8 1 8 3 7 0 , 7 6 1 8 7  9 0 9  3 3 9 , 9 6 1B7 9 0 9  3 3 9 , 9 6

Číslo
objektu Název objektu Budoucí

majitel Cena objektu [Kč] Cena typu objektů 
[Kč] Cena změny [Kč] Cena změny [Kč] Cena změny [Kč] Cena změny [Kč] Cena objektu [Kč] Cena typu objektů 

[Kč]
D -  Technologická část . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . ........ . . . . . . . . .. .. .. .. . . . ........ ........ 128  866  5 0 8 , 0 2

P S -01 S Z Z  M a rk v a rtic e ........ ...................... ......................
P S -02 T Z Z  B e n e šo v  -  M a rk v a rtic e ........ ...................... ......................
P S -03 T Z Z  M a rk v a r tic e  -  Č e sk á  K a m e n ic e ........ ...................... ................. ........................
PS - 20.1 T .ú  B e n e šo v  n a d  P lo u č n ic í -  Č e sk á  K a m e n ic e , T K ........ .................... ....................
PS - 20.2 T .ú  B e n e šo v  n a d  P lo u č n ic i - Č e sk á  K a m e n ic e , D O K ........ .................... ....................
PS - 20.3 T .ú . B e n e šo v  n a d  P lo u č n ic í -  Č e sk á  K a m e n ic e , p ře n o so v ý  sy s té m ........ ................... ....................
P S -20.4 P ře sm ě ro v á n í z a ú stě n í D K  v  žs t. M a rk v a rtic e ........ ................. .................
PS - 20.5 P ře sm ě ro v á n í z a ú stě n i v ý p ic h u  D K  v  žst. Č .K a m e n ic e ........ ............... .. .................
P S -21 Ž S T  M a rk v a r tic e  z a p o jo v a č ........ ................. .................
P S -22 Ž S T  M a rk v a r tic e  ro zh la s ........ ................. .................
P S -23 Ž S T  M a rk v a r tic e  k a m e ro v ý  sy stém ........ ................... ...................
P S -24 Ž S T  M a rk v a r tic e  M R S ........ .................... ....................
P S -25 Ž S T  M a rk v a r tic e  m ís tn í  k a b e liz ac e ........ ... ............. .................
PS - 2S.1 Č e sk á  K a m e n ic e  -  d isp e č e rsk ý  sy stém ........ .................... ....................
P S-2 S.2 Č e sk á  K a m e n ic e  -  d isp e č e rsk ý  sy stém  - D D T S  Ž D C ........ ................. .................
P S -27 z a s t .D o ln í  H a b a r tic e  ro zh la s ........ ................. .................
P S -28 z a st.V e se lé  p o d  R a b š te jn e m  ro zh la s ........ ................. .................
P S -32 Ž S T  M a rk v a r tic e  E Z S ........ ................. .................
P S -33 Ž S T  M a rk v a rtic e , o r ie n tač n í a  h la so v é  m ajá č k y ........ ................. .................

E.1 -  Železniční spodek a svršek . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . 40  566  1 2 4 , 3 6

SO 01 Ž e le z n ič n í sv ršek ........ ...................... ..................... ................... ............... .....................
SO 02 Ž e le z n ič n í s p o d e k ........ .................... .................... ......................
SO 03 N á s tu p iš tě ........ .................... .................. ................. ....................

E.2 -  Pozemní stavební obiektv . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 663 8 7 1 , 8 0
SO 21.1 R e k o n s tru k c e  v ý p ra v n í b u d o v y  -  žst. M a rk v a rtic e ........ .................... ....................
SO 21.1 R e k o n s tru k c e  v ý p ra v n í b u d o v y  - žst. M a rk v a r tic e  -  e le k tro in s ta la ce ........ ... ............. .................
SO 21.2 R e k o n s tru k c e  v ý p rav n í b u d o v y  -  žst. Č e sk á  K a m e n ic e ........ ................. .................
SO 21.2 R e k o n s tru k c e  v ý p ra v n í b u d o v y  -  žst. Č e sk á  K a m e n ic e  -  e le k tro in s ta la ce ........ ..... . ........... ..................
SO 22 D e m o lic e  sk la d u ........ ................. .................

E.3 -  Trakční a energetická vedení . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12  339  8 3 5 , 7 8

SO 31 Ž S T  M a rk v a rtic e , E O V ........ ................... ....................
SO 32.1 Ž S T  M a rk v a rtic e , ú p ra v y  o sv ě tle n í a  ro z v o d ů  N N ........ .................... ....................
SO 32.2 žst. B e n e š o v  n a d  P lo u č n ic í, ú p ra v a  ro z v o d ů  N N ........ ................. .................
SO 32.3 žs t. Č e sk á  K a m e n ic e , ú p ra v a  ro z v o d ů  N N ........ .................... ....................
SO 33 E l. p ř íp o ik a  zast. D o ln í H a b a rtic e ........ ................... ...................
SO 34.1 E l. p ř íp o jk a  zast. V e se lé  p o d  R a b š te jn e m ........ ................... ....................
SO 34.2 El. p ř íp o jk a  N N  p ro  P Z S  v  k m  2 2 ,6 0 2 ........ ................. ..................

Všeobecný objekt . . . . . . . . .... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473  0 0 0 , 0 0

s o x x Všeobecný objekt ........ ................. .................

D ě le n í  m a je t k u :

SŽ B C B u d o u c í m a n íc í  SŽDC IIGEl . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . .
to B u d o u c í  m a n íe l  Č O IK Í1 ........ ........

q s t a t m t ; B u d o u c í  n u tila *  CkfMárf IKČ1 ........ ........

K o n tr o ln í s o u č e t  |K 8 184 797 6 8 8 , 3 6 C en a  p o  z a p o č t e n i  změny  z  d o d a t k u  č .  2 a  č .  3 : 187 909  3 3 9 , 9 6



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: „Výstavba ŽST Markvartice“

Číslo stavby: ISPROFOND 542 372 0005 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 03

Změna se tylcá těchto PS,SO,JV: SO 01 Železniční svršek
SO 02 Železniční spodek
SO 03 Nástupiště, komunikace, plochy

Změnu navrhuje subjekt: SŽDC, Stavební správa západ

Změna projednána s kvm: SŽDC, s.o., odbor investiční 07/4, s p. ................ ...............dne 23.9.2016

Stručný popis změny: Vícepráce se týkají žel. spodku, kde z důvodu špatné únosnosti zemní pláně 
musela být provedena sanace. V nástupišti bylo projektem uvažováno, že podkladní vrstvy budou 
zřízeny z vyzískaného materiálu. Tento předpoklad se nepodařilo naplnit a musel být použit materiál 
nový. Podrobnosti viz. Příloha č. 1.

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 184 797 688,36 Kč.

Celkem vícepráce ze schválených ZL činí_____________ 2 137 275,40 ICč,
z předkládaného ZL č.3 činí_________________________ 2 989 721,26 Kč.
Celkem ménčpráce ze schválených ZL činí_____________ 1 843 994,16 Kč,
z předkládaného ZL č.3 činí____________________  171 350,50 Kč

Celkem vícepráce včetně předloženého ZL činí 2,77 % z ceny dle SOD.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO X NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: Změna č. 1 §222/4,
Změna č.2 §222/6, 
Změna č. 3 a 4 §222/5

Osoba odpovědná za vznik víccprací: Vzhledem k nepředvídatelnému charakteru změn nelze určit 
konkrétně.

Navrženy zdroj financování víceprací:

a) [Xj z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV

b) [xj z rezervy stavby

<0 n  z přeschválených nákladů stavby

d) Q  z rozdílu mezi smluvní cenou stavby a náklady dle SR stavby pro zhotovitele

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: SCHVALUJI



Stavba: „Výstavba ŽST Markvartice“ ZL č. 03
Finanční vyjádřeni zmčny v Kč___________ _______ ____ _______________________ ____________ ____
Číslo

objektu: Název objektu Cena v SOD Včetně dodatků Vícepráce Méněpráce Cena po změně N/K
SO
01 Železniční svršek 26 330 383.98 25 727 336,22 84 013,04 0.00 25 811 349,26 N
SO
02 Železniční spodek 7 754 714,04 7 754 714,04 737 482,02 0,00 8 492 196,06 K

1 716 041,00 0,00 9 470 755,04 N
SO
03

Nástupiště, 
komunikace, plochy 4 265 703,34 4 265 703,34 452 185,20 171 350,50 4 546 538,04 N

Celkem 38 350 801,36 37 747 753,60 2 989 721,26 171 350,50 48 320 838,40 N/K

Celkem kofinancovatelných nákladů: 737 482,02 Kč
Celkem nekofmancovatelných nákladů: 2 252 239,24 Kč

1/ Návrh změny vypracoval: TDS, SŽDC s.o., Stavební správa západ

Jméno:.S........................... . . ... Datum: ' ' '

2/ Stanovisko TDS. HIS:

Jméno: . . . ...................... Datum:

3/ Stanovisko autorského dozoru projektanta:

, 40 20/ib
Jméno: I..... .......................... Datum:....

4/ Stanovisko zástupce poradenské firmy:
(nebo supervizora)

Jméno: .................................... Datum: C ' ( '

5a/ Stanovisko právníka SSZ:

Jméno:.............................. Datum: ....

5b/ Stanovisko včcnč odpovědného zástupce SSZ:

Jméno:................... ............ D a t u m ^

6/ Stanovisko VO 4: C TO l t n t  **

Datum: J S l í L / f i

Podpis (razítko).....

. .

Jméno: . . . ....................... 

7/ Stanovisko Ř 07  o návrhu změny:

Jméno: ............................. Datum:

8/ Rozhodnuti NM o návrhu změny;

Jméno: Ing. Mojmír Nejezchleb Datum: 

9/ Statutární zástupce investora:

'ŽA  ./1/» . 
IsO A G

.............. ............... ..................... 
......................... 

.......................... . ............ 
.......... ........... . . ................................. 

. . ................. .
........................................ 
......................... 

.................
. ........................ ................................

Nedopon..

..........................
.........? 01 347 • DIČ: CZ25701347 
oporučuji

»ičn Nedoporučuji

Schvaluji
<Š>
Podpis (razítko)

Souhlasím

Já.M.P.Š



Příloha č.1:

SO 01, Železniční svršek 

Vícepráce

1. V rámci schválené projektové dokumentace předmětného stavebního objektu SO 
01 Železniční svršek, měl projektant k dispozici výkazy kategorizovaného 
materiálu žel. svršku, ze dne 3.12.2013, rozdílné od výkazů, které byly 
aktualizovány ze dne 13.4.2016. Ve výpočtové tabulce se vždy dopočítávaly 
úseky s daným druhem pražců, dle počtu uvedeného ve výkazech 
kategorizovaného materiálu. Po porovnání těchto dvou variant výkazů materiálu 
bylo zjištěno, že ve výkazech použitých pro projektovou dokumentaci byly 
značné chyby, ze kterých byla poté chybně vypočtena celkové hmotnost 
dřevěných pražců určených k likvidaci.

SO 02, Železniční spodek

Vícepráce

2. V  rámci schválené projektové dokumentace předmětného stavebního objektu SO 
02 Železniční spodek, došlo ke zjištění, že zemní pláň vykazuje špatnou 
únosnost viz příloha č. 2 - zpráva geotechnika bod 6.1. Proto bylo geotechnikem 
navrženo řešení, které se skládá z odtěžení nevhodného, neúnosného materiálu 
a nahrazení vhodným materiálem, výziskem ze stavby, (tak aby byly splněny 
vhodné parametry únosnosti, požadované projektovou dokumentací (změna tl. 
KPP-díl 010).

3. Dále ve schválené projektové dokumentaci, došlo ze strany projektanta k chybě, 
kdy se do výkazu výměr špatně zavzorcoval kubatury (výkopy a štěrkodrtě -  díl 
012). Ve výkresové části a výpočtových tabulkách je množství správné, ale při 
přenosu do W  byl chybně zavzorcován odkaz. Bude uplatněna reklamace 
projektu.
Výkop u opěrné zdi (výkopy opěrná zeď -  díl 013) se musel odtěžit ve větší míře, 
v menším sklonu s ohledem na špatné klimatické podmínky -  déšť a na složení 
zeminy, aby nehrozilo sesuvu či zborcení svahu při realizaci.

SO 03, Nástupiště, komunikace, plochy 

Vícepráce

4 . Ve schválené projektové dokumentaci objektu SO 03 Nástupiště, komunikace, 
plochy bylo uvažováno, že zásypy nástupiště budou provedeny z vyzískaného 
kolej. lože. Bohužel z velké části vyzískané kolej, lože bylo použito v rámci SO 02 
žel. spodku na lokální náhrady nevyhovujících geologických podmínek zemních 
plání. Zbytek výzisku, který měl být zabudován do nástupišť se stal mechanicky 
nepoužitelný z důvodu klimatických podmínek (intenzivní dešťové srážky), 
z tohoto důvodu byl použit materiál nový v rozsahu zhruba 10%. Viz příloha č. 2 - 
zpráva geotechnika bod č. 2.


