
Protokol o změně díla Změnový list č. 1
Předmět díla: Oprava havarijního stavu střechy objektu Mlýnská 21,23

Objekt: Oprava havarijního stavu střechy objektu Mlýnská 21,23

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed. Dominikánská 2, Brno

Zhotovitel: FRAMA, spol. s r.o.

TDI:

Projektant:

Popis změny: plánovaná plocha větší než skutečný stav z ohledem na statiku zbývající části střechy:
záměna střešní krytiny ( cenová úspora oproti původnímu rozpočtu), laťován! - původní nevyhovující
( hniloba, křivost), žlaby - původní shnilé.

Odůvodnění změny:

Změnu vyvolal:

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla ano
Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
><u
c § 222 odst. 4

5 Jedná se o změnu ve
smyslu zákona:
(zatrhnout)

§ 222 odst 5
o

§ 222 odst. 6u

s § 222 odst. 7
'3

zápis do SD (deníku změn) ano

Způsob projekčního
řešení změny:
(zaškrtnout)

dodatek k PD

dokumentace skut. provedení ano

jiné

hodnota přípočtd (víceprací)e
188 567 Kč0 S

5>S £i
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
460 919 Kč5

celkem v Kč bez DPHv>

ocenění změny předložil: FRAMA, spol. s r.o.
><u
e náklady na změnu v Kč bez DPH 272 352 Kč
? C

Výše DPHO ML sazba:15 % 40 853 Kč
s. £
9 N náklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn „
č. 1

313 205 Kč
■O
'3

Termín realizace změny: Březen, duben 2019-S
Ě Vliv změny na termín dokončení díla: Ne<D
+4

Změnu odsouhlasil:
c

Zhotovitel (stavbyvedoucí):<L
2 V

■S c
■c >41 Zhotovitel (statutární zástupce):

5 £ TDI:8*
Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):
■c

Přílohy: Změnový list cenová příloha č.l

o.



Poiežfto^y; rbzpóčet stavby

Stavba: 2G18-11-S1 Oprava havarijního stavu střechy objektu Mlýnská 21,23

Statutární město Brno, ~
městská část Brno - střed
Dominikánská 2
601 69 Brno

Objednatel:
IČO: 449JS27SS01

DIČ: CZ449927S5

Zhotovitel: FRAMA, spoí. s r.o.

Žížkova 995/17a

60200

100:44961213

DIČ: CZ44961219
Brno

Vypracoval;

Rozpis ceny

CelkemHSV

-OjO0PSV

0,00
MON

0,00
Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

0,00
. 1 ••

0,00
iL'. 1. ;

0,00

Rekapitulace .dani

Základ pro sníženou DPH
15 % ' "

-272 352,26 CZK
Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH ' ;

15 % •
-40 852,84 CZK

21....
CZK

21 %
CZKZaokrouhlení

CZK
Cena celkem s DPH ;

•' ! -313 205,10 czk

: /--"ívV%s" um ■; i

• :
Brně .V

v. dne ■
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■ r-\ ............ t

Za zhotovitele!
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Rekapitulace dílčích Částí

Číslo ! Základ. pro 
■ :snížcno!iDPH. ■

Náklad pro tíSdatfsiiNázev DPH celkem Cena celkem %DPH

2018-11-01 Minská střechar -272 3520 -40 853 -313 205 100

2018-11-01aa Mlýnská střecha- ZL 1 -přípočty 188 5670 28 285 216 852 -69

2018-11-01 bb Mlýnská střecha - ZL odpočty 0 -460 919 -69 138 169-83G 057

Celkem za stavbu -272 3520 -313205 65-40853

Rekapitulace dílů

Číslo ■Název Typ dílu Celkem %

762 Konstrukce tesařské . RSV

764 Konstrukce klempířské - PSV

767 Konstrukce zámečnické ,,.PSV

D96 ...PSU''Přesuny suti a vybouraných hmot

Cena ceJkem
W,;

*
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■fit: ;:;:í
Položkový rozpočet.

S: 2018-11-01 Mlýnská střecha

O; 2018-11-01 Mlýnská střecha

2018-11-01aa Mlýnská střecha- ZL 1 - přípočty ■ •, . :R:

P.čJČfsio položky Název položky
MJ Množství Cena/MJ CelkemDíí: 762 Konstrukce tesařské

34,693.231 762342203RT4 MonfáŽ laťování sirech, vzdálenost latí 40 dm včetně
dodávky řeziva, latě 4/6 cm ' ... ■

m2 311,15000j: 111.50 34 693,23
IDíí: 764 Konstrukce klempířské :

Žlaby z ,Pz plechá podokapni půlkruhově, re 250 mm ^ ■ ■ 
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky .do: .12 m ■ ■

Konstrukce zámečnické ...... "
Montáž krytiny střech, tvar, plechem, šroubováním .. .

10 133,482 76435220,1R00

3 998764202R00
31,75000; 312,00rrí- 9 906,00

: % 110,96020) 2,05 227,48Díí: 767
143 338.394 767392112R00

5 55350620R
m2 311,15000;.

357,82250,
174,50 54:295;68

Plecn trapézový Trapáz T18 ti; 0,5 mm pozink ~

Přesun .hmot pro zámečnické, konštr., -výšky do 12 m'

Přesuny, sutí a vvbniiramřriK.jVmfti.-
Vodorovné přemístění, suti na skládku do 8000 m ;

Pnplajekze dalších započatých 1000 m naď SOOO m —

m2 240,50 86 056,316 998767202R00
% 1 493,19830 2,00 2986,40Díí: D96

401,737 979083117R00 
979083191RO0 t 0,32000 329,00 105,238

t 7,68000 26,10 200,459 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti 1 0.32000 300,00 96.00
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Položkový.rozpočet
S: 2018-11-01 Mlýnská střecha

W
¥

O: 2018-11-01ř Mlýnská střecha

R: 2018-11-01 bb Mlýnská střecha - ZL odpočty

P.čjčfsio položky Název položky

Díl: 764 “—
■MJ Množství Cena/MJ. Celkem

Konstrukce klempířské ;.
Demontáž záklopu z hrubých pri<en ti. Dn a ?

2_952100010Raq Demontáž, a montáž sníženahn krňvn ' : “

___  Krytiny tvrdá ! " ~~
3|764311^uikuu jKiytina.hlaoná:žPz,taboie?^irn Hnun* ~ 

Dii: 765 --------------

1 762811811R00 -68781,15-cm... m2 -68:85000 999.00 • -68 781.15
"• m2 -68,-85000 1 265,00 -87095,25Dii: 765

-37$ 620,00
m2 -380.00000 995,00) -375 620,00

. _ ________ Krytiny tvrdé
4)76531181OROQ ■ Demontáž krytiny na suciio, do suti ~~

Přesuny sutí a vybouraných hmoř 
Vodorovné přemístění sutí na skládku da 6000 m . 
Příplatek za dalších započatých 1000 m'ríaď snrsn.m . 
Poplatek-za skládku stavební suti ...... * ■

-6 430,59
’ -I I -SB.ssgooj, M -6-43Q,59Díl: D96

5 979083117R00 -6 087,35
t -5,54000 329;00 -1 522,666 979083191R00
t -99,72000 26,10 -2.602,697 979990001R00

-5,54000. 300,00 -1 662,00
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