
64

65

69

70

72

75

76

77

78

79

80

81.

82

83

84

85

86

87

88

89-

90.

■9.1
92

93..

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

119

Název úkolu Doba trvání

9. etapa - oblouk západní části haly 1, 1. nást., záp: 

oblouk západní části haly 1 

Přípravné práce

Odstraněni stávajících lávek 

Kanalizační svody 

Světlíky

zasklívání + nátěry 

klempíř - světlíky - Pz + nátěr

střecha s plechovou krytinou 

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Oceíové konstrukce

106 dny

106 dny 

1Ó6 dny 

106 dny 

106 dny 

106 dny 

106 dny

Oprava, výměna, PKO

1. nástupiště

Zastřešení 1. nástupiště - dl 233,2-2*2,9 = 2; 

Klempířské prvky - světlíky - TiZn 

Zastřešení 1. nástupiště - krytina 

Ocelová konstrukce zastřešeni 1. nástupiště

Ostatní konstrukce a práce na 1. nástupišti

Boční prosklené plochy - západní

Západní - di. 1^2*2,9 ^ v 'r '4 ,94 m"'

Přístupové žebříky ze střechy 1. nástupiště 

konstrukce zámečnické

10. etapa - oblouk východní části haly 1 

Přípravné práce

Kanalizační svody 

Světlíky T 7 ~

zasklívání + nátěry

klempíř - světlíky - Pz + nátěr

střecha s plechovou krytinou

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické 

Ocelové konstrukce

Oprava, výměna, PKO

■ Technologická přestávka
... J

11. etapa - jižní čelo haly 1 

Čelní prosklené plochy

106 dny 

107 dny? 

106 dny 

75 dny 

92 dny 

7Ó dny 

1 den? 

106 dny 

106.dny 

14 dny 

106 dny 

137 dny 

90 dny 

39 dny 

92 dny 

92 dny 

92 dny 

92 dny 

.92 dňy 

92 dny 

92 dny 

92 dny 

45 dny 

45 dny

Prosklené plochy (jižní)
Vyplnily - plech 

Lávky čelních fasád 

Vnější označení na haíách

12. etapa - severní čelo haly 1

Celní prosklené plochy

Prosklené plochy (severní)

Výplnitý - plech

45 dny 

45 dny 

35 dny 

15 dny 

3 dny 

47 dny 

47 dny 

47 dny 

35 dny

Lávky čelních fasád

Vnější označeni na halách

15 dny 

3 dny

Provádění stavby, ochranné konstrukce, lešení, ZS, 941 dny

Přípravné práce

Pořízení prostorového lešení (dodávka)

v průběhu stavby

SO 05 Ukolejněni kovových konstrukcí

Dokončení stavebních prací

SO 98 Všeobecný objekt

Korozní měření a realizační projekt 

Dokumentace skutečného provedení

30 dny 

16 dny 

929 dny

929 dny 

0 dny

1112 dny

900 dny 

183 dny

Dokončeni díla / zakázky 0 dny
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