s SPRAVA ZELEZNICNI

-

DOPRAVNI CESTY

SMLOUVA O DILO NA ZHOTOVENI
STAVBY

Nazev zakazky: ,,Rekonstrukce integrovaného
pracovisté Turnov I. etapa"

Smluvni strany:

Sprava zeleznic¢ni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

zastoupena: Ing. Luborem HrubeSem, feditelem Oblastniho feditelstvi Hradec Kralové,
na zakladé povéreni ¢. 2435 ze dne 9. 5. 2018.

Korespondencni adresa:

Sprava zeleznic¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni reditelstvi Hradec Kralové

U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Kralové

(dale jen ,Objednatel")

Cislo smlouvy: S 640 112 200 19
ev. C. registru VZ: 64019088

a

Spolecnost obchodnich spole¢nosti s nazvem "Spolec¢nost KVIS a CH+T pro Turnov"
se sidlem: KVIS Pardubice a.s., Pardubice, Rosice 151, PSC 533 53

Zalozena spolecniky:

KVIS Pardubice a.s.

se sidlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice

1C0O: 46506934, DIC: CZ46506934

zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové,
spisova znacka B 2435

zastoupend: Ing. Pavlem Jenistou, predsedou predstavenstva

(vedouci spolecnik)

a

Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.

se sidlem: K Vapence 2677, Zelené Pfredmésti, 530 02 Pardubice

1C0: 25253361, DIC: CZ25253361

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové,
spisova znacka B 1441

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, predsedou predstavenstva
(spolecnik)



zalozena smlouvou o spolec¢nosti ze dne 15. 7. 2019,
bank. spojeni: xxx

Korespondencni adresa:
KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice

(dale jen ,Zhotovitel")
¢islo smlouvy: 2019/3310/0110

dnesniho dne uzavfely tuto smlouvu (dale jen ,Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a nasl.
zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdé&jdich pFedpist (dale jen ,oblansky
zakonik™).

Smluvni strany, védomy si svych zavazkd v této Smlouvé obsazenych a s umyslem
byt touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

1. UVODNI USTANOVENI

1.1 Objednatel prohlasuje, ze je statni organizaci, kterd vznikla k 1. 1. 2003 na zakladé
zadkona ¢&. 77/2002 Sb., o akciové spolecnosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Yelezni¢ni dopravni cesty, ve zné&ni pozdé&jsich predpisl, splfiuje veskeré podminky
a pozadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a radné
plnit povinnosti v ni obsazené.

1.2 Zhotovitel prohlasuje, Ze spliuje veskeré podminky a pozadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavrfit a Fadné plnit povinnosti v ni obsazené.

1.3 Zhotovitel dale prohladuje, Ze ke dni uzavFeni této Smlouvy neni vi¢& nému vedeno
Fizeni dle zdkona ¢&. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho Fedeni (insolvencni
zakon), ve znéni pozdé&jdich predpisi, a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skutecnostech o hrozicim Upadku, popf. o prohlaseni upadku jeho
spoleCnosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své

nabidky na plnéni Vefrejné zakazky v dale uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dale prohlasuje, Zze se ke dni uzavieni této Smlouvy fadné seznamil se
vSemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

1.5 Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé, maji
vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvori Prilohu ¢. 1 této Smlouvy (dale
jen ,Obchodni podminky").

2. UCEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznamil uverejnénim na profilu zadavatele: https://zakazky.szdc.cz/ dne
25. 6. 2019 pod evidenénim &islem 64019088_svij Umysl zadat ve vyb&rovém fizeni
verejnou zakazku s nazvem ,Rekonstrukce integrovaného pracovisté Turnov I.
etapa" (ddle jen ,VeFejna zakazka"). Na zakladé tohoto fizeni byla pro plnéni
Verejné zakazky vybrana jako nejvhodnéjsi nabidka Zhotovitele.

2.2 Ucelem této Smlouvy je realizace predmétu pInéni Vefejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace") a stanoveni
zplsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli spinéni predmétu Verejné zakazky a
vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace

SMLOUVA 0O DiLO
Zhotoveni stavby


https://zakazky.szdc.cz/

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3/8

a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkdm a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, ze:

a) v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy budou tato
ustanoveni vykladana tak, aby v co nejsirsi mife zohlednovala Ucel Verejné zakazky
vyjadfeny Zadavaci dokumentaci,

b) v pfipadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouzita dostatec¢né konkrétni
ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

c) Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predloZzenou Objednateli v ramci zadavaciho
fizeni na zadani Vefejné zakdzky, kterd se pro Upravu vzadjemnych vztahd

vyplyvajicich z této Smlouvy pouzije subsidiarné.

PREDMET, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACI SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat
veskerou pfislusnou dokumentaci souvisejici s provadénou stavbou (dale jen ,Dilo").

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucdinnost k
provedeni Dila. Zhotovitel byl seznamen s vnitfnimi pfedpisy Objednatele vztahujicimi
se na provadéni Dila prostfednictvim  webovych strdnek  Objednatele
https://old.www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html a zavazuje se
realizovat Dilo v souladu s témito vnitfnimi predpisy Objednatele.

Objednatel se zavazuje rfadné provedené Dilo prevzit a za fadné provedené a predané
Dilo zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou Cenu Dila, pficemz
maximalni Cena Dila zaokrouhlena na dvé desetinna mista je:

Cena Dila bez DPH: 9 489 205,24 K¢

slovy: devét miliond ¢ty sta osmdesat devét tisic dvé sté& pét korun
geskych dvacet ¢tyfi halérd.

Rozpis Ceny Dila dle stavebnich objektl (SO) a provoznich soubord (PS) je uveden v
Priloze €. 4 této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti ve
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obCanského zakoniku. Tzn., Ze Zhotoviteli
nevznikne vi¢&i Objednateli pfi zmé&né okolnosti prdvo doméhat se obnoveni jednani o
Smlouvé ani zvySeni Ceny za Dilo ani zruSeni Smlouvy.

Objednatel prohlasuje, ze je ve vztahu k pfijatym pInénim v rozsahu predmétu Dila,
tykajicich se vystavby, oprav a rekonstrukce zelezni¢ni infrastruktury (zatridénych dle
klasifikace produkce CZ-CPA pod kddy ¢&. 41-43) na Gzemi Ceské republiky, u nichz je
mezi platci v tuzemsku uplatfiovan rezim preneseni dafové povinnosti dle ust. § 92a,
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale
jen ,zékona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zdkona o DPH, nebot
pfijata pInéni pouZzije pro svou ekonomickou ¢innost, a je tedy osobou povinnou pfiznat
a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zdkona o DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve smyslu
ust. § 106a, zakona o DPH, nebo danovy doklad Zhotovitele bude obsahovat dislo
bankovniho G¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve verejném registru
spolehlivych G&tl, vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén z finanéniho
plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokoncit a pfedat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé casti v terminech uvedenych v harmonogramu obsazeném
v Priloze ¢. 5 této Smilouvy (dale jen ,Harmonogram postupu praci"), ktery je
rozdélen dle jednotlivych stavebnich objektd, provoznich souborl ¢&i jinych &asti plnéni,

pficemz zasadnimi terminy Harmonogramu postupu praci jsou nasledujici:

Zahajeni stavebnich praci: dnem predani Stavenisté dle odst. 4.1.1 Prilohy ¢.2
b) Smiouvy.
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Celkova lhita pro dokoncéeni Dila ¢ini celkem 6 mésic ode Dne zahdjeni
stavebnich praci (dokladem prokazujicim, Zze Zhotovitel dokoncil celé Dilo, je
Predavaci protokol dle odst. 10.4 Obchodnich podminek).

Lhita pro dokonleni stavebnich praci &ini celkem 5 mésic ode dne zahajeni
stavebnich praci (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokoncil stavebni prace a
piredal Objednateli veskera plnéni pfipadajici na tuto c¢ast Dila, je posledni Zapis o
predani a prevzeti Dila).

3.8 Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou vcetné jejich pfiloh.
V pripadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich pfiloh se
pouzije zvlastni Uprava obsazena v textu této Smlouvy.

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 obcanského zakoniku se nepouZije. Dilo je provedeno
tehdy, je-li dokonéeno Fadné a v&as a Objednatelem prevzato sjednanym zplsobem.

3.10 Misto plnéni je déano mistem, v némz ma byt Dilo dle Dokumentace pro stavebni
povoleni a prislusnych vefejnopravnich povoleni umisténo.

4, ZARUKY, DALSI USTANOVENI A ODLISNA USTANOVENI OD
OBCHODNICH PODMINEK

4.1 Objednatel nepozaduje predlozeni bankovni zaruky za provedeni Dila dle ¢l. 14
Obchodnich podminek ani bankovni zaruky za odstranéni vad dle ¢l. 15 Obchodnich
podminek, ustanoveni ¢l. 14, ¢l. 15, ¢l. 20.19 a ¢l. 21.1.3 Obchodnich podminek se
tedy nepouzije.

4.2 Pfi realizaci Dila nejsou planovany vyluky. Pokud z dGvod{ na strané Zhotovitele bude
nutné vyluku realizovat, dohodly se Smluvni strany, ze na takovouto vyluku se uplatni
ustanoveni odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodnich podminek.

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek (dale jen ,ZZVZ“) nevyhradil pozadavek, Ze urcité vyznamné cinnosti pfi
plnéni vefejné zakazky musi byt plnény pfimo Zhotovitelem jeho vlastnimi prostiedky.

4.4 Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni odst. 2.8, 4.3, 7.3 a 20.24 Obchodnich
podminek se nepouZiji.

4.5 Splatnost faktury - dafiového dokladu je tficet (30) dni od doruceni Fadného dafiového
dokladu Objednateli. Ustanoveni odst. 13.5 Obchodnich podminek se nepouzije.

4.6 V bodé& 2.14 Obchodnich podminek se Ihdta upravuje na pét (5) dni.
4.7 V bodé& 3.6.2 Obchodnich podminek se Ih{ita upravuje na sedm (7)dni.
4.8 Bod 5.2 Obchodnich podminek se méni takto:

Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy.
Kazda ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je
vSak povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to
nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnd pred UGcinnosti zmény. Udinnost zmény
opravnénych osob v{¢i druhé smluvni strané nastava uplynutim tretiho (3.) pracovniho
dne po doruceni ozndmeni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povazovana
za zménu Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby,
prostfednictvim které Zhotovitel v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze
Zhotovitel jako soucast svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predlozi pro tuto
novou opravnénou osobu kopie dokladd, jimiz v zadavacim fizeni prokazoval
kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu. V pFipadé, ze si Objednatel
vyzada predloZeni originadld nebo uGFedné ovéfenych kopii dokladli dle
predchozi véty, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozdéji do dvou (2)
pracovnich dnii od Zadosti Objednatele.

4.9 V bodé 6.8 Obchodnich podminek se upravuje termin doloZeni dokladt zpdsobilosti
zhotovitele na termin ,pfi pfedani stavenisté". Pro odstranéni pochybenosti Objednatel
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uvadi, ze veskeré doklady dle tohoto bodu Obchodnich podminek se predkladaji
v kopiich stim, Ze Objednatel si kdykoliv mlZe vyzadat predloZeni originall ¢&i
ovétenych kopii dokladd.

4.10 V bodé 6.12 Obchodnich podminek se méni posledni véta nasledovné: Kontrola bude
provadéna dle Casti paté Smérnice SZDC ¢. 120 - Dodrzovani zakazu koufreni, pozivani
alkoholickych napojll a uzivani jinych ndvykovych latek"

4.11 V bodé 7.3 Obchodnich podminek se za text ,... stavebniho objektu (SO)" doplnuje text
, hebo ¢asti Dila".

4.12 Bod 7.5.2 Obchodnich podminek se méni takto:

Poddodavatelé uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni Dila nebo
predmét jejich poddodavky je mozné v pribé&hu provadéni Dila ménit nebo doplfiovat
pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele,
prostfednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci, je, ze
Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové schvalovaného
Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokdZe, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje
kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokazéana v zadavacim Fizeni
prostfednictvim plvodniho Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, jehoz podil na provadéni Dila je alespon 10 % ze Smluvni ceny, je, zZe
Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové schvalovaného
Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokéZe, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje
zadkladni a profesni zplsobilost minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v
zaddvacim fizeni prostiednictvim plvodniho Poddodavatele. V ptipadé, Ze si Objednatel
vyzada predloZeni origindll nebo Gfedné ovéfenych kopii dokladt predlozenych dle
tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozdé&ji do dvou (2) pracovnich dnd
od zadosti Objednatele.

4.13 V bodé 7.5.3 Obchodnich podminek se |hiita upravuje na pét (5) dni.

4.14 Ustanoveni bodu 9.2 az 9.5 a bodu 9.7. Obchodnich podminek, stejné jako souvisejici
ustanoveni tykajici se prejimacich zkousek, se nepouZziji.

4.15 V bodé 11.3 Obchodnich podminek se lhita upravuje na t¥i (3) dny.
4.16 V bodé 11.4 Obchodnich podminek se Ihita upravuje na dva (2) dny.
4.17 V bodé 11.5 Obchodnich podminek se |hiita upravuje na tfi (3) dny.
4.18 V bodé 11.6 Obchodnich podminek se lh{ita upravuje na dva (2) dny.

4.19 Bod 13.9 Obchodnich podminek se méni takto: Datem uskutec¢néni dil¢ich zdanitelnych
plnéni na dafovych dokladech vystavenych Zhotovitelem bude vzdy posledni den
kalendarniho mésice.

4.20 V bodé 17.10 Obchodnich podminek se za text ,... v Nabidce zhotovitele" doplnuje text
»pfipadné Sborniku praci pro uUdrZzbu a opravy Zelezni¢ni infrastruktury v platném
znéni,".

4.21 Bod 19.4 Obchodnich podminek se méni takto: Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v
zaruénich dobach stanovenych v Technickych kvalitativnich podminkach staveb
statnich drah.

4.22 Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé ze smluvni pokuty uvedené v ¢lanku 20
Obchodnich podminek stanovi smluvni pokutu formou procentniho vyjadfeni vi&i cené
celého ¢i casti Dila, uplatni pfi vypoctu vyse smluvni pokuty, bez ohledu a to, zda jde o
pokutu za kazdy pripad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni,
tato pravidla:

a) u pokut stanovenych jako 0,1 % ceny nemize vyslednad &astka pokuty za kazdy
pfipad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni méné nez
10.000,- K¢
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b) u pokut stanovenych jako 0,5 % ceny nemuUze vysledna ¢astka pokuty za kazdy
pfipad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni méné nez
20.000,- K¢

c) u pokut stanovenych jako 0,05 % ceny nemiZe vysledna &astka pokuty za kazdy
pfipad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni méné nez
5.000,- K¢

4.23 V bodé 21.1.1 a 21.1.2 Obchodnich podminek se Ihdty upravuiji na ¢trnact (14) dni.
4.24 V bodé 22.1.1 a 22.1.2 Obchodnich podminek se Ihity upravuiji na tficet (30) dni.

5. ZPRACOVANI OSOBNICH UDAJU

5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni Udaje trfetich stran, které jsou v
souladu s platnou pravni Upravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych v Pfiloze
¢.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovavat na zakladé vyslovného pokynu
Objednatele osobni Udaje, které nejsou uvedeny v predchozi vété, budou tyto dalsi
osobni Udaje zpracovavany za stejnych podminek.

5.2 Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technickd a organizacni opatfeni podle nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zapracovanim osobnich Gdajli a o volném pohybu t&chto
Udajl a o zruSeni smérnice 95/46 ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdajl) (déle
jen GDPR), které se na né&j jako na zpracovatele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na
vyzadani dolozit Objednateli.

6. ZAVERECNA USTANOVENI

6.1 Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se Ffidi obCanskym
zakonikem a ostatnimi prislusnymi pravnimi pfedpisy ¢eského pravniho fadu.

6.2 Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a
ucinnosti dnem uverejnén v registru smluv. Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho
podpisu posledni Smluvni stranou v pfipadé, Ze se na ni jako na celek nevztahuje
povinnost uverejnéni dle § 3 ZRS.

6.3 Tuto Smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
islovanych dodatkd této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu. Forma dodatku se nevyzaduje v
pripadé zmén provedenych zménovymi listy jakozto zdznamy o zméné zavazku ze
smlouvy, avSak s vyjimkou zmén zatridénych podle § 222 odst. 7 ZZVZ, a pro verejné
zakazky na dodate¢né dodavky podle § 64 pism.b) ZZVZ zadavané postupem v
jednacim fizeni bez uverejnéni podle § 63 a nasl. ZZVZ.

6.4 Smluvni strany podpisem této smlouvy vyluCuji, Ze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami pfihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji prednost pred
ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

6.5 Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucuje, a ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Zze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob¢anského zakoniku.

6.6 Z&dné Ukony & jednani ze strany Objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavreni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 oblanského zakoniku
Objednatel nepfipousti pfijeti navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imz druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

6.7 Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechdzeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze
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stran neni opravnéna prevést jakakoliv prava ¢i povinnosti nebo jejich ¢ast na treti
osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

6.8 Ukoncenim Gcinnosti této Smlouvy nejsou dotlena ustanoveni Smlouvy ve znéni jejich
ptiloh tykajici se licenci, zaruk, narokl z odpovédnosti za vady, naroky z odpové&dnosti
za sSkodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukoncenim Ucinnosti
Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichz
povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku Gcinnosti této Smlouvy.

6.9 Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy, nevyplyva-
li z donucujicich ustanoveni pravnich predpist jinak. Smluvni strany se zavazuji bez
zbyteCného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ¢i nevynutitelné
ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizsi ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

6.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrzi dvé
vyhotoveni a Zhotovitel obdrzi dvé vyhotoveni.

6.11 Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zakona ¢. 340/2015 Sb. (zakon o
registru smluv, dale jen ZRS) s uverejnénim této Smlouvy v registru smluv v rozsahu
vyzadovaném ZRS a soucasné souhlasi se zvefejnénim udajl o identifikaci Smluvnich
stran, pfedmétu Smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavfeni této Smlouvy. Zaslani
této Smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje Objednatel.
Nebude-li tato Smlouva k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostiednictvim registru
smluv, neni Zadna ze Smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé Smiluvni strané
nahradu Skody ani jiné Ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout
mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi s pfipadnym
zvefejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich podminek) na
internetovych strankach Objednatele.

6.12 Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze Udaje a dalSi skute¢nosti uvedené v této
smlouvé, vyjma Casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy,
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obdansky zdkonik, ve znéni pozdé&jsich predpisli (dale jen ,obchodni tajemstvi*), a ze
se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé
ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

6.13 Jestlize smluvni strana oznadi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v
disledku toho bude pro Gely uverejnéni smlouvy v registru smluv zneéitelnéna, nese
tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznaéeni
byla uvefejnéna zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran
smlouvu v registru smluv uvefejnila. S ¢astmi smlouvy, které druhd smluvni strana
neoznadi za své obchodni tajemstvi pred uzavienim této smlouvy, nebude Objednatel
jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou skodu ¢i jinou
Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu
predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni Zhotovitele Objednateli
obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych &asti smlouvy véetné odlvodnéni, pro¢
jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Zhotovitel je povinen vyslovné uvést, ze
informace, které oznacil jako své obchodni tajemstvi, naplhuji soucasné vsechny
defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504
obcanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit Objednateli skutecnost,
Ze takto oznacené informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.
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6.14 Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych
osobnich Gdajl, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru
smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurcitou.

6.15 Soucast Smlouvy tvofi tyto pfilohy:

Priloha ¢. 1: Obchodni podminky zhotoveni stavby
OP/R/16/19

Priloha ¢&. 2: Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb
statnich drah (TKP Staveb)
b) VsSeobecné technické podminky realizace
stavby - VTP/R/10/18
c) Zvlastni technické podminky ze dne 30. 5.
2019

Priloha €. 3: Souvisejici dokumenty

Priloha €. 4: Rozpis Ceny Dila

Pfiloha ¢&. 5: Harmonogram postupu praci

Pfiloha ¢. 6: Opravnéné osoby

Pfiloha ¢&. 7: Seznam pozadovanych pojisténi

Pfiloha ¢&. 8: Seznam poddodavatell

Ptiloha ¢&. 9: Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a
na dikaz toho k ni pFipojuji svoje podpisy.

V Hradci Kralové dne V Pardubicich dne
Ing. Lubor Hrubes$ Ing. Pavel Jenista
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, KVIS Pardubice a.s.
statni organizace predseda predstavenstva

feditel Oblastniho feditelstvi
Hradec Kralové

Ing. Martin Kvirenc
Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.
predseda predstavenstva

Tato Smlouva byla uverejnéna prostifednictvim registru smluv dne .....................
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PRILOHA C. 1

Obchodni podminky zhotoveni stavby OP/R/16/19

Obchodni podminky zhotoveni stavby OP/R/16/19 byly uvefejnény na profilu zadavatele jako
soucast zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této Smlouvy potvrzuji, ze jsou
s jejich obsahem plné sezndmeny, a Ze ve smyslu § 1751 odst. 1 obcanského zakoniku tvofi
soucast obsahu Smiouvy.

. PRILOHA &. 1
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PRILOHA C. 2

Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb) ve znéni
uc¢inném ke dni podpisu této Smlouvy jsou pFistupné na http://typdok.tudc.cz.
Smluvni strany podpisem této Smlouvy potvrzuji, Ze jsou s obsahem TKP Staveb
plné seznameny, a Ze ve smyslu ustanovenim § 1751 odst. 1 ob¢anského zakoniku
tvofi soucast obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele zavazné s aplikaci
platnych predpist uvedenych v pislusné kapitole TKP Staveb.

b) VSeobecné technické podminky realizace stavby VTP/R/10/18

VSeobecné technické podminky realizace stavby VTP/R/10/18 byly uverejnény na
profilu zadavatele jako soucast zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem
této Smlouvy potvrzuji, Ze jsou s jejich obsahem plné seznameny, a Ze ve smyslu
§ 1751 odst. 1 obCanského zakoniku tvofi sou¢ast obsahu Smlouvy.

c) Zvlastni technické podminky ze dne 30. 5. 2019

. PRILOHA &. 2
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Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

s SPRAVA ZELEZNICNI

z DOPRAVNI CESTY

Pfiloha €. 2 ¢)

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY

ZHOTOVENI STAVBY

,Rekonstrukce integrovaného pracovisté Turnov I. etapa”

Datum vydani: 30.5.2019
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Zvlastni technické podminky
Zhotoveni stavby

1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1.  Ugel a rozsah pfedmétu Dila

1.1.1. Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce integrovaného pracoviité Turnov I. etapa” jejimz
cilem je vybudovani aredlového vodovodu, kanalizace, pifpojky NTL plynu a aredlového rozvodu NTL
plynu. Dale demolice dvou objektil a rekonstrukce objektu Spravy sdélovaci a zabezpe&ovaci techniky
tak, aby vyhovoval dispozi¢nim pozadavk(im i poZadavkdm stavebné i tepelné technickym.

1.1.2. Rozsah Dila ,Rekonstrukce integrovaného pracoviité Turnov I. etapa.” je blize specifikovan zpracovanou
projektovou dokumentaci ve stupni DSP a poloikovym rozpoltem, které jsou obsazeny v zaddvaci
dokumentaci Vyzvy k podani nabidky.

1.2.  Umisténi stavby
1.2.1. Stavba bude probihat na trati Pardubice - Liberec
Provozni budova SSZT : p.¢.3888/1, p.C.st. 3888/60, p.¢.st. 3888/71, p.¢.st. 3888/72
Aredlovy vodovod: p.¢.3888/1, st.3888/7, 3888/17, 3890/31
Aredlovd kanalizace: p.¢.3888/1, 3888/7, 3888/106, 3888/107, 3890/31, 1860/1, 1860/3
Pripojka plynu: p.¢. 3888/1, 1860/1, 1860/2, 1860/3
Aredlovy plynovod: p.¢. 3888/1, st. 3888/72
k. d.: Turnov
kraj: Liberecky
inventdrni &islo budovy (IC): 6000386627
TUDU: 1051F1, Zkm 123.570 — 123,750

A4
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2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1.  Projektova dokumentace

2.1.1. Projektova dokumentace ,Rekonstrukce integrovaného pracoviété Turnov”, zpracovatel: Profes projekt
s.r.0., Vejrichova 272, 511 01 Turnov, IC: 465 06 942, datum:08/2018

Obsahem této projektové dokumentace je celkovd obnova aredlu a objektl integrovaného pracoviété
Turnov. Obsahem této vefejné zakdzky je pouze dili ¢ast. Rozsah této ¢ésti je specifikovan vykazem
vymer.

2.2.  Souvisejici dokumentace

2.2.1. Stavebni povoleni &.j.: ....

€.j. a datum stavebniho povaleni bude doplnéno pied zadanim vefejné zakdzky. Stavebni povoleni bude
preddno bez zbyteéného odkladu pied podpisem Smlouvy vitéznému uchaze€i.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1. Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pripadné aktudlné realizovanymi
akcemi a to i dalSich investor(, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti
pInéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci, poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostor( pro
staveni$té v jednotlivych Zst. apod. Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a
opravnymi pracemi: ,Turnov —sdruzeny trat. okrsek — oprava“.

4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1. VSeohecné
4.1.1. €l 1.1.10. VTP se rui.
4.1.2. Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 183/2006
Sb. [1] a § 6 vyhldsky €. 499/2006 Sb. [28]. Identifika¢ni Udaje ve Stavebnim deniku (idriba a opravy
staveb statnich drah) se vyplni v rozsahu dle Pfil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28] a to ode dne
prevzeti Stavenisté do dne fadného pfedéni a pfevzeti Dila nebo jeho &asti do PFediasného uzivani
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»Rekonstrukce integrovaného pracovi$té Turnov |. etapa”
Zvladtni technické podminky
Zhotoveni stavby

4.1.3.

4.1.5.

4.1.8.
4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

of

O

of

cl

of

Dila nebo casti Dila ke Zku3ebnimu provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni vady nebo
dokonéeni nedokoncené prace, zjisténé pfi kontrolni prohlidce Dfla. Zhotovitel je povinen vést
Stavebni denik v ¢eském jazyce.

.3.1.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel je povinen pouZivat typizovany stavebni denik SZDC: Stavebni denik (Udrzba a opravy
staveb statnich drah).

. 3.1.3. VTP se méni takto:

Typizovany stavebni denik a informace ke sprdvnému vedeni jsou uvedeny ve vzoru tohoto
stavebniho deniku. Kontakt, kde je moiné vzor SD stahnout, samotné SD zakoupit, ¢ stdhnout
(v€etné pravidel cislovani), jsou uvedené v zavéreéné kapitole téchto VTP ,,12. Pravni pfedpisy”.

.3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zdznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nélezitosti, které vyplyvaji z PFil. 9 vyhlasky
€. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do né&j zejména zapisovany viechny zdznamy souvisejici se
stavebni ¢innosti, kontrolou a viechny skuteénosti diileZité pro vécné, éasové a finanéni pinéni SOD,
vetné mnoistvi provedenych praci a montéZi. U nasazeni mechanizacnich prostfedki bude uveden
druh mechanizace (kolejové, zemnf ¢i specidlni) s uvedenim pracovni doby, ne viak néfadi.

. 3.2.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i nasledujici naleZitosti, které
se tykaji pFisluiného Dila, Cast Dila nad ramec vyhldsky & 499/2006 Sb. [28]:

a) vyjddfeni U0zl Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a zafizeni technické
infrastruktury pfed zakrytim a souhlas TDS se zakryvanim praci,

b) zdlvodnéni rozdili provedenych praci od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo
téchto ZTP véetné jejich piiloh, pfipadné stavebniho povoleni, odivodnéni zmén materiald a
zmén technického feseni a odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplisobu projednani,

c) daje potiebné k posouzeni praci spravnimi Gfady a orgdny statniho dozoru,

d) vysledky ¢innosti autorizovaného inspektora (pokud je uréen),

e) vysledky Cinnosti Koordindtora BOZP (pokud je uréen),

f) vysledky cinnosti odborné zpiisobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud je uréen).

. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.1) bude uloZen na pracoviiti ¢lena osoby Zhotovitele zmocnéné vedenim
stavby dle SOD.

.3.3.5. VTP se rusi.
.3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem pfeteni zaznamii) Stavebniho deniku a# po
jejich pfedchozim potvrzeni Zhotovitelem.,

.3.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko dalsi opravnéné osoby véetné Objednatele k zdznam(m ve Stavebnim denfku
musi byt zaznamendno do Stavebniho deniku do 5 pracovnich dnii po jejich piedlozeni pfisluiné
oprdvnéné osobé a Objednateli, podle toho, komu bude zdznam predlozen pozd&ji. Nevyjadri-li se
Objednatel ve |hité 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl pfedloien zéznam, ma se za to, 7e
Objednatel s obsahem zaznamu souhlasi.

. 3.3.8. VTP se méni takto:

JestliZe oprdvnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce, nesouhlasi se
zdznamem Objednatele, nebo jiné oprdvnéné osoby, provedenym ve Stavebnim deniku, je povinen
pfipojit k uvedenému zdznamu do 2 pracovnich dnil po jeho zapsani své vyjadreni a piedat je v
tomto terminu na pfedem uréeném a dohodnutém misté pro pfistup ke Stavebnimu deniku.
NevyjadFi-li Zhotovitel sviij nesouhlas ve [hiité 2 pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo pfedloZeno
pfedmétné vyjadieni, ma se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zdznamu souhlasf.

V €l 4.1.2. VTP se rusi text ... a finangniho pln&ni“.
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4.1.13. V¢l 4.1.4. VTP se rusi text ,,...Césti — Geodetickd dokumentace®”.
4.1.14. Cl. 4.1.7. VTP se rusi.

4.1.15. Cl. 4.1.8. VTP se rusi.

4.1.16. Vcl. 4.2.1. VTP se rusi druhd a tfeti véta textu.

4.1.17. Cl. 4.2.2. VTP se rusi.

4.1.18. V¢l 4.2.9. VTP se méni [hita z 21 dn( na 7 dnd.

4.1.19. €. 4.2.18. VTP se méni takto:

Pfistupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrieny v ZOV zpravidla po stdvajicich
komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to poZadovano, uzavie Zhotovitel ndjemni smlouvu
na jejich vyuzivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouzivanych stavbou &isténi,
kropeni proti prasnosti a priibéZnou tdrzbu. Po ukonceni stavby Zhotovitel po dohodé s vlastnikem
(spravcem komunikace) odstrani pfipadné vzniklé zdvady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit
naklady spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poskozenim a jejich
zneisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona €. 13/1997 Sh. [17]. Zhotovitel odpovida za vzniklé Skody
zplsobené nedodrzenim téchto povinnost. Naklady a poplatky za jejich uZivani a naklady na
odstranéni zavad jsou soucasti Ceny Dila.

4.1.20. Cl.4.3.2. VTP se rusi.

4.1.21. Cl. 4.3.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro piipadny (nik ropnych ldtek ve smyslu zdkona
¢. 254/2001 Sh. [10].

4.1.22. V¢l 4.3.7. VTP se rusi text ,,... ve Vieobecném objektu....”.

4.1.23. Cl. 5.1.4. VTP se ru.

4.1.24. V ¢l. 5.1.10. VTP se text ,5 pracovnich dni” nahrazuje textem ,2 pracovni dny”.

4.1.25. V¢l 5.2.4. VTP se méni |hlta ze ¢tyf tydni na dva tydny. Rusi se text “... a pisemné pfizvat dotéené

organy verejné spravy (odbor Zivotniho prostfedi pfislu$ného Gfadu)”.

4.1.26. Cl.6.3.1. VTP se rusi.

4.1.27. V¢&l. 6.3.2. VTP se text “TDS” nahrazuje textem ,Objednateli“.

4.1.28. V¢&l. 7.1.4. VTP, odstavec a) se rusi text , Stavebni povoleni na zhotoveni dila“.

4.1.29. Cl. 7.7.7. VTP se méni takto:
Pokud je podzemnich veden( a zafizeni technické infrastruktury ve spravé mistné pfislu$né 0J SZDC,
Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou objedndvkou o jejich vyty¢eni minimalné 5 pracovnich dnt
pred zahajenim vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soudasti Ceny Dila.

4.1.30. V¢l 7.3.3. VTP se text , kategorizaci” nahrazuje textem ,pfedkategorizaci®.

4.1.31. V¢l. 8.1.1. VTP se rusi text , posuzovaci a schvalovaci protokol”.

4.1.32. V£l 8.1.4. VTP, odstavec a) se rusi text ,...je vedena jako samostatnd polozka Soupisu praci®.

4.1.33. Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se ménf takto:

Zhotovitel piedd 45 dni pfed zahajenim praci dle PDPS jedno pracovni vyhotoveni PDPS zhotoviteli
Projektové dokumentace k posouzeni souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovni vyhotoveni Objednateli
k posouzeni a ke schvaleni, v¢. pfipadného rozdilového Soupisu praci.

4.1.34. Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracovani
piipadnych piipominek a schvéleni Objednatelem pfeda Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS
SO a PS do 30 dnl pied zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

4.1.35. Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se rusi:

Po schvdleni zédvérovych tabulek pfeda Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 30 dntl pfed
zahdjenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.

4.1.36. V¢l 8.1.5. VTP se méni lh(ita z 90 dndi na 45 dnd.

5z8
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4.1.37. V<l 8.1.6. VTP se méni Ihiita ze 45 dn( na 30 dn(.
4.1.38. V¢l 8.2.2. VTP se rudi text”... a Smérnice SZDC &. 117 [79]"
4.1.39. Cl. 8.2.3. VTP se ru.
4.1.40. V¢l 8.2.6. VTP se rudi odstavec t).
4.1.41. Vcl. 8.2.8. VTP se rusi text ,.....v rozsahu poZadavk( pfilohy ,H” — Dokladova ¢ast dle Smérnice GR & 11
[66]“. Rusi se odstavec b).
4.1.42, Cl.8.3.3. VTP se méni takto:
Pfedani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila Zhotovitelem Objednateli
probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich pro technickou &ist do 1 mésice, pro geodetickou
¢ast do 1 mésice a kompletni dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce 8.3.5
téchto VTP do 1 mésice ode dne, kdy bylo vyddn Zépis o pfeddni a pfevzeti Dila, nejpozdéiji véak do
terminu ukonceni smluvniho vztahu.
4.1.43. Cl.8.3.4. VTP se rusi.
4.1.44. (I.8.3.5. VTP se méni takto:
Odevzdéni dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle pravidel pro vzajemnou
vymeénu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraZnimi organizacemi [78] nasledovné:
- 2xCD(DVD)-kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
- 2xCD(DVD) —kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé
4.1.45. €. 10.2.5. VTP se mén/ takto:
Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnanci Poddodavatel(l prokazatelné
seznameni s planem BOZP Dila [19] a doloZit splnéni této povinnosti pisemné pied piedanim
Stavenisté Zhotoviteli.

4,2,  Zeméméficka innost zhotovitele

4.2.1.  Kontakt pro zjisténi informaci o bodech ZBP je p.Vit Kozma, tel.: 602 136 880, e-mail: Kozma@szdc.cz.

4.2.2. Pred zahdjenim stavebnich praci md zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokaliza¢ni informace o
bodech ZBP v dotéenych oblastech jeho pracovni finnosti véetné piistupovych cest, manipulagnich a
skladovych ploch. Zhotovitel ma povinnost zajistit ochranu dotéenych bodl ZBD pied jejich poikozenim
nebo naru$enim bez ohledu na vlastnictvi pozemku, na ném? je bod ZBP umistén.

4.2.3. Poskozenim a naruenim bodu ZBP se rozumi jeho fyzické znideni, porudeni jeho stabilizace, zména
polohy, viky nebo znemoznéni geodetického vyuZitl bodu ZBP (zasypdni, zakryti apod).

4.2.4. Kaidé naruSeni nebo poikozeni bodu ZBP je zhotovitel povinen neprodlené ohldsit TDS a spravci ZBP
kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Néhrada zni¢eného nebo poskozeného bodu ZBP je provedena na naklady
zhotovitele.

4.2.5.  Nahrazenim naruseného nebo zni¢eného bodu ZBP se rozumi oprava stavajici stabilizace nebo zfizenf
nové stabilizace, jeho geodetické zaméfeni a vypracovdni geodetické dokumentace. Geodetickou
dokumentaci bodu ZBP pFeda zhotovitel spravci ZBP.

4.2.6. Vpfipadg, Ze je nutno vrdmci stavebnich praci provést neplédnované preloeni bodu 7BP, které je
vyvoldno nepfedvidatelnymi okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli znamy v dobé podpisu
SOD, je Zhotovitel tuto skutecnost povinen Objednateli prokazatelné nahldsit min 7 dni piedem. Néklady
na nahradu nebo prelozeni jsou v tomto pFipadé hrazeny Objednatelem.

4.3. Dokumentace skutecného provedeni stavby

43.1. Po skonceni stavby bude Zhotovitelem pfeddna dokumentace SO-02 provozni budova SSZT dle

skute¢ného provedeni véetné geodetického zaméreni novych inzenyrskych siti.
4.4. Inzenyrské objekty
4.4.1. 10-08 aredlovy vodovad - bude vybudovan novy aredlovy vodovod. Vodovod bude napojen ve stévajici

7/9

vodomérné Sachté za provozni budovou SBBH, projde pod budovou SBBH smérem k budové SSZT a zkrz
tuto budovu do budovy SEE. Odbockami budou napojeny budovy SBBH, rodinny dém, budova ST,
budova SSZT a budova SEE. Vodovod bude proveden z potrubi PE100 s odbockami , T* ulozenym s min.
krytim 1,2-1,4 m a opatfen signalizacnim vodi¢em pro moZnost budouciho vytyéeni.
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4.4.2. 10-09 aredlova kanalizace — v zdpadni ¢asti aredlu bude provedena jednotna kanalizace z potrubi PVC
DN300 kterd bude napojena na stavajici revizni 3achty, které budou vyspraveny a osazeny novymi
poklopy. Ve vychodni ¢asti aredlu bude vybudovdna novd destovéd kanalizace DN300/200 kterd bude
napojena do retentni nadre a odtud budou regulované odvddény srazkové vody do vefejné jednotné
kanalizace v ulici Nad Perchtou.

4.43. 10-10 pfipojka plynu — bude provedena plynova pfipojka o délce 18m z plynovodu v ulici Nad Perchtou
ukoncend v typovém objektu HUP na rohu objektu SEE. Pfipojka bude provedena potrubim PE100 a
opatfena signalizaénim vodi¢em pro moZnost budouciho vytyéent.

4.4.4. 10-11 aredlovy NTL plynovod - aredlovy plynovod bude proveden z potrubi PE100 pr.90 a 63 mm s , T

odbockami do budov SEE, SSZT, ST a SSBH v celkové délce 138 m. Pfi pokladce do piskového loze bude
pad ochrannou fdlii poloZen signalizaéni vodic.

4.5. Pozemni stavebni objekty

4.5.1. S0-02 - Provozni budova SSZT — bude provedeno vybourdni vnitinich pfi¢ek, podlah a nepotfebnych
zaklad(, odstranénf veskerych vyplini otvord, dozdéni &astf vnéjsich zdi po odstranénych vyplnich otvor
véetné provedeni hydroizolaci, osazeni novych vyplni otvor(i, osazeni vnéjiiho zateplovaciho systému
véetné oplechovdni fims a parapet( a osazeni okapového systému.

4.52. S0O-12-1 - Demolice
4.5.2.1. Demolice Objekt A — Elektrosklad — bude odstranén ocelovy sklad elektromateridlu v misté

napojeni retenéni nadrie.

452.2. Demolice objekt C — Ocelokolna — bude odstranéna ocleokolna pfilehld k objektu provozni
budovy SSZT SO-02.

4.6. Doklady pfedané zhotovitel

4.6.1. Soucasti pfedani dila bude zajisténi dokladové dsti — revizi, tlakovych a topnych zkoudek a vekerych
doklad( a nalezitosti k Fadnému uZivani dila, véetné dokladl technickych prohlidek a zkousek uréenych
technickych zafizeni (UTZ) dle § 47 odst. 4 zdkona & 266/1994 Sb., o drahdch, ve znéni pozdéjiich
predpist a zajisténi vyddani prakazd UTZ.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY

5.1.1.  Zavaznym pro zhotovitele jsou terminy, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

postup ¢innost doba trvani
zahdjeni stavby Cervenec 2019
i fipravné prdce cervenec-srpen 2019
postup/Etapa pfip P P
. a 3. Stavebni [ 4 “etne
2.a avebni Staveb[rr ~ prdce, véetné srpen-listopad 2019
postup/Etapa | dokoncovacich praci
ukonceni stavby prosinec 2019*

*) Datum ukonéeni stavby je zdvislé na terminu zahdjeni stavebnich praci.

6. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy Ceské republiky
a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy,
TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.

6.1.2. Objednatel umoZnuje Zhotoviteli pfistup ke véem svym internim pfedpisim a dokumentiim nésledujicim
zplsobem:

Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
Technicka tstfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1
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772 58 Olomouc

kontaktni osoba:

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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PRILOHA C. 3

Souvisejici dokumenty
- Projektova dokumentace stavby
Soucasti smlouvy je projektova dokumentace stavby, kterd byla uvefejnéna
na profilu zadavatele jako soucast zadavaci dokumentace.
- Stavebni povoleni

Stavebni povoleni bude zhotoviteli predano nejpozdéji v den predani
stavenisté.

. PRILOHA & 3
1/1 SMLOUVA O DILO - Zhotoveni stavby



PRILOHA C. 4

Rozpis Ceny Dila
e Rozpis Ceny Dila dle stavebnich objektl (SO) a provoznich soubort (PS):

REKAPITULACE STAVBY

Kod: 18059-2019-Investice
Stavba: 18059-2019-Investice - Rekonstrukce integrovaného pracovisté Turnov
. CC-CZ:
a?s%: Turnov Datum: 28. 5. 2018
Zadavatel: Ic:
SZDC s.0, Praha DIC:
Uchazeg: 1C: 46506934
KVIS Pardubice a.s., vedouci spolecnik Spoleénost KVIS a CH+T pro Turov DIC: CZ46506934
Projektant: 1C: 46506942
Profes projekt, spol. s r.0. DIC: CZ46506942
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 9 489 205,24
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané
DPH zékladni 21,00% 9 489 205,24 1992 733,10
snizena 15,00% 0,00 0,00
(Cena s DPH v CZK 11 481 938,34
REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI
Kéd: 18059-2019-Investice
Stavba: 18059-2019-Investice - Rekonstrukce integrovaného pracovi§té Turnov
Misto: Turnov Datum: 28.5.2019
Zadavatel: SZDC s.0. Praha Projektant: Profes projekt, spol. s r.0.
Uchazed: KVIS Pardubice a.s., vedouci spoleénik Spolenost KVIS a CZpracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Naklady z rozpoéth 9 489 205,24 11 481 938,34
y:’:? 18059-VRN- - Vedlej&i rozpottové naklady 191 000,00 231 110,00
18059-
2019-SO-  18059-2019-I-S0-02 - Provozni budova SS2T 5243 869,23 6 345 081,77
021
18059-
2019-SO- 18059-2019-SO-12-| - Demolice 80 018,96 96 822,94
121
18059-2019-  18059-2019-S0-12-A - Demolice Objekt A -
50-12A  Elektrosklad 3125459 57818,
18059-2019-  18059-2019-S0-12-C - Demolice Objekt C -
50-12-C Ocelokolna pfi SO-02 48764,37 59004,89
18059~
2019-10- 18059-2019-10-08-1 - Arealovy vodood 434 801,60 526 109,94
08-1
18059-
2019-10- 18059-2018-10-09-1 - Arealova kanalizace 3214 865,79 3889 987,61
09-1
18059-
2019-10- 18059-2019-10-10-1 - Pfipojka plynu 83 856,68 101 466,58
101
18059~
2019-10- 18059-2019-10-11-1 - Aredlovy NTL plynovod 240 792,98 291 359,51
11-1
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Harmonogram postupu praci
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PRILOHA C. 6

Opravnéné osoby

Za Objednatele:

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a pFijmeni

XXX

Adresa Oblastni reditelstvi Hradec Kralové
E-mail XXX

Telefon XXX

Ve vécech smluvnich

Jméno a prijmeni XXX

Adresa Oblastni reditelstvi Hradec Kralové
E-mail XXX

Telefon XXX

Ve vécech technickych

Jméno a prijmeni XXX

Adresa Riegrovo nam. 1660, 500 02 Hradec Kralové
E-mail XXX

Telefon XXX

Ve vécech technickych

Jméno a prijmeni XXX

Adresa Nakladni 344/2, 460 02 Liberec
E-mail XXX
Telefon XXX

Technicky dozor stavebnika (TDS)

Jméno a pfijmeni

XXX

Adresa Nakladni 344/2, 460 02 Liberec
E-mail XXX
Telefon XXX

1/3
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Osoba opravnéna provadét kontrolu dle Smérnice SZDC &. 120

Jméno a prijmeni

XXX

Adresa Riegrovo nam. 1660, 500 02 Hradec Kralové
E-mail XXX
Telefon XXX

Osoba opravnéna provadét kontrolu dle Smérnice SZDC &. 120

Jméno a prijmeni

XXX

Adresa Nakladni 344/2, 460 02 Liberec
E-mail XXX
Telefon XXX

Za Zhotovitele:

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a pfijmeni

XXX

Adresa KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice
E-mail XXX

Telefon XXX

Ve vécech technickych

Jméno a prijmeni XXX

Adresa Chladek a Tintéra, Pardubice a.s., K Vapence 2677, 530 02
Pardubice

E-mail XXX

Telefon XXX

Stavbyvedouci

Jméno a prijmeni XXX

Adresa Chladek a Tintéra, Pardubice a.s., K Vapence 2677, 530 02
Pardubice
E-mail XXX
Telefon XXX
PRILOHA &. 6
2/3 SMLOUVA O DILO - Zhotoveni stavby


mailto:vdovicik@szdc.cz
mailto:Pavel.charvat@cht-pce.cz
mailto:Pavel.zemlicka@cht-pce.cz

UfFedné opravnény zemémeéricky inzenyr

Jméno a pFijmeni XXX

Adresa Chladek a Tintéra, Pardubice a.s., K Vapence 2677, 530 02
Pardubice

E-mail XXX

Telefon XXX

Specialista (vedouci praci) na vodohospodafrské stavby

Jméno a prijmeni XXX
Adresa KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice
E-mail XXX
Telefon XXX
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PRILOHA C. 7

Seznam pozadovanych pojisténi

Objednatel vyzaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici pojisténi:

Druh pojisténi

Minimalni vyse pojistného pInéni

Pojisténi Dila minimalné proti poskozeni nebo
zniceni pozarem, vybuchem, Uderem blesku a
narazem nebo zficenim letadla, povodni,
zaplavou, vichfici, krupobitim, sesuvem puldy,
zficenim skal ¢ zemin, lavinami, padem
stroml, stozarl a jinych  predmétd,
zemétfesenim, tihou snéhu a nadmrazy, vodou
vytékajici z vodovodnich zafizeni a dale pro
pfipad odcizeni nebo Umysiného poskozeni
stavebnich soucasti, a to vietné pojisténi
stavebnich a montaZnich vykond.

9 489 205,24 K¢

1/1

Pojiténi odpovédnosti za &kodu zplsobenou
Zhotovitelem pfi  vykonu podnikatelské
¢innosti tfetim osobam

minimalné 13 mil. K¢ na jednu pojistnou
udalost a 13 mil. K¢ v Uhrnu za rok
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PRILOHA C. 8

Seznam poddodavateli

Identifikace
poddodavatele

(obchodni firma, sidlo a
1€0)

Vécny rozsah poddodavky

Hodnota poddodavky v %
z celkové ceny dila

1/1

LBtech a.s., Moravska 786,
570 01 Litomysl, IC:
15035808

Stavebné-montazni prace na
plynovodnim potrubi — objekty
I0-10-I a IO-11-1

3,07 %
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1/1

PRILOHA C. 9

Zmocnéni Vedouciho zhotovitele

(neuverejiuje se)
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