
Celková rekapitulace změnových listů k dodatkům 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

Název stavby: 
Číslo Smlouvy o dílo: 

Přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc • Holice 

488/0VZ/PV/2018 

Název a číslo projektu OP VW pro Stavbu 1: Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UPOL, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002293 

59 037 930,73 Cena díla dle SOD bez DPH: 
Zhotovitel stavby: Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, IČ: 42864771 

Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592 

Cena Kč bez DPH Částka změny připadají cf na jednotlivé stavby §222 (4) zvz. 15 % §222 (5) zvz . 50 % §222 (6) zvz . 50 % 
Stavba 1 Stavba 2 původní hodnoty původní hodnoty původní hodnoty 

Odpočet Pří počet Rozdíl závazku závazku závazku (prostředky dotace) (vlastní prostředky) (vlastní prostředky) 

Dodatek č.1 (bez ZL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dodatek č.2 -146 351,32 114 066,14 -32 285,18 -32 285,18 0,00 0,00 0,00 44 064,00 216 353,46 

Dodatek č .3 -276 458,32 1290 484,50 1014 026,18 453 410,14 0,00 560 616,04 386 903,27 1180 039,55 0,00 

Dodatek č.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dodatek č.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dodatek č.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dodatek č.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dodatek č.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dodatek č.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dodatek č.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem - 422 809,64 Kč 1 404 550,64 Kč 981 741,00 Kč 421124,96 Kč - Kč 560 616,04 Kč 386 903,27 Kč 1 224 103,55 Kč 216 353,46 Kč 

Limit dodatku v % 15% 50% 30% 
LIMITY podle § 222 limit dodatku v Kč 8 855 689,61 Kč 29 518 965,37 Kč 17 71 1 379,22 Kč 

zvz Zůstatek limi,tu v Kč 8 468 786,34 Kč 28 078 508,36 Kč 17116 541 ,49 Kč 
Podíl změny na původní hodnotě 0,66% 2,44% 1,01% 

I Původní cena díla 59 037 930,73 Kč I Nová cena díla 60 019 671.73 Kčl 

V Olomouci dne : ... . ~:.t .... ~ : ~CJ. .1~ ......... ... . 
Za Zhotovitele : soba oprávněná jednat ve věcech technických 

Za objednatele: soby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy 

echnický dozor stavebníka 

echnický dozor stavebníka 

§222 (7) ZVZ -bez 
§222 (9) zvz -30 % 

porovnávání k 
původní hodnoty 

původní hodnotě 
závazku 

závazku 
0,00 0,00 
0,00 -32 285,18 

0,00 627 122,91 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

- Kč 594 837,73 Kč 



Rekapitulace změnových listů k dodatku č.3 

Název stavby: 
Člslo Smlouvy o dílo: 
Název a člslo projektu OP WV pro Stavbu 1: 
Cena dlla dle SOD bez DPH: 
Zhotovitel stavby: 
Objednatel stavby: 

flsZL N!uvobjt!!!ktu 

3 
SO 20 (R82) - Přístavba obj. 53 a stavební úpravy skleníku 
(R92) (Stavba 1 · prostředky dotace) 

• SO 20 (RB2)- Při stavba obj . 53 a stavební ůpravy skleníku 
(R92) (Stavba 1 • prostredky dotace) 

5a SO 20 (R82) - Při stavba obj. 53 a stavebni ůpravy skle ni ku 
(R92) (Stavba 1 -prostředky dotace) .. SO 20 (RB2) - Pfistavba obj. 53 a stavebni ůpravy skleniku 
(R92) (Stavba 1 -prostředky dotace) 

SO 01 - Energocentrum- dostavba sevemi Cást (Z.ipadnl 
plista vba obj. 53), SO 02- Energocentrum- dostavba 

5b středt11 část, SO 03 - Energocentrum - dostavba jižní část, 

SO 04 - Energocenlrum- rekonstruovaná část (Stavba 2 -
vlastni prostředky) 

SO 01 - Energocentrum - dostavba severní Coist (Zoi padni 
plistavba obj. 53), SO 02 - Energocentrum - dostavba 

6b stfedni čist. SO 03 - Energocentrum - dostavba jižni část, 

SO 04 - Energocentrum - rekonstruovaná č.ist (Stavba 2 -

vlastni prostředky) 

SO 01 - Energocentrum - dostavba severní čá st (Západnl 
pH stavba obj. 53), SO 02 - Energocentrum- dostavba 

7 stredni či st, SO 0 3 - Energocentrum - dostavba jižní část, 
SO 04 - Energocenlrum- rekonstruovaná část (Stavba 2 -
vlastni prostře dky) 

SO 01 - Energocen trum - dostavba sevem i část (Západnl 
pfistavba obj. 53). SO 02 - Energocentrum - dostavba 

8 stfedni část, SO 03- Energocentrum - dostavba j ižní část, 

SO 04 - Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 -
vlastni prostře dky) 

SO 01 - Energoce ntrum - dostavba sevemi čist (Západní 
pNstavba obj. 53), SO 02 - Energocentrum - dostavba 

9 střednl číst. SO 03 - Energocentrum - dostavba jižní část. 
SO 04 - Energocentrum - rekonstruované ča sl (Stavba 2 • 
vlastni prostledky) 

SO 01 - Energocentrum - dostavba severní část (Západní 
ptistavba obj. 53), SO 02 - Energocentrum- dostavba 

10 středni Ust. SO 03 - Energocentrum ~dostavba jiini část, 

SO 04 - Energocentrum- rekonstruovaná ča sl (Stavba 2 • 
vlastni prostředky) 

SO 01 - Energocentrum - dostavba severní část {Západní 
pfis tavba obj. 53), SO 02 - Energocentrum - dostavba 

11 stře dni čis t, SO 03 - Energocentrum - dostavba jižni čillst, 
SO 04- Energocentrum - rekonstruované část (Stavba 2 -
vlastni prostředky) 

12 

13 

P Hsta vba a stave bnl úpravy b udovy č. 53, s klenlku a budovy energo ce ntra, Olomouc· Holice 

488/0 VZ/PV/2018 

Do budováni a modemlzace Infrastruktury p ro prakticko u výuku na PIF UPOL, reg.č. CZ.02.2.67/0.0I0.0/16_016/0002293 

59037930,73 

Morys s .r.o ., Ko rejs ké 89419, 70 2 oo Ostrava, IČ: 4 28 64771 

Un iverzita Palackého v Olomo uci, KHžkovské ho 51 1/8 , 77147, Olomo uc, IČ : 61989592 

Odst. Cena Ke bez DPH 
podte §222 

Pfedmet zm~ny (popis) zvz Odpoeet Prfpoeel Rozdn 
(4.5,6,7) 

Chybějici omítka pod ta ho kov skladby OP 2 5 0,00 24 394,17 24 394,17 

Chybějí cl zatepleni soklu 5020 skladby OP 1 5 0,00 258 787,Q2 258 787,02 

Obklady a dlažby, ZTl - rozpor mezi PO a W 5 ·169 048,20 313 136,36 144 088,16 

otevěné dvefe - rozpor mezi PO a W 5 ·5 109,21 31 250,00 26 140,79 

Obklady a dlažby - rozpor mezi PO a W 5 -31 032,79 55 649,59 24 616,80 

Dřevěné dvefe- rozpor mezi PO a W 5 ·28 100,64 52 145,00 24 044,36 

Chybě ji cl stěrka a cementový postlik OP 5 5 0,00 94 037,43 94 037,43 

Zdivo zvukovh izolačnr- rozpor mezi PO a W 5 ·36 357,63 54 381,66 18 024,03 

Ocelově zárubně- rozpor mezj PO a W 5 -6 809,85 19 800,00 12 990,15 

D+M zdvojen6 podlahy 4 0,00 179 806,06 179 806,06 

D+M ocelov~ konstrukce pro uloženi kondenzačních 
4 0,00 207 097,21 207 097,21 

jednotek 

Změny celkem v Kč -276 458,32 1 290 484,50 1 014 026,18 

LIMITY podle § 222 ZVZ 

V Olomouci dne : .... ::-.-: .... "?. .. ·.~-~ 

Za Zhotovitele: 

Ing. Jaromír Planka 

Za objednatele: 

lng.Jana ZJmová 
lng.Michal Karták 

p.Milan Sigmund 
Ing. Petr Očenášek 

Limit dodatku v% 
limit dodatku v Kl 

Zustatek Hmitu v Kl po odeltenr předešlých tměn 
Sníleni zůstat ku limitu připadající na tento dodatek 

Zústatek limitu v Kl po dou vadnrch tměnách (vl. tohoto dodatku) 
Podrl této uněny na původní hodnotě 

Celkový podíl donvadnk h zm~n na původnl hodnotě (vl. tohoto dat ku) 

Původnl cena dlla 

oprávněná jednat ve věcech techn ick)'ch 

oprivn6né jednat ve věcech rea lizace smlouvy 

· dozor stavebníka 
dozor stavebnika 

15% 
8 855 689,61 Kč 
8 855 689,61 Kt 
386 903,27 Kč 

8 468 786,34 Kč 
0,66% 
066t''o 

59 037 930,73 Kčl 

C::8stk.a zrniny pfipadiJiCi na jednotltv6 stavby §222 (C) ZVZ ·15 % §222 (S) ZVZ ·50 •1, §222 (61 zvz . 50 "k §222 (7) ZVZ ·bez 1222 (91 zvz -30 % 
Stavba 1 Stavba 2 Hodnota změny původnl hod noty původ nf hodnoty původ nf hodnoty porovnh.inl k původnl pů vodn l hodnoty 1~na d odatkem S OD 

(pros !ledky dotace) (vlastni prostfedky) (vlastni prostředky) 
dvat:ku z!vazku zivazku hodnoti zivazku dvazku 

24 394, t7 24 394,17 24 394,17 24 394,17 Dodate k 03 

258 787,02 258 787,02 258 787,02 258 787,02 Dodatek03 

144 088,16 482 184,56 482 184,56 144 088,16 Dodatek 03 

26 140,79 36 359,21 36 359,21 26 140,79 Dodatek 03 

24 616,80 86 682,38 86682,38 24 616,80 Dodatek 03 

24 044,36 80 245,64 80 245,64 24 044,36 Dodatek 03 

94 037,43 94 037,43 94 037,43 94 037,43 Dodatek 03 

18 024,03 90 739,29 90 739,29 18 024,03 Dodatek 03 

12 990.15 26 609,85 26 609,85 12 990,15 Dodatek 03 

179 806,06 179 806,06 179 81l6,06 Dodatek 03 

207 097,21 207 097,21 207 097,21 Dodatek 03 

453 410,14 0,00 560 616 ,04 1 566 942,82 386 903,27 
1180 039,55 0,00 

0,00 6 27 12 2,91 
1 180 0 39,55 

5U% 30% 
29 518 965,37 Kč 17 711 379,22 Kč 
29 258 547,91 Kč 17 743 664,40 Kt 
1 180 039,55 Kč 627 122,91 Kt 

28 078 508,36 Kč 17 116 541 49 Kč 
2,00% 1 OSo/o 
244% 1.01% 

Nová cena dila 60 019 671 ,73 Kčl 
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Technický list změny (TLZ 03) 

I TLZ č./verze : I 03/ver1 

I Datum předložení TLZ: 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 488/0VZ/PV/2018 ze dne 12.09.2018 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67 /0.0/0.0/16_016/0002293 

Stavba: 
Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na 
PřF UP, Olomouc - Holice 

Objekt: 50 20 (RB2) - P řístavba obj. 53 a stavební úpravy skleníku (RB2) 

I Název změny: I Chybějící omítka pod tahokov skladby OP 2 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Jedná se o chybu projektu, kdy byl na lezen rozpor mezi řešením požadovaným projektem pro 

provádění stavby a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ve vysoutěženém a 

zhotovitelem na ceněném soupise tak chybí v jedna z vrstev dle Technické zprávy definované jako 

skladba OP 2 -zateplená skladba stěna s finálním povrchem z tahokovu. Konkrétně se jedná o položku 

ETICS -tenkovrstvá silikátová pastovitá probarvená omítka, kterou je nutno dodat v tl. 2,0 mm včetně 

penetrace vnějších stěn, a to v celkovém rozsahu plochy omítky 83,556 m2. Bez provedení omítky by 

navržená skladba fasády nebyla funkční a degradovala by. 

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly za hrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž 

provedení j e ale nezbytné a změna dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle 

§ 222 ZZVZ, odst. 5). ' 

Popis změny: 

Změna nemá dopad do projektové dokumentace pro prováděn í stavby, podle které je stavba 

realizována, jedná se o formální napravení souladu projektu se smluvním rozpočtem, hodnota změny je 

stanovena oceněným soupisem prací s detailním výkazem výměr. Nová položka omítky je oceněna v 

souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a to ani 

v součtu s předchozími změnami podle odst. S a 6 §222 ZZVZ, jak je patrno z Rekapitulace změnových 

listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD. 

Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant bez výhrad souhlasí. 

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončen ím . 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

••• • * 
* * * • 
*** 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské slrukturálni a i nvestičn í fondy 
Operační program Vvzkum. vývoj a vzdělávání 



Změna nemá vl iv do žádných navazujících profesí. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Oceně ný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Příloha č.2 - TZ skladby OP 2 

časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 1 

s dopadem: 

Odpočet: 

Orientační cenový dopad: Pří počet: 

Celkem: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č .: 1 

Jméno a příjmení Datum 

)/.C. 
Za objednavatele: ht9 

ZaTOl: 
);.{. 
~{tf 

Za projektanta: 
jrc. 
~(9 

Za zhotovitele: 
MORY$ s.r.o. Jt.ť. 

J_p(( 

EVROPSKÁ UNIE •** * * * * 
* * *•* 

Evropské strukturální a lnvesiJčni fondy 
Operační program Výzkum. vývoj a vzděláváni 

-

Podpis 

~ 
MINISTERSTVO éKOI.STV( 

MLAOCJc;.. lt\...ov't~ 

0,00 Kč 

24.349,17 Kč 

24.349,17 Kč 

Razítko 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVBA 1 - Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UPOL

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.

Uchazeč: Morys s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 394,17

D HSV Práce a dodávky HSV 24 394,17

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 394,17

3 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 83,556 291,950 24 394,17

P
Poznámka k položce:

jednotková cena dle rozpočtu základní SoD

VV Povrchová úprava stěn - SO 20 (RB2)

VV výpočet dle ploch

VV OP2- omítka pod Tahokov

VV (6,6+6,17+6,22)*4,4 83,556

VV Součet 83,556

 TLZ03 VCP Chybějící omítka pod tahokov skladby OP 2

SO 20 (RB2)  přístavba a stavební úpravy objektu 53 a stavební úpravy skleníku (RB2) (STAVBA 1 - prostředky dotace)

Strana 1 z 1



Akce: DOBUDOVANi A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL 
stupeň PD: Dokumentace pro provádění stavby 

TL-:eO~ 
OP2 Zděná konstrukce + ETICS +tah okov - 200 mm 
- tahokov, hliníkový (velikost oka: cca 76 x 35- 11 mm, 
typ bude vyvzorkován dle architekta a investora) 
- vzduchová mezera, systémový kovový nosný rošt 
- EIICS - tenkovrstvý omítkový systém (základní vrstva - stěrka s výztužnou tkaninou, penetrace, 
tenkovrstvá silikátová pastovitá probarvená omítka) 
- ETICS- tepelná izolace z minerální vlny [A=0,036W/(m.K)] 
- ETICS - příprava podkladu, lepící vrstva 
- zděná konstrukce z keramických tvarovek 
Použití: fasáda 

cca 1,5 mm 

40 mm 

Bmm 
160 mm 

5 mm 

Poznámka: Zateplení objektu bude provedeno v souladu s ČSN 73 2901 - Prováděn i vnějš ích tepe lně 
izolačních kompozitních systémů - ETICS 

OP 2a Ocelová kce + tahokov - 200 mm 
- tahokov, hliníkový (velikost oka: cca 76 x 35- 11 mm, 
typ bude vyvzorkován dle architekta a investora) 
- vzduchová mezera, systémový kovový nosný rošt 
- nosná ocelová kce z uzavřených žárově zinkovaných profilů 
Použití: fasáda v místě chladicích jednotek 
Poznámka: bude plynule navazovat na fasádu se skladbou OP2 

cca 1,5 mm 

40mm 

OP 3 Zděná konstrukce + ETICS + cemento-vláknité desky - 200 mm 
- cemento-vláknité desky 
- vzduchová mezera, systémový kovový nosný rošt 
-difúzní fólie, sd = 0,02 m 
- ETICS- tepelná izolace z minerální vlny [A=0,036W/(m.K)] 
- ETICS- příprava podkladu, lepící vrstva 
- zděná konstrukce z keramických tvarovek 
Použiti: fasáda 

8mm 
40 mm 

160mm 
5mm 

Poznámka: Cementovláknité desky budou probarvené ve hmotě a opatřené ochranným odolným transparentním 
nátěrem. Zateplení objektu bude provedeno v souladu s ČSN 73 2901 - Prováděn í vnějších tepelně izo lačn ích 
kompozitních systémů - ETICS 

OP4 Omítka · 160 mm 
- ETICS- tenkovrstvý omítkový systém (základní vrstva - stěrka s výztužnou tkaninou, penetrace, 
tenkovrstvá silikátová pastovitá probarvená omítka) 8mm 

160 mm - ETICS- tepelná izolace z minerální vlny [A=0,036W/(m.K)] 
- ETICS- příprava podkladu, lepící vrstva 5mm 
- zděná konstrukce z keramických tvarovek 
Použití: fasáda 
Poznámka: Zatepleni objektu bude provedeno v souladu s ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně 
izolačních kompozitních systémů - ETICS 

5 Podhledy 
SP1 
SOK plný podhled na kovový rastr s požární odolností dle PBŘ: El15 OP1 
- malba, barva bílá 
- celá plocha SOK desek vystěrkována a přebroušena (bude odpovídat kvalitě 02) 
-SOK desky 
- zavěšený kovový rastr 
-stropní konstrukce, ocelové profily +trapézový plech s nadbetonováním 
Použití: podhled v místnostech, které nejsou namáhány vlhkostí 
Poznámka: SOK plný podhled na kovový rastr do suchých prostorů. 

část: SO 20 (R82)- PRÍSTAVBA OBJ. 53 A STAVEBNI UPRAVY SKLENÍKU (R82) 
0.1 .1-01.1 - Technická zpráva, příloha č.1 - Skladby konstrukcí 

Sádrokarton plný 

12,5 mm 

90mm 

strana číslo : 

4 



Technický list změny (TLZ 04) 

TLZ č./verze: 04/ver1 

Datum předložení TLZ: 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 488/0VZ/PV /2018 ze dne 12.09.2018 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67 /0.0/0.0/16_016/0002293 

Stavba: 
Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na 
PřF UP, Olomouc- Holice 

Objekt: 50 20 (RB2)- Přístavba obj. 53 a stavební úpravy skleníku (RB2) 

I Název změny: I Chybějící zateplení soklu 5020 skladby OP 1 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Jedná se o chybu projektu, kdy byl nalezen rozpor mezi řešením požadovaným projektem pro 

provádění stavby a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ve vysoutěženém a 

zhotovitelem naceněném soupise tak chybí některé z vrstev dle Technické zprávy definované jako 

skladba OP 1-zateplená skladba soklová stěna. Konkrétně se jedná o položky ochranné profilované folie 

z PP s nakašírovanou filtrační textilií, ETICS -tepelná izolace z desek z XPS, vše soklová část fasády pod 

terénem. Zateplení soklové části objektu 5020 přístavby a skleníku pod terénem v celkovém rozsahu 

155,816 m2 je nutno dodat včetně výše uvedených opomenutých položek. Bez provedení zateplení 

deskami XPS a drenáže z nopové folie by navržená skladba soklové fasády nebyla funkční a degradova la 

by. 

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž 
provedení je ale nezbytné a změna dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle 
§ 222 ZZVZ, odst. 5). 

Popis změny: 

Změna ne má dopad do projektové dokumentace pro provádění stavby, podle které je stavba 
realizována, jedná se o formální napravení souladu projektu se smluvním rozpočtem, hodnota změny je 
stanovena oceněným soupisem prací s detailním výkazem výměr. Nové položky jsou oceněny v souladu 
s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a t o ani v 
součtu s předchozími změnami podle odst. S a 6 §222 ZZVZ, jak je patrno z Rekapitulace změnových 
listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD. 
Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant bez výhrad souhlasí. 
Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

•*• * • * • 
* • 
*•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a Investiční fondy 
Operační program Výzkum. vývoj a vzděláváni 



Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí. 

Přílohy: 

Příloha č.1- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Příloha č. 2- TZ skladby OP 1 
Příloha č.3 -půdorys, řezy 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 1 

s dopadem: 

Odpočet: 

Orientační cenový dopad: Pří počet: 

Celkem: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č. : 1 

Jméno a příjmení Datum 

jf( 
Za objednavatele: ~~1 

)Jt. 
ZaTOl: 

iotq 
j_1 C. 

Za projektanta: 
totq 

MORYS s. r.o. 
/1{ 

Za zhotovitele: 
~fo/ 

•*• • • EVROPSKÁ UNIE 

• • • * ••• 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program VyZkum. vývoj a vzděláváni 

-

~ 
MIMSTtASTVO ~KOlSTVI • 
U\,.A.CIC.tt41(LOYV~ 

0,00 Kč 

258.787,02 Kč 

258.787,02 Kč 

Razítko 



SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVBA 1 - Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UPOL

Objekt: SO 20 (RB2)  přístavba a stavební úpravy objektu 53 a stavební úpravy skleníku (RB2) (STAVBA 1 - prostředky dotace)

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.

Uchazeč: Morys s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 258 787,02

D HSV Práce a dodávky HSV 258 787,02
1 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 155,816 853,360 132 967,14

P
Poznámka k položce:

jednotková cena dle rozpočtu základní SoD

VV "Podzemní část zateplení soklu S 20 (RB2) přístavba" 

VV (11,705+6,17+3,98+7,33+25,205+29,185)*0,9 75,218

VV "Podzemní část zateplení soklu SO 20 (RB2) - skleník"

VV (17,875+24,43+24,86)*1,2 80,598

VV Součet 155,816

2 M 28376423 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 120mm m2 162,776 417,500 67 958,98

P
Poznámka k položce:

jednotková cena dle rozpočtu základní SoD

VV "Podzemní část zateplení soklu S 20 (RB2) přístavba" 

VV (11,705+6,17+3,98+7,33+25,205+29,185)*0,9-1,1 74,118

VV "Podzemní část zateplení soklu SO 20 (RB2) - skleník"

VV (17,875+24,43+24,86)*1,2*1,1 88,658

VV Součet 162,776

D 998 Přesun hmot 57 860,90

4 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 2,043 226,800 463,35

P
Poznámka k položce:

jednotková cena dle ÚRS

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 57 397,55

5 K 711161222
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s 

nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm
m2 155,816 230,000 35 837,68

P
Poznámka k položce:

jednotková cena dle ÚRS

VV "Podzemní část zateplení soklu S 20 (RB2) přístavba" 

VV (11,705+6,17+3,98+7,33+25,205+29,185)*0,9 75,218

 TLZ04 VCP Chybějící  zateplení soklu SO20 skladby OP 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "Podzemní část zateplení soklu SO 20 (RB2) - skleník"

VV (17,875+24,43+24,86)*1,2 80,598

VV Součet 155,816

6 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou m 150,740 96,000 14 471,04

P
Poznámka k položce:

jednotková cena dle ÚRS

VV "Podzemní část zateplení soklu S 20 (RB2) přístavba" 

VV 11,705+6,17+3,98+7,33+25,205+29,185 83,575

VV "Podzemní část zateplení soklu SO 20 (RB2) - skleník"

VV 17,875+24,43+24,86 67,165

VV Součet 150,740

7 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 2 582,450 2,745 7 088,83

P
Poznámka k položce:

jednotková cena dle ÚRS
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Akce: DOBUDOVÁNÍ A MODERNIZACE INFRASTRUKTURY PRO PRAKTICKOU VÝUKU NA PŘF UPOL 
stupeň PO: Dokumentace pro prováděni stavby 

P 3- Podlaha na terénu Keramická dlažba 
- nášlapná vrstva - keramická dlažba 10 mm 
-lepidlo 5mm 
- příprava podkladu- uzavírací nátěr 
- nosná ŽB podlahová deska tl. 150mm s rozptýlenou drátkovou výztuží - beton C25/30 XC2 150mm 
Použití: podlaha na terénu v 1.NP 
Poznámka: v místnostech s mokrým provozem bude součástí skladby podlahy izolace proti provozní vodě 
{hydroizolační stěrka). Součástí bude podlahová lišta hliníková, výšky 50-80 mm 

P 4- Podlaha na terénu Cementová stěrka 
-otěruvzdorná protiskluzová samonivelační stěrka na bázi cementů , jemnozrnných plniv a spec. přísad 5-1 O mm 
- příprava podkladu, penetrace 
- nosná ŽB podlahová deska tl. 150mm s rozptýlenou drátkovou výztuží - beton C25/30 XC2 150 mm 
Použití: podlaha na terénu v 1.NP 
Poznámka: Součástí bude podlahová lišta hliníková, výšky 50-80 mm 

3 Střechy 
D 1 - Střecha plochá Extenzivní zeleň 
-substrát s extenzivní zelení (po obvodu u atiky kačírek praný, fr. 16-32 mm) 80 mm 
-filtrační geotextilie 200g/m2 
-drenážní vrstva- nopová fólie s perforacemi, výška nopu 20mm (špunty dolů) 20 mm 
- ochranná geotextilie 300g/m2 
- hydroizolační souvrství z SBS modifikovaných asfaltových pásů (3x), vrchní pás odolný proti prorůstání 12 mm 
kořínků 

- tepelná izolace ve spádu z EPS 150S lepená k podkladu PUR lepidlem 240- 41 O mm 
- parozábrana z SBS modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou 4 mm 
-asfaltová penetrační emulze 
- nosná stropní konstrukce 90, 200 mm 
Použití : střecha nad 1. N P 
Poznámka: podél atiky a v místě pod chladícími jednotkami bude rozprostřen pouze kačírek . U viditelných částí 
hydroizolace zajistit ochranu proti UV. 

4 Obvodové pláště 
OP 1 

STl\ vg..a\ -1 f~,·~,~VJ.-4- ' ~q ... I!J\ .... \L_.-- C.ttfltc'.l~ v1,.)' 

So z o { etL) A S:ólO( U2) 
Soklová část + ETICS - 120 mm 

- ETICS- tenkovrstvý omítkový systém (základní vrstva- stěrka s výztužnou tkaninou, penetrace, 
tenkovrstvá silikátová pastovitá probarvená omítka), odolná proti ostřiku 
- pod terénem - ochranná profilovaná fólie z PE s nakašírovanou filtrační textilií 
- ETICS- tepelná izolace z desek z XPS [A=0,034W/(m.K)] 
- ETICS - příprava podkladu, lepící vrstva 
- hydroizolační modifikované SBS pásy (2x) 
- asfaltová emulze - penetrace 
- základový pas 
Použití: soklová část fasády nad terénem a pod terénem 

8mm 
8mm 

120 mm 
5mm 

Poznámka: Zateplení objektu bude provedeno v souladu s ČSN 73 2901 - Prováděn í vnějších tepelně 
izolačnícbJ<QrTipozitních ~ystémů - ETICS 

část: SO 20 (RB2) - PRISTAVBA OBJ. 53 A STAVEBNI UPRAVY SKLENIKU (RB2) 
0.1.1-01.1 - TechnicKá zpráva, příloha č. 1 - Skladby konstrukcí 

strana číslo: 
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Technický list změny (TLZ OSa) 

TLZ č./verze: 

Datum předložení TLZ: 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 488/0VZ/PV /2018 ze dne 12.09.2018 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67 /0.0/0.0/16 016/ 0002293 

Stavba: 
Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na 

PřF UP, Olomouc - Holice 

Objekt: SO 20 (RB2)- Přístavba obj. 53 a stavební úpravy skleníku (RB2) 

I Název změny: I Obklady a dlažby, ZTl -rozpor mezi PD a VV 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Jedná se o chybu projektu, kdy byl nalezen rozpor mezi řešením požadovaným projektem 

architektonicko -stavební části dokumentace pro provádění stavby (ASŘ) a soupisem prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. Konečn é projektové řešen í by lo provést obklady a dlažby v menším provedení 

prvků. Tato změna byla vyvo lána zpracováním projektové dokumentace interiéru, ze kterého byl do 

ASŘ převzat výkres s plošným a prostorovým zakreslením pokládky obkladů a dlažby (spárořezy), kdy 

ale chybně nedošlo k aktualizaci ostatních částí ASŘ. Nás l edně je tak chybně uveden popis a množství 

položek obkladů a dlažby ve vysoutěženém smluvním výkaze výměr. 

Konkrétně se jedná o položky o bkladů a dlažeb, které je nutno zatřídit dle příslušných jednotkových cen 

a současně uvést do souladu správné výměry ploch. Provedení dle novějšího návrhu má dá le vliv na 

nerealizaci sprchových vaniček a systémových sprchových dveří. Ty jsou spolu s chybně uvedenou 

dlažbou/ obkladem předmětem odpočtu. Menší dlažba se systémovým vtokem p lně nahrazuje prvek 

vaničky; sprchová zástěna pak není součástí ASŘ, ale je samostatným již vysoutěženým prvkem 

dodavatele interiérového vybavení. 

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž 

provedení je ale nezbytné a změna dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze sm louvy dle 

§ 222 ZZVZ, odst . 5). 

Popis změny: 

Změna má dopad do projektové dokumentace pro provádění stavby, podle které je stavba real izována, 

jedná se však pouze o díl čí výro bně -dílenskou úpravu změnu v provedení navazujících profesí TZB (bez 

TLZ) . Jedná se o formální napravení souladu projektu se smluvním rozpočtem, hodnota změny je 

stanovena oceněným soupisem prací s detailním výkazem výměr. Nové položky obkladů j sou oceněny v 

sou ladu s ustanovením č l. XIII. SoD. Hodnota změny nepře kročí 50% původní hodnoty závazku, a t o ani 

v součtu s předchozími změnami podle odst. S a 6 §222 ZZVZ, jak je pat rno z Rekapitulace změnových 

listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD. 

Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

•*• "' . 
* * .. .. .... 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operačnl program Výzkum. vývoj a vzděláváni 

~ 
MINISTCRSTVO S><OL6TVI, 

ut....\CUt A 'tt.\.ov"tCtiOV"r 



S navrženým řešením projektant bez výhrad souhlasí. 

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jej ím dokončením . 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Změna má vliv do žádných navazujících profesí. 

Přílohy: 

Přílo ha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Přílo ha č.2- Schéma kladení dlažeb a obkladů 2x 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 1 

s dopadem: 

Odpočet: 

Orientační cenový dopad: Pří počet: 

Celkem: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č. : 1 

Jméno a příjmení Datum 

)1.C. 
Za objednavatele: I-Af1 

ZaTOl : 
/f.C. 
!At1 

Za projektanta: 
)I~. 

Ml1 
MORY$ s. r.o. /.I.{ 

Za zhotovitele: 
IJI7 

EVROPSKÁ UNIE '*** * * * * * * * • '* 
Evropské strukturální a investJČllí fondy 
OperaČlll program Výzkum. vývoj a vzděláváni 

-

-169.048,20 Kč 

313.136,36 Kč 

144.088,16 Kč 

Podpis Razítko 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.

Uchazeč: Morys s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 313 136,36

D PSV Práce a dodávky PSV 313 136,36

D 722  Zdravotechnika 250,80

13 K 722220152.2 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 2,000 125,400 250,80

VV "Um" 2 2,000

D 725  Zdravotechnika 9 360,92

14 K 725211603.1 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm soubor 2,000 2 223,020 4 446,04

VV "U " 2 2,000

15 K 725319111.1 Montáž dřezu ostatních typů soubor 2,000 768,710 1 537,42

VV "U " 2 2,000

VV Součet 2,000

16 K 725822611.2 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 2,000 1 688,730 3 377,46

VV "U" 2 2,000

VV Součet 2,000

D 771 Podlahy z dlaždic 83 857,96

1 K 771574122 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 85 do 100 ks/m2 m2 27,380 632,000 17 304,16

P
Poznámka k položce:

jednotková cena dle ÚRS

VV Montáž dlažeb SO 20 RB 2

VV výpočet dle vč 03

VV skladba P3 mč. 135,136,139,140,142

VV 7,36+4,09+10,12+1,8+4,01 27,380

VV Součet 27,380

2 M 59761015 dlažba keramická  tm. šedá mat R9 přes 85 do 100ks/m2 m2 30,118 787,000 23 702,87

P
Poznámka k položce:

jednotková cena dle ÚRS

 TLZ05a  VCP Obklady a dlažby, ZTI  – rozpor mezi  PD a VV

SO 20 (RB2)  přístavba a stavební úpravy objektu 53 a stavební úpravy skleníku (RB2) (STAVBA 1 - prostředky dotace)

STAVBA 1 - Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UPOL
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Dlažba SO 20 RB

VV výpočet dle vč 03

VV skladba P3 mč. 135,136,139,140,142

VV (7,36+4,09+10,12+1,8+4,01)*1,1 30,118

VV Součet 30,118

10 K 771585123 Montáž podlah z mozaikových lepenců lepených disperzním lepidlem keramických m2 9,728 545,000 5 301,76

P
Poznámka k položce:

jednotková cena dle ÚRS

VV Montáž dlažeb SO 20 RB2

VV výpočet dle vč 03

VV skladba P3 mč. 134,138 (11 KS DO M2)

VV 3,2*3,04 9,728

VV Mezisoučet 9,728

VV Součet 9,728

4 M 59761273 dlažba mozaiková slinutá 50x50mm barevná antracit 11ks/m2 kus 117,709 319,000 37 549,17

P
Poznámka k položce:

jednotková cena dle ÚRS

VV Dlažba SO 20 RB2

VV výpočet dle vč 03

VV skladba P3 mč. 134,138 (11 KS DO M2)

VV 3,2*3,04*11*1,1 117,709

VV Mezisoučet 117,709

VV Součet 117,709

D 781 Dokončovací práce - obklady 219 666,68

11 K 781484116
Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných lepených flexibilním lepidlem dílce vel. 

300 x 300 mm
m2 3,960 533,000 2 110,68

P
Poznámka k položce:

jednotková cena dle ÚRS

VV Montáž obkladů SO 20 SO 19.1

VV výpočet dle vč 03 

VV mč 134

VV 1,98 1,980

VV mč 138

VV 1,98 1,980

VV Součet 3,960

6 M 59761273 dlažba mozaiková slinutá 50x50mm barevná antracit 11ks/m2 kus 47,916 319,000 15 285,20

P
Poznámka k položce:

jednotková cena dle ÚRS

VV Obklad SO 20 SO 19.1

VV výpočet dle vč 03 

VV mč 134

VV 1,98*11*1,1 23,958

VV mč 138

VV 1,98*11*1,1 23,958

VV Součet 47,916

7 K 781474120
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 85 do 100 

ks/m2
m2 137,665 741,000 102 009,77

P
Poznámka k položce:

jednotková cena dle ÚRS

VV Montáž obkladů SO 20 SO 19.1

VV výpočet dle vč 03 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV mč 134

VV (1,1+1,65+0,9+0,9+0,1+0,9+0,9+1,65)*2,5-1,98 18,270

VV mč 135

VV (1,9+1,9+3,95+3,15)*2,5 27,250

VV mč 136

VV (1,15+1,9+1,15)*2,5 10,500

VV mč 138

VV (1,65+0,9+0,9+0,1+0,9+0,9+1,65+1,05)*2,5-1,98 18,145

VV mč 139

VV (1,25+1,95+1+1,15+2,95+1,9+1,7+2,05)*2,5 34,875

VV mč 140

VV (1+0,9+1,85+0,9)*2,5 11,625

VV mč 142

VV (2,15+1,8+2,15+0,7)*2,5 17,000

VV Součet 137,665

12 M 59761038-R obklad keramický hladký 100 x 100 mm  přes 85 do 100 ks/m2 m2 151,433 625,000 94 645,63

P
Poznámka k položce:

R-položka jednotková cena dle nabídky zhotovitele

VV SO 20 RB2 Obklad materiál + 10% prořez

VV obklad SO 20 SO 19.1

VV výpočet dle vč 03 

VV mč 134

VV ((1,1+1,65+0,9+0,9+0,1+0,9+0,9+1,65)*2,5-1,98)*1,1 20,097

VV mč 135

VV (1,9+1,9+3,95+3,15)*2,5)*1,1 29,975

VV mč 136

VV ((1,15+1,9+1,15)*2,5)*1,1 11,550

VV mč 138

VV ((1,65+0,9+0,9+0,1+0,9+0,9+1,65+1,05)*2,5-1,98)*1,1 19,960

VV mč 139

VV ((1,25+1,95+1+1,15+2,95+1,9+1,7+2,05)*2,5)*1,1 38,363

VV mč 140

VV ((1+0,9+1,85+0,9)*2,5)*1,1 12,788

VV mč 142

VV ((2,15+1,8+2,15+0,7)*2,5)*1,1 18,700

VV Součet 151,433

9 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily AL ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 38,200 147,000 5 615,40

P
Poznámka k položce:

jednotková cena dle ÚRS

VV Montáž obkladů - lišty SO 20 RB2

VV výpočet dle vč 03 

VV mč 134

VV 2*2 4,000

VV mč 135

VV 2*2 4,000

VV mč 136

VV (1,15+1,9+1,15)*2 8,400

VV mč 138

VV 2*2 4,000

VV mč 139

VV 2*2 4,000

VV mč 140
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2*2 4,000

VV mč 141

VV 2*2 4,000

VV mč 142

VV 2*2 4,000

VV mč 143

VV 2*0,9 1,800

VV Mezisoučet 38,200

VV Součet 38,200
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.

Uchazeč: Morys s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -169 048,20

D PSV Práce a dodávky PSV -169 048,20

D 725  Zdravotechnika -24 728,68

10 K 725241111 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm soubor -2,000 4 943,880 -9 887,76

11 K 725245112 Zástěna sprchová jednokřídlá boční do výšky 2000 mm a šířky 800 mm soubor -2,000 3 626,750 -7 253,50

12 K 725841311 Baterie sprchová nástěnná pákové soubor -2,000 2 921,810 -5 843,62

13 M 55145003 souprava sprchová komplet sada -2,000 871,900 -1 743,80

D 771 Podlahy z dlaždic -27 280,27

1 K 771574116 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 m2 -31,900 480,510 -15 328,27

P
Poznámka k položce:

jednotková cena dle SoD

VV Montáž dlažeb

VV výpočet dle vč 03

VV skladba P3 mč. 134,135,136,138,139,140,142

VV -(1,66+7,34+4,08+3,16+9,95+1,71+4) -31,900

VV Mezisoučet -31,900

VV Součet -31,900

2 M 59761155 dlaždice keramické koupelnové(barevné) přes 19 do 25 ks/m2 m2 -35,090 340,610 -11 952,00

P
Poznámka k položce:

jednotková cena dle SoD

VV materiál

VV -31,9*1,1 -35,090

VV Mezisoučet -35,090

VV Součet -35,090

D 781 Dokončovací práce - obklady -117 039,25

5 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 -141,625 480,510 -68 052,23

 TLZ05a MP Obklady a dlažby, ZTI  – rozpor mezi  PD a VV

SO 20 (RB2)  přístavba a stavební úpravy objektu 53 a stavební úpravy skleníku (RB2) (STAVBA 1 - prostředky dotace)

STAVBA 1 - Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UPOL
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

jednotková cena dle SoD

VV Montáž obkladů SO 20 SO 19.1

VV výpočet dle vč 03 

VV mč 134

VV -(1,1+1,65+0,9+0,9+0,1+0,9+0,9+1,65)*2,5 -20,250

VV mč 135

VV -(1,9+1,9+3,95+3,15)*2,5 -27,250

VV mč 136

VV -(1,15+1,9+1,15)*2,5 -10,500

VV mč 138

VV -(1,65+0,9+0,9+0,1+0,9+0,9+1,65+1,05)*2,5 -20,125

VV mč 139

VV -(1,25+1,95+1+1,15+2,95+1,9+1,7+2,05)*2,5 -34,875

VV mč 140

VV -(1+0,9+1,85+0,9)*2,5 -11,625

VV mč 142

VV -(2,15+1,8+2,15+0,7)*2,5 -17,000

VV Mezisoučet -141,625

VV Součet -141,625

6 M 59761039 obkládačky keramické koupelnové přes 22 do 25 ks/m2 m2 -155,788 298,040 -46 431,06

P
Poznámka k položce:

jednotková cena dle SoD

VV materiál + 10% prořez

VV -141,625*1,1 -155,788

VV Mezisoučet -155,788

VV Součet -155,788

9 K 781494111.1 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m -38,200 66,910 -2 555,96

P
Poznámka k položce:

jednotková cena dle SoD

VV Montáž obkladů - lišty

VV výpočet dle vč 03 

VV mč 134

VV -2*2 -4,000

VV mč 135

VV -2*2 -4,000

VV mč 136

VV -(1,15+1,9+1,15)*2 -8,400

VV mč 138

VV -2*2 -4,000

VV mč 139

VV -2*2 -4,000

VV mč 140

VV -2*2 -4,000

VV mč 141

VV -2*2 -4,000

VV mč 142

VV -2*2 -4,000

VV mč 143

VV -2*0,9 -1,800

VV Mezisoučet -38,200

VV Součet -38,200
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Technický list změny (TLZ OSb) 

Tll č./verze: 0Sb/ver1 

I Datum předložení TLl: 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 488/0VZ/PV /2018 ze dne 12.09.2018 

Projekt registrační číslo : CZ.02.2.67 /0.0/0.0/16 016/ 0002293 

Stavba: Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici 

Objekt: 
SO 01- Energocentrum- dostavba severní část 

(Západní přístavba obj. 53) 

I Název změny: I Obklady a dlažby - rozpor mezi PD a VV 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Jedná se o chybu projektu, kdy byl nalezen rozpor mezi řešením požadovaným projektem 

architektonicko -stavební části dokumentace pro provádění stavby (ASŘ) a soupisem prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. Konečné projektové řešení bylo provést obklady a dlažby v menším provedení 

prvků . Tato změna byla vyvolána zpracováním projektové dokumentace interiéru, ze kterého byl do 

ASŘ převzat výkres s plošným a prostorovým zakreslením pokládky obkladů a dlažby (spárořezy), kdy 

ale chybně nedošlo k aktualizaci ostatních částí ASŘ. Následně je tak chybně uveden popis a množství 

položek obkladů a dlažby ve vysoutěženém smluvním výkaze výměr. 

Konkrétně se jedná o položky obkladů a dlažeb, které je nutno zatřídit dle příslušných jednotkových cen 

a současně uvést do souladu správné výměry ploch. Provedení dle novějšího návrhu má dále vliv na 

nerealizaci sprchových vaniček a systémových sprchových dveří. Ty jsou spolu s chybně uvedenou 

dlažbou/ obkladem předmětem odpočtu . Menší dlažba se systémovým vtokem plně nahrazuje prvek 

vaničky; sprchová zástěna pak ne ní součástí ASŘ, ale je samostatným již vysoutěženým prvkem 

dodavatele interiérového vybavení. 

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž 

provedení je ale nezbytné a změna dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle 

§ 222 ZZVZ, odst. 5) . 

Popis změny: 

Změna nemá dopad do projektové dokumentace pro provádění stavby, podle které je stavba 

realizována. Jedná se o formální napravení souladu projektu se smluvním rozpočtem, hodnota změny je 

stanovena oceněným soupisem prací s detailním výkazem výměr. Nové položky obkladů jsou oceněny v 

souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a to ani 

v součtu s předchozími změnami podle odst. S a 6 §222 ZZVZ, jak je patrno z Rekapitulace změnových 

listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD. 

Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

..... 
* • 
* * * • ..... 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a invesllční fondy 
Operační program Výzkum. vývoj a vzděláváni 

~ 
M INISTCRSTVO §KOLSTVI • 

....._Á_OŮC A Ttl.OV'\'~ 

I 
J 



S navrženým řeše ním projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny st avby 

před jejím dokončením . 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Změna nemá vliv do žá dných navazujících profesí. 

Přílohy: 

Příloha č.1- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

P říloha č.2- Schéma kla dení dlažeb a obkladů 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 2 

s dopadem: 

Odpočet: 

Orientační cenový dopad: Pří počet : 

Celkem: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č. : 1 

Jméno a příjmení Datum 

)Jf 
Za objednavatele: 1Af1 

ZaTOl: 
fl~ 
tkl1 

Za projektanta: 
)I-~. 
,ú;tój 

MORYS s.r.o. 
/.!.{ 

Za zhotovitele: 
lof9 

EVROPSKÁ UNIE .... 
.. * * • * • 
*•* 

Evropské strukturální a ínVGstiční fondy 
Operační program Výzkum, IIY'Joj a vzdělávaní 

-

Podpis 

~ 
MINISTCRSTVO $KOLSTVI, 

tAADCJ:t.: A 'tt\..Ov'YCM()VV 

-31.032,79 Kč 

55.649,59 Kč 

24.616,80 Kč 

Razítko 



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 55 649,59

D PSV Práce a dodávky PSV 55 649,59

D 771 Podlahy z dlaždic 7 623,29
1 K 771574122 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 85 do 100 ks/m2 m2 5,090 632,000 3 216,88

P  Poznámka k položce:
jednotková cena dle ÚRS

VV Montáž dlažeb SO 01 - 04
VV výpočet dle vč D.1.1.03
VV skladba P3 mč. D07,D08
VV 3,36+1,73 5,090
VV Součet 5,090

2 M 59761015 dlažba keramická  tm. šedá mat R9 přes 85 do 100ks/m2 m2 5,599 787,000 4 406,41

P  Poznámka k položce:
jednotková cena dle ÚRS

VV Dlažba SO 01 - 04
VV výpočet dle vč D.1.1.03
VV skladba P3 mč. D07,D08
VV (3,36+1,73)*1,1 5,599
VV Součet 5,599

D 781 Dokončovací práce - obklady 48 026,30
7 K 781474120 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 85 do 

100 ks/m2 m2 32,200 741,000 23 860,20

P  Poznámka k položce:
jednotková cena dle ÚRS

VV Montáž obkladů SO 01- 04
VV výpočet dle vč 03 
VV mč D07
VV (0,9+0,9+1,9+1,9)*2 11,200
VV (0,9+0,9+1,725+1,725)*2 10,500

TLZ05b VCP  Obklady a dlažby  – rozpor mezi  PD a VV

SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní 
část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky)

STAVBA 2 - Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV mč D08
VV (0,9+0,9+1,725+1,725)*2 10,500
VV Součet 32,200

10 M 59761038-R obklad keramický hladký 100 x 100 mm  přes 85 do 100 ks/m2 m2 35,420 625,000 22 137,50

P  Poznámka k položce:
R-položka jednotková cena dle nabídky zhotovitele

VV obklad SO 01- 04
VV výpočet dle vč 03 
VV mč D07
VV (0,9+0,9+1,9+1,9)*2*1,1 12,320
VV (0,9+0,9+1,725+1,725)*2*1,1 11,550
VV mč D08
VV (0,9+0,9+1,725+1,725)*2*1,1 11,550
VV Součet 35,420

9 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily AL ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 13,800 147,000 2 028,60

P  Poznámka k položce:
jednotková cena dle ÚRS

VV "Montáž obkladů - lišty"
VV "výpočet dle vč D.1.1.03"
VV "mč D07"
VV 2*2 4,000
VV 2*2 4,000
VV "mč D08"
VV 2*2 4,000
VV "mč D05"
VV 2*0,9 1,800
VV Součet 13,800
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -31 032,79

D PSV Práce a dodávky PSV -31 032,79

D 771 Podlahy z dlaždic -4 080,43
3 K 771574116 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 m2 -5,090 480,510 -2 445,80

P  Poznámka k položce:
jednotková cena dle SoD

VV Montáž dlažeb SO 01 - 04
VV výpočet dle vč D.1.1.03
VV skladba P3 mč. D07,D08
VV -(3,36+1,73) -5,090
VV Mezisoučet -5,090
VV Součet -5,090

4 M 59761155.1 dlaždice keramické koupelnové(barevné) přes 19 do 25 ks/m2 m2 -5,599 291,950 -1 634,63

P  Poznámka k položce:
jednotková cena dle ÚRS

VV materiál
VV -(5,09*1,1) -5,599
VV Mezisoučet -5,599
VV Součet -5,599

D 781 Dokončovací práce - obklady -26 952,36
7 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 -32,200 480,510 -15 472,42

P  Poznámka k položce:
jednotková cena dle SoD

VV Montáž obkladů SO 01- 04
VV výpočet dle vč 03 
VV mč D07
VV -(0,9+0,9+1,9+1,9)*2 -11,200
VV -(0,9+0,9+1,725+1,725)*2 -10,500

 TLZ05b MP   Obklady a dlažby  – rozpor mezi  PD a VV

SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní 
část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky)

STAVBA 2 - Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV mč D08
VV -(0,9+0,9+1,725+1,725)*2 -10,500
VV Součet -32,200

8 M 59761039 obkládačky keramické koupelnové přes 22 do 25 ks/m2 m2 -35,420 298,040 -10 556,58

P  Poznámka k položce:
jednotková cena dle SoD

VV materiál + 10% prořez
VV -32,2*1,1 -35,420
VV Mezisoučet -35,420
VV Součet -35,420

10 K 781494111.1 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m -13,800 66,910 -923,36

P  Poznámka k položce:
jednotková cena dle ÚRS

VV Montáž obkladů - lišty
VV výpočet dle vč D.1.1.03
VV mč D07
VV -2*2 -4,000
VV -2*2 -4,000
VV mč D08
VV -2*2 -4,000
VV mč D05
VV -2*0,9 -1,800
VV Mezisoučet -13,800
VV Součet -13,800
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Technický list změny (TLZ 06a) 

Tll č./verze: 

Datum předložení Tll: 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 488/0VZ/PV /2018 ze dne 12.09.2018 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67 /0.0/0.0/16 016/0002293 

Stavba: 
Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na 

PřF UP, Olomouc- Holice 

Objekt: 50 20 (RB2) - Přístavba obj. 53 a stavební úpravy skleníku (RB2) 

I Název změny: I Dřevěné dveře- rozpor mezi PD a VV 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Jedná se o chybu projektu, kdy byl nalezen rozpor mezi řešením požadovaným projektem pro 

provádění stavby a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kdy ve vysoutěženém a 

zhotovitelem naceněném soupise jsou formální chyby v d ílčích položkách truhlářských prvků několika 

vnitřních dveří. Konkrétně se jedná jedno- a dvoukřídlé dveře situované v 5020, vnit řní plné hladké, kdy 

je u některých rozpor ve zvukové tlumivosti, případně ve výšce či absenci obložky nebo lemuj ícího 

dveřního pouzdra. 

Z povahy stavby je nezbytné osadit specifikaci dveří zcela v souladu s architektonicko-stavebním 

předpokladem daným projektovou dokumentací stavby; v případě provedení dle specifikace uvedené 

v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr by stavbu nebylo možné s ohledem na 

potřebu splnění podmínek stavebního povolení a vyjádře ní st anoviska has ičského záchranného sboru 

kolaudovat a provozovat. 

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž 

provedení je ale nezbytné a změna dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle 

§ 222 ZZVZ, odst. 5). 

Popis změny: 

Změna nemá dopad do projektové dokumentace pro provádění stavby, podle které je stavba 

realizována, jedná se o formální napravení souladu projektu se smluvním rozpočtem, hodnota změny je 

stanovena oceněným soupisem prací s detailním výkazem výměr. Nové položky dveří a jejich doplňků 

jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XI II. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původn í hodnoty 

závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. S a 6 §222 ZZVZ, jak j e patrno 

z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD. 

Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 1. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby 

před jejím dokončením . 

••• .. . 
• • * • .... 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operačni program VýzKum. vývoj a vzdělávání 

~ 
M INISTERSTVO $KOLSTVI, 

M\.ÁDC.tl: A. Ttl,.ovi'QIOVV 



Změna má vliv do následujících profesí {oblast projektové dokumentace): 

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Ocen ěný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č.2- popis truhlářských výrobků -vysvětlení 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 1 

s dopadem: 

Odpočet : 

Orientační cenový dopad: Pří počet : 

Celkem: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 1 

Za objednavatele: 

ZaTOl: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

..... 
... * ... * 
* * ....... 

Jméno a příjmení Datum 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investJčni fondy 
Operační program Vyzl<um. vývoj a vzděláváni 

-

~ 
MINISTERSl'VO ~KOL8TVI • 

U&.A~Xte A tt\.ov"'tQ-tOVY 

-5.109,21 Kč 

31.250,- Kč 

26.140,79 Kč 

Razítko 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.

Uchazeč: Morys s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 31 250,00

D PSV Práce a dodávky PSV 31 250,00

D 766 Konstrukce truhlářské 31 250,00

1 M 61160315-R dveře dřevěné vnitřní hladké plné 2křídlové bílé solo 145x197 cm  Rw=32 db kus 1,000 12 350,000 12 350,00

P
Poznámka k položce:

R-položka cenová nabídka dodavatele

VV materiál pol. 174 T01 SO 20

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

2 M 61160157R obložka pro pouzro vč. montáže dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 70x197cm s mřížkou, posuvných kus 3,000 5 800,000 17 400,00

P
Poznámka k položce:

R-položka cenová nabídka dodavatele

VV SO 20 RB1 a RB2 materiál obložka pro pouzdro není ve výpisu ani ve VV

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV Součet 3,000

7 M 54917265-1 samozavírač dveří kus 1,000 1 500,000 1 500,00

P
Poznámka k položce:

R-položka cenová nabídka dodavatele

VV "T01L - chybí ve VV či popisu samozavírač pol. 53 SO 19 (RB1) "

VV 1 1,000

TLZ06a VCP Dřevěné dveře – rozpor mezi  PD a VV

SO 20 (RB2)  přístavba a stavební úpravy objektu 53 a stavební úpravy skleníku (RB2) (STAVBA 1 - prostředky dotace)

STAVBA 1 - Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UPOL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.

Uchazeč: Morys s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -5 109,21

D PSV Práce a dodávky PSV -5 109,21

D 766 Konstrukce truhlářské -5 109,21

3 M 61160315 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 2křídlové bílé solo 145x197 cm kus -1,000 5 109,210 -5 109,21

P

Poznámka k položce:

Jednotkové ceny dle SoD


 TLZ06a VCP Dřevěné dveře – rozpor mezi  PD a VV

SO 20 (RB2)  přístavba a stavební úpravy objektu 53 a stavební úpravy skleníku (RB2) (STAVBA 1 - prostředky dotace)

STAVBA 1 - Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UPOL

Strana 2 z 2
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T01 L
dveře vnitnří plné
hladké

EW C 30 
DP3 145/197 dřevo CPL bílá PZ 1 samozavirač 1 0 1 x x 43 Objekt 53 Chybí samozavírač

0

T01 P
dveře vnitnří plné
hladké

EW C 30 
DP3 140/220 dřevo CPL bílá nemef 32 db 0 1 1 x x x x x 156 SO20 Rozpor projektem zvukové 32 db, atyp 2200

0

T01P
dveře vnitnří plné
hladké

140/197 dřevo CPL bílá PZ 32 DB 0 1 1 x 174 SO20 Rozpor projektem zvukové 32 db

T05
dveře vnitnří plné
hladké

70/197 dřevo CPL bílá mušle posuv na zed 2 0 2 x x 176 SO20 do pouzdra bez pouzdra po čarou obložka

T06
dveře vnitnří plné
hladké

70/197 dřevo CPL bílá mušle posuv na zed 1 0 1 x x x 176 SO20 do pouzdra bez pouzdra pod čarou obložka

Část A - Popis výrobků



Technický list změny (TLZ 06b} 

TLZ č./verze: 

Datum předložení TLZ: 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 488/0VZ/PV/2018 ze dne 12.09.2018 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67 /0.0/0.0/16 016/0002293 

Stavba: Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci- Holici 

Objekt: 
50 01- Energocentrum- dostavba severní část (Západní přístavba 
obj. 53) 

I Název změny: I Dřevěné dveře- rozpor mezi PO a VV 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Jedná se o chybu projektu, kdy byl nalezen rozpor mezi řešením požadovaným projektem pro 

provádění stavby a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kdy ve vysoutěženém a 

zhotovitelem naceněném soupise jsou formální chyby v dílčích položkách truh lářských prvků někol ika 

vnitřních dveří. Konkrétně se jedná jedno- a dvoukřídlé dveře situované v 50 01, vn itřní plné hladké, 

kdy je u některých rozpor ve zvukové tlumivosti, případně ve výšce či absenci obložky nebo lemujícího 

dveřního pouzdra. 

Z povahy stavby je nezbytné osadit specifikaci dveří zcela v souladu s architektonicko-stavebním 

předpokladem daným projektovou dokumentací stavby; v případě provedení dle specifikace uvedené v 

soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr by stavbu nebylo možné s ohledem na 

potřebu splnění podmínek stavebního povolení a vyjádřen í stanoviska hasičského záchranného sboru 

kolaudovat a provozovat. 

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž 
provedení je ale nezbytné a změna dodavatele ne ní možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle 
§ 222 ZZVZ, odst. S). 

Popis změny: 

Změna nemá dopad do projektové dokumentace pro provádění stavby, podle které je stavba 
rea lizována, jedná se o formální napravení sou ladu projektu se smluvním rozpočtem, hodnota změny j e 
stanovena oceněným soupisem prací s detailním výkazem výměr. Nové položky dveří a jejich doplňků 
jsou oceněny v sou ladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původn í hodnoty 
závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. S a 6 §222 ZZVZ, jak je patrno z 
Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD. 
Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta) : 

S navrženým řešením projektant souh lasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby 
před jejím dokončením. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

•*• • * • • * • 
*•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Qperabl i program Výzkum. vyvoj a vzdělávání 



Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí. 

Přílohy : 

Příloha č. 1- Oceněný soupis st avebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Příloha č.2- popis truhlářských výrobků- vysvětlení 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 2 

s dopadem: 

Odpočet: 

Orientační cenový dopad: Pří počet: 

Celkem: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 1 

Jméno a příjmení Datum 

,ft. ~. 
Za objednavatele: /JICJ 

ZaTOl: 
jiC. 
/.111 

Za projektanta: 
1-tC 

ASET studio s.r.o. kl1 - /1- ~ 
Za zhotovitele: 

MORYS s. r.o. 

~lí 

EVROPSKÁ UNIE •*• * * * * * * *** 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum. vývoj a vzděláváni 

-
-28.100,64 Kč 

52.145,00 Kč 

24.044,36 Kč 

Podpis Razítko 



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 52 145,00

D PSV Práce a dodávky PSV 52 145,00

D 766 Konstrukce truhlářské 52 145,00
3 M 61162934.1R dveře vnitřní hladké CPL fólie plné 1křídlé Atyp 80x210cm kus 3,000 3 680,000 11 040,00

P  Poznámka k položce:
R-položka cenová nabídka dodavatele

VV materiál pol. 151 SO 01 - 04
VV T02
VV 3 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 3,000

4 M 61162932R dveře vnitřní hladké CPL folie plné 1křídlé ATYP 70x210 cm s mřížkou kus 2,000 3 810,000 7 620,00

P  Poznámka k položce:
R-položka cenová nabídka dodavatele

5 M 61165609R dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové ATYP 70x210 cm kus 1,000 6 985,000 6 985,00

P  Poznámka k položce:
R-položka cenová nabídka dodavatele

VV materiál pol. 154 
VV SO01
VV T05
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

6 M 61165614R dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 2křídlové Atyp 145x220 cm Rw=32db kus 1,000 26 500,000 26 500,00

P  Poznámka k položce:
R-položka cenová nabídka dodavatele

VV materiál pol. 156
VV T01 -SO01
VV 1 1,000

 TLZ06b VCP Dřevěné dveře – rozpor mezi  PD a VV

SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní 
část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky)

STAVBA 2 - Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -28 100,64

D PSV Práce a dodávky PSV -28 100,64

D 766 Konstrukce truhlářské -28 100,64
5 M 61162934.1 dveře vnitřní hladké CPL fólie plné 1křídlé 80x197cm kus -3,000 2 493,780 -7 481,34

P  Poznámka k položce:
jednotková cena dle SoD

6 M 61162932 dveře vnitřní hladké CPL folie plné 1křídlé 70x197cm s mřížkou kus -2,000 2 858,720 -5 717,44

P  Poznámka k položce:
R-položka cenová nabídka dodavatele

8 M 61165609 dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 70x197cm kus -1,000 4 926,740 -4 926,74

P  Poznámka k položce:
R-položka cenová nabídka dodavatele

7 M 61165614 dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 2křídlové 145x197cm kus -1,000 9 975,120 -9 975,12

P  Poznámka k položce:
R-položka cenová nabídka dodavatele

TLZ06b MP - Rozpory dřevěných dveří VV a PD 

SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní 
část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky)

STAVBA 2 - Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici
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T04L
dveře vnitnří plné
hladké

70/210 dřevo CPL bílá PZ plná DTD 1 0 1 x x x 152 SO01-4 Rozpor výška 2100

T05L
dveře vnitnří plné
hladké

EW C 15 
DP3 70/2510 dřevo CPL bílá PZ 1 0 1 x x 154 SO01-4 Rozpor výška 2100

0

T02L
dveře vnitnří plné
hladké

80/210 dřevo CPL bílá PZ 3 0 3 x x 151 SO01-4 Rozpor výška 2100

T03L
dveře vnitnří plné
hladké

70/210 dřevo CPL bílá PZ 1 0 1 x x x 152 SO01-4 Rozpor výška 2100

Část A - Popis výrobků



Technický list změny {TLZ 07) 

TLZ č./verze: 07 /ver1 

Datum předložení TlZ: Zhotovitel předložil 23.4.2019 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 488/0VZ/PV /2018 ze dne 12.09.2018 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67 /0.0/0.0/16 016/0002293 

Stavba: Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci- Holicí 

Objekt: 
50 02- Energocentrum- dostavba střední část, 
50 03- Energocentrum -dostavba j ižní část 

I Název změny: I Chybějící stěrka a cementový postřik OP S 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Jedná se o chybu projektu, kdy byl nalezen rozpor mezi řešením požadovaným projektem pro 
provádění stavby a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kdy ve vysoutěže ném a 
zhotovitelem naceněném soupise je formální chyba ve standardu nově zděné konstrukce s omít kou u 
50 02, 50 03 -obvodová stěna, značeno jako skladba OP 5. Položky podkladní a spojovací vrstva 
(cementový postřik) a potažení sklovláknitým pletivem do tmelu v rozsahu 362,519 m2 byly řádně 
specifikovány v Technické zprávě. Z povahy garance omítkového systému je nezbytné provést všechny 
vrstvy omítkového systému; v případě provedení dle specifikace uvedené v soupise stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr by skladba omítky nebyla funkční. 

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž 
provedení je ale nezbytné a změna dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle 
§ 222 ZZVZ, odst. 5). 

Popis změny: 

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s detailním výkazem výměr. Nové položky 
podkladní a spojovací vrstvy omítaných ploch -cementový postřik nanášený ručně celo ploše ně stěn a 
potaženívnějšíchploch pletivem v plošenebo pruzích, na plném podkladu sklovlánitým vtlačením do 
tmelu stěn o výměře 362,519 m2 jsou oceněny v sou ladu s ustanovením čl. XIII. SoD 
Nová položka je oceněna v sou ladu s ustanovením č l. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% 
původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. S a 6 §222 ZZVZ, jak je 
patrno z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku SoD. 
Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby 

před jejím dokončením . 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

*"* * * • • .. . ··* 
EVROPSKÁ UNIE 
EvropSké strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum. vývoj a vzděláváni 



Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí. 

Přílohy: 

P ří loha č. l - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Příloha č.2- TZ skladba OP S 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 2 

Orientační cenový dopad: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Za objednavatele: 

ZaTOl: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

••• * • 

Jméno a příjmení 

MORYS s.r.o. 

EVROPSKÁ UNIE 

s dopadem: 

Odpočet: 

P ří počet: 

Celkem : 

1 

Datum 

j{.~. 

tuf1 

jiC. 
~(1 

/f-C. 
M!9 

/_ 1- rí. 

h !7 

• • • • *•* 
EvropSké strukturální a investJčn i fondy 
Operačnl program Výzkum. vývoj a vzděláváni 

-

~ 
MINISTERSTVO $KOLSTVf, 

tr.l\..A.Odr: 4 ffi.Ov"'f'CHOVV 

-
94.037,43 Kč 

94.037,43 Kč 

Razítko 



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 94 037,43

D HSV Práce a dodávky HSV 94 037,43

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 94 037,43
1 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 362,519 62,400 22 621,19

P  Poznámka k položce:
jednotková cena dle ÚRS

VV "skladba OP 5"
VV výpočet dle vč D.1.1.06
VV SO02, SO03, obvodová stěna
VV (4,67+4,67+7,2)*3,9 64,506
VV (1,8+9+14+9+5,1)*4,5 175,050
VV (15,95+8,2)*4,2 101,430
VV 15,95*(0,3+0,95+0,1) 21,533
VV Mezisoučet 362,519
VV Součet 362,519

2 K 622142001 Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 362,519 197,000 71 416,24

P  Poznámka k položce:
jednotková cena dle ÚRS

VV "skladba OP 5"
VV výpočet dle vč D.1.1.06
VV SO02, SO03, obvodová stěna
VV (4,67+4,67+7,2)*3,9 64,506
VV (1,8+9+14+9+5,1)*4,5 175,050
VV (15,95+8,2)*4,2 101,430
VV 15,95*(0,3+0,95+0,1) 21,533
VV Mezisoučet 362,519
VV Součet 362,519

TLZ08 VCP Chybějící  stěrka  a cementový  postřik OP 5

SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní 
část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky)

STAVBA 2 - Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici

Strana 1 z 1



Akce: DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA 
stupen PO: Dokumentace pro prováděni stavby 

OP4 opláštění · provětrávaná fasáda· cemento-vláknité desky- 200 · 300 mm 
· cemente-vláknité desky 
- vzduchová mezera, systémový kovový nosný rošt 
. nosná kovová konstrukce (viz konstrukční řešení) 
Použití: SO 04, zateplení předsazené části stropu nad 1.NP a stěny u hlavního vstupu 

15 mm 

Poznámka: Cementovláknité desky budou probarvené ve hmotě a opatřené ochranným odolným transparentním 
nátěrem. 

OP 5 TL 1: 0 l CA·t'1 g. ('"' V~ VV Nová zděná kce +omítka 35 mm 
-venkovní omítka (cement. postřík , jádrová omítka, stěrkovací hmota, penetrační nátěr, pastovitá omítka) 35 mm 
· zdivo z keramických bloků, nebo ž.b. stropní konstrukce zastřešení 300 mm 
Použití: SO 02, SO 03, obvodová stěna 

OP6 
· stávající venkovní omítka (vyspravení nerovností a poškození) 
-venkovní fasádní nátěr 
Použití: nátěr stávající fasády 

5 Podhledy 
SP1 
· malba, barva bílá 
- celá plocha SDK desek vystěrkována a přebroušena (bude odpovídat kvalitě 03) 
- SDK desky 
• zavěšený kovový rastr 
-stropní konstrukce, viz. Stavebně konstrukční řešení 
Použití: podhled v místnostech, které nejsou namáhány vlhkostí 
Poznámka: SDK plný podhled na kovový rastr do suchých prostorů. 

Stávaiicí omítka + nátěr 
15 mm 

Sádrokarton plný 

12,5 mm 

SP2 Sádrokarton plný do vlhkého prostředí 
- malba, barva bílá 
· celá plocha SDK desek vystěrkována a přebroušena (bude odpovídat kvalitě 02) 
- SDK desky 
· zavěšený kovový rastr 
- stropní konstrukce, viz. Stavebně konstrukční řešení 
Použití: podhled v místnostech, které jsou namáhány vlhkostí 
Poznámka: SDK plný podhled na kovový rastr do vlhkých prostorů . 

6 Výplně otvorů 

12,5 mm 

OV 1 Vstupní dveře 
· vstupní dveře jsou hliníkové z hliníkových tříkomorových profi lů S PU izolací. Zasklená jsou izo lačním trojsklem, 
zvuková neprůzvučnost 32 dB, celkový součin itel tepelného prostupu okna se bude pohybovat s ohledem na 
poměr plochy plné a prosklené část i výplně otvoru kolem Uw =1 , 1 W/m2K. 
použiti: vstup ni dveře v úrovni 1. NP, dveře osazené v obvodovém plášti 

OV 2 Okna 
- vnější výplně otvorů jsou navržena plastová okna (Uf=0,95 W/m 2K), zasklená izolačním trojsklem - při zasklení 
izolačním trojsklem s Ug = 0,7 W/m2K se hodnota celkového Uw oken bude pohybovat kolem 0,9 W/m2K 
s ohledem na poměr plochy plné a prosklené části výplně otvoru. 
použití: okna v obvodovém plášti 

část : SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 
0.1.1-01.1 - Technická zpráva, příloha č. 1 -Skladby konstrukci 

strana čís lo: 
6 



Technický list změny (TLZ 08) 

TLZ č./verze: 

Datum předložení TLZ: 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 

Projekt registrační číslo : 

Stavba: 

Objekt: 

Název změny: 

08/ve r1 

488/0VZ/PV /2018 ze dne 12.09.2018 

CZ.02.2.67 / 0.0/ 0.0/ 16 016/0002293 

Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici 

50 01- Energocentrum- dostavba severn í část 

(Západní přístavba obj. 53) 

Zdivo zvukově izolační- rozpor mezi PD a VV 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Jedná se o chybu projektu, kdy byl nalezen rozpor mezi řešením požadovaným projektem pro 

provádění stavby a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kdy ve vysoutěženém a 

zhotovitelem naceněném soupise je formální chyba ve standardu části středové dělicí stěny objektu 

energocenta -50 Ol. Z povahy objektu a potřebě akustického oddělení provozu datového sálu a 

pracovnou specialistů IT je nezbytné provést vyzdívku střední stěny z materiálu dle specifikace 

architektonicko-stavebního řešení a požárně; v případě provedení dle specifikace uvedené v soupise 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr by stavbu nebylo možné s ohledem na potřebu 

splnění podmínek stavebního povolení a vyjádření stanoviska has ičského záchranného sboru 

kolaudovat a provozovat . 

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jej ichž 
provedení j e ale nezbytn é a změna dodavatele ne ní možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle 
§ 222 ZZVZ, odst. 5) . 

Popis změny: 

Změna ne má dopad do projektové dokumentace pro provádění stavby, podle které je stavba 
realizována, jedná se o formální napravení sou ladu projektu se smluvním rozpočtem , hodnota změny je 
stanovena oceněným soupisem prací s detailním výkazem výměr. Nová položka vnit řního izolačního 

zdiva t1.250mm pevnosti P15 s maltovanými kapsami na maltu MVC o výměře 34,638 m2 je oceněn a v 
souladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a to ani 
v součtu s předchozími změnami podle odst . 5 a 6 §222 ZZVZ, jak je patrno z Rekapit ulace změnových 

listů , která bude přílohou příslušného dodatku SoD. 
Změnou se navyšuj e část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná změ na nevyžaduje povolení změny stavby 
před jejím do končením . 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

..... 
• * 
* * * * ....... 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum. vývoj a vzděláváni 

I 
I 



Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí. 

Přílohy: 

Příloha č.l- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č.2 - půdorys l.NP 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 2 

Orientační cenový dopad: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 

Za objednavatele: 

ZaTOl: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

••• • * 

Jméno a příjmení 

MORYS s. r.o. 

EVROPSKÁ UNIE 

s dopadem: 

Odpočet: 

Pří počet: 

Celkem: 

1 

jf.?. 
~19 

/(. 

* * * * ••• 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Vý'zkum. vývoj a vzděláváni 

-

-36.357,63 Kč 

54.381,66 Kč 

18.024,03 Kč 

~ 
MINI$TEASTVO SKOLSTVI . 

M!.ADE.tli A 'TtLOvtCHOVY 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.

Uchazeč: Morys s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 54 381,66

D HSV Práce a dodávky HSV 54 381,66

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 54 381,66

2 K 311238120 Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační Porotherm tl 250 mm P15 s maltovanými kapsami na maltu MC m2 34,638 1 570,000 54 381,66

P
Poznámka k položce:

Jednotková cena dle ÚRS

VV "SO01-EN" 

VV 9,9*4,02 39,798

VV -1,5*2,15 -3,225

VV -0,9*2,15 -1,935

VV Součet 34,638

 TLZ08 VCP  Zdivo zvukově izolační – rozpor mezi  PD a VV

SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní 

část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky)

STAVBA 2 - Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.

Uchazeč: Morys s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -36 357,63

D HSV Práce a dodávky HSV -36 357,63

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -36 357,63

1 K 311238143 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených P10 na tenkovrstvou maltou tl 240 mm m2 -31,965 1 137,420 -36 357,63

P
Poznámka k položce:

Jednotková cena dle SoD

VV "SO01-EN" 

VV -(9,9*3,75-1,5*2,15-0,9*2,15) -31,965

VV Součet -31,965

TLZ08 MP Zdivo zvukově izolační – rozpor mezi  PD a VV

SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní 

část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky)

STAVBA 2 - Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici

Strana 2 z 2



Technický list změny (TLZ 09) 

TLZ č./verze: 09/ver1 

Datum předložení TLZ: 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 488/0VZ/PV/2018 ze dne 12.09.2018 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67 /0.0/0.0/16 016/0002293 

Stavba: Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci- Holicí 

Objekt: 
50 01- Energocentrum- dostavba severní část 

(Západní přístavba obj. 53) 

I Název změny: I Ocelové zárubně- rozpor mezi PD a VV 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Jedná se o chybu projektu, kdy byl nalezen rozpor mezi řešením požadovaným projektem pro 

provádění stavby a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kdy ve vysoutěženém a 

zhotovitelem naceněném soupise je formální chyba v několika položkách zámečnických prvků 

ocelových dveřních zárubní. Konkrétně se jedná celkem o 7ks zárubní, kde se v soupise chybně 

požaduje standard 1.970mm místo projektem předjímaného rozměru světlé výšky 2.100mm, případně 

2.200mm a dále u některých z těchto položek se v soupise nedeklaruje potřebný požadavek na 

protipožární standardy EW 1S(resp. 30) C DP3. 

Z povahy stavby je nezbytné osadit specifikaci zárubní zcela v souladu s architektonicko-stavebním a 

požárně -bezpečnostním řešením stavby; v případě provedení dle specifikace uvedené v soupise 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr by stavbu nebylo možné s ohledem na potřebu 

splnění podmínek stavebního povolení a vyjádření stanoviska hasičského záchranného sboru 

kolaudovat a provozovat. 

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jejichž 

provedení je ale nezbytné a změna dodavatele není možná (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle 

§ 222 ZZVZ, odst. 5) . 

Popis změny: 

Změna nemá dopad do projektové dokumentace pro provádění stavby, podle které je stavba 

realizována, jedná se o formáln í napravení souladu projektu se smluvním rozpočtem, hodnota změny je 

stanovena oceněným soupisem prací s detailním výkazem výměr. Nové položky jednokřídlých a 

dvoukřídlých zárubní ozn. Z02, Z03, Z04 a Z06, jsou oceněny v sou ladu s ustanovením čl. XIII. SoD. 

Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami 

podle odst. S a 6 §222 ZZVZ, jak je patrno z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou 

příslu šného dodatku SoD. 
Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

EVROPSKÁ UNIE 
EvropSké struktur~ni a investiční fondy 
Operační program Výzkum. vyvoj a vzděláváni MINISTERS'TVO $1<0LS'TVI, 

~J:C A Tt1.0\l"fCHOV"r 

I 
I 



S navrženým řešen ím projektant souhlasí. Popisovaná změ na nevyžaduje povo lení změny st avby 
před jej ím doko nčením. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí. 

Přílohy: 

P ří l oha č. 1- Oceně ný soupis st avebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

P říloha č.2 - popis zá ru bní - vysvětle ní 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 2 

Orientační cenový dopad: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č .: 

Za objednavatele: 

ZaTOl: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 

•*• .. . 

Jméno a příjmení 

... o. 

EVROPSKÁ UNIE 

s dopadem: 

Odpočet: 

P ř í počet : 

Celkem: 

1 

Datum 

JIC. 
Li111 

/.1-C. 
~I tf 

/.(~: 

/All9 

/1{, 
IA;(Cj 

• • . .. 
*•* 

Evropské strukturální a inveshčni foody 
Operační program Výzkum. vyvoj a vzdělávání 

-

Podpis 

M INISTERSTVO SKOLSTVI, 
U\..A.Od:E A TtLQV"tCt4QVY 

-6.809,85 Kč 

19.800,00 Kč 

12.990,15 Kč 

Razítko 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.

Uchazeč: Morys s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 800,00

D HSV Práce a dodávky HSV 19 800,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 800,00

7 M 553312R Ocelová zárubeň protipožární - EW 15 C DP3 1970/700 kus 1,000 3 100,000 3 100,00

P
Poznámka k položce:

R-položka jednotkové ceny dle nabídky dodavatele

VV "Z06" SO 01

VV 1 1,000

8 M 553311R Ocelová zárubeň protipožární - EW 30 C DP3 1970/1450 kus 1,000 4 200,000 4 200,00

P
Poznámka k položce:

R-položka jednotkové ceny dle nabídky zhtovitele

VV "Z01"

VV 1 1,000

6 K 553412R zárubně atyp 2100 ks 5,000 2 500,000 12 500,00

P
Poznámka k položce:

R-položka jednotkové ceny dle nabídky dodavatele

VV SO01

VV Z04,Z02,Z05,Z03

VV 1+2+1+1 5,000

VV Součet 5,000

TLZ09 VCP Ocelové zárubně – rozpor mezi  PD a VV

SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní 

část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky)

STAVBA 2 - Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici

Strana 1 z 2



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.

Uchazeč: Morys s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -6 809,85

D HSV Práce a dodávky HSV -6 809,85

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -6 809,85

1 M 55331199 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 700 L/P kus -1,000 937,180 -937,18

2 M 55331201 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 800 L/P kus -2,000 956,880 -1 913,76

3 M 55331188 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 95 700 L/P kus -1,000 884,620 -884,62

4 M 55331189 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 95 800 L/P kus -1,000 901,050 -901,05

5 M 55331124 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 1450 dvoukřídlá kus -1,000 1 288,620 -1 288,62

6 M 55331188-2 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 95 700 L/P kus -1,000 884,620 -884,62

TLZ09 MP Ocelové zárubně – rozpor mezi  PD a VV

SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní 

část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky)

STAVBA 2 - Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici

Strana 2 z 2



! 2.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ typ v PD Rozpor mezi rozpočtem a výpisem

70 zk 55331199 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 700 L/P kus 1,000
Z04 SO01 Atyp 2100/700

Ano v rozpočtu standard tedy s.v.1970 ve 
výpisu Atypický rozměr s.v. 2100

zkp materiál

zkp SO01

zkp Z04

zkp 1 1,000

zkp Mezisoučet 1,000

zkp Součet 1,000

71 zk 55331201 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 800 L/P kus 2,000
Z02 SO01 Atyp 2100/800

Ano v rozpočtu standard tedy s.v.1970 ve 
výpisu Atypický rozměr s.v. 2100

zkp materiál

zkp SO01

zkp Z02

zkp 2 2,000

zkp Mezisoučet 2,000

zkp Součet 2,000

72 zk 55331188 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 95 700 L/P kus 1,000
Z02 SO01 Atyp 2100/700

Ano v rozpočtu standard tedy s.v.1970 ve 
výpisu Atypický rozměr s.v. 2100

zkp materiál

zkp SO01

zkp Z05

zkp 1 1,000

zkp Mezisoučet 1,000

zkp Součet 1,000

73 zk 55331189 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 95 800 L/P kus 1,000
Z03 SO01 Atyp 2100/800

Ano v rozpočtu standard tedy s.v.1970 ve 
výpisu Atypický rozměr s.v. 2100

zkp materiál

zkp SO01

zkp Z03

zkp 1 1,000

zkp Mezisoučet 1,000

zkp Součet 1,000

75 zk 55331188 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 95 700 L/P kus 1,000

Z06 SO01

Ocelová zárubeň 
protipožární - EW 15 C DP3 
atyp 2100/700

Ano v rozpočtu standard tedy s.v.1970 ve 
výpisu Atypický rozměr s.v. 2100

zkp materiál

zkp SO01

zkp Z06

zkp 1 1,000

zkp Mezisoučet 1,000

zkp Součet 1,000

77 zk 55331124 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 1450 dvoukřídlá kus 1,000

Z01 SO01

Ocelová zárubeň 
protipožární - EW 30 C DP3 
atyp 2200/1400

Ano v rozpočtu standard tedy s.v.1970 ve 
výpisu Atypický rozměr s.v. 2200 a není 
uveden v rozpočtu požadavek požární 
odolnosti

zkp materiál

zkp SO01

zkp Z01

zkp 1 1,000

zkp Mezisoučet 1,000

zkp Součet 1,000



Technický list změny (TLZ 10) 

TLZ č./verze: 

Datum předložení TLZ: 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 488/0VZ/PV /2018 ze dne 12.09.2018 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67 /0.0/0.0/16 016/0002293 

Stavba: Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci- Holici 

Objekt: 
50 01- Energocentrum- dostavba severní část 
(Západní přístavba obj . 53) 

I Název změny: I D+M zdvojené podlahy 

Důvod změny a identifikace původce změny: 

Objednatel si v rámci zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavbu vyhradil změnu závazku na 

provedení dodatečných stavebních prací souvisejících s dodávkou datového serveru, tvořícího 

typologickou podstatu severní přístavby budovy energocentra. Kompletní systém zařízení datového 

sálu se z důvodu své povahy plánovalo pořídit další (vlastní) veřejnou zakázkou, přičemž vzhledem 

k aktuálnímu datu oproti původnímu plánu ne ní tato soutěž ukončena. Zhotovitel dostavby a stavební 

úpravy energocentra má přitom v letních měsících 2019 smluvní povinnost provést podstatné a úplné 

dokončení stavby, kdy se předpokládalo, že toto proběhne již včetně provedení příslušné opce. 

Vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám je tedy nezbytné objednat samotnou speciální dvojitou podlahu 

do datového sálu v tento okamžik, aby zprovoznění systému datového sálu a potažmo celého objektu 

proběhlo bez kolize technologie osazování a rovněž bez prodlev časových. 

Neprovedení dvojité podlahy nyní ale až později po dokončení stavby by si vyžádalo vynaložení da lš ích 

nákladů na provedení dílčí stavební připravenosti a kolize s provozem datové sítě. Jedná se o změnu 

závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% 

původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle§ 222 ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny: 

Nad původní smluvní rámec bude nově v rámci realizace podlahových souvrství a dokončovacích 
pracích na PSV prvcích provedena kompletní dodávka a montáž dvojité podlahy pro datový sál 

v místnosti o cca 44m2 funkční plochy. Tento nový stavební prvek je již obecně součástí dokumentace 

pro stavební povolení a samotné doplnění je potřebné i pro kolaudaci objektu, neboť vždy měla tvořit 

stavební součást jeho typologické náplně. 

Dvojitá podlaha má standard čtvercových desek z materiálu kalciumsulfát, antistatické povlakové PVC 

krytiny, to vše osazené na rámovou konstrukci z C-profilů šroubovaných na stojky z galvanizované oceli. 

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nedochází k žádnému 

odpočtu , pouze k připočtu, nové položky jsou oceněny v souladu s ustanovením čl. XI II. SoD. Hodnota 

změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 

4 §222 ZZVZ, jak je patrno z Rekapitulace změnových listů, která bude přílohou příslušného dodatku 
SoD. 
Změnou se navyšuje část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2. 

••• * • • • • * ..... 
EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a lnvesttčni fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

~ 
MINISTERSTVO SKOt.STVI . 

I.A..Aod:t A T(l.CN'tc:-tOVY 



Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

S navrženým řešením projektant souhlasí. Popisovaná zm ěn a nevyžaduje povolení změny st avby 
před jejím dokončen ím . 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí. 

Přílohy: 

Příloha č. 1- Oceně ný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě r 

Přílo ha č.2- výrobní výkres+ detail 

časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 2 

s dopadem: 

Odpočet : 

Orientační cenový dopad: P ří počet : 

Celkem: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č. : 1 

Jméno a příjmení Datum 

j1.C. 
Za objednavatele: IL&f9 

ZaTOl: 
Jr?. 
lv~ 19 

Za projektanta: 
j_({ 

Mf( 

Za zhotovitele: 
MORYS s.r.o. /!~ 

~19 

EVROPSKÁ UNIE ** * * * * • 
* * *** 

Evropské strukturální a investičn í fondy 
Operační program Výzkum. vývoj a vzděláváni 

-

Podpis 

~ 
M INIS'tEI1STVO ! l<OLS T'VI, 

MLADút A 1~0VY 

0,00 Kč 

179.806,06 Kč 

179.806,06 Kč 

Razítko 



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.
Uchazeč: Morys s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 179 806,06

D PSV Práce a dodávky PSV 179 806,06

D 767 Konstrukce zámečnické 179 806,06

1 K 741111011R

 Dodávka a montáž zdvojené podlahy
 - minerální panel 600x600x36/38mm - materiál desky kalciumsulfát

 - povrch PVC tl.2 mm, odstín 2403
 - podlaha antistatická

 - panely volně kladené na rámovou konstrukci z C-profilů šroubované na speciální hlavy stojek
 - stojky v modulu 600x600 mm, bodová zatížitelnost 600 kg, svodový odpor cca 1*108 ohmu

 - stojky z galvanizované oceli
 - součástí dodávky vakuový zvedák

 - Před dodávkou podlahy bude vypracována dílenská dokumentace
  

 
 R-položka cenová nabídka zhotovitele

 

m2 43,900 4 095,810 179 806,06

P  Poznámka k položce:
R-položka nabídka zhotovitele

VV "zdvojená podlaha výkres D.1.1.03 míst. D.04 Serverovna"
VV 43,9 43,900
VV Součet 43,900

 TLZ 11 VCP  D+M zdvojené podlahy

SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní 
část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky)

STAVBA 2 - Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici

Strana 1 z 1



Technický list změny (TLZ 11} 

TLZ č./verze: 

Datum předložení TLZ: 

Smlouva o dílo (SoD) č.: 488/0VZ/PV/2018 ze dne 12.09.2018 

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67 / 0.0/0.0/16 016/0002293 

Stavba: Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci- Holicí 

Objekt: 50 03- Energocentrum- dostavba jižní část 

Název změny: D+M ocelové konstrukce pro uložení kondenzačních jednotek 

Důvod změny a identifikace původce změny : 

Objednatel si v rámci zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavbu vyhradi l změnu závazku na 

provedení dodatečných stavebních prací souvisejících s dodávkou datového serveru. Kompletní systém 

zařízení datového sálu se z důvodu své povahy plánovalo pořídit další (vlastní) veřejnou zakázkou, 

přičemž vzhledem k aktuálnímu datu oproti původnímu plánu není tato soutěž ukončena. Zhotovitel 

dostavby a stavební úpravy energocentra má přitom v letních měsících 2019 smluvní povinnost provést 

podstatné a úplné dokončení stavby, kdy se předpokládalo, že toto proběhne již včetně provedení 

příslušné opce. Vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám je tedy nezbytné objednat samotnou speciá lní 

dvojitou podlahu do datového sálu (viz TLZ 10) a vzh ledem k efektivitě vynakládaných prostředků 

rovněž nástřešní ocelovou konstrukci pro uložení venkovních jednotek, které budou napojeny na 

jednotky vnitřní a zajistí tepelnou stabi litu místnosti datového sálu s velkým latentním teplem. 

Neprovedení ocelové konstrukce nyní ale až později po dokončení střechy by si vyžádalo vynaložení 

dalších nákladů na odkrývku již hotové střechy, sekání kapes do zdiva atiky a provedení dodatečných 

hydroizolačních opatření na prostupech skladbou střechy i atikou. 

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 

nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle§ 222 

ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny: 

Nad původní smluvní rámec bude nově v rámci realizace střešních souvrství provedena kompletní 

dodávka a montáž kompletních pozinkovaných rámů, pororoštů a podstavných sloupků rámové 

konstrukce vč. prostorového provázání s nosnou střešní konstrukcí a vyzdívkami atiky, a to s ohledem 

na předpokládané prostorové a hmotností parametry venkovních klimatizačních jednotek. 

Hodnota změny je stanovena oceněným soupisem prací s výkazem výměr, nedochází k žádnému 
odpočtu, pouze k přípočtu, nové položky jsou oceněny v sou ladu s ustanovením čl. XIII. SoD. Hodnota 

změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu s předchozími změnami podle odst. 

4 §222 ZZVZ, jak je patrno z Rekapitulace změnových listů , která bude přílohou příslušného dodatku 

SoD. 
Změnou se navyš u je část ceny za dílo odpovídající Stavbě 2. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

.... * 
* * • • * • 
*•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a invesbčni fondy 
Operačnl program Výzkum, vývoj a vzdělávaní 

~ 
MINISTtRSTVO tiKOLSTVf. 

ULAOCJt: 4 Ttl.O'INCHOVV 



S navrženým řešením projektant bez výhrady souhlasí. Popisovaná změna nevyžaduje povolení 

změny stavby před jej ím dokončením. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí. 

Přílohy: 

Příloha č.l- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě r 

Příloha č.2- půdorys střechy a výkres zámečnické ho výrobku 

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu do termínu úplného dokončení Stavby 2 

s dopadem: 

Odpočet: 

Orientační cenový dopad: Pří počet: 

Celkem: 

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 1 

Jméno a příjmení Datum 

Za objednavatele: 

ZaTOl: 

Za projektanta: 

Za zhotovitele: 
MORYS s.r.o. 

EVROPSKÁ UNIE ••• • • * • • * 
*** 

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni 

-
0,00 Kč 

207.097,21 Kč 

207.097,21 Kč 

Podpis Razítko 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.

Uchazeč: Morys s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 207 097,21

D PSV Práce a dodávky PSV 207 097,21

D 767 Konstrukce zámečnické 172 114,81

2 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 1 657,900 48,660 80 673,41

P
Poznámka k položce:

j.c. dle smlouvy o dílo

VV Nosná konstrukce přístřešků

VV výpočet dle výpisu oceli včetně podlahových roštů v kg

VV 1657,90 1 657,900

VV Součet 1 657,900

3 M R-767-134 dodávka ocelové konstrukce pro uložení VZT kg 1 093,200 47,440 51 861,41

P
Poznámka k položce:

jednotkoví cena dle smlouvy o dílo

VV materiál dle výpisu v kg celkem - odečet    pororoštů

VV 1657,90-564,70 1 093,200

VV Součet 1 093,200

4 M 55347008 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 1200x1000mm kus 27,500 1 110,000 30 525,00

P
Poznámka k položce:

j.c. dle ceníku ÚRS

VV počet 7 ks x 5 m

VV 7*5 35,000

VV odečet otvorů

VV -3*2,5 -7,500

VV Součet 27,500

1 K 767590192 Příplatek k cenám za úpravu roštů (krácení) m 8,800 60,900 535,92

P
Poznámka k položce:

j.c. dle ceníku ÚRS

5 K 953961113 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm kus 16,000 65,400 1 046,40

 TLZ11  VCP D+M ocelové konstrukce pro uložení kondenzačních jednotek

SO 01 – Energocentrum – dostavba severní část (Západní přístavba obj. 53), SO 02 – Energocentrum - dostavba střední část, SO 03 – Energocentrum - dostavba jižní 

část, SO 04 – Energocentrum - rekonstruovaná část (Stavba 2 - vlastní prostředky)

STAVBA 2 - Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci - Holici

Strana 1 z 2



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

j.c. dle ceníku ÚRS

VV dle výpisu položka 6  SO 03

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

8 K 030001000 Mimostaveništní doprava, zdvihací mechanismy kpl 1,000 5 250,000 5 250,00

P
Poznámka k položce:

R-položka nabídka zhotovitele

6 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m
% 1 646,421 1,350 2 222,67

P
Poznámka k položce:

j.c. dle ceníku ÚRS

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 34 982,40

7 K 789411531 Žárové zinkování prvků ocelové konstrukce pro uložení VZT kg 1 093,200 32,000 34 982,40

P
Poznámka k položce:

j.c. dle ceníku ÚRS přepočet na kg

VV materiál dle výpisu v kg celkem - odečet    pororoštů

VV 1657,90-564,70 1 093,200

VV Součet 1 093,200
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