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:NT Dodatek Č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 11.2016, 

ve znění dodatků Č. 1 až Č. 5 

Smluvní strany: 

Institut umění - Divadelní ústav 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky 

se sídlem: Celetná 595/17, 11000 Praha 1- Staré Město 

IČ: 000 23 205 

DIČ: CZ00023205 

na straně jedné (dále jen "Objednatel") 

a 

KLEMENT a.s. 
se sídlem: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice 
IČ: 25016695 

DIČ: CZ25016695 

zastoupená Hariclií Monou Sandescu, generální ředitelkou, v plné moci 

(dále společně jen "Smluvní strany") 

uzav/ra)/ níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník'') a podle 
ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějšk:h předpisů (dále jen "zákon o zadávání veřejných zakázek'') tento 



Dodatek Č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 2016 
(dále jen "Dodatek") 

I. Úvodní prohlášení 

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují a potvrzují, že vzhledem ke skutečnosti, že do dnešního 
dne nedošlo ke schválení změnových IisW Č. ZL 6 až ZL 15, které jsou stále v procesu 
schvalování, nemtlže zhotovitel z dtlvodtl neležících na jeho straně dodržet stávající termín 
plnění dle čl. 5.1 Smlouvy, a ten je tak nutné prodloužit. 

II. Předmět Dodatku 

2.1 Smluvní strany se s ohledem skutečnosti uvedené v odst. 1.1 a v odst. 1.2 Dodatku dohodly, 
že se smluvní ujednání v odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní: 

"Dílo bude Zhotovitelem provedeno ve IhtJtě 34 (třicet čtyř) měsíců ode dne podpisu této 
500, resp. ode dne předání Staveniště v souladu s ustanoveními této 500." 

2.2 Objednatel prohlašuje, že tento Dodatek je uzavřen na základě ust. § 222 odst. 6 zákona o 
zadávání veřejných zakázek bez provedení nového zadávacího řízení, neboť změna doby 
provedení Díla není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy o dílo, a to na základě 

skutečností uvedených v odst. 1.1 a odst. 1.2 Dodatku. 

2.3 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ztlstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

III. Závěrečná ujednání 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a obligačně právní 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv na základě a v souladu s ust. § 6 zák. Č. 

340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpistl. 

3.2 Veškeré písemnosti doručované v souladu s tímto Dodatkem se budou doručovat na adresy 
uvedené v záhlaví tohoto Dodatku, anebo na jiné adresy v České republice písemně sdělené 
druhé Smluvní straně. 

3.3 Stanou-Ii se některá ujednání tohoto Dodatku neplatnými, není tím dotčena platnost 
ostatních ujednání tohoto Dodatku . Neúčinná nebo neplatná ujednání tohoto Dodatku se 
Smluvní strany zavazují nahradit bez zbytečného prodlení ujednáními novými ve znění 

nejbližším jejich ptlvodně zamýšlenému účelu. 

3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, uváži ly, rozumí zcela 
jeho obsahu a veškerým závazktlm z Dodatku vyplývajícím a uzavírají ho na základě své 
pravé vtlle a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
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3.5 Na znamení toho, že s obsahem tohoto Dodatku bez výhrad a ze své svobodné a vážné vll le 

souhlasí, připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

3.6 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží 
každá ze Smluvních stran po uzavření (podpisu) tohoto Dodatku. 

V Praze dne ... " .. 6 .. -.0B :..'IQ)~ .. v Řehlovicích dne ............. " ," ......... .. 

Hariclia Mona Sandescu, generální ředitel 

Přílohy: 
1/ Kopie plné moci - Hariclia Mona Sandescu 
2/ aktualizovaný harmonogram - příloha č. 3 Smlouvy o dílo 
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ID 
fl 

INázev úkolu I Doba tNa"f I Zahájení I Dokončen í 2016 2017 2018 I 2019 20 
01 o, 01 p2 pl ~ p2 I Rl R2 01 

1 
2 
3 ~ Předáni stavby, zahájeni stavby 1 den 28.12. 16 28.12. 16 Q, ' 
4 ~ Zařlzen í staveniště 534 dny 2.1. 17 15.1. 19 

5 ~ SO 01 Odstraněni objektu 40 dny 9.1. 17 3.3. 17 

6 
• 7 50 02 Stavební úpravy historického objektu. objekt A+B 676 dny? 2.3. 17 1.10. 19 
I 

8 Práce a dodávky HSV 503 dny 30.3. 17 28.2. 19 • • • 
9 Bouráni 392 dny 30.3. 17 26.9.18 • • 
10 ~ sklep 104 dny 10.4. 18 31 .8. 18 
11 ~ pFlzeml 168 dny 6.2. 18 26.9. 18 
12 ~ poschodl 89 dny 28.2. 18 29.6. 18 

13 ~ krov 89 dny 30.3. 17 31.7. 17 

14 Zemní práce 407 dny 13.4. 17 31.10.18 • • 
15 ~ v ulici 136 dny 25.4. 18 31.10.18 ! 
16 ~ v zahradě 200 dny 27.12. 17 1.10. 18 
17 ~ ve sklepě 108 dny 13.4. 17 8.9. 17 

I 18 Zakládání 102 dny 12.4. 17 30.8.17 • • 
21 Svislé a komplet"1 konstrukce 464 dny 24.5.17 28.2.19 • • 
22 ~ sklep 464 dny 24.5. 17 28.2. 19 
23 ~ plizeml 138 dny 4.4. 18 12.1 0. 18 

I 24 ~ poschodí 70 dny 12.6. 17 14.9. 17 
25 ~ krov 70 dny 30.10. 17 2.2. 18 
26 ~ Hrubá stavba včelně střechy 203 dny 13.4. 17 19.1. 18 
27 Práce a dodávky PSV 654 dny 2.3.17 30.8. 19 I 28 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. sanace 338 dny 2.3. 17 14.6. 18 • I • 

I 
33 Izolace tepelné 258 dny 3.8. 17 27.7. 18 • • 

I 
I 

38 Zdravotechnika· vnitřnl kanalizace 277 dny 12.6. 17 29.6. 18 • • I 43 Konstrukce tesařské 90 dny 27.4.17 29.8.17 • • I 
45 Konstrukce suché výstavby SOK 434 dny 4.10. 17 31.5.19 I • . • 
46 ~ sklep 40 dny 4 .10. 17 28.11 . 17 
47 ~ pllzeml 88 dny 30.1. 19 31 .5. 19 
48 ~ patro 236 dny 27.4. 18 22.3. 19 
49 ~ krov 99 dny 15.1. 18 30.5. 18 I 
50 Konstrukce klempířské 362 dny 3.8.17 20.12.18 • I • 
51 ~ střecha 78 dny 3.8.17 20.11 . 17 
52 ~ pohled ze zahrady 78 dny 4.9. 18 20.12. 18 
53 ~ pohled ze dvora 78 dny 30.4. 18 15.8. 18 
54 ~ pohled z ulice 78 dny 13.11 . 17 28 .2. 18 
55 Konstrukce truh lářské 349 dny 1.5. 18 30.8. 19 
56 ~ okna - pohled ze zahrady 163 dny 1.5. 18 13.12. 18 
57 ~ okna - pohled ze dvora 189 dny 1.5. 18 18.1.19 
58 ~ okna - pohled z ulice 187 dny 1.5. 18 16.1. 19 
59 ~ sklep 190 dny 8.11 . 18 31 .7. 19 
60 ~ pllzeml 203 dny 21 .11. 18 30.8. 19 

61 ~ patro 203 dny 21.11 . 18 30.8. 19 
62 ~ krov 174 dny 24.9. 18 23.5. 19 
63 ~ pcdlahy dlevěné 60 dny 20.5. 19 9.8. 19 I 
64 Omitky vnitfni vč.restaur. pracf 622 dny? 3.5. 17 17.9. 19 
65 ~ Obj.A 2.NP 180 dny 24.5. 18 30.1. 19 
66 ~ Obj.B 2.NP 141 dny? 8.1. 18 20.7. 18 I 
67 ~ Obj.A 1.NP 250 dny? 8.1. 18 20.12. 18 
68 ~ Obj.B 1.NP 250 dny 8.1. 18 20.12. 18 
69 
70 Konstrukce zámečnické 499 dny 4.10.17 30.8. 19 

Úkol Vněj~1 ůkoly • Ručnl úkol Pouze s datem dokončeni J 
Rozděleni 

••• ff •• •• """ '" 
Vněj~1 milnlk • Pouze s dobou trvání Průběh 

Projekl: Nekazanka_HMG_27_7 Milnlk • Neaktivnl úkol Ručnl úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Konečný termín <J. Datum: 17.7. 19 
Souhrnný • • Neaktivnl milník Ručnl souhrn • • 
Souhrn projektu li' "iI Neaktivnl souhrn v Pouze zahájeni I: 

Stránka 1 



ID ]NázeV úkolu 1 Doba trván! I Zahájení I Dokončení 2016 I 2017 2018 I 201 9 
4) Dl 02 I Dl I 02 Dl D2 Ql Q2 Dl 

71 m; sklep 40 dny 1.4. 19 24.5. 19 

-~ \ 
72 m; pnzem l 42 dny 4.7. 19 30.8. 19 
73 m; patro 5 dny 4.10. 17 10.10. 17 I 
74 m; krov 10 dny 4.10. 17 17.10. 17 • 75 m; ploly 175 dny 1.3. 18 30.10. 18 
76 Podlahy z kamene 383 dny 5.3. 18 20.8.19 
n m; sklep 260 dny 5.3. 18 28.2. 19 
78 m; pllzeml 38 dny 28.6. 19 20.8. 19 I 79 Podlahy z dlaždic 90 dny 28.1.19 31 .5.19 , , 
80 ~ 1.NP 40 dny 28.1. 19 22.3. 19 
81 ~ 2.NP 10 dny 20.5. 19 31.5. 19 • 
82 ~ Podlahy skládané 100 dny 11 .2. 19 28.6. 19 I 

83 Obklady 44 dny 2.4. 19 31 .5. 19 ...... 
I 84 ~ 1.NP 44 dny 2.4. 19 31 .5. 19 

85 ~ 2.NP 17 dny 4.4. 19 26.4. 19 • 86 Nátěry 86 dny 3.5. 17 29.8. 17 , , 
87 m; krov 86 dny 3.5. 17 29.8. 17 

88 Malby a tapety 142 dny 4.3. 19 17.9.19 
89 m; pllzem l 60 dny 26.6. 19 17.9. 19 
90 9 patro 142 dny 4.3. 19 17.9. 19 I 
91 Fasády omitané 567 dny? 1.8. 17 1.10. 19 

I , 
92 m; UI.Nekázanka B 567 dny? 1.8. 17 1.10. 19 

93 m; Zahrada A 207 dny? 17.12. 18 1.10. 19 
, 

94 9 Zahrada B+stěna hotel 361 dny? 15.5. 18 1.10. 19 

95 9 DvůrB 187 dny 14.1. 19 1.10. 19 I 
I 

96 m; UI.Nekázanka A 239 dny 1.11 . 18 1.10. 19 

97 I 
98 50 03 Novostavba depozitáře ve dvoře ~ objekt C 716 dny 6.12. 16 30.8. 19 

99 Práce a dodávky HSV 468 dny 9.3. 17 20.12.18 , 
'I 100 m; Zemni práce 30 dny 9.3. 17 19.4. 17 

, 
101 m; Založeni novostavby 41 dny 17.3. 17 12.5. 17 

102 m; Svislé a kompletní konstrukce 36 dny 12.5. 17 30.6. 17 

103 m; Vodorovné konstrukce 12 dny 30.6. 17 14.7. 17 • 104 9 Hrubá stavba včetně stlechy pod plechový obklad 102 dny 12.7. 18 30.11 . 1 

105 m; Úpravy povrchů, 71 dny 13.9. 18 20.12. 18 
" 

106 Práce a dodávky PSY 71 6 dny 6.12.16 30.8. 19 

107 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 dny 6.12. 16 19.12. 16 • I I 
108 m; Povlakové krytiny 15 dny 28.1. 19 15.2. 19 

I • 109 m; Izolace tepelné 25 dny 17.10. 18 20.11. 1 -110 m; Konstrukce klempllské - plechové opláštěni 231 dny 12.10. 18 30.8. 19 

111 9 Konstrukce truhlářs ké 88 dny 17.4. 19 16.8. 19 I I 112 9 Konstrukce zámečnické 226 dny 12.10. 18 23.8. 19 

113 m; Podlahy lité 21 dny 15.5. 19 12.6. 19 

I • 114 

115 50 04 Venkovní úpravy dvora a zahrady 407 dny 12.3.18 30.9.19 , 
116 Práce a dodávky HSV 407 dny 12.3. 18 30.9.19 

I 117 m; Zemni práce 146 dny 12.3. 18 28.9. 18 

118 9 Výsadba zelené-dvůr 140 dny 19.3. 19 30.9. 19 

119 9 Zakládáni 15 dny 28.5. 18 15.6. 18 • 
120 9 Svislé a kompletní konstrukce 30 dny 2.7. 18 10.8. 18 -121 9 Komunikace pozemn í 115 dny 25.6. 18 30.11.18 

122 9 Provedeni dlažeb 38 dny 17.10. 18 7.12. 18 - , 
123 Práce a dodávky PSY 243 dny 3.9. 18 7.8.19 , 
124 9 Konstrukce truhlárské 45 dny 6.6. 19 7.8. 19 

125 9 Konstrukce zámečnické 45 dny 30.5. 19 31 .7. 19 

Úkol Vnělšl úkoly ~ Ručn l úkol Pouze s datem dokon čeni J 
Rozděleni '1" "" '"'' II'" Vnějšl milnlk • Pouze s dobou trvání Průběh 

Projekt: Nekazanka_HMG_27 J 
Milnlk • Neaktivnl úkol Ručn l úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Konečný termín <J-Dalum: 17.7. 19 
Souhrnný , , Neaktivnl milnlk Ručn f souhrn , , 
Souhrn projektu li' li' Neaktivnl souhrn v Pouze zahájeni t: 

Stránka 2 



I ------------------------~ 

ID 
6 

INázev ůkolu I Doba trvání I Zahájení I Dokončeni 2016 2017 201 8 I 2019 20 
Di T n? - 01 Q2 Ql I 02 I n1 n2 Ql 

126 ~ Podlahy z kamene 129 dny 3.9. 18 28.2. 19 

127 

128 ~ 50 05 Vodovodní přípojka 23 dny 1.5. 17 31.5. 17 -129 , 
130 Vnitfnf instalace 544 dny 1.9. 17 1.10. 19 

131 0.1.4.3. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 
I 

498 dny 1.9. 17 29.7. 19 

132 ~ KANALIZACE 150 dny 1.9. 17 29.3. 18 
I 

133 ~ Rozvod plynu 10 dny 15.2. 19 28.2. 19 

I 
I 

134 9 Vytápěni 220 dny 27.4. 18 28 .2. 19 
. 

135 9 VZT 92 dny 22.3. 19 29.7. 19 I 
136 ELEKTRO-Rolvody 392 dny 2.4.18 1.10. 19 

137 9 EL - silnoproud 161 dny 19.2. 19 1.10. 19 I 
138 EL - slaboproud 392 dny 2.4.18 1.10.19 

139 9 1. Kamerový systém CCTV 161 dny 19.2. 19 1.10. 19 I 
140 9 2. Strukturovaná kabeláž 392 dny 2.4. 18 1.10. 19 

141 9 3 .Elektronický zabezpečovací systém 392 dny 2.4. 18 1.10. 19 

142 

143 9 Kompletace veškerých objektů ELE,ZTI , VZT 27 dny 30.8. 19 7.10. 19 

144 

145 9 Předběžná kontrola splnění předmětu VZ - vady a nedodělky 23 dny 9.9. 19 9.10. 19 

146 ~ Závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydáni kolaudačnlho souhlasu 5 dny 9.10. 19 15.10. 19 I 
147 ~ Pfedáni a převzetí stavby zadavatelem 5 dny 15.10. 19 21 .10.19 I 
148 9 Pfedánl staveniště 10 dny 21 .10. 19 1.11 . 19 • 

• 

Úkol Vnější úkoly Ručnl úkol pouze s datem dokončeni J 

Rozděleni " li l I III"" "'" Vnějšl milnlk • Pouze s dobou trvání Průběh 

Projekt: Nekazanka_HMG_27_7 
Milnlk • Neaktivní úkol Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Konečný termín .(). 

Datum: 17.7. 19 
Souhrnný , , Neaktivní milnlk Ručnr souhrn , , 
Souhrn projektu li' li' Neaktivnl souhrn Pouze zahájeni I: 
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PLNÁ MOC 

l~I~.J,~~~:Szapsána v OR oddíl B, vložka 974 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, Hliňany 18, 400 02 
25016695, zastoupena členem představenstva panem RNDr. Liborem Sadilkem 

("Společnosť) 

tlmto zmocňuje 

paní Harlclii Manu Sandescu, 
generálniho ředitele Společnosti, 
l"Zmocněnec") 

a zároveň potvrzuje, že Zmocněnec je jako zaměstnanec Společnosti na pozici jejiho generálnlho ředitele oprávněn 
zastupovat Společnost ve všech záležitostech souvisejicich s běžnou obchodnl činnosti Společnosti, zejména ale 
nikoliv výlučně při: 

(i) dojednáváni, uzavirání a podepisováni, změny a ukončováni smluv spojených s běžnou obchodní činnosti 
Společnosti; 

(ii) uzavírání, změny a ukončování nájemních smluv, smluv o smlouvách budoucich, kupnich smluv, smluv o 
poskytnuti služeb, dodavatelských smluv, odběratelských smluv, zprostředkovatelských smluv, smluv o dUo, 
smluv o společností, smluv o spolupráci, smluv o obchodnim zastoupení, smluv o narovnání a jiných smluv; 

(iií) uzavíráni, změny a ukončování pracovnlch a jiných pracovněprávních smluv a dalších pracovněprávních 
dokumentů s ním i souvisejlcích; 

(iv) podáváni nabidek do zadávaclch řlzenl, zastupováni v řlzeni o veřejných zakázkách, následné uzavírání 
smluv souvisejlcích se zadávacimi řizenimi a veřejnými zakázkami a čínění veškerých právních a faktických 
jednáni souvlsejicich se zadávacfml řízeními a veřejnými zakázkami; 

(v) zastupováni Společnosti před všemi správnimi orgány ve všech řizenlch (např. OÚ, katastrálnl úřad, stavebnl 
úřad , finanční úřad, SSZ atp.,), pojišťovnami, bankami, soudy na všech úrovnlch, atp., tedy aby bez jakýchkoli 
omezeni činil veškeré právní či obchodni úkony jménem Společnosti 

("Předmět zmocnění") . 

Zmocněnec je oprávněn jednat na základě télo plné moci samostatně . 

V rozsahu zmocnění podle této plné moci je Zmocněnec oprávněn vykonávat veškerá jednáni souvlsejícl 
s Předmětem zmocněni, zejména je oprávněn činit právni i faktická jednáni, podávat a brát zpět návrhy, podněty, 
žádosti, stížnosti, námitky a jíná podáni, přijlmat doručované poštovní zásilky a podepisovat smlouvy, prohlášení, 
zápisy, objednávky a jiné obchod ni dokumenty včetně dokumentů ve formě notářských zápisů. 

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc k provedeni shora uvedených úkonů třetí osobě. 

Zmocněnec je oprávněn za Společnost přijimat udělená zmocněni od třetlch osob, právnických I fyzických. 

Tato plná moc je udělena na dobu neurčitou do jejího odvoláni a v plném rozsahu nahrazuje plnou moc ze dne 
25.2.2019. 

Za KLEMENT a.s. 

2'l- 1 ',l (rl 
Plnou moc přijlmám dne ....... :f.: ... :-!!' ( 

V Praze dne 27.2.2019 

Jméno: RNDr. SadUek 
Funkce: člen představenslva 



Ověření - legalizace 
Běžné číslo ověřovací knihy O l. :(j to /ČC'? 
Ověřuji, že: 
RNDr. Libor Sadílek, 

jehož/jejíž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, 

tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal/a. 

V Praze dne 27. 2.2019 



} 

• I 

I 

Plná moc 

č.37/2019/KL 

Zmocnitel, společnost KLEMENT a.s., se sídlem Hliňany 18, 400 02 Řehlovice, IČ: 
25016695, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl 
B, vložka 974, jednajícf prostřednictvím generálního ředitele společnosti paní Hariclií 
Monou Sandescu I tímto zmocněnce Ladislava 

tomu, aby za Společnost činil veškerá právní jednání související s běžnou 
obchodní činnost[ Společnosti, zejména ale nikoliv výlučně při : 

(i) dojednávání, uzavírání a podepisování, změny a ukončován í smluv spojených s 
běžnou obchodní činností Společnosti; 

(ii) uzavírání, změny a ukončování nájemních smluv, smluv o smlouvách 
budoucích, kupních smluv, smluv o poskytnutí služeb, dodavatelských smluv, 
odběratelských smluv, zprostředkovatelských smluv, smluv o dílo, smluv o spoíečnosti , 

smluv o spolupráci, smluv o obchodním zastoupení, smluv o narovnání a jiných smluv; 

(iii) uzavírání, změny a ukončování pracovních a jiných pracovněprávních smluv a 
dalšich pracovněprávních dokumentů s nimi souvisejících; 

(iv) podávání nabídek do zadávacích řízení, zastupování v řízení o veřejných 
zakázkách, následné uzavírání smluv souvisejících se zadávacfmi řízeními a veřejnými 
zakázkami a činění veškerých právních a faktických jednání souvisejícfch se 
zadávacími řízeními a veřejnými zakázkami; 

(v) zastupování Společnosti před všemi správními orgány ve všech řízeních (např. 

OÚ, katastrální úřad , stavebni úřad, finanční úřad , SSZ atp., ), pojišťovnami , bankami, 
soudy na všech úrovních, atp. , tedy aby bez jakýchkoli omezení činil veškeré právní či 
obchodní úkony jménem Společnosti. 

Tato pl ná moc je JJQ~!lli.llil...QQQ1!.M~:i!QJd...Q 

. . . 18.~ to l ? V Rehlovlclch dne ...... : ..... : .. ...... 

PI d fp ~ 1iJ/e; ' h d ''' í . nou moc ne .. . l?.· .. .. : ....... lbez vy ra pn] mam. 

KLEMENT a.5. HUňany 18, 400 02 Aehlovlce 
Je: 25016695, DiČ : CZ2:501l56, 

generální ředitel 
KLEMENT a.S. 

Ladislav Beran 

ZápIs v obchodnlm reJstllku u Krajského soudu v Úst! nad Labem oddn B, vložka 974. 
www.klementas.cz 



Ověření - legalizace 

Běžné číslo ověřovací knihy O z: 2.fltcf /z.-o'J 
Ověřuji, že: 

Hariclia Mona Salndlescu, 

jejíž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, 
tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala. 
V Praze dne 18.6.2019 

. .' : :, .. ' / 
.... 

gjJ KLEM 
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