
Příloha č.2

Přehled dokladů

Číslo ZBV: 1/8.3

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS): Křižovatka Domych - Zvonařka, komunikace

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.20.3/1

Součást dokumentace ZBV

NE - Uloženo
Doklad

ANO
Počet listů/od listu č

Krycí list ZBV 1/1
Průvodní list zařazení změny do skupiny
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1)

2/2
x

Evidenční list smluvních kompenzačních nároků
(Skupina 6) x

Změnový list (Skupiny 3) 1/4
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny
stavebního objektu/provozního souboru 1/5

Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 1) x
Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3)
Přehled zažazení změn do skupin (příloha č. 10)
Výkaz výměr od projektanta (příloha č. 11)
Technická zpráva z projektové dokumentace změny
(příloha č. 12) __________________________
Vyjádření Policie ČR (příloha č. 13)

7/6
1/13
7/14

3/21

1/24
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Příloha č. 3

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.20.3/1

Číslo ZBV:

1/8.3

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ: 659 933 90

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno 
IČ: 449 927 85

Dopravní podnik města Brna, a.s. 
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 
IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno 
IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní" 
Olomoucká 704/174, Čemovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 1/8.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.1 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.2 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.3 -9 534,00 5 321,80 -4 212,20
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.4 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.5 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

část ZBV č.

1/1.6 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladnýchč.

1/1 -9 534,00 5 321,80 -4 212,20

ZBV - krycí list Číslo paré:
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Příloha č. 4

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 1/8.3

Věcně příslušný útvar:
Název stavby:
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 
Název SO/PS:

Statutární město Brno
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
SO 100.20.3-1
Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 1 197 447 545,43 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:
Aktuální orientační smluvní částka:

6 800 446,06 Kč (bez DPH)
-9 534,00 Kč, -0,14 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
5 321,80 Kč, 0,08 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 

1 195 900 410,69 Kč, 99,87 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků 
(Claimy):
Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace 
stavebních prací na objektu SO 100.20.3-1/1.

Jde o změnu vyvolanou požadavky Policie ČR (PČR). Zadávací dokumentaci stavby odevzdal 
projektant v září 2016. V souladu s touto dokumentací byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele 
stavby. Následně v rámci vyřizování stavebního povolení dne 6.3.2017 obdržel projektant další 
připomínky PČR k projektové dokumentaci. Tyto připomínky již nebylo možné zapracovat do zadávací 
dokumentace a byly projektantem zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace (realizační 
dokumentace stavby). Současně projektant zpracoval i rozdílový výkaz výměr oproti zadávací 
dokumentaci. Rozdílový výkaz výměr byl následně překlopen do přílohy č. 9 - Rozpis ocenění Změn 
položek (Skupina 3).

U této změny nedojde k řetězení Změn.
U této změny nedojde ke vzniku Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z iakvch důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení
možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast iinvch dodavatelů nebo bv mohla
mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) íviz $ 16 a S 17 této Směrnice):
Změny záporné vznikají z důvodu úprav projektu dle požadavku PČR.
Nejdná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr 
dodavatele.
JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody
pro zařazení do této Skupiny.
Tato změna obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace stavebních 
prací na objektu SO 100.20.3-1/1.

Jde o změnu vyvolanou požadavky Policie ČR (PČR). Zadávací dokumentaci stavby odevzdal 
projektant v září 2016. V souladu s touto dokumentací byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele 
stavby. Následně v rámci vyřizování stavebního povolení dne 6.3.2017 obdržel projektant další 
připomínky PČR k projektové dokumentaci. Tyto připomínky již nebylo možné zapracovat do zadávací 
dokumentace a byly projektantem zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace (realizační 
dokumentace stavby). Současně projektant zpracoval i rozdílový výkaz výměr oproti zadávací 
dokumentaci. Rozdílový výkaz výměr byl následně překlopen do přílohy č. 9 - Rozpis ocenění Změn 
položek (Skupina 3). S touto změnou souvisí změna množství položek č.: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 
38, 39, 41,42, 58 a 59.

Změněné množství položek souvisejících se Změnou:
30 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 100
mm změna množství: 7,000 m2 4,90 %
31 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150
mm změna množství: 7,000 m2 4,90 %
32 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 250
mm změna množství: -7,000 m2 -0,24 %
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Příloha č. 4

33 567132115R00 Podklad z kameniva zpevěného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 200
mm změna množství: -7,000 m2 -0,27 %
34 573111112R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2

změna množství: -7,000 m2 -0,30 %
35 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství
od 0,5 do 0,7 kg/m2 změna množství: -14,000 m2 -0,30%
36 577115126R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACL 22 S ,
tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2 změna množství: -7,000 m2 -0,30%
37 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm

změna množství: 7,000 m2 4,90 %
38 565171211T00 Podklad z asf. betonu ACP 22 S, š.nad 3 m, tl. 10 cm

změna množství: -7,000 m2 -0,30 %
39 576111125T00 Koberec asfaltový se sníženou hlučností, 4 cm

změna množství: -7,000 m2 -0,30 %
41 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé;
červená; I = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm změna množství: -1,400 m2 -3,90%
42 592452630R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; I = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0
mm změna množství: 8,400 m2 7,74 %
58 917862111R01 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože C 20/25

změna množství: 4,000 m
59 59217472R
barva šedá změna množství: 4,000 kus

0,90 %
obrubník silniční materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm;

1,05%

ZPRACOVATEL:

Asistent
Jméno: 2 1 -(I7r2fl18Podpis: datum:

21 -117- 2018Asistent Správce stavby
Jméno: Podpis: datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNÉ PŘÍSjAfŠ

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Jméno: datum2 .1.;07- 2019 .Podpis:
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Příloha č. 7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní ■ soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 100.20.3/1

Číslo ZBV:

1/8.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Čemovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické
verzi Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Rozpis ocenění změn položek 1

2

3 Projektant

Objednatelé4-7

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

ía obsahuje upřesnění technického řešení stavebního objektu v průběhu realizace stavebních prací na objektu SO 100.20.3-1/1.4.IJICI

Jde o změnu vyvolanou požadavky Policie ČR (PČR). Zadávací dokumentaci stavby odevzdal projektant v září 2016. V souladu s touto dokumentací
byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Následně v rámci vyřizování stavebního povolení dne 6.3.2017 obdržel projektant další připomínky
PČR k projektové dokumentaci. Tyto připomínky již nebylo možné zapracovat do zadávací dokumentace a byly projektantem zapracovány do dalšího
stupně projektové dokumentace (realizační dokumentace stavby). Současně projektant zpracoval i rozdílový výkaz výměr oproti zadávací dokumentaci.
Rozdílový výkaz výměr byl následně překlopen do přílohy č. 9 - Rozpis ocenění Změn položek (Skupina 3).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

-9 534,00 5 321,80 -4 212,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum io.^.Zo1Í podpi

Funkce zaměstnance PíSD ČR určeného v rámci
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k
vyjádření k ZBV 1 1 -09- 2018 p°dpjjméno datum

Supervize jméno datum podpi

Asistent Správce stavby datum 34. ^ . 1 gjméno podpis

Správce stavby datum 1 1 -Qg. 2018 Podpi!jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v 222 ZZVZ
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i te ostatním
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně proh dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávn m nebo v
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR
(Oprávněná osoba objednatele) 1 1 -09- 201

datum l í, 2 o1 ff^

jméno datum

Zhotovitel jméno

Číslo paré:

t?
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Příloha č. 8
ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
____ pro celou ZBV číslo: 1/8.3

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Skupina

3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.20.3/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka:Cena SO/PS dle Smlouvy Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).1 - zadat

6 800 446,06

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 6 800 446,06 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=(10/iri00

stavební/montážní práce -9 534,00 5 321,80 5 321,80 0,08%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

Cena SO/PS po této
Změně

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1 )*100

stavební/montážní práce -9 534,00 6 796 233,86 -4 212,20 -0,06%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Sou H L A

Z i-i. T . Z01 9

dozor):

Souh l a sTn
z>o. i. xoia

Soj h l A ši'n , 31.1

by

hlasí®Zaměstnanec ŘSD odpovědný za cenové projednání změny:

11 -
-09- 2018
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Příloha č. 9

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1/8.3
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Číslo a název SO/PS: 100.20.3 Křižovatka Domych - Zvonařka, komunikace 
Číslo a název rozpočtu: 100.20.3-1 Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
_______________ Č. 1/8.3

Skupina Změn: 3
Poř. e. Kód položky Název položky m.J. Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

2 3 4 5 71 6 8 9 10 11 12 13 14

Zemní práce1

122202203R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3
přes 1000 do 10 000 m3 ___________

Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4
přes 1000 do 10Q00m3__________

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3,

v hornině 3, hloubení strojně _____________

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4,

na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m __

Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně 
za každých dalších i započatých 1000 m přes 10 
000 m
z horniny 1 až 4 _____________

Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin 
nesoudržných sypkých

s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

1 m3 1479,375 1479,375 0,000 78,00 115 391,25 0,000,00 115 391,25 0,00 0,00%

122302203R002 m3 1489,940 1489,940 0,000 86,00 128134,84 0,00 0,00 128 134,84 0,00 0,00%

132201211R00 m33 73,200 73,200 0,000 209,00 15 298,80 0,00 0,00 15 298,80 0,00 0,00%

162701105R004 m3 3 069,155 3 069,155 0,000 487 995,65159,00 0,00 0,00 487 995,65 0,00 0,00%

1627Q1109R005 m3 15 345,775 15 345,775 0,000 1,00 15 345,78 0,00 0,00 15 345,78 0,00 0,00%

171101111R006 m3 1479,375 1479,375 0,000 139,00 205 633,13 0,00 0,00 205 633,13 0,00 0,00%

Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se

zhutněním____________ ____________________

Poplatky za skládku horniny 1-4_____________

Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky

do 2 m______ ____________________________

příložné, hloubky do 2 m___________________

přes 100 m3, z horniny 1 až 4_______________

Uložení sypaniny do násypů zhutněných______

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách_______________________

Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny_______

Zemina stabilizační vhodná do násypu________
štěrkodrťfrakce 0,0 až 125,0 mm; třída B

7 181101102R00 m2 3 101,750 3101,750 0,000 13,00 40322,75 0,00 0,00 40 322,75 0,00 0,00%

199000002ROO
133201101R00

8 m3 3 069,155 3 069,155 0,000 89,00

765,00

273 154,80 0,00 0,00 273 154,80 
23 133,60

0,00 0,00%

0,00%

0,00%

9 m3 30,240 30,240

146,400

0,000 23 133,60 
13 908,00

0,00 0,00 0,00
10 151101101R00 m2 146,400 0,000 95,00 0,00 0,00 13 908,00 0,00

151101111R0011 m2 146,400 
1556,375 

77,000 
40,936

146,400 0,000 25.00
48.00 

139,00
97.00

3 660,00 0,00 0,00 3 660,00 
74 706,00 
10 703,00 
3 970,79

0,00 0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

12 167101102ROO m3 1556,375 0,000 74 706,00 0,00 0,00 0,00
171101102R01
174101101R00

13 m3 77,000 0,000 10 703,00 0,00 O00 0,00
14 m3 40,936 0,000 3 970,79 0,00 0,00 0,00

175101101R00 
58330002.R 
58344209R

15 m3 19,336 19,336 0,000 195.00

133.00

3 770,52 0,00 0,00 3 770,52 
32 302,08 

622 606,80

0,00 0,00%
0,00%
0,00%

16 242,873 
2 742,761

242,873 
2 742,761

0,000t 32 302,08 
622 606,80

0,00 0,00 0,00
17 t 0,000 227,00 0,00 0,00 0,00

Zemní práce__1 2 070 037,79 0,000,00 2070037,79 0,00 0,00%

Povrchové úpravy terénu_________________

Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez 
zhutnění

18

181101101R0018 m2 201,500 201,500 0,000 8,00 1 612,00 0,00 0,00 1 612,00 0,00 0,00%
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Příloha 6.9

Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.J. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %

Kód položkyPoř. č.
Kč Kčpol.

11 123 4 5 6 7 S 9 10 13 1421

Rozprostření a urovnání ornice v rovině v 
souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 
100 do 150 mm

m2 201,500 201,500 0,000 29,00 5 843,50 0,00 0,00 5 843,50 0,0019 181301102R00 0,00%

0,00 12 981,94ornice pro pozemkové úpravy m3 31,132 31,132 0,000 417,00 12 981,94 0,00 0,00 0,00%20 10364200R

Povrchové úpravy terénu 20437,44 0,00 0,00 20 437,44 0,00 0,00%18

Úprava podloží a základ.spáry____

21 212752112T00 Trativody z drenážních flex trubek, lože, DN 100

___________ mm________________ ____

22 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5

21
227,000 227,000 0,000 198,00 44 946,00 0,00 0,00 44 946,00 0,00 0,00%m

m2 340,500 340,500 0,000 8,00 2 724,00 0,00 0,00 2 724,00 0,00 0,00%

geotextilie POP; funkce separační, ochranná, 
výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2

0,000 31,00 11611,05 0,00 0,00 11611,0523 69370518R m2 374,550 374,550 0,00 0,00%

Úprava podloží a základ.spáry 59281,05 0,00 0,00 59 281,05 0,00 0,00%21

Svisléa kompletní konstrukce3
100,000 0,000 308,00 30 800,00 0,00 0,00 30 800,0024 388993000RP0 Chránička kabelu z korug. PE 63, bet. mazanina, 

zemní práce________________________________

100,000 0,00 0,00%m

Chránička kabelu z korug. PE 110, bet. mazanina,

zemní práce___________

Chránička kabelu z korug. PE 160, bet. mazanina, 
zemní práce_________________________________

337,000 337,000 0,000 370,00 124 690,00 0,00 0,00 124 690,00 0,0025 388994000RP0 0,00%m

0,000 432,00 93 528,00 0,00 0,00 93 528,00216,500 216,500 0,0026 388995000RP0 0,00%m

249 018,00 0,00 0,00 249 018,00Svislé a kompletní konstrukce 0,00 0,00%3

Vodorovné konstrukce4
676,00 5 408,00 0,00 0,0027 451541111R00 ze štěrkodrtě 0*63 mm_______________________

průřezové plochy do 25 000 mm2_____________

obrubník zahradní materiál beton; I = 500,0 mm; 
š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá

m3 8,000 8,000 0,000 5 408,00 0,00 0,00%

kus 43,00 0,00 0,00 3 440,0028 452111111R00 80,000 80,000 0,000 3 440,00 0,00 0,00%
kus59217341R 80,800 80,800 0,000 22,00 1 777,60 0,00 0,00 1 777,60 0,00 0,00%29

Vodorovné konstrukce 10 625,60 0,00 0,00 10 625,604 0,00 0,00%

Komunikace5

10153,00 497,00564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a 
zhutněním tloušťka po zhutnění 100 mm 
změny vyvolané připomínkami PČR: 7,00 
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a 
zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm 
změny vyvolané připomínkami PČR: 7,00

m2 143,000 150,000 7,000 71,00 0,00 10 650,00 497,00 4,90%30

m2 143,000 150,000 7,000 107,00 15 301,00 0,00 749,00 16 050,00564851111R00 749,00 4,90%31

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a 
zhutněním tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 2 958,750 2 951,750564871111R00 -7,000 178,00 526 657,50 -1246,0032 0,00 525 411,50 -1 246,00 -0,24%

změny vyvolané připomínkami PČR: -7,00
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Příloha č. 9

Kód položky Název položky Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Poř. a. m.j. Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kř Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %pol. Kč Kč

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

567132115R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 
1, tloušťka po zhutnění 200 mm

2 603,70033 m2 2 596,700 -7,000 332,00 864 428,40 -2324,00 0,00 862 104,40 -2 324,00 -0,27%

změny vyvolané připomínkami PČR: -7,00

Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem

v množství 1 kg/m2 ____ _______

změny vyvolané připomínkami PČR: -7,00______

34 573111112ROO m2 2 367,000 2 360,000 -7,000 18,00 42 606,00 -126,00 0,00 42 480,00 -126,00 -0,30%

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem 
z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7

35 573211111R00 m2 4 734,000 4 720,000 -14,000 12,00 56 808,00 -168,00 0,00 56 640,00 -168,00 -0,30%

kg/m2

změny vyvolané připomínkami PČR: -2*7,00

577115126R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m, ACL 22 S, tloušťky 70 mm,

plochy přes 1000 m2 _______

změny vyvolané připomínkami PČR: -7,00

36 m2 2 367,000 2 360,000 -7,000 254,00 601218,00 -1778,00 0,00 599 440,00 -1778,00 -0,30%

596215021ROO Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby

60 mm, tloušťka lože 40 mm_________________

změny vyvolané připomínkami PČR: 7,00______

37 m2 143,000 150,000 7,000 191,00 27 313,00 0,00 1 337,00 28 650,00 1337,00 4,90%

565171211700 Podklad z asf. betonu ACP 22 S, š.nad 3 m, ti. 1038 m2 2 367,000 2 360,000 -7,000 280,00 662760,00 -1960,00 0,00 660 800,00 -1960,00 -0,30%
cm

změny vyvolané připomínkami PČR: -7,00

Koberec asfaltový se sníženou hlučností, 4 cm39 576111125T00 m2 2 367,000 2 360,000 -7,000 213,00 504 171,00 -1491,00 0,00 502 680,00 -1491,00 -0,30%

změny vyvolané připomínkami PČR: -7,00

Zalití spáry asfalt, modifikovanou zálivkou 
dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; 
obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; I = 
200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm__________

40 599141110T00 31,500 31,500 0,000 121,00 3 811,50 0,00 0,00 3 811,50 0,00m 0,00%
-3,90%592451151R41 m2 35,855 34,455 -1,400 315,00 11 294,33 -441,00 0,00 10 853,33 -441,00

změny vyvolané připomínkami PČR: -1,40 
dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; I = 
200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm___________

42 5924S2630R m2 108,575 116,975 8,400 167,00 18 132,03 0,00 1402,80 19 534,83 1402,80 7,74%

změny vyvolané připomínkami PČR: 7,00+1,40

Komunikace5 3 344 653,76 -9 534,00 3 985,80 3 339 105,56 -5 548,20 -0,17%

Trubnívedení _

Montáž potrubí z trub kameninových těsněných 
pryžovými kroužky montáž včetně dodávky trub 
kameninových DN 150 mm, délky 1000 mm

8

43 831312121RT2 80,000 80,000 0,000 616,00 49 280,00 0,00 0,00 49 280,00 0,00m 0,00%
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Příloha č. 9

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %

Název položky m.j.Poř. č. Kód položky
Kč Kčpol.

7 8 9 10 11 12 133 4 5 6 141 2

6 910,00 0,00 0,00 6 910,00Montáž potrubí z trub kameninových těsněných 
pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízeni 
kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm

kus 10,000 10,000 0,000 691,00 0,00 0,00%44 831263195R00

45 837311221RT2 Montáž kameninových tvarovek těsněných

pryžovými kroužky odbočných včetně dodávky 
___________________ šikmé odbočky DN 150/150 mm______________

46 837312221RT2 Montáž kameninových tvarovek těsněných

pryžovými kroužky jednoosých včetně dodávky 
____________ oblouku DN 150 mm _______

47 894416121R00 Osazeni každého dalšího dílu vpusti__________

48 895941311RT2 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových

kus 10,000 10,000 0,000 750,00 7 500,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00%

kus 2,000 0,000 484,00 968,00 0,00 0,00 968,00 0,002,000 0,00%

kus 0,00 0,00 23 544,00 
114 960,00

4,000 4,000 0,000 5 886,00 23 544,00 0,00 0,00%

kus 11496,00 114 960,00 0,00 0,0010,000 10,000 0,000 0,00 0,00%

dílců

včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV 
pro typ UVB-50_______________________

Osazeni mříží litinových o hmotnost jednotlivě

přes 50 do 100 kg ______________________

Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem 
prostým C12/15

Napojení přípojky do kanalizace jádrovým 
yývrtem__________________________________

kus 10,000 10,000 0,000 691,00 6 910,00 0,00 0,00 6 910,00 0,00 0,00%49 899202111R00

20,664 20,664 0,000 2 413,00 49 862,23 0,00 0,00 49 862,23 0,0050 899623141R00 m3 0,00%

kus 4 564,00 45 640,00 0,00 0,00 45 640,0010,000 10,000 0,000 0,00 0,00%51 837304000RPC

Dmtž poklop litina+rám -lOOkg kus 5,000 5,000 0,000 345,00 1 725,00 
27460,00

0,00 0,00 1725,00 
27 460,00

0,0052 899102211700
53 55243099R
54 592238741R1

0,00%

0,00%kus 0,00 0,00Mřiž litinová s rámem D400 300x500 mm 10,000
1,000

10,000
1,000

0,000 2 746,00 
534,00

0,00
Betonová skruž dešťové vpusti DN 500 (225) kus 0,000 534,00 0,00 0,00 534,00 0,00 0,00%

Betonová skruž dešťové vpusti DN 500 (650) kus 1 602,00 0,00 0,00 1 602,00592238742R2 3,000 3,000 0,000 534,00 0,00 0,00%55

Trubní vedení 336 895,23 0,00 0,00 336 895,23 0,00 0,00%8

Doplňující práce na komunikaci 
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z 
kostek drobných, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C12/15

91
0,000 34 881,00 0,00 0,00 34 881,00231,000 231,000 151,00 0,00 0,00%56 916261111R00 m

Řezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných,

hloubky přes 150 do 200 mm__________________

Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože C 
20/25

31,500 31,500 0,000 205,00 6 457,50 0,00 0,00 6 457,50 0,00919735114R00 0,00%57 m

445,500 449,500 4,000 241,00 107 365,50 0,00 964,00 108 329,50917862111R01 964,00 0,90%58 m

změny vyvolané připomínkami PČR: 4,0
obrubník silniční materiál beton; I = 1000,0 mm; 
š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá

kus59217472R 379,760 383,760 4,000 93,00 35 317,68 0,00 372,00 35 689,6859 372,00 1,05%
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Příloha č.9

Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Poř. č. Rozdíl cen celkem v Rozdíl cen 
celkem v %Kčpol. Kč

3 s 61 2 4 7 8 9 10 11 12 13 14

změny vyvolané připomínkami PČR: 4,0
obrubník silniční nájezdový; materiál beton; I = 
1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva

kus 70,195 70,195 0,000 73,00 5 124,2460 59217476R 0,00 0,00 5 124,24 0,00 0,00%

šedá

dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; I = 
200 mm; š = 100 mm; tj. 80,0 mm _ 
Doplňující práce na komunikaci______________

61 592451170R m2 23,331 23,331 0,000 205,00 4 782,86 0,00 0,00 4 782,86 0,00 0,00%

193 928,78 0,00 1 336,00 195 264,7891 1336,00 0,69%

Vybourané stavební suti961
Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v 
ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50

62 113108405R00 m2 199,500 199,500 0,000 16,00 3 192,00 0,00 0,00 3 192,00 0,00 0,00%

mm

Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v 
ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200

63 113108420R00 m2 1680,000 1680,000 0,000 62,00 104160,00 0,00 0,00 104 160,00 0,00 0,00%

mm

Odstranění podkladů nebo krytů z betonu 
prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka

vrstvy 150 mm ______________

Bourání konstrukcí v odkopávkách a 
prokopávkách z betonu, prostého,

pneumatickým kladivem____ ____ ______

Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m

m2 202,00064 1131O9415R00 202,000 0,000 224,00 45 248,00 0,00 0,00 45 248,00 0,00 0,00%

120901121R00 m3 3,500 3,500 0,000 1492,00 5 222,00 0,00 0,0065 5 222,00 0,00 0,00%

841,565 841,565 0,000 88,00 74 057,7266 979082113R00 0,00 0,00 74 057,72t 0,00 0,00%

67 979082119R00 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 5 049,390 5049,390 0,000 1,00 5 049,39 0,00 0,00 5 049,39t 0,00 0,00%

m

979990103R00
979990112R00

Poplatek za skládku beton do 30x30 cm 80,420 80,420 0,000

0,000

86,00
247,00

6916,12 
188 002,82

0,00 0,0068 t 6 916,12 0,00 0,00%
Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - 761,145 761,14569 t 0,00 0,00 188 002,82 0,00 0,00%
asfalt

961 Vybourané stavební suti 431 848,05 0,00 0,00 431848,05 0,00 0,00%

Vybourané stavební hmoty962
Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s 
jakoukoliv výplní spár

v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených 
do lože z kameniva

70 113106231R00 m2 61,000 61,000 0,000 39,00 2 379,00 0,00 0,00 2 379,00 0,00 0,00%

Vytrhání obrub chodníkových ležatých71 113201111R00
1132O2111RO0

28,000 28,000 0,000 75.00
60.00

2 100,00 
12 240,00

0,00 0,00 2 100,00 
12 240,00

0,00m 0,00%
Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

204,000 204,000 0,000 0,0072 0,00 0,00m 0,00%

Vytrhání obrub z dlažebních kostek 370,000 370,000 0,00073 113203111R00 50,00 18 500,00 0,00 0,00 18 500,00m 0,00 0,00%
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Příloha e. 9

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem vNázev položky Množství ve
Smlouvě

Množství ve
Změně

Množství

rozdílu
Cena za m.j. v Rozdíl cen

celkem v %
Kód položky m.j.Poř. č.

Kč Kčpol.

6 7 8 9 10 11 12 132 3 4 5 141

kus 846,00 0,00 0,00 846,0074 966006133R00 Odstranění značek pro staničení nebo

dopravních značek dopravních nebo orientačních

3,000 3,000 0,000 282,00 0,00 0,00%

směrové kůly uklínované v zemi kameny nebo

obetonované popřípadě zaberaněné

Odstranění svislých dopr. značek včetně

demontáže ze sloupů nebo konzoll__________

207,00kus 3,000 3,000 0,000 69,00 207,00 0,00 0,00 0,0075 966006211R00 0,00%

Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic

obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv

lože a s jakoukoliv výplní spár_______________

232,000 232,000 0,000 23,00 5 336,00 0,00 0,00 5 336,00 0,0076 979024441R00 0,00%m

Očištění vybouraných dlažebních kostek

drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo

cementovou maltou__________________________

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu

bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5

m2 37,000 37,000 0,000 69,00 2 553,00 0,00 0,00 2 553,00 0,0077 979071122R00 0,00%

0,00 0,00 16 344,44979084216R00 149,949 149,949 0,000 109,00 16 344,44 0,00 0,00%78 t

km

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu

příplatek k ceně za každých dalších i započatých

5 km přes 5 km _

Nakládání na dopravní prostředky vybouraných

hmot ____________________

Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do

30x30 cm_______________

Vybourané stavební hmoty__________________

149,949 149,949 0,000 1,00 149,95 0,00 0,00 149,95 0,0079 979084219R00 t 0,00%

0,00 0,00 3 448,83149,949 149,949 0,000 23,00 3 448,83 0,0080 979087213R00 t 0,00%

86,00 12 895,61 0,00 0,00 12 895,61979990101R00 149,949 149,949 0,000 0,00 0,00%81 t

76 999,83 0,00 0,00 76 999,83 0,00 0,00%962

Staveníštní přesun hmot99
Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací

jakékoliv délky objektu____________________

Staveníštní přesun hmot

560,044 0,000 12,00 6 720,53 0,00 0,00 6 720,53 0,00998225311R00 560,044 0,00%82

0,00 6 720,536 720,53 0,00 0,00 0,00%99

Celkem 6 800 446,06 -9 534,00 5 321,80 6 796 233,86 -4 212,20 -0,06%

ZaTDS:

Datum: 2t,.l Z<H g M.J. 1PDatum:
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Příloha č. 10

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kí bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

___________________ Skupiny 4___________________
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 197 447 545,43 6=30+34 -1 895 883,16 bez ABS Sledování limitu 50 % Skupina 39=(31/1;‘lW) 0,81% ABS 12={39/1)*100 Sledování limitu 15% 0,03% ABS

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 195 900 410,69 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4,*100 ■0,16% Sledováni limitu 50 % Skupina 410=(35/1)-1K ABS0,00% Sledování limitu 149 224 000 Kč13=50 348 748,42 Kč ABS
3=(2/l)'l00 Procento změny Přijaté smluvní částky Zákonný limit 50 % pro Skupinu

________ 3 a Skupinu 4________
99,87% Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 48=ro,3 369 234263,63 Kč 11=1*0,5 598 723 772,72 Kč 14=142668000-39 Zbývá do limitu 148 875 251,58

4=(24/1)*ioo Sledováni vyhrazených zmán (Skupina 1) 0.00%

5=(27/1)*ioo Sledování zámány položek (Skupina 2) 0,00% Skupiny změn
tteeMuti UtH4u »9% ^podstatnou .tměnu pro 
mtf&tkpair*#* j li, oé*. (3j.41 B(19/1 noci 0.48% ABS -1 - -2- -3- -4- -5- -6-

Smluvní

kompenzační

nároky

Vyhrazená zrnina (Doměrfcy] Záměna položek (Započítáváni) Nepfedvf danost Nezbytnost Zrniny de minimls

Změny záporně
(zadávat se 
znaménkem 
mínus)

Změny záporně
(zadávat se 
znaménkem 
mínus)

Změny záporně
(zadávat s* 
znaménkem 
mínus)

Změny záporné 
(zadávat ss 

znaménkem mínus)
Změny záporné 
(zadávat ss

Suma Změn 
záporných a Změn Suma Změn 

záporných a 
Změn kladných

Suma Změn 
záporných a Změn 

kladných

Suma abs. hodnot 
Změn záporných a 
Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných
abe. Suma abs. hodnot 

Změn záporných a 
Změn kladných

SO ZBV t. Název SO/PS / předmět Změny Hodnota ZBV Změny kladně Změny kladné Změny kladné Změn záporných a 
Změn kladných Změny kladné limit 15% Změny kladné

mínus)

16 17 18 19=22+25+28+32+36 20=23+26+29+33+37+40 21=10+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=Í28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 38 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 40
-5 787 4; >,73 -1 547 134,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 787 200,47

-1 061 626.67
3 891 407,31 •1 895 883.16

-289 855,28 
-647 472,61 
-718 8a,70

9 678 697,78
1 833 396.88 
3 318 029.01 
3 441 660-28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,DD 346 748,42 0,03%

0,00%

0,00348748,42300.1 1/1.3 Kor lna kana* -1061 771 770,79 
1 335 278,20 
1 361 395,79 
407 097,12

,00 r1 0,00 0,00 0.001/ izace -1 0,00 31 1,20 0,00 0,00 0.0( 0,00300,3 V I izace 1284,49 - 718 868.70 0,00 0,00 1 361 395,79 0,00 0,00 0,00%300,4

130.3

1/4.3

1/5.5

Domyti - Kanalizace - 644 523,68 - 237 407 097,12 -237 426,56 1 051 ,B0 0,00 000 0. 0,00lona .42 348 748,42 0,00 0.00 0,00 000 0,00 348 0,03% 348748,1< 1/ Ul. Kovářská, chodni-»
Ul. Domych 2,část, chodnu. 
Křižovatka Dom.ch - Zvoríai

- 711,42
- 7 860,00 
• 9 534,00

5 505,27 0,00 .27 4 793l35 
•2 821,06 
-4 212,20

C 216,69 
12 898,34

0,00 000 0. 0,00100.2

100.2

1/7.3 5 1 • 2 821,66 
• 4 21240

0,00 0,00 5 038,34 0,00 000 -2i1/8.3 inikace !1, 0,00 - 9 534,00 5 14 ,80 OJ 0,00 0,00%

0,00%

0.00)0 o,' ,00 0.00 0,00 Oj 0,00 Ol0,00 0, OOP 0. 000 0,00 Oj 0,000,00 0.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0. 00,00 0 00 0,00 o,c 0,00 o,co 000 0,00 Ol o0,00 0. o, 0,00 0,00 0,00 0,00 000% 0,000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0. 0.000,( 0,00 1,00 0,00 000 0,00 0,00 0.00%

0,00%

0,000,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0.00 0,00 OJ .000,( 0,00 0,00 000 0,00 .00 0,00 ,00% .000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 Oj o. 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0. 0 00 0 00 0,00%

0.00%

0,00),00 0,00 0.00

o,oo
0,00 Oj 0,00 0.
000 0,00 000 Ol 0,000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,000,00 0,00 0,00 0.00 0 00 0 00 0,0( 0.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0j00— 0,00 0,00%

0,00%

P,0Q%

0.00%

0,00%

0,00— 0,00 0 00 0,00 0.00 0,00ÓM 0,00 0.00 0.00 0 00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oa 0,00 _0_00 0,000,00 0.00 0,00 ,00 o.oo .00 0,80 000 0.00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu p ií Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schváleni.
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Přiloha č. 11

*•

Položkový soupis prací a dodávek

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4S: 704

Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikaceO: 100.20.3

KOMUNIKACE ZVONAŘKAR: 1 175.1

dem.
hmotnost

dem. Cen.
soustava / Cenová 

Ceník | platnost úroveň
hmotnost hmotnost

celk.(t)
hmotnost
celk.(t)P.č Číslo položky Název položky množství CelkemMJ cena/ MJ /MJ /MJ

Zemní práceDíl: 1 0,00 2 985,77 0,00
0.00 [ 0,001 Q.ooi 0,001800-1 |RTS 18/1 RTS 16/1111122202203R00 ; Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 | m3 | 1479,37500[ 0,00

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
výměna podloží 2367*1,25*0,50_________________ ________________ ____________ ____ 1479,375

0.00i800-1 j RTS 18/1 | RTS 16/ II [| 21122302203R0Q Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 1 000 do 10 000 m3 | m3 | 1 489,94000; 0,001 ĎM 0,00 j0,00,
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
výkopy: 1870

- bourané konstrukce: -202*0,20-1680*0,20-61*0,06
1870

-380,06

| 31132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 73,200001 oioó[ 0.00 i 0,00 i0,00; 0,001800-1 ! RTS 18/1 RTS 16/ lij
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti,
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

přípojky UV : 3*1,0*(2,5-0,70-0,50)+77*(2,1-0,70-0,50)*1,0 73,2

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 3 069,15500 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 800-1 i RTS 18/1 (RTS 16/ II
II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
1479,375+1489,94+69,60+30,24 3069,155

5r162701109RQ0 Vodorovné přemístěni výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 m3 
000 m
z horniny 1 až 4___________

15 345,77500 0,0010,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 18/1 | RTS 16/11

i

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
5*3069,155 15345,775

6 171101111R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých 
s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně____________________

m3 1 479,37500 0,00 0,000,00 0,00 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 16/ II
i

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 
2367*1,25*0,50 1479,375

0,001800-1 j RTS 18/1 RTS 16/ ll~~|| 7 181101102R00 lUprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 | 3 101,75000[ O.OOl OÓ0[ 0.00|0.00I
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

2958,75+143 3101,75
Poplatky za skládku horniny 1 - 48 199000002R00 m3 3 069,15500 0,00 0,00 0.00Í 0,00 0,00(800-1 RTS 18/1 , Indivi

9 133201101RQ0 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 30,24000 0.00 0,00 i RTS 18/1 j RTS 16/ II0.001 0,00 0,00 j
10*1,2*1,8*(2,6-0,70-0,50) 30,24

| 10 [151101101R00 | přfložné pro Jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m [ m2 j 146,400001 goo[ 0,001 0,14 0,0011 0,00 i RTS 18/1 iRTS 16/ II |
2*(3*1.3+77*0,90) 146,4

11 151101111R00 ipfiložné , hloubky do 2 m 146,40000m2 o.ooj 0,00 o.ooi 0,00 0,00; | RTS 18/1 ÍRTS 16/11
12 167101102R00 přes 100 m3, z horniny 1 až 4 1 556,37500m3 0,00| 0.00 o.ooi 0,00 0,00: |RTS 18/1 RTS 16/11

1479,375+77,0 1556,375

13 171101102R01 Uloženi sypaniny do násypů zhutněných m3 77,00000 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 .Vlastni RTS 16/ II
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách14 174101101RQ0 m3 40,93600 0.00I 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 18/1 RTS 16/II
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Příloha č. 11

Položkový soupis prací a dodávek

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4S: 704

Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikaceO: 100.20.3

KOMUNIKACE ZVONAŘKAR: 1 17 5.1

dem.
hmotnost

dem. Cen.
soustava / 
platnost

hmotnost hmotnost
celk.(t)

hmotnost
celk.(t)

Cenová
úroveňP.č Číslo položky Název položky / MJ /MJ CeníkMJ množství cena / MJ Celkem

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 
69,60-8,0-20,664 40,936

[ 151175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 | 19,33600) T o,oo! o.oo! oióof o.oo! ooo[ IRTS 18/1 IRTS 16/ II I
80*0,50*1,0-20,664 19,336

| 16158330002.R jZemina stabilizační vhodná do násypu | t ! 242,87281 f 1,001 242,871 RTS 16/II |0,00 0.00 0,00! i Vlastní
(77+42,3692+19,336)*1,70*1,03 242,87281

| 17.58344209Ř |žtěrkodrf frakce 0,0 až 125,0 mm; třída B 2 742,76125f 1,00| 2 742,761 O.OOlSPCM |RTS 18/1 RTS 16/II |t 0,00 0,00
1479,375*1,80*1,03 2742,76125

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 0,00 51,99 0,00
18i 181101101R0Q Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění | m2 | 201,50000 j 0,001 qoo[ M0| 0,001800-1 |RTS 18/1 RTS 16/ II0,00'

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 :5.

19 181301102R00 Rozprostření a urovnáni omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 201,50000 0,00 0,00 0,00 0,00‘ 0,00 800-1 |RTS 18/1 RTS 16/11

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 :5,

0,00|SPCM RTS 18/1 i RTS 16/ ll~|| 20I10364200R |ornice pro pozemkové úpravy 31,13175 [ 0,00' 1.671 51,99; 0,00
201,5*0,15*1,03 31,13175

Úprava podloží a základ.spárvDíl: 21 0.00 53.29 0.00
l m :21,212752112T00 [Trativody z drenážních flex trubek, lože, DN 100 mm 227,000001 0,001 0,231 53,08 0,00 0,00! Vlastní Indivi i

vč. lože a obsypu fr. 8/16 mm. 
v.č.3: 227 227

| 22 212971110R00 jOplášténi trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 [ m2 ; 340,50000 [ 0,001 0,00 j 0,06 i 0,00 0,001 RTS 18/1 RTS 16/II |
227*1,50 340,5

[geotextilie POP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2 0,00123169370518R m2 374,55000 0,00 0,00 0,15 0,00 SPCM RTS 18/1 RTS 16/II

340,5*1,10 374,55

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 1,78 0,00
0.001 0.001 0,12| 0.001 aóo[241388993000RP0 1 Chránička kabelu z korug. PE 63, bet, mazanina, zemní práce m | 100,00000| T | IndivVlastní

Včetně spojovacího materiálu.

0,001 0,001I 25 388994000RP0 | Chránička kabelu z korug. PE 110, bet, mazanina, zemní práce 337,00000 0,00' | Indiv 11 0,00 0,71 Vlastním
Včetně spojovacího materiálu.

I 26 388995000RP0 Chránička kabelu z korug. PE 160, bet, mazanina, zemní práce 216,50000 [ ÓM | Indiv 10,00 0,95, 0,00 0,00 Vlastnim i
Včetně spojovacího materiálu.

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0.00 14,65 0,00
0,001 RTS 18/1 ÍŘTS 16/ II27 451541111R00 |ze štěrkodrtě 0+63 mm m3 8,00000j 1,70 13,63 0,00; 0,00

80*0,10*1,0 8

281452111111R00 průřezové plochy do 25 000 mm2 kus ) 80,00000
kus | 80,80000

0.0010,00 0,001 0,13 0,00 RTS 18/1 RTS 16/ II
iobrubník zahradní materiál beton; I = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá29159217341R 0,00 0,01 0,89 0.001 0,00 SPCM i RTS 18/1 RTS 16/ II

80*1,01 80,8
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Příloha č. 11

Položkový soupis prací a dodávek
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4S: 704

Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikaceO: 100.20.3

KOMUNIKACE ZVONAŘKAR: 1 17 5.1

dem.
hmotnost

Cen.dem.
hmotnost
celk.(t)

hmotnost hmotnost
celk.(t)

soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č Číslo položky Název položky /MJMJ množství cena / MJ Celkem /MJ Ceník

Díl: 5 Komunikace 0,00 4 346,59 0.00
301564831111R00 | Podklad ze žtěrkodrti s rozprostřením a zhutněnim tloušťka po zhutnění 100 mm m2 150.000001 0.00| 33,081 0,001822-1 RTS18/I j RTS 16/ II0,22 0,00I

chodník, v.č.5, TZ 143
změny vyvolané připomínkami PČR 7,00

143
7

[ 311564851111R00 | Podklad ze Stěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm m2 i 150,000007“ 0,001 0,331 49,61 j 0,00. 0,001822-1 RTS 18/ I RTS 16/ II |
chodník, v.č.5, TZ : 143

změny vyvolané připomínkami PČR 7,00
143

7
| 321564871111R00 | Podklad ze Stěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 250 mm m2 | 2 951,750001 0,00[ 0,511 1 510.29 O.OOj 0,001822-1 i RTS 18/1 | RTS 16/ II |

vozovka, v.č.5, TZ : 2367*1,25

změny vyvolané připomínkami PČR : -7,00
2958,75

-7
[ 33 j 567132115R00 I Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 I 2 596,70000| 0,001 0,55 1 435JS1| 0,00; 822-1 | RTS 18/1 RTS 16/ II |0,00

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněnim, ošetřením povrchu podkladu vodou
C8/10 vč. odvodnění dle TP170

vozovka, v.č.5, TZ: 2367*1,1

změny vyvolané připomínkami PČR : -7,00
2603,7

-7
| 341573111112RQ0 'Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2~ | m2 ' 2 360,00000f 0,001 0,01 14,18 j 0,001822-1 ÍRTS18/I RTS 16/II |0,001

z asfaltu silničního
vozovka, v.č.5, TZ : 2367
změny vyvolané připomínkami PČR : -7,00

2367
-7

35I573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2______________________________________________________________________

m2 4 720,00000 0,00 0,00! 2,881 0,001 0,001822-1 RTS 18/1 RTS 16/II

vozovka, v.č.5, TZ: 2*2367

změny vyvolané připomínkami PČR : -2*7,00
4734

-14
361577115126R00 IBeton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACL 22 S , tloušťky 70 mm,

!______________ ] plochy přes 1000 m2__________________ _______________________________________
m2 2 360,00000 0,00 0,18 428,39 i 0,001 0,00 822-1 í RTS 18/1 (RTS 16/11

I
vozovka, v.č.5, TZ: 2367

změny vyvolané připomínkami PČR : -7,00
2367

-7
I 37 596215021ROO Kladeni zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm i m2 150,00000|' 0,00 0,071 11,09! 0,00.822-1 RTS 18/1 | RTS 16/II |0,00

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro
lože a výplň spár.
chodníky, v.č.3, 5, TZ: 107,5+35,5 
změny vyvolané připomínkami PČR 7,00

143
7

| 38 565171211T0Q |Podklad z asf. betonu ACP 22 S, š.nad 3 m, II. 10 cm | m2 ; 2 360,000001~ 0,00 0,261 622,47 0,00; | RTS 16/II |0,00. Vlastní
vozovka (v.č.3,4, TZ): 2367
změny vyvolané připomínkami PČR : -7,00

2367
-7

| 39 576111125T00 | Koberec asfaltový se sníženou hlučností, 4 cm | m2 | 2 360,00000 f 0,00 i 0,09 219,011 0,0010,00 Vlastní | Indiv
- modifikovaný polymerem PMB 45/80-60

- pro TDZ požadované v PDPS
- dodání směsi v požadované kvalitě
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Příloha č. 11

Položkový soupis prací a dodávek

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4S: 704

Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikaceO: 100.20.3

KOMUNIKACE ZVONAŘKAR: 1 17 5.1

dem.
hmotnost

dem. Cen.
soustava / 
platnost

hmotnost hmotnost
celk.(t)

hmotnost
celk.(t)

Cenová
úroveňP.fi Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem /MJ /MJ Ceník

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení Siřitý, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních, zařízeni, odvodftovacích proužků, odvodňovačú, vpusti, šachel apod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet apod. 
vozovka, v.č.3, 5, TZ: 2367 
změny vyvolané připomínkami PČR : -7,00

2367
-7

I 401599141110T00 | Zaliti spáry asfalt, modifikovanou zálivkou | m | 31.50000T 0,13!o.ooj 0,00] 0,00 0,001 Vlastní Indiv
pol. č.38 :31,5 31,5
dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; I = 200 mm; š m2 
= 100 mm; O. 60,0 mm

41 592451151R 34,45500 0,00 0.13 4,53 0,00 SPCM0,001 RTS18/I RTS 16/ II

chodníky, v.č.3, 5, TZ : 35,5*1,01 
změny vyvolané připomínkami PČR -1,40

35,855
-1,4

0.1ŠI 0,001 SPCM RTS 18/1 RTS 16/II || 42|592452630Ř jdlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; I - 200 mm; š - 200 mm; tl. 60,0 mm i m2 j 116,97500f 15,32]0,00' 0,00
chodníky, v.č.3, 5, TZ ; 107,5*1,01
změny vyvolané připomínkami PČR 7,00+1,40

108,575
8,4

Trubní vedeníDíl: 8 0.00 87,30 0.50
43 831312121RT2 IMontáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž včetně dodávky trub 

I kameninových DN 150 mm, délky 1000 mm
80,00000 0,00 0,02 1,95 0,00 0,001827-1 RTS 18/1 RTS 16/IIm

i

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení
kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm

44 831263195R00 kus 10,00000 0,00 0,07 0,73 0,001 0,00 827-1 RTS 18/1 [RTS 16/II

pro splaškovou kanalizací v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
45 j837311221RT2 [Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných včetně dodávky šikmé
Iodbočky DN 150/150 mm

kus 10,00000 0,00 0,02 0,201 0,00 i 0,00 827-1 j RTS 18/1 I RTS 16/ II
I

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

46 837312221RT2 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých včetně dodávky
oblouku DN 150 mm

kus 2,00000 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 827-1 RTS 18/1 RTS 16/ II

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,
I 47 894416121R00 | Osazení každého dalšího dílu vpusti j kus | 4,00000] 0,05 j | RTS 18/1 RTS 16/II |O.OOj 0,01] 0,00 0,001

Včetně:
- prostého betonu dna šachtice tloušťky 150 mm s cementovým potěrem tl. 20 mm,
- osazení betonových dílců,

- nadbetonován! prstence pod poklopy,
- osazení těžkého litinového rámu a poklopu.

895941311RT2 'Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců 
včetně dodávky dílců pro ulični vpusti TBV 

] pro typ UVB-50

48 kus 10,00000 0,00 0,00 827-1 i RTS 18/1 jRTS 16/113,06 30,60 0,00

I I
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Příloha č. 11

V

Položkový soupis prací a dodávek

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4S: 704

Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikaceO: 100.20.3

KOMUNIKACE ZVONAŘKA1 17 5.1R:

dem. dem.
hmotnost
celk.(t)

Cen.
hmotnost hmotnost

celk.(t)
hmotnost soustava / 

platnost
Cenová
úroveňP.č Číslo položky Název položky /MJMJ množství cena / MJ Celkem /MJ Ceník

včetně zřízení lože ze Štěrkopísku,

| 491899202111R00 I Osazení mřiží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg | kus | 10,00000[ 0,00[ 0,01' 0.091 0,001 0.001827-1 RTS1B/I | RTS 16/ II |
včetně rámů a košů na bahno,

l 501899623141R00 'Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým C 12/15 I m3 I 20,664001 sžTísT 0,00 j 827-1 |RTS 18/1 i RTS 16/ íl |T 0,00] 2,53 0,001
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

80*0,2583 20,664

51 837304000RPC i Napojení přípojky do kanalizace jádrovým vývrtem 10,000001kus 0,00 0,001 0,00 0,00 0,001 Vlastni Indiv
52 899102211T00 Dmtž poklop litiná+rám -100kg kus 5,000001 0,00 0.00Í 0,00 0,10 0.50 j Vlastni Indiv

Mříž litinová s rámem D400 300x500 mm53 55243099R kus 10,00000! 0,00 0,09 0,00 0,000,93 Vlastni Indiv
592238741R1 Betonová skruž dešťové vpusti DN 500 (225)54 kus 1,00000 0,00 0,081 0,08 0,00 0,00 Vlastni Indiv

55 i592238742R2 Betonová skruž dešťové vpusti DN 500 (650) 3,00000| 0,00 0,16! 0,471kus 0,00 0,00 'Vlastni Indiv

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0.00 131,49 0,00
561916261111R00 Osazení silnični obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu

_______________ 'prostého, do lože z betonu prostého C 12/15___________________________________
231,000001 0,10 23,03 0,001 0,00 822-1 |RTS 18/1 -RTS 16/111 0,00m

i

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
trojřádek - v.č.3, 5, TZ 3*77

I 57 919735114R00 ] Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm
231

0,001822-1 RTS 18/1 I RTS 16/II |31,50000 [~ 0,00, 0.09| 2,68. 0,00m
včetně spotřeby vody

| 58 917862111R01 jOsazení stojat. obrub.bet. sopěrou, lože C 20/25 449,50000p 0,00 0,15| 0,00 0,00! ! RTS 16/ II |66.861 Vlastním
v.č.3, 5, TZ : 351,5+69,5+24,5
změny vyvolané připomínkami PČR: 4,0

|obrubník silnični materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá

445,5
4

| 59:59217472Ř 0,081 3Ť5Í|kus 383,76000 [ 0,00 0,00 0.00!SPCM RTS 18/1 ; RTS 16/ II |
v.č.3, 5, TZ : 351,5*1,01+24,5*1,01

změny vyvolané připomínkami PČR : 4,0
379,76

4

60 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 70,19500kus 0,00 0,05' 3,39 0,00 0,00 SPCM RTS 18/1 'RTS 16/11
šedá
v.č.3, 5, TZ: 69,5*1,01 70,195

| 61|592451170R |dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; I = 200 mm; š - 100 mm; tl. 80,0 mm | m2 j 23,33100t 0,00! 4,02!0,17 0,001 0,001 SPCM | RTS 18/1 RTS 16/II |
v.č.3, 5, TZ 3*77*0,10*1,01 23,331

Díl: 961 Vybourané stavební suti 0.00 0,00 841,57
621113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 | 199,50000 0,00 0,00! 0,00: 0,11 21,95'822-1 RTS 18/ I RTS 16/ II

I

stáv. chodník, v.č.3 199,5 199,5
63 113108420R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 1 680,00000 0,00 0.00! 0,00 0,44 739,201822-1 RTS 18/1 RTS 16/II

I
stáv. vozovka, v.č.3:1680 1680

641113109415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy m2 |
150 mm

202,000001] 0,00 0,00 0,00j 0,36 72,72 822-1 RTS 18/1 |RTS 16/ II
I

Ii

v.č.3: 199,5+2,5 202
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Příloha č. 11

Položkový soupis prací a dodávek

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4S: 704

Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikaceO: 100.20.3

KOMUNIKACE ZVONAŘKAR: 1 17 5.1

dem.
hmotnost

dem. Cen.
soustava / 
platnost

hmotnost hmotnost
celk.(t)

hmotnost
celk.(t)

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky /MJMJ množství cena / MJ Celkem /MJ Ceník

65 120901121R00 Bouráni konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 3,50000 0,00 0,00 0,00 2,20 7,70 800-1 |RTS 18/1 RTS16/II

korytech vodoteči, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

staré vpusti, v.č.3: 5*0,70 3,5

RTS18/I RTS 16/II |I 66 979082113R00 [Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m 0,001 0,00 [ 0,001t [ 841,56500 [ 0,00 0,00 i
199,50*0,11+1680*0,44+202,0*0,36+3,5*2,20 841,565

| 67 979082119R00 | Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m wof WOTt : 5 049,39000 r RTS 18/1 RTS 16/11 |0,00 0,00 0,001
6*841,565 5049,39

| 68 979990103R00 [Poplatek za skládku beton do 30x30 cm 0,001 0.00180,420001~ 0,00 ]0,00 0,00|801-3 | RTS 18/1 IndivI
202*0,36+3,5*2,20 80,42

| 69 979990112R00 | Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - asfalt 761,14500r 0,001 0.001 0,00 0,00 [ 0,00|801-3 iRTS 18/ i Indiv ]
199,5*0,11 + 1680,0*0,44 761,145

Díl: 962 Vybourané stavební hmoty 0.00 0.00 117,64
70 113106231R00 i Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

. v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
m2 61,00000 0,00 0,00! 0,00 0,23 13,73 822-1 RTS 18/1 RTS 16/II

I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
v.č.3:61 61

| 71 i 113201111R00 | Vytrháni obrub chodníkových ležatých 28,000001' 0,00 0,221 6,16:822-1 |RTS 18/1 i RTS 16/ II |0,001 0.00 jmi

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 
v.č.3:28 28

55,081822-1 | RTS 18/1 RTS 16/ ÍÍ~~|| 721113202111R00 | Vytrháni obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých i ™ [ 0,001 0.001 0,27'204,00000 f 1 0,001
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
v.č.3:204 204

| 731113203111R00 | Vytrháni obrub z dlažebních kostek 370,00000 r 0,001 0,001 0,00 0.121 42,551822-1 | RTS 18/1 RTS 16/II |im
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 
v.č.3: 43,5+28,5+2*149 370

74'966006133R00 Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních 
směrové kůly uklínované v zemi kameny nebo obetonované popřípadě zaberaněné

RTS 18/1 RTS 16/IIkus 3,00000 0,00 0,00 0,00 0,04 0,11 822-1

s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním 
v.č.3:3 3

| 751966006211 ROP | Odstraněni svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí 3,00000 kkus 0,001 0,001 0,00 0,00 0,011822-1 RTS 18/1 RTS 16/ ll|
s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
v.č.3:3 3
Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s 
jakoukoliv výplni spár___________________________________________________________

T76 979024441R00 232,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 18/1 i RTS 16/ IIm

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

204+28 232
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Příloha č. 11

»*

Položkový soupis prací a dodávek

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4S: 704

Křižovatka Dornych - Zvonařka, komunikaceO: 100.20.3

KOMUNIKACE ZVONAŘKA1 17 5.1R:

dem. dem. Cen.
soustava / 
platnost

hmotnost hmotnost
celk.(t)

hmotnost
/MJ

hmotnost
celk.(t)

Cenová
úroveňP.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem /MJ Ceník

Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo
cementovou maltou

77 979071122R00 m2 37,00000 0,00 0,00‘ 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 18/1 RTS 16/11

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na
vzdálenost do 3 m 
370*0,10 37

78 979084216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 
_________________ 5 km_____________________________________________________________________________________

t 149,94900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 18/1 RTS 16/11

61 *0,225+204*0,270+28*0,220+370*0,115+13*2,447 
5*0,1+3*0,037+3*0,004

149,326

0,623

79'979084219R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i
započatých 5 km pres 5 km

t 149,94900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 i RTS 18/1 RTS 16/11

80.979087213R00 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot 0,00! 0,00)822-1 RTS 18/1t 149,94900 0,00 0,00 0,00 RTS 16/11
pro vodorovnou dopravu

81'979990101R00 i Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm 149,949001I t 0,00 801-3 'RTS 18/1 | IndivI 0.001 0,00 0,001 0,00

Díl: 99 Staveništnf přesun hmot 0,00 0,00 (M)0
82 998225111R00 | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu 7 672,861711 0,001t 0,00 0,00 0,001 0,00 822-1 RTS 18/1 , RTS 16/ II1 I

vodorovně do 200 m
Vedlejší nákladyDíl: VN 0,00 0,00 0,00
iZařizeni staveniště83 005121R nic 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 RTS 18/1 I Indiv

84 005122R Provozní vlivy 1,00000 RTS 18/1 i Indivnic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.001Celkem
JKSO:

Opravy a údržba928
m3

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
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Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Změny dle požadavku PČR

STAVBA:

TRAMVAJ PLOTNÍ - SOUBOR STAVEB -
ETAPA 2-4

p6rMÁM m"



ř



Tramvaj Plotní-souborstaveb - etapa 2-4
Změny dle požadavku PČR

V rámci projednání dok 
dokumentaci.

V rámci zapracováni pupem™* Coule k df«m úpravám příloh 

Níže je uveden přehled dotúených slavebních objektů- 

so 100.20.1

vpSteUV 20lě12 o 0?m6m ProCtejny UDL V rtmci objektlJ so ™0.20.2 dojde k posunutí

Oprava provedena v této příloze- 
3 Situace '

SO 100.20.2

V km 0,800 bylo upraveno vyhrazené^tolM^°ralai™ro,ním P45®" » »|ezdu.

3a Situace-1.část

S0100.20.3

íalí" toLLS p^eSrídb^2V0?ía V rámCÍ Příslu^ého SO
na 4,5 m. Bylo optimalizováno vedení signálních pásů. * é 0dboCovací větve z Původní šířky 5,0 m

Úprava provedena v této příloze- 
3 Situace

SO 100.20.4

V návazností oa zmény v SO 100.20.3 byl u jednoho pfechodu posu

Úprava provedena v této příloze- 
3 Situace '

SO 100.40.1A

umentace s PČR cbdtfel projektant dne 6.3.2017 připomínky k předložené

u některých stavebních objektů.

uliční

mých
■ Vedení 

segmentů, a to 1,0

nut signální pás o 0,25 m.

zvětšen jeden trojúhSkwý osfrůvefa tožúSmSSrS^T^3 V rámC'příslLlSného SO 

na 4,5 m. Bylo optimalizováno vedení signálních pásů. h é odbocovacf větve z Původní šířky 5,0 m

Úprava provedena v této příloze- 
3 Situace '

SO 100.13.1

1.5m a SPiaMe°nl^a^^Pna^S4ekSnan|toPro'e<1' pf,5tup°,ř cl’0<i",k P'° Osoby 2TP široký

K t£o?L)Tp^í - «*) do
Úprava provedena v této příloze- ‘
2 Situace '

• Plotní, tím se přechod zkrátil. V
arovné a signální pásy
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Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Změny dle požadavku PČR

SO 100.21.1

Pň KÚ vlevo upraven signální pás v ostrůvku vlevo, kde byl původně krátký signální pás u sloupu

Ostrůvek se o cca 0.5m rozšířil na úkor šířky jízdního pruhu z š. 5,00 na 4,50m.

Úprava provedena v této příloze:
2 Situace

SO 102.2

Upraveny byly velikosti všech tabulí dopravního značení - ve všech případech došlo k ieiich 
zmenšení. Úprava nemá vliv na dimenze portálů a poloportálů.

Úprava provedena v těchto přílohách:
2.1.2 Příčné řezy C.1
2.1.3 Příčné řezy č.2
2.1.4 Příčné řezy č.3

SO 100.32.1A

Dispoziční stavebně technická změna v uspořádání bezbariérového řešení krajních ZTP podélných 
stáni - vazba SO komunikace 7

Úprava provedena v této příloze:
2.1 Situace

SO 100.32.2

stánf°ZÍva* b^SO^h ^ Zména V usPořádání bezbariérového řešení krajních ZTP podélných

Úprava provedena v této příloze:
2 Situace

SO 100.31.1

Dispoziční stavebně technická úprava režimu nájezdu v oblasti sjezdu - fyzické oddělení

Úprava provedena v této příloze:
2.1.1 Situace

SO 100.30.1

krai"“ 21(5 ^ **"**

Úprava provedena v této příloze:
2.1. Situace

SO 100.30.2

Dispoziční stavebně technická změna v uspořádání bezbariérového řešení krajních 2ks ZTP kolmých 
stání, krajních 2ks kolmých stání, úprava umělé vodící linie - vazba k SO chodníkům

Úprava provedena v této příloze:
2. Situace

Dále byly změny provedeny v objektech dopravního značení 
SO 101.20, SO 101.30, SO 101.40, SO 102.1 
Vždy pouze v situačním výkrese - příloha 1.2.
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Příloha č. 13

DOŠLO DNE.

Ěí
■lii iP'"'t l'TE CESl .t REPUBLiKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE //

Specializované pracoviště dopravního inženýrství
j Brno - město a Brno • venkov

j.r
%

Ý~ L;
z**?'

M

Č. j.: KRPB-13251-1/ČJ-2017-0600DI

Brno 6. března 2017
Počet listů: 1

SUDOP BRNO, spoi. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

Vyjádření k akcí: 1 ramvai Ptotní — soubor staveb — etapa 2-4”.

- 01 201-7 by!s dorueena našemu Specializovanému pracovišti dopravního
inženýrství BM a BO KRP JmK vaše žádost o vyjádření k dokumentaci výše uvedené akce
zpracované ve stupni pro stavební řízení. Po posouzení vámi předložené dokumentace sdělujeme
ze Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK nemůže k této akci vydat
kladné vyjádřeni v kontextu ustanovení § 10 k § 16 zákona 6. 13/1997 Sb. o pozemních

h Změ" a d°Pl"énl' Pr°,0Že Vd0kumentaci ^bi
dokumentaci-^™ °^ektivního v7Íádření 26 strany našeho pracoviště je třeba v předkládané

doplnit kóty důležité pro její objektivní posouzeni (délky přechodů pro chodce' rozměry
parkovacích stáru; aíp.), ’ y
prostorifř'SÍUP Z vybrazenych Parkovacích míst určených pro osoby ZTP do bezpečného

doplnit konstrukce rozhledových trojúhelníků křižovatek ve vztahu k umístění parkovacích

Šfnr dD|fl?°Vat ZbŮ!0b převedení cyk,istické dopravy v prostoru zastávky „Zvonařka"
na ulici Plotní ve vztahu k chodcům a lidem pohybujícím se na nástupní ploše zastávky
opravit dopravní značení v dotčeném dopravním prostoru, ’
opravit hmatové prvky pro osoby nevidomé a slabozraké (např. při zrněné směru signálního
pasu se tento pas nepřerušuje - viz vyhláška 398/2009 Sb.),

Kounicova 24
6 i l 32 Brno





ř

• stavebním provedením zajistit viditelnost chodce na nástupní ploše přechodu pro chodce
přes ui. Přízová v ústí do ul. Domych,

• optimalizovat polohu přechodů pro chodce v „bypassech" rozlehlých křižovatek s ohledem
na vyhovující déiku signálních pásů (soulad s vyhláškou 398/2009 Sb.), neblokování
pohybu chodců vozidlem které zastavilo z provozních důvodů a dává přednost v jízdě,
zlepšení viditelnosti přechodu pro chodce a přecházejících chodců - např. křižovatka
Zvonařka x Dornych, Dornych x Nová ulice, napojení OD Lidí na u!. Domych, atd.,

• varovný pás u sjezdu na parcelu č. 1149/39 otočit, aby lícoval s hranou zeleně
a parkovacího místa - nezasahoval do pochozí plochy chodníku,

• zvážit možnost vytvoření jednotného dopravního prostoru s ohledem na požadavky
jednotlivých druhů dopravy a jejich velikost - přes obdobně dopravně vytížené komunikace
v jednotné linii proudu chodců podél ul. Dornych je vytvářen přes ul. Kovářskou přechod
pro chodce versus vytvoření místa pro přecházení přes ul. Široká.

. Dle našeho názoru by mělo být zainteresovanými orgány zváženo, zda by se neměly
přechody pro chodce ve světelnou signalizací řízených křižovatkách nahradit místy pro přecházení
To by bylo v souladu s moderními trendy v dopravě a zároveň by byla podpořena bezpečnost
a plynulost silničního provozu - což dokladují zkušenosti např. z Německa. Policie musí
konstatovat, ze pokud dojde k vypnutí světelného signalizačního zařízení (v městě Brně např
v nocmch hodinách) nejsou splněny požadavky v současnosti platných stavebně-technických
předpisu. V neposlední řadě musíme uvést, že v takových případech dochází
zraněním přecházejících chodců.

R°,vnež di?,??lte zvážit‘ zda je nutností vyznačovat přechody pro chodce přes všechny
vetve ctyrramenne křižovatky, nebo vyznačit pouze přes tři ramena. Již v souvislosti s novým
zákonem c. 361/2000 Sb„ o provozu na pozemních komunikacích, který začal platit od 01 01
SSiST0''- 3 SP° eT°í Bměnské komunikace v květnu roku 2001 Metodiku pro zabezpečení
instalaci a rusém přechodu na území statutárního města Brna. Die našeho názoru by měl být
křižnjSr0 S'9 ! P|an svetelneho signalizačního zařízení a dle něj pro zvýšení propustnosti
křižovatkou vyznačit přechody pro chodce pouze přes tři ramena křižovatky.

- ■ T®1.0'^ně Žádat ° Vyjádření kvÝše vedené stavbě, zašlete v souladu
= n^oími připomínkami doplněnou projektovou dokumentaci k výše uvedenému č i (2x výkresv
situace a řezy: 1x archiv PCR, 1x nedílná příloha kladného vyjádření). y '

ke smrtelným
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