
Příloha č. 1 

Protokol změny č. A1393+A1394/2019/01, včetně oceněného 
soupisu prací S výkazem výměr ze dne 13. 8. 2019 (nový) 

I 

Dodatek Č 2 SOD č KOH/To/126/2019 + D2 
„Likvidace bývalé kuchyně V areálu Kohinoor a likvidace objektu přístavby strojovny" 
kód akce A1393 + A1394 



Protokol změny stavby č.: A1393+A1394/2019/01 

Zhotøvitelz 
PB SCOM s. r. o. 
Radniční 28 
753 01 Hranice 

IČO: 25397087 
DIČ: CZ25397087 

p. 
Objednatel: 
Palivový kombinát Ústí s. 
Hrbovická 2 
403 39 Chlumec 

IČO: 00007536 
DIČ; CZ00007536 

Název akce: 
Likvidace bývalé kuchyně v areálu 
Kohinoor a likvidace objektu přístavby 
strojovny 

Datum změny: 
14. srpna 2019 

Projektová dokumentace: 
Projektová dokumentace pro odstranění 
stavby ,,Demolice objektu přístavby 
strojovny V areálu Kohinoor a Demolice 
objektu běh/alé kuchyně v areálu 
Kohinoor" Z 3/2018 zpracovatel: Ing. 
Jana Chotová, Jižní 3194, 434 01 Most, 
IČO: 14822814, DIČ:CZ6254240003 

Smlouva O dílo: 
KOH/Tol126/2019 č. objednatele: 

č. zhotovitele: 

Změna dle §222. odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek 

Nepředpokládaná změna prací: 
Odstranění základové železobetonové desky přístavby strojovny (A1394) 
Důvod provedení změny' 
Při provádění odstraňování základů přístavby strojovny bylo zjištěno, že odstraňovaný objekt je založen 
oproti předpokladu projektanta na železobetonové základové desce a nikoli na základových pasech 
jak bývá u těchto staveb běžné. Takovéto založení nemohl projektant předpokládat. Bližší specifikace 
změn je uvedena v soupisu skutečně provedených prací, který předal zástupce zhotovitele. 

Výše uvedené má faktický vliv na navýšení stávajícího rozpočtu stavby. 

Hodnota změny: 
Neprovedené práce: 

pač Popis 
Množství 
dle SOD MJ J.cena Cena dle SOD 

14 
Demolice konstrukcí objektů těžkými 
mechanizačními prostředky konstrukcí Z 

betonu prostého 20,460 ma 575,00 -11 764,130 Kč 
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pač Popis 
Navýšení 

oproti SOD MJ J.cena 
Cena celkem 
skutečnost 

VCP 
Demolice konstrukcí objektů těžkými 
mechanizačními prostředky konstrukcí ze 
železobetonu 53,668 ms 632,50 33 945,01 Kč 

15 

Drcení stavebního odpadu Z demoiìc S 

dopravou na vzdálenost do 100 m a 
naložením do drtícího zařízení ze zdiva 
cihelného, kamenného a smíšeného 33,629 t 80,50 2 707,14 Kč 

16 
Drcení stavebního odpadu Z demolic S 

dopravou na vzdálenost do 100 m a 
naložením do drtícího zařízení ze zdiva 
betonového 73,058 t 80,50 5 881,17 Kč 

17 
Vodorovná doprava suti na skládku S 

naložením na dopravní prostředek a 
složením přes 100 m do 1 km 107,085 I 46,00 4 925,91 Kč 

18 

Vodorovná doprava suti na skládku S 

naložením na dopravní prostředek a 
složením Příplatek k ceně za každý další í 
započatý 1 km 1285,02 t 11,50 14 777,73 Kč 

19 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) Z prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 101 73,058 t 138,00 10 082,00 Kč 

20 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) cihelného zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 170 102 34,662 t . 230,00 7 972,26 Kč 

21 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) Z plastických hmot 
zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 203 0,204 t 1380,00 281,52 KČ 

22 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) asfaltového S 
obsahem dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 301 0,429 t 575,00 246,67 Kč 

Celková výše nepředpokládané změny 80 819,41 Kč 

Ke smlouvě bude na základě tohoto Protokolu změny č. A1393+A139412019/01 ze dne 14. 08. 2019 
zpracován Dodatek Č. 2. 

Rekapitulace finančních dopadů změn : 

14,493 % 
638.815,15 Kč 
.69.054,91 Kč. 

Původní hodnota závazku dle smlouvy o dílo. 
Změny celkem _ 

707.870,06 Kč Hodnota závazku po provedení změny. 
*Uvedené hodnoty jsou bez DPH 

„Likvidace bývalé kuchyně V areálu Kohinoor a likvidace objektu přístavby strojovny 
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Přílohy: 1. 
2. 

Oceněný soupis prací S výkazem výměr Z 12. 04. 2019 (původní) 
Oceněný soupis prací S výkazem výměr ze dne 13. 08. 2019 

Za zhotovitele: 
Ing. Lukáš Soviar 
Zmocněnec společnosti 

PB SCOM, s. r. o.. 

Za objednatele: Ing. Petr Lenc 
ředitel 

Protokol změny stavby č. A1393+A1394/2019/01 
„Likvidace bývalé kuchyně V areálu Kohínoor a likvidace objektu přístavby strojovny " 

I 
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SOUPIS PRACÍ 

Demolice objektů v areálu dolu Kohinoor 

A 1393 - Likvidace bývalé kuchyně v areálu Kohìnoor 

k.ú. Mariánské Radčice 

Palivový kombinát Ústí, 8.p. 

PB SCOM s.r.o. 

lng. Jana Chotová 

Karel Žíla 

i 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
SOD 

Množství 
skuľečľıüst J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

SOD 
Cena celkem [CZK] 

skutečnost Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 
ı ı ı  

402 411,93 4378ì69,66 

D HSV Práce a dodávky HSV 322 099,27 358 657,00 

D 1 _Zemní práce - CPV 45112400-9 50 138,05 . 50 138,05 
Í 

I 
1 K 162301151 m3 271_118' 271,118 28.75 I 

I 
7 794.64 7 7Q4.64šcs ÚRS 2019 01 

I v 
I 
L 

271.118 
.II 

F 

2 K 167101152 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 
sypaniny nakládáni, množství přes 100 m3, Z hemin tř. 5 až 
7 

m3 271.118 271.118 40.25. 10912.50 10 912,502cs ÚRS 2019 01 

zásyp ˇ' nalomení předrcení suti pro zásyp 1 pp 271.1181 
:I 

I 

J 1 I 

I 

I 

3 K 174101101 m3 271,118 271,118 46.00 12471.43 12 471.43§CS ÚRS 2019 01 

zasyp (11 ,70l14,9sl(2,7s-120›) 
0.300 271.118 

Í 

4 K 181301105 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku bez nalomeni výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnuti Z heminy tř. 5 až 7 na 

.vzdálenost přes 50 do 500 m 
zásyp " přemístění předrcení suti pro zásyp 1 pp 

Zásyp sypaninou Z jakékoliv heminy S uložením výkopku ve 
vrstvach se flıutněním jam. šachet. r h  nebo kolem objektů 
v těchto vykopávkách 

" zásyp suterénu předrcenou suti na - 

Rozprostření a urovnáni Omice V rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 
250 do 300 mm 

m2 280.850 260.650 34.50 8 992,43 8 992,43 cs ÚRS 2019 01 
L 

I 



I n  plocha zásypu po demolici zásyp_1 

T 

(15,25'16,00)+(2,70'1 ,50)+(3,00*4,20) 
objektu 260,550 

0 

I 
5 K 181411131 m2 324,000 I 324,000 13.80~ 4 471 ,20 4 471.20 cs ÚRS 2019 01 

I l 1 
324,000 

r 

. 
6 00572410 M ˇosìwosınésùavnlparková RA 8, 100 8, 100 126,50 1 024.65 1 024,65 cs ÚRS 2019 01 I 

O 

8,100- 

7 K 181951102 m2 
\ 

324.000 324 000 š 
13.80 4471,20 4 471 .20 cs ÚRS 2019 01 

I 

zatravněni 

žlalożerıí trávníku na pùdè předem popravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo 

>na svahu do 1:5 
zatravnění 

zatravnëní'0.D25 

oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hominid tř. 1 
=aż4 se zhutnènlm 
18.00'18,00 " plocha oseti terénních úprav 324.000 

D 2 Zakládání - CPV45111230-9 21 506,91 21 508.91 
I 

8 K ž213141113 m2 260,650 260.650 
x 
1 

23,00 5 994,95 š 5 994.95 CS ÚRS 2019 01 

- -  
(15,25'16,00)+(2,70'1 ,50)+(3.00l4,20) " 
objektu 280,850 

9 59311035 M igeołextñie mna separaćııi. lřłllaćfıł. vyMużna PP pevnost v 
tahu 30knłm m2 299. 748 299. 748 51,75 15511,96 15 511,96 cs ÚRS 2019 01 

'Zřízení vrstvy Z geotextilie filtraćnl, separační, odvodňovací. 
ochranné. výıtużnè nebo protierozni v rovině nebo ve 
sklonu do 1:5. Šfřky přes 6 do 8.5 m 

plocha zásypu po demolici 

(15„25'16,00)+(2,70'1 ,50)+(3.00l4.20) " plocha zásypu po demolici 
objektu 280.850 

26065'1 .15 'Přepoćìerıè koeficientam množství 299.748 

D 3 Svislá a kompletní konstrukce - CPV 45262520-2 10 574.25 10 574.25 
r 

10 K 310279842 Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými 
tvámioemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 ı ve zdi tl. do 300 mm m3 3.065 3.065 3 450.00' 10 574,25 10 574.25'cs ÚRS 2019 01 

I 
" zazdáni otvorů do hlavní 

I 

3-(1 ,os-2.10l0,3D)+2'(1 ,20'1 .50'0.30) 
budovy (dveře a podàvaeí okna) 3.065 

D 6 17 943,45 _ 17 943,45 
I 

11 K 612325225 

Upıavy povrchů. podlahy a osazování výplní - CPV 45262520-2 
Vápenocementová omítka jednotlivých malých płooh 
štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1.0 do 4 m2 kus 5,000 l 5,000 

I 
1 380.00 š 6 900.00 6 900.00 CS ÚRS 2019 01 

I 

3+2 " omítka zazdêrıľ otvorů do hlavní budovy (dveře a podávací 
okna) 5000 I 

I 

12 K 2622325103 

ı ì  

Oprava vápenocementové omítá vnějších ploch stupně 
›členitosti 1 hladké stěn. v rozsahu opravované plochy přes 
30 do 50% 

N 

m2 

ì 

106,700 106,700 
I 

Í 

l 

103,50 
| 

11 043.45 

š 

11 043.451CS ÚRS 2019 01 

T 



fasáda (16,00'5.75)+(4,20'3,50) 1 08.700 

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni - CPV 45111100-9 130 035,11 
._. - -v  - 131 967.39 - ı 

13 K 941311111 
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního S 
podlahami S provozrıim zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 širxy 
Ir. SW06 přes 0,6 do 0.9 m. výšky do 10 m 

m2 106.700' 106,700 51.75 5 521.73 5 521,73 CS ÚRS 2019 01 

- 
fasáda 

I 
I I 

106 700 
I 

14 K 941311211 m2 

ı 

3 201.0001 3 201 .ono 1.15 3 681,15 3 681„15bs ÚRS 2019 01 

Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního S 
podlahami S provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za pnıní a každý další den použití lešení k ceně - 
1111 nebo -1112 l I 

fasác:Ia'30 " pronájem lešení na 30 dnů 3 201,000 

I l 
15 K 941311811 

Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
pracovního s podlahami S provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky SW06 přes 0.6 do 0.9 m. výšky do 10 m 

m2 106.700 106,700 
I 

34,50 3681.15 3681.15 CS ÚRS 201901 

I 

fasáda 106.700 
ııı 

16 K 962081141 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných 
tvàmic. tl. do 150 mm m2 13.450 13,450 34.50 

I 

L 
ì 

464.03 464,03 iC$ ÚRS 2019 01 
1 

I I  (1 ,50'1 ,50)+(1 ,00l2.00)+(2.1 0'0.80)+(2,00'2,00)+2'(2,20'0,a0) 
vybourání sklobetonových konstrukci 13 450 I 

17 K 968072455 
Vybourání kovových rámů oken S křídly, dveřních zárubní, 
vrat. stěn, ostění nebo obkladů dveřrıích zárubní, pochy do 
2 m2 

m2 
O 

I 
l 

5.400 ; 5.400 
J 

11.50 62,10 82.10 CS ÚRS 2019 01 

ı vynouráni ocelových zárubni V obvodové zdi hlavni 3'(0,90"2,00) 
budovy 5400 

- 
18 K 968082015 Vybourání plastových ráme oken S křídly, dveřních zárubní, 

vrat rámu oken S křídly. plochy do 1 m2 m2 2,160. 2,160 11.50 24,84 24,84 cs ÚRS 201901 
I 

s'(0,e0'1 ,20) " vybourànì plastových oken pro další použití 
P 

2.160 - I 
19 K 968082017 wbouràni plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, 

vrat rámu oken S křídly, plochy přes 2 do 4 m2 m2 4,800 4.800 11,501 55,20 55.20~CS ÚRS 2019 01 
hn ı b _  

2'(1,20'2~00) " vybouráni plastových oken pro další použití 4,800 

20 K 968082018 Vybourání plastových rámů oken S křídly, dveřních zárubní, 
vrat rámu oken S křídly, plochy přes 4 m2 m2 24.000 24,000 11.50 276.00 278,00 CS ÚRS 2019 01 

(2+3)'(2„40'2,D0) " vybouraní plastových oken pro další použití 24000 

I 

21 K 977151118 m 5,400 I 2 070.00 11 178.00 11 178,00 CS ÚRS 2019 01 
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu. betonu. cihel, obkladů. dlažeb, 
kamene) průměru přes 90 do 100 mm 

I in 

I 

ı 

l 

5,400 
l 

na 

I .ı 

I 

Í. 



(3'4)'0.45 ıı vyvrbàní otvorů pro odvodnění suterénu - odhad 5.400 
9 

22 K 981013314 

Demolice budov těžkými rnechanizaénimi prostředky Z 
øiheı, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvámic 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou S podílem 
konstrukcí přes 20 do 25 % 

m3 1 193.000 1 193.000 74.75 89 176.75 89 176.75 CS ÚRS 2019 01 

(2.70+1 .50)'O,30'2,70 " obvodové nosné zdi venkovního vstupu 3.402 

(4,20+3,00)'0.30'3.3D ıı obvodové nosné zdi přístavku 7.128 

((15.25+1 S,25)'0.60*3,75)+(16,00*0.30'3.75) " obvodové nosné zdi 
kuchyně 1 np 86,625 

((15.25+16.00+15,25)'0,60'0,90)+(15,25'0.60'O,90) " obvodové 
nosné zdi kuchyně 1 pp nad terénem 33.345 

(2.50+&QO+2.1 s+s.8s+1 1.85+s.80+2'1 .35+3.50)'0,10'3,75+(3,70+ 
2,40+6,00+1,25+1.55+1 ,25+1 ,25+8.80)'0.15'3,75 " vnitřní příčky 31.331 

l a  (3,15+3Js)-D.4sˇ3.75+2'(0.45'0.e0'3.7s) 
pilíře 1 NP 13,669 

2"(13.00'16.00'D.25) I I  104000 

OK Mezisouůat- øęıkøvý obýeın konstrukcí 279.500 
I 

= 23,428% podíl konstrukcí 23.428 

OP (2,70'1 ,50'4„40)+(13,00'16,00"5.45)+(3,00'4,2Ĺll3,30) " 
obestavěný objem budovy 1 193.000 

I 

I I 
23 K 981513111 

vnitřní nosné zdi a 

konstrukce stropu nad 1 pp a 1 np 

OKIOPˇ100 ıı 

.Demolice konstrukcí objektů těžkými rnechanizaćnímí 
prostředky zdiva na rnaltu vápennou nebo 
vápenocementovou Z cihel. tvámic. kamene, zdiva 
smíšeného nebo hrázděného 

m3 23,431 23,431 460.00 10 778,26 10 T78,26}CS URs 2019 01 
1 
I 

(15,25+12,90+1 s.25)'0,60'0,30 " odbourání obvodových zdí 1 pp 
na -0.300 7.812 

(4~4,40+1 .55+2 80+2,9++14.95+3'5,70+2.05+8,00+2.95+2'3,10)-0, 
10+2,75+(4,45+2,40+5,90)'D,15'2,75 

ˇ' 
příčky 1 pp 15,619 

I- ı 

23.431 I 

24 K 981513114 l m3 8.1202 
I 

11,175 632,50 š 5 135.90 7 0681903 ÚRS 201901 
ł 

2.500 

1,750 

søuèeı 

demolice konstrukcí objektů tèżkými mectıanizačnimi 
prostředky konstrukcí ze železobetonu 
250 " odhad schodiště 1 pp - 1 np 

1.75 " odhad venkovního schodiště 1 np 

Součet 

(15„25+3,10)l0,60'o,30+(2.70+1,50)l0,45'o,:-ıo " odbourán' základů 
mimo 1 pp na -0,300 3.870 

8.120 

D 997 Přesun sutě - CPV 45111220-6 

Í i 

90 934,67 

fl 

125560,13 



n 

ı 

25 K 997008005 ł 
I I I 582.258 642440 80.50 46 871.77 51 716,42 CS ÚRS 2019 01 

Drcení stavebního odpadu Z demolic S dopravou na 
vzdálenost do 100 m a naložením do drtíciho zařízení ze 
zdiva cihelného, kamenného a smíšeného I 

ı 

26 K 997006007 
Drcení stavebního odpadu Z demoiic S dopravou na 
vzdálenost do 100 m a naloženim do drtícího zařízení ze 
zdiva železobetonového 

I 19,569 l 26.820 80.50 1 575.30 2 159.01 §03 ÚRS 2019 01 

II r . 
27 K 997006512 I I Vodorovná doprava suti na skládku s nalożenim na 

dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km 91 .039 
I 

158,593 46,00 | 4 187.79 7 295.28 CS ÚRS 2019 01 

(582.258+15852)-zàsyp'1 90 " odvoz přebytku suti na skladku 82488 

I 1.191 " odvoz odpadu O 170203 na skládku 

6,259 ˇ' odvoz odpadu N 170301 na skladku 

1,103 " odvoz odpadu N 170202 na skládku 

Součet 

1.191 

6 259 

1 103 

91.039 

ı 

odvoz_skládka 
r 

28 K 997006519 
Vodorovná doprava suti na skládku S nalomením na 
dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km 

Í 1 092,468 1 903,120 11.50 12 563„38 

J 

21 88588705 ÚRS 2019 01 

L - odvoz _skIàdka'12 ı ı  dalších 12km na skladku 1 092 468' 

I 
I I 

29 K 997013803 
Poplatek za ulomeni stavebního odpadu na skládce 
(sklad kovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 102 

I I 82.486 

r 

148.760 230.00 18 971,78 34 214 a0ÉCS ÚRS 201901 

Ĺ 
(5B2.258+15.352)-zàsyp'1 ,QD 
na skladku 

ı ı  poplatek za uložení přebytku suti 
L 

82.486 

I 

30 K *997013804 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skladce 
(skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 202 

I I 1.103 1.140 1 380,00 1 522.14 1 573.20~os ÚRS 2019 01 

I 
‹ıı- 

31 K 997013813 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
L(skládkovnè) Z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 203 

t 1.191 2.133 1 380.00 1 643,58 2 943.5408 0RS 2019 01 

1 Q 
I . 

x 

I 

32 K 997223846 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového S obsahem dehtu zatřìdëného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 301 

I 6.259 l 

l 

6,560 575.00 3 598,93 3 772,00 

- ı  I - ı ı  
_ 96693 

966.83 

966,83 

966.83 CS ÚRS 2019 01 33 

D 998 

K 998001123 

_Přesun hmot - CPV 45111220-6 
Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m ı 7.006 Í 7.008 ž 138.00! 

II ııı ı I 

D PSV Práce a dodávky PSV 

O 

L 

J 

ł 

š 

14 762,88 14 762,67 

i 



D 712 7 711.61 7711,61 

34 K 712300833 I m2 

Polakové kıjyýny 
_ 

CPV45111300-1 
Odstranění ze stfeoh plochých do 10° krytiny povlakové 
`třívrsłvé 447.050 447,0501 17,25 7711.61 7711.61 CS ÚRS 2019 01 

ı ı ı _ h  

Il (2,70'1,50)+2'(13.00'16.00)+2'(16,00'0,45)+(3.00'4,20) 
odstranění střešní krytiny (původní + nová krytina) 447.050 

D 713 3 875.21 3 875,21 
T 

I 

35 K 713140823 m2 224.650 224,650 ł 17.25 3 87521 3 875,21 :CS ÚRS 2019 01 

lzolaoe tepelné - CPV45111300-1 
Odswarıèni tepelné izolace bèżııýcrı stavebních konstrukcí Z 
rohoži, pásů. dílce. desek, bloků snech PIUUIÝCI1 
rıadstřešrıích izolaci volně položených z polystyrenu. 

luøusťxa izolace přes 100 mm I 
(13,00'16,oo)+(2,70'1 50)+(3„00'4,20) 
střechy (polystyren) 

odstranění tepelné izolace 
224.650 

D 764 Konstrukce Kıenıpifsxè - CPV 45261310-0 2 705.95 2 705.95 

36 K 764001901 kus 1 000' 1.000 345.00 š 
ž 345,00 ž 345,00łCS ÚRS 2019 01 I 

1 000 

37 K `764518423 

1 ıı napojení dešťového svodu na stávající 

I m 4.50UÍ 517,50 
i 
! 

2 328,75 2 328,75ĹCS ÚRS 2019 01 
I 

4,500 
ı 

L 
4,50 " doplnění dešťového svodu 

r 
l 

4500 

38 K 998764102 

*Napojení na stávající klempířské Konstrukce délky spoje do 
:0_5 m 

l‹Svod Z pozinkovarıého plechu včetně objimek. kolen a 
godskokù kruhový, průměru 120 mm 

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
Z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
Vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

1 

z 

I 0.014 0.014 2 300,00 32,20 32.20208 URS 2019 01 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety _ CPV 45442100-8 489.89 
q ı  

39 K Ě-/84181011 Paèokovàní dvojnásobné v místnostech výšky do 3.80 m m2 I 10,215 10.215 48,00 É 469.89 

469,89 

469,89Í0$ ÚRS 2019 01 
_ . . ı .  

3'(1 .05'2,10)+2'(1 ,20'1 ,50) " výmalby zazděných otvorů do hlavní 
budovy (dveře a podàvaci okna) 10.215 

D HZS 36 800,00 36 800,00 
40 K HZS1291 

Hodinové zúčtovací sazby - CPV45111300-1 
Hodinové zúćtovaci sazby profesi Hsv zemní a pomocné 
práce pomocný stavební dělník hod 4 128000= 128.000 287.50 36 800,00 36 B00,00:CS ÚRS 2019 01 

I 

-4'4'8 " odstroyenì a vyklizení objektu (chlazení, příprava TUV) 128.000 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 750,00 28 750,00 

D 

J 

VRN3 

- I  

Zařízení staveniště - CPV 45113000-2 

Í Í 

n 

28 750,00 28 750.00 



* - p  

41 030001000 Zařízení staveniště Kč 1 .000 1.000 Z 28 750.00 28 750.00 28 750,00 CS LJRS 2019 01 K 

ršàkšazzrvf na xanezršcřeflz 8 odvanu stavšvsté 

I 

na -GRD 



SOUPIS PRACÍ 

Demolice objektů v areálu dolu Kohinoor 

A 1394 - Likvidace objektu přístavby strojovny 

k.ü. Mariánské Radčice 

Palivový kombinát Ústí, s.p. 

PB SCOM s.r.o. 
Ing. Jana Chatová 

Karel Žila 
Ó ı ı ı  ù ı ı  0 

- - . I I - ı ı à ı ı  I r  ~ - - ı ‹ ı ı - ı ı ı ± ı -  fl ı - D  

pC Typ Óa Popis MJ Množství 
SOD 

Množství 
skuıaàıost J.ce»‹ıa [021‹ı Caıa celkem [CZK] 

SOD 
Caba celkem [CZK] 

skuteùwst Caıová soustava ì ı Ňáklady soupisu celkem 
v - _  

236 403,22 305 4s8,ñ 
D HSV Pıáoe a dodávky HSV 140 825.51 209 880.42 

O 1 4 812.92 4 812.92 

I 1 K 181301105 

Zemní práce 
Rozprostřeni a urovnáni omioe v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 pa souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 

_250 do 300 mm 

I 
m2 63.000 I 

63.000 34,50 2 173.50= 2 173,50 CS ÚRS 2019 01 I 

J Y ı 

I 

zásyp 63.000 

2 K 181411131 

4 50'14„00 " plocha zásypu po demolici objetu 

Založení trávníku na půdě předem pfipravaıé plochy do 
1100D m2 výsevem včetně utajeni parkového v rovině nebo 
na svahu do 1:5 

m2 
I 

85.800 85800 Í 13.80 1184.04 1184,04»cS ÚRS 201901 

zatravněn I 85.800 

3 M 00572410 OSIHIOSITIQS IHVUIDGIIIOVÉ 
*9 

Z 145 2. 145 121250 271,34 271.34 cs ÚRS 2019 O1 

zaıravrıèní'0.025 
I 

2.145 

4 K 181951102 Úprava pláně vyıuwnáním výškových rozdílů v hornina tř 1 
až4 se zhutnênim m2 85,800 13,80 1 184.04 1 184,04>cs ÚRS 2019 01 

v zalravnèrıí 5,50-15.60 ^' plocha oseti terénních úprav 

85.800 . 

85800 

D 3 _Svislé a kompletní konstrukce - CPV 45262520-2 7 824,60 7 824.60 

Í 
r 
I 

5 K 310279842 Zazdívka otvorů ve zdivu rıadzákladovém nepálenými 
Márnıoernı plochy přes 1 m2 do 4 m2 ı ve zdi tl do ano mm m3 2.288 2,268 3 450.00 7 824,60 7 824,80 CS pRS 2019 01 

4'(0.90'2.10]'0.30 " zazdění otvorů V obvodové zdi słrajcvrıy 2228 

D 6 Úpravy povrchů. podlahy a usazování výplní - CPV 45262520-2 

n 

I 

1 

11 080,02 11 080.02 

J 



r 

6 K ;612325225 Vàpenccementová omítka jednoflivých malých Ploch 
štuková na stěnách. plochy jednoflivë přes 1,0 do 4 m2 

I 

I 
kus 4,000 4,000 1 380.00 5 520,00 5 52o,oo<cs ÚRS 2019 01 

I 
I 

.I 
ıı 4 " vnitřní omiflxa zaıdénýcn otvofù v obvodové zdi sımjovny 4 000 

ł 

7 K 622325103 
Oprava vápenooerneniové omítky vnějších ploch stupně 
čiaıııosti 1 hladké stěn. V rozsahu opravované plochy přes 
30 do 50% 

m2 53,720 53.720 10350; 5 560,02 5 580.02 CS ÚRS 2019 01 

13.60-3.95 " oprava venkovní omítky po odbourárıi přístavku 
včetně omítky zazdění otvorů 53 720 

D 9 Ostatní konstrukce a práce-Dourání - CPV 45111100-9 45 783.33 _ 67 963.84 

a K 941311111 
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního S 
podlahami S provozním zatížením tř 3 do 200 kg/rn2 šíñ‹y 
tř. swo6 přes 0,6 do 0,9 m. výšky do 10 m 

m2 

T 
I 

125,800 125.800' 51.75 6 510.15 6 510.15 CS ÚRS 2019 01 

ı I 
ł 

13.60'3.95 " oprava uenkovmi omítky po odbourání přismvku 
vñemê omítky zazdění otvorů 53.720 

(13.60'4,70)+(13,60'1 ,20V2 'ˇ sjednocení štítu budovy strojovny 72.080 

rıálér _fasády Součet 125.800 

9 K 941311211 m2 3 774,000 a 774,000 . 
I 

1.15 4 340.10 4 340,10 CS ŮRS 2019 01 

Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního S 

çpoalaharnı S pıovoaıírn zatížením tř 3 do 200 kglm2 
pfiøıatek za první a každý další den použít lešení k ceně .. 
1111 neb0-1112 

I 

rıàtèr _ fasáayťiü " pronájem lešení na 30 dni 3 774.000 
r 
ı x 

P 

I 

10 K 941311811 
Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
pracovního S podlahami S provozním zatížením ti* 3 do 200 
kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m. výšky do 10 m 

m2 125.800 34,50 
I 
l 

4340,10 

I 

4 34D,10cs ÚRS 2019 01 

O 

125,a00l 

125.800 
. 
ú 

I 
11 K 968072455 

nàtèr_fasády 

"WtIoın'áni kcıvových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, 
ìvıaı. słên, ostění nebo obkladů dveřních zárubní. plochy do 
2 M2 

m2 6,400 6.400 11.50 73.60 CS ÚRS 2019 01 
ł J 

73.80 

l 
I 4-(0,80ˇ2.00) " vybouràrıì ocelových zárubní v obvodové zdi 

strojovny 6.400 
I I 

- 0  

12 K 968082016 vbouráni plastových rámů oken s kudly, dveřních zárubní. 
'vrat rámu oken S křídly. plochy přes 1 do2 m2 m2 

I 
9,258 = 9.258 17.25 159,70 CS ÚRS 2019 O1 _ 

ıı 

9258 

159,70 Ě 

r 

13 K 981013314 

7'(1 ,15'1 .15) " demontáž plastových oken pro další použití 

Demolice budov těžkými mecharıizačııími prostředky Z 
,cihel. kamene, smíšeného nebo hräzdènèho zdiva, tvàmic 
na maltu vápennou nebo vápenooemenlovou S podílem 
konstrukcí přes 20 do 25 % 

m3 230.996 230.Q96 I 
I 

80.50 18595.18 1B 595,1805 ÚRS 2019 01 

ı I . 
(4,D0*13.60+4,00)'3.17'0.30 " obvodové nosné zdi 20.542 I 

q vnitřní 2'(4,00'0,15'3.17)-›2'{2,00'0.15'3.17)+(S.BS'D.1 S'3,17) 
příčky 8.488 ı 
2'((0.70+o 35)l0.15'2,30) " zdi venkovního scfıocišté 

(4.60-13„60'0.30) ˇ' konstrukce stropu nad 1 np 

0.725 

18768 
I 

_ 

I 
z 

. 

I 

I 

L 



- 

OK Mezssønćeı-eøuxnvýøhgęınhnnsunıhni 48.523 
OK/0P'100 ̌ " = 21,006% podíl konstrukci 

(4,30'13,60'3„95) ̌ ' obestavěný objem budovy 
ı 

_ 
:Demolice konstrukcí ohiekflů těžkými nıedıanizačııími 
pruszfadky koıısuukd ze àełezobetonu ma 

I 
53.868 33 945.01 cs ÚRS 2019 01 

OP 
I ; ` 

VCP K 981513114 
I 1 

14 K 981513116 I Demolice konstrukci objektů těžkými medıanizaćními 
prostředí konstrukci Z betonu prosného 

ı 
l m3 Ť 

21.005 

230.996 
Y 

0.000 
1 

20,460 0,000 

632,50 
l 

575,00 

0,00 
l 

11 754,50 0,00 CS ÚRS 2019 01 

(4,30-13,60*o„30) I I  plocha podlahy 

(4.00~ı-1360°4,00)'0,45'0,30 .. odbouıàní základů na -0,300 

Souček 

17.544 

2.916 

20_460 

D 997 Přesun sutě 70 681.28 117 555.68 _ 
15 K 997006005 

Drcení stavebního odpadu Z demolıc S dopravou na 
vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 
zdiva cítıelného, kamenného a smíšeného 

1 104.981 138,610 80,50 8 450,97 11 158.11 CS ÚRS 201901 
1 

i I 

16 K 997006006 
I Í 

45.012 
I Drcení stavebního odpadu Z dernoiic S dopravou na 

vzdálenost do 100 m a nalomením do drtícího zařízení ze 
zdiva betonového 

ı 80.50 3 623.47 9 504 64108 ÚRS 2019 01 
Ý 

1 1 

17 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skladku s nalożenim na 
dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km I ı 

l 
l 

151.227 

118.070 

ł 
I 

258,312 46,00 6 958,44 11 882.35ëcs ŮRS 2019 01 
ı Y ı 

I I 

18 K 997006519 ı 1 814 724' 3 09Q,744* 
I 

11.50 20 869,33 as 647,06 cs ÚRS 2019 01 
Vødorovnà doprava suti na skládku S naioženìm na 
dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 
Ídałší i započatý 1 km I I I 

ı 

151 .227'12 'Přepoćtenè koeficienterıı množství 1 814.724 
r 

Í 
Í 
r 

19 K 997013801 2 45.012 118.070 

T 

138.00 
I 

6 211.66 16 293,66§CS ÚRS 2019 01 

20 K 997013803 ı I 
| 

103.948 

ı 
1386101 230.00 23 908,04 31 8aD.3OCS ÚRS 2019 01 

- r 

I 
21 K 997013813 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na sklácıce 
(skládkované) Z plastických hmot zaìñděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 203 

ı 0.108 0,312 1 38000 149,04 
I 

430,56ĚC5 ÚRS 2019 01 

flı  

22 K 997223846 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na sklàdoe 
(skládkovné) Z prostého betonu zatřidèného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na sklàdoe 
,($kládkovné) dhelnétıo zatñdënèho do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 102 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(sklàdkovné) asfaltového S obsahem dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 301 

I 0,891 
8 

1,320 I 575,00 51233 759,00 

+ 

D _998 

23 K 998001123 
- D n -  

643.36 
643.36 CS ÚRS 2019 01 

Přesun hmot 
Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m ı 4,662 4.662 138,002 

643.36 
643.36 

i 

I 

ı 

L 

.ni 

in 

v 

ı 

II 



D PSV Práce a dodávky PSV 66 827,71 66 827,71 

D 712 _Povlakové krytiny - CPV45111300-1 1 098.31 1 098.31 
24 K 712300833 Odstranění ze stech plochých do 10° krytiny povlakové 

třívrstvé m2 83.670 17.25 1 098.31 1098 31 ŠCS ÚRS 2019 01 
J 

63,670 Í 
5 

2-(4.30ˇ0,4s)+(4.60ˇ13,00) ‹ı odstranění střešní Kxyıány 63.670 

D 713 1 031.55 
I 

25 K 713140821 m2 59.800 59,800 17.25 1 031.55 

Izolace tepelné - CPV45111300-1 _ 
Odstıanêni tepelné izolace běžných slavebnich konstrukci Z 

pásů, dílců, desek. bloků stliedı plochých 
nadstřešníoh izolací volně položených z polystyrenu. 
tloušťka izolace do 100 mm l 1 I 

1 031 .55 

1 031 .551C$ ÚRS 2019 O1 

I 
(4.60-ı3.00) " odstranění izolace slíecrıy 59.800 

D 767 42 390.15 42 390,15 
T 

28 K 767832101 

Konstrukce zámeaıiøhè - CPV454210004 
'Montáž venkovních požàmích žebříků do zdiva se 
sudımıodem m 9,800 9.800 I 

L 
1 207,50 11 833,50 11 833.50 CS ÚRS 2019 01 

9.800 
O 

27 K 787832801 .Demontáž venkovních požàmídı żebfiků s ochranným 
Košan 4,700 4,700 ı 162,15 162,1508 ÚRS 2019 01 

I 
4 

4.700 

28 M 553417699 poämiżeflflı ıüełné sııťznovođuaodnaııflénokoáe. 
żáınvć zżnhøvánı, náťèı kus 1.000 1.000 za 980,00 28980.00 28 900.00 

I 
J 

1,000 
I -  

I 
29 K 787834112 m 9,800 

I 9,800 115,00 1 127,00 1 127,00 CS ÚRS 2019 01 
! 
I. łı I 

9.800 
. 
ıı 
ł 

I 

30 K 998787102 

9,80 " nový pożàmí žebřík 

4,70 I stàvajícipožámí žebřík nad stiechnu 

1 " požámi žebřík PZ l=10.80m 

Montáž venkovních požámich žebřiků Příplatek k cenám za 
montáž ochranného koše, pñpevnénèho svařováním 

9,80 " nový pożámí žehrik 

Přesun hmot pm zámečnické konstrukce stanovený 
'z hmotnosti přesunovanèlıo materiálu vodorovná dopravní 
nldàlenost do 50 m v objektech výšky pes 6 do 12 m 

ı 0.125 0,125 2 300.00 28750 287,50 EC3 ÚRS 2019 01 
I 

ı 
I 
I 

D 783 21 700.50 _ 21 700.50 
r 

31 K 783823131 m2 125.800 125.800 89,00 a 680.20 8 680.20 CS ÚRS 2019 01 

125.800 I 
ni±êr_1ııiny ' nilù' upııvy veııknurnl omítky po ndhouriııl 
pñsnvku vaınê niıênı zhylů ıılfldıy HM budovy pro sjednooaıi 
DIIIVFIOSIÍ obÍ8klu I 

1 

32 K 783827421 

Dokonöovaci práce - nàìêry - CPV 45442110-1 
. . n T . -  - r 

Penellracııi naıuornıłek hladkých omítek hladkýcrı. zmitýdı 
.lıenkovıstvýcłı nebo štııkovýclı stupně Členitosti 1 a 2 
akıyıáıový 

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkýdı 
omítek hladkých, :milých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 akrylátový 

I m2 125,800 125,800 l 103.50 I 13 020,30 13 020.30:CS ÚRS 2019 01 

I 

i 

i 

I 

n 

34.50š 

1 

I' 

I 

I 

ì 

I 



náıêtjasáđy " nágr opravy wenkoıırni omítky po odbouráni 
pñsłavku včetně nátùu zbylé płodıyštihı budovy pro siedrıaoaıí 
barevností flflnielw 

125.800 

D 

33 K 784181011 

784 Dokončovací práce - rnałby a tapety - CPV45442100-8 

Paôokováni dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m m2 I 13,200 13.200 48,00 

607.20 _ 
eo7,2oż 

60729 

so7,2olcs ÚRS 2019 01 

H J  4'(1,5‹J'2,20) ' vnitřní omítka zazděných ııWoıů v obvodové zdi 
SÍIIIÍOWY 13,200 

D VRN Vedlejší ınzpøaøvè náklady 28 750.00 28 750.00 

zañzøni snvemšıè- cpv4s1130o0-2 D .VRNS 

34 K 030001000 I 1,000 1,000 
r 
ž 28750.00 

i 
1 
1 

28 750.00 _ 
28 750 oo : 

28 750,00 
28 750,00 CS ÚRS2019 01 

1 " náklady na zabezpečení ostrarıu staveniště 

Kč 

1.000 



Příloha č. 2 

Oceněný soupis prací S výkazem výměr ze dne 12. 4. 2019 
(původně 

Dodatek č. 2 SOD KOH/To/126/2019 + D2 
„Lıˇkvıˇdace bývalé kuchyně V areálu Kohinoor a likvidace objektu přístavby strojovny" 
kód akce." A 1393 + A 1394 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 
Stavba: 

1011-02-19 
Demolice objektů v areálu dolu Kohlnooı' 

KSO: 
Misto : 
CZ-CPV : 

815 99 1 
k.ú. Mariánské Radćioe 
45111100-9 

CC-CZ: 
Datum: 
CZ-CPA : 

12517 
12.4.2019 
41.00.21 

IC: 
DIC 

00007538 
CZ00007536 

Zadavatel: 
Palivový kombinát Ústí, s.p. 

Uchazeč: 
PB SCOM s.r.o. 25397087 

CZ 25397087 
Pføiektantt 

Ing. Jana Chatová 

IC 
DIC 
ıC 
DIC 

14822814 
CZ6254240003 

Znraeovatel' 
Karel żiıfl 

IC: 
DIC- 

43243185 
neplátce DPH 

P zná ka: 
OSourpı praci je sestaven s vyużltlm Cenové soustavy URS Položky. která pochází Z této cenové soustavy. jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovni příslušného kalendářnlho pololetl. Veškeré dalăl informace vymezujici popis a podminky 
použití těchto položek Z Cenová soustavy. které nejsou uvedeny přímo v soupisu proci, jsou neomezeně dálkové k dispozici na www.cs- 
ur's.cz. sekce Cenová a technické podminky. 

Cena bez DPH 838 815.15 

Sazba daně 
DPH zábl přenesená 21,00% 

aniž pfenesıanı 15,00/ø 

Základ daně 
838 815.15 

0.00 

Výše daně 
0,00 
0,00 

Cena s DPH CZK v 638 815.15 

Sıranal z 1 Ĺ Šť' I 

ť 



Zadavatel: 
Uchazeč: 

Misko: 

Kód r 

Stavba : 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód 

Palivový kornblnál Ústí, s.p. 
PB SCOM s.r.o. 

Demolice objektů v areálu dolu Kohinoor 

k.ú Mariánské Radčice 

1011 -02-19 

Popis 

Projektant: 
Zpracovatel: 

D8Ium: 

Cena bez DPH [CZK] 

lng. Jana Chotová 
Karel Žila 

12.04.2019 

Cena s DPH [CZK] TYD 

838 815.15 63aa1s,1s Náklady stavby celkem 

A 1393 Likvidace bývalé kuchyně v areálu Kohlnoor 
A 1394 Likvidace objektu přístavby strojovny 

402411,Q3 

236 403,22 

402411.93 

236 403.22 
STA 
STA 

I / / 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Demolice øhjekıú v areálu dolu Kohinoor 
Obiekt: 

A 1393 - Likvidace bývalé kuchyně v areálu Kohinoor 

KSO: 
Misko: k.ú. Mariánské Radčice 

CC-CZ: 
Datum: 12.04.2019 

Zadavatel: 
Palivový kombinát Ústi, s.p. 

IC: 
DIČ: 

00007536 
CZ00007536 

I 
Uchazeč: 

PB SCOM s.r.o. 
IC: 
DIC- 

25397087 
CZ 25397087 

Prolektantz 
Ing. Jana Chatová 

Zpracovatel: 
Karel Zlla 

IC: 
Dıóz 

14822814 
CZ6254240003 

IC: 
DIČ: 

43243185 
neplátce DPH 

Poznámka 
Soupis praci je sestaven S využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházl Z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovni pfislusneho kalendáfnlho pololetí Veškeré desi informace vymezujlcl 
popis a podmínky použit! těchto položek Z Cenové soustavy. které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu praci. jsou neomezené dálkové k dispozici na www.cs-urs.cz. sekce 
Cenové a technické podmínky 

Cena bez DPH 402 411,93 

DPł zák. přenesená 
sniž. přenesená 

Základ dané 
402 411.93 

0.00 

Sazba dané 
21 ,00% 
15,00% 

Výše dané 
0.00 
0,00 

Cena s DPH v CZK 402 411 ,93 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Demolice objektu v areálu dolu Kohinoor 
Obiekt: 

A 1393 - Likvidace bývalé kuchyně v areálu Kohinoor 
Misko; 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

k.ú Mariánské Radčice 12.04.2019 
Palivový kombinát Ústi, s~p 
PB SCOM S l'.O„ 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Ing Jana Chotová 
Karel Žlla 

pC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 402 411,93 
D Práce a dodávky HSV 
D 

HSV 

1 

322 099,27 

50 138.05 

1 K 182301151 m3 271.118 28.75 7 794.64 CS ÚRS 2019 01 

w 271.118 

2 K 167101152 m3 271.118 40.25 10 912,50 CS ÚRS 2019 01 

w 271.118 

3 K 174101101 m3 271.118 48.00 12 471.43 CS ÚRS 2019 01 

w zásyp 271,118 

4 K 181301105 m2 260.650 34.50 8 992.43 CS ÚRS 2019 01 

p 

w zásyp_1 260.650 

5 K 181411131 m2 324.000 13,80 4 471,20 CS ÚRS 2019 01 

kg 126,50 1 024,65 CS URS 201901 

Zemní práce - CPV 45112400-9 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti Z 
horniny tr. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m 
zásyp " přemislèrıi predrcené suti pro zásyp 1.pp 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
Z hornin Ir 5 až 7 
zásyp " naložení pfedrcené suti pro zásyp 1 pp 
Zásyp sypaninou Z jakékoliv horniny S uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, r h  
nebo kolem obiektù v těchto vykopávkách 
(11 .70'14.95'12.75-1,20)) " zásyp suterénu předrcerıou suti na - 
0,300 
Rozprostřenl a urovnáni ornice V rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1;5 při souvislé ploše do 500 m2. tl vrstvy 
přes 250 do 300 mm 
Poznámka k položce 
›zlìrod'rıł{eIno1ı zamírıu dodá obfednalel na rnísío zoracovanj 

115,25'16,00)+(2.70°1 .50)+(3,00'4.20) " plocha zasypu po 
demolici objektu 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utajeni parkového V rovině 
nebo na svahu do 1:5 
zatravněni 
osivo směs travní parková 
zauavnèní'0,025 
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v horrıinè 
tř 1 až 4 se zhutněním 
lB.00'18.00 ' plocha oseli terénních úprav 

m2 

324.000 
8, 100 
8 . 100 

324.000 

324.000 

13.80 4 471.20 CS ÚRS 2019 01 

w 
6 M 00572410 

w 
7 K 181951102 

w zalravnèni 

2 D 21 506.91 

8 K 213141113 m2 260.650 23,00 5 994,95 cs ÚRS 2019 01 

w 260.650 

9 M 69311035 m2 51. 75 15511,96 CS URS 201901 

w 
vv 

Zakládání - CPV 45111230-9 
Zřízení vrstvy Z geotextilie fillraćni, separační, 
odvodňovací. ochranné. výzlużné nebo protierozní 
V rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m 
(15,25'16,00)+(2,70'1 .50)›‹3.00°4.20) ' plocha zásypu po 
demolici objektu 
geofexrilie lkaní separační, flítraćní, výzłużná PP 
pevnost v tahu 30kN/m 
(15,25'16,00)+(2,70'1 ,50)+(3.00'4.20) " plocha zasypu po 
demolici objektu 
260,65'1 ,15 'Přepočtené koeficıenıem množství 

299, 748 

260.650 

299.748 

D 3 10 574,25 

10 K 310279842 m3 3.065 3 450.00 10 574.25 cs ÚRS 2019 01 

W 

Svislé a kompletní konstrukce - CPV 45262520-2 
Zazdivka olvorù ve zdivu nadzàkładovém nepàlerıými 
tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 ı ve zdi ıı do 300 
mm 
3*‹1 .05~2.ı0'0.a0)+2'(1 .20-1 .50-080) n zazdérıi olvorú do 
hlavni budovy (dveře a podèvaci okna) 3.065 

D 6 

11 K 612325225 kus 5.000 1 380.00 

17 943.45 

6 900.00 CS ÚRS 2019 01 

w 5,000 

12 K 622325103 

Úpravy povrchů. podlahy a osazovanl výplní - CPV 45282520-2 
Vápenocememovà omítka jednoıłivých malých ploch 
Štuková na stěnách. plochy ıednoıiivé Dřes 1,0 ao 4 m2 
3+2 '* omiıka zazdění oıvorü do hlavni budovy (dveře a 
podávací okno) 
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch 
stupně ćłenitoslı 1 hladké stěn, v rozsahu opravované 
plochy přes 30 do 50% 
(16,00'5.75)+Í4,20l3,50) 

m2 106.700 103.50 11 043,45 CS ÚRS 2019 01 

106.700 VV Íasàda 

9 D 130 035.11 

13 K 941311111 m2 108.700 51.75 5 521,73 CS URS 2019 01 

w 105700 

14 K 941311211 m2 3 201.000 1.15 3681,15 CS 0Rs 201901 

W 

Ostatní konstrukce a práce-bouráni - CPV 45111100-9 
Montáž lešení řadového modulového lehkého 
pracovního S podlahami S provozním zatížením la 3 do 
200 kglm2 šířky la SW06 přes 0.6 do 0,9 m, výšky do 
10 m 
fasáda 
Monláż lešení řadového modulového lehkého 
pracovního S podlahami 8 provozním zallżením tř. 3 do 
200 kg/m2 Přıplaıek za první a kady další den použití 
lešení k cena -1 111 nebo -1 112 
Íasáda'30 " pronájem lešení na 30 dna 3 201.000 
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15 K 941311811 m2 106.700 34,50 3 681.15 CS UR5 201901 

w 
16 K 962081141 m2 

105.700 

13.450 34.50 464.03 cs ÚRS 2019 01 

w 13.450 

17 K 968072455 m2 5.400 11,50 62.10 CS ÚRS 201901 

w 5.400 

m2 11.50 24.84 CS URS 2019 01 18 K 968082015 
w 

19 K 968082017 
w 

20 K 968082018 

m2 11,50 55.20 cs ÚRS 2019 01 

m2 

2.160 
2.160 

4.800 

4.800 

24.000 11.50 276.00 CS ÚRS 2019 01 

w 

Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
pracovního S podlahami S provozním zatížením li' 3 do 
200 kglm2 šířky SW06 přes 0,6 do 0.9 m, výšky do 10 
m 
fasáda 
Bouránl zdiva příček nebo vbourání otvorů ze 
skleněných tvárnice. 11 do 150 mm 
(1.50'1,50)+(1.00'2,00)+(2.10'0.BOl+(2.00'2,00)+2'(2.20'0.80) 
" vybourání sklobetonových konstrukcí 
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní. vrat, stěn, ostèni nebo obkladů dveřních 
zárubní. plochy do 2 m2 
3'(0.90'2.00) ' vybourán ocelových zárubní v obvodové zda 
hlavní budovy 
Vybourání plastových rámů oken S křídly. dveřních 
zárubní. vrat rámu oken S křídly. plochý do 1 m2 
:l~(o,s0l1 .20) " vybouráni plastových oken pro další použili 
vybourán plastových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat rámu oken S křídly. plochy přes 2 do 4 m2 
2'l1 .20'2.00) " vybouraní plastových oken pro další poużilí 
Vybourání plastových rámů oken S křídly. dveřních 
zárubní. vrat rámu oken s křídly. plochy přes 4 m2 
(2+3)'[2,40'2.00) " vybouráni plasových oken pro další poučili 24.000 

21 K 977151118 
Jádrové vny diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu. betonu. cihel, obkladů, dlažeb. 
kamene) Drúmèru přes 90 do 100 mm 

m 5.400 2 070.00 11 178.00 cs URS 2019 01 

w (3'4)'0.45 " vyvdáni otvorů pro odvodnění suterénu - odhad 5.400 

22 K 981013314 m3 1 193.000 74.75 89 176.75 cs ÚRS 2019 01 

w 
w 
w 

3.402 

7.128 

86.625 

W 33.345 

w 31 .331 

w 13.669 
w 
w 
w 

OK 
104.000 
279.500 
23.428 

w OP 1 193.000 

23 K 981513111 m3 23.431 480.00 10 778,26 CS URS 2019 01 

w 7.812 

m3 

15.619 

23.431 

8,120 632.50 5 135.90 CS ÚRS 2019 01 

w 
w 

24 K 981513114 
VV 
w 
w 
w 

Demolice budov těžkými mechanizaćnímí prostředky Z 
cihel. kamene. smíšeného nebo hrázdèrıého zdiva, 
tvárnic na mailu vápennou nebo vápenocementovou S 
podliem konstrukcí přes 20 do 25 % 
(2.70+1 .50)'0,30'2.70 ' obvodové nosné zdi venkovního 
vstupu 
(4,20+3.00)'0.30'3.30 " obvodové nosné zdi přislavku 
‹‹15.25+15,25il0.60'3.75)+(16.00'0.30'3.75) I obvodové 
nosné zdi kuchyně 1 np 
(115.25+16.00+15.25)'0.60'0.90)+(15,25'0.60'0.90) ' 
obvodové nosné zdi kuchyně 1 pp nad terénem 
(2.50+9.90*2.15+5.85+1 ı.fls+s.80+2-1 .35+3,50)'0.10'3.75+(3 
,70+2.40+6.00+1.25+ 1 .55*1 .25+1 .25+8.80)'0.15l3.75 II vnitřní 
příčky 
(3.15+3.75)'0.45'3,75+2'[0,45'0.60'3.75) ıı vnitřní nosné zdi a 
piliı'e 1 NP 
2'(13.00'16,00'0,25)' konstrukce stropu nad 1 pp a 1 np 
Mezisoućel - celkový objem konstrukci 
OK/OP°100 " = 23.42B% podíl konstrukcí 
(2.70'1 .50'4.40›+113.00-16.00'5,45)+13.00'4.20'3.30) I 

obaslavéný objem budovy 
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizaćnimi 
prostředky zdiva na mailu vápennou nebo 
vápenocementovou Z cihel. tvárnice. kamene. zdiva 
smíšeného nebo hrázděného 
(15.25*12.90+15.25)'0.60'0.30 I odbourání obvodových zdí 
1 pp na -0.300 
(4'4.40+1 .55+2,B0*2.90+14.95*3"5.70+2.05*8.00*2.95+2'3,1 
0)'0.10*2.754-(4.45*2.40+5.90)°0.15'2.75 "øñöky 1 DD 
Souèel 
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizaCními 
prostředky konstrukcí ze železobetonu 
2,50 " odhad schodiště 1 pp ‹ I np 
1.15 " odhad venkovního schodiště 1 np 
(15.25+3.10)'0.60'0,30+(2,70+1 .s0›"0,45'0,30 ı odbouráni 
základů mimo I pp na -0.300 
Součet 

2.500 
1 .750 

3,870 

8.120 

D 997 90 934.67 

25 K 997006005 l 582.258 80.50 46 871.77 CS URS 201901 

26 K 997006007 ı 19.569 80.50 1 575.30 CS ÚRS 2019 01 

27 K 997006512 

Přesun sulc - CPV45111220-6 
Drcenı stavebního odpadu Z demolic s dopravou na 
vzdálenost do 100 m a naložením do drlloitıo zařízení 
ze zdiva cihelrıého. kamenného a smíšeného 
Drcení slavebrıího odpadu Z demolíc S dopravou na 
vzdálenost do 100 m a nalożenim do drticího zařízení 
ze zdiva železobetonového 
Vodorovná doprava suti na skládku s nalomením na 
dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km l 91,039 46.00 4 187.79 cs URS 2019 01 

vv 
w 
w 
w 
w 

(582.258+15,352)-zásyp'1 ,90 " odvoz přebytku suli na skláclku 82.486 

odvoz_sklàdka 

1.191 
6,259 
1 .103 

91 .039 

28 K 997008519 ı 1 092.468 11.50 12 563,38 CS ÚRS 2019 01 

w 1 092.468 

29 K 997013803 I 82.486 230.00 18 971.78 CS URS 2019 01 

w 82.486 

30 K 997013804 

1,191 ' odvoz odpadu O 170203 na skládku 
6,259 ' odvoz odpadu N 170301 na skıàdku 
1,103 ' odvoz odpadu N 170202 na skládku 
Soućel 
Vodorovná doprava suti na skládku S nalożenim na 
dopravní prostředek a složením Příplatek K ceně za 
každý další i zaooćatý 1 km 
odvoz_skledka'12 " dalších 12km na skládku 
Poplalek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skladkovné) cihelného zalřídénétıo do Kalalogu 
odpadů pod kódem 170 102 
(582,25B+15.352)~zásyp'1 ,90 " poplatek za uložení přebytku 
sutě na skládku 
Poplatek za uložení slavebniho odpadu na skládce 
(skládkovné) ze skla zalřidèného do Katalogu odpadu 
pod kódem 170 202 

l 1.103 1 380.00 1522.14 CS ÚRS 2019 01 
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31 K 997013813 I 1.191 1 380.00 1 643.58 CS URS 2019 01 

32 K 997223846 I 6.259 575.00 3 598.93 

P 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skladce 
(skládkovné) Z plastických hmot zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 203 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(sklàdkovné) asfaltového S obsahem dehtu zalřídérıého 
do Katalogu odpadů Dod kódem 170 301 
Poznámka k položce 
cena je upravena dle młsfnđ příslušné .skládky dle ćı l Poznámky k 
souboj cen 

D 998 
33 K 998001123 

Přesun hmot - CPV 45111220-6 
Přesun hmot pro demolice objekt výšky do 21 m ı 7,006 138.00 

966,83 
966.83 CS ÚRS 2019 01 

D PSV Práce a dodávky PSV 
D 712 

34 K 712300833 m2 447.050 17.25 

14 762.66 

7 711.61 
7 711.61 CS ÚRS 2019 01 

w 

Povlakové krytiny - CPV 45111300-1 
Odstranění ze stech plochých do 10° krytiny povlaková 
třívrstvé 
(2,70'1 .50)+2'(ı3.00'ı6,00)+2'(ı6,00'0,45›+ı3.00~4.20) 4 

odstranění slřešni krytiny (původní -ı› nova krytina) 447.050 

D 713 3 875.21 

35 K 713140823 m2 224.650 17.25 3 875.21 CS ÚRS 2019 01 

w 

Izolace tepelné - CPV 45111300-1 
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních 
konstrukcí Z rohož, pásů, dilcú. desek, bloků stech 
plochých nadslřešních izolací volně položených 
Z Dolvstvrenu, tloušťka izolace přes 100 mm 
(1300'16,00)+(2.70°1 .s0)+(3.00-4.20› " odslrflnënl tepelné 
izolace střechy (polystyren) 224.850 

kus 345.00 

2 705.95 
345.00 cs ÚRS 201901 

D 764 
36 K 764001901 

w 

37 K 764518423 
w 

m 

1.000 

1,000 

4.500 

4.500 

517.50 2 328.75 CS ÚRS 2019 01 

38 K 998764102 

Konstrukce klemplrske - CPV 45261310-0 
Napojení na stávající klempířské konstrukce délky 
spoje do 0,5 m 
1 " napojení deêťováho svodu na slàvajíci 
Svod Z pozirıkovaného plechu včetně objimek. kolen a 
odskoku kruhový, průměru 120 mm 
4,50 ı‹ doplnění dešľovàho svodu 
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
Z hmolnosli přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m V objektech výšky přes 6 
do 12 m 

ı 0.014 2 300.00 32.20 CS ÚRS 2019 01 

D 784 

39 K 784181011 m2 46.00 

469,89 

469,89 CS ÚRS 2019 01 

w 

Dokonćovaci práce - malby a tapety - CPV 45442100-8 
Parkování dvojnásobné v místnostech výšky do 3.80 
m 
3~(1 .05'2.10J+2'(1.20'1 ,50) II výmalby ıazdèných otvorů do 
hlavní budovy (dveře 8 podávaci okna) 

10,215 

10.215 

D 

40 K HZS1291 

HZS 
hod 128.000 287.50 

36 800,00 
36 800.00 CS URS 2019 01 

W 

Hodinové zúčtovací sazby - CPV 45111300-1 
Hodınové zúćtovnci sazby profesi HSV zemní a 
pomocné práce pomocný stavební dèıník 
4'4'8 " odstrojeni a vyklizení objektu (chlazení. příprava TUV) 128.000 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

O VRN3 
41 K 030001000 

p 

w 

KČ 1 .000 28 750.00 

28 750,00 

28 750.00 
28 750.00 CS ÚRS 2019 01 

Zařízení staveniště - CPV 45113000-2 
Zařízení staveniště 
Poznámka k po/otce 
Załízanl slavanıâră - náklady na zabezpečení 8 ostrahu slavenıšfđ 
1 " náklady na zabezpečeni a ostrahu sıavenišlë 1,000 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Demolice objektů V areálu dobu Kohinoor 
ohiekh 

A 1394 - Likvidace objektu přístavby strojovny 

KSO: 
Místo; k.ù Mariánské Radčice 

CC-CZ: 
Datum: 12042019 

Zadavatel: 
Palivový kombinát Ústí, s.p. 

Uchazeč: 
PB SCOM s.r.o. 

IC: 
Dıćz 

00007536 
CZ00007536 

IC: 
DIČ: 

25397087 
CZ 25397087 

Proleklant: 
In . Jana Chotová 

IC: 
DIČ: 

14822814 
CZ6254240003 

Zpracovatel: 
Karel żııa 

IC: 
DIC: 

43243185 
neplátce DPH 

Poznámka 

I 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází Z 
této cenové soustavy. sou ve sloupci 'Cenová soustava' ozrıaceny popisem 'CS 
URS" a úrovni príslušného kalendáľnłho polołetl. veškeré další informace vymezujicl 
popis a podminky poučiti lèchto položek Z Cenové soustavy. které nejsou uvedeny 
primo v soupisu praci, jsou neomezené dálkové k dispozice na www.cs-urs.cz. sekce 
Cenové a technické podminky. 

Cena bez DPH 236 403,22 

DPI zábl. přenesená 
sníc. přenesená 

základ daně 
236 403,22 

0.00 

Sazba dané 
21,00% 
15.00% 

Výše dané 
0.00 
0.00 

Cena s DPH v CZK 236 403,22 

Slrarıa I Z 1 F 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Demolice objekt V areálu dolu Kohinoor 
Obiekt: 

A 1394 - Likvidace objektu přístavby strojovny 
Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

K ú. Mariánské Radčice 12.04 2019 
Palivový kombinát Ústi, s.p 
PB SCOM S r.o 

Datumi 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Ing. Jana Chotová 
Karel Žila 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cerıa [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 236 403,22 
D HSV 

1 

Práce a dodávky HSV 
D 

140 825.51 
4 812,92 

1 K 181301105 m2 63.000 34.50 2 173.50 CS ÚRS 201901 

63.000 

2 

P 

w zásyp 

K 181411131 m2 85.800 13,80 1 184.04 cs ÚRS 2019 01 

ky 126.50 271,34 cs ÚRS 201901 

Zemní práce 
Rozprostření a urovnání ornice V rovina nebo ve svahu 
sklonu do 1 5 ph souvislé ploše do 500 m2, lı vrstvy 
přes 250 do 300 mm 
Poznámka k po/otce 
- zùıodnflełnou zeminu dodá obíedrıafel na mlsalo zpracováni 

4.50'14.00 " plocha zásypu po demolici ob18tu 
Založení lràvniku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem vćelnè ulażení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5 
zalravnăni 
osivo směs travní parková 
zalravnèní'0.025 
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdllù V hornině 
la 1 až 4 se zhulnèním 
5.50'15.60 " plocha osela terénních úprav 

m2 

85.800 
2, 145 
2.145 

85.800 

85.800 

13.80 1 184,04 CS ÚRS 2019 01 

w 
3 M 00572410 

w 

4 K 181951102 

w ıalravnèni 

3 D 7 824,60 

5 K 310279842 

Svislé a kompletní konstrukce - CPV 45262520-2 
Zazdívka olvorù ve zdivu nadzákladovém nepálerıými 
tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl do 300 
mm 

m3 2.288 3 450.00 7 824.80 CS ÚRS 2019 01 

w 4'(0.90'2,10)'0,30 " zazdáni olvorú v obvodové zdi strojovny 2.288 

D 6 

6 K 612325225 
Úpravy povrchů. podlahy a osazován výplní CPV 45262520-2 
Vápenocementová omiıka fedrıoılıvýcıı malých ploch 
äıuková na sıènách. Dløchy ıednoılıvè Dnes 1.0 do 4 m2 kus 4.000 1 380.00 

11 080.02 
5 520.00 CS ÚRS 2019 01 

W 4 " vnilíní omiıka zazděných otvorů V obvodové zdi sıroiovny 4.000 

7 K 622325103 m2 53,720 103.50 5 560.02 CS ÚRS 2019 01 

W 

Oprava vàperıocemeníovè omítky vnějších ploch 
slupna ćlenitosli 1 hladké slin. v rozsahu opravované 
plochy přes 30 do 50% 
13.a0'3,95 " oprava venlwvmi omítky po odbouráni přislavku 
vćelné ornilw zazđèni olvorù 53.720 

D 9 45 783,33 

8 K 941311111 m2 125.800 51.75 6 510.15 cs URS 201901 

w 

Ostatní konstrukce a práce-bouráni - CPV 45111100-9 
Montáž lešení řadového modulového lehkého 
pracovního S podlahami S pıovozrıím zatiżenim la 3 do 
200 kg/m2 šířky oř SW06 přes 0,6 do 0.9 m, výšky do 
10 m 
13,60'3,95 " oprava venkovani omilky po odboufárıí pfistavku 
vóelné orniıky zazdění olvorù 53.720 

w 
w nálèr _fasády 

(13.60'4.70)+(13.60'1 ,20)f2 ˇ' sjednocení Šilu budovy strojovny 72.080 

125.800 

9 K 941311211 m2 3 774.000 1.15 4 340.10 CS URS 2019 01 

w 3 774.000 

10 K 941311811 m2 125.800 34.50 4 340,10 CS ÚRS 2019 01 

w 125.800 

11 K 968072455 m2 6.400 11.50 73.80 CS URS 2019 01 

w 6.400 

12 K 968082016 
w 

m2 9.258 

9.258 

1 ı.25 159,70 CS ĹIRS 2019 D1 

13 K 981013314 m3 230.996 80.50 18595.18 CS URS 201901 

w 
w 

20.542 

8~4e8 
w 
W 
w 
w 
w 

OK 

OP 

Součet 
Montáž lešení řadového modulového lehkého 
pracovního S podlahami S provozním zatížením tř 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za pwnl a každý další den použíti 
lešení k ceně -1111 nebo -1112 
nátér_lasády'30 " pronájem lešení na 30 dni 
Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
pracovního S podlahami S provozním zatížením tí 3 do 
200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m. výšky do 10 
m 
nàlèr_Íasady 
Vybourání kovových rámů oken S křídly. dveřních 
zárubní, vrat. sten, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2 
4'(0.80'2.00) ' vybourání ocelových zárubní v obvodové zdi 
strojovny 
Vybouránl plastových rámů oken S křídly, dveřních 
zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 rn2 
7'(1 .15'1.15) n demontáž plastových oken pro další použití 
Demolıce budov těžkými mechanizačními prostředky Z 
cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva. 
tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou S 
podílem konstrukcí přes 20 do 25 % 
(4,00+13.60+4,00)'3.17'0.30 I obvodové nosné Zdı 
2`(4.00'0 15'3.I 7)+2'(2,Ú0'0,15'3,17)*15.85'0,15'3.17) ıı 

vnitřní příčky 
2'((070+0.35)'0,15'2.30) ıı zdi venkovního schodıšlè 
(4,60'13.60'0.301 ' konstrukce stropu nad 1 np 
Mezısoućel - celkový objem konstrukcí 
OK/OP'100 n = 21 .006°4› podíl konstrukcí 
(4.30'13 60'3.95) " obeslavéný objem budovy 

0,725 
15.765 
48.523 
21.006 

230.996 
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14 K 981513116 

w 
W 
w 

Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními 
prostředky konstrukci Z betonu prosného 
(4,30'13.6010.30) ' plocha podlahy 
(400413,60+400)~0.45-030 ıı odbourání základů na -0.300 
Součet 

m3 20.460 575.00 11 764.50 CS ÚRS 201901 
17.544 
2.916 

20.460 

D 997 70681.28 

15 K 997006005 T 104.981 80.50 8 450.97 CS ÚRS 2019 01 

16 K 997006006 I 45.012 80.50 3 623.47 CS ÚRS 2019 01 

17 K 997006512 l 151.227 46.00 6 958.44 CS ÚR5 2019 01 

18 K 997006519 l 1 814.724 11.50 20 869.33 CS ÚRS 2019 01 

P 

w 1 814.724 

19 K 997013801 ı 45.012 138.00 6 211.66 CS ÚRS 2019 01 

20 K 997013803 I 103.948 230.00 23 908.04 CS ÚRS 2019 01 

21 K 997013813 ‹ 0.108 1 380.00 149.04 CS ÚRS 2019 01 

22 K 997223846 

Přesun sutě 
Drceni stavebního odpadu Z demolíc S dopravou na 
vzdálenost do 100 m a naloženim do drtícího zařízení 
ze zdiva cíhelneho, kamenného a smíšeného 
Drcení stavebního odpadu Z demolíc S dopravou na 
vzdálenost do 100 m a nalomením do drllcího zařízení 
ze zdiva betonového 
Vodorovná doprava suti na skládku S naíożenlm na 
dopravní prostředek a slożenirn přes 100 m do 1 km 
Vodorovná doprava suti na skládku S nalożenim na 
dopravní prostředek a složením příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km 
Poznámka k po/otce; 
. ønıšıøh 12krn na skladku 
151.227'12 'Pfepoćtenè koeficienlem množství 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skladce 
(skládkovné) Z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101 
poplatek za uložení stavebního odpadu na skladce 
(skládkovné) cíheíného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 102 
poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkový) Z plastických hmot zalřlděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 203 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovrıé) asfaltového s obsahem dehtu zatřidènéíıo 
do Katalogu odpadů pod kódem 170 301 

l 0.891 575.00 512.33 

p 
Pozná mka k położcs 
cena /ø upmvénfl dle mlsané příslušné skládky dle cf. 1 Poznámky k 
EOUĎOÍU cen 

D 998 
23 K 998001123 

Přesun hmot 
Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m ı 4.662 138,00 

843.36 
843,38 cs ÚRS 2019 01 

D Práce a dodávky PSV PSV 

D 712 
24 K 712300833 

w 

Povlakové krytiny - CPV 45111300-1 
Odstranění ze stech plochých do 10° krytiny povlakové 
třivrsrvé 
2~(4.30'0.45)+(4.60'1a,00) " odstranění xırøšni krytiny 

m2 63.670 

63.670 

17.25 

66 827,71 

1 098.31 
1098.31 CS ÚRS 2019 D1 

D 713 1 031,55 

25 K 713140821 m2 59.800 17.25 1 031.55 CS LJRS 2019 01 

w 

Izolace tepelné - CPV 45111300-1 
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních 
konstrukcí Z rohoví, pásů. dílce. desek. bloků stech 
plochých nadstřešních izolaci volné položených 
Z Dolvstyrerıu. tloušťka izolace do 100 mm 
(4.60'13,00) " odstranění izolace střechy 59.500 

m 1 207,50 

42 390.15 
11 833.50 CS ÚRS 2019 01 

m 34.50 162.15 CS 0RS 201901 

D 767 
26 K 767832101 

w 
27 K 767832801 

w 

28 M 553417699 
W 

kus 

9.800 

9,800 

4.700 

4.700 

1.000 
1.000 

28 980,00 28 980.00 

29 K 767834112 m 9.800 115.00 1 127.00 CS ÚRS 2019 01 

W 9.800 

30 K 998767102 

Konstrukce zámečnické - CPV 45421000-4 
Montáž venkovních požárních żebříkù do zdiva se 
suchovodem 
9.80 u nový pożámi žebřík 
Demontáž venkovních požárních žebříků S ochranným 
košem 
4.70 ıv stávajicipożámí žebřík nad střechou 
požár žebřík včetně suchovodu 8 ochranného koše. 
Károve zinkovárhfi náíér 
1 ıı pożamí žebřík PZ I=t0.80M 
Montáž venkovních požárních żebříkú příplatek k 
cenám za montáž ochranného koše. připevněného 
svařováním 
9.80 ‹ı nový pożámí žebřík 
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
Z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m V objektech výšky přes 6 
do 12 m 

I 0.125 2 300.00 287.50 CS URS 2019 01 

O 783 21 700.50 

31 K 783823131 m2 125.800 69.00 8 680.20 CS ÚRS 2019 01 

W 125.800 

32 K 783827421 m2 125.800 103.50 13 020.30 CS ÚRS 2019 01 

vv 

Dokoncovaci práce - nátěry - CPV 45442110-1 
Penetraćnt nátěr omítek ľıtadkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 
1 a 2 akrylátový 
nátěrjasády " nátěr opravy venkovml omítky po odbouráni 
přistavku vćetnè nátěru zbylé plochy Štilu budovy pro 
sjednoceni barevnosti objektu 
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkourstvých nebo 
Štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový 
nátèrjasàdy ' nátěr opravy venkovani omltky po odbourán i 
přístavku včetně nátěru zbyla plochy Štitu budovy pro 
sjednocení barevnosti objektu 

125800 

D 784 
33 K 784181011 m2 13.200 46.00 

607.20 

607.20 CS 0Rs 2019 01 

W 

Dokorıćovaci práce - malby a tapety - CPV 45442100-8 
Parkování dvojnásobné v místnostech výšky do 3.80 
m 
4'(1 .50'2.20) IV 

Slroıovny 
vnilřni omítka zazděných otvore v obvodové zda 

13 200 

D 

D 

VRN 

VRN3 

Vedłejši rozpočtové náklady 

Zařizenl staveniště - CPV 45113000-2 

28 750.00 

28 750.00 
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34 K 
p 

030001000 KČ 1.000 28 750.00 28 750.00 CS LJRS 2019 01 

w 

Zařízení staveniště 
Poznámka Í‹ połużce 
zaťizeni słaveníSıe - náklady na zabszpećem a osfıatıu sta vsrııšlé 
1 " náklady na zabezpečen a ostrahu staveniště 1.000 
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