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RÁMCOVÁ DOHODA
uzavřená na základě ust. § 131 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012

Sb„ občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami (dále jen „smlouva“):

Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování a zasílání faktur: městská část Brno - Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno

osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Stefan, starosta

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Oldřich Dryšl, tel.: 544424866, email: drysl@bmo-lisen.cz

- ve věcech plnění smlouvy: Ing. Jana Pantůčková, tel.: 544424834, email: pantuckova@bmo-lisen.cz
bankovní spojení: KB Bmo - město, č. ú.: 16024621/0100

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost
se sídlem: Maříkova 1899/1, 621 00 Bmo
zastoupeným: Jiřím Bartošem, statutárním ředitelem
IČO: 46347542

DIČ: CZ46347542

bankovní spojení: UniCredit Bank, č. ú. 2110761707/2700

datová schránka: mxke9ty

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Ing. Igor Neckář Ph.D., tel.:

- ve věcech technických: Ing. Michal Men ail: mensik.m@moravostav.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstří ě, oddíl B, vložka 790

a

SKR stav, s. r. o.

se sídlem: Nováčkova 233/18, 614 00 Bmo
zastoupeným: Ing. Petrem Skřivánkem, prokuristou
IČO: 26961474
DIČ: CZ26961474

kontaktní osoby:

- ve věcech technických: Ing. Jaroslav Appel, tel.:739619351, email: jaroslav.appel@centrum.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného KS v Brně, oddíl C, vložka 48480

Společně pod názvem „Společnost pro modernizaci BD v Brně-Líšni IV. etapa“

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně jako „smluvní strany“)

stra



Uvedení zást pci obo  sml vních stran prohlaš jí, že jso  oprávněni t to smlo v  podepsat a k platnosti

smlo vy není třeba podpis  jiné osoby. Obě sml vní strany se so hlasným projevem vůle dohodly na 

násled jícím obsah  smlo vy:

I.
Úvodní ustanovení

1.1 Tato smlo vaje zavírána na základě výsledk  zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky 
na stavební práce s názvem „Modernizace a rekonstr kce bytů v bytových domech v Brně-Líšni 
IV. etapa“ a v so lad  s podano  nabídko  zhotovitele ze dne 18. 06. 2019.

1.2 Zhotovitel potvrz je, že se v plném rozsah  seznámil s rozsahem a povaho  požadovaného 
plnění dle této smlo vy, které b de plnit na základě dílčích sml v zavřených k poskytn tí 
předmět  veřejných zakázek zadávaných na základě této smlo vy, přičemž dílčí smlo vo  se v 
tomto případě roz mí písemná objednávka (dále jen „objednávka“). Zhotoviteli jso  známy 
veškeré podmínky pro plnění předmět  smlo vy a rovněž dispon je takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jso  k plnění nezbytné.

II.
Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlo vy je úprava podmínek týkajících se jednotlivých objednávek na 
provádění modernizace a rekonstr kce bytů v bytových domech ve vlastnictví stat tárního 
města Brna nacházejících se na území městské části Bmo-Líšeň, včetně dodávky, montáže a 
instalace příst pového a kamerového systém  pro jednotlivé bytové domy. (dále jen „dílo“)

Seznam domů, počty a typy bytů v nich, je veden v Příloze č. 1 této smlo vy (jedná se o 6 typů 
domů a 24 typů bytů).

2.2 V rámci jednotlivých objednávek b de zhotovitel provádět pro objednatele dle jeho pokynů, 
práce podle jeho konkrétních potřeb dle so pis  prací, výkaz  výměr a technických podmínek, 
vše v so lad  se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a projektovo  dok mentací 
zpracovano  Ing. Jiří Slanhofem, číslo a torizace: 1004152, obor a torizace: a torizovaný 
inženýr v obor  pozemních staveb, adresa: Olomo ěany 188, 679 03.

2.3 So částí díla je provedení veškerých zko šek a revizí a dodání atestů. So částí díla je rovněž 
zajištění potřebných rozhodn tí, např. povolení ke zvláštním  žívání kom nikací, so hlas se 
zásahem do zeleně, povolení zábor  veřejného prostranství, oznámení na IBP apod.

So částí díla je provedení so visejících činností, zejména:

Zhotovení dok mentace sk tečného provedení díla a její předání objednateli v listinné 
podobě v počt  1 (slovy: jedno) vyhotovení, v elektronické podobě v počt  1 (slovy: 
jedno) vyhotovení na datovém nosiči (např. CD, flashdisk, DVD).
Pořizování průběžné fotodok mentace post p  prováděných prací, zejm. prací, které 
b do  v průběh  provádění díla zakryty, které po skončení provádění prací na každém 
bytovém domě předá objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formát  jpg. 
nebo pdf. na vhodném nosiči.
Ověření a vytyčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením 
prací (zřizování staveniště), provedení dopravně-inženýrských opatření vč. dopravního 
značení.
Provedení veškerých předepsaných zko šek včetně vystavení dokladů o jejich 
provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání 
objednateli.
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rozsah prováděných prací. Tato karta b de opatřena podpisem nájemníka a TDS. 
Průběžný úklid stavby, staveniště a okolí, v případě znečištění způsobeného 
zhotovitelem.
Celkový úklid stavby před předáním dokončeného díla objednateli zahrn je kompletní 
a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí v takovém rozsah , který možní okamžité 
žívání díla bez provádění jakéhokoliv dalšího úklid  ze strany objednatele. So částí 

úklid  je i úklid okolních ploch a kom nikací, vedení okolí stavby do stav  podle 
projekt  (pok d je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stav  před zahájením 
realizace (  ploch a kom nikací, které nejso  projektem řešeny).

Dodávka, montáž a instalace příst pového a kamerového systém  pro bytové domy

A) Příst pový systém

Příst pové terminály  obo  vchodů do b dovy 
Příst pové čipy 
Elektromechanický zámek
B) Kamerový systém 

IP kamery
Digitální záznamové zařízení

2.4 Za řádně sk tečněné objednávky se objednatel zavaz je zaplatit zhotoviteli řádně a včas dále 
dohodn to  úplat .

III.
Podmínky uzavírání jednotlivých objednávek

3.1 Jednotlivé objednávky dle této smlo vy b do  zhotoviteli zasílány písemně na kontaktní adres  
vedeno  v záhlaví této smlo vy a zhotovitel je povinen t to objednávky převzít. Objednávky 

jso  výzvo  objednatele k poskytn tí plnění díla dle čl. II této smlo vy a zároveň návrhem na 
zavření dílčí smlo vy. Objednávka b de vystavena vždy na celý jeden vst p jednoho bytového 

dom  a b de obsahovat potřebné údaje o požadované objednávce, především označení dom  a 
počt  a typ  bytů v něm, specifikaci prací a materiálů požadovaných v jednotlivých bytech, 
případně další nezbytné údaje. Dále b de možno objednat samostatné byty, příst pové systém, 
kamery a tyto práce neb do  započteny do počt  vst pů na kterých se prac je.
V případě pochybností je zhotovitel bezodkladně povinen vyžádat si od objednatele doplň jící 
informace. Ne činí-li tak, má se za to, že objednatelem zaslané pokyny jso  pro něho dostač jící 
a nemůže se z tohoto důvod  zprostit odpovědnosti za nesplnění či vadné splnění zakázky. 
Pok d se sml vní strany nedohodno  jinak, b de objednatel vystavovat objednávky tak, aby 
so běžně probíhaly práce na maximálně třech jednotlivých objednávkách (tj. ve třech bytových 
vst pech). Další objednávka b de vystavena vždy až po končení a předání některé ze tří 
předcházejících objednávek (to neplatí v případě prodlo žení lhůty k provedení objednávky 
podle stanovení čl. V. odst. 5.14 této smlo vy, v těchto případech může být další objednávka 
vystavena již po plyn tí doby stanovené pro splnění této objednávky to to smlo vo  - čl. V. 
odst. 5.1).

3.2 Osobo  oprávněno  k podpis  objednávek a stanovení termínů plnění je za objednatele starosta 
městské části.

3.3 Zhotovitel m sí bezodkladně tj. do 2 slovy: dvou) pracovních dnů po dor čení objednávky, 
písemně (i datovo  zprávo  nebo e-mailem se zar čeným elektronickým podpisem) potvrdit její 
dor čení. Písemné potvrzení je považováno za přijetí návrh  smlo vy s tím, že cena objednávky 
b de rčena způsobem sjednaným dle této smlo vy.
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3.4 Nedodrží-li zhotovitel bez vážného důvod  dohodn to  dvo denní lhůt  k přijetí objednávky 
nebo odmítne objednávk  vystaveno  v so lad  s podmínkami této smlo vy přijmo t, je toto 
považováno za podstatné por šení smlo vy ze strany zhotovitele a objednatel je oprávněn od 
smlo vy odsto pit.

IV.
Místo a doba plnění této smlouvy

4.1 Místem plnění dle této smlo vy je území městské části Brno-Líšeň.

4.2 Tato smlo va se zavírá na dob  tří slovy: tří) let, kdy tato lhůta začíná běžet ode dne vystavení 
první písemné objednávky ze strany objednatele.

V.
Lhůty plnění jednotlivých objednávek a předání díla

5.1 Zhotovitel se zavaz je splnit jednotlivé objednávky ve lhůtách vedených ve výzvě objednatele. 
Uvedené lhůty představ jí maximální délk  provádění jednotlivých objednávek. Zhotovitel je 
oprávněn dokončit dílo (jednotlivé objednávky) nebo jeho celené části (jednotlivé byty) v 
dřívějších termínech a objednatel je povinen takto dokončené dílo nebo jeho část od zhotovitele 
na základě jeho výzvy převzít.

Tyto lhůty b do  činit:

ekonstrukce a modernizace bytů

a) 21 slovy: dvacetjedna) kalendářních dnů pro provedení a dokončení rekonstr kce 
jednoho byt  (bez ohled  na jeho typ) ode dne zahájení prací v tomto bytě zhotovitelem,

b) 35 slovy: třicetpět) kalendářních dnů pro provedení a dokončení rekonstr kce všech 
bytů v jednom vst p  bytového dom  obsah jícího 13 bytových jednotek, a to ode dne 
převzetí tohoto vst p ,

c) 49 slovy:čtyřicetdevět) kalendářních dnů pro provedení a dokončení rekonstr kce 
všech bytů v jednom vst p  bytového dom  obsah jícího 23 bytových jednotek, a to 
ode dne převzetí tohoto vst p .

d) 62 slovy: šedesátdva) kalendářních dnů pro provedení a dokončení rekonstr kce všech 
bytů v jednom vst p  bytového dom  obsah jícího 32 bytových jednotek, a to ode dne 
převzetí tohoto vst p .

Dodávka, montáž a instalace přístupového a kamerového systému

a) 15 slovy: patnáct) kalendářních dnů pro dodávk , montáž a instalaci příst pového a 
kamerového systém  v jednom bytovém dom  bez ohled  na jeho typ;

5.2 Za dokončení rekonstr kce jednotlivého byt  se považ je předání rekonstr ovaného byt  bez 
vad a nedodělků oprávněném  zást pci objednatele, který byt převezme písemným předávacím 
protokolem.

Tímto oprávněným zást pcem objednatele je Jméno Příjmení, TDS.

5.3 Za dokončení rekonstr kce celého vst p  bytového dom  se považ je předání posledního 
rekonstr ovaného byt  v tomto vst p  bez vad a nedodělků oprávněném  zást pci objednatele.

5.4 Za řádno  dodávk , montáž a instalaci příst pového a kamerového systém  se považ je předání 
potřebných komponentů, man ál  pro obsl h  vedeného zařízení a předvedení kompletní
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5.5 Zhotovitel je povinen připravit k předávacím  a přejímacím  řízení potřebné dok menty, a to 
především podklady pro finanční vypořádání díla, certifikáty materiálů a zařízení, zápisy o 
kontrole prací a jiné dle specifikace vzniklé během provádění díla a vedené ve stavebním 
deník . K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 48 slovy: čtyřicetosm) hodin 
předem.

5.6 Povinnými přílohami předávacího protokol  jso :

- údaje o zhotoviteli, případných poddodavatelích a objednateli;
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí;
- stavební deník;
- evidence odpad  ze stavby;
- zápisy a fotodok mentace o prověření prací a konstr kcí zakrytých v průběh  prací;
- doklady ke kola dačním  řízení;
- doklady o předepsaných zko škách a revizích;
- doklady dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební 
výrobky;
- dohoda o způsob  a termín  vyklizení staveniště;
- zár ční listy a návody k obsl ze;
- případné další n tné doklady vyžádané objednatelem v dostatečném předstih .

5.7 Zhotovitel v so činnosti s objednatelem vždy zajistí podpis předávacího protokol  nájemcem 
daného byt , kterým nájemce potvrdí, že při prováděných pracích nebyl poškozen jeho majetek 
ponechaný v bytě po dob  prací.

5.8 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, vede v protokol  o předání a převzetí i důvody, 
pro které odmítá dílo převzít.

5.9 Dojde-li k prodlení zhotovitele z důvod  vyšší moci, za ktero  sml vní strany znávají všechny 
nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici zhotovitele, které nebylo možno odvrátit ani s 
vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které lze na zhotoviteli spravedlivě 
požadovat, zavaz jí se strany dohodno t na odpovídajícím prodlo žení lhůty k dokončení 
rekonstr kce jednotlivého byt  (případně i celého vst p ) přiměřeně konkrétním okolnostem 
vyšší moci. Lhůta b de prodlo žena písemným záznamem ve stavebním deník  podepsaný 
TDS.

5.10 V případě jakéhokoliv zpoždění prací, které může vést k nedodržení sjednaných termínů, 
pozorní zhotovitel neprodleně na t to okolnost objednatele.

5.11 Nedodržení sjednaných termínů plnění dle čl. V odst. 5.1 této smlo vy, z důvodů na straně 
zhotovitele je považováno za podstatné por šení smlo vy ze strany zhotovitele a objednatel je 
v takovém případě oprávněn od této smlo vy odsto pit.

5.12 V případech, kdy nájemce byt  b de požadovat v rámci rekonstr kce byt  provedení 
nadstandardů, jejichž realizaci sám hradí (např. po žití jiných materiálů, provedení dalších 
prací než jso  sjednány v této smlo vě apod.), provede zhotovitel tyto práce na základě vlastní 
písemné dohody s nájemcem byt , přičemž je povinen doložit objednateli písemné potvrzení 
nájemce byt , že tyto nadstandardní předměty a zařízení se okamžikem jejich zab dování stávají 
so částí byt  a tím i so částí majetk  objednatele a že nájemce v případě skončení nájm  neb de 
požadovat po pronajímateli protihodnot  toho, o co se zvýšila hodnota byt  nebo dom . Bez 
tohoto potvrzení nájemce nesmí zhotovitel na provedení nadstandardů přisto pit.
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5.13 V případech realizace nadstandardů se zhotovitel může dohodno t s objednatelem na 
odpovídajícím prodlo žení lhůty k dokončení rekonstr kce tohoto konkrétního byt  (případně i 
celého vst p ). Lhůta b de prodlo žena písemným dodatkem původní objednávky, 
podepsaným za objednatele starosto  městské části. Bez tohoto dodatk  původní objednávky 
není zhotovitel oprávněn lhůt  pro provedení rekonstr kce byt  nebo celého vst p  prodlo žit 
a platí lhůta sjednaná v této smlo vě.

VI.
Cena, splatnost, fakturační podmínky

6.1 Sml vní strany sjednávají za plnění jednotlivých objednávek realizovaných v rámci této 
smlo vy sml vní cen , která se vypočte ze sk tečně realizovaného plnění v rámci dané 
objednávky a jednotkových cen vedených v příloze č. 2 této smlo vy. Sjednané jednotkové 
ceny jso  maximální, a to po celo  dob  platnosti této smlo vy. Dohodn tým způsobem 
vypočtená cena je konečná, zahrn je veškeré so visející náklady zhotovitele včetně nákladů na 
doprav  a likvidaci odpadů.

6.2 Celková cena všech objednávek realizovaných na základě této smlo vy po dob  její platnosti
b de činit maximálně 166.500.000,- Kč bez DPH
slovy :stošedesátšestmiliónůpětsettisíckorunčeských). Tato hodnota představ je finanční limit, 

tedy maximální částk , ktero  zadavatel vynaloží na realizaci této veřejné zakázky po dob  
dvo  let od podpis  této smlo vy.

6.3 Objednatel neposkyt je zálohy. Jednotlivé objednávky b do  fakt rovány podle sk tečně 
provedených prací po předání dokončené objednávky, tj. všech rekonstr ovaných bytů 
v jednom domovním vst p  objednateli, dokončení dodávky, montáže a instalace příst pového 
a kamerového systém  v jednom domovním vst p ). Fakt ra m sí mít náležitosti daňového 
doklad , k fakt ře b de přiložen so pis provedených prací (dodávka a montáž příst pového a 
kamerového systém  b de vedena zvlášť), který m sí být potvrzen TDS.
Fakt ra m sí být zaslána dopor čeně na adres  objednatele nebo předána osobně pověřeném  
pracovníkovi objednatele.

6.4 Splatnost fakt ry činí 21 slovy: dvacetjedna) dnů od dor čení daňového doklad  objednateli. 
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakt rované částky z účt  objednatele. V případě, 
kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením fakt ry, 
není po t to dob  objednatel v prodlení s placením fakt ry.

6.5 V případě nedodělků a vad nebránících řádném  žívání byt  jeho nájemci může objednatel 
platnit pozastávk  ve výši 10 % z celkové fakt rované částky za každo  sjednano  

objednávk , tato částka b de hrazena do 14 dnů po odstranění nedodělků či vad. Pok d v této 
době b de platněna reklamace vad díla, doba potřebná k vyřízení této reklamace, tj. doba od 
platnění reklamace do úplného odstranění reklamovaných vad, se do lhůty pro volnění 

zádržného nezapočítává, tj. lhůta pro volnění zádržného se o t to dob  prodl ž je.

6.6 Náležitosti fakt r zhotovitele:

- označení fakt ry a číslo
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele a objednatele

- číslo účt  zhotovitele
- předmět plnění, číslo smlo vy
- fakt rovaná částka
- den vystavení a splatnost fakt ry
- kód klasifikace prod kce CZ-CPA (dle odst. 9 tohoto článk  smlo vy)
- ostatní náležitosti dle platných právních předpisů.
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Fakturace za dodávku a montáž přístupového a kamerového systému bude zvlášť vyčleněna na 
samostatné faktuře. Součástí faktury bude předávací protokol a soupis provedených prací.

6.7 V případě, že fakt ra neb de obsahovat potřebné náležitosti, nebo b de vystavena předčasně 
nebo neoprávněně, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 
r ší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plyno t dor čením opravené fakt ry zpět 
objednateli.

6.8 Fakt rační adresa je: Stat tární město Brno, Dominikánské náměstí č. 196/1, 602 00 Brno, 
IČO: 44992785, DIČ: CZ 44992785.

Příjemce: Stat tární město Brno, městská část Brno - Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

6.9 Objednatel prohlaš je, že je registrován jako plátce daně z přidané hodnoty a ve vztah  
k předmět  této smlo vy jedná jako osoba povinná k dani. Sml vní strany shodně deklar jí, že 
objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty b de z tit l  plnění této smlo vy od zhotovitele 
přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytn tí stavebních nebo montážních prací 
odpovídajících číselném  kód  klasifikace prod kce CZ - CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané 
hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režim  přenesení daňové 
povinnosti. V so vislosti s režimem přenesení daňové povinnosti (zákon č. 235/2004Sb., o dani 
z přidané hodnoty) zhotovitel, v případě předání díla nebo jeho dílčí části předávacím protokolem, 
vystaví a dor čí fakt r  nejpozději do 10. dne násled jícího měsíce po sk tečnění zdanitelného 
plnění. Na fakt ře m sí být veden kód klasifikace prod kce CZ-CPA ve smysl  stanovení § 92e 
zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel odpovídá za škod , která vznikne objednateli z důvod  
nedodržení předání vystaveného daňového doklad  v vedených termínech, zejména za škod  
spočívající v hrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvod  pozdního dodání 
daňového doklad  zhotovitelem.

vn.
Odpovědnost za vady a škody, záruční doba

7.1 Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění na základě objednávek sjednaných dle této 
smlo vy na svůj náklad a na své nebezpečí.

7.2 Na veškeré provedené stavební, montážní práce dle čl. II. této smlo vy poskyt je zhotovitel 
komplexní zár k  v délce 60 slovy: šedesát) měsíců ode dne předání jednotlivých zakázek 
předávacím protokolem objednateli.

Na veškeré dodávky, instalace so visející s provedením díla poskyt je zhotovitel zár k  v délce 
36 slovy: třicetšest) měsíců ode dne předání jednotlivých zakázek předávacím protokolem 
objednateli.

7.3 V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celo  dob  zár ky b de mít vlastnosti 
stanovené zadávací dok mentací, technicko  zprávo  návrh , právními předpisy, technickými 
normami, příp. vlastnosti obvyklé, projektovo  dok mentací. Podmínko  zár ky je žívání díla 
k účelům vedeným v zadávací dok mentaci a provádění běžné údržby díla. Zár ka se 
nevztah je na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel 
se zavaz je, že objednatelem zjištěné reklamované vady díla, za něž odpovídá, bez zbytečného 
odklad  bezplatně odstraní.

7.4 Sml vní strany se dohodly, že v případě vady díla platněné v zár ční lhůtě má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vad  bezodkladně odstranit.
Případno  reklamaci vady platní objednatel po jejím zjištění písemno  formo   zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oprávněně reklamované vady do 5 slovy: pěti) dnů 
po obdržení reklamace.
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7.5 Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlo vy, je od počátk  objednatel. Po 
předání staveniště zhotoviteli k provedení díla podle této smlo vy přechází odpovědnost za 
škod  způsobeno  na díle, a za škod  způsobeno  jeho provozem na zhotovitele, a to až do 
doby jeho zpětného převzetí objednatelem. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody na majetk  
nebo zdraví objednatele i třetích osob, které způsobí při realizaci jednotlivých zakázek nebo 
v so vislosti s ní, a je povinen mít pro tyto případy sjednáno dostatečné pojištění po celo  dob  
provádění díla ve výši plnění minimálně 50.000.000,- Kč slovy: padesátmilionůkoruěeských). 
Sjednání pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli při zavření této smlo vy a 
následně kdykoliv na žádost objednatele, kopie b de příloho  č. 5 této smlo vy. Por šení tohoto 
závazk  ze strany zhotovitele b de považováno za podstatné por šení sml vní povinnosti 
s právem objednatele odsto pit od smlo vy.

7.6 V případě, že zhotovitel po žije v so lad  s to to smlo vo  pro výkon své činnosti jino  osob  
a vedená osoba por ší závazek ze smlo vy, odpovídá zhotovitel, jako kdyby závazek por šil 
sám.

VIII.
Stavební deník

8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce dle této smlo vy, stavební deník, a 
to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Zhotovitel povinen předat stavební deník 
Objednateli.

8.2 Zhotovitel zajistí vedení stavebního deník  v so lad  s stanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. 
(stavební zákon). Stavební deník b de příst pný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zápisy 
ve stavebním deník  b do  datovány a podepsány Zhotovitelem.

8.3 Zápisy do stavebního deník  provádí stavbyvedo cí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jso  předmětem zápis . Mimo stavbyvedo cího může do 
stavebního deník  provádět potřebné záznamy po ze objednatel a TDS případně jimi písemně 
pověřený zást pce, zpracovatel projektové dok mentace nebo oprávněné orgány státní správy.

8.4 Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke 
kontrole a k provádění zápisů a so časně m  bez zbytečného odklad  vydat průpisy zavřených 
stran stavebního deník .

8.5 Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deník  zhotovitele a nejméně 
jedno  za týden potvrdí kontrol  svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. 
Neso hlasí-li zhotovitel se zápisem ve stavebním deník , m sí k tom to zápis  připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

8.6 Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jedno  za kalendářní týden 
pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, objednatele a 
zhotovitele projekt  pro provedení stavby. Kontrolní dny b do  zaměřeny zejména na 
dodržování časového harmonogram  výstavby a na kvalit  prováděných prací. Ke kontrolním 
dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem 
neb de-li sml vními stranami předem dohodn to jinak. Kontrolní den povede TDS, který z něj 
rovněž pořídí zápis, který rozešle všem účastníkům.
Zápis z kontrolního dne b de obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
- vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledk  kontroly;
- so pis jednotlivých řešených bodů s vedením podrobných termínů jejich plnění v so lad  
s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
- sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
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- so pis změn;
- podpisy zúčastněných osob.

8.7 Výše vedenými kontrolními dny nejso  dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla 
TDS, Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež b do  zaznamenány ve 
stavebním deník .

8.8 Zápisy ve stavebním deník  ani zápisy z kontrolních dnů se nepovaž jí za změn  smlo vy ani 
nezakládají nárok na změn  smlo vy.

IX.
Práva a povinnosti objednatele

9.1 Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště jedno odběrné místo elektrické energie 
230/450 V 50 Hz a vody z příst pných míst. Zhotovitel je povinen hradit objednateli poměrno  
část nákladů na energie, které spotřeb je na místě stavby, a to na základě fakt ry.

9.2 Oprávněná osoba objednatele vedená v záhlaví této smlo vy pověř je výkonem f nkce 
technického dozor  objednatele dle této smlo vy (dále jen „TDS“) paní:

Han  Pastyříkovo , tel. 722 025 605, e-mail: hpprojekt@seznam.cz

Objednatel dále pověř je výkonem dohled  plnění díla dle projektové dok mentace 
zpracovatele PD projektanta (dále jen „DP“) pana:

Ing. Jiřího Šlanhofa, e-mail: jiri.slanhof@email.cz

Objednatel dále pověř je výkonem f nkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále jen „BOZP“) pana:

Tomáše Dvořáčka, tel. 721 663 888, e-mail: dvoracek@koord-bozp.cz

9.3 Technický dozor objednatele nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

9.4 Objednatel, TDS, DP a BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby b do  mít kdykoli právo 
kontrolovat dílo. B do -li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, b do  mít 
objednatel, TDS, DP a BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv příst p k těmto částem 
díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

9.5 B de-li m set dílo projít podle projektové dok mentace nebo této smlo vy zvláštními 
zko škami, kontrolami nebo schvalováním, b de-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový 
požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá zhotovitel 
TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zko šky, kontrol  nebo 
schválení přísl šnými orgány ěi úřady a včas písemně TDS vyroz mět o místě a čase jejich 
konání. TDS průběžně kontrol je provádění prací a platňování post pů, stanovených plánem 
jakosti zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy zhotovitele o provádění 
vst pních, mezioperačních a výst pních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli 
povinností zhotovitele.

9.6 Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla rčena 
ke zvláštním zko škám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo 
dokončením, je zhotovitel na pokyn TDS povinen t to část díla odkrýt nebo jinak zpříst pnit a 
možnit ji podrobit rčeným zko škám, kontrolám nebo schvalovacím proced rám, nechat je 
spokojivě provést a končit a na vlastní náklady navrátit a vést část díla do řádného stav .

9.7 Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zko šek jakékoli části díla, dojde-li 
k závěr , že tato část díla neodpovídá smlo vě. Potvrdí-li se zko škami jeho závěry, b de 
zhotovitel povinen na vlastní náklady t to část díla opravit a hradit zároveň náklady spojené s
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9.8 Práva a povinnosti TDS

9.8.1 TDS jménem objednatele provádí potřebné administrativní úkony spojené s přípravo  
a vyhotovením objednávky a s sk tečněním díla v rozsah  stanoveném projektem a 
to to smlo vo . Za tím účelem b de vydávat v so lad  s stanoveními této smlo vy 
písemné, výjimečně (jen v případě n tnosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je 

TDS povinen na žádost zhotovitele bez zbytečného odklad  písemně potvrdit (zápisem 
do stavebního deník  nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy 
akceptovat.

9.8.2 TDS b de zast povat objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav 
nebo náprav vad v so lad  s přísl šnými stanoveními této smlo vy o odpovědnosti 
zhotovitele za vady a o poskytn tí zár k až do doby podpis  předávacího protokol  
poslední části díla. Objednatelovy pokyny b do  zhotoviteli předávány prostřednictvím 
TDS. TDS je zmocněn jednat jménem objednatele po ze v rozsah  projekt  a této 
smlo vy, neb de-li rozsah zmocnění výslovně písemně praven jinak.

9.8.3 TDS b de dozírat na jakostní a množstevní so lad prováděného díla (jeho navrženého 
tvarového, materiálového, technologického a barevného řešení) s projektem, neb de 
však zodpovědný za po žívání stavebních prostředků, metod, technik a technologických 
post pů, ani je neb de mít na starosti a neb de zodpovědný za dodržování bezpečnosti 
práce požadované pro dano  stavb  přísl šno  legislativo  a jinými předpisy nebo 
běžnými stavebními post py.

9.8.4 TDS je zmocněn k výklad  právního a věcného obsah  a rozsah  projekt  a této 
smlo vy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům zhotovitele. Vysvětlení a 
rozhodn tí TDS m sí být v so lad  s to to smlo vo .

9.8.5 Nároky a případné spory, vztah jící se k provádění díla nebo k výklad  projekt  a této 
smlo vy, b do  nejprve písemně předkládány TDS k poso zení a TDS vydá svá 
stanoviska písemno  formo  bez zbytečného prodlení.

9.8.6 TDS b de mít právo nepřijmo t práci či dodávk , která neb de odpovídat projekt  a 
této smlo vě, popřípadě dát zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v 
jejich průběh  a pozornit zhotovitele zápisem ve stavebním deník , že tyto práce a 
dodávky neb do  převzaty. TDS má právo, kdykoliv to b de podle jeho názor  
nezbytné, zajistit zvláštní kontrol  nebo zko šk  díla třetí strano , aby se zjistilo 
dodržování projekt  a této smlo vy, ať bylo zko šené dílo či jeho část vyrobeno, 
instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

9.8.7 Náklady na kontroly nebo zko šky ponese zhotovitel ze svého, pok d:

jso  kontroly a zko šky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlo vě 
nebo v obecně závazných právních předpisech nebo přísl šných technických 
normách;
se kontrolo  nebo zko ško  prokáže jakékoliv vadné plnění zhotovitele, nebo 
pok d plnění zhotovitele je prováděno v rozpor  s projektem, právními 
předpisy, technickými normami nebo to to smlo vo .

9.8.8 B do -li prováděny na pokyn TDS kontroly a zko šky, které mají být na žádost TDS 
provedeny jinde než na pracovišti,  výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, půjdo
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zařízení zko škám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k po žití nebo zab dování.

9.8.9 Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodn tí jednat či nejednat nevzniká 
TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich 
zást pcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jako koli činnost v so vislosti 
s dílem.

9.8.10 TDS prověří zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v so vislosti s 
Projektem a to to smlo vo  a vydá podle toho patřičné pokyny.

9.8.11 TDS b de připravovat změny smlo vy ve shodě s přísl šnými stanoveními této 
smlo vy o změnách a doplňcích díla.

9.8.12 TDS b de provádět kontroly, aby mohl rčit data plnění dle harmonogram  a předání 
díla v so lad  s podmínkami stanovenými to to smlo vo  v stanoveních týkajících se 
osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné zár ky a k nim se vztah jící 
dok mentaci vyžadované to to smlo vo  a poskytn té zhotovitelem a předloží tyto 
dok menty objednateli k odso hlasení.

9.8.13 TDS není z tit l  své f nkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odso hlasovat 
žádné změny věcného rozsah , sml vní ceny, termínů ani žádných dalších stanovení 
vedených v této smlo vě. Tyto úkony je za objednatele oprávněna provádět po ze 

osoba oprávněná jednat za objednatele.

9.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li
Objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozpor  se svými povinnostmi stanovenými to to 
smlo vo , je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak ne činí ani v 
přiměřené lhůtě k tom  poskytn té, je objednatel oprávněn od této smlo vy odsto pit.

9.10 Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat stanovení zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném příst p  k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 
odstavce 2 tohoto zákona) a zákon č. 340/2015 Sb. o registr  sml v.

X.
Práva a povinnosti zhotovitele

10.1 Zhotovitel je povinen možnit výkon TDS a so činnost osob pověřených výkonem f nkce TDS 
při operativních kontrolách stavby. Stejné povinnosti zhotovitele platí i pro výkon dohled  
projektanta (dále jen „DP“). Zhotovitel b de výl čně zodpovědný za bezpečnost práce při 
provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a b de dodržovat 
nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišť je objednatel.

10.2 Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a so činnost svých poddodavatelů stavby a dalších 
účastníků tak, aby nedošlo k nar šení plyn lého provádění díla.

10.3 Zhotovitel je povinen provádět důsledno  kontrol  nak povaných materiálů, hmot, s rovin a 
dalších věcí potřebných pro plnění předmět  této smlo vy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů 
atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, zár ční dok mentaci a návody k obsl ze podle této 
smlo vy.

10.4 Zhotovitel se zavaz je, že b de při provádění díla post povat s odborno  péčí. Zavaz je se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a stanovení této smlo vy. Zhotovitel se 
zavaz je, že se b de řídit výchozími podklady objednatele (projekt, výkaz výměr, položkový
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10.5 Zhotovitel je povinen zajišťovat po celo  dob  plnění předmět  této smlo vy okamžité 
odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v so vislosti s prováděním díla. Objednatel má právo 
nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není odstraněn vzniklý 
odpad nebo zbylý materiál. Ke dni předání objednávky objednateli m sí být staveniště 
vyklizeno a vedeno do obvyklého stav  tak, aby nájemci mohli začít rekonstr ovaný byt řádně 
žívat.

10.6 Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedo cím.

10.7 Zhotovitel se zavaz je provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je 
oprávněn zajistit provádění částí předmět  díla dle této smlo vy třetími, k tom  odborně 
způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako 
celek.

10.8 Zhotovitel má povinnost průběžně po dob  realizace díla předkládat objednateli před zavřením 
poddodavatelských sml v ke schválení poddodavatelský systém, a to v takovém předstih , aby 
nebyla brzděna realizace díla podle harmonogram . So časně s předložením 
poddodavatelského systém  předloží zhotovitel objednateli též návrh servisních sml v na 
provádění komplexního zár čního servis  těch poddodavatelů, kteří b do  případně dílčí část 
komplexního zár čního servis  pro zhotovitele zajišťovat, vč. rozdělení ceny provozních 
nákladů v rámci komplexního zár čního servis .

10.9 U těch částí díla, které vyžad jí zpracování výrobní dok mentace, má zhotovitel povinnost 
předložit dok mentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odso hlasení objednateli, 
TDS a DP a odso hlaseno  dok mentaci předat ve 3 vyhotoveních objednateli.

10.10 Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběh  provádění 
díla ve stavebním deník , v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dok mentech 
vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; takto nelze změnit termíny vedené v této 
smlo vě a harmonogram . Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele 
objednateli, provádění zko šek, zajištění dílčích činností v průběh  realizace stavby apod. 
Nesplnění takto dohodn tých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze 
strany objednatele podle čl. XI. této smlo vy.

10.11 Zhotovitel je povinen poskytno t všem s bjektům provádějícím kontrol  nezbytné doklady a 
informace týkající se dodavatelských činností so visejících s provedením díla.

10.12 Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochran  zdraví, respektovat zákon č. 
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

10.13 Zhotovitel je povinen poskytno t objednateli potřebné spol působení při výkon  finanční 
kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a je 
povinen sml vně zajistit spol působení při výkon  finanční kontroly i  svých poddodavatelů.

10.14 Zhotovitel je povinen plně odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které m  
vznikly nar šením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkon , zásah) činností zhotovitele 
nebo v so vislosti s ním.

10.15 Zhotovitel je povinen pro realizaci díla vy žít po ze těch poddodavatelů, které vedl ve své 
nabídce, příloha č. 4 této smlo vy. V případě, že to není možné, je povinen objednateli předložit 
návrh na změn  poddodavatelů, k nimž m sí doložit kvalifikační doklady, z nichž b de patrné, 
že nově navrhovaní poddodavatelé splň jí kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé.
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10.16 Zhotovitel je povinen po skončení doby, na ktero  je tato smlo vy zavřena, předat objednateli 
seznam poddodavatelů, kteří se podíleli na realizaci veřejné zakázky z více jak 10 % z celkové 
ceny díla.

10.17 Zhotovitel splní každo  jednotlivo  zakázk  jejím řádným dokončením a předáním objednateli. 
Zhotovitel je povinen připravit k předávacím  řízení potřebné dok menty, a to především 
podklady pro finanční vypořádání díla, certifikáty materiálů a zařízení, zápisy o kontrole prací, 
a jiné dle specifikace vzniklé během provádění díla a vedené ve stavebním deník .

10.18 Realizace zakázek b de probíhat za so časného žívání předmětného bytového dom  
a jednotlivých bytů jejich nájemci. Zhotovitel je povinen toto zohlednit organizačně 
i nákladově, při plnění zakázek dodržovat limity hl čnosti a omezit pracovní dob  na max. od 
7 do 19 hod. v pracovních dnech, od 8 do 18 hod. v sobot  a od 9 do 18 hod. v neděli. Samostatné 
byty po ze v pracovní dny od 8 do 18 hod.

10.19 Zhotovitel je povinen zajistit vhodné zabezpečení staveniště proti vnikn tí nepovolaných osob 
a proti zranění a úraz  v prostor  staveniště (např. oplocení, výstrahy apod.). Objednatel je 
oprávněn nad rámec povinnosti dodavatele zajistit kontrol  bezpečnosti staveniště 
i prostřednictvím třetí osoby (např.: bezpečnostní agent ra) a zhotovitel je povinen t to kontrol  
strpět.

10.20 Zhotovitel je povinen vyb dovat zařízení staveniště tak, že b de přeprav  materiálů, výrobků a 
odpad  stavby zajišťovat pomocí vlastní techniky. Zhotovitel nesmí pro tyto činnosti vy žívat 
výtahy v bytových domech.

10.21 Zhotovitel se zavaz je, že v průběh  provádění zakázek b do  po žívány po ze takové 
přístroje, zařízení a materiály, jež b do  vhodné pro provedení díla, a která jso  v perfektním 
stav . Nevhodné přístroje, zařízení a materiály z hlediska možnosti vznik  škody při plnění 
zakázek, nebo mají-li významný negativní dopad na životní prostředí či není-li zajištěna 
bezpečnost a ochrana osob, b do  na základě žádosti objednatele vyměněny za přístroje, 
zařízení a materiály vhodné ihned, bez toho, aby tím vznikaly vedlejší náklady objednateli. 
K tom  zhotovitel zaváže i své s bdodavatele odpovídajícím závazkem.

10.22 Zhotovitel je povinen při realizaci zakázek zdržet se všeho, čím by nad mír  přiměřeno  
poměrům obtěžoval vlastníka, popřípadě živatele nemovitosti nebo jinak ohrožoval výkon 
jejich práv.

10.23 Vznikne-li objednateli v so vislosti s por šením povinností zhotovitele vedených v tomto 
článk  povinnost hradit pok ty či jiné sankce, je zhotovitel povinen je objednateli hradit.

10.24 Zhotovitel prohlaš je, že je oprávněn vykonávat činnosti so visející s realizací díla. Zhotovitel 
je v době platnosti této smlo vy povinen vlastnit platné doklady o způsobilosti ke splnění svých 
závazků - živnostenské listy, a torizační osvědčení či jiná oprávnění.

10.25 V případě nemožnosti plnění z důvod  absence na trh  některé z položek dle so pis  prací, 
dodávek a sl žeb s výkazem výměr je zhotovitel povinen t to sk tečnost neprodleně oznámit 
objednateli a t to položk  kvalitativně odpovídajícím způsobem nahradit.

10.26 Zhotovitel je povinen předat objednateli před podpisem smlo vy doklad o poskytn tí bankovní 
zár ky ve výši 8.000.000,- Kč slovy: osmmilionůkorunčeských), jejíž kopie je nedílno  
so částí této smlo vy jako příloha č. 3, což obě sml vní strany stvrz jí podpisem této smlo vy. 
Tato bankovní zár ka je účinná nejpozději od podpis  smlo vy a do končení rámcové dohody. 
Při předání dokončeného díla ( končení rámcové dohody) je zhotovitel povinen předat
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osmmilionůkorunčeských), která b de účinná nejpozději od předání dokončeného díla, resp. 
b de kontin álně navazovat na výše vedeno  bankovní zár k  a b de platná po celo  dob  
zár ky dle této smlo vy. Zhotovitel je oprávněn poskytno t po ze jeden doklad o bankovní 
zár ce, která b de platná po dob  platnosti rámcové dohody a 60 měsíců po končení rámcové 
dohody.
Bankovní zár ka se vždy vztah je na řádné provedení díla, řádné odstraňování vad díla a řádno  
a včasno  úhrad  případných sml vních pok t či způsobené škody. Právo z bankovní zár ky je 
objednatel oprávněn platnit v dále násled jících případech: zhotovitel neplní předmět veřejné 
zakázky v so lad  s zavřeno  smlo vo  nebo ne hradí objednateli způsobeno  škod  či 
sml vní pok t , k níž je dle smlo vy povinen, či zhotovitel neplní zár ční podmínky v so lad  
se zákonem, zadávacími podmínkami a to to smlo vo .
Před platněním plnění z bankovní zár ky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen dor čit objednateli novo  zár ční 
listin  ve znění shodném s předchozí zár ční listino , v původní výši bankovní zár ky, vždy 
nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího čerpání. Bankovní zár ka b de volněna 
objednatelem v den plyn tí zár ční doby vedené v této smlo vě.

XI.
Smluvní pokuty

11.1 V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním zakázky dle ěl. V. odst. 5.1 tedy 
jednotlivých objednávek v dohodn tých termínech vzniká objednateli nárok na sml vní pok t  
ve výši 0,2 % z ceny dané objednávky (platí pro každo  jednotlivo  objednávk ), a to za každý 
i započatý den prodlení.

11.2 V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním byt  dle ěl. V. odst. 5.1 písm. a) 
v dohodn tých termínech hradí zhotovitel objednateli sml vní pok t  ve výši 1.000,- Kč 
(slovy: jedentisíckor něeských), a to za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel je dále 
povinen hradit objednateli zvýšené náklady vynaložené na náhradní bydlení nájemníků byt , 
s jehož rekonstr kcí je zhotovitel v prodlení, a to po celo  dob  prodlení na základě fakt ry 
vystavené investičním technikem MČ Brno-Líšeň a podepsané starosto  MC Brno-Líšeň.

11.3 V případě prodlení zhotovitele s potvrzením přijetí objednatelem vystavené objednávky ve 
dvo denní lhůtě dle ěl. III. odst. 3.3 vzniká objednateli nárok na sml vní pok t  ve výši 10 % 
z ceny objednávky (platí pro každo  jednotlivo  objednávk ).

11.4 Pro případ prodlení objednatele se zaplacením řádně vypočtené a oprávněně účtované ceny 
zakázky se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dl žné částky za každý i započatý den 
prodlení.

11.5 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, vedených při předání 
jednotlivých zakázek v předávacím protokol  ve sjednaných termínech se sjednává sml vní 
pok ta ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíckor nčeských) za každý započatý den prodlení a 
objednatel je oprávněn nechat vady odstranit na náklady zhotovitele.

11.6 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v zár ční lhůtě se sjednává 
sml vní pok ta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíckor nčeských) za každý započatý den prodlení 
a objednatel je oprávněn nechat vady odstranit na náklady zhotovitele.

11.7 V případě, že zhotovitel prokazatelně opakovaně (tj. minimálně dvakrát) por ší jako koliv jino  
to to smlo vo  stanoveno  povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli sml vní 
pok t  ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíckor nčeských) za každý případ zvlášť.
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11.8 Por ší-li zhotovitel povinnost dle či. X. st. 10.15, 10.16 (poddodavatelé) této smlo vy, je 
zhotovitel povinen hradit objednateli sml vní pok t  ve výši 10.000,- Kč 
(slovy:desettisíckor nčeských) za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá, 
neprokáže-li se doba trvání takového por šení, je zhotovitel povinen hradit sml vní pok t  ve 
výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ zvlášť.

11.10 Por ší-li zhotovitel podstatně smlo v  a toto por šení povede k odsto pení od této smlo vy, 
zaplatí zhotovitel objednateli sml vní pok t  ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: 
dvamiliónykor nčeských).

11.11 Takto sjednané sankce nemají vliv na případno  povinnost náhrady škody. Sjednané sankce 
hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne dr hé straně v této so vislosti 
škoda, ktero  lze vymáhat samostatně.

11.12 Sml vní pok ty a ostatní nároky dle tohoto článk  jso  splatné do 15 dnů poté, co objednatel 
dor čí písemné vyúčtování zhotoviteli.

11.13 Případným odsto pením některé ze stran od smlo vy dle ve smlo vě stanovených podmínek 
nezaniká povinnost hradit sml vní pok ty dle předchozích stanovení.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 Sml vní vztah založený to to smlo vo  může skončit:
a) plyn tím doby, na ktero  byla smlo va sjednána
b) vyčerpáním finančního limit  dle čl. VI. odst. 6.2
c) dohodo  sml vních stran
d) písemno  výpovědí objednatele bez dání důvod  s dvo měsíční výpovědní 

lhůto , která počíná běžet prvním dnem měsíce násled jícího po měsíci, v němž 
b de výpověď dor čena zhotoviteli

e) odsto pením od smlo vy při podstatném por šení smlo vy, za což se považ je 
zejména neplnění stanovených termínů, neplnění kvalitativních kazatelů 
předepsaných technicko  dok mentací, provádění prací v rozpor  s to to 
dok mentací nebo s pokyny objednatele, či předání prací s vadami a nedodělky, 
neb de mít sjednané pojištění po celo  dob  provádění díla dle čl. VII odst. 7.5 
této smlo vy.

Odsto pení od smlo vy m sí být provedeno písemně, dor čeno dr hé straně a m sí v něm být 
veden důvod a termín, ke kterém  sml vní strana od smlo vy odst p je. V případě ne vedení 

termín je odsto pení účinné ke dni násled jícím po dni jeho dor čení.

12.2 Otázky ne pravené to to smlo vo  se řídí přísl šnými stanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

12.3 Tato smlo va nabývá platnosti dnem podpis  oběma sml vními stranami, účinnosti nabývá 
dnem jejího veřejnění v registr  sml v dle zákona č. 340/2015 Sb., o registr  sml v. 
Uveřejnění zajistí objednatel. Smlo va může být měněna nebo doplňována po ze dohodo  
sml vních stran ve formě písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zást pci 
obo  stran.

12.4 Smlo va je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) vyhotovení 
obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Schvalovací doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
12.5 Uzavření této smlo vy bylo schváleno Rado  městské části Brno-Líšeň na *. schůzi konané dne 

*. *. 2019.
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Příloha č. 1
Seznam domů a počtu a typů bytů



Seznam bytů

„Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech v Brně-Líšni IV. etapa“

Ulice
č. p. 

(vchod)
garsonka
počet k sů

1+1
počet
k sů

2+ kk
počet
k sů

2+1
počet
k sů

3+1
počet
k sů

4+1
počet
k sů

atyp 3+1
počet
k sů

Hochmanova 1 2182 8 1 23

Hochmanova 3 2183 8 1 15 8

Hochmanova 5 2184 15 8 8

Hochmanova 15 2178 8 1 8 7

Hochmanova 17 2179 1 7 1 15

Hochmanova 19 2180 7 1 15

Hochmanova 21 2181 1 7 1 15

Horníkova 14 2133 7 1 15

Horníkova 16 2134 1 7 1 15

Horníkova 18 2135 7 1 15

Horníkova 20 2136 8 1 8 7

Horníkova 22 2137 7 1 15

Horníkova 24 2138 7 1 15

Horníkova 26 2139 8 1 8 7

Josefy Faimonové 1 2220 17 7 8

Josefy Faimonové 2 2219 17 7 8

Josefy Faimonové 5 2225 17 7 8

Josefy Faimonové 6 2223 17 7 8

Josefy Faimonové 7 2226 17 7 8

Josefy Faimonové 21 2240 17 7 8

Josefy Faimonové 22 2237 17 7 8

Josefy Faimonové 23 2242 17 7 8

Josefy Faimonové 24 2238 17 7 8

Josefy Faimonové 25 2244 17 7 8

Josefy Faimonové 26 2241 17 7 8

Jírova 9 2195 8 1 23

Jírova 11 2196 1 8 15 8

Jírova 13 2197 8 1 23

Jírova 15 2198 1 8 15 8

Jírova 17 2199 7 1 15

Jírova 19 2200 7 1 15

Jírova 21 2201 8 1 8 7

Jírova 23 2202 7 1 15

K bíkova 2 2286 4 1 8

K bíkova 4 2287 4 1 8

1 ze 3



RR81
Masarova 1 2083 15 8

Masarova 3 2084 8 1 23

Masarova 5 2085 9 15 8

Molákova 1 2141 8 1 23

Molákova 3 2143 1 8 15 8

Molákova 5 2145 15 8 8

Molákova 7 2147 8 1 8 7

Molákova 9 2148 1 7 1 15

Molákova 11 2149 7 1 15

Molákova 13 2150 7 1 15

Molákova 15 2151 7 1 15

Molákova 17 2152 8 1 8 7

Molákova 19 2153 7 1 15

Molákova 21 2154 7 1 15

Molákova 23 2155 7 1 15

Popelákova 1 2304 5 8

Popelákova 2 2318 5 8

Popelákova 3 2305 5 8

Popelákova 4 2317 5 8

Popelákova 5 2306 5 8

Popelákova 6 2316 5 8

Popelákova 8 2315 5 8

P chýřová 1 2324 5 8

P chýřová 3 2325 5 8

P chýřová 5 2319 5 8

P chýřová 7 2320 5 8

P chýřová 9 2321 5 8

P chýřová 11 2322 5 8

P chýřová 13 2323 5 8

Rotreklova 1 2215 7 16

Rotreklova 3 2216 7 16

Synkova 2 2092 7 1 15

Synkova 4 2093 7 1 15

Synkova 6 2094 7 1 15

Synkova 8 2095 7 1 15

Synkova 10 2096 8 1 8 7

Synkova 12 2097 7 1 15

Synkova 14 2098 1 7 1 15

Synkova 16 2099 8 1 8 7

Zikova 8 2106 7 1 15
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Zikova 10 2107 1 7 1 15

Zikova 12 2108 7 1 15

Ho balova 1 2086 9 15 8

Ho balova 3 2087 8 1 23

Ho balova 5 2088 9 15 8

Ho balova 7 2089 8 1 23

Ho balova 9 2090 9 15 8

Ho balova 11 2091 8 1 23
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Seznam případných poddodavatelů



N

11.7. Seznam případných poddodavatelů

Seznam případných poddodavatelů
veřejná zakázka

„Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech v Brně-Líšni IV. etapa“
Tato veřejná zakázka je zadávána v so lad  se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „ZZVZ“)

Uchazeč; MO AVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost a SK  stav, s.r.o.

se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno_______________________________
(adresa sídla chazeče)

IČO: 46347542_________________________________________________
(identifikační číslo chazeče)

DIČ: CZ46347542
(daňové identifikační číslo chazeče)

zasto pen: Jiřím Bartošem, osoba oprávněná jednat za chazeče
(jméno a příjmení / f nkce - např. jednatel, předseda představenstva)

1)
Účastník (dodavatel) zde specifikuje části zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více 
poddodavatelúm s uvedením identifikačního údaje každého poddodavatele, popíše 
poddodavatelský systém společně s uvedením druhu služeb a prací a věcného podílu na této 
zakázce.

Pořadové číslo 
poddodavatele

Poddodavatel 
(obchodní firma, 

název/firma, jméno a 
příjmení)

IČO

Věcný podíl
poddodavatele na plnění 

veřejné zakázky 
(stručný popis slovy a 

procentuálním 
vyjádřením)

1. REALMONT s.r.o. 49974017 Obklady a dlažby

2. Iridi m spol. s.r.o. 46900667 Tr hlářské práce

3. NATMAL s.r.o. 25575821 Malby a nátěry

4. BÁSTR s.r.o. 28289943 SDK

5. LGI PODLAHY s.r.o. 03032876 Podlahy povlakové

6. A, & C. ELFIS, s.r.o. 25562550 Elektroinstalace

7. Tr hlářství Žďára s.r.o. 28851013 Tr hlářské práce

• PŘÍLOHA NABÍDKY - základní způsobilosti dle § 74 výše uvedených poddodavatelů (postačí 
vzor česného prohlášení příloha č. 2) a profesní způsobilosti podle § 77 výše uvedených 
poddodavatelů (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)
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V Brně dne 17.6.2019

titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):

razítko uchazeče a podpis osoby
oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):

Digitálně
Jiří Barto
Datum: 2
11:08:13

Jiří
Bartoš
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