
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích 
 

 

 

 

 

 

 

POŽADAVKY OBJEDNATELE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích 
 

 

 

 

 

 

 

POŽADAVKY OBJEDNATELE 
  

Prodlouiem’ TT 2 Osové ke Kampusu MU v Bohunicich

POiADAVKY OBJEDNATE LE



Stránka 2 z 97 

Obsah: 

 
1 Úvodní informace a stávající stav .................................................................................................... 7 

1.1 Úvod ........................................................................................................................................ 7 

 Základní informace o projektu ............................................................................................ 7 

 Účel a cíle projektu .............................................................................................................. 7 

 Rozsah a předmět Díla ......................................................................................................... 7 

1.2 Staveniště ................................................................................................................................ 7 

 Omezení z hlediska územního plánování a nadřazených plánů .......................................... 7 

 Klimatické podmínky ........................................................................................................... 7 

 Lokalizace, pozemky ............................................................................................................ 8 

 Zařízení staveniště ............................................................................................................... 8 

 Přístupové cesty .................................................................................................................. 9 

 Přípojné body ...................................................................................................................... 9 

 Průzkumy ............................................................................................................................. 9 

1.3 Povolení ................................................................................................................................... 9 

 Územní rozhodnutí .............................................................................................................. 9 

1.4 Spolupráce ............................................................................................................................... 9 

2 Koncepce řešení ............................................................................................................................. 10 

3 Obecné požadavky Objednatele .................................................................................................... 12 

3.1 Požadavky na projektování .................................................................................................... 12 

 Obecně .............................................................................................................................. 12 

 Změny v dokumentaci ....................................................................................................... 12 

 Dokumentace poskytnutá Objednatelem ......................................................................... 12 

 Dokumenty Zhotovitele ..................................................................................................... 12 

 Dokumentace Zhotovitele ................................................................................................. 15 

3.2 Procesní požadavky ............................................................................................................... 25 

 Zpráva o průběhu prací ..................................................................................................... 25 

 Výrobní výbory .................................................................................................................. 25 

 Tisk dokumentace .............................................................................................................. 25 

 Informační systém projektu .............................................................................................. 26 

 Monitorování stávajících komunikací a objektů ................................................................ 27 

3.3 Požadavky na dokončení díla ................................................................................................ 28 

 Zařízení záležitosti ............................................................................................................. 28 

3.4 Požadavky na životní prostředí.............................................................................................. 29 

 Hluk .................................................................................................................................... 29 

 Emise ................................................................................................................................. 30 

 Příroda a krajina ................................................................................................................ 31 

Stránka 2 z 97 

Obsah: 

 
1 Úvodní informace a stávající stav .................................................................................................... 7 

1.1 Úvod ........................................................................................................................................ 7 

 Základní informace o projektu ............................................................................................ 7 

 Účel a cíle projektu .............................................................................................................. 7 

 Rozsah a předmět Díla ......................................................................................................... 7 

1.2 Staveniště ................................................................................................................................ 7 

 Omezení z hlediska územního plánování a nadřazených plánů .......................................... 7 

 Klimatické podmínky ........................................................................................................... 7 

 Lokalizace, pozemky ............................................................................................................ 8 

 Zařízení staveniště ............................................................................................................... 8 

 Přístupové cesty .................................................................................................................. 9 

 Přípojné body ...................................................................................................................... 9 

 Průzkumy ............................................................................................................................. 9 

1.3 Povolení ................................................................................................................................... 9 

 Územní rozhodnutí .............................................................................................................. 9 

1.4 Spolupráce ............................................................................................................................... 9 

2 Koncepce řešení ............................................................................................................................. 10 

3 Obecné požadavky Objednatele .................................................................................................... 12 

3.1 Požadavky na projektování .................................................................................................... 12 

 Obecně .............................................................................................................................. 12 

 Změny v dokumentaci ....................................................................................................... 12 

 Dokumentace poskytnutá Objednatelem ......................................................................... 12 

 Dokumenty Zhotovitele ..................................................................................................... 12 

 Dokumentace Zhotovitele ................................................................................................. 15 

3.2 Procesní požadavky ............................................................................................................... 25 

 Zpráva o průběhu prací ..................................................................................................... 25 

 Výrobní výbory .................................................................................................................. 25 

 Tisk dokumentace .............................................................................................................. 25 

 Informační systém projektu .............................................................................................. 26 

 Monitorování stávajících komunikací a objektů ................................................................ 27 

3.3 Požadavky na dokončení díla ................................................................................................ 28 

 Zařízení záležitosti ............................................................................................................. 28 

3.4 Požadavky na životní prostředí.............................................................................................. 29 

 Hluk .................................................................................................................................... 29 

 Emise ................................................................................................................................. 30 

 Příroda a krajina ................................................................................................................ 31 

Obsah:

1 Uvodnl' informace a stévajl'ci stav .................................................................................................... 7

1.1 L’Jvod ........................................................................................................................................ 7
1.1.1 Zékladnl' informace o projektu ............................................................................................ 7

1.1.2 Uéel a cile projektu .............................................................................................................. 7
1.1.3 Rozsah a pFedmét DI'Ia ......................................................................................................... 7

1.2 Staveniété ................................................................................................................................ 7

1.2.1 Omezenl' z hlediska Uzemnl'ho plénovém’ a nadFazem'Ich plénfl .......................................... 7

1.2.2 Klimatické podml'nky ........................................................................................................... 7

1.2.3 Lokalizace, pozemky ............................................................................................................ 8

1.2.4 ZaFI'zenI' staveniété ............................................................................................................... 8

1.2.5 PFI'stupové cesty .................................................................................................................. 9

1.2.6 PFI’pojné body ...................................................................................................................... 9

1.2.7 Prfizkumy ............................................................................................................................. 9

1.3 Povolenl' ................................................................................................................................... 9

1.3.1 Uzemnirozhodnutl' .............................................................................................................. 9
1.4 Spolupréce ............................................................................................................................... 9

2 Koncepce Feéem’ ............................................................................................................................. 10

3 Obecné poiadavky Objednatele .................................................................................................... 12

3.1 Poiadavky na projektovénl' .................................................................................................... 12

3.1.1 Obecné .............................................................................................................................. 12

3.1.2 Zmény v dokumentaci ....................................................................................................... 12

3.1.3 Dokumentace poskytnuté Objednatelem ......................................................................... 12

3.1.4 Dokumenty Zhotovitele ..................................................................................................... 12

3.1.5 Dokumentace Zhotovitele ................................................................................................. 15

3.2 Procesnl' poiadavky ............................................................................................................... 25

3.2.1 Zpréva o prflbéhu praci ..................................................................................................... 25

3.2.2 VY/robnl' vory .................................................................................................................. 25

3.2.3 Tisk dokumentace .............................................................................................................. 25

3.2.4 Informaénl' systém projektu .............................................................................................. 26

3.2.5 Monitorovém’ stévajl'cich komunikaci a objektfi ................................................................ 27

3.3 Poiadavky na dokonéem’ dl'la ................................................................................................ 28

3.3.1 ZaFI'zenI' zéleiitosti ............................................................................................................. 28

3.4 Poiadavky na iivotm’ prostFedI' .............................................................................................. 29

3.4.1 Hluk .................................................................................................................................... 29

3.4.2 Emise ................................................................................................................................. 30

3.4.3 PFI'roda a krajina ................................................................................................................ 31

Strénka 2 z 97



Stránka 3 z 97 

3.5 Návrhová životnost ................................................................................................................ 31 

3.6 Nařízení, normy a standardy ................................................................................................. 31 

 Systém norem ČSN, ČSN EN .............................................................................................. 32 

 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP PK) ....................... 35 

 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP SD) ....................................... 36 

 Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK - (TKP-D) ........................... 37 

 Technické podmínky MD (TP) ............................................................................................ 37 

 Vzorové listy staveb pozemních komunikací schválené MD ČR ........................................ 37 

 Další předpisy .................................................................................................................... 37 

3.7 Požadavky na provádění Díla ................................................................................................. 38 

 Provádění prací za provozu ............................................................................................... 38 

 Systém zajištění kvality ...................................................................................................... 38 

 Bezpečnost na Staveništi ................................................................................................... 39 

3.8 Zařízení staveniště ................................................................................................................. 40 

 Nakládaní s odpady ........................................................................................................... 40 

 Požadavky na materiál Objednatele k odprodeji .............................................................. 41 

 Kácení dřevin a náhradní výsadby ..................................................................................... 41 

 Monitoring vlivů na životní prostředí ................................................................................ 42 

4 Stavební práce ................................................................................................................................ 43 

4.1 Obecné požadavky ................................................................................................................ 43 

 Požární bezpečnost staveb ................................................................................................ 43 

 Ochrana zdraví a bezpečnost při práci .............................................................................. 44 

 Inženýrské sítě ................................................................................................................... 45 

 Geotechnické požadavky ................................................................................................... 45 

4.2 Objekty řady 000 ................................................................................................................... 45 

 SO 002 Demolice ............................................................................................................... 45 

4.3 Objekty řady 100 – Tramvajová trať ...................................................................................... 46 

 SO 101 Vyvolaná úprava tramvajové trati Osová – Starý Lískovec ................................... 47 

 SO 102 Nová tramvajová trať v km 0,000 - 0,056 ............................................................. 48 

 SO 103 - Nová tramvajová trať v tunelu v km 0,05564 – 0,67474 .................................... 48 

 SO 104 Nová tramvajová trať v km 0,67474 - 0,902 ......................................................... 48 

 SO 105 + SO 106 Tramvajové zastávky Osová, Univerzita a Nemocnice Bohunice ........... 48 

4.4 Objekty řady 100 – Pozemní komunikace ............................................................................. 49 

 Chodníky ............................................................................................................................ 49 

 Vozovky.............................................................................................................................. 50 

 Dopravní značení ............................................................................................................... 51 

4.5 Objekty řady 200 ................................................................................................................... 52 

 SO 201 Lávka pro pěší přes stávající TT v km 0,3 .............................................................. 53 

Stránka 3 z 97 

3.5 Návrhová životnost ................................................................................................................ 31 

3.6 Nařízení, normy a standardy ................................................................................................. 31 

 Systém norem ČSN, ČSN EN .............................................................................................. 32 

 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP PK) ....................... 35 

 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP SD) ....................................... 36 

 Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK - (TKP-D) ........................... 37 

 Technické podmínky MD (TP) ............................................................................................ 37 

 Vzorové listy staveb pozemních komunikací schválené MD ČR ........................................ 37 

 Další předpisy .................................................................................................................... 37 

3.7 Požadavky na provádění Díla ................................................................................................. 38 

 Provádění prací za provozu ............................................................................................... 38 

 Systém zajištění kvality ...................................................................................................... 38 

 Bezpečnost na Staveništi ................................................................................................... 39 

3.8 Zařízení staveniště ................................................................................................................. 40 

 Nakládaní s odpady ........................................................................................................... 40 

 Požadavky na materiál Objednatele k odprodeji .............................................................. 41 

 Kácení dřevin a náhradní výsadby ..................................................................................... 41 

 Monitoring vlivů na životní prostředí ................................................................................ 42 

4 Stavební práce ................................................................................................................................ 43 

4.1 Obecné požadavky ................................................................................................................ 43 

 Požární bezpečnost staveb ................................................................................................ 43 

 Ochrana zdraví a bezpečnost při práci .............................................................................. 44 

 Inženýrské sítě ................................................................................................................... 45 

 Geotechnické požadavky ................................................................................................... 45 

4.2 Objekty řady 000 ................................................................................................................... 45 

 SO 002 Demolice ............................................................................................................... 45 

4.3 Objekty řady 100 – Tramvajová trať ...................................................................................... 46 

 SO 101 Vyvolaná úprava tramvajové trati Osová – Starý Lískovec ................................... 47 

 SO 102 Nová tramvajová trať v km 0,000 - 0,056 ............................................................. 48 

 SO 103 - Nová tramvajová trať v tunelu v km 0,05564 – 0,67474 .................................... 48 

 SO 104 Nová tramvajová trať v km 0,67474 - 0,902 ......................................................... 48 

 SO 105 + SO 106 Tramvajové zastávky Osová, Univerzita a Nemocnice Bohunice ........... 48 

4.4 Objekty řady 100 – Pozemní komunikace ............................................................................. 49 

 Chodníky ............................................................................................................................ 49 

 Vozovky.............................................................................................................................. 50 

 Dopravní značení ............................................................................................................... 51 

4.5 Objekty řady 200 ................................................................................................................... 52 

 SO 201 Lávka pro pěší přes stávající TT v km 0,3 .............................................................. 53 

3.5 Névrhové iivotnost ................................................................................................................ 31

3.6 Narl’zenl’, normy a standardy ................................................................................................. 31

3.5.1 Systém norem CSN, éSN EN .............................................................................................. 32
3.6.2 Technické kvalitativnl’ podml’nky staveb pozemnl’ch komunikaCI’ (TKP PK) ....................... 35

3.6.3 Technické kvalitativnl’ podml’nky staveb stétnl’ch drah (TKP SD) ....................................... 36

3.6.4 Technické kvalitativnl’ podml’nky pro dokumentaci staveb PK - (TKP-D) ........................... 37

3.6.5 Technické podml’nky MD (TP) ............................................................................................ 37

3.6.6 Vzorové listy staveb pozemnl’ch komunikaCI’ schvalené MD CR ........................................ 37

3.6.7 Dalél’predpisy .................................................................................................................... 37

3.7 Poiadavky na provédénl’ DI’Ia ................................................................................................. 38

3.7.1 Provédénl’ praCI’ za provozu ............................................................................................... 38

3.2.2 Systém zajiéténl’ kvality ...................................................................................................... 38

3.2.3 Bezpeénost na Staveniéti ................................................................................................... 39

3.8 Zarl’zenl’ staveni§té ................................................................................................................. 40

3.8.1 Naklédanl’ s odpady ........................................................................................................... 40

3.8.2 Poiadavky na material Objednatele k odprodeji .............................................................. 41

3.8.3 Kécenl’ drevin a néhradnisadby ..................................................................................... 41

3.8.4 Monitoring vlivfl na iivotnl’ prostredl’ ................................................................................ 42

Stavebnl’ préce ................................................................................................................................ 43

4.1 Obecné poiadavky ................................................................................................................ 43

4.1.1 Poiarnl’ bezpeénost staveb ................................................................................................ 43

4.1.2 Ochrana zdraVI’ a bezpeénost pri préci .............................................................................. 44

4.1.3 Iniem’Irské sité ................................................................................................................... 45

4.1.4 Geotechnické poiadavky ................................................................................................... 45

4.2 Objekty Fady 000 ................................................................................................................... 45

4.2.1 50 002 Demolice ............................................................................................................... 45

4.3 Objekty Fady 100 — Tramvajové trat’ ...................................................................................... 46

4.3.1 50 101 Vyvolana L’Jprava tramvajové trati Osové — Starv LI’skovec ................................... 47

4.3.2 50 102 Nova’ tramvajové trat’ v km 0,000 - 0,056 ............................................................. 48

4.3.3 50 103 - Nova’ tramvajové trat’ v tunelu v km 0,05564 — 0,67474 .................................... 48

4.3.4 50 104 Nova’ tramvajové trat’ v km 0,67474 - 0,902 ......................................................... 48

4.3.5 50 105 + $0 106 Tramvajové zastavky Osova, Univerzita a Nemocnice Bohunice ........... 48

4.4 Objekty Fady 100 — Pozemnl’ komunikace ............................................................................. 49

4.4.1 Chodnl’ky ............................................................................................................................ 49

4.4.2 Vozovky.............................................................................................................................. 50

4.4.3 Dopravnl’ znaéenl’ ............................................................................................................... 51

4.5 Objekty Fady 200 ................................................................................................................... 52

4.5.1 50 201 Lavka pro péél’ pres stévajI’CI’TT v km 0,3 .............................................................. 53

Stranka 3 z 97



Stránka 4 z 97 

 SO 202 Opěrné zídky podél TT Osová – Starý Lískovec ..................................................... 53 

 SO 203 Opěrná zeď pro zajištění opěry stávající lávky pro pěší ........................................ 53 

 SO 204 Opěrná zeď podél chodníku v km 0,100 ............................................................... 53 

 SO 205 Opěrné zdi podél TT v ulici Netroufalky ................................................................ 53 

 SO 206 Opěrná zeď u parkoviště FN Bohunice .................................................................. 53 

4.6 Objekty řady 300 ................................................................................................................... 54 

 SO 301 Zrušení splaškové kanalizace DN300 – km 0,069-0,094 ....................................... 54 

 SO 302 Zrušení dešťové kanalizace DN300 – km 0,067-0,093 .......................................... 54 

 SO 303.2 Zrušení dešťové kanalizace DN300  – km 0,093-0,200 ...................................... 55 

 SO 303.3 Definitivní přeložka dešť. kanalizace DN300 – km 0,100-0,205 ......................... 55 

 SO 304 Zrušení dešťové kanalizace DN400 – km 0,214 ..................................................... 55 

 SO 305 Zrušení splaškové kanalizace DN300 – km 0,216 .................................................. 56 

 SO 306 Zrušení dešť. kanalizace DN300 (BKOM) – km 0,385 ............................................ 56 

 SO 307.2 Zrušení dešťové kanalizace DN500 BEO – km 0,419 .......................................... 56 

 SO 307.3 Definitivní přeložka dešť. kanalizace DN300-500 – km 0,419-0,657 ................. 56 

 SO 308 Zrušení dešť. kanalizací DN300 BET v Jihlavské km 0,630-0,657 (SUS) ............. 57 

 SO 309 Dešťová kanalizace v ulici Netrufalky ................................................................ 57 

 SO 310 Odvodnění TT – areálová kanalizace a kan. přípojky ........................................ 57 

 SO 311.1 Odvodnění komunikací-kan. přípojky nové a přepojení stávajících ve správě 
BKOM 57 

 SO 311.2 Odvodnění komunikací-kan. přípojky nové a přepojení stávajících ve správě 
SÚS 58 

 SO 312 Odvodnění objektů DPMB ................................................................................. 58 

 SO 313 Odvodnění tunelu ............................................................................................. 58 

 SO 314 Úpravy odvodnění parkoviště FNB .................................................................... 58 

 SO 320.1 Provizorní přeložka vodovodu DN150 – km 0,087-0,107 .............................. 58 

 SO 320.2 Zrušení vodovodu DN150 – km 0,088-0,107 .................................................. 58 

 SO 320.3 Definitivní přeložka vodovodu DN150 – km 0,88-0,107 ................................ 59 

 SO 321 Zrušení vodovodu DN150 – km 0,263-0,320 ..................................................... 59 

 SO 322.3 Definitivní přeložka vodovodu DN200 – km 0,311-0,380 .............................. 59 

 SO 323.1 Provizorní přeložka vodovodu DN250 – km 0,380-0,422 .............................. 59 

 SO 323.2 Zrušení vodovodu DN250 – km 0,380-0,422 .................................................. 60 

 SO 323.3 Definitivní přeložka vodovodu DN250 – km 0,380-0,422 .............................. 60 

 SO 324.2 Zrušení vodovodu DN200 – km 0,658 ............................................................ 60 

 SO 324.3 Definitivní přeložka vodovodu DN200 – km 0,658-0,800 .............................. 60 

 SO 325.2 Zrušení vodovodu DN200 – km 0,658-0,950 .................................................. 61 

 SO 325.3 Definitivní přeložka vodovodu DN200 – km 0,658-0,950 .............................. 61 

 SO 325.4 Vodovodní přípojka Masarykovy univerzity ................................................... 61 

Stránka 4 z 97 

 SO 202 Opěrné zídky podél TT Osová – Starý Lískovec ..................................................... 53 

 SO 203 Opěrná zeď pro zajištění opěry stávající lávky pro pěší ........................................ 53 

 SO 204 Opěrná zeď podél chodníku v km 0,100 ............................................................... 53 

 SO 205 Opěrné zdi podél TT v ulici Netroufalky ................................................................ 53 

 SO 206 Opěrná zeď u parkoviště FN Bohunice .................................................................. 53 

4.6 Objekty řady 300 ................................................................................................................... 54 

 SO 301 Zrušení splaškové kanalizace DN300 – km 0,069-0,094 ....................................... 54 

 SO 302 Zrušení dešťové kanalizace DN300 – km 0,067-0,093 .......................................... 54 

 SO 303.2 Zrušení dešťové kanalizace DN300  – km 0,093-0,200 ...................................... 55 

 SO 303.3 Definitivní přeložka dešť. kanalizace DN300 – km 0,100-0,205 ......................... 55 

 SO 304 Zrušení dešťové kanalizace DN400 – km 0,214 ..................................................... 55 

 SO 305 Zrušení splaškové kanalizace DN300 – km 0,216 .................................................. 56 

 SO 306 Zrušení dešť. kanalizace DN300 (BKOM) – km 0,385 ............................................ 56 

 SO 307.2 Zrušení dešťové kanalizace DN500 BEO – km 0,419 .......................................... 56 

 SO 307.3 Definitivní přeložka dešť. kanalizace DN300-500 – km 0,419-0,657 ................. 56 

 SO 308 Zrušení dešť. kanalizací DN300 BET v Jihlavské km 0,630-0,657 (SUS) ............. 57 

 SO 309 Dešťová kanalizace v ulici Netrufalky ................................................................ 57 

 SO 310 Odvodnění TT – areálová kanalizace a kan. přípojky ........................................ 57 

 SO 311.1 Odvodnění komunikací-kan. přípojky nové a přepojení stávajících ve správě 
BKOM 57 

 SO 311.2 Odvodnění komunikací-kan. přípojky nové a přepojení stávajících ve správě 
SÚS 58 

 SO 312 Odvodnění objektů DPMB ................................................................................. 58 

 SO 313 Odvodnění tunelu ............................................................................................. 58 

 SO 314 Úpravy odvodnění parkoviště FNB .................................................................... 58 

 SO 320.1 Provizorní přeložka vodovodu DN150 – km 0,087-0,107 .............................. 58 

 SO 320.2 Zrušení vodovodu DN150 – km 0,088-0,107 .................................................. 58 

 SO 320.3 Definitivní přeložka vodovodu DN150 – km 0,88-0,107 ................................ 59 

 SO 321 Zrušení vodovodu DN150 – km 0,263-0,320 ..................................................... 59 

 SO 322.3 Definitivní přeložka vodovodu DN200 – km 0,311-0,380 .............................. 59 

 SO 323.1 Provizorní přeložka vodovodu DN250 – km 0,380-0,422 .............................. 59 

 SO 323.2 Zrušení vodovodu DN250 – km 0,380-0,422 .................................................. 60 

 SO 323.3 Definitivní přeložka vodovodu DN250 – km 0,380-0,422 .............................. 60 

 SO 324.2 Zrušení vodovodu DN200 – km 0,658 ............................................................ 60 

 SO 324.3 Definitivní přeložka vodovodu DN200 – km 0,658-0,800 .............................. 60 

 SO 325.2 Zrušení vodovodu DN200 – km 0,658-0,950 .................................................. 61 

 SO 325.3 Definitivní přeložka vodovodu DN200 – km 0,658-0,950 .............................. 61 

 SO 325.4 Vodovodní přípojka Masarykovy univerzity ................................................... 61 

4.5.2 50 202 Opérné zidky podél TT Osové — Star? LI’skovec ..................................................... 53

4.5.3 50 203 Opérné zed’ pro zajiéténl’ opéry stévajI’CI’ lévky pro péél’ ........................................ 53

4.5.4 50 204 Opérné zed’ podél chodnl’ku v km 0,100 ............................................................... 53

4.5.5 50 205 Opérné zdi podél W V ulici Netroufalky ................................................................ 53

4.5.6 50 206 Opérné zed’ u parkoviété FN Bohunice .................................................................. 53

4.6 Objekty Fady 300 ................................................................................................................... 54

4.6.1 50 301 Zruéenl’ sp|a§kové kanalizace DN300 — km 0,069-0,094 ....................................... 54

4.6.2 50 302 Zruéenl’ deét’ové kanalizace DN300 — km 0,067-0,093 .......................................... 54

4.6.3 50 303.2 Zruéenl' deét’ové kanalizace DN300 — km 0,093-0,200 ...................................... 55

4.6.4 50 303.3 Definitivnl’ pFeIoZka deét’. kanalizace DN300 — km 0,100-0,205 ......................... 55

4.6.5 50 304 Zruéenl’ deét’ové kanalizace DN400 — km 0,214 ..................................................... 55

4.6.6 50 305 Zruéenl’ sp|a§kové kanalizace DN300 — km 0,216 .................................................. 56

4.6.? SD 306 Zruéenl’ deét’. kanalizace DN300 (BKOM) — km 0,385 ............................................ 56

4.6.8 50 307.2 Zruéenl' deét’ové kanalizace DN500 BEO — km 0,419 .......................................... 56

4.6.9 50 307.3 Definitivnl’ pFelozka deét’. kanalizace DN300-500 — km 0,419-0,657 ................. 56

4.6.10 50 308 Zruéenl’ deét’. kanalizaci DN300 BET v Jihlavské km 0,630-0,657 (SUS) ............. 57

4.6.11 50 309 Deét’ové kanalizace v ulici Netrufalky ................................................................ 57

4.6.12 50 310 Odvodnénl’ TT — areélové kanalizace a kan. pFI’pojky ........................................ 57

4.6.1.3 50 311.1 Odvodném’ komunikaci-kan. pFI’pojky nové a pFepojenI’ stévajl’cich ve sprévé
BKOM 57

4.6.14 50 311.2 Odvodném’ komunikaci-kan. pFI’pojky nové a pFepojenI’ stévajl’cich ve sprévé
SUS 58

4.6.15 50 312 Odvodnénl’ objekti] DPMB................................................................................. 58

4.6.16 50 313 Odvodnénl’tunelu ............................................................................................. 58

4.6.1? 50 314 Upravy odvodnénl’ parkoviété FNB .................................................................... 58

4.6.18 50 320.1 Provizornl’ pFelozka vodovodu DN150 — km 0,087-0,107 .............................. 58

4.6.19 50 320.2 Zruéenl' vodovodu DN150 — km 0,088-0,107 .................................................. 58

4.6.20 50 320.3 Definitivnl’ pFelozka vodovodu DN150 — km 0,88-0,107 ................................ 59

4.6.21 50 321 Zruéenl’ vodovodu DN150 — km 0,263-0,320..................................................... 59

4.6.22 50 322.3 Definitivnl’ pFeIoZka vodovodu DN200 — km 0,311-0,380 .............................. 59

4.6.2.3 50 323.1 Provizornl’ pFelozka vodovodu DN250 — km 0,380-0,422 .............................. 59

4.6.24 50 323.2 Zruéenl' vodovodu DN250 — km 0,380-0,422 .................................................. 60

4.6.25 50 323.3 Definitivnl’ pFelozka vodovodu DN250 — km 0,380-0,422 .............................. 60

4.6.26 50 324.2 Zruéenl' vodovodu DN200 — km 0,658 ............................................................ 60

4.6.2? 50 324.3 Definitivnl’ pFelozka vodovodu DN200 — km 0,658-0,800 .............................. 60

4.6.28 50 325.2 Zruéenl' vodovodu DN200 — km 0,658-0,950.................................................. 61

4.6.29 50 325.3 Definitivnl’ pFelozka vodovodu DN200 — km 0,658-0,950 .............................. 61

4.6.30 50 325.4 Vodovodnl’ pFI’pojka Masarykovy univerzity ................................................... 61

Strénka 4 z 97



Stránka 5 z 97 

 SO 330 Přípojky vody a kanalizace soc. objektu ............................................................ 61 

 SO 331 Přípojky vod a kan ZS ........................................................................................ 62 

 SO 332 Vodovodní přípojky zastávky ............................................................................ 62 

 SO 333 Vodovodní přípojka tunelu ............................................................................... 62 

 SO 340 Vodovody FNB ................................................................................................... 62 

4.7 Objekty řady 400 ................................................................................................................... 63 

 SO 401 Trolejové vedení Tmv ............................................................................................ 63 

 SO 402 Trolejové vedení Tbs ............................................................................................. 64 

 SO 403 Trakční kabely ....................................................................................................... 64 

 SO 404 Elektrické zařízení nástupišť .................................................................................. 65 

 SO 405 Elektrické ovládání a ohřev výměn OSOVÁ ........................................................... 65 

 SO 406 Elektrické ovládání a ohřev výměn TERMINÁL ..................................................... 65 

 SO 450 Datová přípojka DPMB .......................................................................................... 65 

 SO 451 Přípojka MKS ......................................................................................................... 65 

4.8 Objekty řady 500 ................................................................................................................... 65 

4.9 Objekty řady 600 ................................................................................................................... 66 

 SO 603 Zastávka Nová Jihlavská km 0,521672 – 0,595799 ............................................... 66 

4.10 Objekty řady 700 ................................................................................................................... 66 

 SO 702 + SO 703 Schodiště Osová ................................................................................. 67 

 SO 704 Přístřešky v zastávce Osová............................................................................... 67 

 SO 707 Provozní objekt DPMB ...................................................................................... 67 

 SO 710 Zásobníky písku ................................................................................................. 68 

4.11 Objekty řady 800 ................................................................................................................... 68 

 SO 801 Sadové úpravy ................................................................................................... 68 

 SO 802 Kácení a ochrana zeleně .................................................................................... 68 

4.12 Provozní soubory 900 ............................................................................................................ 68 

 Zpracování Energetického auditu. ................................................................................. 68 

 Rozvodna VN ................................................................................................................. 69 

 Distribuční transformátor .............................................................................................. 70 

 Řídící systém dálkového ovládání .................................................................................. 70 

 Zabezpečovací zařízení .................................................................................................. 71 

 Energetika a napájení .................................................................................................... 72 

 Výtahy a eskalátory ....................................................................................................... 72 

 PS 901 Informační systém ............................................................................................. 77 

 PS 902 EPS - elektrická požární signalizace ................................................................... 78 

 PS 903 Kamerový systém ............................................................................................... 78 

 PS 904 EZS ...................................................................................................................... 79 

 PS 905 Radiostanice IZS ................................................................................................. 79 

Stránka 5 z 97 

 SO 330 Přípojky vody a kanalizace soc. objektu ............................................................ 61 

 SO 331 Přípojky vod a kan ZS ........................................................................................ 62 

 SO 332 Vodovodní přípojky zastávky ............................................................................ 62 

 SO 333 Vodovodní přípojka tunelu ............................................................................... 62 

 SO 340 Vodovody FNB ................................................................................................... 62 

4.7 Objekty řady 400 ................................................................................................................... 63 

 SO 401 Trolejové vedení Tmv ............................................................................................ 63 

 SO 402 Trolejové vedení Tbs ............................................................................................. 64 

 SO 403 Trakční kabely ....................................................................................................... 64 

 SO 404 Elektrické zařízení nástupišť .................................................................................. 65 

 SO 405 Elektrické ovládání a ohřev výměn OSOVÁ ........................................................... 65 

 SO 406 Elektrické ovládání a ohřev výměn TERMINÁL ..................................................... 65 

 SO 450 Datová přípojka DPMB .......................................................................................... 65 

 SO 451 Přípojka MKS ......................................................................................................... 65 

4.8 Objekty řady 500 ................................................................................................................... 65 

4.9 Objekty řady 600 ................................................................................................................... 66 

 SO 603 Zastávka Nová Jihlavská km 0,521672 – 0,595799 ............................................... 66 

4.10 Objekty řady 700 ................................................................................................................... 66 

 SO 702 + SO 703 Schodiště Osová ................................................................................. 67 

 SO 704 Přístřešky v zastávce Osová............................................................................... 67 

 SO 707 Provozní objekt DPMB ...................................................................................... 67 

 SO 710 Zásobníky písku ................................................................................................. 68 

4.11 Objekty řady 800 ................................................................................................................... 68 

 SO 801 Sadové úpravy ................................................................................................... 68 

 SO 802 Kácení a ochrana zeleně .................................................................................... 68 

4.12 Provozní soubory 900 ............................................................................................................ 68 

 Zpracování Energetického auditu. ................................................................................. 68 

 Rozvodna VN ................................................................................................................. 69 

 Distribuční transformátor .............................................................................................. 70 

 Řídící systém dálkového ovládání .................................................................................. 70 

 Zabezpečovací zařízení .................................................................................................. 71 

 Energetika a napájení .................................................................................................... 72 

 Výtahy a eskalátory ....................................................................................................... 72 

 PS 901 Informační systém ............................................................................................. 77 

 PS 902 EPS - elektrická požární signalizace ................................................................... 78 

 PS 903 Kamerový systém ............................................................................................... 78 

 PS 904 EZS ...................................................................................................................... 79 

 PS 905 Radiostanice IZS ................................................................................................. 79 

4.5.31 50 330 PFI’pojky vody a kanalizace soc. objektu ............................................................ 61

4.5.32 50 331 PFI’pojky vod a kan ZS ........................................................................................ 62

4.5.3.3 50 332 Vodovodnl' pFI’pojky zastévky ............................................................................ 62

4.5.34 50 333 Vodovodnl' pFI’pojka tunelu ............................................................................... 62

4.5.35 50 340 Vodovody FNB ................................................................................................... 62

4.7 Objekty Fady 400 ................................................................................................................... 63

4.7.1 50 401 Trolejové vedenl'v............................................................................................ 63

4.7.2 50 402 Trolejové vedenl' Tbs ............................................................................................. 64

4.7.3 50 403 Trakénl' kabely ....................................................................................................... 64

4.7.4 50 404 Elektrické zaFI'zenI' néstupi§t’ .................................................................................. 65

4.7.5 50 405 Elektrické ovlédém’ a tev Wmén OSOVA ........................................................... 65

4.7.5 50 406 Elektrické ovlédém’ a tev Wmén TERMINAL ..................................................... 65

4.7.7 50 450 Datové pFI’pojka DPMB .......................................................................................... 65

4.13 so 451 PFI’pojka MKS ......................................................................................................... 65
4.8 Objekty Fady 500 ................................................................................................................... 65

4.9 Objekty Fady 600 ................................................................................................................... 66

4.9.1 50 603 Zastévka Nové Jihlavské km 0,521672 — 0,595799 ............................................... 66

4.10 Objekty Fady 700 ................................................................................................................... 66

4.10.1 50 702 + $0 703 Schodiété Osové ................................................................................. 67

4.10.2 50 704 PFI'stFeéky v zastévce Osové ............................................................................... 67

4.10.3 50 707 Provoznl' objekt DPMB ...................................................................................... 67

4.10.4 50 710 Zésobm’ky pI'sku ................................................................................................. 68

4.11 Objekty Fady 800 ................................................................................................................... 68

4.11.1 50 801 Sadové Upravy ................................................................................................... 68

4.11.2 50 802 Kécenl' a ochrana zelené .................................................................................... 68

4.12 Provoznl' soubory 900 ............................................................................................................ 68

4.12.1 Zpracovénl' Energetického auditu .................................................................................. 68

4.12.2 Rozvodna VN ................................................................................................................. 69

4.12.3 Distribuénl' transformétor .............................................................................................. 70

4.12.4 Ridici systém délkového ovlédém’ .................................................................................. 70

4.12.5 Zabezpeéovaci zaFI'zenI' .................................................................................................. 71

4.12.5 Energetika a napéjenl' .................................................................................................... 72

4.12.7 VVtahy a eskalétory ....................................................................................................... 72

4.12.8 PS 901 Informaénl' systém ............................................................................................. 77

4.12.5 PS 902 EPS - elektrické poiérm’ signalizace ................................................................... 78

4.12.10 PS 903 Kamerovv systém ............................................................................................... 78

4.12.11 PS 904 EZS ...................................................................................................................... 79

4.12.12 PS 905 Radiostanice IZS ................................................................................................. 79

Strénka 5 z 97



Stránka 6 z 97 

 PS 906 Radiostanice VKV DPMB .................................................................................... 79 

 PS 907 Mobilní operátoři ............................................................................................... 80 

 PS 908 Rozhlasové zařízení – zastávka Univerzita a Nem. Bohunice ............................ 80 

 PS 909 Rozhlasové zařízení – zastávka Nová Jihlavská .................................................. 81 

 PS 910 SO Řízení tramvajové dopravy na terminálu ..................................................... 81 

 PS 911 SO Řízení tramvajové dopravy v tunelu ............................................................. 82 

 PS 912 SO Řízení tramvajové dopravy – Osová ............................................................. 82 

 PS 920 Energetická zařízení (trafostanice a UPS) .......................................................... 82 

 PS 921 Transformační stanice na zast. Jihlavská - část EON .......................................... 86 

 PS 922 Napájení vrat v tunelu ....................................................................................... 86 

 PS 923 Napájení výtahu a eskalátorů v zastávce Nová Jihlavská .................................. 87 

 PS 924 Napájení mříží v zastávce Nová Jihlavská .......................................................... 87 

 PS 925 Napájení čerpací stanice .................................................................................... 87 

 PS 926 Měření a regulace .............................................................................................. 88 

 PS 927 Zásuvky v tunelu pro údržbu.............................................................................. 89 

 PS 930 Výtahy a eskalátory v zastávce Nová Jihlavská .................................................. 89 

 PS 931 Výtahy v zastávce Osová .................................................................................... 90 

 PS 932 Vrata pro uzavírání tunelu ................................................................................. 90 

 PS 933 Čerpací stanice – technologie ............................................................................ 93 

5 Zkoušky a převzetí díla ................................................................................................................... 94 

5.1 Obecné požadavky na zkoušky .............................................................................................. 94 

5.2 Zkoušky během výstavby ....................................................................................................... 94 

 Požadavky na laboratoř zhotovitele .................................................................................. 94 

 Kontrolní zkoušky .............................................................................................................. 94 

 Zkoušky před uvedením do provozu ................................................................................. 94 

5.3 Podmínky převzetí prací ........................................................................................................ 95 

 Stavba na dráze, stavba dráhy ........................................................................................... 95 

 Zkušební provoz ................................................................................................................. 95 

 Doklady nutné k převzetí prací .......................................................................................... 95 

 Zaškolení personálu Objednatele ...................................................................................... 95 

 Provozní řády a příručky pro provoz a údržbu .................................................................. 95 

5.4 Převzetí Objednatelem .......................................................................................................... 96 

Seznam příloh ........................................................................................................................................ 97 

 

  

Stránka 6 z 97 

 PS 906 Radiostanice VKV DPMB .................................................................................... 79 

 PS 907 Mobilní operátoři ............................................................................................... 80 

 PS 908 Rozhlasové zařízení – zastávka Univerzita a Nem. Bohunice ............................ 80 

 PS 909 Rozhlasové zařízení – zastávka Nová Jihlavská .................................................. 81 

 PS 910 SO Řízení tramvajové dopravy na terminálu ..................................................... 81 

 PS 911 SO Řízení tramvajové dopravy v tunelu ............................................................. 82 

 PS 912 SO Řízení tramvajové dopravy – Osová ............................................................. 82 

 PS 920 Energetická zařízení (trafostanice a UPS) .......................................................... 82 

 PS 921 Transformační stanice na zast. Jihlavská - část EON .......................................... 86 

 PS 922 Napájení vrat v tunelu ....................................................................................... 86 

 PS 923 Napájení výtahu a eskalátorů v zastávce Nová Jihlavská .................................. 87 

 PS 924 Napájení mříží v zastávce Nová Jihlavská .......................................................... 87 

 PS 925 Napájení čerpací stanice .................................................................................... 87 

 PS 926 Měření a regulace .............................................................................................. 88 

 PS 927 Zásuvky v tunelu pro údržbu.............................................................................. 89 

 PS 930 Výtahy a eskalátory v zastávce Nová Jihlavská .................................................. 89 

 PS 931 Výtahy v zastávce Osová .................................................................................... 90 

 PS 932 Vrata pro uzavírání tunelu ................................................................................. 90 

 PS 933 Čerpací stanice – technologie ............................................................................ 93 

5 Zkoušky a převzetí díla ................................................................................................................... 94 

5.1 Obecné požadavky na zkoušky .............................................................................................. 94 

5.2 Zkoušky během výstavby ....................................................................................................... 94 

 Požadavky na laboratoř zhotovitele .................................................................................. 94 

 Kontrolní zkoušky .............................................................................................................. 94 

 Zkoušky před uvedením do provozu ................................................................................. 94 

5.3 Podmínky převzetí prací ........................................................................................................ 95 

 Stavba na dráze, stavba dráhy ........................................................................................... 95 

 Zkušební provoz ................................................................................................................. 95 

 Doklady nutné k převzetí prací .......................................................................................... 95 

 Zaškolení personálu Objednatele ...................................................................................... 95 

 Provozní řády a příručky pro provoz a údržbu .................................................................. 95 

5.4 Převzetí Objednatelem .......................................................................................................... 96 

Seznam příloh ........................................................................................................................................ 97 

 

  

4.12.13 PS 906 Radiostanice VKV DPMB .................................................................................... 79

4.12.14 PS 907 Mobilnl’ operatori ............................................................................................... 80

4.12.15 PS 908 Rozhlasové zarizeni— zastévka Univerzita a Nem. Bohunice ............................ 80

4.12.16 PS 909 Rozhlasové zarizeni— zastévka Nova’ Jihlavska .................................................. 81

4.12.1? PS 910 50 Rizenl’tramvajové dopravy na terminélu ..................................................... 81

4.12.13 PS 911 50 Rizenl’tramvajové dopravy v tunelu ............................................................. 82

4.1219 PS 912 50 Rizenl’tramvajové dopravy — Osové ............................................................. 82

4.12.20 PS 920 Energeticka zarl’zenl’ (trafostanice a UPS) .......................................................... 82

4.12.21 PS 921 Transformaénl’ stanice na zast. Jihlavské - East EON .......................................... 86

4.12.22 PS 922 Napajenl’vrat v tunelu ....................................................................................... 86

4.12.23 PS 923 Napajenl’vy’Itahu a eskalétorfl v zastavce Nova’ Jihlavské .................................. 87

4.12.24 PS 924 Napajenl’ mFI’iI’ v zastavce Nova’ Jihlavska .......................................................... 87

4.12.25 PS 925 Napajenl’ Eerpaci stanice .................................................................................... 87

4.12.26 PS 926 Mérenl’ a regulace .............................................................................................. 88

4.12.2? PS 927 Zésuvky v tunelu pro Udribu .............................................................................. 89

4.12.23 PS 930 Vy’ltahy a eskalatory v zastavce Nova’ Jihlavska .................................................. 89

4.1229 PS 931 Vy’ltahy v zastavce Osova .................................................................................... 90

4.12.30 PS 932 Vrata pro uzaviranl’tunelu ................................................................................. 90

4.1231 PS 933 Cerpaci stanice — technologie ............................................................................ 93

5 Zkouéky a prevzetl’ dI’Ia ................................................................................................................... 94

5.1 Obecné poiadavky na zkouéky .............................................................................................. 94

5.2 Zkouéky béhem vy’Istavby ....................................................................................................... 94

5.2.1 Poiadavky na laborator zhotovitele .................................................................................. 94

5.2.2 Kontrolnl’ zkou§ky .............................................................................................................. 94

5.2.3 Zkouéky pred uvedenl’m do provozu ................................................................................. 94

5.3 Podml’nky prevzetl’ praCI’ ........................................................................................................ 95

5.3.1 Stavba na dréze, stavba drahy ........................................................................................... 95

5.3.2 Zkuéebnl’ provoz ................................................................................................................. 95

5.3.3 Doklady nutné k prevzetl’ praCI’ .......................................................................................... 95

5.3.4 Zaékolenl’ personalu Objednatele ...................................................................................... 95

5.3.5 Provoznl’ rady a pFI’ruéky pro provoz a Udribu .................................................................. 95

5.4 Prevzetl’ Objednatelem .......................................................................................................... 96

Seznam prl’loh ........................................................................................................................................ 97

Streinka 6 z 97



 

1 Úvodní informace a stávající stav 

1.1 Úvod 

 Základní informace o projektu 
Projekt zahrnuje výstavbu nové tramvajové trati mezi stávajícími zastávkami Osová a Bohunice – 
Kampus. Nová trať se bude od té stávající odpojovat na dopravním uzlu Osová, kde zůstane zachovaná 
možnost přestupu na další autobusové a trolejbusové linky. Pak se zanoří do hloubeného tunelu pod 
Mikuláškovým náměstím, podjede ulice Labská a Jihlavská a vyústí na ulici Netroufalky.  

Na trati vzniknou dvě nové zastávky s pracovními názvy Nová Jihlavská a Nemocnice Bohunice. 
Zastávka Nová Jihlavská bude umístěna pod zemí. Tunel o délce 650 metrů bude veden pod zemí v 
hloubce 6-11 metrů. 

Tramvajová trať je v celé délce navržena odděleně od ostatní dopravy a veškerá křížení s místními 
komunikacemi a pěšími trasami mimo konečnou zastávku jsou navrhována mimoúrovňově. Součástí 
stavby jsou vyvolané úpravy místních komunikací, doplnění pěších vazeb a rozsáhlé přeložky 
inženýrských sítí. 

 Účel a cíle projektu 
Účelem projektu je propojit stávající tramvajovou trať u zastávky Osová s oblastí u univerzitního 
kampusu na ulici Netroufalky. 

Do kampusu nyní (r. 2017) denně cestuje cca 40 tisíc cestujících. Cílem je, aby významná část lidí 
využívala k cestě právě tramvajovou dopravu. Tím se výrazně ulehčí autobusovým a trolejbusovým 
spojům. 

 Rozsah a předmět Díla 
Předmětem Díla je projektování, inženýrská činnost, výstavba a provedení zkušebního provozu a 
Zařízení záležitosti podle Smlouvy. Dílo je z hlediska provozu a funkce vymezeno v základním 
(koncepčním) návrhu textové a výkresové části dokumentace pro územní řízení – viz Příloha č.1.  

Podrobnější požadavky na Dílo jsou specifikovány v těchto Požadavcích objednatele.  

1.2 Staveniště 

 Omezení z hlediska územního plánování a 
nadřazených plánů  

Řešené území (včetně ploch určených ke stavbě) není památkovou rezervací, památkovou zónou ani 
chráněným územím z hlediska ochrany životního prostředí. 

 Klimatické podmínky 
Základní klimatická charakteristika:  

Vymezené území leží dle E.Quitta v teplé klimatické oblasti T2. Srážkově je tato část území dlouhodobě 
sušší, srážkové úhrny jsou zde poměrně velmi nízké, pouze v posledních letech je zaznamenána zvýšená 
variabilita srážek. To se projevuje zejména v teplých měsících, kdy úhrny srážek dosahují násobků nebo 
naopak jen zlomků obvyklých průměrů.  

Průměrné roční množství srážek činí 500–510 mm. 
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Řešené území (včetně ploch určených ke stavbě) není památkovou rezervací, památkovou zónou ani 
chráněným územím z hlediska ochrany životního prostředí. 

 Klimatické podmínky 
Základní klimatická charakteristika:  

Vymezené území leží dle E.Quitta v teplé klimatické oblasti T2. Srážkově je tato část území dlouhodobě 
sušší, srážkové úhrny jsou zde poměrně velmi nízké, pouze v posledních letech je zaznamenána zvýšená 
variabilita srážek. To se projevuje zejména v teplých měsících, kdy úhrny srážek dosahují násobků nebo 
naopak jen zlomků obvyklých průměrů.  

Průměrné roční množství srážek činí 500–510 mm. 

1 Uvodm’ informace a stévajl’ci stav
1.1 Uvod
1.1.1 Zékladnl’ informace o projektu
Projekt zahrnuje stavbu nové tramvajové trati mezi stévajl’cimi zastévkami Osové a Bohunice —
Kampus. Nova’ trat’ se bude 0d té stavajI’CI’ odpojovat na dopravnl’m uzlu Osova, kde zfistane zachovana
moinost pFestupu na dalél’ autobusové a trolejbusové linky. Pak se zanoFI’ do hloubeného tunelu pod
Mikuléékov néméstl’m, podjede ulice Labské a Jihlavska a VVl’JStI’ na ulici Netroufalky.
Na trati vzniknou dvé nové zastavky s pracovnl’mi nazvy Nova’ Jihlavské a Nemocnice Bohunice.
Zastévka Nova’ Jihlavska bude uml’sténa pod zemI’. Tunel o délce 650 metrt‘] bude veden pod zeml’ v
hloubce 6-11 metrL‘].
Tramvajové trat’ je v celé délce navriena oddélené od ostatnl’ dopravy a ve§kera kFI’ZenI’ s mI’stnI’mi
komunikacemi a péél’mi trasami mimo koneénou zastavku jsou navrhovana mimodrovfiové. Souééstl’
stavby jsou vyvolané Upravy ml’stnl’ch komunikaCI’, doplnénl’ péél’ch vazeb a rozsahlé pFeloiky
iniem’Irsky’Ich SI’tI’.

1.1.2 Uéel a cile projektu
L’Jéelem projektu je propojit stavajI’CI’ tramvajovou trat’ u zastévky Osové s oblastl’ u univerzitnl’ho
kampusu na ulici Netroufalky.
Do kampusu na’ (r. 2017) denné cestuje cca 4O tiSI’c cestujI’CI’ch. Cl’lem je, aby snamna East IidI’
vyuil’vala k cesté pravé tramvajovou dopravu. TI’m se eazné ulehél’ autobusov a trolejbusov
spojflm.

1.1.3 Rozsah a pfedmét DI’la
PFedmétem DI’Ia je projektovanl’, inienVrské Einnost, vy’Istavba a provedenl’ zkuéebnl’ho provozu a
ZaFI’zenI’ zaleiitosti podle Smlouvy. Dl’lo je z hlediska provozu a funkce vymezeno vzékladnl’m
(koncepénl’m) navrhu textové a kresové Easti dokumentace pro L’Jzemnl’ Fl’zenl’ — viz Pfi’loha E1
Podrobnéjél’ poiadavky na Dl’lo jsou specifikovany v téchto Poiadavcich objednatele.

1.2 Staveniété

1.2.1 Omezenl’ z hlediska azemniho plénovanl’ a
nadFazeny’Ich plénfi

Reéené l’JzemI’ (véetné ploch uréem’Ich ke stavbé) nenl’ pamétkovou rezervaCI’, pamatkovou zénou ani
chraném’Im Uzeml’m z hlediska ochrany iivotnl’ho prostFedI’.

1.2.2 Klimatické podml’nky
Zékladnl’ klimatické charakteristika:

Vymezené t’JzemI’ leil’ dle E.Quitta v teplé klimatické oblasti T2. Sréikové je tato East L’Jzeml’ dlouhodobé
suéél’, sraikové Uhrnyjsou zde pomérné velmi nl’zké, pouze v poslednl’ch letech je zaznamenéna zvVéena
variabilita sréiek. To se projevuje zejména v tepch mésicich, kdy Uhmy sréiek dosahujl’ nasobkfl nebo
naopakjen zlomkf’J obvykly’Ich prfimérfl.
Prfimérné roénl’ mnoistVI’ sréiek éinl’ 500—510 mm.
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Roční sluneční svit se pohybuje od cca 1700 do 2000 hodin, průměrný počet hodin za rok činí 1771, 
osvitové minimum s počtem hodin do 50 je v měsíci prosinci, slunečním svitem nejbohatší jsou květen, 
červen a srpen s počtem hodin 250–350.  

Průměrná relativní vlhkost ovzduší se dlouhodobě pohybuje okolo 75-78 %, nejvlhčími jsou měsíce 
listopad, prosinec a leden, nejsuššími pak duben–červen.  

Převládající směr větrů je severozápadní, větrná oblast II – výchozí základní rychlost větru v= 25 m/s.  

Staveniště podle mapy sněhových oblastí České republiky (ČSN EN 1991-1-3:2005) leží v oblasti I, 
zatížení sněhem na zemi 0,7 kN/m2. 

 Lokalizace, pozemky 
Staveniště je umístěno v souladu se základním řešením, pro které bylo vydáno územní rozhodnutí.  

Hranice řešeného území, tj. vymezení ploch, na kterých se může Zhotovitel po dobu realizace Díla 
pohybovat – včetně dočasného záboru a zařízení staveniště, je vyznačena v dokumentaci pro územní 
řízení. Jedná se o parcely nebo jejich části, které jsou ohraničeny čarou jako Hranice řešeného území 
v dokumentaci pro územní řízení – viz Příloha č. 1, (Část D1, Koordinační situace – výkres č. 003 a 004). 

Objednatel poskytne Zhotoviteli právo přístupu současně na všechny části Staveniště, předá mu je a 
umožní mu jejich užívání ve lhůtě stanovené v Příloze k nabídce. Staveniště předá Správce stavby 
Zhotoviteli k užívání protokolem o předání Staveniště. 

 Zařízení staveniště 
Pro zařízení staveniště jsou určeny pozemky vyznačené v DÚR. Pokud zhotovitel bude chtít využít jiné 
pozemky, musí si opatřit veškerá povolení nebo souhlasy, které k tomu bude potřebovat (v souladu s 
pod-čl. 4.13 Smluvních podmínek). 

Zhotovitel je povinen ponechat na zařízení staveniště oddělený kompaktní volný prostor s rozlohou 
nejméně 20 m x 20 m pro zřízení kanceláří a parkování Správce stavby. 

1.2.4.1 Zasedací místnost stavby 

Zhotovitel je povinen v rámci Zařízení staveniště zřídit a provozovat na svoje náklady po celou dobu 
provádění Díla zasedací místnost odpovídající legislativním předpisům a normám ČSN. Místnost bude 
k dispozici Správci stavby a Objednateli nejméně 2 dny v každém týdnu a může sloužit i Zhotoviteli. 
Součástí zřízení a provozu zasedací místnosti bude vše nezbytné, zejména: 

• nejméně 28 míst u zasedacího stolu 

• zasedací stoly se zásuvkami elektrické energie 230 V 

• možnost zatemnění místnosti 

• možnost přirozeného i umělého osvětlení místnosti 

• projektor nejméně s parametry: velikost obrazu 250 cm, rozlišení full HD, 3600 ANSI 
lumen, s připojením prezentačních zařízení bezdrátově, VGA a HDMI 

• projekční plocha nebo plátno s úhlopříčkou nejméně 250 cm 

• zabezpečené bezdrátové připojení k internetu rychlosti nejméně 20 Mbit 

• místo na odkládání oděvů účastníků jednání 

• klimatizace a topení 

• zajištění pravidelného úklidu 

• sociální a hygienické zařízení umístěné uvnitř budovy 

• kuchyňka s vybavením nejméně lednicí na nápoje, varnou konvicí a nádobím 

• zajištění a příprava teplých a studených nápojů během konání kontrolních dní 4 x 
měsíčně 
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Roční sluneční svit se pohybuje od cca 1700 do 2000 hodin, průměrný počet hodin za rok činí 1771, 
osvitové minimum s počtem hodin do 50 je v měsíci prosinci, slunečním svitem nejbohatší jsou květen, 
červen a srpen s počtem hodin 250–350.  

Průměrná relativní vlhkost ovzduší se dlouhodobě pohybuje okolo 75-78 %, nejvlhčími jsou měsíce 
listopad, prosinec a leden, nejsuššími pak duben–červen.  

Převládající směr větrů je severozápadní, větrná oblast II – výchozí základní rychlost větru v= 25 m/s.  

Staveniště podle mapy sněhových oblastí České republiky (ČSN EN 1991-1-3:2005) leží v oblasti I, 
zatížení sněhem na zemi 0,7 kN/m2. 

 Lokalizace, pozemky 
Staveniště je umístěno v souladu se základním řešením, pro které bylo vydáno územní rozhodnutí.  

Hranice řešeného území, tj. vymezení ploch, na kterých se může Zhotovitel po dobu realizace Díla 
pohybovat – včetně dočasného záboru a zařízení staveniště, je vyznačena v dokumentaci pro územní 
řízení. Jedná se o parcely nebo jejich části, které jsou ohraničeny čarou jako Hranice řešeného území 
v dokumentaci pro územní řízení – viz Příloha č. 1, (Část D1, Koordinační situace – výkres č. 003 a 004). 

Objednatel poskytne Zhotoviteli právo přístupu současně na všechny části Staveniště, předá mu je a 
umožní mu jejich užívání ve lhůtě stanovené v Příloze k nabídce. Staveniště předá Správce stavby 
Zhotoviteli k užívání protokolem o předání Staveniště. 

 Zařízení staveniště 
Pro zařízení staveniště jsou určeny pozemky vyznačené v DÚR. Pokud zhotovitel bude chtít využít jiné 
pozemky, musí si opatřit veškerá povolení nebo souhlasy, které k tomu bude potřebovat (v souladu s 
pod-čl. 4.13 Smluvních podmínek). 

Zhotovitel je povinen ponechat na zařízení staveniště oddělený kompaktní volný prostor s rozlohou 
nejméně 20 m x 20 m pro zřízení kanceláří a parkování Správce stavby. 

1.2.4.1 Zasedací místnost stavby 

Zhotovitel je povinen v rámci Zařízení staveniště zřídit a provozovat na svoje náklady po celou dobu 
provádění Díla zasedací místnost odpovídající legislativním předpisům a normám ČSN. Místnost bude 
k dispozici Správci stavby a Objednateli nejméně 2 dny v každém týdnu a může sloužit i Zhotoviteli. 
Součástí zřízení a provozu zasedací místnosti bude vše nezbytné, zejména: 

• nejméně 28 míst u zasedacího stolu 

• zasedací stoly se zásuvkami elektrické energie 230 V 

• možnost zatemnění místnosti 

• možnost přirozeného i umělého osvětlení místnosti 

• projektor nejméně s parametry: velikost obrazu 250 cm, rozlišení full HD, 3600 ANSI 
lumen, s připojením prezentačních zařízení bezdrátově, VGA a HDMI 

• projekční plocha nebo plátno s úhlopříčkou nejméně 250 cm 

• zabezpečené bezdrátové připojení k internetu rychlosti nejméně 20 Mbit 

• místo na odkládání oděvů účastníků jednání 

• klimatizace a topení 

• zajištění pravidelného úklidu 

• sociální a hygienické zařízení umístěné uvnitř budovy 

• kuchyňka s vybavením nejméně lednicí na nápoje, varnou konvicí a nádobím 

• zajištění a příprava teplých a studených nápojů během konání kontrolních dní 4 x 
měsíčně 

Roénl' sluneéni svit se pohybuje od cca 1700 do 2000 hodin, prfimérm'l poéet hodin za rok Einl' 1771,
osvitové minimum 5 poétem hodin do 50 je v mésici prosinci, sluneénl'm svitem nejbohatél'jsou kvéten,
éerven a srpen s poétem hodin 250—350.
Prfimérné relativnl' vlhkost ovzduéi se dlouhodobé pohybuje okolo 75-78 %, nejvlhéimi jsou mésice
listopad, prosinec a leden, nejsu§§imi pak duben—éerven.
Prevlédajl'ci smér vétrt‘] je severozépadm’, vétrné oblast || — vhozi zékladm’ rychlost vétru V: 25 m/s.
Staveniété podle mapy snéhovh oblasti Ceské republiky (CSN EN 1991-1-3:2005) leil' v oblasti I,
zatiiem’ snéhem na zemi 0,7 kN/mz.

1.2.3 Lokalizace, pozemky
Staveniété je uml'sténo v souladu se zékladnl'm Feéem’m, pro které bylo vydéno Uzemnl' rozhodnutl'.
Hranice reéeného Uzeml', tj. vymezem’ ploch, na kteeh se mflie Zhotovitel po dobu realizace DI'la
pohybovat — véetné doéasného zéboru a zarizenl' staveniété, je vyznaéena v dokumentaci pro Uzemm’
Fizenl'. Jedné se 0 parcely nebo jejich éésti, které jsou ohraniéeny éarou jako Hranice reéeného Uzeml'
v dokumentaci pro L'izemni' Fizeni—viz Priloha 6. 1, (Cést D1, Koordinaém’ situace —kr95 6. 003 a 004).
Objednatel poskytne Zhotoviteli prévo pristupu souéasné na véechny éésti Staveniété, predé mu je a
umoini mu jejich uil'vénl' ve Ihfité stanovené v Priloze k nabi'dce. Staveniété predé Sprévce stavby
Zhotoviteli k uii'vénl' protokolem o predénl' Staveniété.

1.2.4 ZaFI'zenI’ staveniété
Pro zarizenl' staveniété jsou uréeny pozemky vyznaéené v DUR. Pokud Zhotovitel bude chtl't vyuil't jiné
pozemky, musi si opatrit veékeré povolenl' nebo souhlasy, které k tomu bude potrebovat (v souladu s
pod-El. 4.13 Smluvnl'ch podml'nek).
Zhotovitel je povinen ponechat na zarl'zeni' staveniété oddéleny kompaktnl' volm'l prostor s rozlohou
nejméné 20 m x 20 m pro zrl'zenl' kanceléri a parkovéni Sprévce stavby.

1.2.4.1 Zasedaci ml'stnost stavby
Zhotovitel je povinen v rémci Zarl'zeni' staveniété zrl'dit a provozovat na svoje néklady po celou dobu
provédéni DI'la zasedaci mI'stnost odpovidajici legislativnim predpisfim a normém CSN. Mistnost bude
k dispozici Sprévci stavby a Objednateli nejméné 2 dny v kaidém du a mfiie slouiit i Zhotoviteli.
Souéésti zrl'zenl' a provozu zasedaci mistnosti bude v§e nezbytné, zejména:

o nejméné 28 ml'st u zasedaciho stolu
o zasedaci stoly se zésuvkami elektrické energie 230 V
o moinost zatemném’ ml'stnosti
o moinost prirozeného i umélého osvétlenl' ml'stnosti
o projektor nejméné s parametry: velikost obrazu 250 cm, roz|i§eni full HD, 3600 ANSI

lumen, s pripojenim prezentaém’ch zarl'zenl' bezdrétové, VGA a HDMI
0 projekéni plocha nebo plétno s Uhlopriékou nejméné 250 cm
0 zabezpeéené bezdrétové pripojem’ k internetu rychlosti nejméné 20 Mbit
o ml'sto na odklédéni odévfl Uéastm’kf’i jedném’
o klimatizace a topenl'
o zajiéténl' pravidelného Liklidu
o sociélnl' a hygienické zarl'zenl' umisténé uvnitr budovy
o kuchyfika s vybavenl'm nejméné lednici na népoje, varnou konvici a nédobim
o zajiéténl' a priprava tepch a studenVch népojt‘] béhem konénl' kontrolnl'ch dni'4 x

mésiéné
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 Přístupové cesty 
Předpokládá se, že Zhotovitel využije přístupové cesty existující nebo vybuduje vlastní. Těžkosti 
spojené s přístupem na staveniště nese a musí vyřešit Zhotovitel. 

 Přípojné body 
Objednatel nebude poskytovat přípojné body. Energie a jiná připojení potřebná pro stavbu zajistí 
Zhotovitel. 

 Průzkumy 
V rámci zhotovení Dokumentace pro územní řízení (DÚR) byly provedeny na Staveništi průzkumné 
práce, jejichž výsledky jsou přílohou DÚR. 

1.3 Povolení 
Objednatel obstaral před zahájením zadávacího řízení následující povolení: 

 Územní rozhodnutí  
Územní rozhodnutí dle zpracované projektové dokumentace pro ÚR bylo vydáno stavebním úřadem 
Úřad městské části Brna, Brno – Starý Lískovec, pod čj. MBSLI/03663/17/OVÚP/Sto, dne 28. 7. 2017 
(dále a shora také jen „územní rozhodnutí“). Územní rozhodnutí je uvedeno v příloze č. 2. 

Zhotovitel není oprávněn realizovat řešení, které vyžaduje změnu územního rozhodnutí. Zhotovitel 
není oprávněn realizovat takové řešení, které by vyvolalo nutnost vést řízení o posuzování vlivů záměru 
na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů.  

Jakékoliv řešení Zhotovitele nesmí zhoršit žádnou z podmínek stanovených v platném územním 
rozhodnutí. 

1.4 Spolupráce 
(pod-čl. 4.6 Smluvních podmínek) 

Zhotovitel umožní jiným zhotovitelům, zajišťujícím pro Objednatele opravy a údržbu zařízení, provést 
nezbytné práce, přičemž Zhotovitel je povinen se řídit interními směrnicemi Objednatele. 
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Objednatel obstaral před zahájením zadávacího řízení následující povolení: 

 Územní rozhodnutí  
Územní rozhodnutí dle zpracované projektové dokumentace pro ÚR bylo vydáno stavebním úřadem 
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není oprávněn realizovat takové řešení, které by vyvolalo nutnost vést řízení o posuzování vlivů záměru 
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1.2.5 PFistupové cesty
Predpoklédé se, ie Zhotovitel vyuiije pristupové cesty existujI'CI' nebo vybuduje vlastnl'. Téikosti
spojené s pfistupem na staveniété nese a musi vyreéit Zhotovitel.

1.2.6 PFI’pojné body
Objednatel nebude poskytovat pFI’pojné body. Energie a jiné pripojenl' potrebné pro stavbu zajistl'
Zhotovitel.

1.2.7 Prfizkumy
V rémci zhotovenl' Dokumentace pro Uzemm’ Fizenl' (DUR) byly provedeny na Staveniéti prfizkumné
préce, jejichi vysledkyjsou prilohou DUR.

1.3 Povolenl’
Objednatel obstaral pred zahéjenl'm zadévaciho Fizenl' nésledujl'cf povolem’:

1.3.1 Uzemnl’ rozhodnutl’
Uzemnl' rozhodnutl' dle zpracované projektové dokumentace pro UR bylo vydéno stavebnl'm tiradem
Urad méstské Eésti Brna, Brno — Stary LI'skovec, pod E]. MBSLI/03663/17/OVUP/Sto, dne 28. 7. 2017
(déle a shora také jen ,,t12emnl'rozhodnutl'”).Uzemnl'rozhodnutl'je uvedeno v prl'loze E. 2.
Zhotovitel nenI' oprévnén realizovat Feéem’, které vyiaduje zménu Uzemnl'ho rozhodnutl'. Zhotovitel
nenl' oprévnén realizovat takové reéem’, které by vyvolalo nutnost vést rizenl' o posuzovénivlivfi zéméru
na iivotnl' prostredl' podle zékona é. 100/2001 5b., 0 posuzovém’ vlivfi na Zivotnl' prostredl' a o zméné
nékterych souvisejl'cich zékonfl.
Jakékoliv reéenl' Zhotovitele nesml' zhoréit iédnou z podml'nek stanovenych v platném L'Jzemnl'm
rozhodnutl'.

1.4 Spolupréce
(pod-El. 4.6 Smluvnl'ch podml'nek)
Zhotovitel umoim’jinym zhotovitelfim, zajiét’ujicim pro Objednatele opravy a Udribu zarl'zenl', provést
nezbytné préce, priéemi Zhotovitel je povinen se Fl'dit internimi smérnicemi Objednatele.
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2 Koncepce řešení  
Stavba je umístěna na území Městské části Brno – Bohunice a Brno – Starý Lískovec., Novostavba 
tramvajové trati s délkou 900 m začíná dvoukolejným rozvětvením v místě tramvajové zastávky Osová 
v Bohunicích na stávající tramvajové trati do Starého Lískovce. Nová tramvajová trať je vedena v 
hloubeném tunelu přes Mikuláškovo náměstí, kříží ulice Labská a Jihlavská s ukončením úvratí v 
prostoru před Fakultní nemocnicí s poliklinikou Brno. 

Nová trať odbočí pravým směrovým obloukem 50 m do prostoru Mikuláškova náměstí. Směrové řešení 
je výrazně limitováno stávající zástavbou. V kritickém místě bude odstup přilehlého bytového domu od 
vnějšího líce hloubeného tunelu pouze 9 m. Po úseku v přímé navazuje v km 0,300 levý směrový oblouk 
s poloměrem 300 m a za ním trať pokračuje v přímé se směrovým vychýlením v místě zastávky Nová 
Jihlavská s ostrovním nástupištěm. V koncovém úseku je trať vedena v souběhu s ulicí Netroufalky ve 
východní poloze. Konečná zastávka je řešena úvratí s kusou třetí kolejí pro případnou potřebu 
zkapacitnění přepravního výkonu. Po odbočení ze stávající trati nová trať prvních 130 m klesá ve sklonu 
4‰, a to z důvodu co nejmenšího vyčnívání stropu tunelu nad stávající terén a také z důvodu zabránění 
nekontrolovaného vyjetí tramvaje z tunelu na stávající trať. Dále trať stoupá ve sklonu 65‰ až k 
zastávce Jihlavská, která je umístěna ve sklonu 12‰. Křížením s ulicí Jihlavská trať klesá ve sklonu 
9,6‰, aby se dostala na výškovou úroveň stávající trolejbusové zastávky Nemocnice Bohunice, kde je 
trať ukončena. 

Zastávka Osová bude o 130 m posunuta směrem do centra pod silniční most, aby byla společná 
zastávka pro tramvajovou linku pokračující na Starý Lískovec a pro linku do Kampusu. Aby posunutá 
zastávka byla v přímé, je nutné upravit směrové řešení stávající tramvajové tratě. Zastávka Osová v 
nové poloze má délku 65 m. Nástupiště šířky 3 m má bezbariérový přístup. S posunem zastávky souvisí 
také vybudování nových pěších přístupů. V návaznosti na čelo zastávky bude přes tramvajovou trať 
vybudován nový úrovňový přechod. Ulice Okrouhlá bude z důvodu výjezdu z tunelu přerušena a v 
úseku mezi vjezdem na parkoviště u ulice Vltavská a místem napojení na ulici Osová bude sloužit pouze 
pro pěší, přístup údržby tramvajové trati a vozidla integrovaného záchranného systému. Z důvodu 
posunu zastávky do nové polohy bude zrušen stávající úrovňový přechod pro pěší přes trať u ulice 
Vltavská. Nicméně pěší vazbu v této poloze je vhodné zachovat, aby obyvatelé domů v okolí ulic 
Vltavská a Dunajská měli bezpečný přístup k lokálnímu centru s poštou, obchody, lékárnou a další 
občanskou vybaveností v ulici Karpatská. Stávající lávka pro pěší u obratiště trolejbusů má pro tuto 
relaci již nevýhodnou polohu a úrovňový přechod na široké trati tohoto typu je z důvodu bezpečnosti 
nepřijatelný. Je proto navržena nová lávka pro pěší přibližně o 30 m západněji než stávající úrovňový 
přechod. Pro zkrácení výšky lávky, a tedy i zkrácení schodiště a ramp je stávající tramvajová trať 
zahloubena přibližně o 1 m. 

Celková délka dvoukolejného tunelu je 650 m. Jižní portál tunelu je umístěn hned za křížením s ulicí 
Okrouhlá. Severní portál je křížením s ulicí Jihlavská. V podzemí je umístěna zastávka Nová Jihlavská. 
Tunel je hloubený s nadložím v rozmezí 1-5 m. Předpokládáme technologii výstavby s použitím 
podzemních pilotových stěn. Nejdříve budou vybudovány podzemní stěny a strop tunelu a následně 
bude vykopána zemina. Tato technologie je preferována i s ohledem na menší zátěž obytného území 
výstavbou. V tunelu je uvažována pevná jízdní dráha. Tunelová roura bude zpětně zasypána a nový 
terén ozeleněn. 

Provozně-technologické vybavení tunelu je následující: osvětlení; kamerový systém; signalizace 
obsazení vlakové cesty; vyzařovací kabel pro IZS hasiči apod.) a pro spojení s dispečinkem DPMB; EPS, 
EZS; vrata na uzavírání tunelu; požární hydranty; větrání tunelu. 

Zastávka Nová Jihlavská je umístěna v těžišti budoucího rozvojového území mezi ulicemi Labská a 
Jihlavská. Pro plochy východně od tramvajové trati se v současnosti zpracovává architektonická studie 
a uvažuje se o výstavbě kanceláří, obchodů a bytů. Zastávka je umístěna v hloubce 8 m, což vyžaduje 
instalaci eskalátorů a výtahu. Navržena je zastávka s ostrovním nástupištěm. Oproti řešení s bočními 
nástupišti je toto uspořádání z hlediska cestujících příznivější a má menší nároky na technologické 
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bude vykopána zemina. Tato technologie je preferována i s ohledem na menší zátěž obytného území 
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a uvažuje se o výstavbě kanceláří, obchodů a bytů. Zastávka je umístěna v hloubce 8 m, což vyžaduje 
instalaci eskalátorů a výtahu. Navržena je zastávka s ostrovním nástupištěm. Oproti řešení s bočními 
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2 Koncepce ‘r’eéenl’
Stavba je uml’sténa na Uzeml’ Méstské Easti Brno — Bohunice a Brno — Starv Ll’skovec., Novostavba
tramvajové trati s délkou 900 m zaél’na dvoukoleja rozvétvenl’m v mI’sté tramvajové zastavky Osova
v BohuniCI’ch na stavajI’CI’ tramvajové trati do Starého LI’skovce. Nova tramvajové trat' je vedena v
hloubeném tunelu pres Mikuléékovo naméstl’, krl’il’ ulice Labska a Jihlavské s ukonéenl’m 0vratl’ v
prostoru pred Fakultnl’ nemocniCI’ s poliklinikou Brno.
Nova’ trat’ odboél’ pravy’Im smérov obloukem 50 m do prostoru Mikulaékova naméstl’. Smérové Fe§enl’
je Wrazné limitovéno stavajI’CI’ zéstavbou. V kritickém ml’sté bude odstup prilehlého bytového domu od
vnéjél’ho ll’ce hloubeného tunelu pouze 9 m. Po Useku v primé navazuje v km 0,300 |esmérovv oblouk
s polomérem 300 m a za nl’m trat’ pokraéuje v primé se smérovy’Im vyctenI’m v ml’sté zastévky Nova’
Jihlavské s ostrovnl’m nastupiétém. V koncovém Useku je trat' vedena v soubéhu s ulici Netroufalky ve
vhoa’ poloze. Koneéna zastévka je Feéena CIVI‘atI’ s kusou tretl’ kolejl’ pro prl’padnou potrebu
zkapacitnénl’ prepravnl’ho konu. Po odboéenl’ 2e stavajI’CI’trati nova trat’ prvnl’ch 130 m klesé ve sklonu
4%o, a to z dfivodu co nejmenél’ho vyénl’vanl’ stropu tunelu nad stévajl’citerén a také z dfivodu zabranénl’
nekontrolovaného vyjetl’ tramvaje z tunelu na stavajl’ci trat’. Dale trat’ stoupé ve sklonu 65%o a2 k
zastévce Jihlavské, ktera je uml’sténa ve sklonu 12%o. Kriienl’m s ulici Jihlavska trat’ klesé ve sklonu
9,6%o, aby se dostala na Wékovou t’Jrovefi stavajI’CI’ trolejbusové zastavky Nemocnice Bohunice, kde je
trat’ ukonéena.
Zastévka Osova bude o 130 m posunuta smérem do centra pod silniénl’ most, aby byla spoleéna
zastévka pro tramvajovou linku pokraéujl’ci na Starv LI’skovec a pro linku do Kampusu. Aby posunuta
zastévka byla v primé, je nutné upravit smérové Feéenl’ stévajI’CI’ tramvajové traté. Zastavka Osova v
nové poloze mé délku 65 m. Nastupiété él’rky 3 m ma bezbariérovv pristup. S posunem zastévky souvisi
také vybudovénl’ novh péél’ch pristupfl. V navaznosti na Eelo zastévky bude pres tramvajovou trat'
vybudovan novv Urovfiovv prechod. Ulice Okrouhla bude z dfivodu iezdu z tunelu preruéena a v
L’Jseku mezi vjezdem na parkoviété u ulice Vltavské a mistem napojenl’ na ulici Osova bude slouiit pouze
pro pé§i, prl’stup Udriby tramvajové trati a vozidla integrovaného zachranného systému. Z dflvodu
posunu zastévky do nové polohy bude zruéen stavajI’CI’ L’Jrovfiovv prechod pro péél’ pres trat’ u ulice
Vltavska. Nicméné péél’ vazbu v této poloze je vhodné zachovat, aby obyvatelé domfi v okoII’ ulic
Vltavska a Dunajska méli bezpeénv prl’stup k Iokalnl’mu centru s poétou, obchody, lékarnou a da|§i
obéanskou vybavenostl’ v ulici Karpatské. Stavajl’ci Iavka pro péél’ u obratiété trolejbusf] mé pro tuto
relaci jii nevVhodnou polohu a Urovfiovv prechod na éiroké trati tohoto typu je z dflvodu bezpeénosti
neprijatelnv. Je proto navriena nova Iavka pro péél’ pribliiné o 30 m zépadnéji nei stavajl’ci Urovfiovv
prechod. Pro zkracenl’ Wéky Iavky, a tedy i zkracenl’ schodiété a ramp je stavajI’CI’ tramvajové trat'
zahloubena pribliiné o 1 m.
Celkova délka dvoukolejného tunelu je 650 m. Jiinl’ portal tunelu je uml’stén hned za krl’ienl’m s ulici
Okrouhla. Severnl’ portal je kriienl’m s uIiCI’ Jihlavska. V podzeml’je uml’sténa zastavka Nova’ Jihlavska.
Tunel je hloubenv s nadloil’m v rozmezi 1-5 m. Predpokladame technologii vy’Istavby s pouiitl’m
podzemnl’ch pilotovh stén. NedI’ve budou vybudovany podzemnl’ stény a strop tunelu a nésledné
bude vykopana zemina. Tato technologie je preferovana i s ohledem na menél’ zatéi obytného L’Jzeml’
stavbou. V tunelu je uvaiovéna pevné jl’zdnl’ draha. Tunelova roura bude zpétné zasypana a novv
terén ozelenén.
Provozné-technologické vybavenl’ tunelu je nésledujI’CI’: osvétlenl’; kamerovv systém; signalizace
obsazenl’vlakové cesty; vyzaFovaCI’ kabel pro IZS hasiéi apod.) a pro spojenl’ s dispeéinkem DPMB; EPS,
EZS; vrata na uzaviranl’tunelu; poiarnl’ hydranty; vétranl’tunelu.

Zastévka Nova’ Jihlavska je uml’sténa v téiiéti budouciho rozvojového L’Jzeml’ mezi ulicemi Labska a
Jihlavské. Pro plochy vy’Ichodné od tramvajové trati se v souéasnosti zpracovéva architektonicka studie
a uvaiuje se 0 vy’Istavbé kancelarl’, obchodfi a bytfi. Zastavka je uml’sténa v hloubce 8 m, coi vyiaduje
instalaci eskalatort‘] a tahu. Navriena je zastévka s ostrovnl’m nastupiétém. Oproti Feéenl’ s boénl’mi
nastupiéti je toto usporédanl’ z hlediska cestujl’cich priznivéj§i a ma menél’ néroky na technologické
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vybavení, jako jsou výtahy a eskalátory. Stěny stanice budou muset být rozpínány. Pro zajištění 
přístupu denního světla a přirozené cirkulace vzduchu nebude zastávka zastropena. Ochrana 
cestujících před nepřízní počasí je řešena skleněným zastřešením, které zároveň zajistí přístup 
cestujících „suchou nohou“ na zastávku do plánované obchodně-administrativní budovy, která by měla 
vzniknout v bezprostřední blízkosti. 

Konečná zastávka je řešena úvratí s kusou třetí kolejí pro případnou potřebu zkapacitnění přepravního 
výkonu. Nástupiště jsou umístěna ve stávající zelené ploše mezi ulicí Netroufalky a trolejbusovou 
zastávkou. Navrženy jsou dvě koleje s ostrovním nástupištěm a dvěma bočními, která zároveň budou 
sloužit jako nástupiště pro autobusové a trolejbusové linky. Při vložení tramvaje na boku ulice 
Netroufalky nelze v případě zachování vjezdu zajistit dostatečnou bezpečnost provozu, a to ani 
světelnou signalizací. Je proto zrušen stávající vjezd a výjezd trolejbusové stanice a na parkoviště u 
nemocnice v místě navrhovaných kolejových spojek a upravena organizace provozu. Pro průběžné 
trolejbusové a autobusové linky jsou zřízena nástupiště přímo v ulici Netroufalky. Ve směru k zastávce 
Univerzitní Kampus je nástupiště společné s tramvají a v opačném směru je nástupiště plánováno za 
křižovatkou s ulicí z Palachova náměstí. Prostor stávající trolejbusové zastávky, který bude sloužit pro 
zde ukončené trolejbusy, příjezd na parkoviště a k Nemocnici Brno je organizován jednosměrně. Vjezd 
z křižovatky s ulicí z Palachova náměstí bude sloužit pro městskou hromadnou dopravu i pro příjezd 
vozidel na parkoviště u nemocnice. Přes východní okraj parkoviště je plánována nová jednosměrná 
místní komunikace s pásem pro odstav trolejbusů, která pokračuje směrem k ulici Jihlavská s 
napojením na ulice Netroufalky přes severní portál tramvajového tunelu. Toto řešení mimo jiné umožní 
případné ukončení některých linek MHD v tomto prostoru. Konečná zastávka bude vybavena zázemím 
pro řidiče a základními službami pro cestující (prodej jízdenek). U konečné zastávky bude zrealizována 
nová měnírna (není předmětem Díla). 

Další podrobný popis je uveden v DÚR, část 1.1 Zásady urbanistického a architektonického řešení 
Souhrnné technické zprávy a dalších částech DÚR a těchto Požadavků. 

 

11  

 

vybavení, jako jsou výtahy a eskalátory. Stěny stanice budou muset být rozpínány. Pro zajištění 
přístupu denního světla a přirozené cirkulace vzduchu nebude zastávka zastropena. Ochrana 
cestujících před nepřízní počasí je řešena skleněným zastřešením, které zároveň zajistí přístup 
cestujících „suchou nohou“ na zastávku do plánované obchodně-administrativní budovy, která by měla 
vzniknout v bezprostřední blízkosti. 

Konečná zastávka je řešena úvratí s kusou třetí kolejí pro případnou potřebu zkapacitnění přepravního 
výkonu. Nástupiště jsou umístěna ve stávající zelené ploše mezi ulicí Netroufalky a trolejbusovou 
zastávkou. Navrženy jsou dvě koleje s ostrovním nástupištěm a dvěma bočními, která zároveň budou 
sloužit jako nástupiště pro autobusové a trolejbusové linky. Při vložení tramvaje na boku ulice 
Netroufalky nelze v případě zachování vjezdu zajistit dostatečnou bezpečnost provozu, a to ani 
světelnou signalizací. Je proto zrušen stávající vjezd a výjezd trolejbusové stanice a na parkoviště u 
nemocnice v místě navrhovaných kolejových spojek a upravena organizace provozu. Pro průběžné 
trolejbusové a autobusové linky jsou zřízena nástupiště přímo v ulici Netroufalky. Ve směru k zastávce 
Univerzitní Kampus je nástupiště společné s tramvají a v opačném směru je nástupiště plánováno za 
křižovatkou s ulicí z Palachova náměstí. Prostor stávající trolejbusové zastávky, který bude sloužit pro 
zde ukončené trolejbusy, příjezd na parkoviště a k Nemocnici Brno je organizován jednosměrně. Vjezd 
z křižovatky s ulicí z Palachova náměstí bude sloužit pro městskou hromadnou dopravu i pro příjezd 
vozidel na parkoviště u nemocnice. Přes východní okraj parkoviště je plánována nová jednosměrná 
místní komunikace s pásem pro odstav trolejbusů, která pokračuje směrem k ulici Jihlavská s 
napojením na ulice Netroufalky přes severní portál tramvajového tunelu. Toto řešení mimo jiné umožní 
případné ukončení některých linek MHD v tomto prostoru. Konečná zastávka bude vybavena zázemím 
pro řidiče a základními službami pro cestující (prodej jízdenek). U konečné zastávky bude zrealizována 
nová měnírna (není předmětem Díla). 

Další podrobný popis je uveden v DÚR, část 1.1 Zásady urbanistického a architektonického řešení 
Souhrnné technické zprávy a dalších částech DÚR a těchto Požadavků. 

vybavenl', jako jsou Wtahy a eskalétory. Stény stanice budou muset byt rozpl'nény. Pro zajiéténl'
pristupu dennl'ho svétla a prirozené cirkulace vzduchu nebude zastévka zastropena. Ochrana
cestujl'cich pred neprl'zm' poéasi je Feéena skleném'lm zastreéem’m, které zérovefi zajistl' pristup
cestujl'cich ,,suchou nohou” na zastévku do plénované obchodné-administrativni budovy, které by méla
vzniknout v bezprostredm’ bII'zkosti.
Koneéné zastévka je Fe§ena 0vratl' s kusou tretl' kolejl' pro pFI’padnou potrebu zkapacitném’ prepravm’ho
Wkonu. Néstupiété jsou uml'sténa ve stévajici zelené ploée mezi ulici Netroufalky a trolejbusovou
zastévkou. Navrieny jsou dvé koleje s ostrovnl'm néstupi§tém a dvéma boénl'mi, které zérovefi budou
slouiit jako néstupiété pro autobusové a trolejbusové linky. Pri vloienl' tramvaje na boku ulice
Netroufalky nelze v pFI’padé zachovém’ vjezdu zajistit dostateénou bezpeénost provozu, a to ani
svételnou signalizaCI’. Je proto zruéen stévajl'cf vjezd a iezd trolejbusové stanice a na parkoviété u
nemocnice v mI'sté navrhovam'lch kolejovh spojek a upravena organizace provozu. Pro prfibéiné
trolejbusové a autobusové linky jsou zrl'zena néstupiété primo v ulici Netroufalky. Ve sméru k zastévce
Univerzitnl' Kampus je néstupiété spoleéné s tramvajl' a v opaéném sméru je néstupiété plénovéno za
kriiovatkou s ulici z Palachova néméstl'. Prostor stévajl'ci trolejbusové zastévky, kterV bude slouiit pro
zde ukonéené trolejbusy, pFI’jezd na parkovi§té a k Nemocnici Brno je organizovén jednosmérné. Vjezd
z kriiovatky s ulici z Palachova néméstl' bude slouiit pro méstskou hromadnou dopravu i pro pFI’jezd
vozidel na parkoviété u nemocnice. Pres VVChOdnll okraj parkoviété je plénovéna nové jednosmérné
ml'stnl' komunikace s pésem pro odstav trolejbusfi, které pokraéuje smérem k ulici Jihlavské s
napojenl'm na ulice Netroufalky pres severnl' portél tramvajového tunelu. Toto Feéem’ mimojiné umoim’
pFI’padné ukonéenl' nékteeh linek MHD v tomto prostoru. Koneéné zastévka bude vybavena zézeml'm
pro Fidiée a zékladnl'mi sluibami pro cestujl'ci (prodej jl'zdenek). U koneéné zastévky bude zrealizovéna
nova’ ménl'rna (nenl' predmétem DI'Ia).
Dalél' podrobm'l popis je uveden v DUR, éést 1.1 Zésady urbanistického a architektonického Feéem’
Souhrnné technické zprévy a dalél'ch Eéstech DUR a téchto Poiadavkfl.
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3 Obecné požadavky Objednatele 

3.1 Požadavky na projektování 
(pod-čl. 5.1 Smluvních podmínek) 

 Obecně 
Zhotovitel bude zodpovědný za návrh technického řešení Díla, za vypracování dokumentace 
Zhotovitele, zajištění dokumentů potřebných pro splnění všech úředních schválení a s nimi 
souvisejících inženýrských činností, za realizaci stavebních prací a odstranění vad na Díle a za to, že v 
jeho soutěžní nabídce byly zahrnuty všechny práce související s realizací Díla, které vykoná / zajistí v 
souladu se Smlouvou. 

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel neprováděl žádné změny proti DÚR, které by byly v rozporu 
s Územním rozhodnutím nebo by znamenaly nové územní řízení. 

Zhotovitel je povinen zajistit všechny další činnosti / práce a dodat všechny dokumenty a dokumentace 
vyplývající nebo požadované během zpracování Dokumentace Zhotovitele a na základě Dokumentace 
Zhotovitele jakož i ze stanovisek / rozhodnutí a úředních schválení k předmětu Díla vydaných, úředním 
schválením předmětu Díla potřebných, které nejsou uvedeny ve smlouvě, ale vyplývají ze Smlouvy, 
které jsou nezbytné pro provedení, dokončení Díla a odstranění vad i pro bezpečný provoz Díla. 

Požaduje se, aby technologická zařízení vycházela z osvědčených, provozně vyzkoušených 
technologických jednotek, které nemají charakter prototypu. Dodaná zařízení musí být zcela nová, 
dosud nepoužitá. 

Úroveň zálohování jednotlivých zařízení musí zajistit požadovanou disponibilitu zařízení 

 Změny v dokumentaci 
Změny a úpravy v předávaných soupravách Dokumentace Zhotovitele stavby smí Zhotovitel provést 
pouze se svolením Správce stavby. Změna dokumentace proběhne vydáním změny přílohy nebo 
příslušné části dokumentace a řídí se stejnými pravidly. 

Opravy a změny provedené při schvalování se v dokumentaci stavby vyznačí trvalým způsobem 
červeně nebo zeleně a to tak, aby byl viditelný i původní údaj a aby bylo zřejmé, kdy a kdo (jméno 
(útvar)) opravu či změnu provedl. V případě rozsáhlých změn bude změna popsána slovně v Průvodní 
zprávě. 

 Dokumentace poskytnutá Objednatelem 
Dokumentace poskytnutá Objednatelem (DPO) je vypracovaná v podrobnosti dokumentace pro 
územní rozhodnutí (DÚR). Objednatel ve svých Požadavcích, určuje, které části nebo údaje z DÚR jsou 
závazné a které jsou pouze informativní. Objednatel poskytl uchazečům během veřejné soutěže DÚR, 
která je přílohou těchto Požadavků objednatele. 

 Dokumenty Zhotovitele 
(pod-čl. 5.2 Smluvních podmínek) 

3.1.4.1 Organizační schéma 

Do 14 dní od Data zahájení prací Zhotovitel předloží Správci stavby kompletní organizační schéma 
Personálu Zhotovitele personální obsazenou ve smyslu nabídky uchazeče, který plánuje použít při 
realizaci Smlouvy spolu s podrobnostmi a kontakty (email, telefon) na Představitele Zhotovitele, včetně 
klíčových odborníků Zhotovitele s důrazem na hlavního inženýra projektu, projektanta na tunely, 

 

12  

 

3 Obecné požadavky Objednatele 

3.1 Požadavky na projektování 
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červeně nebo zeleně a to tak, aby byl viditelný i původní údaj a aby bylo zřejmé, kdy a kdo (jméno 
(útvar)) opravu či změnu provedl. V případě rozsáhlých změn bude změna popsána slovně v Průvodní 
zprávě. 

 Dokumentace poskytnutá Objednatelem 
Dokumentace poskytnutá Objednatelem (DPO) je vypracovaná v podrobnosti dokumentace pro 
územní rozhodnutí (DÚR). Objednatel ve svých Požadavcích, určuje, které části nebo údaje z DÚR jsou 
závazné a které jsou pouze informativní. Objednatel poskytl uchazečům během veřejné soutěže DÚR, 
která je přílohou těchto Požadavků objednatele. 

 Dokumenty Zhotovitele 
(pod-čl. 5.2 Smluvních podmínek) 

3.1.4.1 Organizační schéma 

Do 14 dní od Data zahájení prací Zhotovitel předloží Správci stavby kompletní organizační schéma 
Personálu Zhotovitele personální obsazenou ve smyslu nabídky uchazeče, který plánuje použít při 
realizaci Smlouvy spolu s podrobnostmi a kontakty (email, telefon) na Představitele Zhotovitele, včetně 
klíčových odborníků Zhotovitele s důrazem na hlavního inženýra projektu, projektanta na tunely, 

3 Obecné poiadavky Objednatele
3.1 Poiadavky na projektovénl’
(pod-El. 5.1 Smluvnl'ch podml'nek)

3.1.1 Obecné
Zhotovitel bude zodpovédm'l za névrh technického reéem’ DI'Ia, za vypracovénl' dokumentace
Zhotovitele, zajiétém’ dokumentfi potrebm'lch pro splnénl' véech uredm’ch schvélenl' a s nimi
souvisejl'cich inienVrsch Einnostl', za realizaci stavebnl'ch praci a odstraném’ vad na We a za to, ie v
jeho soutéim’ nabl'dce byly zahrnuty véechny préce souvisejl'ci s realizaci DI’Ia, které vykoné / zajistl' v
souladu se Smlouvou.
Objednatel poiaduje, aby Zhotovitel neprovédél iédné zmény proti DUR, které by byly v rozporu
s Uzemnl'm rozhodnutl'm nebo by znamenaly nové Uzemnl' Fl'zenl'.
Zhotovitel je povinen zajistit véechny dalél' Einnosti / préce a dodat véechny dokumenty a dokumentace
vyply'lvajl'ci nebo poiadované béhem zpracovém’ Dokumentace Zhotovitele a na zékladé Dokumentace
Zhotovitelejakoi i ze stanovisek / rozhodnutl' a uredm'ch schvélem’ k predmétu DI’Ia vydanY/Ch, dredm’m
schvélenl'm predmétu DI’Ia potrebnych, které nejsou uvedeny ve smlouvé, ale vypvajI' ze Smlouvy,
kteréjsou nezbytné pro provedenl', dokonéenl' DI’la a odstranénl'vad i pro bezpeém'l provoz DI’Ia.
Poiaduje se, aby technologické zarl'zenl' vychézela z osvédéenVch, provozné vyzkouéenych
technologicch jednotek, které nemajl' charakter prototypu. Dodané zaFI'zenI' musi t zcela nové,
dosud nepouiité.
Urovefi zélohovénijednotlivy'lch zarl'zenl' musi zajistit poiadovanou disponibilitu zarl'zenl'

3.1.2 Zmény v dokumentaci
Zmény a L'Jpravy v predévanych soupravéch Dokumentace Zhotovitele stavby smI' Zhotovitel provést
pouze se svolenl'm Sprévce stavby. Zména dokumentace probéhne vydém’m zmény prl'lohy nebo
prisluéné éésti dokumentace a Fidl’ se stea/mi pravidly.
Opravy a zmény provedené pri schvalovém’ se v dokumentaci stavby vyznaél' trvaIVm zpfisobem
éervené nebo zelené a to tak, aby byl viditea i pfivodnl' Udaj a aby bylo zrejmé, kdy a kdo (jméno
(L'Jtvar)) opravu éi zménu provedl. V pFI’padé rozséhch zmén bude zména popséna slovné v Prflvodm’
zprave.

3.1.3 Dokumentace poskytnuté Objednatelem
Dokumentace poskytnuté Objednatelem (DPO) je vypracované v podrobnosti dokumentace pro
L'Jzemnl' rozhodnutl' (DUR). Objednatel ve sch Poiadavcich, uréuje, které éésti nebo Udaje z DUR jsou
zévazné a které jsou pouze informativnl'. Objednatel poskytl uchazeéfim béhem verejné soutéie DUR,
které je prl'lohou téchto Poiadavkfl Objednatele.

3.1.4 Dokumenty Zhotovitele
(pod-El. 5.2 Smluvnl'ch podml'nek)

3.1.4.1 Organizaénl' schéma
Do 14 dnl' od Data zahéjem’ praci Zhotovitel predloil' Sprévci stavby kompletnl' organizaém’ schéma
Personélu Zhotovitele personélm’ obsazenou ve smyslu nabl'dky uchazeée, kterV plénuje pouil't pri
realizaci Smlouvy spolu s podrobnostmi a kontakty (email, telefon) na Predstavitele Zhotovitele, véetné
kliéovh odbornl'kt‘] Zhotovitele s dfirazem na hlavnl'ho iniem'lra projektu, projektanta na tunely,
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projektanta na tramvajovou trať, hlavního stavbyvedoucího, stavbyvedoucího na tunely a 
stavbyvedoucího na tramvajovou trať a na ostatní Personál Zhotovitele včetně odpovědných geodetů 
Zhotovitele a odpovědného pracovníka za BOZP. "Klíčoví odborníci Zhotovitele" jsou odborníci uvedení 
v nabídce Zhotovitele, kterými Zhotovitel prokazoval splnění podmínek účasti týkající se technické 
způsobilosti klíčových odborníků Zhotovitele pro účely řízení, koordinace a kontroly činností ostatního 
Personálu Zhotovitele během projektových prací a realizace stavebních prací. Minimálně 14 dní před 
jakoukoliv plánovanou změnou v organizačním schématu a ostatních podrobnostech požadovaných 
Smlouvou předloží Zhotovitel návrh této změny Správci stavby k odsouhlasení. 

Součástí organizačního schématu bude seznam osob s uvedením jejich funkcí a kontaktů (email, 
telefon, kteří budou za Zhotovitele mít přístup do Informačního systému projektu, a to s rozlišením, 
zda mají tyto osoby pouze přístup pro zobrazení, nebo budou vkládat dokumenty. Viz článek 3.2.4 
„Informační systém projektu“ 

3.1.4.2 Harmonogram prací 

(pod-čl. 8.3 Smluvních podmínek) 

Zhotovitel je povinen ve smyslu pod-čl. 8.3 Smluvních podmínek vypracovat podrobný Harmonogram 
prací včetně příloh (zvláštního Harmonogramu prací pro tunel a Harmonogram čerpání paušálního 
obnosu). Harmonogram prací včetně příloh bude připraven v souladu s požadavky Smlouvy a bude 
zohledňovat klimatické podmínky (včetně zimního období a zimních opatření), geologické, 
hydrologické podmínky (hladiny podzemních vod) v dotčené oblasti i požadavky z Územního 
rozhodnutí, které je součástí Zadávací dokumentace. 

Harmonogram prací bude zpracován v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek, 
vydanou podle smluvních podmínek FIDIC (Státní fond dopravní infrastruktury, leden 2018, ISBN 
978‑80‑907177‑8‑7) 

Harmonogram prací bude kromě náležitostí uvedených v pod-čl. 8.3 Smluvních podmínek obsahovat: 

• postup projekčních prací včetně plánovaného časového harmonogramu zabezpečení 
Dokumentace Zhotovitele podle jednotlivých částí Díla a její předložení k posouzení 
Správci stavby dle pod-čl. 5.2 Smluvních podmínek a jejího dodání 

• inženýrské činnosti včetně majetkoprávního vypořádání a, pokud takové vyplyne z jeho 
technického řešení, zabezpečení potřebných souhlasů, vyjádření a odsouhlasení 
Dokumentace Zhotovitele 

• postup výroby a dodání hlavních Technologických zařízení, postup výstavby, zkoušek, 
spouštění do provozu, převzetí, požadavků Objednatele týkajících se provedení Díla 
nebo jeho částí, Lhůty pro oznámení vad, s vyznačením klíčového milníku ve smyslu 
pod-čl. 8.3 Smluvních podmínek 

• postup činností prováděných Podzhotovitelů, (při Technologických zařízeních 
stavebních připravenosti k montáži a termíny zpětného předávání po montáži, za 
účelem dokončení a odzkoušení stavebních souborů; začátku montážních prací 
technologií, zkoušek typu) 

• při technologických zařízeních / provozních souborech bude obsahovat samostatně 
stavební připravenost a dodávku / montáž technologie, včetně zpětného předávání po 
montáži za účelem dokončení a odzkoušení stavebních souborů a typ zkoušek 

• uvedení všech pro Zhotovitele podstatných lhůt a technologických přestávek 

• podrobnost vyparování bude v kalendářních týdnech 

• datum vyhotovení a podpis zástupce Zhotovitele. 

Zároveň se požaduje, aby Harmonogram prací včetně příloh byl zpracován tak, aby zhotoviteli 
umožňoval postupnou kompletaci jednotlivých zhotovovaných částí Díla. 
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projektanta na tramvajovou trať, hlavního stavbyvedoucího, stavbyvedoucího na tunely a 
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stavební připravenost a dodávku / montáž technologie, včetně zpětného předávání po 
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• uvedení všech pro Zhotovitele podstatných lhůt a technologických přestávek 

• podrobnost vyparování bude v kalendářních týdnech 

• datum vyhotovení a podpis zástupce Zhotovitele. 

Zároveň se požaduje, aby Harmonogram prací včetně příloh byl zpracován tak, aby zhotoviteli 
umožňoval postupnou kompletaci jednotlivých zhotovovaných částí Díla. 

projektanta na tramvajovou trat', hlavnl'ho stavbyvedouciho, stavbyvedouciho na tunely a
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zpfisobilosti kliéovh odbornikfi Zhotovitele pro 0&e Fizenl', koordinace a kontroly éinnosti ostatnl'ho
Personélu Zhotovitele béhem projektovh praci a realizace stavebni'ch praci. Minimélné 14 dnl' pred
jakoukoliv plénovanou zménou v organizaém’m schématu a ostatm’ch podrobnostech poiadovam'lch
Smlouvou predloil' Zhotovitel névrh této zmény Sprévci stavby k odsouhlasenl'.
Souéésti organizaém’ho schématu bude seznam osob s uvedeni'm jejich funkci a kontaktt‘] (email,
telefon, kteFI' budou za Zhotovitele mi't pristup do Informaéniho systému projektu, a to s roz|i§enim,
zda maji' tyto osoby pouze pristup pro zobrazem’, nebo budou vklédat dokumenty. Viz Elének 3.2.4
”Informaéni systém projektu”

3.1.4.2 Harmonogram praci

(pod-El. 8.3 Smluvnl'ch podml'nek)
Zhotovitel je povinen ve smyslu pod-El. 8.3 Smluvnl'ch podml'nek vypracovat podrobnv Harmonogram
praci véetné prl'loh (zvléétniho Harmonogramu praci pro tunel a Harmonogram Eerpénl' pauéélniho
obnosu). Harmonogram praci véetné prl'loh bude pripraven v souladu s poiadavky Smlouvy a bude
zohledfiovat klimatické podml'nky (véetné zimnl'ho obdobi' a zimnl'ch opatrenl'), geologické,
hydrologické podml'nky (hladiny podzemnl'ch vod) v dotéené oblasti i poiadavky zUzemm’ho
rozhodnuti', které je souééstl' Zadévaci dokumentace.
Harmonogram praci bude zpracovén v souladu s Metodikou pro éasové rizenl' u stavebm’ch zakézek,
vydanou podle smluvm’ch podml'nek FIDIC (Stétni fond dopravnl' infrastruktury, leden 2018, ISBN
978-80-907177-8-7)

Harmonogram praCI' bude kromé néleiitostl' uvedem'lch v pod-El. 8.3 Smluvnl'ch podml'nek obsahovat:
o postup projekénl'ch praci véetné plénovaného éasového harmonogramu zabezpeéenl'

Dokumentace Zhotovitele podle jednotlivy'lch Eésti We a jejl' predloieni k posouzeni'
Sprévci stavby dle pod-El. 5.2 Smluvnl'ch podml'nek a jejl'ho dodém’

o iniem'lrské éinnosti véetné majetkoprévm’ho vyporédéni a, pokud takové vyplyne z jeho
technického Feéem’, zabezpeéem’ potrebm'lch souhlasfl, vyjédrenl' a odsouhlasenl'
Dokumentace Zhotovitele

o postup eoby a dodénl' hlavnl'ch Technologicky'lch zarizeni, postup stavby, zkouéek,
spouétém’ do provozu, prevzeti, poiadavkfi Objednatele Wkaji’cich se provedeni DI'Ia
nebo jeho éésti, Lhflty pro oznémenl' vad, s vyznaéenl'm kll'éového milnl'ku ve smyslu
pod-El. 8.3 Smluvm’ch podml'nek

o postup éinnostl' provédém'lch Podzhotovitell‘], (pri Technologicch zarizenl'ch
stavebnl'ch pripravenosti k montéii a terminy zpétného predévéni po montéii, 2a
L'iéelem dokonéeni a odzkouéem’ stavebm’ch souborfl; zaéétku montéim’ch praci
technologil', zkouéek typu)

o pFi technologicch zarizenich / provoznl'ch souborech bude obsahovat samostatné
stavebnl' pFipravenost a dodévku / montéi technologie, véetné zpétného predévéni po
montéii za L'iéelem dokonéem’ a odzkouéem’ stavebnl'ch souborfi a typ zkouéek

o uvedem’véech pro Zhotovitele podstatm'lch lhflt a technologicch prestévek
o podrobnost vyparovénl' bude v kalendérnich tVdnech
o datum vyhotoveni' a podpis zéstupce Zhotovitele.

Zérovefi se poiaduje, aby Harmonogram praci véetné prl'loh byl zpracovén tak, aby zhotoviteli
umoifioval postupnou kompletaci jednotlivY/Ch zhotovovanVch Eésti Dila.
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Harmonogram prací včetně příloh bude dostatečně detailní s uvedením údajů a vzájemných vazeb 
zobrazujících následnosti mezi jednotlivými činnostmi, které jsou nezbytné k určení kritické cesty jakož 
i grafické znázornění kritické cesty, tj. časovou, posloupnost (nejen seznam) zabezpečení vyhotovení 
požadované Dokumentace Zhotovitele, podle jednotlivých částí Díla a její předložení k odsouhlasení, 
inženýrské činnosti včetně majetkoprávních vypořádání, pokud takové vyplyne z technického řešení 
Zhotovitele, zabezpečení potřebných souhlasů, vyjádření a odsouhlasení Dokumentace Zhotovitele, 
zhotovení jednotlivých částí stavby apod. 

Grafický harmonogram výstavby bude vyhotoven ve formě Ganttova diagramu vypracovaného ve 
formátu MPP (Microsoft Project), s jasně vyznačenou kritickou cestou, kterou budou vytvářet příslušné 
části stavby. 

Přílohou Harmonogramu bude Harmonogram čerpání paušálního obnosu, který bude v členní dle 
Formuláře „Rozpis paušálního obnosu Přijaté smluvní částky“, který je součástí Nabídky Zhotovitele. 
Kumulativní křivka čerpání v tis. Kč, bude vycházet z časového sledu provádění jednotlivých částí stavby 
(tak jak budou plánované v grafickém harmonogramu výstavby) a jím příslušejícím odhadovaným 
nákladům, jejichž poměr Zhotovitel předložil v Nabídce ve Formuláři Rozpisu paušálního obnosu. Na 
vodorovné ose bude Lhůta výstavby Díla (v měsících) a na vertikální ose budou odpovídající 
odhadované kumulované částky za příslušný měsíc.  

Zhotovitel je plně zodpovědný předložené plánování času a následné plnění jednotlivých činností. 
Správce stavby ani Objednatel tento dokument neschvalují ale mohou mít výhrady, pokud předložený 
postup prací neodpovídá požadavkům Smlouvy a bude zřejmé, že Dílo se podle předloženého 
Harmonogramu prací nebude dát ve smluvních termínech ukončit. V takovém případě je na základě 
pokynu Správce stavby Zhotovitel povinen Harmonogram prací včetně příloh přepracovat tak, aby byl 
plně v souladu se Smlouvou. 

3.1.4.3 Stavební deník 

Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby vést Stavební deník. Při vedení Stavebního deníku budou 
strany řídit ustanoveními §157 Stavebního zákona, Vyhlášky č. 499/2006 Sb., a dále TKP kap. 1, čl. 1.9.7. 
a následující. 

Stavební deník bude tvořit součást Dokumentace Zhotovitele uložené na Staveništi. Bude obsahovat 
záznamy o všech podstatných událostech, které nastaly během výkonu prací na realizaci Díla. 

Stavební deník je možné vést elektronicky při splnění legislativních požadavků. Použité řešení musí 
umožňovat vzdálený ověřený přístup, export a synchronizaci dat s informačním systémem projektu. 
Použité řešení musí odsouhlasit Správce stavby. 

Za vedení Stavebního deníku zodpovědný je výlučně Zhotovitel. Zápisy do Stavebního deníku mohou 
udělat následující oprávněné nebo pověřené osoby: 

• Zhotovitel, Objednatel, Správce stavby, 

• koordinátor bezpečnosti práce, státní kontrolní orgány, 

• správci / provozovatelé inženýrských sítí, 

• stavební úřad 

Zhotovitel je zodpovědný i za vedení záznamů o dodávkách a montáži strojů a zařízení v montážním 
deníku, který tvoří zvláštní část Stavebního deníku. Oba dokumenty budou k dispozici Správci stavby, 
koordinátorovi bezpečnosti práce, Objednateli a státním kontrolním orgánům během celého trvání 
Smlouvy. Všechny záznamy provedené Zhotovitelem nebo jeho pověřenci do Stavebního deníku budou 
podepsány Zhotovitelem nebo jím pověřenými osobami. 

Všechny strany Stavebního deníku musí být vyhotoveny v jednom originále a minimálně ve třech 
kopiích. První kopie musí být po předchozím podepsání postoupena Správci stavby na konci každého 
týdne. Stavební deník musí být podepsán tak Zhotovitelem, tak Správcem stavby, minimálně na konci 
každého týdne. Originál Stavebního deníku bude po výše uvedených podpisech barevně nasnímán do 
formátu PDF a rovněž jednou týdně nahrán do Informačního systému projektu podle pravidel určených 
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Harmonogram praci véetné pFI’IOh bude dostateéné detailnl' s uvedenl'm Udajfl a vzéjemnVch vazeb
zobrazujicich néslednosti mezi jednotlivy'lmi éinnostmi, které jsou nezbytné k uréenl' kritické cestyjakoi
i grafické znézorném’ kritické cesty, tj. Easovou, posloupnost (nejen seznam) zabezpeéenl' vyhotovenl'
poiadované Dokumentace Zhotovitele, podle jednotlivy'lch Eéstl' We a jejI' pFedloienI' k odsouhlasem’,
iniem'lrské éinnosti véetné majetkoprévnl'ch vypoFédénI’, pokud takové vyplyne z technického Feéem’
Zhotovitele, zabezpeéeni potFebm'Ich souhlasfl, vyjédFenI' a odsouhlasenl' Dokumentace Zhotovitele,
zhotovem’jednotlivh ééstl' stavby apod.
Grafickv harmonogram Wstavby bude vyhotoven ve formé Ganttova diagramu vypracovaného ve
formétu MPP (Microsoft Project), 5 jasné vyznaéenou kritickou cestou, kterou budou vytvéFet pFisluéné
éésti stavby.
PFI’IOhou Harmonogramu bude Harmonogram Eerpénl' pauéélnl'ho obnosu, kterV bude vélenm’ dle
FormuIéFe ,,Rozpis pauéélm’ho obnosu PFijaté smluvnl' ééstky”, ktery'l je souééstl' NabI'dky Zhotovitele.
Kumulativnl' kFivka éerpém’v tis. Ké, bude vychézet z Easového sledu provédénfjednotlivh Eéstl' stavby
(tak jak budou plénované v grafickém harmonogramu stavby) a pm pFI'sluéejI'CI'm odhadovam'lm
nékladflm, jejichi pomér Zhotovitel pFedloiil v Nabl'dce ve FormuléFi Rozpisu pauéélm’ho obnosu. Na
vodorovné ose bude Lhfita stavby DI'Ia (v mésicich) a na vertikélm’ ose budou odpovidajici
odhadované kumulované Eéstky za pFI'sluénV mésic.
Zhotovitel je plné zodpovédm'l pFedloiené plénovénl' éasu a nésledné plném’ jednotlivY/Ch Einnostl'.
Sprévce stavby ani Objednatel tento dokument neschvalujl' ale mohou mI't vy'lhrady, pokud pFedIoienV
postup praci neodpovidé poiadavkfim Smlouvy a bude zFejmé, ie Dl'lo se podle pFedloieného
Harmonogramu praci nebude dét ve smluvnl'ch terminech ukonéit. V takovém pFI’padé je na zékladé
pokynu Sprévce stavby Zhotovitel povinen Harmonogram praci véetné pFl'Ioh pFepracovat tak, aby byl
plné v souladu se Smlouvou.

3.1.4.3 Stavebnl' denl'k

Zhotovitel je povinen p0 celou dobu stavby vést Stavebnl' denl'k. PFi vedenl' Stavebm’ho deniku budou
strany Fidit ustanovenl'mi §157 Stavebnl'ho zékona, Vyhlééky é. 499/2006 5b., a déle TKP kap. 1, El. 1.9.7.
a nésledujl'ci.
Stavebnl' denl'k bude tvoFit souéést Dokumentace Zhotovitele uloiené na Staveniéti. Bude obsahovat
zéznamy o v§ech podstatch udélostech, které nastaly béhem konu praCI' na realizaci DI'Ia.
Stavebnl' denI'k je moiné vést elektronicky pFi splném’ legislativm’ch poiadavkfi. Pouiité Feéem’ musi
umoifiovat vzdélenv ovéFem'I pFI'stup, export a synchronizaci dat s informaénl'm systémem projektu.
Pouiité Feéem’ musi odsouhlasit Sprévce stavby.
Za vedenl' Stavebnl'ho deniku zodpovédm'l je vy'lluéné Zhotovitel. Zépisy do Stavebm’ho deniku mohou
udélat nésledujl'ci oprévnéné nebo povéFené osoby:

o Zhotovitel, Objednatel, Sprévce stavby,
o koordinétor bezpeénosti préce, stétm’ kontrolnl' orgény,
o sprévci / provozovatelé inienVrsch siti,
o stavebnl' UFad

Zhotovitel je zodpovédny i za vedenl' zéznamfl o dodévkéch a montéii strojfl a zaFI'zenI' v montéinim
denl'ku, kterV tvoFI' zvléétnl' éést Stavebnl'ho deniku. Oba dokumenty budou k dispozici Sprévci stavby,
koordinétorovi bezpeénosti préce, Objednateli a stétnl'm kontrolnl'm orgénflm béhem celého trvém’
Smlouvy. Véechny zéznamy provedené Zhotovitelem nebojeho povéFenci do Stavebnl'ho denl'ku budou
podepsény Zhotovitelem nebojl'm povéFenymi osobami.
Véechny strany Stavebnl'ho denl'ku musi t vyhotoveny v jednom originéle a minimélné ve tFech
kopil'ch. PrvnI' kopie musi t p0 pFedchozim podepsém’ postoupena Sprévci stavby na konci kaidého
de. Stavebnl' denl'k musi t podepsén tak Zhotovitelem, tak Sprévcem stavby, minimélné na konci
kaidého de. Originél Stavebm’ho deniku bude po Wée uvedem'lch podpisech barevné nasm’mén do
formétu PDF a rovnéijednou tVdné nahrén do Informaém’ho systému projektu podle pravidel uréem'lch
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Správcem stavby. V případě použití digitálního / elektronického stavebního deníku tento odstavec 
neplatí, uvedené požadavky zajistí použitý systém automaticky. 

Upozornění: záznamy v Stavebním deníku nepředstavují souhlas, potvrzení, schválení, rozhodnutí, 
oznámení nebo vyžádání, jelikož taková komunikace musí být realizována ve smyslu ustanovení 
pod‑článku 1.3 Smluvních podmínek, a tudíž nezakládají právo zhotovitele na provádění plateb, výkon 
Změn nebo uplatňování si nároků. 

 Dokumentace Zhotovitele 

3.1.5.1 Obecně 

Zhotovitel vypracuje a předloží Správci stavby k posouzení v souladu s Pod-článkem 5.2 Zvláštních 
podmínek následující dokumentace. 

Zhotovitel dodá Objednateli Dokumentaci Zhotovitele (DZ), která bude sestávat z technické 
dokumentace a z Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) – pod‑článek 5.6 Smluvních 
podmínek, Příruček pro provoz a údržbu – pod‑článek 5.7 Smluvních podmínek, z dokumentů 
potřebných pro splnění všech úředních schválení, resp. na zabezpečení souladu s nimi, např. Plány: 
Havarijní plán; Povodňový plán, Plán požární ochrany, Plán odpadového hospodářství, Plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Plán kvality, Environmentální plán apod., 

Technickou dokumentaci jako součást DZ, představuje Dokumentace pro stavební povolení (DSP), 
Dokumentace pro realizaci stavby (RDS) a Výrobně-technická dokumentace (VTD) jakož i případná PD 
pro změnu stavby před dokončením. 

Za dodržení majetkové hranice ve smyslu Zadávací dokumentace je zodpovědný Zhotovitel. 

Pokud technické řešení a následné projektové řešení Zhotovitele bude odlišné od projektového řešení 
Objednatele předloženého v Zadávací dokumentaci, ponese všechna rizika včetně všech nákladů 
vyplývajících z případné změny majetkoprávních vypořádání. 

Zhotovitel zajistí splnění podmínek uvedených v předmětných dokladech a ostatních doplňujících 
dokladech vydaných v průběhu vypracování DSP, RDS a během výstavby vydanými dotčenými subjekty, 
stavebními úřady či orgány státní správy. 

3.1.5.2 Základní náležitosti dokumentace stavby 

Zhotovitel je povinen vydat veškerá oznámení a opatřit všechna povolení, licence a souhlasy 
požadované Právními předpisy týkajícími se provedení a dokončení Díla, odstranění jakýchkoliv vad, 
jakož i pro zajištění bezpečného provozu Díla v souladu se Smlouvou. 

Na titulní straně (obalu) každé dokumentace se uvede: 

• název stavby 

• druh dokumentace 

• název Objednatele dokumentace 

• název Správce stavby 

• název Zhotovitele dokumentace stavby 

• datum zhotovení Dokumentace stavby (měsíc, rok) 

• zpracovatel dokumentace, popř. odpovědný projektant 

• další náležitosti podle obecně platných předpisů, těchto Požadavků nebo podle pokynu 
Správce stavby 

• informace poskytovatele dotace identifikující projekt podle pokynu Objednatele 

Další podmínky 

Dokumentace musí být podepsána či průkazně potvrzena odpovědným projektantem. 
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Správcem stavby. V případě použití digitálního / elektronického stavebního deníku tento odstavec 
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oznámení nebo vyžádání, jelikož taková komunikace musí být realizována ve smyslu ustanovení 
pod‑článku 1.3 Smluvních podmínek, a tudíž nezakládají právo zhotovitele na provádění plateb, výkon 
Změn nebo uplatňování si nároků. 

 Dokumentace Zhotovitele 

3.1.5.1 Obecně 
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podmínek následující dokumentace. 

Zhotovitel dodá Objednateli Dokumentaci Zhotovitele (DZ), která bude sestávat z technické 
dokumentace a z Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) – pod‑článek 5.6 Smluvních 
podmínek, Příruček pro provoz a údržbu – pod‑článek 5.7 Smluvních podmínek, z dokumentů 
potřebných pro splnění všech úředních schválení, resp. na zabezpečení souladu s nimi, např. Plány: 
Havarijní plán; Povodňový plán, Plán požární ochrany, Plán odpadového hospodářství, Plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Plán kvality, Environmentální plán apod., 

Technickou dokumentaci jako součást DZ, představuje Dokumentace pro stavební povolení (DSP), 
Dokumentace pro realizaci stavby (RDS) a Výrobně-technická dokumentace (VTD) jakož i případná PD 
pro změnu stavby před dokončením. 

Za dodržení majetkové hranice ve smyslu Zadávací dokumentace je zodpovědný Zhotovitel. 

Pokud technické řešení a následné projektové řešení Zhotovitele bude odlišné od projektového řešení 
Objednatele předloženého v Zadávací dokumentaci, ponese všechna rizika včetně všech nákladů 
vyplývajících z případné změny majetkoprávních vypořádání. 

Zhotovitel zajistí splnění podmínek uvedených v předmětných dokladech a ostatních doplňujících 
dokladech vydaných v průběhu vypracování DSP, RDS a během výstavby vydanými dotčenými subjekty, 
stavebními úřady či orgány státní správy. 

3.1.5.2 Základní náležitosti dokumentace stavby 

Zhotovitel je povinen vydat veškerá oznámení a opatřit všechna povolení, licence a souhlasy 
požadované Právními předpisy týkajícími se provedení a dokončení Díla, odstranění jakýchkoliv vad, 
jakož i pro zajištění bezpečného provozu Díla v souladu se Smlouvou. 

Na titulní straně (obalu) každé dokumentace se uvede: 

• název stavby 

• druh dokumentace 

• název Objednatele dokumentace 

• název Správce stavby 

• název Zhotovitele dokumentace stavby 

• datum zhotovení Dokumentace stavby (měsíc, rok) 

• zpracovatel dokumentace, popř. odpovědný projektant 

• další náležitosti podle obecně platných předpisů, těchto Požadavků nebo podle pokynu 
Správce stavby 

• informace poskytovatele dotace identifikující projekt podle pokynu Objednatele 

Další podmínky 

Dokumentace musí být podepsána či průkazně potvrzena odpovědným projektantem. 

Sprévcem stavby. V pripadé pouiitl' digitélnl'ho / elektronického stavebm’ho denl'ku tento odstavec
neplatl', uvedené poiadavky zajistl' pouiitv systém automaticky.
Upozornénl': zéznamy v Stavebm’m deniku nepredstavuji souhlas, potvrzenl', schvélem’, rozhodnutl',
oznémenl' nebo vyiédéni, jelikoi takové komunikace musi t realizovéna ve smyslu ustanovenl'
pod-Elénku 1.3 Smluvnl'ch podml'nek, a tudl'i nezaklédajl' prévo Zhotovitele na provédénl' plateb, kon
Zmén nebo uplatfiovém’ si nérokfl.

3.1.5 Dokumentace Zhotovitele
3.1.5.1 Obecné

Zhotovitel vypracuje a predloil' Sprévci stavby k posouzenl' vsouladu s Pod-Elénkem 5.2 Zvléétm’ch
podml'nek nésledujl'ci dokumentace.
Zhotovitel dodé Objednateli Dokumentaci Zhotovitele (DZ), které bude sestévat z technické
dokumentace a z Dokumentace skuteéného provedenl' stavby (DSPS) — pod-élének 5.6 Smluvnl'ch
podml'nek, Priruéek pro provoz a L'Jdribu — pod-élének 5.7 Smluvnl'ch podml'nek, z dokumentfl
potreach pro splnénl' véech uredm’ch schvélem’, resp. na zabezpeéem’ souladu s nimi, napr. Plény:
Havarijnl' plén; Povodfiovv plén, Plén poiérnl' ochrany, Plén odpadového hospodérstvi, Plén
bezpeénosti a ochrany zdraVI' pri préci, Plén kvality, Environmentélni plén apod.,
Technickou dokumentaci jako souéést DZ, predstavuje Dokumentace pro stavebnl' povolenl' (DSP),
Dokumentace pro realizaci stavby (RDS) a VVrobné-technické dokumentace (VTD) jakoi i pFI’padné PD
pro zménu stavby pred dokonéem’m.
Za dodrienl' majetkové hranice ve smyslu Zadévaci dokumentace je zodpovédm'l Zhotovitel.
Pokud technické reéenl' a nésledné projektové Feéem’ Zhotovitele bude odliéné ocl projektového Feéeni
Objednatele predloieného v Zadévaci dokumentaci, ponese véechna rizika véetné v§ech nékladfl
vypvajI'CI'ch z pripadné zmény majetkoprévnich vyporédénl'.
Zhotovitel zajistl' splném’ podml'nek uvedem'lch v predmétm'lch dokladech a ostatnl'ch doplfiujicich
dokladech vydanVch v prfibéhu vypracovénl' DSP, RDS a béhem Wstavby vydam'lmi dotéem'lmi subjekty,
stavebnl'mi Grady éi orgény stétnl' sprévy.

3.1.5.2 Zékladni néleiitosti dokumentace stavby
Zhotovitel je povinen vydat ve§keré oznémenl' a opatrit véechna povolem’, licence a souhlasy
poiadované Prévnl'mi predpisy Wkajicimi se provedenl' a dokonéem’ DI’Ia, odstraném’jachkoliv vad,
jakoi i pro zaji§téni bezpeéného provozu DI'Ia v souladu se Smlouvou.
Na titulnl' strané (obalu) kaidé dokumentace se uvede:

o nézev stavby
o druh dokumentace
o nézev Objednatele dokumentace
o nézev Sprévce stavby
o nézev Zhotovitele dokumentace stavby
o datum zhotovenl' Dokumentace stavby (mésic, rok)
o zpracovatel dokumentace, popr. odpovédnf/ projektant
o dalél' néleiitosti podle obecné platm'lch predpisfl, téchto Poiadavkfi nebo podle pokynu

Sprévce stavby
o informace poskytovatele dotace identifikujl'ci projekt podle pokynu Objednatele

Dalél' podml'nky
Dokumentace musi t podepséna éi prfikazné potvrzena odpovédm'lm projektantem.
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Dokumentace musí být vypracována v českém jazyce, včetně popisu navrhovaných jednotlivých 
objektů a částí dokumentace ve formátu A4, situace barevným tiskem, zakreslení navrhovaných variant 
do ortofoto mapy, perspektivní a axonometrické pohledy, fotomontáže, vizualizace. 

Seznam vyjadřující obsah jednotlivých částí Dokumentace stavby se uvede na vnitřní straně obálky 
nebo první straně svazku tvořícího jeden celek. 

Každá samostatná část dokumentace stavby musí být jednotně a jednoznačně označena názvem 
stavby, druhem dokumentace, názvem této části dokumentace a její označením (číslem nebo 
písmenem) shodným s označením v obsahu uvedeném na vnitřní straně vrchní obálky. Každá část 
dokumentace (každá příloha) bude označena unikátním kódem, jehož tvorba bude předepsána 
Správcem stavby. 

Každá písemná část Dokumentace stavby, obsahující více než jeden list, musí být spojena v jeden pevný 
celek. 

Ve výkresových částech Dokumentace stavby musí titulní strana tvořit s volně zakládaným výkresem 
nedělitelný celek. Výkresy spojené ve svazku se opatří souhrnnou titulní stranou a na jednotlivé výkresy 
jednotně vyznačí údaje, týkající se těchto výkresů. 

Na vypracování písemností Dokumentace stavby se použije standardizovaný formát A4, případně A3. 

Výkresy Dokumentace stavby musí mít (po případném složení) jednotný formát A4. Zpracování výkresů 
se uskuteční podle platných výkresových norem a požadavků Objednatele. 

Geometrické plány, statické výpočty a hydrotechnické výpočty určené k trvalému uložení musí být 
vyhotoveny takovým způsobem, aby výkresy a texty byly jasné a čitelné po dobu životnosti stavby. 

Kopie dokumentací musí být jasné a čitelné. 

Pokud dokumentaci zpracovává podzhotovitel, musí být potvrzena i zhotovitelem dokumentace. 

Výkresovou dokumentaci je Zhotovitel povinen dodat ve formátu DWG nebo DGN, textovou a 
tabulkovou část dodat ve formátech DOC(x) a XLS(X) + kompletní dokumentaci ve formátu PDF s 
přepínáním hladin. 

Ortofoto mapy v digitální formě s licencí pro Objednatele. 

Cenová část dokumentace bude v digitální podobě zpracována ve formátu XC4. 

3.1.5.3 Geodetická dokumentace 

„ODPOVĚDNÝ GEODET - ÚOZI“ je úředně oprávněný zeměměřický inženýr (podle zákona č.200/1994 
Sb, §13, odst.1, písmeno a), b), c) zabezpečující kontrolu měřičské činnosti pro správce 
stavby/objednatele nebo provádějící měřičskou činnost pro zhotovitele. 

3.1.5.3.1 Základní specifikace činností ÚOZI-Objednatele 

Pro objednatele stavby tuto činnost smluvně zajišťuje „úředně oprávněný zeměměřický inženýr 
objednatele (technického dozoru investora) – ÚOZI-O“. ÚOZI-O koordinuje geodetické činnosti na 
stavbě a provádí kontrolní činnost. Výkon a rozsah těchto činností ve vztahu k objednateli podléhá 
uzavřeným smluvním podmínkám a ostatním předpisům.  

ÚOZI-O zejména pro Objednatele zajišťuje: 

a) Vyhotovuje pro Objednatele Směrnici k zajištění činnosti úředně oprávněného zeměměřického 
inženýra Objednatele (ÚOZI-O), na provádění a řízení kvality geodetických činností. 

b) Provádí kontrolu měřických prací geodetického monitoringu stavby (mostní objekty, hloubený 
tunel, vysoké násypy atd.) 

c) Provádí kontrolu měřických prací vybudovaných bodů vytyčovací sítě. 

d) V průběhu výstavby provádí kontrolní měření bodů obvodu staveniště, dle pokynů objednatele 
kontroluje nepřekročení trvalého záboru stavby. 
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Ortofoto mapy v digitální formě s licencí pro Objednatele. 
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„ODPOVĚDNÝ GEODET - ÚOZI“ je úředně oprávněný zeměměřický inženýr (podle zákona č.200/1994 
Sb, §13, odst.1, písmeno a), b), c) zabezpečující kontrolu měřičské činnosti pro správce 
stavby/objednatele nebo provádějící měřičskou činnost pro zhotovitele. 

3.1.5.3.1 Základní specifikace činností ÚOZI-Objednatele 

Pro objednatele stavby tuto činnost smluvně zajišťuje „úředně oprávněný zeměměřický inženýr 
objednatele (technického dozoru investora) – ÚOZI-O“. ÚOZI-O koordinuje geodetické činnosti na 
stavbě a provádí kontrolní činnost. Výkon a rozsah těchto činností ve vztahu k objednateli podléhá 
uzavřeným smluvním podmínkám a ostatním předpisům.  

ÚOZI-O zejména pro Objednatele zajišťuje: 

a) Vyhotovuje pro Objednatele Směrnici k zajištění činnosti úředně oprávněného zeměměřického 
inženýra Objednatele (ÚOZI-O), na provádění a řízení kvality geodetických činností. 

b) Provádí kontrolu měřických prací geodetického monitoringu stavby (mostní objekty, hloubený 
tunel, vysoké násypy atd.) 

c) Provádí kontrolu měřických prací vybudovaných bodů vytyčovací sítě. 

d) V průběhu výstavby provádí kontrolní měření bodů obvodu staveniště, dle pokynů objednatele 
kontroluje nepřekročení trvalého záboru stavby. 

Dokumentace musi t vypracovéna v Eeském jazyce, véetné popisu navrhovanVch jednotlivy'lch
objekti] a ééstl' dokumentace ve formétu A4, situace barevm'lm tiskem, zakreslenl' navrhovam'lch variant
do ortofoto mapy, perspektivnl' a axonometrické pohledy, fotomontéie, vizualizace.
Seznam vyjadrujl'ci obsah jednotlivych ééstl' Dokumentace stavby se uvede na vnitrnl' strané obélky
nebo prvnl' strané svazku tvoFI'CI'ho jeden celek.
Kaidé samostatné éést dokumentace stavby musi t jednotné a jednoznaéné oznaéena nézvem
stavby, druhem dokumentace, nézvem této Eésti dokumentace a jejl' oznaéem’m (éislem nebo
pI'smenem) shodm'lm s oznaéem’m v obsahu uvedeném na vnitrnl' strané vrchnl' obélky. Kaidé éést
dokumentace (kaidé priloha) bude oznaéena unikétnl'm kédem, jehoi tvorba bude predepséna
Sprévcem stavby.
Kaidé pisemné Eést Dokumentace stavby, obsahujl'civice neijeden list, musi by'lt spojena vjeden pevnV
celek.
Ve Wkresovh ééstech Dokumentace stavby musi titulnl' strana tvorit s volné zaklédaa Wkresem
nedélitelnv celek. Vy'lkresy spojené ve svazku se opatFI' souhrnnou titulnl'stranou a na jednotlivé vy'lkresy
jednotné vyznaél' Lidaje, Wkajl'ci se téchto Wkresfl.
Na vypracovénl' pl'semnostl' Dokumentace stavby se pouiije standardizovam'l formét A4, pFI’padné A3.
VVkresy Dokumentace stavby musi ml't (p0 pripadném sloienl') jednotm'l formét A4. Zpracovém’ Wkresfl
se uskuteénl' podle platch kresovh norem a poiadavkfl Objednatele.
Geometrické plény, statické Wpoéty a hydrotechnické voEty uréené k trvalému uloiem’ musi by'lt
vyhotoveny takov zpflsobem, aby Wkresy a texty byly jasné a éitelné po dobu iivotnosti stavby.
Kopie dokumentaci musi t jasné a éitelné.
Pokud dokumentaci zpracovévé podzhotovitel, musi t potvrzena i zhotovitelem dokumentace.
VVkresovou dokumentaci je Zhotovitel povinen dodat ve formétu DWG nebo DGN, textovou a
tabulkovou Eést dodat ve formétech DOC(x) a XLS(X) + kompletnl' dokumentaci ve formétu PDF 5
prepl'nénl'm hladin.
Ortofoto mapy v digitélnl' formé s licencf pro Objednatele.
Cenové Eést dokumentace bude v digitélnl' podobé zpracovéna ve formétu XC4.

3.1.5.3 Geodetické dokumentace

,,ODPOVEDNY GEODET - UOZI” je uredné oprévnénf/ zeméméricky'l iniem'lr (podle zékona 6200/1994
Sb, §13, odst.1, pl'smeno a), b), c) zabezpeéujl'ci kontrolu mériéské éinnosti pro sprévce
stavby/objednatele nebo provédéjl'cf mériéskou Einnost pro zhotovitele.

3.1.5.3.1 Zékladnl' specifikace Einnostl' UOZl-Objednatele

Pro objednatele stavby tuto Einnost smluvné zajiét’uje ”tiredné oprévnénf/ zemémérickv iniem'lr
objednatele (technického dozoru investora) — UOZl-O”. UOZI-O koordinuje geodetické éinnosti na
stavbé a provédl' kontrolnl' éinnost. VVkon a rozsah téchto éinnostl' ve vztahu k objednateli podléhé
uzavFenY/m smluvnl'm podml'nkém a ostatnl'm predpisfim.
UOZl-O zejména pro objednatele zajiét'uje:

a) Vyhotovuje pro Objednatele Smérnici k zajiéténl' Einnosti uredné oprévnéného zemémérického
iniem'lra Objednatele (UOZI-O), na provédém’ a rizenl' kvality geodetickych Einnostl'.

b) Provédl' kontrolu méricky'lch praci geodetického monitoringu stavby (mostnl' objekty, hloubenV
tunel, vysoké nésypy atd.)

c) Provédl' kontrolu méFicch praCI' vybudovam'lch bodt‘] vytyéovaci sité.
cl) V prflbéhu stavby provédl' kontrolnl' mérem’ bodt‘] obvodu staveniété, clle pokynfi objednatele

kontroluje neprekroéem’ trvalého zéboru stavby.
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e) Provádí kontrolní měření stavebních objektů, kontrolu polohy a výšky všech charakteristických 
částí stavebních objektů (základů, konstrukčních vrstev, tvaru a polohy nadzemních i 
podzemních konstrukcí apod.) Vyhodnocuje po geodetické stránce výsledky kontrolních 
měření oproti předaným výsledkům měřických prací ÚOZI-Z a projektové dokumentaci. 

f) Provádí kontrolní měření a kontrolu měřických prací prováděných v souvislosti 
s geotechnickým monitoringem. 

3.1.5.3.2 Základní specifikace činností ÚOZI-Zhotovitele 

Před zahájením stavby zpracuje ÚOZI-Z návrh směrnice k zajištění činnosti úředně oprávněného 
zeměměřického inženýra zhotovitele stavby a k zajištění, provádění a řízení kvality geodetických 
činností zhotovitele stavby. 

V této směrnici bude mimo jiné uvedeno: 

• systém řízení jakosti geodetických prací na stavbě (předpisy, použité přístroje, četnost 
komparace měřidel, odpovědnost apod.) 

• personální obsazení do úrovně objektové skladby stavby s uvedením jména ÚOZI-Z a 
jména výkonných geodetů 

• specifikace činností ÚOZI-Z na jednotlivých objektech 

• pravidla pro parametry výkresů, názvy adresářů, souborů, číslování podrobných bodů 
ve vazbě na dokumentaci stavby a platnou realizační dokumentaci stavby (RDS), 
identifikaci výstupních dat apod. 

• pravidla pro zaměření skutečného provedení a jeho náležitosti 

ÚOZI-Z zajišťuje zejména tyto zeměměřické činnosti: 

a) ÚOZI-Z spolupracuje po geodetické stránce při přejímce staveniště celé stavby s ÚOZI–O a 
provádí kontrolní měření terénu. Po dobu výstavby stavby provádí průběžnou kontrolu 
vytyčených bodů obvodu staveniště (tzn. bodů trvalého záboru a záboru nad 1 rok). Chybějící 
(zničené) body okamžitě nahrazuje novými včetně identifikace číslem. Zajišťuje vytyčení a 
stabilizaci a označení bodů hektometrů hlavní trasy silnice, které průběžně udržuje. 
Kontroluje RDS, zda je v souladu s vydanými stavebními povoleními, tj. nepřekročitelnost 
hranic trvalého a dočasného záboru. 

b) Spolupracuje při stabilizaci bodů vytyčovací sítě celé stavby a dalších využitelných bodů 
bodového pole. Po dobu výstavby tyto body udržuje, přičemž údržbou se myslí nejen fyzická 
údržba či náhrada zničeného bodu, ale také jejich pravidelná geodetická kontrola v poloze a 
výšce, zejména po zimních měsících. O této činnosti průběžně protokolárně informuje ÚOZI-
O. 

c) Vytyčuje a kontroluje dle schválené dokumentace prostorové vytyčení objektů stavby. O 
vytyčení vyhotovuje průběžně číslované protokoly (kopie průběžně měsíčně předává 
ÚOZI-O). 

d) Zajišťuje dle schválené projektové dokumentace (RDS) podrobné vytyčení stavebních a 
ostatních objektů. Průběžně provádí kontrolní geodetické měření v průběhu výstavby celé 
stavby, které průběžně měsíčně předává ÚOZI-O. Na žádost Správce stavby nebo ÚOZI-O 
předává protokolárně i dílčí výsledky měření rozestavěných objektů. 

e) Průběžně předává eventuálnímu dalšímu schválenému podzhotoviteli vytyčení prostorové 
polohy objektu včetně podkladů (RDS) k podrobnému vytyčení předmětu jeho dodávky.  

f) Provádí kontrolní geodetické práce v rozsahu vlastních dodávek a poddodávek. Výsledky 
kontrolních měření (např. průhyby mostních konstrukcí, sedání nebo náklony podpěr, pokrytí 
apod.) musí obsahovat i porovnání s tolerancemi dle RDS. Případné zjištěné odchylky nad 
povolenou mez musí být výrazně uvedeny jak na kontrolních tiscích, tak i textově v 
protokolech. Průběžně kontroluje hranice všech záborů s důrazem na nepřekročitelnost 
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e) Provádí kontrolní měření stavebních objektů, kontrolu polohy a výšky všech charakteristických 
částí stavebních objektů (základů, konstrukčních vrstev, tvaru a polohy nadzemních i 
podzemních konstrukcí apod.) Vyhodnocuje po geodetické stránce výsledky kontrolních 
měření oproti předaným výsledkům měřických prací ÚOZI-Z a projektové dokumentaci. 

f) Provádí kontrolní měření a kontrolu měřických prací prováděných v souvislosti 
s geotechnickým monitoringem. 

3.1.5.3.2 Základní specifikace činností ÚOZI-Zhotovitele 

Před zahájením stavby zpracuje ÚOZI-Z návrh směrnice k zajištění činnosti úředně oprávněného 
zeměměřického inženýra zhotovitele stavby a k zajištění, provádění a řízení kvality geodetických 
činností zhotovitele stavby. 

V této směrnici bude mimo jiné uvedeno: 

• systém řízení jakosti geodetických prací na stavbě (předpisy, použité přístroje, četnost 
komparace měřidel, odpovědnost apod.) 

• personální obsazení do úrovně objektové skladby stavby s uvedením jména ÚOZI-Z a 
jména výkonných geodetů 

• specifikace činností ÚOZI-Z na jednotlivých objektech 

• pravidla pro parametry výkresů, názvy adresářů, souborů, číslování podrobných bodů 
ve vazbě na dokumentaci stavby a platnou realizační dokumentaci stavby (RDS), 
identifikaci výstupních dat apod. 

• pravidla pro zaměření skutečného provedení a jeho náležitosti 

ÚOZI-Z zajišťuje zejména tyto zeměměřické činnosti: 

a) ÚOZI-Z spolupracuje po geodetické stránce při přejímce staveniště celé stavby s ÚOZI–O a 
provádí kontrolní měření terénu. Po dobu výstavby stavby provádí průběžnou kontrolu 
vytyčených bodů obvodu staveniště (tzn. bodů trvalého záboru a záboru nad 1 rok). Chybějící 
(zničené) body okamžitě nahrazuje novými včetně identifikace číslem. Zajišťuje vytyčení a 
stabilizaci a označení bodů hektometrů hlavní trasy silnice, které průběžně udržuje. 
Kontroluje RDS, zda je v souladu s vydanými stavebními povoleními, tj. nepřekročitelnost 
hranic trvalého a dočasného záboru. 

b) Spolupracuje při stabilizaci bodů vytyčovací sítě celé stavby a dalších využitelných bodů 
bodového pole. Po dobu výstavby tyto body udržuje, přičemž údržbou se myslí nejen fyzická 
údržba či náhrada zničeného bodu, ale také jejich pravidelná geodetická kontrola v poloze a 
výšce, zejména po zimních měsících. O této činnosti průběžně protokolárně informuje ÚOZI-
O. 

c) Vytyčuje a kontroluje dle schválené dokumentace prostorové vytyčení objektů stavby. O 
vytyčení vyhotovuje průběžně číslované protokoly (kopie průběžně měsíčně předává 
ÚOZI-O). 

d) Zajišťuje dle schválené projektové dokumentace (RDS) podrobné vytyčení stavebních a 
ostatních objektů. Průběžně provádí kontrolní geodetické měření v průběhu výstavby celé 
stavby, které průběžně měsíčně předává ÚOZI-O. Na žádost Správce stavby nebo ÚOZI-O 
předává protokolárně i dílčí výsledky měření rozestavěných objektů. 

e) Průběžně předává eventuálnímu dalšímu schválenému podzhotoviteli vytyčení prostorové 
polohy objektu včetně podkladů (RDS) k podrobnému vytyčení předmětu jeho dodávky.  

f) Provádí kontrolní geodetické práce v rozsahu vlastních dodávek a poddodávek. Výsledky 
kontrolních měření (např. průhyby mostních konstrukcí, sedání nebo náklony podpěr, pokrytí 
apod.) musí obsahovat i porovnání s tolerancemi dle RDS. Případné zjištěné odchylky nad 
povolenou mez musí být výrazně uvedeny jak na kontrolních tiscích, tak i textově v 
protokolech. Průběžně kontroluje hranice všech záborů s důrazem na nepřekročitelnost 

e)

f)

Provédi kontrolni méFenI’ stavebnich objektfi, kontrolu polohy a vy'léky v§ech charakteristicch
Eésti stavebnich objektfl (zékladfi, konstrukénich vrstev, tvaru a polohy nadzemnich i
podzemnich konstrukci apod.) Vyhodnocuje po geodetické strénce sledky kontrolnich
méFenI’ oproti pFedaa vysledkfim méFicch praci UOZI-Z a projektové dokumentaci.
Provédi kontrolni méFeni a kontrolu méFicch praci provédénVCh vsouvislosti
s geotechnicky'lm monitoringem.

3.1.5.3.2 Zékladnl' specifikace Einnostl' UOZl-Zhotovitele

PFed zahéjenim stavby zpracuje UOZI-Z névrh smérnice k zajiéténi Einnosti L'JFedné oprévnéného
zeméméFického iniem'lra zhotovitele stavby a k zajiéténi, provédéni a Fizeni kvality geodetickych
éinnosti zhotovitele stavby.
V této smérnici bude mimo jiné uvedeno:

o systém Fizenijakosti geodetickych praci na stavbé (pfedpisy, pouiité pFI'stroje, éetnost
komparace méFideI, odpovédnost apod.)

o personélni obsazeni do Urovné objektové skladby stavby s uvedenim jména UOZl-Z a
jména vy'lkonm'lch geodetfl

o specifikace éinnosti UOZl-Z na jednotlivy'lch objektech
o pravidla pro parametry Wkresfi, nézvy adreséffl, souborfi, Eislovéni podrobm'lch bodt‘]

ve vazbé na dokumentaci stavby a platnou realizaéni dokumentaci stavby (RDS),
identifikaci stupnich dat apod.

o pravidla pro zaméFeni skuteéného provedeni a jeho néleiitosti
UOZl-Z zajiét’uje zejména tyto zeméméFické Einnosti:

8)

b)

d)

f)

UOZl-Z spolupracuje po geodetické strénce pFi pFejI’mce staveniété celé stavby s UOZI—O a
provédi kontrolni méFeni terénu. Po dobu stavby stavby provédi prfibéinou kontrolu
vytyéenVch bodfi obvodu staveniété (tzn. bodl‘] trvalého zéboru a zéboru nad 1 rok). Chybéjl'ci
(zniéené) body okamiité nahrazuje novi véetné identifikace éislem. Zajiét’uje vytyéeni a
stabilizaci a oznaéeni bodfl hektometrfl hlavnitrasy silnice, které prfibéiné udriuje.
Kontroluje RDS, zda je v souladu s vydam'lmi stavebnimi povolenimi, tj. nepFekroéiteInost
hranic trvalého a doéasného zéboru.
Spolupracuje pFi stabilizaci bodfi vytyéovaci sité celé stavby a da|§ich vyuiitelm'lch bodt‘]
bodového pole. Po dobu Wstavby tyto body udriuje, pFiéemi Udribou se mysli nejen fyzické
L'Jdriba éi néhrada zniéeného bodu, ale také jejich pravidelné geodetické kontrola v poloze a
Wéce, zejména po zimnich mésicich. O této Einnosti prfibéiné protokolérné informuje UOZI-
O.

Vytyéuje a kontroluje dle schvélené dokumentace prostorové vytyéeni objektfi stavby. O
vytyéeni vyhotovuje prflbéiné éislované protokoly (kopie prfibéiné mésiéné pFedévé
UOZl-O).
Zajiét’uje dle schvélené projektové dokumentace (RDS) podrobné vytyéeni stavebnich a
ostatnich objektfi. Prfibéiné provédi kontrolni geodetické méFeni v prflbéhu stavby celé
stavby, které prfibéiné mésiéné pFedévé UOZI-O. Na iédost Sprévce stavby nebo UOZl-O
pFedévé protokolérné i dilél’ sledky méFeni rozestavénVch objektfi.
Prfibéiné pFedévé eventuélnimu da|§imu schvélenému podzhotoviteli vytyéeni prostorové
polohy objektu véetné podkladfi (RDS) k podrobnému vytyéeni pFedmétu jeho dodévky.
Provédi kontrolnl' geodetické préce v rozsahu vlastnich dodévek a poddodévek. VVsledky
kontrolnich méFeni (napF. prflhyby mostnl'ch konstrukci, sedéni nebo néklony podpér, pokryti
apod.) musi obsahovat i porovnéni s tolerancemi dle RDS. PFipadné zjiéténé odchylky nad
povolenou mez musi t Wrazné uvedeny jak na kontrolnich tiscich, tak i textové v

vvvprotokolech. Prfibezne kontroluje hranice v§ech zéborfl s dflrazem na nepFekroéitelnost
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trvalého záboru (dále jen TZ) dle DÚR. Případné nalezené nedostatky ihned protokolárně 
oznamuje Objednateli a ÚOZI-O. 

g) Zajišťuje geodetickými metodami průběžné polohové a výškové zaměření skutečného 
provedení dokončených objektů nebo jejich částí včetně terénních úprav (u podzemních 
vedení a objektů zásadně před záhozem). 

h) Zajišťuje číselné a grafické vyjádření skutečného provedení prací tak, aby dokumentace 
mohla být předána objednateli při odevzdání a převzetí dodávky jednotlivých SO. Předání 
bude vždy v písemné a grafické formě včetně digitálních souborů. Tato dokumentace 
skutečného provedení musí mít minimálně tyto náležitosti: 

• protokol o zaměření skutečného provedení 

• tabulka porovnání RDS a skutečného provedení včetně odchylek (x, y, z) 

• seznam souřadnic a výšek všech bodů včetně textového popisu 

• zaměření skutečného provedení ve vhodném měřítku včetně vyznačení všech záborů 

• zaměření skutečného provedení s dotiskem aktuální katastrální mapy 

• podélné profily (např. u kanalizací, vzdušného vedení apod.) s vyznačením budoucího 
stavu  

• datové soubory dle aktuální verze směrnice investora a dle datového modelu 
následného správce jednotlivých stavebních objektů (SO) 

• dokumentace skutečného provedení musí být vyhotovena v termínu k žádosti o 
přejímku daného stavebního objektu 

i) Zajišťuje archivaci měřických záznamů a náčrtů k provedeným pracím jednotlivých SO, 
umožňuje ÚOZI-O nahlédnutí do těchto materiálů, popřípadě pořizování výpisů a kopií. Před 
skartací je nabídne objednateli. Průběžně vyhotovuje souborné zpracování dokumentace 
skutečného provedení v rozsahu všech záborů dle předpisu investora/objednatele a 
průběžně měsíčně ji předává ÚOZI-O včetně změnového protokolu. 

j) Zajišťuje u správců všech stávajících inženýrských sítí a podzemních zařízení vytyčení jejich 
polohy před stavbou a respektuje všechny jejich požadavky. Na základě zaměření vytyčených 
sítí provede aktualizaci účelové mapy a před zahájením prací na RDS tuto předá objednateli a 
ÚOZI-O. Zaměřuje všechny eventuálně nově zjištěné podzemní inženýrské sítě, průběžně 
aktualizuje účelovou mapu mimo trvalý zábor stavby a průběžně měsíčně ji předává ÚOZI-O 
včetně změnového protokolu. 

k) V případě, že při výstavbě dojde z objektivních důvodů ke změně trasy projektované přeložky 
inženýrských sítí, která si vyžádá změnu již provedených geometrických plánů na věcná 
břemena, zajišťuje vyhotovení GP na věcná břemena před provedením prací. Na základě 
zaměření skutečného provedení zajišťuje vyhotovení návrhu GP pro vyznačení věcného 
břemene včetně potřebných údajů pro ocenění. Po jeho schválení odpovědným pracovníkem 
Objednatele vyhotovuje GP pro vyznačení věcného břemene, který musí být vyhotoven a 
potvrzen místně příslušným KÚ. Pro tyto účely průběžně aktualizuje katastrální mapu v celém 
rozsahu stavby (včetně vyznačení provedených věcných břemen) a průběžně měsíčně ji 
předává ÚOZI-O včetně změnového protokolu. 

l) Před ukončením stavby na vyzvání objednatele provádí omezníkování betonovými mezníky. 
Mezní odchylka stabilizovaného bodu hranice trvalého záboru nepřekročí hodnotu +/-
30 mm, kterou prokáže zaměřením výpočtem a vyhotovením Záznamu podrobného měření 
změn včetně zaevidování do Katastru nemovitostí. 

Z uvedeného výčtu vyplývá, že ÚOZI-Z provádí a odpovídá za veškeré geodetické činnosti na stavbě. 

 

18  
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oznamuje objednateli a UOZI-O.

g) Zajiét’uje geodeticky'lmi metodami prflbéiné polohové a vy'lékové zamérenl' skuteéného
provedenl' dokonéem'lch objektfl nebo jejich ééstl'véetné terénnl'ch Uprav (u podzemm’ch
vedenl' a objekti] zésadné pred zéhozem).

h) Zajiét’uje él'selné a grafické vyjédrenl' skuteéného provedenl' praci tak, aby dokumentace
mohla t predéna objednateli pFi odevzdénl' a prevzetl' dodévkyjednotliwch SO. Predém’
bude vidy v pl'semné a grafické formé véetné digitélm’ch souborfl. Tato dokumentace
skuteéného provedenl' musi mI't minimélné tyto néleiitosti:

o protokol o zamérenl' skuteéného provedenl'
o tabulka porovnénl' RDS a skuteéného provedenl' véetné odchylek (x, y, z)
o seznam souradnic a Wéek v§ech bodt‘] véetné textového popisu
o zamérenl' skuteéného provedenl' ve vhodném mérl'tku véetné vyznaéenl' véech zéborfi
o zamérenl' skuteéného provedenl' s dotiskem aktuélnl' katastrélnl' mapy
o podélné profily (napr. u kanalizaCI', vzduéného vedenl' apod.) s vyznaéenl'm budouciho

stavu
o datové soubory dle aktuélnl' verze smérnice investora a dle datového modelu

nésledného sprévce jednotlivy'lch stavebm’ch objektfi (SO)
0 dokumentace skuteéného provedenl' musi t vyhotovena v terml'nu k Zédosti o

prejl'mku daného stavebm’ho objektu
i) Zajiét’uje archivaci méricch zéznamfl a néértfl k provedem'lm praCI'm jednotlivY/ch SO,

umoifiuje UOZI-O nahlédnutl' do téchto materiélfi, poprl'padé poFizovém’visfi a kopil'. Pred
skartaCI'je nabl'dne objednateli. Prflbéiné vyhotovuje souborné zpracovém’ dokumentace
skuteéného provedenl'v rozsahu véech zéborfi dle predpisu investora/Objednatele a
prfibéiné mésiéné ji predévé UOZI-O véetné zménového protokolu.

j) Zajiét’uje u sprévcfi v§ech stévajl'cich inienVrsch sitl' a podzemm’ch zarl'zenl' vytyéenl'jejich
polohy pred stavbou a respektuje véechny jejich poiadavky. Na zékladé zamérenl' vytyéenVch
sitl' provede aktualizaci Ljéelové mapy a pred zahéjenl'm praCI' na RDS tuto predé objednateli a
UOZl-O. Zaméruje v§echny eventuélné nové zjiéténé podzemnl' inienVrské sité, prfibéiné
aktualizuje L'Jéelovou mapu mimo trvaly'l zébor stavby a prfibéiné mésiéné ji predévé UOZI-O
véetné zménového protokolu.

k) V pripadé, ie pri Wstavbé dojde z objektivnl'ch dfivodt‘] ke zméné trasy projektované preloiky
iniem'lrsky'lch sitl', které si vyiédé zménu jii provedem'lch geometricch plénfi na vécné
bremena, zaji§t'uje vyhotovenl' GP na vécné bremena pred provedenl'm praCI'. Na zékladé
zamérenl' skuteéného provedenl' zaji§fuje vyhotovenl' névrhu GP pro vyznaéenl' vécného
bremene véetné potreach L'Jdajfi pro ocenénl'. Pojeho schvélenl' odpovédm'lm pracovnl'kem
Objednatele vyhotovuje GP pro vyznaéenl' vécného bremene, kterV musi t vyhotoven a
potvrzen mistné pFI'sluém'Im KU. Pro tyto (1&e prfibéiné aktualizuje katastrélm’ mapu v celém
rozsahu stavby (véetné vyznaéenl' provedenVch vécm'lch bremen) a prfibéiné mésiéné ji
predévé UOZI-O véetné zménového protokolu.

I) Pred ukonéenl'm stavby na vyzvém’ Objednatele provédl' omeznl'kovénl' betonovi meznl'ky.
Meznl' odchylka stabilizovaného bodu hranice trvalého zéboru neprekroél' hodnotu +/-
30 mm, kterou prokéie zamérenim Wpoétem a vyhotovenl'm Zéznamu podrobného mérenl'
zmén véetné zaevidovém’ do Katastru nemovitostl'.

Z uvedeného Wétu vyply'lvé, 2e UOZI-Z provédl' a odpovidé za veékeré geodetické éinnosti na stavbé.
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3.1.5.3.3 Geodetické protokoly 

Obecně jsou všechny geodetické protokoly kategorizovány dle svého obsahu na „vytyčovací, kontrolní, 
zaměřovací, sledovací“. Geodetické pracovní protokoly jsou zpracovávány průběžně, bezodkladně po 
provedení vytyčovacích nebo kontrolních činností v terénu. Po technickém zpracování provedených 
měření dle platných předpisů a ověření výsledků ÚOZI-Z jsou v elektronické podobě (PDF, DWG, DGN, 
TXT, aj.) předány prostřednictvím Informačního systému projektu Správci stavby a a ÚOZI-O. 

Základní dobou pro dodání protokolů, od provedení činnosti je – nejpozději do dvou pracovních dnů 
pro protokoly nutné k rozhodování – zde spadají protokoly zaměřovací, kontrolní a sledovací.  

Základní dobou pro dodání protokolů ostatních, od provedení činnosti je nejpozději do tří pracovních 
dnů – zde spadají vytyčovací a některé zaměřovací protokoly. 

Jakákoliv změna podmínek musí být předem konzultována s ÚOZI-O a schválena Správcem stavby. 

3.1.5.3.4 Geodetické a kartografické práce 

V rámci projektu byla navržena základní vytyčovací síť stavby. Body vytyčovací sítě jsou v 
souřadnicovém systému S-JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po 
vyrovnání (Bpv). Návrh vytyčovací sítě stavby je součástí Souhrnného řešení stavby. Zhotovitel stavby 
vybuduje ZVS na základě projektu. V případě, že zhotovitel navrhne odchýlení od projektu ve formě 
zpřesnění ZVS nebo např. změnu polohy bodu ZVS do výhodnější polohy, zajistí zhotovitel stavby nový 
projekt ZVS, který bude předložen Správci stavby k posouzení. Po vybudování ZVS zhotovitel vyzve 
Správce stavby ke kontrole a schválení ZVS. ZVS vč. odsouhlasení musí být realizována před zahájením 
vytyčovacích prací na objektech stavby. 

Primární síť je základní geodetický podklad, který si zhotovitel stavby zpracovává ve vlastní režii vč. 
inženýrské činnosti. Zhotovitel předává primární síť po dokončení stavby objednateli, zpravidla jeho 
geodetickému oddělení nebo útvaru. Síť nemusí být předána v celém rozsahu, předávají se např. pouze 
body nutné pro návaznost dalších staveb nebo objektů anebo body určené pro sledování posunů 
a/nebo přetvoření některých objektů i po ukončení stavby. Pokud není stanoveno jinak, předává se síť 
v celém rozsahu. Primární sítí pro stavbu je myšlena polohopisná i výšková měřická síť. Vytyčovací body 
musí být pevné podle čl. 27 a 45 ČSN 73 0415. Zhotovitel kontroluje primární síť nejméně jednou ročně 
(nejlépe na jaře) a před předáním Správci stavby a ÚOZI-O. 

Vytyčovací výkresy a tabelogramy jsou součásti jednotlivých stavebních objektů. Vytyčení kontrolních 
bodů vozovkových vrstev je zpracováno v příčných řezech a 20 m. Kontrolní body jsou definovány na 
všech konstrukčních vrstvách vozovky a na pláni. Kontrolní body jsou umístěny ve vzdálenosti 0.50 m 
od hrany zpevnění. Tabulky se souřadnicemi kontrolních bodů jsou součástí jednotlivých stavebních 
objektů. Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou v souladu s platnými ČSN a TKP. 

3.1.5.3.5 Geodetická dokumentace skutečného provedení (GDSP) 

Veškeré povinnosti ÚOZI-Z, související s odevzdáním a kvalitou GDSP, se v případě sdružení více firem 
přenáší na ÚOZI-Z koordinátora (vedoucí geodet sdružení). 

Předepsané geodetické systémy: 

a) Geodetické práce se provádějí v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě 

katastrální (systém S-JTSK). 

b) Pro výškové měření se použije výškový systém baltský – po vyrovnání (Bpv). 

Náležitosti a formáty GDSP: 

a) Technická zpráva 

Technická zpráva bude vyhotovena ve formátu *.doc nebo*.txt 

Technická zpráva, případné tabulky ve formátu EXCEL(*.xls) musí osahovat: 

• souřadnicový a výškový systém 
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vytyéovacich praci na objektech stavby.
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3.1.5.3.5 Geodetické dokumentace skuteEného provedenl’ (GDSP)

Veékeré poyinnosti UOZI-Z, souvisejl'ci s odevzdém’m a kvalitou GDSP, se v pFI’padé sdruienl' VI'ce firem
prenéél' na UOZI-Z koordinétora (vedouci geodet sdruiem’).
Predepsané geodetické systémy:

a) Geodetické préce se provédéjl' v souradnicovém systému jednotné trigonometrické sité
katastrélnl' (systém S-JTSK).

b) Pro vyékové mérenl' se pouiije vyékovy systém baltsky — p0 vyrovnénl' (p).

Néleiitosti a forméty GDSP:

a) Technické zpréva

Technické zpréva bude vyhotovena ve formétu *.doc nebo*.txt
Technické zpréva, pFI’padné tabulky ve formétu EXCEL(*.x|s) musi osahovat:

o souradnicovy a vy§kovy systém
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• datum měření 

• název a místo měřené stavby, číslo objektu, přeložky… 

• účel měření 

• úplný název firmy 

• jméno geodeta, který provedl zaměření, zpracování, ověření 

• jméno nebo název nabyvatele, příp. následného správce stavby, objektu 

• kód kvality – ve smyslu přílohy k vyhl. 190/96 Sb. v platném znění 

• seznam použitých zkratek popisů 

b) Bodové pole 

Údaje o použitých bodech ZBP, PBPP a bodech vytyčovací sítě v tiskové a digitální formě, textové 
soubory seznamů souřadnic v ASCII a grafický přehled. 

c) Grafické zpracování 

Výkres GDSP ve formátu *.dgn/*dwg v tištěné formě a na pevném nosiči dat dle vnitřního předpisu 
objednatele. 

d) Podrobné body 

Seznamy souřadnic a výšek podrobných bodů budou předávány v písemné formě a na pevném nosiči 
dat v textovém tvaru (souřadnice Y,X,Z s popisem bodů předmětu měření zvláště u inženýrských sítí 
zaměřených před záhozem). 

e) Kontrolní měření 

Výsledky kontrolních měření a doklady o dodržení příslušných technologických kroků předepsaných 
pro mapování základní mapy velkého měřítka (ZMVM). 

Zásady zaměřování GDSP inženýrských konstrukcí ve 3D: 

a) Geodetický základ 

Není rozdílu v porovnání s měřením pro zpracování ve 2D. Větší pozornost je třeba věnovat určování 
výšek (tj. všechny zaměřené body musí mít nadmořskou výšku) 

b) Měření detailu 

Při zaměřování detailu je nutné mít na mysli zpracování. Z toho vyplývá, že je výhodnější všechny body 
potřebné pro kresbu tvaru konstrukcí změřit v terénu. Zásady zpracování řeší samostatný předpis. 

c) Předměty měření 

Mosty a tunely 

Dokumentují se všechny stavební fáze: Zakládání (hlubinné základy – piloty apod.), základová deska, 
spodní stavba, opěry, přechodové desky, mostovka, vrstvy konstrukce vozovky, další konstrukce 
připojené k mostovce (chodníky, římsy, zábradlí, stožáry VO apod.). 

U plošných základů se zaměřuje podkladní beton a následně prostorový tvar základu. Při hlubinném 
zakládání na pilotách se piloty zaměřují třemi body tak, aby mohl být určen střed. U spodní stavby se 
měří všechny hrany. Pokud je spodní stavba tvarově složitá, je nutné použít profilery, laserové scanery 
či fotogrammetrii k zachycení tvaru. Profily je nutno volit tak, aby vzepětí oblouku nepřesáhlo 1 cm. 

Nosné konstrukce tunelu a mostních objektů 

Trámové konstrukce montované lze zaměřovat tak, že jednotlivé konstrukční prvky se zaměří 
charakteristickými body, které umožní umístění typového prvku do výkresu při následném zpracování. 

Konstrukce budované na skruži se z dolní strany zaměří v profilech po 10 m obdobně jako prvky spodní 
stavby. 
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o datum méFenI'
o nézev a misto méFené stavby, éislo objektu, pFeloiky...
o L'Jéel méFenI'
o L'Jplny nézev firmy
o jméno geodeta, ktery provedl zaméFem’, zpracovém’, ovéFenI'
o jméno nebo nézev nabyvatele, pFI’p. nésledného sprévce stavby, objektu
o kéd kvality — ve smyslu pFI’IOhy k vyhl. 190/96 Sb. v platném znénl'
o seznam pouiitych zkratek popisfl

b) Bodové pole

Udaje o pouiitych bodech ZBP, PBPP a bodech vytyéovaci sité v tiskové a digitélm’ formé, textové
soubory seznamfi souFadnic v ASCII a graficky pFehled.

c) Grafické zpracovéni

vykres GDSP ve formétu *.dgn/*dwg v tiéténé formé a na pevném nosiéi dat dle vnitFm’ho pFedpisu
objednatele.

d) Podrobné body

Seznamy souFadnic a vyéek podrobnych bodfi budou pFedévény v pl'semné formé a na pevném nosiéi
dat v textovém tvaru (souFadnice Y,X,Z s popisem bodfi pFedmétu méFenI' zvléété u inienyrskych sitl'
zaméFenych pFed zéhozem).

e) Kontrolnl' méFem’

vysledky kontrolnl'ch méFenI' a doklady o dodriem’ pFI'sluénych technologickych krokfl pFedepsanych
pro mapovénl' zékladm’ mapy velkého méFI'tka (ZMVM).
Zésady zaméFovénI' GDSP inienyrskych konstrukci ve 3D:

a) Geodeticky zéklad

Nenl' rozdl'lu v porovném’ s méFenI'm pro zpracovém’ ve 2D. Vétél’ pozornost je tFeba vénovat uréovéni
vyéek (tj. véechny zaméFené body musi ml't nadmoFskou vyéku)

b) MéFenidetailu
v.vI

potFebné pro kresbu tvaru konstrukci zméFit v terénu. Zésady zpracovénl' Feél' samostatny pFedpis.
c) PFedméty méFenI'

Mosty a tunely
Dokumentujl' se v§echny stavebm’ féze: Zaklédém’ (hlubinné zéklady — piloty apod.), zékladové deska,
spodnl' stavba, opéry, pFechodové desky, mostovka, vrstvy konstrukce vozovky, dalél' konstrukce
pFipojené k mostovce (chodnl'ky, FI'msy, zébradll', stoiéry VO apod.).
U plosvnych zdkladil se zaméFuje podkladnl' beton a nésledné prostorovy tvar zékladu. PFi hlubinném
zaklédém’ na pilotéch se piloty zaméFujI' tFemi body tak, aby mohl byt uréen stFed. U spodnl'stavby se
méfiv§echny hrany. Pokud je spodnl' stavba tvarové sloiité, je nutné pouil't profilery, laserové scanery
éi fotogrammetrii k zachycenl' tvaru. Profilyje nutno volit tak, aby vzepétl' oblouku nepFeséhlo 1 cm.
Nosné konstrukce tunelu a mostnl'ch objektfi
Trdmové konstrukce montované Ize zaméFovat tak, 2e jednotlivé konstrukém’ prvky se zaméFI'
charakteristickymi body, které umoinl' uml'sténl'typového prvku do vykresu pFi nésledném zpracovém’.
Konstrukce budované na skrufise z dolnl' strany zaméFI'v profilech po 10 m obdobné jako prvky spodnl'
stavby.
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Shora se měří mostovka před izolací zpravidla v charakteristických bodech příčného řezu po 2,0 m, v 
ose se zaměří také mostní závěr s body umístěnými ve všech lomech. Pokud se mostovka sestává z 
dalších, po betonáži připojovaných, prvků, je nutné je prostorově zachytit a pokud jsou v horním líci 
mostovky, zachytí se rozhraní konstrukcí. 

Pokud je most jiné konstrukce, než je popsáno výše, postupuje se analogicky tak, aby byly zaměřené 
body dostatečné k vyjádření tvaru. U atypických konstrukcí je nutné konzultovat zaměření s 
objednatelem. Vnitřní části mostovek se nezaměřují, dokumentace se přebírá z projektu. V případě 
využití typových konstrukčních prvků lze měřit charakteristické body těchto prvků a pro jejich zobrazení 
použít typový grafický prvek. Vozovky na mostních konstrukcích se zaměřují ve všech konstrukčních 
vrstvách vozovky. Obrus se zaměřuje v řezech po 2,0 m tak, aby byly vystiženy všechny lomové hrany 
odvodnění vozovky. Mostovka a jednotlivé vozovkové vrstvy budou v rámci stavby zaměřeny a 
vyhodnoceny v rozdílovém DMT. 

U mostních objektů bude součástí dokumentace skutečného provedení i vypracování prvních hlavních 
prohlídek mostů dle ČSN 73 6221 a vypracování mostních listů dle ČSN 73 6020 ve čtyřech 
vyhotoveních podle skutečného provedení a zaměření při hlavní mostní prohlídky skutečného stavu 
ÚOZI-Z ve dvou vyhotoveních vč. vazby na pozemky dle katastru nemovitostí. Zaměření musí 
obsahovat především ověření hranic trvalého záboru, podjezdné výšky, průjezdného profilu na i pod 
mostem, rozpětí polí, šikmost atd. Tyto doklady budou předloženy nejpozději k přejímacímu řízení 
objektu. Zaměření se týká v přiměřené míře i všech ostatních objektů. 

Během výstavby tunelu bude prováděn kontrolní geotechnický monitoring, jehož součástí je také 
geodetické sledování pažící konstrukce a ŽB rámu tunelu. Geodetické sledování bude v předepsaných 
intervalech prováděno dále během provozu. Návrh geotechnického monitoringu bude zpracován ve 
stupni RDS, rozsah bude následující: 

- Trigonometrická měření deformací záporového pažení 

- Inklinometrická měření 

- Měření napětí v kotvách záporového pažení 

- Měření integrity pilot 

- Hydrogeologický monitoring 

- Inženýrsko – geologické sledování 

- Geodetické měření sedání a deformací profilu ŽB rámu tunelu 

Opěrné a zárubní zdi 

Na opěrných a zárubních zdech se měří veškeré hrany v rámci dilatační sekce, pokud je objekt takto 
členěn. Zachycují se převázky a jednotlivé hlavy kotev. Pilotové stěny je nutné měřit tak, aby byla 
zachycena poloha každé piloty po celé délce. Pilotu je třeba zachytit v úrovni každé převázky. Nelze se 
spokojit se zaměřením hlavy pilot. Opěrné zdi z armované zeminy se měří na líci zdi vyskládané z 
tvarovek, v průběhu zasypávání se kontroluje rovinatost a sedání. 

Objekty zárubních zdí budou monitorovány po celou dobu výstavby i za provozu. Návrh 
geotechnického monitoringu bude zpracován ve stupni RDS, rozsah bude následující: 

Monitoring při výstavbě 

• Trigonometrické měření deformací stěn 

• Inklinometrické měření 

• Měření napětí v kotvách 

• Měření integrity pilot 

• Hydrogeologický monitoring 
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členěn. Zachycují se převázky a jednotlivé hlavy kotev. Pilotové stěny je nutné měřit tak, aby byla 
zachycena poloha každé piloty po celé délce. Pilotu je třeba zachytit v úrovni každé převázky. Nelze se 
spokojit se zaměřením hlavy pilot. Opěrné zdi z armované zeminy se měří na líci zdi vyskládané z 
tvarovek, v průběhu zasypávání se kontroluje rovinatost a sedání. 

Objekty zárubních zdí budou monitorovány po celou dobu výstavby i za provozu. Návrh 
geotechnického monitoringu bude zpracován ve stupni RDS, rozsah bude následující: 

Monitoring při výstavbě 

• Trigonometrické měření deformací stěn 

• Inklinometrické měření 

• Měření napětí v kotvách 

• Měření integrity pilot 

• Hydrogeologický monitoring 

Shora se méri mostovka pred izolaci zpravidla v charakteristickych bodech priéného rezu po 2,0 m, v
ose se zaméri také mostni zévér 5 body umisténymi ve v§ech Iomech. Pokud se mostovka sestévé z
daléich, po betonéii pFipojovanych, prvkfl, je nutné je prostorové zachytit a pokud jsou v hornim lici
mostovky, zachyti se rozhrani konstrukci.
Pokud je most jiné konstrukce, nei je popséno vyée, postupuje se analogicky tak, aby byly zamérené
body dostateéné k vyjédreni tvaru. U atypickych konstrukci je nutné konzultovat zaméreni s
objednatelem. Vnitfnl' Edsti mostovek se nezaméruji, dokumentace se prebiré z projektu. V pripadé
vyufiti typovych konstrukénl'ch prvkL'i lze mérit charakteristické body téchto prvkl‘] a projejich zobrazeni
pouiit typovy graficky prvek. Vozovky na mostnich konstrukcich se zaméruji ve v§ech konstrukénich
vrstvéch vozovky. Obrus se zaméruje v rezech po 2,0 m tak, aby byly vystiieny véechny lomové hrany
odvodnéni vozovky. Mostovka a jednotlivé vozovkové vrstvy budou v rémci stavby zaméreny a
vyhodnoceny v rozdilovém DMT.
U mostnich objektf’i bude souéésti dokumentace skuteéného provedeni i vypracovéni prvnich hlavnich
prohlidek most dIe (SN 73 6221 a vypracovéni mostnich listt‘] dle (SN 73 6020 ve Etyrech
vyhotovenich podle skuteéného provedeni a zaméreni pFi hlavni mostni prohlidky skuteéného stavu
UOZl-Z ve dvou vyhotovenich vé. vazby na pozemky dle katastru nemovitosti. Zaméreni musi
obsahovat pFedev§im ovéreni hranic trvalého zéboru, podjezdné vy§ky, prfijezdného profilu na i pod
mostem, rozpéti poli, §ikmost atd. Tyto doklady budou predloieny nejpozdéji k prejimacimu Fizeni
objektu. Zaméreni se tyké v primérené mire i véech ostatnich objektfl.
Béhem vystavby tunelu bude provédén kontrolni geotechnicky monitoring, jehoi souéésti je také
geodetické sledovéni paiici konstrukce a 25 rému tunelu. Geodetické sledovéni bude v pFedepsanych
intervalech provédéno déle béhem provozu. Névrh geotechnického monitoringu bude zpracovén ve
stupni RDS, rozsah bude nésledujici:

- Trigonometrické méFeni deformaci zéporového paieni

- Inklinometrické méreni

- Méreni napéti v kotvéch zéporového paieni

- Méreni integrity pilot

- Hydrogeologicky monitoring

- Inienyrsko — geologické sledovéni

- Geodetické méreni sedéni a deformaci profilu ZB rému tunelu

Opérné a zérubni zdi
Na opérnych a zdrubnl'ch zdech se méFI’ veékeré hrany v rémci dilataéni sekce, pokud je objekt takto
Elenén. Zachycuji se prevézky a jednotlivé hlavy kotev. Pilotové stény je nutné mérit tak, aby byla
zachycena poloha kaidé piloty po celé délce. Pilotu je treba zachytit v drovni kaidé prevézky. Nelze se
spokojit se zamérenim hlavy pilot. Opérné zdi z armované zeminy se méri na lici zdi vysklédané z
tvarovek, v prfibéhu zasypévéni se kontroluje rovinatost a sedéni.
Objekty zérubnich zdi budou monitorovény po celou dobu vystavby i za provozu. Névrh
geotechnického monitoringu bude zpracovén ve stupni RDS, rozsah bude nésledujici:
Monitoring pFi vystavbé

o Trigonometrické méreni deformaci stén
o Inklinometrické méreni
o Méreni napéti v kotvéch
o Méreni integrity pilot
0 Hydrogeologicky monitoring
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• IG sledování geotechnikem během hloubení stavební jámy 

Monitoring za provozu 

• Trigonometrické měření deformací stěn 

• Inklinometrické měření 

• Měření napětí v kotvách 

• Geodetické měření sedání 

Zajištění geodetických měření při odběru vzorků pro kontrolu kvality 

O odběru, výrobě vzorků a o výsledcích kontrolních zkoušek předepsaných technickými předpisy nebo 
TKP vede zhotovitel v laboratoři zhotovitele dokumentaci a přehlednou evidenci tak, aby byla možná 
přesná identifikace místa a času odběru vzorku nebo provedené zkoušky (měření), a aby bylo možno 
zjistit rozhodující okolnosti, které ovlivňují výsledky zkoušek (měření). U plošných konstrukcí jako jsou 
konstrukční vrstvy vozovek, aktivní zóna, úprava a sanace podloží apod. se pro každou technologickou 
vrstvu vede půdorysné schéma, ve kterém jsou vyznačeny úseky s denním prováděním prací, poloha 
míst pro odběr vzorků nebo provádění zkoušek. Tuto evidenci poskytuje zhotovitel na vyžádání správci 
stavby a je povinen ji vést podle jeho požadavků (např. v grafické úpravě s vyznačením polohy a výšky 
místa odběru vzorku v zemním tělese, konstrukci vozovky nebo ostění tunelu). Přehledná evidence 
(záznamy o odběru všech odebraných vzorků a výsledky všech provedených kontrolních zkoušek a 
měření) je vedena v samostatném laboratorním deníku, který je součástí stavebního deníku. Kopie 
laboratorního deníku jsou předávány správci stavby v termínech dle požadavků správce stavby, který 
potvrdí převzetí svým podpisem a datem. Protokoly o zkouškách a měřeních, (od zkušeben zhotovitele 
i externích) tvoří přílohy k laboratornímu deníku a musí být předávány správci stavby v originále a 
záznam o předání musí být uveden ve stavebním deníku. Výsledky zkoušek a měření se správci stavby 
předkládají v souladu s ustanoveními jednotlivých kapitol TKP, avšak vždy bez zbytečného prodlení. 
Pokud jsou zjištěny nevyhovující výsledky zkoušek a měření, je zhotovitel povinen o výsledcích 
neprodleně informovat správce stavby telefonicky a následně v písemné formě. 

3.1.5.3.6 Geometrické plány 

Zřízení geometrických oddělovacích plánů na předávané dokončené části stavby dle jejich majetkových 
správců. Zhotovitel stavby zajistí smlouvy a geometrické plány pro případná vzniklá nová věcná 
břemena, zrušení původních věcných břemen v souvislosti se změnou věcného břemene včetně zápisu 
do KN. 

Zhotovitel (dodavatel) k žádosti o převzetí stavby, jakož i k jednotlivým objektům, předloží geometrický 
plán, který musí být proveden dle skutečného provedení stavby, včetně geometrických plánů pro věcná 
břemena, ověřených příslušným katastrálním úřadem. Požadavky na zhotovení geometrického plánu 
dokončené stavby včetně geometrických plánů pro věcná břemena: 

• stavba bude zhotovitelem omezníkována 

• zpracovatel geom. plánu provede kontrolní zaměření osazení mezníků a následně 
zaměření silničního tělesa a ostatních pozemních objektů stavby za účelem vyhotovení 
GP 

• zpracovatel geom. plánu provede kontrolní zaměření vlastního tělesa komunikací 
(obruby vozovky, dělící ostrůvky, chodníky) za účelem vyhotovení geometrického plánu 

Zpracovaný geometrický plán musí být proveden: 

a) dle skutečného provedení stavby 

b) rozčleněný na plochy dle jednotlivých správců stavebních objektů pro majetkový převod. 
Toto rozčlenění bude provedeno ve spolupráci se Správcem stavby, pracovníkem zadavatele 
a správcem objektů. 

• Zhotovitel podklady pro zpracování jednotlivých GP předá v digitální formě 

• koncept GP bude projednán s pracovníky objednatele 
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• IG sledování geotechnikem během hloubení stavební jámy 

Monitoring za provozu 

• Trigonometrické měření deformací stěn 

• Inklinometrické měření 

• Měření napětí v kotvách 

• Geodetické měření sedání 

Zajištění geodetických měření při odběru vzorků pro kontrolu kvality 

O odběru, výrobě vzorků a o výsledcích kontrolních zkoušek předepsaných technickými předpisy nebo 
TKP vede zhotovitel v laboratoři zhotovitele dokumentaci a přehlednou evidenci tak, aby byla možná 
přesná identifikace místa a času odběru vzorku nebo provedené zkoušky (měření), a aby bylo možno 
zjistit rozhodující okolnosti, které ovlivňují výsledky zkoušek (měření). U plošných konstrukcí jako jsou 
konstrukční vrstvy vozovek, aktivní zóna, úprava a sanace podloží apod. se pro každou technologickou 
vrstvu vede půdorysné schéma, ve kterém jsou vyznačeny úseky s denním prováděním prací, poloha 
míst pro odběr vzorků nebo provádění zkoušek. Tuto evidenci poskytuje zhotovitel na vyžádání správci 
stavby a je povinen ji vést podle jeho požadavků (např. v grafické úpravě s vyznačením polohy a výšky 
místa odběru vzorku v zemním tělese, konstrukci vozovky nebo ostění tunelu). Přehledná evidence 
(záznamy o odběru všech odebraných vzorků a výsledky všech provedených kontrolních zkoušek a 
měření) je vedena v samostatném laboratorním deníku, který je součástí stavebního deníku. Kopie 
laboratorního deníku jsou předávány správci stavby v termínech dle požadavků správce stavby, který 
potvrdí převzetí svým podpisem a datem. Protokoly o zkouškách a měřeních, (od zkušeben zhotovitele 
i externích) tvoří přílohy k laboratornímu deníku a musí být předávány správci stavby v originále a 
záznam o předání musí být uveden ve stavebním deníku. Výsledky zkoušek a měření se správci stavby 
předkládají v souladu s ustanoveními jednotlivých kapitol TKP, avšak vždy bez zbytečného prodlení. 
Pokud jsou zjištěny nevyhovující výsledky zkoušek a měření, je zhotovitel povinen o výsledcích 
neprodleně informovat správce stavby telefonicky a následně v písemné formě. 

3.1.5.3.6 Geometrické plány 

Zřízení geometrických oddělovacích plánů na předávané dokončené části stavby dle jejich majetkových 
správců. Zhotovitel stavby zajistí smlouvy a geometrické plány pro případná vzniklá nová věcná 
břemena, zrušení původních věcných břemen v souvislosti se změnou věcného břemene včetně zápisu 
do KN. 

Zhotovitel (dodavatel) k žádosti o převzetí stavby, jakož i k jednotlivým objektům, předloží geometrický 
plán, který musí být proveden dle skutečného provedení stavby, včetně geometrických plánů pro věcná 
břemena, ověřených příslušným katastrálním úřadem. Požadavky na zhotovení geometrického plánu 
dokončené stavby včetně geometrických plánů pro věcná břemena: 

• stavba bude zhotovitelem omezníkována 

• zpracovatel geom. plánu provede kontrolní zaměření osazení mezníků a následně 
zaměření silničního tělesa a ostatních pozemních objektů stavby za účelem vyhotovení 
GP 

• zpracovatel geom. plánu provede kontrolní zaměření vlastního tělesa komunikací 
(obruby vozovky, dělící ostrůvky, chodníky) za účelem vyhotovení geometrického plánu 

Zpracovaný geometrický plán musí být proveden: 

a) dle skutečného provedení stavby 

b) rozčleněný na plochy dle jednotlivých správců stavebních objektů pro majetkový převod. 
Toto rozčlenění bude provedeno ve spolupráci se Správcem stavby, pracovníkem zadavatele 
a správcem objektů. 

• Zhotovitel podklady pro zpracování jednotlivých GP předá v digitální formě 

• koncept GP bude projednán s pracovníky objednatele 

o IG sledovénl' geotechnikem béhem hloubenl' stavebm’jémy
Monitoring za provozu

o Trigonometrické mérenl' deformaci stén
o Inklinometrické mérenl'
o Mérem’ napétl' v kotvéch
o Geodetické méFem’ sedénl'

Zajiéténi geodeticch mereni pFi odbéru vzorkl‘] pro kontrolu kvality
O odbéru, Wrobé vzorkfl a o sledcich kontrolnl'ch zkouéek predepsam'lch technicki predpisy nebo
TKP vede zhotovitel v laboratori zhotovitele dokumentaci a prehlednou evidenci tak, aby byla moiné
presné identifikace ml'sta a éasu odbéru vzorku nebo provedené zkouéky (mérem’), a aby bylo moino
zjistit rozhodujl'ci okolnosti, které ovlivfiujl' Wsledky zkouéek (méFenI'). U p|o§nVch konstrukcijako jsou
konstrukém’vrstvy vozovek, aktivnl' zc’ma, Uprava a sanace podloil' apod. se pro kaidou technologickou
vrstvu vede pfldorysné schéma, ve kterém jsou vyznaéeny Useky s dennl'm provédénl'm praCI', poloha
ml'st pro odbér vzorkfi nebo provédém’ zkou§ek. Tuto evidenci poskytuje zhotovitel na vyiédém’ sprévci
stavby a je povinen ji vést podle jeho poiadavkfl (napF. v grafické Opravé s vvznaéenl'm polohv a Wékv
ml'sta odbéru vzorku v zemnl'm télese, konstrukci vozovkv nebo osténl' tunelu). Prehledné evidence
(zéznamy o odbéru v§ech odebram'lch vzorkl‘] a Wsledky v§ech provedenVch kontrolm’ch zkouéek a
mérenl') je vedena v samostatném laboratornl'm denI’ku, kterV je souééstl' stavebnl'ho denI'ku. Kopie
laboratornl'ho denl'ku jsou predévény sprévci stavby v terminech dle poiadavkfi sprévce stavby, kterV
potvrdl' pFevzetI' svy'lm podpisem a datem. Protokoly o zkouékéch a mérenl'ch, (0d zkuéeben zhotovitele
i externl'ch) tvorl' prilohy k laboratornl'mu deniku a musi t predévény sprévci stavby v originéle a
zéznam o predém’ musi t uveden ve stavebnl'm deniku. VVsledky zkouéek a mérenl' se sprévci stavby
predklédaji v souladu s ustanovenl'mi jednotlivY/Ch kapitol TKP, av§ak vidy bez zbyteéného prodlenl'.
Pokud jsou zji§tény nevyhovujI'CI' Wsledky zkouéek a mérenl', je zhotovitel povinen o sledcich
neprodlené informovat sprévce stavby telefonicky a nésledné v pisemné formé.

3.1.5.3.6 Geometrické plény

ZFizem’geometricch oddélovacfch plénfl na predévané dokonéené éésti stavby dlejejich majetkovh
sprévcfl. Zhotovitel stavby zajistl' smlouvy a geometrické plény pro prl'padné vzniklé nové vécné
bremena, zruéem’ pfivodnl'ch vécnY/ch bremen v souvislosti se zménou vécného bFemene véetné zépisu
do KN.
Zhotovitel (dodavatel) k iédosti o prevzetl'stavby, jakoi i kjednotlivy'lm objektflm, predloii geometrickv
plén, kterV musi t proveden dle skuteéného provedenl' stavby, véetné geometricky'lch plénfl pro vécné
bremena, ovérenVch pFisluém'Im katastrélnl'm Gradem. Poiadavky na zhotovenl' geometrického plénu
dokonéené stavby véetné geometricky'lch plénfi pro vécné bremena:

o stavba bude zhotovitelem omezm’kovéna

o zpracovatel geom. plénu provede kontrolnl' zamérenl' osazenl' meznl'kfi a nésledné
zamérenl' silniénl'ho télesa a ostatnl'ch pozemm’ch objektfi stavby za UEeIem vyhotovem’
GP

0 zpracovatel geom. plénu provede kontrolnl' zamérenivlastniho télesa komunikaci
(obruby vozovky, déll'ci ostrflvky, chodnl'ky) za (Jéelem vyhotovem’ geometrického plénu

Zpracovanv geometrickf/ plén musi t proveden:
a) clle skuteéného provedenl' stavby
b) rozélenénf/ na plochy dle jednotlivych sprévcfi stavebnl'ch objektfi pro majetkovy'l prevod.

Toto rozéleném’ bude provedeno ve spolupréci se Sprévcem stavby, pracovnl'kem zadavatele
a sprévcem objektfi.

o Zhotovitel podklady pro zpracovém’jednotlivh GP predé v digitélm’ formé
o koncept GP bude projednén s pracovm’ky objednatele
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• geom. plán musí být zpracován tak, aby respektoval různé správce jednotlivých objektů 

• zhotovitel zajistí pro všechny objekty stavby geometrický plán tak, aby GP ověřený 
Katastrálním úřadem byl předložen při přejímce jednotlivých objektů stavby, pro 
bezkolizní průběh kolaudačního řízení, vč. geometrického plánu pro uložení břemen na 
dotčených pozemcích (u přeložek IS) 

• počet vyhotovení: 8 ks 

Současně zhotovitel zajistí dodání dokumentace skutečného provedení stavby, vč. zákresu stavby do 
katastrální mapy. K přejímce musí zhotovitel doložit veškeré dokumenty požadované budoucími 
správci těchto objektů, jak vyplývá ze smluv o přeložkách. Ke každému dokončenému objektu dodá 
zhotovitel seznam pozemků, na kterých byl objekt realizován. V případě, že dojde v průběhu výstavby 
ke změnám v katastrální mapě, např. z důvodu digitalizace KM. Požaduje Objednatel, aby společně se 
zaměřením skutečného stavu byl odevzdán přehled dotčených pozemků s původními i novými 
parcelními čísly, popřípadě aby byla dokumentace zaměření skutečného provedení stavby odevzdána 
na podkladě původní i nové katastrální mapy. 

3.1.5.4 Dokumentace stávajícího stavu – Pasport (DSS) 

Před započetím stavebních prací Zhotovitel připraví dokumentaci stávajícího stavu – Pasport 
Dokumentace bude obsahovat pro používané přístupové komunikace: 

• popis a dokumentace stavu komunikací doložený fotografiemi nebo videozáznamem 

• seznam zjištěných poruch a závad na komunikacích s fotografiemi, z nichž bude vždy 
rozsah poruchy patrný, 

pro obytné domy a ostatní budovy, které se nacházejí vůči tunelu ve vzdálenosti menší než 80 m 
(vztaženo k ose tunelu): 

• popis a dokumentace stavu budov doložený fotografiemi. 

• seznam zjištěných poruch a závad nosných i jiných konstrukcí staveb s fotografiemi, z 
nichž bude vždy rozsah poruchy patrný, 

Dokumentace stávajícího stavu – Pasport bude obsahovat vyjádření nebo potvrzení vlastníků 
příslušných objektů. V případě odmítnutí účasti nebo potvrzení DSS vlastníkem bude tato skutečnost v 
dokumentaci uvedena. 

DSS předloží Zhotovitel Správci stavby v digitalizované formě prostřednictvím Informačního systému 
projektu před zahájením prací. Identickou kopii DSS na nosiči s vyloučením zápisu nebo změn 
Zhotovitel uloží u notáře. 

3.1.5.5 Základní návrh (ZN) 

Objednatel požaduje předložit „Základní návrh“ pro všechny stavební objekty. Tato dokumentace musí 
poskytnout Správci stavby základní informace o navrhovaném řešení, zejména základní návrh 
stavebních objektů, situační umístění, základní návrh provozních souborů s technologickými schématy 
a základní výpočty, prokazující splnění požadavků Objednatele. Účelem této dokumentace je 
v předstihu projednat doplnění a rozdíly oproti DÚR. Tato dokumentace bude předložena před 
konceptem DSP. 

3.1.5.6 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Uvedenou dokumentaci Zhotovitel vypracuje ke všem objektům stavby. Dokumentace musí splňovat 
veškeré náležitosti vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (v platném znění) a musí být 
v takových podrobnostech, které umožní příslušným orgánům státní správy a jiným příslušným úřadům 
vydat vyjádření a závazná stanoviska potřebná pro vydání stavebního povolení a stavebnímu úřadu 
vydat stavební povolení. Kopie korespondence vedené s těmito úřady bude poskytnuta Správci stavby 
jako součást dokumentace, předložené k posouzení. 
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• geom. plán musí být zpracován tak, aby respektoval různé správce jednotlivých objektů 

• zhotovitel zajistí pro všechny objekty stavby geometrický plán tak, aby GP ověřený 
Katastrálním úřadem byl předložen při přejímce jednotlivých objektů stavby, pro 
bezkolizní průběh kolaudačního řízení, vč. geometrického plánu pro uložení břemen na 
dotčených pozemcích (u přeložek IS) 

• počet vyhotovení: 8 ks 

Současně zhotovitel zajistí dodání dokumentace skutečného provedení stavby, vč. zákresu stavby do 
katastrální mapy. K přejímce musí zhotovitel doložit veškeré dokumenty požadované budoucími 
správci těchto objektů, jak vyplývá ze smluv o přeložkách. Ke každému dokončenému objektu dodá 
zhotovitel seznam pozemků, na kterých byl objekt realizován. V případě, že dojde v průběhu výstavby 
ke změnám v katastrální mapě, např. z důvodu digitalizace KM. Požaduje Objednatel, aby společně se 
zaměřením skutečného stavu byl odevzdán přehled dotčených pozemků s původními i novými 
parcelními čísly, popřípadě aby byla dokumentace zaměření skutečného provedení stavby odevzdána 
na podkladě původní i nové katastrální mapy. 

3.1.5.4 Dokumentace stávajícího stavu – Pasport (DSS) 

Před započetím stavebních prací Zhotovitel připraví dokumentaci stávajícího stavu – Pasport 
Dokumentace bude obsahovat pro používané přístupové komunikace: 

• popis a dokumentace stavu komunikací doložený fotografiemi nebo videozáznamem 

• seznam zjištěných poruch a závad na komunikacích s fotografiemi, z nichž bude vždy 
rozsah poruchy patrný, 

pro obytné domy a ostatní budovy, které se nacházejí vůči tunelu ve vzdálenosti menší než 80 m 
(vztaženo k ose tunelu): 

• popis a dokumentace stavu budov doložený fotografiemi. 

• seznam zjištěných poruch a závad nosných i jiných konstrukcí staveb s fotografiemi, z 
nichž bude vždy rozsah poruchy patrný, 

Dokumentace stávajícího stavu – Pasport bude obsahovat vyjádření nebo potvrzení vlastníků 
příslušných objektů. V případě odmítnutí účasti nebo potvrzení DSS vlastníkem bude tato skutečnost v 
dokumentaci uvedena. 

DSS předloží Zhotovitel Správci stavby v digitalizované formě prostřednictvím Informačního systému 
projektu před zahájením prací. Identickou kopii DSS na nosiči s vyloučením zápisu nebo změn 
Zhotovitel uloží u notáře. 

3.1.5.5 Základní návrh (ZN) 

Objednatel požaduje předložit „Základní návrh“ pro všechny stavební objekty. Tato dokumentace musí 
poskytnout Správci stavby základní informace o navrhovaném řešení, zejména základní návrh 
stavebních objektů, situační umístění, základní návrh provozních souborů s technologickými schématy 
a základní výpočty, prokazující splnění požadavků Objednatele. Účelem této dokumentace je 
v předstihu projednat doplnění a rozdíly oproti DÚR. Tato dokumentace bude předložena před 
konceptem DSP. 

3.1.5.6 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Uvedenou dokumentaci Zhotovitel vypracuje ke všem objektům stavby. Dokumentace musí splňovat 
veškeré náležitosti vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (v platném znění) a musí být 
v takových podrobnostech, které umožní příslušným orgánům státní správy a jiným příslušným úřadům 
vydat vyjádření a závazná stanoviska potřebná pro vydání stavebního povolení a stavebnímu úřadu 
vydat stavební povolení. Kopie korespondence vedené s těmito úřady bude poskytnuta Správci stavby 
jako součást dokumentace, předložené k posouzení. 

o geom. plén musi byt zpracovén tak, aby respektoval rflzné sprévce jednotlivy'lch objektfl
o zhotovitel zajistl' pro véechny objekty stavby geometrickV plén tak, aby GP ovéreny

Katastrélnim Gradem byl predloien pri prejl'mce jednotlivh objektfi stavby, pro
bezkoliznl' prflbéh kolaudaém’ho Fl'zenl', vé. geometrického plénu pro uloiem’ bFemen na
dotéenVch pozemcich (u preloiek IS)

0 poéet vyhotovenl': 8 ks
Souéasné zhotovitel zajistl' dodém’ dokumentace skuteéného provedenl' stavby, vé. zékresu stavby do
katastrélnl' mapy. K prejl'mce musi zhotovitel doloiit veékeré dokumenty poiadované budoucimi
sprévci téchto objektfi, jak vypIVvé ze smluv o preloikéch. Ke kaidému dokonéenému objektu dodé
zhotovitel seznam pozemkfl, na kteeh byl objekt realizovén. V pripadé, ie dojde v prfibéhu stavby
ke zméném v katastrélnl' mapé, napr. z dflvodu digitalizace KM. Poiaduje Objednatel, aby spoleéné se
zamérenl'm skuteéného stavu byl odevzdén prehled dotéenVch pozemkfi s pflvodnl'mi i novi
parcelnl'mi Eisly, poprl'padé aby byla dokumentace zamérenl' skuteéného provedenl' stavby odevzdéna
na podkladé pfivodnl'i nové katastrélnl' mapy.

3.1.5.4 Dokumentace stévajl'ciho stavu — Pasport (DSS)
Pred zapoéetl'm stavebnl'ch praCI' Zhotovitel pFipraVI' dokumentaci stévajl'cfho stavu — Pasport
Dokumentace bude obsahovat pro pouil'vané pristupové komunikace:

o popis a dokumentace stavu komunikaci doloiem'l fotografiemi nebo videozéznamem
o seznam zji§ténVch poruch a zévad na komunikacfch s fotografiemi, z nichi bude vidy

rozsah poruchy patrm'l,
pro obytné domy a ostatnl' budovy, které se nachézejl' vfléi tunelu ve vzdélenosti menél' nei 80 m
(vztaieno k ose tunelu):

o popis a dokumentace stavu budov doloiem'l fotografiemi.
o seznam zji§ténVch poruch a zévad nosm'lch ijim'lch konstrukci staveb s fotografiemi, z

nichi bude vidy rozsah poruchy patrnv,
Dokumentace stévajiciho stavu — Pasport bude obsahovat vyjédrenl' nebo potvrzenl' Vlastnl'kfl
pFI'sluénY/ch objekti]. V pFI’padé odml'tnutl' Uéasti nebo potvrzem’ DSS vlastnl'kem bude tato skuteénost v
dokumentaci uvedena.
DSS predloii Zhotovitel Sprévci stavby v digitalizované formé prostrednictVI’m Informaéniho systému
projektu pred zahéjenl'm praCI’. Identickou kopii DSS na nosiéi s vylouéem’m zépisu nebo zmén
Zhotovitel uloil' u notére.

3.1.5.5 Zékladni na’vrh (ZN)
Objednatel poiaduje pFedloiit ,,Zék|adnl' névrh” pro véechny stavebm’ objekty. Tato dokumentace musi
poskytnout Sprévci stavby zékladnl' informace o navrhovaném reéenl', zejména zékladm’ névrh
stavebnl'ch objektf], situaéni uml'sténl', zékladnl' névrh provoznl'ch souborfi s technologicki schématy
a zékladnl' voéty, prokazujl'ci splném’ poiadavkfi Objednatele. Uéelem této dokumentace je
vpredstihu projednat doplnénl' a rozdl'ly oproti DUR. Tato dokumentace bude predloiena pred
konceptem DSP.

3.1.5.6 Dokumentace pro stavebni povolenl' (DSP)
Uvedenou dokumentaci Zhotovitel vypracuje ke v§em objektfim stavby. Dokumentace musi splfiovat
ve§keré néleiitosti vyh|é§ky é. 499/2006 5b., 0 dokumentaci staveb (v platném znénl') a musi by'lt
v takovh podrobnostech, které umoinl' pfisluéa orgénfim stétm’sprévy ajim'lm prl'sluéa uradfim
vydat vyjédrenl' a zévazné stanoviska potrebné pro vydénl' stavebnl'ho povolenl' a stavebnl'mu uradu
vydat stavebnl' povolenl'. Kopie korespondence vedené s témito Grady bude poskytnuta Sprévci stavby
jako souéést dokumentace, predloiené k posouzenl'.
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Pro železobetonové konstrukce tato dokumentace bude obsahovat i statické výpočty, které ověří 
dimenze a výztuž rozhodujících průřezů. 

3.1.5.7 Realizační dokumentace stavby (RDS) 

Před započetím stavebních prací Zhotovitel připraví dokumentaci pro realizaci stavby. Vypracování 
této dokumentace se bude řídit pravidly TKP a Směrnice pro Dokumentaci staveb pozemních 
komunikací (MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009, s účinností od 1. ledna 2010) 

RDS může být rozdělena do dvou částí, přičemž první část bude užita při zahájení výstavby (např. část 
Zemní práce, Spodní stavba apod.). Druhá část již musí RDS doplnit beze zbytku. 

3.1.5.8 Výrobně technická dokumentace (VTD) 

Zhotovitel vypracuje před započetím výroby, montáže nebo sestavení Výrobně technickou 
dokumentaci v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, a to nejméně v 
případech, kdy: 

a. tuto dokumentaci si vyžádá budoucí majetkový správce objektu, 

b. je tato dokumentace nezbytná pro budoucí provoz zařízení (provozní soubory) 

c. jde o dokumentaci dočasných nebo podpěrných konstrukcí se statickou funkcí 

d. jde o ocelové konstrukce 

3.1.5.9 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 

Zhotovitel musí připravit a aktualizovat kompletní sadu záznamů „skutečného provedení“ Díla 
zobrazující přesné skutečné umístění, velikosti a podrobnosti prací tak, jak byly provedeny. Tyto 
záznamy musí být uchovávány na Staveništi. Dvě kopie musí být dodány Správci stavby před zahájením 
Přejímacích zkoušek. V průběhu stavby, jako podklad pro vyhotovení DSPS, vyznačuje zhotovitel stavby 
veškeré změny, které nevyžadují povolení změny stavebním úřadem, do RDS. Při převzetí prací předá 
zhotovitel Objednateli / Správci stavby všechny výkresy zobrazující výše uvedené změny a související 
dokumenty ve čtyřech vyhotoveních. Jestliže zhotovitel vypracoval dokumentaci pro zajištění povolení 
změny stavebním úřadem (změna DSP), pak současně předá i tuto dokumentaci v počtu jako DSP. 
Každý předaný výkres musí být označen nápisem „Skutečné provedení stavby/objektu“ a podepsán 
odpovědným zástupcem zhotovitele a Správcem stavby.  

3.1.5.10 Podklady pro zahájení zkušebního provozu: 

Zhotovitel připraví podklady pro zahájení zkušebního provozu v souladu s podmínkami, uvedenými v 
platném stavebním povolení a v souladu s obecně platnými předpisy. 

3.1.5.11 Podklady pro žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí 

Zhotovitel připraví veškerou dokumentaci (Zprávu o provedení a vyhodnocení zkušebního provozu, 
revizní zprávy, výsledky požadovaných měření, záznamy ze závěrečných prohlídek atd.) požadovanou 
ve vydaných rozhodnutích, vyjádřeních a stanoviscích, která bude podkladem pro žádost o vydání 
kolaudačního rozhodnutí. Na základě schválení Správcem stavby vydá Zhotovitel čistopis kompletní 
dokumentace pro kolaudaci v počtu 6 pare. 

3.1.5.12 Ostatní jinde neuvedená dokumentace:  

Zhotovitel připraví veškerou další dokumentaci, která může být požadována např. orgány státní správy 
či správci sítí v průběhu realizace Díla jako důsledek postupu výstavby. 
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Pro železobetonové konstrukce tato dokumentace bude obsahovat i statické výpočty, které ověří 
dimenze a výztuž rozhodujících průřezů. 

3.1.5.7 Realizační dokumentace stavby (RDS) 

Před započetím stavebních prací Zhotovitel připraví dokumentaci pro realizaci stavby. Vypracování 
této dokumentace se bude řídit pravidly TKP a Směrnice pro Dokumentaci staveb pozemních 
komunikací (MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009, s účinností od 1. ledna 2010) 

RDS může být rozdělena do dvou částí, přičemž první část bude užita při zahájení výstavby (např. část 
Zemní práce, Spodní stavba apod.). Druhá část již musí RDS doplnit beze zbytku. 

3.1.5.8 Výrobně technická dokumentace (VTD) 

Zhotovitel vypracuje před započetím výroby, montáže nebo sestavení Výrobně technickou 
dokumentaci v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, a to nejméně v 
případech, kdy: 

a. tuto dokumentaci si vyžádá budoucí majetkový správce objektu, 

b. je tato dokumentace nezbytná pro budoucí provoz zařízení (provozní soubory) 

c. jde o dokumentaci dočasných nebo podpěrných konstrukcí se statickou funkcí 

d. jde o ocelové konstrukce 

3.1.5.9 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 

Zhotovitel musí připravit a aktualizovat kompletní sadu záznamů „skutečného provedení“ Díla 
zobrazující přesné skutečné umístění, velikosti a podrobnosti prací tak, jak byly provedeny. Tyto 
záznamy musí být uchovávány na Staveništi. Dvě kopie musí být dodány Správci stavby před zahájením 
Přejímacích zkoušek. V průběhu stavby, jako podklad pro vyhotovení DSPS, vyznačuje zhotovitel stavby 
veškeré změny, které nevyžadují povolení změny stavebním úřadem, do RDS. Při převzetí prací předá 
zhotovitel Objednateli / Správci stavby všechny výkresy zobrazující výše uvedené změny a související 
dokumenty ve čtyřech vyhotoveních. Jestliže zhotovitel vypracoval dokumentaci pro zajištění povolení 
změny stavebním úřadem (změna DSP), pak současně předá i tuto dokumentaci v počtu jako DSP. 
Každý předaný výkres musí být označen nápisem „Skutečné provedení stavby/objektu“ a podepsán 
odpovědným zástupcem zhotovitele a Správcem stavby.  

3.1.5.10 Podklady pro zahájení zkušebního provozu: 

Zhotovitel připraví podklady pro zahájení zkušebního provozu v souladu s podmínkami, uvedenými v 
platném stavebním povolení a v souladu s obecně platnými předpisy. 

3.1.5.11 Podklady pro žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí 

Zhotovitel připraví veškerou dokumentaci (Zprávu o provedení a vyhodnocení zkušebního provozu, 
revizní zprávy, výsledky požadovaných měření, záznamy ze závěrečných prohlídek atd.) požadovanou 
ve vydaných rozhodnutích, vyjádřeních a stanoviscích, která bude podkladem pro žádost o vydání 
kolaudačního rozhodnutí. Na základě schválení Správcem stavby vydá Zhotovitel čistopis kompletní 
dokumentace pro kolaudaci v počtu 6 pare. 

3.1.5.12 Ostatní jinde neuvedená dokumentace:  

Zhotovitel připraví veškerou další dokumentaci, která může být požadována např. orgány státní správy 
či správci sítí v průběhu realizace Díla jako důsledek postupu výstavby. 

Pro Zelezobetonové konstrukce tato dokumentace bude obsahovat i statické Wpoéty, které ovérl'
dimenze a vy'lztui rozhodujl'cich prflrezfi.

3.1.5.7 RealizaEnI' dokumentace stavby (RDS)
Pred zapoéetl'm stavebnl'ch praci Zhotovitel pripravi dokumentaci pro realizaci stavby. Vypracovénl'
této dokumentace se bude ridit pravidly TKP a Smérnice pro Dokumentaci staveb pozemnl'ch
komunikaci (MD-OSI, é.j. 998/09—910-lPK/1 ze dne 17.12.2009, s L'Jéinnostl' 0d 1. ledna 2010)
RDS mflie t rozdélena do dvou ééstl', priéemi prvnI' Eést bude uiita pri zahéjenistavby (napr. Eést
Zemnl' préce, Spodnl' stavba apod.). Druhé éést jii musi RDS doplnit beze zbytku.

3.1.5.8 Vy'lrobné technicka’ dokumentace (VTD)
Zhotovitel vypracuje pred zapoéetl'm eoby, montéie nebo sestavenl' VVrobné technickou
dokumentaci v souladu se Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnl'ch komunikacf, a to nejméné v
prl'padech, kdy:

a. tuto dokumentaci si vyiédé budoucf majetkovy'l sprévce objektu,

b. je tato dokumentace nezbytné pro budouci provoz zarl'zenl' (provoznl' soubory)

c. jde o dokumentaci doéaach nebo podpérnVch konstrukCI' se statickou funkci

cl. jde o ocelové konstrukce

3.1.5.9 Dokumentace skuteEného provedeni stavby (DSPS)
Zhotovitel musi pripravit a aktualizovat kompletnl' sadu zéznamfl ”skuteéného provedenl'” DI’Ia
zobrazujl'ci presné skuteéné uml'sténl', velikosti a podrobnosti praci tak, jak byly provedeny. Tyto
zéznamy musi t uchovévény na Staveniéti. Dvé kopie musi byt dodény Sprévci stavby pred zahéjem’m
Prejl'macich zkou§ek. V prfibéhu stavby, jako podklad pro vyhotovenl' DSPS, vyznaéuje Zhotovitel stavby
veékeré zmény, které nevyiadujl' povolenl' zmény stavebnl'm Gradem, do RDS. PFi prevzetl' praCI' predé
Zhotovitel Objednateli / Sprévci stavby v§echny vy'lkresy zobrazujl'ci vy'lée uvedené zmény a souvisejl'ci
dokumenty ve Etyrech vyhotovenl'ch. Jestliie Zhotovitel vypracoval dokumentaci pro zajiéténl' povolenl'
zmény stavebnl'm Gradem (zména DSP), pak souéasné predé i tuto dokumentaci v poétu jako DSP.
Kaidv predam'l kres musi t oznaéen népisem ,,Skuteéné provedenl' stavby/objektu” a podepsén
odpovédm'lm zéstupcem zhotovitele a Sprévcem stavby.

3.1.5.10 Podklady pro zahéjenl' zku§ebniho provozu:
Zhotovitel pripraVI' podklady pro zahéjem’ zkuéebnl'ho provozu v souladu s podml'nkami, uvedeai v
platném stavebnl'm povolenl' a v souladu s obecné platmi predpisy.

3.1.5.11 Podklady pro ia’dost o vydénl' kolaudaénl'ho rozhodnutl'
Zhotovitel pripravi ve§kerou dokumentaci (Zprévu o provedenl' a vyhodnocem’ zkuéebm’ho provozu,
reviznl' zprévy, sledky poiadovanVch mérenl', zéznamy ze zévéreénych prohll'dek atd.) poiadovanou
ve vydam'lch rozhodnutl'ch, vyjédrenl'ch a stanoviscich, které bude podkladem pro iédost o vydém’
kolaudaéniho rozhodnutl'. Na zékladé schvélenl' Sprévcem stavby vydé Zhotovitel éistopis kompletnl'
dokumentace pro kolaudaci v poétu 6 pare.

3.1.5.12 Ostatnl'jinde neuvedené dokumentace:
Zhotovitel pripraviveékerou dalél' dokumentaci, které mflie t poiadovéna napr. orgény stétnl' sprévy
éi sprévci sitl' v prflbéhu realizace DI'Ia jako dflsledek postupu Wstavby.
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3.2 Procesní požadavky  
V souladu s postupy uvedenými v pod-čl. 5.2 Smluvních podmínek požadavky na přezkoumání 
Dokumentace Zhotovitele Objednatel požaduje odsouhlasení veškeré Dokumentace Zhotovitele. 

Objednatel požaduje odsouhlasení změny majetkové hranice trvalého a dočasného z důvodu 
technického řešení Zhotovitele. 

Dokumentaci Zhotovitele k posouzení předloží Zhotovitel Správci stavby v elektronické formě 
prostřednictvím Informačního systému projektu podle pravidel určených Správcem stavby ve verzi 
Koncept. Verze Koncept bude připomínkována ze strany Správce stavby, Objednatele a budoucího 
majetkového správce předepsanou formou. Po projednání a zapracování připomínek Zhotovitel 
předloží ke schválení verzi Čistopis s uvedením způsobu zapracování připomínek. 

 Zpráva o průběhu prací 
(pod-čl. 4.21 Smluvních podmínek) 

Jednou měsíčně Zhotovitel zpracuje a Správci stavby předá prostřednictvím Informačního systému 
projektu Zprávu o postupu prací podle pod-článku 4.21 Smluvních podmínek. Podobu a obsah Zprávy 
nechá Zhotovitel před jejím prvním předložením odsouhlasit Správcem stavby. Fotografie, které budou 
přílohou zprávy budou členěny nebo pojmenovány podle stavebních objektů a data pořízená. Mimo 
informace uvedené ve Smlouvě bude Zpráva obsahovat popis mimořádných událostí, a to jakéhokoli 
druhu. 

 Výrobní výbory 
Objednatel požaduje projednat dokumentaci základního návrhu, pro stavební povolení a realizační 
dokumentaci každého objektu během jeho zpracovávání minimálně na začátku a konci projekčních 
prací, nerozhodne-li Správce stavby jinak. Vstupní výrobní výbor je určen k upřesnění podkladů pro 
projektování. Výstupní výrobní výbor je určen k projednání připomínek ke Konceptu příslušné části 
dokumentace. Za Zhotovitele se musí výrobnách výborů zúčastnit zástupce Zhotovitele a/nebo 
odpovědný projektant objektu. Výrobní výbory lze sloučit podle profesí nebo typu objektů ale jen tak, 
aby toto sloučení bylo účelné. Plán výrobních výborů bude přílohou Harmonogramu prací Zhotovitele. 

 Tisk dokumentace 
Tisk všech typů schválené Dokumentace Zhotovitele bude realizován ze schválené verze souborů z 
Informačního systému projektu. 

a) Jedno tištěné záložní vyhotovení každého typu či části Dokumentace Zhotovitele bude mít 
Zhotovitel k dispozici na zařízení staveniště. 

b) Jednu tištěnou soupravu RDS, která bude sloužit k průběžnému záznamu skutečného 
provedení Díla, bude mít Zhotovitel k dispozici na zařízení staveniště. Tato souprava bude 
tvořit jeden z podkladů pro vyhotovení DSPS. 

c) Odsouhlasená DSP v tištěné formě bude po schválení vydání stavebního povolení Správci 
stavby dodána ve třech vyhotoveních. 

d) Odsouhlasená RDS v tištěné formě bude Správci stavby dodána ve čtyřech vyhotoveních. 

e) Dokumentace DSPS v tištěné formě bude Správci stavby dodána v šesti vyhotoveních. 

f) Objednatel požaduje dodat přehlednou situaci M 1:50 000, celkovou situaci stavby M 
1:10 000, podélně řezy M 1:10 000/1 000 a ortofoto mapy M 1:10 000 v počtu deset kusů v 
termínu nejpozději do šesti měsíců od Data zahájení prací ve smyslu pod‑článku 8.1 
Smluvních podmínek. 
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3.2 Procesnl' poiadavky
V souladu s postupy uvedeai vpod-él. 5.2 Smluvnl'ch podml'nek poiadavky na prezkoumanl'
Dokumentace Zhotovitele Objednatel poiaduje odsouhlasem’ veékeré Dokumentace Zhotovitele.
Objednatel poiaduje odsouhlasenl' zmény majetkové hranice trvalého a doéasného z dflvodu
technického reéem’ Zhotovitele.
Dokumentaci Zhotovitele k posouzenl' predloil' Zhotovitel Spravci stavby v elektronické formé
prostrednictvim Informaém’ho systému projektu podle pravidel uréenych Spravcem stavby ve verzi
Koncept. Verze Koncept bude pripoml'nkovana ze strany Spravce stavby, Objednatele a budouciho
majetkového spravce predepsanou formou. Po projednanl' a zapracovém’ pripoml'nek Zhotovitel
predloil' ke schvalenl' verzi Cistopis s uvedenl'm zpfisobu zapracovém’ pripoml'nek.

3.2.1 Zpréva o prfibéhu praci
(pod-El. 4.21 Smluvm’ch podml'nek)
Jednou mésiéné Zhotovitel zpracuje a Spravci stavby preda prostrednictvfm Informaéniho systému
projektu Zpravu o postupu praci podle pod-élénku 4.21 Smluvm’ch podml'nek. Podobu a obsah Zpravy
necha Zhotovitel pFed jejl'm prvnl'm predloienim odsouhlasit Spravcem stavby. Fotografie, které budou
prl'lohou zpravy budou Elenény nebo pojmenovany podle stavebm’ch objektfi a data porizena. Mimo
informace uvedené ve Smlouvé bude Zprava obsahovat popis mimoranch udélostl', a to jakéhokoli
druhu.

3.2.2 Vy’lrobnl’vy’lbory
Objednatel poiaduje projednat dokumentaci zékladm’ho navrhu, pro stavebnl' povolenl' a realizaénl'
dokumentaci kaidého objektu béhem jeho zpracovavani minimalné na zaéatku a konci projekénl'ch
praci, nerozhodne-Ii Spravce stavby jinak. Vstupnl' Wrobm’ vor je uréen k upresnénl' podkladfi pro
projektovanl'. Wstupm’ vy'lrobnl' Wbor je uréen k projednam’ pripoml'nek ke Konceptu prisluéné éésti
dokumentace. Za Zhotovitele se musi Wrobnach vori’J zOéastnit zastupce Zhotovitele a/nebo
odpovédm'l projektant objektu. VVrobm’ vory Ize slouéit podle profesi nebo typu objektfl ale jen tak,
aby toto slouéenl' bylo (Jéelné. Plan vy'lrobnl'ch vorfl bude prl'lohou Harmonogramu praci Zhotovitele.

3.2.3 Tisk dokumentace
Tisk v§ech typf] schvalené Dokumentace Zhotovitele bude realizovan ze schvalené verze souborfl z
Informaénl'ho systému projektu.

a) Jedno tiéténé zaloinl' vyhotovenl' kaidého typu éi éésti Dokumentace Zhotovitele bude ml't
Zhotovitel k dispozici na zarl'zenl' staveniété.

b) Jednu tiéténou soupravu RDS, ktera bude slouiit k prfibéinému zaznamu skuteéného
provedenl' DI’la, bude ml't Zhotovitel k dispozici na zaFI'zenI' staveniété. Tato souprava bude
tvorit jeden z podkladfi pro vyhotovenl' DSPS.

c) Odsouhlasena DSP v tiéténé formé bude po schvélenl'vydanl' stavebnl'ho povolenl' Spravci
stavby dodana ve trech vyhotovenl'ch.

cl) Odsouhlasena RDS v tiéténé formé bude Spravci stavby dodana ve Etyrech vyhotovenich.
e) Dokumentace DSPS v ti§téné formé bude Spravci stavby dodana v éesti vyhotovem’ch.
f) Objednatel poiaduje dodat prehlednou situaci M 1:50 000, celkovou situaci stavby M

1:10 000, podélné Fezy M 1:10 000/1 000 a ortofoto mapy M 1:10 000 v poétu deset kusfl v
terminu nejpozdéji do éesti mésicfl 0d Data zahajeni pracive smyslu pod-Elanku 8.1
Smluvnl'ch podml'nek.
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 Informační systém projektu 
(pod-čl. 1.3 Smluvních podmínek) 

Zhotovitel je povinen používat informační systém, pomocí kterého budou strany podílející se na 
přípravě, provádění a kontrole Díla spolupracovat. Systém zajistí a bude provozovat Správce stavby. 

3.2.4.1 Funkce a vlastnosti systému: 

• Strukturu systému, nastavení a přidělení práv zajistí Správce stavby 

• Systém bude přístupný bez instalace dodatečného softwaru prostřednictvím 
internetového prohlížeče, a to jak u pevných stanic, tak z mobilních zařízení, a to s 
dostupností nejméně 98 % po celou dobu trvání kontraktu. 

• Přístup do systému bude mít zejména Objednatel, Správce stavby, Zhotovitel a jimi 
určení pracovníci a spolupracovníci. 

• Všechny dokumenty a úkony provedené v sytému budou obsahovat zaručenou 
informaci o původci, čase a originalitě 

• Data budou umístěna na serveru třetí strany a nikdo nebude mít oprávnění data jakkoli 
měnit. 

• Žádný úkon ani dokument nebude možné trvale odstranit, možné bude pouze 
nahrazení novou verzí. 

• Dokumenty vždy bude vkládat a úkony provádět jejich původce v rámci provádění Díla 
nebo činnosti Zhotovitele, dokumenty Objednatele vkládá Správce stavby. 

• Schvalovací a předávací procesy v systému nahrazují jejich fyzickou formu vyjma 
dokumentů určených ve Smluvních podmínkách FIDIC a dokumentů určených 
Zadavatelem ve Zvláštních obchodních podmínkách pro Zhotovitele Díla k fyzické 
archivaci nebo předávání. 

• Schvalovací a předávací procesy provedené v systému jsou závazné 

• Všechny strany podílející se na provádění Díla (Objednatel, Správce stavby, Zhotovitel) 
po dokončení obdrží externí kopii celého systému, jejíž funkčnost bude zajištěna po 
dobu 10 let bez zvláštního programového nebo fyzického vybavení. 

• U všech procesů bude systém umožňovat generování automatických zpráv o plnění 
termínů a stavu schvalovacího procesu. 

• Ve všech dokumentech vložených do systému je možné vyhledávat metodou fulltext 
OCR (textové vyhledávání na základě strojového čtení dokumentu). 

• Základním používaným formátem souboru bude PDF a doplňujícími všechny běžné 
soubory kancelářských aplikací a výkresové dokumentace podle článku 2.2.1. 

3.2.4.2 Požadavky na zpracované procesy a informace Zhotovitele 

Řízení projektové dokumentace, zahrnuje zejména 

• Dokumentaci Zhotovitele – dokumentace pro stavební povolení, realizační 
dokumentace, výrobně technická dokumentace, dílenské dokumentace atp. 

• evidence a kontrola souvisejících časových termínů 

• poloautomatické schvalovací procesy s jednoznačnou identifikací úkonů a dokumentů 

• archivace všech stupňů a verzí dokumentace 

Řízení dokumentace kvality, zahrnující zejména: 

• technologické předpisy pro práce, kontrolní a zkušební plány, výsledky zkoušek a řešení 
neshod a reklamací 
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3.2.4 Informaénl’ systém projektu
(pod-El. 1.3 Smluvnl'ch podml'nek)
Zhotovitel je povinen pouil'vat informaénl' systém, pomocf kterého budou strany podI'IejI'CI' se na
pFI’pravé, provédénl' a kontrole DI’Ia spolupracovat. Systém zajistl' a bude provozovat Sprévce stavby.

3.2.4.1

3.2.4.2

Funkce a vlastnosti systému:
Strukturu systému, nastavenl' a pridélenl' prév zajistl' Sprévce stavby
Systém bude pristupm'l bez instalace dodateéného softwaru prostrednictvfm
internetového prohliieée, a to jak u pevm'lch stanic, tak z mobilnl'ch zaFI'zenI', a to s
dostupnostl' nejméné 98 % po celou dobu trvénl' kontraktu.
PFI'stup do systému bude mI't zejména Objednatel, Sprévce stavby, Zhotovitel a jimi
uréenl' pracovnl'ci a spolupracovm’ci.
Véechny dokumenty a Ukony provedené v sytému budou obsahovat zaruéenou
informaci o pflvodci, Ease a originalité
Data budou uml'sténa na serveru tretl' strany a nikdo nebude mI't oprévnéni data jakkoli
ménit.
Zédm'l 0kon ani dokument nebude moiné trvale odstranit, moiné bude pouze
nahrazenl' novou verzi.
Dokumenty vidy bude vklédat a L'Jkony provédét jejich pfivodce v rémci provédém’ DI’Ia
nebo Einnosti Zhotovitele, dokumenty Objednatele vklédé Sprévce stavby.
Schvalovaci a predévaci procesy v systému nahrazujijejich fyzickou formu vyjma
dokumentt‘] uréenVch ve Smluvm’ch podml'nkéch FIDIC a dokumentfi uréenVch
Zadavatelem ve Zvléétm’ch obchodm’ch podminkéch pro Zhotovitele DI'la k fyzické
archivaci nebo predévéni.
Schvalovaci a predévaci procesy provedené v systému jsou zévazné
Véechny strany podl'lejl'ci se na provédéni DI'Ia (Objednatel, Sprévce stavby, Zhotovitel)
po dokonéenl' obdril' externl' kopii celého systému, jejl'i funkénost bude zajiéténa po
dobu 10 let bez zvléétnl'ho programového nebo fyzického vybavenl'.
U v§ech procesfl bude systém umoifiovat generovéni automaticky'lch zprév o plnénl'
termini] a stavu schvalovaciho procesu.
Ve v§ech dokumentech vloienY/Ch do systému je moiné vyhledévat metodou fulltext
OCR (textové vyhledévém’ na zékladé strojového Etem’ dokumentu).
Zékladnl'm pouil'vam'lm formétem souboru bude PDF a doplfiujicimi véechny béiné
soubory kancelérsch aplikaci a kresové dokumentace podle élénku 2.2.1.

Poiadavky na zpracované procesy a informace Zhotovitele
Rizeni projektové dokumentace, zahrnuje zejména

Dokumentaci Zhotovitele — dokumentace pro stavebnl' povolenl', realizaém’
dokumentace, eobné technické dokumentace, dI’Ienské dokumentace atp.
evidence a kontrola souvisejl'cfch Easovych termini]
poloautomatické schvalovaci procesy s jednoznaénou identifikacf Ukonfl a dokumentfi
archivace v§ech stupfifl a verzi dokumentace

Rizeni dokumentace kvality, zahrnujl'ci zejména:
technologické predpisy pro préce, kontrolnl' a zkuéebni plény, sledky zkouéek a Feéem’
neshod a reklamaci
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• evidence a kontrola souvisejících časových termínů 

• poloautomatické schvalovací procesy s jednoznačnou identifikací úkonů a dokumentů 

• archivaci všech stupňů a verzí dokumentace 

Řízení geodetické dokumentace, v rozsahu: 

• protokoly o měření a jejich přílohy 

• archivace všech geodetických podkladů 

• evidence a vyhodnocení provedených měření 

Claim management (komplexní evidence procesů Claimů, nároků a změn) 

Řízení vad a nedodělků (kompletní evidence procesů odstraňování vad během realizace stavebních 
prací i Záruční doby) 

Komunikace, ve formě evidence a/nebo realizace veškeré korespondenční agendy vyjma 
korespondence určené ve Smluvních podmínkách FIDIC a určené Zadavatelem ve Zvláštních 
obchodních podmínkách pro Zhotovitele Díla k fyzické archivaci. 

3.2.4.3 Povinnosti Zhotovitele: 

Zhotovitel obdrží základní školení k užívání systému od zástupce Správce stavby. Zhotovitel zajistí 
zejména: 

• vkládání všech dokumenty podle určeného formátu kódování příloh ve formátu definovaného 

kódu (viz přílohy) obsahujícího stavební objekt, číslo, verzi a stav výkresu, datum, stupeň a 

druh dokumentace. Definice kódů pro jednotlivé typy dokumentace určí Správce stavby. 

• vkládání Dokumentace Zhotovitele a dokumentů jejichž je původcem nebo jsou v jeho 

odpovědnosti: 

• koncepty a čistopisy projektové dokumentace jakéhokoli stupně či druhu (DSP, RDS, 

VTD 

• koncepty a čistopisy všech dokumentů určených ke schválení nebo předložení Správci 

stavby 

• laboratorní protokoly s výsledky všech zkoušek kvality a všech dokladů kvality 

• geodetické protokoly s výsledky vytyčení, zaměření či jiných měření. 

• korespondence se správcem stavby 

3.2.4.4 Jiné funkce systému 

Zhotovitel může systém využívat jako oddělenou a pro ostatní strany nedostupnou evidenci svojí 
korespondence případně využít systém jinak. Ke každému tomuto užití je třeba souhlasu Správce 
stavby jako provozovatele systému. 

 Monitorování stávajících komunikací a objektů 
Budovy a komunikace podléhající pasportu – Dokumentace stávajícího stavu podle čl. 3.1.5.4 bude 
Zhotovitel nejméně 1x měsíčně monitorovat a v případě zjištění výskytu zjevných nových závad 
provede dílčí pasport zjištěné závady a předloží opatření pro zmírnění nebo odstranění závady v čase 
odpovídajícím závažnosti a s cílem minimalizace škod. Informace bude součástí Zpráv o postupu prací. 
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o evidence a kontrola souvisejl'cich EaSOVVCh termini]
o poloautomatické schvalovaci procesy s jednoznaénou identifikaci L'Jkonfi a dokumenti‘]
o archivaci v§ech stupnfi a verzi dokumentace

Rizeni geodetické dokumentace, v rozsahu:
o protokoly o méreni a jejich prilohy
o archivace v§ech geodeticch podkladfi
o evidence a vyhodnocenl' provedenVch méreni

Claim management (komplexni evidence procesi] Claimfi, narokfl a zmén)
Rizeni vad a nedodélkt‘] (kompletni evidence procesfl odstranovéni vad béhem realizace stavebnl'ch
praci i Zéruéni doby)
Komunikace, ve formé evidence a/nebo realizace veékeré korespondenéni agendy vyjma
korespondence uréené ve Smluvnich podminkéch FIDIC a uréené Zadavatelem ve Zvléétnich
obchodnl'ch podminkéch pro Zhotovitele Dila k fyzické archivaci.

3.2.4.3 Povinnosti Zhotovitele:

Zhotovitel obdril' zakladni ékoleni k uiivani systému od zéstupce Spravce stavby. Zhotovitel zajisti
zejména:

o vklédanl' v§ech dokumenty podle uréeného formétu kédovani priloh ve formétu definovaného
kédu (viz pFI’lohy) obsahujiciho stavebni objekt, Eislo, verzi a stav kresu, datum, stupen a
druh dokumentace. Definice kédf’J pro jednotlivé typy dokumentace uréi Spravce stavby.

o vklédanl' Dokumentace Zhotovitele a dokumentfl jejichi je pfivodcem nebo jsou v jeho
odpovédnosti:

o koncepty a Eistopisy projektové dokumentace jakéhokoli stupné 6i druhu (DSP, RDS,
VTD

o koncepty a Eistopisy v§ech dokumentfi uréem'Ich ke schvalenl' nebo predloieni Spravci
stavby

o laboratornl' protokoly s sIedky véech zkouéek kvality a v§ech dokladl‘] kvality

o geodetické protokoly s sIedky vytyéenl', zaméreni 6i jinVch méreni.

o korespondence se spravcem stavby

3.2.4.4 Jiné funkce systému
Zhotovitel mfiie systém vyuiivat jako oddélenou a pro ostatni strany nedostupnou evidenci svoji
korespondence pFI’padné vyuil't systém jinak. Ke kaidému tomuto uiiti je treba souhlasu Spravce
stavby jako provozovatele systému.

3.2.5 Monitorovanl’ stévajicich komunikacu’ a objektfi
Budovy a komunikace podléhajici pasportu — Dokumentace stavajiciho stavu podle El. 3.1.5.4 bude
Zhotovitel nejméné 1x mésiéné monitorovat a v pripadé zji§téni skytu zjevm'Ich novh zavad
provede dI'lEI’ pasport zji§téné zavady a predloii opatrenl' pro zmirnéni nebo odstranénl' zavady v Ease
odpovidajicim zavainosti a s cilem minimalizace §kod. Informace bude souéasti Zprav o postupu praci.
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3.3 Požadavky na dokončení díla 
Dílo bude dokončeno a způsobilé k předání a převzetí v okamžiku, kdy: 

• Dílo bude kompletně stavebně dokončeno a nebude vykazovat vady a nedodělky, 
s výjimkou drobných vad a nedodělků, nebránících řádnému užívání Díla; 

• bude úspěšně proveden zkušební provoz Díla; 

• budou předány další dokumenty, které jsou podmínkou pro provozování Díla (např. 
Průkazy způsobilosti apod.) Dále viz. čl. 0 Podmínky převzetí prací Požadavků 
objednatele a pod-čl. 10.1 Smluvních podmínek 

 Zařízení záležitosti 
Předmět Smlouvy zahrnuje také zařízení Záležitosti: 

a) vyhotovení Dokumentace skutečného provedení Stavby v rozsahu dle Požadavků 
objednatele;  

b) vyhotovení geometrického plánu (odsouhlaseného Magistrátem města Brna a DPMB) 
odpovědným geodetem pro vklad do katastru nemovitostí - v 7 tištěných a v 7 datových 
vyhotoveních ve formátu .DGN a .pdf,  zpracování geodetického zaměření ve 3 tištěných a 3 
datových vyhotoveních ve formátu .pdf; vše v rozsahu nezbytném podle zákonů, vyhlášek a 
technických norem. Z tabulky geometrického plánu bude zřejmé porovnání všech částí 
původních pozemků se všemi částmi pozemků nově vzniklých a pozemků nově určených. 

c) poskytnutí licencí ve smyslu pod-čl. 1.10 Smluvních podmínek k Dokumentaci skutečného 
provedení Stavby a geometrického plánu ve smyslu písm. a) a b) tohoto odstavce; 

d) zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a zastupování Objednatele v řízení 
o užívání Stavby, přičemž: 

i. Zhotovitel zpracuje žádost o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a předloží 
věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, resp. úřadům potřebné údaje a podklady 
pro jeho vydání; 

ii. Zhotovitel vyžádá, zajistí a převezme písemná závazná stanoviska dotčených orgánu 
státní správy a dalších příslušných dotčených subjektů; 

iii. Zhotovitel při závěrečné prohlídce Stavby předloží doklady požadované věcně a místně 
příslušným stavebním úřadem, resp. úřady;  

iv. Zhotovitel bude vést jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem, resp. úřady; 

v. Zhotovitel bude přebírat dokumenty adresované Objednateli v rámci řízení o vydání 
kolaudačního souhlasu Stavby; 

vi. Zhotovitel předá Objednateli kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném užívání 
Stavby; 

vii. v případě zjištění závad bezpečného užívání Stavby a vydání rozhodnutí o zákazu užívání 
Stavby ve správním řízení Zhotovitel podá, po odstranění vytknutých nedostatků, 
oznámení o odstranění nedostatků (i. až vii. společně dále jen „Zařízení záležitosti“) 

Zařízení záležitosti podle Smlouvy je Zhotovitel povinen zajistit po uplynutí lhůty pro dokončení díla, 
resp. po ukončení zkušebního provozu. 
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3.3 Poiadavky na dokonéem’ dila
Dl'lo bude dokonéeno a zpflsobilé k predénl' a prevzetl'v okamiiku, kdy:

3.3.1

o DI'lo bude kompletné stavebné dokonéeno a nebude vykazovat vady a nedodélky,
s iimkou droach vad a nedodélkfi, nebrém’cich Fédnému uil'vénl' Ma;

0 bude Uspééné proveden zkuéebnl' provoz Ma;
0 budou predény dalél' dokumenty, které jsou podml'nkou pro provozovéni DI’Ia (napr.

Prfikazy zpflsobilosti apod.) Déle viz. El. 0 Podml'nky prevzetl' praci Poiadavkfi
objednatele a pod-El. 10.1 Smluvnl'ch podml'nek

ZaFI'zenI’ zéleiitosti
Predmét Smlouvy zahrnuje také zarl'zenl' Zéleiitosti:

8)

b)

0')

vi.

vii.

Zarl'zenl'
resp. po

vyhotovenl' Dokumentace skuteéného provedenl' Stavby v rozsahu dle Poiadavkt‘]
objednatele;

vyhotovem’geometrického plénu (odsouhlaseného Magistrétem mésta Brna a DPMB)
odpovédm'lm geodetem pro vklad do katastru nemovitostl' - v 7 tiéténVch a v 7 datovh
vyhotovenl'ch ve formétu .DGN a .pdf, zpracovém’ geodetického zamérem’ ve 3 tiétém'lch a 3
datovh vyhotovenl'ch ve formétu .pdf; v§e v rozsahu nezbytném podle zékonfi, vyhlééek a
technicch norem. Z tabulky geometrického plénu bude zrejmé porovném’ véech Eéstl'
pfivodnich pozemkfl se v§emi Eéstmi pozemkfi nové vznikIVch a pozemkl‘] nové uréenVch.
poskytnutl' licencive smyslu pod-El. 1.10 Smluvnl'ch podml'nek k Dokumentaci skuteéného
provedenl' Stavby a geometrického plénu ve smyslu pl'sm. a) a b) tohoto odstavce;
zajiétém’ vydénl' kolaudaéniho souhlasu s uil'vénl'm Stavby a zastupovém’ objednatele v Fl'zenl'
o uil'vénl' Stavby, priéemi:

Zhotovitel zpracuje iédost o vydém’ kolaudaém’ho souhlasu s uil'vénl'm Stavby a predloil'
vécné a ml'stné prl'sluénému stavebnl'mu Gradu, resp. uradfim potrebné Udaje a podklady
pro jeho vydénl';
Zhotovitel vyiédé, zajistl' a prevezme pl'semné zévazné stanoviska dotéem'lch orgénu
stétnl' sprévy a dalél'ch pFisluénVch dotéem'lch subjektfi;
Zhotovitel pri zévéreéné prohll'dce Stavby predloil' doklady poiadované vécné a mI'stné
prisluém'lm stavebnl'm Gradem, resp. Grady;
Zhotovitel bude véstjednénl' s vécné a ml'stné prisluém'lm stavebnl'm Gradem, resp. Grady;
Zhotovitel bude prebl'rat dokumenty adresované Objednateli v rémci Fl'zenl' o vydém’
kolaudaém’ho souhlasu Stavby;

Zhotovitel predé Objednateli kolaudaém’ souhlas, kteryje dokladem o povoleném uil'vénl'
Stavby;

v pFI’padé zjiéténl' zévad bezpeéného uil'vénl' Stavby a vydénl' rozhodnutl' o zékazu uil'vénl'
Stavby ve sprévnl'm Fl'zenl' Zhotovitel podé, po odstranénl' vytknuty'lch nedostatkfl,
oznémenl' o odstranéni nedostatkfl (i. ai vii. spoleéné déle jen ”Zarl'zenl' zéleiitosti”)

zéleiitosti podle Smlouvy je Zhotovitel povinen zajistit po uplynutl' Ihflty pro dokonéem’ dI’Ia,
ukonéenl' zkuéebm’ho provozu.
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3.4 Požadavky na životní prostředí 
Po dobu stavebních prací Správce stavby zajistí kontrolu stavby a realizaci případných biotechnických 
opatření prostřednictvím ekodozoru; Zhotovitel je povinen řídit se pokyny ekodozoru, kterého zajistí 
správce stavby. Ekodozor bude dohlížet např. na prevenci vzniku vodních lagun, které by mohly být 
osídleny chráněnými obojživelníky z okolí. 

 Hluk 
V rámci dokumentace pro územní rozhodnutí byla zpracována Hluková studie za účelem prověření 
zátěže při výstavbě tramvajové trati a při jejím provozu. Výpočty dokládají reálný předpoklad dodržení 
platných hygienických limitů, a proto nejsou navrhována žádná protihluková opatření. 

Z důvodu vyloučení negativního vlivu hluku a vibrací z provozování tramvajové dráhy na obyvatelstvo 
v okolí dráhy budou v dalším stupni PD podrobně specifikovány charakteristiky antivibračních a 
protihlukových opatření. Tato opatření budou specifikována, navržena a jejich účinnost garantována 
na základě dynamické výpočtové analýzy certifikovanou osobou, a to tak, aby provozování tramvajové 
dráhy vyhovovalo obecně platným předpisům v oblasti ochrany veřejného zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací (z provozování drážní dopravy). 

Součástí Hlukové studie je však harmonogram stavebních prací v denní době (noční práce jsou zcela 
vyloučeny, stejně tak práce ve dnech pracovního klidu) a požadavky na akustický výkon stavební 
mechanizace.  

• Nejhlučnější práce vykonávat až po 07:00 hod (viz tabulka) 

• Používat moderní mechanizaci s nižším akustickým výkonem 

• Zvážit dočasné hlukové zábrany 

Pro realizaci stavby musí zhotovitel používat stroje s hlučností nižší, než je uvedená v tabulce níže. 
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3.4 Požadavky na životní prostředí 
Po dobu stavebních prací Správce stavby zajistí kontrolu stavby a realizaci případných biotechnických 
opatření prostřednictvím ekodozoru; Zhotovitel je povinen řídit se pokyny ekodozoru, kterého zajistí 
správce stavby. Ekodozor bude dohlížet např. na prevenci vzniku vodních lagun, které by mohly být 
osídleny chráněnými obojživelníky z okolí. 

 Hluk 
V rámci dokumentace pro územní rozhodnutí byla zpracována Hluková studie za účelem prověření 
zátěže při výstavbě tramvajové trati a při jejím provozu. Výpočty dokládají reálný předpoklad dodržení 
platných hygienických limitů, a proto nejsou navrhována žádná protihluková opatření. 

Z důvodu vyloučení negativního vlivu hluku a vibrací z provozování tramvajové dráhy na obyvatelstvo 
v okolí dráhy budou v dalším stupni PD podrobně specifikovány charakteristiky antivibračních a 
protihlukových opatření. Tato opatření budou specifikována, navržena a jejich účinnost garantována 
na základě dynamické výpočtové analýzy certifikovanou osobou, a to tak, aby provozování tramvajové 
dráhy vyhovovalo obecně platným předpisům v oblasti ochrany veřejného zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací (z provozování drážní dopravy). 

Součástí Hlukové studie je však harmonogram stavebních prací v denní době (noční práce jsou zcela 
vyloučeny, stejně tak práce ve dnech pracovního klidu) a požadavky na akustický výkon stavební 
mechanizace.  

• Nejhlučnější práce vykonávat až po 07:00 hod (viz tabulka) 

• Používat moderní mechanizaci s nižším akustickým výkonem 

• Zvážit dočasné hlukové zábrany 

Pro realizaci stavby musí zhotovitel používat stroje s hlučností nižší, než je uvedená v tabulce níže. 

 

  

3.4 Poiadavky na iivotnl’ prostFedI’
Po dobu stavebnl'ch praci Sprévce stavby zajistl' kontrolu stavby a realizaci pFI’panch biotechnicch
opatFenI' prostFednictvim ekodozoru; Zhotovitel je povinen Fidit se pokyny ekodozoru, kterého zajistl'
sprévce stavby. Ekodozor bude dohll'iet napF. na prevenci vzniku vodnl'ch Iagun, které by mohly t
osidleny chrénéai obojiivelnl'ky z okoII'.

3.4.1 Hluk
V rémci dokumentace pro Uzemm’ rozhodnutl' byla zpracovéna Hlukové studie za Ljéelem provéFem’
zétéie pFi stavbé tramvajové trati a pFi jejI'm provozu. VVpoéty doklédajl' reélm'l pFedpoklad dodriem’
platch hygienicch limitfl, a proto nejsou navrhova’na ia’dné protihlukové opati‘eni.
Z dfivodu vylouéenl' negativm’ho vlivu hluku a vibraci z provozovém’ tramvajové dréhy na obyvatelstvo
v okoll' dréhy budou v dal§im stupni PD podrobné specifikovény charakteristiky antivibraém’ch a
protihlukovh opatFenI'. Tato opatFenI' budou specifikovéna, navriena a jejich L'Jéinnost garantovéna
na zékladé dynamické vy'lpoétové anaIs certifikovanou osobou, a to tak, aby provozovém’ tramvajové
dréhy vyhovovalo obecné platnY/m pFedpisflm v oblasti ochrany veFejného zdraVI' pFed nepFI'znivY/mi
L'Jéinky hluku a vibraci (z provozovénl' dréim’ dopravy).
Souéésti Hlukové studie je véak harmonogram stavebnich praci v dennl' dobé (noénl' préce jsou zcela
vylouéeny, stejné tak préce ve dnech pracovnl'ho klidu) a poiadavky na akustickv Wkon stavebm’
mechanizace.

o Nejhluénéjél' préce vykonévat a2 po 07:00 hod (viz tabulka)
o Pouil'vat modernl' mechanizaci s niiéim akustick Wkonem
o Zvéiit doéasné hlukové zébrany

Pro realizaci stavby musi Zhotovitel pouil'vat stroje s hluénostl' nii§i, nei je uvedené v tabulce Mia
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 Tab. Zdroje hluku pro pokládání kolejí a realizaci tratí mimo tunel 

Číslo 
zdroje 

Zdroj hluku 

Typ zdroje 

/ 

výška 

LwA 

(dB) 

L´wA 

(dB) 

Doba působení zdroje za 
posuzovanou dobu (min.) 

den 
7:00-21:00 h 

noc 
6:00-7:00 h 

21:00-22:00 h 

1 
Řezání krytu asfaltové 

vozovky 
Liniový 
v=1,0m 

117,7 86,4 120 0 

2 
Rozbíjení vozovky 

(kolový bagr s kladivem) 

Liniový 
v=1,5m 

115,0 98,0 300 0 

3 
Pásové rypadlo  

LIEBHERR R924 Compact 

Liniový 
v=1,5m 

101,0 73,0 480 0 

4 
Kolové rypadlo  

LIEBHERR A314 Litronic 

Liniový 
v=1,5m 

101,0 73,0 480 0 

5 
Jeřáb na pásovém 

podvozku LIEBHERR LR 
1160+hlubinný drapák 

Liniový 
v=1,5m 

101,0 73,0 480 0 

6 
Nákladní automobily 
(4 vozidla/hod od 1 bagru) 

Liniový 
v=0,5m 

/ 73,0 420 0 

7 Autojeřáb (ČKD AD 30) 
bodový 
v=1,0m 

90,0 85,0 240 0 

8 
válec VV 1500D  

(prac. rychlost 200m/hod) 

liniový 
v=1,0m 

107,0 75,7 150 0 

9 
Pokládka kolejového 

svršku  
(2 x dvoucestný bagr) 

liniový 
v=1,0m 

105,9 77,5 450 0 

10 
ASP Plasser 

(prac. rychlost 400m/hod) 

Liniový 
v=1,5m 

118,8 80,7 420 0 

 

Správce stavby bude provádět kontrolní měření vibrací u nejbližšího objektu (Mikuláškovo náměstí č. 
p. 571/10 v k. ú. Starý Lískovec). V případě zjištěného problému může omezit práce nebo požadovat 
jinou technologii. 

 Emise 
Dojde k dočasnému zvýšení prašnosti po dobu výstavby záměru (tzn. emise tuhých částic). 
V dlouhodobém horizontu však záměr pravděpodobně přispěje ke zlepšení kvality ovzduší ve městě 
prostřednictvím rozšíření čisté tramvajové dopravy. Pro ochranu ovzduší při realizaci záměru musí být 
dodržována tato opatření k eliminaci prašnosti:  

• Přístupové komunikace budou pravidelně čištěny 

• Používané přístupové komunikace a zařízení staveniště budou za sucha pravidelně 
kropeny 

• Staveništní technika bude před výjezdem ze staveniště očištěna 
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 Tab. Zdroje hluku pro pokládání kolejí a realizaci tratí mimo tunel 

Číslo 
zdroje 

Zdroj hluku 

Typ zdroje 

/ 

výška 

LwA 

(dB) 

L´wA 

(dB) 

Doba působení zdroje za 
posuzovanou dobu (min.) 

den 
7:00-21:00 h 

noc 
6:00-7:00 h 

21:00-22:00 h 

1 
Řezání krytu asfaltové 

vozovky 
Liniový 
v=1,0m 

117,7 86,4 120 0 

2 
Rozbíjení vozovky 

(kolový bagr s kladivem) 

Liniový 
v=1,5m 

115,0 98,0 300 0 

3 
Pásové rypadlo  

LIEBHERR R924 Compact 

Liniový 
v=1,5m 

101,0 73,0 480 0 

4 
Kolové rypadlo  

LIEBHERR A314 Litronic 

Liniový 
v=1,5m 

101,0 73,0 480 0 

5 
Jeřáb na pásovém 

podvozku LIEBHERR LR 
1160+hlubinný drapák 

Liniový 
v=1,5m 

101,0 73,0 480 0 

6 
Nákladní automobily 
(4 vozidla/hod od 1 bagru) 

Liniový 
v=0,5m 

/ 73,0 420 0 

7 Autojeřáb (ČKD AD 30) 
bodový 
v=1,0m 

90,0 85,0 240 0 

8 
válec VV 1500D  

(prac. rychlost 200m/hod) 

liniový 
v=1,0m 

107,0 75,7 150 0 

9 
Pokládka kolejového 

svršku  
(2 x dvoucestný bagr) 

liniový 
v=1,0m 

105,9 77,5 450 0 

10 
ASP Plasser 

(prac. rychlost 400m/hod) 

Liniový 
v=1,5m 

118,8 80,7 420 0 

 

Správce stavby bude provádět kontrolní měření vibrací u nejbližšího objektu (Mikuláškovo náměstí č. 
p. 571/10 v k. ú. Starý Lískovec). V případě zjištěného problému může omezit práce nebo požadovat 
jinou technologii. 

 Emise 
Dojde k dočasnému zvýšení prašnosti po dobu výstavby záměru (tzn. emise tuhých částic). 
V dlouhodobém horizontu však záměr pravděpodobně přispěje ke zlepšení kvality ovzduší ve městě 
prostřednictvím rozšíření čisté tramvajové dopravy. Pro ochranu ovzduší při realizaci záměru musí být 
dodržována tato opatření k eliminaci prašnosti:  

• Přístupové komunikace budou pravidelně čištěny 

• Používané přístupové komunikace a zařízení staveniště budou za sucha pravidelně 
kropeny 

• Staveništní technika bude před výjezdem ze staveniště očištěna 

Tab. Zdroie hluku pro poklédém’ kolejl' a realizaci tratl' mimo tunel

Doba pfisobenl' zdroje za
v Typ zdroje , posuzovanou dobu (min.)
CIISIO , LwA L wA

, ZdrOJ hluku / noc
Zdrole ,. (dB) (dB) denvyska 5:00—7:00 h7:00—21:00 h 21:00—22:00 h

1 Rezanl krytu asfaltove LInlovy 117,7 86,4 120 O
vozovky v=1,0m

Rozbi'em’vozovk ' ' '2 , J . y L'n'ovy 115,0 98,0 300 0
(kolovy bagr s kladlvem) v=1,5m

Pésové rypadlo LinioW3 101,0 73,0 480 0
LIEBHERR R924 Compact V=1,5m

Kolové r adlo ' ' '4 yp _ _ L'n'ovy 101,0 73,0 480 0
LIEBHERR A314 LItronIc v=1,5m

JeFéb na pésovém . . ,LInlovy
5 podvozku LIEBHERR LR V_1 5m 101,0 73,0 480 O

1160+h|ubinn§l drapék _ ’

6 Nakladnl automoblly LInlovy / 73,0 420 O
(4 vozidIa/hod od 1 bagru) V=0,5m

v, v b cl '7 Autojerab (CKD AD 30) ° OW 90,0 85,0 240 0
v=1,0m

8 valec VV 1500D IInIovy 107,0 75,7 150 O
(prac. rychlost ZOOm/hod) V=1,0m

Poklédka kolejového liniov ,
9 svréku y 105,9 77,5 450 0

v=1,0m
(2 x dvoucestnv bagr)

10 ASP Plasser LInlovy 118,8 80,7 420 O
(prac. rychlost 400m/hod) V=1,5m

Sprévce stavby bude provédét kontrolnl' méFenI' vibraci u nejbliiéiho objektu (Mikuléékovo néméstl' E.
p. 571/10 v k. L]. Star? LI'skovec). V pFI’padé zjiéténého problému mfiie omezit préce nebo poiadovat
jinou technologii.

3.4.2 Emise
Dojde k doéasnému zvVéem’ praénosti p0 dobu stavby zéméru (tzn. emise tuth Eéstic).
V dlouhodobém horizontu véak zémér pravdépodobné pFispéje ke zlepéenl' kvality ovzduél' ve mésté
prostFednictVI’m rozél'FenI' éisté tramvajové dopravy. Pro ochranu ovzduél' pFi realizaci zéméru musi t
dodriovéna tato opatFem’ k eliminaci praénosti:

PFI'stupové komunikace budou pravidelné Eiétény
Pouil'vané pFI'stupové komunikace a zaFI'zenI' staveniété budou 2a sucha pravidelné
kropeny
Staveni§tni technika bude pFed Wjezdem ze staveni§té oéiéténa

3O
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• Nákladní automobily převážející zeminu a stavební materiál budou důkladně zakryty 
plachtou  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí dále (mimo jiné) požaduje neprovádět 
skrývky zeminy celoplošně, ale postupně v závislosti na výstavbě objektů, tzn. ponechat terén co 
nejdéle s vegetačním pokryvem – zabrání se tím zvýšené prašnosti 

 Příroda a krajina 
Záměr se nedotýká žádného zvláště chráněného území, žádné lokality soustavy Natura 2000, žádného 
památného stromu, ani žádných zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Z chráněných druhů 
živočichů byli v trase záměru pozorováni pouze čmeláci rodu Bombus, negativní vliv záměru na ně byl 
však vyloučen. 

Vodoprávní úřad určil podmínky ke dvěma vodním tokům, kterých se záměr dotýká. Severní část 
zájmového území je odvodňována tokem Svratky, jižní část tokem Leskava. Při výstavbě a následném 
provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti 
nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Vzhledem k charakteru záměru a při dodržení 
běžných opatření na ochranu vod nelze předpokládat negativní vliv na vodstvo. Negativní vliv může, 
byť spojený pouze s případným havarijním stavem. 

Souhlas orgánu ochrany ZPF k odnětí dotčených parcel není potřeba.  

Deponie zeminy je nutné udržovat v bezplevelném stavu. Z důvodů prevence ruderalizace území bude 
nutné v rámci konečných terénních úprav rekultivovat všechny plochy zasažené stavebními pracemi. 

3.5 Návrhová životnost  
Jednotlivé části Díla budou navrženy tak aby jejich návrhová živnosti byla: 

• tunel včetně hydroizolace – 100 let 

• betonové nosné konstrukce – 100 let 

• tramvajová trať včetně zabezpečovacího zařízení – 30 let 

• elektroinstalace a vybavení – 25 let 

• nátěry a protikorozní ochrana – 15 let 

není-li v těchto Požadavcích jinde uvedeno jinak. 

3.6 Nařízení, normy a standardy  
(pod-čl. 5.4 Smluvních podmínek) 

Projektová dokumentace, Dokumenty zhotovitele, provádění Díla a dokončené Dílo musí být v souladu 
s českými právními předpisy a technickými normami nebo, pokud nejsou k dispozici, v souladu s EN 
normami. Přehled relevantních právních předpisů a norem je pomůckou, nikoliv vyčerpávajícím 
seznamem. Pokud není některý právní předpis nebo norma v tomto přehledu uveden, neznamená to, 
že Zhotovitel nemusí takový předpis dodržet.  
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• Nákladní automobily převážející zeminu a stavební materiál budou důkladně zakryty 
plachtou  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí dále (mimo jiné) požaduje neprovádět 
skrývky zeminy celoplošně, ale postupně v závislosti na výstavbě objektů, tzn. ponechat terén co 
nejdéle s vegetačním pokryvem – zabrání se tím zvýšené prašnosti 

 Příroda a krajina 
Záměr se nedotýká žádného zvláště chráněného území, žádné lokality soustavy Natura 2000, žádného 
památného stromu, ani žádných zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Z chráněných druhů 
živočichů byli v trase záměru pozorováni pouze čmeláci rodu Bombus, negativní vliv záměru na ně byl 
však vyloučen. 

Vodoprávní úřad určil podmínky ke dvěma vodním tokům, kterých se záměr dotýká. Severní část 
zájmového území je odvodňována tokem Svratky, jižní část tokem Leskava. Při výstavbě a následném 
provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti 
nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Vzhledem k charakteru záměru a při dodržení 
běžných opatření na ochranu vod nelze předpokládat negativní vliv na vodstvo. Negativní vliv může, 
byť spojený pouze s případným havarijním stavem. 

Souhlas orgánu ochrany ZPF k odnětí dotčených parcel není potřeba.  

Deponie zeminy je nutné udržovat v bezplevelném stavu. Z důvodů prevence ruderalizace území bude 
nutné v rámci konečných terénních úprav rekultivovat všechny plochy zasažené stavebními pracemi. 

3.5 Návrhová životnost  
Jednotlivé části Díla budou navrženy tak aby jejich návrhová živnosti byla: 

• tunel včetně hydroizolace – 100 let 

• betonové nosné konstrukce – 100 let 

• tramvajová trať včetně zabezpečovacího zařízení – 30 let 

• elektroinstalace a vybavení – 25 let 

• nátěry a protikorozní ochrana – 15 let 

není-li v těchto Požadavcích jinde uvedeno jinak. 

3.6 Nařízení, normy a standardy  
(pod-čl. 5.4 Smluvních podmínek) 

Projektová dokumentace, Dokumenty zhotovitele, provádění Díla a dokončené Dílo musí být v souladu 
s českými právními předpisy a technickými normami nebo, pokud nejsou k dispozici, v souladu s EN 
normami. Přehled relevantních právních předpisů a norem je pomůckou, nikoliv vyčerpávajícím 
seznamem. Pokud není některý právní předpis nebo norma v tomto přehledu uveden, neznamená to, 
že Zhotovitel nemusí takový předpis dodržet.  

  

o Nékladnl' automobily pFevéiejI'ci zeminu a stavebnl' materiél budou dflkladné zakryty
plachtou

Krajsky'l UFad Jihomoravského kraje, odbor Zivotnl'ho prostFedI' déle (mimo jiné) poiaduje neprovédét
skeky zeminy celoploéné, ale postupné vzévislosti na vy'lstavbé objektfi, tzn. ponechat terén co
nejdéle s vegetaénl'm pokryvem — zabrénl' se tI'm zvVéené praénosti

3.4.3 PFI’roda a krajina
Zémér se nedoté iédného zv|é§té chrénéného Uzeml', iédné Iokality soustavy Natura 2000, iédného
pamétného stromu, ani iédm'lch zv|é§té chrénénVch druhl‘] rostlin a iivoéichfi. Z chrénénVch druhf’J
iivoéichl‘] byli v trase zéméru pozorovéni pouze émeléci rodu Bombus, negativnl'vliv zéméru na né byl
véak vylouéen.
Vodoprévnl' UFad uréil podml'nky ke dvéma vodnl'm tokfim, kteeh se zémér doté. Severnl' Eést
zéjmového L'Jzeml'je odvodfiovéna tokem Svratky, jiinl' Eést tokem Leskava. PFi stavbé a nésledném
provozovénl' nesml' dojl't ke zneéiétém’ povrchovh nebo podzemnl'ch vod a k ohroiem’ jejich jakosti
nedovolem'lm naklédém’m se zévadnymi létkami. Vzhledem k charakteru zéméru a pFi dodriem’
béinY/Ch opatFenI' na ochranu vod nelze pfedpoklédat negativnl' vliv na vodstvo. Negativm’ vliv mflie,
byt' spojem'l pouze s pFI’panm havarijnl'm stavem.
Souhlas orgénu ochrany ZPF k odnétl' dotéem'lch parcel nenl' potFeba.
Deponie zeminyje nutné udriovat v bezplevelném stavu. Z dfivodt‘] prevence ruderalizace Uzeml' bude
nutné v rémci koneém'lch terénm’ch Uprav rekultivovat v§echny plochy zasaiené stavebm’mi pracemi.

3.5 Névrhové iivotnost
Jednotlivé éésti DI’Ia budou navrieny tak aby jejich névrhové iivnosti byla:

o tunel véetné hydroizolace — 100 let
0 betonové nosné konstrukce — 100 let
0 tramvajové trat' véetné zabezpeéovaciho zaFI'zenI' — 30 let
0 elektroinstalace a vybavem’ — 25 let
0 nétéry a protikoroznl' ochrana — 15 let

neni—Ii v téchto Poiadavcich jinde uvedeno jinak.

3.6 NaFI’zenI’, normy a standardy
(pod-El. 5.4 Smluvnl'ch podml'nek)
Projektové dokumentace, Dokumenty zhotovitele, provédéni We a dokonéené Dl'lo musi by'lt v souladu
s Eeski prévnl'mi pFedpisy a technicky'lmi normami nebo, pokud nejsou k dispozici, vsouladu 5 EN
normami. PFehIed relevantm’ch prévnl'ch pFedpisfl a norem je pomflckou, nikoliv vyéerpévajicim
seznamem. Pokud nenl' nékterv prévnl' pFedpis nebo norma v tomto pFehledu uveden, neznamené to,
ie Zhotovitel nemusi takovV pFedpis dodriet.
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 Systém norem ČSN, ČSN EN 
Zejména se Zhotovitel bude řídit těmito normami: 

• ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí 

• ČSN EN 1991 – Eurokód 1: Zásady navrhování a zatížení konstrukcí – Část 1: Zásady 
navrhování, Část 1-2: Obecná zatížení-Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru, 
Část 1-1: Obecná zatížení-Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních 
staveb, Část 1-6: Obecná zatížení-zatížení během provádění, Část 2: zatížení mostů 
dopravou 

• ČSN EN 1992 – Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

• ČSN P ENV 1992-1-2: Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru 

• ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí 

• ČSN EN 1997–1   Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: obecná 
pravidla 

• ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – vrtané piloty 

• ČSN EN 1538 Provádění speciálních geotechnických prací – Podzemní stěny  

• ČSN EN 206+A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

• ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů, Část 70: Zvláštní 
úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů 
včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

• ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

• ČSN EN 50126-1 Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 
udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Základní požadavky a generický proces 

• ČSN EN 50128 ed. 2 Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat – Software pro drážní řídicí a ochranné systémy 

• ČSN EN 50129 Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat – Elektronické zabezpečovací systémy 

• ČSN EN 50341-1 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 1: Obecné 
požadavky - Společné specifikace 

• ČSN EN 50522 Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV 

• ČSN EN 60 073 ed.2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a 
identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů 

• ČSN EN 61 439-1 ed.2 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Typově zkoušené a částečně 
typově zkoušené rozváděče 

• ČSN EN 60 446 ed.2 

• ČSN EN 60909-0 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách – Část 0: 
Výpočet proudů 

• ČSN EN 61000-2-4 ed.2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-4: Prostředí – 
Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových 
závodech 

• ČSN EN 61936-1 Elektrické instalace nad AC 1 kV – Část 1: Všeobecná pravidla 

• ČSN EN 81-20. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro 
dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů. 
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 Systém norem ČSN, ČSN EN 
Zejména se Zhotovitel bude řídit těmito normami: 

• ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí 

• ČSN EN 1991 – Eurokód 1: Zásady navrhování a zatížení konstrukcí – Část 1: Zásady 
navrhování, Část 1-2: Obecná zatížení-Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru, 
Část 1-1: Obecná zatížení-Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních 
staveb, Část 1-6: Obecná zatížení-zatížení během provádění, Část 2: zatížení mostů 
dopravou 

• ČSN EN 1992 – Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

• ČSN P ENV 1992-1-2: Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru 

• ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí 

• ČSN EN 1997–1   Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: obecná 
pravidla 

• ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – vrtané piloty 

• ČSN EN 1538 Provádění speciálních geotechnických prací – Podzemní stěny  

• ČSN EN 206+A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

• ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů, Část 70: Zvláštní 
úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů 
včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

• ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

• ČSN EN 50126-1 Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 
udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Základní požadavky a generický proces 

• ČSN EN 50128 ed. 2 Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat – Software pro drážní řídicí a ochranné systémy 

• ČSN EN 50129 Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat – Elektronické zabezpečovací systémy 

• ČSN EN 50341-1 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 1: Obecné 
požadavky - Společné specifikace 

• ČSN EN 50522 Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV 

• ČSN EN 60 073 ed.2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a 
identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů 

• ČSN EN 61 439-1 ed.2 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Typově zkoušené a částečně 
typově zkoušené rozváděče 

• ČSN EN 60 446 ed.2 

• ČSN EN 60909-0 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách – Část 0: 
Výpočet proudů 

• ČSN EN 61000-2-4 ed.2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-4: Prostředí – 
Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových 
závodech 

• ČSN EN 61936-1 Elektrické instalace nad AC 1 kV – Část 1: Všeobecná pravidla 

• ČSN EN 81-20. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro 
dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů. 

3.6.1 Systém norem CSN, CSN EN
Zejména se Zhotovitel bude Fidit témito normami:

CSN EN 1990 — Zésady navrhovénl' konstrukci
CSN EN 1991 — Eurokod 1: Zésady navrhovénl' a zatl'ienl' konstrukci— Cést 1: Zésady
navrhovém’, Cést 1-2: Obecné zatl'ieni-Zatl'ienl' konstrukci vystavenVch 06ink0m poiéru,
Cést 1-1: Obecné zatl'ieni-Objemové tI’hy, vlastnl' tI’ha a uiitné zatl'ienl' pozemnl'ch
staveb, Cést 1-6: Obecné zatl'ieni-zatl'ienl' béhem provédém’, Cést 2: zatl'ienl' mostfl
dopravou
CSN EN 1992 — Eurokod 2: Navrhovénl' betonovy'lch konstrukci— Cést 1-1: Obecné
pravidla a pravidla pro pozemnl' stavby
CSN P ENV 1992-1-2: Navrhovénl' betonovh konstrukci na 06inky poiéru
CSN EN 1997-1 Navrhovénigeotechnickych konstrukci
CSN EN 1997—1 Eurokéd 7: Navrhovém’geotechnicch konstrukci— Cést 1: Obecné
pravidla
CSN EN 1536 Provédém’ speciélm’ch geotechnicch praci—vrtané piloty
CSN EN 1538 Provédém’ speciélm’ch geotechnicch praci— Podzemnl' stény
CSN EN 206+A1 Beton — Specifikace, vlastnosti, eoba a shoda
CSN EN 81-70 Bezpeénostm’ predpisy pro konstrukci a montéi tahfl, Cést 70: Zvléétnl'
L'Jprava tahfl uréenVch pro dopravu osob a osob a nékladt‘] — Pristupnost Wtahfl
véetné osob s omezenou schopnostl' pohybu a orientace
CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a préce na elektricch zarl'zenl'ch
CSN EN 50126-1 Dréinl' zarl'zeni— Stanovenl' a prokézém’ bezporuchovosti, pohotovosti,
udriovatelnosti a bezpeénosti (RAMS) - Cést 1: Zékladnl' poiadavky a generickV proces
CSN EN 50128 ed. 2 Dréim’ zarizeni— Sdélovaci a zabezpeéovaci systémy a systémy
zpracovénl' dat — Software pro dréim’ Fidici a ochranné systémy
CSN EN 50129 Dréim’ zarl'zenl' — Sdélovaci a zabezpeéovaci systémy a systémy
zpracovénl' dat — Elektronické zabezpeéovaci systémy
CSN EN 50341-1 Elektrické venkovnl'vedenl' s napétl'm nad AC 1 kV - Cést 1: Obecné
poiadavky - Spoleéné specifikace
CSN EN 50522 Uzemfiovém’ elektrickych instalaciAC nad 1 kV
CSN EN 60 073 ed.2 Zékladm’ a bezpeénostm’ zésady pro rozhranl' EIovék-stroj, znaéem’ a
identifikaci - Zésady kédovém’ sdélovaéfl a ovlédaéfl
CSN EN 61 439-1 ed.2 Rozvédéée nl'zkého napétl' - Cést 1: Typové zkouéené a éésteéné
typové zkouéené rozvédéée
éSN EN 60 446 ed.2
CSN EN 60909-0 Zkratové proudy v trojfézo/Ch stridavh soustavéch — Cést 0:
VVpoéet proudf’J
éSN EN 61000-2-4 ed.2 Elektromagnetické kompatibilita (EMC) - éést 2-4: Prostredl' —
Kompatibilnl' Urovné pro nizkofrekveném’ ruéenl' éirené vedenl'm v prfimyslovh
zévodech
CSN EN 61936-1 Elektrické instalace nad AC 1 kV — Cést 1: Véeobecné pravidla
CSN EN 81-20. Bezpeénostm’ predpisy pro konstrukci a montéi tahO - VVtahy pro
dopravu osob a nékladfl - Cést 20: VVtahy pro dopravu osob a osob a nékladt‘].
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• ČSN EN 81-28. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů-Část 28: Dálková 
nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a nákladů. 

• ČSN EN 81-50. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a 
zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových 
komponent. 

• ČSN EN 81-71+A1. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů-Část 71: 
Výtahy odolné vandalům. 

• ČSN EN 81-73 v platném znění. Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a 
nákladů. Část 73: Funkce výtahů při požáru. 

• ČSN EN 115-1+A1. Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 1: 
Konstrukce a montáž. 

• ČSN EN 115-2. Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 2: 
Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků. 

• Směrnice EU 2009/125/ES, o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign 
výrobků spojených se spotřebou energie. 

• ČSN EN 60034-30-1. Točivé elektrické stroje - Část 30-1: Točivé elektrické stroje - Část 
30-1: Třídy účinnosti střídavých motorů provozovaných ze sítě (IE kód). 

• ČSN EN ISO 13857 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení 
dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami 

• ČSN EN 12211 – Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Zkušební metoda., 
ČSN EN 12210 – Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Klasifikace 

• ČSN EN 1005-3+A1 Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – Část 3: 
Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení. 

• ČSN EN ISO 12100-1, Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady 
pro konstrukci – Část 1: Základní terminologie, metodologie. 

• ČSN EN ISO 12100-2, Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady 
pro konstrukci – Část 2: Technické zásady (ISO 12100-2:2003). 

• ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní značky a tabulky. 

• ČSN EN 61140 ed. 3 (Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska 
pro instalaci a zařízení), ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (Elektrické instalace nízkého napětí - 
Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy), ČSN 33 2000-4-
41 ed. 2 (Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 
zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem). 

• ČSN EN ISO 13857, Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení 
dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami. 

• ČSN EN ISO 25745 Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých 
chodníků – Část 2: Výpočet a klasifikace energie pro výtahy 

• ČSN ISO 4190-1 Zřizování výtahů – Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI 

• ISO 9690 – Výroba a kontrola betonu – Klasifikace podmínek vnějšího působení na 
beton a vyztužené konstrukce  

• ČSN IEC 913 Elektrotechnické předpisy. Elektrické trakční nadzemní vedení 

• ČSN 03 8370 Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení 

• ČSN 05 0600 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů. 

• ČSN 27 4011 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny 
výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů 
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• ČSN EN 81-28. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů-Část 28: Dálková 
nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a nákladů. 

• ČSN EN 81-50. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a 
zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových 
komponent. 

• ČSN EN 81-71+A1. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů-Část 71: 
Výtahy odolné vandalům. 

• ČSN EN 81-73 v platném znění. Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a 
nákladů. Část 73: Funkce výtahů při požáru. 

• ČSN EN 115-1+A1. Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 1: 
Konstrukce a montáž. 

• ČSN EN 115-2. Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 2: 
Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků. 

• Směrnice EU 2009/125/ES, o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign 
výrobků spojených se spotřebou energie. 

• ČSN EN 60034-30-1. Točivé elektrické stroje - Část 30-1: Točivé elektrické stroje - Část 
30-1: Třídy účinnosti střídavých motorů provozovaných ze sítě (IE kód). 

• ČSN EN ISO 13857 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení 
dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami 

• ČSN EN 12211 – Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Zkušební metoda., 
ČSN EN 12210 – Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Klasifikace 

• ČSN EN 1005-3+A1 Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – Část 3: 
Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení. 

• ČSN EN ISO 12100-1, Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady 
pro konstrukci – Část 1: Základní terminologie, metodologie. 

• ČSN EN ISO 12100-2, Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady 
pro konstrukci – Část 2: Technické zásady (ISO 12100-2:2003). 

• ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní značky a tabulky. 

• ČSN EN 61140 ed. 3 (Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska 
pro instalaci a zařízení), ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (Elektrické instalace nízkého napětí - 
Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy), ČSN 33 2000-4-
41 ed. 2 (Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro 
zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem). 

• ČSN EN ISO 13857, Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení 
dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami. 

• ČSN EN ISO 25745 Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých 
chodníků – Část 2: Výpočet a klasifikace energie pro výtahy 

• ČSN ISO 4190-1 Zřizování výtahů – Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI 

• ISO 9690 – Výroba a kontrola betonu – Klasifikace podmínek vnějšího působení na 
beton a vyztužené konstrukce  

• ČSN IEC 913 Elektrotechnické předpisy. Elektrické trakční nadzemní vedení 

• ČSN 03 8370 Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení 

• ČSN 05 0600 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů. 

• ČSN 27 4011 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny 
výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů 

CSN EN 81-28. Bezpeénostm’ predpisy pro konstrukci a montéi Wtahfl-Cést 28: Délkové
nouzové signalizace u Wtahfi uréem'lch pro dopravu osob a nékladt‘].
CSN EN 81-50. Bezpeénostm’ predpisy pro konstrukci a montéi vy'ltahfl - Prezkouéeni a
zkou§ky - Cést 50: Konstrukénl' zésady, Wpoéty, prezkouéeni a zkou§ky vy'ltahovy'lch
komponent.
CSN EN 81-71+A1. Bezpeénostm’ predpisy pro konstrukci a montéi tahfl-Cést 71:
VVtahy odolné vandalfim.
CSN EN 81-73 v platném zném’. Zvléétm’ pouiitl' Wtahfi pro dopravu osob a osob a
nékladt‘]. Cést 73: Funkce tahi’J pri poiéru.
CSN EN 115-1+A1. Bezpeénost pohyblivh schodl‘] a pohyblivh chodm’kfi — Cést 1:
Konstrukce a montéi.
CSN EN 115-2. Bezpeénost pohyblivh schodfl a pohyblivh chodm’kfi — Cést 2:
Predpisy pro zvVéem’ bezpeénosti pohyblivy'lch schodfi a pohyblivy'lch chodm’kfi.
Smérnice EU 2009/125/ES, o stanovenl' rémce pro uréenl' poiadavkfl na ekodesign
eobkfl spojem'lch se spotrebou energie.
CSN EN 60034-30-1. Toéivé elektrické stroje - éést 30-1: Toéivé elektrické stroje - éést
30-1: Tridy (Jéinnosti stridawch motorfi provozovam'lch ze sl'té (IE kod).
CSN EN ISO 13857 Bezpeénost strojnl'ch zarl'zenl' - Bezpeéné vzdélenosti k zamezenl'
dosahu k nebezpeém'lm mistfim hornl'mi a dolnl'mi konéetinami
CSN EN 12211 — Okna a dvere — Odolnost proti zatl'ienl' vétrem — Zkuéebm’ metoda.,
CSN EN 12210 — Okna a dvere — Odolnost proti zatl'ienl' vétrem — Klasifikace
CSN EN 1005-3+A1 Bezpeénost strojnl'ch zarl'zenl' — Fyzické Wkonnost élovéka — Cést 3:
Doporuéené meznl' sily pro obsluhu strojm’ch zarl'zenl'.
CSN EN ISO 12100-1, Bezpeénost strojm’ch zarizeni— Zékladm’ pojmy, v§eobecné zésady
pro konstrukci — Cést 1: Zékladnl' terminologie, metodologie.
CSN EN ISO 12100-2, Bezpeénost strojm’ch zarizeni— Zékladm’ pojmy, v§eobecné zésady
pro konstrukci — Cést 2: Technické zésady (ISO 12100-2:2003).
CSN ISO 3864 - Bezpeénostm’ znaéky a tabulky.
CSN EN 61140 ed. 3 (Ochrana pred L'Jrazem elektrick proudem - Spoleéné hlediska
pro instalaci a zarl'zenl'), (SN 33 2000-5-51 ed. 3 (Elektrické instalace nI'zkého napétl' -
Cést 5-51: Wbér a stavba elektrickych zarl'zenl' - Véeobecné predpisy), (SN 33 2000-4-
41 ed. 2 (Elektrické instalace nl'zkého napétl' - Cést 4-41: Ochranné opatrenl' pro
zajiéténl' bezpeénosti - Ochrana pred Grazem elektrickY/m proudem).
CSN EN ISO 13857, Bezpeénost strojnl'ch zarl'zenl' - Bezpeéné vzdélenosti k zamezem’
dosahu k nebezpeém'lm mistfim hornl'mi a dolnl'mi konéetinami.
CSN EN ISO 25745 Energetické néroénost vy'ltahfi, pohyblivh schodi] a pohyblivh
chodnl'ki] — Cést 2: VVpoéet a klasifikace energie pro vy'ltahy
CSN ISO 4190-1 ZFizovénI' taht‘] — éést 1: vytahy tfidy I, II, III a VI
ISO 9690 — VVroba a kontrola betonu — Klasifikace podml'nek vnéjél'ho pfisobenl' na
beton a vyztuiené konstrukce
CSN IEC 913 Elektrotechnické predpisy. Elektrické trakénl' nadzemm’vedeni
(SN 03 8370 Snl'ienl' koroznl'ho Uéinku bludm'lch proudfl na Uloiné zarl'zenl'
(SN 05 0600 Bezpeénostm’ ustanovenl' pro svérenl' kovfi.
(SN 27 4011 Bezpeénostm’ predpisy pro konstrukci a montéi Wtahfi - Podstatné zmény
tahfl uréenVch pro dopravu osob nebo osob a nékladt‘]
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• ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozované 
na tramvajových drahách 

• ČSN 33 0165 ed.2 Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení 

• ČSN 33 2000-4-41 ed. 3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná 
opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

• ČSN 33 2000 4-43 ed.2  Ochrana proti nadproudům 

• ČSN 33 2000 4-473 El. předpisy-El.zařízení-část 4:Bezpečnost-Kapitola 47:Použití 
ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti-oddíl 473:Opatření k ochraně proti 
nadproudům 

• ČSN 33 2000–5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba 
elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 

• ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba 
elektrických zařízení – Elektrická vedení 

• ČSN 33 2000-5-54 ed2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a 
stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče. 

• ČSN 33 2000-5-61 ed.2 Postupy při výchozí revizi 

• ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 

• ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 

• ČSN 33 3015 Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady 
dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech 

• ČSN 33 3080 Elektrotechnické předpisy. Kompenzace indukčního výkonu statickými 
kondenzátory 

• ČSN 33 3220 Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické stanice 

• ČSN 33 3516 Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah 

• ČSN 34 1500 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Základní předpisy pro elektrická trakční 
zařízení 

• ČSN 34 1610 Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v 
průmyslových provozovnách 

• ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, 
kontrola, servis a údržba 

• ČSN 36 5601-1 Světelná a signalizační zařízení, 

• ČSN 37 5054 Používání silových kabelů do 35 kV 

• ČSN 37 6750 Trakční měnírny pro tramvajové a trolejbusové dráhy 

• ČSN 37 6754 Projektování trakčního vedení tramvajových a trolejbusových drah 

• ČSN 38 1754 Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů 

• ČSN 38 1981 Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro elektrické stanice 

• ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě, základní ustanovení 

• ČSN 73 0212-1/1996 Geometrická přesnost ve výstavbě 

• ČSN 73 0212-4/1994 Geometrická přesnost ve výstavbě 

• ČSN 73 0420-1/2002 Přesnost vytyčování staveb - část 1: Základní požadavky 

• ČSN 73 0420-2/2002 Přesnost vytyčování staveb - část 2: Vytyčovací odchylky 

• ČSN 73 08xx Požární bezpečnost staveb 

• ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 
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(SN 28 0318 Prfljezdné prflrezy tramvajovy'lch tratl' a obrysy pro vozidla provozované
na tramvajovh drahéch
(SN 33 0165 ed.2 Znaéem’vodiéfi barvami a nebo Eislicemi - Provédéci ustanovenl'

(SN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nI'zkého napétl' - Cést 4-41: Ochranné
opatrenl' pro zaji§téni bezpeénosti - Ochrana pred Grazem elektrick proudem
(SN 33 2000 4-43 ed.2 Ochrana proti nadproudfim
(SN 33 2000 4-473 El. pFedpisy-ElzaFizeni—Eést 4:Bezpeénost-Kapitola 47:Pouiitl'
ochrannVch opatrenl' pro zajiéténl' bezpeénosti-oddl'l 473:0patrenl' k ochrané proti
nadproudflm
(SN 33 2000—5-51 ed. 3 Elektrické instalace nI'zkého napéti— Cést 5-51: VVbér a stavba
elektricch zaFI'zeni—Véeobecné predpisy
(SN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace m'zkého napéti— Cést 5-52: VVbér a stavba
elektricch zaFI'zenI' — Elektrické vedenl'
(SN 33 2000-5-54 ed2 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zaFI'zenI'. Cést 5: VVbér a
stavba elektricch zarl'zenl'. Kapitola 54: Uzemnénl' a ochranné vodiée.
(SN 33 2000-5-61 ed.2 Postupy pri vy'lchozi revizi
(SN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nl'zkého napétl' - Cést 6: Revize
(SN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nI'zkého napéti— VnitFnI' elektrické rozvody
(SN 33 3015 Elektrotechnické predpisy. Elektrické stanice a elektrické zaFI'zenI'. Zésady
dimenzovénl' podle elektrodynamické a tepelné odolnosti pri zkratech
(SN 33 3080 Elektrotechnické predpisy. Kompenzace indukéniho Wkonu staticki
kondenzétory
(SN 33 3220 Elektrotechnické predpisy. Spoleéné ustanovenl' pro elektrické stanice
(SN 33 3516 Predpisy pro trakénl' vedenl' tramvajovh a trolejbuso/Ch drah
(SN 34 1500 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Zékladnl' predpisy pro elektrické trakénl'
zaFI'zenI'
(SN 34 1610 Elektrotechnické predpisy CSN. Elektrickv silnoproudV rozvod v
prfimyslovh provozovnéch
(SN 34 2710 Elektrické poiérm’ signalizace — Projektovém’, montéi, uil'vénl', provoz,
kontrola, servis a L'Jdriba

(SN 36 5601-1 Svételné a signalizaém’ zaFI'zenI',
(SN 37 5054 Pouil'vénl' silovh kabell‘] do 35 kV
(SN 37 6750 Trakénl' ménl'rny pro tramvajové a trolejbusové dréhy
(SN 37 6754 Projektovém’ trakénl'ho vedenl' tramvajovh a trolejbusovh drah
(SN 38 1754 Dimenzovém’ elektrického zarl'zenl' podle 06inku zkratovh proudfl
(SN 38 1981 Osobnl' ochranné prostredky a pracovnl' pomficky pro elektrické stanice
(SN 73 0202 Geometrické presnost ve stavbé, zékladnl' ustanovenl'
(SN 73 0212-1/1996 Geometrické presnost ve Wstavbé
(SN 73 0212-4/1994 Geometrické presnost ve vy'lstavbé
(SN 73 0420-1/2002 Presnost vytyéovém’ staveb - éést 1: Zékladnl' poiadavky
(SN 73 0420-2/2002 Presnost vytyéovém’ staveb - éést 2: Vytyéovaci odchylky
(SN 73 08xx Poiérm’ bezpeénost staveb
SN 73 4130 Schodiété a éikmé rampy
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• ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

• ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 

• ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

• ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí, podrobnosti o geometrickém uspořádání 
koleje 

• ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí 

• ČSN 73 6413 Zajištění geometrické polohy koleje tramvajových tratí 

• ČSN 73 6425-1,2 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a 
stanoviště 

• ČSN P 73 7505 Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí 

• ČSN 73 7508 Železniční tunely 

• ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

• ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení 

• ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí 

 

 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací (TKP PK) 

Tyto TKP platí pro objekty související s pozemními komunikacemi. 

Zdroj: http://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/ 

• Kapitola 2 – Příprava staveniště 

• Kapitola 3 – Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě 

• Kapitola 4 – Zemní práce 

• Kapitola 5 – Podkladní vrstvy 

• Kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy 

• Kapitola 10 – Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy 

• Kapitola 14 – Dopravní značky a dopravní zařízení 

• Kapitola 16 – Piloty a podzemní stěny 

• Kapitola 17 – Beton pro konstrukce 

• Kapitola 18 – Betonové mosty a konstrukce 

• Kapitola 19A – Ocelové mosty a konstrukce 

• Kapitola 19B – Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí 

• Kapitola 22 – Izolace proti vodě 

• Kapitola 24 – Tunely 

• Kapitola 29 – Zvláštní zakládání 
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• Kapitola 24 – Tunely 

• Kapitola 29 – Zvláštní zakládání 

3.6.2

(SN 73 6133 Névrh a provédém’ zemnl'ho télesa pozemnl'ch komunikaci
(SN 73 6005 Prostorové usporédénl' sitl' technického vybavenl'
(SN 73 6201 Projektovém’ mostnl'ch objektf’J
(SN 73 6101 Projektovém’ silnic a délnic
(SN 73 6110 Projektovém’ mI'stnI'ch komunikaCI'
(SN 73 6405 Projektovénl'tramvajovy'lch tratl', podrobnosti o geometrickém usporédéni
koleje
(SN 73 6412 Geometrické usporédénl' koleje tramvajovh tratl'
(SN 73 6413 Zajiéténl' geometrické polohy koleje tramvajovh tratl'
(SN 73 6425-1,2 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastévky, prestupnl' uzly a
stanoviété
CSN P 73 7505 Kolektory a ostatnl' sdruiené trasy vedenl' inienVrsch sitl'
(SN 73 7508 Zelezniém’tunely
SN 74 3305 Ochranné zébradll'
(SN 74 4505 Podlahy — Spoleéné ustanovenl'
CSN EN 1997-1 Navrhovém’geotechnicch konstrukci

Technické kvalitativnl' podml’nky staveb pozemnl’ch
komunikaci (TKP PK)

Tyto TKP platI' pro objekty souvisejI'CI' s pozemnl'mi komunikacemi.
Zdroj: http://www.pjpk.cz/technicke-kva|itativni-podminkv-staveb-tkp/

Kapitola 2 — Priprava staveni§té
Kapitola 3 — Odvodnénl' a chréniéky pro inienVrské sfté
Kapitola 4 — Zemnl' préce
Kapitola 5 — Podkladnl' vrstvy
Kapitola 7 — Hutnéné asfaltové vrstvy
Kapitola 10 — Obrubnl'ky, krajnl'ky, chodm’ky a dopravnl' plochy
Kapitola 14 — Dopravnl' znaéky a dopravnl' zarl'zenl'
Kapitola 16 — Piloty a podzemm’ stény
Kapitola 17 — Beton pro konstrukce
Kapitola 18 — Betonové mosty a konstrukce
Kapitola 19A — Ocelové mosty a konstrukce
Kapitola 19B — Protikoroznl' ochrana ocelovych mostfi a konstrukci
Kapitola 22 — Izolace proti vodé
Kapitola 24 — Tunely
Kapitola 29 — Zvléétnl' zaklédém’
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 Technické kvalitativní podmínky staveb státních 
drah (TKP SD) 

Tyto TKP platí pro objekty stavby dráhy a stavby na dráze. V případě rozporů určí závaznost Správce 
stavby. Zdroj: http://typdok.tudc.cz/  

• 1 Všeobecně 

• 2 Příprava staveniště 

• 3 Zemní práce 

• 4 Odvodnění tratí a stanic 

• 5 Ochrana zemního tělesa 

• 6 Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku 

• 7 Kolejové lože 

• 8 Konstrukce koleje a výhybek 

• 9 Úrovňové přejezdy a přechody 

• 10 Nástupiště, rampy, zarážedla, účelové komunikace a zpevněné plochy 

• 11 Trvalé oplocení 

• 12 Chráničky a kolektory 

• 13 Plyn, voda, produktovody 

• 14 Kanalizace, septiky, čističky, lapače 

• 15 Vegetační úpravy 

• 16 Protihluková opatření 

• 17 Beton pro konstrukce 

• 18 Betonové mosty a konstrukce 

• 19 Ocelové mosty a konstrukce 

• 20 Tunely 

• 21 Mostní ložiska a ukončení nosné konstrukce mostů 

• 22 Izolace proti vodě 

• 23 Sanace inženýrských objektů 

• 24 Zvláštní zakládání 

• 25 A Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí - Ochrana proti 
elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 

• 25 B Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí - Ochrana ocelových 
konstrukcí proti atmosférické korozi 

• 26 Osvětlení, EOV, stožárové transformátory vn/nn, rozvody nn včetně dálkového 
ovládání 

• 27 Zabezpečovací zařízení 

• 28 Sdělovací zařízení 

• 29 Silnoproudá technologická zařízení 

• 30 Silnoproudé rozvody VN a soustava 6 kV 

• 31 Trakční vedení 

• 32 Zařízení tratí a traťové značky 

• 33 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 
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 Technické kvalitativní podmínky staveb státních 
drah (TKP SD) 

Tyto TKP platí pro objekty stavby dráhy a stavby na dráze. V případě rozporů určí závaznost Správce 
stavby. Zdroj: http://typdok.tudc.cz/  

• 1 Všeobecně 

• 2 Příprava staveniště 

• 3 Zemní práce 

• 4 Odvodnění tratí a stanic 

• 5 Ochrana zemního tělesa 

• 6 Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku 

• 7 Kolejové lože 

• 8 Konstrukce koleje a výhybek 

• 9 Úrovňové přejezdy a přechody 

• 10 Nástupiště, rampy, zarážedla, účelové komunikace a zpevněné plochy 

• 11 Trvalé oplocení 

• 12 Chráničky a kolektory 

• 13 Plyn, voda, produktovody 

• 14 Kanalizace, septiky, čističky, lapače 

• 15 Vegetační úpravy 

• 16 Protihluková opatření 

• 17 Beton pro konstrukce 

• 18 Betonové mosty a konstrukce 

• 19 Ocelové mosty a konstrukce 

• 20 Tunely 

• 21 Mostní ložiska a ukončení nosné konstrukce mostů 

• 22 Izolace proti vodě 

• 23 Sanace inženýrských objektů 

• 24 Zvláštní zakládání 

• 25 A Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí - Ochrana proti 
elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy 

• 25 B Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí - Ochrana ocelových 
konstrukcí proti atmosférické korozi 

• 26 Osvětlení, EOV, stožárové transformátory vn/nn, rozvody nn včetně dálkového 
ovládání 

• 27 Zabezpečovací zařízení 

• 28 Sdělovací zařízení 

• 29 Silnoproudá technologická zařízení 

• 30 Silnoproudé rozvody VN a soustava 6 kV 

• 31 Trakční vedení 

• 32 Zařízení tratí a traťové značky 

• 33 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 

3.6.3 Technické kvalitativnl' podml’nky staveb stétnich
drah (TKP SD)

Tyto TKP platl' pro objekty stavby dréhy a stavby na dréze. V pFI’padé rozporL‘] urél' zévaznost Sprévce
stavby. Zdroj: httg:[[ty9dok.tudc.cz[

1 V§eobecné
2 PFI’prava staveniété
3 Zemnl' préce
4 Odvodnénl' tratl' a stanic
5 Ochrana zemnl'ho télesa
6 Konstrukéni vrstvy télesa ielezniém’ho spodku
7 Kolejové Ioie
8 Konstrukce koleje a Whybek
9 Urovfiové pFejezdy a pFechody
10 Néstupiété, rampy, zaréiedla, UEeIOVé komunikace a zpevnéné plochy
11 Trvalé oplocenl'
12 Chréniéky a kolektory
13 Plyn, voda, produktovody
14 Kanalizace, septiky, Eistiéky, Iapaée
15 Vegetaénl' Upravy
16 Protihlukové opatFenI'
17 Beton pro konstrukce
18 Betonové mosty a konstrukce
19 Ocelové mosty a konstrukce
20 Tunely
21 Mostnl' Ioiiska a ukonéem’ nosné konstrukce mostf]
22 Izolace proti vodé
23 Sanace inienVrskVCh objektfl
24 Zvléétnl' zaklédénl'
25 A Protikorozm’ ochrana GloinY/Ch zaFI'zenI' a konstrukci - Ochrana proti
elektrochemické korozi a korozi bludm'lmi proudy
25 B Protikoroznl' ochrana Uloim'lch zaFI'zenI' a konstrukci - Ochrana ocelovh
konstrukci proti atmosférické korozi
26 Osvétlem’, EOV, stoiérové transformétory vn/nn, rozvody nn véetné délkového
ovlédénl'
27 Zabezpeéovaci zafizem’
28 Sdélovaci zaFI'zenI'
29 Silnoproudé technologické zaFI'zenI'
3O Silnoproudé rozvody VN a soustava 6 kV
31 Trakém’vedem’
32 ZaFI'zenI' tratl' a trat'ové znaéky
33 Elektromagnetické kompatibilita (EMC)
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 Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci 
staveb PK - (TKP-D) 

Uveřejněné na www.pjpk.cz. 

 Technické podmínky MD (TP) 
Uveřejněné na www.pjpk.cz. 

 Vzorové listy staveb pozemních komunikací 
schválené MD ČR 

Uveřejněné na www.pjpk.cz. 

 Další předpisy 
• Směrnice pro dokumentaci staveb PK (části od DSP dále) 

• Směrnice k zajištění činnosti úředně oprávněného zeměměřického inženýra 
Objednatele (ÚOZI-O), na provádění a řízení kvality geodetických činností 

• Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem 

• DPMB D34 Technické a provozní standardy 

• DPMB T07 Údržba zpětných trakčních vedení 

• DPMB E12 Kovový odpad 

• DPMB T08 Provozně technické podmínky tramvajových tratí na území města Brna a 
v jeho okolí 

• Vzorové listy DPMB – Umístění skřínky vytápění – vzor Brno 

• Vzorové listy DPMB – Trolejové sestavy 

• Vzorové listy DPMB – Zapojení rozpojovacích skříní 

• SŽDC S 10 Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u 
státních drah 

• Předpisy k zajištění BOZP Objednatele 

• PNE 33 3430 

• PNE 33 0000-1 

• Městské standardy pro vodovodní síť 

• Městské standardy pro kanalizační zařízení 

• Generel odkanalizování města Brna 

• Provozní řád Městského kamerového dohledového systému (MKDS) statutárního 
města Brna 

• EP ESČ 33.01.02. "Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory - výstroj, vybavení a 
ochranná opatření 
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 Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci 
staveb PK - (TKP-D) 

Uveřejněné na www.pjpk.cz. 
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Uveřejněné na www.pjpk.cz. 

 Vzorové listy staveb pozemních komunikací 
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Uveřejněné na www.pjpk.cz. 
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• Směrnice pro dokumentaci staveb PK (části od DSP dále) 

• Směrnice k zajištění činnosti úředně oprávněného zeměměřického inženýra 
Objednatele (ÚOZI-O), na provádění a řízení kvality geodetických činností 

• Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem 

• DPMB D34 Technické a provozní standardy 

• DPMB T07 Údržba zpětných trakčních vedení 

• DPMB E12 Kovový odpad 

• DPMB T08 Provozně technické podmínky tramvajových tratí na území města Brna a 
v jeho okolí 

• Vzorové listy DPMB – Umístění skřínky vytápění – vzor Brno 

• Vzorové listy DPMB – Trolejové sestavy 

• Vzorové listy DPMB – Zapojení rozpojovacích skříní 

• SŽDC S 10 Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u 
státních drah 

• Předpisy k zajištění BOZP Objednatele 

• PNE 33 3430 

• PNE 33 0000-1 

• Městské standardy pro vodovodní síť 

• Městské standardy pro kanalizační zařízení 

• Generel odkanalizování města Brna 

• Provozní řád Městského kamerového dohledového systému (MKDS) statutárního 
města Brna 

• EP ESČ 33.01.02. "Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory - výstroj, vybavení a 
ochranná opatření 

  

3.6.4 Technické kvalitativnl’ podml’nky pro dokumentaci
staveb PK - (TKP-D)

Uverejnéné na www.pjpk.cz.

3.6.5 Technické podml’nky MD (TP)
Uverejnéné na www.pjpk.cz.

3.6.6 Vzorové listy staveb pozemnl’ch komunikaci
schvélené MD CR

Uverejnéné na www.pjpk.cz.

3.6.7 Da|§i predpisy
o Smérnice pro dokumentaci staveb PK (éésti od DSP déle)
o Smérnice k zajiéténi Einnosti uredné oprévnéného zemémérického iniem'lra

Objednatele (UOZI-O), na provédéni a Fizenl' kvality geodeticch éinnostl'
o Zésady pro hodnocenijakosti dokonéem'lch staveb PK zhotovitelem
o DPMB D34 Technické a provoznl' standardy
o DPMB T07 Udriba zpétch trakém’ch vedenl'
o DPMB E12 KovovV odpad
o DPMB T08 Provozné technické podml'nky tramvajovh tratl' na L'Jzeml' mésta Brna a

v jeho okoll'
o Vzorové listy DPMB — Uml'sténl' skFI'nky vytépénl' — vzor Brno
o Vzorové listy DPMB — Trolejové sestavy
o Vzorové listy DPMB — Zapojenl' rozpojovacich skrl'nl'
o SZDC S 10 Predpis pro vyuiitl'tahfl, pohyblivh schodt‘] a pohyblivh ploéin u

stétnl'ch drah
o Predpisy k zajiéténl' BOZP Objednatele
O PNE 33 3430

O PNE 33 0000-1

0 Méstské standardy pro vodovodm’ sit'
o Méstské standardy pro kanalizaém’ zaFI'zenI'
o Generel odkanalizovénl' mésta Brna
o Provoznl' réd Méstského kamerového dohledového systému (MKDS) statutérm’ho

mésta Brna
0 EP ESC 33.01.02. "Kabelové kanély, éachty, mosty a prostory - stroj, vybavenl' a

ochranné opatrenl'
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3.7 Požadavky na provádění Díla  

 Provádění prací za provozu 
Zhotovitel je povinen postup prací v místě uzlů hromadné dopravy “Osová“ a „Netroufalky“ 
koordinovat s Objednatelem zejména s ohledem na organizaci hromadné dopravy, výstupu, nástupu a 
pohybu cestujících a podobně. Objednatel požaduje, aby tramvajová trať ze Starého Lískovce směrem 
do centra (i zpět) města byla vždy v provozu nejméně po jedné koleji s výhybkami pro obousměrný 
kyvadlový provoz. Zhotovitel vždy projedná tato opatření nejméně 3 měsíce předem, a to za účasti 
Správce stavby.  Zhotovitel bude při realizaci postupovat dle „Výlukových podmínek organizace 
dopravy“ stanovených Objednatelem. 

 Systém zajištění kvality 
(pod-čl. 4.9 Smluvních podmínek) 

Ke splnění požadavků Smlouvy musí Zhotovitel vypracovat a zavést systém řízení kvality (dále „QM 
systém“). 

Obecně musí QM Systém obsahovat povinnosti a závazky Zhotovitele, Objednatele a Správce stavby s 
ohledem na plnění požadavků Smlouvy. 

Zhotovitel zajistí, že QM Systém splňuje platné české normy a řídí se mezinárodními standardy ISO. 

Zhotovitel se bude aktivně účastnit přípravy postupů řízení kvality jednotlivých Podzhotovitelů za 
účelem harmonizace jejich postupů s QM Systémem Zhotovitele v průběhu projektových prací a 
realizace Díla. Jednání týkajících se přípravy postupů řízení kvality se budou účastnit dle povahy 
jednání: Zhotovitel, Podzhotovitelé, Objednatel, Správce stavby,  

První setkání se uskuteční nejpozději 15 pracovních dní poté, co Správce stavby od Zhotovitele obdrží 
QM Systém v souladu s Pod-článkem 4.9 Zvláštních podmínek. 

Zhotovitel bude odpovědný za udržování aktuálního QM Systému, a to v souladu s postupem řízení 
kvality a smluvními požadavky. 

3.7.2.1 Obecné požadavky 

Zhotovitel je povinen řídit se Systémem jakosti v oboru pozemních komunikací a příslušnými TKP PK a 
TKP SD a ČSN jakož i platnými legislativními předpisy. 

3.7.2.2 Kontrolní a zkušební plán 

Součástí Dokumentace Zhotovitele je Kontrolní a zkušební plán (KZP). Tento plán je vypracován v 
souladu s TKP pro konkrétní stavební objekt a stavební díl a určuje stanovené konkrétní počty zkoušek 
pro všechny materiály a technologie použité při výstavbě. KZP je předkládán Správci stavby nejméně 
21 dní před započetím příslušných prací. 

3.7.2.3 Požadavky na dokumentaci kvality 

Doklady kvality, výsledky zkoušek a další dokumenty kvality předkládá Zhotovitel prostřednictvím 
Informačního systému projektu Správci stavby jako Dokumentaci zhotovitele. Rozsah dokladů je určen 
zejména TKP Systému jakosti pozemních komunikací.  

3.7.2.4 Zpráva kvality 

Zhotovitel zpracuje Zprávu kvality pro každý stavební objekt v souladu s metodickým pokynem Zásady 
pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem, který je uveřejněn na pjpk.cz. Zprávy lze 
shromažďovat v průběhu výstavby v Informačním systému projektu v rámci předkládání dokladů podle 
0. 
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QM Systém v souladu s Pod-článkem 4.9 Zvláštních podmínek. 

Zhotovitel bude odpovědný za udržování aktuálního QM Systému, a to v souladu s postupem řízení 
kvality a smluvními požadavky. 

3.7.2.1 Obecné požadavky 

Zhotovitel je povinen řídit se Systémem jakosti v oboru pozemních komunikací a příslušnými TKP PK a 
TKP SD a ČSN jakož i platnými legislativními předpisy. 

3.7.2.2 Kontrolní a zkušební plán 

Součástí Dokumentace Zhotovitele je Kontrolní a zkušební plán (KZP). Tento plán je vypracován v 
souladu s TKP pro konkrétní stavební objekt a stavební díl a určuje stanovené konkrétní počty zkoušek 
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Zhotovitel zpracuje Zprávu kvality pro každý stavební objekt v souladu s metodickým pokynem Zásady 
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0. 

3.7 Poiadavky na provédénl’ DI’la
3.7.1 Provédénl’ praci za provozu
Zhotovitel je povinen postup praci v mI'sté uzlt‘] hromadné dopravy ”Osové” a ,,Netroufa|ky”
koordinovat s Objednatelem zejména s ohledem na organizaci hromadné dopravy, stupu, néstupu a
pohybu cestujl'cich a podobné. Objednatel poiaduje, aby tramvajové trat' ze Starého LI'skovce smérem
do centra (i zpét) mésta byla vidy v provozu nejméné po jedné koleji s vVhybkami pro obousmérm'l
kyvadlovv provoz. Zhotovitel vidy projedné tato opatrenl' nejméné 3 mésice predem, a to za OEasti
Sprévce stavby. Zhotovitel bude pri realizaci postupovat dle ,,VVIukovh podml'nek organizace
dopravy” stanovem'lch Objednatelem.

3.7.2 Systém zajiéténl’ kvality
(pod-El. 4.9 Smluvnl'ch podml'nek)
Ke splnénl' poiadavkfi Smlouvy musi Zhotovitel vypracovat a zavést systém rizem’ kvality (déle ,,QM
systém”).
Obecné musi QM Systém obsahovat povinnosti a zévazky Zhotovitele, Objednatele a Sprévce stavby s
ohledem na plnénl' poiadavkfi Smlouvy.
Zhotovitel zajistl', 2e QM Systém splfiuje platné éeské normy a Fidl’ se mezinérodnl'mi standardy ISO.
Zhotovitel se bude aktivné GEastnit pFI’pravy postupt‘] Fl'zenl' kvality jednotlivy'lch Podzhotovitelfl za
L'Jéelem harmonizace jejich postupL‘] sQM Systémem Zhotovitele vprfibéhu projektovh praci a
realizace DI’Ia. Jednénl' tajI'CI'ch se pFI’pravy postupfl Fl'zenl' kvality se budou OEastnit clle povahy
jedném’: Zhotovitel, Podzhotovitelé, Objednatel, Sprévce stavby,
PrvnI' setkénl' se uskuteém’ nejpozdéji 15 pracovm’ch a' poté, co Sprévce stavby od Zhotovitele obdril'
QM Systém v souladu s Pod-élénkem 4.9 Zvléétm’ch podml'nek.
Zhotovitel bude odpovédnf/ za udriovém’ aktuélm’ho QM Systému, a to v souladu s postupem Fizem’
kvality a smluvnl'mi poiadavky.

3.7.2.1 Obecné poiadavky
Zhotovitel je povinen ridit se Systémem jakosti v oboru pozemnl'ch komunikaci a prisluém'lmi TKP PK a
TKP SD a CSN jakoi i platmi legislativnl'mi predpisy.

3.7.2.2 Kontrolnl' a zku§ebni plén
Souéésti Dokumentace Zhotovitele je Kontrolnl' a zkuéebm’ plén (KZP). Tento plén je vypracovén v
souladu s TKP pro konkrétm’ stavebnl' objekt a stavebnl' dI'I a uréuje stanovené konkrétnl' poéty zkouéek
pro v§echny materiély a technologie pouiité pri stavbé. KZP je predklédén Sprévci stavby nejméné
21 dnl' pred zapoéetl'm prl'sluém'lch praci.

3.7.2.3 Poiadavky na dokumentaci kvality
Doklady kvality, Wsledky zkouéek a dalél' dokumenty kvality predklédé Zhotovitel prostrednictvim
Informaénl'ho systému projektu Sprévci stavbyjako Dokumentaci Zhotovitele. Rozsah dokladL‘] je uréen
zejména TKP Systému jakosti pozemnl'ch komunikaCI'.

3.7.2.4 Zpréva kvality
Zhotovitel zpracuje Zprévu kvality pro kaidv stavebm’ objekt v souladu s metodick pokynem Zésady
pro hodnocem’jakosti dokonéenVch staveb PK zhotovitelem, kterv je uverejnén na pjpk.cz. Zprévy Ize
shromaid’ovat v prfibéhu stavby v Informaém’m systému projektu v rémci predklédéni dokladt‘] podle
0.
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 Bezpečnost na Staveništi 
(pod-čl. 4.8 Smluvních podmínek) 

Organizační zabezpečení staveniště se z hlediska ochrany a zdraví při práci se řadí nařízením vlády ČR 
č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, v platném znění.  

Staveniště po vytyčení jeho hranic třeba řádně oplotit. Výška plotu v zastavěném území musí být min. 
1,8 m. Liniové stavby a stavby, kde se provádějí krátkodobé práce se ohrazují dvoutyčovým zábradlím 
do výšky 1,1 m nebo jiným způsobem schváleným Správcem stavby. Čelo oplocení zasahujícího do 
veřejných komunikací musí být za podmínek snížené viditelnosti a v noci osvětlené výstražným 
červeným světlem a pak každých 50 m. 

Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat celé oplocení a ohrazení Staveniště, včetně bran a 
okamžitě opraví všechny poruchy. Na dočasně oplocené Staveniště zajistí podle potřeby přístup 
jednotlivým vlastníkům přilehlých pozemkem. 

Dočasné oplocení všech stavebních, přístupových a skladovacích ploch Staveniště vybuduje Zhotovitel 
stavby před zahájením prací na příslušných plochách. Současně Zhotovitel zajistí bezpečnost na 
Staveništi po celou dobu provádění prací. Zhotovitel stavby také zajistí, že toto dočasné oplocení 
splňuje požadavky všech zdravotních a bezpečnostních předpisů, které jsou platné v České republice, 
zvláště s ohledem na bezpečnost všech osob na Staveništi. 

Podrobné řešení dočasného oplocení a ohrazení ploch Staveniště, bude dohodnuto se Správcem 
stavby nejméně 7 dní před použitím ploch. 

Mimo zastavěné území Staveniště nemusí být oploceny nebo ohrazeny pouze pokud je vzdáleno od 
veřejné komunikace alespoň 30 m. Oplocení nemusí být zřízeny ani v případě, že se dohodl s vlastníky 
nebo uživateli pozemku jiný vhodný způsob zabezpečení, pokud není v těchto Požadavcích Objednatele 
nebo v související legislativě uvedeno jinak. 

Práce na silničních komunikacích mohou být prováděny pouze na základě schváleného projektu 
organizacím dopravy a dopravního značení a právoplatného povolení na zvláštní užívání komunikací. 
Pokud stavební pozemek zasahuje do ochranného pásma, musí být dodrženy podmínky a požadavky 
stanovené zvláštními předpisy pro příslušné ochranné pásmo. Pokud stavební pozemek zasahuje do 
ochranných pásem vzájemně se překrývajících, musí stavba splňovat podmínky všech dotčených 
pásem. Na nezastavěné ploše stavebního pozemku se musí zachovat a chránit zeleň před poškozením 
s výjimkou případů stanovených zvláštním předpisem (zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění. 

Umístění kanceláří Zhotovitele, zařízení Staveniště, dílen a skladů bude schváleno Správcem stavby. 
Zhotovitel zabezpečí oplocení vlastních prostor, včetně uzamykatelné brány a zajistí strážní službu na 
vlastní náklady. 

Zhotovitel je odpovědný za řádné udržování Staveniště a přechodných pracovišť a za odstranění 
veškerého odpadu a jiného přebytečného materiálu v souladu se zákonem o odpadech. Každý den na 
závěr stavebních prací se odstraní všechny nečistoty, štěrk a další cizorodý materiál ze všech ulic a 
silnic, které byly během prací používány. Očištění bude zahrnovat i mytí vodou, mechanické 
kartáčování a v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standard 
ve smyslu platných předpisů České republiky a nařízení Stavebního dozoru. 

Předávací protokol na žádnou část Díla nebude vydán, dokud Zhotovitel neodstraní všechny strojní 
zařízení, příslušenství, provozu a odpadový materiál ze Staveniště a pokud Staveniště nebude uvedeno 
do původního stavu. 
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3.13 Bezpeénost na Staveniéti
(pod-El. 4.8 Smluvnl'ch podml'nek)

Organizaém’ zabezpeéeni staveniété se 2 hlediska ochrany a zdravi pFi préci se Fadl' naFI'zenI'm vlédy CR
c. 591/2006, o blizvsvl’ch minimd/nl'ch pozvadavcich na bezpeEnost a ochranu zdravi pFi prdci na
staveni§tich, v platném znéni.

Staveniété po vytyéem’jeho hranic tFeba Fédné oplotit. Vy'léka plotu v zastavéném Uzeml' musi by'lt min.
1,8 m. Liniové stavby a stavby, kde se provédéjl' krétkodobé préce se ohrazujl' dvoutyéovy'lm zébradll'm
do Wéky 1,1 m nebo jia zpflsobem schvélem'lm Sprévcem stavby. Celo oplocenl' zasahujl'ciho do
veFejm'Ich komunikaCI' musi byt za podml'nek snl'iené viditelnosti a v noci osvétlené vy'lstraim'lm
éervea svétlem a pak kaich 50 m.

Zhotovitel bude pravidelné kontrolovat a udriovat celé oplocenl' a ohrazenl' Staveniété, véetné bran a
okamiité opraVI' véechny poruchy. Na doéasné oplocené Staveniété zajistl' podle potFeby pFI'stup
jednotlivy'lm vlastnl'kfim pFiIehch pozemkem.

Doéasné oplocem’véech stavebnl'ch, pFistupovVCh a skladovacich ploch Staveniété vybuduje Zhotovitel
stavby pFed zahéjenl'm praCI' na pFisluénVch plochéch. Souéasné Zhotovitel zajistl' bezpeénost na
Staveniéti p0 celou dobu provédém’ praci. Zhotovitel stavby také zajistl', 2e toto doéasné oplocenl'
splfiuje poiadavky véech zdravotnl'ch a bezpeénostnl'ch pFedpisfi, které jsou platné v Ceské republice,
zvléété s ohledem na bezpeénost véech osob na Staveniéti.

Podrobné Feéem’ doéasného oplocenl' a ohrazenl' ploch Staveniété, bude dohodnuto se Sprévcem
stavby nejméné 7 a' pFed pouiitl'm ploch.

Mimo zastavéné Uzeml' Staveniété nemusi t oploceny nebo ohrazeny pouze pokud je vzdéleno od
veFejné komunikace alespofi 30 m. Oplocenl' nemusi t zFI'zeny ani v pFI’padé, 2e se dohodl s vlastnl'ky
nebo uiivateli pozemku jim'lvhodnv zpfisob zabezpeéem’, pokud nenl'vtéchto Poiadavcfch Objednatele
nebo v souvisejl'ci legislativé uvedeno jinak.

Préce na silniém’ch komunikacich mohou t provédény pouze na zékladé schvéleného projektu
organizacim dopravy a dopravm’ho znaéem’ a prévoplatného povolenl' na zvléétnl' uil'vénl' komunikacf.
Pokud stavebnl' pozemek zasahuje do ochranného pésma, musi t dodrieny podml'nky a poiadavky
stanovené zvléétnimi pFedpisy pro pfisluéné ochranné pésmo. Pokud stavebnl' pozemek zasahuje do
ochrannVch pésem vzéjemné se pFekeajI’cich, musi stavba splfiovat podml'nky véech dotéem'lch
pésem. Na nezastavéné p|o§e stavebnl'ho pozemku se musi zachovat a chrénit zelefi pFed poékozenl'm
s iimkou pFI’padO stanovenVch zvléétm’m pFedpisem (zékon é. 114/1992 Sb. 0 ochrané pFI'rody a
krajiny, v platném znénl'.

Uml'sténl' kanceléFI' Zhotovitele, zaFI'zenI' Staveniété, dI'len a skladfi bude schvéleno Sprévcem stavby.
Zhotovitel zabezpeél' oplocenl' Vlastnl'ch prostor, véetné uzamykatelné brény a zajistl' stréinl' sluibu na
vlastnl' néklady.

Zhotovitel je odpovédnv za Fédné udriovéni Staveniété a pFechonch pracoviét’ a za odstraném’
veékerého odpadu a jiného pFebyteéného materiélu v souladu se zékonem o odpadech. Kaidy'l den na
zévér stavebnl'ch praci se odstranl' v§echny neéistoty, étérk a da|§i cizorodV materiél 2e v§ech ulic a
silnic, které byly béhem praci pouil'vény. Oéiéténi bude zahrnovat i mytl' vodou, mechanické
kartééovém’a v pFI’padé potFeby pouiitl' manuélm’ préce tak, aby bylo dosaieno poiadovaného standard
ve smyslu platm'lch pFedpisO Ceské republiky a naFI'zenI' Stavebm’ho dozoru.

PFedévaci protokol na iédnou éést DI’Ia nebude vydén, dokud Zhotovitel neodstranl' v§echny strojnl'
zaFI'zenI', pFI'sluéenstVI', provozu a odpadovV materiél ze Staveniété a pokud Staveniété nebude uvedeno
do pfivodnl'ho stavu.
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3.8 Zařízení staveniště 

 Nakládaní s odpady 
Zhotovitel stavby je zodpovědný za nakládání s odpady až do doby jejich odevzdání oprávněné osoby 
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb v platném znění. Podle § 15 výše uvedeného zákona je každý původce 
odpadu (v tomto případě zhotovitel stavby) povinen ustanovit odpadového hospodáře.  Odpady, které 
vzniknou v průběhu realizace, budou odváženy mimo staveniště k řádné likvidaci. Tato činnost bude 
zajištěna zhotovitelem, popřípadě odbornou firmou.  

Hierarchie nakládání s odpadem: 

a) předcházení vzniku odpadu, 

b) příprava k opětovnému použití, 

c) recyklace odpadu, 

d) jiné využití odpadu, například energetické využití, 

e) odstranění odpadu 

V rámci stavby se uvažuje se třemi plochami zařízení staveniště pro shromažďování odpadů. Tyto 
plochy budou umístěny na stávajících parkovištích, a to 1681/22 (k.ú. Starý Lískovec) – parkovací 
plocha Fakultní nemocnice Brno, a dvě parkovací plochy ve vlastnictví Statutárního města Brna 
1684/86 (k.ú. Starý Lískovec) a 2731/1 (k.ú. Starý Lískovec).  

Ze strany zhotovitele stavby bude zajištěno, aby odpady byly chráněny před povětrnostními vlivy, aby 
shromažďovací nádoby odolaly chemickým vlivům odpadu v nich skladovaných. Dále zajistí, aby 
shromažďovací nádoby zabezpečily odpad před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, 
smícháním s jinými druhy odpadu nebo únikem. Místa určená pro shromažďování odpadu budou 
řádně označena. Nebezpečné odpady budou ukládány do nádob k tomu určených. Shromažďovací 
prostředky nebezpečných odpadu budou odlišeny (tvarově, barevně) od prostředků nepoužívaných 
pro nakládání s odpady nebo používaných pro jiné druhy odpadu. 

Dle zákona č. 185/2001 Sb. je povinností každého původce odpadu – v tomto případě zhotovitele 
stavby – zařadit odpad pro účely nakládání s odpadem dle Katalogu odpadu (vyhláška č. 93/2016 Sb.).  

Opatření ve fázi realizace: 

1. Původce odpadu povede řádnou evidenci odpadu. 

2. Vznikající odpady budou tříděny a dále využitelné odpady budou přednostně předány k 
recyklaci a následnému využití. Odpady určené k recyklaci nebudou obsahovat nebezpečné 
složky a nebudou znečištěny nebezpečnými látkami. 

3. Uložení odpadu na zařízeních staveniště či vlastním staveništi bude omezeno na nezbytně 
nutnou dobu. 

4. Případné rozbory výkopové zeminy nebo jiných odpadu budou prováděny akreditovanou 
laboratoří. 

5. Zařízení staveniště budou realizována na zpevněné ploše. 

6. Bude prováděna preventivní a pravidelná údržba veškeré staveništní techniky, které budou 
na zájmové lokalitě používány. Stroje budou zabezpečeny proti úniku ropných látek (záchytné 
vany). 

7. Budou dodržovány bezpečnostní opatření při eventuální manipulaci s látkami závadnými 
vodám. 

8. V rámci zařízení staveniště nebudou skladovány pohonné hmoty pro mechanizaci v množství 
přesahujícím jednodenní potřebu. Případné uskladnění bude provedeno v odpovídajících 
nádobách, které budou opatřeny záchytnou vanou. 

9. K dispozici bude dostatek sanačních materiálu pro řešení případné havárie (např. úniku 
pohonných hmot z mechanizace). 
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smícháním s jinými druhy odpadu nebo únikem. Místa určená pro shromažďování odpadu budou 
řádně označena. Nebezpečné odpady budou ukládány do nádob k tomu určených. Shromažďovací 
prostředky nebezpečných odpadu budou odlišeny (tvarově, barevně) od prostředků nepoužívaných 
pro nakládání s odpady nebo používaných pro jiné druhy odpadu. 

Dle zákona č. 185/2001 Sb. je povinností každého původce odpadu – v tomto případě zhotovitele 
stavby – zařadit odpad pro účely nakládání s odpadem dle Katalogu odpadu (vyhláška č. 93/2016 Sb.).  

Opatření ve fázi realizace: 

1. Původce odpadu povede řádnou evidenci odpadu. 

2. Vznikající odpady budou tříděny a dále využitelné odpady budou přednostně předány k 
recyklaci a následnému využití. Odpady určené k recyklaci nebudou obsahovat nebezpečné 
složky a nebudou znečištěny nebezpečnými látkami. 

3. Uložení odpadu na zařízeních staveniště či vlastním staveništi bude omezeno na nezbytně 
nutnou dobu. 

4. Případné rozbory výkopové zeminy nebo jiných odpadu budou prováděny akreditovanou 
laboratoří. 

5. Zařízení staveniště budou realizována na zpevněné ploše. 

6. Bude prováděna preventivní a pravidelná údržba veškeré staveništní techniky, které budou 
na zájmové lokalitě používány. Stroje budou zabezpečeny proti úniku ropných látek (záchytné 
vany). 

7. Budou dodržovány bezpečnostní opatření při eventuální manipulaci s látkami závadnými 
vodám. 

8. V rámci zařízení staveniště nebudou skladovány pohonné hmoty pro mechanizaci v množství 
přesahujícím jednodenní potřebu. Případné uskladnění bude provedeno v odpovídajících 
nádobách, které budou opatřeny záchytnou vanou. 

9. K dispozici bude dostatek sanačních materiálu pro řešení případné havárie (např. úniku 
pohonných hmot z mechanizace). 

3.8 ZaFI’zenI' staveniété

3.8.1 Naklédanl’ s odpady
Zhotovitel stavby je zodpovédm'l za naklédém’ s odpady ai do doby jejich odevzdém’ oprévnéné osoby
ve smyslu zékona é. 185/2001 Sb v platném znénl'. Podle § 15 Wée uvedeného zékona je kaidV pfivodce
odpadu (v tomto pFI’padé Zhotovitel stavby) povinen ustanovit odpadového hospodére. Odpady, které
vzniknou v prflbéhu realizace, budou odvéieny mimo staveni§té k Fédné likvidaci. Tato Einnost bude
zajiéténa zhotovitelem, popFI'padé odbornou firmou.
Hierarchie naklédém’ s odpadem:

a) predchézenl'vzniku odpadu,
b) pFI’prava k opétovnému pouiitl’,
c) recyklace odpadu,

d) jiné vyuiitl' odpadu, naprl'klad energetické vyuiitl',
e) odstranénl’odpadu

V rémci stavby se uvaiuje se tremi plochami zaFI'zenI' staveniété pro shromaid’ovém’ odpadt‘]. Tyto
plochy budou uml'stény na stévajl'cich parkoviétl'ch, a to 1681/22 (k.t’J. Star»? LI'skovec) — parkovaCI'
plocha Fakultnl' nemocnice Brno, advé parkovaci plochy ve vlastnictvi Statutérniho mésta Brna
1684/86 (k.L'J. Stary'l LI'skovec) a 2731/1 (k.L'J. StarV LI'skovec).
Ze strany zhotovitele stavby bude zajiéténo, aby odpady byly chra’nény pFed povétrnostnimi vlivy, aby
shromaid'ovaci nédoby odolaly chemicky’m vlivfim odpadu v nich skladovanVch. Déle zajistl', aby
shromaid'ovaci nédoby zabezpeéily odpad pred neiédoucim znehodnocenim, zneuiitl'm, odcizenl'm,
sml'chénl’m s jinf/mi druhy odpadu nebo dnikem. Mista uréené pro shromaid’ovém’ odpadu budou
Fédné oznaéena. Nebezpeéné odpady budou uklédény do nédob k tomu uréeny’ch. Shromaid'ovaci
prostredky nebezpeénVch odpadu budou odliéeny (tvarové, barevné) od prostredkfi nepouil'vanVch
pro naklédéni s odpady nebo pouil'vanVch pro jiné druhy odpadu.
Dle zékona é. 185/2001 Sb. je povinnostl' kaidého pfivodce odpadu — v tomto pFI’padé zhotovitele
stavby — zaradit odpad pro 06e naklédéni s odpadem dle Katalogu odpadu (vyhlééka 6. 93/2016 5b.).
Opatrenl've fézi realizace:

1. Pfivodce odpadu povede Fédnou evidenci odpadu.
2. Vznikajl'ci odpady budou tFI’dény a déle vyuiitelné odpady budou prednostné predény k

recyklaci a néslednému vyuiitl'. Odpady uréené k recyklaci nebudou obsahovat nebezpeéné
sloiky a nebudou zneéiétény nebezpeém'lmi Iétkami.

3. Uloienl' odpadu na zaFI'zenI'ch staveniété éi vlastnl'm staveniéti bude omezeno na nezbytné
nutnou dobu.

4. PFI’padné rozbory Wkopové zeminy nebo jinVch odpadu budou provédény akreditovanou
laboratori.

5. Zarl'zenl' staveniété budou realizovéna na zpevnéné ploée.
Bude provédéna preventivnl' a pravidelné Udriba veékeré staveniétm’techniky, které budou
na zéjmové Iokalité pouil'vény. Stroje budou zabezpeéeny proti (miku roach létek (zéchytné
vany)

7. Budou dodriovény bezpeénostm’ opatrenl' pri eventuélnl' manipulaci s Iétkami zévanmi
vodém.

8. V rémci zarizenl' staveniété nebudou skladovény pohonné hmoty pro mechanizaci v mnoistvi
presahujl'cim jednodennl' potrebu. Pripadné uskladném’ bude provedeno v odpovidajl'cich
nédobéch, které budou opatreny zéchytnou vanou.

9. K dispozici bude dostatek sanaém’ch materiélu pro Feéenl' prl'padné havérie (napr. t’miku
pohonnVch hmot z mechanizace).
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10. Každá nádoba s nebezpečným odpadem nebo místo soustředění nebezpečných odpadu bude 
řádně označeno a vybaveno identifikačním listem nebezpečného odpadu. 

11. Důsledně bude dbáno zákazu pálení odpadu. 

 Požadavky na materiál Objednatele k odprodeji 
Objednatel požaduje dodržet směrnici Objednatele E12 Kovový odpad, která specifikuje stanovuje 
závazná pravidla procesu prodeje materiálu, investičního majetku a drobného hmotného majetku a 
nakládání s kovovým odpadem v DPMB. 

 Kácení dřevin a náhradní výsadby 
Záměrem nebudou dotčené zájmy chráněné podle lesního zákona č. 259/1995/ Sb. 

Zhotovitel si zajistí potřebná povolení pro kácení dřevin, podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a příslušné 
vyhlášky č. 189/2013 Sb. Dle této legislativy je nutné povolení pro kácení stromů o obvodu kmene nad 
80 cm a zapojených porostů dřevin do 40 m2. RMČ Brno – Starý Lískovec však uplatňuje požadavek, 
vydat souhlas i na kácení dřevin nedosahujících těchto parametrů (tzn. i menších stromů a porostů 
dřevin). Zhotovitel si tedy musí zajistit povolení pro kácení všech dřevin. Kácení dřevin může probíhat 
pouze v období vegetačního klidu, tzn. od začátku října do konce března. 

Za kácené dřeviny bude orgánem ochrany přírody uložena povinnost náhradních výsadeb jako 
kompenzace ekologické újmy (§ 9 zákona č. 114/1992) a to v počtu vypočítaném dle hodnoty dřevin 
na základě „Metodiky AOPK ČR oceňování dřevin rostoucích mimo les“, ve verzi platné ke dni 
oceňování. RMČ Brno – Starý Lískovec požaduje náhradní výsadby i za dřeviny nepodléhající povolení 
ke kácení (viz výše). 

Objednatel Požaduje zajistit výsadbu dřevin, zejména výsadbu vzrostlých trvalých porostů jako izolační 
vrstvu zeleně. Dřeviny vysazovat v co největších školkařských velikostech, které jsou pro daný druh 
dostupné, aby již od doby výsadby plnila tato zeleň svůj funkční význam. 

Ochrana dřevin zůstávajících v blízkosti záboru stavby bude provedena v souladu s ČSN 839061 a 
Standardem péče o přírodu a krajinu – Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2014. 
Zhotovitel je povinen se těmito dokumenty řídit a zajistit potřebná opatření. Jedná se zejména o tato 
opatření: 

• K ochraně před mechanickým poškozením dřevin je nutné stromy chránit plotem, který 
by měl obklopovat celou kořenovou zónu, ve výjimečných případech je nutné ochránit 
kmen pomocí vypolštářovaného bednění z fošen vysokým nejméně 2 m, jehož instalaci 
je třeba provést bez poškození stromu a nesmí být umístěno přímo na kořenové 
náběhy. Je nezbytné, aby ochranné bednění, či plot, zakrývaly také kořenové náběhy! 

• Při zásahu do kořenové zóny stromu (např. hloubení jam, výkopů) bude výkop 
proveden ručně a je potřeba dbát zvýšené opatrnosti tak, aby nedošlo k 
mechanickému poškození kořenového systému.  

• Při výkopu nebudou přetínány kořeny s průměrem větším než 2 cm.  

• Je nutné zabránit tomu, aby v blízkosti dřevin nebyla půda zhutňována např. pojezdy 
stavební techniky nebo výkopovým materiálem 

• Musí být rovněž zabráněno tomu, aby byl prostor dlouhodobě zamokřen, např. vodou 
unikající ze stavby. 

• V ochranném pásmu dřevin nesmí být zakládána ohniště ani se zde nesmí nacházet 
žádné zdroje tepla.  

Je třeba zabránit jakýmkoli mechanickým, příp. chemickým poškozením dřevin a půdního prostoru. 
Veškerá porušení těchto opatření mohou vést k vážnému poškození kořenového systému a celkovému 
úhynu stromu. 
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10. Každá nádoba s nebezpečným odpadem nebo místo soustředění nebezpečných odpadu bude 
řádně označeno a vybaveno identifikačním listem nebezpečného odpadu. 

11. Důsledně bude dbáno zákazu pálení odpadu. 

 Požadavky na materiál Objednatele k odprodeji 
Objednatel požaduje dodržet směrnici Objednatele E12 Kovový odpad, která specifikuje stanovuje 
závazná pravidla procesu prodeje materiálu, investičního majetku a drobného hmotného majetku a 
nakládání s kovovým odpadem v DPMB. 

 Kácení dřevin a náhradní výsadby 
Záměrem nebudou dotčené zájmy chráněné podle lesního zákona č. 259/1995/ Sb. 

Zhotovitel si zajistí potřebná povolení pro kácení dřevin, podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a příslušné 
vyhlášky č. 189/2013 Sb. Dle této legislativy je nutné povolení pro kácení stromů o obvodu kmene nad 
80 cm a zapojených porostů dřevin do 40 m2. RMČ Brno – Starý Lískovec však uplatňuje požadavek, 
vydat souhlas i na kácení dřevin nedosahujících těchto parametrů (tzn. i menších stromů a porostů 
dřevin). Zhotovitel si tedy musí zajistit povolení pro kácení všech dřevin. Kácení dřevin může probíhat 
pouze v období vegetačního klidu, tzn. od začátku října do konce března. 

Za kácené dřeviny bude orgánem ochrany přírody uložena povinnost náhradních výsadeb jako 
kompenzace ekologické újmy (§ 9 zákona č. 114/1992) a to v počtu vypočítaném dle hodnoty dřevin 
na základě „Metodiky AOPK ČR oceňování dřevin rostoucích mimo les“, ve verzi platné ke dni 
oceňování. RMČ Brno – Starý Lískovec požaduje náhradní výsadby i za dřeviny nepodléhající povolení 
ke kácení (viz výše). 

Objednatel Požaduje zajistit výsadbu dřevin, zejména výsadbu vzrostlých trvalých porostů jako izolační 
vrstvu zeleně. Dřeviny vysazovat v co největších školkařských velikostech, které jsou pro daný druh 
dostupné, aby již od doby výsadby plnila tato zeleň svůj funkční význam. 

Ochrana dřevin zůstávajících v blízkosti záboru stavby bude provedena v souladu s ČSN 839061 a 
Standardem péče o přírodu a krajinu – Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2014. 
Zhotovitel je povinen se těmito dokumenty řídit a zajistit potřebná opatření. Jedná se zejména o tato 
opatření: 

• K ochraně před mechanickým poškozením dřevin je nutné stromy chránit plotem, který 
by měl obklopovat celou kořenovou zónu, ve výjimečných případech je nutné ochránit 
kmen pomocí vypolštářovaného bednění z fošen vysokým nejméně 2 m, jehož instalaci 
je třeba provést bez poškození stromu a nesmí být umístěno přímo na kořenové 
náběhy. Je nezbytné, aby ochranné bednění, či plot, zakrývaly také kořenové náběhy! 

• Při zásahu do kořenové zóny stromu (např. hloubení jam, výkopů) bude výkop 
proveden ručně a je potřeba dbát zvýšené opatrnosti tak, aby nedošlo k 
mechanickému poškození kořenového systému.  

• Při výkopu nebudou přetínány kořeny s průměrem větším než 2 cm.  

• Je nutné zabránit tomu, aby v blízkosti dřevin nebyla půda zhutňována např. pojezdy 
stavební techniky nebo výkopovým materiálem 

• Musí být rovněž zabráněno tomu, aby byl prostor dlouhodobě zamokřen, např. vodou 
unikající ze stavby. 

• V ochranném pásmu dřevin nesmí být zakládána ohniště ani se zde nesmí nacházet 
žádné zdroje tepla.  

Je třeba zabránit jakýmkoli mechanickým, příp. chemickým poškozením dřevin a půdního prostoru. 
Veškerá porušení těchto opatření mohou vést k vážnému poškození kořenového systému a celkovému 
úhynu stromu. 

10. Kaidé nédoba s nebezpeém'lm odpadem nebo misto soustredénl' nebezpeénVch odpadu bude
Fédné oznaéeno a vybaveno identifikaém’m listem nebezpeéného odpadu.

11. Dfisledné bude dbéno zékazu pélenl' odpadu.

3.8.2 Poiadavky na materiél Objednatele k odprodeji
Objednatel poiaduje dodriet smérnici Objednatele E12 KovovV odpad, které specifikuje stanovuje
zévazné pravidla procesu prodeje materiélu, investiénl'ho majetku a drobného hmotného majetku a
naklédéni s kovov odpadem v DPMB.

3.8.3 Kécenl’ drevin a néhradnl’vy’lsadby
Zémérem nebudou dotéené zéjmy chrénéné podle lesnl'ho zékona E. 259/1995/ Sb.
Zhotovitel si zajistl' potrebné povolenl' pro kéceni dFevin, podle § 8 zékona é. 114/1992 Sb. a prisluéné
vyhlééky é. 189/2013 Sb. Dle této legislativyje nutné povolenl' pro kécenl' stromL‘] o obvodu kmene nad
80 cm a zapojem'lch porostfi drevin do 40 m2. RMCE Brno — Stary LI'skovec véak uplatfiuje poiadavek,
vydat souhlas i na kécem’ drevin nedosahujI'CI'ch téchto parametrfi (tzn. i menél'ch stroml‘] a porostfl
dFevin). Zhotovitel si tedy musi zajistit povolenl' pro kécenl'véech drevin. Kécenl' drevin mflie probI'hat
pouze v obdobl' vegetaénl'ho klidu, tzn. od zaéétku Fl'jna do konce bFezna.
Za kécené dFeviny bude orgénem ochrany prl'rody uloiena povinnost néhradm’ch sadeb jako
kompenzace ekologické L'iy (§ 9 zékona é. 114/1992) a to v poétu vypoél'taném dle hodnoty drevin
na zékladé ,,Metodiky AOPK CR ocefiovém’ drevin rostoucich mimo les”, ve verzi platné ke dni
ocefiovém’. RMC Brno — Star? LI'skovec poiaduje néhradm’ sadby i za dreviny nepodléhajl'ci povolenl'
ke kécenl' (viz vy'lée).
Objednatel Poiaduje zajistit sadbu drevin, zejména vy'lsadbu vzrostlych trvach porostL‘] jako izolaénl'
vrstvu zelené. Dreviny vysazovat v co nejvétél'ch ékolkarsky'lch velikostech, které jsou pro dam'l druh
dostupné, aby jii od doby vy'lsadby plnila tato zelefi svfij funkénl' vyznam.
Ochrana dFevin zflsta’vajicich v blizkosti za’boru stavby bude provedena v souladu s CSN 839061 a
Standardem péée o prirodu a krajinu — Ochrana dFevin pri stavebnl' éinnosti SPPK A01002:2014.
Zhotovitel je povinen se témito dokumenty ridit a zajistit potrebné opatrenl'. Jedné se zejména o tato
opatrenl':

0 K ochrané pred mechanick poékozem’m drevin je nutné stromy chrénit plotem, kterV
by mél obklopovat celou korenovou zénu, ve iimeEnVch pFI’padech je nutné ochrénit
kmen pomoci vypolétérovaného bednénl' z foéen vysoky'lm nejméné 2 m, jehoi instalaci
je treba provést bez poékozem’ stromu a nesml' t uml'sténo pFI'mo na korenové
nébéhy. Je nezbytné, aby ochranné bedném’, Ei plot, zakeaIy také koFenové nébéhy!

o PFi zésahu do koFenové zény stromu (napr. hloubem’jam, kopfi) bude kop
proveden ruéné a je potreba dbét zvVéené opatrnosti tak, aby nedo§|o k
mechanickému poékozem’ korenového systému.

o PFi vy'lkopu nebudou pretl'nény koreny s prflmérem vétél'm nei 2 cm.
0 Je nutné zabrénit tomu, aby v bII'zkosti drevin nebyla pfida zhutfiovéna napF. pojezdy

stavebnl' techniky nebo kopov materiélem
o Musi by'lt rovnéi zabrénéno tomu, aby byl prostor dlouhodobé zamokren, napr. vodou

unikajl'ci ze stavby.
0 V ochranném pésmu drevin nesml' t zaklédéna ohniété ani se zde nesml' nachézet

iédné zdroje tepla.
Je treba zabrénit jakkoli mechanick, pFI’p. chemick poékozem’m drevin a pfldnl'ho prostoru.
Veékeré poruéenl'téchto opatrenl' mohou vést k véinému poékozenl' korenového systému a celkovému
L'Jhynu stromu.
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 Monitoring vlivů na životní prostředí 
Monitoring nebyl navrhnut, v případě potřeby (např. stížnosti ze strany občanů nebo místních úřadů) 
bude potřeba navrhnout operativní monitoring složek životního prostředí. 
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 Monitoring vlivů na životní prostředí 
Monitoring nebyl navrhnut, v případě potřeby (např. stížnosti ze strany občanů nebo místních úřadů) 
bude potřeba navrhnout operativní monitoring složek životního prostředí. 

3.8.4 Monitoring vlivfi na iivotni prostiedi
Monitoring nebyl navrhnut, v pFipadé potreby (napF. stiinosti ze strany obéanfl nebo mistnl'ch uradfl)
bude potreba navrhnout operativni monitoring sloiek iivotniho prostredi.
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4 Stavební práce 

4.1 Obecné požadavky 
Všechny stavební produkty (každý produkt určený k trvalému zabudování do konstrukcí) musí splňovat 
podmínky stanovené zákony a vyhláškami platnými v ČR. Při zpracování dokumentace, při výrobě, 
dopravě, skladování, montáži, zkouškách a při všech dalších činnostech a dodávkách budou při realizaci 
Díla dodržovány české právní předpisy a normy. Znamená to, že všechny ČSN a harmonizované normy 
budou při provádění této díla chápány jako závazné. 

Produkty musí mít takové vlastnosti, aby dané konstrukce splňovaly následující požadavky na stavbu, 
a to předpokladu, že budou řádně navrženy, postaveny a udržovány: 

• Mechanická stabilita 

• Požární bezpečnost 

• Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

• Bezpečnost při používání 

• Ochrana proti hluku  

• Úspora energie a tepla 

Tyto požadavky musí být splněny za běžné údržby během ekonomicky přiměřeného časového období 
a za podmínek běžně předvídatelných vlivů ovlivňujících stavby. Produkty si musí své technické 
vlastnosti zachovat po celou dobu své ekonomicky přiměřené životnosti, tj. v období, kdy budou indexy 
užitkových vlastností staveb udržovány na úrovni porovnatelné se splněním daných požadavků na 
stavby. 

Objednatel požaduje zkoordinovat výsadbu nové i ponechání stávající zeleně v souladu s průjezdným 
průřezem technických zařízení. 

V rozvaděčích elektro a trakčních kabelovodech požaduje Objednatel rezervu minimálně 20% pro 
možnost budoucího rozvoje. 

Jako součást realizační dokumentace předloží Zhotovitel výpočet ročních provozních a servisních 
nákladů pro dodané technologie. 

Podmínky údržby a revizí musí být jednoznačně specifikovány u všech dodaných technologií. 

Objednatel požaduje doplnit zabezpečení odstavených tramvajových vozidel na odstavných kolejích 7 
a 8 u ulice Netroufalky. 

• oplocení výšky nejméně 2,5 metru odolné proti vandalismu včetně uzavíratelné a uzamykatelné brány 

v místě vjezdu do prostoru kolejí 7 a 8 

• 2 kamery s detekcí vstupu – napojení na kamerový systém (PS 903) a shodné požadavky 

• elektronický zabezpečovací sytém a napojení na EZS (PS 904) a shodné požadavky 

 Požární bezpečnost staveb  
Ochrana před požárem je definovaná zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláškou č. 
246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, 
v platném znění. Důležitou vyhláškou pro liniové stavby je i vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví 
podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. 

Objednatel požaduje posouzení všech částí stavby s ohledem na požární bezpečnosti stavby odborně 
způsobilou osobou, a to během definice technického řešení (Základní návrh) 
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4 Stavebni préce
4.1 Obecné poiadavky
Véechny stavebnl' produkty (kaidy'l produkt uréenv k trvalému zabudovém’ do konstrukci) musi splfiovat
podml'nky stanovené zékony a vyhléékami platmi v CR. PFi zpracovém’ dokumentace, pFi Wrobé,
dopravé, skladovéni, montéii, zkouékéch a pFi véech dalél'ch éinnostech a dodévkéch budou pFi realizaci
DI’Ia dodriovény éeské prévnl' pFedpisy a normy. Znamené to, ie v§echny CSN a harmonizované normy
budou pFi provédém’ této dI’la chépény jako zévazné.
Produkty musi mI't takové vlastnosti, aby dané konstrukce splfiovaly nésledujl'ci poiadavky na stavbu,
a to pFedpokIadu, ie budou Fédné navrieny, postaveny a udriovény:

o Mechanické stabilita
o Poiérm’ bezpeénost
o Hygiena, ochrana zdraVI' a iivotm’ho prostFedI'
o Bezpeénost pFi pouil'vénl'
o Ochrana proti hluku
o Uspora energie a tepla

Tyto poiadavky musi t splnény za béiné Udriby béhem ekonomicky pFiméFeného Easového obdobl'
a za podml'nek béiné pFedvidateach vlivfi ovlivfiujl'cich stavby. Produkty si musi své technické
vlastnosti zachovat p0 celou dobu své ekonomicky pFiméFené iivotnosti, tj. v obdobl', kdy budou indexy
uiitkovh vlastnosti staveb udriovény na Urovni porovnatelné se splnénl'm dam'lch poiadavkfi na
stavby.
Objednatel poiaduje zkoordinovat vysadbu nové i ponechénl' stévajici zelené v souladu s prfijeznm
prfiFezem technicky'lch zaFI'zenI'.
V rozvadéél'ch elektro a trakém’ch kabelovodech poiaduje Objednatel rezervu minimélné 20% pro
moinost budouciho rozvoje.
Jako souéést realizaém’ dokumentace pFedloil' Zhotovitel Wpoéet roénl'ch provoznl'ch a servisnl'ch
nékladfl pro dodané technologie.
Podml'nky Udriby a reviZI' musi by'lt jednoznaéné specifikovény u v§ech dodam'lch technologil'.
Objednatel poiaduje doplnit zabezpeéenl' odstavenVch tramvajovh vozidel na odstavm'lch kolejl'ch 7
a 8 u ulice Netroufalky.

o oplocenivVéky nejméné 2,5 metru odolné proti vandalismu véetné uzaviratelné a uzamykatelné brény
v ml'sté vjezdu do prostoru kolejl' 7 a 8

o 2 kamery s detekci vstupu — napojenl' na kamerovf/ systém (PS 903) a shodné poiadavky

o elektronicky'l zabezpeéovaci sytém a napojenl' na EZS (PS 904) a shodné poiadavky

4.1.1 Poiérni bezpeénost staveb
vOchrana pFed poiérem je definované zékonem c. 133/1985 5b., 0 poiérm’ ochrané a vyhléékou é.

246/2001 5b., 0 stanovem’ podml'nek poiérm’ bezpeénosti a konu stétnl'ho poiérm’ho dozoru,
v platném znénl'. Dflleiitou vyhléékou pro liniové stavbyje i vyhlééka 6. 87/2000 5b., kterou se stanovi
podml'nky poiérm’ bezpeénosti pFi svaFovém’ a nahFI'vénI' iivic v tavm'lch nédobéch.
Objednatel poiaduje posouzenl' v§ech Eéstl' stavby s ohledem na poiérnl' bezpeénosti stavby odborné
zpfisobilou osobou, a to béhem definice technického Feéeni (Zékladnl' névrh)
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 Ochrana zdraví a bezpečnost při práci 
Ochranu zdraví a bezpečnosti při práci bude vykonávat v souladu s pod-článkem 6.7 Smluvních 
podmínek a v souladu s platnou legislativou, a to především zákonem č. 262/2006 Sb., zákonem č. 
309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění 

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých zaměstnanců a 
zaměstnanců svých subdodavatelů, kteří se budou podílet na vykonávané činnosti;  

Zhotovitel se zavazuje k dodržování požadavků vyplývajících z platné legislativy a požadavků na 
zajištění BOZP a PO, kdy písemnou formou zaváže i své subdodavatele k dodržování požadavků 
vyplývajících z platné legislativy a požadavků na zajištění BOZP a PO, jejich dodržování bude 
kontrolovat a vyžadovat;  

Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat 
určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o 
řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a 
poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení 
do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro 
zhotovení plánu a jeho změny. Brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování 
plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých 
opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

Zhotovitel se zavazuje určit odborně způsobilou osobu v oblasti prevenci rizik, která bude zajišťovat 
a provádět vlastní dozor nad bezpečností práce při činnostech dodavatele na staveništi. 

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik v oblasti BOZP zhotovitele se bude pravidelně zúčastňovat 
kontrolních dní, kde bude informovat o výsledcích pravidelné fyzické kontroly staveniště. O této 
činnosti bude vést samostatný deník, který bude součástí dokumentace Zhotovitele. 

Zhotoviteli je povinen upozornit odpovědného zástupce objednatele na všechny skutečnosti, které by 
mohly při jeho činnosti na pracovištích vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu 
technických zařízení. Odpovědný vedoucí zaměstnanec zhotovitele je povinen ihned zastavit práci, 
pokud by tato práce ohrožovala zdraví zaměstnanců nebo se dotýkala ohrožení života a zdraví 
veřejnosti. 

Zhotovitel se zavazuje používat k provedení díla jen prostory a komunikace určené objednatelem, 
staveniště udržovat v čistotě a pořádku, včetně zajištění jejich pravidelného úklidu. V případě jejich 
znečištění či poškození je uvede bezodkladně, na vlastní náklady, do původního stavu;   

• Zajistit opatření proti nadměrné prašnosti; kropení a mokré čištění   

• Provádět prašné práce v pracovní dny pouze v časovém rozmezí 7.00 – 17.00 hod. 

• Ve státní svátky, dny pracovního volna a v nočních hodinách neprovádět hlučné práce 
vůbec  

• Používat moderní mechanizaci s nižším akustickým výkonem 

Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pomůckami v souladu se ZP a 
příslušným nařízením vlády (495/2001 Sb.), vhodnými nástroji, nářadím a materiálem potřebným pro 
provedení předmětu plnění.   

Vést evidenci přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno. 

Zhotovitel má povinnost být v součinnosti s určeným koordinátorem BOZP pro realizaci stavby 
a postupovat dle plánu BOZP na staveništi, se kterým se seznámil a odsouhlasil jej.  

Při řešení pracovních úrazů je nutné přijmout příslušné opatření, kromě toho: 

• být vybaven prostředky první pomoci a osobami vyškolenými pro poskytování první 
pomoci 

• zajistit dopravu do nejbližšího zdravotnického zařízení 
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4.1.2 Ochrana zdravi a bezpeénost pri préci
Ochranu zdraVI' a bezpeénosti pFi préci bude vykonévat vsouladu spod-Elénkem 6.7 Smluvm’ch
podml'nek a v souladu s platnou legislativou, a to predevéim zékonem E. 262/2006 5b., zékonem E.
309/2006 Sb. a narl'zenl'm vlédy E. 591/2006 5b., v platném znénl'

Zhotovitel odpovfdé v plném rozsahu za bezpeénost a ochranu zdravi véech sch zaméstnancfi a
zaméstnancfi sch subdodavatelfi, kteFI' se budou podilet na vykonévané Einnosti;
Zhotovitel se zavazuje k dodriovéni poiadavkt‘] vypIVvajI'CI'ch z platné legislativy a poiadavkfl na
zajiétém’ BOZP a PO, kdy pl'semnou formou zavéie i své subdodavatele k dodriovém’ poiadavkt‘]
vypvajI'CI'ch z platné legislativy a poiadavkfi na zajiéténl' BOZP a PO, jejich dodriovéni bude
kontrolovat a vyiadovat;

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dm‘] pred zahéjenim praCI' na staveniéti pl'semné informovat
uréeného koordinétora o pracovnl'ch a technologicch postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o
re§eni rizik vznikajl'cich pFi téchto postupech, véetné opatFenI' p‘rijath k jejich odstranénl' a
poskytovat koordinétorovi souéinnost potrebnou pro plném’jeho UkOIO po celou dobu svého zapojenl'
do pFI’pravy a realizace stavby, zejména mu véas predévat informace a podklady potrebné pro
zhotovenl' plénu a jeho zmény. Brétv L'Jvahu podnéty a pokyny koordinétora, zdéastfiovat se zpracovém’
plénu, tento plén dodriovat, zdéastfiovat se kontrolnl'ch dm‘] a postupovat podle dohodnuth
opatrenl', a to v rozsahu, zpflsobem a ve Ihfltéch uvedem'lch v plénu.
Zhotovitel se zavazuje uréit odborné zpfisobilou osobu v oblasti prevenci rizik, které bude zajiét’ovat
a provédét vlastnl' dozor nad bezpeénostl' préce pri éinnostech dodavatele na staveniéti.
Odborné zpflsobilé osoba v prevenci rizik v oblasti BOZP zhotovitele se bude pravidelné zdéastfiovat
kontrolm’ch dnl', kde bude informovat o sledcich pravidelné fyzické kontroly staveniété. O této
éinnosti bude vést samostatm'l denik, kterV bude souéésti dokumentace Zhotovitele.
Zhotoviteli je povinen upozornit odpovédného zéstupce objednatele na véechny skuteénosti, které by
mohly pri jeho éinnosti na pracoviétl'ch vést k ohroiem’ provozu nebo ohroiem’ bezpeéného stavu
technicch zarl'zenl'. Odpovédm'l vedouci zaméstnanec zhotovitele je povinen ihned zastavit préci,
pokud by tato préce ohroiovala zdraVI' zaméstnancfl nebo se doty'lkala ohroieni iivota a zdraVI'
verejnosti.
Zhotovitel se zavazuje pouil'vat k provedenl' dI’Ia jen prostory a komunikace uréené objednatelem,
staveniété udriovat v éistoté a porédku, véetné zajiéténi jejich pravidelného Uklidu. V pFI’padé jejich
zneéiéténi éi poékozem’je uvede bezodkladné, na vlastnl' néklady, do pfivodnl'ho stavu;

o Zajistit opatrenl' proti nadmérné praénosti; kropenl' a mokré éiétém’
o Provédét praéné préce v pracovnl' dny pouze v éasovém rozmezi 7.00 — 17.00 bed.
0 Ve stétnl' svétky, dny pracovm’ho volna a v noénl'ch hodinéch neprovédét hluéné préce

vfibec
o Pouil'vat modernl' mechanizaci s niiél'm akusticky'lm konem

Zhotovitel je povinen vybavit své zaméstnance osobnl'mi ochranm'lmi pomflckami v souladu se ZP a
prisluénym narl'zenl'm vlédy (495/2001 5b.), vhonmi néstroji, néradl'm a materiélem potream pro
provedenl' predmétu plnénl'.
Vést evidenci pFI’tomnosti zaméstnancfl a dalél'ch fyzicch osob na staveniéti, které mu bylo predéno.
Zhotovitel mé povinnost t v souéinnosti s uréea koordinétorem BOZP pro realizaci stavby
a postupovat dle plénu BOZP na staveniéti, se ktee se seznémil a odsouhlasil jej.
PFi Feéeni pracovnl'ch Urazfi je nutné prijmout prisluéné opatrenl', kromé toho:

o t vybaven prostredky prvnl' pomoci a osobami vy§koleai pro poskytovém’ prvnl'
pomoci

o zajistit dopravu do nejbliiél'ho zdravotnického zarl'zenl'
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• volat 155 záchranou službu, v případě, že se jedná o vážný pracovní úraz 

• předat koordinátorovi BOZP – zápis a výsledky šetření pracovního úrazu 

• volat policii – v případě, že se jedná o podezření ze spáchání trestného činu 

• volat hasičský záchranný sbor, v mimořádných případech např. vyproštění pracovníků 

• vyšetřit pracovní úraz včetně vedení dokumentace dle právních přepisů (zákon č. 
262/2006 Sb. A NV č. 201/2010 Sb., v platném znění). 

Zhotovitel zabezpečí potřebné monitorovací vybaveni požadované na vstup do prostředí 
s nebezpečným anebo potenciálně nebezpečným prostředím. Zhotovitel musí vykonávat monitoring 
všech prostředí s nebezpečnou anebo potenciálně nebezpečnou atmosférou a vést o tom záznamy. 

Zhotovitel musí poskytnout potřebné vybavení pro záchranné práce, které musí být pravidelně 
kontrolované a udržované. Na staveništi se musí vést záznam o kontrolách tohoto vybavení. Zhotovitel 
musí zabezpečit, aby dostatečný počet jeho zaměstnanců byl plně vyškolený na používaní osobních 
pracovních prostředků pro práce ve výškách včetně jejich bezpečného vyproštění. 

 Inženýrské sítě 
Před zahájením prací musí Zhotovitel kontaktovat v dostatečném časovém předstihu stanoveném ve 
vyjádřeních, majetkového správce inženýrské sítě, aby přesně vytyčil existující vedení sítě. Zhotovitel 
vypracuje protokol o vytyčení sítě, který předá Správci stavby. Zhotovitel na své riziko a náklady poučí 
pracovníky, jak provádět stavební práce v okolí inženýrských sítí. Zhotovitel déle na své náklady zajistí 
vhodnou ochranu provozovaných inženýrských sítí a přilehlých objektů proti mechanickému poškození 
stavebních prací, a to především vodovodního, plynového a kanalizačního potrubí, stromů a stožárů 
elektrického i trakčního vedení. Při křížení nově budovaných a stávajících inženýrských sítí zhotovitel 
zajistí dostatečný výškový odstup podle Prostorové normy. Zhotovitel při poškození přilehlých objektů 
a sítí neprodleně kontaktuje majetkového správce a zajistí opravu poškozeného majetku. Každá nově 
vybudovaná inženýrská síť musí být před předáním odsouhlasena majetkovým správcem. 

 Geotechnické požadavky 
Při provádění zemních prací v dané lokalitě musí být zohledněny geologické poměry. Před zahájením 
zemních prací je nutné provést kontrolní průzkum staveniště s analýzami vzorků podzemní vody a 
půdy. Způsob výkopů stavební jámy bude vybrán na základě geotechnického průzkumu a okolní 
zastavěné plochy. Geologické podmínky včetně informací o podzemní vodě jsou patrné z provedeného 
geotechnického průzkumu, který je součástí DÚR. 

4.1.4.1 Geotechnický monitoring 

Součástí dodávky Zhotovitele je vypracování projektu a provádění geotechnického monitoringu, který 
bude vycházet z Geotechnického průzkumu vypracovaného v rámci DÚR a z další Dokumentace 
Objednatele. Zhotovitel je povinen monitorovat všechny budovy v okolí tak, aby během prací nedošlo 
ke škodám na majetku a zdraví osob. Projekt geotechnického monitoringu i jeho realizaci musí 
Zhotovitel zajistit prostřednictvím k tomu odborně způsobilých osob. 

4.2 Objekty řady 000 

 SO 002 Demolice 
V rámci stavby tramvajové trati bude na stávající lávce provedeno provizorní zábradlí v místě 
odstraněného schodiště a úprava VO. Brněnské komunikace a.s. připravují v rámci samostatné akce 
opravu lávky. Zhotovitel je povinen podřídit se koordinaci Správcem stavby, bude-li nutná. 
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zastavěné plochy. Geologické podmínky včetně informací o podzemní vodě jsou patrné z provedeného 
geotechnického průzkumu, který je součástí DÚR. 

4.1.4.1 Geotechnický monitoring 

Součástí dodávky Zhotovitele je vypracování projektu a provádění geotechnického monitoringu, který 
bude vycházet z Geotechnického průzkumu vypracovaného v rámci DÚR a z další Dokumentace 
Objednatele. Zhotovitel je povinen monitorovat všechny budovy v okolí tak, aby během prací nedošlo 
ke škodám na majetku a zdraví osob. Projekt geotechnického monitoringu i jeho realizaci musí 
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 SO 002 Demolice 
V rámci stavby tramvajové trati bude na stávající lávce provedeno provizorní zábradlí v místě 
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o volat 155 zéchranou sluibu, v pripadé, 2e se jedné o véinv pracovnl' L'Jraz
o predat koordinétorovi BOZP — zépis a Wsledky éetFenI' pracovnl'ho Urazu
o volat policii —v pFI’padé, ie se jedné o podezreni ze spéchéni trestného Einu
o volat hasiéskV zéchranm'l sbor, v mimoFénch pripadech napr. vyproéténi pracovnl'kl‘]
o vy§etrit pracovnl' Uraz véetné vedenl' dokumentace dle prévnl'ch prepisfl (zékon E.

262/2006 Sb. A NV 6. 201/2010 5b., v platném znénl').

Zhotovitel zabezpeél' potrebné monitorovaci vybaveni poiadované na vstup do prostredl'
s nebezpeéa anebo potenciélné nebezpeéa prostredl'm. Zhotovitel musi vykonévat monitoring
véech prostredl' s nebezpeénou anebo potenciélné nebezpeénou atmosférou a vést 0 tom zéznamy.
Zhotovitel musi poskytnout potrebné vybaveni pro zéchranné préce, které musi t pravidelné
kontrolované a udriované. Na staveni§ti se musivést zéznam o kontroléch tohoto vybaveni. Zhotovitel
musi zabezpeéit, aby dostateény'l poéet jeho zaméstnancfl byl plné vy§ko|enV na pouiivanl' osobnl'ch
pracovnl'ch prostredkfl pro préce ve Wékéch véetné jejich bezpeéného vyproéténi.

4.1.3 Inieny’lrské sité
Pred zahéjenim praci musi Zhotovitel kontaktovat v dostateéném éasovém predstihu stanoveném ve
vyjédrenl'ch, majetkového sprévce inienVrské sité, aby presné vytyéil existujl'ci vedenl' sité. Zhotovitel
vypracuje protokol o vytyéenl' sité, kterV predé Sprévci stavby. Zhotovitel na své riziko a néklady pouéi
pracovnl'ky, jak provédét stavebnl' préce v okoll' inienVrsch siti. Zhotovitel déle na své néklady zajistl'
vhodnou ochranu provozovanVch inienVrsch sitl' a pFiIehch objektfl proti mechanickému poékozeni
stavebnl'ch praci, a to predev§im vodovodnl'ho, plynového a kanalizaéniho potrubl', stromfi a stoiérfl
elektrického i trakéniho vedenl'. Pri kFI’ienI’ nové budovanVch a stévajl'cich iniem'lrsch sitl' Zhotovitel
zajistl' dostateény'l vVékovV odstup podle Prostorové normy. Zhotovitel pFi po§kozeni prilehIVch objektfi
a sitl' neprodlené kontaktuje majetkového sprévce a zajistl' opravu poékozeného majetku. Kaidé nové
vybudované inienVrské sit' musi t pred predénl'm odsouhlasena majetkov sprévcem.

4.1.4 Geotechnické poiadavky
PFi provédéni zemnl'ch praci v dané Iokalité musi t zohlednény geologické poméry. Pred zahéjenl'm
zemnl'ch praci je nutné provést kontrolnl' prflzkum staveniété s analami vzorkfi podzemnl' vody a
pfidy. Zpfisob kopfi stavebnl' jémy bude vybrén na zékladé geotechnického prflzkumu a okoInI'
zastavéné plochy. Geologické podminky véetné informaci o podzemnivodéjsou patrné z provedeného
geotechnického prfizkumu, kteee souééstl' DUR.

4.1.4.1 Geotechnickf/ monitoring
Souéésti dodévky Zhotovitele je vypracovénl' projektu a provédéni geotechnického monitoringu, kterV
bude vychézet z Geotechnického prflzkumu vypracovaného v rémci DUR a z daléi Dokumentace
Objednatele. Zhotovitel je povinen monitorovat v§echny budovy v okoll' tak, aby béhem praci nedoélo
ke ékodém na majetku a zdravi osob. Projekt geotechnického monitoringu i jeho realizaci musi
Zhotovitel zajistit prostrednictvim k tomu odborné zpflsobich osob.

4.2 Objekty Fady 000
4.2.1 50 002 Demolice
V rémci stavby tramvajové trati bude na stévajl'ci Iévce provedeno provizorni zébradll' v ml'sté
odstranéného schodiété a L'iprava VO. Brnénské komunikace a.s. pripravujl' v rémci samostatné akce
opravu lévky. Zhotovitel je povinen podridit se koordinaci Sprévcem stavby, bude-Ii nutné.
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4.3 Objekty řady 100 – Tramvajová trať 
Základní požadavky na projektování, stavbu a rekonstrukci tramvajových tratí jsou stanoveny ČSN 73 
6405 Projektování tramvajových tratí, podrobnosti o geometrickém uspořádání koleje jsou upraveny 
normou ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí. Požadavky na zajištění 
geometrické polohy koleje tramvajových tratí stanoví pak ČSN 73 6413 Zajištění geometrické polohy 
koleje tramvajových tratí, vztah kolejí vůči sobě a k ostatním předmětům stanovuje ČSN 28 0318 
Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozované na tramvajových drahách. V 
místech tramvajových zastávek pak ČSN 73 6425-1,2 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, 
přestupní uzly a stanoviště. Bezbariérové úpravy musí být řešeny v souladu s Vyhláškou č.398/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Dále budou dodrženy veškeré ČSN a další normy a podmínky týkající se návrhu, výroby, zkoušení a 
montáže jednotlivých materiálů a prvků, které budou při realizaci TT použity (únosnost zemní pláně, 
kamenivo, pražce, kolejnice apod.) a příslušné technické a dodací podmínky výrobců. 

Zejména bude dodrženo: 

• Obruby zvýšené nad temeno kolejnice, vybavení zastávek apod. mají vztah k 
realizované poloze osy tramvajové tratě. Tento vztah musí být definován ve 
vytyčovacím výkresu realizační dokumentace stavby. 

• Před uvedením tramvajové tratě do provozu bude provedeno zajištění geometrické 
polohy koleje. 

• Pražcové podloží tramvajové trati a zemní pláň musí mít dostatečnou únosnost. 
Konstrukční vrstvy musí splňovat požadavky na statický modul přetvoření 
konstrukčních vrstev dle ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a 
podkladních vrstev vozovek a ČD S4 Železniční spodek – Příloha 5. Minimální hodnoty 
jsou uvedeny v tabulce: 

Úroveň pražcového podloží 
Minimální hodnota statického modulu 

přetvoření vrstvy E v MPa 

Zemní pláň 40 

Štěrkové lože před pokládkou 
pražců 

70 

  

V případě, že únosnost zemní pláně nedosáhne hodnot uvedených v tabulce, bude provedena 
sanace zemní pláně dle doporučení geotechnika. 

• V přechodových oblastech (pevná jízdní dráha – pražce ve štěrku) bude navrženo v PD 
opatření pro vyrovnání tuhostí použitých konstrukcí (např. přechodový klín, štěrk prolit 
reakční pryskyřicí apod.). 

• Podbití pražců bude trojnásobné, dvě podbití proběhnou v rámci stavby, třetí podbití 
rovněž případně bude provedeno v lhůtě stanovené správcem tramvajové trati po 
předem dohodnutém množství pojezdů s plnou zátěží. 

• Rozdělení pražců bude provedeno dle předpisu ČD S3. Povolená tolerance proti 
teoretickému předepsanému rozdělení pražců je dle TKP ČD ± 7 mm mezi dvěma pražci 
a ± 20 mm mezi čtyřmi pražci. V obloucích trati jsou pražce uspořádány radiálně. 
Projektované rozdělení pražců se provede na vnější kolejnici. V přechodových kusech a 
kolejových rozvětveních budou pražce osazeny dle kladečského plánu. Doporučené 
rozdělení pražců v kolejové konstrukci vypracuje výrobce, je však nutno přihlédnout k 
poloze povrchových znaků inženýrských sítí a k vzájemným výškovým poměrům kolejí a 
kolejnicových pasů. U pražců, které je nutné zkrátit na stavbě, se ihned po odříznutí 
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Konstrukční vrstvy musí splňovat požadavky na statický modul přetvoření 
konstrukčních vrstev dle ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a 
podkladních vrstev vozovek a ČD S4 Železniční spodek – Příloha 5. Minimální hodnoty 
jsou uvedeny v tabulce: 

Úroveň pražcového podloží 
Minimální hodnota statického modulu 

přetvoření vrstvy E v MPa 

Zemní pláň 40 

Štěrkové lože před pokládkou 
pražců 
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V případě, že únosnost zemní pláně nedosáhne hodnot uvedených v tabulce, bude provedena 
sanace zemní pláně dle doporučení geotechnika. 

• V přechodových oblastech (pevná jízdní dráha – pražce ve štěrku) bude navrženo v PD 
opatření pro vyrovnání tuhostí použitých konstrukcí (např. přechodový klín, štěrk prolit 
reakční pryskyřicí apod.). 

• Podbití pražců bude trojnásobné, dvě podbití proběhnou v rámci stavby, třetí podbití 
rovněž případně bude provedeno v lhůtě stanovené správcem tramvajové trati po 
předem dohodnutém množství pojezdů s plnou zátěží. 

• Rozdělení pražců bude provedeno dle předpisu ČD S3. Povolená tolerance proti 
teoretickému předepsanému rozdělení pražců je dle TKP ČD ± 7 mm mezi dvěma pražci 
a ± 20 mm mezi čtyřmi pražci. V obloucích trati jsou pražce uspořádány radiálně. 
Projektované rozdělení pražců se provede na vnější kolejnici. V přechodových kusech a 
kolejových rozvětveních budou pražce osazeny dle kladečského plánu. Doporučené 
rozdělení pražců v kolejové konstrukci vypracuje výrobce, je však nutno přihlédnout k 
poloze povrchových znaků inženýrských sítí a k vzájemným výškovým poměrům kolejí a 
kolejnicových pasů. U pražců, které je nutné zkrátit na stavbě, se ihned po odříznutí 

4.3 Objekty Fady 100 — Tramvajové trat'
Zékladnl' poiadavky na projektovénl', stavbu a rekonstrukci tramvajovh tratijsou stanoveny CSN 73
6405 Projektovénl' tramvajch trati, podrobnosti o geometrickém uspoFédém’ koleje jsou upraveny
normou (SN 73 6412 Geometrické uspoFédénI’ koleje tramvajovy'lch trati. Poiadavky na zajiétém’
geometrické polohy koleje tramvajovy'lch tratl' stanovi pak CSN 73 6413 Zajiéténl' geometrické polohy
koleje tramvajovh tratl', vztah kolejl' vfiéi sobé a k ostatnl'm pFedmétOm stanovuje (SN 28 0318
Prfijezdné prflFezy tramvajovh tratl' a obrysy pro vozidla provozované na tramvajovh drahéch. V
ml'stech tramvajovh zastévek pak CSN 73 6425-1,2 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastévky,
pFestupm’ uzly a stanoviété. Bezbariérové L'Jpravy musi t Feéeny v souladu s Vyhléékou 6398/2009 Sb.
0 obecm'lch technicch poiadavcich zabezpeéujl'cich bezbariérové uil'vénl' staveb.
Déle budou dodrieny veékeré CSN a dalél' normy a podml'nky tajI'ci se névrhu, eoby, zkouéenl' a
montéie jednotlivy'lch materiéll‘] a prvkfi, které budou pFi realizaci TT pouiity (Unosnost zemnl' pléné,
kamenivo, praice, kolejnice apod.) a pFI'sluéné technické a dodaci podml'nky vy'lrobci].
Zejména bude dodrieno:

Obruby zvVéené nad temeno kolejnice, vybavenl' zastévek apod. majI' vztah k
realizované poloze osy tramvajové traté. Tento vztah musi t definovén ve
vytyéovacfm vy'lkresu realizaénl' dokumentace stavby.
PFed uvedenl'm tramvajové traté do provozu bude provedeno zajiéténl' geometrické
polohy koleje.
Praicové podloil'tramvajové trati a zemnl' pléfi musi mI't dostateénou Unosnost.
Konstrukém’ vrstvy musi splfiovat poiadavky na statickV modul pFetvoFenI'
konstrukénl'ch vrstev dle CSN 73 6190 Statické zatéiovaci zkouéka podloil' a
podkladm’ch vrstev vozovek a CD 54 zelezniém’ spodek — PFiloha 5. Minimélm’ hodnoty
jsou uvedeny v tabulce:

Urovefi praicového podloil' Minimélm’ hodnota statického modulu
pFetvoFenI' vrstvy E v MPa

Zemnl' pléfi 40

§térkové loie pFed poklédkou
v o 70prazcu

V pFI’padé, ie Unosnost zemm’ pléné nedoséhne hodnot uvedeny'lch v tabulce, bude provedena
sanace zemnl' pléné dle doporuéem’ geotechnika.

V pFechodovh oblastech (pevné jI'za' dréha — praice ve §térku) bude navrieno v PD
opatFenI' pro vyrovnénl' tuhostl' pouiiwch konstrukci (napF. pFechodovV kII'n, §térk prolit
reakénl' pryskyFici apod.).
Podbitl' praici] bude trojnésobné, dvé podbitl' probéhnou v rémci stavby, tFetI' podbitl'
rovnéi pFI'padné bude provedeno v Ihflté stanovené sprévcem tramvajové trati po
pFedem dohodnutém mnoistvi pojezdl‘] s plnou zétéil'.
Rozdélenl' praicfi bude provedeno dle pFedpisu CD S3. Povolené tolerance proti
teoretickému pFedepsanému rozdélenl' praicfl je clle TKP CD i 7 mm mezi dvéma praici
a i 20 mm mezi étyFmi praici. V obloucich trati jsou praice uspoFédény radiélné.
Projektované rozdélenl' praicfl se provede na vnéjél' kolejnici. V pFechodovh kusech a
kolejovy'lch rozvétvem’ch budou praice osazeny dle kladeéského plénu. Doporuéené
rozdélenl' praicfi v kolejové konstrukci vypracuje Wrobce, je v§ak nutno pFtédnout k
poloze povrchovh znakfi inienVrsch sitl' a k vzéjema vVékov pomérflm kolejl' a
kolejnicovy'lch past]. U praicfl, které je nutné zkrétit na stavbé, se ihned p0 odFI'znutI'
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provede ochranný nátěr. V odůvodněných případech lze výjimečně (povrchové znaky 
inženýrských sítí, jiné technické důvody) osovou vzdálenost pražců ojediněle zvětšit, 
přitom musí být ověřeno, zda není možno použít jiná řešení a zda průhyby kolejnice 
nebudou na závadu bezpečnosti provozu a technickému stavu krytu tramvajové trati. 

• Pražcové kotvy se používají pro všechny typy příčných pražců. Jejich funkce spočívá ve 
zvýšení příčného odporu pražce proti vysunutí a tím zvyšují stabilitu bezstykové koleje. 
Pražcové kotvy se aplikují podle předpisu ČD S 3 - Bezstyková kolej a umožňují zřizování 
bezstykové koleje v obloucích o malých poloměrech (menších než 300 m). 

• Žlábkové a širokopatní kolejnice ve směrových obloucích jsou před vložením do tratě 
ohýbány do poloměru dle pokynu správce TT. Nejmenší délka kolejnice, vkládané do 
trati, musí být alespoň 3 m. O značce použitých kolejnic v jednotlivých úsecích (UIC 
900, UIC 700) rozhodne správce TT. 

• Bezstyková kolej bude zřízena podle platného předpisu DPMB, případně podle 
drážního předpisu ČD S3 Bezstyková kolej. Základní podmínkou bezpečné funkce 
bezstykové koleje je dodržení upínací teploty, při které byla kolej zřízena. 

• Svařování kolejnic se řídí zvláštním interním předpisem T1/2 – Předpis pro svářečské 
práce na součástech kolejového svršku MHD. Podmínky provádění závěrných svarů v 
bezstykové koleji jsou uvedeny v předpise ČD S3 - Bezstyková kolej, případně v 
platném předpise DPMB. 

• Přechodové kusy kolejnic budou umístěny ve směrově přímém úseku a v konstantním 
spádu.  

• Účelem použití tlumících a izolačních prvků kolejnic (bokovnic a antivibračních rohoží) 
je zajistit snížení hluku tramvajové trati z hlediska stavebních úprav, snížení šíření 
vibrací a dále zajištění podmínek měrné svodové vodivosti v souladu s normou ČSN EN 
50122-2, to znamená zajistit izolaci kolejnic tak, aby žádná část zpětného trakčního 
vedení nebyla přímo spojena s elektrickými instalacemi, stavebními prvky, nebo 
konstrukcemi, které nejsou izolovány proti zemi.  

• Antivibrační rohož bude navržena dle OTP Antivibrační rohože v tělese železničního 
spodku (statická plošná tuhost min. 0,03 N/mm3) s ohledem na místní podmínky 
(doporučena konzultace s odbornou firmou, ověřit výpočtem). 

• V nepojížděných částech tramvajové trati bude jako povrch použit travní porost. 

• Životnost tramvajové trati je požadována 30 let. 

 SO 101 Vyvolaná úprava tramvajové trati Osová – 
Starý Lískovec 

Rozchod kolejnic a osová vzdálenost kolejí platí dle DÚR se zohledněním Norem a Technických 
kvalitativních předpisů. 

Na začátku nové trati (pravděpodobně SO 102) bude vybudován kolejový stacionární mazník ve směru 
ke Kampusu a stejné zařízení bude vybudováno pro opačný směr, směr město, cca za zastávkou 
Univerzita a Nemocnice Bohunice (SO 104). 

Objednatel požaduje provedení varianty „Alternativní způsob odbočení v zastávce Osová“, viz 
projektová dokumentace. 

Požadujeme zabudovat výhybky a jejich ovládání používané v tramvajové síti města Brna: Výměnové 
díly blokové s vyměnitelnými hrotnicemi s namontovaným vytápěním vzor Brno, viz Další předpisy. 
Hrotnice z materiálu hardox, dillidur nebo mangan. Konstrukce výhybek a křížení z kolejnic NT1, 
srdcovky blokové. Stavěcí skříně rozjezdové – VSP1-K, výhybky sjezdové VS20 ovládané mechanicky (z 
důvodů použití náhradních dílů a znalosti údržby). 
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provede ochranný nátěr. V odůvodněných případech lze výjimečně (povrchové znaky 
inženýrských sítí, jiné technické důvody) osovou vzdálenost pražců ojediněle zvětšit, 
přitom musí být ověřeno, zda není možno použít jiná řešení a zda průhyby kolejnice 
nebudou na závadu bezpečnosti provozu a technickému stavu krytu tramvajové trati. 

• Pražcové kotvy se používají pro všechny typy příčných pražců. Jejich funkce spočívá ve 
zvýšení příčného odporu pražce proti vysunutí a tím zvyšují stabilitu bezstykové koleje. 
Pražcové kotvy se aplikují podle předpisu ČD S 3 - Bezstyková kolej a umožňují zřizování 
bezstykové koleje v obloucích o malých poloměrech (menších než 300 m). 

• Žlábkové a širokopatní kolejnice ve směrových obloucích jsou před vložením do tratě 
ohýbány do poloměru dle pokynu správce TT. Nejmenší délka kolejnice, vkládané do 
trati, musí být alespoň 3 m. O značce použitých kolejnic v jednotlivých úsecích (UIC 
900, UIC 700) rozhodne správce TT. 

• Bezstyková kolej bude zřízena podle platného předpisu DPMB, případně podle 
drážního předpisu ČD S3 Bezstyková kolej. Základní podmínkou bezpečné funkce 
bezstykové koleje je dodržení upínací teploty, při které byla kolej zřízena. 

• Svařování kolejnic se řídí zvláštním interním předpisem T1/2 – Předpis pro svářečské 
práce na součástech kolejového svršku MHD. Podmínky provádění závěrných svarů v 
bezstykové koleji jsou uvedeny v předpise ČD S3 - Bezstyková kolej, případně v 
platném předpise DPMB. 

• Přechodové kusy kolejnic budou umístěny ve směrově přímém úseku a v konstantním 
spádu.  

• Účelem použití tlumících a izolačních prvků kolejnic (bokovnic a antivibračních rohoží) 
je zajistit snížení hluku tramvajové trati z hlediska stavebních úprav, snížení šíření 
vibrací a dále zajištění podmínek měrné svodové vodivosti v souladu s normou ČSN EN 
50122-2, to znamená zajistit izolaci kolejnic tak, aby žádná část zpětného trakčního 
vedení nebyla přímo spojena s elektrickými instalacemi, stavebními prvky, nebo 
konstrukcemi, které nejsou izolovány proti zemi.  

• Antivibrační rohož bude navržena dle OTP Antivibrační rohože v tělese železničního 
spodku (statická plošná tuhost min. 0,03 N/mm3) s ohledem na místní podmínky 
(doporučena konzultace s odbornou firmou, ověřit výpočtem). 

• V nepojížděných částech tramvajové trati bude jako povrch použit travní porost. 

• Životnost tramvajové trati je požadována 30 let. 

 SO 101 Vyvolaná úprava tramvajové trati Osová – 
Starý Lískovec 

Rozchod kolejnic a osová vzdálenost kolejí platí dle DÚR se zohledněním Norem a Technických 
kvalitativních předpisů. 

Na začátku nové trati (pravděpodobně SO 102) bude vybudován kolejový stacionární mazník ve směru 
ke Kampusu a stejné zařízení bude vybudováno pro opačný směr, směr město, cca za zastávkou 
Univerzita a Nemocnice Bohunice (SO 104). 

Objednatel požaduje provedení varianty „Alternativní způsob odbočení v zastávce Osová“, viz 
projektová dokumentace. 

Požadujeme zabudovat výhybky a jejich ovládání používané v tramvajové síti města Brna: Výměnové 
díly blokové s vyměnitelnými hrotnicemi s namontovaným vytápěním vzor Brno, viz Další předpisy. 
Hrotnice z materiálu hardox, dillidur nebo mangan. Konstrukce výhybek a křížení z kolejnic NT1, 
srdcovky blokové. Stavěcí skříně rozjezdové – VSP1-K, výhybky sjezdové VS20 ovládané mechanicky (z 
důvodů použití náhradních dílů a znalosti údržby). 

provede ochrannv nétér. V odflvodnénVch pripadech Ize Wjimeéné (povrchové znaky
iniem'lrsky'lch sitl', jiné technické dfivody) osovou vzdélenost praicfl ojedinéle zvét§it,
pritom musi t ovéreno, zda nenl' moino pouil'tjiné Fe§eni a zda prfihyby kolejnice
nebudou na zévadu bezpeénosti provozu a technickému stavu krytu tramvajové trati.

o Praicové kotvy se pouil'vajl' pro véechny typy prl'ém'lch praicfi. Jejich funkce spoél'vé ve
zvV§eni prl'éného odporu praice proti vysunutl' a tI'm zvyéujl' stabilitu bezstykové koleje.
Praicové kotvy se aplikujl' podle predpisu CD S 3 - Bezstykové kolej a umoifiuji zrizovénl'
bezstykové koleje v obloucich o mach polomérech (menél'ch nei 300 m).

o Zlébkové a éirokopatm’ kolejnice ve smérovh obloucfch jsou pFed vloiem’m do traté
tbény do poloméru dle pokynu sprévce 1T. Nejmenél' délka kolejnice, vklédané do
trati, musi t alespofi 3 m. 0 znaéce pouiith kolejnic vjednotlivh Usecich (UIC
900, UIC 700) rozhodne sprévce TT.

0 Bezstykové kolej bude zrl'zena podle platného predpisu DPMB, pripadné podle
dréim’ho predpisu CD S3 Bezstykové kolej. Zékladm’ podml'nkou bezpeéné funkce
bezstykové koleje je dodriem’ upl'naci teploty, pri které byla kolej zrl'zena.

o Svarovénl' kolejnic se FI’dI’ zvléétnl'm internl'm predpisem T1/2 — Predpis pro svéreéské
préce na souééstech kolejového svréku MHD. Podml'nky provédéni zévérnVch svarfl v
bezstykové koleji jsou uvedeny v predpise CD 53 - Bezstykové kolej, pripadné v
platném predpise DPMB.

o Prechodové kusy kolejnic budou uml'stény ve smérové primém Useku a v konstantnl'm
spédu.

o Uéelem pouiititlumicich a izolaém’ch prvkt‘] kolejnic (bokovnic a antivibraém’ch rohoil')
je zajistit sniienl' hluku tramvajové trati z hlediska stavebnl'ch Uprav, snl'ienl' él'renl'
vibraci a déle zajiétém’ podml'nek mérné svodové vodivosti v souladu s normou CSN EN
50122-2, to znamené zajistit izolaci kolejnic tak, aby iédné éést zpétného trakém’ho
vedenl' nebyla primo spojena s elektricki instalacemi, stavebnl'mi prvky, nebo
konstrukcemi, které nejsou izolovény proti zemi.

o Antivibraém’ rohoi bude navriena dle OTP Antivibraém’ rohoie v télese ielezniéniho
spodku (statické p|o§né tuhost min. 0,03 N/mm3) s ohledem na mI'stnI' podml'nky
(doporuéena konzultace s odbornou firmou, ovérit Wpoétem).

0 V nepojl'idém'lch ééstech tramvajové trati bude jako povrch pouiit travnl' porost.
o Zivotnost tramvajové trati je poiadovéna 30 let.

4.3.1 50 101 Vyvolané fiprava tramvajové trati Osové -
Stary’l Liskovec

Rozchod kolejnic a osové vzdélenost kolejl' platl' dle DUR se zohlednénl'm Norem a Technicch
kvalitativnl'ch predpisfl.
Na zaéétku nové trati (pravdépodobné $0 102) bude vybudovén kolejovV stacionérni maznl'k ve sméru
ke Kampusu a stejné zarl'zenl' bude vybudovéno pro opaénf/ smér, smér mésto, cca za zastévkou
Univerzita a Nemocnice Bohunice (50 104).
Objednatel poiaduje provedenl' varianty "Alternativnl' zpflsob odboéenl' v zastévce Osové”, viz
projektové dokumentace.
Poiadujeme zabudovat vyhybky a jejich ovlédém’ pouil'vané v tramvajové sfti mésta Brna: Wménové
dI'Iy blokové s vyméniteami hrotnicemi s namontovam'lm vytépém’m vzor Brno, viz Dalél' predpisy.
Hrotnice z materiélu hardox, dillidur nebo mangan. Konstrukce vVhybek a krl'ienl' z kolejnic NT1,
srdcovky blokové. Stavéci skrl'né rozjezdové — VSPl-K, vVhybky sjezdové V520 ovlédané mechanicky (z
dfivodfl pouiitl' néhradm’ch dI’li’J a znalosti Udriby).

47



 

48  

 

Ovládací skříň výhybky Osová včetně vytápění výhybek bude v jednom rozvaděči s dálkovým dohledem 
údržby zařízení. 

 SO 102 Nová tramvajová trať v km 0,000 - 0,056 
Rozchod kolejnic a osová vzdálenost kolejí platí dle DÚR se zohledněním Norem a Technických 
kvalitativních předpisů. 

Při způsobu uchycení žlábkových kolejnic na příčných pražcích ve štěrkovém loži nelze použít jako 
zákryt asfaltový povrch – dochází k prokopírování pražců. 

 SO 103 - Nová tramvajová trať v tunelu v km 
0,05564 – 0,67474 

Rozchod kolejnic a osová vzdálenost kolejí platí dle DÚR se zohledněním Norem a Technických 
kvalitativních předpisů. 

 SO 104 Nová tramvajová trať v km 0,67474 - 0,902 
Rozchod kolejnic a osová vzdálenost kolejí platí dle DÚR se zohledněním Norem a Technických 
kvalitativních předpisů. 

Při způsobu uchycení žlábkových kolejnic na příčných pražcích ve štěrkovém loži nelze použít jako 
zákryt asfaltový povrch – dochází k prokopírování pražců. 

Požadujeme zabudovat výhybky a jejich ovládání používané v tramvajové síti města Brna: Výměnové 
díly blokové s vyměnitelnými hrotnicemi s namontovaným vytápěním vzor Brno, viz Další předpisy. 
Hrotnice z materiálu hardox, dillidur nebo mangan. Konstrukce výhybek a křížení z kolejnic NT1, 
srdcovky blokové. Stavěcí skříně rozjezdové – VSP1-K, výhybky sjezdové VS20 ovládané mechanicky (z 
důvodů použití náhradních dílů a znalosti údržby). 

Jelikož se v tunelu dá předpokládat konstantní teplota, nebudou v tunelu žádná dilatační zařízení. Kolej 
zde bude svařena a uchycena při vhodné upínací teplotě. 

Zabezpečení a signalizace v tunelu musí umožnit provádění pravidelných technických prohlídek 
kolejiště pracovníky provozovatele dráhy. 

 SO 105 + SO 106 Tramvajové zastávky Osová, 
Univerzita a Nemocnice Bohunice 

Zastávka Nová Jihlavská je navržená jako hloubená železobetonová konstrukce prováděná v otevřené 
stavební jámě pažené kotvenými pilotovými stěnami. 

Životnost konstrukce zastávky je 100 let. 

Dokumentace DÚR z 09/2016 (Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – 1. etapa) je 
závazná včetně řešení PBŘ. 

Konstrukční materiály použité při výstavbě tunelu a požadavky na jejich jakost a vlastnosti jsou 
předepsány v dokumentaci. Pokud dokumentace předepisuje přísnější požadavky, než uvádí TKP, platí 
požadavky uvedené v dokumentaci. Požadavky uvedené v TKP nesmí být dokumentací snižovány. 

Počet vertikálních komunikací vychází z PBŘ a je tedy závazný: dvoje schodiště v severní a jižní části, 
dvojice eskalátorů ve středu stanice a evakuační výtah. 

Závazné jsou též plochy v úrovni terénu: V úrovni terénu se jako rozptylová plocha pro osoby unikající 
z tramvajové zastávky navrhuje prostor jižně od prostoru zastávky. Na opačné, severní straně je 
navržena přípojka z ulice Jihlavská zakončená nástupní plochou pro techniku jednotek požární ochrany. 
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Ovládací skříň výhybky Osová včetně vytápění výhybek bude v jednom rozvaděči s dálkovým dohledem 
údržby zařízení. 

 SO 102 Nová tramvajová trať v km 0,000 - 0,056 
Rozchod kolejnic a osová vzdálenost kolejí platí dle DÚR se zohledněním Norem a Technických 
kvalitativních předpisů. 

Při způsobu uchycení žlábkových kolejnic na příčných pražcích ve štěrkovém loži nelze použít jako 
zákryt asfaltový povrch – dochází k prokopírování pražců. 

 SO 103 - Nová tramvajová trať v tunelu v km 
0,05564 – 0,67474 

Rozchod kolejnic a osová vzdálenost kolejí platí dle DÚR se zohledněním Norem a Technických 
kvalitativních předpisů. 

 SO 104 Nová tramvajová trať v km 0,67474 - 0,902 
Rozchod kolejnic a osová vzdálenost kolejí platí dle DÚR se zohledněním Norem a Technických 
kvalitativních předpisů. 

Při způsobu uchycení žlábkových kolejnic na příčných pražcích ve štěrkovém loži nelze použít jako 
zákryt asfaltový povrch – dochází k prokopírování pražců. 

Požadujeme zabudovat výhybky a jejich ovládání používané v tramvajové síti města Brna: Výměnové 
díly blokové s vyměnitelnými hrotnicemi s namontovaným vytápěním vzor Brno, viz Další předpisy. 
Hrotnice z materiálu hardox, dillidur nebo mangan. Konstrukce výhybek a křížení z kolejnic NT1, 
srdcovky blokové. Stavěcí skříně rozjezdové – VSP1-K, výhybky sjezdové VS20 ovládané mechanicky (z 
důvodů použití náhradních dílů a znalosti údržby). 

Jelikož se v tunelu dá předpokládat konstantní teplota, nebudou v tunelu žádná dilatační zařízení. Kolej 
zde bude svařena a uchycena při vhodné upínací teplotě. 

Zabezpečení a signalizace v tunelu musí umožnit provádění pravidelných technických prohlídek 
kolejiště pracovníky provozovatele dráhy. 

 SO 105 + SO 106 Tramvajové zastávky Osová, 
Univerzita a Nemocnice Bohunice 

Zastávka Nová Jihlavská je navržená jako hloubená železobetonová konstrukce prováděná v otevřené 
stavební jámě pažené kotvenými pilotovými stěnami. 

Životnost konstrukce zastávky je 100 let. 

Dokumentace DÚR z 09/2016 (Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – 1. etapa) je 
závazná včetně řešení PBŘ. 

Konstrukční materiály použité při výstavbě tunelu a požadavky na jejich jakost a vlastnosti jsou 
předepsány v dokumentaci. Pokud dokumentace předepisuje přísnější požadavky, než uvádí TKP, platí 
požadavky uvedené v dokumentaci. Požadavky uvedené v TKP nesmí být dokumentací snižovány. 

Počet vertikálních komunikací vychází z PBŘ a je tedy závazný: dvoje schodiště v severní a jižní části, 
dvojice eskalátorů ve středu stanice a evakuační výtah. 

Závazné jsou též plochy v úrovni terénu: V úrovni terénu se jako rozptylová plocha pro osoby unikající 
z tramvajové zastávky navrhuje prostor jižně od prostoru zastávky. Na opačné, severní straně je 
navržena přípojka z ulice Jihlavská zakončená nástupní plochou pro techniku jednotek požární ochrany. 

Ovladaci skrifi vVhybky Osové véetné vytapém’ vVhybek bude vjednom rozvadééi s délkov dohledem
L'Jdriby zarl'zenl'.

4.3.2 50 102 Nova’ tramvajova trat' v km 0,000 - 0,056
Rozchod kolejnic a osové vzdalenost kolejl' platl' dle DUR se zohlednénl'm Norem a Technicch
kvalitativnl’ch predpisfl.
PFi zpflsobu uchycenl’ ilébkovh kolejnic na priém'Ich praicich ve §térkovém Ioii nelze pouil't jako
zakryt asfaltovv povrch — dochaZI’ k prokopl'rovénl' praicfl.

4.3.3 50 103 - Nova’ tramvajové trat' v tunelu v km
0,05564 - 0,67474

Rozchod kolejnic a osové vzdalenost kolejl' platl' dle DUR se zohlednénl'm Norem a Technicch
kvalitativnl’ch predpisfl.

4.3.4 50 104 Nova’ tramvajové trat' v km 0,67474 - 0,902
Rozchod kolejnic a osové vzdalenost kolejl' platl' dle DUR se zohlednénl'm Norem a Technicch
kvalitativnl’ch predpisfl.
PFi zpflsobu uchycenl’ ilébkovh kolejnic na priém'Ich praicich ve §térkovém Ioii nelze pouil't jako
zakryt asfaltovv povrch — dochaZI’ k prokopl'rovénl' praicfl.
Poiadujeme zabudovat Whybky a jejich ovladanl' pouil'vané v tramvajové sfti mésta Brna: Wménové
dI’Iy blokové s vyméniteami hrotnicemi s namontovam’lm vytépém’m vzor Brno, viz Dalél' predpisy.
Hrotnice z materialu hardox, dillidur nebo mangan. Konstrukce vVhybek a krl’ienl' z kolejnic NT1,
srdcovky blokové. Stavéci skrl'né rozjezdové — VSPl-K, vVhybky sjezdové V520 ovlédané mechanicky (z
dfivodfl pouiitl' néhradm’ch dI’li’J a znalosti Udriby).
Jelikoi se v tunelu da predpoklédat konstantm’ teplota, nebudou v tunelu iédné dilataém’ zarl'zenl'. Kolej
zde bude svaFena a uchycena pFi vhodné upl'naciteploté.
Zabezpeéenl’ a signalizace v tunelu musi umoinit provadénl' pravidelm'lch technicch prohll’dek
kolejiété pracovnl’ky provozovatele drahy.

4.3.5 50 105 + $0 106 Tramvajové zastavky Osova,
Univerzita a Nemocnice Bohunice

Zastavka Nova’ Jihlavska je navriena jako hloubené ielezobetonova konstrukce provédéna v otevrené
stavebm’jémé paiené kotveai pilotovi sténami.
Zivotnost konstrukce zastavkyje 100 let.
Dokumentace DUR 2 09/2016 (Prodlouiem’ TT 2 Osové ke Kampusu MU v Bohunicich — 1. etapa) je
zavazna véetné Feéem’ PBR.
Konstrukénl' materialy pouiité pri stavbé tunelu a poiadavky na jejich jakost a vlastnosti jsou
predepsany v dokumentaci. Pokud dokumentace predepisuje prisnéjél' poiadavky, nei uvadI'TKP, platl'
poiadavky uvedené v dokumentaci. Poiadavky uvedené v TKP nesml' t dokumentaci sniiovény.
Poéet vertikalnich komunikaci vychézi z PBFVR a je tedy zavazm’l: dvoje schodiété v severnl' a jiinl' Easti,
dvojice eskalatorfi ve stredu stanice a evakuaém’tah.
Zévazné jsou téi plochy v Urovni terénu: V Urovni terénu se jako rozptylové plocha pro osoby unikajI'CI'
z tramvajové zastavky navrhuje prostor jiiné od prostoru zastavky. Na opaéné, severnl' strané je
navriena pripojka z ulice Jihlavské zakonéena néstupm’ plochou pro techniku jednotek poiérm’ ochrany.
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V následujícím stupni projektové dokumentace je nutné provést hlukovou studii. Pokud prostor 
zastávky nevyhoví, bude vhodně doplněn akusticky účinným obkladem ve vzhledu pohledového 
betonu. 

V průběhu výstavby zpracuje zhotovitel dokumentaci skutečného provedení stavby. DÚR je závazná v 
celém rozsahu objektů se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. 

4.4 Objekty řady 100 – Pozemní komunikace 
Všechny níže uvedené hodnoty a konstrukce jsou pouze doporučeny správcem ploch společnosti 
Brněnské komunikace a.s. a SÚS JmK, oblast Brno, dále ke konstrukcím sdělujeme, 

• Na vrstvách se C8/10 pod asfaltovými vrstvami - bude infiltrační postřik a na vrstvách ACP, 
ACL bude spojovací postřik 

• Chodníkové betonové obrubníky tl. 100 mm (ABO 13-10 do betonu) 

• Kce vozovky v místě autobusových (trolejbusových) zastávek - (vozovka) - ŠD 200 mm, SC 
C8/10 0/32 200 mm, betonová deska (drátkobeton C30/37 - XF4) - tl. vozovky celkem 600 
mm. Edef2=60 MPa na pláni (pokud nelze dosáhnout - výměna podloží za ŠD 0/63 tl. cca 400 
mm). 

 Chodníky 
DÚR je závazná v celém rozsahu objektů. Dále jsou předepsané Technické kvalitativní podmínky staveb, 
kapitola 4 – Zemní práce a 10 – Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy, vydané Ministerstvem 
dopravy ČR.  Je stanoven minimální modul přetvárnosti pláně chodníku Edef,2 = min. 30 MPa. 
Konstrukční vrstvy a průjezdné průřezy pojížděných částí musí být uspořádány tak, aby umožnily 
průjezd technice pro údržbu příslušných stavebních objektů či provozních souborů (o hmotnosti 6 t).  

4.4.1.1 SO 112 Chodníky u zastávky Osová 

DÚR je závazná se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. Požadavky na vozovku: 
ŠD 150 mm, ŠD 100 mm, drť frakce 4/S 40 mm, BZD (200 x 200 x 60 šedá) 60 mm, tl. chodníku celkem 
350 mm. Edef2=30 MPa na pláni. 

4.4.1.2 SO 113 Obnova chodníku v km 0,117 

DÚR je závazná v celém rozsahu se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. 

4.4.1.3 SO 115 Obnova chodníku v km 0,257 

DÚR je závazná v celém rozsahu se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. 

4.4.1.4 SO 116 Obnova chodníku v km 0,311 

DÚR je závazná v celém rozsahu se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. 

4.4.1.5 SO 117 Obnova chodníku v km 0,380 

DÚR je závazná se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. Požadavky na vozovku: 
ŠD 150 mm, ACP 16+ 100 mm, MA 8 V 30 mm, tl. chodníku celkem 280 mm. Edef2=30 MPa na pláni. 

4.4.1.6 SO 120 Nástupní plocha pro IZS 

DÚR je závazná v celém rozsahu se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. 
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zastávky nevyhoví, bude vhodně doplněn akusticky účinným obkladem ve vzhledu pohledového 
betonu. 

V průběhu výstavby zpracuje zhotovitel dokumentaci skutečného provedení stavby. DÚR je závazná v 
celém rozsahu objektů se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. 

4.4 Objekty řady 100 – Pozemní komunikace 
Všechny níže uvedené hodnoty a konstrukce jsou pouze doporučeny správcem ploch společnosti 
Brněnské komunikace a.s. a SÚS JmK, oblast Brno, dále ke konstrukcím sdělujeme, 

• Na vrstvách se C8/10 pod asfaltovými vrstvami - bude infiltrační postřik a na vrstvách ACP, 
ACL bude spojovací postřik 

• Chodníkové betonové obrubníky tl. 100 mm (ABO 13-10 do betonu) 
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4.4.1.1 SO 112 Chodníky u zastávky Osová 

DÚR je závazná se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. Požadavky na vozovku: 
ŠD 150 mm, ŠD 100 mm, drť frakce 4/S 40 mm, BZD (200 x 200 x 60 šedá) 60 mm, tl. chodníku celkem 
350 mm. Edef2=30 MPa na pláni. 
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4.4.1.3 SO 115 Obnova chodníku v km 0,257 
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4.4.1.6 SO 120 Nástupní plocha pro IZS 

DÚR je závazná v celém rozsahu se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. 

V nésledujl'cim stupni projektové dokumentace je nutné provést hlukovou studii. Pokud prostor
zastévky nevyhovi, bude vhodné doplnén akusticky Uéina obkladem ve vzhledu pohledového
betonu.
V prflbéhu stavby zpracuje zhotovitel dokumentaci skuteéného provedenl' stavby. DUR je zévazné v
celém rozsahu objektfl se zohlednénl'm Norem a Technicch kvalitativnl'ch pFedpis.

4.4 Objekty Fady 100 — Pozemnl’ komunikace
Véechny nl'ie uvedené hodnoty a konstrukce jsou pouze doporuéeny sprévcem ploch spoleénosti
Brnénské komunikace a.s. a $05 JmK, oblast Brno, déle ke konstrukcim sdélujeme,

0 Na vrstvéch se C8/10 pod asfaltovy'lmi vrstvami - bude infiltraénl' postFik a na vrstvéch ACP,
ACL bude spojovaci postFik

o Chodnl'kové betonové obrubnl'ky tl. 100 mm (ABO 13-10 do betonu)
o Kce vozovky v misté autobusovh (trolejbusovy'lch) zastévek - (vozovka) - 5D 200 mm, SC

C8/10 0/32 200 mm, betonové deska (drétkobeton C30/37 - XF4) - tI. vozovky celkem 600
mm. Edef2=60 MPa na pléni (pokud nelze doséhnout - Wména podloil' za 5D 0/63 tl. cca 400
mm).

4.4.1 Chodnl’ky
DURje zévazné v celém rozsahu objektfi. Délejsou pFedepsané Technické kvalitativnl' podml'nky staveb,
kapitola 4 —Zemnl' préce a 10 — Obrubm’ky, krajnl'ky, chodnl'ky a dopravnl' plochy, vydané Ministerstvem
dopravy CR. Je stanoven minimélm’ modul pFetvérnosti pléné chodnl'ku Eden = min. 30 MPa.
Konstrukénl' vrstvy a prfijezdné prflFezy pojiidénVch Eéstl' musi by'lt uspoFédény tak, aby umoinily
prfijezd technice pro Udribu pFI'sluém'Ich stavebnl'ch objektfl éi provoznl'ch souborfi (o hmotnosti 6 t).

4.4.1.1 $0 112 Chodnl'ky u zastévky Osové
DUR je zévazné se zohledném’m Norem a Technicch kvalitativnl'ch pFedpisi’J. Poiadavky na vozovku:
5D 150 mm, 5D 100 mm, drt’ frakce 4/s 40 mm, BZD (200 x 200 x 60 éedé) 60 mm, tI. chodm’ku celkem
350 mm. Edef2=30 MPa na pléni.

4.4.1.2 $0 113 Obnova chodnl'ku v km 0,117
DUR je zévazné v celém rozsahu se zohlednénl'm Norem a Technicch kvalitativnl'ch pFedpisO.

4.4.1.3 $0 115 Obnova chodnl'ku v km 0,257
DUR je zévazné v celém rozsahu se zohlednénl'm Norem a Technicch kvalitativnl'ch pFedpisO.

4.4.1.4 $0 116 Obnova chodnl'ku v km 0,311
DUR je zévazné v celém rozsahu se zohlednénl'm Norem a Technicch kvalitativnl'ch pFedpisO.

4.4.1.5 $0 117 Obnova chodnl'ku v km 0,380
DUR je zévazné se zohledném’m Norem a Technicch kvalitativnl'ch pFedpisi’J. Poiadavky na vozovku:
5D 150 mm, ACP 16+ 100 mm, MA 8 V 30 mm, tl. chodnl'ku celkem 280 mm. Edef2=30 MPa na pléni.

4.4.1.6 $0 120 Néstupnl' plocha pro IZS
DUR je zévazné v celém rozsahu se zohlednénl'm Norem a Technicch kvalitativnl'ch pFedpisO.
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4.4.1.7 SO 121.2 Obnova průtahu silnice II/602 ul. Jihlavská ve správě 
BKOM (chodníky) 

DÚR je závazná se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. Požadavky na vozovku: 
ŠD 150 mm, ACP 16+ 100 mm, ACO 8 CH 30 mm, tl. chodníku celkem 280 mm. Edef2=30 MPa na pláni. 

4.4.1.8 SO 127 Chodníky u zastávky Univerzita a Nemocnice Bohunice 

DÚR je závazná se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. Požadavky na vozovku: 
ŠD 150 mm, ŠD 100 mm, drť frakce 4/8 40 mm, BZD (200 x 200 x 60 šedá) 60 mm, tl. chodníku celkem 
350 mm. Edef2=30 MPa na pláni. 

 Vozovky 
DÚR je závazná v celém rozsahu objektů. Je stanoven minimální modul přetvárnosti pláně vozovky Edef,2 

= min. 55 MPa. 

4.4.2.1 SO 110 Vyvolaná úprava parkoviště Mikuláškovo náměstí 

DÚR je závazná se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. Požadavky na vozovku: 
ŠD 150 mm, SC C8/10 0/32 250 mm, ACP 16+ 80 mm, ACO 11+ 50 mm - tl. vozovky celkem 530 mm. 
Edef2=45 MPa na pláni (pokud nelze dosáhnout - výměna podloží za ŠD 0/63 tl. cca 300 mm). 

4.4.2.2 SO 111 Úprava místní komunikace ul. Okrouhlá 

DÚR je závazná se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. Požadavky na vozovku: 
ŠD 150 mm, SC C8/10 0/32 250 mm, ACP 16+ 80 mm, ACO 11+ 50 mm - tl. vozovky celkem 530 mm. 
Edef2=45 MPa na pláni (pokud nelze dosáhnout – výměna podloží za ŠD 0/63 tl. cca 300 mm). 

4.4.2.3 SO 114 Obnova místní komunikace v km 0,215 

DÚR je závazná se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. Požadavky na vozovku: 
ŠD 150 mm, SC C8/10 0/32250 mm, ACP 16+ 80 mm, ACO 11+ 50 mm - tl. vozovky celkem 530 mm. 
Edef2=45 MPa na pláni (pokud nelze dosáhnout - výměna podloží za ŠD 0/63 tl. cca 300 mm). 

4.4.2.4 SO 118 Obnova místní komunikace ul. Labská 

DÚR je závazná se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. Požadavky na vozovku: 
ŠD 150 mm, SC CS/10 0/32 250 mm, ACP 16+ 80 mm, ACO 11+ 50 mm - tl. vozovky celkem 530 mm. 
Edef2=45 MPa na pláni (pokud nelze dosáhnout - výměna podloží za ŠD 0/63 tl. cca 300 mm), (chodník) 
ŠD 150 mm, ACP 16+ 100 mm, MA 8 V 30 mm, tl. chodníku celkem 280 mm. Edef2=30 MPa na pláni. 

4.4.2.5 SO 119 Zpevněné plochy u zastávky Nová Jihlavská 

DÚR je závazná se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. Pojízdný chodník je 
nutno navrhnout tak, aby se k objektu PS900 dostala obslužná zařízení (jeřáb a náklad s trafem cca 
20 t). Požadavky na vozovku: ŠD 150 mm, SC CS/10 0/32 150 mm, drť frakce 4/8 40 mm, BZD (tvar "I") 
SO mm, tl. zpevněné plochy celkem 420 mm. Edef2=45 MPa na pláni (pokud nelze dosáhnout - výměna 
podloží za ŠD 0/63 tl. cca 300 mm), opatření na vrstvě SC C8/10 - odvodňovací žebro v nejnižších 
místech š. cca 100 mm vyplněné drtí 4/S. 

4.4.2.6 SO 121.1 Obnova průtahu silnice II/602 ul. Jihlavská ve správě 
SÚS (vozovky) 

DÚR je závazná se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. Požadavky na vozovku: 
ŠD 150 mm, SC C8/10 0/32 250 mm, ACP 22 S SO mm, ACL 16 S 70 mm, ACO 11 S 50 mm modifikovaný- 
tl. vozovky celkem 600 mm. Edef2=60 MPa na pláni (pokud nelze dosáhnout - výměna podloží za ŠD 
0/63 tl. cca 400 mm). 
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4.4.1.7 SO 121.2 Obnova průtahu silnice II/602 ul. Jihlavská ve správě 
BKOM (chodníky) 

DÚR je závazná se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. Požadavky na vozovku: 
ŠD 150 mm, ACP 16+ 100 mm, ACO 8 CH 30 mm, tl. chodníku celkem 280 mm. Edef2=30 MPa na pláni. 

4.4.1.8 SO 127 Chodníky u zastávky Univerzita a Nemocnice Bohunice 

DÚR je závazná se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. Požadavky na vozovku: 
ŠD 150 mm, ŠD 100 mm, drť frakce 4/8 40 mm, BZD (200 x 200 x 60 šedá) 60 mm, tl. chodníku celkem 
350 mm. Edef2=30 MPa na pláni. 

 Vozovky 
DÚR je závazná v celém rozsahu objektů. Je stanoven minimální modul přetvárnosti pláně vozovky Edef,2 

= min. 55 MPa. 

4.4.2.1 SO 110 Vyvolaná úprava parkoviště Mikuláškovo náměstí 

DÚR je závazná se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. Požadavky na vozovku: 
ŠD 150 mm, SC C8/10 0/32 250 mm, ACP 16+ 80 mm, ACO 11+ 50 mm - tl. vozovky celkem 530 mm. 
Edef2=45 MPa na pláni (pokud nelze dosáhnout - výměna podloží za ŠD 0/63 tl. cca 300 mm). 

4.4.2.2 SO 111 Úprava místní komunikace ul. Okrouhlá 

DÚR je závazná se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. Požadavky na vozovku: 
ŠD 150 mm, SC C8/10 0/32 250 mm, ACP 16+ 80 mm, ACO 11+ 50 mm - tl. vozovky celkem 530 mm. 
Edef2=45 MPa na pláni (pokud nelze dosáhnout – výměna podloží za ŠD 0/63 tl. cca 300 mm). 

4.4.2.3 SO 114 Obnova místní komunikace v km 0,215 

DÚR je závazná se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. Požadavky na vozovku: 
ŠD 150 mm, SC C8/10 0/32250 mm, ACP 16+ 80 mm, ACO 11+ 50 mm - tl. vozovky celkem 530 mm. 
Edef2=45 MPa na pláni (pokud nelze dosáhnout - výměna podloží za ŠD 0/63 tl. cca 300 mm). 

4.4.2.4 SO 118 Obnova místní komunikace ul. Labská 

DÚR je závazná se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. Požadavky na vozovku: 
ŠD 150 mm, SC CS/10 0/32 250 mm, ACP 16+ 80 mm, ACO 11+ 50 mm - tl. vozovky celkem 530 mm. 
Edef2=45 MPa na pláni (pokud nelze dosáhnout - výměna podloží za ŠD 0/63 tl. cca 300 mm), (chodník) 
ŠD 150 mm, ACP 16+ 100 mm, MA 8 V 30 mm, tl. chodníku celkem 280 mm. Edef2=30 MPa na pláni. 

4.4.2.5 SO 119 Zpevněné plochy u zastávky Nová Jihlavská 

DÚR je závazná se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. Pojízdný chodník je 
nutno navrhnout tak, aby se k objektu PS900 dostala obslužná zařízení (jeřáb a náklad s trafem cca 
20 t). Požadavky na vozovku: ŠD 150 mm, SC CS/10 0/32 150 mm, drť frakce 4/8 40 mm, BZD (tvar "I") 
SO mm, tl. zpevněné plochy celkem 420 mm. Edef2=45 MPa na pláni (pokud nelze dosáhnout - výměna 
podloží za ŠD 0/63 tl. cca 300 mm), opatření na vrstvě SC C8/10 - odvodňovací žebro v nejnižších 
místech š. cca 100 mm vyplněné drtí 4/S. 

4.4.2.6 SO 121.1 Obnova průtahu silnice II/602 ul. Jihlavská ve správě 
SÚS (vozovky) 

DÚR je závazná se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. Požadavky na vozovku: 
ŠD 150 mm, SC C8/10 0/32 250 mm, ACP 22 S SO mm, ACL 16 S 70 mm, ACO 11 S 50 mm modifikovaný- 
tl. vozovky celkem 600 mm. Edef2=60 MPa na pláni (pokud nelze dosáhnout - výměna podloží za ŠD 
0/63 tl. cca 400 mm). 

4.4.1.7 SO 121.2 Obnova prfitahu silnice II/602 ul. Jihlavské ve sprévé
BKOM (chodnl'ky)

DUR je zévazné se zohledném’m Norem a Technicch kvalitativnl'ch pFedpisi’J. Poiadavky na vozovku:
SD 150 mm, ACP 16+ 100 mm, ACO 8 CH 30 mm, tI. chodm’ku celkem 280 mm. Edef2=30 MPa na pléni.

4.4.1.8 $0 127 Chodnl'ky u zastévky Univerzita a Nemocnice Bohunice
DUR je zévazné se zohledném’m Norem a Technicch kvalitativnl'ch pFedpisi’J. Poiadavky na vozovku:
SD 150 mm, SD 100 mm, drt' frakce 4/8 40 mm, BZD (200 x 200 x 60 éedé) 60 mm, tI. chodnl'ku celkem
350 mm. Edef2=30 MPa na pléni.

4.4.2 Vozovky
DURje zévazné v celém rozsahu objektt‘]. Je stanoven minimélnl' modul pFetvérnosti pléné vozovky Eden
= min. 55 MPa.

4.4.2.1 $0 110 Vyvolané Clprava parkoviété Mikuléékovo na'méstl'
DUR je zévazné se zohledném’m Norem a Technicch kvalitativnl'ch pFedpisi’J. Poiadavky na vozovku:
SD 150 mm, SC C8/10 0/32 250 mm, ACP 16+ 80 mm, ACO 11+ 50 mm - tI. vozovky celkem 530 mm.
Edef2=45 MPa na pléni (pokud nelze doséhnout - véna podloil' za SD 0/63 tI. cca 300 mm).

4.4.2.2 $0 111 Uprava mistnl' komunikace ul. Okrouhlé
DUR je zévazné se zohledném’m Norem a Technicch kvalitativnl'ch pFedpisi’J. Poiadavky na vozovku:
SD 150 mm, SC C8/10 0/32 250 mm, ACP 16+ 80 mm, ACO 11+ 50 mm - tI. vozovky celkem 530 mm.
Edef2=45 MPa na pléni (pokud nelze doséhnout — vyména podloil' za SD 0/63 tl. cca 300 mm).

4.4.2.3 $0 114 Obnova mI'stnI' komunikace v km 0,215
DUR je zévazné se zohledném’m Norem a Technicch kvalitativnl'ch pFedpisi’J. Poiadavky na vozovku:
SD 150 mm, SC C8/10 0/32250 mm, ACP 16+ 80 mm, ACO 11+ 50 mm - tI. vozovky celkem 530 mm.
Edef2=45 MPa na pléni (pokud nelze doséhnout - véna podloil' za SD 0/63 tI. cca 300 mm).

4.4.2.4 $0 118 Obnova mI'stnI' komunikace ul. Labské

DUR je zévazné se zohledném’m Norem a Technicch kvalitativnl'ch pFedpisi’J. Poiadavky na vozovku:
SD 150 mm, SC CS/10 0/32 250 mm, ACP 16+ 80 mm, ACO 11+ 50 mm - tl. vozovky celkem 530 mm.
Edef2=45 MPa na pléni (pokud nelze doséhnout -V\'/ména podloil'za SD 0/63 tl. cca 300 mm), (chodnl'k)
SD 150 mm, ACP 16+ 100 mm, MA 8 V 30 mm, tl. chodnl'ku celkem 280 mm. Edef2=30 MPa na pléni.

4.4.2.5 $0 119 Zpevnéné plochy u zastévky Nové Jihlavské
DUR je zévazné se zohlednénl'm Norem a Technicky'lch kvalitativnl'ch pFedpisL‘]. Pojl'zdnf/ chodnl'k je
nutno navrhnout tak, aby se k objektu P5900 dostala obsluiné zaFI'zenI' (jeFéb a néklad s trafem cca
20 t). Poiadavky na vozovku: SD 150 mm, SC CS/lO 0/32 150 mm, drt' frakce 4/8 40 mm, BZD (tvar ”l”)
SO mm, tI. zpevnéné plochy celkem 420 mm. Edef2=45 MPa na pléni (pokud nelze doséhnout - Wména
podloii za SD 0/63 tl. cca 300 mm), opatFem’ na vrstvé SC C8/10 - odvodfiovacf iebro v nejnii§ich
ml'stech é. cca 100 mm vyplnéné drtl' 4/S.

4.4.2.6 SO 121.1 Obnova prfitahu silnice II/602 ul. Jihlavské ve spra'vé
SUS (vozovky)

DUR je zévazné se zohledném’m Norem a Technicch kvalitativnl'ch pFedpisi’J. Poiadavky na vozovku:
SD 150 mm, SC C8/10 0/32 250 mm, ACP 22 S SO mm, ACL 16 S 70 mm, ACO 11 S 50 mm modifikovanv-
tI. vozovky celkem 600 mm. Edef2=60 MPa na pléni (pokud nelze doséhnout - Wména podloil’ za SD
0/63 tl. cca 400 mm).
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4.4.2.7 SO 122 Obnova propojení silnic I/23 a II602 

DÚR je závazná v celém rozsahu se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. 

4.4.2.8 SO 123 Úprava místní komunikace ul. Netroufalky 

DÚR je závazná se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. Požadavky na vozovku: 
ŠD 150 mm, SC C8/10 0/32 250 mm, ACP 22 S 80 mm, ACL 16 S 70 mm, ACO 11 S 50 mm modifikovaný 
- tl. vozovky celkem 600 mm. Edef2=60 MPa na pláni (pokud nelze dosáhnout - výměna podloží za ŠD 
0/63 tl. cca 400 mm). 

4.4.2.9 SO 124 Dočasná úprava parkoviště FN Bohunice 

DÚR je závazná v celém rozsahu se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. 

4.4.2.10 SO 125 Úprava místní komunikace u FN Bohunice 

DÚR je závazná se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. Požadavky na vozovku: 
ŠD 150 mm, SC C8/10 0/32 250 mm, ACP 22 S 80 mm, ACL 16 S 70 mm, ACO 11 S 50 mm modifikovaný 
- tl. vozovky celkem 600 mm. Edef2=60 MPa na pláni (pokud nelze dosáhnout - výměna podloží za ŠD 
0/63 tl. cca 400 mm). 

4.4.2.11 SO 126 Místní komunikace pro výjezd z autobusového terminálu 

DÚR je závazná se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. Požadavky na vozovku: 
ŠD 150 mm, SC C8/10 0/32 250 mm, ACP 22 S 80 mm, ACL 16 S 70 mm, ACO 11 S 50 mm modifikovaný 
- tl. vozovky celkem 600 mm. Edef2=60 MPa na pláni (pokud nelze dosáhnout - výměna podloží za ŠD 
0/63 tl. cca 400 mm). 

4.4.2.12 SO 128 Provizorní vozovky během stavby 

DÚR je závazná v celém rozsahu se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. 

4.4.2.13 SO 131 Opravy vozovek používaných stavbou 

DÚR je závazná v celém rozsahu se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. 

 Dopravní značení 
DÚR je závazná v celém rozsahu objektů. Dále jsou předepsané Technické kvalitativní podmínky staveb, 
kapitola 14 – Dopravní značky a dopravní zařízení, vydané Ministerstvem dopravy ČR. 

Z hlediska dopravního značení požadujeme, aby SDZ bylo provedeno v reflexní úpravě min. Rl a budou 
v souladu s TKP, kapitola 14, TP 65 a souvisejícími technickými normami. Všechny součásti dopravních 
značek (nosné zařízení, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Pro jednotné značení v 
městě Brně požadujeme, aby SDZ bylo z ocelového pozinkovaného plechu FeZn s 2 x zahnutými okraji, 
dlouhými lištami k uchycení - slitina AI v provedení C. Zadní strana musí být opatřena identifikačním 
štítkem výrobce a firmy, která DZ instaluje. Sloupek bude FeZn, průměr 60 mm, bezpečnostní patka 
(AI) - na kotevní šrouby vzdálené od sebe 130 mm po obvodu a 148 mm 

diagonálně, výška patky 200 mm. U kotevních šroubů a spojovacího materiálu je potřeba používat FeZn 
a beton tř. min __ C25/30 XF2. VDZ bude provedeno v barvě a do tří měsíců bude na náklady stavby 
obnoveno plastem s výjimkou stínů VB (postačí provedení barvou). Na výkresové dokumentaci nově 
navrhovaného svislého dopravního značení (dále jen SDZ) požadujeme přesné rozlišení uchycení SDZ 
(sloupek SL, stožár veřejného osvětlení – VO). Pokud bude ve výkresové dokumentaci návrh na 
umístění SDZ na stožár VO, žádáme písemné potvrzení, že majitel daného veřejného osvětlení 
(Technické sítě Brno a. s., Barvířská Č. 5, 602 00 Brno) s navrženým umístěním SDZ na sloup ve souhlasí. 
Výkresová dokumentace, která bude předkládána pro stanovení dopravního značení požadujeme, aby 
obsahovala i stávající značení, které nebude stavbou měněno (šedou barvou) a značení, které bude z 
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4.4.2.7 SO 122 Obnova propojení silnic I/23 a II602 

DÚR je závazná v celém rozsahu se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. 

4.4.2.8 SO 123 Úprava místní komunikace ul. Netroufalky 

DÚR je závazná se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. Požadavky na vozovku: 
ŠD 150 mm, SC C8/10 0/32 250 mm, ACP 22 S 80 mm, ACL 16 S 70 mm, ACO 11 S 50 mm modifikovaný 
- tl. vozovky celkem 600 mm. Edef2=60 MPa na pláni (pokud nelze dosáhnout - výměna podloží za ŠD 
0/63 tl. cca 400 mm). 

4.4.2.9 SO 124 Dočasná úprava parkoviště FN Bohunice 

DÚR je závazná v celém rozsahu se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. 

4.4.2.10 SO 125 Úprava místní komunikace u FN Bohunice 

DÚR je závazná se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. Požadavky na vozovku: 
ŠD 150 mm, SC C8/10 0/32 250 mm, ACP 22 S 80 mm, ACL 16 S 70 mm, ACO 11 S 50 mm modifikovaný 
- tl. vozovky celkem 600 mm. Edef2=60 MPa na pláni (pokud nelze dosáhnout - výměna podloží za ŠD 
0/63 tl. cca 400 mm). 

4.4.2.11 SO 126 Místní komunikace pro výjezd z autobusového terminálu 

DÚR je závazná se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. Požadavky na vozovku: 
ŠD 150 mm, SC C8/10 0/32 250 mm, ACP 22 S 80 mm, ACL 16 S 70 mm, ACO 11 S 50 mm modifikovaný 
- tl. vozovky celkem 600 mm. Edef2=60 MPa na pláni (pokud nelze dosáhnout - výměna podloží za ŠD 
0/63 tl. cca 400 mm). 

4.4.2.12 SO 128 Provizorní vozovky během stavby 

DÚR je závazná v celém rozsahu se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. 

4.4.2.13 SO 131 Opravy vozovek používaných stavbou 

DÚR je závazná v celém rozsahu se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. 

 Dopravní značení 
DÚR je závazná v celém rozsahu objektů. Dále jsou předepsané Technické kvalitativní podmínky staveb, 
kapitola 14 – Dopravní značky a dopravní zařízení, vydané Ministerstvem dopravy ČR. 

Z hlediska dopravního značení požadujeme, aby SDZ bylo provedeno v reflexní úpravě min. Rl a budou 
v souladu s TKP, kapitola 14, TP 65 a souvisejícími technickými normami. Všechny součásti dopravních 
značek (nosné zařízení, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Pro jednotné značení v 
městě Brně požadujeme, aby SDZ bylo z ocelového pozinkovaného plechu FeZn s 2 x zahnutými okraji, 
dlouhými lištami k uchycení - slitina AI v provedení C. Zadní strana musí být opatřena identifikačním 
štítkem výrobce a firmy, která DZ instaluje. Sloupek bude FeZn, průměr 60 mm, bezpečnostní patka 
(AI) - na kotevní šrouby vzdálené od sebe 130 mm po obvodu a 148 mm 

diagonálně, výška patky 200 mm. U kotevních šroubů a spojovacího materiálu je potřeba používat FeZn 
a beton tř. min __ C25/30 XF2. VDZ bude provedeno v barvě a do tří měsíců bude na náklady stavby 
obnoveno plastem s výjimkou stínů VB (postačí provedení barvou). Na výkresové dokumentaci nově 
navrhovaného svislého dopravního značení (dále jen SDZ) požadujeme přesné rozlišení uchycení SDZ 
(sloupek SL, stožár veřejného osvětlení – VO). Pokud bude ve výkresové dokumentaci návrh na 
umístění SDZ na stožár VO, žádáme písemné potvrzení, že majitel daného veřejného osvětlení 
(Technické sítě Brno a. s., Barvířská Č. 5, 602 00 Brno) s navrženým umístěním SDZ na sloup ve souhlasí. 
Výkresová dokumentace, která bude předkládána pro stanovení dopravního značení požadujeme, aby 
obsahovala i stávající značení, které nebude stavbou měněno (šedou barvou) a značení, které bude z 

4.4.2.7 $0 122 Obnova propojenl' silnic l/23 a "602
DUR je zévazné v celém rozsahu se zohlednénl'm Norem a Technicch kvalitativnl'ch predpisfi.

4.4.2.8 $0 123 Uprava mistnl' komunikace ul. Netroufalky
DUR je zévazné se zohledném’m Norem a Technicch kvalitativnl'ch predpisfl. Poiadavky na vozovku:
SD 150 mm, SC C8/1O 0/32 250 mm, ACP 22 S 80 mm, ACL 16 S 70 mm, ACO 11 S 50 mm modifikovam'l
- tI. vozovky celkem 600 mm. Edef2=60 MPa na pléni (pokud nelze doséhnout - vy'lména podloil' za SD
0/63 tI. cca 400 mm).

4.4.2.9 $0 124 DoEasné Liprava parkovi§té FN Bohunice
DUR je zévazné v celém rozsahu se zohlednénl'm Norem a Technicch kvalitativnl'ch predpisfl.

4.4.2.10 $0 125 Uprava mistnl' komunikace u FN Bohunice
DUR je zévazné se zohledném’m Norem a Technicch kvalitativnl'ch predpisfl. Poiadavky na vozovku:
SD 150 mm, SC C8/1O 0/32 250 mm, ACP 22 S 80 mm, ACL 16 S 70 mm, ACO 11 S 50 mm modifikovanv
- tI. vozovky celkem 600 mm. Edef2=60 MPa na pléni (pokud nelze doséhnout - vy'lména podloil' za SD
0/63 tI. cca 400 mm).

4.4.2.11 $0 126 Ml'stnl' komunikace pro iezd z autobusového terminélu
DUR je zévazné se zohledném’m Norem a Technicch kvalitativnl'ch predpisfl. Poiadavky na vozovku:
SD 150 mm, SC C8/1O 0/32 250 mm, ACP 22 S 80 mm, ACL 16 S 70 mm, ACO 11 S 50 mm modifikovam'l
- tI. vozovky celkem 600 mm. Edef2=60 MPa na pléni (pokud nelze doséhnout - vy'lména podloil' za SD
0/63 tI. cca 400 mm).

4.4.2.12 $0 128 Provizorni vozovky béhem stavby
DUR je zévazné v celém rozsahu se zohlednénl'm Norem a Technicch kvalitativnl'ch predpisfl.

4.4.2.13 $0 131 Opravy vozovek pouiivanf/ch stavbou
DUR je zévazné v celém rozsahu se zohlednénl'm Norem a Technicch kvalitativnl'ch predpisfl.

4.4.3 Dopravnl’ znaéenl’
DURje zévazné v celém rozsahu objektfi. Délejsou predepsané Technické kvalitativnl' podml'nky staveb,
kapitola 14 — Dopravnl' znaéky a dopravnl' zarl'zenl', vydané Ministerstvem dopravy CR.
Z hlediska dopravnl'ho znaéenl' poiadujeme, aby SDZ bylo provedeno v reflexnl' L'Jpravé min. RI a budou
v souladu s TKP, kapitola 14, TP 65 a souvisejl'cimi technicky'lmi normami. Véechny souéésti dopravnl'ch
znaéek (nosné zarl'zenl', sloupek, znaéka, uchycenl') musi t schvéleného typu. Pro jednotné znaéenl'v
mésté Brné poiadujeme, aby SDZ bylo z ocelového pozinkovaného plechu FeZn s 2 x zahnuti okraji,
dlouti |i§tami k uchycem’ - slitina AI v provedenl' C. Zadnl' strana musi t opatrena identifikaém’m
étl’tkem eobce a firmy, které DZ instaluje. Sloupek bude FeZn, prfimér 60 mm, bezpeénostm’ patka
(AI) - na kotevnl' §rouby vzdélené od sebe 130 mm p0 obvodu a 148 mm
diagonélné, vy'léka patky 200 mm. U kotevm’ch éroubt‘] a spojovaciho materiélu je potreba pouil'vat FeZn
a beton tr. min _ C25/30 XF2. VDZ bude provedeno v barvé a do tFI’ mésicfi bude na néklady stavby
obnoveno plastem s Wjimkou stl'nl‘] VB (postaél' provedenl' barvou). Na kresové dokumentaci nové
navrhovaného svislého dopravm’ho znaéenl' (déle jen SDZ) poiadujeme presné roz|i§eni uchycem’ SDZ
(Sloupek SL, stoiér verejného osvétlem’ — VO). Pokud bude ve Wkresové dokumentaci névrh na
uml'sténl' SDZ na stoiér VO, iédéme pl'semné potvrzenl', 2e majitel daného veFejného osvétlem’
(Technické sité Brno a. s., Barvirské C. 5, 602 00 Brno) s navriem'lm uml'sténl'm SDZ na sloup ve souhlasi.
VVkresové dokumentace, které bude predklédéna pro stanovenl' dopravnl'ho znaéenl' poiadujeme, aby
obsahovala i stévajl'ci znaéem’, které nebude stavbou ménéno (éedou barvou) a znaéem’, které bude z
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důvodu nového dopravního značení rušeno (žlutou barvou). Pro převzetí stavby požadujeme předložit 
"Stanovení" dopravního značení příslušným silničním správním úřadem. 

4.4.3.1 SO 129 Definitivní dopravní značení 

DÚR je závazná v celém rozsahu se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. 

4.4.3.2 SO 130 Provizorní dopravní značení 

DÚR je závazná v celém rozsahu se zohledněním Norem a Technických kvalitativních předpisů. 

4.5 Objekty řady 200 
DÚR je závazná v rozsahu umístění, účelu, typu a funkce konstrukcí. 

Podklady a průzkumy budou provedeny dle ČSN a dle doporučení DÚR (korozní průzkum, podrobný 
geologický průzkum apod.). Návrh inženýrských objektů bude proti DÚR upraven dle výsledků 
průzkumů. Pokud vznikne v průběhu následné realizace díla Objednateli škoda v důsledku neúplného, 
nesprávného, či vůbec neprovedeného průzkumu, bude úhradu této škody Objednatel požadovat na 
Zhotoviteli. 

Zádržné systémy budou navrženy dle příslušných norem (především dle ČSN 73 6201), u veškerých 
výrobků bude doložen certifikát o shodě. Mostní zábradlí je dle zákona „stanovený výrobek“, výrobce 
vydá „prohlášení o shodě“ a dodá montážní návod. Zhotovitel může koupit mostní zábradlí jako 
výrobek, nebo provede mostní zábradlí jako kusovou výrobu. V případě plné výplně budou provedeny 
dynamické zkoušky, které jsou součástí dodávky. Pro mostní zábradlí je závazný TP 258-06/2015. 

Plochy betonových stěn ve styku se zeminou budou provedeny v pohledové kvalitě Aa dle TKP 18. 
Plochy na líci konstrukcí (pokud nebudou obloženy obkladem) budou provedeny v pohledové kvalitě 
C2d dle TKP 18. Jednotlivé hrany budou zkoseny vložením latí do bednění. Lícové betonové plochy do 
výše 4 m od terénu, pochozí plochy nebo plochy v dosahu osob budou opatřeny antigrafiti nátěrem 
omyvatelným vodou. 

Úprava povrchu ocelových konstrukcí musí splňovat a TKP kap. 19 pro stupeň korozní agresivity 
atmosféry C4+K1 a životnost nátěru min. 15 let. 

U zakládání objektů, jejichž základová spára je ovlivněna hladinou spodní vody, doporučujeme před 
zahájením prací provést čerpací zkoušku. Čerpací studny budou paženy z důvodu vyplavování jemných 
částic. 

Inženýrské objekty budou staticky posouzeny, statické výpočty budou součástí dokumentace DSP. 

Použité betony budou upřesněny s ohledem na statiku objektů a agresivitu prostředí, bude navržena 
ochrana objektů s ohledem na korozní průzkum a agresivitu prostředí. 

Podrobné body budou vytyčeny v systému S-JTSK, nadmořské výšky budou uvedeny ve výškovém 
systému Balt po vyrovnání (B.p.v.) Přesnost vytyčení a provádění bude dle ČSN a příslušných TKP. 

Barvu zádržných systémů určí správci jednotlivých objektů ve shodě s investorem akce.  

Před vlastním prováděním prací budou vypracovány jednotlivé TePř pro dílčí část stavby 

Po odkrytí základové spáry jednotlivých stavebních objektů bude přizván geolog stavby, který ve 
spolupráci s projektantem RDS a objednatelem ověří předpoklady geologického průzkumu a 
odsouhlasí, případně upřesní založení objektu.   

Výtahová šachta silničního mostu Osová přes tramvaj ev.č. BM 578 musí být dilatovaná, úpravy u 
mostu musí zahrnovat i případnou úpravu mostního závěru (závislé na poloze výtahu). Pro silniční most 
požadujeme vypracovat nový mostní list podjezdu. 

Životnost betonových nosných konstrukcí se požaduje 100 let. 
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dfivodu nového dopravnl'ho znaéenl' ruéeno (Zlutou barvou). Pro prevzetl' stavby poiadujeme predloiit
"Stanovenl'" dopravnl'ho znaéenl' prisluém'lm silniénl'm sprévnl'm Gradem.

4.4.3.1 $0 129 Definitivnl' dopravnl' znaEenI'
DUR je zévazné v celém rozsahu se zohlednénl'm Norem a Technicch kvalitativnl'ch predpisfi.

4.4.3.2 $0 130 Provizorni dopravnl' znaéenl'
DUR je zévazné v celém rozsahu se zohlednénl'm Norem a Technicch kvalitativnl'ch predpisfl.

4.5 Objekty Fady 200
DUR je zévazné v rozsahu uml'sténl', UEelu, typu a funkce konstrukci.
Podklady a prfizkumy budou provedeny dle CSN a dle doporuéem’ DUR (koroznl' prflzkum, podrobm'l
geologickf/ prfizkum apod.). Névrh inienVrsch objektfi bude proti DUR upraven dle vy'lsledkfi
prfizkumfi. Pokud vznikne v prfibéhu nésledné realizace dl'la Objednateli ékoda v dfisledku neL'Jplného,
nesprévného, Ei vflbec neprovedeného prflzkumu, bude Uhradu této §kody Objednatel poiadovat na
Zhotoviteli.
Zédriné systémy budou navrieny dle prisluém'lch norem (predevél'm dle CSN 73 6201), u veékeeh
eobkL‘] bude doloien certifikét o shodé. Mostnl' zébradlije dle zékona ,,stanovem'l eobek”, eobce
vydé ,,proh|é§enl' o shodé” a dodé montéini névod. Zhotovitel mflie koupit mostnl' zébradll' jako
Wrobek, nebo provede mostnl' zébradll'jako kusovou Wrobu. V pripadé plné Wplné budou provedeny
dynamické zkouéky, které jsou souééstl' dodévky. Pro mostnl' zébradlije zévazm'l TP 258—06/2015.
Plochy betonovh stén ve styku se zeminou budou provedeny v pohledové kvalité Aa dle TKP 18.
Plochy na II'ci konstrukci (pokud nebudou obloieny obkladem) budou provedeny v pohledové kvalité
C2d clle TKP 18. Jednotlivé hrany budou zkoseny vloienl'm latl' do bednénl'. Ll'cové betonové plochy do
Wée 4 m od terénu, pochozi plochy nebo plochy v dosahu osob budou opatreny antigrafiti nétérem
omyvateam vodou.
Uprava povrchu ocelovh konstrukci musi splfiovat a TKP kap. 19 pro stupefi koroznl' agresivity
atmosféry C4+K1 a iivotnost nétéru min. 15 let.
U zaklédém’ objektfl, jejichi zékladové spéra je ovlivnéna hladinou spodnl' vody, doporuéujeme pred
zahéjem’m praci provést éerpaci zkouéku. Cerpaci studny budou paieny z dflvodu vyplavovém’jemnVch
ééstic.
Iniem'lrské Objekty budou staticky posouzeny, statické Wpoéty budou souéésti dokumentace DSP.
Pouiité betony budou upresnény s ohledem na statiku objektt‘] a agresivitu prostredl', bude navriena
ochrana objektt‘] s ohledem na koroznl' prfizkum a agresivitu prostredl'.
Podrobné body budou vytyéeny vsystému S-JTSK, nadmorské Wéky budou uvedeny ve vy'lékovém
systému Balt po vyrovnénl' (B.p.v.) Presnost vytyéenl' a provédém’ bude clle CSN a prl'sluénVch TKP.
Barvu zédrim'lch systémfl urél' sprévci jednotlivY/Ch objektfi ve shodé s investorem akce.
Pred vlastnl'm provédém’m praci budou vypracovény jednotlivé TePF pro dI’léI’ éést stavby
Po odkrytl' zékladové spéry jednotlivh stavebm’ch objektfi bude prizvén geolog stavby, ktery ve
spolupréci sprojektantem RDS a objednatelem ovérl' predpoklady geologického prfizkumu a
odsouhlasi, pripadné upresnl' zaloiem’ objektu.
VVtahové §achta silniém’ho mostu Osové pres tramvaj ev.é. BM 578 musl t dilatované, Upravy u
mostu musi zahrnovat i prl'padnou Upravu mostnl'ho zévéru (zévislé na poloze tahu). Pro silniénl' most
poiadujeme vypracovat now mostnl' list podjezdu.
Zivotnost betonovy'lch nosm'lch konstrukci se poiaduje 100 let.
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 SO 201 Lávka pro pěší přes stávající TT v km 0,3 
Realizační dokumentace stavby bude obsahovat Výrobní a Montážní dokumentaci. Dokumentace DSP, 
příp. RDS nebude obsahovat nižší parametry kvality než TKP 19A a TKP 19B. Použití ocelí ze speciálních 
materiálů (např. oceli vysokých pevností, duplexních ocelí, ocelí se zvýšenou odolností proti korozi 
apod.) povolí a stanoví podmínky Správce stavby. Skladba nátěrového systému a odstín budou 
odsouhlaseny Správcem stavby. Součástí dodávky Zhotovitele je i první hlavní mostní prohlídka, a 
Mostní list Požadavky na odbornou způsobilost výrobce a montážních firem stanovuje TKP 19.  

Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu požadavků TKP-D. Požadujeme 
protidotykovou zábranu, ochrannou zábranu dle ČSN EN 50121-1, protikorozní ochranu ocelových 
prvků dle TKP 19B, schodišťové stupně s protiskluzovou úpravou a s barevným označením krajních 
schodů, zábradlí uzpůsobené pro pohyb osob s omezenou pohyblivostí, osazení tabulek s ev. č. mostu, 
1. hlavní prohlídku a mostní list lávky i podjezdu. 

Betonová konstrukce bude řádně odvodněna a bude zabráněno stékání vody přes kraje konstrukce. na 
trolejové vedení.  

 SO 202 Opěrné zídky podél TT Osová – Starý 
Lískovec 

DÚR je závazná v rozsahu umístění, účelu, typu a funkce konstrukce. 

Na horním líci zdi bude provedeno zábradlí dle požadavků ČSN 73 6201, příp. ČSN 73 6101a 73 6110. 
Mimo požadavků uvedených v kapitole „Všeobecně“ nejsou specifikovány další zvláštní požadavky. 

 SO 203 Opěrná zeď pro zajištění opěry stávající 
lávky pro pěší 

DÚR je závazná v rozsahu umístění, účelu, typu a funkce konstrukce se zohledněním Norem a 
Technických kvalitativních předpisů.  

Mimo požadavků uvedených v kapitole „Všeobecně“ nejsou specifikovány další zvláštní požadavky. 

 SO 204 Opěrná zeď podél chodníku v km 0,100 
DÚR je závazná v rozsahu umístění, účelu, typu a funkce konstrukce se zohledněním Norem a 
Technických kvalitativních předpisů. 

Mimo požadavků uvedených v kapitole „Všeobecně“ nejsou specifikovány další zvláštní požadavky. 

 SO 205 Opěrné zdi podél TT v ulici Netroufalky 
DÚR je závazná v rozsahu umístění, účelu, typu a funkce konstrukce se zohledněním Norem a 
Technických kvalitativních předpisů.  

Při provádění pilot a následně zemních kotev je nutná přítomnost geotechnika stavby. Mimo 
požadavků uvedených v kapitole „Všeobecně“ nejsou specifikovány další zvláštní požadavky. 

 SO 206 Opěrná zeď u parkoviště FN Bohunice 
DÚR je závazná v rozsahu umístění, účelu, typu a funkce konstrukce se zohledněním Norem a 
Technických kvalitativních předpisů.  

Mimo požadavků uvedených v kapitole „Všeobecně“ nejsou specifikovány další zvláštní požadavky. 
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DÚR je závazná v rozsahu umístění, účelu, typu a funkce konstrukce se zohledněním Norem a 
Technických kvalitativních předpisů. 

Mimo požadavků uvedených v kapitole „Všeobecně“ nejsou specifikovány další zvláštní požadavky. 

 SO 205 Opěrné zdi podél TT v ulici Netroufalky 
DÚR je závazná v rozsahu umístění, účelu, typu a funkce konstrukce se zohledněním Norem a 
Technických kvalitativních předpisů.  

Při provádění pilot a následně zemních kotev je nutná přítomnost geotechnika stavby. Mimo 
požadavků uvedených v kapitole „Všeobecně“ nejsou specifikovány další zvláštní požadavky. 

 SO 206 Opěrná zeď u parkoviště FN Bohunice 
DÚR je závazná v rozsahu umístění, účelu, typu a funkce konstrukce se zohledněním Norem a 
Technických kvalitativních předpisů.  

Mimo požadavků uvedených v kapitole „Všeobecně“ nejsou specifikovány další zvláštní požadavky. 

4.5.1 $0 201 Lévka pro péél’ pres stévajl’ci TT v km 0,3
Realizaénl' dokumentace stavby bude obsahovat VVroa' a Montéim’ dokumentaci. Dokumentace DSP,
pFI’p. RDS nebude obsahovat niiéi parametry kvality nei TKP 19A a TKP 19B. Pouiitl' ocell' ze speciélnl'ch
materiélfi (napr. oceli vysoch pevnostl', duplexnl'ch oceli, oceli se zvVéenou odolnostl' proti korozi
apod.) povoll' a stanovi podml'nky Sprévce stavby. Skladba nétérového systému a odstl'n budou
odsouhlaseny Sprévcem stavby. Souéésti dodévky Zhotovitele je i prvnl' hlavnl' mostnl' prohll'dka, a
Mostnl' list Poiadavky na odbornou zpfisobilost eobce a montéim’ch firem stanovuje TKP 19.
Projektové dokumentace musi t zpracovéna v rozsahu poiadavkt‘] TKP-D. Poiadujeme
protidotykovou zébranu, ochrannou zébranu dle CSN EN 50121-1, protikoroznl' ochranu ocelch
prvkL‘] dle TKP 19B, schodiét’ové stupné s protiskluzovou Upravou a s barevm'lm oznaéenl'm krajnl'ch
schodfi, zébradll' uzpflsobené pro pohyb osob s omezenou pohyblivostl', osazem’tabulek s ev. é. mostu,
1. hlavnl' prohll'dku a mostnl' list Iévkyi podjezdu.
Betonové konstrukce bude Fédné odvodnéna a bude zabrénéno stékénl'vody pres kraje konstrukce. na
trolejové vedenl'.

4.5.2 50 202 Opérné zidky podél TT Osové - Starv
LI’skovec

DUR je zévazné v rozsahu uml'sténl', Goelu, typu a funkce konstrukce.
Na hornl'm II'ci zdi bude provedeno zébradll' dle poiadavkfl (SN 73 6201, prl'p. CSN 73 6101a 73 6110.
Mimo poiadavkfi uvedenVch v kapitole ,,V§eobecné” nejsou specifikovény dalél' zvléétm’ poiadavky.

I V4.5.3 50 203 Opérné zed’ pro zajiéténl opery stévajl’ci
lévky pro péél’

DUR je zévazné vrozsahu uml'sténl', Goelu, typu a funkce konstrukce se zohlednénl'm Norem a
Technicch kvalitativm’ch predpisfl.
Mimo poiadavkfi uvedenVch v kapitole ,,V§eobecné” nejsou specifikovény dalél' zvléétm’ poiadavky.

4.5.4 50 204 Opérné zed’ podél chodniku v km 0,100
DUR je zévazné vrozsahu uml'sténl', Goelu, typu a funkce konstrukce se zohlednénl'm Norem a
Technicch kvalitativm’ch predpisfl.
Mimo poiadavkfi uvedenVch v kapitole ,,V§eobecné” nejsou specifikovény dalél' zvléétm’ poiadavky.

4.5.5 50 205 Opérné zdi podél TT v ulici Netroufalky
DUR je zévazné vrozsahu uml'sténl', Goelu, typu a funkce konstrukce se zohlednénl'm Norem a
Technicch kvalitativm’ch predpisfl.
Pri provédénl' pilot a nésledné zemnl'ch kotev je nutné prl'tomnost geotechnika stavby. Mimo
poiadavkt‘] uvedenVch v kapitole ,,V§eobecné” nejsou specifikovény dalél' zvléétm’ poiadavky.

V I I IV V I4.5.6 50 206 Operna zed u parkovuste FN Bohunlce
DUR je zévazné vrozsahu uml'sténl', Goelu, typu a funkce konstrukce se zohlednénl'm Norem a
Technicch kvalitativm’ch predpisfl.
Mimo poiadavkt‘] uvedenVch v kapitole ,,V§eobecné” nejsou specifikovény dalél' zvléétm’ poiadavky.
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4.6 Objekty řady 300 
Přihlášky k odběru vody podá jménem DPMB Zhotovitel.  

Svahy násypů a zářezů je nutno ihned po provedení ohumusovat a zatravnit jako ochranu proti 
zasakování srážkových vod a povrchové erozi. 

Zhotovitel je povinen v případě potřeby zpracovat a odsouhlasit Havarijní plán stavby a Povodňový 
plán stavby, před zahájením stavby. 

Zhotovitel je povinen vypracovat pro novou kanalizaci (ne přeložky) a nové retenční nádrže Provozní 
řád, doložit při přejímce. 

Technické a technologické údaje o stavbě kanalizací 

Kanalizační řady DN 200, DN 300, DN 400 budou provedeny z kameninového potrubí. Roury budou 
uloženy na podkladní beton o tl. 10 cm a budou obetonovány min C 12/15 cm bude proveden obsyp 
písčitou zeminou 30 cm nad vrch potrubí. Přípojky jsou profilů DN 150 až DN 200. Výkopy pro 
kanalizace budou prováděny v zářezu nebo v pažené rýze s příložným pažením tam, kde to bude nutné. 
Vstupní a revizní šachty budou provedeny jako typové betonové prefabrikované. 

Technické a technologické údaje o stavbě vodovodů 

Vodovodní řady DN 150, DN 200, DN 250 budou provedeny z tvárné litiny s vnitřní i vnější 
polyuretanovou ochrannou vrstvou v případě potřeby se zámkovými spoji. Budou uloženy do 
pískového lože (vytříděný materiál) o tl. 10 cm a budou obsypány vhodným obsypovým materiálem do 
výšky min. 10 cm nad vrch potrubí. Krytí vodovodu bude 1,2 – 1,5 m. 

Křížení vodovodů bude v přechodech pod tramvajovou tratí nebo v přejezdech během výstavby 
ochráněno chráničkami (podle požadavků správce). Přípojky jsou profilů DN 50 až DN 200. Výkopy pro 
vodovody budou prováděny v zářezu nebo v pažené rýze s příložným pažením tam, kde to bude nutné. 
Vodoměrná šachta bude provedena jako typová. 

Pro vodovody: Od zastávky tramvaje Osová, přes Mikuláškovo náměstí po Jihlavskou ulici v území 
dotčeném navrhovanou tramvajovou tratí se nachází stávající vodovodní řady DN 150 až DN 250 ve 
správě BVK. Nová trasa TT v tunelu je v ochranném pásmu vodovodů a výškově přerušuje tyto 
kanalizace. Všechny vodovody budou přeloženy do vzdálenosti 50m od tramvajové trati do tvárné litiny 
s těžkou ochranou proti korozi z bludných proudů. 

 SO 301 Zrušení splaškové kanalizace DN300 – km 
0,069-0,094 

Od zastávky tramvaje Osová, přes Mikuláškovo náměstí po Jihlavskou ulici v území dotčeném 
navrhovanou tramvajovou tratí se nachází stávající splaškové a dešťové stoky DN 300, DN 400 a DN 
500 ve správě BVK, BKOM, SUS a soukromých vlastníků. Nová trasa TT v tunelu je v ochranném pásmu 
kanalizací a výškově přerušuje tyto kanalizace.  

Zrušení splaškové kanalizace DN300 BEO – km 0,069-0,094 je ve vlastnictví BVK. Koncový úsek se ruší 
bez náhrady, nejsou v této části napojené žádné přípojky, v délce 65 m včetně šachet. 

Specifikace: DN300-BEO – 65 m, včetně odpojení a likvidace 

 SO 302 Zrušení dešťové kanalizace DN300 – km 
0,067-0,093 

Od zastávky tramvaje Osová, přes Mikuláškovo náměstí po Jihlavskou ulici v území dotčeném 
navrhovanou tramvajovou tratí se nachází stávající splaškové a dešťové stoky DN 300, DN 400 a DN 
500 ve správě BVK, BKOM, SUS a soukromých vlastníků. Nová trasa TT v tunelu je v ochranném pásmu 
kanalizací a výškově přerušuje tyto kanalizace.  
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4.6 Objekty řady 300 
Přihlášky k odběru vody podá jménem DPMB Zhotovitel.  

Svahy násypů a zářezů je nutno ihned po provedení ohumusovat a zatravnit jako ochranu proti 
zasakování srážkových vod a povrchové erozi. 

Zhotovitel je povinen v případě potřeby zpracovat a odsouhlasit Havarijní plán stavby a Povodňový 
plán stavby, před zahájením stavby. 

Zhotovitel je povinen vypracovat pro novou kanalizaci (ne přeložky) a nové retenční nádrže Provozní 
řád, doložit při přejímce. 

Technické a technologické údaje o stavbě kanalizací 

Kanalizační řady DN 200, DN 300, DN 400 budou provedeny z kameninového potrubí. Roury budou 
uloženy na podkladní beton o tl. 10 cm a budou obetonovány min C 12/15 cm bude proveden obsyp 
písčitou zeminou 30 cm nad vrch potrubí. Přípojky jsou profilů DN 150 až DN 200. Výkopy pro 
kanalizace budou prováděny v zářezu nebo v pažené rýze s příložným pažením tam, kde to bude nutné. 
Vstupní a revizní šachty budou provedeny jako typové betonové prefabrikované. 

Technické a technologické údaje o stavbě vodovodů 

Vodovodní řady DN 150, DN 200, DN 250 budou provedeny z tvárné litiny s vnitřní i vnější 
polyuretanovou ochrannou vrstvou v případě potřeby se zámkovými spoji. Budou uloženy do 
pískového lože (vytříděný materiál) o tl. 10 cm a budou obsypány vhodným obsypovým materiálem do 
výšky min. 10 cm nad vrch potrubí. Krytí vodovodu bude 1,2 – 1,5 m. 

Křížení vodovodů bude v přechodech pod tramvajovou tratí nebo v přejezdech během výstavby 
ochráněno chráničkami (podle požadavků správce). Přípojky jsou profilů DN 50 až DN 200. Výkopy pro 
vodovody budou prováděny v zářezu nebo v pažené rýze s příložným pažením tam, kde to bude nutné. 
Vodoměrná šachta bude provedena jako typová. 

Pro vodovody: Od zastávky tramvaje Osová, přes Mikuláškovo náměstí po Jihlavskou ulici v území 
dotčeném navrhovanou tramvajovou tratí se nachází stávající vodovodní řady DN 150 až DN 250 ve 
správě BVK. Nová trasa TT v tunelu je v ochranném pásmu vodovodů a výškově přerušuje tyto 
kanalizace. Všechny vodovody budou přeloženy do vzdálenosti 50m od tramvajové trati do tvárné litiny 
s těžkou ochranou proti korozi z bludných proudů. 

 SO 301 Zrušení splaškové kanalizace DN300 – km 
0,069-0,094 

Od zastávky tramvaje Osová, přes Mikuláškovo náměstí po Jihlavskou ulici v území dotčeném 
navrhovanou tramvajovou tratí se nachází stávající splaškové a dešťové stoky DN 300, DN 400 a DN 
500 ve správě BVK, BKOM, SUS a soukromých vlastníků. Nová trasa TT v tunelu je v ochranném pásmu 
kanalizací a výškově přerušuje tyto kanalizace.  

Zrušení splaškové kanalizace DN300 BEO – km 0,069-0,094 je ve vlastnictví BVK. Koncový úsek se ruší 
bez náhrady, nejsou v této části napojené žádné přípojky, v délce 65 m včetně šachet. 

Specifikace: DN300-BEO – 65 m, včetně odpojení a likvidace 

 SO 302 Zrušení dešťové kanalizace DN300 – km 
0,067-0,093 

Od zastávky tramvaje Osová, přes Mikuláškovo náměstí po Jihlavskou ulici v území dotčeném 
navrhovanou tramvajovou tratí se nachází stávající splaškové a dešťové stoky DN 300, DN 400 a DN 
500 ve správě BVK, BKOM, SUS a soukromých vlastníků. Nová trasa TT v tunelu je v ochranném pásmu 
kanalizací a výškově přerušuje tyto kanalizace.  

4.6 Objekty Fady 300
PFihlééky k odbéru vody podé jménem DPMB Zhotovitel.
Svahy nésypt‘] a zéFezfl je nutno ihned p0 provedenl' ohumusovat a zatravnit jako ochranu proti
zasakovénl' sréikovh vod a povrchové erozi.
Zhotovitel je povinen v pFI’padé potFeby zpracovat a odsouhlasit Havarijnl' plén stavby a PovodfiovV
plén stavby, pFed zahéjenl'm stavby.
Zhotovitel je povinen vypracovat pro novou kanalizaci (ne pFeIoiky) a nové reteném’ nédrie Provoznl'
Féd, doloiit pFi pFejI'mce.
Technické a technologické ddaje o stavbé kanalizaci

Kanalizaénl' Fady DN 200, DN 300, DN 400 budou provedeny z kameninového potrubl'. Roury budou
uloieny na podkladnl' beton o tl. 10 cm a budou obetonovény min C 12/15 cm bude proveden obsyp
pl'séitou zeminou 30 cm nad vrch potrubl'. PFI’pojky jsou profilfi DN 150 ai DN 200. Wkopy pro
kanalizace budou provédény v zéFezu nebo v paiené ee s pfi'loim'lm paienim tam, kde to bude nutné.
Vstupnl' a reviznl' éachty budou provedeny jako typové betonové prefabrikované.
Technické a technologické ddaje o stavbé vodovodfi

Vodovodnl' Fady DN 150, DN 200, DN 250 budou provedeny z tvérné litiny s vnitFnI' i vnéjél'
polyuretanovou ochrannou vrstvou vpfipadé potFeby se zémkovymi spoji. Budou uloieny do
pl'skového loie (vtI'dénV materiél) o tI. 10 cm a budou obsypény vhonm obsypo materiélem do
Wéky min. 10 cm nad vrch potrubl'. Krytl'vodovodu bude 1,2 — 1,5 m.
KFI’ienI' vodovodfi bude v pFechodech pod tramvajovou tratl' nebo v pFejezdech béhem vy'lstavby
ochrénéno chréniékami (podle poiadavkfi sprévce). PFI’pojky jsou profilfl DN 50 a2 DN 200. VVkopy pro
vodovody budou provédény v zéFezu nebo v paiené ee s pFiloim'Im paienim tam, kde to bude nutné.
Vodomérné éachta bude provedena jako typové.
Pro vodovody: Od zastévky tramvaje Osové, pFes Mikuléékovo néméstl' po Jihlavskou ulici v L'Jzeml'
dotéeném navrhovanou tramvajovou trati se nachézi stévajici vodovodnl' Fady DN 150 ai DN 250 ve
sprévé BVK. Nova’ trasa 11' v tunelu je v ochranném pésmu vodovodfl a vy'lékové pFeruéuje tyto
kanalizace. Véechny vodovody budou pFeIoieny do vzdélenosti 50m 0d tramvajové trati do tvérné litiny
s téikou ochranou proti korozi z bludm'lch proudfi.

4.6.1 50 301 Zru§eni splaékové kanalizace DN300 — km
0,069-0,094

Od zastévky tramvaje Osové, pFes Mikuléékovo néméstl' p0 Jihlavskou ulici v L'Jzeml' dotéeném
navrhovanou tramvajovou tratl' se nachézi stévajici splaékové a deét’ové stoky DN 300, DN 400 a DN
500 ve sprévé BVK, BKOM, SUS a soukroch vlastnl'kt‘]. Nové trasa TTV tunelu je v ochranném pésmu
kanalizaci a vy'lékové pFeruéuje tyto kanalizace.
Zruéenl' splaékové kanalizace DN300 BEO — km 0,069-0,094 je ve vlastnictVI' BVK. Koncovv Usek se ruél'
bez néhrady, nejsou v této éésti napojené iédné pFI’pojky, v délce 65 m véetné éachet.
Specifikace: DN300-BEG — 65 m, véetné odpojenl' a likvidace

4.6.2 50 302 Zru§eni deét'ové kanalizace DN300 — km
0,067-0,093

Od zastévky tramvaje Osové, pFes Mikuléékovo néméstl' po Jihlavskou ulici v L'Jzeml' dotéeném
navrhovanou tramvajovou tratl' se nachézi stévajici splaékové a deét’ové stoky DN 300, DN 400 a DN
500 ve sprévé BVK, BKOM, SUS a soukroch vlastnl'kt‘]. Nové trasa TTV tunelu je v ochranném pésmu
kanalizaci a vy'lékové pFeruéuje tyto kanalizace.
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Zrušení dešťové kanalizace DN300 BET – km 0,067-0,093, je ve vlastnictví BVK. Koncový úsek se ruší 
bez náhrady, nejsou v této části napojené žádné přípojky, v délce 25 m. Do kanalizace je napojen řad 
DN 300 neznámého vlastníka s neznámou přípojkou, pravděpodobně srážkové vody ze střechy 
paneláku č.o.10 až č.o.13. Dešťová voda bude odtékat do kanalizace BVK a částečně zasakovat. Další 
úsek ke zrušení, který je v kolizi s tunelem tramvajové trati, je v délce 55 m a ruší se včetně šachet. 

Specifikace:  DN300-BET – 95 m, včetně odpojení a likvidace 

 SO 303.2 Zrušení dešťové kanalizace DN300  – km 
0,093-0,200 

Od zastávky tramvaje Osová, přes Mikuláškovo náměstí po Jihlavskou ulici v území dotčeném 
navrhovanou tramvajovou tratí se nachází stávající splaškové a dešťové stoky DN 300, DN 400 a DN 
500 ve správě BVK, BKOM, SUS a soukromých vlastníků. Nová trasa TT v tunelu je v ochranném pásmu 
kanalizací a výškově přerušuje tyto kanalizace.  

Zrušení dešťové kanalizace DN300 BET – km 0,067-0,093, je ve vlastnictví pravděpodobně soukromém 
a je napojena jedna přípojka asi soukromého vlastníka. Tato kanalizace je v kolizi s tunelem a je nutné 
ji zrušit v délce 110 m a přeložit. 

Specifikace:  DN300-BET – 110m, včetně odpojení a likvidace 

 SO 303.3 Definitivní přeložka dešť. kanalizace 
DN300 – km 0,100-0,205  

Od zastávky tramvaje Osová, přes Mikuláškovo náměstí po Jihlavskou ulici v území dotčeném 
navrhovanou tramvajovou tratí se nachází stávající splaškové a dešťové stoky DN 300, DN 400 a DN 
500 ve správě BVK, BKOM, SUS a soukromých vlastníků. Nová trasa TT v tunelu je v ochranném pásmu 
kanalizací a výškově přerušuje tyto kanalizace.  

Stávající koncový úsek dešťové kanalizace DN 300 na Mikuláškovo náměstí je pod navrženou 
tramvajovou tratí v tunelu včetně vstupních šachet. Kanalizace je v kolizi a přeloží se o profilu DN 300 
v délce 155 m podél TT s napojením do kanalizace DN 300 BVK. Provedou se rekonstrukce napojovacích 
šachet. Směrnice Brno BVK Do kanalizace je napojena přípojka neznámého vlastníka a nově odvodnění 
podchodu a terasy nad ním. Přípojky vpustí od průjezdu paneláku se na základě HGP budou zasakovat, 
případně retenovat.  Dešťové vody budou zdrženy v retenční nádrži a povoleným odtokem vypouštěny 
do navržené přeložky kanalizace (podle přepracovaného Generelu je dešťová kanalizace BVK 
dostatečně kapacitní). Budoucím vlastníkem kanalizace bude BVK.  

Specifikace:  DN300- kamenina – 155m 

 SO 304 Zrušení dešťové kanalizace DN400 – km 
0,214  

Od zastávky tramvaje Osová, přes Mikuláškovo náměstí po Jihlavskou ulici v území dotčeném 
navrhovanou tramvajovou tratí se nachází stávající splaškové a dešťové stoky DN 300, DN 400 a DN 
500 ve správě BVK, BKOM, SUS a soukromých vlastníků. Nová trasa TT v tunelu je v ochranném pásmu 
kanalizací a výškově přerušuje tyto kanalizace.  

Zrušení dešťové kanalizace DN300 BET – km 0,214, je ve vlastnictví BVK. Koncový úsek se ruší bez 
náhrady, jsou do této části napojené přípojky UV, v délce 50 m. Kanalizace se zkrátí a přepojí se do ní 
dvě přípojky uličních vpustí nad tunelem. Vybuduje se nová koncová šachta. Přípojky vpustí od 
průjezdu paneláku se převedou do vsakovací jímky pod cestou v zeleni a dořeší se v dalším stupni na 
základě podrobného hydrogeologického průzkumu. Zrušení kanalizace je v délce 55m včetně 
koncových šachet. 

Specifikace:  DN300-BET – 55m, včetně odpojení a likvidace 
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Zrušení dešťové kanalizace DN300 BET – km 0,067-0,093, je ve vlastnictví BVK. Koncový úsek se ruší 
bez náhrady, nejsou v této části napojené žádné přípojky, v délce 25 m. Do kanalizace je napojen řad 
DN 300 neznámého vlastníka s neznámou přípojkou, pravděpodobně srážkové vody ze střechy 
paneláku č.o.10 až č.o.13. Dešťová voda bude odtékat do kanalizace BVK a částečně zasakovat. Další 
úsek ke zrušení, který je v kolizi s tunelem tramvajové trati, je v délce 55 m a ruší se včetně šachet. 

Specifikace:  DN300-BET – 95 m, včetně odpojení a likvidace 

 SO 303.2 Zrušení dešťové kanalizace DN300  – km 
0,093-0,200 

Od zastávky tramvaje Osová, přes Mikuláškovo náměstí po Jihlavskou ulici v území dotčeném 
navrhovanou tramvajovou tratí se nachází stávající splaškové a dešťové stoky DN 300, DN 400 a DN 
500 ve správě BVK, BKOM, SUS a soukromých vlastníků. Nová trasa TT v tunelu je v ochranném pásmu 
kanalizací a výškově přerušuje tyto kanalizace.  

Zrušení dešťové kanalizace DN300 BET – km 0,067-0,093, je ve vlastnictví pravděpodobně soukromém 
a je napojena jedna přípojka asi soukromého vlastníka. Tato kanalizace je v kolizi s tunelem a je nutné 
ji zrušit v délce 110 m a přeložit. 

Specifikace:  DN300-BET – 110m, včetně odpojení a likvidace 

 SO 303.3 Definitivní přeložka dešť. kanalizace 
DN300 – km 0,100-0,205  

Od zastávky tramvaje Osová, přes Mikuláškovo náměstí po Jihlavskou ulici v území dotčeném 
navrhovanou tramvajovou tratí se nachází stávající splaškové a dešťové stoky DN 300, DN 400 a DN 
500 ve správě BVK, BKOM, SUS a soukromých vlastníků. Nová trasa TT v tunelu je v ochranném pásmu 
kanalizací a výškově přerušuje tyto kanalizace.  

Stávající koncový úsek dešťové kanalizace DN 300 na Mikuláškovo náměstí je pod navrženou 
tramvajovou tratí v tunelu včetně vstupních šachet. Kanalizace je v kolizi a přeloží se o profilu DN 300 
v délce 155 m podél TT s napojením do kanalizace DN 300 BVK. Provedou se rekonstrukce napojovacích 
šachet. Směrnice Brno BVK Do kanalizace je napojena přípojka neznámého vlastníka a nově odvodnění 
podchodu a terasy nad ním. Přípojky vpustí od průjezdu paneláku se na základě HGP budou zasakovat, 
případně retenovat.  Dešťové vody budou zdrženy v retenční nádrži a povoleným odtokem vypouštěny 
do navržené přeložky kanalizace (podle přepracovaného Generelu je dešťová kanalizace BVK 
dostatečně kapacitní). Budoucím vlastníkem kanalizace bude BVK.  

Specifikace:  DN300- kamenina – 155m 

 SO 304 Zrušení dešťové kanalizace DN400 – km 
0,214  

Od zastávky tramvaje Osová, přes Mikuláškovo náměstí po Jihlavskou ulici v území dotčeném 
navrhovanou tramvajovou tratí se nachází stávající splaškové a dešťové stoky DN 300, DN 400 a DN 
500 ve správě BVK, BKOM, SUS a soukromých vlastníků. Nová trasa TT v tunelu je v ochranném pásmu 
kanalizací a výškově přerušuje tyto kanalizace.  

Zrušení dešťové kanalizace DN300 BET – km 0,214, je ve vlastnictví BVK. Koncový úsek se ruší bez 
náhrady, jsou do této části napojené přípojky UV, v délce 50 m. Kanalizace se zkrátí a přepojí se do ní 
dvě přípojky uličních vpustí nad tunelem. Vybuduje se nová koncová šachta. Přípojky vpustí od 
průjezdu paneláku se převedou do vsakovací jímky pod cestou v zeleni a dořeší se v dalším stupni na 
základě podrobného hydrogeologického průzkumu. Zrušení kanalizace je v délce 55m včetně 
koncových šachet. 

Specifikace:  DN300-BET – 55m, včetně odpojení a likvidace 

Zruéenl' de§t’ové kanalizace DN300 BET — km 0,067-0,093, je ve vlastnictvi BVK. KoncovV Lisek se ruél'
bez néhrady, nejsou v této éésti napojené iédné pFI’pojky, v délce 25 m. Do kanalizace je napojen Fad
DN 300 neznémého vlastnl'ka s neznémou pFI’pojkou, pravdépodobné sréikové vody ze stFechy
paneléku 6.0.10 ai 6.0.13. Deét'ové voda bude odtékat do kanalizace BVK a Eésteéné zasakovat. Dalél'
L'Jsek ke zruéenl', kterV je v kolizi s tunelem tramvajové trati, je v délce 55 m a ruél' se véetné éachet.
Specifikace: DN300-BET — 95 m, véetné odpojenl' a likvidace

4.6.3 50 303.2 Zru§eni deét'ové kanalizace DN300 — km
0,093-0,200

Od zastévky tramvaje Osové, pFes Mikuléékovo néméstl' po Jihlavskou ulici v L'Jzeml' dotéeném
navrhovanou tramvajovou tratl' se nachézi stévajici splaékové a deét’ové stoky DN 300, DN 400 a DN
500 ve sprévé BVK, BKOM, SUS a soukroch vlastnl'kt‘]. Nové trasa TT v tunelu je v ochranném pésmu
kanalizaci a vy'lékové pFeruéuje tyto kanalizace.
Zruéenl' deét'ové kanalizace DN300 BET — km 0,067-0,093, je ve vlastnictVI' pravdépodobné soukromém
a je napojena jedna pFI’pojka asi soukromého vlastnl'ka. Tato kanalizace je v kolizi s tunelem a je nutné
ji zruéit v délce 110 m a pFeIoiit.
Specifikace: DN300-BET— 110m, véetné odpojenl' a likvidace

4.6.4 SO 303.3 Definitivnl' pFeloika deét'. kanalizace
DN300 - km 0,100-0,205

Od zastévky tramvaje Osové, pFes Mikuléékovo néméstl' po Jihlavskou ulici v L'Jzeml' dotéeném
navrhovanou tramvajovou tratl' se nachézi stévajici splaékové a deét’ové stoky DN 300, DN 400 a DN
500 ve sprévé BVK, BKOM, SUS a soukroch vlastnl'kt‘]. Nové trasa TTV tunelu je v ochranném pésmu
kanalizaci a vy'lékové pFeruéuje tyto kanalizace.
Stévajl'ci koncovf/ Lisek deét’ové kanalizace DN 300 na Mikuléékovo néméstl' je pod navrienou
tramvajovou tratl' v tunelu véetné vstupm’ch éachet. Kanalizace je v kolizi a pFeIoiI' se 0 profilu DN 300
v délce 155 m podél TTs napojenl'm do kanalizace DN 300 BVK. Provedou se rekonstrukce napojovacich
éachet. Smérnice Brno BVK Do kanalizace je napojena pFI’pojka neznémého vlastnl'ka a nové odvodném’
podchodu a terasy nad nI'm. PFI’pojky vpustl' od prfljezdu paneléku se na zékladé HGP budou zasakovat,
pFI’padné retenovat. De§t’ové vody budou zdrieny v retenénl' nédrii a povolem'lm odtokem vypouétény
do navriené pFeIoiky kanalizace (podle pfepracovaného Generelu je deét’ové kanalizace BVK
dostateéné kapacitnl'). Budoucim vlastnl'kem kanalizace bude BVK.
Specifikace: DN300- kamenina — 155m

4.6.5 50 304 Zru§eni deét'ové kanalizace DN400 — km
0,214

Od zastévky tramvaje Osové, pFes Mikuléékovo néméstl' po Jihlavskou ulici v L'Jzeml' dotéeném
navrhovanou tramvajovou tratl' se nachézi stévajici splaékové a deét’ové stoky DN 300, DN 400 a DN
500 ve sprévé BVK, BKOM, SUS a soukroch vlastnl'kt‘]. Nové trasa TTV tunelu je v ochranném pésmu
kanalizaci a vy'lékové pFeruéuje tyto kanalizace.
Zruéenl' de§t'ové kanalizace DN300 BET — km 0,214, je ve vlastnictVI' BVK. KoncovV Usek se ruél' bez
néhrady, jsou do této éésti napojené pFI’pojky UV, v délce 50 m. Kanalizace se zkrétl' a pFepojI' se do nI'
dvé pFI'pojky uliénl'ch vpustl' nad tunelem. Vybuduje se nova’ koncové éachta. PFI’pojky vpustl' od
prfijezdu paneléku se pFevedou do vsakovacijl'mky pod cestou v zeleni a doFe§i se v dalél'm stupni na
zékladé podrobného hydrogeologického prfizkumu. Zruéenl' kanalizace je v délce 55m véetné
koncovh éachet.
Specifikace: DN300-BET — 55m, véetné odpojenl' a likvidace
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 SO 305 Zrušení splaškové kanalizace DN300 – km 
0,216  

Od zastávky tramvaje Osová, přes Mikuláškovo náměstí po Jihlavskou ulici v území dotčeném 
navrhovanou tramvajovou tratí se nachází stávající splaškové a dešťové stoky DN 300, DN 400 a DN 
500 ve správě BVK, BKOM, SUS a soukromých vlastníků. Nová trasa TT v tunelu je v ochranném pásmu 
kanalizací a výškově přerušuje tyto kanalizace.  

Zrušení splaškové kanalizace DN300 BEO – km 0,069-0,094 je ve vlastnictví BVK. Koncový úsek se ruší 
bez náhrady, nejsou v této části napojené žádné přípojky, v délce 20 m včetně koncové šachty. 

Specifikace:  DN300-BEO – 20m, včetně odpojení a likvidace 

 SO 306 Zrušení dešť. kanalizace DN300 (BKOM) – 
km 0,385  

Od zastávky tramvaje Osová, přes Mikuláškovo náměstí po Jihlavskou ulici v území dotčeném 
navrhovanou tramvajovou tratí se nachází stávající splaškové a dešťové stoky DN 300, DN 400 a DN 
500 ve správě BVK, BKOM, SUS a soukromých vlastníků. Nová trasa TT v tunelu je v ochranném pásmu 
kanalizací a výškově přerušuje tyto kanalizace.  

Zrušení dešťové kanalizace DN300 BET – km 0,214, je ve vlastnictví BKOM. Kanalizace je v délce cca 80 
m nefunkční (pod Domovem pro seniory) a nejsou do této části napojené přípojky UV. Koncový funkční 
úsek se ruší bez náhrady. Kanalizace se zkrátí. Vybuduje se nová koncová šachta. Zrušení kanalizace je 
v délce 50 m. 

Specifikace:  DN300-BET – 50m, včetně odpojení a likvidace 

 SO 307.2 Zrušení dešťové kanalizace DN500 BEO – 
km 0,419  

Od zastávky tramvaje Osová, přes Mikuláškovo náměstí po Jihlavskou ulici v území dotčeném 
navrhovanou tramvajovou tratí se nachází stávající splaškové a dešťové stoky DN 300, DN 400 a DN 
500 ve správě BVK, BKOM, SUS a soukromých vlastníků. Nová trasa TT v tunelu je v ochranném pásmu 
kanalizací a výškově přerušuje tyto kanalizace.  

Zrušení dešťové kanalizace DN500 BEO – km 0,419, je ve vlastnictví BVK. Kanalizace je funkční a jsou 
do této části napojené přípojky UV. Koncový úsek se ruší. Kanalizace se zkrátí. Vybuduje se nová 
koncová šachta.  Do nové koncové šachty se přepojí stávající uliční vpusti a přeložka SO 307.3, která 
bude budovaná pro odvodnění z Jihlavské ulice. Zrušení kanalizace je v délce 110 m včetně šachet. 

Specifikace:  DN500-BEO – 100m, včetně odpojení a likvidace 

 SO 307.3 Definitivní přeložka dešť. kanalizace 
DN300-500 – km 0,419-0,657  

Od zastávky tramvaje Osová, přes Mikuláškovo náměstí po Jihlavskou ulici v území dotčeném 
navrhovanou tramvajovou tratí se nachází stávající splaškové a dešťové stoky DN 300, DN 400 a DN 
500 ve správě BVK, BKOM, SUS a soukromých vlastníků. Nová trasa TT v tunelu je v ochranném pásmu 
kanalizací a výškově přerušuje tyto kanalizace.  

Stávající koncové úseky dešťové kanalizace DN 300 v Jihlavské ulici jsou pod navrženou tramvajovou 
tratí v tunelu včetně vstupních šachet. Kanalizace jsou v kolizi a přeloží se o profilu DN 300 v délce 
385m podél TT s napojením do kanalizace DN 500. Do kanalizace se napojí stávající i nové uliční vpusti. 
Provedou se rekonstrukce napojovacích šachet. Podle přepracovaného Generelu je dešťová kanalizace 

 

56  

 

 SO 305 Zrušení splaškové kanalizace DN300 – km 
0,216  

Od zastávky tramvaje Osová, přes Mikuláškovo náměstí po Jihlavskou ulici v území dotčeném 
navrhovanou tramvajovou tratí se nachází stávající splaškové a dešťové stoky DN 300, DN 400 a DN 
500 ve správě BVK, BKOM, SUS a soukromých vlastníků. Nová trasa TT v tunelu je v ochranném pásmu 
kanalizací a výškově přerušuje tyto kanalizace.  

Zrušení splaškové kanalizace DN300 BEO – km 0,069-0,094 je ve vlastnictví BVK. Koncový úsek se ruší 
bez náhrady, nejsou v této části napojené žádné přípojky, v délce 20 m včetně koncové šachty. 

Specifikace:  DN300-BEO – 20m, včetně odpojení a likvidace 

 SO 306 Zrušení dešť. kanalizace DN300 (BKOM) – 
km 0,385  

Od zastávky tramvaje Osová, přes Mikuláškovo náměstí po Jihlavskou ulici v území dotčeném 
navrhovanou tramvajovou tratí se nachází stávající splaškové a dešťové stoky DN 300, DN 400 a DN 
500 ve správě BVK, BKOM, SUS a soukromých vlastníků. Nová trasa TT v tunelu je v ochranném pásmu 
kanalizací a výškově přerušuje tyto kanalizace.  

Zrušení dešťové kanalizace DN300 BET – km 0,214, je ve vlastnictví BKOM. Kanalizace je v délce cca 80 
m nefunkční (pod Domovem pro seniory) a nejsou do této části napojené přípojky UV. Koncový funkční 
úsek se ruší bez náhrady. Kanalizace se zkrátí. Vybuduje se nová koncová šachta. Zrušení kanalizace je 
v délce 50 m. 

Specifikace:  DN300-BET – 50m, včetně odpojení a likvidace 

 SO 307.2 Zrušení dešťové kanalizace DN500 BEO – 
km 0,419  

Od zastávky tramvaje Osová, přes Mikuláškovo náměstí po Jihlavskou ulici v území dotčeném 
navrhovanou tramvajovou tratí se nachází stávající splaškové a dešťové stoky DN 300, DN 400 a DN 
500 ve správě BVK, BKOM, SUS a soukromých vlastníků. Nová trasa TT v tunelu je v ochranném pásmu 
kanalizací a výškově přerušuje tyto kanalizace.  

Zrušení dešťové kanalizace DN500 BEO – km 0,419, je ve vlastnictví BVK. Kanalizace je funkční a jsou 
do této části napojené přípojky UV. Koncový úsek se ruší. Kanalizace se zkrátí. Vybuduje se nová 
koncová šachta.  Do nové koncové šachty se přepojí stávající uliční vpusti a přeložka SO 307.3, která 
bude budovaná pro odvodnění z Jihlavské ulice. Zrušení kanalizace je v délce 110 m včetně šachet. 

Specifikace:  DN500-BEO – 100m, včetně odpojení a likvidace 

 SO 307.3 Definitivní přeložka dešť. kanalizace 
DN300-500 – km 0,419-0,657  

Od zastávky tramvaje Osová, přes Mikuláškovo náměstí po Jihlavskou ulici v území dotčeném 
navrhovanou tramvajovou tratí se nachází stávající splaškové a dešťové stoky DN 300, DN 400 a DN 
500 ve správě BVK, BKOM, SUS a soukromých vlastníků. Nová trasa TT v tunelu je v ochranném pásmu 
kanalizací a výškově přerušuje tyto kanalizace.  

Stávající koncové úseky dešťové kanalizace DN 300 v Jihlavské ulici jsou pod navrženou tramvajovou 
tratí v tunelu včetně vstupních šachet. Kanalizace jsou v kolizi a přeloží se o profilu DN 300 v délce 
385m podél TT s napojením do kanalizace DN 500. Do kanalizace se napojí stávající i nové uliční vpusti. 
Provedou se rekonstrukce napojovacích šachet. Podle přepracovaného Generelu je dešťová kanalizace 

4.6.6 $0 305 Zru§eni splaékové kanalizace DN300 — km
0,216

Od zastévky tramvaje Osové, pFes Mikuléékovo néméstl' po Jihlavskou ulici v L'Jzeml' dotéeném
navrhovanou tramvajovou tratl' se nachézi stévajici splaékové a deét’ové stoky DN 300, DN 400 a DN
500 ve sprévé BVK, BKOM, SUS a soukroch vlastnl'kt‘]. Nova’ trasa 'I'I' v tunelu je v ochranném pésmu
kanalizaci a vy'lékové pFeruéuje tyto kanalizace.
Zruéenl' splaékové kanalizace DN300 BEO — km 0,069-0,094 je ve vlastnictVI' BVK. Koncovv Usek se ruél'
bez néhrady, nejsou v této éésti napojené iédné pFI’pojky, v délce 20 m véetné koncové éachty.
Specifikace: DN300-BED — 20m, véetné odpojenl' a likvidace

4.6.7 50 306 Zru§eni deét'. kanalizace DN300 (BKOM) —
km 0,385

Od zastévky tramvaje Osové, pFes Mikuléékovo néméstl' po Jihlavskou ulici v L'Jzeml' dotéeném
navrhovanou tramvajovou tratl' se nachézi stévajici splaékové a de§t'ové stoky DN 300, DN 400 a DN
500 ve sprévé BVK, BKOM, SUS a soukroch vlastnl'kt‘]. Nové trasa TTV tunelu je v ochranném pésmu
kanalizaci a vy'lékové pFeruéuje tyto kanalizace.
Zruéenl' deét'ové kanalizace DN300 BET— km 0,214, je ve vlastnictVI' BKOM. Kanalizace je v délce cca 80
m nefunkénl' (pod Domovem pro seniory) a nejsou do této éésti napojené pFI’pojky UV. Koncovy'l funkénl'
L'Jsek se ruél' bez néhrady. Kanalizace se zkrétl'. Vybuduje se nové koncové §achta. Zruéenl' kanalizace je
v délce 50 m.
Specifikace: DN300-BET — 50m, véetné odpojenl' a likvidace

4.6.8 50 307.2 Zru§eni deét'ové kanalizace DN500 BEO —
km 0,419

Od zastévky tramvaje Osové, pFes Mikuléékovo néméstl' po Jihlavskou ulici v L'Jzeml' dotéeném
navrhovanou tramvajovou tratl' se nachézi stévajici splaékové a de§t'ové stoky DN 300, DN 400 a DN
500 ve sprévé BVK, BKOM, SUS a soukroch vlastnl'kt‘]. Nové trasa TTV tunelu je v ochranném pésmu
kanalizaci a vy'lékové pFeruéuje tyto kanalizace.
Zruéenl' deét'ové kanalizace DNSOO BEO — km 0,419, je ve vlastnictvi BVK. Kanalizace je funkém’ a jsou
do této Eésti napojené pFI’pojky UV. KoncovV Lisek se ruél'. Kanalizace se zkrétl'. Vybuduje se nova’
koncové §achta. Do nové koncové éachty se pFepojI' stévajl'ci uliénl' vpusti a pFeloika SO 307.3, které
bude budované pro odvodnéni z Jihlavské ulice. Zru§eni kanalizace je v délce 110 m véetné éachet.
Specifikace: DN500-BEO — 100m, véetné odpojenl' a likvidace

4.6.9 50 307.3 Definitivni pFeloika deét'. kanalizace
DN300-500 - km 0,419-0,657

Od zastévky tramvaje Osové, pFes Mikuléékovo néméstl' po Jihlavskou ulici v L'Jzeml' dotéeném
navrhovanou tramvajovou tratl' se nachézi stévajici splaékové a deét’ové stoky DN 300, DN 400 a DN
500 ve sprévé BVK, BKOM, SUS a soukroch vlastnl'kt‘]. Nové trasa TTV tunelu je v ochranném pésmu
kanalizaci a vy'lékové pFeruéuje tyto kanalizace.
Stévajl'ci koncové Useky deét’ové kanalizace DN 300 v Jihlavské ulici jsou pod navrienou tramvajovou
tratl' v tunelu véetné vstupnl'ch éachet. Kanalizace jsou v kolizi a pFeloiI' se 0 profilu DN 300 v délce
385m podél TT 5 napojenl'm do kanalizace DN 500. Do kanalizace se napojl' stévajl'cii nové uliénl'vpusti.
Provedou se rekonstrukce napojovacich éachet. Podle pFepracovaného Generelu je deét’ové kanalizace
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DN 500 v ulici Labská dostatečně kapacitní (ve vlastnictví BVK). Výstavba by měla proběhnout 
v předstihu a závislosti na etapizaci výstavby. Budoucím vlastníkem kanalizace bude BVK.   

Specifikace: DN300 - kamenina – 385m 

 SO 308 Zrušení dešť. kanalizací DN300 BET 
v Jihlavské km 0,630-0,657 (SUS)  

Od zastávky tramvaje Osová, přes Mikuláškovo náměstí po Jihlavskou ulici v území dotčeném 
navrhovanou tramvajovou tratí se nachází stávající splaškové a dešťové stoky DN 300, DN 400 a DN 
500 ve správě BVK, BKOM, SUS a soukromých vlastníků. Nová trasa TT v tunelu je v ochranném pásmu 
kanalizací a výškově přerušuje tyto kanalizace.  

Zrušení dešťových kanalizací DN300 BET – km 0,630-0,657, je ve vlastnictví SUS. Koncový úsek 
v nájezdu se ruší bez náhrady. Kanalizace jsou funkční a jsou do této části napojené přípojky UV. 
Kanalizace se zkrátí. Vybuduje se na každé nová koncová šachta.  Do koncové šachty se přepojí stávající 
uliční vpusti. Zrušení kanalizace je v délce  45m, 32m, 105m. Srážkové vody z Jihlavské ulice se 
převedou do kanalizace BVK v Labské ulici, která je dostatečně kapacitní.  

Specifikace: DN300-BET – 182m, včetně odpojení a likvidace  

 SO 309 Dešťová kanalizace v ulici Netrufalky 
V souběhu s tramvajovou trasou v ulici Netroufalky je stávající odvodnění vozovky uličními vpustmi. V 
současnosti není zřejmé, kam a do jaké kanalizace jsou tyto uliční vpusti napojeny. Proto je navržena 
dešťová kanalizace v ulici ve vozovce (ve středovém pásu jsou nové sloupy trakčního vedení). Dešťová 
kanalizace o profilu DN 300 je v délce 95 m a po napojení areálové kanalizace je profil navržen DN 400 
v délce 30 m s napojení do kanalizace DN 400 správce BVK. Provedou se rekonstrukce napojovacích 
šachet. Do kanalizace se napojí stávající uliční vpusti z obou stran komunikace. Budoucím vlastníkem 
kanalizace bude BKOM. 

Specifikace: DN400- kamenina  – 30m TKP staveb českých drah kap.14, DN300- kamenina  – 95m, 
DN150 celkem - 60m 

 SO 310 Odvodnění TT – areálová kanalizace a kan. 
přípojky  

Od portálu v odstavech kolejí TT je navržena nová areálová kanalizace o profilu DN 300 s napojení do 
dešťové kanalizace DN 400 v ulici Netroufalky (SO 309). Do kanalizace budou napojeny 2 přípojky 
bahníků – kalových jímek z kolejiště a drenážní vody z opěrných zdí. Kanalizační přípojky bahníků u 
Osové budou vypouštěny na terén a vybírací, 3 bahníky budou napojeny do nejbližších kanalizací a dva 
do prodloužené areálové kanalizace s napojením do rekonstruované koncové šachty kanalizace BKOM. 
Kanalizace areálové a přípojky budou ve správě DPMB. 

Specifikace: DN300- kamenina  – 240m, DN200 celkem - 150m 

  SO 311.1 Odvodnění komunikací-kan. přípojky 
nové a přepojení stávajících ve správě BKOM 

Do nejbližších dešťových kanalizací budou napojeny kanalizační přípojky nové a přepojeny stávající 
uliční vpusti z rekonstruovaných komunikací, které jsou vyvolané stavbou tunelu a TT. Jedná se o 
všechny přípojky uličních vpustí kromě přípojek UV z ulice Jihlavská. Přípojky budou ve vlastnictví 
BKOM. 

Specifikace: DN150 - kamenina celkem - 220m 
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DN 500 v ulici Labská dostatečně kapacitní (ve vlastnictví BVK). Výstavba by měla proběhnout 
v předstihu a závislosti na etapizaci výstavby. Budoucím vlastníkem kanalizace bude BVK.   

Specifikace: DN300 - kamenina – 385m 

 SO 308 Zrušení dešť. kanalizací DN300 BET 
v Jihlavské km 0,630-0,657 (SUS)  

Od zastávky tramvaje Osová, přes Mikuláškovo náměstí po Jihlavskou ulici v území dotčeném 
navrhovanou tramvajovou tratí se nachází stávající splaškové a dešťové stoky DN 300, DN 400 a DN 
500 ve správě BVK, BKOM, SUS a soukromých vlastníků. Nová trasa TT v tunelu je v ochranném pásmu 
kanalizací a výškově přerušuje tyto kanalizace.  

Zrušení dešťových kanalizací DN300 BET – km 0,630-0,657, je ve vlastnictví SUS. Koncový úsek 
v nájezdu se ruší bez náhrady. Kanalizace jsou funkční a jsou do této části napojené přípojky UV. 
Kanalizace se zkrátí. Vybuduje se na každé nová koncová šachta.  Do koncové šachty se přepojí stávající 
uliční vpusti. Zrušení kanalizace je v délce  45m, 32m, 105m. Srážkové vody z Jihlavské ulice se 
převedou do kanalizace BVK v Labské ulici, která je dostatečně kapacitní.  

Specifikace: DN300-BET – 182m, včetně odpojení a likvidace  

 SO 309 Dešťová kanalizace v ulici Netrufalky 
V souběhu s tramvajovou trasou v ulici Netroufalky je stávající odvodnění vozovky uličními vpustmi. V 
současnosti není zřejmé, kam a do jaké kanalizace jsou tyto uliční vpusti napojeny. Proto je navržena 
dešťová kanalizace v ulici ve vozovce (ve středovém pásu jsou nové sloupy trakčního vedení). Dešťová 
kanalizace o profilu DN 300 je v délce 95 m a po napojení areálové kanalizace je profil navržen DN 400 
v délce 30 m s napojení do kanalizace DN 400 správce BVK. Provedou se rekonstrukce napojovacích 
šachet. Do kanalizace se napojí stávající uliční vpusti z obou stran komunikace. Budoucím vlastníkem 
kanalizace bude BKOM. 

Specifikace: DN400- kamenina  – 30m TKP staveb českých drah kap.14, DN300- kamenina  – 95m, 
DN150 celkem - 60m 

 SO 310 Odvodnění TT – areálová kanalizace a kan. 
přípojky  

Od portálu v odstavech kolejí TT je navržena nová areálová kanalizace o profilu DN 300 s napojení do 
dešťové kanalizace DN 400 v ulici Netroufalky (SO 309). Do kanalizace budou napojeny 2 přípojky 
bahníků – kalových jímek z kolejiště a drenážní vody z opěrných zdí. Kanalizační přípojky bahníků u 
Osové budou vypouštěny na terén a vybírací, 3 bahníky budou napojeny do nejbližších kanalizací a dva 
do prodloužené areálové kanalizace s napojením do rekonstruované koncové šachty kanalizace BKOM. 
Kanalizace areálové a přípojky budou ve správě DPMB. 

Specifikace: DN300- kamenina  – 240m, DN200 celkem - 150m 

  SO 311.1 Odvodnění komunikací-kan. přípojky 
nové a přepojení stávajících ve správě BKOM 

Do nejbližších dešťových kanalizací budou napojeny kanalizační přípojky nové a přepojeny stávající 
uliční vpusti z rekonstruovaných komunikací, které jsou vyvolané stavbou tunelu a TT. Jedná se o 
všechny přípojky uličních vpustí kromě přípojek UV z ulice Jihlavská. Přípojky budou ve vlastnictví 
BKOM. 

Specifikace: DN150 - kamenina celkem - 220m 

DN 500 v ulici Labské dostateéné kapacitnl' (ve vlastnictvi BVK). Wstavba by méla probéhnout
v pFedstihu a zévislosti na etapizaci stavby. Budoucfm vlastnl'kem kanalizace bude BVK.
Specifikace: DN300 - kamenina — 385m

4.6.10 50 308 Zru§eni deét'. kanalizacu’ DN300 BET
v Jihlavské km 0,630-0,657 (SUS)

Od zastévky tramvaje Osové, pFes Mikuléékovo néméstl' po Jihlavskou ulici v L'Jzeml' dotéeném
navrhovanou tramvajovou tratl' se nachézi stévajici splaékové a deét’ové stoky DN 300, DN 400 a DN
500 ve sprévé BVK, BKOM, SUS a soukroch vlastnl'kt‘]. Nové trasa TTV tunelu je v ochranném pésmu
kanalizaci a vy'lékové pFeruéuje tyto kanalizace.
Zruéenl' de§t’ov§lch kanalizaci DN300 BET — km 0,630-0,657, je ve vlastnictvi SUS. Koncovy'l dsek
v néjezdu se ruél' bez néhrady. Kanalizace jsou funkénl' a jsou do této éésti napojené pFI’pojky UV.
Kanalizace se zkrétl'. Vybuduje se na kaidé nova’ koncové éachta. Do koncové éachty se pFepojI'stévajI'ci
uliénl' vpusti. Zruéenl' kanalizace je vdélce 45m, 32m, 105m. Sréikové vody zJtavské ulice se
pFevedou do kanalizace BVK v Labské ulici, které je dostateéné kapacitm’.
Specifikace: DN300-BET — 182m, véetné odpojenl' a Iikvidace

4.6.11 50 309 Deét'ové kanalizace v ulici Netrufalky
V soubéhu s tramvajovou trasou v ulici Netroufalky je stévajl'ci odvodném’ vozovky uliénl'mi vpustmi. V
souéasnosti nenl' zFejmé, kam a do jaké kanalizace jsou tyto uliém’ vpusti napojeny. Proto je navriena
deét'ové kanalizace v ulici ve vozovce (ve stFedovém pésu jsou nové sloupy trakém’ho vedenl'). Deét'ové
kanalizace o profilu DN 300je v délce 95 m a po napojenl' areélové kanalizace je profil navrien DN 400
v délce 30 m s napojenl' do kanalizace DN 400 sprévce BVK. Provedou se rekonstrukce napojovacich
éachet. Do kanalizace se napojl' stévajI'CI' uliénl' vpusti z obou stran komunikace. Budoucim vlastm’kem
kanalizace bude BKOM.
Specifikace: DN400- kamenina — 30m TKP staveb éeskych drah kap.14, DN300- kamenina — 95m,
DN150 celkem - 60m

4.6.12 50 310 Odvodnénl’ TT — areélové kanalizace a kan.
pfipojkv

Od portélu v odstavech kolejl' TTje navriena nova’ areélové kanalizace o profilu DN 300 s napojenl' do
deét'ové kanalizace DN 400 v ulici Netroufalky ($0 309). Do kanalizace budou napojeny 2 pFI'pojky
bahm’k0 — kalovh jI'mek z kolejiété a drenéim’ vody z opérnVch zdI'. Kanalizaénl' pFI’pojky bahm’kfi u
Osové budou vypouétény na terén a vybl'raci, 3 bahm’ky budou napojeny do nejbliiéich kanalizaci a dva
do prodlouiené areélové kanalizace s napojenl'm do rekonstruované koncové §achty kanalizace BKOM.
Kanalizace areélové a pFI’pojky budou ve sprévé DPMB.
Specifikace: DN300- kamenina — 240m, DN200 celkem - 150m

4.6.13 50 311.1 Odvodném’ komunikaci-kan. pFI'pojky
nové a pfepojenl’ stévajicich ve sprévé BKOM

Do nejbliiél'ch deét’ovy'lch kanalizaci budou napojeny kanalizaém’ pFI'pojky nové a pFepojeny stévajl'CI'
uliénl' vpusti z rekonstruovam'lch komunikaCI’, které jsou vyvolané stavbou tunelu a 'I'I'. Jedné se 0
véechny pFI'pojky uliénl'ch vpusti kromé pFI’pojek UV 2 ulice Jihlavské. PFI’pojky budou ve vlastnictvi
BKOM.

Specifikace: DN150 - kamenina celkem - 220m
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 SO 311.2 Odvodnění komunikací-kan. přípojky 
nové a přepojení stávajících ve správě SÚS 

Do nejbližších dešťových kanalizací budou napojeny kanalizační přípojky nové a přepojeny stávající 
uliční vpusti z rekonstruované komunikace Jihlavská, která je vyvolaná stavbou tunelu a TT. Přípojky 
budou ve vlastnictví SÚS. 

Specifikace: DN150 - kamenina celkem - 30m 

 SO 312 Odvodnění objektů DPMB 
Do nejbližších kanalizací budou napojeny kan. přípojky, případně povolené odtoky z RN umístěné 
v přilehlé zeleni. Dešťové vody budou zasakovány nebo zdrženy v retenčních nádržích a povoleným 
odtokem vypouštěny do kanalizací na základě doporučení podrobného hydrogeologického průzkumu 
v dalším stupni PD. Srážkové vody ze zastřešených ploch nástupišť a zastávek budou přednostně 
likvidovány vsakem. Vlastníkem odvodnění bude DPMB. 

Specifikace: areálové rozvody DN150 - PVC - 280m, retenčně vsakovací plastové boxy – 4kpl, přípojka 
DN 200 – kamenina – 30m 

 SO 313 Odvodnění tunelu 
Tunel pro tramvaj bude odvodněn do jímky v nejnižším místě tunelu (viz vybavení tunelu, drenážní 
potrubí). Z jímky bude navržen výtlak  65m do uklidňovací šachty a odtud napojena přípojka DN 200 
v délce 6m do nové koncové šachty areálové dešťové kanalizace zároveň s přípojkou kalové jímky TT. 
Vlastníkem odvodnění tunelu bude DPMB. 

Specifikace: DN200 - kamenina - 6m, Výtlak DN100 – 65m, včetně čerpadel a vybavení 

 SO 314 Úpravy odvodnění parkoviště FNB 
Odvodnění upravovaného parkoviště bude z uličních vpustí přípojkami DN 150 napojeno do stávajících 
kanalizací FNB. Rozmístění UV bude navrženo v dalším stupni PD. Vlastníkem bude FNB. 

 SO 320.1 Provizorní přeložka vodovodu DN150 – 
km 0,087-0,107  

Před definitivní přeložkou vodovodního řadu DN 150 bude realizováno provizorní přeložení mimo 
stavební jámu.  Stávající vodovodní řad 150 procházející napříč přes tunel tramvajové trati bude nutné 
přeložit, protože je v kolizi s výstavbou tunelu. Provizorní přeložka vodovodního řadu je navržena 
z PE160 v délce 50 m s propojením na stávající nepřeložený vodovod DN 150. Vodovod se nachází pod 
panelákem na jihu Mikuláškova náměstí. Po provedení příslušné etapy výstavby tunelu se provede 
definitivní přeložka do nové trasy a provizorní přeložka vodovodu se zruší. Provizorní přeložka bude ve 
správě dodavatele stavby. 

Specifikace:  PE 160 – 50 m včetně armatur 

 SO 320.2 Zrušení vodovodu DN150 – km 0,088-
0,107  

Po dobu výstavby tunelu tramvajové trati bude realizována provizorní přeložka vodovodního řadu DN 
150. Po zrealizování definitivní přeložky a přepojení na stávající řady budou původní vodovodní řady 
ve vlastnictví BVK a.s. zrušeny. 

Specifikace: DN150 – 190m, DN 100 – 9m 
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 SO 311.2 Odvodnění komunikací-kan. přípojky 
nové a přepojení stávajících ve správě SÚS 

Do nejbližších dešťových kanalizací budou napojeny kanalizační přípojky nové a přepojeny stávající 
uliční vpusti z rekonstruované komunikace Jihlavská, která je vyvolaná stavbou tunelu a TT. Přípojky 
budou ve vlastnictví SÚS. 

Specifikace: DN150 - kamenina celkem - 30m 

 SO 312 Odvodnění objektů DPMB 
Do nejbližších kanalizací budou napojeny kan. přípojky, případně povolené odtoky z RN umístěné 
v přilehlé zeleni. Dešťové vody budou zasakovány nebo zdrženy v retenčních nádržích a povoleným 
odtokem vypouštěny do kanalizací na základě doporučení podrobného hydrogeologického průzkumu 
v dalším stupni PD. Srážkové vody ze zastřešených ploch nástupišť a zastávek budou přednostně 
likvidovány vsakem. Vlastníkem odvodnění bude DPMB. 

Specifikace: areálové rozvody DN150 - PVC - 280m, retenčně vsakovací plastové boxy – 4kpl, přípojka 
DN 200 – kamenina – 30m 

 SO 313 Odvodnění tunelu 
Tunel pro tramvaj bude odvodněn do jímky v nejnižším místě tunelu (viz vybavení tunelu, drenážní 
potrubí). Z jímky bude navržen výtlak  65m do uklidňovací šachty a odtud napojena přípojka DN 200 
v délce 6m do nové koncové šachty areálové dešťové kanalizace zároveň s přípojkou kalové jímky TT. 
Vlastníkem odvodnění tunelu bude DPMB. 

Specifikace: DN200 - kamenina - 6m, Výtlak DN100 – 65m, včetně čerpadel a vybavení 

 SO 314 Úpravy odvodnění parkoviště FNB 
Odvodnění upravovaného parkoviště bude z uličních vpustí přípojkami DN 150 napojeno do stávajících 
kanalizací FNB. Rozmístění UV bude navrženo v dalším stupni PD. Vlastníkem bude FNB. 

 SO 320.1 Provizorní přeložka vodovodu DN150 – 
km 0,087-0,107  

Před definitivní přeložkou vodovodního řadu DN 150 bude realizováno provizorní přeložení mimo 
stavební jámu.  Stávající vodovodní řad 150 procházející napříč přes tunel tramvajové trati bude nutné 
přeložit, protože je v kolizi s výstavbou tunelu. Provizorní přeložka vodovodního řadu je navržena 
z PE160 v délce 50 m s propojením na stávající nepřeložený vodovod DN 150. Vodovod se nachází pod 
panelákem na jihu Mikuláškova náměstí. Po provedení příslušné etapy výstavby tunelu se provede 
definitivní přeložka do nové trasy a provizorní přeložka vodovodu se zruší. Provizorní přeložka bude ve 
správě dodavatele stavby. 

Specifikace:  PE 160 – 50 m včetně armatur 

 SO 320.2 Zrušení vodovodu DN150 – km 0,088-
0,107  

Po dobu výstavby tunelu tramvajové trati bude realizována provizorní přeložka vodovodního řadu DN 
150. Po zrealizování definitivní přeložky a přepojení na stávající řady budou původní vodovodní řady 
ve vlastnictví BVK a.s. zrušeny. 

Specifikace: DN150 – 190m, DN 100 – 9m 

 

4.6.14 SO 311.2 Odvodnénl’ komunikaci-kan. pFI'pojky
nové a pfepojenl’ stévajl’cich ve sprévé 505

Do nejbliiél'ch deét’ovy'lch kanalizaci budou napojeny kanalizaém’ pFI’pojky nové a pFepojeny stévajl'ci
uliénl' vpusti z rekonstruované komunikace Jihlavské, které je vyvolané stavbou tunelu a 'I'I'. PFI’pojky
budou ve vlastnictvi SUS.
Specifikace: DN150 - kamenina celkem - 30m

4.6.15 50 312 Odvodném’ objektfi DPMB
Do nejbliiéich kanalizaci budou napojeny kan. pFI'pojky, pFI’padné povolené odtoky 2 RN uml'sténé
v pFilehlé zeleni. Deét'ové vody budou zasakovény nebo zdrieny v reteném’ch nédriich a povolem'lm
odtokem vypou§tény do kanalizaci na zékladé doporuéenl' podrobného hydrogeologického prflzkumu
vdalél'm stupni PD. Sréikové vody 2e zastFeéem'Ich ploch néstupiét’ a zastévek budou pFednostné
Iikvidovény vsakem. Vlastnl'kem odvodnénl' bude DPMB.
Specifikace: areélové rozvody DN150 - PVC - 280m, retenéné vsakovaci plastové boxy — 4k, pFI’pojka
DN 200 — kamenina — 30m

4.6.16 50 313 Odvodném’tunelu
.vv/

potrubl'). Zjl'mky bude navrien tak 65m do uklidfiovaci §achty a odtud napojena pFI'pojka DN 200
v délce 6m do nové koncové §achty areélové deét’ové kanalizace zérovefi s pFI’pojkou kalové jimky 1T.
Vlastnl'kem odvodném’tunelu bude DPMB.
Specifikace: DN200 - kamenina - 6m, Vtak DN100 — 65m, véetné éerpadel a vybavenl'

4.6.17 50 314 Upravy odvodnénl’ parkovi§té FNB
Odvodnénl' upravovaného parkoviété bude z uliénl'ch vpustl' pFI’pojkami DN 150 napojeno do stévajl'cich
kanalizaci FNB. Rozml'sténl' UV bude navrieno v dalél'm stupni PD. Vlastnl'kem bude FNB.

4.6.18 50 320.1 Provizorni pfeloika vodovodu DN150 -
km 0,087-0,107

PFed definitivnl' pFeIoikou vodovodm’ho Fadu DN 150 bude realizovéno provizorm’ pFeloienI' mimo
stavebm’jému. Stévajl'civodovodnl' Fad 150 prochézejl'ci napfié pFes tunel tramvajové trati bude nutné
pFeloiit, protoie je v kolizi s stavbou tunelu. Provizornl' pFeloZka vodovodm’ho Fadu je navriena
z PE160 v délce 50 m s propojenl'm na stévajl'CI' nepFeloiem'I vodovod DN 150. Vodovod se nachézi pod
panelékem na jihu Mikuléékova néméstl'. Po provedenl' pFisluéné etapy Wstavby tunelu se provede
definitivnl' pFeloika do nové trasy a provizornl' pFeloika vodovodu se zruél'. Provizornl' pFeloika bude ve
sprévé dodavatele stavby.
Specifikace: PE 160 — 50 m véetné armatur

4.6.19 50 320.2 Zru§eni vodovodu DN150 — km 0,088-
0,107

Po dobu stavby tunelu tramvajové trati bude realizovéna provizornl' pFeloika vodovodnl'ho Fadu DN
150. P0 zrealizovém’ definitivm’ pfeloiky a pFepojenI' na stévajl'ci Fady budou pflvodnl' vodovodnl' Fady
ve vlastnictVI' BVK a.s. zru§eny.
Specifikace: DN150 — 190m, DN 100 — 9m
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 SO 320.3 Definitivní přeložka vodovodu DN150 – 
km 0,88-0,107  

Stávající vodovodní řad DN 150 procházející napříč přes tunel tramvajové trati bude nutné výškově 
přeložit, protože je v kolizi s tunelem. Stávající vodovodní řad se nachází jižně pod panelákem na 
Mikuláškovo náměstí. Před přeložkou vodovodního řadu DN 150 bude realizováno provizorní přeložení 
mimo stavební jámu.  Přeložka je navržena do vzdálenosti 50 m od tramvajové trati z důvodu výměny 
stávajícího materiálu za litinu tvárnou s těžkou ochranou proti korozi. Trasa je navržena tak, aby 
překřížila tunel s dostatečným krytím a byla přímější. Délka přeložky je 130 m. Odbočující řad před 
objekt č.o.10 a 11 Mikuláškovo náměstí profilu DN 150 bude přeložen v délce 35 m včetně přípojky DN 
100 pro objekt č.o.10. V propojovacích bodech budou osazena šoupata v plném počtu, v potřebných 
místech hydranty a vzdušníky příslušných profilů se zemní soupravou. Vodovodní řad definitivní bude 
ve správě BVK a.s. 

Specifikace: TL – DN 150 – 165m včetně armatur, TL - DN 100 - 9m včetně armatur 

 SO 321 Zrušení vodovodu DN150 – km 0,263-0,320  
Stávající vodovodní řad DN 150 v km 0,263 až 0,320 bude v délce 85 m zrušen bez náhrady. Od 
zaslepení stávajícího šoupěte bude zrušen včetně koncového hydrantu vykopáním. Vodovod je bez 
odběratelů a může být odpojen od stáv. vodovodních řadů. Vodovodní řad je ve správě BVK a.s. 

Specifikace:  DN150 – 85 m, včetně odpojení a likvidace 

 SO 322.2 Zrušení vodovodu DN200 – km 0,311-0,380  

Po dobu výstavby tunelu tramvajové trati bude v předstihu realizována definitivní přeložka 
vodovodního řadu DN 200. Přeložka vede v souběhu s tunelem. Po zrealizování definitivní přeložky a 
přepojení na stávající řad bude původní vodovodní řad zrušen včetně likvidace na skládce. Vodovodní 
řad je ve správě BVK a.s. 

Specifikace:  DN150 – 170m, včetně odpojení a likvidace 

 SO 322.3 Definitivní přeložka vodovodu DN200 – 
km 0,311-0,380  

Stávající vodovodní řad DN 200 procházející napříč přes tunel tramvajové trati bude nutné výškově 
přeložit, protože je v kolizi s tunelem. Stávající vodovodní řad se nachází nad panelákem na 
Mikuláškovo náměstí. Před přeložkou vodovodního řadu DN 200 nebude realizováno provizorní 
přeložení, Přeložka se musí provést v předstihu před budováním tunelu v této části mimo stavební 
jámu.  Přeložka je navržena do vzdálenosti 50m od tramvajové trati z důvodu výměny stávajícího 
materiálu za litinu tvárnou s těžkou ochranou proti korozi. Trasa je navržena tak, aby nepřekřížila tunel. 
Délka přeložky je 140m. V propojovacích bodech budou osazena šoupata v plném počtu, v potřebných 
místech hydranty a vzdušníky příslušných profilů se zemní soupravou. Vodovodní řad definitivní bude 
ve správě BVK a.s. 

Specifikace: TL – DN 200 – 140m v předstihu, včetně armatur 

 SO 323.1 Provizorní přeložka vodovodu DN250 – 
km 0,380-0,422  

Stávající vodovodní řad 250 procházející napříč přes tunel tramvajové trati bude nutné přeložit, 
protože je v kolizi s výstavbou tunelu. Provizorní přeložka bude provedena v závislosti na postupu 
výstavby s napojením buď na stávající nebo na přeložený vodovodní řad DN 250, bude realizováno 
provizorní přeložení mimo stavební jámu Provizorní přeložka vodovodního řadu je navržena z PE 225 
v délce 60m s propojením na vodovod DN 250. Vodovod se nachází v ulici K Penzionu. Po provedením 
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 SO 320.3 Definitivní přeložka vodovodu DN150 – 
km 0,88-0,107  

Stávající vodovodní řad DN 150 procházející napříč přes tunel tramvajové trati bude nutné výškově 
přeložit, protože je v kolizi s tunelem. Stávající vodovodní řad se nachází jižně pod panelákem na 
Mikuláškovo náměstí. Před přeložkou vodovodního řadu DN 150 bude realizováno provizorní přeložení 
mimo stavební jámu.  Přeložka je navržena do vzdálenosti 50 m od tramvajové trati z důvodu výměny 
stávajícího materiálu za litinu tvárnou s těžkou ochranou proti korozi. Trasa je navržena tak, aby 
překřížila tunel s dostatečným krytím a byla přímější. Délka přeložky je 130 m. Odbočující řad před 
objekt č.o.10 a 11 Mikuláškovo náměstí profilu DN 150 bude přeložen v délce 35 m včetně přípojky DN 
100 pro objekt č.o.10. V propojovacích bodech budou osazena šoupata v plném počtu, v potřebných 
místech hydranty a vzdušníky příslušných profilů se zemní soupravou. Vodovodní řad definitivní bude 
ve správě BVK a.s. 

Specifikace: TL – DN 150 – 165m včetně armatur, TL - DN 100 - 9m včetně armatur 

 SO 321 Zrušení vodovodu DN150 – km 0,263-0,320  
Stávající vodovodní řad DN 150 v km 0,263 až 0,320 bude v délce 85 m zrušen bez náhrady. Od 
zaslepení stávajícího šoupěte bude zrušen včetně koncového hydrantu vykopáním. Vodovod je bez 
odběratelů a může být odpojen od stáv. vodovodních řadů. Vodovodní řad je ve správě BVK a.s. 

Specifikace:  DN150 – 85 m, včetně odpojení a likvidace 

 SO 322.2 Zrušení vodovodu DN200 – km 0,311-0,380  

Po dobu výstavby tunelu tramvajové trati bude v předstihu realizována definitivní přeložka 
vodovodního řadu DN 200. Přeložka vede v souběhu s tunelem. Po zrealizování definitivní přeložky a 
přepojení na stávající řad bude původní vodovodní řad zrušen včetně likvidace na skládce. Vodovodní 
řad je ve správě BVK a.s. 

Specifikace:  DN150 – 170m, včetně odpojení a likvidace 

 SO 322.3 Definitivní přeložka vodovodu DN200 – 
km 0,311-0,380  

Stávající vodovodní řad DN 200 procházející napříč přes tunel tramvajové trati bude nutné výškově 
přeložit, protože je v kolizi s tunelem. Stávající vodovodní řad se nachází nad panelákem na 
Mikuláškovo náměstí. Před přeložkou vodovodního řadu DN 200 nebude realizováno provizorní 
přeložení, Přeložka se musí provést v předstihu před budováním tunelu v této části mimo stavební 
jámu.  Přeložka je navržena do vzdálenosti 50m od tramvajové trati z důvodu výměny stávajícího 
materiálu za litinu tvárnou s těžkou ochranou proti korozi. Trasa je navržena tak, aby nepřekřížila tunel. 
Délka přeložky je 140m. V propojovacích bodech budou osazena šoupata v plném počtu, v potřebných 
místech hydranty a vzdušníky příslušných profilů se zemní soupravou. Vodovodní řad definitivní bude 
ve správě BVK a.s. 

Specifikace: TL – DN 200 – 140m v předstihu, včetně armatur 

 SO 323.1 Provizorní přeložka vodovodu DN250 – 
km 0,380-0,422  

Stávající vodovodní řad 250 procházející napříč přes tunel tramvajové trati bude nutné přeložit, 
protože je v kolizi s výstavbou tunelu. Provizorní přeložka bude provedena v závislosti na postupu 
výstavby s napojením buď na stávající nebo na přeložený vodovodní řad DN 250, bude realizováno 
provizorní přeložení mimo stavební jámu Provizorní přeložka vodovodního řadu je navržena z PE 225 
v délce 60m s propojením na vodovod DN 250. Vodovod se nachází v ulici K Penzionu. Po provedením 

4.6.20 50 320.3 Definitivni pFeloika vodovodu DN150 -
km 0,88-0,107

Stavajl'ci vodovodnl' Fad DN 150 prochazejI'CI' napFI'E pFes tunel tramvajové trati bude nutné vy'lékové
pFeloiit, protoie je v kolizi stunelem. StavajI'CI' vodovodm’ Fad se nachazi jiiné pod panelakem na
Mikulaékovo naméstl'. PFed pFeIoikou vodovodnl'ho Fadu DN 150 bude realizovéno provizorm’ pFeloienI'
mimo stavebnijamu. PFeloika je navriena do vzdalenosti 50 m od tramvajové trati z dflvodu vény
stévajl'ciho materialu za litinu tvarnou stéikou ochranou proti korozi. Trasa je navriena tak, aby
pFekFI'iiIa tunel s dostateém'lm krytl'm a byla pFI'méjéI'. Délka pFeloiky je 130 m. Odboéujl'ci Fad pFed
objekt 6.0.10 a 11 Mikulaékovo naméstl' profilu DN 150 bude pFeIoien v délce 35 m véetné pFI’pojky DN
100 pro objekt 6.0.10. V propojovacich bodech budou osazena §oupata v plném poétu, v potFeach
ml'stech hydranty a vzduém’ky pFI'sluém'Ich profilfi se zemnl' soupravou. Vodovodnl' Fad definitivnl' bude
ve spravé BVK a.s.
Specifikace: TL — DN 150 — 165m véetné armatur, TL - DN 100 - 9m véetné armatur

4.6.21 $0 321 Zru§eni vodovodu DN150 - km 0,263-0,320
Stavajl'ci vodovodnl' Fad DN 150 v km 0,263 a2 0,320 bude vdélce 85 m zruéen bez nahrady. Od
zaslepenl' stavajiciho §oupéte bude zruéen véetné koncového hydrantu vykopanl'm. Vodovod je bez
odbératelfi a mflie t odpojen od stav. vodovodnl'ch Fadfi. Vodovodnl' Fad je ve spravé BVK a.s.
Specifikace: DN150 — 85 m, véetné odpojenl' a Iikvidace
SO 322.2 Zruéem’vodovodu DNZOO — km 0,311-0,380

Po dobu vy'lstavby tunelu tramvajové trati bude v pFedstihu realizovana definitivnl' pFeloika
vodovodnl'ho Fadu DN 200. PFeloika vede v soubéhu s tunelem. Po zrealizovanl' definitivnl' pFeIoiky a
pFepojenI' na stavajl'ci Fad bude pfivodnivodovodnl' Fad zru§en véetné Iikvidace na skladce. Vodovodnl'
Fad je ve spravé BVK a.s.
Specifikace: DN150 — 170m, véetné odpojenl' a Iikvidace

4.6.22 50 322.3 Definitivni pFeloika vodovodu DNZOO -
km 0,311-0,380

Stavajl'ci vodovodnl' Fad DN 200 prochazejI'CI' napFI'E pFes tunel tramvajové trati bude nutné vy'lékové
pFeloiit, protoie je v kolizi s tunelem. Stavajl'ci vodovodm’ Fad se nachazi nad panelakem na
Mikulaékovo naméstl'. PFed pFeloikou vodovodnl'ho Fadu DN 200 nebude realizovano provizorm’
pFeloienI', PFeIoika se musi provést v pFedstihu pFed budovanl'm tunelu vtéto Easti mimo stavebnl'
jamu. PFeloika je navriena do vzdalenosti 50m od tramvajové trati z dflvodu vény stavajl'ciho
materialu za litinu tvarnou s téikou ochranou proti korozi. Trasa je navriena tak, aby nepFekFI'iila tunel.
Délka pFeloikyje 140m. V propojovacich bodech budou osazena éoupata v plném poétu, v potFebm'Ich
ml'stech hydranty a vzduém’ky pFI'sluém'Ich profilfi se zemnl' soupravou. Vodovodnl' Fad definitivm’ bude
ve spravé BVK a.s.
Specifikace: TL — DN 200 — 140m v pFedstihu, véetné armatur

4.6.23 50 323.1 Provizorni pFeloika vodovodu DN250 -
km 0,380-0,422

Stavajl'ci vodovodnl' Fad 250 prochazejl'ci napFI'é pFes tunel tramvajové trati bude nutné pFeIoZit,
protoie je v kolizi sstavbou tunelu. Provizorm’ pFeIoika bude provedena v zavislosti na postupu
stavby s napojenl'm bud’ na stavajI'CI' nebo na pFeIoiem'I vodovodnl' Fad DN 250, bude realizovéno
provizornl' pFeIoienI' mimo stavebm’jamu Provizornl' pFeloika vodovodnl'ho Fadu je navriena 2 PE 225
v délce 60m 5 propojenl'm na vodovod DN 250. Vodovod se nachaZI'v ulici K Penzionu. Po provedem’m
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příslušné etapy výstavby tunelu se provede definitivní přeložka do nové trasy a provizorní přeložka 
vodovodu se zruší. Provizorní přeložka bude ve správě dodavatele stavby. 

Specifikace: PE 225 – 60m včetně armatur 

 SO 323.2 Zrušení vodovodu DN250 – km 0,380-
0,422  

Při výstavbě tunelu tramvajové trati bude realizována definitivní přeložka vodovodního řadu DN 250. 
Přeložka vede v souběhu s tunelem a přechází ulici K Penzionu. Po zrealizování definitivní přeložky a 
přepojení na stávající řad bude původní vodovodní řad zrušen včetně likvidace na skládce. Vodovodní 
řad je ve správě BVK a.s. 

Specifikace: DN250 – 150m, včetně odpojení a likvidace 

 SO 323.3 Definitivní přeložka vodovodu DN250 – 
km 0,380-0,422  

Stávající vodovodní řad DN 250 procházející napříč přes tunel tramvajové trati bude nutné výškově 
přeložit, protože je v kolizi s výstavbou tunelu. Stávající vodovodní řad se nachází v ulici K Penzionu. 
Výstavba definitivní a provizorní přeložky tohoto vodovodu závisí na postupu výstavby tunelu. Přeložka 
je navržena do vzdálenosti 50 m od tramvajové trati z důvodu výměny stávajícího materiálu za litinu 
tvárnou s těžkou ochranou proti korozi. Trasa je navržena tak, aby překřížila tunel s dostatečným 
krytím, tzn. že povede v původní trase. Délka přeložky je 150m. Z vodovodního řadu jsou navrženy dvě 
přípojky, jedna provizorní pro ZS a druhá definitivní pro zajištění přívodu požární vody do zastávky TT. 
V propojovacích bodech budou osazena šoupata v plném počtu, v potřebných místech hydranty a 
vzdušníky příslušných profilů se zemní soupravou. Vodovodní řad definitivní bude ve správě BVK a.s. 

Specifikace: TL – DN 250 – 150 m včetně armatur 

 SO 324.2 Zrušení vodovodu DN200 – km 0,658 
Při výstavbě tunelu tramvajové trati budou realizovány dvě definitivní přeložky vodovodního řadu DN 
200 z Jihlavské ulice. Přeložky budou provedeny v předstihu před výstavbou tunelu. Po zrealizování 
definitivních přeložek a přepojení na stávající řad bude původní vodovodní řad zrušen včetně likvidace 
na skládce. Vodovodní řad je ve správě BVK a.s. 

Specifikace:  DN 200 – 70m, včetně odpojení a likvidace 

 SO 324.3 Definitivní přeložka vodovodu DN200 – 
km 0,658-0,800 

Při výstavbě tunelu tramvajové trati budou realizovány dvě definitivní přeložky vodovodního řadu DN 
200 z Jihlavské ulice. Přeložky budou provedeny v předstihu před výstavbou tunelu. Přeložky povedou 
v nových komunikacích v souběhu s tramvajovým tělesem. Přeložka přechází tramvajovou trať před 
měnírnou a bude vybudována v předstihu. Z přeložky je navržena provizorní přípojka ZS1 a nová 
přípojka FNB. V propojovacích bodech budou osazena šoupata v plném počtu, v potřebných místech 
hydranty a vzdušníky příslušných profilů se zemní soupravou. Vodovodní řad definitivní bude ve správě 
BVK a.s. 

Specifikace: TL – DN 200 – 180 m realizace v předstihu, včetně armatur 
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příslušné etapy výstavby tunelu se provede definitivní přeložka do nové trasy a provizorní přeložka 
vodovodu se zruší. Provizorní přeložka bude ve správě dodavatele stavby. 

Specifikace: PE 225 – 60m včetně armatur 

 SO 323.2 Zrušení vodovodu DN250 – km 0,380-
0,422  

Při výstavbě tunelu tramvajové trati bude realizována definitivní přeložka vodovodního řadu DN 250. 
Přeložka vede v souběhu s tunelem a přechází ulici K Penzionu. Po zrealizování definitivní přeložky a 
přepojení na stávající řad bude původní vodovodní řad zrušen včetně likvidace na skládce. Vodovodní 
řad je ve správě BVK a.s. 

Specifikace: DN250 – 150m, včetně odpojení a likvidace 

 SO 323.3 Definitivní přeložka vodovodu DN250 – 
km 0,380-0,422  

Stávající vodovodní řad DN 250 procházející napříč přes tunel tramvajové trati bude nutné výškově 
přeložit, protože je v kolizi s výstavbou tunelu. Stávající vodovodní řad se nachází v ulici K Penzionu. 
Výstavba definitivní a provizorní přeložky tohoto vodovodu závisí na postupu výstavby tunelu. Přeložka 
je navržena do vzdálenosti 50 m od tramvajové trati z důvodu výměny stávajícího materiálu za litinu 
tvárnou s těžkou ochranou proti korozi. Trasa je navržena tak, aby překřížila tunel s dostatečným 
krytím, tzn. že povede v původní trase. Délka přeložky je 150m. Z vodovodního řadu jsou navrženy dvě 
přípojky, jedna provizorní pro ZS a druhá definitivní pro zajištění přívodu požární vody do zastávky TT. 
V propojovacích bodech budou osazena šoupata v plném počtu, v potřebných místech hydranty a 
vzdušníky příslušných profilů se zemní soupravou. Vodovodní řad definitivní bude ve správě BVK a.s. 

Specifikace: TL – DN 250 – 150 m včetně armatur 

 SO 324.2 Zrušení vodovodu DN200 – km 0,658 
Při výstavbě tunelu tramvajové trati budou realizovány dvě definitivní přeložky vodovodního řadu DN 
200 z Jihlavské ulice. Přeložky budou provedeny v předstihu před výstavbou tunelu. Po zrealizování 
definitivních přeložek a přepojení na stávající řad bude původní vodovodní řad zrušen včetně likvidace 
na skládce. Vodovodní řad je ve správě BVK a.s. 

Specifikace:  DN 200 – 70m, včetně odpojení a likvidace 

 SO 324.3 Definitivní přeložka vodovodu DN200 – 
km 0,658-0,800 

Při výstavbě tunelu tramvajové trati budou realizovány dvě definitivní přeložky vodovodního řadu DN 
200 z Jihlavské ulice. Přeložky budou provedeny v předstihu před výstavbou tunelu. Přeložky povedou 
v nových komunikacích v souběhu s tramvajovým tělesem. Přeložka přechází tramvajovou trať před 
měnírnou a bude vybudována v předstihu. Z přeložky je navržena provizorní přípojka ZS1 a nová 
přípojka FNB. V propojovacích bodech budou osazena šoupata v plném počtu, v potřebných místech 
hydranty a vzdušníky příslušných profilů se zemní soupravou. Vodovodní řad definitivní bude ve správě 
BVK a.s. 

Specifikace: TL – DN 200 – 180 m realizace v předstihu, včetně armatur 

pFI'sluéné etapy vy'lstavby tunelu se provede definitivnl' pFeloika do nové trasy a provizornl' pFeloika
vodovodu se zruél'. Provizornl' pFeIoZka bude ve spravé dodavatele stavby.
Specifikace: PE 225 — 60m véetné armatur

4.6.24 50 323.2 Zru§eni vodovodu DN250 — km 0,380-
0,422

PFi Wstavbé tunelu tramvajové trati bude realizovana definitivnl' pFeloika vodovodnl'ho Fadu DN 250.
PFeloZka vede v soubéhu s tunelem a pFechéZI' ulici K Penzionu. Po zrealizovanl' definitivnl' pFeIoiky a
pFepojenI' na stavajl'ci Fad bude pfivodnivodovodnl' Fad zru§en véetné Iikvidace na skladce. Vodovodnl'
Fad je ve spravé BVK a.s.
Specifikace: DN250 — 150m, véetné odpojem’ a Iikvidace

4.6.25 50 323.3 Definitivni pFeloika vodovodu DN250 -
km 0,380-0,422

Stavajl'ci vodovodnl' Fad DN 250 prochazejI'CI' napFI'E pFes tunel tramvajové trati bude nutné vy'lékové
pFeloiit, protoie je v kolizi s stavbou tunelu. Stavajl'ci vodovodnl' Fad se nachazi v ulici K Penzionu.
VVstavba definitivnl' a provizornl' pFeloiky tohoto vodovodu zavisi na postupu Wstavby tunelu. PFeloika
je navriena do vzdalenosti 50 m od tramvajové trati z dfivodu vény stavajicfho materialu za litinu
tvérnou stéikou ochranou proti korozi. Trasa je navriena tak, aby pFekFl'iila tunel s dostateEa
krytl'm, tzn. Fe povede v pflvodnitrase. Délka pFeloikyje 150m. 2 vodovodnl'ho Fadu jsou navrieny dvé
pFI'pojky, jedna provizornl' pro ZS a druha definitivm’ pro zajiétém’ pFI'vodu poiarnl'vody do zastévky TT.
V propojovacich bodech budou osazena éoupata v plném poétu, v potFeach mistech hydranty a
vzduém’ky pFI's|u§n\'/ch profilfi se zemm’ soupravou. Vodovodnl' Fad definitivnl' bude ve sprévé BVK a.s.
Specifikace: TL — DN 250 — 150 m véetné armatur

4.6.26 50 324.2 Zruéenl’ vodovodu DN200 — km 0,658
PFi stavbé tunelu tramvajové trati budou realizovany dvé definitivnl' pFeloZky vodovodnl'ho Fadu DN
200 zJtavské ulice. PFeloiky budou provedeny v pFedstihu pFed stavbou tunelu. Po zrealizovéni
definitivnl'ch pFeIoiek a pFepojenI' na stavajl'ci Fad bude pflvodnl'vodovodnl' Fad zruéen véetné Iikvidace
na skladce. Vodovodnl' Fad je ve spravé BVK a.s.
Specifikace: DN 200 — 70m, véetné odpojem’ a Iikvidace

4.6.27 50 324.3 Definitivnl' pFeloika vodovodu DN200 -
km 0,658-0,800

PFi stavbé tunelu tramvajové trati budou realizovany dvé definitivnl' pFeloZky vodovodnl'ho Fadu DN
200 z Jihlavské ulice. PFeIoiky budou provedeny v pFedstihu pFed stavbou tunelu. PFeloiky povedou
v novy'lch komunikacich v soubéhu s tramvajov télesem. PFeIoZka pFechaZI' tramvajovou trat' pFed
ménl'rnou a bude vybudovana v pFedstihu. ZpFeloZky je navriena provizorm’ pFI’pojka 251 a nova
pFI'pojka FNB. V propojovacich bodech budou osazena éoupata v plném poétu, v potFebm'Ich mI'stech
hydranty a vzduém’ky pFI'sluénY/ch profilfl se zemnl' soupravou. Vodovodnl' Fad definitivm’ bude ve spravé
BVK a.s.

Specifikace: TL — DN 200 — 180 m realizace v pFedstihu, véetné armatur
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 SO 325.2 Zrušení vodovodu DN200 – km 0,658-
0,950 

Zrušení vodovodu DN 200 je od napojení z Jihlavské ulice a vede ulicí Netroufalky. Při výstavbě tunelu 
tramvajové trati budou realizovány dvě definitivní přeložky vodovodního řadu DN 200 z Jihlavské ulice. 
Přeložky budou provedeny v předstihu před výstavbou tunelu. Přeložky povedou v komunikacích 
v souběhu s tramvajovým tělesem. Po zrealizování definitivních přeložek a přepojení na stávající řady 
bude původní vodovodní řad na západní straně od tramvaje zrušen včetně likvidace na skládce. 
Vodovodní řad je ve správě BVK a.s. 

Specifikace:  DN 200 – 350m, včetně odpojení a likvidace 

 SO 325.3 Definitivní přeložka vodovodu DN200 – 
km 0,658-0,950  

Při výstavbě tunelu tramvajové trati budou realizovány dvě definitivní přeložky vodovodního řadu DN 
200 z Jihlavské ulice. Přeložky budou provedeny v předstihu před výstavbou tunelu. Přeložky povedou 
v nových komunikacích v souběhu s tramvajovým tělesem. Přeložka vede po západní straně tramvaje 
v ulici Netroufalky a bude vybudována v předstihu. Přeložka je navržena 50m za poslední koleje 
tramvajového tělesa. Přeložkami vodovodů je vyvolána změna materiálu přípojky areálu MU. 
V propojovacích bodech budou osazena šoupata v plném počtu, v potřebných místech hydranty a 
vzdušníky příslušných profilů se zemní soupravou. Vodovodní řad definitivní bude ve správě BVK a.s. 

Specifikace: TL – DN 200 – 350m v předstihu, včetně armatur 

 SO 325.4 Vodovodní přípojka Masarykovy 
univerzity  

Přeložkami vodovodů je vyvolána změna materiálu přípojky areálu MU. Z přeložky vodovodu je 
navržena rekonstrukce přípojky Masarykovy Univerzity s VŠ a výměna starých areálových vodovodů za 
nové z tvárné litiny s těžkou ochranou do vzdálenosti 50 m za VŠ. Přípojka s areálovým rozvodem bude 
ve správě MU. 

Specifikace:  TL - DN 100 – 60m včetně armatur 

 SO 330 Přípojky vody a kanalizace soc. objektu 
Objekt sociálního zařízení pro řidiče tramvají bude napojen vodovodní přípojkou DN50 z přeloženého 
vodovodního řadu DN 200 v délce 27m.  

Kanalizační přípojka je napojena do stávající jednotné kanalizace DN 400 v ulici Netroufalky. Délka 
přípojky o profilu DN 200 je 31 m. Revizní šachta je v objektu. Dešťové vody ze střechy objektu (plocha 
střechy cca 120m2 ) budou v souladu s normou Hospodaření se srážkovými vodami vypouštěny na 
terén do přilehlé zeleně. Přípojky budou ve správě DPMB. 

Specifikace:  PE – DN 50 veřejná - 27 m včetně armatur, napojení, DN 200 kamenina -  31 m, RŠ 
v objektu 

Bude zřízena společná vodoměrná šachta pro SO 330 a SO 333 s jedním obchodním měřením 
(vodoměrem) a dvěma větvemi s podružným měřením (vodoměry) pro jednotlivé SO. Vodoměrná 
šachta bude situována mimo pojížděné plochy a v bezpečné vzdálenosti od komunikací i tramvajové 
tratě. Poklop musí umožnit snadný přístup (ocelový plech). 

Obchodní měření musí být přístupno správci veřejného vodovodu. Vodovodní přípojka bude po 
realizaci dezinfikována a mikrobiologický rozbor doložen 
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 SO 325.2 Zrušení vodovodu DN200 – km 0,658-
0,950 

Zrušení vodovodu DN 200 je od napojení z Jihlavské ulice a vede ulicí Netroufalky. Při výstavbě tunelu 
tramvajové trati budou realizovány dvě definitivní přeložky vodovodního řadu DN 200 z Jihlavské ulice. 
Přeložky budou provedeny v předstihu před výstavbou tunelu. Přeložky povedou v komunikacích 
v souběhu s tramvajovým tělesem. Po zrealizování definitivních přeložek a přepojení na stávající řady 
bude původní vodovodní řad na západní straně od tramvaje zrušen včetně likvidace na skládce. 
Vodovodní řad je ve správě BVK a.s. 

Specifikace:  DN 200 – 350m, včetně odpojení a likvidace 

 SO 325.3 Definitivní přeložka vodovodu DN200 – 
km 0,658-0,950  

Při výstavbě tunelu tramvajové trati budou realizovány dvě definitivní přeložky vodovodního řadu DN 
200 z Jihlavské ulice. Přeložky budou provedeny v předstihu před výstavbou tunelu. Přeložky povedou 
v nových komunikacích v souběhu s tramvajovým tělesem. Přeložka vede po západní straně tramvaje 
v ulici Netroufalky a bude vybudována v předstihu. Přeložka je navržena 50m za poslední koleje 
tramvajového tělesa. Přeložkami vodovodů je vyvolána změna materiálu přípojky areálu MU. 
V propojovacích bodech budou osazena šoupata v plném počtu, v potřebných místech hydranty a 
vzdušníky příslušných profilů se zemní soupravou. Vodovodní řad definitivní bude ve správě BVK a.s. 

Specifikace: TL – DN 200 – 350m v předstihu, včetně armatur 

 SO 325.4 Vodovodní přípojka Masarykovy 
univerzity  

Přeložkami vodovodů je vyvolána změna materiálu přípojky areálu MU. Z přeložky vodovodu je 
navržena rekonstrukce přípojky Masarykovy Univerzity s VŠ a výměna starých areálových vodovodů za 
nové z tvárné litiny s těžkou ochranou do vzdálenosti 50 m za VŠ. Přípojka s areálovým rozvodem bude 
ve správě MU. 

Specifikace:  TL - DN 100 – 60m včetně armatur 

 SO 330 Přípojky vody a kanalizace soc. objektu 
Objekt sociálního zařízení pro řidiče tramvají bude napojen vodovodní přípojkou DN50 z přeloženého 
vodovodního řadu DN 200 v délce 27m.  

Kanalizační přípojka je napojena do stávající jednotné kanalizace DN 400 v ulici Netroufalky. Délka 
přípojky o profilu DN 200 je 31 m. Revizní šachta je v objektu. Dešťové vody ze střechy objektu (plocha 
střechy cca 120m2 ) budou v souladu s normou Hospodaření se srážkovými vodami vypouštěny na 
terén do přilehlé zeleně. Přípojky budou ve správě DPMB. 

Specifikace:  PE – DN 50 veřejná - 27 m včetně armatur, napojení, DN 200 kamenina -  31 m, RŠ 
v objektu 

Bude zřízena společná vodoměrná šachta pro SO 330 a SO 333 s jedním obchodním měřením 
(vodoměrem) a dvěma větvemi s podružným měřením (vodoměry) pro jednotlivé SO. Vodoměrná 
šachta bude situována mimo pojížděné plochy a v bezpečné vzdálenosti od komunikací i tramvajové 
tratě. Poklop musí umožnit snadný přístup (ocelový plech). 

Obchodní měření musí být přístupno správci veřejného vodovodu. Vodovodní přípojka bude po 
realizaci dezinfikována a mikrobiologický rozbor doložen 

4.6.28 SO 325.2 Zru§eni vodovodu DNZOO — km 0,658-
0,950

Zruéenl' vodovodu DN 200 je 0d napojenl' z Jihlavské ulice a vede ulici Netroufalky. PFi stavbé tunelu
tramvajové trati budou realizovény dvé definitivnl' pFeIoiky vodovodnl'ho Fadu DN 200 z Jihlavské ulice.
PFeloZky budou provedeny v pFedstihu pFed stavbou tunelu. PFeloiky povedou v komunikacfch
v soubéhu s tramvajov télesem. Po zrealizovénl' definitivnl'ch pFeloiek a pFepojenI' na stévajl'ci Fady
bude pfivodm’ vodovodnl' Fad na zépadnl' strané od tramvaje zruéen véetné Iikvidace na sklédce.
Vodovodnl' Fad je ve sprévé BVK a.s.
Specifikace: DN 200 — 350m, véetné odpojem’ a Iikvidace

4.6.29.l 50 325.3 Definitivnl' pFeloika vodovodu DNZOO -
km 0,658-0,950

PFi stavbé tunelu tramvajové trati budou realizovény dvé definitivnl' pFeloiky vodovodnl'ho Fadu DN
200 z Jihlavské ulice. PFeIoiky budou provedeny v pFedstihu pFed stavbou tunelu. PFeloiky povedou
v novy'lch komunikacich v soubéhu s tramvajov télesem. Pfeloika vede po zépadnl' strané tramvaje
vulici Netroufalky a bude vybudovéna vedstihu. PFeloika je navriena 50m za poslednl' koleje
tramvajového télesa. PFeIoikami vodovodfl je vyvoléna zména materiélu pFI’pojky areélu MU.
V propojovacich bodech budou osazena éoupata v plném poétu, v potFeach mistech hydranty a
vzduém’ky pFis|u§nVch profiIf’J se zemm’ soupravou. Vodovodnl' Fad definitivnl' bude ve sprévé BVK a.s.
Specifikace: TL — DN 200 — 350m v pFedstihu, véetné armatur

4.6.30 50 325.4 Vodovodnl’ pFipojka Masarykovy
univerzity

PFeloZkami vodovodfl je vyvoléna zména materiélu pFI’pojky areélu MU. Z pFeloiky vodovodu je
navriena rekonstrukce pFI’pojky Masarykovy Univerzity 5 V5 a vy'lména stary'lch areélovh vodovodfl za
nové z tvérné litiny s téikou ochranou do vzdélenosti 50 m za V5. PFI’pojka s areélov rozvodem bude
ve sprévé MU.
Specifikace: TL - DN 100 — 60m véetné armatur

4.6.31 50 330 PFI’pojky vody a kanalizace soc. objektu
Objekt sociélnl'ho zafizenl’ pro Fidiée tramvajl' bude napojen vodovodm’ pfipojkou DN50 z pFeloZeného
vodovodnl'ho Fadu DN 200 v délce 27m.
Kanalizaénl' pFI’pojka je napojena do stévajl'ci jednotné kanalizace DN 400 v ulici Netroufalky. Délka
pFI’pojky o profilu DN 200je 31 m. Reviznl' éachta je v objektu. Deét'ové vody ze stFechy objektu (plocha
stFechy cca 120ml) budou v souladu s normou HospodaFenI' se sréikovymi vodami vypouétény na
terén do pFilehIé zelené. PFI’pojky budou ve sprévé DPMB.
Specifikace: PE — DN 50 veFejné - 27 m véetné armatur, napojenl', DN 200 kamenina - 31 m, R5
v objektu
Bude zfi'zena spoleéné vodomérné éachta pro $0 330 a $0 333 s jednl'm obchodm’m méFenI'm
(vodomérem) a dvéma vétvemi s podruim'lm méFem’m (vodoméry) pro jednotlivé SO. Vodomérné
éachta bude situovéna mimo pojl'idéné plochy a v bezpeéné vzdélenosti 0d komunikaci i tramvajové
traté. Poklop musi umoinit snadm'l pFI'stup (ocelovv plech).
Obchodnl' méFenI' musi t pFI'stupno sprévci veFejného vodovodu. Vodovodnl' pFI'pojka bude po
realizaci dezinfikovéna a mikrobiologicky rozbor doloien
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 SO 331 Přípojky vod a kan ZS 
DÚR není závazná. 

 SO 332 Vodovodní přípojky zastávky 
Pro ostrovní zastávku na tramvajové trati jsou navrženy dvě vodovodní přípojky na základě požadavku 
Hasičské záchranné služby Jihomoravského kraje (viz norma ČSN 73 7503 čl. 9.1.4.1). Přípojky DN 100 
o délce 15 m budou ukončeny typovou vodoměrnou sestavou v typové vodoměrné šachtě. Dále budou 
pokračovat areálové rozvody délky 70 m a 110 m, které budou dole v zastávce ukončeny hydranty. 
Přípojky a areálové vodovody budou ve správě DPMB. 

Specifikace: DN 100 – tvárná litina s TO – 210 m včetně armatur, vodoměrných šachet 

Vodoměrné šachty budou situovány mimo pojížděné plochy a v bezpečné vzdálenosti od komunikací. 
Poklop umožní snadný přístup (ocelový plech). 

Hydranty budou zajištěny proti přístupu nepovolaných osob. 

Bude zamezeno zpětnému protlačování vody při propojení přípojek SO 332 a přípojky SO 333. 

Prověřit, zda požadavku HZS a dvě nezávislé přípojky vody nepostačuje přípojka SO 333 a pouze jedna 
přípojka SO 332. 

 SO 333 Vodovodní přípojka tunelu 
Vodovodní přípojka z městské vodovodní sítě ukončena vodoměrnou šachtou. Přípojka je délky 13 m, 
ukončená vodoměrnou sestavou v šachtě mezi opěrnou zdí a tramvajovou tratí. Odtud je požární 
potrubí rozvedeno k tunelovým požárním hydrantům pravidelně rozmístěným v tunelu a ve veřejných 
i služebních prostorách zastávky. Délka požárního potrubí DN 100 je 710 m.  

V zastávce jsou vodovodní přípojky z městské sítě propojeny s požárním potrubím, které prochází 
bez přerušení celou trasou. V nejvyšším místě trasy bude navržen automatický odvzdušňovací ventil. 
V nejnižším místě tunelu v km 0,057 je navržena záchytná jímka pro případ havárie a pro proplachování 
a vypouštění požárního potrubí. Jímka bude vyčerpávána do uklidňovací šachty a vypouštěna přípojkou 
do nové koncové šachty zkrácené dešťové kanalizace.  

V každé stanici je instalováno suché požární potrubí světlosti DN 100. Jedna skříň s ukončením 
výpustem B75 je umístěna v úrovni terénu. Druhá skříň je umístěna ve veřejné zastávce. Suchovod 
slouží pouze k požárnímu zásahu a bude proveden z ocelových pozinkovaných trub. Požární potrubí 
bude ve správě DPMB. 

Specifikace: DN 100 – tvárná litina s TO –15m včetně vodoměrné šachty a 720m včetně armatur 

Bude zřízena společná vodoměrná šachta pro SO 330 a SO 333 s jedním obchodním měřením 
(vodoměrem) a dvěma větvemi s podružným měřením (vodoměry) pro jednotlivé SO. Vodoměrná 
šachta bude situována mimo pojížděné plochy a v bezpečné vzdálenosti od komunikací i tramvajové 
tratě. Umístění těsně vedle kolejí, zvolené v DUŘ, je nepřijatelné. Poklop musí umožnit snadný přístup 
(ocelový plech). 

Obchodní měření musí být přístupno správci veřejného vodovodu. 

Bude zamezeno zpětnému protlačování vody při propojení přípojek SO 332 a přípojky SO 333. 

 SO 340 Vodovody FNB 
Přeložkami vodovodů a výstavbou tramvajové trati, měnírny a soc. objektu je vyvolána změna napojení 
areálu FNB a výměna nevhodného zastaralého materiálu areálových rozvodů. Je navržena nová 
vodovodní přípojka a nová VŠ. Nové přepojení vyvolá změny a přepojení vodovodů na okraji areálu. 
Vodovodní přípojka a rozvody v areálu jsou profilu DN 200. Je navržen nový materiál vodovodů - tvárná 
litina s těžkou ochranou (protikorozní), přípojka je 10 m dlouhá, severní větev 175 m, jižní větev 85 m 
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 SO 331 Přípojky vod a kan ZS 
DÚR není závazná. 

 SO 332 Vodovodní přípojky zastávky 
Pro ostrovní zastávku na tramvajové trati jsou navrženy dvě vodovodní přípojky na základě požadavku 
Hasičské záchranné služby Jihomoravského kraje (viz norma ČSN 73 7503 čl. 9.1.4.1). Přípojky DN 100 
o délce 15 m budou ukončeny typovou vodoměrnou sestavou v typové vodoměrné šachtě. Dále budou 
pokračovat areálové rozvody délky 70 m a 110 m, které budou dole v zastávce ukončeny hydranty. 
Přípojky a areálové vodovody budou ve správě DPMB. 

Specifikace: DN 100 – tvárná litina s TO – 210 m včetně armatur, vodoměrných šachet 

Vodoměrné šachty budou situovány mimo pojížděné plochy a v bezpečné vzdálenosti od komunikací. 
Poklop umožní snadný přístup (ocelový plech). 

Hydranty budou zajištěny proti přístupu nepovolaných osob. 

Bude zamezeno zpětnému protlačování vody při propojení přípojek SO 332 a přípojky SO 333. 

Prověřit, zda požadavku HZS a dvě nezávislé přípojky vody nepostačuje přípojka SO 333 a pouze jedna 
přípojka SO 332. 

 SO 333 Vodovodní přípojka tunelu 
Vodovodní přípojka z městské vodovodní sítě ukončena vodoměrnou šachtou. Přípojka je délky 13 m, 
ukončená vodoměrnou sestavou v šachtě mezi opěrnou zdí a tramvajovou tratí. Odtud je požární 
potrubí rozvedeno k tunelovým požárním hydrantům pravidelně rozmístěným v tunelu a ve veřejných 
i služebních prostorách zastávky. Délka požárního potrubí DN 100 je 710 m.  

V zastávce jsou vodovodní přípojky z městské sítě propojeny s požárním potrubím, které prochází 
bez přerušení celou trasou. V nejvyšším místě trasy bude navržen automatický odvzdušňovací ventil. 
V nejnižším místě tunelu v km 0,057 je navržena záchytná jímka pro případ havárie a pro proplachování 
a vypouštění požárního potrubí. Jímka bude vyčerpávána do uklidňovací šachty a vypouštěna přípojkou 
do nové koncové šachty zkrácené dešťové kanalizace.  

V každé stanici je instalováno suché požární potrubí světlosti DN 100. Jedna skříň s ukončením 
výpustem B75 je umístěna v úrovni terénu. Druhá skříň je umístěna ve veřejné zastávce. Suchovod 
slouží pouze k požárnímu zásahu a bude proveden z ocelových pozinkovaných trub. Požární potrubí 
bude ve správě DPMB. 

Specifikace: DN 100 – tvárná litina s TO –15m včetně vodoměrné šachty a 720m včetně armatur 

Bude zřízena společná vodoměrná šachta pro SO 330 a SO 333 s jedním obchodním měřením 
(vodoměrem) a dvěma větvemi s podružným měřením (vodoměry) pro jednotlivé SO. Vodoměrná 
šachta bude situována mimo pojížděné plochy a v bezpečné vzdálenosti od komunikací i tramvajové 
tratě. Umístění těsně vedle kolejí, zvolené v DUŘ, je nepřijatelné. Poklop musí umožnit snadný přístup 
(ocelový plech). 

Obchodní měření musí být přístupno správci veřejného vodovodu. 

Bude zamezeno zpětnému protlačování vody při propojení přípojek SO 332 a přípojky SO 333. 

 SO 340 Vodovody FNB 
Přeložkami vodovodů a výstavbou tramvajové trati, měnírny a soc. objektu je vyvolána změna napojení 
areálu FNB a výměna nevhodného zastaralého materiálu areálových rozvodů. Je navržena nová 
vodovodní přípojka a nová VŠ. Nové přepojení vyvolá změny a přepojení vodovodů na okraji areálu. 
Vodovodní přípojka a rozvody v areálu jsou profilu DN 200. Je navržen nový materiál vodovodů - tvárná 
litina s těžkou ochranou (protikorozní), přípojka je 10 m dlouhá, severní větev 175 m, jižní větev 85 m 

4.6.32 50 331 PFI’pojky vod a kan ZS
DUR nem’zévazné.

4.6.33 50 332 Vodovodnl’ pFI’pojky zastévky
Pro ostrovnl' zastévku na tramvajové trati jsou navrieny dvé vodovodnl' pFI'pojky na zékladé poiadavku
Hasiéské zéchranné sluibyJihomoravského kraje (viz norma (SN 73 7503 El. 9.1.4.1). PFI’pojky DN 100
o délce 15 m budou ukonéeny typovou vodomérnou sestavou v typové vodomérné éachté. Déle budou
pokraéovat areélové rozvody délky 70 m a 110 m, které budou dole v zastévce ukonéeny hydranty.
PFI’pojky a areélové vodovody budou ve sprévé DPMB.
Specifikace: DN 100 — tvérné litina 5 TO — 210 m véetné armatur, vodomérm'lch éachet
Vodomérné §achty budou situovény mimo pojl'idéné plochy a v bezpeéné vzdélenosti 0d komunikaci.
Poklop umoinl' snan pFI'stup (ocelovy'l plech).
Hydranty budou zajiétény proti pFI'stupu nepovolam'lch osob.
Bude zamezeno zpétnému protlaéovém’vody pFi propojenl' pFI’pojek 50 332 a pFI’pojky $0 333.
ProvéFit, zda poiadavku HZS a dvé nezévislé pFI’pojky vody nepostaéuje pFI’pojka $0 333 a pouze jedna
pFI’pojka $0 332.

4.6.34 50 333 Vodovodnl’ pFI’pojka tunelu
Vodovodnl' pFI’pojka z méstské vodovodnl' sité ukonéena vodomérnou §achtou. PFI’pojka je délky 13 m,
ukonéené vodomérnou sestavou véachté mezi opérnou zdl' a tramvajovou tratl'. Odtud je poiérnl'
potrubl' rozvedeno k tunelov poiérm’m hydrantflm pravidelné rozml'stém'lm v tunelu a ve veFejm'Ich
i sluiebm’ch prostoréch zastévky. Délka poiérm’ho potrubl' DN 100je 710 m.
V zastévce jsou vodovodnl' pFI’pojky z méstské sité propojeny s poiérnim potrubl'm, které prochézi
bez pferuéeni celou trasou. V nejvyéél'm mI'sté trasy bude navrien automatickf/ odvzduéfiovacf ventil.

a vypouéténi poiérniho potrubl'. Jl'mka bude vyéerpévéna do uklidfiovaci §achty a vypouéténa pFI’pojkou
do nové koncové §achty zkrécené deét’ové kanalizace.
V kaidé stanici je instalovéno suché poiérm’ potrubl' svétlosti DN 100. Jedna skFI'fi s ukonéenl'm
Wpustem B75 je uml'sténa v L'Jrovni terénu. Druhé skFI'fi je uml'sténa ve veFejné zastévce. Suchovod
slouil' pouze k poiérm’mu zésahu a bude proveden z ocelovy'lch pozinkovam'lch trub. Poiérm’ potrubl'
bude ve sprévé DPMB.
Specifikace: DN 100 — tvérné litina 5 TO —15m véetné vodomérné éachty a 720m véetné armatur
Bude zfi'zena spoleéné vodomérné éachta pro $0 330 a $0 333 s jednl'm obchodm’m méFenI'm
(vodomérem) a dvéma vétvemi s podruim'lm méFem’m (vodoméry) pro jednotlivé SO. Vodomérné
éachta bude situovéna mimo pojl'idéné plochy a v bezpeéné vzdélenosti 0d komunikaci i tramvajové
traté. Uml'sténl'tésné vedle kolejl', zvolené v DUR, je nepFijateIné. Poklop musi umoinit snadm'l pfistup
(ocelovV plech).
Obchodnl' méFenI' musi t pFI'stupno sprévci veFejného vodovodu.
Bude zamezeno zpétnému protlaéovém’vody pFi propojenl' pFI’pojek $0 332 a pFI’pojky $0 333.

4.6.35 50 340 Vodovody FNB
PFeloZkami vodovodfl a vystavbou tramvajové trati, ménl'rny a soc. objektu je vyvoléna zména napojenl'
areélu FNB a véna nevhodného zastaralého materiélu areélovych rozvodfl. Je navriena nové
vodovodnl' pFI’pojka a nova’ V5. Nové pFepojenI' vyvolé zmény a pFepojenI' vodovodi] na okraji areélu.
Vodovodnl' pFI’pojka a rozvodyv areélu jsou profilu DN 200. Je navrien novV materiél vodovodfi -tvérné
litina s téikou ochranou (protikoroznl'), pFI’pojka je 10 m dlouhé, severm’vétev 175 m, jiinl' vétev 85 m
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k propojům na stávající potrubí. Na rozdělení větví jsou navržena 2 šoupata DN 200. Stávající hydranty 
budou obnoveny. Vodovodní přípojka a areálové rozvody budou ve správě FNB. 

Specifikace: DN 200 – tvárná litina s TO – 270m, Zrušení DN 200 – 100m, včetně odpojení a likvidace  

4.7 Objekty řady 400 
V dalším stupni dokumentace je nutné dořešit VN DPMB (viz výkres 
D_5_3_400_Prel_EON_006_Jednopolove_schema_nove_TS_0317). 

Pro kabely ve správě Brněnských komunikací a.s. se požaduje: 

• Do projektové dokumentace zakreslit stávající kabely společnosti Brněnské komunikace a. s. 
a předložit způsob jejich ochrany během realizace stavby. 

• Případnou přeložku kabelu požadujeme projednat se zástupcem společnosti Brněnské 
komunikace s. min. 60 dnů před zahájením realizace. 

• Týden před zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce společnosti Brněnské 
komunikace a. s. k vytýčení tohoto kabelu. 

• Při křížení případně souběhu s podzemní sítí budou dodrženy podmínky normy ČSN 736005 - 
"Prostorová úprava vedení technického vybavení". 

• Výkopové práce v ochranném pásmu kabelu (1 m) budou prováděny výhradně ručně. 

• Pokud při stavbě dojde k odkrytí našeho kabelu, je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti 
poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetí osobou. 

• Před záhozem kabelu ve správě společnosti Brněnské komunikace a. s. musí být stavebníkem 
přizván zástupce společnosti Brněnské komunikace a. s., který zápisem do stavebního deníku 
potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení. 

 SO 401 Trolejové vedení Tmv 
Stavba trolejového vedení nové tramvajové tratě k univerzitnímu kampusu se dotkne i současného 
trolejového vedení v blízkosti podjezdu pod ulicí Osová. Trolejové vedení na současné trati bude 
zrekonstruováno od středového stožáru 14/106 až ke stožáru 32/106, s použitím nových armatur. 
Stožáry v ose trati budou na rekonstruovaném úseku co 25 m. 

V podjezdu a pod mostem pro pěší budou převěsy uchyceny do zdi. TV na ul.Osová je napínané pomocí 
závaží v poměru 1:4, výměnné pole budou obnoveny. 

Další část nové tramvajové trati ke kampusu povede v tunelu, trolejové vedení bude nenapínané. 
Trolejový drát zde bude zavěšen pružně na bočních držácích upevněných na strop tunelu v celé jeho 
délce. Vzhledem ke konstrukci tunelu bude výška troleje 4,7 m, od vyústění tubusu musí být výška 
minimálně 4,8 m za jakýchkoliv povětrnostních vlivů. V prostoru zastávky Nová Jihlavská budou troleje 
uchyceny pomocí DELTA závěsů na krátkých výložnících upevněných do zdi. Zde bude výška trolejového 
drátu stejná s výškou troleje v tunelu.  

V prostorech odstavných kolejí u terminálu budou troleje nad průběžnou tratí a troleje nad odstavnými 
kolejemi zavěšeny pružně na výložnících.  

Trolejové vedení v prostorech nástupišť bude zavěšeno pružně na převěsných lanech mezi dvojicemi 
stožárů, přičemž stožáry budou umístěny uprostřed prostředního nástupiště. trolejové vedení nad 
kolejemi u nástupišť bude pevně ukotveno na stožárech č. 9 a 10. Trolejové dráty na konci tratě a 
manipulačních kolejí se ukotví pomocí závaží v poměru 1:4 (12kN). Před a za tunelem se vytvoří pevný 
bod, trolejové vedení se ukotví pevně do zdi portálu. 

Zábrany a ochrana mostů a lávek bude provedena dle ČSN en 50122-1 ed.2 

Je požadováno dodržení veškerých norem včetně povolené výšky troleje v celé délce tratě. Trolejové 
sestavy dle standardů DPMB (viz Další předpisy), a.s. Trolejové vedení kompenzované. Rozdělení 
napájení jednotlivých směrů (hlavně v tunelu) - možnost vyloučení jedné koleje z provozu. Nakolejovací 
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k propojům na stávající potrubí. Na rozdělení větví jsou navržena 2 šoupata DN 200. Stávající hydranty 
budou obnoveny. Vodovodní přípojka a areálové rozvody budou ve správě FNB. 

Specifikace: DN 200 – tvárná litina s TO – 270m, Zrušení DN 200 – 100m, včetně odpojení a likvidace  

4.7 Objekty řady 400 
V dalším stupni dokumentace je nutné dořešit VN DPMB (viz výkres 
D_5_3_400_Prel_EON_006_Jednopolove_schema_nove_TS_0317). 

Pro kabely ve správě Brněnských komunikací a.s. se požaduje: 

• Do projektové dokumentace zakreslit stávající kabely společnosti Brněnské komunikace a. s. 
a předložit způsob jejich ochrany během realizace stavby. 

• Případnou přeložku kabelu požadujeme projednat se zástupcem společnosti Brněnské 
komunikace s. min. 60 dnů před zahájením realizace. 

• Týden před zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce společnosti Brněnské 
komunikace a. s. k vytýčení tohoto kabelu. 

• Při křížení případně souběhu s podzemní sítí budou dodrženy podmínky normy ČSN 736005 - 
"Prostorová úprava vedení technického vybavení". 

• Výkopové práce v ochranném pásmu kabelu (1 m) budou prováděny výhradně ručně. 

• Pokud při stavbě dojde k odkrytí našeho kabelu, je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti 
poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetí osobou. 

• Před záhozem kabelu ve správě společnosti Brněnské komunikace a. s. musí být stavebníkem 
přizván zástupce společnosti Brněnské komunikace a. s., který zápisem do stavebního deníku 
potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení. 

 SO 401 Trolejové vedení Tmv 
Stavba trolejového vedení nové tramvajové tratě k univerzitnímu kampusu se dotkne i současného 
trolejového vedení v blízkosti podjezdu pod ulicí Osová. Trolejové vedení na současné trati bude 
zrekonstruováno od středového stožáru 14/106 až ke stožáru 32/106, s použitím nových armatur. 
Stožáry v ose trati budou na rekonstruovaném úseku co 25 m. 

V podjezdu a pod mostem pro pěší budou převěsy uchyceny do zdi. TV na ul.Osová je napínané pomocí 
závaží v poměru 1:4, výměnné pole budou obnoveny. 

Další část nové tramvajové trati ke kampusu povede v tunelu, trolejové vedení bude nenapínané. 
Trolejový drát zde bude zavěšen pružně na bočních držácích upevněných na strop tunelu v celé jeho 
délce. Vzhledem ke konstrukci tunelu bude výška troleje 4,7 m, od vyústění tubusu musí být výška 
minimálně 4,8 m za jakýchkoliv povětrnostních vlivů. V prostoru zastávky Nová Jihlavská budou troleje 
uchyceny pomocí DELTA závěsů na krátkých výložnících upevněných do zdi. Zde bude výška trolejového 
drátu stejná s výškou troleje v tunelu.  

V prostorech odstavných kolejí u terminálu budou troleje nad průběžnou tratí a troleje nad odstavnými 
kolejemi zavěšeny pružně na výložnících.  

Trolejové vedení v prostorech nástupišť bude zavěšeno pružně na převěsných lanech mezi dvojicemi 
stožárů, přičemž stožáry budou umístěny uprostřed prostředního nástupiště. trolejové vedení nad 
kolejemi u nástupišť bude pevně ukotveno na stožárech č. 9 a 10. Trolejové dráty na konci tratě a 
manipulačních kolejí se ukotví pomocí závaží v poměru 1:4 (12kN). Před a za tunelem se vytvoří pevný 
bod, trolejové vedení se ukotví pevně do zdi portálu. 

Zábrany a ochrana mostů a lávek bude provedena dle ČSN en 50122-1 ed.2 

Je požadováno dodržení veškerých norem včetně povolené výšky troleje v celé délce tratě. Trolejové 
sestavy dle standardů DPMB (viz Další předpisy), a.s. Trolejové vedení kompenzované. Rozdělení 
napájení jednotlivých směrů (hlavně v tunelu) - možnost vyloučení jedné koleje z provozu. Nakolejovací 

k propojfim na stévajici potrubl'. Na rozdélem’vétvijsou navriena 2 éoupata DN 200. Stévajl'ci hydranty
budou obnoveny. Vodovodnl' pFI’pojka a areélové rozvody budou ve sprévé FNB.
Specifikace: DN 200 — tvérné litina 5 TO — 270m, Zruéeni DN 200 — 100m, véetné odpojem’ a likvidace

4.7 Objekty Fady 400
V dalél'm stupni dokumentace je nutné doFe§it VN DPMB (viz Wkres
D_5_3_400_Pre|_EON_006_Jednopolove_schema_nove_TS_0317).
Pro kabely ve sprévé Brnénsch komunikaci a.s. se poiaduje:

0 Do projektové dokumentace zakreslit stévajl'ci kabely spoleénosti Brnénské komunikace a. s.
a pFedloZit zpfisob jejich ochrany béhem realizace stavby.

o PFI’padnou pFeIoiku kabelu poiadujeme projednat se zéstupcem spoleénosti Brnénské
komunikace 5. min. 60 dnfi pFed zahéjenim realizace.

o TVden pFed zahéjenl'm kopch praci vyzve stavebnl'k zéstupce spoleénosti Brnénské
komunikace a. s. k vyty'léenl'tohoto kabelu.

o PFi kFI’ienI’ pFI’padné soubéhu s podzemnl' sitl' budou dodrieny podml'nky normy CESN 736005 -
"Prostorové Uprava vedenl' technického vybavenl'".

o VY/kopové préce v ochranném pésmu kabelu (1 m) budou provédény vVhradné ruéné.
o Pokud pFi stavbé dojde k odkrytl' na§eho kabelu, je nutné zajistitjeho Fédné zabezpeéeni proti

po§kozeni a to nejen pFi provédéni praci, ale i pFed poékozenim tFetI' osobou.
o PFed zéhozem kabelu ve sprévé spoleénosti Brnénské komunikace a. s. musi t stavebnl'kem

pFizvén zéstupce spoleénosti Brnénské komunikace a. s., kterV zépisem do stavebnl'ho deniku
potvrdl' souhlas se zéhozem odkrytého vedenl'.

4.7.1 50 401 Trolejové vedenl’v
Stavba trolejového vedenl' nové tramvajové traté k univerzitnimu kampusu se dotkne i souéasného
trolejového vedenl' v bII'zkosti podjezdu pod ulici Osové. Trolejové vedenl' na souéasné trati bude
zrekonstruovéno od stFedového stoiéru 14/106 a2 ke stoiéru 32/106, 5 pouiitim novh armatur.
Stoiéry v ose trati budou na rekonstruovaném Useku co 25 m.
V podjezdu a pod mostem pro péél’ budou pFevésy uchyceny do zdi. TV na u|.Osové je napl'nané pomoci
zévail' v poméru 1:4, vy'lménné pole budou obnoveny.
Dalél' éést nové tramvajové trati ke kampusu povede v tunelu, trolejové vedenl' bude nenapl'nané.
TrolejovV drét zde bude zavééen pruiné na boénich driécich upevnénVch na strop tunelu v celé jeho
délce. Vzhledem ke konstrukci tunelu bude vVéka troleje 4,7 m, od vyL'isténI' tubusu musi t Wéka
minimélné 4,8 m za jaky'lchkoliv povétrnostnich vlivfl. V prostoru zastévky Nové Jihlavské budou troleje
uchyceny pomoci DELTA zévésfl na krétkych Wloinicich upevnénVch do zdi. Zde bude Wéka trolejového
drétu stejné s Wékou troleje v tunelu.
V prostorech odstavm'lch kolejl' u terminélu budou troleje nad prfibéinou trati a troleje nad odstavm'lmi
kolejemi zavééeny pruiné na vVIoinicich.
Trolejové vedenl' v prostorech néstupiét’ bude zavééeno pruiné na pFevéach Ianech mezi dvojicemi
stoiérfi, pFiéemi stoiéry budou uml'stény uprostFed prostFedm’ho néstupiété. trolejové vedenl' nad
kolejemi u néstupi§t’ bude pevné ukotveno na stoiérech 6. 9 a 10. Trolejové dréty na konci traté a
manipulaém’ch kolejl' se ukotvi pomoci zévaiiv poméru 1:4 (12kN). PFed a za tunelem se vytvoFI' pevnV
bod, trolejové vedenl' se ukotvi pevné do zdi portélu.
Zébrany a ochrana mostfi a Iévek bude provedena dle CSN en 50122-1 ed.2
Je poiadovéno dodriem’ veékerY/ch norem véetné povolené Wéky troleje v celé délce traté. Trolejové
sestavy dle standardfl DPMB (viz Dalél' pFedpisy), a.s. Trolejové vedenl' kompenzované. Rozdéleni
napéjenijednotlivh smérf] (hlavné v tunelu) - moinost vylouéenijedné koleje z provozu. Nakolejovaci
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místa umístit co nejblíže k tunelu v délce optimálně 25m, min. 20m. Nakolejovací místo musí být 
minimálně zapanelováno, nelze použít jakoukoliv formu drtě či kameniva. Přichycení troleje nejlépe 
bočními držáky pomocí stropního izolátoru (pružné uchycení). Vrata a mříže musí být vyrobeny tak, 
aby dodržely prostorovou normu TV, popř. osadit izolantem. Pokud bude nutná práce při zapnutém 
TV, tak se tunel musí osadit izolačními podvlaky, v opačném případě se musí použít odpojovače s 
uzemněním. Ochrana před NDN dvojitou izolací. 

 SO 402 Trolejové vedení Tbs 
Stavba nové tramvajové trati výrazně ovlivní i uspořádání trolejového vedení trolejbusového. Ulice 
Netroufalky bude trolejbusy mezi kampusem a obratištěm Osová pojížděna obousměrně. V případě 
ukončení spoje trolejbusové linky se vozidla budou obracet vyhrazenou účelovou komunikací nad 
ústím tramvajového tunelu u křižovatky ulic Netroufalky a Jihlavská. 

Trolejové vedení je navrženo jako pružné, uchycené dle situace na převěsech a na výložnících a 
kompenzované TV. Na trolejbusovou stopu na ulici Netroufalky ze směru od zastávky Čtvrtě se umístí 
nová elektricky ovládaná asymetrická trolejbusová výhybka 10° na zvláštní nosné síti ukotvená na 
stožárech č. 2 a 3. Pro křížení s protisměrnou stopou bude použit kříž 50° vyvěšený na zvláštní nosné 
síti.  Tbs výhybky a křížení jsou navrženy v tahové provedení. 

Stavební akce se dotkne současného trolejového vedení, během níž bude nutné současné trakční 
stožáry odstranit a nahradit novými. Je navrženo celkem 86 nových stožárů, z nichž 12 ks bude nových, 
avšak v místech původních stožárů. 

Trakční vedení Tmv a Tbs bude provedeno z nekorodujících materiálů, tedy nerezová ocel, bronz a 
plast, výložníky budou sklolaminátové. Pro trolejové dráty tramvajové trati jsou na základě požadavků 
DPMB navrženy měděné vodiče o průřezu 120 mm2, pro trolejbusy 2 x 100 mm2. Pro převěsy a nosné 
sítě jsou navržena lana z pozinkované oceli (FeZn35, FeZn50) o průřezu 35 mm2 a 50 mm2. 

Je požadováno dodržení veškerých norem včetně povolené výšky troleje v celé délce tratě. Trolejové 
sestavy dle standardů DPMB, a.s. (viz Další předpisy). Trolejové vedení kompenzované. Veškeré lávky 
či mosty, pod kterými pojede TB se musí osadit izolačními podvlaky. V případě blízkosti stožárů TV a 
VO navrhnout sdružené stožáry s přípravou pro výložník VO. 

 SO 403 Trakční kabely 
Nová tramvajová trať bude napájena z nové měnírny MR Netroufalky umístěné v prostorech nového 
dopravního terminálu Nemocnice Bohunice. Pro tuto trať byl zpracován energetický výpočet (viz 
příloha F4). Tramvajová trať bude od současné trati na Starý Lískovec oddělena úsekovým děličem 
ÚDX1.Samotná nová tramvajová trať je rozdělena na dva úseky „X1“ a „X2“. Do úseku „X1“ povedou 
2+2 (L+, L-) trakční kabely, do úseku „X2“ povedou 2+2 (L+, L-) trakční kabely. 

Napájecí vedení je tvořeno trakčními kabely kabely AYY 1x500 mm2, zpětné vedení tvoří kabely AYY 
1x500 mm2, CYY1x300 mm2 a kolejnice NT1. Kabely povedou z měnírny tunelem v multikanálu.  

Pro zálohové napájení budou do kabelových skříních „X1“ zasmyčkovány kabely z měnírny MR Osová. 
Kabely vedoucí podél stávající tratě na ul. Osová budou přerušeny a naspojkovány novými kabely a 
zataženy do kabelových skříní „X1“.  

Z měnírny Netroufalky budou dále vyvedeny 2+2(L+, L-) trakční kabely pro NÚ106, které povedou 
souběžně s ostatními kabely tunelem a budou naspojkovány na přerušené kabely, a to ve směru úseku 
NÚ105. 

Kabelové skříně budou provedeny a vyzbrojeny dle standardu DPMB, a.s., viz Další předpisy. 

Dálkové ovládání motorových pohonů odpojovačů umístěných na trati bude prováděno ovládacími 
kabely CYKY 12x4 mm2 a 7x4 mm2 zasmyčkováním vždy dvou odpojovačů, a které povedou do MR 
Netroufalky, do rozvaděče DX2. Kabely budou připoloženy do kabelové trasy trakčních kabelů a 
dálkové ovládání bude začleněno do dálkového ovládání měnírny. 
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místa umístit co nejblíže k tunelu v délce optimálně 25m, min. 20m. Nakolejovací místo musí být 
minimálně zapanelováno, nelze použít jakoukoliv formu drtě či kameniva. Přichycení troleje nejlépe 
bočními držáky pomocí stropního izolátoru (pružné uchycení). Vrata a mříže musí být vyrobeny tak, 
aby dodržely prostorovou normu TV, popř. osadit izolantem. Pokud bude nutná práce při zapnutém 
TV, tak se tunel musí osadit izolačními podvlaky, v opačném případě se musí použít odpojovače s 
uzemněním. Ochrana před NDN dvojitou izolací. 

 SO 402 Trolejové vedení Tbs 
Stavba nové tramvajové trati výrazně ovlivní i uspořádání trolejového vedení trolejbusového. Ulice 
Netroufalky bude trolejbusy mezi kampusem a obratištěm Osová pojížděna obousměrně. V případě 
ukončení spoje trolejbusové linky se vozidla budou obracet vyhrazenou účelovou komunikací nad 
ústím tramvajového tunelu u křižovatky ulic Netroufalky a Jihlavská. 

Trolejové vedení je navrženo jako pružné, uchycené dle situace na převěsech a na výložnících a 
kompenzované TV. Na trolejbusovou stopu na ulici Netroufalky ze směru od zastávky Čtvrtě se umístí 
nová elektricky ovládaná asymetrická trolejbusová výhybka 10° na zvláštní nosné síti ukotvená na 
stožárech č. 2 a 3. Pro křížení s protisměrnou stopou bude použit kříž 50° vyvěšený na zvláštní nosné 
síti.  Tbs výhybky a křížení jsou navrženy v tahové provedení. 

Stavební akce se dotkne současného trolejového vedení, během níž bude nutné současné trakční 
stožáry odstranit a nahradit novými. Je navrženo celkem 86 nových stožárů, z nichž 12 ks bude nových, 
avšak v místech původních stožárů. 

Trakční vedení Tmv a Tbs bude provedeno z nekorodujících materiálů, tedy nerezová ocel, bronz a 
plast, výložníky budou sklolaminátové. Pro trolejové dráty tramvajové trati jsou na základě požadavků 
DPMB navrženy měděné vodiče o průřezu 120 mm2, pro trolejbusy 2 x 100 mm2. Pro převěsy a nosné 
sítě jsou navržena lana z pozinkované oceli (FeZn35, FeZn50) o průřezu 35 mm2 a 50 mm2. 

Je požadováno dodržení veškerých norem včetně povolené výšky troleje v celé délce tratě. Trolejové 
sestavy dle standardů DPMB, a.s. (viz Další předpisy). Trolejové vedení kompenzované. Veškeré lávky 
či mosty, pod kterými pojede TB se musí osadit izolačními podvlaky. V případě blízkosti stožárů TV a 
VO navrhnout sdružené stožáry s přípravou pro výložník VO. 

 SO 403 Trakční kabely 
Nová tramvajová trať bude napájena z nové měnírny MR Netroufalky umístěné v prostorech nového 
dopravního terminálu Nemocnice Bohunice. Pro tuto trať byl zpracován energetický výpočet (viz 
příloha F4). Tramvajová trať bude od současné trati na Starý Lískovec oddělena úsekovým děličem 
ÚDX1.Samotná nová tramvajová trať je rozdělena na dva úseky „X1“ a „X2“. Do úseku „X1“ povedou 
2+2 (L+, L-) trakční kabely, do úseku „X2“ povedou 2+2 (L+, L-) trakční kabely. 

Napájecí vedení je tvořeno trakčními kabely kabely AYY 1x500 mm2, zpětné vedení tvoří kabely AYY 
1x500 mm2, CYY1x300 mm2 a kolejnice NT1. Kabely povedou z měnírny tunelem v multikanálu.  

Pro zálohové napájení budou do kabelových skříních „X1“ zasmyčkovány kabely z měnírny MR Osová. 
Kabely vedoucí podél stávající tratě na ul. Osová budou přerušeny a naspojkovány novými kabely a 
zataženy do kabelových skříní „X1“.  

Z měnírny Netroufalky budou dále vyvedeny 2+2(L+, L-) trakční kabely pro NÚ106, které povedou 
souběžně s ostatními kabely tunelem a budou naspojkovány na přerušené kabely, a to ve směru úseku 
NÚ105. 

Kabelové skříně budou provedeny a vyzbrojeny dle standardu DPMB, a.s., viz Další předpisy. 

Dálkové ovládání motorových pohonů odpojovačů umístěných na trati bude prováděno ovládacími 
kabely CYKY 12x4 mm2 a 7x4 mm2 zasmyčkováním vždy dvou odpojovačů, a které povedou do MR 
Netroufalky, do rozvaděče DX2. Kabely budou připoloženy do kabelové trasy trakčních kabelů a 
dálkové ovládání bude začleněno do dálkového ovládání měnírny. 

ml’sta uml’stit co nejbll’ie k tunelu v délce optimélné 25m, min. 20m. NakolejovaCI’ ml’sto musi t
minimélné zapanelovéno, nelze pouil’t jakoukoliv formu drté éi kameniva. Prichycenl’ troleje nejlépe
boénl’mi driéky pomoci stropnl’ho izolatoru (pruiné uchycenl’). Vrata a mrl’ie musi t vyrobeny tak,
aby dodriely prostorovou normu TV, popr. osadit izolantem. Pokud bude nutna prace pri zapnutém
TV, tak se tunel musr’ osadit izolaénl’mi podvlaky, v opaéném prl’padé se musi pouil’t odpojovaée s
uzemnénl’m. Ochrana pred NDN dvojitou izolaCI’.

4.7.2 50 402 Trolejové vedenl’ Tbs
Stavba nové tramvajové trati vyrazné ovlivnI’ i usporédénl’ trolejového vedenl’ trolejbusového. Ulice
Netroufalky bude trolejbusy mezi kampusem a obratiétém Osova pojl’idéna obousmérné. V prl’padé
ukonéenl’ spoje trolejbusové linky se vozidla budou obracet vyhrazenou déelovou komunikaci nad
L’Jstl’m tramvajového tunelu u kriiovatky ulic Netroufalky a Jihlavska.
Trolejové vedenl’ je navrieno jako pruiné, uchycené dle situace na prevésech a na vVloinI’CI’ch a
kompenzované TV. Na trolejbusovou stopu na ulici Netroufalky 2e sméru od zastavky Ctvrté se uml’stl’
nova’ elektricky ovlédana asymetricka trolejbusové vVhybka 10° na zvlaétnl’ nosné siti ukotvené na
stoiérech E. 2 a 3. Pro krl’ienl’ s protismérnou stopou bude pouiit krl’i 50° vyvééenv na zvlaétnl’ nosné
siti. Tbs vVhybky a krl’ienl’jsou navrieny v tahové provedenl’.
Stavebnl’ akce se dotkne souéasného trolejového vedenl’, béhem nl’i bude nutné souéasné trakénl’
stoiéry odstranit a nahradit novi. Je navrieno celkem 86 novh stoiarfi, z nichi 12 ks bude no/ch,
avéak v ml’stech pfivodnl’ch stoiérfl.
Trakénl’ vedenl’ v a Tbs bude provedeno z nekorodujl’cich materialfi, tedy nerezova ocel, bronz a
plast, vVIoinI’ky budou sklolaminatové. Pro trolejové draty tramvajové trati jsou na zakladé poiadavkfi
DPMB navrieny médéné vodiée o prfirezu 120 mm2, pro trolejbusy 2 x 100 mm2. Pro prevésy a nosné
sité jsou navriena lana z pozinkované oceli (FeZn35, FeZnSO) o prfirezu 35 mm2 a 50 mm2.
Je poiadova’mo dodrienl’ veékerY/ch norem véetné povolené Wéky troleje v celé délce traté. Trolejové
sestavy dle standardfl DPMB, a.s. (viz Dalél’ predpisy). Trolejové vedenl’ kompenzované. Ve§keré Iévky
éi mosty, pod kteei pojede TB se musi osadit izolaénl’mi podvlaky. V prl’padé bll’zkosti stoiért‘] TV a
V0 navrhnout sdruiené stoiéry s pFI’pravou pro vVIoZnI’k VO.

4.7.3 50 403 Trakéni kabely
Nova’ tramvajové trat’ bude napajena z nové ménl’rny MR Netroufalky uml’sténé v prostorech nového
dopravnl’ho terminélu Nemocnice Bohunice. Pro tuto trat’ byl zpracova’m energetickv voéet (viz
prl’loha F4). Tramvajové trat’ bude od souéasné trati na Starv LI’skovec oddélena Usekovy’Im déliéem
UDX1.Samotné nova’ tramvajové trat’je rozdélena na dva Useky ,,Xl” a ,,X2”. Do Useku ,,Xl” povedou
2+2 (L+, L-) trakénl’ kabely, do Useku ,,X2” povedou 2+2 (L+, L-) trakénl’ kabely.
NapajeCI’ vedenl’je tvoreno trakénl’mi kabely kabely AYY 1x500 mm2, zpétné vedenl’ tvorl’ kabely AYY
1x500 mm2, CYY1x3OO mm2 a kolejnice NT1.Kabe|y povedou z ménl’rny tunelem v multikanélu.
Pro zélohové napéjenl’ budou do kabelovh skrl’nl’ch ,,Xl” zasmyékovény kabely z ménl’rny MR Osové.
Kabely vedouci podél stavajI’CI’ traté na ul. Osova budou preru§eny a naspojkovany novi kabely a
zataieny do kabelovy’Ich skrl’nl’ ,,X1”.
2 ménl’rny Netroufalky budou dale vyvedeny 2+2(L+, L-) trakénl’ kabely pro NUlO6, které povedou
soubéiné s ostatnl’mi kabely tunelem a budou naspojkovany na preruéené kabely, a to ve sméru dseku
NL’Jlos.
Kabelové skrl’né budou provedeny a vyzbrojeny dle standardu DPMB, a.s., viz Dalél’ predpisy.
Dalkové ovlédanl’ motorovh pohonfi odpojovaét‘] uml’stém’Ich na trati bude provadéno ovladacimi
kabely CYKY 12x4 mm2 a 7x4 mm2 zasmyékovanl’m vidy dvou odpojovaéf], a které povedou do MR
Netroufalky, do rozvadéée DX2. Kabely budou pripoloieny do kabelové trasy trakénl’ch kabell‘] a
dalkové ovladanl’ bude zaélenéno do délkového ovlédanl’ ménl’rny.
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Tunelem povedou celkem 4+4 kabely trakční a 2 ovládací kabely CYKY 12x4 mm2. Souběžně 
multikanálem povede i nezálohované napájení pro rozvaděč MX3 z rozvodny ve stanici Jihlavská. 

Výstavba kabelovodu bude realizována z devíti otvorových, nebo šesti otvorových multikanálů SITEL. 
Kabelovod bude přerušen každých cca 50 m délky, při přechodech tramvajové trati nebo vozovek, v 
každém lomu či odbočení kabelovou komorou CARSON. Kabel v kabelovodu bude použit AYY 1 x 500 
mm2, k ukolejnění a na vývod YY 1x300mm2.Ukolejnění bude provedeno dle směrnice T07 v platném 
znění. Všechny dotčené vývody do sítě budou vybaveny na sloupech motorovými odpojovači 
ovládanými za pomoci napětí 230 V. K tomuto účelu bude do kabelovodu položen kabel CYKY 12x4D. 
Mezi rozvaděčovými skříněmi PRIS a stožárem budou vždy uloženy kabelové chráničky 2x KOPOFLEX 
ø110mm, stejné chráničky budou použity i k ukolejnění. Rozvaděčová skříň a konstrukci odpojovače 
dodá DPMB (vlastní nebo zakázková výroba). Po výzvě zhotovitele je dodací lhůta 4 měsíce. Vnitřní 
odpojovače budou použity pro trakční aplikace v jednopólovém provedení pro jmenovité napětí 1,5 kV 
DC a jmenovitý proud 1 250 A, s roztečí děr 370 mm. Kabelovod bude uložen v hloubce min. 0,75m 
pod povrchem. Hodnota jmenovitého napětí stejnosměrné trakční soustavy v Brně 600 V.  

 SO 404 Elektrické zařízení nástupišť 
DÚR je závazná v rozsahu účelu a funkce objektu, norem, předpisů a těchto Požadavků. 

Objednatel požaduje na zastávce Nová Jihlavská umístění jednoho elektronického informačního 
panelu (ELP) pro každý směr. 

 SO 405 Elektrické ovládání a ohřev výměn OSOVÁ 
Ovládané pomocí RIS systémem Herman (zemní cívky v dostatečné vzdálenosti před výhybkami z 
důvodu zajištění plynulosti provozu). 

Ovládací skříň výhybky Osová včetně vytápění výhybek bude v jednom rozvaděči s dálkovým dohledem 
údržby zařízení. 

 SO 406 Elektrické ovládání a ohřev výměn 
TERMINÁL 

Ovládané pomocí RIS systémem Herman (zemní cívky v dostatečné vzdálenosti před výhybkami z 
důvodu zajištění plynulosti provozu) s dálkovým dohledem údržby zařízení. 

 SO 450 Datová přípojka DPMB 
Pro zabezpečení potřeb datového připojení (vzhledem k funkci provozního objektu DPMB – SO 707 a 
některé PS řady 900), požadujeme vybudovat optickou propojku do vnitřní datové sítě DPMB 
obdobným způsobem, jakým je řešeno napojení dohledových kamer na MKS. Nejbližšími body pro 
možné připojení jsou areál v Pisárkách, měnírna Vídeňská nebo provozní budova Novobranská. 
Požadujeme řešení s optickým SM kabelem ve vlastnictví DPMB. 

 SO 451 Přípojka MKS 
Návrh přípojky musí být v souladu s Provozním řádem Městského kamerového dohledového systému 
(MKDS) statutárního města Brna. 

4.8 Objekty řady 500 
DÚR je závazná v rozsahu účelu a funkce objektu, norem, předpisů a těchto Požadavků 
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Tunelem povedou celkem 4+4 kabely trakční a 2 ovládací kabely CYKY 12x4 mm2. Souběžně 
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znění. Všechny dotčené vývody do sítě budou vybaveny na sloupech motorovými odpojovači 
ovládanými za pomoci napětí 230 V. K tomuto účelu bude do kabelovodu položen kabel CYKY 12x4D. 
Mezi rozvaděčovými skříněmi PRIS a stožárem budou vždy uloženy kabelové chráničky 2x KOPOFLEX 
ø110mm, stejné chráničky budou použity i k ukolejnění. Rozvaděčová skříň a konstrukci odpojovače 
dodá DPMB (vlastní nebo zakázková výroba). Po výzvě zhotovitele je dodací lhůta 4 měsíce. Vnitřní 
odpojovače budou použity pro trakční aplikace v jednopólovém provedení pro jmenovité napětí 1,5 kV 
DC a jmenovitý proud 1 250 A, s roztečí děr 370 mm. Kabelovod bude uložen v hloubce min. 0,75m 
pod povrchem. Hodnota jmenovitého napětí stejnosměrné trakční soustavy v Brně 600 V.  

 SO 404 Elektrické zařízení nástupišť 
DÚR je závazná v rozsahu účelu a funkce objektu, norem, předpisů a těchto Požadavků. 

Objednatel požaduje na zastávce Nová Jihlavská umístění jednoho elektronického informačního 
panelu (ELP) pro každý směr. 

 SO 405 Elektrické ovládání a ohřev výměn OSOVÁ 
Ovládané pomocí RIS systémem Herman (zemní cívky v dostatečné vzdálenosti před výhybkami z 
důvodu zajištění plynulosti provozu). 

Ovládací skříň výhybky Osová včetně vytápění výhybek bude v jednom rozvaděči s dálkovým dohledem 
údržby zařízení. 

 SO 406 Elektrické ovládání a ohřev výměn 
TERMINÁL 

Ovládané pomocí RIS systémem Herman (zemní cívky v dostatečné vzdálenosti před výhybkami z 
důvodu zajištění plynulosti provozu) s dálkovým dohledem údržby zařízení. 

 SO 450 Datová přípojka DPMB 
Pro zabezpečení potřeb datového připojení (vzhledem k funkci provozního objektu DPMB – SO 707 a 
některé PS řady 900), požadujeme vybudovat optickou propojku do vnitřní datové sítě DPMB 
obdobným způsobem, jakým je řešeno napojení dohledových kamer na MKS. Nejbližšími body pro 
možné připojení jsou areál v Pisárkách, měnírna Vídeňská nebo provozní budova Novobranská. 
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4.8 Objekty řady 500 
DÚR je závazná v rozsahu účelu a funkce objektu, norem, předpisů a těchto Požadavků 

Tunelem povedou celkem 4+4 kabely trakénl' a 2 ovlédaci kabely CYKY 12x4 mm2. Soubéiné
multikanélem povede i nezélohované napéjenl' pro rozvadéé MX3 z rozvodny ve stanici Jihlavské.
VVstavba kabelovodu bude realizovéna z deviti otvorovh, nebo éesti otvorovh multikanélfl SITEL.
Kabelovod bude preruéen kaich cca 50 m délky, pri prechodech tramvajové trati nebo vozovek, v
kaidém lomu éi odboéem’ kabelovou komorou CARSON. Kabel v kabelovodu bude pouiit AYY 1 x 500
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DUR je zévazné v rozsahu déelu a funkce objektu, norem, predpisfl a téchto Poiadavkfl.
Objednatel poiaduje na zastévce Nova’ Jihlavské uml'sténl' jednoho elektronického informaém’ho
panelu (ELP) pro kaidf/ smér.

4.7.5 so 405 Elektrické ovlédénl’ a ohrev vvmén osovA
Ovlédané pomoci RIS systémem Herman (zemnl' CI'k v dostateéné vzdélenosti pFed vyhybkami z
dfivodu zajiéténi plynulosti provozu).
Ovlédaci skrifi vVhybky Osové véetné vytépém’ vVhybek bude vjednom rozvadééi s délkov dohledem
L'Jdriby zarl'zenl'.

4.7.6 50 406 Elektrické ovlédénl’ a ohrev vén
TERMINAL

Ovlédané pomoci RIS systémem Herman (zemnl' CI'k v dostateéné vzdélenosti pFed vyhybkami z
dfivodu zajiéténi plynulosti provozu) s délkov dohledem L'Jdriby zarl'zenl'.

4.7.7 50 450 Datové pfl’pojka DPMB
Pro zabezpeéenl' potreb datového pripojem’ (vzhledem k funkci provoznl'ho objektu DPMB — SO 707 a
nékteré PS Fady 900), poiadujeme vybudovat optickou propojku do vnitrnl' datové sité DPMB
obdoam zpfisobem, jak je Feéeno napojenl' dohledovh kamer na MKS. Nejblii§imi body pro
moiné pripojenl' jsou areél v Pisérkéch, ménl'rna VI'defiské nebo provoa' budova Novobranské.
Poiadujeme reéem’ s optick SM kabelem ve VlastnictVI' DPMB.

4.7.8 50 451 PFI’pojka MKS
Névrh pFI’pojky musi W V souladu s Provoznl'm Fédem Méstského kamerového dohledového systému
(MKDS) statutérnl'ho mésta Brna.

4.8 Objekty Fady 500
DUR je zévazné v rozsahu déelu a funkce objektu, norem, predpisfi a téchto Poiadavkt‘]
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4.9 Objekty řady 600 
Tunely jsou navržené jako hloubené, dvoukolejné. Menší část tunelů je budována v otevřené stavební 
jámě, větší část je budována ve stavební jámě, kde zajištění stěn jámy podzemními stěnami je využito 
jako součást nosné konstrukce tunelu. 

Životnost konstrukce tunelových staveb je 100 let. 

Dokumentace DÚR je závazná včetně řešení PBŘ, ve kterém jsou stanoveny plochy pro příjezd jednotek 
PO, rozptylové plochy pro osoby unikající z tunelu, vybavení tunelu a umístění únikového objektu, 
požadavek na pojízdnost vnitřního prostoru tunelu automobily. 

Plochy betonových stěn ve styku se zeminou budou provedeny v pohledové kvalitě Aa dle TKP 18. 
Plochy na líci konstrukcí (pokud nebudou obloženy obkladem) budou provedeny v pohledové kvalitě 
C2d dle TKP 18. Jednotlivé hrany budou zkoseny vložením latí do bednění. Lícové betonové plochy do 
výše 4 m od terénu, pochozí plochy nebo plochy v dosahu osob budou opatřeny antigrafiti nátěrem 
omyvatelným vodou. 

 SO 603 Zastávka Nová Jihlavská km 0,521672 – 
0,595799 

DÚR je závazná v rozsahu umístění, účelu, typu, funkce a architektonického řešení konstrukce. 

4.10 Objekty řady 700 
Objednatel požaduje umístění automatů na jízdenky v počtu dvou kusů na konečné stanici a 1 kusu na 
zastávce Nová Jihlavská. Jízdenkové automaty požaduje objednatel umístit vždy pod zastávkové 
přístřešky. 

Základní specifikace jízdenkového automatu: 

• Automat vybaven dotykovým displejem. 

• Datový přenos GSM / GPRS 

• Platbu lze provádět mincemi nebo bezkontaktními bankovními kartami EMV 

• Nerezová skříň automatu s antigrafiti povrchovou úpravou, s oddělenými prostory 
samotného automatu a pokladny. Uzamykání je trezorového typu s bezpečnostním zámkem 
chráněným proti odvrtání. Samostatné otvory pro výdej jízdenek a pro vracení mincí. 

• Automatické uzavírání vhozu mincí s přepouštěcí komorou. Elektronická kontrola pomocí 
optočidel. 

• Tiskárna automatu jehličková na jízdenky, termotiskárna na tisk dokladů o platebních 
transakcích. 

• Pokladna je řešena jako výměnná. Proti vyjmutí je zajištěna mechanickým zámkem a 
elektronicky ovládanou závorou. 

• Funkce automatu si může uživatel z velké části modifikovat sám s využitím dodané 
počítačové aplikace. 

 

Zastávkové označníky budou provedeny dle standardů IDS JMK, použity budou „hlavy“ označníků 
z nerezové oceli se sendvičovou výplní (vzor DPMB), rámečky pro umístění jízdních řádů standardně 
používané v DPMB, sloupky pro umístění označníků a jízdních řádů budou v provedení z nerezové oceli 
o tloušťce a průměru umožňujícím umístění taktéž elektrických informačních panelů (ELP) včetně 
svorkovnice a další elektrovýstroje. 

Architektonické řešení tvaru přístřešků SO 705 a SO 709 a SO 706, 707 z DÚR je závazné. 
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4.9 Objekty rady 600
Tunelyjsou navriené jako hloubené, dvoukolejné. Menél' Eést tunelfl je budovéna v otevrené stavebnl'
jémé, vét§i éést je budovéna ve stavebm’jémé, kde zajiétém’ stén jémy podzemm’mi sténami je vyuiito
jako souéést nosné konstrukce tunelu.
Zivotnost konstrukce tunelovych staveb je 100 let.
Dokumentace DURje zévazné véetné reéem’ PBR, ve kterém jsou stanoveny plochy pro pFI’jezd jednotek
PO, rozptylové plochy pro osoby unikajl'ci ztunelu, vybavenl' tunelu a uml'sténl' Unikového objektu,
poiadavek na pojl'zdnost vnitrnl'ho prostoru tunelu automobily.
Plochy betonovh stén ve styku se zeminou budou provedeny v pohledové kvalité Aa dle TKP 18.
Plochy na II'ci konstrukci (pokud nebudou obloieny obkladem) budou provedeny v pohledové kvalité
C2d clle TKP 18. Jednotlivé hrany budou zkoseny vloienl'm Iatl' do bednénl'. Ll'cové betonové plochy do
Wée 4 m od terénu, pochozi plochy nebo plochy v dosahu osob budou opatreny antigrafiti nétérem
omyvateam vodou.

4.9.1 $0 603 Zastévka Nova’ Jihlavské km 0,521672 —
0,595799

DUR je zévazné v rozsahu uml'sténl', Goelu, typu, funkce a architektonického Feéeni konstrukce.

4.10 Objekty rady 700
Objednatel poiaduje uml'sténl' automatfi na jl'zdenkyv poétu dvou kusfi na koneéné stanici a 1 kusu na
zastévce Nové Jihlavské. Jl'zdenkové automaty poiaduje objednatel uml'stit vidy pod zastévkové
pristreéky.
Zékladnl' specifikace jl'zdenkového automatu:

o Automat vybaven dotykov displejem.
o DatovV prenos GSM / GPRS
o Platbu Ize provédét mincemi nebo bezkontaktm’mi bankovm’mi kartami EMV
o Nerezové skrifi automatu s antigrafiti povrchovou Opravou, s oddélem'lmi prostory

samotného automatu a pokladny. Uzamykém’je trezorového typu s bezpeénostm’m zémkem
chréném'lm proti odvrténl'. Samostatné otvory pro Wdej jl'zdenek a pro vracenl' mind.

0 Automatické uzavirém’vhozu minds prepouétéci komorou. Elektronické kontrola pomoci
optoéidel.

o Tiskérna automatu jehliékové na jl'zdenky, termotiskérna na tisk dokladt‘] o platebnl'ch
transakcich.

o Pokladna je Feéena jako vy'lménné. Proti vyjmutl'je zajiéténa mechanick zémkem a
elektronicky ovlédanou zévorou.

o Funkce automatu si mfiie uiivatel z velké Eésti modifikovat sém s vyuiitl'm dodané
poél'taéové aplikace.

Zastévkové oznaém’ky budou provedeny dle standardfi IDS JMK, pouiity budou ,,h|avy” oznaém’kfl
z nerezové oceli se sendviéovou VVplr'II' (vzor DPMB), rémeéky pro uml'sténl' jl'zdnl'ch Fédfl standardné
pouil'vané v DPMB, sloupky pro umistém’oznaém’kfl a jl'zdnl'ch rédfl budou v provedenl' z nerezové oceli
o t|ou§t'ce a prflméru umoifiujicim uml'sténl' taktéi elektricch informaém’ch panelfi (ELP) véetné
svorkovnice a dalél' elektrostroje.
Architektonické Fe§eni tvaru pristre§k0 $0 705 a 50 709 a $0 706, 707 z DUR je zévazné.
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 SO 702 + SO 703 Schodiště Osová 
Objednatel požaduje schodišťové stupně s protiskluzovou úpravou a barevné označení krajních schodů 
schodišťových ramen. U objektu severního schodiště mezi mostem a lávkou doporučujeme zvážit 
odbourání stávající opěrné zdi tak, aby její vrch kopíroval sklon schodiště ve výšce zábradlí. Otevřel by 
se tak prostor schodiště do prostoru zastávky a omezilo se zákoutí mezi vysokými opěrnými zdmi. 

 SO 704 Přístřešky v zastávce Osová 
Přístřešky v zastávce Osová Objednatel požaduje v provedení sklo/nerez s přívodem elektřiny do 
reklamních vitrín. Přístřešky budou ve správě stř. 5080, umístění reklamních vitrín umožní pozdější 
pronájem (prodej) přístřešků některé ze smluvních reklamních agentur města Brna, které umísťují 
přístřešky na všechny zastávky MHD Brně. 

 SO 707 Provozní objekt DPMB 
V další stupni projektové dokumentace nuutno vyjasnit, sjednotit názvy místností a dispozičního řešení 
v technické zprávě a půdorysu budovy (v dokumentaci DÚR neodpovídá technická zpráva s půdorysem, 
např. zádveří).  

Plnit požadavky zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií a to zejména §7 bod 1). 
 Tzn. povinnost plnit požadavky na energetické náročnosti budovy (ENB) podle vyhlášky 78/2013 Sb. o 
ENB a při podání žádosti o stavební povolení to doložit průkazem energetické náročnosti budovy 
(PENB). Návrh budovy musí být zpracován tak, aby ve stupni DSP byly požadavky na energetickou 
náročnost budovy splněny podle vyhlášky 78/2013 Sb. a mohly být doloženy PENB. S uplývajícím časem 
může být nutné plnit náročnější podmínky zákona 406/2000 Sb. v platném znění. Od 1. ledna 2020  u 
budov s CEVP (celková energeticky vztažná plocha) menší než 350 m2, nutno zajistit  splnění požadavků 
na ENB s téměř nulovou spotřebou energie viz §7 odstavec (1) písmeno c). – toto hodnocení doložit 
jako součást PENB, který bude nedílnou součástí PD pro stavební povolení. Zhotovitele dodá dvě 
originálních vyhotovení PENBu (průkaz energetické náročnosti budov) budoucímu uživateli – DPMB, 
a.s. (odd. Energetika). 

Dále požadujeme: 

• Prosklené plochy budou doplněny elektricky ovladatelnými žaluziemi. 

• Zrušit zádveří u vstupu do vestibulu prodejny – z praktických důvodů musí být 
jednoduché dveře. 

• Doplnit topná těles do všech prostor pro prodejce a zázemí řidičů pro případ 
nefunkčnosti klimatizace. 

• Odvětrání na WC (prodejna i řidiči). 

• Trojdílné okno do prostoru prodejců zaměnit za výlohu min. velikosti okna řidičů. 

• Okno řidičů naopak zaměnit na navrženou velikost okna prodejny. 

Oddělení místnosti prodeje jízdních dokladů a haly provést s ohledem na odlišné požadavky na 
mikroklimatické podmínky v těchto prostorech. 

Oddělení místnosti předprodeje a haly pro zajištění odlišných mikroklimatických podmínek (včetně 
zamezení průvanu) Objednatel požaduje úplné oddělení prostor (až do stropu). Současně je tím řešena 
i otázka bezpečnosti (neoprávněné vniknutí do místnosti předprodeje). 

Požadujeme ovládání vytápění z technické místnosti, nebo uzamykatelného rozváděče zabezpečeného 
proti neoprávněnému vstupu uzamknutím. 

Z hlediska zajištění odpovídajících mikroklimatických podmínek v objektu a hospodárného nakládání s 
energiemi (omezení infiltrace – průvanu) požaduji každý vstup z venkovního prostředí opatřit 
zádveřím, nebo jiným účinným opatřením. 

 

67  

 

 SO 702 + SO 703 Schodiště Osová 
Objednatel požaduje schodišťové stupně s protiskluzovou úpravou a barevné označení krajních schodů 
schodišťových ramen. U objektu severního schodiště mezi mostem a lávkou doporučujeme zvážit 
odbourání stávající opěrné zdi tak, aby její vrch kopíroval sklon schodiště ve výšce zábradlí. Otevřel by 
se tak prostor schodiště do prostoru zastávky a omezilo se zákoutí mezi vysokými opěrnými zdmi. 

 SO 704 Přístřešky v zastávce Osová 
Přístřešky v zastávce Osová Objednatel požaduje v provedení sklo/nerez s přívodem elektřiny do 
reklamních vitrín. Přístřešky budou ve správě stř. 5080, umístění reklamních vitrín umožní pozdější 
pronájem (prodej) přístřešků některé ze smluvních reklamních agentur města Brna, které umísťují 
přístřešky na všechny zastávky MHD Brně. 

 SO 707 Provozní objekt DPMB 
V další stupni projektové dokumentace nuutno vyjasnit, sjednotit názvy místností a dispozičního řešení 
v technické zprávě a půdorysu budovy (v dokumentaci DÚR neodpovídá technická zpráva s půdorysem, 
např. zádveří).  

Plnit požadavky zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií a to zejména §7 bod 1). 
 Tzn. povinnost plnit požadavky na energetické náročnosti budovy (ENB) podle vyhlášky 78/2013 Sb. o 
ENB a při podání žádosti o stavební povolení to doložit průkazem energetické náročnosti budovy 
(PENB). Návrh budovy musí být zpracován tak, aby ve stupni DSP byly požadavky na energetickou 
náročnost budovy splněny podle vyhlášky 78/2013 Sb. a mohly být doloženy PENB. S uplývajícím časem 
může být nutné plnit náročnější podmínky zákona 406/2000 Sb. v platném znění. Od 1. ledna 2020  u 
budov s CEVP (celková energeticky vztažná plocha) menší než 350 m2, nutno zajistit  splnění požadavků 
na ENB s téměř nulovou spotřebou energie viz §7 odstavec (1) písmeno c). – toto hodnocení doložit 
jako součást PENB, který bude nedílnou součástí PD pro stavební povolení. Zhotovitele dodá dvě 
originálních vyhotovení PENBu (průkaz energetické náročnosti budov) budoucímu uživateli – DPMB, 
a.s. (odd. Energetika). 

Dále požadujeme: 

• Prosklené plochy budou doplněny elektricky ovladatelnými žaluziemi. 

• Zrušit zádveří u vstupu do vestibulu prodejny – z praktických důvodů musí být 
jednoduché dveře. 

• Doplnit topná těles do všech prostor pro prodejce a zázemí řidičů pro případ 
nefunkčnosti klimatizace. 

• Odvětrání na WC (prodejna i řidiči). 

• Trojdílné okno do prostoru prodejců zaměnit za výlohu min. velikosti okna řidičů. 

• Okno řidičů naopak zaměnit na navrženou velikost okna prodejny. 

Oddělení místnosti prodeje jízdních dokladů a haly provést s ohledem na odlišné požadavky na 
mikroklimatické podmínky v těchto prostorech. 

Oddělení místnosti předprodeje a haly pro zajištění odlišných mikroklimatických podmínek (včetně 
zamezení průvanu) Objednatel požaduje úplné oddělení prostor (až do stropu). Současně je tím řešena 
i otázka bezpečnosti (neoprávněné vniknutí do místnosti předprodeje). 

Požadujeme ovládání vytápění z technické místnosti, nebo uzamykatelného rozváděče zabezpečeného 
proti neoprávněnému vstupu uzamknutím. 

Z hlediska zajištění odpovídajících mikroklimatických podmínek v objektu a hospodárného nakládání s 
energiemi (omezení infiltrace – průvanu) požaduji každý vstup z venkovního prostředí opatřit 
zádveřím, nebo jiným účinným opatřením. 

4.10.1 $0 702 + $0 703 Schodiété Osové
Objednatel poiaduje schodiét’ové stupné s protiskluzovou Upravou a barevné oznaéem’ krajnl'ch schodfi
schodiét’ovh ramen. U objektu severnl'ho schodiété mezi mostem a Iévkou doporuéujeme zvéiit
odbourénl' stévajl'ci opérné zdi tak, abyjejl' vrch kopl'roval sklon schodiété ve Wéce zébradll'. Otevrel by
se tak prostor schodiété do prostoru zastévky a omezilo se zékoutl' mezi vysoki opérm'lmi zdmi.

4.10.2 $0 704 Pristreéky v zastévce Osové
Pristreéky vzastévce Osové Objednatel poiaduje vprovedenl' sklo/nerez sprI'vodem elektriny do
reklamnl'ch vitrl'n. Pristreéky budou ve sprévé str. 5080, uml'sténl' reklamnl'ch vitrin umoim’ pozdéjél'
pronéjem (prodej) pristreékfi nékteré ze smluvnl'ch reklamnl'ch agentur mésta Brna, které uml'st'ujl'
prl'streéky na v§echny zastévky MHD Brné.

4.10.3 $0 707 Provozni objekt DPMB
V dalél' stupni projektové dokumentace nuutno vyjasnit, sjednotit nézvy ml'stnostl' a dispoziénl'ho Feéeni
v technické zprévé a pfidorysu budovy (v dokumentaci DUR neodpovidé technické zpréva s pfldorysem,
napr. zédverl').
Plnit poiadavky zékona 406/2000 Sb. 0 hospodarem’ energil' a to zejména §7 bod 1).
Tzn. povinnost plnit poiadavky na energetické néroénosti budovy (ENB) podle vyh|é§ky 78/2013 Sb. 0
ENE a pri podénl' iédosti o stavebnl' povolenl' to doloiit prfikazem energetické néroénosti budovy
(PENB). Névrh budovy musI' t zpracovén tak, aby ve stupni DSP byly poiadavky na energetickou
néroénost budovy splnény podle vyhlééky 78/2013 Sb. a mohly by'lt doloieny PENB. S upIVvajicim éasem

budov s CEVP (celkové energeticky vztainé plocha) menél' nei 350 m2, nutno zajistit splnénl' poiadavkfi
na ENB s témér nulovou spotrebou energie viz §7 odstavec (1) pl'smeno c). — toto hodnocenl' doloiit
jako souéést PENB, kterv bude nedl'lnou souééstl' PD pro stavebnl' povolenl'. Zhotovitele dodé dvé
originélnich vyhotovenl' PENBu (prflkaz energetické néroénosti budov) budoucimu uiivateli — DPMB,
a.s. (odd. Energetika).
Déle poiadujeme:

o Prosklené plochy budou doplnény elektricky ovladateami ialuziemi.
o Zruéit zédverl' u vstupu do vestibulu prodejny — z prakticky'lch dflvodt‘] musi t

jednoduché dvere.
o Doplnit topné téles do véech prostor pro prodejce a zézeml' ridiéfi pro prl'pad

nefunkénosti klimatizace.
o Odvétréni na WC (prodejna i ridiéi).
o Trojdl'lné okno do prostoru prodejcfl zaménit za WIohu min. velikosti okna ridiét‘].
o Okno Fidiéfi naopak zaménit na navrienou velikost okna prodejny.

Oddélenl' ml'stnosti prodeje jl'zdnl'ch dokladt‘] a haly provést s ohledem na odliéné poiadavky na
mikroklimatické podml'nky v téchto prostorech.
Oddélenl' mistnosti predprodeje a haly pro zajiétém’ odliém'lch mikroklimaticch podml'nek (véetné
zamezenl' prflvanu) Objednatel poiaduje Uplné oddélenl' prostor (a2 do stropu). Souéasné je tI'm reéena
i otézka bezpeénosti (neoprévnéné vniknutl' do ml'stnosti predprodeje).
Poiadujeme ovlédém’ vytépém’ z technické ml'stnosti, nebo uzamykatelného rozvédéée zabezpeéeného
proti neoprévnénému vstupu uzamknutl'm.
Z hlediska zajiéténl' odpovidajl'cich mikroklimaticch podml'nek v objektu a hospodérného naklédém’ s
energiemi (omezenl' infiltrace — prfivanu) poiaduji kaidv vstup z venkovm’ho prostredl' opatrit
zédverl'm, nebojia L'Jéinm'lm opatrenl'm.
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Osvětlovací soustava musí splňovat požadavky legislativy a technických norem na světelnou pohodu a 
musí být hospodárná při zohlednění pořizovacích a provozních nákladů (náklady životního cyklu). V 
projektu konkrétně popsat požadované parametry svítidel a kompletní parametry světelných zdrojů. 
U svítidel a světelných zdrojů s dlouhou životností (nad 20 000 hod) garantovat záruku minimálně 5 
let. Splnění požadovaných parametrů osvětlenosti doložit protokolem z měření osvětlenosti. 

a) Celkovou spotřebu elektřiny provozního objektu DPMB měřit podružným elektroměrem 
DPMB s možností plombování. Odečty elektroměrů umožnit i osobám bez el. technické 
kvalifikace (odpovídající krytí po otevření dvířek, nebo okénko pro odečet elektroměru). 
Požadujeme instalaci dálkově odečitatelných měřidel (elektroměrů). 

b) V jedné z variant dispozice objektu u vstupu umístěn prostor pro samoobslužný kiosek. 
Pokud se jedná o komerci subjektu mimo DPMB, nutno samostatně měřit veškerou spotřebu 
elektřiny s komercí související. 

c) Do skříně MX1, nebo MX2 pro případné rozšíření počítat se čtyřmi rezervními vývody, dva z 
toho osadit podružným měřením DPMB. 

Do PD uvést předpokládanou roční spotřebu elektřiny. 

 SO 710 Zásobníky písku 
Zásobníky písku požadujeme obdobné, jaké jsou užívány u DPMB, tj. s bočními dveřmi, s uzamykáním 
na univerzální klíč (multilock pro soc. zařízení), avšak celé v provedení z nerezové oceli. Zásobníky musí 
umožnit uložení nejméně 100 ks desetikilogramových sáčků s pískem tak, že budou snadno přístupné 
řidičům k ruční manipulaci. Zásobníky budou umístěny ve stanici Nemocnice Bohunice, každý na 
jednom konci ostrovního nástupiště. 

4.11 Objekty řady 800 

 SO 801 Sadové úpravy 
DÚR je závazná se zohledněním Požadavků Objednatele 

 SO 802 Kácení a ochrana zeleně 
DÚR je závazná se zohledněním Požadavků Objednatele 

4.12 Provozní soubory 900 
Objednatel požaduje doplnit provozní soubor pro Rozhlasové zařízení – zastávka Osová. Požadavky 
objednatele jsou shodné s provozním souborem PS 909. 

 Zpracování Energetického auditu. 
V DÚR PS 900 silnoproud elektro uvedena předpokládaná spotřeba elektřiny 626 kWh/rok, což dle vyhl. 
480/2012 o energetickém auditu zakládá povinnost zpracovat energetický audit na toto energetické 
hospodářství se spotřebou nad 700 GJ/rok (194 MWh/rok). Energetický auditu bude zpracován podle 
zákona 406/2000 a prováděcí vyhlášky 480/2012 v platném znění (dále jen EA) jako součást PD. Stupeň 
auditovaného projektu volit tak, aby: 

a) obsahoval úplné technické řešení stavby a její energetické vybavenosti, 

b) umožnil zapracovat opatření navržená auditorem. 

Oddělení Energetika DPMB požaduje během zpracování EA konzultace se zpracovatelem EA. Závěry EA 
posoudit za účasti oddělení Energetika a budoucího správce. Vybraná opatření zapracovat do PD. 
Případně připouštíme konkrétní kvalifikovanou argumentaci, že zpracování EA není třeba – 
argumentaci je pak nutné předložit a zapracovat do PD. 
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argumentaci je pak nutné předložit a zapracovat do PD. 

Osvétlovaci soustava musi splfiovat poiadavky legislativy a technicch norem na svételnou pohodu a
musi t hospodérné pri zohlednénl' porizovacich a provoznl'ch nékladfl (néklady iivotnl'ho cyklu). V
projektu konkrétné popsat poiadované parametry svitidel a kompletnl' parametry svételm'lch zdrojfl.
U svitidel a svételm'lch zdrojfi s dlouhou Zivotnostl' (nad 20 000 hod) garantovat zéruku minimélné 5
let. Splnénl' poiadovany'lch parametrfl osvétlenosti doloiit protokolem z mérenl' osvétlenosti.

a) Celkovou spotrebu elektriny provoznl'ho objektu DPMB mérit podruim'lm elektromérem
DPMB s moinostl' plombovénl'. Odeéty elektroméri] umoinit i osobém bez el. technické
kvalifikace (odpovidajl'ci krytl' p0 otevrenl' dVI'Fek, nebo okénko pro odeéet elektroméru).
Poiadujeme instalaci délkové odeéitatelm'lch méridel (elektromérfl).

b) V jedné z variant dispozice objektu u vstupu uml'stén prostor pro samoobsluim'l kiosek.
Pokud se jedné o komerci subjektu mimo DPMB, nutno samostatné mérit veékerou spotrebu
elektriny s komercf souvisejl'ci.

c) Do skrl'né MXl, nebo MX2 pro pFI’padné rozél'renl' poél'tat se Etyrmi rezervm’mi vVvody, dva z
toho osadit podruim'lm mérenl'm DPMB.

Do PD uvést predpoklédanou roénl' spotrebu elektriny.

4.10.4 $0 710 Zésobnl’ky pl’sku
Zésobnl'ky pl'sku poiadujeme obdobné, jaké jsou uil'vény u DPMB, tj. s boénl'mi dvermi, s uzamykénl'm
na univerzélnl' kII'E (multilock pro soc. zarl'zenl'), avéak celé v provedenl' z nerezové oceli. Zésobnl'ky musi
umoinit uloieni nejméné 100 ks desetikilogramovych séékfi s pl'skem tak, ie budou snadno pristupné
Fidiéflm k ruénl' manipulaci. Zésobnl'ky budou uml'stény ve stanici Nemocnice Bohunice, kaidv na
jednom konci ostrovnl'ho néstupi§té.

4.11 Objekty Fady 800
4.11.1 $0 801 Sadové fipravy
DUR je zévazné se zohledném’m Poiadavkfi objednatele

4.11.2 $0 802 Kécenl’ a ochrana zelené
DUR je zévazné se zohledném’m Poiadavkfi objednatele

4.12 Provoznl’ soubory 900
Objednatel poiaduje doplnit provoznl' soubor pro Rozhlasové zarl'zenl' — zastévka Osové. Poiadavky
objednatele jsou shodné s provoznl'm souborem PS 909.

4.12.1 Zpracovém’ Energetického auditu.
V DUR PS 900 silnoproud elektro uvedena predpoklédané spotreba elektriny 626 kWh/rok, coi dle vyhl.
480/2012 o energetickém auditu zaklédé povinnost zpracovat energetickv audit na toto energetické
hospodérstvi se spotrebou nad 700 GJ/rok (194 MWh/rok). Energetickv auditu bude zpracovén podle
zékona 406/2000 a provédécfvyhlééky 480/2012 v platném znénl' (déle jen EA) jako souéést PD. Stupefi
auditovaného projektu volit tak, aby:
a) obsahoval Uplné technické Feéem’ stavby a jejl' energetické vybavenosti,
b) umoinil zapracovat opatrenl' navriené auditorem.
Oddélenl' Energetika DPMB poiaduje béhem zpracovém’ EA konzultace se zpracovatelem EA. Zévéry EA
posoudit za (Jéasti oddélem’ Energetika a budouciho sprévce. Vybrané opatrenl' zapracovat do PD.
PFI’padné pripouétime konkrétnl' kvalifikovanou argumentaci, ie zpracovém’ EA nenl' treba —
argumentaci je pak nutné predloiit a zapracovat do PD.
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 Rozvodna VN 
Je tvořena modulárním rozvaděčem 24 kV v provedení bez SF6, sestávající ze 3 polí (pokud bude 
obchodní měření na straně VN v opačném případě ze 2 polí) se jmenovitým proudem 630A např. 
EATON, řady Xiria E , který bude stavebně oddělen na část DPMB a část E. ON s ohledem na zachování 
příslušného manipulačního prostoru před celou sestavou. Rozvaděče společnosti E-ON je nutné řešit s 
touto společností. Obě části budou mít samostatné vchody, ovládání skříní celého rozvaděče je 
umožněno ze stejné strany. Mezi rozvodnou E.ON a TR DPMB bude vybudovaná pevná příčka 
zabraňující průchodu plynu SF6 z rozvaděče E.ON do prostor DPMB. Kabeláž mezi rozvodnou E.ON a 
TR DPMB bude vedena v chráničkách s utěsněním proti pronikání plynu SF6. Dveře do rozvodny VN 
DPMB, a.s. udělat tak široké, aby bylo možné vytáhnout celý rozvaděč. 

R22.1 a 2 - v majetku E. ON  

R22.3 – v majetku E. ON 

R22.4- pole spojky osazené dálkově ovládaným vypínač s ochranou WITZ a MTP pro 
informativní měření proudu druhé fáze pro DP 

R22.5 - pole měření (provést v souladu se smlouvou o připojení na distribuční síť VN)  

R22.6 -  pole pro distribuční transformátor osazené dálkově ovládaným vypínač s ochranou 
WITZ  

ovládací napětí 2 DC 24V / IT  

Mezi rozvodnou E.ON a TR DPMB bude vybudovaná pevná příčka zabraňující průchodu plynu SF6 z 
rozvaděče E.ON do prostor DPMB. Kabeláž mezi rozvodnou E.ON a TR DPMB bude vedena v 
chráničkách s utěsněním proti pronikání plynu SF6. Dveře do rozvodny VN DPMB, a.s. udělat tak široké, 
aby bylo možné vytáhnout celý rozvaděč. 

Elektroměrový rozvaděč RE bude mít rozdělenou plombovatelnou elektroměrovou část od vývodové 
části dle požadavků E.ON Distribuce - „Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav 
u zákazníků a malých výroben s připojovaným výkonem do 250 kW připojených k elektrické síti nn“. Z 
tohoto rozvaděče budou napájena pouze elektrická zařízení (ELP, Jízdenkový automat) provozované 
DPMB, a.s. 

k PD v příloze z hlediska napájení a budování ELPů na nově vybudovaných zastávkách je potřeba: 

• Do dokumentace zamalovat na všech zastávkách umístění nových ELPů/JA a 
elektroměrových skříní pro jednotlivé zastávky.2. 

• Určit čísla parcel nově budovaných zastávek, kde budou nové ELPy/JA stát a uvést 
termín jejich připojení pro vytvoření Smlouvy o připojení k DS E.ON.3. 

• Uvést, kdo bude zajišťovat smlouvy o připojení (DPMB, Investor, Zhotovitel ve 
spolupráci s ENGO) a hradit poplatky na oprávněných nákladech vyplývající ze 
smlouvy. Nově se musí zažádat o připojení k DS E.ON.4. 

• Rezervovaná kapacita hlavního jističe před elektroměrem je pro 2ks ELPů na 
zastávkách 1x10A (dostačující i pro JA+ 2ks ELP). 

• Provedení elektroměrového rozvaděče bude ve smyslu platných „Požadavků na 
umístění a zapojení měřících souprav u zákazníků a malých výroben s připojeným 
výkonem do 250kW připojených k elektrické síti nn“ vydané společností E.ON 
Distribuce a.s. .                                                               

• Dokumentaci žádáme předem ke schválení na oddělení Energetika. 

 

 

 

69  

 

 Rozvodna VN 
Je tvořena modulárním rozvaděčem 24 kV v provedení bez SF6, sestávající ze 3 polí (pokud bude 
obchodní měření na straně VN v opačném případě ze 2 polí) se jmenovitým proudem 630A např. 
EATON, řady Xiria E , který bude stavebně oddělen na část DPMB a část E. ON s ohledem na zachování 
příslušného manipulačního prostoru před celou sestavou. Rozvaděče společnosti E-ON je nutné řešit s 
touto společností. Obě části budou mít samostatné vchody, ovládání skříní celého rozvaděče je 
umožněno ze stejné strany. Mezi rozvodnou E.ON a TR DPMB bude vybudovaná pevná příčka 
zabraňující průchodu plynu SF6 z rozvaděče E.ON do prostor DPMB. Kabeláž mezi rozvodnou E.ON a 
TR DPMB bude vedena v chráničkách s utěsněním proti pronikání plynu SF6. Dveře do rozvodny VN 
DPMB, a.s. udělat tak široké, aby bylo možné vytáhnout celý rozvaděč. 

R22.1 a 2 - v majetku E. ON  

R22.3 – v majetku E. ON 

R22.4- pole spojky osazené dálkově ovládaným vypínač s ochranou WITZ a MTP pro 
informativní měření proudu druhé fáze pro DP 
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R22.6 -  pole pro distribuční transformátor osazené dálkově ovládaným vypínač s ochranou 
WITZ  

ovládací napětí 2 DC 24V / IT  
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rozvaděče E.ON do prostor DPMB. Kabeláž mezi rozvodnou E.ON a TR DPMB bude vedena v 
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části dle požadavků E.ON Distribuce - „Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav 
u zákazníků a malých výroben s připojovaným výkonem do 250 kW připojených k elektrické síti nn“. Z 
tohoto rozvaděče budou napájena pouze elektrická zařízení (ELP, Jízdenkový automat) provozované 
DPMB, a.s. 

k PD v příloze z hlediska napájení a budování ELPů na nově vybudovaných zastávkách je potřeba: 

• Do dokumentace zamalovat na všech zastávkách umístění nových ELPů/JA a 
elektroměrových skříní pro jednotlivé zastávky.2. 

• Určit čísla parcel nově budovaných zastávek, kde budou nové ELPy/JA stát a uvést 
termín jejich připojení pro vytvoření Smlouvy o připojení k DS E.ON.3. 

• Uvést, kdo bude zajišťovat smlouvy o připojení (DPMB, Investor, Zhotovitel ve 
spolupráci s ENGO) a hradit poplatky na oprávněných nákladech vyplývající ze 
smlouvy. Nově se musí zažádat o připojení k DS E.ON.4. 

• Rezervovaná kapacita hlavního jističe před elektroměrem je pro 2ks ELPů na 
zastávkách 1x10A (dostačující i pro JA+ 2ks ELP). 

• Provedení elektroměrového rozvaděče bude ve smyslu platných „Požadavků na 
umístění a zapojení měřících souprav u zákazníků a malých výroben s připojeným 
výkonem do 250kW připojených k elektrické síti nn“ vydané společností E.ON 
Distribuce a.s. .                                                               

• Dokumentaci žádáme předem ke schválení na oddělení Energetika. 

 

 

4.12.2 Rozvodna VN
Je tvorena modulérnl'm rozvadééem 24 W V provedenl' bez SF6, sestévajl'ci ze 3 poll' (pokud bude
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zabrafiujl'ci prflchodu plynu SF6 z rozvadéée E.ON do prostor DPMB. Kabeléi mezi rozvodnou E.ON a
TR DPMB bude vedena v chréniékéch s utésném’m proti pronikénl' plynu SF6. Dvere do rozvodny VN
DPMB, a.s. udélat tak §iroké, aby bylo moiné vytéhnout ceIV rozvadéé.

R22.1 a 2 - v majetku E. ON
R223 —v majetku E. ON
R22.4- pole spojky osazené délkové ovlédaa vypl'naé s ochranou WITZ a MTP pro
informativnl' mérem’ proudu druhé féze pro DP
R22.5 - pole méFenf (provést V souladu se smlouvou o pripojenl' na distribuénl' Sl’t' VN)
R22.6 - pole pro distribuénl' transformétor osazené délkové ovlédam'lm vypl'naé s ochranou
WITZ

ovlédaCI' napétl' 2 DC 24V/ IT

Mezi rozvodnou E.ON a TR DPMB bude vybudované pevné priéka zabrafiujl'ci prflchodu plynu SF6 z
rozvadéée E.ON do prostor DPMB. Kabeléi mezi rozvodnou E.ON a TR DPMB bude vedena v
chréniékéch s utésnénl'm proti pronikénl' plynu SF6. Dvere do rozvodny VN DPMB, a.s. udélat tak éiroké,
aby bylo moiné vytéhnout cely rozvadéé.
ElektromérovV rozvadéé RE bude mI't rozdélenou plombovatelnou elektromérovou Eést od vVvodové
éésti dle poiadavkfi E.ON Distribuce - ”Poiadavky na uml'sténl', provedenl' a zapojenl' méFI'CI'ch souprav
u zékaznl'ki] a mach vy'lroben s pripojovaa Wkonem do 250 kW pFipojem'Ich k elektrické sfti nn”. 2
tohoto rozvadéée budou napéjena pouze elektrické zarl'zenl' (ELP, Jl'zdenkovv automat) provozované
DPMB, a.s.

k PD v prl'loze z hlediska napéjem’ a budovém’ ELPL°J na nové vybudovam'lch zastévkéch je potreba:
0 Do dokumentace zamalovat na v§ech zastévkéch uml'sténl' novh ELPfl/JA a

elektromérovh skFI'nI' pro jednotlivé zastévky.2.
o Uréit él'sla parcel nové budovam'lch zastévek, kde budou nové ELPy/JA stét a uvést

termI'n jejich pripojem’ pro vytvorem’ Smlouvy o pFipojenI' k DS E.ON.3.
o Uvést, kdo bude zajiét'ovat smlouvy o pripojenl' (DPMB, Investor, Zhotovitel ve

spolupréci s ENGO) a hradit poplatky na oprévnénVch nékladech vyply'lvajl'ci ze
smlouvy. Nové se musi zaiédat o pripojenl' k DS E.ON.4.

o Rezervované kapacita hlavm’hojistiée pred elektromérem je pro 2ks ELPfJ na
zastévkéch 1x10A(dostaEujI'cii pro JA+ 2ks ELP).

o Provedenl' elektromérového rozvadéée bude ve smyslu platch ”Poiadavkfi na
uml'sténl' a zapojenl' mérl'cich souprav u zékazm’kfl a mach Wroben s pripojea
konem do 250kW pFipojenVch k elektrické sfti nn” vydané spoleénosti E.ON
Distribuce a.s. .

o Dokumentaci iédéme predem ke schvélenl' na oddélem’ Energetika.
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 Distribuční transformátor 
• 1ks 3 fázový suchý distribuční transformátor vakuově zalitý pryskyřicí bez obsahu 

plnidel, primární napětí 3 AC 50Hz 22kV / IT, sekundární napětí 3 PEN AC 50Hz 400V / 
TN-C 

• Výkon - vypočítá projektant s kvalifikací pro učená elektrická zařízení dle Drážního 
zákona na základě výkonové potřeby 

• Zapojení - Yzn1 

• Krytí  - IP00 

• Chlazení - AN – požadujeme vertikální chladicí kanály uvnitř VN i NN cívek 

• Vinutí VN - Cu – na VN požadujeme polohované vinutí Cu vodičem kruhového nebo 
oválného průřezu z důvodu rovnoměrné distribuce potenciálu  

• Vinutí NN - Cu  

• Praporce - VN i NN          Cu 

• Cívky - Vyrobené odděleně tak, aby se dala VN nebo NN cívka samostatně demontovat 
v případě poruchy transformátoru. VN cívka se sklolaminátovou izolací s obsahem skla 
větším než 75%. 

• Vybavení - tlumič hluku a vibrací (pod kolečka) 

• transportní oka 

• vlhkuvzdorný 

• těžce zápalný a samozhášecí - třída hořlavosti F1 

• třída klimatu C2 (okamžitě zatížitelný z -25) 

• součástí zkušebního protokolu bude měření částečných výbojů  

• (max. 5pC) 

• klasifikace prostředí       E2 

• trvalé zatížení S1 

• Izolační válec mezi VN a NN cívkou pro zamezení přeskoku při usazení prachu  

 Řídící systém dálkového ovládání 
Všechny prvky trafostanice budou řízeny z CED (Centrální energetický dispečink) a pro přenos dat z 
trafostanice bude v rozvodně zbudována řídící skříň DX1. Skříň DX1 bude obsahovat modul dálkového 
ovládání SAT, pro sledování spotřeby energie a bude vybavena modulem MOXA a NET RTU 4. Pro 
datovou komunikace přes síť T-mobile je potřeba modem UR5 v2, pro komunikaci komunikace přes 
optiku, datový převodník z optiky na metaliku. 

Měnírny a veškeré trafostanice Dopravního podniku města Brna, které jsou ovládány z CEDu (Centrální 
energetický dispečink) jsou řešeny přes systém SAT od firmy Andritz-Hydro. Tento systém je přímo 
navržen na ovládání jednotlivých měníren a trafostanic a pro rozvinutost systému se nedá nahradit 
jiným zařízením. 

Každá trafostanice i měnírna má do dálkového ovládání zakomponováno měření spotřeby 
energie.Požadujeme, aby rozšíření systému bylo plně kompatibilní se stávajícím systémem 
Objednatele. 

Pro dálkové ovládání trafostanice Kampus z Centrálního energetického dispečinku včetně dálkového 
měření spotřeby trafostanice jsou zapotřebí následující komponenty: 

Komponenty pro měření se nachází v samotné skříni měření ME a jsou zde tyto prvky: 

a. elektroměr E-On 
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Komponenty pro měření se nachází v samotné skříni měření ME a jsou zde tyto prvky: 
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4.12.3 Distribuénitransformétor
o lks 3 fézovv suchV distribuénl' transformétor vakuové zalitV pryskyrici bez obsahu

plnidel, primérnl' napétl' 3 AC 50Hz 22kV/ IT, sekundérnl' napétl' 3 PEN AC 50Hz 4OOV/
TN-C

o VVkon - vypoél'té projektant s kvalifikacr’ pro uéené elektrické zarl'zenl' dle Dréim’ho
zékona na zékladé Wkonové potreby

o Zapojenl' - al
o KrytI' - IP00
o Chlazenl' - AN — poiadujeme vertikélnl' chladici kanély uvnitr VN i NN cr'vek
o Vinutl' VN - Cu — na VN poiadujeme polohované vinutl' Cu vodiéem kruhového nebo

ovélného prfirezu z dfivodu rovnomérné distribuce potenciélu
o Vinutl' NN - Cu
0 Praporce - VN i NN Cu

0 CI'vky - Vyrobené oddélené tak, aby se dala VN nebo NN cr’vka samostatné demontovat
v pripadé poruchy transformétoru. VN civka se sklolaminétovou izolaci s obsahem skla
vétéim nei 75%.

o Vybavenl' - tlumié hluku a vibraci (pod koleéka)
o transportnl' oka
o vlhkuvzdorm'l
o téice zépalnv a samozhé§eci - tFI’da horlavosti F1
0 trida klimatu C2 (okamiité zatl'iitelnv z -25)
o souééstl' zkuéebnl'ho protokolu bude mérem’ éésteénVch vojfi
0 (max. 5pC)
o klasifikace prostredl' E2
0 trvalé zatiiem’ $1
0 Izolaém’vélec mezi VN a NN civkou pro zamezenl' preskoku pri usazenl' prachu

4.12.4 Pidl’ci systém délkového ovlédéni
Véechny prvky trafostanice budou rizeny z CED (Centrélnl' energeticky dispeéink) a pro prenos dat z
trafostanice bude v rozvodné zbudovéna FI’dI’CI’ skrifi DXl. Skrl'fi DXl bude obsahovat modul délkového
ovlédénl' SAT, pro sledovénl' spotreby energie a bude vybavena modulem MOXA a NET RTU 4. Pro
datovou komunikace pres sr't' T-mobile je potreba modem UR5 v2, pro komunikaci komunikace pres
optiku, datoW prevodnik z optiky na metaliku.
Ménl'rny a veékeré trafostanice Dopravnl'ho podniku mésta Brna, kteréjsou ovlédény z CEDu (Centrélnl'
energeticky'l dispeéink) jsou Feéeny pres systém SAT od firmy Andritz-Hydro. Tento systém je primo
navrien na ovlédém’ jednotlivY/ch ménl'ren a trafostanic a pro rozvinutost systému se nedé nahradit
jim'lm zarl'zenl'm.
Kaidé trafostanice i mém’rna mé do délkového ovlédém’ zakomponovéno mérenl' spotreby
energie.PoZadujeme, aby rozéirem’ systému bylo plné kompatibilm’ se stévajl'cim systémem
Objednatele.
Pro délkové ovlédém’ trafostanice Kampus z Centrélm’ho energetického dispeéinku véetné délkového
mérenl' spotreby trafostanice jsou zapotrebl' nésledujl'ci komponenty:
Komponenty pro mérenl' se nachézi v samotné skrl'ni mérem’ ME a jsou zde tyto prvky:

a. elektromér E—On
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b. optooddělovač OP 6,3/230  

Komponenty pro ovládání a převod měření dálkově se nachází v druhé skříni DX1 

a. MoXA Tnink Core IA240  

b. NET RTU4 

c. Sat Emic 1703 

d. modem  Conel UR5i V2 

e. zdroj (měnič) 24/12) 

f. anténa (na fasádě budovy) 

Ve skříní pro měření ME se nachází elměr  E-Onu (majetek E-ON) a dále optooddělovač OP6,3/230 , 
který odděluje měřený signál pro zpracování dat do NET RTU. 

V druhé skříni ovládání a zpracování měření DX1 se nachází modem Conel UR5i, který zde přes GSM síť 
posílá data na CED. Data jsou sbírány z Moxy IA240, která zde funguje jako slučovač dat jednotlivých 
komponent (SAT, NET RTU). Dalším prvkem je SAT Emic 1703 včetně komponentů vstupů a výstupů a 
měření (jejich počet záleží na počtu ovládaných prvků) . NET RTU slouží pro sběr dat z elektroměru (ze 
skříně měření) a převádí na signál pro dálkový přenos dat. Pro napájení Moxy a modemu Conel je 
zapotřebí zdroj 12v, který je řešen měničem (zdrojem) 24/12v. Jelikož je v uzavřených prostorech 
problém ze signálem GSM sítě, tak je zapotřebí namontovat na fasádu budovy pomocnou GSM anténu. 

 Zabezpečovací zařízení 
Na základě jednání o možnostech a potřebách provozovatele byl navržen systém řízení tramvajové 
dopravy, který splňuje maximální bezpečnost a spolehlivost provozu. Dle rozsahu stavby a dle potřeb 
provozovatele je řízení dopravy rozděleno na tyto části: 

1. řízení dopravy v terminálu (PS 910), 

2. řízení dopravy v tunelu (PS 911), 

3. řízení dopravy na vjezdu do tunelu (PS 912). 

Navržený systém řízení tramvajové dopravy musí splňovat maximální bezpečnost a spolehlivost 
provozu a také spolehlivost detekce, aby byl systém z pohledu příslušných norem považován za 
bezpečný. Řízení provozu bude zabezpečeno alespoň na úrovni SIL3 dle ČSN EN 50129, který počítá s 
těmito funkcemi: 

• detekce obsazenosti koleje, 

• detekce polohy výhybky, 

• mechanické blokování výhybky, 

• elektrické blokování výhybky, 

• detekce měření proudu v návěstidlech, 

• program řízení stavění vlakových cest. 

Zejména je nutné dodržet normy ČSN EN 50126-1, ČSN EN 50128 ed. 2 a ČSN EN 50129. Řídicí systém 
by měl umožňovat obousměrnou komunikaci, tedy odesílání datových paketů z výhybkového řídicího 
systému do systémů instalovaných ve vozidle a zajistit komunikaci se stávající technologií DPMB (RIS 
II). Řídicí systém musí pracovat spolehlivě při maximální traťové rychlosti. Systém by měl umožnit 
vzdálené webové rozhraní, přes které lze importovat údaje do RIS II, díky němuž je možné sledovat v 
reálném čase pomocí softwaru nejdůležitější parametry v minimálním rozsahu, např.: 

 

71  

 

b. optooddělovač OP 6,3/230  

Komponenty pro ovládání a převod měření dálkově se nachází v druhé skříni DX1 

a. MoXA Tnink Core IA240  

b. NET RTU4 

c. Sat Emic 1703 

d. modem  Conel UR5i V2 

e. zdroj (měnič) 24/12) 

f. anténa (na fasádě budovy) 

Ve skříní pro měření ME se nachází elměr  E-Onu (majetek E-ON) a dále optooddělovač OP6,3/230 , 
který odděluje měřený signál pro zpracování dat do NET RTU. 

V druhé skříni ovládání a zpracování měření DX1 se nachází modem Conel UR5i, který zde přes GSM síť 
posílá data na CED. Data jsou sbírány z Moxy IA240, která zde funguje jako slučovač dat jednotlivých 
komponent (SAT, NET RTU). Dalším prvkem je SAT Emic 1703 včetně komponentů vstupů a výstupů a 
měření (jejich počet záleží na počtu ovládaných prvků) . NET RTU slouží pro sběr dat z elektroměru (ze 
skříně měření) a převádí na signál pro dálkový přenos dat. Pro napájení Moxy a modemu Conel je 
zapotřebí zdroj 12v, který je řešen měničem (zdrojem) 24/12v. Jelikož je v uzavřených prostorech 
problém ze signálem GSM sítě, tak je zapotřebí namontovat na fasádu budovy pomocnou GSM anténu. 

 Zabezpečovací zařízení 
Na základě jednání o možnostech a potřebách provozovatele byl navržen systém řízení tramvajové 
dopravy, který splňuje maximální bezpečnost a spolehlivost provozu. Dle rozsahu stavby a dle potřeb 
provozovatele je řízení dopravy rozděleno na tyto části: 

1. řízení dopravy v terminálu (PS 910), 

2. řízení dopravy v tunelu (PS 911), 

3. řízení dopravy na vjezdu do tunelu (PS 912). 

Navržený systém řízení tramvajové dopravy musí splňovat maximální bezpečnost a spolehlivost 
provozu a také spolehlivost detekce, aby byl systém z pohledu příslušných norem považován za 
bezpečný. Řízení provozu bude zabezpečeno alespoň na úrovni SIL3 dle ČSN EN 50129, který počítá s 
těmito funkcemi: 

• detekce obsazenosti koleje, 

• detekce polohy výhybky, 

• mechanické blokování výhybky, 

• elektrické blokování výhybky, 

• detekce měření proudu v návěstidlech, 

• program řízení stavění vlakových cest. 

Zejména je nutné dodržet normy ČSN EN 50126-1, ČSN EN 50128 ed. 2 a ČSN EN 50129. Řídicí systém 
by měl umožňovat obousměrnou komunikaci, tedy odesílání datových paketů z výhybkového řídicího 
systému do systémů instalovaných ve vozidle a zajistit komunikaci se stávající technologií DPMB (RIS 
II). Řídicí systém musí pracovat spolehlivě při maximální traťové rychlosti. Systém by měl umožnit 
vzdálené webové rozhraní, přes které lze importovat údaje do RIS II, díky němuž je možné sledovat v 
reálném čase pomocí softwaru nejdůležitější parametry v minimálním rozsahu, např.: 

b. optooddélovaé OP 6,3/230

Komponenty pro ovlédanl' a prevod mérenl' délkové se nachazi v druhé skFI'ni DX1
a. MoXA Tnink Core |A240

b. NET RTU4

c. Sat Emic 1703

d. modem Conel UR5i V2

e. zdroj (ménié) 24/12)

1‘. anténa (na fasadé budovy)

Ve skFI'nI' pro mérenl' ME se nachézi elmér E-Onu (majetek E-ON) a dale optooddélovaé OP6,3/230 ,
kterV oddéluje mérem'l signal pro zpracovém’ dat do NET RTU.
V druhé skrl'ni ovladénl' a zpracovém’ méreni DX1 se nachéZI' modem Conel URSi, kterV zde pres GSM sI't'
posilé data na CED. Data jsou sbl'rény z Moxy IA240, které zde funguje jako sluéovaé dat jednotlivh
komponent (SAT, NET RTU). Dalél'm prvkem je SAT Emic 1703 véetné komponentfl vstupfi a stq a
mérenl' (jejich poéet zéleil' na poétu ovladam'lch prvkfi) . NET RTU slouil' pro sbér dat z elektroméru (ze
skrl'né méFenI') a prevédl' na signal pro délkovf/ pFenos dat. Pro napajenl' Moxy a modemu Conel je
zapotrebl' zdroj 12v, kterV je Feéen méniéem (zdrojem) 24/12v. Jelikoi je v uzavFenVch prostorech
problém ze signélem GSM sité, takje zapotrebl' namontovat na fasadu budovy pomocnou GSM anténu.

4.12.5 Zabezpeéovacizarl’zenl’
Na zékladé jednanl' o moinostech a potFebéch provozovatele byl navrien systém rl'zenl' tramvajové
dopravy, kterV splfiuje maximélm’ bezpeénost a spolehlivost provozu. Dle rozsahu stavby a dle potreb
provozovatele je Fizem’ dopravy rozdéleno na tyto éésti:

1. Fizem’dopravyvterminalu (PS 910),

2. Fizem’dopravyvtunelu (PS 911),

3. Fizem’ dopravy na Vjezdu do tunelu (PS 912).

Navriem'l systém Fizem’ tramvajové dopravy musi splfiovat maximélm’ bezpeénost a spolehlivost
provozu a také spolehlivost detekce, aby byl systém z pohledu pFisluém'Ich norem povaiovan za
bezpeém'l. Rizem’ provozu bude zabezpeéeno alespofi na Urovni S|L3 dle CSN EN 50129, kterV poél'té s
témito funkcemi:

o detekce obsazenosti koleje,

o detekce polohy vVhybky,

o mechanické blokovanivVhybky,

o elektrické blokovanl' Whybky,

o detekce mérenl' proudu v navéstidlech,

0 program Fizenl' stavénl' VlakOVVCh cest.

Zejména je nutné dodriet normy CSN EN 50126-1, CSN EN 50128 ed. 2 a éSN EN 50129. Ridici systém
by mél umoifiovat obousmérnou komunikaci, tedy odesilém’ datovych pakett‘] z vVhybkového Fl'diciho
systému do systémfi instalovanVch ve vozidle a zajistit komunikaci se stévajici technologil' DPMB (RIS
II). Ridici systém musi pracovat spolehlivé pri maximélnl' trat'ové rychlosti. Systém by mél umoinit
vzdélené webové rozhranl', pres které Ize importovat Lidaje do RIS ||, dI'ky némui je moiné sledovat v
reélném éase pomocf softwaru nejdflleiitéjéi parametry v minimalnl'm rozsahu, mph
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• GPS poloha vlaku (GPS opakovač v tunelu) 

• poloha výhybky, 

• ohřev výměn, 

• stav čidel v přestavníku, 

• příjem povelů z tramvají, 

• zobrazený symbol na signalizační lampě. 

Komunikační systém musí být kompatibilní se systémem již instalovaným na vozidlech provozovaných 
DPMB. Signalizační lampy musí zobrazovat informace o směru nastavení výměny, uzamčení jazyků a 
stav blokování proti přestavení. 

 Energetika a napájení 
Při přípravě, realizaci a provozování předmětné části stavby musí být dodrženy zásady a podmínky 
uvedené v dokumentaci pro územní řízení. 

Hlavní požadovaná funkce předmětné části je zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie dle 
požadavků vyplývajících z funkce všech napájených elektrických zařízení v normálních i mimořádných 
provozních stavech. Současně musí být zajištěna bezpečnost osob z hlediska rizika úrazu elektrickým 
proudem. 

Předpokládaný technický život jednotlivých prvků předmětné části (rozváděče, transformátor, záložní 
zdroje el. energie apod.) při předepsané údržbě je přibližně 30 let. 

Při přípravě, realizaci a provozování předmětné části stavby musí být dodrženy všechny předpisy a 
normy vztahující se k předmětu řešené části. Zejména se jedná o předpisy a normy vztahující se k 
energetice, ale i další předpisy a normy týkající se například bezpečnosti práce, požární bezpečnosti, 
ochrany zdraví apod. 

 Výtahy a eskalátory 
Součástí dodávky požadujeme zpracované návrhy provozních řádů k dodaným technologickým celkům. 

Podmínky z hlediska projektu technologie VDZ (vertikální dopravní zařízení): 

• jako základní návrhový standard projektové dokumentace je požadováno navrhnout zařízení v 

minimálním standardu technologie dle předpisu SŽDC S10, v platném znění, se zohledněním 

řešení subsystémů TZB v rámci dané stavby  

• všechna zařízení budou řešena (stavebně i technologicky) v souladu s předpisem SŽDC 

S 10 (Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u státních 

drah, v aktuálním znění ze dne 18.1.2017 - č.j.: S 327/2017 – SŽDC – O13). Předpis 

specifikuje požadavky na navrhování, instalaci nebo rekonstrukci určených 

technických dopravních zařízení (dle vyhlášky č. 100/1995 Sb. ve znění vyhlášky č. 

279/2000 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 210/2006 Sb., viz dále S10), 

instalovaných na drahách ve vlastnictví státu, které má v právu hospodařit SŽDC (dále 

jen "státní dráhy")", která bude využívat cestující veřejnost. 

• vazba na PBŘ stavby – technické řešení a vl. technologie musí zohlednit závazné PBŘ stavby 

• vazba na stavební řešení  
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• všechna zařízení budou řešena (stavebně i technologicky) v souladu s předpisem SŽDC 

S 10 (Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u státních 

drah, v aktuálním znění ze dne 18.1.2017 - č.j.: S 327/2017 – SŽDC – O13). Předpis 
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• vazba na PBŘ stavby – technické řešení a vl. technologie musí zohlednit závazné PBŘ stavby 

• vazba na stavební řešení  

0 GPS poloha vlaku (GPS opakovaé v tunelu)

o poloha vVhybky,

o ohrev vén,

o stav éidel v prestavniku,

o pFI’jem povelfi z tramvaji',

o zobrazem'l symbol na signalizaém’ lampé.

Komunikaénl' systém musi t kompatibilm’ se systémem jii instalovam'lm na vozidlech provozovanych
DPMB. Signalizaéni lampy musi zobrazovat informace o sméru nastavenl' Wmény, uzaméem’jazykfi a
stav blokovénl' proti prestavem’.

4.12.6 Energetika a napéjeni’
PFi pFI’pravé, realizaci a provozovénl' predmétné éésti stavby musi byt dodrieny zésady a podml'nky
uvedené v dokumentaci pro Uzemnl' Fizenl'.
Hlavnl' poiadované funkce predmétné éésti je zajiétém’ spolehlivé dodévky elektrické energie dle
poiadavkt‘] vypIVvajicich z funkce véech napéjenych elektricch zarl'zem' v normélnl'ch i mimorédm'lch
provozni'ch stavech. Souéasné musi by'lt zajiéténa bezpeénost osob z hlediska rizika L'irazu elektrick
proudem.
Predpoklédam'l technickv iivot jednotlivh prvkfl predmétné éésti (rozvédéée, transformétor, zéloinl'
zdroje el. energie apod.) pri predepsané L'idribé je pribliiné 30 let.
PFi pFI’pravé, realizaci a provozovénl' predmétné éésti stavby musi byt dodrieny v§echny predpisy a
normy vztahujI'CI' se k predmétu Feéené éésti. Zejména se jedné o predpisy a normy vztahuji'ci se k
energetice, ale i dalél' predpisy a normy tajI'ci se napFI'klad bezpeénosti préce, poiérnl' bezpeénosti,
ochrany zdraVI' apod.

4.12.7 Vy’ltahy a eskalétory
Souéésti dodévky poiadujeme zpracované névrhy provozm’ch Fédfl k dodam'lm technologick celkfim.
Podml'nky z hlediska projektu technologie VDZ (vertikélnl' dopravnl' zarizenl'):

o jako zékladni névrhovV standard projektové dokumentace je poiadovéno navrhnout zaFI'zenI'v
minimélnim standardu technologie dle predpisu SZDC 510, v platném znénl', se zohledném’m
Feéem’ subsystémf’i TZB v rémci dané stavby

o v§echna zaFI'zenI' budou reéena (stavebné i technologicky) v souladu s predpisem SiDC
S 10 (Predpis pro vyuiiti vy'ltahfi, pohyblivh schodt‘] a pohyblivh ploéin u stétm’ch
drah, v aktuélni'm znénl' 2e dne 18.1.2017 - E.j.: S 327/2017 — SZDC — 013). Predpis
specifikuje poiadavky na navrhovénl', instalaci nebo rekonstrukci uréem'lch
technicky'lch dopravm’ch zaFI'zenI' (dle vyhlééky é. 100/1995 Sb. ve znénl' vyhlééky é.
279/2000 5b., narl'zem' vlédy é. 352/2000 Sb. a vyhlééky é. 210/2006 5b., viz déle $10),
instalovam'lch na drahéch ve vlastnictvi stétu, které mé v prévu hospodarit SZDC (déle
jen "stétni' dréhy")", které bude vyuil'vat cestujl'civerejnost.

o vazba na PBR stavby — technické Feéeni a VI. technologie musi zohlednit zévazné PBFVR stavby

o vazba na stavebnl' Feéem’
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• technické řešení a vl. technologie musí zohlednit závazné stavební podmínky s vazbou 

na konkrétní instalaci se zohledněním místa instalace (protokol o stanovení vnějších 

vlivů, provozní teploty, povětrnosti, deště, sněhu apod., vč. ev. vlivu provozu tramvají, 

umístění dilatací, apod.) 

• vazba na architektonické řešení 

• technické řešení a vl. technologie musí zohlednit ev. návazné architektonické 

podmínky s vazbou na konkrétní instalaci v každé zastávce 

• vazba na řešení navazujících subsystémů TZB 

• technické řešení a vl. technologie musí zohlednit návazné řešení TZB – silnoproud a 

slaboproud, vč. systémů MaR – monitoring a dálkového ovládání (přenos signálů a dat 

do řídícího centra nebo subcentra), kamerového dohledu, ozvučení, apod.  

• technologie VDZ bude upravena na základě modifikovaného návrhu TZB dalších 

stupňů projektové dokumentace a stanovené standardy řešení navazujících 

technologií, vč. řešení uzemnění se zohledněním vlivu provozu tramvají 

• ev. kamery, reproduktory, čidla, apod. budou součástí dodávky navazujících 

PS 

• předpokládá se komplexní nepřetržitý monitoring technologie 

• úroveň vizualizace bude upravena dle požadavku na řešení řídícího 

centra) 

• vazba na provozní režimy – technické řešení a vl. technologie musí zohlednit všechny provozní 

režimy 

• standardní (denní) 

• noční 

• požární / evakuační (vazba na EPS) 

• zvláštní (havarijní, mimořádný, evakuační – bez vazby na EPS) 

• dále bude upřesněno zadavatelem 

• design zařízení – vzorkování 

• interiér kabiny, materiálové provedení, povrchová úprava, provedení pohledových 

prvků) bude vzorkován / design naváže na stavebně-architektonické řešení a bude 

odsouhlasen hlavním architektem objektu 

• pohledové provedení eskalátorů (materiálové provedení, povrchová úprava, 

provedení pohledových prvků) bude vzorkováno / design naváže na stavebně-

architektonické řešení a bude odsouhlasen hlavním architektem objektu 

• zadavatel projekt předpokládá, že dodavatelem technologického zařízení bude odborná firma, 

která má s podobnými dodávkami a pracemi zkušenosti a která se obeznámí se všemi 

okolnostmi této zakázky 
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která má s podobnými dodávkami a pracemi zkušenosti a která se obeznámí se všemi 
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o technické Fesenl' a VI. technologie musi zohlednit zévazné stavebni podminky s vazbou
na konkrétni instalaci se zohlednénl'm mista instalace (protokol o stanoveni vnéjsl'ch
VliVL‘i, provoznl'teploty, povétrnosti, desté, snéhu apod., V6. eV. VIivu provozu tramvajl',
uml'sténl' dilataci, apod.)

vazba na architektonické Feseni

o technické Fesenl' a VI. technologie musi zohlednit eV. névazné architektonické
podminky s vazbou na konkrétni instalaci V kaidé zastévce

vazba na Feseni navazujl'cich subsystémfl TZB

o technické Fesenl' a VI. technologie musi zohlednit névazné Feseni TZB — silnoproud a
slaboproud, Vé. systémfl MaR — monitoring a délkového ovlédéni (pFenos signélfl a dat
do Fidiciho centra nebo subcentra), kamerového dohledu, ozvuéeni, apod.

o technologie VDZ bude upravena na zékladé modifikovaného névrhu TZB dalsl'ch
stupnt‘] projektové dokumentace a stanovené standardy Fesenl' navazujicich
technologil', V6. Feseni uzemnénl' se zohlednénim VIivu provozu tramvaji

0 eV. kamery, reproduktory, éidla, apod. budou souééstl' dodévky navazujicich
PS

0 pFedpokIédé se komplexni nepFetriitV monitoring technologie

o L'Jroven vizualizace bude upravena dIe poiadavku na Feseni Fidl'ciho
centra)

vazba na provoznl' reiimy—technické Feseni a VI. technologie musi zohlednit Vsechny provozni
reiimy

o standardni (denni)

o mom

0 poiérni/evakuaéni (vazba na EPS)

o zvléstnl' (havarijnl', mimoFén, evakuaéni— bez vazby na EPS)

o déle bude upFesnéno zadavatelem

design zaFizeni— vzorkovéni

o interiér kabiny, materiélové provedeni, povrchové Uprava, provedeni pohledovh
prvkfl) bude vzorkovén / design navéie na stavebné-architektonické Feseni a bude
odsouhlasen hlavnim architektem objektu

o pohledové provedeni eskalétorfl (materiélové provedeni, povrchové L'Jprava,
provedenl' pohledovh prvkfl) bude vzorkovéno / design navéie na stavebné-
architektonické Fesenl' a bude odsouhlasen hlavnl'm architektem objektu

zadavatel projekt pFedpokIédé, 2e dodavatelem technologického zaFizenI' bude odborné firma,
které mé s podoami dodévkami a pracemi zkusenosti a které se obeznémi se Vsemi
okolnostmi této zakézky
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• součástí dodávky budou všechny potřebné zkoušky, dodavatelská a výrobní – dílenská 

dokumentace, návody – manuály k obsluze a údržbě, vč. řešení mimořádných situací – 

podklady pro provozní řád 

• součástí dodávky budou všechny potřebné dílčí zkoušky a komplexní vyzkoušení, vč. 

vyzkoušení mezních stavů a vazeb na subsystémy stavby (EPS, EZS, MaR, monitoring, dálkové 

ovládání apod.) 

• součástí dodávky musí být komplexní program zaškolení všech uživatelů k ovládání a používání 

instalovaného systému. Program výcviku musí zahrnovat představení systému a všechny 

provozní aspekty systému (funkční možnosti, způsob používání, upozornění na nesprávný 

způsob obsluhy a chyby při obsluze a údržbě, mezní situace a poruchy, …). Součástí musí být 

praktické školení – vyzkoušení. Všechny dokumenty (návody k obsluze a údržbě atd.) musí být 

uživatelům poskytnuty před zahájením školení. Veškerá dokumentace a školení musí být v 

českém jazyce. 

• v průběhu výstavby budou provedeny příslušné zkoušky na jednotlivých technologických 

zařízeních – individuální zkoušky – a dle potřeby event. i komplexní zkoušky. Rozsah a 

provedení zkoušek bude probíhat dle pokynů dodavatele, podrobnosti bude řešit plán 

zkoušek. Výsledky všech zkoušek budou evidovány. Zdárně ukončené komplexní zkoušky 

budou podkladem pro převzetí stavby. 

• hygiena, bezpečnost 

• provozem nesmí vznikat žádné škodliviny (plynné škodliviny, znečištěné odpadní vody) 

ohrožující životní prostředí, nadměrný hluk 

• eskalátory s venkovní instalací budou mít integrován vl. separátor oleje 

• řešení odvodnění šachet výtahů a eskalátorů bude integrální součástí koncepce ZTI 

(odvod srážkových vod) 

• zařízení nebudou způsobovat nadměrný hluk. Předpokládaná max. hlučnost výtahů se 

strojem v horní části šachty je v šachtě cca 65-75 dB(A) / na nástupištích cca 60-65 

dB(A). U eskalátorů se předpokládá hluk max. cca 60-65 dB(A).  

• třída energetické účinnosti – energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a 

pohyblivých chodníků bude certifikována podle ČSN EN ISO 25745 (část 1/2/3) a 

zařízení budou třídy min. A 

• všechny výtahy budou vybaveny automatickým nouzovým vyprošťovacím zařízením, 

které zajistí při výpadku napájení ze základní sítě automatický dojezd do nejbližší 

stanice 

• dle ČSN ISO 4190-1 se bude jednat o výtahy třídy II – tj. výtahy určené především pro 

dopravu osob, ale může se v nich dopravovat i náklad (občasně v rámci servisu nebo 

úklidu) 

• pracovníci zhotovitele musí spolupracovat s koordinátorem BOZP na staveništi po 

celou dobu přípravy a realizace stavby 
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souéésti dodévky budou véechny potrebné zkouéky, dodavatelské a Wrobm’ — dl'lenské
dokumentace, névody — manuély k obsluze a Udribé, vé. Feéeni mimoFénch situaci —
podklady pro provoznl' Féd

souéésti dodévky budou v§echny potrebné dl'lél' zkouéky a komplexnl' vyzkouéeni, vé.
vyzkou§eni meznl'ch stavfl a vazeb na subsystémy stavby (EPS, EZS, MaR, monitoring, délkové
ovlédénl' apod.)

souéésti dodévky musi t komplexnl' program zaékolenivéech uiivatelt‘] k ovlédéni a pouiivénl'
instalovaného systému. Program vy'lcviku musi zahrnovat predstaveni systému a véechny
provoznl' aspekty systému (funkénl' moinosti, zpflsob pouil'vénl', upozornénl' na nesprévnf/
zpfisob obsluhy a chyby pri obsluze a Udribé, meznl' situace a poruchy, ...). Souéésti musi t
praktické §ko|eni— vyzkouéeni. V§echny dokumenty (névody k obsluze a Udribé atd.) musi t
uiivateli’im poskytnuty pred zahéjenim ékoleni. Veékeré dokumentace a ékoleni musi t v
éeském jazyce.

v prfibéhu stavby budou provedeny prisluéné zkouéky na jednotlivh technologicch
zarl'zenl'ch — individuélnl' zkouéky — a die potreby event. i komplexnl' zkouéky. Rozsah a
provedenl' zkou§ek bude probihat dle pokynfi dodavatele, podrobnosti bude Feéit plén
zkouéek. VVsledky véech zkouéek budou evidovény. Zdérné ukonéené komplexnl' zkouéky
budou podkladem pro prevzeti stavby.

hygiena, bezpeénost

o provozem nesml'vznikat iédné ékodliviny (plynné §kod|iviny, zneéiéténé odpadnl'vody)
ohroiujl'ci iivotnl' prostredi, nadmérnv hluk

o eskalétory s venkovnl' instalaci budou mI't integrovén VI. separétor oleje

o Feéenl' odvodnénl' éachet Wtahfl a eskalétorfi bude integrélni souéésti koncepce ZTI
(odvod sréikovh vod)

o zarl'zenl' nebudou zpflsobovat nadmérnv hluk. Predpoklédané max. hluénost tahO se
strojem v hornl' éésti éachty je v éachté cca 65-75 dB(A) / na néstupiétich cca 60-65
dB(A). U eskalétort‘] se predpoklédé hluk max. cca 60-65 dB(A).

o trida energetické 06innosti — energetické néroénost Wtahfi, pohyblivh schodfi a
pohyblivh chodnl'kf'i bude certifikovéna podle CSN EN ISO 25745 (Eést 1/2/3) a
zarl'zenl' budou tridy min. A

o v§echny Wtahy budou vybaveny automatick nouzov vyproét’ovacim zarl'zenl'm,
které zajistl' pri Wpadku napéjenl' ze zékladnl' sité automaticky'l dojezd do nejbliiél'
stanice

0 die CSN ISO 4190-1 se bude jednat o vy'ltahy tridy || —tj. tahy uréené predevéim pro
dopravu osob, ale mflie se v nich dopravovat i néklad (obéasné v rémci servisu nebo
Uklidu)

o pracovnl'ci zhotovitele musi spolupracovat s koordinétorem BOZP na staveniéti po
celou dobu pripravy a realizace stavby
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4.12.7.1 Všeobecné principy dodávky 

• zařízení musí být funkční a splňovat všechny popsané výkonové parametry a funkce dle 

projektové dokumentace a příslušných norem, vyhlášek a předpisů. Veškerý použitý materiál, 

pracovní postupy a provozní zkoušky musí být provedeny podle platných ČSN a zákonů, resp. 

podmínek a zadání investora / uživatele, zadavatele. 

• dodávka všech technologických zařízení bude „na klíč“. Zařízení musí být funkční a splňovat 

všechny popsané výkonové parametry a funkce dle projektové dokumentace a příslušných 

norem, vyhlášek a předpisů. Veškerý použitý materiál, pracovní postupy a provozní zkoušky 

musí být provedeny podle platných ČSN a zákonů, resp. všeobecných podmínek a zadání 

investora (uživatele, zadavatele). 

4.12.7.2 Vazba na ostatní části zadávací dokumentace 

•  technické řešení a vl. technologie musí zohlednit požadavky ostatních spec. podmínek 

zadávací dokumentace – hluková studie, bezpečnostní studie apod. 

• v objektech, kde jsou požadovány buď výtahy, eskalátory anebo pohyblivé chodníky je z 

hlediska úspory el. energie požadováno, aby byla provedena analýza dopravní poptávky a 

navržen optimální počet a velikost výtahů, eskalátorů a / nebo pohyblivých chodníků ve vazbě 

na předpokládané dopravní zatížení systému VDZ na konkrétní stavbě – zastávce 

• bude stanoven dopravní výkon zařízení, resp. sestavy VDZ 

• zařízení zajistí dostatečně kapacitní přepravu cestujících v daných zónách mezi jednotlivými 

stanovenými podlažími – výtahy budou v osobo-nákladním provedení a z hlediska veřejnosti 

budou sloužit především pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (např. invalidní 

občané, osoby pokročilého věku, osoby doprovázející dítě v kočárku nebo malé dítě, cyklisté), 

hlavní dopravní tok cestujících je veden přednostně k eskalátorům, rampám a schodištím 

• spotřeba energie – z hlediska strategie bude navrženo zařízení s nejnižší spotřebou energie 

(nebudou navrženy hydraulické výtahy)  

• výtahy – mimo špičku požadován pohotovostní Stand-by režim, energeticky úsporné osvětlení 

LED, energeticky úsporný pohon s frekvenčním řízením 

• eskalátory a / nebo pohyblivé chodníky – mimo špičku požadován energeticky úsporný režim, 

energeticky úsporné osvětlení LED, energeticky úsporný pohon 

4.12.7.3 Materiálový a technický standard 

• základní materiálový standard viditelných částí výtahů a eskalátorů (design eskalátorů a 

výtahů, kabin, dveří, ovládacích a signalizačních panelů a všech interiérových a exteriérových 

doplňků) – nerez (broušená nerezová ocel, jemný nerez brus) 

• provedení technologie musí být navrženo s pro veřejné prostory, odolné proti vandalismu, 

vysoká odolnost provozu, v „těžkém provedení“ 

• rekuperace se u pohonů nepředpokládá, případné osazení je nutné odůvodnit a doložit 

výpočet energetické úspory s vazbou na ekonomické vyhodnocení  

• provedení veškeré kabeláže dle TZ PBŘ stavby a kodexu požárních norem ČSN 73 08xx a 

vyhlášky č. 23/2008 Sb. / zatěsnění prostupů kabeláže musí být provedeno dle souvisejících 

požární předpisů a podmínek TZ PBŘ stavby 
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4.12.7.1 V§eobecné principy dodévky

zaFI'zenI' musi t funkém’ a splfiovat v§echny popsané Wkonové parametry a funkce clle
projektové dokumentace a pFI'sluém'Ich norem, vyhlééek a pFedpisfl. Veékery pouiity'l materiél,
pracovnl' postupy a provoznl' zkouéky musi t provedeny podle platnych CSN a zékonfl, resp.
podml'nek a zadénl' investora / uiivatele, zadavatele.

dodévka v§ech technologicch zaFI'zenI' bude ,,na kll'é". ZaFI'zenI' musi t funkém’ a splfiovat
v§echny popsané Wkonové parametry a funkce clle projektové dokumentace a pFI'sluénY/ch
norem, vyhlééek a pFedpisfi. Veékery'l pouiity'l materiél, pracovm’ postupy a provoznl' zkouéky
musi t provedeny podle platm'lch CSN a zékonfl, resp. v§eobecm7ch podml'nek a zadém’
investora (uiivatele, zadavatele).

4.12.7.2 Vazba na ostatni Ea’sti zada’vaci dokumentace

technické Feéem’ a VI. technologie musi zohlednit poiadavky ostatnl'ch spec. podml'nek
zadévaci dokumentace — hlukové studie, bezpeénostm’ studie apod.

v objektech, kde jsou poiadovény bud’ Wtahy, eskalétory anebo pohyblivé chodnl'ky je z
hlediska Uspory el. energie poiadovéno, aby byla provedena anala dopravnl' poptévky a
navrien optimélnl' poéet a velikost vy'ltahfl, eskalétorfi a / nebo pohyblivy'lch chodm’kfi ve vazbé
na pfedpoklédané dopravnl' zatl'ienl' systému VDZ na konkrétnl' stavbé — zastévce

bude stanoven dopravnl' kon zaFI'zenI', resp. sestavy VDZ

zaFI'zenI' zajistl' dostateéné kapacitnl' pFepravu cestujl'cich v danVch zénéch mezi jednotlivy'lmi
stanovem'lmi podlail'mi — Wtahy budou v osobo-nékladm’m provedenl' a z hlediska veFejnosti
budou slouiit pFedev§im pro osoby s omezenou schopnostl' pohybu a orientace (napF. invalidnl'
obéané, osoby pokroéilého véku, osoby doprovézejl'ci cll'té v koéérku nebo malé dité, cyklisté),
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energeticky Usporné osvétlenl' LED, energeticky Usporm'l pohon
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poiérm’ pfedpisfi a podml'nek TZ PBR stavby
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• provedení technologie bude navrženo z hlediska minimalizace spotřeby el. energie 

• projektem bude specifikován požadavek na kvalitu rozhodujících komponentů a dodavatelem 

bude dokladována kvalita rozhodujících komponentů 

4.12.7.4 Výtahy 

• „těžké“ provedení pro veřejný provoz, provedení pro venkovní prostředí na nástupištích 

• elektrický lanový pohon s výtahovým strojem s plynulou regulací frekvenčním měničem, 

plynulé zrychlení a zpomalení / přesné vyrovnání kabiny v nástupišti (automatické dorovnávání 

– přesnost zastavení ~ ± 5 mm), filtrace vlivu frekv. měniče na síť, projektem bude specifikován 

předpokládaný počet pohybů, startů / počet startů 180 / hodina 

• bezstrojovnové provedení, stroj nahoře v šachtě 

• dveře v těžkém provedení – prahy nerez (nebo minimálně zesílený profilovaný dural), 

provedení prahů musí umožnit pojezd manipulační techniky (např. ruční paletové vozíky, 

úklidové stroje – vysoká odolnost vůči kolovému provozu), projektem bude specifikován 

předpokládaný počet pohybů, frekvenčně řízený pohon 

• výtahové dveře musí být s max. bezpečnostním provedením – světelná celoplošná závora (3D 

světelná závora na dveřích), omezovač zavírající síly, požární odolnost minimálně dle PBŘ 

stavby (certifikace podle ČSN EN81-58) 

• počet ovládacích panelů v kabině – průchozí kabina - 2 panely (resp. přizpůsobit dle délky 

kabiny a designu kabiny a polohy sedátka), neprůchozí kabina - 1 panel 

• na všech nástupištích klíčový ovladač pro prioritní – servisní jízdu, resp. lokální uvedení zařízení 

mimo provoz, klíčový ovladač v kabině 

• ovladače – odolné proti vandalismu 

• únikový poklop ve stropě 

• stanovené výtahy budou v evakuačním provedení (provedení dle S10 + norem a legislativy pro 

evakuační provedení) 

• evakuační výtahy = po signálu EPS dojezd do určené stanice (napájení jištěno NZE), otevření 

dveří a ukončení standardního provozu – automatický přechod na evakuační režim 

• ostatní výtahy nesmí být při požáru používány = po signálu EPS dojezd do určené nebo nejbližší 

stanice a otevření dveří pro výstup osob / ukončení standardního provozu = výtah zůstane stát 

vyřazen z provozu s otevřenými zavřenými dveřmi 

• ve fázi projektu a realizace ověřit požadované funkce a určené stanice dle finální TZ PBŘ, se 

zohledněním podmínek DOSS 

• provedení dle ČSN 27 4014 nebo ČSN EN 81-73 

• kabina – reklamní nebo informační panel nebo informační displej – ve fázi projektu nutno 

projednat se Správcem stavby, informační ozvučení dtto 

• klíčové ovladače – ve fázi projektu nutno projednat s Správcem stavby požadavek na ev. 

variantní řešení přes kartové nebo jiné obdobné systémy 
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o provedenl' technologie bude navrieno z hlediska minimalizace spotreby el. energie

o projektem bude specifikovén poiadavek na kvalitu rozhodujl'cich komponentt‘] a dodavatelem
bude dokladovéna kvalita rozhodujl'cich komponentfl

4.12.7.4 wtahy
o ,,téiké” provedenl' pro verejm'l provoz, provedenl' pro venkovnl' prostredl' na néstupiétich

o elektrickV lanovV pohon s Wtaho/m strojem s plynulou regulaCI' frekvenénl'm méniéem,
plynulé zrychlenl' a zpomaleni/ presné vyrovnénl' kabiny v néstupiéti (automatické dorovnévéni
— presnost zastavenl' N i 5 mm), filtrace vlivu frekv. méniée na sit', projektem bude specifikovén
predpoklédanf/ poéet pohybfl, startfl / poéet startfi 180/ hodina

o bezstrojovnové provedenl', stroj nahore v §achté

o dveFe v téikém provedenl' — prahy nerez (nebo minimélné zesilenv profilovanf/ dural),
provedenl' prahL‘] musi umoinit pojezd manipulaénl' techniky (napr. ruém’ paletové voziky,
L'Jklidové stroje — vysoké odolnost vfiéi kolovému provozu), projektem bude specifikovén
predpoklédanf/ poéet pohybfi, frekvenéné rizem'l pohon

o tahové dvere musi W s max. bezpeénostm’m provedenl'm — svételné celoploéné zévora (3D
svételné zévora na dverl'ch), omezovaé zaVI'rajI'CI' SI'Iy, poiérm’ odolnost minimélné dle PBR
stavby (certifikace podle CSN EN81-58)

o poéet ovlédaCI’ch panelfl v kabiné — prflchozi kabina - 2 panely (resp. prizpfisobit dle délky
kabiny a designu kabiny a polohy sedétka), neprfichozi kabina - 1 panel

0 na v§ech néstupiétich klI’EovV ovladaé pro prioritni—servisnijizdu, resp. lokélnl' uvedenizarizenl'
mimo provoz, kliéovV ovladaé v kabiné

o ovladaée — odolné proti vandalismu

o (mikovy'l poklop ve stropé

o stanovené Wtahy budou v evakuaénim provedem’ (provedenl' dle $10 + norem a legislativy pro
evakuaénl' provedenl')

o evakuaénl' vy'ltahy = po signélu EPS dojezd do uréené stanice (napéjem’ jiéténo NZE), otevrenl'
dveFI' a ukonéem’ standardniho provozu — automatickv prechod na evakuaénl' reiim

o ostatnitahy nesml' t pri poiéru pouil'vény = p0 signélu EPS dojezd do uréené nebo nejblii§i
stanice a otevrenl' dverl' pro stup osob / ukonéenl' standardnl'ho provozu = Wtah zflstane stét
vazen z provozu s otevrem'lmi zavrem'lmi dvermi

0 ve fézi projektu a realizace ovérit poiadované funkce a uréené stanice dle finélnl' TZ PBR, se
zohlednénl'm podml'nek DOSS

. provedenl' dle éSN 27 4014 nebo éSN EN 81-73

0 kabina — reklamnl' nebo informaém’ panel nebo informaém’ displej — ve fézi projektu nutno
projednat se Sprévcem stavby, informaém’ ozvuéenl' dtto

o kll'éové ovladaée — ve fézi projektu nutno projednat s Sprévcem stavby poiadavek na ev.
variantnl' Feéem’ pres kartové nebo jiné obdobné systémy
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• ovládací prvky určené pro údržbu výtahu a případný vyprošťovací zásah – servisní panel (resp. 

rozvaděč) je uzamčen a přístup má pouze oprávněná osoba / přístup k servisnímu panelu musí 

být umožněn kdykoliv během celé provozní doby výtahu / servisní panel je v nejvyšším podlaží 

vedle rámu šachetních dveří 

• vzdálený monitoring servisní organizace (datové připojení na servisní středisko) - vazba na 

servisní smlouvu a standard dodavatele – ve fázi projektu a dodávky nutno projednat se 

Správcem stavby – vazba na standard a služby servisní organizace 

• GSM brána 

• ventilátor v kabině (ventilace automatická) - výměna cca 10x/ hod. 

• automatický vyprošťovací systém do nejbližší stanice – dojezd výtahu do stanice při výpadku 

el. proudu = technologie umožní automatický dojezd, otevření dveří pro výstup osob a 

ukončení provozu až do doby obnovení normálního napájení 

• vybavení pro nouzové volání – hlasové spojení s nepřetržitou vyprošťovací službou dle ČSN EN 

81- 28 

• všechny výtahy budou na nástupišti vybaveny bezpečnostními nápisy a piktogramy (dle ČSN 

EN 81-xx + dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., ČSN EN 81-73 a ČSN 27 4014) 

4.12.7.5 Eskalátory 

• „těžké“ provedení pro veřejný provoz, provedení pro venkovní prostředí  

• umístění pohonu a rozvaděče v prostoru pod horní nástupní deskou 

• doplňky - podsvětlení nástupní a výstupní části (zespodu první 2-3 schody), osvětlení 

hřebenové desky (LED), orientační šipka - signalizace směru pohybu - signalizace chodu / 

signalizace zastavení (symbol směru pohybu a zákazu vstupu, signalizace dle směru právě 

probíhajícího pohybu - umístění na krytu balustrádového soklu nebo balustrádě), aut. přepnutí 

na úsporný režim, řídící systém bude vybaven modulem pro monitoring s přenosem 

provozních signálů pro ISŘ, ovládací panel s displejem se zobrazením stavu a poruch v horní 

stanici v krytu balustrády / s klíčovým ovladačem v horní stanici + klíčový ovládač v balustrádě 

ve spodní stanici pro spuštění schodů požadovaným směrem, stop tlačítka na obou koncích dle 

ČSN EN 115-1 a ČSN EN 115-2 // stop tlačítka na vstupech / výstupech / + dle délky ev. osadit 

doplňkové zastavovací zařízení stop pro nouzové situace (na úrovni madla) dle ČSN (ve 

vzdálenosti 2,0 m až 3,0 m před a za průsečíkem hřebene), piktogramy dle ČSN a doplňkové 

dle požadavku uživatele – Správce stavby (ev. zohlednění specifických místních podmínek 

instalace), deflektory, zábrany proti vstupu a skluzu  

 PS 901 Informační systém 
Panely ELP budou 3 řádkové a 5 řádkové, budou v provedení s umístěním na zastávkovém označníku. 
Napájení panelu ELP bude 230V / 50 Hz. Panely budou vybaveny modulem pro nevidomé. Panely 
budou do sítě připojeny přes optický kabel DPMB. Lokální přenos bude zajištěn WiFi master- slave. 
Platí dokumentace DÚR – část 900 Provozní soubory – Slaboproud z 03/2017. Instalované zařízení musí 
splňovat podmínky stanovené PBŘ, protokolem o stanovení prostředí a příslušné technické normy 
ČSN/EN. Zařízení musí být schválené pro provoz. Je nutné dodržet technické požadavky výrobce na 
montáž zařízení. Životnost zařízení min. 10 let. Životnost kabelových rozvodů a konstrukcí min. 25 let. 
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ovlédaci prvky uréené pro Udribu Wtahu a pFI’padm'I vyprost'ovaci zasah — servisnl' panel (resp.
rozvadéé) je uzaméen a pristup ma pouze oprévnéna osoba / pristup k servisnl'mu panelu musi
t umoinén kdykoliv béhem celé provoznl' doby vy'ltahu / servisnl' panel je v nejvyssl'm podlaii
vedle ramu sachetnich dveri

vzdélenV monitoring servisnl' organizace (datové pFipojenI' na servisnl' stredisko) - vazba na
servisnl' smlouvu a standard dodavatele — ve fazi projektu a dodavky nutno projednat se
Sprévcem stavby—vazba na standard a sluiby servisnl' organizace

GSM brana

ventilator v kabiné (ventilace automaticka) - véna cca 10x/hod.

automaticky'l vyprost'ovaci systém do nejbliisl' stanice — dojezd Wtahu do stanice pri Wpadku
el. proudu = technologie umoinl' automatickV dojezd, otevreni dveFI' pro vystup osob a
ukonéenl' provozu a2 do doby obnovenl' normalnl'ho napajenl'

vybavenl' pro nouzové voléni— hlasové spojenl' s nepFetriitou vyprost'ovaci sluibou dle CSN EN
81- 28

vsechny tahy budou na néstupisti vybaveny bezpeénostnimi napisy a piktogramy (dle CSN
EN 81-xx + dle vyhlasky 6. 23/2008 5b., CSN EN 81-73 a CSN 27 4014)

4.12.7.5 Eskalétory

,,téiké” provedenl' pro verejm'l provoz, provedenl' pro venkovnl' prostredl'

uml'sténl' pohonu a rozvadéée v prostoru pod hornI' nastupnl' deskou

doplnky - podsvétlenl' nastupni a vy'lstupnl' Eésti (zespodu prvnl' 2-3 schody), osvétleni
hrebenové desky (LED), orientaénl' sipka - signalizace sméru pohybu - signalizace chodu /
signalizace zastavenl' (symbol sméru pohybu a zakazu vstupu, signalizace dle sméru prévé
probihajl'ciho pohybu - uml'sténl' na krytu balustrédového soklu nebo balustradé), aut. prepnuti
na Usporm'l reiim, Fidici systém bude vybaven modulem pro monitoring 5 prenosem
provoznl'ch signélt‘] pro ISR, ovlédaci panel 5 displejem se zobrazenl'm stavu a poruch v hornl'
stanici v krytu balustrady / s kliéov ovladaéem v hornl' stanici + klI’EovV ovlédaé v balustradé
ve spodnl'stanici pro spusténischodt‘] poiadovaa smérem, stop tlaél'tka na obou koncich dle
CSN EN 115-1 a CSN EN 115-2 // stop tlaél'tka na vstupech /V\'/stupech / + dle délky ev. osadit
doplnkové zastavovaci zaFI'zenI' stop pro nouzové situace (na Urovni madla) dle CSN (ve
vzdélenosti 2,0 m a2 3,0 m pred a za prflseéikem hrebene), piktogramy dle CSN a doplnkové
dle poiadavku uiivatele — Sprévce stavby (ev. zohlednénl' specificch mI'stnI'ch podml'nek
instalace), deflektory, zébrany proti vstupu a skluzu

4.12.8 PS 901 lnformaénl’ systém
Panely ELP budou 3 rédkové a 5 Fadkové, budou v provedenl' s umisténl'm na zastévkovém oznaénl'ku.
Napajeni panelu ELP bude 230V / 50 Hz. Panely budou vybaveny modulem pro nevidomé. Panely
budou do sité pFipojeny pres opticky'l kabel DPMB. Lokalnl' prenos bude zajistén WiFi master- slave.
Platl' dokumentace DUR— Eést 900 Provoznl' soubory — Slaboproud 2 03/2017. Instalované zarl'zenl' musi
splnovat podml'nky stanovené PBR, protokolem o stanovenl' prostredl' a prislusné technické normy
CSN/EN. ZaFI'zenI' musi byt schvalené pro provoz. Je nutné dodriet technické poiadavky Wrobce na
montai zarl'zenl'. Zivotnost zarl'zenl' min. 10 let. Zivotnost kabelovh rozvodL‘] a konstrukci min. 25 let.
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LPy budou provozovány z dispečinku DPMB. Propojení do RIS II pomocí optického kabelu (zastávky 
Osová – Nová Jihlavská - Univerzita a Nemocnice Bohunice) Počet vláken optického kabelu dimenzovat 
tak, aby bylo v budoucnu možné připojit zařízení na trase kabelu, tj. Švermova, Běloruská, 
Krematorium). Optický kabel MKDS zase dimenzovat na možné připojení budoucích dalších kamer na 
samostatném drážním tělese Celní(Vsetínská) – Osová. 

 PS 902 EPS - elektrická požární signalizace 
Ústředna bude umístěna v tramvajové zastávce Nová Jihlavská v souladu s určením a požadavkem 
PBŘ/HZS. Bude instalován OPPO a KTPO na vstupech do objektu dle projednaného vstupu do objektu. 
Předpokládá se s osazením OPPO a KTPO na vstup do tramvajové zastávky Nová Jihlavská a také na 
nouzový výstup z tunelové části.  

Instalováním vrat na portály tunelu pak vzniká nutnost instalovat v případě vstupu zásahové jednotky 
HZS na těchto místech (u obou portálů) OPPO a KTPO. Ústředna ZDP bude ovládat návazná zařízení 
(dle určení v PBŘ). Bude aktivováno větrání výtahové šachty evakuačního výtahu v tramvajové zastávce 
Nová Jihlavská, evakuační výtah nebude ovládán ZDP, bude v normálním provozu při požáru bez 
nutnosti podmíněného ovládání (klíčem). Budou přenášeny informace ZDP do řídicího systému 
dopravy. Provedení kabelů a kabelových tras bude v souladu s požadavky PBŘ. 

Ústředna nebude označována jako EPS ale ZDP (zařízení pro detekci požáru) a nebude připojena na PCI 
HZS JMK, ale na dispečink DPMB. Ústřednu ZDP umístit do místnosti, která bude mít bezproblémový 
přístup pro pracovníky, kteří dělají pravidelnou týdenní kontrolu.  Ústředna ZDP by měla odpovídat 
typu ESSER, které máme ve všech areálech. Ústřednu ZDP připojit přes zařízení dálkového přenosu na 
dispečink DPMB. Hlásiče ZDP, které budou osazeny v tunelové a zastávkové části musí být navrženy 
pro tyto prostory (hlásiče ZDP musí být do venkovního prostředí). Hlásiče ZDP budou v tunelové části i 
na zastávce tramvajové trati osazeny v souladu s požadavky a určením dle PBŘ. Do prostorů, kde budou 
osazeny požární hlásiče, musíme mít přístup pro kontrolu a popřípadě i výměnu daných hlásičů (nutný 
přístup ke klíčům). Ústředna při vyhlášení POŽÁR nebude vypínat el. Síť 230 V pro napájení stanice 
Kampus. Pro odbornou komunikaci je nutné oslovit požárního technika DPMB a.s. 

  PS 903 Kamerový systém 
 Návrh přípojky musí být v souladu s Provozním řádem Městského kamerového dohledového systému 
(MKDS) statutárního města Brna. 

Na tramvajové trati včetně tunelové části budou instalovány kamery pro sledování provozu. Kamery 
budou umístěny na tramvajových zastávkách na každém nástupišti na zastřešení, resp. s využitím 
zastávkového označníku a budou sledovat nástupištní hranu. Dále budou kamery sledovat portály 
tunelu, vstupy do zastávky Nová Jihlavská a Osová, do výtahu a na eskalátory, dveře nouzového 
výstupu z tunelu. Otočná kamera bude umístěna na zastřešení tramvajové zastávky Univerzita a 
Nemocnice Bohunice pro sledování prostoru kolejového křížení před tramvajovou zastávkou.  

Budou osazeny monitory k zastávkovému sloupku pro řidiče tramvaje, s obrazem z kamery umístěné u 
zastávkového sloupku s pohledem podél nástupiště (v protisměru jízdy tramvají – pohled 
dozadu=zpětné zrcátko), monitory budou na konzole, umístění dle stavebně arch. řešení. Monitory tak 
budou osazeny na všech tramvajových zastávkách u zastávkových označníků (7x).  

Vytipované kamery (po konzultaci s objednatelem) budou osazeny videodetekcí. 

Kamerový systém tramvajové trati bude součástí MKS (městský kamerový systém). Kamery budou v IP 
provedení v krytu jako venkovní kamery. Technický standard kamer bude min. 2 MPix a bude odpovídat 
standardu MKS. Kamery musí umožnit videodetekci v systému MKS. Přenos signálu po optickém 
kabelu. Před umístěním kamer budou provedeny kamerové zkoušky. Monitor v krytu pro venkovní 
provedení na konzole na označníku tramvajové zastávky – úhlopříčka 24 cm, antireflexní úprava. 
Zálohované napájení kamer na 60 minut. Kabelové propojení (optické a metalické – telefonní připojení) 
objektu řidičů a tramvajové zastávky Nová Jihlavská. Platí dokumentace DÚR – část 900 Provozní 

 

78  

 

LPy budou provozovány z dispečinku DPMB. Propojení do RIS II pomocí optického kabelu (zastávky 
Osová – Nová Jihlavská - Univerzita a Nemocnice Bohunice) Počet vláken optického kabelu dimenzovat 
tak, aby bylo v budoucnu možné připojit zařízení na trase kabelu, tj. Švermova, Běloruská, 
Krematorium). Optický kabel MKDS zase dimenzovat na možné připojení budoucích dalších kamer na 
samostatném drážním tělese Celní(Vsetínská) – Osová. 

 PS 902 EPS - elektrická požární signalizace 
Ústředna bude umístěna v tramvajové zastávce Nová Jihlavská v souladu s určením a požadavkem 
PBŘ/HZS. Bude instalován OPPO a KTPO na vstupech do objektu dle projednaného vstupu do objektu. 
Předpokládá se s osazením OPPO a KTPO na vstup do tramvajové zastávky Nová Jihlavská a také na 
nouzový výstup z tunelové části.  

Instalováním vrat na portály tunelu pak vzniká nutnost instalovat v případě vstupu zásahové jednotky 
HZS na těchto místech (u obou portálů) OPPO a KTPO. Ústředna ZDP bude ovládat návazná zařízení 
(dle určení v PBŘ). Bude aktivováno větrání výtahové šachty evakuačního výtahu v tramvajové zastávce 
Nová Jihlavská, evakuační výtah nebude ovládán ZDP, bude v normálním provozu při požáru bez 
nutnosti podmíněného ovládání (klíčem). Budou přenášeny informace ZDP do řídicího systému 
dopravy. Provedení kabelů a kabelových tras bude v souladu s požadavky PBŘ. 

Ústředna nebude označována jako EPS ale ZDP (zařízení pro detekci požáru) a nebude připojena na PCI 
HZS JMK, ale na dispečink DPMB. Ústřednu ZDP umístit do místnosti, která bude mít bezproblémový 
přístup pro pracovníky, kteří dělají pravidelnou týdenní kontrolu.  Ústředna ZDP by měla odpovídat 
typu ESSER, které máme ve všech areálech. Ústřednu ZDP připojit přes zařízení dálkového přenosu na 
dispečink DPMB. Hlásiče ZDP, které budou osazeny v tunelové a zastávkové části musí být navrženy 
pro tyto prostory (hlásiče ZDP musí být do venkovního prostředí). Hlásiče ZDP budou v tunelové části i 
na zastávce tramvajové trati osazeny v souladu s požadavky a určením dle PBŘ. Do prostorů, kde budou 
osazeny požární hlásiče, musíme mít přístup pro kontrolu a popřípadě i výměnu daných hlásičů (nutný 
přístup ke klíčům). Ústředna při vyhlášení POŽÁR nebude vypínat el. Síť 230 V pro napájení stanice 
Kampus. Pro odbornou komunikaci je nutné oslovit požárního technika DPMB a.s. 

  PS 903 Kamerový systém 
 Návrh přípojky musí být v souladu s Provozním řádem Městského kamerového dohledového systému 
(MKDS) statutárního města Brna. 

Na tramvajové trati včetně tunelové části budou instalovány kamery pro sledování provozu. Kamery 
budou umístěny na tramvajových zastávkách na každém nástupišti na zastřešení, resp. s využitím 
zastávkového označníku a budou sledovat nástupištní hranu. Dále budou kamery sledovat portály 
tunelu, vstupy do zastávky Nová Jihlavská a Osová, do výtahu a na eskalátory, dveře nouzového 
výstupu z tunelu. Otočná kamera bude umístěna na zastřešení tramvajové zastávky Univerzita a 
Nemocnice Bohunice pro sledování prostoru kolejového křížení před tramvajovou zastávkou.  

Budou osazeny monitory k zastávkovému sloupku pro řidiče tramvaje, s obrazem z kamery umístěné u 
zastávkového sloupku s pohledem podél nástupiště (v protisměru jízdy tramvají – pohled 
dozadu=zpětné zrcátko), monitory budou na konzole, umístění dle stavebně arch. řešení. Monitory tak 
budou osazeny na všech tramvajových zastávkách u zastávkových označníků (7x).  

Vytipované kamery (po konzultaci s objednatelem) budou osazeny videodetekcí. 

Kamerový systém tramvajové trati bude součástí MKS (městský kamerový systém). Kamery budou v IP 
provedení v krytu jako venkovní kamery. Technický standard kamer bude min. 2 MPix a bude odpovídat 
standardu MKS. Kamery musí umožnit videodetekci v systému MKS. Přenos signálu po optickém 
kabelu. Před umístěním kamer budou provedeny kamerové zkoušky. Monitor v krytu pro venkovní 
provedení na konzole na označníku tramvajové zastávky – úhlopříčka 24 cm, antireflexní úprava. 
Zálohované napájení kamer na 60 minut. Kabelové propojení (optické a metalické – telefonní připojení) 
objektu řidičů a tramvajové zastávky Nová Jihlavská. Platí dokumentace DÚR – část 900 Provozní 

LPy budou provozovény z dispeéinku DPMB. Propojenl’ do RIS || pomoci optického kabelu (zastavky
Osova — Nova’ Jihlavska - Univerzita a Nemocnice Bohunice) Poéet vléken optického kabelu dimenzovat
tak, aby bylo v budoucnu moiné pripojit zarl’zenl’ na trase kabelu, tj. évermova, Béloruské,
Krematorium). Optickv kabel MKDS zase dimenzovat na moiné pripojenl’ budoucich dalél’ch kamer na
samostatném draZnI’m télese CeInI’(VsetI’nska) — Osova.

4.12.9 PS 902 EPS - elektricka poiarnl’ signalizace
L’Jstredna bude uml’sténa v tramvajové zastévce Nova’ Jihlavské v souladu s uréenl’m a poiadavkem
PBR/HZS. Bude instalovén OPPO a KTPO na vstupech do objektu dle projednaného vstupu do objektu.
Predpoklada se 5 osazenl’m OPPO a KTPO na vstup do tramvajové zastévky Nova’ Jihlavska a také na
nouzovv stup z tunelové Easti.
Instalovanl’m vrat na portély tunelu pak vznika nutnost instalovat v prl’padé vstupu zasahové jednotky
HZS na téchto ml’stech (u obou portélfl) OPPO a KTPO. L’Jstredna ZDP bude ovladat névazna zarl’zenl’
(dle uréenl’v PBR). Bude aktivovano vétrénitahové éachty evakuaénl’ho tahu v tramvajové zastévce
Nova’ Jihlavské, evakuaénl’ Wtah nebude ovlédén ZDP, bude v normélnl’m provozu pri poiéru bez
nutnosti podml’néného ovlédénl’ (kll’éem). Budou prenaéeny informace ZDP do Fl’diCI’ho systému
dopravy. Provedenl’ kabelfl a kabelovh tras bude v souladu s poiadavky PBR.
L’Jstredna nebude oznaéovana jako EPS ale ZDP (zaFI’zenI’ pro detekci poiéru) a nebude pripojena na PCI
HZS JMK, ale na dispeéink DPMB. L’Jstrednu ZDP uml’stit do ml’stnosti, které bude mI’t bezproblémovv
prl’stup pro pracovnl’ky, kterl’ délajl’ pravidelnou tVdennI’ kontrolu. L’Jstredna ZDP by méla odpovidat
typu ESSER, které mame ve v§ech arealech. L’Jstrednu ZDP pripojit pres zarl’zenl’ dalkového prenosu na
dispeéink DPMB. Hlasiée ZDP, které budou osazeny v tunelové a zastévkové éésti musi t navrieny
pro tyto prostory (hlasiée ZDP musi t do venkovnl’ho prostredl’). Hlasiée ZDP budou v tunelové éésti i
na zastévce tramvajové trati osazeny v souladu s poiadavky a uréenl’m dle PBR. Do prostori], kde budou
osazeny poiarnl’ hlasiée, musime mI’t pristup pro kontrolu a poprl’padé i Wménu danVch hlésiéfi (nutnv
prl’stup ke kll’éfim). L’Jstredna pri vyhlaéenl’ POZAR nebude vypl’nat el. Sl’t’ 230 V pro napajenl’ stanice
Kampus. Pro odbornou komunikaci je nutné oslovit poiérnl’ho technika DPMB a.s.

4.12.10 PS 903 Kamerovv systém
Névrh prl’pojky musi t v souladu s Provoznl’m rédem Méstského kamerového dohledového systému

(MKDS) statutérnl’ho mésta Brna.
Na tramvajové trati véetné tunelové Easti budou instalovany kamery pro sledovanl’ provozu. Kamery
budou uml’stény na tramvajovh zastavkéch na kaidém néstupiéti na zastreéenl’, resp. s vyuiitl’m
zastavkového oznaénl’ku a budou sledovat néstupiétnl’ hranu. Dale budou kamery sledovat portély
tunelu, vstupy do zastévky Nova’ Jihlavska a Osové, do tahu a na eskalatory, dvere nouzového
stupu z tunelu. Otoéné kamera bude uml’sténa na zastreéenl’ tramvajové zastavky Univerzita a
Nemocnice Bohunice pro sledovénl’ prostoru kolejového krl’ienl’ pred tramvajovou zastévkou.
Budou osazeny monitory k zastévkovému sloupku pro ridiée tramvaje, s obrazem z kamery uml’sténé u
zastavkového sloupku s pohledem podél néstupiété (v protisméru jl’zdy tramvajl’ — pohled
dozadu=zpétné zrcatko), monitory budou na konzole, uml’sténl’ dle stavebné arch. re§enl’. Monitory tak
budou osazeny na v§ech tramvajovh zastévkéch u zastévkovh oznaénl’kfl (7x).
Vytipované kamery (po konzultaci s objednatelem) budou osazeny videodetekci.
Kamerovv systém tramvajové trati bude souéastl’ MKS (méstskv kamerovv systém). Kamery budou v |P
provedenl’v krytujako venkovnl’ kamery. Technickv standard kamer bude min. 2 MPix a bude odpovidat
standardu MKS. Kamery musi umoinit videodetekci v systému MKS. Prenos signélu po optickém
kabelu. Pred uml’sténl’m kamer budou provedeny kamerové zkouéky. Monitor v krytu pro venkovnl’
provedenl’ na konzole na oznaénl’ku tramvajové zastévky — L’Jhloprl’éka 24 cm, antireflexnl’ L’Jprava.
Zélohované napajenl’ kamer na 60 minut. Kabelové propojenl’ (optické a metalické—telefonnl’ pripojenl’)
objektu Fidiéfi a tramvajové zastavky Nova’ Jihlavska. PlatI’ dokumentace DUR — East 900 Provoznl’
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soubory – Slaboproud z 03/2017. Instalované zařízení včetně kabelů a provedení kabelových tras musí 
splňovat podmínky stanovené PBŘ, protokolem o stanovení prostředí a příslušné technické normy 
ČSN/EN. Zařízení musí být schválené pro provoz. Je nutné dodržet technické požadavky výrobce na 
montáž zařízení. Životnost zařízení min. 10 let. Životnost kabelových rozvodů a konstrukcí min. 25 let. 

 PS 904 EZS 
V objektu tramvajové zastávky Nová Jihlavská a v objektu řidičů je navržen poplachový zabezpečovací 
a tísňový systém (PZTS), dále nazývaný jako elektrická zabezpečovací signalizace (EZS), sloužící ke 
včasné signalizaci nežádoucího vniknutí či pokusu o vniknutí do střeženého prostoru. Tento systém je 
doplněn systémem EKV – elektronickou kontrolou vstupu. EZS hlášení z ústředen EZS bude 
signalizováno na pracovišti dopravního dispečinku a bude propojena s MKDS (videodetekce vstupů). 

Zařízení EZS a EKV bude ve 3. třídě zabezpečení. Prvky systému pro plášťovou i prostorovou ochranu, 
včetně ovládací klávesnice musí splňovat požadavky ČSN EN 50131 (PZTS) resp. ČSN EN 133 (EKV). 
Kabelové rozvody metalické, stíněné. Hlášení z ústředen EZS bude signalizováno na provozní dispečink 
DPMB po optickém kabelu. Napájení zařízení 230V / 50 Hz. Platí dokumentace DÚR – část 900 Provozní 
soubory – Slaboproud z 03/2017. Instalované zařízení včetně kabelů a provedení kabelových tras musí 
splňovat podmínky stanovené PBŘ, protokolem o stanovené prostředí a příslušné technické normy 
ČSN/EN. Zařízení musí být schválené pro provoz. Je nutné dodržet technické požadavky výrobce na 
montáž zařízení. Životnost zařízení – 10 let. Životnost kabelových rozvodů a konstrukcí – min.25 let. 

 PS 905 Radiostanice IZS 
Pro rádiové spojení jednotek IZS při zásahu v tunelové části a v tramvajové zastávce Nová jihlavská a v 
souladu s PBŘ (požadavky dle ČSN 73 7508 Železniční tunely) bude ve sdělovací místnosti instalována 
radiostanice, v tunelové části pak vyzařovací kabel (společný pro VKV DPMB) pro pokrytí tunelové části. 

Radiostanice ARS pro 1 pár kmitočtů. Radiostanice pegas digitální pro 1 pár kmitočtů. 

Kmitočty – ruční rdst.: 

- Rx 167.050 MHz 

- Tx 162.550 MHz 

Kmitočty převaděče (kmitočtový pár R1) 

- Rx 162.550 MHz 

- Tx 167.050 MHz 

V tunelu vyzařovací kabel (digitální standard TETRA v pásmu 415-427 MHz). Bude provedeno měření 
signálu pro umístění antén. Možnost přenosu na dispečink – anténní systém nebo po optické trase. 
Zálohované napájení zařízení 230V / 50 Hz. Platí dokumentace DÚR – část 900 Provozní soubory – 
Slaboproud z 03/2017.  

Instalované zařízení včetně kabelů a provedení kabelových tras musí splňovat podmínky stanovené 
PBŘ (požadavky dle ČSN 73 7508 Železniční tunely, protokolem o stanovené prostředí a příslušné 
technické normy ČSN/EN. Zařízení musí být schválené pro provoz. Je nutné dodržet technické 
požadavky výrobce na montáž zařízení. Životnost zařízení – 10 let. Životnost kabelových rozvodů a 
konstrukcí  – min.25 let. 

 PS 906 Radiostanice VKV DPMB 
Pro provozní rádiové spojení tramvajových souprav s provozním dispečinkem DPMB jednotek IZS v 
tunelové části tramvajové trati a v tramvajové zastávce Nová jihlavská bude ve sdělovací místnosti 
instalována radiostanice VKV, v tunelové části pak bude instalován vyzařovací kabel (společný pro IZS) 
pro pokrytí tunelové části. 
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soubory – Slaboproud z 03/2017. Instalované zařízení včetně kabelů a provedení kabelových tras musí 
splňovat podmínky stanovené PBŘ, protokolem o stanovení prostředí a příslušné technické normy 
ČSN/EN. Zařízení musí být schválené pro provoz. Je nutné dodržet technické požadavky výrobce na 
montáž zařízení. Životnost zařízení min. 10 let. Životnost kabelových rozvodů a konstrukcí min. 25 let. 

 PS 904 EZS 
V objektu tramvajové zastávky Nová Jihlavská a v objektu řidičů je navržen poplachový zabezpečovací 
a tísňový systém (PZTS), dále nazývaný jako elektrická zabezpečovací signalizace (EZS), sloužící ke 
včasné signalizaci nežádoucího vniknutí či pokusu o vniknutí do střeženého prostoru. Tento systém je 
doplněn systémem EKV – elektronickou kontrolou vstupu. EZS hlášení z ústředen EZS bude 
signalizováno na pracovišti dopravního dispečinku a bude propojena s MKDS (videodetekce vstupů). 

Zařízení EZS a EKV bude ve 3. třídě zabezpečení. Prvky systému pro plášťovou i prostorovou ochranu, 
včetně ovládací klávesnice musí splňovat požadavky ČSN EN 50131 (PZTS) resp. ČSN EN 133 (EKV). 
Kabelové rozvody metalické, stíněné. Hlášení z ústředen EZS bude signalizováno na provozní dispečink 
DPMB po optickém kabelu. Napájení zařízení 230V / 50 Hz. Platí dokumentace DÚR – část 900 Provozní 
soubory – Slaboproud z 03/2017. Instalované zařízení včetně kabelů a provedení kabelových tras musí 
splňovat podmínky stanovené PBŘ, protokolem o stanovené prostředí a příslušné technické normy 
ČSN/EN. Zařízení musí být schválené pro provoz. Je nutné dodržet technické požadavky výrobce na 
montáž zařízení. Životnost zařízení – 10 let. Životnost kabelových rozvodů a konstrukcí – min.25 let. 

 PS 905 Radiostanice IZS 
Pro rádiové spojení jednotek IZS při zásahu v tunelové části a v tramvajové zastávce Nová jihlavská a v 
souladu s PBŘ (požadavky dle ČSN 73 7508 Železniční tunely) bude ve sdělovací místnosti instalována 
radiostanice, v tunelové části pak vyzařovací kabel (společný pro VKV DPMB) pro pokrytí tunelové části. 

Radiostanice ARS pro 1 pár kmitočtů. Radiostanice pegas digitální pro 1 pár kmitočtů. 

Kmitočty – ruční rdst.: 

- Rx 167.050 MHz 

- Tx 162.550 MHz 

Kmitočty převaděče (kmitočtový pár R1) 

- Rx 162.550 MHz 

- Tx 167.050 MHz 

V tunelu vyzařovací kabel (digitální standard TETRA v pásmu 415-427 MHz). Bude provedeno měření 
signálu pro umístění antén. Možnost přenosu na dispečink – anténní systém nebo po optické trase. 
Zálohované napájení zařízení 230V / 50 Hz. Platí dokumentace DÚR – část 900 Provozní soubory – 
Slaboproud z 03/2017.  

Instalované zařízení včetně kabelů a provedení kabelových tras musí splňovat podmínky stanovené 
PBŘ (požadavky dle ČSN 73 7508 Železniční tunely, protokolem o stanovené prostředí a příslušné 
technické normy ČSN/EN. Zařízení musí být schválené pro provoz. Je nutné dodržet technické 
požadavky výrobce na montáž zařízení. Životnost zařízení – 10 let. Životnost kabelových rozvodů a 
konstrukcí  – min.25 let. 

 PS 906 Radiostanice VKV DPMB 
Pro provozní rádiové spojení tramvajových souprav s provozním dispečinkem DPMB jednotek IZS v 
tunelové části tramvajové trati a v tramvajové zastávce Nová jihlavská bude ve sdělovací místnosti 
instalována radiostanice VKV, v tunelové části pak bude instalován vyzařovací kabel (společný pro IZS) 
pro pokrytí tunelové části. 

soubory — Slaboproud 2 03/2017. Instalované zarizenivéetné kabeIL‘] a provedenl' kabelovh tras musi
splfiovat podml'nky stanovené PBR, protokolem o stanovenl' prostredl' a prisluéné technické normy
CSN/EN. Zarl'zenl' musi byt schvélené pro provoz. Je nutné doeet technické poiadavky Wrobce na
montéZ zarl'zenl'. Zivotnost zarl'zenl' min. 10 let. Zivotnost kabelovh rozvodL‘] a konstrukci min. 25 let.

4.12.11 PS 904 EZS
V objektu tramvajové zastavky Nova’ Jihlavska a v objektu ridiéfi je naeen poplachovy'l zabezpeéovaci
a tisfiovf/ systém (PZTS), dale nazyvam'l jako elektricka zabezpeéovaci signalizace (EZS), slouZI'CI' ke
véasné signalizaci neiédouciho vniknutl' éi pokusu o vniknutl' do stFeZeného prostoru. Tento systém je
doplnén systémem EKV — elektronickou kontrolou vstupu. EZS hlaéenl' z (Astreden EZS bude
signalizovano na pracoviéti dopravnl'ho dispeéinku a bude propojena s MKDS (videodetekce vstupfl).
Zarl'zenl' EZS a EKV bude ve 3. tFI’dé zabezpeéenl'. Prvky systému pro plaét'ovou i prostorovou ochranu,
véetné ovladaCI' klavesnice musi splfiovat poiadavky CSN EN 50131 (PZTS) resp. CSN EN 133 (EKV).
Kabelové rozvody metalické, stl'néné. Hla§eni z Ostreden EZS bude signalizovano na provoznl' dispeéink
DPMB po optickém kabelu. Napéjenl' zarl'zenl' 230V/50 Hz. Platl' dokumentace DUR —éést 900 Provoznl'
soubory — Slaboproud 2 03/2017. Instalované zarizenivéetné kabeIL‘] a provedenl' kabelovh tras musi
splfiovat podml'nky stanovené PBR, protokolem o stanovené prostredl' a prisluéné technické normy
CSN/EN. Zarl'zenl' musi byt schvélené pro provoz. Je nutné doeet technické poiadavky Wrobce na
montéZ zarl'zenl'. Zivotnost zarl'zeni— 10 let. Zivotnost kabelovy'lch rozvodfi a konstrukci— min.25 let.

4.12.12 PS 905 Radiostanice IZS
Pro rédiové spojem’jednotek IZS pri zasahu v tunelové éasti a v tramvajové zastavce Nova jihlavské a v
souladu s PBR (poZadavky dle CSN 73 7508 Zelezniém’tunely) bude ve sdélovaci mI'stnosti instalovéna
radiostanice, v tunelové éésti pak vyzarovaci kabel (spoleém'l pro VKV DPM B) pro pokrytl'tunelové éasti.
Radiostanice ARS pro 1 pair kmitoétfl. Radiostanice pegas digitalnl' pro 1 par kmitoétfi.

Kmitoéty — ruénl' rdst.:
- RX 167.050 MHZ

- TX 162.550 MHZ

Kmitoéty prevadéée (kmitoétovv par R1)
- RX 162.550 MHZ

- TX 167.050 MHZ

V tunelu vyzarovaci kabel (digitalni standard TETRA v pésmu 415-427 MHz). Bude provedeno mérem’
signalu pro uml'sténl' antén. MoZnost prenosu na dispeéink — anténnl' systém nebo po optické trase.
Zélohované napajenl' zarl'zenl' 230V / 50 Hz. PlatI' dokumentace DUR — Eést 900 Provoznl' soubory —
Slaboproud 2 03/2017.

Instalované zarl'zenl' véetné kabelfl a provedenl' kabelovy'lch tras musi splfiovat podml'nky stanovené
PBR (poz’adavky d/e CVSN 73 7508 Ze/ezniEnI' tune/y, protokolem o stanovené prostredl' a prisluéné
technické normy CSN/EN. Zarl'zenl' musi t schvélené pro provoz. Je nutné doeet technické
poZadavky vy'lrobce na montai zarl'zenl'. Zivotnost zarl'zenl' — 10 let. Zivotnost kabelo/Ch rozvodl‘] a
konstrukCI' — min.25 let.

4.12.13 PS 906 Radiostanice VKV DPMB
Pro provoznl' rédiové spojenl' tramvajovych souprav s provoznl'm dispeéinkem DPMB jednotek IZS v
tunelové éasti tramvajové trati a v tramvajové zastavce Nova jihlavské bude ve sdélovaci mI'stnosti
instalovéna radiostanice VKV, v tunelové Easti pak bude instalovan vyzarovaci kabel (spoleém'l pro IZS)
pro pokrytl' tunelové Easti.
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Vzhledem k přechodu na systém Tetra je nutné prověřit dostupnost signálu Tetra v lokalitě budované 
tramvajové trati Osová – Kampus – především v tramvajové zastávce Nová Jihlavská (rádiový plán 
pokrytí Tetra – měření signálu).               

Radiostanice ARS pro 1 pár kmitočtů + data. Kmitočty – hovor – 450 – 460 MHz. Kmitočty data – 425 
MHz. V tunelu vyzařovací kabel (společný pro IZS). Bude provedeno měření signálu pro umístění antén. 
Měření dostupnosti Tetra. Možnost přenosu na dispečink – anténní systém nebo po optické trase. 
Zálohované napájení zařízení 230V / 50 Hz. Platí dokumentace DÚR – část 900 Provozní soubory – 
Slaboproud z 03/2017.  

Instalované zařízení včetně kabelů a provedení kabelových tras musí splňovat podmínky stanovené 
PBŘ (požadavky dle ČSN 73 7508 Železniční tunely, protokolem o stanovené prostředí a příslušné 
technické normy ČSN/EN. Zařízení musí být schválené pro provoz. Je nutné dodržet technické 
požadavky výrobce na montáž zařízení. Životnost zařízení – 10 let. Životnost kabelových rozvodů a 
konstrukcí  – min.25 let. 

 PS 907 Mobilní operátoři 
Na zajištění mobilního spojení v tunelové části tramvajové trati bude v tramvajové zastávce Nová 
Jihlavská stavebně připravena technologická místnost mobilních operátorů. Vlastní technologie bude 
osazena operátory na základě smluvního projednání s DPMB. V rámci tohoto projektu DÚR bude 
připravena technologická místnost a prostorová rezerva pro vyzařovací kabel v tunelové části. V dalším 
stupni projektu bude tak na smluvním základě řešen i přívod signálu operátorů.           

Stavební příprava technologické místnosti v tramvajové zastávce Nová Jihlavská. Požadavky dle 
smlouvy DPMB s mobilními operátory. Předpokládaný příkon zařízení 3,5kW jako zálohovaný na dobu 
60 minut. Platí dokumentace DÚR – část 900 Provozní soubory – Slaboproud z 03/2017. 

Instalované zařízení včetně kabelů a provedení kabelových tras musí splňovat podmínky stanovené 
PBŘ (požadavky dle ČSN 73 7508 Železniční tunely, protokolem o stanovené prostředí a příslušné 
technické normy ČSN/EN. Zařízení musí být schválené pro provoz. Je nutné dodržet technické 
požadavky výrobce na montáž zařízení.     

 PS 908 Rozhlasové zařízení – zastávka Univerzita a 
Nem. Bohunice 

V případě dopravních změn bude pro informování cestujících realizováno ozvučení tramvajové 
zastávky Univerzita a Nemocnice Bohunice rozhlasovým zařízením. 

V současné době je toto u DPMB realizováno běžícím textem na zobrazovacích panelech informačního 
systému, které mají i zvukový výstup. 

Rozhlasová ústředna RU1 bude umístěna v technologické sdělovací místnosti v objektu řidičů. 
Reproduktory budou na zastřešení tramvajových nástupišť tramvajové zastávky Univerzita a 
Nemocnice Bohunice. Vnitřní reproduktor pak do veřejné části objektu řidičů (předprodej, pokladna).  

Hlášení bude prováděno z provozního dispečinku DPMB. Předpokládá se využití připojení po optickém 
kabelu DPMB. Na provozním dispečinku bude doplněno příslušné rozhlasové vybavení (hlasatelská 
stanice, napájení, převodník). 

 Rozhlasová IP ústředna – 300W. Reproduktory tlakové na konzole – venkovní provedení. Rozvod 100 
V. Zálohované napájení 230V/50Hz. Měření srozumitelnosti, hlasitosti – vystavení protokolu. 
Mikrofonní stanice v systému rozhlasové ústředny. Přenos na dispečink DPMB po optické síti DPMB. 
Platí dokumentace DÚR – část 900 Provozní soubory – Slaboproud z 03/2017. 

Instalované zařízení včetně kabelů a provedení kabelových tras musí splňovat podmínky stanovené 
PBŘ (požadavky dle ČSN 73 7508 Železniční tunely, protokolem o stanovené prostředí a příslušné 
technické normy ČSN/EN. Zařízení musí být schválené pro provoz. Je nutné dodržet technické 

 

80  

 

Vzhledem k přechodu na systém Tetra je nutné prověřit dostupnost signálu Tetra v lokalitě budované 
tramvajové trati Osová – Kampus – především v tramvajové zastávce Nová Jihlavská (rádiový plán 
pokrytí Tetra – měření signálu).               

Radiostanice ARS pro 1 pár kmitočtů + data. Kmitočty – hovor – 450 – 460 MHz. Kmitočty data – 425 
MHz. V tunelu vyzařovací kabel (společný pro IZS). Bude provedeno měření signálu pro umístění antén. 
Měření dostupnosti Tetra. Možnost přenosu na dispečink – anténní systém nebo po optické trase. 
Zálohované napájení zařízení 230V / 50 Hz. Platí dokumentace DÚR – část 900 Provozní soubory – 
Slaboproud z 03/2017.  

Instalované zařízení včetně kabelů a provedení kabelových tras musí splňovat podmínky stanovené 
PBŘ (požadavky dle ČSN 73 7508 Železniční tunely, protokolem o stanovené prostředí a příslušné 
technické normy ČSN/EN. Zařízení musí být schválené pro provoz. Je nutné dodržet technické 
požadavky výrobce na montáž zařízení. Životnost zařízení – 10 let. Životnost kabelových rozvodů a 
konstrukcí  – min.25 let. 

 PS 907 Mobilní operátoři 
Na zajištění mobilního spojení v tunelové části tramvajové trati bude v tramvajové zastávce Nová 
Jihlavská stavebně připravena technologická místnost mobilních operátorů. Vlastní technologie bude 
osazena operátory na základě smluvního projednání s DPMB. V rámci tohoto projektu DÚR bude 
připravena technologická místnost a prostorová rezerva pro vyzařovací kabel v tunelové části. V dalším 
stupni projektu bude tak na smluvním základě řešen i přívod signálu operátorů.           

Stavební příprava technologické místnosti v tramvajové zastávce Nová Jihlavská. Požadavky dle 
smlouvy DPMB s mobilními operátory. Předpokládaný příkon zařízení 3,5kW jako zálohovaný na dobu 
60 minut. Platí dokumentace DÚR – část 900 Provozní soubory – Slaboproud z 03/2017. 

Instalované zařízení včetně kabelů a provedení kabelových tras musí splňovat podmínky stanovené 
PBŘ (požadavky dle ČSN 73 7508 Železniční tunely, protokolem o stanovené prostředí a příslušné 
technické normy ČSN/EN. Zařízení musí být schválené pro provoz. Je nutné dodržet technické 
požadavky výrobce na montáž zařízení.     

 PS 908 Rozhlasové zařízení – zastávka Univerzita a 
Nem. Bohunice 

V případě dopravních změn bude pro informování cestujících realizováno ozvučení tramvajové 
zastávky Univerzita a Nemocnice Bohunice rozhlasovým zařízením. 

V současné době je toto u DPMB realizováno běžícím textem na zobrazovacích panelech informačního 
systému, které mají i zvukový výstup. 

Rozhlasová ústředna RU1 bude umístěna v technologické sdělovací místnosti v objektu řidičů. 
Reproduktory budou na zastřešení tramvajových nástupišť tramvajové zastávky Univerzita a 
Nemocnice Bohunice. Vnitřní reproduktor pak do veřejné části objektu řidičů (předprodej, pokladna).  

Hlášení bude prováděno z provozního dispečinku DPMB. Předpokládá se využití připojení po optickém 
kabelu DPMB. Na provozním dispečinku bude doplněno příslušné rozhlasové vybavení (hlasatelská 
stanice, napájení, převodník). 

 Rozhlasová IP ústředna – 300W. Reproduktory tlakové na konzole – venkovní provedení. Rozvod 100 
V. Zálohované napájení 230V/50Hz. Měření srozumitelnosti, hlasitosti – vystavení protokolu. 
Mikrofonní stanice v systému rozhlasové ústředny. Přenos na dispečink DPMB po optické síti DPMB. 
Platí dokumentace DÚR – část 900 Provozní soubory – Slaboproud z 03/2017. 

Instalované zařízení včetně kabelů a provedení kabelových tras musí splňovat podmínky stanovené 
PBŘ (požadavky dle ČSN 73 7508 Železniční tunely, protokolem o stanovené prostředí a příslušné 
technické normy ČSN/EN. Zařízení musí být schválené pro provoz. Je nutné dodržet technické 

Vzhledem k prechodu na systém Tetra je nutné provéFit dostupnost signalu Tetra v lokalité budované
tramvajové trati Osova — Kampus — predevél’m v tramvajové zastévce Nova’ Jihlavska (radiovv plan
pokrytI’ Tetra — merenl’ signalu).
Radiostanice ARS pro 1 par kmitoéti] + data. Kmitoéty — hovor — 450 — 460 MHz. Kmitoéty data — 425
MHz. Vtunelu vyzaFovaCI’ kabel (spoleénv pro IZS). Bude provedeno merenl’signalu pro uml’sténl’ antén.
Mérenl’ dostupnosti Tetra. Moinost pFenosu na dispeéink — anténnl’ systém nebo po optické trase.
Zélohované napajenl’ zaFI’zenI’ 230V / 50 Hz. PlatI’ dokumentace DUR — East 900 Provoa’ soubory —
Slaboproud 2 03/2017.

Instalované zaFI’zenI’ véetné kabelfl a provedenl’ kabelovy’Ich tras musi splfiovat podml’nky stanovené
PBR (poz’adavky d/e CVSN 73 7508 ZVe/eznic’m’ tune/y, protokolem o stanovené prostredl’ a prl’sluéné
technické normy CSN/EN. Zarl’zenl’ musi t schvalené pro provoz. Je nutné dodriet technické
poiadavky vy’Irobce na montai zarl’zenl’. Zivotnost zarl’zenl’ — 10 let. Zivotnost kabelo/Ch rozvodl‘] a
konstrukCI’ — min.25 let.

4.12.14 PS 907 Mobilnl’ operatori
Na zajiéténl’ mobilnl’ho spojenl’ v tunelové éésti tramvajové trati bude v tramvajové zastavce Nova’
Jihlavska stavebné pFipravena technologické ml’stnost mobilnl’ch operatorfl. Vlastnl’ technologie bude
osazena operatory na zakladé smluvnl’ho projednanl’ s DPMB. V ramci tohoto projektu DUR bude
pripravena technologické mI’stnost a prostorové rezerva pro vyzarovaCI’ kabel v tunelové éésti. V da|§l’m
stupni projektu bude tak na smluvnl’m zakladé reéen i pFI’vod signalu operatorfl.
Stavebnl’ prl’prava technologické mI’stnosti v tramvajové zastévce Nova’ Jihlavska. Poiadavky dle
smlouvy DPMB s mobilnl’mi operétory. Predpokladanv prl’kon zaFI’zenI’ 3,5kW jako zélohovanv na dobu
60 minut. PlatI’ dokumentace DUR — East 900 Provoznl’ soubory — Slaboproud 2 03/2017.
Instalované zaFI’zenI’ véetné kabeIL‘] a provedenl’ kabelovh tras musi splfiovat podml’nky stanovené
PBR (poz’adavky d/e CVSN 73 7508 ZVe/eznic’m’ tune/y, protokolem o stanovené prostredl’ a prl’sluéné
technické normy CSN/EN. Zarl’zenl’ musi t schvalené pro provoz. Je nutné dodriet technické
poiadavky eobce na montai zaFI’zenI’.

4.12.15 PS 908 Rozhlasové zarizeni- zastévka Univerzita a
Nem. Bohunice

V prl’padé dopravnl’ch zmén bude pro informovanl’ cestujl’cich realizovéno ozvuéenl’ tramvajové
zastavky Univerzita a Nemocnice Bohunice rozhlasov zaFI’zenI’m.
V souéasné dobé je toto u DPMB realizovano béil’cim textem na zobrazovacich panelech informaénl’ho
systému, které majI’ i zvukovv Wstup.
Rozhlasové L’Jstredna RU1 bude uml’sténa v technologické sdélovaCI’ mI’stnosti v objektu Fidiét‘].
Reproduktory budou na zastreéenl’ tramvajovh néstupiét’ tramvajové zastévky Univerzita a
Nemocnice Bohunice. Vnitrnl’ reproduktor pak do verejné éasti objektu ridiéfl (predprodej, pokladna).
Hlaéenl’ bude provédéno z provoznl’ho dispeéinku DPMB. Predpokléda se vyuiitl’ pripojenl’ po optickém
kabelu DPMB. Na provoznl’m dispeéinku bude doplnéno pFI’sluéné rozhlasové vybavenl’ (hlasatelska
stanice, napéjenl’, prevodnl’k).
Rozhlasové |P astredna — 300W. Reproduktory tlakové na konzole —venkovnI’ provedenl’. Rozvod 100

V. Zélohované napajenl’ 230V/50Hz. Mérenl’ srozumitelnosti, hlasitosti — vystavenl’ protokolu.
Mikrofonnl’ stanice v systému rozhlasové Ustredny. Prenos na dispeéink DPMB po optické siti DPMB.
Platl’ dokumentace DUR — East 900 Provoznl’ soubory — Slaboproud 2 03/2017.
Instalované zaFI’zenI’ véetné kabelfl a provedenl’ kabelovy’Ich tras musi splfiovat podml’nky stanovené
PBR (poz’adavky d/e CVSN 73 7508 ZVe/eznic’m’ tune/y, protokolem o stanovené prostredl’ a prl’sluéné
technické normy CSN/EN. Zarl’zenl’ musi t schvalené pro provoz. Je nutné dodriet technické
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požadavky výrobce na montáž zařízení. Životnost zařízení min. 10 let. Životnost kabelových rozvodů a 
konstrukcí min. 25 let. 

 PS 909 Rozhlasové zařízení – zastávka Nová 
Jihlavská 

V případě dopravních změn bude pro informování cestujících realizováno ozvučení tramvajové 
zastávky Nová Jihlavská rozhlasovým zařízením. V současné době je toto u DPMB realizováno běžícím 
textem na zobrazovacích panelech informačního systému, které mají i zvukový výstup. 

Rozhlasová ústředna RU2 bude umístěna ve sdělovací místnosti tramvajové zastávky Nová Jihlavská, 
reproduktory budou umístěny ve veřejné části na tramvajové zastávky Nová Jihlavská. 

Hlášení bude prováděno z provozního dispečinku DPMB. Předpokládá se využití připojení po optickém 
kabelu DPMB. Na provozním dispečinku bude doplněno příslušné rozhlasové vybavení (hlasatelská 
stanice, napájení, převodník).       

Rozhlasová IP ústředna – 300W. Reproduktory na konzole. Rozvod 100 V. Zálohované napájení 
230V/50Hz. Měření srozumitelnosti, hlasitosti – vystavení protokolu. Mikrofonní stanice v systému 
rozhlasové ústředny. Přenos na dispečink DPMB po optické síti DPMB. Platí dokumentace DÚR – část 
900 Provozní soubory – Slaboproud z 03/2017. 

Instalované zařízení včetně kabelů a provedení kabelových tras musí splňovat podmínky stanovené 
PBŘ (požadavky dle ČSN 73 7508 Železniční tunely, protokolem o stanovené prostředí a příslušné 
technické normy ČSN/EN. Zařízení musí být schválené pro provoz. Je nutné dodržet technické 
požadavky výrobce na montáž zařízení. Životnost zařízení min. 10 let. Životnost kabelových rozvodů a 
konstrukcí min. 25 let. 

 PS 910 SO Řízení tramvajové dopravy na terminálu  
Na konečné zastávce tvořené úvratí by měly být všechny sjezdové i rozjezdové výhybky elektricky 
ovládané. Provoz na takovém obratišti by měl být řízen systémem s automatickým stavěním vlakové 
cesty. Řidič tramvaje bude o návazném spojení mezi pozemní a palubní částí komunikačního zařízení 
zpraven příslušnou signalizací. Pokud to vyžaduje dopravní situace, bude mít dispečer v řízení dopravy 
vyšší prioritu než stavění vlakové cesty řidičem. Signalizace při nestandardních pohybech v režimu 
výstrahy bude doplněna o blikající varovné světlo. 

Elektricky ovládané výhybky, stavění vlakové cesty, signalizace. 

• Nutno dořešit návěstidla (viz PS 911) 

• Nutno dořešit řadič a logiku řízení dopravy, stanovit pravidla a priority, rozhraní pro 
dálkové řízení 

• Autonomní provoz 

▪ Návaznost na RIS II a novou palubní informatiku 

▪ Modemy standardu V2X na vozidlech, obousměrná komunikace 
vozidlo - trať 

▪ Ovládání na terminálu palubního počítače (stavění vlakové cesty 
řidičem, blokování odjezdu, žádost o vjezd do tunelu ….) 

▪ Nouzová varianta ovládání pro případ poruchy RIS na vozidle  

• Provoz řízený dispečerem 

▪ na místě (rozhraní + PC aplikace) 

▪ dálkově z dispečinku Novobranská 
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požadavky výrobce na montáž zařízení. Životnost zařízení min. 10 let. Životnost kabelových rozvodů a 
konstrukcí min. 25 let. 

 PS 909 Rozhlasové zařízení – zastávka Nová 
Jihlavská 

V případě dopravních změn bude pro informování cestujících realizováno ozvučení tramvajové 
zastávky Nová Jihlavská rozhlasovým zařízením. V současné době je toto u DPMB realizováno běžícím 
textem na zobrazovacích panelech informačního systému, které mají i zvukový výstup. 

Rozhlasová ústředna RU2 bude umístěna ve sdělovací místnosti tramvajové zastávky Nová Jihlavská, 
reproduktory budou umístěny ve veřejné části na tramvajové zastávky Nová Jihlavská. 

Hlášení bude prováděno z provozního dispečinku DPMB. Předpokládá se využití připojení po optickém 
kabelu DPMB. Na provozním dispečinku bude doplněno příslušné rozhlasové vybavení (hlasatelská 
stanice, napájení, převodník).       

Rozhlasová IP ústředna – 300W. Reproduktory na konzole. Rozvod 100 V. Zálohované napájení 
230V/50Hz. Měření srozumitelnosti, hlasitosti – vystavení protokolu. Mikrofonní stanice v systému 
rozhlasové ústředny. Přenos na dispečink DPMB po optické síti DPMB. Platí dokumentace DÚR – část 
900 Provozní soubory – Slaboproud z 03/2017. 

Instalované zařízení včetně kabelů a provedení kabelových tras musí splňovat podmínky stanovené 
PBŘ (požadavky dle ČSN 73 7508 Železniční tunely, protokolem o stanovené prostředí a příslušné 
technické normy ČSN/EN. Zařízení musí být schválené pro provoz. Je nutné dodržet technické 
požadavky výrobce na montáž zařízení. Životnost zařízení min. 10 let. Životnost kabelových rozvodů a 
konstrukcí min. 25 let. 

 PS 910 SO Řízení tramvajové dopravy na terminálu  
Na konečné zastávce tvořené úvratí by měly být všechny sjezdové i rozjezdové výhybky elektricky 
ovládané. Provoz na takovém obratišti by měl být řízen systémem s automatickým stavěním vlakové 
cesty. Řidič tramvaje bude o návazném spojení mezi pozemní a palubní částí komunikačního zařízení 
zpraven příslušnou signalizací. Pokud to vyžaduje dopravní situace, bude mít dispečer v řízení dopravy 
vyšší prioritu než stavění vlakové cesty řidičem. Signalizace při nestandardních pohybech v režimu 
výstrahy bude doplněna o blikající varovné světlo. 

Elektricky ovládané výhybky, stavění vlakové cesty, signalizace. 

• Nutno dořešit návěstidla (viz PS 911) 

• Nutno dořešit řadič a logiku řízení dopravy, stanovit pravidla a priority, rozhraní pro 
dálkové řízení 

• Autonomní provoz 

▪ Návaznost na RIS II a novou palubní informatiku 

▪ Modemy standardu V2X na vozidlech, obousměrná komunikace 
vozidlo - trať 

▪ Ovládání na terminálu palubního počítače (stavění vlakové cesty 
řidičem, blokování odjezdu, žádost o vjezd do tunelu ….) 

▪ Nouzová varianta ovládání pro případ poruchy RIS na vozidle  

• Provoz řízený dispečerem 

▪ na místě (rozhraní + PC aplikace) 

▪ dálkově z dispečinku Novobranská 

poiadavky vyrobce na montéi zarl'zenl'. Zivotnost zaFI'zenI' min. 10 let. Zivotnost kabelovych rozvodt‘] a
konstrukCI' min. 25 let.

4.12.16 PS 909 Rozhlasové zarizeni- zastévka Nova’
Jihlavské

V prl'padé dopravnl'ch zmén bude pro informovénl' cestujl'clch realizovéno ozvuéem’ tramvajové
zastévky Nové Jihlavské rozhlasovym zarl'zenl'm. V souéasné dobé je toto u DPMB realizovéno béiicim
textem na zobrazovacich panelech informaém’ho systému, které majl' i zvukovy vystup.
Rozhlasové Ostredna RU2 bude uml'sténa ve sdélovaci mI'stnosti tramvajové zastévky Nové Jihlavské,
reproduktory budou uml'stény ve verejné Eésti na tramvajové zastévky Nové Jihlavské.
Hlééenl' bude provédéno z provoznl'ho dispeéinku DPMB. Predpoklédé se vyuiitl' pripojem’ po optickém
kabelu DPMB. Na provoznl'm dispeéinku bude doplnéno prisluéné rozhlasové vybavenl' (hlasatelské
stanice, napéjenl', prevodnik).
Rozhlasové IP Ostredna — 300W. Reproduktory na konzole. Rozvod 100 V. Zélohované napéjenl'
230V/50Hz. MéFenI' srozumitelnosti, hlasitosti — vystavenl' protokolu. Mikrofonm’ stanice v systému
rozhlasové Ostredny. Prenos na dispeéink DPMB po optické siti DPMB. Platl' dokumentace DUR — Eést
900 Provoznl' soubory — Slaboproud 2 03/2017.
Instalované zarl'zenl' véetné kabelfl a provedenl' kabelovych tras musi splfiovat podml'nky stanovené
PBR (poz’adavky d/e CVSN 73 7508 Ze/ezniEnI' tune/y, protokolem o stanovené prostredl' a prlsluéné
technické normy CSN/EN. Zarl'zenl' musi byt schvélené pro provoz. Je nutné dodriet technické
poiadavky vyrobce na montéi zarl'zenl'. Zivotnost zarl'zenl' min. 10 let. Zivotnost kabelovych rozvodfi a
konstrukCI' min. 25 let.

4.12.17 PS 910 $0 Rizenl’ tramvajové dopravy na terminélu
Na koneéné zastévce tvorené Uvratl' by mély byt v§echny sjezdové i rozjezdové vyhybky elektricky
ovlédané. Provoz na takovém obratiéti by mél byt Fizen systémem s automatickym stavénl'm vlakové
cesty. Ridié tramvaje bude o névazném spojenl' mezi pozemnl' a palubnl' Eéstl' komunikaém’ho zarl'zenl'
zpraven prisluénou signalizaci. Pokud to vyiaduje dopravnl' situace, bude mI't dispeéer v Fizenl' dopravy
vyéél' prioritu nei stavénl' vlakové cesty ridiéem. Signalizace pri nestandardm’ch pohybech v reiimu
vystrahy bude doplnéna o blikajl'ci varovné svétlo.
Elektricky ovlédané vyhybky, stavém’ vlakové cesty, signalizace.

o Nutno doreéit névéstidla (viz PS 911)
o Nutno doreéit radio a logiku Fizem’ dopravy, stanovit pravidla a priority, rozhranl' pro

délkové Fizenl'
o Autonomnl' provoz

- Névaznost na RIS II a novou palubnl' informatiku
- Modemy standardu V2X na vozidlech, obousmérné komunikace

vozidlo - trat'
- Ovlédém’ na terminélu palubnl'ho poél'taée (stavém’vlakové cesty

ridiéem, blokovénl' odjezdu, iédost o vjezd do tunelu ....)
- Nouzové varianta ovlédém’ pro prl'pad poruchy RIS na vozidle

o Provoz Fl'zeny dispeéerem
- na ml'sté (rozhram’ + PC aplikace)
- délkové z dispeéinku Novobranské
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 PS 911 SO Řízení tramvajové dopravy v tunelu 
V tunelu bude zaveden pravostranný provoz zabezpečený signalizací. Ve výjimečných případech 
(údržba, porucha, nehoda) bude povolena jízda v protisměru a řízená dispečerem při vypnuté 
signalizaci. Detekce polohy vozidla v tunelu bude řešena kolejovými obvody (GPS opakovač v tunelu). 
Dle dopravní situace, délky a charakteru tunelu bude rozdělen na několik úseků. Na začátku každého 
úseku bude instalována lampa – návěstidlo povolující nebo zakazující jízdu. V signalizovaných úsecích 
se nebude jezdit na dohled. V případě nebezpečí nebo jakékoliv situace, která by znemožnila bezpečný 
provoz v tunelu, bude po jeho opuštění uzavřen. Řídicí rozvaděče je doporučeno napájet z trolejového 
vedení. 

• Stanovit 3+1 zabezpečený úsek (3 úseky + 1 stanice Nová Jihlavská) 

• Použít drážní tříbarevné návěstidlo (zelená, žlutá, blikavá žlutá, červená)  

• Zpracovat logiku řízení, rozhraní pro dálkové řízení 

• Zpracovat variantu pro obousměrný provoz v tunelu po jedné koleji (obě varianty, DC i 

ZC) 

▪ Návěstidla v obou směrech na obou kolejích 

▪ Logika řízení v návaznosti na terminál i Osovou 

▪ Kolejová spojka na straně TT Osová 

• Autonomní provoz podle logiky jízdy v zabezpečených úsecích tramvajové tratě 

• Provoz řízený dispečerem 

• na místě (rozhraní + PC aplikace) 

• dálkově z dispečinku Novobranská 

 PS 912 SO Řízení tramvajové dopravy – Osová 
Dopravu v nouzovém režimu bude řešit dispečer. V případě nebezpečí nebo jakékoliv situace, která by 
znemožnila bezpečný provoz v tunelu, bude po jeho opuštění uzavřen. Návěstidlo před tunelem by 
mělo umožnit zobrazovat text pro zamezení vjezdu do tunelu, např. „TUNEL UZAVŘEN“. 

• Obnovit do D21 drážní semafor (zelená, žlutá, blikavá žlutá, červená) 

• Zpracovat logiku řízení, rozhraní pro dálkové řízení 

• Autonomní provoz 

• Provoz řízený dispečerem 

• na místě (rozhraní + PC aplikace) 

• dálkově z dispečinku Novobranská 

 

 PS 920 Energetická zařízení (trafostanice a UPS)       
Pro většinu prvků řešené části (rozváděče a transformátor) nejsou předpokládány zvláštní požadavky, 
neboť jsou to prvky jednoduché a vlastnosti těchto prvků jsou obecně charakterizovány příslušnými 
předpisy a normami a upřesněny v DUR.  

Je nutné respektovat vyjádření EON k žádosti o připojení na distribuční síť VN podanou DPMB a dále 
respektovat podmínky návazně uzavřené smlouvy o připojení. Zmíněné dokumenty budou předány 
vždy po jejich vystavení, respektive po uzavření smlouvy o připojení. 

Do skříně obchodního měření VN osadit hlídač napětí sledující stav napětí na měřících napěťových 
obvodech elektroměru, s výstupem – signálem při poruše do systému dálkového ovládání.  
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 PS 911 SO Řízení tramvajové dopravy v tunelu 
V tunelu bude zaveden pravostranný provoz zabezpečený signalizací. Ve výjimečných případech 
(údržba, porucha, nehoda) bude povolena jízda v protisměru a řízená dispečerem při vypnuté 
signalizaci. Detekce polohy vozidla v tunelu bude řešena kolejovými obvody (GPS opakovač v tunelu). 
Dle dopravní situace, délky a charakteru tunelu bude rozdělen na několik úseků. Na začátku každého 
úseku bude instalována lampa – návěstidlo povolující nebo zakazující jízdu. V signalizovaných úsecích 
se nebude jezdit na dohled. V případě nebezpečí nebo jakékoliv situace, která by znemožnila bezpečný 
provoz v tunelu, bude po jeho opuštění uzavřen. Řídicí rozvaděče je doporučeno napájet z trolejového 
vedení. 

• Stanovit 3+1 zabezpečený úsek (3 úseky + 1 stanice Nová Jihlavská) 

• Použít drážní tříbarevné návěstidlo (zelená, žlutá, blikavá žlutá, červená)  

• Zpracovat logiku řízení, rozhraní pro dálkové řízení 

• Zpracovat variantu pro obousměrný provoz v tunelu po jedné koleji (obě varianty, DC i 

ZC) 

▪ Návěstidla v obou směrech na obou kolejích 

▪ Logika řízení v návaznosti na terminál i Osovou 

▪ Kolejová spojka na straně TT Osová 

• Autonomní provoz podle logiky jízdy v zabezpečených úsecích tramvajové tratě 

• Provoz řízený dispečerem 

• na místě (rozhraní + PC aplikace) 

• dálkově z dispečinku Novobranská 

 PS 912 SO Řízení tramvajové dopravy – Osová 
Dopravu v nouzovém režimu bude řešit dispečer. V případě nebezpečí nebo jakékoliv situace, která by 
znemožnila bezpečný provoz v tunelu, bude po jeho opuštění uzavřen. Návěstidlo před tunelem by 
mělo umožnit zobrazovat text pro zamezení vjezdu do tunelu, např. „TUNEL UZAVŘEN“. 

• Obnovit do D21 drážní semafor (zelená, žlutá, blikavá žlutá, červená) 

• Zpracovat logiku řízení, rozhraní pro dálkové řízení 

• Autonomní provoz 

• Provoz řízený dispečerem 

• na místě (rozhraní + PC aplikace) 

• dálkově z dispečinku Novobranská 

 

 PS 920 Energetická zařízení (trafostanice a UPS)       
Pro většinu prvků řešené části (rozváděče a transformátor) nejsou předpokládány zvláštní požadavky, 
neboť jsou to prvky jednoduché a vlastnosti těchto prvků jsou obecně charakterizovány příslušnými 
předpisy a normami a upřesněny v DUR.  

Je nutné respektovat vyjádření EON k žádosti o připojení na distribuční síť VN podanou DPMB a dále 
respektovat podmínky návazně uzavřené smlouvy o připojení. Zmíněné dokumenty budou předány 
vždy po jejich vystavení, respektive po uzavření smlouvy o připojení. 

Do skříně obchodního měření VN osadit hlídač napětí sledující stav napětí na měřících napěťových 
obvodech elektroměru, s výstupem – signálem při poruše do systému dálkového ovládání.  

4.12.18 PS 911 $0 Rizenl’ tramvajové dopravy v tunelu
V tunelu bude zaveden pravostranny provoz zabezpeéeny signalizaci. Ve vyjimeénych pFI’padech
(L'Jdriba, porucha, nehoda) bude povolena jl'zda v protisméru a Fizené dispeéerem pFi vypnuté
signalizaci. Detekce polohy vozidla v tunelu bude Feéena kolejovymi obvody (GPS opakovaé v tunelu).
Dle dopravnl' situace, délky a charakteru tunelu bude rozdélen na nékolik Usekfi. Na zaéétku kaidého
L'Jseku bude instalovéna lampa — névéstidlo povolujl'ci nebo zakazujl'cijl'zdu. V signalizovanych Usecich
se nebude jezdit na dohled. V prl'padé nebezpeél' nebojakékoliv situace, které by znemoinila bezpeény
provoz v tunelu, bude po jeho opuétém’ uzavren. Ridici rozvadéée je doporuéeno napéjet z trolejového
vedenL

o Stanovit 3+1 zabezpeéeny Usek (3 Useky + 1 stanice Nova’ Jihlavské)

o Pouil't dréim’ tFibarevné névéstidlo (zelené, iluté, blikavé iluté, Eervené)

o Zpracovat logiku Fl'zenl', rozhranl' pro délkové Fl'zenl'

o Zpracovat variantu pro obousmérny provoz v tunelu po jedné koleji (obé varianty, DC i
ZC)

- Névéstidla v obou smérech na obou kolejl'ch

- Logika rizenl'v névaznosti na terminél i Osovou
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nebot’ jsou to prvky jednoduché a vlastnosti téchto prvkfi jsou obecné charakterizovény prl'sluénymi
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Rezervní MTP pro obchodní měření z přívodu VN – dodat celou sadu včetně protokolu o ověření 
stanoveného měřidla. 

Kompenzační rozváděč RK1 osadit regulátorem jalového výkonu minimálně v parametrech a s 
funkcemi jako u regulátoru typu NOVAR.  

Prostor pro umístění technologie UPS požadujeme vybavit klimatizační jednotkou. 

 Záložní zdroj elektrické energie je prvek složitější a lze pro něj nad rámec příslušných předpisů a DÚR 
stanovit podrobnější podmínky. Podrobnější specifikace záložního zdroje elektrické energie v 
modulárním provedení je uvedena níže. Touto specifikací je dána požadovaná technická a kvalitativní 
úroveň předmětného zařízení. 

Modulární UPS sestávající se z 5 modulů 20kW (s možností rozšíření až na 25 modulů) a s dobou 
zálohování 3 hodin včetně TCP/IP adaptéru a relé karty pro dálkový dohled. 

Vyhovuje pro zapojení systému dle klasifikace TIER IV pro zajištěné napájení (Plně redundantní 
systém). 

Hlavní technické parametry: 

Výstupní výkon 1 modulu: 20kW 

Všeobecná data UPS: Výstupní výkon 20 - 500kW třífázový (podle osazení skříní UPS) 

cos φ = 0,8 induktivní 

• Třífázový usměrňovač s IGBT 

• Třífázový střídač s IGBT 

• Elektronický by-pass 

• Programovatelné beznapěťové kontakty ve skříni 

• Vstupní napětí: 3 x 400/230 V, 50 Hz 

• Výstupní napětí: 3 x 400/230 V, 50 Hz 

Popis: 

Statický UPS systém napájí při výpadku sítě bez přerušení připojené spotřebiče a dociluje navíc 
výrazného zlepšení kvality napětí a frekvence oproti napájení z normální sítě. Za normálního provozu, 
tzn. při přítomné napájecí síti, jsou spotřebiče napájeny přes usměrňovač a střídač, třída VFI (dvojitá 
konverze). Usměrňovač i střídač jsou konstruovány na bázi IGBT polovodičů, proto lze bez přídavných 
zařízení dosáhnout zpětných vlivů na síť ≤ 3 % a vstupního cos phi ≥ 0,99. 

Jednotlivé části sestavy UPS 

• Usměrňovač 

Všeobecně: usměrňovač sestává z IGBT polovodičového můstku s korekcí účiníku, který mění třífázové 
napájecí napětí v napětí stejnosměrné, sloužící k napájení střídače. Současně nabíjí připojenou baterii, 
resp. ji udržuje v režimu trvalého dobíjení na optimální kapacitě. 

Teplotní řízení nabíjecí charakteristiky: - Nastavitelné v rozsahu 0 – 5 mV/°C. 

Zpožděný náběh: – Usměrňovač je vybaven funkcí zpožděného náběhu pro omezení počátečního 
proudu v okamžiku, kdy po návratu sítě dochází k maximálnímu nabíjení baterie i odběru spotřebičů. 

Omezení proudu a napětí: – Usměrňovač je vybaven funkcí omezení proudu a napětí v souladu s 
doporučeními dodavatele baterie. 

• Střídač 

Všeobecně – Přeměna stejnosměrného napětí na třífázové střídavé napětí s konstantní amplitudou a 
stabilní frekvencí probíhá ve střídači. Prostřednictvím modulace šířkou pulsu a IGBT výkonových 
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Rezervnl' MTP pro obchodm’ mérenl' z prl'vodu VN — dodat celou sadu véetné protokolu o ovérenl'
stanoveného méridla.
Kompenzaém’ rozvédéé RKl osadit regulétorem jalového konu minimélné v parametrech a s
funkcemi jako u regulétoru typu NOVAR.
Prostor pro uml'sténl' technologie UPS poiadujeme vybavit klimatizaénijednotkou.
Zéloim’ zdroj elektrické energie je prvek sloiitéjél' a Ize pro néj nad rémec prisluém'lch predpisfi a DUR
stanovit podrobnéjél' podml'nky. Podrobnéj§i specifikace zéloim’ho zdroje elektrické energie v
modulérnl'm provedenl'je uvedena nl'ie. Touto specifikaCI’je déna poiadované technické a kvalitativm’
L'Jrovefi predmétného zarl'zenl'.
Modulérm’ UPS sestévajl'ci se 2 5 moduli] 20kW (s moinostl' rozél'renl' a2 na 25 modulfi) a s dobou
zélohovém’ 3 hodin véetné TCP/IP adaptéru a relé karty pro délkovV dohled.
Vyhovuje pro zapojenl' systému dle klasifikace TIER IV pro zajiéténé napéjenl' (Plné redundantm’
systém).
Hlavnl' technické parametrv:

VVstupnikon 1 modulu: 20kW
Véeobecné data UPS: VVstupm’ kon 20 - 500kW tFIIféZOVV (podle osazem’ skrl'nl' UPS)
cos cl) = 0,8 induktivm’

o Trifézovv usmérfiovaé s IGBT

Trifézovv stridaé s IGBT

o Elektronickf/ by-pass

o Programovatelné beznapét’ové kontakty ve skrl'ni

o Vstupnl' napétl': 3 x 400/230 V, 50 Hz

0 VVstupnI' napétl': 3 x 400/230 V, 50 Hz

Popis:

Staticky'l UPS systém napéjl' pri Wpadku sité bez preruéem’ pripojené spotrebiée a dociluje naVI'c
Wrazného zlepéenl' kvality napétl' a frekvence oproti napéjenl' z normélm’ sité. Za normélnl'ho provozu,
tzn. pri pFI’tomné napéjeci siti, jsou spotrebiée napéjeny pres usmérfiovaé a stridaé, trida VFI (dvojité
konverze). Usmérfiovaé i stridaé jsou konstruovény na bézi IGBT polovodiéfl, proto Ize bez prl'davm'lch
zarl'zenl' doséhnout zpétm'lch vlivfl na sI't' s 3 % a vstupnl'ho cos phi 2 0,99.
Jednotlivé éésti sestavv UPS

o Usmérfiovaé

Véeobecné: usmérfiovaé sestévé z IGBT polovodiéového mflstku s korekci Uéiniku, kterV ménitrifézové
napéjeci napétl'v napétl' stejnosmérné, slouil'ci k napéjenl' stridaée. Souéasné nabl'jl' pripojenou baterii,
resp. ji udriuje v reiimu trvalého dobl'jenl' na optimélnl' kapacité.
Teplotnl' Fizenl' nabl'jeci charakteristiky: - Nastavitelné v rozsahu 0 — 5 mV/°C.
Zpoidénv nébéh: — Usmérfiovaé je vybaven funkci zpoidéného nébéhu pro omezenl' poééteéniho
proudu v okamiiku, kdy po névratu sl'té dochézi k maximélm’mu nabl'jenl' baterie i odbéru spotrebiét‘].
Omezenl' proudu a napétl': — Usmérfiovaé je vybaven funkci omezenl' proudu a napétl' v souladu s
doporuéem’mi dodavatele baterie.

0 Stridaé

Véeobecné — Preména stejnosmérného napétl' na trl'fézové stridavé napétl' s konstantnl' amplitudou a
stabilm’ frekvenci probihé ve stridaéi. ProstrednictVI’m modulace §I’Fkou pulsu a IGBT konovh
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tranzistorů se dosahuje vysoké účinnosti též v oblasti částečného zatížení. Případná porucha 
systémové komponenty nebo výkonového modulu nevede k přerušení napájení spotřebičů; střídač je 
odpojen od společné sběrnice a spotřebiče jsou bez prodlevy přepnuty přes elektronický by-pass na 
napájení ze sítě. Současně je aktivováno poruchové hlášení. 

Výstup: – Tvar napěťové křivky (sinus) výstupního napětí je řízen softwarově mikroprocesorem (DSP = 
digital signal processing) pro docílení co nejnižší hodnoty klirrfaktoru, obzvláště při nelineární zátěži. 
Výstup je veden přes filtrační okruhy a jištěn. Střídač je odolný vůči zkratu a pracuje podle EN 62040 
(odpojení po max. 3 sekundách při chybějící by-passové síti a proudu>= 200%). 

Neutrální vodič – neutrální vodič výstupu střídače je elektricky izolován od skříně UPS. 

Kontrola frekvence – Výstupní frekvence střídače je řízena oscilátorem, vhodným i pro synchronní 
provoz se sítí. Možná je i synchronizace s paralelně spolupracujícím střídačem. 

Odchyluje-li se řídící frekvence (náhradní síť) o více než ± 1% (lze nastavit až na ± 5%), přejde oscilátor 
do režimu vlastního řízení. Přitom vlastním řízení přes mikroprocesor činí odchylka frekvence ± 0.1%. 

• Elektronické přepínací zařízení (by-pass) 

Elektronické přepínací zařízení (statický spínač) sestává ze statického, mikroprocesorem (DSP) řízeného 
antiparalelního polovodičového tyristoru v síťovém by-passu. Přepíná v případě odpovídající odchylky 
výstupního napětí od nastavených hodnot (např. porucha střídače) automaticky a bez prodlevy 
připojené spotřebiče na síťové napájení. 

By-pass je přetížitelný 150% po 10min a 1000% po 100ms. 

Elektronické přepínací zařízení přepne automaticky zátěž zpět na střídač, jakmile po přetížení či zkratu 
panují opět normální provozní podmínky. 

Pro účely testování lze by-pass aktivovat ručně tlačítkem. Přepnutí ze střídače na síť a zpět probíhá při 
synchronním provozu absolutně bezprodlevově. 

Jištění tyristorů je integrováno do modulů a přístupné zepředu. 

Interní servisní by-pass 

Interní servisní by-pass (ruční by-pass) slouží k úplnému elektrickému oddělení zařízení, například při 
servisních či údržbových zákrocích, a k napájení spotřebičů ze sítě. 

Je integrován do systémové skříně UPS. 

• Baterie 

Součástí UPS je baterie s akumulovanou energií pro napájení spotřebičů v případě výpadku sítě. Jedná 
se o kvalitní průmyslovou staniční baterii ve ventilem řízeném provedení, vhodnou pro pohotovostní 
paralelní provoz. Udávaná očekávaná životnost baterie podle EUROBAT činí ca 12 let. 

Kapacita baterie je zvolena tak, aby UPS zajistila napájení při plném výkonu a cos phi 0,8 po udanou 
záložní dobu. Baterie se umísťuje buď na speciální bateriový stojan, nebo do bateriových skříní. 

Denně se provádí automatický test okruhu baterie. Při tomto testu je baterii odebráno určité malé 
množství energie. Pokud baterie není schopna toto množství poskytnout, aktivuje se hlášení poruchy 
baterie v rámci hlášení sumární poruchy. 

Při prvním zapnutí UPS probíhá také tento automatický test okruhu baterie jako kontrola správné 
instalace. 

Ručně lze spustit zkoušku stavu baterie, při které je odebírán z baterie aktuální proud zátěže. 

• Přístrojové vybavení 

Ovládání modulární UPS se provádí foliovou klávesnicí se 4 tlačítky a volitelně 17 LED, umístěnými na 
panelu v čelních dveřích. 

Na grafickém LC displeji je znázorněno blokové schéma s uvedeným tokem energie. 
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• Přístrojové vybavení 

Ovládání modulární UPS se provádí foliovou klávesnicí se 4 tlačítky a volitelně 17 LED, umístěnými na 
panelu v čelních dveřích. 

Na grafickém LC displeji je znázorněno blokové schéma s uvedeným tokem energie. 

tranzistorfi se dosahuje vysoké t’u‘finnosti téi v oblasti Eésteéného zatiieni. Pripadné porucha
systémové komponenty nebo Wkonového modulu nevede k prerusenl' napéjenl' spotrebiéfl; stridaéje
odpojen od spoleéné sbérnice a spotrebiée jsou bez prodlevy prepnuty pres elektronicky by-pass na
napéjeni ze sité. Souéasné je aktivovéno poruchové hléseni.
VY/stup: —Tvar napét’ové krivky (sinus) VVStUpnllhO napétije rizen softwarové mikroprocesorem (DSP =

.vv/

VVstup je veden pres filtraénl' okruhy a jistén. Stridaé je odoInV vfléi zkratu a pracuje podle EN 62040
(odpojenl' po max. 3 sekundéch pFi chybéjici by-passové siti a proudu>= 200%).
Neutrélm’ vodié — neutrélm’vodié vy'lstupu stridaée je elektricky izolovén od skrl'né UPS.
Kontrola frekvence — VVstupnI' frekvence stridaée je rizena oscilétorem, vhonm i pro synchronnl'
provoz se siti. Moiné je i synchronizace s paralelné spolupracujl'cim stridaéem.
Odchyluje-Ii se Fidicifrekvence (néhradm’ sit') o vice nei i 1% (Ize nastavit a2 na i 5%), prejde oscilétor
do reiimu vlastnl'ho rizeni. Pritom vlastnl'm rizenl' pres mikroprocesor éinl' odchylka frekvence i 0.1%.

o Elektronické prepinaci zarl'zenl' (by-pass)

Elektronické prepinaci zarl'zenl' (statickv spinaé) sestévé 2e statického, mikroprocesorem (DSP) rizeného
antiparalelnl'ho polovodiéového tyristoru v sit'ovém by-passu. Prepiné v pFI’padé odpovidajici odchylky
stupm’ho napéti od nastavem'lch hodnot (napr. porucha stridaée) automaticky a bez prodlevy
pripojené spotrebiée na sit'ové napéjeni.
By-pass je pretiiitelm'l 150% p0 10min a 1000% po 100ms.
Elektronické prepinaci zarl'zenl' prepne automaticky zétéi zpét na stridaé, jakmile po pretiiem’ éi zkratu
panujl' opét normélnl' provoznl' podminky.
Pro 06e testovéni Ize by-pass aktivovat ruéné tlaéitkem. Prepnuti ze stridaée na sit' a zpét probI’hé pri
synchronnl'm provozu absolutné bezprodlevové.
Jisténi tyristort‘] je integrovéno do modulfl a pristupné zepredu.
Internl' servisnl' by-pass
Internl' servisnl' by-pass (ruénl' by-pass) slouil' k L'iplnému elektrickému oddéleni zarizenl', napriklad pri
servisnl'ch éi L'idribovh zékrocich, a k napéjeni spotrebiéfi ze sité.
Je integrovén do systémové skriné UPS.

0 Baterie

Souéésti UPS je baterie s akumulovanou energii pro napéjeni spotrebiét‘] v pripadé Wpadku sité. Jedné
se 0 kvalitnl' prfimyslovou staniéni baterii ve ventilem rizeném provedem’, vhodnou pro pohotovostni
paralelnl' provoz. Udévané oéekévané iivotnost baterie podle EUROBAT Einl' ca 12 let.
Kapacita baterie je zvolena tak, aby UPS zajistila napéjem’ pri plném Wkonu a cos phi 0,8 po udanou
zéloinl' dobu. Baterie se uml'st'uje bud’ na speciélm’ bateriovV stojan, nebo do bateriovy'lch skrl'nl'.
Denné se provédl' automaticky? test okruhu baterie. Pri tomto testu je baterii odebréno uréité malé
mnoistvi energie. Pokud baterie nenl' schopna toto mnoistvi poskytnout, aktivuje se hléseni poruchy
baterie v rémci hléseni sumérni poruchy.
Pri prvnl'm zapnutl' UPS probihé také tento automaticky? test okruhu baterie jako kontrola sprévné
instalace.
Ruéné Ize spustit zkousku stavu baterie, pri které je odebl'rén z baterie aktuélni proud zétéie.

o Pristrojové vybavenl'

Ovlédénl' modulérni UPS se provédl' foliovou klévesnici se 4 tlaéitky a volitelné 17 LED, umistém'lmi na
panelu v éelnl'ch dverl'ch.
Na grafickém LC displeji je znézornéno blokové schéma s uvedem'lm tokem energie.
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Provozní stavy a případné závady jsou signalizovány prostřednictvím LED či na LC displeji. Ten slouží 
také pro listováni v menu, přičemž důležité funkce v menu jsou chráněny heslem. 

Obslužný a zobrazovací panel udává následující měřené veličiny: 

• usměrňovač: vstupní napětí, vstupní proud každé fáze a vstupní frekvence 

• baterie: napětí, teplota, nabíjecí a vybíjecí proud v ampérech, zbývající doba zálohování, 

zbytková kapacita 

• střídač: výstupní napětí, výstupní proud každé fáze, výstupní frekvence, zdánlivý, jalový a 

výstupní výkon 

• by-pass: vstupní napětí, vstupní proud každé fáze, vstupní frekvence 

Zabudovaná paměť událostí zachycuje až 250 událostí spolu s datem a přesným časem. 

• Zákaznická rozhraní 

V systémové skříni UPS se nacházejí následující rozhraní: 

Hardwarová rozhraní 

- 8 beznapěťových relé s hlášeními: 

• Provoz ze sítě (síť OK) 

• Provoz z baterie (porucha sítě) 

• Provoz přes by-pass 

• Zapnut ruční by-pass 

• Podpětí baterie 

• Sumární porucha 

Digitální vstupy pro beznapěťové reléové kontakty: 

• NOUZOVÉ VYPNUTÍ (EPO) 

• Vypnuty externí bateriové pojistky 

• Volitelně lze doplnit přídavnou reléovou kartu s dalšími 4 volnými beznapěťovými kontakty. 

Softwarová rozhraní 

RS232 pro: 

• digitální, analogový nebo GSM modem 

• síťový adapter pro dohled přes síť Ethernet 

• UPSMAN a -MONsoftware (Shutdown a Management software) 

• SNMP Adapter s UPS Standardem MIB RFC1628 

Objednatel požaduje další vybavení: 

akustická signalizace poruchy: lze vestavět anebo využít beznapěťové kontakty pro ovládání externí 
akustické signalizace 

Baterie:  

• baterie se sestavená z 2×42 bloků typ 12V125F 
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• baterie: napětí, teplota, nabíjecí a vybíjecí proud v ampérech, zbývající doba zálohování, 

zbytková kapacita 

• střídač: výstupní napětí, výstupní proud každé fáze, výstupní frekvence, zdánlivý, jalový a 
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Zabudovaná paměť událostí zachycuje až 250 událostí spolu s datem a přesným časem. 

• Zákaznická rozhraní 

V systémové skříni UPS se nacházejí následující rozhraní: 

Hardwarová rozhraní 

- 8 beznapěťových relé s hlášeními: 

• Provoz ze sítě (síť OK) 

• Provoz z baterie (porucha sítě) 

• Provoz přes by-pass 

• Zapnut ruční by-pass 

• Podpětí baterie 

• Sumární porucha 

Digitální vstupy pro beznapěťové reléové kontakty: 

• NOUZOVÉ VYPNUTÍ (EPO) 

• Vypnuty externí bateriové pojistky 

• Volitelně lze doplnit přídavnou reléovou kartu s dalšími 4 volnými beznapěťovými kontakty. 

Softwarová rozhraní 

RS232 pro: 

• digitální, analogový nebo GSM modem 

• síťový adapter pro dohled přes síť Ethernet 

• UPSMAN a -MONsoftware (Shutdown a Management software) 

• SNMP Adapter s UPS Standardem MIB RFC1628 

Objednatel požaduje další vybavení: 

akustická signalizace poruchy: lze vestavět anebo využít beznapěťové kontakty pro ovládání externí 
akustické signalizace 

Baterie:  

• baterie se sestavená z 2×42 bloků typ 12V125F 

Provoznl' stavy a pFI’padné zévady jsou signalizovany prostrednictvim LED Ei na LC displeji. Ten slouil'
také pro listovani v menu, priéemi duleiité funkce v menu jsou chranény heslem.
Obsluinv a zobrazovacf panel udévé nasledujI'CI' mérené veliéiny:

o usmérnovaé: vstupnl' napetl', vstupnl' proud kaidé faze a vstupnl' frekvence

o baterie: napétl', teplota, nabl'jeci a vybl'jeci proud v ampérech, zby'lvajl'ci doba zélohovanl',
zbytkova kapacita

o stridaé: stupnI' napétl', Wstupnl' proud kaidé féze, Wstupnl' frekvence, zdénlivy'l, jalovy'l a
stupnI'kon

o by-pass: vstupnl' napétl', vstupnl' proud kaidé féze, vstupnl' frekvence

Zabudované pamét’ udélostl' zachycuje a2 250 udélostl' spolu s datem a pFeam éasem.
o Zékaznicka rozhranl'

V systémové skrl'ni UPS se nachézejl' nésledujI'CI' rozhranl':
Hardwarova rozhranl'
- 8 beznapét’ovh relé s hlééenimi:

o Provoz ze sité (sit' OK)

Provoz z baterie (porucha sité)

o Provoz pres by-pass

Zapnut ruénl' by-pass

Podpétl' baterie

o Sumérnl' porucha

Digitalnl' vstupy pro beznapét’ové reléové kontakty:
. NOUZOVE VYPNUTi (EPO)

o Vypnuty externl' bateriové pojistky

o Volitelné Ize doplnit pridavnou reléovou kartu s da|§imi 4 WWW beznapét’ovi kontakty.

Softwarova rozhranl'

R5232 pro:

0 digitélnl', analogovy'l nebo GSM modem

0 SI't'oW adapter pro dohled pres sit' Ethernet

0 UPSMAN a -MONsoftware (Shutdown a Management software)

0 SNMP Adapter 5 UPS Standardem MIB RFC1628

Objednatel poiaduje dalél'vvbavenl':

akustické signalizace poruchy: Ize vestavét anebo vyuil't beznapét’ové kontakty pro ovlédénl' externl'
akustické signalizace
Baterie:

o baterie se sestavené 2 2x42 bloku typ 12V125F
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• olověné AGM, ventilem řízené, bezúdržbové 

• s předními vývody 

• životnost 12+ let se zůstatkovou kapacitou 80% 

• EUROBAT klasifikace: Long Life 

• provozní teplota cca 20 ºC 

• doba zálohování 60 min při výkonu 72kW 

• rozměry bloku D 105 × Š 561 × V 316 mm/bl. 

• hmotnost bloku 44,5 kg 

• požadovaná výměna vzduchu 3,049m3/h při udržovacím nabíjení 

• požadovaná výměna vzduchu 24,393m3/h při nabíjení 

• umístění: baterie umístěna na 4 patrovém ocelovém stojanu 

• rozměry: V 1516 (1832) × Š 715 × D 2250 mm 

 PS 921 Transformační stanice na zast. Jihlavská - 
část EON               

Transformační stanice musí být provedena v souladu se všemi platnými ČSN A PNE, zejména ČSN EN 
50522, ČSN EN 61936-1 a PNE 33 0000-1, materiály musí být použity dle standardů společnosti E.ON, 
které používá ve svých sítích. Dle pravidel provozování distribuční soustavy E.ON (dále jen PPDS) musí 
být dodrženy požadavky elektromagnetické kompatibility – doložit protokolem z měření provedeném 
při uvádění do provozu dle ČSN EN 61 000-2-4 ed.2 a PNE 33 3430. 

Konkrétní použité materiály a zařízení a další podrobnosti určí E.ON ve smlouvě o připojení. 

 PS 922 Napájení vrat v tunelu             
Vrata jsou požární zařízení. Požární zařízení jsou připojena z hlavního požárního rozvaděče v zastávce 
Nová Jihlavská. Vrata mají svůj podružný rozvaděč dodaný v rámci strojní dodávky. Monitorování stavu 
(OTEVŘENO – ZAVŘENO) je z nadřazeného řídícího technologického systému. Vrata jsou ovládány 
povely z EPS nebo místně požárními tlačítky umístěnými u vrat. 

Kabelové trasy jsou na hranicích požárních úseků požárně utěsněny. Kabelové trasy včetně kabelů pro 
požární zařízení musí být provedeny s funkční integritou při požáru po dobu určenou v PBŘ. 

Pro napájení rozváděče je použita soustava: 

• 3PEN/3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN-C-S. 

• V rozvaděči je síť TN-C rozdělena na síť TN-C-S. 

• Pro napájení pomocných obvodů jsou používány tyto proudové soustavy: 

• 1+N+PE, 50 Hz, 230 V, síť TN-S. 

• 2-24 V, síť IT. 
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Vrata jsou požární zařízení. Požární zařízení jsou připojena z hlavního požárního rozvaděče v zastávce 
Nová Jihlavská. Vrata mají svůj podružný rozvaděč dodaný v rámci strojní dodávky. Monitorování stavu 
(OTEVŘENO – ZAVŘENO) je z nadřazeného řídícího technologického systému. Vrata jsou ovládány 
povely z EPS nebo místně požárními tlačítky umístěnými u vrat. 

Kabelové trasy jsou na hranicích požárních úseků požárně utěsněny. Kabelové trasy včetně kabelů pro 
požární zařízení musí být provedeny s funkční integritou při požáru po dobu určenou v PBŘ. 

Pro napájení rozváděče je použita soustava: 

• 3PEN/3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN-C-S. 

• V rozvaděči je síť TN-C rozdělena na síť TN-C-S. 

• Pro napájení pomocných obvodů jsou používány tyto proudové soustavy: 

• 1+N+PE, 50 Hz, 230 V, síť TN-S. 

• 2-24 V, síť IT. 

o olovéné AGM, ventilem Fl'zené, bedribové

o s prednl'mi vVvody

o iivotnost 12+ let se zflstatkovou kapacitou 80%

o EUROBAT klasifikace: Long Life

0 provoznl' teplota cca 20 9C

o doba zélohovéni 60 min pri Wkonu 72kW

o rozméry bloku D 105 x 3 561 x V 316 mm/bl.

o hmotnost bloku 44,5 kg

0 poiadované vy'lména vzduchu 3,049m3/h pri udriovacim nabl'jenl'

o poiadované vy'lména vzduchu 24,393m3/h pFi nabl'jenl'

o uml'sténl': baterie uml'sténa na 4 patrovém ocelovém stojanu

o rozméry: V 1516 (1832) x 5 715 x D 2250 mm

4.12.21 PS 921 Transformaénl’ stanice na zast. Jihlavské -
Eést EON

Transformaénl' stanice musi t provedena v souladu se véemi platm'lmi CSN A PNE, zejména CSN EN
50522, CSN EN 61936-1 a PNE 33 0000-1, materiély musi by'lt pouiity dle standardfi spoleénosti E.ON,
které pouil'vé ve sch sftl'ch. Dle pravidel provozovénl' distribuénl' soustavy E.ON (délejen PPDS) musi
t dodrieny poiadavky elektromagnetické kompatibility — doloiit protokolem z mérenl' provedeném
pri uvédénl' do provozu dle CSN EN 61 000-2-4 ed.2 a PNE 33 3430.
Konkrétnl' pouiité materiély a zarl'zenl' a dalél' podrobnosti urél' E.ON ve smlouvé o pripojenl'.

4.12.22 PS 922 Napéjenl' vrat v tunelu
Vrata jsou poiérm’ zarl'zenl'. Poiérm’ zarl'zenl'jsou pripojena z hlavm’ho poiérm’ho rozvadéée v zastévce
Nova’ Jihlavské. Vrata majl' svflj podruim'l rozvadéé dodam'l v rémci strojnl' dodévky. Monitorovém’ stavu
(OTEVRENO — ZAVRENO) je z nadrazeného FidI'CI'ho technologického systému. Vrata jsou ovlédény
povely z EPS nebo mistné poiérm’mi tlaél'tky umistéai u vrat.
Kabelové trasyjsou na hranicich poiérm’ch Usekfl poiérné utésnény. Kabelové trasy véetné kabelfl pro
poiérm’ zarl'zenl' musi t provedeny s funkénl' integritou pri poiéru po dobu uréenou v PBR.
Pro napéjenl' rozvédéée je pouiita soustava:

o 3PEN/3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN-C—S.

0 V rozvadééi je SI't' TN-C rozdélena na Sl't' TN-C—S.

0 Pro napéjenl' pomocnf/ch obvodl‘] jsou pouil'vény tyto proudové soustavy:

0 1+N+PE, 50 H2, 230 V, Sl't' TN-S.

0 2-24 V, Sl't' IT.

86



 

87  

 

 PS 923 Napájení výtahu a eskalátorů v zastávce 
Nová Jihlavská        

Výtah a VZT výtahové šachty jsou připojeny z hlavního požárního rozvaděče v zastávce Nová Jihlavská. 

Eskalátory jsou připojeny z hlavního nepožárního rozvaděče nn umístěného v zastávce Nová Jihlavská. 
Pro výtah a každé rameno eskalátoru je dodán podružný rozvaděč v rámci strojní části technologie. 
Monitorování stavu výtahu a eskalátorů je z nadřazeného řídícího technologického systému. VZT 
výtahové šachty je ovládáno povely z EPS nebo místně požárním tlačítky umístěnými u výtahu. 

Kabelové trasy jsou na hranicích požárních úseků požárně utěsněny. Kabelové trasy včetně kabelů pro 
požární zařízení musí být provedeny s funkční integritou při požáru po dobu určenou v PBŘ. 

Ostatní kabelové trasy jsou bez funkční integrity při požáru. 

Pro napájení rozváděče je použita soustava: 

• 3PEN/3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN-C-S. 

• V rozvaděči je síť TN-C rozdělena na síť TN-C-S. 

• Pro napájení pomocných obvodů jsou používány tyto proudové soustavy: 

• 1+N+PE, 50 Hz, 230 V, síť TN-S. 

• 2-24 V, síť IT. 

 PS 924 Napájení mříží v zastávce Nová Jihlavská 
Vrata a mříže jsou požární zařízení. Požární zařízení jsou připojena z hlavního požárního rozvaděče v 
zastávce Nová Jihlavská. Vrata a mříže mají svůj podružný rozvaděč dodaný v rámci strojní dodávky. 
Monitorování stavu (OTEVŘENO – ZAVŘENO) je z nadřazeného řídícího technologického systému. 
Vrata a mříže jsou ovládány povely z EPS nebo místně požárními tlačítky umístěnými u vrat a mříží. 

Kabelové trasy jsou na hranicích požárních úseků požárně utěsněny. Kabelové trasy včetně kabelů pro 
požární zařízení musí být provedeny s funkční integritou při požáru po dobu určenou v PBŘ. 

Musí být splněny platné normy a vyhlášky a to zejména: 

Pro napájení rozváděče je použita soustava: 

• 3PEN/3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN-C-S. 

• V rozvaděči je síť TN-C rozdělena na síť TN-C-S. 

• Pro napájení pomocných obvodů jsou používány tyto proudové soustavy: 

• 1+N+PE, 50 Hz, 230 V, síť TN-S. 

• 2-24 V, síť IT. 

 PS 925 Napájení čerpací stanice         
V rámci SO 404 je proveden páteřní rozvod z hlavního rozváděče v zastávce Nová Jihlavská do kabelové 
skříně MX3 umístěné u portálu Osová. Z této kabelové skříně bude provedeno napojení technologie, 
rozváděče čerpací stanice. Rozvaděč je dodávkou strojní části. Monitorování stavu (OTEVŘENO – 
ZAVŘENO) bude provedeno z nadřazeného řídícího technologického systému. Kabelové trasy jsou na 
hranicích požárních úseků požárně utěsněny. 

Musí být splněny platné normy a vyhlášky a to zejména: 

Pro napájení rozváděče je použita soustava: 

• 3PEN/3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN-C-S. 
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 PS 923 Napájení výtahu a eskalátorů v zastávce 
Nová Jihlavská        

Výtah a VZT výtahové šachty jsou připojeny z hlavního požárního rozvaděče v zastávce Nová Jihlavská. 

Eskalátory jsou připojeny z hlavního nepožárního rozvaděče nn umístěného v zastávce Nová Jihlavská. 
Pro výtah a každé rameno eskalátoru je dodán podružný rozvaděč v rámci strojní části technologie. 
Monitorování stavu výtahu a eskalátorů je z nadřazeného řídícího technologického systému. VZT 
výtahové šachty je ovládáno povely z EPS nebo místně požárním tlačítky umístěnými u výtahu. 

Kabelové trasy jsou na hranicích požárních úseků požárně utěsněny. Kabelové trasy včetně kabelů pro 
požární zařízení musí být provedeny s funkční integritou při požáru po dobu určenou v PBŘ. 

Ostatní kabelové trasy jsou bez funkční integrity při požáru. 

Pro napájení rozváděče je použita soustava: 

• 3PEN/3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN-C-S. 

• V rozvaděči je síť TN-C rozdělena na síť TN-C-S. 

• Pro napájení pomocných obvodů jsou používány tyto proudové soustavy: 

• 1+N+PE, 50 Hz, 230 V, síť TN-S. 

• 2-24 V, síť IT. 

 PS 924 Napájení mříží v zastávce Nová Jihlavská 
Vrata a mříže jsou požární zařízení. Požární zařízení jsou připojena z hlavního požárního rozvaděče v 
zastávce Nová Jihlavská. Vrata a mříže mají svůj podružný rozvaděč dodaný v rámci strojní dodávky. 
Monitorování stavu (OTEVŘENO – ZAVŘENO) je z nadřazeného řídícího technologického systému. 
Vrata a mříže jsou ovládány povely z EPS nebo místně požárními tlačítky umístěnými u vrat a mříží. 

Kabelové trasy jsou na hranicích požárních úseků požárně utěsněny. Kabelové trasy včetně kabelů pro 
požární zařízení musí být provedeny s funkční integritou při požáru po dobu určenou v PBŘ. 

Musí být splněny platné normy a vyhlášky a to zejména: 

Pro napájení rozváděče je použita soustava: 

• 3PEN/3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN-C-S. 

• V rozvaděči je síť TN-C rozdělena na síť TN-C-S. 

• Pro napájení pomocných obvodů jsou používány tyto proudové soustavy: 

• 1+N+PE, 50 Hz, 230 V, síť TN-S. 

• 2-24 V, síť IT. 

 PS 925 Napájení čerpací stanice         
V rámci SO 404 je proveden páteřní rozvod z hlavního rozváděče v zastávce Nová Jihlavská do kabelové 
skříně MX3 umístěné u portálu Osová. Z této kabelové skříně bude provedeno napojení technologie, 
rozváděče čerpací stanice. Rozvaděč je dodávkou strojní části. Monitorování stavu (OTEVŘENO – 
ZAVŘENO) bude provedeno z nadřazeného řídícího technologického systému. Kabelové trasy jsou na 
hranicích požárních úseků požárně utěsněny. 

Musí být splněny platné normy a vyhlášky a to zejména: 

Pro napájení rozváděče je použita soustava: 

• 3PEN/3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN-C-S. 

4.12.23 PS 923 Napéjenl' tahu a eskalétorfi v zastévce
Nova’ Jihlavské

VVtah a VZT tahové §achtyjsou pripojeny z hlavnl'ho poiérnl'ho rozvadéée v zastévce Nova’ Jihlavské.
Eskalétory jsou pFipojeny z hlavnl'ho nepoiérm’ho rozvadéée nn umisténého v zastévce Nové Jihlavské.
Pro tah a kaidé rameno eskalétoru je dodén podruiny rozvadéé v rémci strojnl' éésti technologie.
Monitorovém’ stavu tahu a eskalétort‘] je z nadrazeného Fidl’CI’ho technologického systému. VZT
Wtahové §achtyje ovlédéno povely z EPS nebo mistné poiérm’m tlaél'tky uml'stém'lmi u tahu.
Kabelové trasyjsou na hranicich poiérm’ch Usekfl poiérné utésnény. Kabelové trasy véetné kabelfi pro
poiérm’ zarl'zenl' musi t provedeny s funkénl' integritou pri poiéru po dobu uréenou v PBR.
Ostatnl' kabelové trasy jsou bez funkém’ integrity pri poiéru.
Pro napéjenl' rozvédéée je pouiita soustava:

o 3PEN/3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN-C—S.

0 V rozvadééi je SI't' TN-C rozdélena na Sl't' TN-C—S.

0 Pro napéjenl' pomocnf/ch obvodl‘] jsou pouil'vény tyto proudové soustavy:

0 1+N+PE, 50 H2, 230 V, Sl't' TN-S.

0 2-24 V, Sl't' IT.

4.12.24 PS 924 Napéjenl' mrl’il’ v zastévce Nova’ Jihlavské
Vrata a mrl'ie jsou poiérm’ zarl'zenl'. Poiérm’ zarl'zenl'jsou pripojena z hlavm’ho poiérm’ho rozvadéée v
zastévce Nové Jihlavské. Vrata a mriie majl' svflj podruim'l rozvadéé dodam'l v rémci strojnl' dodévky.
Monitorovém’ stavu (OTEVRENO — ZAVRENO) je z nadrazeného Fl'dl'ciho technologického systému.
Vrata a mrl'ie jsou ovlédény povely z EPS nebo ml'stné poiérnimi tlaél'tky uml'stém'lmi u vrat a mriil'.
Kabelové trasyjsou na hranicich poiérm’ch Usekfl poiérné utésnény. Kabelové trasy véetné kabelfl pro
poiérm’ zarl'zenl' musi t provedeny s funkénl' integritou pri poiéru po dobu uréenou v PBR.
Musi t splnény platné normy a vyhlééky a to zejména:
Pro napéjenl' rozvédéée je pouiita soustava:

o 3PEN/3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN-C—S.

0 V rozvadééi je SI't' TN-C rozdélena na Sl't' TN-C—S.

0 Pro napéjenl' pomocnf/ch obvodl‘] jsou pouil'vény tyto proudové soustavy:

0 1+N+PE, 50 H2, 230 V, Sl't' TN-S.

0 2-24 V, Sl't' IT.

4.12.25 PS 925 Napéjenl' Eerpaci stanice
V rémci SO 404je proveden pétaI’ rozvod z hlavm’ho rozvédéée v zastévce Nova’ Jihlavské do kabelové
skrl'né MX3 uml'sténé u portélu Osové. Z této kabelové skriné bude provedeno napojem’ technologie,
rozvédéée éerpaci stanice. Rozvadéé je dodévkou strojnl' Eésti. Monitorovém’ stavu (OTEVRENO —
ZAVRENO) bude provedeno z nadrazeného Fidl’dho technologického systému. Kabelové trasy jsou na
hranicfch poiérm’ch Usekfi poiérné utésnény.
Musi t splnény platné normy a vyhlééky a to zejména:
Pro napéjenl' rozvédéée je pouiita soustava:

O 3PEN/3+N+PE, 400V/230V, 50HZ, TN-C-S.
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• V rozvaděči je síť TN-C rozdělena na síť TN-C-S. 

• Pro napájení pomocných obvodů jsou používány tyto proudové soustavy: 

• 1+N+PE, 50 Hz, 230 V, síť TN-S. 

• 2-24 V, síť IT. 

  PS 926 Měření a regulace 
Zajistit monitoring a regulaci odebíraného výkonu (dále jen MROV) z 22 kV E.ON. Vstupy z obchodního 
měření přes optooddělovač, zpracování impulzů včetně lokální archivace dat (kruhová cca týdenní 
paměť) v samostatném automatu, výstup do DO SAT (systém dálkového ovládání měníren s centrálou 
na centrálním energetickém dispečinku na ulici Tábor), rozšíření stávající centrální aplikace MROV na 
Energetickém dispečinku DPMB Tábor (on-line monitoring včetně výstupu pro dodavatele elektřiny, 
archivace dat, soubory pro export do navazujících aplikací SSVMB a SSVMI). Ve stávající centrální 
aplikaci MROV bude zřízena nová položka pro nové měřící místo a bude začleněna do stávajícího 
systému. 

Systém MaR bude sestávat z nadřazeného řídícího systému MaR se signalizací na dispečinku a 
podružného systému MaR na v objektech nově zřízených pro akci prodloužení TT z Osové ke kampusu 
MU v Bohunicích. Tento řídící systém MaR bude sbírat data chodů jednotlivých eskalátorů, výtahů v 
zastávkách, dále chodu klimatizačních jednotek a monitoring teplot v místnostech s instalovanými 
klimatizačními jednotkami. Komunikace mezi systémy MaR se předpokládá po optické síti (využití 
optiky MKS). 

Požadavky na ŘS, trasy, polní instrumentaci: 

• napájení 230VAC 

• ŘS bude vybaven zálohovaným zdrojem napětí 

• bude se jednat o otevřený ŘS s možností komunikace a připojení s jinými ŘS, případně bude 

umožňovat připojení do stávajícího ŘS; dále možnosti připojení přístrojů polní instrumentace 

různých výrobců atd. 

• ŘS bude vybaven GSM modulem pro zasílání poruch, alarmů na předem určená čísla 

• operátorské pracoviště bude vybaveno PC s monitorem s vizualizací, tiskárnou připojením na 

internet. Komunikace mezi PC a ŘS bude po optické síti MKS. OP se bude nacházet v místě 

dispečinku. 

• je požadována archivace dat v časovém období, které si určí provozovatel 

• SW a veškerá licenční práva budou předána pro provozních zkouškách provozovateli  

• povinnost uzavření servisní smlouvy na servis SW, ŘS, snímačů atd. po uplynutí záruční doby 

Instalované zařízení musí splňovat podmínky stanovené PBŘ, protokolem o stanovení prostředí a 
příslušné technické normy ČSN/EN. Zařízení musí být schválené pro provoz. Je nutné dodržet technické 
požadavky výrobce na montáž zařízení. Životnost zařízení je požadována minimálně 20 let. Životnost 
kabelových rozvodů a konstrukcí je požadována minimálně 25 let. 

Systém musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem MROV, používaným objednatelem. Jedná 
se o rozšíření systému o jedno měřící místo, stávající systém je postupně rozšiřován a nyní monitoruje 
40 elektroměrů a další údaje. 
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• V rozvaděči je síť TN-C rozdělena na síť TN-C-S. 

• Pro napájení pomocných obvodů jsou používány tyto proudové soustavy: 

• 1+N+PE, 50 Hz, 230 V, síť TN-S. 

• 2-24 V, síť IT. 

  PS 926 Měření a regulace 
Zajistit monitoring a regulaci odebíraného výkonu (dále jen MROV) z 22 kV E.ON. Vstupy z obchodního 
měření přes optooddělovač, zpracování impulzů včetně lokální archivace dat (kruhová cca týdenní 
paměť) v samostatném automatu, výstup do DO SAT (systém dálkového ovládání měníren s centrálou 
na centrálním energetickém dispečinku na ulici Tábor), rozšíření stávající centrální aplikace MROV na 
Energetickém dispečinku DPMB Tábor (on-line monitoring včetně výstupu pro dodavatele elektřiny, 
archivace dat, soubory pro export do navazujících aplikací SSVMB a SSVMI). Ve stávající centrální 
aplikaci MROV bude zřízena nová položka pro nové měřící místo a bude začleněna do stávajícího 
systému. 

Systém MaR bude sestávat z nadřazeného řídícího systému MaR se signalizací na dispečinku a 
podružného systému MaR na v objektech nově zřízených pro akci prodloužení TT z Osové ke kampusu 
MU v Bohunicích. Tento řídící systém MaR bude sbírat data chodů jednotlivých eskalátorů, výtahů v 
zastávkách, dále chodu klimatizačních jednotek a monitoring teplot v místnostech s instalovanými 
klimatizačními jednotkami. Komunikace mezi systémy MaR se předpokládá po optické síti (využití 
optiky MKS). 

Požadavky na ŘS, trasy, polní instrumentaci: 

• napájení 230VAC 

• ŘS bude vybaven zálohovaným zdrojem napětí 

• bude se jednat o otevřený ŘS s možností komunikace a připojení s jinými ŘS, případně bude 

umožňovat připojení do stávajícího ŘS; dále možnosti připojení přístrojů polní instrumentace 

různých výrobců atd. 

• ŘS bude vybaven GSM modulem pro zasílání poruch, alarmů na předem určená čísla 

• operátorské pracoviště bude vybaveno PC s monitorem s vizualizací, tiskárnou připojením na 

internet. Komunikace mezi PC a ŘS bude po optické síti MKS. OP se bude nacházet v místě 

dispečinku. 

• je požadována archivace dat v časovém období, které si určí provozovatel 

• SW a veškerá licenční práva budou předána pro provozních zkouškách provozovateli  

• povinnost uzavření servisní smlouvy na servis SW, ŘS, snímačů atd. po uplynutí záruční doby 

Instalované zařízení musí splňovat podmínky stanovené PBŘ, protokolem o stanovení prostředí a 
příslušné technické normy ČSN/EN. Zařízení musí být schválené pro provoz. Je nutné dodržet technické 
požadavky výrobce na montáž zařízení. Životnost zařízení je požadována minimálně 20 let. Životnost 
kabelových rozvodů a konstrukcí je požadována minimálně 25 let. 

Systém musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem MROV, používaným objednatelem. Jedná 
se o rozšíření systému o jedno měřící místo, stávající systém je postupně rozšiřován a nyní monitoruje 
40 elektroměrů a další údaje. 

0 V rozvadééi je sit' TN-C rozdélena na sit' TN-C-S.

0 Pro napajeni pomocch obvodfl jsou pouiivény tyto proudové soustavy:

. 1+N+PE, 50 Hz, 230 v, sit' TN-S.

. 2-24 v, sit' IT.

4.12.26 PS 926 Mérenl’ a regulace
Zajistit monitoring a regulaci odebiraného konu (dale jen MROV) z 22 kV E.ON. Vstupy z obchodniho
méreni pres optooddélovaé, zpracovani impulzfl véetné IokéInI’ archivace dat (kruhova cca tVdenni
pamét') v samostatném automatu, stup do DO SAT (systém dalkového ovladanl' méniren s centralou
na centrélnim energetickém dispeéinku na ulici Tabor), rozéireni stavajici centralni aplikace MROV na
Energetickém dispeéinku DPMB Tabor (on-line monitoring véetné stupu pro dodavatele elektriny,
archivace dat, soubory pro export do navazujl'cich aplikaci SSVMB a SSVMI). Ve stavajici centralni
aplikaci MROV bude zrizena nova’ poloika pro nové mérici misto a bude zaélenéna do stavajiciho
systému.
Systém MaR bude sestévat z nadrazeného Fidiciho systému MaR se signalizaci na dispeéinku a
podruiného systému MaR na v objektech nové zrl'zem'lch pro akci prodlouieni'l'l' z Osové ke kampusu
MU v Bohunicich. Tento Fidici systém MaR bude sbl'rat data chodfi jednotlivych eskalatorfl, tahfi v
zastavkach, dale chodu klimatizaénich jednotek a monitoring teplot v mistnostech s instalovam'lmi
klimatizaénimi jednotkami. Komunikace mezi systémy MaR se predpoklada po optické siti (vyuiiti
optiky MKS).
Poiadavky na RS, trasy, polnI' instrumentaci:

o napéjenl' 230VAC

0 RS bude vybaven zalohovaa zdrojem napéti

o bude se jednat o otevrem'l RS 5 moinostl' komunikace a pFipojenI' s jim'lmi RS, pripadné bude
umoinovat pFipojeni do stavajiciho RS; dale moinosti pripojeni pristroji‘] polni instrumentace
rfiznVch eobc atd.

0 RS bude vybaven GSM modulem pro zasilani poruch, alarmfi na predem uréena Eisla

o operatorské pracoviété bude vybaveno PC 5 monitorem s vizualizaci, tiskarnou pripojenim na
internet. Komunikace mezi PC a RS bude po optické siti MKS. OP se bude nachazet v misté
dispeéinku.

o je poiadovana archivace dat v Easovém obdobi, které si uréi provozovatel

0 SW a ve§kera licenéni prava budou predana pro provoznich zkouékach provozovateli

o povinnost uzavrenl' servisni smlouvy na servis SW, PS, snimaét‘] atd. po uplynuti zaruéni doby

Instalované zarizenl' musi splnovat podml'nky stanovené PBR, protokolem o stanoveni prostFedI' a
prisluéné technické normy CSN/EN. Zarizeni musi t schvalené pro provoz. Je nutné dodriet technické
poiadavky vy'lrobce na montai zarizenl'. Zivotnost zaFI'zenI' je poiadovana minimélné 20 let. Zivotnost
kabelovy'lch rozvodt‘] a konstrukcije poiadovana minimélné 25 let.
Systém musi t plné kompatibilni se stavajicim systémem MROV, pouiivam'lm objednatelem. Jedna
se 0 rozéireni systému o jedno mérici misto, stavajici systém je postupné rozéirovan a na' monitoruje
4O elektroméri’i a da|§i Udaje.
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 PS 927 Zásuvky v tunelu pro údržbu   
Zahrnuje dodávku a montáž zásuvkových skříní v tunelech přilehlých k zastávce Nová Jihlavská. 
Zásuvkové skříně jsou připojeny z hlavního nepožárního rozvaděče ve stanici Nová Jihlavská. Zásuvkové 
skříně v tunelech jsou smyčkovány. Vzdálenost zásuvkových skříní je max. 100 m od sebe.  

Kabelové trasy jsou na hranicích požárních úseků požárně utěsněny. Kabelové trasy pro zásuvky v 
tunelech jsou bez funkční integrity při požáru. 

Pro napájení rozváděče je použita soustava: 

• 3PEN/3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN-C-S. 

• V rozvaděči je síť TN-C rozdělena na síť TN-C-S. 

• Pro napájení pomocných obvodů jsou používány tyto proudové soustavy: 

• 1+N+PE, 50 Hz, 230 V, síť TN-S. 

• 2-24 V, síť IT. 

 PS 930 Výtahy a eskalátory v zastávce Nová 
Jihlavská           

Účel technologie PS (provozní soubor): 

• vertikální dopravní zařízení /VDZ/ - projekt technologie výtahů a eskalátorů řeší návrh zajištění 

bezbariérovosti zastávek a vertikální pohyb cestujících, jak z hlediska pohybu cestujících, tak z 

hlediska zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Všeobecné podmínky z hlediska projektu technologie VDZ: 

• základním a závazným podkladem pro návrh technologie je dokumentace DÚŘ, ev. se požaduje 

zohlednění dodatečných podmínek zadavatele, požadavků ZTKP a podmínek DOSS 

• vertikální dopravní zařízení /VDZ/ musí obecně navázat na základní stavebně architektonické 

řešení zastávek a zajistí bezbariérovost zastávek z hlediska zabezpečení užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

• veškerá zařízení musí vyhovovat příslušným ustanovením českých norem, bezpečnostním 

předpisům a jinými zákonným ustanovením, která se vážou k předmětu dodávky 

• provedení zařízení musí odpovídat svojí konstrukcí prostředí, ve kterém bude umístěno a 

používáno – zařízení jsou venkovním prostředí (každé zařízení zohlední místo instalace, vliv 

povětrnostních vlivů – sníh a déšť, vítr, teploty, oslunění) a předpokládaného provozu 

(veřejnost, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, extrémní zatížení, 

vandalismus, frekvence nastupujících a vystupujících osob, …), vč. zohlednění provozního 

zatížení – počet pohybů, startů motorů, frekvence otevírání/zavírání dveří, apod. 

• veškerá zařízení musí být navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Tato vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části 

tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a 

mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami 

doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let (dále jen „osoby s omezenou schopností 

pohybu nebo orientace“). Na tuto vyhlášku dále navazují související technické normy – ČSN EN 

81-70, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů 

určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou 
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 PS 927 Zásuvky v tunelu pro údržbu   
Zahrnuje dodávku a montáž zásuvkových skříní v tunelech přilehlých k zastávce Nová Jihlavská. 
Zásuvkové skříně jsou připojeny z hlavního nepožárního rozvaděče ve stanici Nová Jihlavská. Zásuvkové 
skříně v tunelech jsou smyčkovány. Vzdálenost zásuvkových skříní je max. 100 m od sebe.  

Kabelové trasy jsou na hranicích požárních úseků požárně utěsněny. Kabelové trasy pro zásuvky v 
tunelech jsou bez funkční integrity při požáru. 

Pro napájení rozváděče je použita soustava: 

• 3PEN/3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN-C-S. 

• V rozvaděči je síť TN-C rozdělena na síť TN-C-S. 

• Pro napájení pomocných obvodů jsou používány tyto proudové soustavy: 

• 1+N+PE, 50 Hz, 230 V, síť TN-S. 

• 2-24 V, síť IT. 

 PS 930 Výtahy a eskalátory v zastávce Nová 
Jihlavská           

Účel technologie PS (provozní soubor): 

• vertikální dopravní zařízení /VDZ/ - projekt technologie výtahů a eskalátorů řeší návrh zajištění 

bezbariérovosti zastávek a vertikální pohyb cestujících, jak z hlediska pohybu cestujících, tak z 

hlediska zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Všeobecné podmínky z hlediska projektu technologie VDZ: 

• základním a závazným podkladem pro návrh technologie je dokumentace DÚŘ, ev. se požaduje 

zohlednění dodatečných podmínek zadavatele, požadavků ZTKP a podmínek DOSS 

• vertikální dopravní zařízení /VDZ/ musí obecně navázat na základní stavebně architektonické 

řešení zastávek a zajistí bezbariérovost zastávek z hlediska zabezpečení užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

• veškerá zařízení musí vyhovovat příslušným ustanovením českých norem, bezpečnostním 

předpisům a jinými zákonným ustanovením, která se vážou k předmětu dodávky 

• provedení zařízení musí odpovídat svojí konstrukcí prostředí, ve kterém bude umístěno a 

používáno – zařízení jsou venkovním prostředí (každé zařízení zohlední místo instalace, vliv 

povětrnostních vlivů – sníh a déšť, vítr, teploty, oslunění) a předpokládaného provozu 

(veřejnost, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, extrémní zatížení, 

vandalismus, frekvence nastupujících a vystupujících osob, …), vč. zohlednění provozního 

zatížení – počet pohybů, startů motorů, frekvence otevírání/zavírání dveří, apod. 

• veškerá zařízení musí být navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Tato vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části 

tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a 

mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami 

doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let (dále jen „osoby s omezenou schopností 

pohybu nebo orientace“). Na tuto vyhlášku dále navazují související technické normy – ČSN EN 

81-70, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů 

určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou 

4.12.27 PS 927 Zésuvky v tunelu pro fidribu
Zahrnuje dodavku a montai zésuvkovh skFI'nI' v tunelech pFilehIVch k zastavce Nova’ Jihlavska.
Zésuvkové skrl'né jsou pripojeny z hlavnl'ho nepoiarnl'ho rozvadéée ve stanici Nova’ Jihlavska. Zésuvkové
skrl'né v tunelech jsou smyékovany. Vzdalenost zésuvkovh skrl'nl'je max. 100 m od sebe.
Kabelové trasy jsou na hranicich poiarnl'ch Usekt‘] poiarné utésnény. Kabelové trasy pro zasuvky v
tunelech jsou bez funkénl' integrity pFi poiaru.
Pro napéjenl' rozvadéée je pouiita soustava:

O 3PEN/3+N+PE, 400V/230V, 50HZ, TN-C-S.

0 V rozvadééi je sit' TN-C rozdélena na sit' TN-C-S.
0 Pro napajenl' pomocch obvodfl jsou pouil'vany tyto proudové soustavy:
. 1+N+PE, 50 Hz, 230 v, sit' TN-S.
. 2-24 v, sit’ IT.

4.12.28 PS 930 VVtahy a eskalétory v zastévce Nova’
Jihlavské

Uéel technologie PS (provoznl' soubor):
o vertikalnl' dopravnl' zaFizeni/VDZ/ - projekt technologie vy'ItahL‘] a eskalatorfi reéi navrh zajiéténi

bezbariérovosti zastavek a vertikalnl' pohyb cestujl'cich, jak z hlediska pohybu cestujI'CI'ch, tak z
hlediska zabezpeéeni uil'vanl' staveb osobami s omezenou schopnostl' pohybu a orientace

Véeobecné podml'nky z hlediska projektu technologie VDZ:
o zakladnl'm a zavaza podkladem pro névrh technologie je dokumentace DUR, ev. se poiaduje

zohlednénl' dodateénVch podml'nek zadavatele, poiadavkfi ZTKP a podml'nek D055

0 vertikalnl' dopravnl' zaFI'zenI' /VDZ/ musi obecné navézat na zakladnl' stavebné architektonické
Feéem’ zastavek a zajistl' bezbariérovost zastavek z hlediska zabezpeéem’ uil'vanl' staveb osobami
s omezenou schopnostl' pohybu a orientace

o ve§kera zarl'zenl' musi vyhovovat prisluéa ustanovenl'm Eesch norem, bezpeénostm’m
predpisflm a jim'Imi zakona ustanovenl'm, ktera se vaiou k predmétu dodavky

o provedenl' zarl'zenl' musi odpovidat svojl' konstrukci prostredl', ve kterém bude uml'sténo a
pouiivano — zarl'zenl' jsou venkovnl'm prostredl' (kaidé zarl'zenl' zohlednl' ml'sto instalace, v|iv
povétrnostnl'ch vlivfi — snl'h a déét’, vitr, teploty, oslunénl') a predpokladaného provozu
(verejnost, véetné osob s omezenou schopnostl' pohybu a orientace, extrémnl' zatl'ienl',
vandalismus, frekvence nastupujl'cich a vystupujl'cfch osob, ...), vé. zohledném’ provoznl'ho
zatiieni— poéet pohybfl, startL‘] motorfi, frekvence oteVI'rani/zaviranl' dverl', apod.

o ve§kera zarizenl' musi t navriena v souladu s vyhlaékou é. 398/2009 5b., 0 obecm'Ich
technicch poiadavcich zabezpeéujl'cich uil'vanl' staveb osobami s omezenou schopnostl'
pohybu a orientace. Tato vyhlaéka stanovi obecné technické poiadavky na stavby a jejich Easti
tak, aby bylo zabezpeéeno jejich uil'vanl' osobami s pohybov, zrakov, sluchov a
mentalnl'm postiiem’m, osobami pokroéilého véku, téhotmi ienami, osobami
doprovazejl'cimi dl'té v koéarku nebo dl'té do tFI’ let (dale jen ,,osoby s omezenou schopnostl'
pohybu nebo orientace”). Na tuto vyhlaéku dale navazujl' souvisejicitechnické normy— CSN EN
81-70, Bezpeénostm’ predpisy pro konstrukci a montai VVtahCl - Cast 70: Zvlaétni L'Jprava tahi’J
uréem'Ich pro dopravu osob a osob a nakladt‘] - Pristupnost tat véetné osob s omezenou
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schopností pohybu a orientace a ČSN EN 115-1, Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých 

chodníků. 

• stavebním řešením a technologickým řešením strojního vybavení (VDZ) musí být na všech 

pracovištích zajištěno bezpečné a z hlediska hygienického nezávadné prostředí 

• podmínky údržby a revizí musí být jednoznačně specifikované servisní smlouvou, součástí 

servisní smlouvy musí být také zajištění provozuschopnosti a dodávky náhradních dílů zvolené 

technologie, a to po celou dobu životnosti (min. 25 let) 

• životnost rozhodujících dílů specifikuje projekt / výrobce v nabídce specifikuje servisní 

podmínky a životnost rozhodujících dílů 

 PS 931 Výtahy v zastávce Osová 
Viz PS 930 Výtahy a eskalátory v zastávce Nová Jihlavská 

 PS 932 Vrata pro uzavírání tunelu 
Podmínky z hlediska projektu technologie VDZ (vertikální dopravní zařízení): 

• technické řešení z hlediska zabezpečení bude eliminovat možnost průniku do chráněné zóny a 

dosah skrz otvory pro horní a dolní končetiny, resp. předměty (zamezení dosahu k 

nebezpečným prostorům z hlediska bezpečnosti osob a zamezení dosahu k technologiím, 

ovládání vrat, obecně prvkům TZB nebo chráněným částem stavby) 

• velikost otvorů a bezpečné vzdálenosti budou navrženy podle ČSN EN ISO 13857, 

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k 

nebezpečným místům horními a dolními končetinami 

• zadavatel projekt předpokládá, že dodavatelem technologického zařízení bude odborná firma, 

která má s podobnými dodávkami a pracemi zkušenosti a která se obeznámí se všemi 

okolnostmi této zakázky 

• součástí dodávky budou všechny potřebné zkoušky, dodavatelská a výrobní – dílenská 

dokumentace, návody – manuály k obsluze a údržbě, vč. řešení mimořádných situací –provozní 

řád 

• součástí dodávky budou všechny potřebné dílčí zkoušky a komplexní vyzkoušení, vč. 

vyzkoušení mezních stavů a vazeb na subsystémy stavby (EPS, EZS, MaR, monitoring, dálkové 

ovládání apod.) 

• součástí dodávky musí být komplexní program zaškolení všech uživatelů k ovládání a 

používání instalovaného systému. Program výcviku musí zahrnovat představení 

systému a všechny provozní aspekty systému (funkční možnosti, způsob používání, 

upozornění na nesprávný způsob obsluhy a chyby při obsluze a údržbě, mezní situace 

a poruchy, …). Součástí musí být praktické školení – vyzkoušení. Všechny dokumenty 

(návody k obsluze a údržbě atd.) musí být uživatelům poskytnuty před zahájením 

školení. Veškerá dokumentace a školení musí být v českém jazyce. 

• v průběhu výstavby budou provedeny příslušné zkoušky na jednotlivých 

technologických zařízeních – individuální zkoušky – a dle potřeby event. i komplexní 

zkoušky. Rozsah a provedení zkoušek bude probíhat dle pokynů dodavatele, 
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schopností pohybu a orientace a ČSN EN 115-1, Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých 

chodníků. 

• stavebním řešením a technologickým řešením strojního vybavení (VDZ) musí být na všech 

pracovištích zajištěno bezpečné a z hlediska hygienického nezávadné prostředí 

• podmínky údržby a revizí musí být jednoznačně specifikované servisní smlouvou, součástí 

servisní smlouvy musí být také zajištění provozuschopnosti a dodávky náhradních dílů zvolené 

technologie, a to po celou dobu životnosti (min. 25 let) 

• životnost rozhodujících dílů specifikuje projekt / výrobce v nabídce specifikuje servisní 

podmínky a životnost rozhodujících dílů 

 PS 931 Výtahy v zastávce Osová 
Viz PS 930 Výtahy a eskalátory v zastávce Nová Jihlavská 

 PS 932 Vrata pro uzavírání tunelu 
Podmínky z hlediska projektu technologie VDZ (vertikální dopravní zařízení): 

• technické řešení z hlediska zabezpečení bude eliminovat možnost průniku do chráněné zóny a 

dosah skrz otvory pro horní a dolní končetiny, resp. předměty (zamezení dosahu k 

nebezpečným prostorům z hlediska bezpečnosti osob a zamezení dosahu k technologiím, 

ovládání vrat, obecně prvkům TZB nebo chráněným částem stavby) 

• velikost otvorů a bezpečné vzdálenosti budou navrženy podle ČSN EN ISO 13857, 

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k 

nebezpečným místům horními a dolními končetinami 

• zadavatel projekt předpokládá, že dodavatelem technologického zařízení bude odborná firma, 

která má s podobnými dodávkami a pracemi zkušenosti a která se obeznámí se všemi 

okolnostmi této zakázky 

• součástí dodávky budou všechny potřebné zkoušky, dodavatelská a výrobní – dílenská 

dokumentace, návody – manuály k obsluze a údržbě, vč. řešení mimořádných situací –provozní 

řád 

• součástí dodávky budou všechny potřebné dílčí zkoušky a komplexní vyzkoušení, vč. 

vyzkoušení mezních stavů a vazeb na subsystémy stavby (EPS, EZS, MaR, monitoring, dálkové 

ovládání apod.) 

• součástí dodávky musí být komplexní program zaškolení všech uživatelů k ovládání a 

používání instalovaného systému. Program výcviku musí zahrnovat představení 

systému a všechny provozní aspekty systému (funkční možnosti, způsob používání, 

upozornění na nesprávný způsob obsluhy a chyby při obsluze a údržbě, mezní situace 

a poruchy, …). Součástí musí být praktické školení – vyzkoušení. Všechny dokumenty 

(návody k obsluze a údržbě atd.) musí být uživatelům poskytnuty před zahájením 

školení. Veškerá dokumentace a školení musí být v českém jazyce. 

• v průběhu výstavby budou provedeny příslušné zkoušky na jednotlivých 

technologických zařízeních – individuální zkoušky – a dle potřeby event. i komplexní 

zkoušky. Rozsah a provedení zkoušek bude probíhat dle pokynů dodavatele, 

schopnostl' pohybu a orientace a CSN EN 115-1, Bezpeénost pohyblivh schodfl a pohyblivh
chodnl'ki].

stavebnl'm Feéenim a technologicky'lm reéenl'm strojnl'ho vybavenl' (VDZ) musi t na v§ech
pracoviétich zajiéténo bezpeéné a z hlediska hygienického nezavadné prostredl'

podml'nky Udriby a revizi musi t jednoznaéné specifikované servisnl' smlouvou, souéasti
servisnl' smlouvy musi t také zajiéténi provozuschopnosti a dodévky nahradnl'ch dI’li’J zvolené
technologie, a to po celou dobu iivotnosti (min. 25 let)

iivotnost rozhodujicich dilfi specifikuje projekt / Wrobce v nabl'dce specifikuje servisnl'
podml'nky a iivotnost rozhodujicich dill‘]

4.12.29 PS 931 VVtahy v zastévce Osové
Viz PS 930 Vy'ltahy a eskalatory v zastavce Nova’ Jihlavska

4.12.30 PS 932 Vrata pro uzavirénl’tunelu
Podml'nky z hlediska projektu technologie VDZ (vertikélnl' dopravnl' zarizenl'):

technické reéenl' z hlediska zabezpeéeni bude eliminovat moinost prflniku do chranéné zény a
dosah skrz otvory pro hornl' a doInI' konéetiny, resp. predméty (zamezenl' dosahu k
nebezpeény'lm prostorf’im z hlediska bezpeénosti osob a zamezenl' dosahu k technologiim,
ovlédanl'vrat, obecné prvkfim TZB nebo chranéa Eastern stavby)

o velikost otvorfl a bezpeéné vzdalenosti budou navrieny podle CSN EN ISO 13857,
Bezpeénost strojnich zaFI'zenI' — Bezpeéné vzdalenosti k zamezenl' dosahu k
nebezpeéa mistflm hornl'mi a dolnl'mi konéetinami

zadavatel projekt predpoklada, 2e dodavatelem technologického zaFI'zenI' bude odborna firma,
ktera ma 5 podoami dodavkami a pracemi zkuéenosti a ktera se obeznéml' se véemi
okolnostmi této zakazky

souéasti dodévky budou véechny potrebné zkouéky, dodavatelska a Wrobni — dl'lenské
dokumentace, navody— manuély k obsluze a L'idribé, vé. Feéeni mimoradm'lch situaci—provoznl'
Fad

souéasti dodavky budou v§echny potrebné dl'lél' zkouéky a komplexnl' vyzkouéeni, vé.
vyzkou§eni meznl'ch stavfl a vazeb na subsystémy stavby (EPS, EZS, MaR, monitoring, délkové
ovlédanl' apod.)

o souéasti dodavky musi byt komplexnl' program zaékolenl' v§ech uiivatelfi k ovladanl' a
pouil'vanl' instalovaného systému. Program vviku musi zahrnovat predstavenl'
systému a v§echny provoznl' aspekty systému (funkénl' moinosti, zpfisob pouil'vénl',
upozornénl' na nespravm'l zpfisob obsluhy a chyby pri obsluze a Udribé, meznl' situace
a poruchy, ...). Souéasti musi t praktické §koleni — vyzkouéenl'. V§echny dokumenty
(navody k obsluze a L'Jdribé atd.) musi t uiivatelflm poskytnuty pred zahéjenl'm
§ko|eni. Veékeré dokumentace a ékoleni musi byt v éeském jazyce.

o v prflbéhu stavby budou provedeny prisluéné zkouéky na jednotlivy'lch
technologicch zarizenich — individualnl' zkou§ky — a die potreby event. i komplexnl'
zkou§ky. Rozsah a provedenl' zkou§ek bude probihat dle pokynfi dodavatele,
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podrobnosti bude řešit plán zkoušek. Výsledky všech zkoušek budou evidovány. 

Zdárně ukončené komplexní zkoušky budou podkladem pro převzetí stavby. 

• hygiena, bezpečnost 

• zařízení nebudou způsobovat nadměrný hluk. Předpokládaná max. hlučnost je cca 65 

dB(A)  

• pracovníci zhotovitele musí spolupracovat s koordinátorem BOZP na staveništi po 

celou dobu přípravy a realizace stavby 

• všeobecné principy dodávky 

• zařízení musí být funkční a splňovat všechny popsané výkonové parametry a funkce 

dle projektové dokumentace a příslušných norem, vyhlášek a předpisů. Veškerý 

použitý materiál, pracovní postupy a provozní zkoušky musí být provedeny podle 

platných ČSN a zákonů, resp. podmínek a zadání investora / uživatele, zadavatele. 

• dodávka všech technologických zařízení bude „na klíč“. Zařízení musí být funkční a 

splňovat všechny popsané výkonové parametry a funkce dle projektové dokumentace 

a příslušných norem, vyhlášek a předpisů. Veškerý použitý materiál, pracovní postupy 

a provozní zkoušky musí být provedeny podle platných ČSN a zákonů, resp. 

všeobecných podmínek a zadání investora (uživatele, zadavatele). 

• materiálový a technický standard 

• průmyslová křídlová vrata, resp. skládací průmyslová ocelová vrata s vloženými 

únikovými dveřmi s elektrickým pohonem v úpravě pro kolejový systém – tramvajová 

trať 

• základní materiálový standard – z pozinkované oceli, var. nerez 

• průmyslový pohon s frekvenčním měničem a externí řídící jednotkou 

• integrovaný pohon nouzovým ručním ovládáním 

• ve fázi projektu bude ve vazbě na typ pohonu vyhodnocena možnost připojení 

na NZE (UPS), resp. lokální technologickou UPS  

• vrata musí mít provedeno posouzení shody a musí mít vydáno ES prohlášení o shodě, 

výrobek s označením značkou CE. 

• Posouzení shody a ověření vlastností výrobku provede výrobci nebo 

dodavateli Notifikovaná osoba na základě výsledků zkoušek provedených v 

akreditované zkušební laboratoři. 

• projektem bude specifikován předpokládaný počet pohybů, specifikována únosnost 

bezpečnostních zařízení a požadovaná stabilita konstrukce vzhledem k působení tlaku 

větru (ČSN EN 12211 – Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Zkušební 

metoda., ČSN EN 12210 – Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Klasifikace.) 

a dodavatelem bude dokladována třída odolnosti proti zatížení větrem 

• vodotěsnost není požadována, obdobně neprůzvučnost nebo omezení prostupu tepla, 

omezení prostupu sluneční energie není požadováno – navržena je mřížová konstrukce 
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podrobnosti bude řešit plán zkoušek. Výsledky všech zkoušek budou evidovány. 
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• zařízení musí být funkční a splňovat všechny popsané výkonové parametry a funkce 
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• základní materiálový standard – z pozinkované oceli, var. nerez 

• průmyslový pohon s frekvenčním měničem a externí řídící jednotkou 

• integrovaný pohon nouzovým ručním ovládáním 

• ve fázi projektu bude ve vazbě na typ pohonu vyhodnocena možnost připojení 

na NZE (UPS), resp. lokální technologickou UPS  

• vrata musí mít provedeno posouzení shody a musí mít vydáno ES prohlášení o shodě, 

výrobek s označením značkou CE. 

• Posouzení shody a ověření vlastností výrobku provede výrobci nebo 

dodavateli Notifikovaná osoba na základě výsledků zkoušek provedených v 

akreditované zkušební laboratoři. 
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a dodavatelem bude dokladována třída odolnosti proti zatížení větrem 
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dB(A)

pracovnl'ci zhotovitele musi spolupracovat s koordinétorem BOZP na staveni§ti po
celou dobu pripravy a realizace stavby

o v§eobecné principy dodavky

zarl'zenl' musi byt funkénl' a splfiovat v§echny popsané Wkonové parametry a funkce
dle projektové dokumentace a prisluém'lch norem, vyhlééek a predpisfi. Veékerv
pouiity'l material, pracovnl' postupy a provoznl' zkouéky musi t provedeny podle
platch CSN a zékonfl, resp. podml'nek a zadanl' investora / uiivatele, zadavatele.

dodavka v§ech technologicch zarl'zenl' bude ,,na kll'é”. Zarl'zenl' musi by'lt funkénl' a
splfiovat v§echny popsané Wkonové parametry a funkce dle projektové dokumentace
a prisluém'lch norem, vyhlééek a predpisfl. Veékery'l pouiitv material, pracovnl' postupy
a provoznl' zkouéky musi by'lt provedeny podle platm'lch CSN a zékonfl, resp.
v§eobecch podml'nek a zadanl' investora (uiivatele, zadavatele).

o materiélovf/ a technicky'l standard

prfimyslova kFI’dIové vrata, resp. sklédaci prfimyslové ocelové vrata s vloiem'lmi
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o integrovam'l pohon nouzov ruém’m ovlédém’m

0 ve fézi projektu bude ve vazbé na typ pohonu vyhodnocena moinost pripojenl'
na NZE (UPS), resp. lokélnl'technologickou UPS

vrata musi ml't provedeno posouzem’ shody a musi mI't vydéno ES prohlaéem’ o shodé,
eobek s oznaéenl'm znaékou CE.
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projektem bude specifikovan predpoklédam'l poéet pohybfi, specifikovéna Unosnost
bezpeénostnich zarizenl' a poiadované stabilita konstrukce vzhledem k pflsobem’ tlaku
vétru (CSN EN 12211 — Okna a dvere — Odolnost proti zatl'ienl' vétrem — Zkuéebm’
metoda., CSN EN 12210 — Okna a dvere — Odolnost proti zatl'ienl'vétrem — Klasifikace.)
a dodavatelem bude dokladovéna tFI’da odolnosti proti zatl'ienl' vétrem

vodotésnost nenl' poiadovéna, obdobné neprflzvuénost nebo omezenl' prostupu tepla,
omezenl' prostupu sluneém’ energie nenl' poiadovano — navriena je mrl'iova konstrukce
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• požární odolnost není požadována 

• vložené dveře umožní nouzový únik (paniková funkce), bez prahu 

Účel technologie PS: 

• uzavření tunelu v případech odstávky tramvajové tratě v nočních hodinách z důvodů zabránění 

pohybu větších zvířat nebo nepovolaných osob 

• umístění 

• za portálem Osová – 1ks / dvoukřídlá  

• v podpovrchové zastávce Nová Jihlavská – 4 ks / samostatná, jednokřídlá 

• za portálem Univerzita a Nemocnice Bohunice – 1ks / dvoukřídlá 

Všeobecné podmínky z hlediska projektu technologie: 

• materiálový standard 

• svařovaná křídlová průmyslová ocelová vrata s uzavřenou čtvercovou 

mřížovou výplní, resp. skládací průmyslová ocelová vrata v úpravě pro profil 

tratě; velikost dle tunelu či stanice a profilu dané lokace 

• v každém křídle integrovaná uzamykatelná branka pro servis a nouzový únik; 

uzamykání a nouzové otevírání musí zohlednit požadavky na zabezpečení 

prostoru a současně podmínky PBŘ stavby (zohlednění ev. nouzového úniku 

osob) 

• elektrohydraulický nebo elektromechanický pohon (s PLC automatem) v provedení do 

venkovního prostředí 

• ovládání vrat 

• uzavírání /otevírání vrat tunelu budou provádět řidiči tramvaje při poslední / 

první jízdě 

• bude možné pouze z uzamykatelných tlačítek z obou stran vrat 

(uzamykatelné vratové spínače); + dálkový ovladač 

• na každém křídle bude osazen koncový spínač (úplné otevření brány) a 

elektromechanické zámky (uzavření vrat a branky), vše s dálkovou signalizací 

všech stavů na dispečink ŘTD a do systému EZS 

• v mezních polohách musí být vrata elektro-mechanicky zajištěna se signalizací 

stavu (mechanický zámek a spínač pro deaktivaci funkce motoru) 

• signalizace stavu otevřeno / zavřeno – semafor (bude upřesněno ve fázi 

projektu ve vazbě ostatní zabezpečovací zařízení) 

• zařízení musí vyhovovat příslušným ustanovením českých norem, bezpečnostním předpisům a 

jinými zákonným ustanovením, která se vážou k předmětu dodávky 

• konstrukce musí dodržet min. normový odstup od trolejového vedení 
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• konstrukce musí dodržet min. normový odstup od trolejového vedení 
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Uéel technologie PS:
0 uzavrenl'tunelu v pFI’padech odstévky tramvajové traté v noénl'ch hodinéch z dflvodfl zabréném’

pohybu vétél'ch zvirat nebo nepovolam'lch osob

o uml'sténl'

o za portélem Osové — lks / dvoukfidlé

o v podpovrchové zastévce Nové Jihlavské — 4 ks / samostatné, jednokrl'dlé

o za portélem Univerzita a Nemocnice Bohunice — lks / dvoukridlé

Véeobecné podml'nky z hlediska projektu technologie:
o materiélovf/ standard

0 svarované kridlové prflmyslové ocelové vrata s uzavrenou étvercovou
mrl'iovou Wplm’, resp. sklédaci prfimyslové ocelové vrata v Upravé pro profil
traté; velikost dle tunelu éi stanice a profilu dané lokace

o v kaidém kFI’dle integrované uzamykatelné branka pro servis a nouzovV L'mik;
uzamykénl' a nouzové otevirém’ musi zohlednit poiadavky na zabezpeéenl'
prostoru a souéasné podml'nky PBR stavby (zohlednénl' ev. nouzového Liniku
osob)

o elektrohydraulickv nebo elektromechanicky pohon (s PLC automatem) v provedenl' do
venkovnl'ho prostredl'

o ovlédénl'vrat

o uzaVI'rénI' /otevirénl' vrat tunelu budou provédét Fidiéi tramvaje pri posledni/
prvnl'jl'zdé

o bude moiné pouze z uzamykatelm'lch tlaél'tek z obou stran vrat
(uzamykatelné vratové spinaée); + délkovV ovladaé

0 na kaidém kFI’dIe bude osazen koncovy'l spinaé (Uplné otevrenl' brény) a
elektromechanické zémky (uzavrenl' vrat a branky), v§e s délkovou signalizaci
v§ech stavfi na dispeéink RTD a do systému EZS

o v meznl'ch polohéch musi byt vrata elektro-mechanicky zajiéténa se signalizaci
stavu (mechanickf/ zémek a spinaé pro deaktivaci funkce motoru)

o signalizace stavu otevreno / zavreno — semafor (bude upresnéno ve fézi
projektu ve vazbé ostatnl' zabezpeéovaci zarl'zenl')

o zaFI'zenI' musivyhovovat prisluém'lm ustanovenl'm Eeskych norem, bezpeénostm’m predpisfim a
jim'lmi zékonm'lm ustanovem’m, které se véiou k predmétu dodévky

o konstrukce musi dodriet min. normovV odstup od trolejového vedenl'
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• provedení zařízení musí odpovídat svojí konstrukcí prostředí, ve kterém bude umístěno a 

používáno – zařízení jsou venkovním prostředí (každé zařízení zohlední místo instalace, vliv 

povětrnostních vlivů, teploty) a provozu (tramvajová trať, vandalismus, podmínky PBŘ stavby, 

apod.). 

• stavebním řešením a technologickým řešením strojního vybavení (vrat) musí být na všech 

pracovištích zajištěno bezpečné a z hlediska hygienického nezávadné prostředí. 

  

 PS 933 Čerpací stanice – technologie                                                 
Pro možnost odvedení vody z tunelu (průsak, havárie tunelového vodovodu) bude před tunelem 
osazena čerpací stanice se šachtou. V ní bude osazeno ponorné kalové čerpadlo, od něj bude veden 
výtlak do čerpací (uklidňovací) šachty – viz samostatný projekt. Součástí tohoto stavebního objektu 
jsou kanalizační PP potrubí DN80(D90). V jímce a místnosti čerpací stanice bude potrubí z ocelových 
nerezových trub. 

V jímce bude osazeno ponorné kalové čerpadlo pro odpadní vody s plovákovým spínačem 
(automatický provoz). Čerpadlo bude osazeno v jímce pomocí patkového kolena. Do jímky bude 
instalováno za pomoci vodících tyčí z nerezu. Na výtlačném potrubí bude osazeno ruční šoupě DN 80 
uzávěr a zpětná klapka DN 80, na vysazené odbočce bude osazen kulový ventil DN 65 a spojka B 75 pro 
napojení náhradního čerpání. Výtlačné potrubí je navrženo z ocelových nerezových svařovaných trubek 
-  DIN 2463, mat. 1.4301. Tlaková řada armatur PN 16.  

V čerpací stanici musí být vyvěšeny Požární řád a Poplachové směrnice. V čerpací stanici budou 
instalovány prachotěsné poklopy. Veškeré přírubové spoje potrubí, včetně armatur budou vodivě 
propojeny zemnícími pásky 30 x 4 FeZn. Propojení bude zajištěno pomocí vějířových podložek dle ČSN 
014745 pod hlavami šroubů a matic. Po montáži bude provedena komplexní zkouška strojního zařízení. 

Uklidňovací šachta včetně přípojek není předmětem tohoto objektu – viz samostatný objekt SO 313. 
Životnost čerpací stanice bude 10 let.  

Parametry čerpadla: 

Počet:                   1 ks 

Typ:                       kalová čerpadla s plovákem (automatický provoz) 7,4 kW – 3x400V,50Hz 

Výkon:                 11 l/s 

Výtlačná výška: 2-3 m 
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Typ:                       kalová čerpadla s plovákem (automatický provoz) 7,4 kW – 3x400V,50Hz 

Výkon:                 11 l/s 

Výtlačná výška: 2-3 m 

  

o provedenl' zarl'zenl' musi odpovidat svojl' konstrukci prostredl', ve kterém bude uml'sténo a
pouil'véno — zaFI'zenI' jsou venkovnl'm prostredl' (kaidé zarl'zenl' zohledm’ ml'sto instalace, vliv
povétrnostnl'ch Vlivfl, teploty) a provozu (tramvajové trat', vandalismus, podml'nky PBR stavby,
apod.).

o stavebnl'm Feéem’m a technologick reéenim strojnl'ho vybavenl' (vrat) musi t na véech
pracoviétl'ch zajiéténo bezpeéné a z hlediska hygienického nezévadné prostredl'.

4.12.31 PS 933 Cerpaci stanice — technologie
Pro moinost odvedem’ vody z tunelu (prflsak, havérie tunelového vodovodu) bude pFed tunelem
osazena Eerpaci stanice se éachtou. V m' bude osazeno ponorné kalové éerpadlo, 0d néj bude veden
tIak do éerpaci (uklidfiovaci) §achty — viz samostatnv projekt. Souééstl' tohoto stavebnl'ho objektu
jsou kanalizaénl' PP potrubl' DN80(D90). V jI'mce a mI'stnosti Eerpaci stanice bude potrubl' z ocelovh
nerezovh trub.
V jl'mce bude osazeno ponorné kalové éerpadlo pro odpadnl' vody s plovékov spinaéem
(automaticky'l provoz). Cerpadlo bude osazeno v jl'mce pomoci patkového kolena. Do jI'mky bude
instalovéno za pomoci vodl'cich tyél' z nerezu. Na vy'ltlaéném potrubl' bude osazeno ruénl' §oupé DN 80
uzévér a zpétné klapka DN 80, na vysazené odboéce bude osazen kulovV ventil DN 65 a spojka B 75 pro
napojenl' néhradnl'ho éerpém’. Vy'ltlaéné potrubl'je navrieno z ocelovych nerezovych svarovanVch trubek
- DIN 2463, mat. 1.4301. Tlakové Fada armatur PN 16.

V éerpaci stanici musi t vyvééeny Poiérnl' réd a Poplachové smérnice. V Eerpaci stanici budou
instalovény prachotésné poklopy. Veékeré prirubové spoje potrubl', véetné armatur budou vodivé
propojeny zemnl'cimi pésky 30 x 4 FeZn. Propojenl' bude zajiéténo pomoci véjl'rovh podloiek dle CSN
014745 pod hlavami §roub0 a matic. Po montéii bude provedena komplexm’zkouéka strojnl'ho zaFI'zenI'.
Uklidfiovaci §achta véetné pFI’pojek nenl' predmétem tohoto objektu — viz samostatm'l objekt $0 313.
Zivotnost éerpaci stanice bude 10 let.
Parametry Eerpadla:

Poéet: 1 ks
Typ: kalové Eerpadla s plovékem (automatickf/ provoz) 7,4 kW — 3x4OOV,50Hz
Vy'lkon: 11 VS

Vy'ltlaéné Wéka: 2-3 m
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5 Zkoušky a převzetí díla 

5.1 Obecné požadavky na zkoušky 
Harmonogram Zhotovitele (čl. 3.1.4.2) bude zahrnovat program provádění zkoušek v souladu s TKP a 
ČSN a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré práce, zařízení, materiály a služby potřebné 
pro kontrolu a zkoušení Díla. 

Zhotovitel je povinen vést záznamy o všech zkouškách, a to bez ohledu na to, zda prokazují plnění 
Smlouvy či nikoliv, a tyto záznamy předloží Správci stavby při dokončení každé zkoušky. 

5.2 Zkoušky během výstavby 
(pod-čl. 7.4 Smluvních podmínek) 

Zhotovitel provede všechny zkoušky, které jsou požadovány obecně platnými předpisy nebo předpisy 
vyplývajícími z Požadavků Objednatele. 

 Požadavky na laboratoř zhotovitele 
Průkazní, kontrolní a přejímací zkoušky musí provádět laboratoř, která má příslušnou způsobilost dle 
požadavku Metodického pokynu k systému jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), část II/3 
Zkušebnictví, laboratorní činnosti: 

- Laboratoře se způsobilostí A – akreditované 

Laboratoř s touto způsobilostí se objednateli prokazuje „Osvědčením o akreditaci“, vydaným ČIA 

- Laboratoře se způsobilostí OZ – odborně způsobilé 

Laboratoř s touto způsobilostí se Objednateli prokazuje „Osvědčením o správné činnosti laboratoře“, 
vydaným Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních 
komunikací (AS-PK). 

V případě, že kontrolní zkoušky materiálů, hmot a hotových vrstev bude provádět laboratoř zhotovitele 
(platí i pro koncernové laboratoře apod.), požaduje objednatel, aby nejméně 10 % z počtu zkoušek bylo 
zadáno nezávislé laboratoři a výsledek byl předložen Správci stavby. 

Objednatel / Správce stavby a jím pověření asistenti mají kdykoliv přístup do laboratoří, na staveniště, 
do skladů a výroben zhotovitele za účelem kontroly správnosti odběru vzorků, kontroly zkoušek a 
měření. 

 Kontrolní zkoušky 
Zhotovitel provede všechny zkoušky, které jsou požadovány obecně platnými předpisy nebo předpisy 
vyplývajícími z Požadavků Objednatele. 

 Zkoušky před uvedením do provozu 
Zhotovitel zajistí před uvedením do provozu u všech objektů, provozních celků a mechanismů takové 
zkoušky, které 

- budou účelné pro prokázání funkčnosti části Díla 

- jsou požadovány obecně platnými předpisy nebo předpisy vyplývajícími z Požadavků 
Objednatele 
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5 Zkou§ky a prevzetl’ dila
5.1 Obecné poiadavky na zkou§ky
Harmonogram Zhotovitele (él. 3.1.4.2) bude zahrnovat program provédém’ zkouéek v souladu s TKP a
CSN a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistl' veékeré préce, zarl'zenl', materiély a sluiby potrebné
pro kontrolu a zkouéem’ DI’Ia.
Zhotovitel je povinen vést zéznamy o v§ech zkouékéch, a to bez ohledu na to, zda prokazujl' plnénl'
Smlouvy éi nikoliv, a tyto zéznamy predloil' Sprévci stavby pri dokonéem’ kaidé zkouéky.

5.2 Zkou§ky béhem stavby
(pod-El. 7.4 Smluvnl'ch podml'nek)
Zhotovitel provede véechny zkouéky, které jsou poiadovény Obecné platm'lmi predpisy nebo pFedpisy
vyply'lvajl'cimi z Poiadavkfl Objednatele.

5.2.1 Poiadavky na laborator zhotovitele
Prfikaznl', kontrolnl' a prejl'maci zkouéky musi provédét laboratoF, které mé prl'sluénou zpflsobilost dle
poiadavku Metodického pokynu k systému jakosti v oboru pozemm’ch komunikaci (MP SJ-PK), éést II/3
Zkuéebnictvi, laboratornl' éinnosti:

- Laboratore se zpfisobilosti A — akreditované

Laborator s touto zpfisobilosti se Objednateli prokazuje ,,Osvédéenl'm o akreditaci”, vydam'lm CIA
- Laboratore se zpfisobilosti OZ — odborné zpflsobile’

Laborator s touto zpfisobilosti se Objednateli prokazuje "Osvédéenim o sprévné Einnosti laboratore”,
vydaa Strediskem pro posuzovénl' zpflsobilosti laboratoFI' pro zkouéky pFi provédénl' pozemnl'ch
komunikaci (AS-PK).
V pFI’padé, 2e kontrolm’zkouéky materiélfl, hmot a hotovh vrstev bude provédét laborator zhotovitele
(platl'i pro koncernové laboratore apod.), poiaduje objednatel, aby nejméné 10 % z poétu zkouéek bylo
zadéno nezévislé laboratori a Wsledek byl predloien Sprévci stavby.
Objednatel / Sprévce stavby a pm povérem’ asistenti majI' kdykoliv pristup do laboratori, na staveniété,
do skladfl a Wroben zhotovitele za (Jéelem kontroly sprévnosti odbéru vzorkfl, kontroly zkouéek a
mérenl'.

5.2.2 Kontrolnl’ zkouéky
Zhotovitel provede véechny zkouéky, které jsou poiadovény Obecné platm'lmi predpisy nebo pFedpisy
vyply'lvajl'cimi z Poiadavkfl Objednatele.

5.2.3 Zkou§ky pred uvedenl’m do provozu
Zhotovitel zajistl' pFed uvedenl'm do provozu u véech objektfi, provoznl'ch celkfl a mechanismfi takové
zkouéky, které

- budou UEeIné pro prokézénifunkénosti éésti DI'Ia
- jsou poiadovény Obecné platm'lmi predpisy nebo predpisy vypvajicimi z Poiadavkfl

Objednatele
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5.3 Podmínky převzetí prací 
Pro převzetí prací se použijí zejména pod-články 5.5, 5.6, 5.7 a čl. 9 a 10 Smluvních podmínek a dále   

Zhotovitel je povinen v souladu se Smluvními podmínkami a pokyny Správce stavby odstranit na Díle 
jakékoli vady a nedodělky. Zhotovitel je povinen zajistit technologická zařízení a dokumentaci 
zhotovitele tak jak jsou uvedeny ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit podrobnosti o opatřeních 
a metodách, které navrhuje realizovat pro provedení stavebního Díla, kdykoliv ho o to Správce stavby. 
Bez předchozího schválení Správcem stavby nesmí být provedena žádná podstatná změna těchto 
opatření a metod. 

 Stavba na dráze, stavba dráhy 
Části Díla jsou podle § 5 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách stavbou dráhy a stavbou na dráze, Zhotovitel 
je povinen se řídit Zákonem č. 266/1994 Sb. – Zákon o drahách. Dále před převzetím prací musí splnit 
podmínky dané Vyhláškou č. 177/1995 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební 
a technický řád drah a dalšími obecně platnými předpisy. 

 Zkušební provoz 
V souladu Vyhláškou č. 177/1995 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a 
technický řád drah Zhotovitel zajistí splnění Technickobezpečnostní zkoušky všech částí Díla, u kterých 
takový legislativní požadavek existuje, a to do dne převzetí Díla. Zhotovitespll dále bez zbytečného 
odkladu zajistí Zkušební provoz podle čl. 1.1.3.10 Smluvních podmínek a Správci stavby předá po jeho 
úspěšném dokončení všechny závěry a výstupy. 

 Doklady nutné k převzetí prací 
Doklady potřebné k převzetí prací musí Zhotovitel předložit 14 dní před určeným termínem přejímky 
dle pod-článku 10.1 Smluvních podmínek. Doklady jsou specifikovány v TKP PK kap. 1, čl. 1.7. 

 Zaškolení personálu Objednatele 
(pod-čl. 5.5 Smluvních podmínek) 

Součástí dodávky Zhotovitele je komplexní program zaškolení personálu Objednatele k ovládání a 
používání instalovaného systému. Program výcviku musí zahrnovat představení systému a všechny 
provozní aspekty systému (funkční možnosti, způsob používání, upozornění na nesprávný způsob 
obsluhy a chyby při obsluze a údržbě, mezní situace a poruchy, …). Součástí musí být praktické školení 
– vyzkoušení. Všechny dokumenty (návody k obsluze a údržbě atd.) musí být uživatelům poskytnuty 
před zahájením školení. Veškerá dokumentace a školení musí být v českém jazyce. 

 Provozní řády a příručky pro provoz a údržbu 
(pod-čl. 5.7 Smluvních podmínek) 

Objednatel požaduje jako součást dodávky Zhotovitele vypracování a předání Příruček pro provoz a 
údržbu a Provozních řádů ke všem stavebním objektům, technologiím a zařízením vyžadujícím údržbu 
nebo znalosti při provozu. Tyto dokumenty budou v českém jazyce a přílohou Dokumentace pro 
převzetí Díla. 
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5.3 Podml'nky pFevzetI’ pracn’
Pro prevzetl' praci se pouiijl' zejména pod-élénky 5.5, 5.6, 5.7 a El. 9 a 10 Smluvnl'ch podml'nek a déle
Zhotovitel je povinen v souladu se Smluvnl'mi podml'nkami a pokyny Sprévce stavby odstranit na DI'Ie
jakékoli vady a nedodélky. Zhotovitel je povinen zajistit technologické zarl'zenl' a dokumentaci
zhotovitele tak jak jsou uvedeny ve Smlouvé. Zhotovitel je povinen predloiit podrobnosti o opatrenl'ch
a metodéch, které navrhuje realizovat pro provedenl' stavebnl'ho DI’Ia, kdykoliv ho o to Sprévce stavby.
Bez predchoziho schvélenl' Sprévcem stavby nesml' t provedena iédné podstatné zména téchto
opatrenl' a metod.

5.3.1 Stavba na dréze, stavba dréhy
Césti DI'Ia jsou podle § 5 zékona é. 266/1994 Sb. 0 dréhéch stavbou dréhy a stavbou na dréze, Zhotovitel
je povinen se Fl'dit Zékonem E. 266/1994 Sb. — Zékon o drahéch. Déle pred prevzetl'm praci musi splnit
podml'nky dané Vyhléékou é. 177/1995 Sb. - Vyhlééka Ministerstva dopravy, kterou se vydévé stavebnl'
a technickf/ Féd drah a dalél'mi obecné platm'lmi predpisy.

5.3.2 Zku§ebni provoz
V souladu Vyhléékou é. 177/1995 Sb. - Vyhlééka Ministerstva dopravy, kterou se vydévé stavebnl' a
technicky'l Féd drah Zhotovitel zajistl' splném’Technickobezpeénostm’ zkouéky v§ech Eéstl' Me, U kteeh
takovV legislativnl' poiadavek existuje, a to do dne prevzetl' DI’Ia. Zhotovitespll déle bez zbyteéného
odkladu zajistl' Zkuéebm’ provoz podle El. 1.1.3.10 Smluvm’ch podml'nek a Sprévci stavby predé po jeho
L'Jspééném dokonéenl' v§echny zévéry a stupy.

5.3.3 Doklady nutné k prevzetl’ praci
Doklady potFebné k prevzetl' praCI' musi Zhotovitel predloiit 14 dnl' pred uréea terml'nem prejl'mky
dle pod-élénku 10.1 Smluvm’ch podml'nek. Doklady jsou specifikovény v TKP PK kap. 1, El. 1.7.

5.3.4 Za§koleni personélu Objednatele
(pod-El. 5.5 Smluvnl'ch podml'nek)
Souéésti dodévky Zhotovitele je komplexnl' program zaékolenl' personélu Objednatele k ovlédém’ a
pouil'vénl' instalovaného systému. Program vviku musi zahrnovat predstavenl' systému a v§echny
provoznl' aspekty systému (funkénl' moinosti, zpfisob pouil'vénl', upozornénl' na nesprévnf/ zpflsob
obsluhy a chyby pri obsluze a L'Jdribé, meznl' situace a poruchy, ...). Souééstl' musi t praktické ékolenl'
— vyzkouéenl'. V§echny dokumenty (névody k obsluze a Udribé atd.) musi t uiivatelflm poskytnuty
pred zahéjenl'm §ko|eni. Veékeré dokumentace a §ko|enl' musl' t v éeském jazyce.

5.3.5 Provoznl’ rédy a priruéky pro provoz a fidribu
(pod-El. 5.7 Smluvnl'ch podml'nek)
Objednatel poiaduje jako souéést dodévky Zhotovitele vypracovénl' a predém’ Priruéek pro provoz a
L'Jdribu a Provoznl'ch rédfi ke véem stavebnl'm objektflm, technologil'm a zarizenl'm vyiadujicim Udribu
nebo znalosti pri provozu. Tyto dokumenty budou véeském jazyce a prilohou Dokumentace pro
prevzetl' Ma.
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5.4 Převzetí Objednatelem 
(čl. 10 Smluvních podmínek) 

Jakmile bude Zhotovitel přesvědčen, že byly potřebné Přejímací zkoušky úspěšně dokončeny a 
prokazují splnění Požadavků Objednatele, předloží Správci stavby závěrečnou zprávu shrnující výsledky 
zkoušek. K této zprávě musí být přiloženo následující: 

• Prohlášení Zhotovitele, že podle jeho názoru Dílo úspěšně prošlo Přejímacími 
zkouškami 

• Žádost o Potvrzení o převzetí Díla. 

Vydání Potvrzení o převzetí Díla Objednatelem se uskuteční poté, co Dílo bylo dokončeno v souladu se 
Smlouvou. 
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5.4 PFevzetI’ Objednatelem
(El. 10 Smluvnl'ch podml'nek)
Jakmile bude Zhotovitel pfesvédéen, 2e byly potFebné PFejI'maCI' zkouéky L'Jspééné dokonéeny a
prokazujl' splnénl' Poiadavkt‘] Objednatele, pFedIoiI' Sprévci stavby zévéreénou zprévu shrnujicisledky
zkouéek. K této zprévé musi t pFiloieno nésledujl'ci:

o Prohlééeni Zhotovitele, 2e podle jeho nézoru Dl'lo Uspééné pro§|o PFejI'maCI'mi
zkou§kami

o Zédost o Potvrzenl' o pFevzetI' DI'Ia.
Vydénl' Potvrzenl' o pFevzetI' DI'Ia Objednatelem se uskuteéni poté, co DI'lo bylo dokonéeno v souladu se
Smlouvou.

96



 

97  

 

Seznam příloh 
 

Příloha č. 1 1_DÚR 

Příloha č. 2 2_Územní_rozhodnutí 

Příloha č. 3 3_Vzorové listy Objednatele 

 

 

97  

 

Seznam příloh 
 

Příloha č. 1 1_DÚR 

Příloha č. 2 2_Územní_rozhodnutí 

Příloha č. 3 3_Vzorové listy Objednatele 

 

Seznan1pFfloh

Pfiloha E. 1

Pfiloha E. 2

Pfiloha E. 3

1_DUR
2_ UzearozhodnutI'
3_ Vzorové listy Objednate/e

97


