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EVROPSKAUNE P\/ "

* Lvropske Strukturalni a Investičnu fondy l\/ I

Operacni program Výzkum, vyv01 a vzdelavani

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ o DÍLO č. 5156/18-300-01 ZE DNE 12. 11. 2018

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřen k jednání ve věcech

technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel:

Se sídlem:

Tel:

Zastoupen:

IČ:

DIČ:

Zapsán v obch. Rejstříku (je-li):

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech

smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech

technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“).

I.

Smluvní strany

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava — Poruba

prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

61989100

ČSOB a.s.

 

PS BRNO, s.r.o.

Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

—

_jednatelem společnosti

25506820

CZ 25506820

u KS v Brně, spis. zn. C 28578

Komerční banka Brno, a.s., č.ú.:_

jednatel společnosti   

 

výrobní ředitel

II.

Základní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12. 11. 2018 Smlouvu o dílo č. 5156/18—300-01, jejímž účelem je

provedení stavby „Přístavba CPIT TL 1“ při realizaci projektu „Dobudování infrastruktury CPIT TL1 pro

strategické studijní programy FS a FMT VSB—TUO“ (dále jen „Smlouva“), dne 3. 9. 2019 byl ke Smlouvě

uzavřen dodatek č. 1 pod ev. č. 5156/18-300-02.

V průběhu výstavby došlo ke změnám rozsahu, dodatečným stavebním pracím a méněpracím, které jsou

zohledněny vTechnických listech změn (dále jen „TLZ“) č. 19, 27 a 30 až 34. Popis změn vč. jejich

položkového vyjádření je uveden v Technických listech výše uvedených změn, které tvoří přílohu tohoto

dodatku.

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné

zakázky, jsou součástí TLZ č. 19, 27 a 30 až 34. Jedná se souhrnně o dodatečné práce v hodnotě

129 990,00 Kč bez DPH a související méněpráce v hodnotě 550,00 Kč bez DPH.

Změna termínu realizace: sohledem na výše uvedené změny, konkrétně změny dle TLZ č. 31, je

nezbytné prodloužit dobu realizace díla o 14 kalendářních dnů.

Smluvní strany se proto dohodly na této změně Smlouvy:



III.

Změny Smlouvy

. V článku 111. Předmět smlouvy, odst. 1 se za bod e) vkládá nový bod f) ve znění:

f) Technických listů změn č. 19, 27 a 30 až 34, které tvoří přílohu č. 3 Smlouvy

Článek IV. Doba a místo plnění, odst. 1 se mění a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 333 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

Článek V. Cena za dílo, odst. 1. se nahrazuje takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí :

 

 

 

 

 

 

 

   

Cena bez DPH

Stavební práce c||e rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy) 58 932 581,00 Kč

Cena dodatečných prací dle dodatku č. 1 2 042 722,00 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1 1 199 725,00 Kč

Cena dodatečných prací dle dodatku č. 2 129 990,00 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 2 550,00 Kč

Cena celkem 59 905 018,00 Kč
 

Cena celkem bez DPH slovy: padesát devět milionů devět set pět tisíc osmnáct korun českých.

Položkový rozpočet stavby dle původní Smlouvy je přílohou č. 1 Smlouvy.

Rozpočty dodatečných prací a méněprací dle jednotlivých změn jsou součástí TLZ, které tvoři přílohu č. 2

a 3 Smlouvy.

Podrobná specifikace dodatečných prací a méněprací, které jsou předmětem dodatku č. 2,
.v .:

XVII.

Závěrečná ujednání

Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek

nabude dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve

znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

Tento dodatek je uzavřen elektronicky, a to elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou

smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo: Technické listy změny č. 19, 27 a 30 až 34.

V Ostravě dne V Brně dne    

     za objednatele za zhotovitele

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. fl

rektor PS BRNO, s.r.o.
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Technický list změny (TLZ)

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

TLZ č./verze: 19

Datum předloženíTLZ: 30. 7. 2019

Smlouva o dílo (SoD) č.: 5156-18-300-01

Ze dne: 12.11.2018

Projekt registračn' číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002506

Stavba: Přístavba CPIT TL 1

Objekt: SO 03 Přístavba D.1.4.8. Elektronické komunikace

Název změny: Změny dle požadavku uživatele 1.05
 

 

Důvod změny a identifikace původce změny:
 

Na základě požadavků uživatele místností 1.05 je provedena výměna kouřových hlásičů a doplnění

tlakových snímačů a jejich napojení.

Uživatel: 342 — institut dopravy

 

Popis změny:
 

Výměna opticko kouřového požárního hlásiče za kombinovaný opticko kouřový, teplotní a chemický

hlásič, navýšení kabeláže pro napojení tlakových snímačů v potrubí výfuku.

 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
 

 
Na základě upřesnění požadavků technologie zkušebny m.č. 1.05. byla upravena dokumentace dle

rozsahu popisu změny.

 

 

*
:
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Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

SO 03 Přístavba CPIT TL1

D.1.4.8. Elektronické komunikace

 

 

Přílohy:

1. Rozpočet zhotovitele

2. PD (03—D.1.4.8.b.02_a Půdorys 1NP; 03-D.1.4.8.b.05_a půdorys 1NP EPS, 03—D.1.4.8.b.07_a

blokové schéma)

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

„ , _ _, , „ „ , bez dopadu

Casovy dopad oprotl puvodnlmu reseni:

s dopadem:

Odpočet: 0,00 Kč

Orientační cenový dopad: Přípočet: 43 350,00 Kč

Celkem: 43 350,00 Kč

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 1.

Jméno a příjmení Datum Podpis Razítko

   

Za objednavatele:

 
 

Za TDI:

 
 

Za projektanta:

 

 
 

Za zhotovitele:    
 

 

 

** * *„ EVROPSKÁ UNIE

* * Evropské strukturální a invoslični fondy

*
„ * ** Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni „„Nmmgwo ŠKostL

»quch A YCLOVVCNOVY   



VYKAZ VYMER - ZMENOVY

Stavba: PŘÍSTAVBA CPIT TL 1

Objekt: so 03 - PŘÍSTAVBA CPIT TL1 - TPS - Slaboproud - místnosti 1.05a, b, c - 05/2019

Část: D.1.4.8. EL. KOMUNIKACE - doplnění mistnosti 1.05

JKSO: 801_3721

KCN Kód položky MJ Množství Množství Výměra Cena Cena celkem

celkem DZS celkem + - jednotková

AKTUÁLNÍ DZS

Ga 6b 8

PSV Práce a dodávky PSV 54 980,00

741 Elektromontážní práce - EPS l PZTS 44 000,00

741999403 SPC D+M Opticko kouřový požární hlasič — čidlo - Specifikace dle PD 24 750,00

“ Požární h|á5|č včetne zapojení patice a zprovoznění "

“ 1 PP "

“ 1 NP "

“ 2 NP "

“ Odpočet 7 místnost 1 05č "

741999405 SPC D+M Kombinovaný opticko kouřový,tep|otní a chemický požární hlásič - čidlo — Specifikace kus 19 250,00

dle PD

“ Požární h|á5|č včetne zapojení patice a zprovoznění "

“ 1 NP "

“ 2 NP "

" Přípočet 7 místnost 1 05č "

741 Elektromontážní práce - EPS l PZTS 10 980,00

741999505 SPC D+M Kabel SYKFY 2X2XO,5 - Specifikace dle PD 10 980,00

“ Včetně montáže, zap0jení “

“ Přípočet za vedení do nového rozvaděče 7 RZ "

741 Elektromontážní práce - Ostatní

36a 741 7419996021 SPC D+M Pomocný materiál 7 SpeCIfIkace dle PD

" SpOJovaci a připevňovací materiál, hmoždinky vruty. sádra. "

36b 741 7419996022 SPC D+M Tlakový snímač v potrubí výfuku 7 DPT7DUAL725007D

" Tlakový snímač vv potrubí výfuku 7 výstup 0/1 vyveden v RZ “

“ Včetně montáže, uložení. zapojení potrebne kabele'že “

Cena celkem

AKTUÁLNÍ

Ba

98 330,00

45 200,00

24 200,00

21 000,00

11 160,00

11 160,00

41 970,00

6 000.00

35 970.00

Celkem

MÉNĚPRÁCE/

VÍCEPRÁCE

8b

43 350,00

1 200,00

-550,00

180,00

180,00

41 970,00

5 000,00

35 970,00

 

Celkem 54 980 00 98 330 00 43 350 00

CELKEM D.1.4.8. EL. KOMUNIKACE - doplnění mistnosti 1.05 54 980,00 98 330,00 43 350,00

 

Poznámka:

Jednotkové ceny zahrnují náklady na dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není—li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje

stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek

(stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec.

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Cenová soustava

CS URS/TEO 2017 01

CS URS/TEO 2017 01

CS URS/TEO 2017 01

CS URS/TEO 2017 01

CS URS/TEO 2017 01 



 

 

POZNÁMKA

STROPU

PREFA STŘEŠNÍ PANEL

PREFA STŘEŠNÍ PANEL

TNÝ NÁTĚR

TNÝ NÁTĚR

TNÝ NÁTĚR

TNÝ NÁTĚR

TNÝ NÁTĚR

TIEKÝ PODHLED

TIEKÝ PODHLED

TIEKÝ PODHLED

TR 1

TR 1

TNÝ NÁTĚR

KERAMIEKÝ OBKLAD

TLAĚÍTKOVÝ HLÁSÍĚ

OPTIEKOKDUŘOVÝ HLÁSIĚ

OPTIEKOKDUŘOVÝ HLÁSIĚ nad podhledem

    

KOMBINOVANÝ OPTIEKOKDUŘOVÝ, TEPLOTNÍ A EHENÍEKÝ HLÁSIĚ

EXTERNÍ SÍONALÍZAEE HLÁSIĚE

SIRĚNA

DVLÁDANÝ VÝSTUP

KAMEREA

TLAČÍTKO NOUZOVĚHD VOLÁNÍ

SVĚTLO NOUZDVĚHO VOLÁNÍ

ĚTEĚKA KARET/ĚIPÚ

RÍOÍEÍ JEDNOTKA ĚTEĚEK

ELEKTRIEKÝ zÁNEK

NAPÁJEEÍ ZDROJ

OVLÁOAEÍ KLÁVESNÍEE

MAGNETIEKÝ KONTAKT

PIR ĚLOLO

WiFi ROUTER

OATOVÁ ZÁSUVKA szJLS

OATOVÁ ZÁSUVKA sz145

V PODLAHOVÉ KRABÍEÍ

KONEENTRÁTDR PZTS

STOUPAEÍ VEOENÍ

TLAKOVÝ SNÍNAĚ v POTRUBÍ VÝFUKU

VÝSTUP 0/1 VYVEDEN v Rz

ROZVADĚĚ RÍOÍEÍHO SYSTÉMU

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

vÝšKovÝ SYSTÉM: B.p.v.

‘2

u.

D

O

u.3/2019 Marek FISCHER

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

„ VŠB - TU OSTRAVA

_ 17. listo adu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba

FH VSB TU OSTRAVA te?: +420 597 321 111,fax: +420 596918507

e-mail: universita@vsb.cz

PROJEKTANT:
LP

LP
I—l—I I—l—I

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Matěj KUDLÍK

VYPRACOVAL: Marek F|SCHER TECHNICO Opava s.r.o.

Hradecká 1576/51

Ing. Antonin PAVELKA IEEtlzaNenlggg tel/“512233333

Ing. Michal SCHREIER inf°@techniC°-CZ

KONTROLOVALS Ing. Martin ULIČNÝ

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.4.8. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

FORMAT 15XA4

Prlstavba CPIT TL 1 01/2018
„, STUPEN DZS

SO 03 - Prlstavba CPIT TL 1 ,
ZAKAZKOVE CISLO TO-518-DZS

K.ú. Poruba, parc.č. 1738/6, 1738/85, 1738/86, 1738/87, 1738/91 MĚŘÍTKO: ČÍSLO WKRESU:

° ORYS1NP 1'50 03-D148b02a    
 

   



POZNÁMKA

STROPU

ŽB PREFA STŘEŠNÍ PANEL

ŽB PREFA STŘEŠNÍ PANEL

PAROPUSTNÝ NÁTĚR

PAROPUSTNÝ NÁTĚR

PAROPUSTNÝ NÁTĚR

PAROPUSTNÝ NÁTĚR

PAROPUSTNÝ NÁTĚR

AKUSTIEKÝ PODHLED

AKUSTIEKÝ PODHLED

AKUSTIEKÝ PODHLED

RASTR 1

RASTR 1

PAROPUSTNÝ NÁTĚR

RASTR1

RASTR1

RASTR1

RASTR1

RASTR1

RASTR1

KERAMIEKÝ OBKLAD

OTNÍ A CHEMICKÝ HLÁSIĚ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

vÝšKovÝ SYSTÉM: B.p.v.

‘2

u.

D

O

u.3/2019 Marek FISCHER

 

VŠB - TU OSTRAVA

17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba

tel.: +420 597 321 111, fax: +420 596 918 507

e-mail: universita@vsb.cz

VŠB - TU OSTRAVA

 

PROJEKTANT:
 

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Matéj KUDLÍK
 

VYPRACOVAL: Marek FISCHER
 

Ing. Antonin PAVELKA
 

Ing. Michal SCHREIER
 

  KONTROLOVALS Ing. Martin ULIČNÝ  

TECHNICO Opava s.r.o.

Hradecká 1576/51

746 01 Opava

tel: 553 760 970

info@technico.cz

TECHNICO
architects & engineers

 

ČÁST DOKUMENTACE:
 

D.1.4.8. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
 

 

Přístavba CPIT TL 1

so 03 - Přístavba CPIT TL 1

FORMAT 15XA4
 

DATUM 01/2018
 

STUPEN DZS
 

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO TO-518-DZS
 

K.Ú. Poruba, parc.č. 1738/6, 1738/85, 1738/86, 1738/87, 1738/91 MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:

  PÚDORYS 1.NP  1 :50 03-D.1.4.8.b.05_a.     





Technický list změny (TLZ)

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

TLZ č./verze: 27

Datum předloženíTLZ: 19. 9. 2019

Smlouva o dílo (SoD) č.: 5156-1s-3oo-01

Ze dne: 12.11.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002506

Stavba: Přístavba CPIT TL 1

Objekt: SO 03 Přístavba D.1.4.2. Stlačený vzduch

Název změny: Doplnění tlakového vzduchu filtrem
 

 

Důvod změny a identifikace původce změny:
 

Objednatel upřesnil požadavky na kvalitu vzduchu na základě předpokládaného strojního a

laboratorního vybavení na čistotu vzduchu dle normy ISO 8573-1.

 

Popis změny:
 

Doplnění systému tlakového vzduchu v kompresorovně o 1ks filtru navíc pro eliminaci olejových částic.

 

pv:

Vyjádření projektanta předchou casti projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
 

  
 

 

- * " EVROPSKA UNIE
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' so 03 Přístavba cpn‘m

, 0.1.4.2. Stlačený vzduch

l

v

(

 

; Přílohy:

1. Rozpočet zhotovitele

2. Aktualizované údaje objednatele pro stlačený vzduch

3. Návrh zhotovitele na doplnění filtru

 

 

 

 

 

   

 
  

; , _ W bez dopadu

Časovy dopad oproti původnllnu řešení. _ s dopadem: „W, __

-_QdP_OčžÉš„_„_„ -., ,_„ 000Kč

Orientační cenový dopad: Přlpočet: 11 ?DQ,90_£č_

Celkern: 11 900,00 Kč

_" Detallní oceněný výkaz výměrie přílohou č.: 1.

  
 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení

_ Za objednavatele:

Za TDI:

Za projektanta:

Za zhotovitele:

g * I. EVROPSKÁ uma

t i Evropska strukturální & lnvesličnl fondy

". . ,* Operační program Výzkum. mm; a vzděláváni „,„mmm„MM

„ , _ MWCAtam 

  



 

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: PŘÍSTAVBA CPIT TL 1

Objekt: so 03 - PŘÍSTAVBA CPIT TL1

 

 

 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  
 

 

Část: D.1.4.2. STLAČENÝ VZDUCH - filtr pro kvalitu tlakového vzduchu 3

PC. KCN Kód položky Popis MJ “ŽZIOĚŽTYI Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 Q

PSV Práce a dodávky PSV 11 900,00

733 Rozvody stlačeného vzduchu 11 900,00

7 733 733999107 SPC D+M Filtr stlačeného vzduchu — Specifikace dle PD kus 11 900,00 CS URS/TEO 2017 01

" Maximální průtokový výkon 267 m3/hod. V ceně By-pass. "

" V cené regulace, kontrolní prvky. čidla, instalační materiál, prokabelování, napojení na el.

rozvody. “

Celkem 11 900,00

CELKEM D.1.4.2. STLAČENÝ VZDUCH - filtr pro kvalitu tlakového vzduchu 3 11 900,00

 

 



Příloha č. 5.5 - Aktualizované údaje pro stlačený vzduch — při plném vytížení

Katedra obráběn':

3-osé obráběcí centrum — 170 I/min + ruční ofuk

5-osé obráběcí centrum — 200 I/min + ruční ofuk

Automatizovaný dlouhotoč — 50 I/min + ruční ofuk

CNC soustruh — 150 |/min + ruční ofuk

CMM souřadnicový stroj — 90 I/min

(6-10 bar, filtrovaný, kvalita vzduchu dle ISO 8573-1: min. třída 4 a lepší)

3D tiskárna — 30 I/min

3D tiskárna — 30 I/min

3D tiskárna — 60 I/min

Pískovací zařízení— 500 I/min (ZMĚNA ORPOTI 100 L/IVIIN)

Institut dopravy:

pracovnítlak 2-7 bar, (jednorázově naplnění soustavy, kontinuální spotřeba není uvedena)

FMMI:

Email ze dne 14.1.2019:

„Souhrnný odběr tlakového vzduchu na plánovaných zařízeních bude do 300 I/mín při pracovním

tlaku do 7 bar.

Vzduch potřebujeme prostý mechanických nečistot a stop oleje."



Příloha č. 10.6 — doplnění filtrů — stlačený vzduch

Zasílám Vám vyjádření dodavatele stlačeného vzduchu k nutnosti použití 2 kusů filtrů — viz. popis

níže.

Jen doplňuji, že cena druhého filtru je stejná jako filtr uvedený v rozpočtu, filtry jsou stejné, pouze se

měnívložka projiné využití. Tj. naše cena dle rozpočtu je -- Kč/ks.

Děkuji a přeji krásný den

Přípravářka výroby

#~*.

PS BRN

GSM: + 420 739 521 237

Email: jindrova©ps-brno.cz

www.ps-brno.cz

 

V soupisu strojů a spotřeb, který jste mi zaslala je udávaná kvalita stl. vzduchu dle ISO 8573.1, pro

tuto kvalitu je třeba dodržet postup úpravy vzduchu. fi|tr--->sušička--->filtr..

Kondenzát se skládá ze 3 hlavních složek olej/vodá/pevné nečistoty. První filtr před sušičkou zajišťuje

její ochranu a to hlavně před pevnými nečistotami, pak prochází vzduch kondenzační sušičkou, která

ho zbaví vlhkosti, ale nedokáže vzduch zbavit olejových částic, pak vzduch vstupuje do druhého filtru,

kde je zbaven zbytkového oleje a pokračuje do distribuční sítě.

Velmi zjednodušeně řečeno.

S pozdravem

proje!tovy manazer

revizní technik

526:

M +420 602 614 251 I T +420 377 152 202

E d.hezouckv@vskprofi.cz | W https://www.vskprofi.cz

VSK Profi, s.r.o. | Hřbitovní l324/27a | 31200 Plzeň | Česká republika
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Technický list změny (TLZ)

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

TLZ č./verze: 30

Datum předloženíTLZ: 18. 9. 2019

Smlouva o dílo (SoD) č.: 5156-18-300-01

Ze dne: 12.11.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_O16/0002506

Stavba: Přístavba CPIT TL 1

Objekt: so 03 Přístavba D.1.4.8. Elektronické komunikace

Název změny: Kabeláž VZT-MaR
 

 

Důvod změny a identifikace původce změny:
 

Požadavek objednatele na přípravu pro budoucí napojeníjednotek VZT na centrální řízení MaR.

 

Popis změny:
 

Navýšení výměry kabelů slaboproudů — od každé jednotky VZT do strojovny VZT v 1PP a dále napojení

strojovny VZT v 1PP na datový rozvaděč ve stávající budově CPIT TL1.

 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
 

Dle požadavku objednatele budou kabely slaboproudu navýšeny pro budoucí napojeníVZTjednotek

k řízení MaR.

 
 

 

„* * ** EVROPSKÁ UNIE

* * Evropské strukturální a investiční fondy

*„ * „* Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni „,„mnswo SKOLsrvI,

MLAoer: A YCLO‘IVCHOVV   

 



 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

 

SO O3 Přístavba CPIT TL1

D.1.4.8. Elektronické komunikace

 

Přílohy:
 

1. Rozpočet zhotovitele

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

„ , _ „ , „ „ , bez dopadu

Casovy dopad oproti puvodmmu resem:

s dopadem: ---

Odpočet: 0,00 Kč

Orientační cenový dopad: Přípočet: 10 500,00 Kč

Celkem: 10 500,00 Kč

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 1.

Jméno a příjmení Datum Podpis Razítko     

Za objednavatele:

 

Za TDI:

 

Za projektanta:

 

 Za zhotovitele:   
 

 

 

* * ** EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a inveslični fondy

*
„ * „ Operační program Výzkum. vývoj a vzděláváni „m,smnswo ŠKOLSTVÍ,

MLADIZC A YCLOVYCMOVV

1
0
*
:
-

I
»

   



VYKAZ VYMER

Stavba: PŘÍSTAVBA CPIT TL 1

Objekt: so 03 - PŘÍSTAVBA CPIT TL1

 

 

  
 

 

 

 

       
 

 

 

 

     
 

 

Část: D.1.4.8. ELEKTRICKÉ KOMUNIKACE - kabeláž VZT-MaR

Množství Mnoistvi Výměra Cena Cena celkem Celkem

PC. KCN Kód položky MJ celkem DZS celkem + - 'ednolková Cena celkem AKTUÁLNÍ MÉNĚPRÁCEI Cenová soustava

AKTUÁLNÍ oproti DZS J VÍCEPRÁCE

1 2 3 4 5 6 Ga 6b 7 8 8a Bb Q

PSV Práce a dodávky PSV 430 500,00 441 000,00 10 500,00

741 Elektromontážní práce - Kabelové trasy 430 500,00 441 000,00 10 500,00

34 741 741999506 SPC D+M Kabel UTP Cat.Ga - Specifikace dle PD m E 430 500,00 441 000,00 10 500,00 CS ÚRS/TEO 2017 01

" Včetně montáže, zapojení. "

Celkem 430 500,00 441 000.00 10 500.00

CELKEM SO 03 - D.1.4.8. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - kabeláž VZT-MaR 430 500,00 441 000,00 10 500,00

 

 



Technický list změny (TLZ)

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

TLZ č./verze: 31

Datum předloženíTLZ: 18. 9. 2019

Smlouva o dílo (SoD) č.: 5156-18-300-01

Ze dne: 12.11.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002506

Stavba: Přístavba CPIT TL 1

Objekt: SO 03 Přístavba D.1.4.7. Silnoproud

Název změny: CENTRAL STOP
 

 

Důvod změny a identifikace původce změny:
 

Při provádění prací upozornil zhotovitel, že ve stávající budově CPIT TL1 nejsou v rozvaděčích

instalovány vypínací cívky pro funkčnost CENTRAL STOP a TOTAL STOP, požadované v PBŘ stavby a PD

silnoproudu.

 

Popis změny:
 

Doplnění vypínacích cívek pro CENTRAL STOP a vyrážecí cívky pro TOTAL STOP.

 

,v:

Vyjádření projektanta předchozr casti projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
 

 
Vypínací cívky budou přidány ke stávajícím vypínačům v rozvaděči RHl a RHZ. Dále bude přidána

vyrážecí cívka do rozvaděče R—PO.

 

 

* * *„ EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a inveslični fondy

*
* * „ Operační program Výzkum. vývoj a vzdělávání „.msmwwo ŠKOLSYVÍ.

human A TCLO‘JYCHOVY

*
*
;

*

   

 



 

 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
 

SO 03 Přístavba CPIT TL1

D.1.4.7. Silnoproud

 

Přílohy:
 

1. Rozpočet zhotovitele

2. Vyjádření GP část elektro

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

Čs'dd t'°d"'"’ —bez—depadu~

a o o a o ror uvo mmu reseni:

W p p p s dopadem: (HM

Odpočet: 0,00 Kč

Orientační cenový dopad: Přípočet: 17 500,00 Kč

Celkem: 17 500,00 Kč

Detailníoceněný výkaz výměr je přílohou č.: 1.

Jméno a příjmení Datum Podpis Razítko

 

Za objednavatele:

 

Za TDI:

 

Za projektanta:

 

 Za zhotovitele:  

 

 

 

  
 

 

***

*
*
*

***

 

*
*
!
-

EVROPSKÁ UNIE

  

Evropské slruklurálni a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni

 

MiNrsrcnswo ŠKOLSTVÍ,

MLAcEz: A 'rCLovvcnovv

 

 



Stavba: PŘÍSTAVBA CPIT TL 1

Objekt: SO 03 - PŘÍSTAVBA CPIT TL1

Část: D.1.4.7. SILNOPROUD - doplnění vypínacich cívek do RH1,RH2 k CST a TST

Množství

celkem DZS

P.Č. KCN Kód položky MJ

6

Práce a PSV

Elektromontážní práce - Rozvaděče

Doplnění vypínacích cívek do RH1,RH2 (central stop)

Doplnění vyražení cívky do rozvaděče R-PO F1a (total stop)

ící rozvodna

" Včetně montáže a

 

Množství

celkem

AKTUÁLNÍ

6a

Vymera Cena

+ - . Cena celkem

DZS jednotková

Gb 7

Cena celkem

AKTUÁLNÍ

8a

17 500,00

17 500,00

12 500,00

5 00000

000

Celkem

MÉNĚPRÁCE I

VÍCEPRÁCE

8b

17

17

12 500,00

5 000,00

0,00

 

Celkem 0 00 17 500 00 17 500 00

CELKEM SO 03 - D.1.4.7. SILNOPROUD 0,00 17 500,00 17 500,00
 

Cenová soustava







 



Technický list změny (TLZ)

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

TLZ č./verze: 32

Datum předloženíTLZ: 18. 9. 2019

Smlouva o dílo (500) č.: 5156-18-300-01

Ze dne: 12.11.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002506

Stavba: Přístavba CPIT TL 1

Objekt: so 03 Přístavba 0.1.1. ASŘ

Název změny: Revizní dvířka —jeřábová dráha
 

 

Důvod změny a identifikace původce změny:
 

Dodavatel jeřábů a jeřábových konstrukcí upozornil na povinnost provádět revize i konstrukcí uchycení

jeřábové dráhy — kotvení. Nelze proto provést zazdění kotev, ale ponechat prostor pro provádění

kontrol a to vč. prostoru pro zařízení ke kontrole. Místa uchycení budou zakrytována revizními dvířkami

osazenými do SDK konstrukcí.

 

Popis změny:
 

Dodávka a montáž 7ks revizních dvířek.

 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
 

Dle požadavku dodavatele jeřábů a jeřábových konstrukcí na povinnost provádět revize konstrukcí

uchyceníjeřábové dráhy (kotvení) budou instalována revizní dvířka v počtu a umístění dle doporučení

dodavatele.

 
 

 

»

** * * * EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

*
* * * Operační Pronam Výzkum, VÝVOÍ a vzděláváni MINISYERSTVO ŠKOLSTVÍ,

r.!LActzc A YCLovvcuovv

*
!

   

 



 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
 

50 03 Přístavba CPIT TL1

0.1.1. ASŘ

 

Přílohy:
 

1. Rozpočet zhotovitele

2. Stanovisko dodavatele jeřábových drah

 

 

 

 

 

 

     
 

„ , _ „ , „ „ , bez dopadu

Casovy dopad oproti puvodnlmu reseni:

s dopadem: ---

Odpočet: 0,00 Kč

Orientační cenový dopad: Přípočet: 3 822,00 Kč

Celkem: 3 822,00 Kč

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 1.

Jméno a příjmení Datum Podpis Razítko   
 

 

  

Za objednavatele:

Za TDI:

Za projektanta:

Za zhotovitele:   

 

 

* * *. EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

*
„ * * Operační program Výzkum. vývoj a vzdělávání Mlmsrmswo SKOLSW,‘

MLADEZI: A ttLo—ncnovv

&
*
:
—

u
»

   



VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: PŘÍSTAVBA CPIT TL 1

Objekt: so 03 - PŘÍSTAVBA CPIT TL1

D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKÚČást:

 

 

    

 

 

        

 

 

 

      
 

 

Množství Množství Výměra Cena Cena celkem Celkem

PC. KCN Kód položky Popis MJ celkem DZS celkem + - 'ednotkova Cena celkem AKTUÁLNÍ MÉNĚPRÁCE I Cenová soustava

AKTUÁLNÍ oproti DZS ' VÍCEPRÁCE

1 2 3 4 5 6 6a Sb 7 8 Ba 8b 9

PSV Práce a dodávky PSV 2 184,00 6 006,00 3 822,00

790 Ostatní práce a dodávky 2 184,00 6 006,00 3 822,00

19 790 790999119 SPC D+M Revizní dvířka - Specifikace ve výpisu ostatních výrobků - RD4 kus 2 184,00 6 006,00 3 822,00 CS URS/TEO 2017 01

revizní dvířka plechova 300x300

Celkem 2184,00 6 006,00 3 822,00

CELKEM D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKÚ 2 184,00 6 006,00 3 822,00
 

 



Příloha č. 34.3a - stanovisko k jeřábové dráze

Dobrý den,

K Vašemu dotazu na přístupnost/zakrytování části konstrukcejeřábové dráhy.

Jeřábová dráha je ocelové konstrukce a podléhá prohlídkám viz příloha.

Aby bylo možno provádět prohlídky ocelových konstrukcí dle ČSN 732604 , musi být z logiky věci

všechny uzly OK přístupné jak k vizuálním tak jiným defektoskopickým úkonům (ostatní v plném znění

ČSN 732604) a to třeba i prostřednictvím demontovatelných krytů.

Zde je konkrétně pro jeřábové dráhy napsáno co se má kontrolovat:

52.8.12 U konstrukm s ,er'áhy se má pravidelně knnt'ulcvafi. zda nedochází I-c nadr‘rémfmu opmfebeni Jamaal-5th

kolejnic He'll-inků jeřábu—arch kn! FDŠHWEPÍ Šrúubúuýcli Spujů drah & upevňovacím koiejni: a k Wakytu I'h r1,

Z výše uvedeného tedy není možné pevně nedemontovatelně zakrytovat.

nebo

Výrobce (projektant) samozřejmě může postupovat i podle svého interního předpisu kontrol, který

obecnou normu nahradí a musítak postup nepřístupných úkonů definovat a popsatjak kontrolu a

vjakých taktech provádět.

S přátelským pozdravem / Best regards

manažer zakázek

ITECO s.r.o.

Jana Babáka 2733/11

612 00 Brno, CZECH REPUBLIC

 

<http:[[www.iteco.cz[>

ital—„Ufě “(tj JI Himx,'1i'm£‘,','q,"“[ fig?" I
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Technický list změny (TLZ)

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

TLZ č./verze: 33

Datum předloženíTLZ: 18. 9. 2019

Smlouva o dílo (SoD) č.: 5156—18—300-01

Ze dne: 12.11.2018

Projekt registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002506

Stavba: Přístavba CPIT TL 1

Objekt: SO O3 Přístavba D.1.4.7. Silnoproud

Název změny: Ukončení nabíjecí kabeláže
 

 

Důvod změny a identifikace původce změny:
 

Objednatel na základě dotazu zhotovitele upřesnil způsob zakončení kabeláže nabíjecích stojanů

elektromobilů.

 

Popis změny:
 

Kabeláž pro nabíjecí stojany bude ukončena na fasádě soklové části v elektrokrabicích určených do

exteriéru. Navíc bude dle požadavku uživatele doplněna kabeláž slaboproudu. Elektrokrabice a kabel

slaboproudu jsou VCP, které nebyly v zadání PD.

 

rv!

Vyjádření projektanta předchou casti projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
 

 
Dle upřesňujících informací zhotovitele došlo k úpravě způsobu zakončení silnoproudého kabeláže a

přivedení kabeláže slaboproudu.

 

 

* * ** EVROPSKÁ UNIE

Evropské slruklurálni a investiční fondy

„ * ** Operační program Výzkum. vývoj a vzděláváni „,Msmnswo ŠKOLSTV!

mun: A YCLOVYCNOVV '

1
1
>
“
,

!
-

   

 

 



 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
 

SO 03 Přístavba CPIT TL1

D.1.4.7. Silnoproud

 

Přílohy:
 

1. Rozpočet zhotovitele

2. Emailová komunikace s uživatelem

 

 

 

 

 

 

     
 

„ , _ „ , _, „ , bez dopadu

Casovy dopad oproti puvodmmu reseni:

s dopadem: ---

Odpočet: 0,00 Kč

Orientační cenový dopad: Přípočet: 9 550,00 Kč

Celkem: 9 550,00 Kč

Detailní oceněný výkaz výměrje přílohou č.: 1.

Jméno a příjmení Datum Podpis Razítko     

Za objednavatele:

 

Za TDI:

 

Za projektanta:

 

 Za zhotovitele:    

 

 

* * *„ EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

*
* * * Operační program Výzkum. vývoj a vzděláváni „.Nmmnswo exmswl.

MLADEIC A TCLO‘IVCNOVY

*
*
*

»

   



VYKAZ VYMER

Stavba: PŘÍSTAVBA CPIT TL 1

Objekt: so 03 - PŘÍSTAVBA CPIT TL1

Část: D.1.4.7. SILNOPROUD - ukončení nabíjecí kabeláže

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
   

PC. KCN Kód položky MJ Mnozstw . Cena , Cena celkem Cenová soustava

celkem Jednotkova

1 2 3 4 5 6 7 8 7

PSV Práce a dodávky PSV

741 Elektromontážní práce - Přístroje

34 741 741999506 SPC D+M Kabel UTP Cat.6a - Specifikace dle PD m 1 050,00 CS URS/TEO 2017 01

“ Včetně montáže, zapojení. “

36a 741 741999111 R SPC D+M Krabice pro venkovni prostředí na fasádě včetně manipulace 3 kabely kus 8 500,00 CS URS/TEO 2017 01

“ 1. NP “

CELKEM 80 03 - D.1.4.7. SILNOPROUD - ukončení nabíjecí kabeláže 9 550,00

 

 



 



 



 



Technický list změny (TLZ)

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

TLZ č./verze: 34

Datum předloženíTLZ: 18. 9. 2019

Smlouva o dílo (SoD) č.: 5156-18-300-01

Ze dne: 12.11.2018

Projekt registračn' "íslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002506

Stavba: Přístavba CPIT TL 1

Objekt: SO 03 Přístavba D.1.4.4. Vytápění

Název změny: Měření tepla
 

 

Důvod změny a identifikace původce změny:
 

Objednatel požaduje zachovat stávající měření tepla pro budovu CPIT TL1. Na základě tohoto

požadavku jsou provedeny úpravy ve výměníkové stanici pro celkové měření tepla jak stávající budovu,

tak pro přístavbu.

 

Popis změny:
 

Stávající měřící zařízení se šetrně demontuje, provede se úprava potrubních rozvodů pro zpětnou

montáž vč. prokabelování, doplnění čidel, zpětná montáž měřičů.

 

zv:

Vyjádření projektanta předchou casti projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
 

Osazení 3 kusu stávajících měřičů tepla na pozice ve směšovacích uzlech shodné s předchozím

vvov

stávajícím stavem. 4-tý merlc tepla ponechán beze změn, pouze kontrola funkčnosti.

lng. Radim ČERNOCH

  
 

* * ** EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a invoslični fondy

„ * ** Operační program Výzkum. vývoj a vzděláváni „Immmswo SKOstl.
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Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
 

SO 03 Přístavba CPIT TL1

D.1.4.4. Vytápění

 

Přílohy:
 

1. Rozpočet zhotovitele

2. PD: O3-D1.4.4.b.04_a.SCHEMA ZAPOJENÍ.pdf; Schéma úpravy_SKM_95819090516170.pdf; SO 03 —

D.1.4. TPS_b — merice tepla — VV.x|sx

 

 

 

 

 

 

     
 

„ , _ „ , „ „ , bez dopadu

Casovy dopad oproti puvodmmu resem:

s dopadem:

Odpočet: 0,00 Kč

Orientační cenový dopad: Přípočet: 32 818,16 Kč

Celkem: 32 818,16 Kč

Detailní oceněný výkaz výměrje přílohou č.: 1.

Jméno a příjmení Datum Podpis Razítko

 

Za objednavatele:

  

Za TDI:

  

Za projektanta:

 

 
 

Za zhotovitele:      
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VÝKAZ VÝMĚR - ZMĚNOVÝ

Stavba: PŘÍSTAVBA CPIT TL 1

Objekt: so 03 - PŘÍSTAVBA CPIT TL1 - TPS - Technika prostředí staveb - 09/2019

Část: D.1.4.4. VYTAPENI

JKSO: 801.3721

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

   

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

Množství Množství Výměra Cena Cena celkem Celkem

PC. KCN Kód položky Popis MJ celkem DZS celkem + - 'ednotkova Cena celkem AKTUÁLNÍ MÉNĚPRÁCEI Cenová soustava

AKTUÁLNÍ oproti DZS ' VÍCEPRÁCE

1 2 3 4 5 6 Ba 6b 7 8 Ba 8b 9

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 32 818,16 32 818,16

734 Ústřední vytápění - armatury 0,00 32 818,16 32 818,16

Šetrná demontáž stávajících měřlču teplá vč jej|ch uskladnění pro pozdější použltí 7 SpeCIfIkace dle

19a 734 734999011 SPC PD kus 0,00 9 920,00 9 920,00 CS URS/TEO 2017 01

“ Demontáž stávajících měřlcu tepla, jěj|ch uskladnění a úprava v místě demontáže. "

190 734 734999012 SPC D+M Měřlcu tepla vč. potřebných pn/ku a příslušenství 7 Spěcíflkáce dlě PD sada 000 22 800,00 22 800,00 CS URS/TEO 2017 01

" Montáž demontovaných měřlču tepla na nově trasy vč. dodávky a montáže veškerých potřebných

prvku a příslušenství 7 navarku člděl. závnových a přírubových spOjení . . . V cené táke' práce

souwsející s přípravou pro nově osazení. "

" V ceně táke nutne prokábelovaní napojení na stávající elektro (do stávajícího systemu), apod. "

66a 734 998734202 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m % 0,00 98,16 98,16 CS URS 2017 01

Celkem O 00 32 81816 32 81816

CELKEM D.1.4. TPS - Technika prostředí staveb 0,00 32 818,16 32 818,16

Poznamka:

Jednotkove ceny zahrnují náklady na dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řady, zaškolení obsluhy, veskere a kompletní náklady není—li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtovaní a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány graflckým a rozpočtovacím programem.

 






