
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 6. 2019

(dále jen „dodatek")

Smluvní strany

1.1 Objednatel: Ceská zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
Zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. : 19-500022222/0800
IčO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „objednatel") na straně jedné

1.2 Zhotovitel:

 Došlo na právnf oddělení ČZU dne:  

1

L_ 1

AEROLUX, s.r.0.
Sídlo: Noviny pod Ralskem 142, 471 24 Mimoň
Zastoupený: Ivanem Bernátem, jednatelem
bank. spojení: Komerční banka, a. s.
č. ú.: 2107034760/2700
IČO: 25031945
DIČ: CZ25031945
zapsaný v OR vedeném Městským soudem KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
13450
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek, kterým se doplňuje smlouva o dílo ze
dne 25. 6. 2019 (dále také jen „Smlouva") jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Stavba
půdoznaleckého skleníku FTZ".

Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se, z důvodu dodatečně vzniklých okolností dohodly, že v rámci předmětu
Smlouvy je nutno rozšířit obsah původně ve Smlouvě sjednaného plnění, a to o dodatečné
stavební práce (vícepráce) podrobně specifikované v příloze č. 1, 2 a 3, které jsou nedílnou
součástítohoto dodatku.

2.2 Rozsah dohodnutých víceprací a méněprací je zdokumentovaný v soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb vzniklých v průběhu realizace stavby

2.3 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádně a včas provedené vícepráce sjednané tímto
dodatkem a jeho přílohami (č. 1 ZL01 88.119,97 Kč, č. 2 ZLO2 135.099,60 Kč, č. 3 ZLO3 9.144,00
Kč)celkovou cenu ve výši 232 363,60 Kč bez DPH (slovy: dvěstětřicetdvatisíctřistašedesáttři
korun českých a šedesát haléřů). DPH bude stanovena a odvedena v souladu s platnými
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pravnfmi predpisy. Cena za poskytnute plnenf die tohoto dodatku bude objednatelem 
uhrazena zpusobem stanovenym v cl. IV Smlouvy, po radnem splnenf a predanf predmetneho 
plnenf. 

2.4 V souvislosti s vyse uvedenymi dodatecnymi stavebnfmi pracemi se smluvnf strany dohodly na 
zmene ustanovenf cl. 111 odst. 3.3 smlouvy, ktere nove znf takto: 

Predpokladany termfn dokoncenf prad: 30. 11. 2019 

2.5 Ostatnf ustanovenf Smlouvy zustavajf tfmto dodatkem nedotcena. V ostatnfm se prava a 
povinnosti smluvnfch stran rfdf Smlouvou. 

Ill. 

Zaverecna ustanovenf 

3.1 Tento dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnfch 
stran a ucinnosti dnem jeho uverejnenf v registru smluv v souladu se zakonem c. 340/2015 Sb., 
o zvlastnfch podmfnkach ucinnosti nekterych smluv, uverejnovanf techto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znenf pozdejsfch predpisu. Smluvnf strany se dohodly, ze
plnenf poskytnuta vzajemne mezi smluvnfmi stranami die predmetu tohoto dodatku pred jeho
ucinnostf se zapocftajf na plnenf die tohoto dodatku.

3.2 Tento dodatek je sepsan ve 3 (trech) stejnopisech s platnostf originalu, pricemz zhotovitel 
obdrzf 1 (jedno) a objednatel 2 (dve) vyhotovenf. 

3.3 Zhotovitel bezvyhradne souhlasf se zverejnenfm plneho znenf dodatku tak, aby tento dodatek 
mohl byt predmetem poskytnute informace ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem 
prfstupu k informadm, ve znenf pozdejsfch predpisu. Zhotovitel rovnez bezvyhradne souhlasf s 
uverejnenfm plneho znenf tohoto dodatku a smlouvy die § 219 zakona c. 134/2016 Sb., o 
zadavanf verejnych zakazek, ve znenf pozdejsfch predpisu a die c. 340/2015 Sb., o zvlastnfch 
podmfnkach ucinnosti nekterych smluv, uverejnovanf techto smluv a o registru smluv (zakon o 
registru smluv), ve znenf pozdejsfch predpisu. 

3.4 Zhotovitel bere na vedomf a souhlasf, ze je osobou povinnou ve smyslu § 2 pfsm. e) zakona c. 
320/2001 Sb., o financnf kontrole, ve znenf pozdejsfch predpisu. Zhotovitel je povinen plnit 
povinnosti vyplyvajfd pro neho jako osobu povinnou z vyse citovaneho zakona. 

3.5 Smluvnf strany prohlasujf, ze si dodatek pred jeho podpisem precetly a s jeho obsahem bez 
vyhrad souhlasf. Dodatek je vyjadrenfm jejich prave, skutecne, svobodne a vazne vule. Na 
dukaz pravosti a pravdivosti techto prohlasenf pripojujf opravnenf zastupci smluvnfch stran sve 
vlastnorucnf podpisy. 

Prflohy: 
1) Prfloha c. 1 ZL 001
2) Prfloha c. 2 ZL 002
3) Prfloha c. 3 ZL OO'f S _09_ 2019

V Praze dne ................................. . 
Za objednatele: 

Ing. Jana Vohralfkova, kvestorka 

Provereno pravnim odd. czu v P 

AEROLU>{< 
471 24 Novin:-;id Ralskern 1J2
IC:25031945 DIC:CZ250i1945

Ivan Bernat, jednatel 
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 Název změny: 1 Navýšení objemu bouracích prací

Odpočet:
Přípočet:
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

kpl 1
kpl 1

celkem

0,00
88 119,97
88 119,97

**. ** EVROPSKA UNIE
* I Evropskó strukturafn I a invewčni fondy
..*** Operatk, pfograrn Výzkum. vývol a vzdélávani  /116:=* P'

,-/»*3

,

DPH)
0,00

88 119,97
88 119,97

l
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Datum předložení změny: 03.09.2019
Zhotovitel: Aerolux, s.r.0.
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: Cimpa
TDS: BYR[) a.s.

001

Smlouva o Dílo (SoD) č.: SML/9901/0253/19
Ze dne: 25.06.2019

Stavba: Rekonstrukce a dostavba půdoznaleckého skleníku FTZ
Objekt: Bourání

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Při bourání malého skleníku a garáže, byly odkryty betonové základy nespecífikovaných objektů, které se nacházely v trasách základů
nového skleníku a podzemní nádrže. Tyto základy jsou do hloubky cca 1,2m.

Nové řešení:
Betonové základy budou odkopány a za použití hydraulického kladiva rozbourány, naloženy a odvezeny na skládku.
Původní řešení v PD:
Toto nebylo a ani nemohlo být popsáno v projektové dokumentaci.

Nemá vliv na ostatní profese.
Dílčí cenový dopad

Cena (bez
MJ Výměra. Jedn. Cena Kč

CELKEM Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 1,47%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 1,47%
PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 - Položkový rozpočet méně / více práce.

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Vliv na dokončení stavby, posunutí termínu stavby do 30.11.2019.

Dne: 4.9.2019 I za dodavatele: 1 L. Pekař 1 Podpis:

Vyjádření TDS:

.-.

Dne: 4.9.2019 ] Iza TDS: IZunt Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 4.9.2019 I za projektanta: 1 Zimmer Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne: 4.9.2019 1  za objednatele: ITomáš Fibír 1 Podpis:

ZÁVĚR:
Tato změna má vliv na konečný termín stavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady 
které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



Přípočet: Provizorní příjezdová komunikace
Přípočet Odtěžení zeminy a její přemístění
viz přiložené položkové rozpočty o počtu 2 stran

:.**
. *

** *:

kpl 1
kpl 1

celkem

EVROPSKÁ UNIE
Evropskó strukturúlni a mistični fondy
ODeraôl , progfam Výzkum. vyv a vzdúlávani .0.L-*-l#

1

Datum předloženízměny: 11.09.2019
Zhotovitel: Aerolux, s.r.0.
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: Cimpa
TDS: BYRD a.s.

002

Smlouva o Dílo (SoD) č SML/9901/0253/19
Ze dne: 25.06.2019

Stavba: Rekonstrukce a dostavba půdoznaleckého skleníku FTZ
Objekt: Komunikace

Název změny: Příjezdová komunikace, odtěžení zeminy a lejí přemístění.

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Příjezdová komunikace na stavbu bude uzavřena z důvodu její rekonstrukce při stavbě nového pavilónu FTZ. Z důvodu výškového
rozdílu mezi zeminou a novým skleníkem je nutné provést její odtěžení a odvoz.

Nové řešení:
Nová příjezdová komunikace bude přes bránu do areálu skleníků, okolo budovy skladů a přes pozememek provozního zahradnictví.
Provede se odtežení zeminy a odvoz na místo určené uživatelem - k fóliovníkům.

Původní řešení v PD:

Toto nebylo a ani nemohlo být popsáno v projektové dokumentaci.

Nemá vliv na ostatní profese.
Dílčí cenový dopad

Cena (bez
MJ Výměra Jedn. Cena Kč DPH)

121 117,50 121 117,50
13 982,10 13 982,10

135 099,60 135099,60

CELKEM Kč (bez DPH)
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 2,26%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 2,26%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka - Provizorní příjezdová komunikace.

Příloha č.2 - Cenová nabídka - Hlína mezi skleníky

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Vliv na dokončení stavby, posunutí termínu stavby do 30.11.2019

Dne: 4.12.2019 1 1 za dodavatele: 1 L. Pekař  podpis

Y

Vyjádření TDS:

Dne: 4.9.2019 Iza TDS Zunt 1 Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 4.9.2019 I za projektanta: 1 Zlmmer 1 Podpis:

.-

Vyjádření objednate[e:

Dne: 4.9.2019 Iza objednatele: 1 Tomáš Fibír 1 Podpis:

ZÁVĚR:

Tato změna má vliv na konečný termín stavby.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které
zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



 Název změny: Vybourání a zazděni oken chodby.

Odpočet:
Přípočet:
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

kpl 1
kpl 1

celkem

0,00
9 144,00
9 144,00

... EVROPSKA UNIE
I : Ev,opske sl,rukturálni i investični linay
*. Operačili progra,n výzkum. vý a vzdětaviin, .i.isT[{,srvo ánot-5rvá,...  AACX" . TL»'»C»'<="
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DPH)
0,00

9 144,00
9144,00

1

Datum předložení změny: 13.09.2019
Zhotovitel: Aerolux, s.no.
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant Cimpa
TDS: BYRD a.s.

003

Smlouva o Dílo (SoD) č. SML/9901/0253/19
Ze dne: 25.06.2019

Stavba: Rekonstrukce a dostavba půdoznaleckého skleníku FTZ
Objekt: Stavební část

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Z důvodu vyjádření HZS k projektové dokumentaci, musí být provedeny změny v požární odolnosti spojovací chodby.

Nové řešenf:

Vybourají se tři vyklápěcí okna v chodbě a budou zazděna.

Původní řešení v PD:

Nebylo řešeno projektovou dokumentací.

Nemá vliv na ostatní profese.

Dílčí cenový dopad
Cena (bez

MJ Výměra Jedn. Cena Kč

CELKEM Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby 0,00%

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby 0,15%

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby 0,15%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.3 - Cenová nabídka - Vybourání a zazdění oken chodby.

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 13.9.2019 1 za dodavatele: 1 L. Pekař 1 Podpis:

Vyjádření TDS:

Dne: 13.9.2019 1 Iza TDS: Zunt 1 Podpis:

Vyjádření projektantaí vliv na PD:

Dne: 13.9.2019 I za projektanta: 1 Zimmer 1 Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne: 13.9.2019 I I za objednatele: I Tomáš Fibír 1 Podpis:

ZÁVĚR:
Je nutné provést tuto úpravu, z důvodu závazného stanoviska HZS.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou pfilohy obsahující všechny doklady,
které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.


