Domov socialnich sluzeb Vlasska ikis, s.r.o. Kastanova 496/123a, 620 00 Brno

Evidencni ¢islo Objednatele Evidencni ¢islo Zhotovitele
MA-PAM-VL-03

SMLOUVA O DILO CISLO .............. .........

Objednatel

DOMOV SOCIALNICH SLUZEB VLASSKA
Sidlo: Viasska 344/25, 118 00 Praha 1

Zastoupeny: Mgr. Ondrej Bacovsky, MBA feditel DSSV
IC- 70875430
DIC: CZ70875430
Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

na strané jedné jako ,,Objednatel™

a
Zhotovitel

Sidlo: PAMIMONT s.r.o.
Zastoupeny: .

16: Polni 869/18, Styfice, 639 00 Brno

DIC: Antonin Mdsa ml., jednatel

Bankovni spojeni: 27713091
Cz27713091
Sberbank CZ, a.s. ¢éislo uctu: _

Zapsany Vv: Obchodnim rejstriku vedeném u Krajského soudu v Brné, oddil C, vliozka 563920

na strané druhé jako ,,Zhotovitel
uzavreli dle zakona ¢. 89/2012 Sb.; ob¢anského zakoniku, smlouvu o dilo tohoto znéni:

Clanek I. Pfredmét smlouvy
1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro objednatele komplexni

provedeni stavby s nazvem: ,ZastfeSeni kavarny". Stavba bude provedena v rozsahu a podle

Projektové dokumentace pro provedeni stavby s nazvem:
,ZastreSeni zahradni kavarny pro klienty ustavu soc. péce ViaSska 25, Praha 1,118 00", zpracovana
projektantem Ing. FrantiSkem Pozivilem v listopadu 2016 pod zak. ¢. 040-1500 v souladu s prislusnymi
pravnimi predpisy zejména zakonem cislo 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni, vyhlaskou cislo
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, vyhlaskou &islo 503/2006 Sb., v platném znéni s
vykazem vymér (v elektronické editovatelné podobé), dale i/ textu rovnéz jen ,PROJEKT".

PInéni predmétu smlouvy bude probihat za plného provozu objektu Domova socialnich sluZzeb Vlasska.
Dilo je specifikovéno PROJEKTEM, a ROZPOCTEM a zahrnuje:

1.1.1. Pro vedeni sta v by podle PROJEKTU.

1.1.2. Zpracovani dale uvedené projektové dokumentace:
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> Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytné nutném pro realizaci dila, jeji
projednani, odsouhlaseni a schvaleni projektantem a objednatelem.
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> Dokumentace skute¢ného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyhlaskou cislo 499/2006
Sh. a jeji pfedani Objednateli ve 3 tiSténych vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni
ve formatu pdf.

Dokumentace skutecného provedeni stavby bude obsahovat zakresleni skute¢ného
stavu konstrukci, instalaci a pripojek na vnéjSi inZenyrské sité podle stavu
provedeného dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a vypovidaci
schopnost, aby umoznila budoucimu uZivateli zjistit jednoznacné povahu stavebnich
konstrukci, polohu a trasy instalaci a pribéhy inZenyrskych siti v¢. pripojek, v pfipadé
potieby provadéni pfipadnych rekonstrukci a oprav.

1.1.3.  Provedeni souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek specifikovanych v &lanku I. odstavec 1.2. této

smlouvy.
1.2. Predmét dila déle tvori:
> Zpracovani dodavatelské projektové dokumentace y rozsahu nezbytné nutném pro realizaci dila,
Jeji projednani, odsouhlaseni a schvaleni projektantem a objednatelem
> Pred zahajenim praci na stavenisti zhotovitel zpracuje a prfeda objednateli plan bezpecnosti a

ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle poZzadavk( stanovenych v § 15 odstavec (2) Zakona ¢€.
309/2006 Sh., pokud je podle tohoto Zakona pro danou stavbu vyZadovan;

> Porizovani prabézné fotodokumentaci postupu provadéni stavby, kterou preda Objednateli v
jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosici pfi
zahajeni predavani dila;

> zhotoveni dokumentace skutec¢ného provedeni dila a jeji pfedani objednateli ve 3 tisténych
vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni (na CD);

Dokumentace skutecného provedeni bude obsahovat zakresleni skutecného stavu konstrukci,
podle stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a vypovidaci
schopnost, aby umoZznila budoucimu uzivateli zjistit jednoznacné povahu stavebnich konstrukci,
polohu a trasy instalaci a prabéhy inZenyrskych siti, v pfipadé potfeby provadéni pripadnych
rekonstrukci a oprav

> Provedeni veskerych pfedepsanych zkousSek véetné vystaveni dokladu o jejich provedeni, doloZzeni
atestu, certifikatt, prohlaseni o shodé a pod. a jejich pfedani zadavateli ve 3 vyhotovenich;

Doklady o provedeni pfedepsanych zkou$ek, atesty, certifikaty, prohlaSeni o shodé bude zhotovitel
dokladat v pribéhu realizace dila, a to vzdy k terminu vystaveni faktury. Faktura za provedené
prace nebude bez doloZeni téchto dokladt uhrazena. Doklady bude archivovat technicky dozor
stavebnika (TDS), ktery provede jejich kompletaci pfed pfedanim a prevzetim dila a kolaudaci.

> Predkladani vzorku materialti a vyrobkd ur¢enych pro osazeni ¢i zabudovani do stavby objednateli
a projektantovi k odsouhlaseni;
> Celkovy Uklid stavby, stavenisté a okoli pred pfedanim a prevzetim;

Celkovy uklid pred pfedanim dila zahrnuje kompletni a Uplné vycisténi stavby, stavenisté a okoli
pred pfedanim a pfevzetim, a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez provadéni
Jjakéhokoliv dalSiho uklidu ze strany objednatele. Soucasti uklidu je i uklid okolnich ploch a
komunikaci, uvedeni okoli stavby do stavu podle projektu (pokud je okoli stavby projektem feSeno)
nebo do stavu pred zahajenim realizace (u ploch a komunikaci, které nejsou projektem reSeny).

Zhotovitel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provadéni praci podle pokynt a
potreb zadavatele vyplyvajicich z provoznich narokt zafizeni.

1.3. Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v ¢lancich 1.1. - 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:
> PROJEKTU;
> Ocenéného vykazu vymér (déle jen ROZPOCET);
> nabidky Zhotovitele ze dne 14. 12. 2016, predloZzené Objednateli Zhotovitelem jako uchazecem v

zadani vefejné zakazky podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale pro tcely této smlouvy rovnéz jen ,NABIDKA");

> zadavaci dokumentace vefejné zakazky (s vyjimkou vlastniho textu této smlouvy), ktera byla
podkladem pro zpracovani NABIDKY (pro ucely této smlouvy rovnéz jen ,ZADAVACI
DOKUMENTACE").

Uvedeny PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou soucasti této smiouvy, pricemz pfedmétem pinéni
Zhotovitele (dilem) se pro Gcely této smlouvy rozumi souhrn vSech praci, dodavek a souvisejicich sluzeb, jak
je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, zadavaci dokumentace a tato smlouva o dilo viéetné
veskerych praci a dodavek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smiuvni strany vyslovné stanovuji, Ze vSe, co je uvedeno v/ ¢lancich 1.1. - 1.3. tvofi pfedmét dila podle této
smlouvy. Dale bude pro ucely této smlouvy takto specifikovany pfedmét dila oznacovan jako dilo.

1.4. PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou soucasti této smiouvy jako jeji pfiloha &. 1.

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a obecnymi uZivatelskymi
standardy.
1.6. Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v této smlouvé uvedenych.
1.7. Vdle smluvnich stran je vyjadrena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvori nedilnou soucast
smlouvy o dilo, a to:
> viastni text této smlouvy o dilo;
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> PROJEKT;

> ROZPOCET;

> ZADAVACI DOKUMENTACE;

> NABIDKA;

> protokol o pfedani a prevzeti kazdé z ¢asti dila.

Jestlize si vyse uvedené dokumenty, resp. podklady vzajemné odporuji, plati vzdy ten, ktery je v poradi
uveden na misté predchazejicim.

1.8. ZMENY DIiLA

1.8.1.  Objednatel je opravnén narizovat prostfednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této smlouvy,
aniz by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin, pfipadné ostatni ustanoveni
této smlouvy budou odpovidajicim zplGsobem upraveny dodatkem ke smlouvé. Zmény dila mize
Objednatel vyZadovat za dodrZeni téchto podminek:

> pokud zménou dojde k ztzZeni predmétu dila a ke sniZeni ceny dila;

> pokud zména nebude mit vliv na cenu a kvalitu dila;

> pokud jde o zménu povahy nepredvidané prace, ktera neni obsazena v PROJEKTU a jejiz
provedeni je nezbytné pro provedeni dila;

> pokud jde o zménu, vyslovné vyZzadanou Objednatelem, ktera zahrnuje prace a dodavky,

které nejsou obsaZeny v pfedmeétu dila.

1.8.2.  Smluvni strany se zavazuji ve vyse uvedenych pfipadech postupovat v souladu s touto smlouvou a s
pravnimi pfedpisy upravujicimi zadavani vefejnych zakazek (predev$im zakon ¢&. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.

1.8.3. Z&dné zmény dila podle odstavce 1.8.1. nebudou zapo&aty ani provadény bez predchoziho
Objednatelova pisemného pokynu a Zadny narok ani poZadavek na zménu ceny nebo terminu
nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-li soucasné tato
zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou.

1.8.4.  Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadfuje bezvyhradny souhlas s vyluénym pravem Objednatele
omezit pfedmét dila a to jednostrannym pfikazem, ktery bude pro Zhotovitele zavazny dnem jeho
doruceni. Zhotovitel souhlasi s touto moznosti a je si védom skutecnosti, Ze pokud nastane takovyto
pfipad, nema pravo vymahat realizaci predmétu dila a nemuze Objednateli uctovat jakékoliv sankce
ani nahrady $kod z toho plynouci.

1.9 REALIZACNI TYM
1.9.1. Realizacni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvofi:

1.9.1.1 Osoby Zhotovitele uvedené v ¢lanku VIII. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v priloze ¢.
Ill. ¢lanek . této smlouvy, pfipadné statutarni zastupci uvedeni v ¢lanku I. této smiouvy.

1.9.1.2. Osoby Objednatele uvedené v ¢lanku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v priloze €.
I1l. ¢lanek . této smlouvy, pripadné statutarni zastupci uvedeni v ¢lanku I. této smlouvy.

1.9.2. Realizaéni tym se bude schazet a projednavat aktualni otazky spojené s realizaci dila na pravidelnych
kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s prislusnymi ustanovenimi této smlouvy, a to od zahajeni
dila do ukonéeni funkénich zkou$ek.

Clének Il. Doba plnéni

2.1. DOHODNUTA DOBA PLNEN{ (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé casti dila v dale uvedenych, smluvnimi stranami dohodnutych,
Ihatéch:

2.1.1. zahajem provadéni dila ' dne 28.12........... 2016
Objednatel stanovuje zahajeni dila nejpozdéji do 5 pracovnich dnt od podpisu smlouvy.

2.1.2.  Fadné ukonceni a pfedani celého dila (Ihtita pro dokonéeni stavebnich a montaZnich praci)
- (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélkt branicich v uzivani) véetné uplného a radného vyklizeni
stavenisté:
nejpozdéji do 90 kalenddrnich dnu od zahdjeni provadéni stavebnich praci

nejpozdéji v§ak do 31.3.2017 vcetné
2.1.3. odstranéni veskerych vad a nedodélkii,
nej pozdéji do 15ti kalendarnich dnt od terminu podle odst. 2.1.2. této smlouvy.

2.1.4.  Smluvni strany dohodnou pfimérené prodlouZeni Ihity plnéni sjednané touto smlouvou, nebude-li mozné
prace zahéjit nebo v nich pokracovat z divod( leZicich na strané Objednatele.
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Clanek Ill. Misto pinéni

Mistem pinéni dila jsou prostory vymezené projektem il Domové sociélnich sluzeb Viasské, Ceské republika, Praha 1, Malé
Strana, kod NUTS CZ010.

Clanek IV, Cena dila

Cena dila, jehoz pfedmeét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku I. této smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich stran ve
smyslu ustanoveni § 2a nasledujicich zakona ¢&. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpist jako cena nejvyse pripustna

takto:
4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

5.1

Cena dila uvedeného v clanku I. této smlouvy Cini bez dané z pfidané hodnoty (dale rovnéz jen ,DPH")
1442 098,17 K¢
Dari z pfidané hodnoty v zakladni sazbé 21 % z celkové ceny dila uvedené v ¢lanku 4.1. vyse ¢Cini ¢astku
302 840,62 K¢
Dohodnuta celkova cena dila ¢ini véetné dané z pridané hodnoty celkem 1 744 938,79 K¢

(slovy: jeden milién sedm set CEtyricet Ctyfi tisic devét set tficet osm korun ¢eskych).

V pfedchozich odstavcich toho ¢lanku uvedena cena dila se sjednéava jako cena pevna a neprekrocitelna (s vyjimkou,
uvedenou v odstavci 4.3. tohoto ¢lanku), platna po celou dobu provadéni dila az do jeho dokonceni a predani,
zahrnujici veSkeré naklady Zhotovitele na realizaci dila véetné dopadi zmén cenové drovné az do skute¢ného data
predani tohoto dila a ktera neprevysSuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se za podminek zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, il platném znéni, uchazel o tuto vefejnou zakézku. Kalkulace ceny byla provedena podle
zadavaci dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje veSkeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, veSkeré néaklady spojené s Uplnym a kvalitnim provedenim a dokoncenim dila a zahrnuje téZ veskeré
souvisejici naklady, které nejsou pfimo uvedeny v predmétu dila, jako jsou: naklady na dopravu, montaz, predani,
zprovoznéni, provozni naklady, naklady na autorska prava, pojiSténi, dané, cla, a jakékoliv dalsi vydaje spojené s
realizaci pfedmétu plnéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mize byt zménéna pouze za splnéni sjednanych podminek. Podminky, pfi

Jejichz splnéni je mozné zménit cenu za pinéni Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvnimi stranami

sjednany takto:

4.3.1.  Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty, pfitom sazba DPH bude
uctovana vzdy v zakonné vy$i ke dni uskutecnéného zdanitelného plnéni.

SCHVALENI A OCENENI ZMEN DILA

4.4.1. Nastane-li zména pfedmétu dila podle ustanoveni odst. 1.8. této smlouvy vyZadana zastupcem Objednatele
ve vécech smluvnich, popripadé vyvolana zménou technického reSeni dila oproti PROJEKTU, aniz je tato
zména zpusobena Zhotovitelem, budou prace spojené s takovymi zménami sjednany za podminek touto
smlouvou stanovenych, kalkulace ceny takovych zmén bude provedena podle poloZek, které jsou obsazZeny v
ROZPOCTU prilohy é. I. této smlouvy. V pfipadé, Ze v ROZPOCTU takové polozky obsaZeny nejsou, budou
pro ocenéni pouZzity poloZzky z ceniku stavebnich praci RTS v aktuélni cenové urovni ke dni pfedani nabidky
Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové polozky neobsahuji, bude provedeno ocenéni individualni kalkulaci a
predloZzenim nékolika cenovych nabidek podle situace na trhu.

4.4.2. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vSech pripadech shora uvedenych budou jednat bez zbyte¢ného
odkladu.

Prava zadavatele k omezeni predmétu verejné zakazky - nerealizaci pfedmétu plnéni

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit pfedmét pinéni verejné zakazky a nerealizovat nékteré casti pfedmétu plnéni.
Zhotovitel podanim nabidky souhlasi s touto moznosti a je si védom skutecnosti, Ze pokud nastane takovy pfipad,
nema pravo vymahat realizaci pfedmétu plnéni a nemize zadavateli uctovat jakékoliv sankce z toho plynouci.

Clanek V. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za prace
a dodavky provedené v uplynulém kalendarnim mésici.
5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury - dariového dokladu - je soupis skutecné provedenych praci v' uplynulém
kalendarnim meésici vystavovany Zhotovitelem a potvrzeny zastupcem objednatele.
5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODA VEK
Soupis skuteéné provedenych praci a dodavek vychézi z ROZPOCTU a Zhotovitel ho sestavi samostatné
pro investiéni polozky a samostatné pro neinvesticni polozky. Soupis skute¢né provedenych praci bude

obsahovat:

> pocet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);

> pocet mérnych jednotek provedenych od zahajeni praci do konce pfedchoziho fakturacniho
obdobi (dosud fakturované polozKky);

> pocet mérnych jednotek provedenych v prabéhu daného fakturacniho obdobi, na které je
vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturaénim obdobi fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud nefakturované
poloZky.

Soupis skutecné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat TDS ke kontrole™ pfed vystavenim
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.7.
5.8.

faktury, bude pfediozen TDS v ti§téné podobé a soucasné v datové podobé. Castky v soupisu
provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinna mista a ¢iselné musi s pfesnosti na 2 desetinna mista
korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je souéasti pfilohy &. I. této smlouvy.

5.1.3.  SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL
Soucasti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém budou uvedeny tyto

udaje:

> celkova cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;

> do daného fakturaéniho obdobi fakturovana cena dila v &lenéni zaklad DPH, sazba a vy$e DPH,
cena celkem vé. DPH;

> v daném fakturaénim obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vySe DPH,
cena celkem vé. DPH;

> zbyvajici (dosud nefakturovana) cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vySe DPH, cena
celkem v¢. DPH.

5.1.4. Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici pfeda Zhotovitel TDS vzZdy

ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouzit vyhradné pro potreby Objednatele
Kazda faktura Zhotovitele (samostatné investicni a samostatné neinvesti¢ni) musi splriovat nalezitosti dariového
dokladu podle v rozhodné dobé ucinnych pravnich predpist a déle musi obsahovat:
> Cislo smlouvy;
> Cislo faktury;
> den uskutecnéni zdanitelného plnéni;
> den splatnosti faktury;

> oznaceni dila.
Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:
> souhrnny zjistovaci protokol;
> objektovy zjistovaci protokol;
> soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo nelplné tdaje a nélezitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. této smlouvy,
Jje Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi Zhotovitel Objednateli novou
fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku V. odstavec 5.5. této smlouvy. Rovnéz tak, zjistili Objednatel pfed uhradou
faktury u provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku
odpovédnosti Zhotovitele za vadu predlozi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v &lanku V.
odstavec 5.5. této smlouvy.
Objednatel je opravnén odmitnout Ghradu faktury v pfipadé, Ze Zhotovitel pferusi v rozporu s touto smlouvou prace,
prace provadi u rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti harmonogramu, a
to aZ do doby, nez prekazka k uhradé odpadne.
Splatnost faktur, které budou soucasné dariovym dokladem, je do 30 kalendarnich dni ode dne jejich doruceni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskutec¢néného zdanitelného pinéni je
posledni kalendarni den v mésici, za ktery je faktura - dariovy doklad vystavena.
Objednatel mize splatnost faktur v ojedinélych pripadech jednostranné prodlouzit az o dalSich 30 dnu (respiro),
jestlize o takovém rozhodnuti pfed uplynutim Ihaty splatnosti vyrozumi dodavatele. Objednatel neni v prodlouzené
dobé splatnosti v prodleni, ani nejde o poruseni jeho povinnosti uhradit faktury radné a véas - dodavateli, proto
nevznika pravo na trok z prodleni ani smluvni pokutu Ci jiné sankce.
POZASTAVKA
5.6.1. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila do vySe 90% ceny sjednané smluvnimi stranami v ¢lanku IV.
odstavec 4.1. této smlouvy. Zbyvajicich 10% z ceny sjednané smluvnimi stranami v ¢lanku IV. odstavec
4.1. této smlouvy slouZi jako pdza stavka.
5.6.2. Posledni fakturu (tj. fakturu ve vysi 10% ceny sjednané smluvnimi stranami v ¢lanku IV. odstavec
4.1. této smlouvy) vystavi Zhotovitel po predani a prevzeti posledni ¢asti dila. Objednatel uhradi fakturu
aZ po uplném odstranéni veskerych vad a nedodélk(i bez ohledu na vyznalenou splatnost posledni
faktury.

SCHVALO VANI PLA TEB

5.7.1. Zhotovitel predlozi TDS soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat v daném fakturacnim obdobi. TDS
provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko k uctovanym polozkam.
Pokud TDS zjisti, Ze tGctované polozky nejsou v souladu se skutec¢nosti na stavbé a s touto smlouvou, vrati
soupis praci a dodéavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci a dodavek predlozi Zhotovitel opét
TDS. Svij souhlas se soupisem praci a dodavek vyjadri TDS svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi fakturu - dariovy doklad za dané fakturacéni obdobi, jehoz pfilohou bude soupis praci a
dodavek potvrzeny TDS a doruc¢i ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude obsahovat
soupis praci a dodavek potvrzeny TDS neni Uplny a Objednatel ho nemtzZe proplatit.

5.7.3. SCHVALOVANI POZASTA VKY

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem fizeni jakosti
Zhotovitele, bude pripojen, bude-Ili to tfeba, seznam vad a nedodélku vyhotovenych Zhotovitelem jako
soucast Zhotovitelovy vystupni kontroly. V ném budou presné uréeny a popsany veskeré prvky nebo c¢asti
dila, které jsou vadné nebo nedostatecné, neodpovidaji poZadavkum PROJEKTU a této smlouvé a budou
muset byt opraveny Ci nahrazeny pred Uplnym dokonéenim a pfedanim dila, a to v case pro TDS v
zastoupeni Objednatele prijatelném. TDS stanovi datum predani teprve po ukonéeni prohlidky vad a
nedodélkt a poté, co od Zhotovitele obdrZi poZadované doklady. Posledni platba miZe byt schvélena k
Uhradé po uplném dokonceni dila Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle ¢lanku V. odstavec
5.6.2. této smlouvy.

Zadavatel si je opravnén zapocitavat pripadné smiluvni pokuty proti fakturovanym castkam.
PRENESENA DANOVA POVINNOST
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Dodavatel se pfi vystavovani dariovych doklad( zavazuje, Ze bude postupovat v souladu s ustanovenim § 92a a § 92e
zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Clanek VI. Stavenisté
PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENIi STA VENISTE

6.1.1.  Stavenistém se rozumi prostor urcéeny PROJEKTEM. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté do 5 pracovnich
dnii od podpisu smlouvy. O pfedani stavenité bude porizen protokol o prfedani a prevzeti stavenisté pode
psany opravnénymi zastupci obou stran, pficemz za rozhodny termin pfedani a pfevzeti kaZzdého ze stavenist
se povazuje den zahajeni predani a prevzeti kazdého ze stavenist. Soucasti protokolu bude soupis
opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizacnich poZadavkt Objednatele.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeci vSech $kod na provadéném dile az do doby jeho
predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stoéné a naklady na dal$i odebrana média. Zhotovitel zabezpeci
na své naklady mérfeni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu stavenisté.

VYTYCENI STA VENISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila piné zodpovédny za:

6.2.1.  spravnost umisténi trovni, rozméri a zaméreni vSech casti dila;

6.2.2. zabezpecleni vsech pristrojl, nastroji, praci a dodavek nezbytnych k zaji§téni cinnosti v této smlouvé
uvedenych.

Bude-/i béhem provadéni dila zjiSténa jakakoliv chyba v umisténi, Grovni, rozmérech nebo zaméreni jakékoliv ¢asti dila,

Jje Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na viastni naklad, a to

zpusobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v Eistoté a poradku, bez hromadéni odpadt a zbytk( materialu. Po celou
dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét fadny uklid stavenisté, odstrariovat vsechny pfebyteéné prekazky,
manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materialem a skladovat je tak, aby neprekazely, pii provadéni praci a
dodavek a odstrariovat pravidelné ze stavenisté veSkery stavenistni rum, odpadky a doCasné konstrukce, kterych pfi
provadéni dila neni nezbytné treba. Pfi nakladani s odpady je Zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zékona ¢.
185/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist a jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen predavat TDS doklady o
zajisténi likvidace odpadu vzniklych stavebnimi pracemi na dile il souladu s posledné citovanym zakonem.

VYKLIZEN/ STA VENISTE

Zhotovitel je povinen nej pozdéji ke dni pfedani kazdé z ¢asti dila kazdé ze stavenist’ zcela vyklidit, jinak je Objednatel
opravnén prevzeti kazdé z ¢asti dila odmitnout. Pri vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen uvést okolni plochy, které
nejsou feSeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly pfed zahajenim realizace dila.

Clanek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavenisti, stavebni denik, a to az do dne odstranéni
veSkerych vad a nedodélki. Poté je Zhotovitel povinen predat stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ustanovenim §157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon).
Stavebni denik bude pfistupny na stavbé Objednateli v pracovni dobé. Zhotovitel zapisuje do stavebniho deniku
vSechny dllezité okolnosti tykajici se stavby a skutecnosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména ¢asovy postup
praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim nebo opatfenim, popfipadé dal$i udaje
nutné pro posouzeni praci stavebnim ufadem a ostatnimi organy statni spravy, jako je napfiklad teplota ve vztahu ke
stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem, pocasi (napriklad dést) u zemnich praci a terénnich dprav,
apod., denné do néj provadeét zapisy vsech rozhodnych a vyznamnych skuteénosti o pribéhu stavby. Zejména je
povinen zapisovat udaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zddvodnéni nepodstatnych odchylek provadénych
praci od PROJEKTU, klimatické podminky apod. Pokud bude Zhotovitel tctovat HZS (hodinovou zuétovaci sazbu),
budou pocty hodin uctovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové prace provadény. Zapisy
ve stavebnim deniku budou datovany a podepsany Zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vZdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho miZe do stavebniho deniku provadét potrebné
zaznamy pouze Objednatel a TDS pfipadné jimi pisemné povéfeny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace,
autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy a dale zastupce spravni firmy.

Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k provadéni
zapist a souc¢asné mu bez zbytecného odkladu vydat pripisy uzavienych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDS je oprévnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele, nejméné jednou za tyden potvrdit
kontrolu svym podpisem a k zapisum pripojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem ve stavebnim deniku,
musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dna.

Zhotovitel je povinen organizovat a zulastriovat se jednou za tyden pravidelnych kontrolnich dnd za ucelem kontroly
provadéni dila za acasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedeni
stavby. Kontrolni dny budou zamérfeny zejména na dodrZovani ¢asového harmonogramu vystavby a na kvalitu
provadénych praci. Ke kontrolnim dnum je Zhotovitel povinen pisemné pozvat t¢astniky nejméné 7 dni pfed kontrolnim
dnem, nebude-/i smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:
> predmeét kontrolniho dne;
P vyjadfeni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;
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7.8.
7.9.

7.10.

8.1.

8.2.

P soupis jednotlivych feSenych bodu s uvedenim terminG jejich plnéni a odpovédnosti konkrétnich ucastniki vystavby
za jejich plnéni;

P sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélku;

P soupis provedenych, pfedem TDS a Objednatelem odsouhlasenych vicepraci ve formé touto smlouvou dohodnuté;

P podpisy zucastnénych osob.

Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéz poridi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné pribézné kontroly provadéni dila TDS a Objednatelem a jim
opravnénych osob na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dnéi se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu smlouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit Uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je tcinné fidit a dohlizet na né tak, aby zajistil, Ze dilo
bude odpovidat této smlouvé. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za konstrukcni prostfedky, metody, techniky, uZzité
technologie a za koordinaci riznych c¢asti dila, a to zejména za bezpecnost a stabilitu konstrukci na stavenisti a za
pfiméfenost a bezpecnost veSkerych uzitych technologickych postupd.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpecnost prace pfi provadéni dila podle zakona ¢. 309/2006 Sb. a Nafizeni

vlady ¢. 5691/2006 Sb. a bude dodrzovat nafizeni koordinatora BOZP, kterého zajistuje Objednatel. Dale je Zhotovitel

zodpovedny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody Ci postupy poZadované pfislusnymi predpisy budou

dodrzovany. Zhotovitel je pro tento ucel povinen dodrZzovat podminky citovanych pravnich predpis( a dale zejména

(nikoliv vSak pouze):

8.2.1.  ucinit veSkera nezbytné opatfeni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a vSech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila. Zhotovitel
Je rovnéZ povinen udrZovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpeci hrozici vSéem
ob&anum a osobam pohybujicim se na stavenisti nebo \/ jeho blizkosti odstranéno;

8.2.2.  zabezpecit a udrZovat na viastni naklad veSkera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v dobé a na
mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZzadovano TDS, prislusnymi pfedpisy nebo pfislusnym
opravnénym organem vefejné spravy pro bezpecnost osob, dila nebo zachovéani vefejného poradku;
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8.2.3.  ucinit veSkera nezbytna opatieni k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i mimo né v
rozsahu, ktery ucinné zamezi poSkozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota obant a majetku imisemi, hlukem
nebo jinym zplGsobem v pri¢inné souvislosti s provadénim dila;

8.2.4.  vlivem ¢&innosti Zhotovitele nesmi dojit ke Skodam na objektech a inZenyrskych sitich. Pfipadné vzniklé Skody
hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobam, pokud Skoda vznikne ptisobenim Zhotovitele;

8.2.5. v pripadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti takova opatreni, aby na
blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni Cinnosti ke Skodam. Pripadné vzniklé Skody hradi
Zhotovitel.

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuZzitim viastnich kapacit a tfetich osob. Tyto treti osoby (dale jen
~Subdodavatelé", ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb. poddodavatelé) se budou podilet na provedeni dila vyhradné v
rozsahu uréeném smlouvou uzavienou mezi zhotovitelem a subdodavatelem.

8.3.1.  Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veSkeré Casti dila provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvori
stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a Ffizeni praci viastnich i subdodavatel( (viz odst. 8.9. této
smlouvy) a je opravnén zmeénit tyto odpovédné osoby pouze ze zavaznych duvodi a s pfedchozim pisemnym
souhlasem Objednatele.

8.3.2.  Zhotovitel se zavazuje veSkeré prace subdodavatelti fadné koordinovat.

8.4. Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni doc¢asného konstrukéniho ¢i jiného
docasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich ¢i stavebnich metod poZadovanych pfi jejich pouZiti.
Zhotovitel zajisti pro vykon téchto ¢innosti spolupraci osoby autorizované v prislusnych oborech, ve kterych je ¢innost
autorizované osoby poZadovéana zékonem, ur¢ena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti autorizované osoby zapotfebi k
tomu, aby byly zaru¢eny bezpecné a i jinak nalezité vysledky.

8.5. Zhotovitel se pred zahajenim prace seznami s PROJEKTEM a shleda-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly Ci
nedostatky v PROJEKTU, nebude pokracovat v praci ¢i dodavkach, dokud nedostane od zastupce objednatele
opravené nebo chybéjici tdaje a pokyny.

8.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potreby ¢i poZadavk( Objednatele priibézné aktualizovat harmonogram provadéni dila
a srovnavat postup praci s udaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval dodrZzeni veskerych
terminG dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provadéni dila ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen
informovat Objednatele a TDS v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zpozZdéni a jakychkoli
poZadovanych Upravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

8.7. S ohledem na dodrzovani harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich ¢lankt se Zhotovitel zavazuje pro vSechny
faze provadéni dila zajistit dostatecny pocet pracovnikut tak, aby byly dodrzeny vSechny terminy provadéni dila.

8.8. Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povaZovany nedostatky v Gdajich vykresové dokumentace Ci v
textovych vyjadrenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichZ vykresova dokumentace nebo textové vyjadreni jsou
odbornym pracovnikum bézné znamy, obvykle se uZivaji a jsou pro radné provedeni dila bézné uznavany za nezbytné,
za nesrovnalosti nebo vady.

8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

8.9.1.  Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (déle jen dozor Zhotovitele) povinen povérit autorizovanou
osobu, opravnénou k vykonu této Cinnosti podle zakona a podle planu kvality Zhotovitele. VyZaduje-li to
rozsah cinnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatecny pocet zpusobilych spolupracovniku. VSechny tyto
osoby jsou povinny byt pfitomny na misté dila, a to v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

8.9.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS pfijatelny a nebude po dobu realizace predmétu dila
vyménén, pokud se tak nestane ze zavazZnych davodd, av8ak vzZdy po predchozi vzajemné dohodé
Zhotovitele s TDS. Pfipadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli predem
pisemné oznamit. Pokud Zhotovitel neobdrzi od Objednatele odpovéd’ na oznameni zmény osoby dozoru
Zhotovitele do 7 kalendarnich dnd, ma se za to, Ze Objednatel s vyménou osoby dozoru Zhotovitele souhlasi.
Osoba povérena dozorem Zhotovitele je

Pan Antonin Masa ml., ve funkci stavbyvedouciho

8.9.3.  Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a pokyny, které ji budou
pfedany TDS, budou platit stejné, jako by byly prfedany Objednatelem prfimo Zhotoviteli. VeSkeré pokyny TDS
budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku.

8.10. Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi bude neodkladné a prubézné odstrariovat ze stavenisté.

8.11. Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousSek a seznami TDS a Objednatele
pisemné s jejich vysledky. Provedené zkouSky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkim zkousek
vyjadrit a v pripadé pochybnosti o jejich prikaznosti naridit jejich opakovani. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k
tizi Zhotovitele v pripade, Ze jejich vysledky prokazi opravnénost pochybnosti Objednatele, v opacném pfipadé hradi
naklady na opakované zkousky Objednatel.

8.12. Zhotovitel je povinen v prubéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup
provadéni dila. Tato dokumentace, ktera slouZi jako zavazny podklad pro zpracovani dokumentace skutecného
provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v pribéehu realizace dila na vyZadani predloZena ke kontrole
TDS.
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8.13.

8.14.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.8.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace predmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet dostatecné
odborné kvalifikovanych pracovnikt jak vlastnich tak i u subdodavateli. U pracovnich postupt a technologii, kde budou
pouZivany speciélni materialy, nebo kde jsou vyZadovéany specialni odborné znalosti ¢i dovednosti pro jejich aplikaci,
bude Zhotovitel na zadost Objednatele predkladat pred zapocetim takovychto praci doklad o odborné zpusobilosti
pracovniku (kopii o zaskoleni pracovniku u autorizované organizace)

PozZadavky Objednatele na organizaci a provadéni dila

8.14.1 Objednatel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provadéni praci podle pokynt a potfeb
zadavatele vyplyvajicich z provoznich néaroku zafizeni.

8.14.2. Objednatel stanovuje, Ze provadéné prace nesmi omezit pozarni Gnikové cesty a musi byt v souladu s
pozarné-bezpecnostnim feSenim objektu.

8.14.3. Objednatel stanovuje, Ze hluéné a bouraci prace bude mozné provadét pouze v pracovnich dnech od 8 °° do

12%a0d 14 ®do 18

Clének IX. Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen zajistit pfi pfedani stavenisté:
Jjedno odbérné misto elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z pristupnych mist.

Naklady na spotfebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podruznych méfica,
které budou na stavbé instalovany. Uctované jednotkové ceny budou odpovidat cenam, které uctuji objednateli
Jednotlivi dodavatelé energii.

Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy povéfuje vykony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:

pan, pani pan, pani
Objednatel déale povéruje vykonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby:

U L ——— B —

PN, PN it a e

Objednatel dale povéruje vykonem funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (v textu
této smlouvy oznacéen jako koordinator BOZP) tyto osoby:

pan, pani

PN, PN it a e

Objednatel, TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat dilo.
Budou-li ¢asti dila pfipravovany na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel, TDS, AD a koordinator BOZP
nebo jimi fadné zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto castem dila v kterékoliv fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zviastnimi zkouSkami, kontrolami nebo
schvalovanim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze zakonu, vyhlasek ¢i nafizeni platnych v
misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDS véas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit zkousky,
kontrolu nebo schvaleni pfislusnymi organy ¢i urady a véas pisemné TDS vyrozumét o misté a ¢ase jejich konani.
TDS pribézné kontroluje provadéni praci a uplatriovani postupu, stanovenych planem jakosti Zhotovitele, a to véetné
zaznamu o nich - zejména zaznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by
byl zodpovédny za pinéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostfednictvim nékoho Cast dila, ktera byla uréena ke zviastnim
zkouSkam, kontrolam nebo schvéleni, pfed jejich provedenim, zadanim nebo dokonéenim, je Zhotovitel na pokyn
TDS povinen tuto ¢ast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam, kontroldm nebo
schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncCit a na vlastni naklady navratit a uvést ¢ast dila do
radného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvia$tnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru, Ze tato ¢ast
dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na viastni naklady tuto cast
dila opravit a uhradit zaroven néaklady spojené s vykonanim zkou$ky. V opacném pfipadé uhradi naklady spojené s
vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDS

9.8.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni tkony spojené s pripravou a vyhotovenim zakazky
a s uskutecnénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tim ucelem bude vydavat v
souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v pripadé nutnosti) Gstni pokyny a prikazy.
Zhotovitel je povinen tyto pokyny a pfikazy akceptovat. Byl-li TDS vydan ustni pokyn, ktery jim by! do sedmi
dnt pisemné potvrzen, bude mit platnost pisemného pokynu.
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9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

10.1.

9.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila aZz do dokonceni vSech Uprav nebo naprav vad v
souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o poskytnuti zaruk az
do doby podpisu predavaciho protokolu posledni casti dila. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli
predavany prostrednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem Objednatele pouze u rozsahu PROJEKTU
a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak.

9.8.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrZzeného tvarového,
materialového a technologického feSeni) s PROJEKTEM, nebude v8ak zodpovédny za pouzivani stavebnich
prostredkt, metod, technik a technologickych postupt, nebude jejich pouzivani kontrolovat, ani je nebude mit
na starosti a nebude zodpovédny za dodrzovani bezpecnosti prace poZzadované pro danou stavbu prislusnou
legislativou a jinymi pfedpisy nebo béznymi stavebnimi postupy.

9.8.4. TDS je zmocnén k vykladu pravniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydavani
stanovisek k jednanim a vykonum Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS musi byt v souladu s touto
smlouvou.

9.8.5.  Naroky a pripadné spory, vztahujici se k provadeéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy, budou
nejprve pisemné predkladany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou bez
zbytec¢ného prodleni.

9.8.6. TDS bude mit pravo neprijmout préaci ¢i dodavku, ktera nebude odpovidat PROJEKTU a této smiouvé,
popripadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich pribéhu a upozornit
Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou prevzaty. TDS ma pravo,
kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku dila treti stranou, aby se
zjistilo dodrzovani PROJEKTU a této smlouvy, at' bylo zkou$ené dilo Ci jeho &ast vyrobeno, instalovano nebo
dokonceno, ¢i nikoliv.

9.8.7.  Naklady na kontroly nebo zkou$ky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.8.7.1.  jsou kontroly a zkouSky stanoveny nebo pfedpokladany pfimo v této smlouvé nebo il obecné
zavaznych pravnich pfedpisech nebo prislusnych technickych normach;

9.8.7.2.  se kontrolou nebo zkouSkou prokaze jakékoliv vadné plnéni Zhotovitele, nebo pokud plnéni
Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi pfedpisy, technickymi normami
nebo touto smlouvou.

9.8.8. Budou-li provadény na pokyn TDS kontroly a zkou$ky, které maji byt na Zadost TDS provedeny jinde nez na
pracovisti, u vyrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, pljdou naklady na tyto zkou$ky k tizi Zhotovitele jen
tehdy, pokud testované materialy anebo zafizeni zkouskam nevyhovi tak, aby je mohl TDS schvalit k pouZiti
nebo zabudovani.

9.8.9.  Ani z prava TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat &i nejednat nevznika TDS Zadna povinnost
ani odpovédnost vuci Zhotoviteli, jeho subdodavatelum, jejich zastupcim a ani Zadnym jinym osobam
vykonavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

9.8.10. TDS provéri Zhotovitelem predloZena data vyrobku, materialll a vzorku v souvislosti s PROJEKTEM a touto
smlouvou a vyda podle toho patfiéné pokyny.

9.8.11. TDS bude pripravovat zmény zakazky ve shodé s prislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zménach a
doplricich dila.

9.8.12. TDS bude provadét kontroly, aby mohl urcit data podstatného dokonceni a predani dila v souladu s
podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovéfovani) plateb,
pfevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci, vyZadované touto smlouvou a poskytnuté
Zhotovitelem a predlozi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

9.8.13. TDS neni z titulu své funkce opravnén Zadnym zpisobem ménit ani odsouhlasit Zadné zmény vécného
rozsahu, smluvni ceny, termin( ani Zadnych dal$ich ustanoveni uvedenych v této smlouvé. Tyto Ukony je za
Objednatele opravnéna provadét pouze osoba opravnéna jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel’, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfimérené lhaté k
tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smilouvy, je Objednatel opravnén
od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén poZadovat po Zhotoviteli sém nebo prostrednictvim TDS predloZzeni vzork( u téch vyrobk( a
dodavek, u nichZ si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi, a to alespori ve Ihuté 20 kalendarnich dnt pred
pfedpokladanym terminem realizace vyrobku nebo dodéavky na stavbé. Zhotovitel je povinen Objednatelem
poZadované vzorky predloZit.

Objednatel ma pravo provadét pribézné kontroly dila v prubéhu jeho provadeni a rozhodnout o ztiZzeni pfedmétu dila
na zakladé zjistovacich protokold.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit pfedmét plnéni vefejné zakazky a nerealizovat nékteré casti predmétu pinéni
napf. z divodu nedostatku finanénich prostredkd.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDS pfi operativnich
kontrolach stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta.
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10.2. Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost subdodavatel(i stavby a dalSich ucastnik( tak, aby nedo$lo k
naruseni plynulého provadéni dila.

10.3. Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych material(, hmot, surovin a dal§ich véci potfebnych pro
plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavatelt atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty, zarucni
dokumentaci a navody k obsluze podle této smiouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat obecné zavazné
pfedpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit vychozimi podklady
Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych spravnich organd.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamzité odstrariovani odpadt a necistot
vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zpusobilym stavbyvedoucim.

10.7. U téch casti dila, které vyzaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predlozit dokumentaci pred
zahajenim praci na téchto ¢astech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci predat ve
3 vyhotovenich Objednateli.

10.8. Zhotovitel je povinen dodrzet veSkeré terminy sjednané s Objednatelem v prabéhu provadéni dila ve stavebnim deniku,
v zapisech z kontrolnich dnt nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem;
takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna se zejména o poskytovani podkladu ze
strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkou$ek, zajisténi dil¢ich ¢innosti v prabéhu realizace stavby apod.

10.9. Zhotovitel je povinen poskytnout vSem subjektim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace tykajici se
dodavatelskych ¢innosti souvisejicich s provedenim dila.

10.10.  Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecénost a ochranu zdravi, respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni viady
¢. 591/2006 Sb., umoznit ¢innost inspektora bezpecnosti prace Objednatele. Nepinéni povinnosti Zhotovitele s timto
ustanovenim spojenych podléha sankci ze strany Objednatele podle ¢lanku XIV. odstavce 14.6. této smlouvy.

10.11.  Zhotovitel je povinen pIné od$kodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly narusenim prav tretich
osob (obtézovani, ohrozeni vykonu, zasah) ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

10.12. SUB DODA V A TELSKY SYSTEM

10.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo viastnim jménem a na viastni nebezpeci. Zhotovitel je opravnén zajistit
provadéni c¢asti predmeétu dila dle této smlouvy tretimi, k tomu odborné zplsobilymi osobami, neni v8ak
opravnén zadat provedeni dila takovymto tretim osobam jako celek.

10.12.2. Zhotovitel ma povinnost pribéZzné po dobu realizace dila predkladat Objednateli pred uzavienim
subdodavatelskych smiuv ke schvaleni subdodavatelsky systém, a to v takovém predstihu, aby nebyla
brzdéna realizace dila podle harmonogramu.

10.12.3. Dals$i povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho subdodavatelim jsou vymezeny v ¢l. I. odst. 1.10. této
smlouvy.
10.13. Zhotovitel je povinen u prejimaciho fizeni pfedat Objednateli seznam subdodavatelt, ktefi se podileli na realizaci

vefejné zakazky z vice jak 10% z celkové ceny dila.

10.14. Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Zhotovitel se touto smlouvou
zavazuje, Ze nastane-li tato skutecnost, neprodlené ji oznami Objednateli.

10.15.  Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jim uZité pfi zhotovovani dila byly na stavenisti zfetelné oznaceny nazvem cCi
logem zhotovitele. Jakakoliv konkrétni vyjimka podléha predchozimu pisemnému souhlasu zastupce TDS ucinénému
zapisem do stavebniho ¢i montazniho deniku.

Clanek XI. Vlastnické prdvo ke zhotovovanému dilu, pojiténi dila

Viastnikem dila, jehoz zhotoveni je pfedmétem této smlouvy, je od pocatku Objednatel. Po pfedani pracovisté Zhotoviteli k
provedeni dila podle této smlouvy pfechazi odpovédnost za $kodu zpusobenou na dile, a za skodu zplsobenou jeho provozem
na Zhotovitele, a to az do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.

11.1.  POJISTENI

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy pfislusné druhy pojisténi a
udrzovat je po celou dobu provadéni dila a v jednotlivych pripadech po dobu stanovenou v této smlouvé jak
nasleduje.

11.1.1.1. pojisteni odpovédnosti za Skody zplsobené cinnosti Zhotovitele na provadéném a ukonceném
dile nebo vzniklé Objednateli z poruseni povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy ve vysi 1 000
000,- K¢, pricemz sjednané pojistné pinéni musi byt dostatecné k tomu, aby mohlo byt dilo v
pripadé poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno, pfi¢emz pojistné plnéni musi kryt i pfipadny
kalkulovany zisk Zhotovitele; odpovidajici pojistka bude udrzovana y platnosti od data zahajeni
provadéni dila az do uplynuti zaruéni doby;
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11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

11.1.1.2. pojisténi odpovédnosti za Skody z provozu organizace s ohledem na pojisStovaci podminky
pojistovny, vcetné urazového pojisténi zaméstnancy; odpovidajici pojistka bude udrZzovana v
platnosti od data zahajeni provadeéni dila az do uplynuti jednoho roku od data pfedani dila, které
bude uvedeno v predavacim protokolu;

Pokud se tyc¢e subdodavatelti Zhotovitele, bude jejich povinnost splnéna, pokud uzaviou podobnou smlouvu u
rozsahu pfiméfeném jejich pinéni.
SKODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VEETNE MAJETKU OBJEDNA TELE)

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu, ktera bude pokryvat odpovédnost za Skodu zptsobenou na Zivoté,
zdravi a majetku tretich osob, véetné majetku Objednatele, ¢innosti provadénou v souvislosti s provadénim dila a bude
zahrnovat téz pojisténi skod zpusobenych kradezi, povodni, vichfici a jinymi nepfedvidanymi vlivy. Minimalni vyse
pojistné castky na pojisténi odpovédnosti za Skodu zplusobenou dodavatelem treti osobé ¢ini 1 000 000, - K¢ na jednu
pojistnou udalost.

Zhotovitel predlozi Objednateli doklady o pojisténi pfed zahajenim dila a na vyZadani Objednatele i kdykoliv v prabéhu
provadéni dila.

NAHRADA SKODY

Uplatriovani narokt na ndhradu $kody se fidi obéanskym zakonikem.

Clanek Xll. Pfedani dila

Predani dila probiha jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skutecném stavu dokonceného dila, pfipadné jeho ¢asti,
na stavenisti za ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele Ci jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel pfevezme formou zapisu o pfedani a pfevzeti zhotoveného dila. Zhotovitel
nejpozdéji 7 dnl pfedem oznami pisemné TDS, Ze dilo je pfipraveno k prevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou
harmonogram prejimky. Na tomto zakladé TDS svola pfedavaci a pfejimaci fizeni.
Zhotovitel je povinen u prejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimalné ve tfech vyhotovenich (original + 2 kopie)
veSkeré nezbytné doklady, zejména:
P doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym znénim zakona o
nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;
P zépisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;
P zapisy a osvédceni o zkouskach pouzitych vyrobku a materiald;
P zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych u prabéhu praci;

P zaruéni listy a navody k obsluze od dodanych vyrobku;

P doklady o provedeni dalSich pfedepsanych zkous$ek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé pouZitych materialt a
vyrobku;

P doklady o individualnim vyzkousent,

P manipulacni, provozni fady, navod na provoz a tdrzbu dila a dokumentaci udrzby.

pokud tyto doklady nepfedal dfive, predava-li se pouze cast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici se

takové casti dila.

Dale zhotovitel sepiSe protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat:

P oznaceni dila;

P oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo;
P zahajeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile;

P prohlaseni Objednatele o prevzeti dila;

P datum a misto sepsani protokolu;

P jména a podpisy zastupct Zhotovitele a Objednatele opravnénych dilo predat a prevzit;
P seznam predané dokumentace;

P soupis nakladt od zahajeni po dokonceni dila;

P termin vyklizeni stavenisté;

P datum pocatku zaruky za dilo a predpokladané datum ukonceni zaruky za dilo (v pfipadé, Ze nedojde k reklamaci a
preruseni béhu zarucni doby);
P soupis vad a nedodélk( s terminem jejich odstranéni.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. V takovém pripadé
smluvni strany sjednaly v &lanku 2.1.3. této smlouvy termin odstranéni vad a nedodélkil. Nedodrzeni takto sjednaného
terminu ze strany Zhotovitele podiéha sankci ze strany Objednatele podle odst.

14.2.  této smlouvy.
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13.1.
13.2.

13.3.
13.4.
13.5.

13.6.
13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

Clének Xlll. Odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo bezvyhradnou zaruéni dobu v délce trvani 24 mésicl tak, Ze vSechny jeho

casti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zaruéni doby bez vad, budou mit viastnosti predpokladané
PROJEKTEM a dilo bude zpusobilé k radnému uzivani k ucelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoz zhotoveni je
predmétem této smiouvy.

Po dobu zaruéni doby zodpovida Zhotovitel za jakost a provozuschopnost dila, a zajistuje, Ze dilo bude mit viastnosti
stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

Naklady na feSeni reklamaci a odstrariovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na dilo zaruku, Ze vSechny jeho &asti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani
zarucni doby bez vad, budou mit vlastnosti pfedpokladané PROJEKTEM a dilo bude zplsobilé k radnému uzivani k
ucelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZzitim véci pfedanych mu ke zpracovani
Objednatelem v pripadé, Ze Zhotovitel ani pri vynaloZzeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na
Jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zptsobené
dodrzenim nevhodnych pokyn( danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce
nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovida za vady dila, které byly zptisobeny vy3$si moci.

Zhotovitel vSak odpovida za vady dila, které byly zplGsobeny Objednatelem v disledku nevhodného uzivani dila, v
pfipadé, Ze na nevhodné uzivani dila Objednatelem Objednatele pisemné neupozornil nebo mu nepredesel navrhem
vhodnych opatrfeni.

Zarucni doba pocina bézet po dokonceni, pfedani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni vesSkerych vad a nedodélki
zjisténych pri pfedani a pfevzeti dila.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho cast dle této smlouvy uzivat pro vady dila,
za které odpovida Zhotovitel.

Pro ty soucasti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, Ze byly
nahrazeny novymi soucastmi, bézi zaruéni lhuta opétovné od pocatku ode dne dokonéeni a predani pfislusného
predmétu reklamacni opravy Objednateli.

Zpusob uplatnéni reklamace

13.11.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi.
Oznameni (reklamaci) odeSle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Za pisemnou
reklamaci se povaZuje téZz odeslani oznameni elektronickou poStou na e-mailovou adresu Zhotovitele
urcenou Zhotovitelem pro oficialni (zpravy se zarucenym elektronickym podpisem) pfijem elektronické
posty nebo datovou schrankou. V pfipadé havarijnich vad postacuje pouze ustni oznameni Objednatele o
vyskytu takovéto vady na tel. islo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto uéely Objednateli po celou
dobu zaruéni Ihaty aktualizovat prislusnou e-mailovou adresu a nepretrzité funkcni telefonni Cislo. V
reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede,
Jakym zptsobem poZaduje sjednat napravu.

13.11.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaSeni reklamovanych vad je:
e-mail: pamimont@post. cz
tel..  +420 608 826 071

fax: —
datova schranka: xtzr8xk
13.11.3. Objednatel je opravnén poZadovat:
> odstranéni vady dodanim néhradniho pinéni (u vad materiald, zafizeni, stroju apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna;
> poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelna
pouze pfi omezeni uzivani dila k jeho tcelu nebo pokud se jedna o vadu neodstranitelnou, ktera
v8ak nebrani a neomezuje uZivani dila kjeho ucelu.
13.11.4. Zpusob vyrizeni reklamace je Objednateli dan na vybér s tim, Ze uvedené zpusoby je mozné vzajemné
kombinovat.
13.11.5. Za havatrii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, ktera svymi nasledky brani uzivani dila k ucelu
vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochazi-li v disledku této vady k omezeni béZného provozu.
13.11.6. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdeji do posledniho dne zaruéni Ilhaty, pricemz i reklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zaruéni Ih(ty se povaZuje za vcas uplatnénou.
13.11.7. Reklamace se povazuje za doru¢enou Zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny ukon Objednatele

obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé tkon( ¢inénych postou se ma za to, Ze
pisemny ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnti ode dne, kdy
Objednatel predal listovni zasilku s timto ukonem drziteli postovni licence k prepravé. V pfipadé ukonii
¢inénych elektronickou poStou nebo datovou schrankou se ma za to, Ze pisemny ukon Objednatele
obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslani takového
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pisemného Gkonu z adresy elektronické poSty nebo datové schranky Objednatele na adresu elektronické posty
nebo datové schranky Zhotovitele.

Podminky odstranéni reklamovanych vad
13.11.8. Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené po obdrZeni

reklamace Objednatele zahdajit prace k odstranéni reklamované vady.

13.11.9. Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

13.11.10.

Nezahaji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ani do 10-ti dn po obdrZeni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak, je Objednatel
opravnén poveérit odstranénim vady jinou odborné zpusobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Tato
dohoda musi byt uzaviena pisemné, pficemz pro tyto potreby se za uzavrfeni pisemné dohody povaZuje
situace, kdy se setkaji projevy vile smluvnich stran ucinéné elektronicky nebo faxem. VeSkeré takto
vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel do 14 dni ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim néakladu na odstranéni vad jinou odborné zputisobilou
osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele pozZadovat na Zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen zahéjit prace

13.11.11.  na odstrariovani havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrZeni reklamace (oznéameni), nebude-li v

konkrétnim pripadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné,
pficemz pro tyto potfeby se za uzavieni pisemné dohody povaZuje situace, kdy se setkaji projevy vile
smluvnich stran ucinéné elektronicky nebo faxem.

Nezahdji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po obdrZeni

13.11.12. reklamace (oznameni) Objednatele, je Objednatel opravnén povérit odstranénim havarijni vady jinou

13.11.13.

13.11.14.

odborné zpusobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. VeSkeré takto vzniklé naklady Objednatele uhradi
zhotovitel do 14 dn( ode dne, kdy obdrZet pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladd.
Uhrazenim nakladd na odstranéni vad jinou odborné zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni
dotéeno pravo Objednatele poZzadovat na Zhotoviteli zaplaceni smiluvni pokuty.

Prokaze-li se, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se nevztahuje zaruka
Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veSkeré jemu vzniklé naklady v souvislosti s odstranénim
vady.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim Zhotovitele pristup do mist, do kterych je nezbytny pristup k odstranéni
vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahajeni praci na odstranéni vady ani s terminem
pro odstranéni vady.

Lhaty pro odstranéni reklamovanych vad

13.11.15.

13.11.16.

13.11.17.

13.11.18.

Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada
musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnu ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havarie sjednaji obé smluvni strany podle
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 24 hodin od okamziku uplatnéni reklamace
(oznameni) Objednatelem.

Nedokonci-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén povérit
odstranénim reklamované vady jinou odborné zptsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. VeSkeré takto vzniklé
naklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnt ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni
téchto naklad(. Uhrazenim nakladd na odstranéni vad jinou odborné zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni
dotc¢eno pravo Objednatele pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti dokonéenych praci na
odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede duvody, pro které odmita opravu pfevzit.

Poskytnuti slevy

13.11.19.

13.11.19.

V pfipadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny dila, bude
tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukaze prislusnou castku odpovidajici poskytované slevé na ucet
Objednatele, a to nejpozdéji do 14-ti dni ode dne, kdy Zhotovitel obdrzi pisemné oznameni Objednatele o
reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude uréena Objednatelem jako &astka odpovidajici $kode, ktera
vznikne Objednateli omezenim moznosti uzivani dila k jeho Gcelu nebo snizenim odhadni ceny nemovitosti
zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni cené, kterou by tato
nemovitost méla jako bezvadna.

V dal$im plati ustanoveni §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 - 2636 obcanského zakoniku.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.

Cléanek XIV. Smiluvni pokuty

V pripadé prodleni Zhotovitele se spinénim jeho povinnosti ukoncit a pfedat kazdou dil¢i ¢ast dila, v terminu uvedeném
ve Clanku 2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni aZ do skute¢ného terminu spinéni.

V pripadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélkil,

ktery je soucasti protokolu o pfedani a prevzeti dila, a jejichz termin odstranéni je uveden v odst. 2.1.3. této smlouvy, je
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1 000,- K¢ za kazdy pfipad a den prodleni.

V pripadé prodleni Zhotovitele s nastupem na odstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé je

Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy pfipad a kalendarni den prodieni.
Stejnou smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pfi prodleni s plnénim sjednaného terminu odstranéni reklamovanych vad v
zarucni dobé, a to za kazdy pfipad a kalendarni den prodleni

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi bezpecnostni predpisy pfi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve
vySi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad poruseni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou cenik smluvnich
pokut za dil¢i poruSeni bezpecnostnich predpist, pokud v8ak nedojde k dohodé, plati smluvni pokuta sjednana v tomto
odstavci

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim ¢i opomenutim
Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajiSténych sankci, je Objednatel opravnén
vSechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vSem takto uplatnénym smluvnim pokutam podFidit

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohledavce Zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén jednostranné
zapocist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zpisobem, muZe druha strana bez zbytecného odkladu od smlouvy odstoupit.
Podstatné je takové poruseni povinnosti, o némz strana poru8ujici smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy védéla nebo
musela védét, Ze by druha strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruSeni pfedvidala; y ostatnich pfipadech se ma
za to, Ze porusSeni podstatné neni.

Strana muze od smiouvy odstoupit bez zbytecného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné vyplyne, Ze
porusi smlouvu podstatnym zptsobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany primérenou jistotu.

Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy oznami druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na smlouvé
setrvava, nemuze volbu jiz sama zmeénit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuZila své pravo, nebrani ji to
odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zavazek zrusuje od pocatku.

PInil-i dluznik zc¢asti, mize véritel od smlouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zbytku pinéni. Nema-Ili viak ¢asteéné
plnéni pro véritele vyznam, mizZe véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zavazuje-li smlouva dluznika k nepretrzité ¢i opakované cinnosti nebo k postupnému diléimu plnéni, muze véritel od
smlouvy odstoupit jen s ucinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz pfijata dilci plnéni sama o sobé pro véritele
vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho ucinku prava a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena prava tretich
osob nabyta v dobré vire.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiz dospél, prava
na nahradu Skody vzniklé z poruSeni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze zavazovat
strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zplsobu feSeni spord. Byl-li dluh zajistén, nedotyka se
odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Clanek XVI. Ochrana informaci

Objednatel méa v souladu se zakonem cislo 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni, a v
souladu s ustanovenim § 214 zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakéazek, povinnost zverejnit na svém
profilu zadavatele cely obsah této smlouvy Vé. jejich zmén a dodatku.

Objednatel ma dale povinnost zverejriovat smlouvy podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv a to, pokud cena
sjednana ve smlouvé ¢ini 50.000 K¢ bez DPH a vice.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen s témito skutecnostmi, a dale, Ze poskytnuti téchto informaci se dle citovanych
zakonu nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné-technické informace, které jim byly svéfeny smiuvnim

pro jiné ucely nez pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle ustanoveni ¢lanku 16.1.).
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16.3.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

18.2.

OCHRANA PRA V K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTV/

Zhotovitel je povinen pri realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému a duSevnimu vlastnictvi,
ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy doté¢ena a nese plnou odpovédnost za vyporadani naroku
vSech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit pfislusnou pravni
ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym subdodavatelim.

Clanek XVII. Technické normy, Systém fizeni jakosti
Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy piné respektovat ustanoveni Ceskych technickych
norem fady CSN EN ISO fady 9000 (CSN EN ISO 9001:2000), tykajicich se systému fizeni jakosti, a to ve véech
fazich pinéni pfedmétu této smlouvy, a to i v pfipadé, Ze zhotovitel neni certifikovan. Jedna se zejména (nikoliv vSak
pouze) o nasledujici prvky systému fizeni jakosti:
> odpovédnost vedeni
fizeni dokument( a udaji
systém jakosti
pfezkoumani smlouvy
nakupovani
fizeni procesu
fizeni kontrolniho, méficiho a zkuSebniho zafizeni
identifikace a sledovatelnost vyrobku
kontrola a zkouSeni
stav po kontrole a zkouSkach
fizeni neshodného vyrobku
opatreni k napravé a preventivni opatieni
manipulace, skladovani, baleni, ochrana a dodavani
fizeni zaznamdu o jakosti
interni provérky jakosti
> naplri vystupni kontroly
Zhotovitel se zavazuje pinit zavazky a povinnosti vyplyvajici z Planu kvality a z certifikatu systému Fizeni jakosti ISO
9000 podle vyse uvedeného systému fizeni jakosti pro pfedmét pinéni (praci a dodavek) podle této smlouvy.
Zhotovitel timto prohlaSuje, Ze tuto smlouvu a PROJEKT provéril v souladu s ustanovenim prvku 7.2.2. Pfezkoumani
poZadavky tykajicich se produktu CSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smilouvy predat
Objednateli zaznam o vysledcich pfezkoumaéni tohoto prvku CSN EN ISO 9001, pokud Zhotovitel zadznam o vysledcich
prezkoumani Objednateli nepfedal, ma se za to, Ze neshledal zadné zavady ve smyslu uplatnéného nevhodného
pokynu Objednatele
Zhotovitel timto prohlauje, Ze tuto smlouvu provéril v souladu s ustanovenim bodu 7.4.3. Ovéfovani nakupovaného
produktu Ceské technické normy CSN EN I1SO 9001:2000. Zhotovitel je povinen na vyZadani Objednatele bezodkladné
predlozit pisemné dikazy o provadéni &innosti stanovenych vyse uvedenym systémem fizeni jakosti, zejména v
bodech 8.3. Rizeni neshodného vyrobku, 8.5.2. Opatfeni k népravé a 8.5.3. Preventivni opatfeni Ceské technické
normy CSN EN ISO 9001:2000.
Doklad o provedené vystupni kontrole je povinen predlozit Zhotovitel v terminech uvedenych v prislusnych odstavcich
Clanku Il. této smlouvy. Viystupni kontrola bude obsahovat minimalné tyto nalezitosti, které pripravi Zhotovitel:
> soupis vad a nedodélku ¢lenény po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech v¢. profesi;
> soupis vSech dokladi (dle ¢lanku 12.3.) a fyzické doloZeni téchto dokladu, které odpovédny zastupce
Zhotovitele ovéril a potvrdil jejich spravnost a soulad s PROJEKTEM a se zakonem ¢. 22/1997 Sh. a
souvisejicich predpisd.
TDS provede kontrolu dokladd. V pfipadé, Ze doklady budou neuplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a
zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpist, a souvisejicimi
predpisy, nebude dokoncena vystupni kontrola a dilo nebude pripraveno k predani a pfevzeti.

V VVVVV VYV YVVVV\VYV

Clanek XVIII. Nasledna nemoznost plnéni
Stane-li se dluh po vzniku zévazku nékteré ze smluvnich stran nesplnitelnym, zanika zavazek pro nemoznost plnéni.
PInéni neni nemozné, Ize-li dluh spinit za ztizenych podminek, s vétsimi naklady, s pomoci jiné osoby nebo aZ po
urcené dobé.
Nemoznost pinéni prokazuje dluznik.
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Clanek XIX. Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedklada Zhotovitel Objednateli veSkeré pisemné dokumenty vzdy
ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouZit pro vnitini potfeby Objednatele.

Zmenu opravnenych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zmenu Udaji uvedenych v zahlavi
této smlouvy je nutno oznamit druhé smiuvni strané pisemné. U¢innost ma takovato zména dnem doruceni.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez prfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky, vyplyvajici z
této smlouvy na treti osobu.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s poradovym c&islem ke smlouvé o dilo a
potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi Objednatel a dva Zhotovitel, pficemz podpisy
opravnénych zastupct obou smluvnich stran jsou opatreny vsechny jeji strany.

Tato smlouva nabyva platnosti a tcinnosti dnem podpisu opravnénych zastupcl smluvnich stran.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy:

pfiloha é&islo I. - SPECIFIKACE PREDMETU PLNEN/ (PRACI A DODAVEK), ktera se sklédé z téchto Sasti:
> PROJEKT (uloZen jako samostatna ¢ast této smlouvy)

> ROZI?OC‘EIT (uchaze¢em ocenénych Vykazt vymér z projektu);
> ZADAVACI DOKUMENTACE (Zhotovitel jako uchaze¢ o verejnou zakazku nedoklada jako
soucast své nabidky);

> NABIDKY (Nabidka Zhotovitele jako uchazeée o vefejnou zakazku je uloZena samostatné
Jjako nedilna soucast dokumentace verejné zakazky).

Smiuvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi prislusnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

Zhotovitel bere na védomi povinnost Objednatele zpristupnit obsah této smlouvy nebo jeho cast tfetim osobam, ktera je
zaloZzena pravnimi predpisy, zejména v souladu se zak. ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, zak. ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim ve znéni pozdéjsich predpist. V ramci vylouceni vdech pochybnosti smluvni strany
prohladuji, Ze takové uverejnéni této smlouvy nebo jejich casti ze strany Objednatele nevyZaduje predchozi souhlas
Zhotovitele.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze uverejnéni této smlouvy v registru smluv (dle zdkona ¢. 340/2015 Sh., o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiluv, uverejriovani téchto smluv a o registru smiuv), zajisti Objednatel.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohladuji, Ze doSlo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah smlouvy
dobre znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné vile a nebyla
uzavrena v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své viastnoruéni podpisy, jak nasleduje.

Pripadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, Ze by jakykoli takovyto ¢lanek, odstavec nebo
ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z divodu rozporu s aplikovatelnymi zéakony a ostatnimi
pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné prijatelném zplGsobu provedeni
zamér( obsazZenych v té ¢asti smlouvy, jez pozbyla platnosti.

27.12.
V Praze dne 2016

V Praze dne 2016 zazhoto vitele

Mgr. Ondrej Bacovsky, MBA

za Objednatele / / Antonin Masa ml.

reditel / y 4 jednatel
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