
Rekapitulace zmen stavby 

Název stavby: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednaci síně č.7 a Jejího záZemí 
Objednavatel: CR • Krajský soud v Ostravě 
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Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. 
Technický dozor investora: 
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V průběhu realizace bylo zjištěno, že v rámci 
Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky; parozábrana 

Doplnění parotěsné vrstvy do SOK dodávky bude nutné doplnit novou SDK kci 
foliová UV odolná 40000x1500 mm; SOK stěna předsazená 

1 
předstěny v mistností č. 105 budovy "A". předstěny o parotěsnou vrstvu z důvodu úprava styku stěny a podhledu separační páskou a O Kč 2 876,62 Kč 2 876,62 Kč 33 970 596,62 Kč 

přilěhájící dilatačn í spáře objektu budovy "A" sílikonováním. 
zamezení orouděni oar • záoachu. .. 
Na základě skutečného zaměření původních D+M úpravy dveří dle rozměru na nestandardní rozměr 

Úprava dveří z důvodu atypických otvorů došlo ke zjištění, že je potřeba upravit 
2 

rozměrů· zjištěno při zaměřeni. rozměry dveří na požadovaný rozměr, dle 
(seříznuti křídla, vložení hranolu, oplechování, úprava O Kč 15 654,54 Kč 15654,54 Kč 33986251,16Kč 

původních otvorů. 
zárubně). 

3 
Změna typu mříže ZJ2 s ohledem na V daném prostoru došlo ke záměně z D+M mříže vč. kotvení a nátěru Z2 bez bezpečnostní třídy 

-7 375,82 Kč 6 865,52 Kč -510,30 Kč 33 985 740,86 Kč 
zabezpečení prostor KSO. bezpečnosti třídy RC3 na mříž bez certifikace. RC3. 

Na základě zjištění skutečného stavu okna ze 

4 
Úprava parapetu v místě bouraného strany WO bylo nutné provést odstranění Bourání zdiva z cihel; Bourání otvorů ze skleněných tvárnic. 0,00 Kč 426,60 Kč 426,60Kč 33 986167,46 Kč 
okna. skleněných tvárnic a úpravu napoíení na 

klemoířské orvkv střechv. 

Úprava rozměrů oken ve strážním 
Po provedení demontáže oken bylo zjištěno, že s Dozdívky z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu; 

5 stanovišti justiční stráže • zjištěno po ohledem na přilehající střechy budovy WO Omítka vápenná vnitřn ího ostění · štuková s použitím suché -46 701,44 Kč 46 320,21 Kč ·381,23 Kč 33 985 786,23 Kč 
demontáži stav. oken. 

muselo dojít ke změně výšky oken a úpravu maltové směsi; O+M plastové okno ve zmenšeném rozměru, 
parapetů. úprava mříží. 

Při osazování elektrického zámku (dodávka 
slaboproudu) bylo zjištěno, že stávající kování 

6 
Výměna poškozeného kování dveří a dveří (samozavírače, závěsy) jsou již značně Demontáž starého kování, dodávka a montáž 2ks 

0,00 Kč 20 500,00 Kč 20 500,00 Kč 34 006 286,23 Kč 
samozavíračú. opotřebované a brání tak správné funkci zámku a samozavíračů, 12ks závěsů , drobné opravy. 

mohlo by dojít k poškození zámku. Je tedy nutná . . 
výměna. 

Na základě zjištěného skutečného stavu 
stropních konstrukcí (po demontáži podlahových 

Změna materiálu děl ících příček z vrstev) bylo rozhodnuto, že dojde ke změně 
Změna materiálu příček a úprava výšky podledu v jednotlivých 

7 pórobetonových na kce SDK s materiálu příček z původních pórobetonových na 
místnostech. 

-995 236,74 Kč 991 137,95 Kč -4 098,79 Kč 34 002 187,44 Kč 
následným sníženim podhledů. nově zamýšlené kce z SOK s ohledem na 

zatížení stropních konstrukcí, dále došlo ke 
snížení podledů s ohledem na změnu kcí příček. 

Přesun dveří v 1. PP s ohledem na S ohledem na nemožnost posunutí rozvaděče 
8 um ístění rozvaděče zabezpečovacích zabezpečovacích systému došlo ke změně Přemístění dveřl do dělící příčky. Odpočet bouracích prací. -5 354,22 Kč 401 ,02 Kč -4 953,20 Kč 33 997 234,24 Kč 

systému. umístění dveří do dělící příčky. 
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Po demontáži nášlapných vrstev podlah bylo 
Demontáž nášlapných vrstev. Broušeni stávajicích 

zjištěno, že stav podkladnich vrstev je naprosto 
betonových podlah. Demontáž podlah dřevěných ti. do 30 mm. 

Bourání podlah 1 NP až 4 NP s Nově cementový samonivelační potěr ze suchých směsí 

9 následným vyrovnáním podlah bet. nevyhovující a musí dojít k bourání stav. 
tloušťky do 50 mm. Tyto dodatečné práce jsou důvodem k -102 672,00 Kč 491 929,64 Kč 389 257,64 Kč 34 386 491 ,88 Kč 

potěrem. 
souvsrství (parkety, polštáře a častečně násyp) 

posunutí termínu předání a převzetí díla bez zjevných vad a 
následně může dojít k provedení nového 
vyrovnání podlah pomocí bet. potěru . 

nedodělků oproti termínu v SoD, tj. prodloužení termínu 
realizace o 4 týdny. 

Po demontáži veškerých stav. příček v 4.NP 
Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů. Demontáž SDK 

Demontáž stávajícího podhledu 4.NP - (pravá strana) byl zjištěn havarijní stav 
podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů 10 havarijní stav. stávajícího podhledu, který byl vlivem zatečení 
opláštění jednoduché. Demontáž truhlářského obložení 

0,00 Kč 15 747,25 Kč 15 747,25 Kč 34 402 239, 13 Kč 
značně degradován. Bylo rozhodnuto o okamžité 

podhledů z palubek. 
demontáži. 

Po stržení podhledu (viz. ZL 10) bylo zjištěno, že 
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů ti. do 
30 mm; Ruční dočištěn í ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

Sanace žebírkového stropu 4.NP - stávající žebírkový železobetonový strop ve 4.NP 
ocelovými kartáči ; Reprofilace líce kleneb a podhledů 11 havarijní stav. na pravé straně je poškozen degradací betonu a 
cementovými sanačn ími maltami ti. 20 mm; Ochranný nátěr 

0,00 Kč 71 727,46 Kč 71 727,46 Kč 34 473 966,59 Kč 
korozí výztuže; je nutné jej sanovat systémovým 

výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 
řešením 

vrstva ti. 1 mm. 

Dodatečný požadavek WO na instalaci zábrany 

12 
Doplnění žiletkového drátu (bruno válce) z žiletkového drátu na okraj střechy z důvodu 

D+M mechanická zábrana BRUNO válec (žiletkový drát). -11 978,40 Kč 38 330,88 Kč 26 352,48 Kč 34 500 319,07 Kč na střeše KSO z důvodu bezpečnosti. zabezpečení WO s ohledem na další investiční 
akci KSO: "rekonstrukce fasád budovy "A". 

Po odsekání omítek bylo zjištěno, že v místech, 

Bourání monolitických žel. bet. překladů 
do kterých mají být v sociálních zařízeních v 

13 2. až 4.NP z důvodu výšek oken. pravém kříd le rozšířeny okenní otvory, prochází Vybourání ŽB překladů. 0,00 Kč 11 646,42 Kč 11 646.42 Kč 34 511 965,49 Kč 
ve zdivu monolitický železobetonový překlad, 

který je nutno vybourat. 

Změna materiálu potrubního systému, který je z 

Změna materiálu pro rozvody vody hlediska napojovaní svařováním vhodnějš í pro 
14 (studená, teplá, cirkulace). provádění spojů v podkladních vrstvách podlah Úprava materiálu potrubí. -580 111,75 Kč 475 803,00 Kč -104 308,75 Kč 34 407 656,74 Kč 

(souvisí se ZL09 - bourání a betonáž 
podkladních vrstev podlah). 

Na základě vybourání příček a osekání omítek 
bylo zjištěno, že stávající rozvody ústředního 

topení "levé věže", které byly vedeny ve zdech 
pod omítkami a které měly být podle PD 

Výměna stávajících rozvodů ústředního zachovány a využity, jsou v havarijním stavu; je Demontáž původního rozvodu ÚT, vysekání dražek pro 
15 

vytápení pro "levou věž" . 
nutné provést výměnu stávajících rozvodů od vedení, D+M nových rozvodů ÚT, zednice práce, přemístění 0,00 Kč 195 779,87 Kč 195 779,87 Kč 34 603 436,61 Kč 
napojení na hlavní trasu v 1.PP až po všechna otopných těles na nové pozice z důvodu kolize z okny. 
otopná tělesa , a to včetně zednických prací 
(bourání prostupů a sekání drážek). Dále dojde k 
přemístění otopných těles z důvodu kolize s okny 
(Wškově). 
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Na základě vybourání příček a osekání omítek 
bylo zjištěno, že stávající rozvody ústředního 
topení "levé věž.e", které byly vedeny ve zdech I 

Výměna stávajících rozvodů ústředního pod omítkami a které měly být podle PD 
Demontáž původn ího rozvodu ÚT, vysekání dražek pro ' 

16 vytápění pro "pravou věž." a dále úprava zachovány a využity, jsou v havarijním stavu; je 
vedení, D+M nových rozvodů ÚT, zednice práce. 

0 ,00 Kč 107 271 ,46 Kč 107 271,46 Kč 34 71 O 708,07 Kč 
potrubí v 1.NP - zjištěn havarijní stav. nutné provést výměnu stávajících rozvodů od 

napojení na hlavní trasu v 1.PP až po všechna 
otopná tělesa a to včetně zednických prací 
(bourání prostupů a sekání drážek). 

17 
Doplnění mříží na okna KSO, která byla Dodatečný požadavek Vazební věznice Ostrava, 

D+M mříže vč. kotvení a nátěru 0,00 Kč 117161,59 Kč 117161,59 Kč 34 827 869,66 Kč 
dle PD bez požadavku. a to z důvodu bezpečnosti WO. 

Odpočet neprováděných prací s 
Bourací práce budou provedeny v rámci 

18 bouráním anglického dvorku vpravo od 
investiční akce "oprava fasády budovy "A" . 

Finanční úspora spojená s bouráním anglického dovorku. -39 185,85 Kč 0,00 Kč -39 185,85 Kč 34 788 683,81 Kč 
hlavního vstupu budovy "A" KSO. . ' 

Předmětná dveřní křídla by při otevření kolidovala 
Neprovedení D+M dveří v m.č. 0.1, 0.3, se stropními průvlaky, proto není možné 

19 a dále změna materiálu pro dveřní křídlo provedení, dále se jedná o změnu materiálu k Neprovedení D+M dveří a dále změna křídla na dřevotřísku . -7 200,00 Kč 1 323,32 Kč -5 876,68 Kč 34 782 807,13 Kč 
z důvodu vyšší odolnosti m.č. 0.16. zlepšení pevností dveřního kříd la v prostoru kde 

bude ZvÝšený oohvb. 

Na základě stržení podhledu v chodbě 1.NP 
pravého křídla bylo zjištěno, že ve střeše jsou 
dva světlíky stejného provedeni jako na levé 

Ocelová kce pro zastropeni světlíků na 
straně; jelikož z nich ale v minulosti byly 

Montáž záklopu stropů z desek, D+M ocelové kce zastropeni 
20 

pravé straně- zjištěno v průběhu stavby. 
demontovány kopule a otvory ve střešní rovině 

světlíku. 
0,00 Kč 36 289,94 Kč 36 289,94 Kč 34 819 097,07 Kč 

byly zaklopeny a přelepeny lepenkou, nebyly při 
zpracováni PD zjištěny; otvory v nosné 
konstrukci stropu je nutné zastropit stejným 
způsobem jako na levé straně. ' .· 

Po provedeni výškového zaměřeni stávající 
střechy (nižší střecha - označeni skladby S.4) 
bylo zjištěno, že není nutné podkladní vrstvu této ' 
střechy odstraňovat, jak původně projekt z 

21 Úprava skladby střechy ozn. S4 
důvodu výškových návazností na nové Neprovádění odvozu násypu a bet. desky, doplnění Hl a 

-363 135,12 Kč 264 248,66 Kč -98 886,46 Kč 34 720 210,61 Kč 
konstrukce nad střešní rovinou předpokládal, a následná TI a dále postup dle PD. 

< 

proto dojde k ponecháni podkladní vrstrvy a 
pouze doplněni T I. Dojde pouze k částečnému 

... 
bouráni zvýšené atiky pro zlepšení odtokových 
poměrů střechy. 

·' 
Po odkrytí anglického dvorku ve dvoře bylo 

22 
Výměna potrubí pro odvod kondenzátu z zjištěno, že potrubí pro odvod kondenzátu, které Demontáž stav. potrubí, D+M nového potrubí vč. konzol a 

0,00 Kč 22 954,63 Kč 22 954,63 Kč 34 743 165,24 Kč 
výměníkové stanice. dvorkem prochází, je silně zkorodované a je izolace potrubí. 

nutné ho kompletně vyměnit a zaizolovat. 

- -· ---~ 
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Po vyhodnocení skutečného stavu bylo zjištěno, 
že nové rozvody vody v levé části objektu nelze > 

Úprava trasy rozvody vody v 1.PP a 1.NP napojit na stávající potrubní trasu procházející v Přípočet vodovodního potrubí, tepelné izolace a armatur podle 
23 a vypuštění bidetových spršek pro 1.PP pod levou částí a je nutné provést napojení dodatečně zpracovaných výkresů a odpočet 1 Oks bidetových -55 800,00 Kč 95 575,88 Kč 39 775,88 Kč 34 782 941,12 Kč 

veřejnost. až na hlavní trasu v chodbě objektu A KSO; spršek. 

Dále bylo rozhodnuto, že WC pro veřejnost 

nebudou vybavena bidetovými sprškami z 
důvodu možného odcizení. 
Po odkrytí anglického dvorku ve dvoře bylo 

Úprava VZT potrubí z prostoru 1.PP. 
zjištěno, že do dvorku pod úrovní terénu ústí Přípočet hranatého pozinkovaného potrubí s protidešťovou 

24 výduch odvětrání z 1.PP; protože v rámci žaluzií v profilu aby mohlo být zapraveno pod zateplení budovy 0,00 Kč 4 455,84 Kč 4 455,84 Kč 34 787 396,96 Kč 
rekonstrukce se dvorek ruší je nutné vyvést v soklové části. 

- výduch pomocí VZT potrubí nad terén. 

CELKEM: Dopad do cenv díla dle SOD: (zaokrouhleno na celá čísla -2 214 751 Kč 3 034 428 Kč 819 677 Kč 34 787 397 Kč 




