
ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401 /20' č.: ZL23 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedeni stavebních praci v rámci rekonstrukce jednací sině č. 7 a jej i ho zázer Datum: 

Předmět změny: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na j inou část smlouvy: 

Změna termínu dokončení stavby: 

Uprava trasy rozvody vody a vypuštěni bidetových spršek pro veřejnost. 

Budova "A" KSO 

relevantní části PO přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

nem 

5.9.2019 

Dopad do ceny díla dle SOD: I připočetl 39 775,88 Kč I (bez DPH) 

--zmenu vyvb1a1: ťlo'6avctce'r; ·v 1'ea'Kc1 'll'a'S'tav ddJel(ta -......---- -

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: 

Důvod : 

Výsledek: 

Cena: 

Přílohy: 

Úprava trasy rozvody vody v 1.PP a 1.NP a vypuštěni bidetových spršek pro veřej nost. 
Po vyhodnoceni skutečného stavu bylo zj ištěno, že nově rozvody vody v levě části objektu nelze 
napojit na stávající potrubní trasu procházející v 1.PP pod levou částí a je nutné provést napojení až 
na hlavní trasu v chodbě obiektu A KSO: 
Přípočet vodovodního potrubí, tepelné izolace a armatur podle dodatečně zpracovaných výkresů a 
odpočet 1 Oks bidetových spršek. 

Při počty: 95 575,88 Kč 

Odpočty: -55 800,00 Kč 

Krycí list 
Specifikace změn 

CENA CELKEM 39 775,88 Kč 

1 
'&. 

(bez DPH) 

listů 
listů 

Stanovisko: 

5( °7. ~1 7 Architekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o. Datum: 

Objed natel: ČR - Krajský soud v Ostravě ouhlas~ Datum: -1'·°7' 1.o Pf 

Dodavatel : Stavos Stavba a.s. souhlas A"4J Datum: _s: 5_ z.o rcr 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. souhlas 1-1-' ~ Datum: .r q. 'lo!~ 





REKAPITULACE STAVBY 
Kód: R19-002 
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

KSO: CC-CZ: 
Mlsto: Datum: 6.12.2018 

Zadavatel: IC: 
CR-KS v Ostravě DIČ: 

Zhotovilel: IC: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava DIC: 

Projektant: IC: 
ateliér 38 DIC: 

Zpracovatel: IC: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 39 775,88 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel- Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACI 

Kód: R19-002 

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací s íně č.7 a jejího zázemí 

Místo: 

Zadavatel: CR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

ZL 

ZL 23 

ZL 
Rozvody vody 1.PP a 1.NP, odpočet bidetových 
spršek 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Strana2z 2 

6 12.2018 

ateliér 38 -
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

39 775,88 

39 775,88 

39 775,88 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č.7 a jejího zázeml 

Objekt: 
ZL - ZL 

Soupis: 
ZL 23 - Rozvody vody 1.PP a 1.NP, odpočet bidetových spršek 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 

Zadavatel: IC: 
ČR-KS v Ostravě DIČ: 

Zhotovitel: IC: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava DIČ: 

Projektant: IC: 
Atelier 38 DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

Objednavatel Zhotovite l 

Datum a podpis: Razítko Datum _a podpis_: __ 
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6.12.2018 

39 775,88 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednaci sině č.7 a jejího zázemi 

Objekt: 
ZL-ZL 

Soupis: 
ZL 23 - Rozvody vody 1.PP a 1.NP, odpočet bidetových spršek 

Mf sto: 

Zadavatel: CR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dilu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Prace a dodávky HSV 

9 - Ostatnl konstrukce a práoe, bouráni 

722 - Vnitřní vodovod 

725 - Zafizovací předměty 
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Datum: 

Projektant· 
Zpracovatel· 

6.12.2018 

Atelier 38 -Cena celkem (CZK] 

39 775,88 

2 693,30 

2 693.30 

92 882,58 

-55 800,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č.7 a jej ího zázemí 

Objekt: 

ZL-ZL 

Soupis: 

ZL 23 - Rozvody vody 1.PP a 1.NP, odpočet bidetových spršek 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

Náklady soupisu celkem 

18 

19 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 j 

16 

o HSV 

9 o 
K 971042241 

K 971042341 

o 722 
K 722173401 ROO 

K 722173402 

K 722173403 

K 722181221UOO 

K 722181222 

K 722181223 

K 722224111ROO 

K 7222351 12 

K 722235113 

K 7222351 14 

K 722290226ROO 

K 722290234ROO 

K 72230 

K 7241 

D 725 
17 K 7251 

Práce a dodávky HSV 

o k statn1 konstru ce a orace bouran1 
Vybouráni otvorů v betonových plíčká~h a zdech pi do I 
O 0225 m2 U do 300 mm - stouoačkv UT 

kus 

Vybourání otvorů v betonových pfíč~ách a zdech pi do I 
O 09 m2 U do 300 mm - stouoačkv UT 

kus 

Vnitřní vodovod 
Potrubí FIBER BASAL T PLUS d 20 X 2,8mm m 

Potrubí FIBER BASAL T PLUS d 26 x 3mm m 

Potrubí FIBER BASAL T PLUS d 32 x 4,4mm m 

Vod potrubí izolace PE 11-8 ON-32 m 

Vod potrubí izolace PE tl-20- ON-32 m 

Vod potrubl izolace PE tl-20- ON-26 m 

Kohouty plnicí a vypouštěcí ON 15 kus 

kulový kohout ON 20 dodávka+ montáž ks 

kulový kohout ON 25 dodávka+ montáž ks 

kulový kohout ON 32 dodávka+ montáž ks 

Zkouška tlaku potrubí PPR ON 50 m 

Proplach a dezínfekce vodovod.potrubí ON 80 m 

Upevnovaci technika pro potrubí dodávka + montáž m 
multifunkčnl termostatický ventil cirkulační dodávka + 

ks 
montáž 

Zařizovací ředmět 
Bidetová sprška dodávka + montáž kpl 
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2,00000 

4,00000 

45,00000 

15,00000 

39,00000 

39,0000-0 

15,0000Q 

45,0000Q 

4,0000Q 

5,00000 

4.0000Q 

2,00000 
99,00000 

99.00000 

99,00000 

2,00000 

10,00000 

Datum: 6.12.2018 

A telier38 Projektant: 

Zpracovatel: -J.cena [CZKJ 

318,55 

514,05 

408,91 I 
589,75 

735,27 

70,15 

111,55 

92,00 

192,05 

312,80 

415,15 

594,55 
44,85 

42,55 

74,75 

3 588,00 

·5 580,00 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

39 775,88 

2 693,30 

2 693 30 

637,10 

2 056,20 

92 882 58 ' 
18 400,95 

8 846,25 

28 675,53 

2 735,85 

1 673,25 

4 140,00 

768,20 

1 564,00 

1 660,60 

1 1B9,10 
4 440,15 

4 212.45 

7 400,25 

7 176,00 

-55 800,00 
-55800,00 

es úRs 2018 02 

es úRs 2018 02 
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Nový způsob napojení na hlavni trasu v chodbě budovy A 
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20 č.: ZL24 
Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez weřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o 
zadáváni veřejných zakázek č. 13412016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů 

Stavba: Provedení stavebnlch pracl v rámci rekonstrukce jednací síně f:..7 a jejího zězem Datum: 

Předmět změny: 

Dotčené m!sto: 

Odkaz na výkresy: 

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 

Odkaz na jinou část smlouvy: 

Změna termínu dokončen! stavby: 

Úprava VZT potrubí z prostoru 1.PP 

Budova "A" KSO 

relevantní částí PO přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn 

pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace 

I nem I 

5.9.2019 

Dopad do ceny díla dle SOD: I připočetl 4 455,84 Kč I (bez DPH) 

Změnu vyvolal : !dodavatel, v reakci na stav objektu 

Popis a odůvodnění změny: 

Popis: 

Důvod: 

Výsledek: 

Cena: 

Přílohy: 

Úprava VZT potrubí z prostoru 1.PP. 
Po odkrytí anglického dvorku ve dvoře bylo zjištěno, že do dvorku pod úrovní terénu ústí výduch 
odvětrání z 1.PP; protože v rámci rekonstrukce se dvorek ruší je nutné vyvést výduch pomocí VZT 
Přípočet hranatého pozinkovaného potrubí s protidešťovou žaluzií v profilu aby mohlo být zapraveno pod 
zatepleni budovy v soklové části. 

Pří počty: 

Odpočty: 

Krycí list 
Specifikace změn 

4455,84 Kč 

0,00 Kč 

CENA CELKEM 4 455,84 Kč 

1 
2 

(bez DPH) 

listů 
listů 

Stanovisko: 
Architekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o. Datum: 0 ,q. ?-01 / 

Dodavatel: Stavos Stavba a.s. 
Ing. Jan Hrdina 

TOS: Dozor koordinátor, s.r.o. 

souhlas A-<Q Datum: '0 ·°t · "l:>-1. 4 

souhlas ÁN:J Datum: S 5. '2é>/f 

ouhlas ;1-rvtJ Datum: r, <f'. W{ ? 





REKAPITULACE STAVBY 
Kód: R19-002 
Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 6.12.2018 

Zadavatel : IC: 
CR-KS v Ostravě DIC: 

Zhotovitel : IC: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava DIC: 

Projektant: IC: 
ateliér 38 DIC: 

Zpracovatel : IC: - DIC: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 4455,84 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: R19-002 

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednacf sině č.7 a jejího zázemí 

Místo: 

Zadavatel: CR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

ZL 

ZL24 

ZL 

Úprava výstupu ventilátoru v anglickém dvorku 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Strana 2 z 2 

6.12.2018 

ateliér 38 

Cena bez DPH ICZK] Cena s DPH [CZK) 

4 455,84 

4 455,84 

4 455,84 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací sině č.7 a jejího zázeml 

Objekt: 
ZL-ZL 

Soupis: 
ZL 24 - Úprava výstupu ventilátoru v anglickém dvorku 

KSO: 
Ml sto: 

Zadavatel: 

ČR-KS v Ostravě 

Zhotovitel: 
Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Projektant: 
Atelier 38 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Projektant 

Datum a_podpis: Razítko 

Objednavatel 

_Qatum a podpis: Razítko 

CC-CZ: 
Datum: 6.12.2018 

IČ: 
D IČ: 

IČ: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

4455,84 

Zpracovatel 

Datum a podpis_;_ _ _ Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jej ího zázemí 

Objekt: 
ZL-ZL 

Soupis: 
ZL 24 - Úprava výstupu ventilátoru v anglickém dvorku 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

Kód dflu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

037 - Zařízen í 3 Větrán í spisoven m.č. 0.12, 0.14, 0.17 

012- MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 

017 - SPOJOVACI MATERIÁL: 

039 - PROTIDEŠŤOVÁ LALUZIE 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 
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6.12.2018 

Atelier 38 
o 

Cena celkem [CZK) 

4 455,84 

4 455,84 

2 197,95 

401 ,76 

1 856, 13 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
KS Ostrava - Rekonstrukce j ednací síně č.7 a jejího zázemí 

Objekt: 
ZL - ZL 

Soupis: 
ZL 24 - Úprava výstupu ventilátoru v anglickém dvorku 

Místo: 

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě 
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

Náklady soupisu celkem 

o 037 Zařízení 3 Větrání spisoven m .č. 0.12, 0.14, 0.17 

o 0 12 MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 

I 2 I K 11020-29 Ido obvodu 1500 40% tvarovek bm 2,5ooooj 

o 0 17 SPOJOVACÍ MATERIÁL: 

I 3 I K 11103-9 I ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY kg 2.000001 

o 039 PROTIDEŠŤOVÁ žALUZIE 

I 1 I K 11231-16625 j PZZN-500x500-R2-S ks 1,000001 

Strana 3 z 3 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

879,181 

200.88 1 

1 856,131 

6.12.2018 

Atelier 38 
o 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

4 455,84 

4 455,84 

2 197,95 
2 197,951 

401 ,76 
401,761 

1 856,13 
1 856,131 
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