
Protokol o změně díla Změnový list č. 61

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

p
ř
í
l
o
h
y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

t
e
r
m
í
n
y Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: ANO

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y ocenění změny předložil: - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH 45 031,13

Výše DPH 9 456,54

náklady na změnu vč. DPH 54 487,67

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

ú
d
a
j
e

o

s
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y hodnota přípočtů (víceprací)

45 031,13
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00

celkem v Kč bez DPH

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - demontáž podávacího okna,

příčky okolo, skladby podlah a svítidla v kuchyni. Soupis prací neobsahuje položky pro demontáž

konstrukcí stávajícího výdejního okna v m. č. 1.12 - kuchyň a pro konstrukce, do kterých je uložen

výrobek T16 – nové výdejní okno (podezdívku, věnec a horní SDK konstrukci). Rovněž byly doplněny

položky pro výměnu světel v m. č. 1.12 – část bývalá kancelář vedoucí. Z důvodu vyspádování podlah v

nové části kuchyně v m. č. 1.10 a 1.11 k novým vpustem a z důvodu uložení odpadů těchto vpustí do

konstrukčních vrstev podlah byla v m. č. 1.10 provedena skladba podlahy P1c místo P4 – stávající

konstrukce byly vybourány kompletně a po osazení vpustí a odpadů provedeny nově.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech

cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel

vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách

jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

změna projektu - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: SO 100

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim



Protokol o změně díla Změnový list č. 62

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: SO 100

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklady a méněpráce - drenážní

fólie, kačírek a kačírková lišta. Investor rozhodl o zakrytí hydroizolační fólie střechy kamenivem i ve

skladbách S3 a S4 – střecha nad přístupovou chodbou. Z důvodu vyústění několika svodů ze stávajících

sousedních střech na tuto novou střechu a zajištění plynulého odtoku vody ze střechy bude pod

kamenivo navíc vložena drenážní fólie. Na střechách se skladbami S6 počítá investor do budoucna s

realizací zelených střech – vrstva kameniva tedy nebude na těchto střechách provedena.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech

cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel

vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách

jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

ú
d
a
j
e

o

s
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y hodnota přípočtů (víceprací)

28 939,42
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
-15 343,38

celkem v Kč bez DPH

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y ocenění změny předložil: - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH 13 596,04

Výše DPH 2 855,17

náklady na změnu vč. DPH 16 451,21

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

t
e
r
m
í
n
y Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

p
ř
í
l
o
h
y Přílohy:

2x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:



Protokol o změně díla Změnový list č. 63

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

p
ř
í
l
o
h
y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

t
e
r
m
í
n
y Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y ocenění změny předložil: - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH 25 359,04

Výše DPH 5 325,40

náklady na změnu vč. DPH 30 684,44

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

ú
d
a
j
e

o

s
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y hodnota přípočtů (víceprací)

25 359,04
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00

celkem v Kč bez DPH

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - kabel YY 2 1x240 včetně

zemních prací. Délka a trasa přívodního kabelu NN byla dle požadavku PD upřesněna až po odkrytí

některých stávajících konstrukcí podhledů 1. PP. Soupis prací byl doplněn o zemní práce pro uložení

kabelu a skutečné výměry kabelu.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech

cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel

vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách

jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: SO 100

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim



Protokol o změně díla Změnový list č. 64

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

p
ř
í
l
o
h
y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

t
e
r
m
í
n
y Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y ocenění změny předložil: - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH 18 755,00

Výše DPH 3 938,55

náklady na změnu vč. DPH 22 693,55

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

ú
d
a
j
e

o

s
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y hodnota přípočtů (víceprací)

18 755,00
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00

celkem v Kč bez DPH

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklad - změna jištění v rozvaděči

ER. PD předpokládá osazení nového jističe v hlavním rozvaděči o hodnotě 300 A. Z důvodu zdržení

výstavby trafostanice ze strany společnosti E.ON bude do doby jejího dokončení umožněno ze strany

E.ON osazení jističe max 225 A. Již osazené jističe 300 A bude nutné zdemontovat a dočasně osadit

jističe 225 A.

Položky v zadávacích podmínkách zahrnuty nebyly a byly tedy oceněny postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD

– „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek

katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru

nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami

odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: SO 100

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim



Protokol o změně díla Změnový list č. 65

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: SO 100

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - opravy olejových nátěrů stěn.

PD ani soupis prací neobsahuje položky pro obnovu olejových nátěrů soklů v místech např. bourání

nových otvorů a zazdívek. Byly tedy doplněny položky pro broušení a obnovu poškozených částí soklu.

Položky v zadávacích podmínkách zahrnuty nebyly a byly tedy oceněny postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD

– „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek

katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru

nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami

odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

změna projektu - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

ú
d
a
j
e

o

s
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y hodnota přípočtů (víceprací)

11 125,00
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00

celkem v Kč bez DPH

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y ocenění změny předložil: - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH 11 125,00

Výše DPH 2 336,25

náklady na změnu vč. DPH 13 461,25

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

t
e
r
m
í
n
y Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

p
ř
í
l
o
h
y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:



Protokol o změně díla Změnový list č. 66

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

p
ř
í
l
o
h
y Přílohy:

2x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

t
e
r
m
í
n
y Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: ANO

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y ocenění změny předložil: - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH 455 150,13

Výše DPH 95 581,53

náklady na změnu vč. DPH 550 731,66

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

ú
d
a
j
e

o

s
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y hodnota přípočtů (víceprací)

474 276,11
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
-19 125,98

celkem v Kč bez DPH

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce a méněpráce - únikové

schodiště s dveřmi. PD předpokládá druhou únikovou požární cestu z rozšířené jídelny přes kancelář

vedoucí provozu m. č. 1.13 a kuchyň m. č. 1.12. Toto projektované uspořádání neumožňuje zamezit

přístupu cizích osob a žáků školy do prostor kuchyně a neumožňuje zajistit dodržení hmotné

zodpovědnosti pro pracovníky kuchyně. Toto řešení je provozně nepřípustné. Projektant navrhl

náhradní řešení spočívající v doplnění venkovního požárního únikového schodiště na bok budovy.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech

cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel

vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách

jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: SO 100

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim



Protokol o změně díla Změnový list č. 67

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

p
ř
í
l
o
h
y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

t
e
r
m
í
n
y Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y ocenění změny předložil: - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH 19 770,63

Výše DPH 4 151,83

náklady na změnu vč. DPH 23 922,46

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

ú
d
a
j
e

o

s
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y hodnota přípočtů (víceprací)

19 770,63
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00

celkem v Kč bez DPH

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - omyvatelný nátěr stěn.

Soupis prací obsahuje položky pro malby, které nereflektují požadavek PD na omyvatelnost maleb. K

zajištění omyvatelnosti dle požadavku PD byl soupis prací doplněn o omyvatelný sokl po obvodu celé

jídelny.

Položka v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD

– „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek

katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru

nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami

odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: SO 100

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim



Protokol o změně díla Změnový list č. 68

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

p
ř
í
l
o
h
y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

t
e
r
m
í
n
y Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: ANO

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y ocenění změny předložil: - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH 98 989,27

Výše DPH 20 787,75

náklady na změnu vč. DPH 119 777,02

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

ú
d
a
j
e

o

s
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y hodnota přípočtů (víceprací)

98 989,27
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00

celkem v Kč bez DPH

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklady - výměna zámkové dlažby a

podkladu před areálem školy. Po dokončení stavby bude nutné provést obnovu stávajícího chodníku

včetně sanace konstrukčních vrstev. Z důvodu vizuálního sjednocení ploch užívaných školou bude nová

dlažba chodníku provedena ze stejné dlažby, jako plochy školy.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech

cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel

vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách

jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

požadavek uživatele - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: SO 100

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim



Protokol o změně díla Změnový list č. 69

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

p
ř
í
l
o
h
y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

t
e
r
m
í
n
y Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: ANO

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y ocenění změny předložil: - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH 159 017,22

Výše DPH 33 393,62

náklady na změnu vč. DPH 192 410,84

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

ú
d
a
j
e

o

s
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y hodnota přípočtů (víceprací)

159 017,22
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00

celkem v Kč bez DPH

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - základové pasy a bednění.

Výměry základových konstrukcí z betonu uvedené v soupisu prací neodpovídají výměrám spočítaným

dle PD. Do soupisu prací byly tedy doplněny chybějící výměry základových betonů a s nimi související

bednění a podkladní mazanina z betonu prostého.

Položky byly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: SO 100

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim



Protokol o změně díla Změnový list č. 70

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: SO 100

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklady a méněpráce - prostupy

střechou pro VZT. Pro vyústění zařízení VZT nad střechu bylo zvoleno jednodušší řešení bez

instalačních šachet, které navíc zmenší rozsah zásahu do konstrukčních vrstev stávajících střech.

Vyústění zařízení VZT bude jednotlivě opatřeno tepelnou izolací a oplechováním.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech

cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel

vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách

jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

změna projektu - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

ú
d
a
j
e

o

s
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y hodnota přípočtů (víceprací)

61 874,36
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
-72 360,31

celkem v Kč bez DPH

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y ocenění změny předložil: - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH -10 485,95

Výše DPH -2 202,05

náklady na změnu vč. DPH -12 688,00

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

t
e
r
m
í
n
y Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

p
ř
í
l
o
h
y Přílohy:

2x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:



Protokol o změně díla Změnový list č. 71

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

p
ř
í
l
o
h
y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

t
e
r
m
í
n
y Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: ANO

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y ocenění změny předložil: - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH 57 629,40

Výše DPH 12 102,17

náklady na změnu vč. DPH 69 731,57

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

ú
d
a
j
e

o

s
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y hodnota přípočtů (víceprací)

57 629,40
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00

celkem v Kč bez DPH

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - přeložka kabelů slaboproudu.

Trasy některých optických kabelů po jejich vytyčení a nasondování kolidují s konstrukcemi oplocení a

venkovních schodišť. Dále byly odkryty kabely, které nebyly obsaženy v PD a které také procházejí přes

základy oplocení. Aby bylo možné provést oplocení a venkovní schodiště dle PD, bylo se správci sítí

rozhodnuto o přeložce kabelů mimo areál vymezený oplocením školy.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech

cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel

vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách

jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

změna projektu - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: SO 100

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim



Protokol o změně díla Změnový list č. 72

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: SO 100

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - přeložka kabelu veřejného

osvětlení. Do soupisu prací byly doplněny chybějící položky pro přeložku kabelu VO, dle PD - výkres

situace.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech

cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel

vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách

jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

změna projektu - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

ú
d
a
j
e

o

s
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y hodnota přípočtů (víceprací)

47 620,41
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00

celkem v Kč bez DPH

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y ocenění změny předložil: - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH 47 620,41

Výše DPH 10 000,29

náklady na změnu vč. DPH 57 620,70

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

t
e
r
m
í
n
y Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: ANO

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

p
ř
í
l
o
h
y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:



Protokol o změně díla Změnový list č. 73

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: SO 100

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce a méněpráce - skladba podlahy

v závětří. Projektant provedl revizi části PD – závětří m. č. 1.01 a navrhl novou skladbu podlahy. Při

zachování stávajících skladeb P9 by hrozilo zatékání do konstrukce.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech

cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel

vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách

jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

ú
d
a
j
e

o

s
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y hodnota přípočtů (víceprací)

138 292,71
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
-13 882,44

celkem v Kč bez DPH

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y ocenění změny předložil: - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH 124 410,27

Výše DPH 26 126,16

náklady na změnu vč. DPH 150 536,43

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

t
e
r
m
í
n
y Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: ANO

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

p
ř
í
l
o
h
y Přílohy:

2x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:



Protokol o změně díla Změnový list č. 74

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

p
ř
í
l
o
h
y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

t
e
r
m
í
n
y Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y ocenění změny předložil: - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH 19 938,30

Výše DPH 4 187,04

náklady na změnu vč. DPH 24 125,34

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

ú
d
a
j
e

o

s
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y hodnota přípočtů (víceprací)

19 938,30
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00

celkem v Kč bez DPH

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - ztížení výkopů, rozebrání

obrubníků. Do soupisu prací byly doplněny chybějící položky pro bourání obrubníků a odvodňovacích

žlabů před hlavním vstupem do ZŠ a ztížení vykopávek.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech

cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel

vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách

jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: SO 100

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim



Protokol o změně díla Změnový list č. 75

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

p
ř
í
l
o
h
y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

t
e
r
m
í
n
y Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y ocenění změny předložil: - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH 16 900,00

Výše DPH 3 549,00

náklady na změnu vč. DPH 20 449,00

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

ú
d
a
j
e

o

s
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y hodnota přípočtů (víceprací)

16 900,00
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00

celkem v Kč bez DPH

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - revizní dvířka pro ZTI a UT,

přechodové lišty podlah. PD ani soupis prací neobsahují revizní dvířka nutná pro obsluhu uzavíracích

ventilů ZTI a UT, také přechodové lišty mezi různými druhy podlah - tyto byly doplněny.

Položky v zadávacích podmínkách zahrnuty nebyly a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD

– „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek

katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru

nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami

odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

požadavek investora - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: SO 100

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim



Protokol o změně díla Změnový list č. 76

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

p
ř
í
l
o
h
y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

t
e
r
m
í
n
y Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y ocenění změny předložil: - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH 15 200,00

Výše DPH 3 192,00

náklady na změnu vč. DPH 18 392,00

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

ú
d
a
j
e

o

s
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y hodnota přípočtů (víceprací)

15 200,00
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00

celkem v Kč bez DPH

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - čistící zóna. V části za dveřmi

v m. č. 0.19 PD nespecifikuje žádnou skladbu podlahy. Podlaha byla doplněna o čistící rohož stejnou,

jako je ve zbytku místnosti.

Položka v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD

– „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek

katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru

nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami

odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

změna projektu - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: SO 100

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim



Protokol o změně díla Změnový list č. 77

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

p
ř
í
l
o
h
y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

t
e
r
m
í
n
y Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y ocenění změny předložil: - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH 6 683,86

Výše DPH 1 403,61

náklady na změnu vč. DPH 8 087,47

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

ú
d
a
j
e

o

s
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y hodnota přípočtů (víceprací)

6 683,86
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00

celkem v Kč bez DPH

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - práce u venkovních schodů

vedle VŠ2. PD byla doplněna o venkovní vpust zajišťující odvodnění prostoru pod schody vedle VŠ2. V

případě deště by mohlo dojít k zatékání pod dveřmi sklepa. Rovněž, při provádění schodiště, bylo nutné

zdemontovat a poté obnovit zateplení soklu stávající budovy v části u dveří.

Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek

zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle

čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno

zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených

koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech

cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel

vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách

jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.

ú
d
a
j
e

o

z
m
ě
n
ě

změna projektu - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: SO 100

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim



Protokol o změně díla Změnový list č. 78

Změnu vyvolal:

x

x

sazba: 21%

6

p
ř
í
l
o
h
y Přílohy:

1x Položkový rozpočet

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

t
e
r
m
í
n
y Termín realizace změny: ihned

Vliv změny na terním dokončení díla: NE

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y ocenění změny předložil: - jednatel

náklady na změnu v Kč bez DPH 7 500,00

Výše DPH 1 575,00

náklady na změnu vč. DPH 9 075,00

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
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z
m
ě
n
y hodnota přípočtů (víceprací)

7 500,00
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
0,00

celkem v Kč bez DPH

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Popis změny:

Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklady - odtah od vjezdu do

mycího stroje. Po konzultaci s dodavatelem gastro vybavení bylo nad dveře mycího centra doplněno

odvětrání.

Položka v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD

– „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek

katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru

nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami

odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“
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změna projektu - návrh na ZL podává zhotovitel

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

TDI: Ing. Pavel Šudák

Projektant: 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Předmět díla: Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa

Objekt: SO 100

Objednatel: Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim



ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ Dodatek č. 7 SOD 2018/D/0028
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování výukových kapacit - III. Etapa

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

SO 100 PŘÍSTAVBA JÍDELNY, UČEBEN, VÝTAHŮ, CHODNÍKOVÉ RAMPY A 
VNITŘNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLY

Zemní práce

Základy

Svislé konstrukce

Sloupy a pilíře

Výtahové šachty

Prefa konstrukce

Rampy

Sádrokartonové konstrukce

Vodorovné konstrukce

Venkovní schodiště a terasy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů venkovní

Podlahy

Lešení

Dokončovací práce

Bourací práce

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnika

Ústřední vytápění

Měření a regulace

Ocelové konstrukce

Tesařské konstrukce

Klempířské konstrukce

Truhlářské konstrukce

Zámečnické konstr

Výplně otvorů z AL profilů

Dlažby

Podlahy teracové

Povlakové podlahy

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady

Konstrukce z přírodního kamene

Nátěry a malby

Silnoproud

Slaboproud

Vzduchotechnika

Výtahy

Vybavení interiéru

Gastro úpravy a zařízení

Sadové úpravy
SO 201 VZT - REKUPERACE TŘÍD /samostatný pavilon školy/

Větrání učebny

Chlazení učebny

Ostatní práce
SO 301 REKONSTRUKCE KANALIZACE A NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI 
VODAMI

Zemní práce

Základy

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Bourací práce

Ostatní materiál
SO 302 REKONSTRUKCE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Trubní vedení

Komunikace

Armatury

Elektromontáže
SO 303 REKONSTRUKCE PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

Zemní práce

Základy 

Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Bourací práce

Vnitřní plynovod

Elektromontáže

Ostatní materiál

Venkovní únikové schodiště

Cena SOD + DODč2 AŽ DODč7 bez DPH

21. 12. 2018 - 2.milník - hrubá stavba a zastřešení 26. 4. 2019 - 3. milník - vnitřní omítky a obklady
2. 5. 2018 - zahájení díla 31. 8. 2018 - 1. milník - výkopové práce a základy 20. 8. 2019 - 4. milník - předání a převzetí dokončeného díla

26. 8. 2019 - 5. milník - předání a převzetí únikového schodiště

3 055 688 6 764 520 5 234 601

43 404 885,74
89 738 1 719 591 1 851 433 3 003 290 3 192 777 4 327 115

Stavební práce                      
2 018 2 019

1 132 434 1 539 928 629 620 3 403 575 1 831 158 1 625 427 4 003 991


