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Modernizace stanice metra OPATOV - C
' METROPRQJEKT

ID |SO, PS Název úkolu Doba trvání

měsíc -1 l měsíc 1 l měsíc 2 měsíc 3 měsíc 4 měsíc 5 l měsíc 6 " měsíc 7 l měsíc 8 měsíc 9 l
1 Modernizace stanice metra - OPATOV C 243 dny
2 projektové práce a autorský dozor 243 dny
3 Stavební dozor investora 243 dny
4 Zahájeni stavby 1 den V
5 Uzavřeni stanice metra pro cestujíci
6 l SO+NE 2 dny
7 l SO+NE 2 dny
8 Zábory stavby 242 dny '
9 Úroveň terénu (deska) 184 dny "' '
10 l 1. ETAPA 92 dny - --,, _ . .- __- .

"W
. ___ __ ___ ___ _11 l 2. ETAPA 46 dny , .

'W'

12 l 3. ETAPA 46 dny
13 Úroveň terénu (ulice Chilská) 170 dny
14 Úroveň vestibulu, podchodu 184 dny -- - -- .- - -- · -- """
15 Úroveň nástupiště 242 dny l.. -'F l
16 Modernizace stan ice 242 dny
17 Úroveň terénu (deska) 183 dny "
18 IO 07 Provizorní dopravní značení 3 dny I
19 SO 01 Stavební a architektonické řešení 170 dny
20 iÔ 03 Úpravy vnější kanalizace DP 50 dny ". "." .. . ". . "". ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
21 lÔ 04 vnější silnoproud přeložky 20 dny
22 lO 05 Veřejné osvětlení 20 dny
23 lO 06 vnější slaboproudé přeložky 25 dny ,.. . ., .,, . . l
24 IO 01 Komunikace a terénní úpravy (obnova původního stavu) 45 dny ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
25 lO 02 Sadové úpravy (obnova původního stavu) 14 dny
26 Úroveň terénu (ulice Chilská) 170 dny " '
27 " Ochrana stávajÍcÍch povrchů 2 dny
28 Zábor zařIzenI staveniště 1 den
29 SO 02 Informační systém 1 den "
30 SO 02 Montáž provizorního 1 den
31 l SO 02 ' Montáž definitivního 1 den 0
32 Zábor zařIzenI staveniště - odstranění 1 den 0
33 l Úroveň vestibulu, podchodu 184 dny
61 Úroveň nástupiště 242 dny
62 Ochrana stávajIcích povrcŇ 5 dny W-
63 Zábor zařízení staveniště 3 dny
64 so 02 |nformaenÍ systém 2 dny "

y

65 SO 02 Montáž provizorního 2 dny
66 SO 02 Demontáž stávajĹcÍho 1 den

7

67 Reklamní systém - demontáž 2 dny
68 SO 01 Stavební část 40 dny

"5"| SO 01 Demontáž podhledů 25 dny

70 l SO 01 ' Stavební připravenost pro výtah 31 dny
71 ' SO 82 Osvětleni stanice 79 dny ' - "
72 SO 82 Montáž nového 65 dny ""
73 SO 82 Demontáž stávajÍcÍho 14 dny ~~
74 PS 93 ' Slaboproudá zařízení 64 dny ' '"
75 PS 93 Montáž nového 50 dny
76 PS 93 ' Demontáž stávajícího " 14 dny " " "

'W
77 PS 94-1 Strojní zařízení - výtahy 75 dny " _"
78 SO 01 ' Stavební část 165 dny
79 SO 01 ' Demontáž stávajÍcÍ nosné konstrukce podhledu 25 dny ĺ' -"" " 'i
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Modernizace stanice metra OPATOV - C
METRQPROJEKT

ID SO, PS Název úkolu Doba trvání

měsíc -1 l měsíc 1 l měsíc 2 l měsíc 3 """l měsíc 4 l měsíc 5 . [něsíc 6 , měsíc 7 l měsíc 8 l měsíc 9 l
80 SO 01 Montáž nové nosné konstrukce podhledu 45 dny ""

__ _ _ ,81 SO 01 Montáž podhledových lamel 35 dny
82 SO 01 " Oprava, výměna obkladů - kolejiště 91 dny
83 SO 01 Oprava, výměna obkladů - nástupiště 90 dny

l
84 SO 01 Oprava, výměna dlažby - nástupiště 40 dny ĺ

"V'
- j85 SO 02 Informační systém - montáž definitivního 4 dny

86 l Reklamní systém - montáž definitivního 4 dny w
87 Zábor zařízení staveniště - odstraněni ' 3 dny
88 l Vyčištění stan'ce po stavbě 5 dny
89 " Schvalování, přejímky 34 dny
90 Neveřejné prostory 215 dny '" ' "" " " " ' " ' ' "
91 l Ochrana stávajícího technologického zařízení 20 dny ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
92 i SO 01 Stavební část - práce HSV + PSY 60 dny "" " " """""" ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r """
93 l SO 80 Zdravotně technické instalace 20 dny ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,
94 l SO 81 Vytápěni a chlazení 40 dny ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
95 l so 82 osvet|ení stanice 80 dny " " ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, """" '"" " " I"".
96 l SO 83 ASDŘ-O 20 dny ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,
97 l PS 82 Speciální slaboproudá zařIzenI OSM 20 dny '""""""" ""."
98 l PS 86-02 Speciální strojní zařízenÍ OSM 30 dny
99 l PS 91-20 Silové rozvody 40 dny "_" "" "" ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
100 PS 91-80 Měnírna a distrubuční transformovna 50 dny
101 i PS 93 Slaboproudá zařÍzení 60 dny ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " "
102 l PS 93-80 Sdělovací zařízení - Elektrická požární signalizace 20 dny ,, ,,,,,,,,,,,, ,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,,, E~d
103 l ps 94 " strojní zařIzení 30 dny ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
104 l PS 94-2 Silové rozvody strojního zařízenI-výtahy 25 dny
105 ps 94-10 Strojní zařízeni čerpacích stanic 30 dny ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
106 l PS 94-20 Silové rozvody strojního zařizení ČS 20 dny ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
107 l PS 95 ' Vzduchotechnická zařIzenI ' 40 dny ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
108 l PS95-10 Hlavní větrání 50 dny
109 l PS 95-11 Silové rozvody hlavního větrání 20 dny ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
110 ! PS95-20 Staniční vzduchotechnika 40 dny ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
111 l PS 95-21 Silové rozvody staniční vzduchotechniky " 20 dny ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
112 l PS95-30 Větrání energobloku 40 dny ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
113 PS 95-31 " Silové rozvody větráni energobloku 20 dny ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
114 l ps 96 ASDŘ - Technologický systém 20 dny ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, ,,~0
115 i PS 97 Tlakové těsnění ' 14 dny
116 l Vyčištění stanice po stavbě 8 dny ~
117 Schvalování, přejímky 31 dny
118 Ukončeni stavby 1 den V
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