
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo OZ: 1
Zhotovitel: IMOS Brno, a .s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Investor: Statutární město Brno Datum: 4.5.2018
Název akce:
Stavební úpravy polikl niky Lesná

Způsob odeslání / předání 
datum:

e-mailem[ faxem[ |poštou osobně[

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Nový detail atiky

Rozdílový rozpočet

Předmět změny: Změna skladby atiky 

Popis a zdůvodnění změny:

Po odkrytí části střechy bylo zjištěno, že stávající atiky jsou ve vyhovujícím stavu a jejich skutečná šířka je větší než 
šířka uváděná v zadávací PD (v PD lOOmm, skutečnost 140mm). Z toho důvodu byla revizí PD navržena Úp: 
skladby, která vypouští odřezání atiky a vyzdění nové.

rava

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele Q chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

i
Stanovisko technického dozoru stavby: H

Stanovisko projektanta stavby: Souhlas

<±cv HWS.HStanovisko energetického specialisty:

Příloha:
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ P05 číslo ZL: 1
Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.. Olomoucká 174, 627 00 Brno

Změnový list vystavil: Statut.město Brno
Datum: 2.5.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna skladby atiky

Popis a zdůvodnění změny:

Po odkrytí části střechy bylo zjištěno, že stávající atiky jsou ve vyhovujícím stavu a jejich skutečná šířka je větší než
šířka uváděná v zadávací PD (v PD lOOmm, skutečnost 140mm). Z toho důvodu byla revizí PD navržena úpr
skladby, která vypouští odřezání atiky a vyzdění nové.

ava

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-2 581 103,46,“ Kč 1 361 751,08,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

- 1 219 352,38,- Kč Nemá dopad na termín dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

i\ - (

2*4% Datum: /<?, f-sxťjfDatum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
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PŘÍLOHA č. 7
MPMDČR OPKč.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná

ÚSEK: Změna skladby atiky ZL 01

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Změna skladby atiky

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: IMOS Bmo,a.s
KURÝR: FAX:

______ MAIL

DATUM: 17.5.2018

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby atiky
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozdílový rozpočet „Rozdílový výkaz bez řezání atiky“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Po odkrytí části střechy bylo zjištěno, že stávající atiky jsou ve vyhovujícím stavu a jejich skutečná šířka je větší než
šířka uváděná v zadávací PD (v PD lOOmm, skutečnost 140mm), Z toho důvodu byla revizí PD navržena úprava
skladby, která vypouští odřezání atiky a vyzdění nové.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 4.5.2018

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PRO EOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEB SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná

ÚSEK: bourací práce, izolace tepelné,úpravy povrchů vnější
ZL01

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis
Změna skladby atiky

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: IMOS Bmo,a.s.
KURÝR:

DATUM: 17.5.2018
FAX:
Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby atiky po zjištění skutečného
střešního pláště)
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná spol.
Arch.Design, s.r.o. z 10/2016
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „změna skladby atiky: méněpráce,
vícepráce, rozdíl
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

stavu (odkrytí části

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH

1 361 751,08,-Kč
-2 581 103,46,-Kč

- 1 219 352,38,- Kč

DPH Cena s DPH
1 647 718,81,- Kč

-3 123 135,19,- KČ
-1 475 416,38,- Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

285 967,73,- Kč
-542 031,73,-Kč
-256 064,00,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:
VYJÁDŘENÍ:

PODPIS: AD GOD:AD GP DATUM: 22-E.

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

STAVEBNÍ SPRÁVCE STAVBY:
l Magistrát města Brna

Mp-TUl 100-01
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V Brně dne 13.6.2018

Stanovisko energetického specialisty ke změnám v PD Poliklinika Lesná pro dotační účely

Po odkrytí části střechy bylo zjištěno, že stávající atiky jsou ve vyhovujícím stavu a jejich
skutečná šířka je větší než šířka uváděná v zadávací PD (v PD lOOmm, skutečnost 140mm). Z
toho důvodu byla revizí PD navržena úprava skladby, která vypouští odřezání atiky a vyzdění
nové.

Jako zpracovatel původního energetického posouzení pro dotační účely mohu konstatovat, že
výše uvedená změna je v souladus energetickým hodnocením, neboť atika se v rámci
metodiky výpočtu energetické náročnosti budovy nezapočítává a nemá zásadní vliv
výsledné hodnoty spotřeby tepla. Úprava je tedy možná a není nutné aktualizovat energetický
posudek.

na

Energetický specialista
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Položkový soupis prací a dodávek
PFB160072 STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁS

O PoliklinikaSO100

R D.1 Soupis práci a dodávek

Číslo položky Název položkyP.č. MJ množství cena / MJ Celkem
Ménépráce

48|3Vm2315RT3 jStěny z betonových bednících tvárnic a betonu Slřky 150 mm, zálivka betonem C20/25 m2 -10,040001 474,30 -4 761,97
(ztracené bednění) z betonových tvémic a zálivka betonem.

etika :

DET19-0.4

DET20-0.6

DET21*0.6

4,88

2,58

2,58

491311112320RT4 I Stěny z betonových bedniclch tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka balonem C25730 I m2 -305,604001 622,10 -190 116,25
(ztracené bedněn!) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

atiká

0ET15*0,6 305,604

[ 50 311361821RQQ | Výztuž nadzákladových zdi z betonářské oceli 10 505(R) | >5,636411 23 550,00't ■132 737,46
atiky:

DET19‘0,4*0,15*0,09

DET20*D,6*0,15*0,09

DET21*0,6*0,15*0,09

06115*0,6*0.2*0.09

0.06588

0,03483

0,03483

5,50087

3031970251100R00 Řezáni železobetonu hloubka řezu 100 mní -509,34000| 1 250,001 -636 675,00m

původní atika

DET15 509,34

140 622311832RT3 Zatepleni fasády . mirerálnlmi deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a
silikonová omítka. Škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 -280,13700 1 267,00 -354 933,58

naneseni lepícího tmelu na izolační desky, nalepeni desek, zajištěni talířovými hmoždinkami (6 ksMi2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné
tkaniny {1.15 m2řm2), přehlazenl stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2

přebarvená omítka

část atiky.

DET15-0.55

Measoučet

280,137

280,137

414160515001R Ihranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; I = 2 000 až 3 500 mm; jakost I | m3 [ -4.70630} 6 500,00 ■30 590,95
hranoly kce atiky:

DET15*2*0,06*0,07*1,1 4,7063

Oplechování atiky r.š.610mm, p.ú komaxit. AI tl. 1mm, systém, prvky, kotveni ■ D+M439 K.3/01 bm -520,00000 858,00 j -446 160,00
441 K.3/06 Oplechování atiky r.š.SOOmm, p.ú komaxit, AI tl. 1mm, systém, prvky, kotveni - D+M bm *543,00000 1 012,00 i -549 516,00

166.00; -59 185,31Obložení atiky montáž z dřevoštépkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby407 762441113R00 m2 ■356,53800!
atiky:

DET15*(0,5+0,2) 356,538

4081762495000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty m2 | -356,53800 j 16,20! -5 775,92
OSB atiky:

DET15*(Q.5+0,2) 356,538

416 60726Q16.AR deska dřevoštěpková třivrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl =
22,0 mm

m2 -392,19180 203,00 -79 614.84

DET15*(0,5+0.2)*1,1 392,1918

336 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně
vnějších plášťů

_____________________výšky do 25 m

t ■168,86645 475,00 i -80 211,56

oborů801,603, 811 afi12

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly

48. 49, 50, 140, 439. 441:

Součet : -168,86645 -168,86645

417I998762103R00 ÍPřesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m j -8,13263 r331,00|t -1Q824,53|
50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly

407. 408,414, 416,:

Součet: -8.13263 -8,13263

Ménépráce celkem
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Položkový soupis prací a dodávek
PFB160072 STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁS

O SO100 Poliklinika

Soupis prací a dodávekR D.1

Čislo položkyp.e. Ná?ev položky MJ množslvi cena/ MJ Celkem
60515230 hranol SM/JO 1.14x10;dólka 300-600cm; Jakost I m3 8,00800 5 589,00 44 756,71 RJS 18/1-10%

hranoly kce atiky :

OET15,'1,0114'011’1,1 8,008

128376812 |Deska izolační PIR Thema TR26FM tl.SOmm n*_r 280,13700 [* 569.791 159 619,26 RJS 18/1 -10%
část atiky

DET16*0,S5 280,137

322 978015291R00 Otlučeni omítek vápenných nebo vápenocemenlových vnějších $ vyškrabáním spár, s očištěním
zdivá
1, až 4. slupni složitosti. v rozsahu do 100 %

m2 483,87300 23,90 11 564.56

odslraněnf omítky z heraklitu z vnějších lícůžb prúvlakii- po demontáži fasády :

Část állky.

DET15’0.95 483,873

55 319201311R00 Vyrovnáni nerovného povrchu jakoukoliv maltou
do 30 mm

m2 458,40600 124,00 56 842,34

vyrovnání nerovného povrchu po odsekání herakíitu pro možnost nalepeni parozábrany LOR

DET15*0,45ř2 458,406

K.3/Q1 Oplachováni atiky rl.540mm p.ú. komaxrt, A! II. 1mm, systém, prvky, kotvení - D+M bm 520.00000 837,00 435 240,00
K.3/06 Oplechovánl atiky r.š.750mm, p.ú. komaxit, AI tí. 1mm, systém, prvky, kotveni ■ D+M bm 543,00000 930,00 504 990,00

28375460R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti
0,035 W/mK; obj hmotnost 40,00 kg/m3

m3 4.00400 2 850,00 11 411,40

XPS (seříznutý):

DETl5k0,14’0,05*1,1 4,004

| 4Q7|762441113RQ0 pbíogenl atiky montáž zdfevoStSpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby j m2 254,67000 [ 166,00] 42 275,22

atiky :

DET154(0,3+0,2} 254.67

I 4G8I762495000RQ9 [Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty 1 m2 254,670001 165o[ 4 125,65

OSB atiky ;

DETlB^Q.a+OÍ) 254.67

416 60726016.AR deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl =
22,0 mm_______ _______________________________

m2 280.13700 56 867,811.00]

DET15*(0.3+0,2)*1;1 280.137

999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně
vnéjšich plášťů
výšky do 25 m

48,26303t 475,00 22 924.94

oborů 801.803, 811a 812

Hmotnosti z položek $ označením.

28376812 978015291R00. 319201311R0Q, K 3/01. K 3/06, 28375460R

Součet: : 48,26303 48,26303

I F '62103R00 jPřesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m i_T 8,36452 T 1 331,001 11 133.181

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s označením:

60515230, 762441113R00, 762495000R00. 60726016 AR

Součet 8.36452 8,36452

Vícepráce celkem 1361 751,08
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Položkový soupis práci a dodávek
PFB160072 STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁS

PoliklinikaO SO1D0

Soupis práci a dodávekR D.1

P.C. Čislo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
MénSpráce

48|311112315RT3 Isiény z betonových bednících Ivámlc a betonu šířky 150 mm. zálivka betonem C20Í25 1 m2 -10.04000| m,io\ -4 761,87

(ztracené bedněni) z betono</ých tvárnic a zálivka betonem, 
atika :

DET19*0,4

DET20*D,6

DETzro.e

4,88

2,58

2.58

49 311112320RT4 Stěny z betonový bednících tvárnic a betonu šiřky 200 mm, zálivka betonem C25/3Q m2 -305,60400 622,10 -190 118.25

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

atika :

DETis^c.e 305.604

\ 5OI311301821ROQ I výztuž nadzákladcvých zdi z betonářské oceli 10 505(R) *5.63641 f- 23 550;«XÍ|t ■132 737,46

bitky

DFT 19*0,4*0,15*0,09 
DET2O*0,0*O, t5*0,05 
DETSVO.O-O.^O.OS 
DET 15*0,0*0,2*0,09

0,00586

0.03483

0.03483

5,50087

] m I -509.34000] T250,00]3031970251100R00 [Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm -636 075,00

původní atika

DET15 509,34

140 022311832RT3 Zatepleni fasády 
silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

i deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm. kontaktní nátěr a m2 1267,00-280,13700 -354 033,56

naneseni lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny (1.15 m2/m2), přehlazeni stěrky DalSí vrstvy podle popisu položky

K ochraně hran na rozích budovy je zahrnulo 0,14 m rohových lišt na m2.

probarvená omítka

část atiky

DET15*0,55

Mezi sou tet

280,137 
280 137

m3 I ^70630^ 6 500,00[I 414[60515001R [hranolek SM/JD; přířez 25 až 75 cm2; I = 2 000 až 3 500 mm; jakost I -30 590.95

hranoly kce atiky:

DET15*2'0,Q0,O.07*1,1 4,7063

439 K.3/01 Oplechování atiky r.š.610mm, p.ú. kcmaxit, AI tl. 1mm, systém, prvky, kotveni - D+M bm -520,00000 858.00 •446 160,00

441 K.3/06 Oplachování atiky r.š 800mm. p.ú. kcmaxit, AI tl. imm, systém, prvky, kotvení - D+M bm -543,00000 1 012,00 -546 516,00

407 762441113R00 Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby m2 -356,53800 108,00 -59 165.31

atiky

DET15*(0,5+0,2) 356,538

I 4081762495000R00 [Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty I m2 -356,53800 -5 775,92

OSB atiky: 
DET15*(0.5+0,2) 356,538

416 60726016.AR deska dřevoštépková íflvrstvd pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka tl - 22.0 rr>2 -392,19180 203.00 -79 614,94
mm
DET 15*(0,5+0,2),1,1 392,1918

336 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně
vnějších plášťů 
výšky do 25 m

t -168,86645 475,00 -80 211.56

oborů 801, 803, 811 a 612

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
48, 49, 50r 140, 439.441:

Součet:: -166,86645 -168,86645

-10 824.531I 4171998762103ROQ [Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m Ml -8.13263f i331,0Q|

50 m vodorovné

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

407, 408, 414.416, 
Součet:: -6,13263 -6,13263

Méněpráce celkem -2 581108,46

Vicepráce
[hranol SM/JD 1, I4x10;délka 3QO-0OOcm; jakost I60515230 m3 8,00800| 5 589,00[ 44 756,71 RTS ia-1-10%

hranoly kce atiky • 
DETl5'r0.14'D.1'1.1 8,008

5Ů0.13700I ""■Wtu./uj128376512 Deska izolační PÍR Thema TR2SFM ll.SOmm l i 150 619,26 RTS

část atiky :

DET 15*0.55 260,137

322 978015291R00 Otlučeni omítek vápenných nebo vápenocemenlových vnějilch s •vyškrabáním spár. s očištěním 
zdivá
1. až 4, slupni složitosti, v rozsahu do 100 %

m2 403,87300 23,90 11 564,56

odstranění omílky z heraklitu z vnějších liců žb pruvlaků - po demontáži íasády:

část atiky : 
DET15’0,95 483,873

55 319201311R00 Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou 
do 30 mm

m2 458,40000 124.00! 56 842,34
!



vyrovnáni nerovného povrchu po odsekáni heraklitu pro možnost nalepeni psrozábrany LOP

DETi5*0,45'2 458,400

K.3/01 Oplechovónl atiky r.S MOmin, p.ů komaxil, AI tl. 1mm systém, prvky, kotvení • D+M bm 520,00000 837,00 435 240.00

K.3/06 Oplachování atiky r.ě.750mm. p.ú komaxit, AI tl. 1mm, systém, prvky, kotvení - D+M bm 543.00000 830.00 504 000,00

28375480R deska Izolační tepelně izof.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti
0,035 W/mK; obi. hmotnost 40,00 kq/m3

m3 4,00400 2bso;oo 11 411,40

XPS (seříznutý);

DET15,0,14'0J06‘1,1 4.004

| 407[ 702441113ROO [Obložení atiky montáž z ďtevoštěpkových desek. 1 vrstva, připevněni hmoždinkami a Šrouby | mg 254,67000^ í66.00] 42 275,22

atiky

DETIS^+O^) 254,67

I m2 I 254,ti>l>UU^ 10.201[ 4081762405OOORQO jSpojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty 4 125,65

OSB atiky:

D£Tl5*(0,3+0,2) 254.07

416 00726016.AR deska dřevoátěpková Iřivrstvá pro prostředí vlhké; slrana nebroušené; hrana pero/drážka; tl - 22.0 m2
mm _________________________

280.13700 203,00 59 807,81

OET15*(0.3+0,2)-1,1 280,137

099281111R0Q Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně
vnějších plášťů
výšky do 25 m_____________ _________________________________

t 46,26303 475,00 22 924,54

oborů 801,803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s označením

28370812, 978015291R00, 3102O1311ROO, K.3/01, K.3/06, 28375460R

Součet: : 48,26303 48,26303

[098762103ROO 1 Přesun hmol pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m i 8,36452 p*- 1 331,00]í 11 133,18]

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s označením:

60515230, 762441113R00. 7024O5OOORĎO. 0O726O16.AR:

Součel- : 8,36452 8,36452

Vícepráce celkem 1 361 751,08

Rozdíl -1 219 352,38

v



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo OZ: 02
IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 BrnoZhotovitel:
Statut.město Brno Datum:Investor:

Název akce:
Stavební úpravy polikliniky Lesná

Způsob odeslání / předání 
datum:

e-mailem faxem osobněpoštou

specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Odkazy na

DZS + DPS z 03/2018 Revize R01
ZL02_Meneprace_ZTI_DPS_03-2018_revize_R01_priloha_c.l

Předmět změny: SO 100, D. 1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o odpočet prací uvedených v soutěžním výkazu výměr, které s ohledem na zjištěné 

skutečnosti po odstrojení stavby a provedení zemních prací nelze realizovat v projektovaném 

rozsahu a které jsou nahrazeny změnovými pracemi. Jedná se o nerealizované výkopové práce pro 

venkovní kanalizaci s chybnou hloubkou výkopů a tím spojené technologické postupy. Dále byly 

doplněny s tím spojené chybějící položky pro možnost provádění prací. Byla navržena větší 
dimenze odpadního potrubí z nevyhovující DN 160 na DN 200. Byly opraveny zařizovací předměty 

dle zadání včetně hydrantové vody a hydrantových skříní. Dle realizační dokumentace byly 

upřesněny dimenze potrubí a izolací včetně armatur a uchycení.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod méněpráce: 
záměr objednatele chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnostichyba v PD

Oznámení vydává:

1



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby: H

Stanovisko projektanta stavby: >oť hlASiVl

Stanovisko energetického specialisty: t IH

Příloha:

2



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životni prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ P05 číslo ZL: 02
IMOS B r n o, a .5 Olomoucká 174, 627 00 BrnoZhotovitel:

Změnový list vystavil: Statut.město Brno
Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: SO 100, D.l.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací

Popis a zdůvodnění změny

Jedná se o odpočet prací uvedených v soutěžním výkazu výměr, které s ohledem na zjištěné
skutečnosti po odstrojení stavby a provedení zemních prací nelze realizovat v projektovaném
rozsahu a které jsou nahrazeny změnovými pracemi. Jedná se o nerealizované výkopové práce
pro venkovní kanalizaci s chybnou hloubkou výkopů a tím spojené technologické postupy. Dále
byly doplněny s tím spojené chybějící položky pro možnost provádění prací. Byla navržena větší
dimenze odpadního potrubí z nevyhovující DN 160 na DN 200. Byly opraveny zařizovací
předměty dle zadání včetně hydrantové vody a hydrantových skříní. Dle realizační dokumentace
byly upřesněny dimenze potrubí a izolací včetně armatur a uchycení.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-1.328.758,52 Kč 0,00,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-1.328.758,52 Kč Nemá dopad na termín dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis

Datum: 'lo-9 ■ Datum: ŽO--F-

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem {PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

3
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná

ÚSEK: SO 100, D.l.4.3 Zařízení zdravotně technických instalací ZL. č.02

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 02
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:SO 100, D.l.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

DATUM:
OSOBNĚ:

OD: IMOS Brno,a.s
KURÝR: FAX:

MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 100, D.l.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná
ODKAZ NA VÝKRESY: DZS + DPS z 03/2018 Revize R01
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL02_Meneprace_ZTI_DPS_03-2018_revize_R01_priloha_c.l"

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
Jedná se o odpočet prací uvedených v soutěžním výkazu výměr, které s ohledem na zjištěné
skutečnosti po odstrojení stavby a provedení zemních prací nelze realizovat v projektovaném
rozsahu a které jsou nahrazeny změnovými pracemi. Jedná se o nerealizované výkopové práce
pro venkovní kanalizaci s chybnou hloubkou výkopů a tím spojené technologické postupy. Dále
byly doplněny s tím spojené chybějící položky pro možnost provádění prací. Byla navržena větší
dimenze odpadního potrubí z nevyhovující DN 160 na DN 200. Byly opraveny zařizovací
předměty dle zadání včetně hydrantové vody a hydrantových skříní. Dle realizační dokumentace
byly upřesněny dimenze potrubí a izolací včetně armatur a

DATUM: 4. iT>

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍK POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

STAVEBNÍ DOZOR

BKOM
SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná

ÚSEK: SO 100, D. 1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací
ZL.č.02

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 02
SO 100, D.1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: IMOS Bmo,a.s. DATUM: SV
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 100, D.l.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná
ODKAZ NA VÝKRESY: DZS + DPS z 03/2018 Revize R01
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:„ZL02_Meneprace_ZTI_DPS_03-2018_revize_R01_priloha_c.l“

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH

0,00,- Kč
-1.328.758,52,- Kč
-1.328.758,52,- Kč

DPH Cena s DPH
0,00,- Kč

-1.607.797,81,-Kč
-1.607.797,81,-Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

0,00,- Kč
- 279.039,29,- Kč
- 279.039,29,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:
VYJÁDŘENÍ:

PODPIS: AD GPOD: AD GP DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

STAVEBNÍ DOZOR:

BKOM-
SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brn

Mp-TU 1100-01
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Položkový rozpočet

Poliklinika LesnáS:

Brno-LesnáO:

dem.
hmot
nost/

dem.
hmotno Cen.

soustahmotnos
t/MJ

hmotnost
celk-(t)

Nhod / Nhod méněpr méněpráce
celkem

st
Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ MJ celk.(t) Ceník áceCelkem MJ celk.va

Díl: Zemní práce1 188 554,56 0 188 554,560 300
175100010RAB Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze 

vzdálenosti 500 m 
288’0.45'0,6+141'0,45*0.6

m34 115,83000 720,00 83 397,60 0 0 0 0 2,59 300

115,83 83 397,60

115,83000

275,28000174100010RAB Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze
vzdálenosti 500 m
419.67-28,56-115.83

3 382,00 105 156,96 275,28000

105 156,96

275,28000

Vnitrní kanalizace 157 383,20 
1 689,00 

94 927,00 
4 230,00 

10 680,00 
14 224,00

1 701,00 
304,00

17 566,00

3 488,00 
7 980,00

592,20

786 953,04 
50 430,00 

328 738,00 
45 927,00 
96 278,00 
21 655,00

4 620,00 
73 875,00

9 234,00 
4 536,00 

26 016,00 
62 757,00

18 600,00 
11 605,00 
25 742,00

2 898,00 
4 042,04

195 867,72 
1 200,00

Díl: 721 320 699,00 2,26117 453,780
721176224ROO Potrubí svodné (ležatě) v zemi DN 150 x 4,0 mm 

Potrubí svodné (ležaté) v zemi DN 125 X 3,2 mm 
Potrubi HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm 
Potrubí připojovací DN 40 x 1,8 mm 
Potrubi připojovací DN 70 x 1,9 mm 
Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 
Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 
Uzávěr automat. DN 150 proti vzduté vodě 
Skruž 1000/250/120 SP

12 157.00000

263.00000
49.00000

92.00000

56.00000

45.00000
4.00000

3.00000

5.00000 
1 097,00000

38,89840

563.00

497.00
423.00

178.00

254.00

63.00

76.00 
5 856,00 
1 744,00

19.00

640.00

68 391,00 0,40506

0,45762

0,06419

0,00258

0,00174

0,00131

0,00038

0,0007

0 0 0,55 86,35

210,4

39,05
29,44

3,00m

721176223R00 
721176115R00 
7211761O2R00 
7211761O4RO0 
721194105R00 
7211941O7R00 
55162528. A 
59224150 
721290111R00 
998721101R00

13 130 711,00 
20 727,00

16 376,00 
14 224,00

2 835,00 
304,00

17 566,00 
8 720,00

20 843,00 
24 694,98

0 0 0,8 191.00

10.00 
60,00

56.00

27.00

m

15 0 0 0,797m

16 0,03496

0,0392

0 0 0,32m

0,4517 0 0 25,2m

20 0,17kus 0 0 0 0 7,65

21 kus 0 0 0,21 0,840 0 4,00

29 kus 0,00338 0,01014 0 0 00 3,00

30 kus 0,25 1,25 0 0 0 0 2,00

Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 040 0 0 0 0,05 54,85 420,00m
přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m
Vnitřní vodovod

43 t 0,93

Díl: 722 1 111 288,00 8,1843 1037,210
Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 80

Potrubi z PPR, D 75x10,3 mm

Potrubí z PPR, D 63x8,6 mm

Potrubí z PPR studená, D 25/3,5 mm

Potrubí z PPR, teplá, D 25/4,2 mm

Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 T, G 1

Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 c, G 2
Armatura se 2závity - ventil přimý Ke 83 c, G 5/4

Kohout kulový, vnitro i-vnitřni z.KK 51 DN 15

Ventil regulační přímý DN 25

BA DN80 - potrubní oddělovač

Trubice izolační 35x13 mm

44 722130218R00 
722172617R00 
722172616R00 
722172312R00 
722172332R00 
722230103R00 
722231D06R00 
722231004R00

107.00000

422.00000

211.00000
322.00000

298.00000

42.00000

75.00000
42.00000

21.00000 
22,00000

1,00000

620.00000 
211,00000 
422,00000

1 360,00000 
8,25620

1 230,00

779.00

729.00
299.00

305.00

385.00

985.00

486.00
216.00

2 168,00 
62 757,00

30.00

55.00

61.00 
21,00

850,00

131 610,00 
328 738,00

0,02447

0,0026

0,00195

0,00518

0,00522

0,00072

0,0022

0.D0108

0,00023

0,0074

2,61829 0 0 1,16 124,12m 41.00

422.00

63.00

322.00

71.00

12.00

75.00

19.00

21.00 
12,00

45 0,599

0,5618

1,0972 
0,41145 
1,66796 
1,55556 
0,03024 

0,165 
0,04536 
0,00483 

0,1628

0 0 252,78

118,54

202,86

187,74

m
46 153 819,00 

96 278,00 
90 890,00 
16 170,00 
73 875,00 
20 412,00 

4 536,00 
47 696,00 
62 757,00 
18 600,00 
11 605,00 
25 742,00 
28 560,00 
7 017,77

0 0m
47 0,630 0m
48 0 0 0,63m

0,2350 kus 0 0 9,66
51 0 0 0,42 31,5kus

0 0,2752 kus 0 11,34

734233121R00

42210773R

3742T

28377206.A

28377120

28377126

722290226ROO

998722101R00

0 0 0,165 3,4754 kus

0 0 0 057 kus

58 0 0 0 0 0 0kus 1,00
60 0,00005

0,00019

0,00026

0,00018

0,031 0 0 0 0 620,00

211,00

422.00
138.00

m
Izolace potrubí 76x13 mm 061 0,04009

0,10972

0,2448

0 0 0m

62 Izolace potrubí 92x13 mm

Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m
Zařizovaci předměty

o oo om

67 0 0 0,07 95,2m

69 t 4,76

453 219,00 1,07703Díl: 725 1,06794 146,84
Montáž ktozetu závěsného 10 800,00 0,00089 0,01602 0 0 1,12 20,16725119306R00 soubor 18,00000 600,0070 2,00



71 72529002ORA0

725829202R00

725869101R00

725869218R00

725860212RT1

Monláž umyvadla na šrouby

Montáž baterie umyv. stojánkové

Montáž uzávěrek zápach.umyvadío+dřez D 32

Montáž U-sifonu

Sifon unrtyvadlo+dřez HL134.0 pod omítku, vyjímatelná
víožka, připoj DN 40,50

Baterie umyvadlová směs stojánková s automat, zátkou

kus 34,00000

34.00000
40.00000

40,00000

40,00000

520.00

263.00

65,00

17 680,00

8 942,00

2 600,00

2 600,00

50 320,00

0 0 0.03141 1,06794 00 5,00 2 600,00

1 315,00
325,00

325,00

74 kus 0,0002

0,00017

0,00021

0,00038

0,0068

0,0068

0,0084

0,0152

0 0 0,48 16,32 5,00
77 kus 0 0 0,25 10 5,00
78 kus 65,00 100 0 0,25 5,00
79 kus 1 258,00 100 0 0,25

39,00 49 062,00
81 55145030 kus 34,00000 2 301,00 78 234,00 0,00085 0,0289 0 0 00

13 806,00

9 732,00

14 245,00

10 036,00

6,00
84 726211367R00

725017134R00

725014131R00

725111263RT1

Instalační stěnový modul-výlevka, h 130 cm

Umyvadlo na šrouby 550x420, bílé

Klozet závěsný + sedátko, bílý

Nádrž splachovací vestavěná ovlád.zepředu, pro
zazděni

Přesun hmot pro zafizovaci předměty,výšky do 6 m

soubor

soubor

2,00000
33.00000

17.00000

18.00000

4 866.00

2 849,00

5 018,00

5 166,00

9 732,00

94 017,00

85 306,00

92 988,00

0,024

0,49599

0,27098

0,20394

0,012

0,01503

0,01594

0,01133

D 0 1,5 3 2.00
86 0 0 1,19 39,27

16,49
5,00

87 SOubůr 0 0 0,97 2,00
88 soubor 0 0 21,61.2

92 988,00

233,72

18,00
94 998725101R00 t 1,26270 650,00 820,76 0,36

celkem 1 328 758,52



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo OZ: 03
IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 BrnoZhotovitel:

Statut.město BrnoInvestor: Datum:

Název akce:
Stavební úpravy polikliniky Lesná

e-maileml |Způsob odeslání / předání 
datum:

poštou faxem osobně

specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady:

Odkazy na
DZS + DPS z 03/2018 Revize R01
ZL03_Viceprace_ Nalezovy_stav_ZTI_DPS_03- 
2018_revize_R01_priloha_c.l

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: SO 100, D.l.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací

Popis a zdůvodnění změny:

Vícepráce - Nálezový stav
Po odstrojení stavby a zahájení prací na zdravotně technické instalaci stavby byly zjištěny 

nesoulady mezi zadávací projektovou dokumentací a obnaženými skutečnostmi na stavbě. Po 

vzájemné konzultaci mezi účastníky výstavby je nutné pro dokončení stavby nesoulady mezi PD a 

skutečností na stavbě anulovat. Jedná se o:
- navržení větší dimenze odpadního potrubí z nevyhovující DN 160 na DN 200
- doplnění chybějících zařizovacích předmětů
- upřesnění dimenze potrubí a izolací včetně armatur a uchycení
- doplnění požárního vodovodu objeveného po odkrytí obezdívek.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce: 
záměr objednatele chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnostichyba v PD

Oznámení vydává:

1



EVROPSKÁ UNÍE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby: SOU i /vl

i

Stanovisko energetického specialisty: * 'H

Příloha:

2



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ P05 číslo ZL: 03
Zhotovitel: IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Změnový list vystavil: Statut.město Brno
Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: SO 100, D.1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací

Popis a zdůvodnění změny:

Vícepráce - Nálezový stav

Po odstrojení stavby a zahájení prací na zdravotně technické instalaci stavby byly zjištěny
nesoulady mezi zadávací projektovou dokumentací a obnaženými skutečnostmi na stavbě. Po
vzájemné konzultaci mezi účastníky výstavby je nutné pro dokončení stavby nesoulady mezi PD a
skutečností na stavbě anulovat. Jedná se o:

- navržení větší dimenze odpadního potrubí z nevyhovující DN 160 na DN 200
- doplnění chybějících zařizovacích předmětů
- upřesnění dimenze potrubí a izolací včetně armatur a uchycení
- doplnění požárního vodovodu objeveného po odkrytí obezdívek.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,00,- Kč 1.167.310,33 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1.167.310,33 Kč Nemá dopad na termín dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zm

<lo$. 2*1% Datum: fDatum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

3



i



V r

PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná

ÚSEK: SO 100, D.l.4.3 Zařízení zdravotně technických instalací
ZL. č. 03

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

SO 100, D.l.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č: 03

DATUM:KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: IMOS Bmo,a.s
KURÝR: FAX:

MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 100, D.l.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná
ODKAZ NA VÝKRESY: DZS + DPS z 03/2018 Revize R01
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL03_Viceprace_Nalezovy_stav_ZTI_DPS_03-
2018_revizeROlpriloha_c. 1 “
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
Po odstrojení stavby a zahájení prací na zdravotně technické instalaci stavby byly zjištěny
nesoulady mezi zadávací projektovou dokumentací a obnaženými skutečnostmi na stavbě. Po
vzájemné konzultaci mezi účastníky výstavby je nutné pro dokončení stavby nesoulady mezi PD
a skutečností na stavbě anulovat. Jedná se o:

- navržení větší dimenze odpadního potrubí z nevyhovující DN 160 na DN 200
- doplnění chybějících zařazovacích předmětů
- upřesnění dimenze potrubí a izolací včetně armatur a uchycení
- doplnění požárního vodovodu objeveného po odkrytí obezdívek.

DATUM: C <t\ Z&Sj?

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVA POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

PRÁVCE STAVBY:
l Magistrát města Brna,

STAVE
BKOM
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná

ZL. č. 03
ÚSEK: SO 100, D.1,4,3. Zařízení zdravotně technických instalací

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
SO 100, D. 1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č: 03

DATUM:KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: IMOS Bmo,a.s.
KURÝR: FAX:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 100, D.1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná
ODKAZ NA VÝKRESY: DZS + DPS z 03/2018 Revize R01
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL03 Viceprace Nalezovy_stav_ZTI_DPS_03-

201SrevizeROl_priloha_c. 1 “

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH

1.167.310,33,-Kč
0,00,- KČ

1.167.310,33,-Kč

DPH Cena s DPH
1.412.445.50,- Kč

0,00,- Kč
1.412.445.50,-Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

245.135,17,- Kč
0,00,- Kč

245.135,17,- KČ

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:
VYJÁDŘENÍ:

PODPIS: AD GPOD: AD GP DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

STAVE
BKOM

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna

Mp-TÚ 1100-01
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Položkový rozpočet

S: Poliklinika Brno Lesná2018.022

O: Brn o-Lesná ZTI2

Poliklinika Brno Lesná - ZTIR: 2018.022

vícepráce- 
nalezený 
stav na 
stavbě

vícepráce
celkem

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňČíslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 109,60
2 109,60

22 669,34
23)451572111R00 ‘Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 720,00)m3 ; 22 669,341SOD T31,48520 2,93

S1-S2 : 24,5*1,4*0,1 
Š2-Š3 : 5*1,4*0,1 
Š3-Š4 : 25,5*1*0,1 
Š2-Š5 : 5,5*1,4*0,1

Š5-Š6 dokopání v zářezu : 18,95*0,8*0,1 
Š5-Š7 dokopání v zářezu : 19,32*0,8*0,1 
S8-Š7 : 18,92*0,8*0,1 
Š8-UV: 7*1,4*0,1

3,43

0,7

2,55

0,77

1,516

1,5456

1,5136

0,98

Kanalizace pod budovou : 288*0,1*0,6+15*0,1*0,8 18,48

24

Díl: 1 Zemní práce 4 223,5215 084,00
25!971100031RAA I Vybourání otvorů ve zdech betonových, tloušťka 15 cm 1 257,00! 15 084,00| SODm2 i 12,00000

i
3,36 4 223,52

26

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 709,5212 570,00
m2 i41 i 971100031RAA i Vybourání otvorů ve zdech betonových, tloušťka 15 cm 10,00000 1 257,00: 12 570,00 SOD i

1,36 1 709,52
Základy

10 10

524 080,42
55 620,00 
58 843,80

17 813,25

7 669,35 
45 570,00 
16 497,00

8 613,00 
21 918,60

18 936,00 
94 802,40

2 8i2,oStránka 1 z 4

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 623 084,08
48:721176222R00 jPotrubí svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm 160,00000! 412,00 65 920,00 SODm 135.00

102.00

91.00

39.00

98.00

39.00

11.00

27.00

20.00 
66,00 
37,00

49:721176225R00 ! Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm RTS 18/1102,00000! 576,90: 58 843,80 -10%m

501721176101R00 jPotrubí připojovací DN 32 x 1,8 mm - KONDENZÁT M i 91,000001 195,751 17 813,25 RTS 18/1 -10%

52 721176103R00 i Potrubí připojovací DN 50 x 1,8 mm M 39,000001 196,65! 7 669,35 RTS 18/1 -10%i

98,00000!54 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 70 x2,7 mm 465.00 45 570,00 RTS 18/1 -10%m

551721176115R00 'Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm 39,00000) 423,00 16 497,00 SODm

561721176116R00 ‘Potrubí HT odpadni svislé D 125 x3,1 mm RTS 18/111,00000' 783,00 8 613,00 -10%m

57; 721177114R00 Potrubí odpadní tiché D 75x2,6 27,00000, 811,80 21 918,60 RTS 18/1 -10%m

20,00000'I__m581721177115R00 Potrubí odpadní tiché D 110x3,4 946,80 18 936,00 RTS 18/1 -10%
í

94 802,40 RTS 18/1 j -10%59)721177116ROO Potrubí odpadní tiché D 125x3,4 66,00000 1 436,40m

) kus ) 37,00000' 76,00: 2 812,00 SOD



Položkový rozpočet

2018.022 Poliklinika Brno LesnáS

Brno-Lesná ZTIO 2

Poliklinika Brno Lesná - ZTIR 2018.022

vícepráce- 
nalezený 
stav na 
stavbě

vícepráce
celkem

Cen.
soustava / Cenová

úroveňČíslo položkyp.e. Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem platnost
63:721273150RT1 l Hlavice ventilační přivětrávací DN 50/75/110 kus 8 136,00 RTS 18/18,00000 i 1 017,00 -10% 8,00 8 136,00 

7 626,00 
15 949,00

64 28615443.AR : Kus čisticí HTRE D 110 mm PP kus 77,00000! 186,00 14 322,00 SOD 41,00

41,0065i28349014R Dvířka revizní plná Sl 3030 rozměr 300x300 mm kus 77,00000: 389,00 29 953.00ÍSOD

Sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok, stavební j kus 
výška 95 mm ;

66!28654741R 14 994,00 i SOD21,00000, 714,00!
1,00 714,00

711222070012 Přechodová spojka se smršťovacím hrdlem (Propojení ! kus 
stávající litiny s PP potrubím) i

54,00000. 2 299,00 124 146,00; RTS 18/1
-10%

54,00 124 146,00i

72 PC iNapojení na stávající odpadní potrubí DN 100 - 200 
'(PVC/kam) __________ _________

i kus 1 100,00 9 900,009,00000: i

9,00 9 900,00 

253,00 
6151,68

74 i PC Mřížka s rámem 150x150 kus 253,00| 253,001,00000;
1,00

85|721290112R0 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 256,00000 24,03! 6 151,68 RTS 18/1 -10%m 256,00
87;721200010RAA ,Demontáž svislého potrubí litinového, do DN 200, s 
_-vysekáním ze zdi

503,00 i111,00000 55 833,00 SODm
3,00 1 509,00 

600,34

531 604,22
55 229,40

2 840,40

10 890,00 
104 976,00

35 282,00 
46 198,35 

143 902,80 
2 136,00

4 276,80 
9 687,60

11 178,00 
2 905,20

5 781,60 
21 112,00

1 944,00 
8 550,00
2 860,00

4 080,oflránka224

I

88 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 640,00 0,94

Díl: 722 Vnitřní vodovod 618 591,50
91 722130217ROO i Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 65 61,00000|

~4^00000 i
905,40! 55 229,40 RTS 18/1m -10% 61,00

92 722130216R00 Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 50 710,10: 2 840,40 RTS 18/1 -10%m 4,00!
93 722130214R00 : Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 32 22,00000 j RTS 18/1495,00; 10 890,00m -10% 22,00

144.00

118.00

187.00

568.00

24.00

22.00

36.00

23.00

95Í722172615R0O PotrubízPPR, D 50 144,00000: 729,00: 104 976,00 RTS 18/1m -10%
961722172614R00 PotrubízPPR D 40 118,00000! 299,00; 35 282,00 RTS 18/1m -10%
97i722172613ROO iPotrubi z PPr D 32 187,00000! 247,05 46 198,35 RTS 18/ im -10%
99 722172331ROO !Potrubí z PPr D 20 568,00000 253,35 143 902,80 RTS 18/1m -10%

102! 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity kus ' 141,00000 12 549,00 SOD89,00

kus !103Í722230101R00 Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 T, G 1/2" 22,00000! 194,40 4 276,80 RTS 18/1 -10%
104!722230102R00 Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 T, G 3/4" 9 687,60kus 36,00000- 269,10 RTS 18/1 -10%
106;722231006R00 j Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 c, G 5/4" 486,00 11 178,00;SODkus 23,00000, !
107:722231005R0Q j Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 c, G 6/4" 4,00000! 2 905,20; RTS 18/1kus 726,30 -10% 4,00

4,00000 j 1 445,40!108Í72210770R Regulační ventil s vypouštěním na G 1/2” kus 5 781,60 : RTS 18/1 -10%I 4,00
| Regulační ventil s vypouštěním na G 3/4"109! PC I 14,00000 1 508,00,kus 21 112,00!i 14,00I

111 42210776R ÍRegulační ventil s vypouštěním na G 5/4" kus 1 944,00! 1 944,00 RTS 18/1 i1,00000 -10% 1,00
1121725810405R00 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 soubor 112,00000 225,00[ 25 200,00 SOD 38.00

44.00

i i

113;725819401R00 ,Montáž ventilu rohového TE 67 G 1/2” kus 112,00000! 65,00; 7 280,00 SOD

24,00000' 1 360,00!úlem - M-BUS kus 32 640,00 SOD
3,00



Položkový rozpočet

Poliklinika Brno LesnáS: 2018.022

Brno-Lesná ZTIO: 2

Poliklinika Brno Lesná - ZTIR: 2018.022

vícepráce- 
nalezený 
stav na 
stavbě

vícepráce
celkem

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňČíslo položky cena / MJ CelkemP.č. Název položky MJ množství

i Bytový vodoměr - s komunikačním modulem - M-BUS 
| modul, tepíá voda

117ilHPWFZ31T kus : 24,00000 1 360,00! 32 640,00 SOD
3,00 4 080,00

kus 4,00000! 235,00! 940,001Přechodové kusy Ql na potrubí-svěrné ocel/plast 1/2" 4,00000118! PC !
940,00

20,00000! 263,00! 5 260,00 20,00000119! PC I Přechodové kusy Ql na potrubí-svěrné ocel/piast 3/4" kus

: 5 260,00

33,00000 307,00 i 10131,00 33,00000120 PC : Přechodové kusy Ql na potrubí-svěrné ocel/plast 1” ' kus

10 131,00
121IPC 9 082,00! 19,00000Přechodové kusy Ql na potrubí-svěrné ocel/plast 5/4” kus 19,00000 478,00!

9 082,00
Přechodové kusy Ql na potrubí-svěrné ocel/plast 6/4” I kus !PC 4,00000 505,00! 2 020,001 4,00000122

2 020,00
707,00! 1 414,00 2,00000PC Přechodové kusy Ql na potrubí-svěrné ocel/plast 2" kus 2,00000123

1 414,00

Přechodové kusy Ql na potrubí-svěrné ocel/plast 2- kus i 2,00000 1 808,00 3 616,00! 2,00000124; PC
i 1/2" 3 616,00 

6 933,00 

2 070,90 
1 082,70 
9 528,75 
1 615,72

103 583,05

Přechodové kusy Ql na potrubí-svěrné ocel/plast 3" kus 3,00000 2 311,00 6 933,00! 3,00000

3.00000

1.00000 
275,00

125| PC

RTS 18/1126!722131936ROO Oprava - propojení dos.potrubí záv. pozink DN 2" kus 3,00000 690,30 2 070,90 -10%

RTS 18/1Oprava - propojení dos.potrubí záv. pozink DN 2-1/2" kus 1,00000 1 082,70 1 082,70127 722131937R00 ; -10%

134 722290226ROO Zkouška tlaku potrubí závitového DN 80 275,00000 34,65; 9 528,75 RTS 18/1 -10%m i

850,00135 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 1,90

Díl: 713 Izolace tepelné 141 173,05
SOD137 722182001RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé, samolepící 

spoj, rychlouzávér 8 280,0030,00 45 870,00 276,001 529,00m

Izolace tep. z min vlny-tl 20 mm DN 20 včetně povrchové 
úpravy hliníková folie

RTS 18/1138 63143050R
-10%

4 284,00 70,00 4 284,0070,00 61,20
Izolace tep. z min vlny-tl 20 mm DN25 včetně povrchové 
úpravy hliníková folie

RTS 18/1139 63143051R
-10%

1 552,5062,10 1 552,50 25,0025,00m i
RTS 18/1Izolace tep. z min vlny-tl 20 mm DN 32 včetně povrchové 

úpravy hliníková folie
140 63143052R

-10%
62,00 4 017,6064,80 4 017,6062,00m

RTS 18/1Izolace tep. z min vlny-tl 20 DN 40 včetně povrchové 
úpravy hliníková folie

63143053R141 -10%
60,00 4 104,0060,00 68,40 4 104,00m

RTS 18/1Izolace tep. z min vlny-tl 20 mm DN 50 včetně povrchové 
Zpracováno program eftaÍ^Í!BpowereS, © RTS, a.s.

63143054R142 -10%
5 261,40 74,00 5 261,4fetránka 3 z 474,00 71,10m



Položkový rozpočet

Poliklinika Brno LesnáS 2018.022

O Brno-Lesná ZTI2

Poliklinika Brno Lesná - ZTIR 2018.022

vícepráce-
nalezený
stav na
stavbě

vícepráce
celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveňČíslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

143 63143056R Izolace tep. z min vlny-tl 20 DN 63 včetně povrchové
úpravy hliníková folie

RTS 18/1
-10%

50,00 80,10 4 005,00 50,00 4 005,00m
144 63143058R Izolace tep. z min vlny-tl 20 mm DN 90 včetně povrchové

úpravy hliníková folie
RTS 18/1

-10%
12,00 90,00 1 080,00 12,00 1 080,00

145 63143081R Izolace tep. z min vlny-tl 30 mm DN25 včetně povrchové
úpravy hliníková folie

RTS 18/1
-10%

67,5075,00 5 062,50 75,00 5 062,50m I
146 63143082R Izolace tep. z min vlny-tl 30 mm DN 32 včetně povrchové

úpravy hliníková folie
RTS 18/1

-10%
68,40125,00 8 550,00 125,00 8 550,00m

147 63143083R Izolace tep. z min vlny-tl 30 DN 40 včetně povrchové
úpravy hliníková folie

RTS 18/1
-10%

69,3046,00 3 187,80 46,00 3 187,80m
148 63143114R Izolace tep. z min vlny-tl 40 mm DN 50 včetně povrchové

úpravy hliníková folie
RTS 18/1

-10%
120,00 87,30 10 476,00 120,00 10 476,00m

149 63143156R Izolace tep. z min vlny-tl 50 DN 63 včetně povrchové
úpravy hliníková folie

RTS 18/ í
-10%

74,00 112,50 8 325,00 74,00 8 325,00m
63143157R150 Izolace tep. z min vlny-tl.50 mm DN 75 včetně povrchové

úpravy hliníková folie
RTS 18/1

-10%
12,00 120,60 1 447,20 12,00 1 447,20m

63143158R151 Izolace tep. z min vlny-tl.50 mm DN 90 včetně povrchové
úpravy hliníková folie

RTS 18/1
-10%

6,00 139,50 837,00 6,00 837,00m
Izolace návlekovou mirelon tí 10 mm v příčkách DN 20152 283771088R RTS 18/1 -10%12 191,04498,00 24,48 498,00 12 191,04m

153 283771009R Izolace návlekovou mirelon tl 10 mm v příčkách DN 25 RTS 18/1
-10%

127,00 40,95 5 200,65 127.00

14.00

15.00

16.00

5 200,65

6 300,00

2 821,50

174,40

60,60

1 718,70

3 742,20

903,96

m
154 PC Izolace armatur pásy s skružemi m2 6 300,0014,00 450,00
155 283771286R Izolace dešťové kanalizace 10 mm DN 125 RTS 18/1 -10%15,00 188,10 2 821,50m
156 283771521R Izolace požárního rozvodu tl 6 mm potrubí D40 RTS 18/110,90 174,40 -10%16,00m
157 283771185R Izotace požárního rozvodu tl 6 mm potrubí D63 RTS 18/! í -10%2,00 30,30 60,60 2,00m

283771195R158 Izolace požárního rozvodu tl 6 mm potrubí D75 RTS 18/1 -10%51,00 33,70, 1 718,70 51.00

60.00

m
159 283771252R Izolace požárního rozvodu tl 6 mm potrubí D90 RTS 18/160,00 62,37 -10%3 742,20m

998713101R Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6m161 RTS 18/11,20 903,96 -10%t 753,30 1,20

CELKEM 1 167 310,33

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 2



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo OZ: 04
Zhotovitel: IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Statut.město BrnoInvestor: Datum:
Název akce:
Stavební úpravy polikliniky Lesná

faxenrQ osobně[Způsob odeslání / předání 
datum:

poštoul | e-mailem

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

DZS + DPS z 03/2018 Revize R01
ZL04 Viceprace ZTI venkovní kan priloha c.l

Předmět změny: SO 100, D.l.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací

Popis a zdůvodnění změny:

Vícepráce vyvolané chybou projektu.

Jedná se o uplatnění nákladů vyvolaných nesouladem výkresové části a výkazu výměr na 

provedení prací, které je podle PD nutné provést, ale které nebyly obsaženy ve výkazu výměr, 
nebo vykazovaly nepřesné výměry. Jedná se výkopové práce pro venkovní kanalizaci, kde je 

uvedena nepřesná hloubka výkopů. Tato situace vyvolává nárokování úhrady souvisejících 

technologických postupů pro zajištění projektovaných prací. Současně byly doplněny s tím spojené 

chybějící položky pro možnost provádění prací, byly opraveny rozvody hydrantové vody a 

hydrantových skříní a upřesněn počet střešních vpustí pro celou střechu.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele n chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

1



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

\
Stanovisko technického dozoru stavby: I ^

Stanovisko projektanta stavby: 50o A^Tm

S-OOíÁÍ-WiM
Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ P05 číslo ZL: 04
Zhotovitel: IMOS Brno,a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Změnový list vystavil: Statut.město Brno
Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: SO 100, D.l.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací

Popis a zdůvodnění změny:

Vícepráce vyvolané chybou projektu.

Jedná se o uplatnění nákladů vyvolaných nesouladem výkresové části a výkazu výměr na
provedení prací, které je podle PD nutné provést, ale které nebyly obsaženy ve výkazu výměr,
nebo vykazovaly nepřesné výměry. Jedná se výkopové práce pro venkovní kanalizaci, kde je
uvedena nepřesná hloubka výkopů. Tato situace vyvolává nárokování úhrady souvisejících
technologických postupů pro zajištění projektovaných prací. Současně byly doplněny s tím
spojené chybějící položky pro možnost provádění prací, byly opraveny rozvody hydrantové vody
a hydrantových skříní a upřesněn počet střešních vpustí pro celou střechu.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,00,- Kč 2.278.755,69 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

2.278.755,69 Kč Nemá dopad na termín dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
iro celé dílo. .

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

PS1 -l

Datum:Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná

ÚSEK: SO 100, D.l.4.3 Zařízení zdravotně technických instalací ZL. č.04

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

SO 100, D.l.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 04
v r

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: IMOS Bmo,a.s
KURÝR:

DATUM: -TD .sT.
FAX:

MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 100, D.l.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná
ODKAZ NA VÝKRESY: DZS + DPS z 03/2018 Revize R01
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL04_Viceprace_ZTI_venkovni_kan_priloha_c.l“

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
Vícepráce vyvolané chybou projektu.
Jedná se o uplatnění nákladů vyvolaných nesouladem výkresové části a výkazu výměr na
provedení prací, které je podle PD nutné provést, ale které nebyly obsaženy ve výkazu výměr,
nebo vykazovaly nepřesné výměry. Jedná se výkopové práce pro venkovní kanalizaci, kde je
uvedena nepřesná hloubka výkopů. Tato situace vyvolává nárokování úhrady souvisejících
technologických postupů pro zajištění projektovaných prací. Současně byly doplněny s tím
spojené chybějící položky pro možnost provádění prací, byly opraveny rozvody hydrantové vody
a hydrantových skříní a upřesněn počet střešních vpustí pro celou střechu.

DATUM: ý". iH ^POKYN VYDAL: stavbyvedouc

T°TO, OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVE
BKOM-

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná

ZL.č.04
ÚSEK: SO 100, D.1.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

SO 10Q, D.l.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 04

DATUM: ^KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: IMOS Bmo,a.s.
KURÝR: FAX:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 100, D.l.4.3. Zařízení zdravotně technických instalací
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná
ODKAZ NA VÝKRESY: DZS + DPS z 03/2018 Revize R01
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: „ZL04_Viceprace_ZTI_venkovni_kan_priIoha_c.l“

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH

2.278.755,69,- Kč
0,00,- Kč

2.278.755,69,- Kč

DPH Cena s DPH
2.757.294,38,- Kč

0,00,- Kč
2.757.294,38,- KČ

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

478.538,69,- KČ
0,00,- Kč

478.538,69,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:
VYJÁDŘENÍ:

PODPIS: AD GP DATUM: IZ-P.ZojSOD: AD GP

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

STAVE
BKOM-

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

Mp-TÚ 1100-01



1

í
i

i

!
i
i

S

i

!'

I



Položkový rozpočet

Poliklinika Brno LesnáS: 2018.022

Brno-Lesná ZTIO: 2

Poliklinika Brno Lesná - ZTIR: 2018.022

Cen.
soustava / 
platnost

vícepráce-
chyba
projektu

Cenová
úroveň

vícepráce chyba 
projektu CELKEMČíslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkemc

Díl: 1 Zemní práce 1 402 993,88
33 868,59

1 453 709,21
2' jHloubeni rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 i m3 í 264,06700 357,00 i 94 271,92 j SOD 94,87

Š1-Š2 : 24,5*1.4*3.2

Š2-Š3 : 5*1,4*2,5

Š3-Š4: 25,5*1*1,7

Š2-Š5 : 5,5*1,4*3,65

Š5-Š6 dokopání v zářezu : 18,95*0,8*1

Š5-Š7 dokopání v zářezu : 19,32*0,8*1

Š8-Š7 dokopáni v zářezu : 18,92*0,8*1

Š8-UV : 7*1,4*2

109,76

17,5

43,35

28,105

15,16

15,456

15,136

19,6

3M31201112R00 jHloubeni nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ j m3 96,80! 55 660,00i RTS 18/1 i -1Q%575,00000 575,00 55 660,00
60*3,5*4,5

Odpočet z rozpočtu stavebního : -370

945

-370

4162701105R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m j m3 
kapacita vozu 12 m3 !

246,60!1 089,62700 268 702,02 RTS 18/1 1 089,62700
-10%i

268 702,02
Položka pořadí 2 : 264,0670 
Položka pořadí 3 : 575,000 
Položka pořadí 1 z SOD : 250,560

264,067

575

250,56
i m31712Q1101ROO Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 1 089,62700;5 21,90 23 862,83 RTS 18/1 -10% 1089,63 23 862,83 

141 760,47
!6 162702199R00 ! Poplatek za skládku zeminy , m3 130,101 089,62700 141 760,47 RTS 18/1 1 089,62700-10%

8 174100050RAC |Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny F 0- m3 
' 132 ze vzdálenosti 10 000 m

900,71580 691 479,52 RTS 18/1 900,71580!767,70
-10%

691 479,52
Položka pořadí 1 z SOD : 250,560 
Položka pořadí 2 : 264,06700 
Položka pořadí 3 : 575,000 
Položka pořadí 23 : 31,4852’-1 
Položka pořadí 24 : 157,42600*-1

250,56

264,067

575
-31,4852

-157,426

9H21101100ROO jSejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 ! 77,90;70,20000 5 468,58 RTS 18/1 -10% 70,20 5 468,58I

Š1-Š4.56*1,5*0,3 25,2

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 5



Položkový rozpočet

S: Poliklinika Brno Lesná2018.022

Brno-Lesná ZTIO: 2

2018.022 Poliklinika Brno Lesná - ZTIR:

Cen.
soustava / 
platnost

vícepráce-
chyba
projektu

Cenová
úroveň

vícepráce chyba 
projektu CELKEMČíslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkemc

Nádvoří : 25*6*0,3 45

10 115101202R00 Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min 240,00000h 136,40 32 736,00'RTS 18/1 -10% 240,00 32 736,00
30 dnů : 30*8 240

11 11310731QR00 Odstranění podkladu pí. 50 m2,kam.téžené tl. 10 cm 49,60000! 3 873,76 !RTS 18/1i m 2 i 78,10': -10% 49,60 3 873,76
49,6 49.6

12M13107525R00 Odstranění podkladu p!. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm ' m2 49,60000 367,70 i 18 237,92iRTS 18/i -10% 18 237,9249,60
49,6 49.6

131113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm i m2 49,60000 j 86,80 4 305,28 i RTS 18/1 -10% 49,60 4 305,28
49,6 49.6

14.132201219RO0 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ !132,03350 3 670,53; RTS 18/1 -10% |m3 27,80 132,03 3 670,53
Položka pořadí 2 : 264,06700 50% 264,067

15I151101102R00 ; Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 221,95000 40 861,00! RTS 18/1184,10 -10% 221,95 40 861,00
Š1-Š2 : 24,5*3,2*2 
Š2-Š3 : 5*2,5*2 
Š2-Š5 : 5,5*3,65*2

156,8

25

40,15

16151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 114,70000] 11 458,53] RTS 18/1 -10% |; m2 i 99,90 114,70 11 458,53
Š3-Š4 : 25,5*1,7*2

Š8-UV : 7*2*2

86,7

28

2 638,10] RTS 18/1 I -10% |17 151101111R00 |Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m i m2 114,70000 23,00 2 638,10114,70
Položka pořadí 16 : 86,70000 
Š8-UV : 7*2*2

86,7

28

| 18 151101112R00 [Odstranění pažení stěn rýh-příložné-hl.do 4 m m2 ! 221,950001 107,10; 23 770,85! RTS 18/1 -10% 221,95 23 770,85
Položka pořadí 15 : 249,95000 249,95

19,161101102ROO Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m 201,11700] 153,901i m3 i 30 951,91! RTS 18/1 -10% 201,12 30 951,91
Položka pořadí 2 : 264,06700 264,067

| 20! 161101102R00 jSvislé přemístěni výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m 62,95000! 153,90' 9 688,01! RTS 18/1m3 -10% 9 688,0162,95
Položka pořadí 2 : 62,95 ( Š3-Š4;Š8-UV) 62,95

|Díl: 1 180 300,00Zemní práce 180 300,00

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 5



Položkový rozpočet

Poliklinika Brno LesnáS: 2018.022

O: Brno-Lesná 2TI2

Poliklinika Brno Lesná - ZTIR: 2018.022

Cen.
soustava / 
platnost

vícepráce-
chyba
projektu

Cenová
úroveň

vícepráce chyba 
projektu CELKEMc | Číslo položky Název položky

241175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
;.štěrkopísku frakce 0-22 mm

MJ cena/ MJmnožství Celkem
1 m3 157,42600 886,50! 139 558,15!RTS 18/ I

-10%
157,43 139 558,15i

Š1-S2 : 24,5*1,4*0,5

Š2-Š3 : 5*1,4*0,5 
Š3-Š4 : 25,5*1*0,5 
Š2-Š5 : 5,5*1,4*0,5

Š5-Š6 dokopání v zářezu : 18,95*0,8*0,5 
Š5-Š7 dokopání v zářezu : 19,32*0,8*0,5 
Š8-Š7 : 18,92*0,8*0,5 
Š8-UV ; 7*1,4*0,5

17,15

3,5

12,75

3,85

7,58

7,728

7,568

4,9

Kanalizace pod budovou : 288*0.5*0,6+15*0,5*0,8 92,4

37i175101109ROO Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí T 40 741,851 RTS 18/1| m3 157,42600 258,80, -10% 157,43 40 741,85

3 744,00
3 744,00

79159,00

Díl: 5 Komunikace 3 744,00
26Í919735113ROO Řezání stávajícího živičného krytu ti. 10 -15 cm 39,00000 i96,001 3 744,00 i RTS 18/1 -10%m 39,00i

Díl: 1 Zemní práce 79159,00
27' PC10 Rozebrání podlahy spojovacího krčku C-E a následné 

zapravení - betonový povrch
soubor! 1,00000! 22 000,00 22 000,001Vlastní! -10%

1,00 22 000,00 
38 985,30 
18 173,70

103 092,40
35 798,40

28i979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti 144,39000; 270,001 38 985,301 RTS 18/ I j -1Q%t 144,39

159,0029| 1813011Q5R00 Rozprostření ornice, tl. 25-30 cm,do 500m2 m2 114,30;159,000001 18 173,70 RTS 18/1 -10%I

Díl: 5 Komunikace 103 092,40
m2 i301565151111R00 | Podklad z obal kam.ACP 16+.ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm 88,000001 35 798,40 j RTS 18/1 i -10%406,80j 88,00

88 88

564861111RT2 i Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, 
Ištěrkodrf frakce 0-32 mm

174,60i31 m2 88,00000 15 364,801 RTS 18/1
-10%i

88,00 15 364,80
32 577141312R00 'Beton asfalt. ACO 8 CH.ACO 11 ,ACO 16, do 3 m, 5 cm > m2 88,00000 368,55- 32 432,40 RTS 18/1

-10%
88,00 32 432,40

33j 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně i m 
obrubníku ABO 2-15 100/15/25

14,00000; 349,20 4 888,80! RTS 18/1
-10%

: 14,00 4 888,80>
341564841112RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm, 

štěrkodrť frakce 0-63 mm

í 88,00000! 12 399,20 j RTS 18/1! m2 140,90
-10%: I

88,00 12 399,20
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Položkový rozpočet

Poliklinika Brno LesnáS: 2018.022

O: Brno-Lesná ZTI2

Poliklinika Brno Lesná - ZTIR: 2018.022

Cen.
soustava / 
platnost

vícepráce-
chyba
projektu

Cenová
úroveň

vícepráce chyba 
projektu CELKEMČíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkemc

88 88

351573191111R00 ] Postřik živ řnřiltrační emulze Pl-E 1,0 kgm2 88,00000!| m2 16,1 Oj 1 416,80ÍRTS 18/1 -10% 88,00 1 416,80
88 88

! m236 573231111R00 Postřik živ spojovací emulze PS-E 0,5 kg/m2 88,00000 9,00; 792,00 i RTS 18/1 -10% 88,00 792,00
88 88

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 92 880,87151 903,00
69 721234104RT1 Vtok střešní PP pro plochou střechu, živičný pás, 

záchytný koš vyhřívaný DN 70 až 125
16,00000! 5 277,00' 84 432,00|SODkus

8,00 42 216,00
70 721211520RT2 ;Vpusť dvorní HL606, klapka, lapač, litinová mřížka, litinový: kus 

rám, DN 100, 150 :
10,00000 3 255,00; 32 550,00'SOD

5,00 16 275,00
73! PC Propojovací souprava mezi VZT jednotkou a potrubím kus : 17,00000 342,00 5 814,00'

17.00

11.00

5 814,00

24 629,00 
3 946,87

55 446,67 
19 857,60

392.00

25 663,50

660.00

76 59224152R : Skruž 1000/500/120/SP kus ! 13,00000 2 239,00 29 107.00ÍSOD

998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 640,00 6,17

Díl: 722 Vnitřní vodovod 80 090,10
100 722220111R00 !Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2" 177,30!kus j 112,00000 19 857,60 RTS 18/1 -10% 112,00
101 722220122ROO : Nástěnka K 247, pro baterii G 3/4 5,00000pár 392,00' 1 960,00; SOD 1,00
1141722254114RM3 jHydrantová skříň D 25/30 bila dveře plné 3,00000! 8 554,50; 25 663,501 RTS 18/1kus -10% 3,00
115 PC ! Revize hydrantu kus 3,00000! 220,00: 660,00;

3 500,001 vlastní
3,00

129 PC •vypuštěni a napuštění systému z důvodu zachováni chodu soubor 
PLK í

1,000001,00000 3 500,00;
3 500,00 
3 000,00 
2 329,00 

44,57

35 520,00

Orientační štítky i soubor;131! PC 3 000,00! vlastní 1,000001,00000! 3 000,00'

1321722290234RO0 Proplach a dezinřekce vodovod.potrubí DN 80 1 497,00000 17,00! 25 449,00 SODm 137,00
998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m 850,00t 0,05

Díl: 713 Izolace tepelné 35 520,00
160 PC Demontáž + likvidace tep. Izolace s cementovým pláštěm 740,00000 48,00: 35 520,00 vlastní 740,00000m

35 520,00

220 618,87
1 083,60

Díl: 725 Zařizovaci předměty 231 742,10
166! 725119105ROO Montáž splachovacích nádrži vysokopoložených kus 2,00000 541,80' 1 083,60! RTS 18/1 -10% 2,00i
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Položkový rozpočet

Poliklinika Brno LesnáS: 2018.022

Brno-Lesná ZTIO: 2

Poliklinika Brno Lesná - ZTIR: 2018.022

Cen.
soustava /

________platnost
12 600,00!RTS 18/1

vícepráce-
chyba
projektu

vícepráce chyba
projektu CELKEM

Cenová
úroveňČíslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkemc

167 725119402R00 Montáž předstěnových systémů 16,00000kus 787,50: -10% 16,00 12 600,00

4 131,00

1 854,00
789,00
209,70

19 101,60
2 742,00

10 850,00

4 900,00
2 863,00

3 963,00

111 672,00

36 384,00

1 766,00

1 150,20

2 020,50

2 398,50

140,77

105 000,00
105 000,00

168 ‘ 725249102R00 Montáž sprchových žlabů ! kus 3,00000 1 377,00; 4 131,00iRTS 18/1 -10% 3,00
169 725139102R00 Montáž pisoáru kus 1,00000' 1 854,00 1 854,00; RTS 18/1 -10% 1,00
171 725829202R00 Montáž baterie nástěnné pro výlevku, sprchu 1 315.00ISODkus 5,00000 263,001 3,00
176 55162341.AR Připojovací souprava HL 134.1 - pro těl.postižené kus 1,00000: 209,70 209,70* RTS 18/1 -10% 1,00
177'55161200R 28,00000;Sifon umyvadlový chromovaný 682,20 19 101,60 RTS 18/1kus -10% 28,00
181 i 55145 Baterie umyvadlová směs stojánková pro imobilní 1,00000! 2 742,00: Tkus , 2 742,00 1,00
183! PC kus : 16 275,001Podomítková sprchová baterie - spodní díl 3,00000 5 425,00: 2,00

Podomítková sprchová baterie - vrchní díl 3,00000: 2 450,00; 7 350,00!184 PC ! kus 2,00
2,00000! 2 863,00'186 PC Splachovací nádržka vysokopoložená vč. potrubí 5 726,00| RTS 18/1! kpl -10% 1,00

Vpust v podlaze s nástavcem pro připojení těch.187:PC kpl 1,00000 3 963,00 3 963,00: -10% 1,00i
1921726211321R00 Předstěnový systém s nádržkou do SDK příček ■; souborj 16,00000 111 672,00!RTS 18/ I6 979,50; -10% 16,00

16,00Ovládací tlačítko WC,193jPC ! kus ! 16,00000 2 274,00; 36 384,00;

194'PC !Oddálené splachováni WC invalidní ; kus i 1,00000' 1 766,00; 1 766,00' 1,00
i200 5514601R Napájecí zdroj k pisoáru kus 1,00000 1 150,20; 1 150,20! RTS 18/1 -10% 1,00

201 725291142ROO Madlo dvojité pevné nerez dl.813. včetně montáže i kus 1,00000; 2 020,50 2 020,50! RTS 18/1 -10% 1,00
202 725291146R00 Madlo dvojité sklopné nerez dl,813. včetně montáže kus 1,00000; 2 398,50: 2 398,50 RTS 18/1 -10% 1,00

998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m 650,00t 0,22

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 105 000,00
204 PC Upevňovací materiál - závěsy, objímky, korýtka k9 300,00000 350,00 105 000,00 300,00

CELKEM 5,69
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