


Il.
Předmět dodatku

Vprůběhu realizace díla vznikla nad rámec Smlouvy potřeba provést některé práce
odlišně od projektové dokumentace a rozpočtu Stavby, a to Zejména
Z nepředvidatelných důvodů, zdůvodu dodatečných požadavků objednatele, Z důvodu
změn vprojektové dokumentaci a nesouladu oceňovaného výkazu výměr Stavby
S projektovou dokumentaci. Změny budou provedeny vsouladu S ustanovením §222
zákona.

sIĚNOvÝ LIST č. 08 - die §222 ndSI. S
sIÉNOvÝ LIST č. OS - die §222 ndSI. s
sIÉNOvÝ LIST č. 10 - die §222 ddSI. S
sIÉNOvÝ LIST č. 11 - die §222 ddsi. 4
sIÉNOvÝ LIST č. 12 - didı §222 ddSI. S
ZMĚNOvÝ LIST č. 13 - dınJ §222 ndsI. S
sIÉNOvÝ LIST č. 14 - die §222 odst. 4
zII/IĚNOVÝ LIST č. 15 - die §222 Odst. 4
ZMÉNovÝ LIST č. 16 - die §222 ddSI. 4
zII/IĚNOVÝ LIST č. 17 - die §222 odst. s

Změny závazku ze Smlouvy jsou podrobněji specifikovány a odůvodněny ve Změnových
listech č.8-17 tohoto Dodatku Č. 2 a jednotlivých položkových rozpočtech, jež jsou
přílohou změnového listu.

Soupis změn Změnových listů:
sIÉNOvÝ LIST č. 08 - Mênèpráøe
ZMĚNOVÝ LIST Č. 09 - Hromosvod dle nové PD
zMÉNOvÝ LIST č. 10 - výměna pøžámi Kıany v
zMÉNOvÝ LIsT č. 11 - oprava Komín IêIeS
sIÉNOvÝ LIST č. 12 - Tepeiná Izdiaøe Svisıyøh Sièn na půdè
ZMĚNOVÝ LIST č. 13 - Úprava výlezu na půdu + žebřík
ZMĚNOVÝ LIST Č. 14 - Oprava plochých střech
ZMĚNOVÝ LIST č. 15 - OSvë-Iıeni půdy
ZMĚNOVÝ LIST Č. 16 - Výměna krytiny - Stříška nad vstupem
sIĚNOvÝ LIST č. 17 - Pochuzi Iávka I< v jednotkám

Na změně rozsahu díla Se obě smluvní strany dohodly.

Rozsah předmětu díla dle ČI. lll. odst. 2 Smlouvy Se mění tímto Dodatkem č. 2 tak, že se
doplňuje o vicepráce a méněpráce Specifikované ve změnových listech a položkových
rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. Smluvní strany se dále
dohodly na změně Sjedhané ceny dila, a to způsobem uvedeným v ČI. Ill. tohoto
Dodatku Č. 2.

Smluvní strany se dohodly, z důvodu nezbytnosti provedeni změn a postupu prací na
základě požadavku objednatele, které si vyžádají přiměřené prodloužení doby provádění
díla, na změně ustanovení čl. VI Smlouvy. Doba plnění dila odst. 2 Smlouvy, který nově
zni takto:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho protokolárního
předání objednateli.

Dokončení plnění a předání díla: nejpozději do 180 dnů Od předání Staveniště“
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lll.
Cena díla

Smluvní Strany Se dohodly na změně ustanovení čl. V. Cena díla OdSt. 1 Smlouvy ve
znění Dodatku č. 2, který upravuje cenu díla, a to tak, že Se cena díla na základě
Sjednaných dodatečných a neprováděných prací mění následovně:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 1175560900 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1 Celkem bez DPH 13.837.423,90 Kč

Celkem neprováděné práce dle dodatku č.2 -544.124,70 Kč
Celkem dodatečné práce dle dodatku č.2 54009526 Kč

Dopad změn do ceny díla bez DPH -4.029,44 Kč
Dopad Změn do ceny díla včetně 15% DPH -4.633,86 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 2 celkem bez DPH 13.832.790,04 Kč
DPH 15% 2.074.918,51 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 2 celkem včetně DPH 15.907.708,55 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvní Stranou, která ho podepíše jako
druhá.

2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru Smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 2 Správci registru Smluv zašle k .uveřejnění Objednatel.

3. Ostatní ujednání Smlouvy Zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.
4. Smluvní Strany Shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly

a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a Svobodné vůle určitě,
vážně a Srozumítelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech Stejnopisech S platností originálu podepsaných
Oprávněnými Zástupci Smluvních Stran, přičemž objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou
vyhotoveních.

6. Nedílnou Součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou přílohy:
č. 1 - Změnové listy č 8-17 včetně položkových rozpočtů změn

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Ostravě dne 10.10.2019 V Českém Tě A ˇ ıe 10.10.2019

. -. .- Zeit
Í. l. Stezská 21m/ ,

737 O1 český

i

ředitelka x; v I x'natel společnosti
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Domov Magnolíe - k dodatku č Z

Méněpráce - ZL 8

a konstrukce

O tloušťce přes 30 do 80 mm
i

sıèn, púúnim pmsınnlflø 15% 204.41 15+cz04 30.?

0 tloušťce přes 80 do 150 mm

prostor

dn 30 %. hladkým

Podlahy a

malta+penetrace. tloušťky do 20 mm

celkem
259397

Celkem méněpráce 544 124,70 Kč

Vícepra'ce ZL 9 - ZL 17

hromosvod dle nové PD

komín těles
7 300,00izolace ' Stěn na ' ' 43 15 7' na ' + žebřík ' 19 45Střech ' 148 999

` 15v Stříška nad ` 29lávka k VZT ˇ 10

Celkem vícepráce 540 095,26 Kč
Celkem k dodatku č 2 -4 029,44 Kč



Evidenční list změny stavby
Nazev a evidenční číslo Stavby:

Číslo změny stavby:

Generální oprava Střechy Domova Magnolíe, Ostrava Vítkovice SO 01a - Stavební řešení 08
z.č. 659

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizací výše uvedené stavby, uzavřené dne

Objednavatel: Domov Magnolie, Sírotči 474/58, Ostrava Vítkovice

Zhotovitel: STASEKO PLUS S.r.0., Slezská 2101115, Český Těšín

Gen.projektant (autorský dohled): Daf Projekt sro., Hornopolni 131í12, Moravská Ostrava

Technický dozor stavebníka (TDS): Kounicova 29295, Ostrava
Přílohy: Počet parě: Příjemce :
1) Změnový rozpočet - MNP navýšení rozsahu bouràni komínových těles
oproti PD

2x Objednatel
2) Stanovisko AD a TDS 1 X TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a Zdůvüdnëní Změní Celkově VCP: Celkově MP: Celková Bilance:1.Měněpráce - omítky, vyzdívky, reprofilace podlahy půdy a hromosvod
Oproti rozsahu daném PD a výkazem výměr nebyly provedeny úpravy vnitřního povrchu
vápenných omítek, reprofilace vodorovných betonových povrchů, malby a vyrovnání
nerovněho podkladu přizděním. Hromosvod nebyl realizován dle původní PD, ale novězpracované v průběhu výstavby ( víz ZL č. 9) 544 124.70 Kč _544 124'70 Kč

CELKEM:
0,00 Kč 544 124,70 Kč -544 124,70 Kč

časový vliv na plnění SOD: s vlivem na termin dokončení dílaM

údaje v Kč bez DPH:
. , ˇ . Procentuàlní podíl , Procentuálm' podíl . ˇ . . .Cena navrhovaných Menepracı . „ . Cena navrhovaných , . . Cena Menepracı a Vícepracı. . Menepracı ZL k celkově . , „ „ v'ıcepracı ZL k celkove , „ .rešeneho ZL . Vıcepracı reseného ZL reseneho ZLcene Stavby ceně stavby

544 124,70 3,93% 0,00 0,00% -544 124,70

ťrxtVyjádření - Souhlas se změnou: /Projektant (autorský souhlasim l _ __ - _ .dohled): nesouhlasím Jméno datum AJ/Ă/ /Jf'ý/ý p dD'S1 souhlasím / . 63/ / .TDS' nesouhlasím Jméno datumđ. ďű any? podp'S /1. , souhlasím l _ "-ˇ .Zhotovıteí. nesouhlasím jmeno datum 422 42;; podpıs ł
. I souhlasim l _ , -- . 'Objednatel. nesouhlasím jmeno :latum 4/5? /Q ç/q podpıř/

souhlasim l . , .nesouhlasím Jmeno datum 00965
Tento Evidenční list změny stavbyje podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny" stavby je "Přehleddokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodñuji oprávněnost změnového listu, včetně položkověho rozpočtu.Změna stavby (ZBV) - krycí list IČÍSIO paré:



Domov Magnolie - k dodatku č 2

Méněpráce

1 Zemní
1 111Rp10101 postaven

- _ 32 946100travinpchrana Stromú

3 Svislé a konstrukce
319202321

o tloušťce přes 30 do 80 mm

Stěny pùonı'hc. prostorn_oo 15% . 20414'ü.15+0.04 30.?

o tloušťce přes 80 do 150 mm

vnitřní

204.4000010 do 30 %. hladkých

Cem.

63 Podlahy a podlahové konstrukce
11 6324771

malta+penetrace, tlouštky do 20 mm

784 M
784 11

- hromosvod
celkem

259397Ostatní

MNP Celkem Kč bez DPH 544 124,70 Kč

[4/



Evidenční list změny Stavby
Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo Změny Stavby:
Generální Oprava střechy Domova Magnolie, Ostrava Vítkovice SO 01a - Stavební řešení 09z.č. 659

Smluvní Strany Smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby, uzavřené dne

Objednavatel: Domov Magnolie, Sirotčí 474/58, Ostrava Vítkovice

Zhotovitel: STASEKO PLUS S.r.o., Slezská 2101/15, Český Těšín

Gen.projektant (autorský dohled): Daf Projekt S.r.o., Hornopolni 131712, Moravská Ostrava

Technický dozor stavebníka (TDS): lı Kounicova 29295, Ostrava
Přílohy:

Počet pare: Příjemce :

1) Změnovy rozpocet - VCP Hromosvod 2x Objednateı
2) SÍBŮOVÍSKO AD a TDS

1 X TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a Zdůvodnění změn: Celkově VCP: Celkově MP: Celková Bilance:1.VCP - Hromosvod
V průběhu realizace bylo Zjištěno, že hromosvod nelze technicky provést dle PD a toZejména z důvodu že by se zasáhlo jednak do pozemku neschváíeného ve stavebnímpovolení, jednak z dùvodu,-že v někerých místech nelze provést uzemnění ( např vprostorách vstupních Schodišt'). Proto byla PD části hromosvou přepracována a dílo bylo 255 725,00 Kč 256 725100 KČrealizováno dle této nove PD.

CELKEM:

256 725,00 Kč 0,00 Kč 256 725,00 Kč
Časový vliv na plnění SOD: s vlivem na termín dokončení díla

Údaje v Kč bez DPH:
Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové
ceně stavby

Procentuální podíl
Méněprací ZL k celkově

ceně stavby
Cena Méněprací a Vicepraci

řešeného ZL

Cena navrhovaných
Vicepraci řešeného ZL

Cena navrhovaných Měněprací
řešeného ZL

0,00 0,00% 256 725,00 1,86% 256 725,00

Vyjádření- souhlas se změnou: /7 zProjektant (autorský souhlasím / . . „,dohled): nesouhlasím Jmeno datum Úø/Í'ŰÁČŰ/ę' Dodl,_ souhlasím l . , /4/ _TDS. nesouhlasím jmeno datum / 7Ű/@ ,77 pod;
. _ souhlasím/ _ „ 4Zhotovitel. nesouhlasím jméno datum 40/42 776- podp

. souhlasím! ÍObjednatel. nesouhıasím jmeno 1 datum ,/ Ä? 747 pod):
souhlasím! . é d t
nesouhlasím lm "O a Um po*. c , . ˇ . ._ . , , _.'__._-'.I-Tento Evıdencnı list zmeny Stavby je podkladem pro uzavrenı dodatku ke Smlouvě o dılo. Nedılnou Součásti Evıdencnıho lıStu zmeny Stavby je Prenıeodokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemností a přílohy, které zdüvodňují oprávněnost změnového listu, včetně položkového rozpočtu.I Změna stavby (ZBV) - krycí list 'Číslo paré:



Položkový rozpočet
S: 012/16 Generální Oprava Střechy budovy Domova Magnolie, Ostrava - Vítkovice
O: 01 Střecha

R: 01b Elektroinstalace - hromosvod

210Rp001
210Rp002
210Rp003

5 210Rp004
210Rp005

7 210Rp006
210Rp007
210Rp130

1 210Rp131
11 001
1 002

003
004

7

008
9 009

010

1

1
1
1
1
1

Název
Zemní
Hloubeni rýh včzásypu
Elektromontáže
Uzem. Veden
Uzem. vedeni , nebo Ianem pr. do 10 mm
Hromosv. vedeni ~ Svodoclvý vodič do 10 mm S podpërami
Ochranný úhelnih OU+DUZ
Svorka Se 3mi a více

títek
J tyč nebo pomocný j
Drobný materiál + 5%

pracovní výkony+ 3%
Zemn
F pr. 1

pr.8mm

' uhelnik nebo trubka do :diva
vodič l L 20 GR 3.5M

CUI
PV01

vorka SZ
vorka

jimaci JT2,0

MJ množství

m 80,00000 . _

22,00000

94,
580.00000 _-

17.00000
117,00000

17,00000
9,00000
5,00000

3,00000
22.00000
80ı

580,
17,

4,
12,00000

200,00000
17.00000 _

100'00000 ”v
,00000 v „.„,

cena l MJ Celkem
58 000

58 000,
1 84 925

4 730,
4 888,

80 820,
4 420,

11 488,
748,

2 970,
2 ,
5 445,
6 ,
2 720,

18 580,
3 878,

21 120.
1 440,00
3 200,

952,
3 400,00
4 950,00

Díl: ON Ostatní náklady
13 800,0021 001Rp001 Nespecifikované práce v hodinové sazbë l hod 16,00000 ,ˇ '1"11'1",“ 4 800.0022 001Rp002 Výchozí revize hod 12,00000 -__' 9 000.00

I ceıkem
258 728W
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Evidenční list změny Stavby
Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:
Generální Oprava střechy Domova Magnolie, Ostrava Vítkovice SO Ota - Stavební řešení 10z.č. 659

Smluvní Strany Smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne

Objednavatel: Domov Magnolíe, Sirotčí 474/58, Ostrava Vítkovice
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, Český Těšín

Gen.projektant (autorský dohled): Daf Projekt sro., Hornopolní 131l12, Moravská Ostrava
Technický dozor stavebníka (TDS): Couníoova 2929.15, Ostrava

Přílohy:
Počet parě: Příjemce :

1) Zmenovy rozpocet - VCP Výměna pozarnl klapy 2× Objednateı
2) Stanovisko AD a TDS

1 X TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změn: Celkově VCP: Celkově MP: Celková Bilance:1.VCP - Výměna požární klapy
Pří demontážı' stávajícího potrubí VZT bylo zjištěno, že v něm osazená požární klapa jenefùnkční a nevyhovující požárním normám, proto bude nutná její výměna a uvedeníceleho VZT vedení do odpovídajícího stavu`

9 850,00 Kč 9 850,00 Kč

CELKEM:

9 850,00 Kč 0,00 Kč 9 850,00 Kč
časový vliv na plnění SOD: s vlivem na termín dokončení dilaM

Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Měněpraoí ,Ptocenfuaım pod“ . Cena navrhovaných .Procerìıuaım pod“ Cena Měněprací a Víceprací

- „ . Menepraci ZL k celkove , . „ Vlcepracı ZL k celkově . ,
reseneho ZL , Vıcepracı rešeněho ZL _ rešeneho ZLcene stavby cene Stavby

0,00 0,00% 9 850,00 0,07% 9 850,00

Vyjádření- Souhlas se změnou: f) xfProjektant (autorský souhlasím! _ , __ _dohled): nesouhlasím Jmeno datum ĂĎ//Ĺyüâøç pc_ Souhlasím! . /// _ „nTDS. nesouhlasím jmeno datum ďđ /ď Žď/ypc
. _ Souhlasím! _ , q 4 "Zhotovitel. nesouhlasím jmeno datum 7ýfl /J' „QQ/ý DO

. _ souhlasím] , , „ „__Objednatel. nesouhlasím jmeno datum ,z//ˇĹŘ 70 vvi/kg? po
s hl ím /Du as jmeno datum pc .LJ ' fr
nesouhlasím

.. íTento Evidenční list Změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu Změny stavby je "Přehleddokladů" ve kterem jsou uvedeny všechny písemností a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně položkového rozpočtu.I Zmena Stavby (ZBV) - Krycí list
číslo parè:



Položkový rozpočet
S: Generální oprava střechy budovy Domova Magnolie, Ostrava - Vítkovice
O: 01 Vzduchotechnika

R: 01b VCP - Výměna požární klapy

PJČíslo položky Název položky MJ množství cena l MJ CelkemVzduchotechnika _ __ 9 850,001lR-pøıøžka ID+M výměna požární Klany | Kpı I - 9 850,00
L ceıkem 9 asoñl
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Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo změny stavby:
Generální Oprava Střechy Domova Magnolíe, Ostrava Vítkovice SO Ota - Stavební řešení 1 1

z.ć. 659

Smluvní Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby, uzavřené dne

Objednavatel: Domov Magnolie, Sírotčí 474/58, Ostrava Vítkovice

Zhntnviıeı: sTAsEKo PLUS sro., Slezská 21011'15ı český Tèšin
Gen.projektant (autorský dohled): Daf Projekt sro., Hornopolní 13012, Moravská Ostrava

Technický dozor stavebníka (TDS): 'nicova 292Qr5. Ostrava
přiIt;

Počet paré: Příjemce I
v v v _ P '1) Zmenovy rozpocet VC Oprava komínu

2x Objednaıeı
2) Stanovisko AD a TDS

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a Zdůvodnění změn: Celkově VCP: Celkově MP: Celková Bilance:1.VCP - Oprava zdiva komínů
Při realizaci Stavby bylo Zjiištěn, že komínové tělesa nad úrovni Střešní roviny jsou
narušena a jejich omítka i betonové zhlaví silně degradovany. Proto bude nutno provést
jejich celkovou opravu aby se předešlo dalšímu zhoršování jejich technického stavu.

7' 300,00 Kč 7 300,00 Kč

CELKEM:
7 300,00 Kč 0,00 Kč 7 300,00 Kč

časový vliv na plnění SoD: s vlivem na termín dokončení dila

údaje v Kč bez DPH;
Procentuální podíl

`v'ícepraci ZL k celkové
ceně stavby

Procentuální podíl
Ménëprací ZL k celkové

ceně Stavby
Cena Méněprací a Vícepraci

řešeného ZL

Cena navrhovaných
Viceprací řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací
řešeného ZL

0,00 0,00% 7 300,00 0,05% 7 300,00

/IFN_iyjádření - souhlas se změnou:
551112?n (auınrský šzëłotťıhsıggiín jméno _,atum ,76%,%00fi podpi

TDS' ÍŽŠŠILŤĂŽÉÍÉ lmëm v GHÍUmÍÚ/ďÚÁø/Í ,77 podpi
Zhotovitel: âzggLarìıngiín jméno _ _ datum ,1/0 ,O §14. 7;? podpi

Objednatel: Šzëgìììgíín jméno datum 4; /Q 029/57 podpí:

ăzëgäìgzřín jméno datum podpř:
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součásti Evidenčniho listu změny stavby je "Přehleddokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodñuji oprávněnost změnového listu, včetně položkového rozpočtu.Změna stavby (ZBV) - krycí list 'Číslo paré:



Položkový rozpočet
S: Generální Oprava Střechy budovy Domova Magnolie, Ostrava - Vítkovice
O: 01 Střecha

R: 01b VCP - Oprava komínu

P.č|Číslo položky Název položky MJ množství lcena l MJ CelkemDíl: ON Ostatní náklady _ __ 7 300,00íIR-Doložka 'Oprava komínového tělesa I ke I " 7 300,00
l Celkem

7 :SME

É/Zpracováno programem BUILDpOwer S, © RTS, as. Stranka 1 z 1



Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:
Generální Oprava střechy Domova Magnolie, Ostrava 'v'ítkovice SO 01a - Stavební řešení 12z.č. 659

Smluvní strany Smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby, uzavřené dne

Objednavatel: Domov Magnolie, Sirotčí 474/58, Ostrava Vítkovice

Zhøtøviteı: sTAsEKO PLUS s.r.ø., slezská 2101/15, česky Tèšin
Gen.projektant (autorský dohled): Dat Projekt sro., Hornopolní 13012, Moravská Ostrava
Technický dozor stavebníka (TDS): , Kounicova 29295, Ostrava

Přílohy:
Počet parě: Příjemce :

.. . .. _ V T .'1) Zmenovy rozpocet CP l stěny na pudě 2× Objednate'
2) Stanovisko AD a TDS 1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a Zdůvodnění Změn; Celkově VCP: Celkově MP: Celková Bilance:1.VCP - TI stěny na půdě
Projektová dokumentace řeší pouze výměnu konstrukce krovu a provedení nově střešníkrytiny. Pro dosažení lepšího tepelného pohody v místnostech pod pùdoo a zejmena kpodstatněmu snížení tepelných Ztrat a nákladů na vytápění byl vznesen požadavekobjednatele na provedení dodatečně tepelná izolace na půdě objektu. Pro lepší tepelnoupohodu v letních měsících a snížení tepelných ztrát budovy bude provedno zateplení v ..půdních svislych stěn nad schodišťovym prostorem. Tato dodatečná tepelná izolace 43 152'37 KC 43 152'37 KCnebyla obsažena v puvodni realizační dokumentaci stavby. ZL č.04 řešil provedení tepelněizolace Z íoukaně minerální vlny pouze na podlaze půdy. AD doplnil detíl projektovékladení tepelně izolace svislych stěn - příloha ZL č. 12

CELKEM:

43 152,37 Kč 0,00 Kč 43 152,37 Kč
časový vliv na plnění SOD: s vlivem na termín dokončení díla

údaje v Kč bez DPH;
Procentuální podíl . Procentuálni podíl, , , Cena navrhovanych , , ,Meněpraci ZL k celkove . . . Vicepracı ZL k celkoveˇ Vıcepracı rešeněho ZLcene stavby ceně stavby

Cena Meněprací a Víceprací
řešeněho ZL

Cena navrhovaných Méněprací
řešeného ZL

0,00 0,00% 43 152,37 0,31% 43 152,37
_-ıl_Iı-_

Vyjádření - souhlas se změnou:
Projektant (autorský souhlasím I _ , _ ,_ AA _,_dohled): nesouhlasím Jmeno ˇ datum "40 Ý/ ' »JM/77 podpsTDS souhlasím! _ , d t y . dí` nesouhlasím Jmeno a um ďE/ý i w/Ó po pıs. _ souhlasím/ _ , / _,“ , .Zhotovıtel. nesouhlasím jmeno datum A2 o? i; z//f/J podpis

. _ souhlasím / _ __ _ 4„ z .Objednatel. nesouhlasím jméno datum flę Ĺ? M9 podpı/e/
souhlasim/ , /.nesouhlasím jmeno datum podpis

Tento Evidenční list Změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástTEvídenčniho listu změny'šstavby'je "Přehleddokladů" ve kterem jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost :měnového listu, včetně položkového rozpočtu.I Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo parě:



SOUPIS PRACÍ
Sta v'oa

Domov Magnolio
Misın VCP - TI stěn na Dùo'é

Datum 4 1G' 2019
Zadavalel

Projektan:Uchazeč
Zoracovalel

PC Typ Kód Popis MJ Množství J_cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady Soupisu celkem

43 152,3?
D PSV Práce a dodávky PSV

43 152,37
__Q __?13 _ __ iz_Olac_:e tepelĹ _ _ ___ _ ___ __ _ ___ ___ ___ ___ __ _ ___ __ __ _ __ 4315223?I l - K _?13131141 Montáž izolace-tepelné stěna základùlepenı'm celoplošné rohożi pásů dı'lcù desek _ l u m2 _ Fill-š __ 1%. .__ _ __ _ _ 5--533555_. _“'L_ __ ___.39i_ _ _ _ __ __ ___ ___-. ___ ___ __ _.. _ .___ _ìg-ĎĹĹU__ __ _ _ __ _|_ F __ M _53141426 _ io'ooka lepelnë izolaclm mmeràlnr'lronfakľnr'ch lasáo'podélné vlákno A=ü_035-Ú_03? l m? ` 4124 75 I lEI`El›T..3ÉÍJ_I m _ ÉEWĎÍEE'W 395'105 'Přepočtoné koefioientem množství

41.4 75

Elfanč 1'2 1 C'łł/



Evidenční list změny Stavby
Název a evidenční Číslo Stavby:

z.č. 659

Číslo změny stavby:
Generální oprava Střechy Domova Magnolíe, Ostrava Vítkovice SO 01a - Stavební řešení 13

Smluvní Strany Smlouvy o dílo na realizací výše uvedené Stavby, uzavřenál dne

Objednavatel: Domov Magnolie, Sirotčí 474/58, Ostrava Vítkovice

Zhotovitel: sTAsEKO PLUS Sm., Slezská 210015, Český Tëšı'n
Gen.projektant (autorský dohled): Daf Projekt s.r.o., Hornopolní 131312, Moravská Ostrava
Technický dozor stavebníka (TDS) Kounicova 2929ř5, Ostrava

1) Změnový rozpočet - VCP Úprava výlezu na pùdu

přiıohy;
Počet paré: Příjemce :

2× Objednatel2) Stanovisko AD a TDS
1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění Změn: Celkově VCP: Celkově MP: Celková Bilance:1.VCP - úprava výlezu na půdu
Po Zpracování výrobní dokumentace vazníkove konstrukce střech zjištěno, že stávajícíprostor kolem výlezu na půdu bude nutno upravit dle rozteče novych střešních vazníkù anásledně obložit protipožárním SDK . Zároveň byl provedena D+M noveho ocelového 19 095,45 Kč 19 095'45 KČžebři ku pro bezpečný výlez na půdu.

CELKEM:

19 095,45 Kč 0,00 Kč 19 095,45 Kč
časový vliv na plnění SOD: s vlivem na termín dokončení díla

Údaje v Kč bez DPH:
Procentuální podíl

Ménëprací ZL k celkově Cena navrhovanychVíceprací řešené-ho ZL

Cena navrhovaných Ménéprací
řešené-ho ZL

Procentuální podíl
`víceprací ZL k celkovéceně stavby ceně stavby

Cena Méněprací a Viceprací
řešeného ZL

0,00 0,00% 19 095,45 0,14% 19 095,45

Vyjádření- souhlas se změnou: /ì
či53:23:m sešel: /ø-/flas

TDS: ăgëglfhsıíangíín jméno datum *7Ű/ďtý/ZQ7) pod_pi`sÍ
Zhotovitel: Žzëgtarìggíín jméno I datum _/Q z) ůýđfg? podpis
Objednatel: rsızëgıahsıììngíín jméno datum 119,3, ýżfý' podpí/s

7Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčniho listu změny'tstavoy je "Přehleddokladů" ve kterem jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, ktere zdůvodñují oprávněnost změnového listu, včetně položkověho rozpočtu.Změna stavby (ZBV) - krycí list 'Číslo paré:



sOUPIS PRACÍ
Slevba

Domov“ Megnolıe

Űhjükt

VCP - Uprava výlezu na půdu
Místo

Zć'idevalel

Uchazeč

PČ Typ Kód popia

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV
D __?63 _ _KD_nstn.ık_ce e_uche výslevb_y

1 I 11 103131331 _'SDK podhled deska 'IXDF 12. 5 bez TI dveuwetT-z'a dř_eváná _epodnl kc_e_ '1-1 __ _ _ (_.0 75+0 05+0 75+0 .851 1. 5+10.0'0._e_ı_ _ __ ___ ___ 2 K R_vpe_|_0_żke _Pretı'požarni' SDK u Slevejıciho poklopu »Černé prelı'lù e demnnlàže původního'_' -_„z.__. _ '_ __1 _ __ _ _“ __ ' __ '_ '_

_ _D_ í"6_5_ __ ___ _Kryfina Skl__ádanč'1_ __ ___ ___ _ _ _
Í 3 i K :FE-položka Demon_láž S_lř_eŠnı'ho v_y|ezu a opłá_ŠI_énl veetnà likvidace. ___ ,_ __ __.___. . _ __ __

_ D___?6?_ __ Ko_rìtrukce Zámečnické _ _ _ __ _ ___4 _' K R-pøınżh-fl lD+M øfleıøváhø 24011110
_ šli..._ _ _ ___ __1 _ __ __ __" __ ` _ _ __'_.. _ __ ._ _ __ _ _ _' 5 I K ?_6_?_9_9511_3__Mcıntàž alypı'c_kých Ze:_nečnıck\.`0h konstrukcí l_1m_0_tnestř do 2_ü _k_g

I 'Il-'A'
_ 20+8 _'

_

_ ___
_

D ?83 _ _D_Dko_nćev_ací pr_e'Ce_- n_át_ery_ ___ __
i 0 K 703324101 ĚZê'ıklčıdnı' jednunàeolmý ek_rylálový nàlér zemečnıckyeh kerıstrekei

.11. _. ._. _49 _ __ __ __ _ _ ___ __ 1 P K '1111010214 D+Mnıad_ıfl včflınènálèm_ __. _- .__ ___ .__ __ _ -___ _ __ _ _

Strana 1 2 1

Datum 4 10 2015

Projektant
Zpracovatel

MJ Množství J.cena ICZK] Cena celkem [CZK]

19 095.45

19 095.45

__ -_ __ _ ._ ._ _ _Wläľšm2 5,16 515.10! 2 051.52..__ -._. 5__6_ _ ._. __ __ ._ ___ __. __. _._ __ __ _.__Kpı 1.00: 184 00 1044.00
__

_ '_1.00 ú
_ '__ __ __ __ _

___ __._. ._. _ _ _ __ _lflřzüiľkpı ; 1.00i 1 492.00: 1 492.00__. .___ m. ._. _ __ .__ _ ._ ._

_. __ _ _____.___ _ __ '11_222_-55kg 1.00' 0 1100.00i 0 000.00
___. _`_MÍ_ __.__'_ŤÍ____.__ _14; 28.00. 51.00' 1 022.00

___
_ 28.00 __ _. __*_ı __ __

_ '_

-_ -_. _ __ _ _ _ EĚQĚ
1112 4.QU_ 94.501 463.05

_____Í-_ 4x90"ˇ_ˇ_'ˇ__ ___ __ _______1415 n 2.00i 553.00? 1100.00I_ __ .. 2_O___ _- _ ._ __ __ _.



Evidenční list změny Stavby
Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

Generální oprava Střechy Domova Magnolie, Ostrava Vítkovice SO 018 - Stavební řešení 14
z.č. 659

Smluvní strany Smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby, uzavřené dne

Objednavatel: Domov Magnolie, Sirotčí 474/58, Ostrava Vítkovice

zhotovitel: STASEKO PLUS 5.1.0., Sıezská 2101/15, Český Těšín

Gen.projektant (autorský dohled): Daf Projekt s.r.o., Hornopolní 131l12, Moravská Ostrava

Technický dozor stavebníka (TDS): Kounicova 292916, Ostrava
Přílohy: Počet pare: Příjemce :

_ . v _ . . h1) Zmenovy rozpocet VCP Oprava ploche strec y 2x Objednatel

2) Stanovisko AD a TDS 1 x TDS
3) `v'ýkres Oprava plochých Střech 1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a Zdůvodnění změn: Celkově `MCP: Celkově MP: Celková Bilance:1.VCP - Oprava ploché střechy
Během realizace Stavby Ad doplnil PD o řešení opravy dvou plochých střech. Oprava
Spočívá v provedení dodatečné tepelné izolace včetně hydroizolace PVC folií na dvou
plochých střechách nad Sociálnimi zařízeními, toto nebylo obsaženo v realizační 145 99939 Kč 148 999,99 Kčdokumentaci, přestože tyto stříšky odvádějí dešt'ovou vodu z nově realizovaných střech
Šikmých.

CELKEM:
148 999,99 Kč 0,00 Kč 148 999,99 Kč

časový vliv na plnění SOD: S vlivem na termín dokončení dila

Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Meněpracl ,procenľuáım pod“ Cena navrhovaných .procerľtuáım pod" , Cena Méněprací a Vícepracív - Meněpracı ZL k celkově , , v Vlcepracı ZL k celkove

- .reseněho ZL `v'ıcepracı rešeněho ZL . rešeneho ZLceně stavby cene Stavby

0,00 0,00% 148 999,99 1,08% 148 999,99

Vyjádření - souhlas se změnou:
Projektant (autorský souhlasím / _ , / .dohled): nesouhlasím Jmeno datum '/9 řŰ/Íbífä podp'S_ souhlasím/ , / .TDS. nesouhlasím Jméno . -_ datumřď/flý W? podpis

. _ souhlasím/ _ , ř* .Zhotovıtel. nesouhlasím jmeno datum (LQ/LQ 4/97 podpis
souhlasim] -'-"

. _ . . ,__ _ .QObjednatel. nesouhlasím jmeno datum /łj ,Q /ý podpıˇ
souhlasím/ .m, O d t d .nesouhlasím J en aum po př

*Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavpyje "Přehleddokladů" ve kterem jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, ktere zdůvodñuji oprávněnost změnového listu, včetně položkověho rozpočtu.Změna stavby (ZBV) v krycí list 'Číslo paré:



SOUPIS PRACÍ
Sıavba

Domov Magrıolıe
Obyekt

VCP - Oprava ploché střechy

Mısto

Zzıdavˇalel
Uchažˇeč

'PČ Typ Kód P01015

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV
i 2___ __Zaklàdár1_í __ _ _____ __ _ __ __ ___ _ _ _ _ ____1 ' K 2.1314_111_1'Zřízenr'vrstv, z geolextille'v rovı'ťıè ı1_e_b‹“_I ve 31110111; d_o 1.p0 0 do 3 :11_"'____ _' (4555512 _Í_ _ __ Í '___ _ __ __ ____ __ ___ ___ .__ 2 5100311000 _geolexlil'ielkaná Separaćm'. J'I'Ilraćm'

'___T-'V' ___ _" 27.95'1 15 'P_ř5pcıčlen5'š1_ı_cıentem_mnOžSrV-"2 _ _ __ ___ _ _ __ __ __ ___
D _3_ __ ___SvislıáI a_ _k_0mpletn_ř konstruk_ce _ _ ___ __ _ _ _ _ ___1 3 - K' 31123111_?_ 'Zdivo nosnéz cihel 0112_90 mm_P?_až_1_5_na SMS '1_(1 M_Pa_

_ T" _ _ _ (5-UQ'OB'O3Y2 __ _ ___ __ __ _ _ _ __

_ D __9_ __ _Osląthi konątrukce a prácipourání ___ _ _ __ ___ _ _ _ _ _ __ __ _ł 4 '___K_ _'Q(3_20_42_5_20 _Boufanizdiva nadzàkladovéhozIehčeného betonu do 1 [113
' '_ ((15.9v3.4+5.0+34)'00'031721'2__' ' _ˇ _ __ _ __ _ _- ___ D"_'____94 _ _Lešení ___ __ __ _ _ _ __! 5 K195_204252_ '_Montáž _leŠerıı' Iehkèho-p_r0_00vnl_ho řa_do~_.fel10_0_podlahan1_ıš_řřk1,fod_1_cl0_1__.2_ı-r1 vvškv do 10_ı-n'_ I-.Ix ___'_1|_5I4_)-2 _ _ _ __ __ _ _0 . K_ '0020_4252_0 podl_.0han1ı' ['.1F_ı_p'|at_.eI-_za'III..3_.':_II::I1,'I_ı:lên=_'l0_ı'r'20_1':›oña'r'_‹,'r měsíc oo_u_ž'rt_ı' I'5Š_e_nı_'I.I _ "___(104_)'1I'_2_

__1Ivlorıláž lešení lehkeho pra_00_vı1lho řa____dove_ho _5

í' 1 K '952042520 1Demonlàż lešení lelık0ho řadového s 00_d_lahanı_ı Šlřkv"_1:I.Fe_0a 1 do 1 ._2r11_E5110do 1_[]ı11____I-ˇ'I.“ __ _ __ ' '('ˇ6 4)'2 _ _
_ _ __ _ _

__ D _99?_ _PřeS__unsut_è __ _ _ ____ _ _ __ __ __ _ __' 8 ' K 007013501 'Odvoz Suti a vybourar1_ýc_h h_rnol na _Skla'dku nebo m_4_łzıs"kládku do 1 km 50 Složenim
| 'EI K QQII'D1BBU1'PopIalek Za uloż_enl na Sklàdce_[S_kl_àdko_vr_ıé} 0tavebr1ı'ho o_dpa_du b_elor10_"véh_o 140_0_odpìadu 1'?__I[} 101

o PSV Práce a dodávky PSV
D __?12_ _Povl_akové krytjnL[_ _ .____'

_ __ _' _ _ _
_ __ _ _

' 10 K 1'12363501 Provedení povlak kryiinyrrıeohar_`ıick1,ko-Ivenou do helonu TI tn'clo 20011101 'vmíIr'ni_'pole Budova vdo 18m___'“f±"___'_____ _'_ [551_2___5ˇ5 _ _- _ __ _ _ Ĺ- . _ __ _ __ '____ 11 I M 03140400 Ideskn“ tepelné 12015071. minerälmplochýoh 50000.000010210115 o'vouvr_3.!'v_5_z1= 0035_- 0. 030 .1120001713___ _I'I'__ ___ '___ _ 2__CI_ 65_ 1.15 Pr'e_ooč'ter_ıè koefı'_ci_ente'm mnoż_S_IInfı"2 __ _ _ __ __ _ _____ "____ ____ ___12 I K 1171201518111 Pochozı' plochyplochýoh_511ˇeoh_21_olie P_VC tl 2_ mm
`~“'I“"__;'Ĺ_ ___'IIII5_55_J'I 1512) __ ___ ' __'_' .___ ___Ť_-_______ ___ _ __13 K _908? 12-103 1Přesun hmot lonážnr' torıê'ıžni pro kr'flinv p-ovIaIflovÉ v objektech v do 24 ı11

_ D 762 _Konstrukce _tesařs_k_é _ __ ___ ___ _ __ _ _ _ _ _' 14 ' K ?62081510 Plošná I1_o_bl_ovàní hranènelío'rezıva na stevenišlı
(6'0.95.1 2

D_ 764_ _ __K_o_n_s_trukce _k_lempí_řsk_0_ ___ __ _ _ ____ _ _ _ __ _ __15 K '1564002821 Demontć'ız lemovê'mi zdi dc su1ı
. _L -___ 'Ĺ ___104_I2 _ '__ _ ___-'Í_'______ ___ __ ___ ________' Ĺ ___ 16 K 704204109 iMorıtć'ıż op|00h015n_111_orrıieh 131_10011 a ali_k bez rohù [Š do 800 mm'__ _L-. '__ __Í.- __512 _ __ ___ _.. _ __' __ _ '___ Í _ __ 'Í _ _Í '_1? _1 1171103874153 'plech hladký sakosn'DXĎHZÉFEIIQĎEHTmlabule

0.041'2

o 253 ___Dokonćovaci práce; nà_tëry_ ___ _ __ ___ _ __ _- 18 . K 283213011_Napo_uš_lèoijednonásobný svntetınky- b'hııoidnš rı_àtèr lesafs__k],'fclı_ pfvđšíI'ı_ezab_udcíveın_vch do k_onstrukı::e
__5.`r"2

_1EII K R-položka ___D+_M dvou_1lı__fo_w`ıc›v0 s_t.'ešn_š_vpusti_

1'2
_ 2_Ĺ` K_ R-pDI'O'żka __ _ìys01510111 Stropu_po 0db-our_an_1 vpu'sti vaeln_cìčíterıaía_rhalbv _ __ _ _ __ ____ ._ _ __ í ..... _ _ _ _ __ _ _ _

' 2_1__ K 'RILO'IDĚII'L ___j;j_erı_102_0115 ka'rlal12_č105_25vèšeo_è_13-0:I_s,[r_ope_r1_v00111è7113_teri5lu _' __ '_ _ _' __ _ ___
- __ ___ ___ _ _ _ _ __ _ _

"22 ' K '_ R-pološka __ _še1nor1í02.0_v,f313_11_e_ni_5l_a;31ı0ılíocllokupřes_t_:I'etorıoI-'.1,'_0_E_rop _zv_5_15eni__prùm51_o_.7 5051111 r1_0_1'0_0111m zč0__1ı1_0_III-40113550' '_ _
___ _. __ _ .___ _ _ __ __ __ ___ __

23 _"R 'R'flp0ı'ožka _ ' '__Vvspíívem p'C_›C'1_kla_du__|_:›__f_1_`__nčíi'5_',_J'_e_n_='paı'otèsnłolıe'- vyšfvgìen.__pa_r;ë__sn€>_foli_e _I-1_ol5r_1`ı _In';')_|_.ı5_1ı_ _"
_ _ _ __ _ __ __ ___ __ _ __ _ _ ___ _

' 2; '_K _R- 10010žía_ _ _'Ivš1ta_ž'__uLOrıćenl_P__'Č ÍOĚI. opleoh"vüfln';etncšć115rıalu_ _ _ _ _ _ _
1'2

m2

m?

Dalum I'l 10 2019

Projeklant
Zpr'aoovale'

Množství J_cena [CZK] Cena celkem [CZK]
_. __ _ ._ _ __ __ _ __. _ __

148 999,99

19 297.42

. _ _ _ __ _ __3 E5' 50.900 15.70 000.43;
;_ 55.000 _ ' ___ _' _ '

04.280 35.03 _;I__302. 7_2_'
*ˇ' ryzìıà. _' "_ __

_ __ __ __ ___. _ __.531i0'1łI 1.002 0 000.00 5 310.00I
_ 1.002 _ _ '_ _" "'_

__ ___ __ E1121.074I 2 370.00 3 077.43
__ '_ 10W '_ _ ___ '
_ __ ._ _ ___ HUMI40.000' 30.001 1 072.00

_4'0'0í __ ì_ __ ___ _ _
I 40.000 44.00 2 112.00

__1510ä- ___ __'._ __ __ _40.000 30.00| 1 024 .00
__ 4%' '__ _ _ ' _ _ _'

._ _ _ __ __ ______ _1015_›5ŠI2.740; 213.30' 500.72
5.050i 112.50! 433.132

129 702.5?

__ _ __ __ . _- ..5_5_7“'_52I?541300' 120.70' 0 310.31'
'__-115_5512 "__ '_'Í _ ____ __i 47400 _ 012. 70 _ 30 000.00 fl__ ____________ _ ___._ _ _ ___

04.200, 020.10I 40 442.33
___EIĂĚ ____ '__ Í_ _ .Ĺ -_ _._ 1.312 1071.00' 140515

__ ___ _ _ _ 852-5l. 11400ı 70.00' 002.07
11.400

_ __ _ __ _9_?51II`3_5. 30.000 00.00 2 303.01
' Ĺ55-500 ___ .__ _ __12.000 004.00 0 000.00.

' 12.00í_ _ _ ___ _ __ _
0 041| 3x 070.00 1330.45'
0.002

_ ___ _ _ _3_4__'IB?.91
11.40 55.00' 027.01

1 ı 400

2.00 4 120.00: 0340.00
2 000

2.00 2 740.00 5 400.00
2.000
_2.00_ 2 000.00 4 100.00

__2_. OGG-

:5 00 3 430.'00 0 000.00
2_000"

2“__ 00 2 700.00 0 000 00
2 .000'

2 00_ 1 010.00 3_220 0'0
2. 000
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Evıdencnı Iıst zmeny stavby
Nazev a evidenční číslo Stavby: Číslo změny stavby:

Generální oprava Střechy Domova Magnolie, Ostrava Vítkovice SO 018 - Stavební řešení 15
z.č. 659

Smluvní strany Smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne

Objednavatel: Domov Magnolie, Sirotčí 474/58, Ostrava Vítkovice

Zhotovitel: STASEKO PLUS sro., Slezska 2101í15, Český Těšín

Gen.projektant (autorský dohled): Daf Projekt sro., Hornopolni 131í12, Moravská Ostrava

Technicky dozor stavebníka (TDS): Junicova 2929:'5, Ostrava
Přílohy: Počet pere: Příjemce :

1) Zmenovy rozpocet - VCP Osvetlenı pudy 2× Obíednaíeí

2) Stanovisko AD a TDS í x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorsky dozor)

Popis a Zdůvodnëní Zmërt: Celkově VCP: Celkově MP: Celková Bilance:
1.VCP - Osvětlení půdy
Pro bezpečný pohyb na po chuzí làvce bylo nutně provést osvětlení na nad touto lávkou.
Projektová dokumentace toto neobsahovala a z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o
provedení osvětlovacích těles včetně související elektroinstalace. 15 590,00 Kč 15 590_00 Kč

CELKEM:
_15 590,00 Kč 0,00 Kc 15 590,00 Kč

časový vliv na plnění SDD: s vlivem na termin dokončení dila

údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Meněprací .ptocenľuá'm pod" . Cena navrhovaných .Procerìtua'm pod" , Cena Měněprací a Vicepracíˇ ˇ . Menepracı ZL k celkove . . . Vıcepracı ZL k celkove . .reseneho ZL „ `v'ıcepraoı rešeněho ZL ˇ reseného ZLcene stavby cene Stavby

0,00 0,00% 15 590,00 0,11% 15 590,00

Vyjádření - souhlas se změnou:
Projektant (autorský souhlasím l . _ í _ .
dohled): nesouhlasím Jmeno datum /Ú- /ŰÍ ničit/Ž podp'S

_ souhlasím l . . -TDS. nesouhíasím jmeno datum ďď/flý/Čďřž podpıs
Souhlasim / ˇ'Zhotovitel. nesouhíasím jméno _ datum /đ /LJ 4/7 podpıs

_ _ Souhlasím / , "_-` _Objednatel. nesouhlasím jméno atum /ÁQ Ä) /97 podpı/S
souhlasím l . ínesouhlasím jméno datum pod r:

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou souča'sti Evidenčního listu změny' stavbyje "Přehled
dokladů" ve kterem jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, ktere zdùvodřıují oprávněnost změnového listu, včetně položkoveho'“ ozpočtu.
Změna stavby (ZBV) - krycí list 'Číslo paré:

Ž/



Osvětlení půdních prostor Magnolie
Část elektro - silnoproud

Materiál a Sekací práce je vypočten cca bez projektu

Název Hodnota A Hodnota B
Základní náklady
Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 14 610,00 526,00
Montáž - materiál 6 155,00

I Montáž - práce 8 455,00
Mezisoučet 1 0,00 15 136,00
PPV 6,00% Z montáže: materiál + práce 454,00
Nátěry

0,00
Zemní práce 0,00

'PPV 0,00% Z nátěrů a Zemních prací 0,00Mezisøučet 2 0,00. 15 590,00
Dodav. dokumentace 0,00% Z mezisoučtu 2 0,00
Rizika a pojištění 0,00% Z mezisoučtu 2 0,00

'Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00
Základní náklady celkem 15 590,00
Vedlejší náklady

_GZS 0,00% z pravé Strany mezisoučtu 2 0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé Strany mezisoučtu 2 0,00
Vedlejší náklady celkem 0,00
Kompletačnı' Činnost 0,00š
Náklady celkem 15 590,00
Základ a hodnota DPH 19% 0,00

Základ a hodnota DPH 9% 0,00Náklady celkem S DPH 15 590,00
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Evidenční list změny stavby

Nazev a evidenční číslo Stavby:

Generální oprava Střechy Domova Magnolie, Ostrava Vítkovice
z.č. 659

Číslo změny stavby:

SO 01a - Stavební řešení 16

Smluvní Strany Smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby, uzavřené dne

Objednavatel: Domov Magnolie, Sirotčí 474/58, Ostrava Vítkovice

zhotoviteız STASEKO PLUS 51.0., slezská 21O1f15, cesky Têšin

Gen.projektant (autorský dohled): Daf Projekt s.r.o.ı Hornopolní 131;*12, Moravska' Ost

Technicky dozor stavebníka (TDS): .ounicova 29295, Ostrava

[HVB

Přílohy: Počet parě: Příjemce :

1) Zmenovy rozpočet - VCP Strıska nad vstupem 2x Oblednalel

2) SÍanOVÍSkO AD a TDS 1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorsky dozor)

Popis a zdůvodnění změn: Celkově VCP: Celkově MP: Celková Bilance:
1.VCP - Stříška nad vstupem
Pří zahájení prací bylo zjištěno, že krytina na Střišce nad hlavnim vstupem je
degradovanaI přičemž jeji výměna vč Souvisejícich klempířských prvků není obsažena v
PD. Z důvodu zamezení zatěkaní do vstupního Schodiště a prostoru zàdveří bude krytina 29 305,29 Kč 29 306,29 Kč
Střisky vyměněna včetně odvodňovaciho systemu (žlaby a svody).

L CELKEM:
29 306,29 Kč 0,00 Kč 29 306,29 Kč

časový vliv na plnění SOD: s vlivem na termin dokončení díla

Údaje v Kč bez DPH:
Procentualní podílCena navrhovaných Měněpraci Cena navrhovaných Procentuálrıí podílVlcepracl ZL k Celkové Cena Menepracı a Vicepracı

řešeněho ZL Menepracvı ZL k Celkové Viceprací řešeněho ZL „ řešeného ZLcene Stavby cene stavby

0,00 0,00% 29 306,29 0,21% 29 306,29

Vyjádření - souhlas Se změnou:
Projektant (autorský Souhlasím l . , _ ' / r _. f“ .- .zdohled).- nesøuhıasirn Jmeno ' datum tři/'47 3472' (Ý podp'S

_ Souhlasim l . , ' .TDS. nesouhlasím Jmeno datum /ý//Ú/zý/ľ podpıs
. _ souhlasím l . , _ -" _Zhotovıtel. nesouhlasím jmeno datum /ø'zż ž-'ĹJ /ćë podpıs

. v souhlasím! _ "T" - xObjednatel. nesouhlasím jméno jatum 41,2 A, /6/7, podpı/'a

Souhlasím / _ é d l .
nesouhlasím 1m "O HUm po pıS

Tento Evidenční list změny stavbyje podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Nedílnou součástí Evidenčního listu z....,_.., mam, ,c ı-ıerııeo
dokladů" ve kterěm jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, ktere zdùvodňují oprávněnost změnového listu, včetně položkověhb' rozpočtu.

IČÍSIO parě:

ć,



Položkový soupis prací a dodávek
S: 076/17 Generální Oprava Střechy budovy Domova lvlagnolie. Ostrava - Vítkovice
O: 01 Stříška nad vstupem

R: 019 Stavební řešení

P.č Čioro poıožky Název poıožky MJ množervr oene / MJ celkemDíl: 764 Konstrukce klempířské
25 001.77Žlaby podokapní půlkruhové. z hliníkového lakovaneho plechu v barvě tmavé hnědé. _“ " -_ `59 764778114RT1 antracítové. Světle Šedé. rš 400 mm. dodávka a montáž m 7'00000 Í ł t'.“ 5 460'00včetně hákù. čel. rohů. rovných hrdel a dilatací

7
783 784312822R00 Demontáž krytiny hıeoıke e1rešn1 z teooıi 2 x 0,87 m. oıoonv oree 25 m. ekıono oo 30“ m2 14.00000 - " ' . 1 400.007:2

1484 7843228301900 Demonıáž opıeohovám ohepú ne eveoheoh e :vrooo Lovıinoo. rš 400 mm. ekıono oo 30ç m 7.00000 W Í
Í " .' 'i ˇL-- I.'-;' E88 784351838R00 Demontáž žıeoú hákú, . ekıono oo 30° koe 4.00000 _; Ťešvoql 184,00

87 7843528209100 Demon1áž żıeoú poookeonioh oúıkmhovvoh rovnçvoh. rš 400 e 500 mm. ekıono oo 30° m 7.00000 Ť -- 52.093 384.00ˇ › `- o. :št-7
788 7843598101800 Demon1áž žıeoú koutku koniokeho, , ehıono oo 30° Kos 1.00000 É _ -_ 80.001
1Klempířské prvky Z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového Iakovaněho plechu _ Ťf na _;I73 7647745211200 falcovaná Ze svitkù šířky 650 mm na objektech výšky do 20 m. z hliníkového lakovaného plechu m2 14.00000 i _ _' 16 100.00tl. 0.7 mm. sklon střechy do 30°. dodávka a montáž §547'2

v .n .n . . .. L . . . - Ý'łľr .._.-'-.f'ı
Klempírske prvky Z plechu s povrchovou upravou okapovy system zlabovy kotlik konıcky. i _ij“.|76 764778106RT1 hliníkový plech s povrchovou úpravou. pro žlab 333 mm. pnľıměr 100 mm. v barvě tmavě hnědé, kus 1.00000 _ f; -. BŮĚBQ 600.00antracitové a světle šedé

';_ _' ,fi1
18

83 990764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m °/o 249,90000 I 2.31ă 574.77
50 m vodorovné

IDíl: 765 Krytiny tvrdé
3 986,2384 785901001R00 Folie oero1èene.o`ffúzn1e vooożèenê Foıáe oooe1řešnioifozn1momež. m2 14.00000 É f “_ 7908* 980,007*2*1.05

14 u ' lfolie izolační střešní korozivzdorné. hydroizolační; tloušťka 8.00 mm; plošná hmotnost 380 9/1112; ` - "zˇšì;i85 67352215R PP; kaširování strukturovaná rohož; sd do 0.02 m m2 15'40000 . _ wgflaf 2 T72007*2'1.1
15.4

80 9987852021800 Přesun hmoı pro Kryflny rvroe v oojekıeoh výšky oo 12 m o/O 35.49000 _ 660 234,23
50 m vodorovně

. 'ADíl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
313,2999 979Rp990001 Poplatek Za skládku Stavební Suti t 0.04700 Í_ ' 1' 180.00: 55.46

i . ` ` Ĺż.`--. zs!-0,047
0.047

101 979087112R00 Nakládání Suti na dopravní prostředky t 0_04700_ Ů 151_0411 110
102 9790111111900 svieıe oooreve eunˇ e vyoourenýon hmo1 ze onve oooıežf neo neho ooo zákıeom'm oooıežrm 1 0.89500 33040 229.83
103 9790811111800 oovoz eoıi e vyoourenýoh hmoı ne ekıáoko oo 1 hm 1 0.04700 ' ' 24548 11.54
104 979081121R00 odvoz eofl e vyooomnýoh hmot ne ekıáoko on'oıeżeiz ze Kežov oeišf 1 km 1 0.85800 20`š;1-'-`rJ 13.87
105 979093111R00 Uložení Suti na ekıáoko bez zhuınèni 1 0.04700 i 18,80 0.89

l ceıkem
29 308,291

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. a.S.
Stránka 1 z 1



Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo Stavby:

Generální Oprava Střechy Domova Magnolie, Ostrava Vítkovice
z.č. 659

Číslo změny stavby:

SO 018 - Stavební řešení 1 7

Smluvní strany Smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavbyI uzavřená dne

Objednavatel: Domov Magnolie, Sirotči 474/58, Ostrava Vítkovice

Zhntøviıeı: sTAsEKo PLUS Sm., Sıezská 2101/15, Český Tèšin

Technický dozor stavebníka (TDS): Kounicova 2929ř5, Ostrava

Gen.projektant (autorský dohled): Dat Projekt s.r.o., Hornopolní 131í12, Moravská Ostrava

Pří lohy:

1) Změnovy rozpočet - VCP Pochůzi lávka

Počet paré: Příjemce :

2x Objednatel
2) Staľ'lOVÍSKO AD a TDS 1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a Zdůvodněni změn: Celkově vCP: Celkově MP: Celková Bilance:
1.VCP - Pochůzi lávka
Pro obsluhu vzducholechnícké jednotky bude provedeno prodložení pochuzí dřevěná lávky
na půdě ke VZT jednotce objektu Magnolíe a to Zejména z duvodu. aby při pohybu
servisních pracovníků nedocházelo k narušení vrstvy tepelné izolace podlahy pudy. 10 075,16 Kč 10 076,15 Kč

CELKEM:
10 076,16 Kč 0,00 Kč 10 076,16 Kč

Časový vliv na plnění SoD: s vlivem na termín dokončení díla

Údaje v Kč bez DPH:
Procentuální podíl

Meněprací ZL k celkově
ceně stavby

Cena navrhovaných Méněprací
řešeného ZL

Cena navrhovaných
Viceprací řešeněho ZL

Procentuální podíl
Viceprací ZL k celkové

ceně Stavby

Cena Měnëprací a Viceprací
řešeného ZL

0,00 0,00% 10 076,16 0,07% 10 076,16

Vyjádření - Souhlas se změnou:

/ø/ø/zø/ø øøøøflfl
TDS: Ězzgm'arzıąw jmênn datum ÍJÁ'j/j/ZQ(/fiødpis
Zhotovitel: Ěgggfägzíín jméno datum 4/0 ,fpýćý/ç podpis

Objednatel: 2225322411 jméno _ latum 7/8 vf) .ŠD/ý podpís/

šzggäìgzífn jméno datum podřís

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součásti Ěvidenčniho listu z.. _. , V ł j Přehled
doktadü" ve kterem jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy1 které zdůvodñují oprávněnost změnového listu, včetně položkoveho rozpočtu.
ıímëna Stavby (ZBV) » Krycí ıist 'Číslo para:



Položkový soupis prací a dodávek
S: 0761'1 7 Generální Oprava Střechy budovy Domova Magnolie. Ostrava - Vítkovice
O: O1 Pochůzí lávka

R: 01 a Stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ CelkemDíl: 762 Konstrukce tesařské
10 075,16

42 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory. prkna. hřebíky. pásová ocel. vruty. ímpregnace m3 584,00
tl. prken 45 mm 3 8.125'0.045

43 762521108R00 Položeni podlah montáž hrubých fošen nehoblovanych na sraz m2 9?5.00
12.5065

44 762526130R00 Polożení podlah montáž polštáü pod podlahy rozteče do 100 cm m2 812.50
8.125

45 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky. vruty. impregnace m3 215%
pochùzí lávka. fošny tl. 45 mm : 8.125'0045
pochúzı' lávka - rošt. fošna 45 x 95 mm : 0.045'0.095*1.0°22

46 T62911121R00 Lmľıršfržšnace řeziva tlakovakuová. ochrana proti dřevokaznym houbám. plísním a dřevokaznému m3 1 040.25
celková plocha střechy_víz půdorys střechy :
tl. prken 45 mm : 8.125'0045

0.355
49 752Rp951110 D+M_Madlo pochüzí lávky Z prof. 45 x 95 mm m 5,000?ř 4001301 2 400.00
50 80598002R føšna m3 0,459 7800041 3 580.20

Začátek provozního součtu
I 'ipochùzí lávka. fosny tl. 45 mm .` 8,125*0.045 0.365pochùzl lávka v rošt, foŠna 45 x 95 mrn : 0.045'0.095'1.0*22 0,094

51 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 72.070 __ 6.505 468.46
50 m vodorovně

I l

| celkem
10 DYSTSI
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