OBLASTNI NEMOCNICE
PRIBRAM, a. s.

SMLOUVA O DIiLO

I. SMLUVNi STRANY

1.1. Objednatel : Oblastni nemocnice Pribram, a.s.

Sidlo : Gen. R. Tesafrika 80, 261 01 Pfibram

zast.: MUDr. Stanislavem Holobradou, pfedsedou pfedstavenstva
Mgr. Tomasem Helebrantem, mistopfedsedou pfedstavenstva

IC : 27085031

DIC : CZ27085031

Bankovni spojeni:

. actu: IR

a

1.2. Zhotovitel : STAVEKO, spol. s r.o.

Sidlo : Zdaborska 24, 261 01 Pfibram V

Statutarni zastupce :  Ing. Jifi KarpiSek, jednatel spole¢nosti

IC : 45145580

DIC : CZ 45145580

Penszni ustav I
Zapsany u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 7734

se dohodly na uzavieni této smlouvy o dilo (dale jen "smlouva").

Zastupci obou stran uvedeni vodst. 1.1. a 1.2. prohlasuji, Zze podle z&kona, stanov,
spole¢enské smlouvy nebo jiného obdobného pfedpisu jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

1.3. Opravnéni zastupci k jednani :
Ve vécech smluvnich:
e Objednatel: MUDr. Stanislav Holobrada, pfedseda predstavenstva
Mgr. Tomas Helebrant, mistopfedseda predstavenstva

e Zhotovitel : Ing. Jifi Karpisek, jednatel spoleénosti

Ve vécech odbornych :

e Po dobu dodavky bude objednatele na stavbé& zastupovat: _
pripadné dalSi zastupce objednatele povéreny v priibéhu dodavky osobou opravnénou
jednat jménem Ci za objednatele, ktefi jsou opravnéni ke vSem ukonim tykajicim se
plnéni dodavky, vyjma zmény ¢i dopInéni této smlouvy o dilo. Zastupci objednatele
kontroluji kvalitu provadénych praci, jsou povinni a opravnéni oveéfit, zda zhotovitelem
vyuctované prace odpovidaji skute¢né provedenym dohodnutym dodavkam a
vykondm. Jsou dale opravnéni fesit technické problémy a predbézné projednavat
zmény a dopliiky dila, jsou opravnéni provadét rozhodnuti, tykajici se projekénich
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zmén dila, provedeni dodateénych zkouSek nebo ovéfeni, odstranéni nebo nahrady
praci, které nejsou v souladu s podminkami smlouvy.

e Zastupcem zhotovitele na stavbé jsou:_ - ktefi jsou

povéfeni Fizenim stavebnich praci, koordinaci subdodavateld a feSenim vSech
problému, souvisejicich s realizaci dila.

Il. PREDMET DIiLA

2.1 Pfedmétem dila je provedeni akce: ,,Rekonstrukce 2.NP budovy E arealu 2“ a to v souladu
s projektovou dokumentaci zpracovanou spolec¢nosti LT Projekt, a.s., se sidlem Kroftova 45, 616 00
Brno, ICO: 292 20 785 v &ervnu 2018, zakazkové &islo | . icjiz soucasti jsou téZ soupisy
praci s vykazy vymér a technické podminky, které tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy a jsou nedilnou
soucasti zadavaci dokumentace zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (v8e déle
jen jako ,projektova dokumentace®) a dale v rozsahu, daném polozkovym rozpoc&tem, ktery je obsazen
v nabidce zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele tohoto dila (jedna se o
zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny
jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro
objednatelem vymezené mnozstvi). Smluvni strany prohlasuji, ze projektova dokumentace byla
zhotoviteli pfedana pfi podpisu této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze zhotovitel mél moznost pfed podanim nabidky a uzavienim této smlouvy
seznamit se jak s projektovou dokumentaci, tak s mistem plnéni dila a posoudit technické udaje o
rozsahu, kvalité a pozadovaném zpUsobu provedeni dila pro potfeby realizace dila a kalkulace ceny
dila. Soucasti pfedmétu dila je i zpracovani projekiové dokumentace skute€ného provedeni dila,
geodetické zaméreni stavby, geometrické plany a veSkeré zkousky, revize a doklady nutné pro
kolaudaci dila, rep. pro uvedeni do zkuSebniho provozu.

Smluvni strany se shoduiji, Zze za spravnost a Uplnost projektové dokumentace, ktera je podkladem pro
provadéni dila, odpovida objednatel. To nezbavuje zhotovitele povinnosti uvedenych v ust. § 2594
ob&anského zakoniku.

2.2 BliZ8i popis:

Sjednané dilo bude provedeno v souladu s obecné& zavaznymi predpisy, pfipadné podminkami
stavebniho Ufadu, a projektovou dokumentaci vySe uvedenou. Z hlediska technického a
technologického sjednavaji se jako zavazné technické a technologické predpisy a normy tykajici se
provadéni praci a pouzitych materialt a aktualni pokyny vyrobcl dodanych material(l a zafizeni pro
instalaci i aplikaci takovych material( a zafizeni.

2.3 Vedkera ujednani, technické podminky a jind ustanoveni uvedena v nabidce zhotovitele, podané
v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy, jsou nedilnou soucasti této
smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak (viz &l. 2.1.).

2.4 Dojde-li pfi realizaci dila ke zjisténi, Ze k jeho dokon&eni jsou potfebné nebo vhodné podstatné
zmény, dopliiky nebo rozSifeni pfedmétu dila, vyplyvajici z podminek pfi provadéni dila nebo
z odbornych znalosti zhotovitele, oproti projektové dokumentaci dila (dale také ,viceprace®), je
zhotovitel na pozadani zastupce objednatele povinen provést soupis téchto zmén, dopliikd nebo
rozSifeni ve formé& zadavacich listl, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych v polozkovém
rozpodtu, ktery je pfilohou této smlouvy, nebo sazbami uvedenymi v cenikach URS v aktudlni cenové
urovni (pokud prace nejsou obsazeny v polozkovém rozpoctu) a pfedlozit objednateli k odsouhlaseni
s tim, Ze bude uzavifen "Dodatek ke smlouvé” (shrnujici jednotlivé zadavaci listy s ocenénim), v némz
bude feSena zména ceny, pfipadné i terminu dokoncéeni. Zastupcem objednatele odsouhlasené
zadavaci listy nedavaji samy o sobé& pravo zhotoviteli k realizaci téchto zmén a na jejich Uhradu.
Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a
v jeho cené zahrnuty. V pfipadé, Ze k Zadosti objednatele neprovede zhotovitel soupis a ocenéni
pozadovanych vicepraci do 20 dnu od vzneseni poZadavku objednatele, respektive tyto odmitne
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provadét presto, Zze jde o prace a dodavky souvisejici s realizaci dila, bude objednatel opravnén
takové viceprace realizovat prostfednictvim jiného dodavatele, pfi€emz rozdil mezi jim uhrazenou
cenou takovych vicepraci takovému tfetimu dodavateli a cenou, za jakou by byly takové viceprace
nacenény a realizovany zhotovitelem, pokud by postupoval podle tohoto ¢&lanku, bude objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli k nahradé. Pfi uzavirani pfipadnych dodatkud k této smlouvé budou
strany postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb. v platném znéni.
Pokud by rozsah pozadovanych vicepraci pfesahoval limity stanovené uvedenym zakonem, nebude
zhotovitel opravnén ani povinen poZadavkim objednatele na provedeni vicepraci vyhovét.

2.5 Zhotovitel prohlasduje, Zze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou
znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze k provedeni ma
potfebné opravnéni k podnikani a provedeni dila zajisti osobami odborné zpisobilymi.

. CAS PLNENI

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a pfedat pfedmét dila dle &l. Il v dobé:
zahajeni provadéni dila dokonc€eni a pfedani dila

o do 10dnt do 7 mésict

vSe pocitano ode dne obdrzeni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni provadéni dila. V pfipadé, ze
objednatel nevyzve zhotovitele k zahajeni provadéni dila nejpozdéji do 6 mésict ode dne uzavieni
této smlouvy, budou jak objenatel, tak zhotovitel opravnéni od této smlouvy odstoupit (tento narok
zanikne okamzikem doruceni pisemné vyzvy k zahajeni pInéni zhotoviteli). Tato smlouva nezaklada
narok zhotovitele na zahajeni provadéni dila a pfipadné odstoupeni dle tohoto €lanku nezaklada
zhotoviteli jakékoliv naroky va¢i objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel zahaji provadéni dila nebo
provede ¢ast dila bez pisemné vyzvy dle tohoto odstavce, nebude mit vi&i objednateli narok na
Uhradu takové ¢asti ceny dila ani nakladd, vynaloZzenych na realizaci dané ¢asti dila, pfipadné na
nahradu toho, o co se v dusledku takovych praci zvy$i hodnota majetku objednatle. Bude vSak
opravnén odmontovat a odvézt ze stavénisté vSe, co v této souvislosti do té doby na stavenisti umistil
nebo namontoval, a to v pfipadé, Ze s tim nesnizi hodnota majektu objednatele oproti stavu v dobé
uzavieni této smlouvy. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat zavazné terminy pro
dokondeni jednotlivych €asti dila tak, jak je popsano v harmonogramu, ktery je pfikohou této smlouvy.

3.2. Nezahdji-li zhotovitel prace na realizaci dila ani do 15 dnl po sjednaném terminu, je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit. Stejné tak je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit
v pfipadé prodleni zhotovitele s provadénim dila dle harmonogramu, ktery je pfilohou této smlouvy.

3.3. Povétrnostni vlivy, s nimiz se vdobé realizace dila nemohlo uvazovat, jsou ddvodem
k prodlouzeni terminu dokonceni dila, jen pokud dojde vtomto sméru k dohodé mezi obéma
smluvnimi stranami. Objednatel je v8ak opravnén z dlvodu povétrnostnich vlivi provadéni dila
kdykoliv pferusit pisemnym pokynem zhotoviteli (postaci zapis v SD). O dobu takového preruseni a
dva pracovni dny se v takovém pfipadé prodluZuje termin dokon&eni dila.

3.4. V pfipadé, Ze dojde k pferuSeni praci vinou objednatele, posunuje se termin dokonceni dila o
dobu prodleni.

3.5 DodrZeni Casu plnéni zhotovitelem je zavislé na Fadné a v€asné souclinnosti objednatele
dohodnuté v této smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim soucinnosti neni zhotovitel
v prodleni s plnénim z&vazku provést dilo a konecny termin provedeni dila se o tuto dobu prodiuZuje.
V pfipadé, Ze zhotovitel pro pInéni svych zavazku dle této smlouvy potfebuje listinu nebo doklad, které
Z objektivnich divodd m{ize dodat nebo vystavit pouze objednatel, pak je objednatel povinen takové
listiny nebo doklady zhotoviteli dodat nejpozdéji do 10 dnl ode dne obdrzeni pisemného pozadavku
zhotovitele. O dobu prodleni objednatele se pak pfipadné prodlouzi termin dokonceni dila.

3.6. V pfipadé prodleni zhotovitele se zahajenim provadéni dila nebo s provadénim dila v terminech
dle harmonogramu, ktery je pfilohou této smlouvy, je objednatel opravnén provadéni dila zhotovitelem
kdykoliv ukon€it nebo omezit a na néklady zhotovitele nechat dilo (nebo jeho &ast) dokondit jinym
dodavatelem. V takovém pfipadé je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli naklady s tim spojené,
zejména naklady na montaz a demontaz vybaveni stavenisté (leSenafské a podobné konstrukce atd.),
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které by nemusel opétovné vynaloZit v pfipadé, Ze by dilo bylo dokon¢eno prostfednictvim zhotovitele
v souladu s touto smlouvou, pfipadné vicenaklady spojené s dokonéenim dila, které by nemusel
vynalozit, pokud by dilo dle této smlouvy fadné dokoncil sam zhotovitel (zejména navyseni ceny dila).

3.7. Objednatel je opravnén provadéni dila kdykoliv pferusit, omezit nebo ukonéit pisemnym
oznamenim zhotoviteli, které mdze byt u€inéno i formou zapisu ve stavebnim deniku, a to bez
jakékoliv sankce ¢i povinnosti nahrady ujmy &i vzniklych nakladd vaci zhotoviteli. O dobu takového
pferuseni a dva pracovni dny se pak prodlouzi termin dokoncCeni dila. V pfipadé, Ze pferuSeni
provadéni dila bylo vyvolano faktem, Ze zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami této
smlouvy nebo sdélenymi poZadavky objednatele, termin dokonceni dila se o dobu pferuSeni
provadéni praci do doby zjednani napravy ze strany zhotovitele neprodlouzi.

3.8. V prfipadé, ze objednatel v souladu s ¢l. 3.6. a 3.7. omezi rozsah provadéni dila zhotovitelem
nebo provadéni dila zhotovitelem ukonci, bude mit zhotovitel narok na Uhradu doposud Fadné
dokonéenych a provedenych ¢asti dila a Uucelné vynaloZzenych nakladl na fadné provedeni praci a
dodavek u doposud nedokonCenych &asti dila. Smluvni strany zejména ujedndvaji, Ze zhotovitel
v takovém pfipadé nebude mit narok na Uhradu ceny jim pofizeného materidlu a zafizeni, které
nebudou objednateli pfedany za ucelem vyuziti k dokonéeni dila nebo které nebudou pro dokon&eni
dila vyuzitelné (z davodu nevhodnosti ¢i vadnosti). Zhotovitel dale nebude mit narok na Ghradu
naklad(l, které pfi provadéni dila vynalozil bez toho, aby takto uhrazenych sluzeb nebo pofizenych
véci bylo ucelné vyuzito k dokonceni dila (kupfikladu pronajem leSeni po dobu, kdy toto nebylo
vyuzivano k provadéni dila a podobné). Zhotovitel rovnéz nebude mit narok na uhradu nakladd na
pofizeni zafizeni €i materialu, u kterych neprokaze, Ze je pfi obvyklych podminkach podnikani v jeho
oboru nemuze vyuzit pfi provadéni jinych zakazek v ramci jeho podnikatelské €innosti (jedna se
zejména o obvyklé stavebni materialy bézné vyuzivané pfi stavebni €innosti). Zhotovitel rovnéz
nebude mit narok na Uhradu nakladd na pofizeni materialu nebo zafizeni, které bez zvlastniho divodu
nepofidil bezprostfedné pred tim, nez mély byt aplikovany nebo instalovany pfi provadéni dila nebo u
kterych neprokaze, ze jim byly zakoupeny vyhradné pro potfeby provadéni dila dle této smlouvy.

IV. CENA ZA DIiLO

4.1. Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele. Ceny uvedené zhotovitelem v
polozkovém rozpoCtu obsahuji vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim staveni$té a také ostatni naklady souvisejicimi s plnénim
zadavacich podminek. Zpusob stanoveni ceny a jeji vySe byl odsouhlasen obéma smluvnimi stranami.

4.2. Smluvni strany se dohodly, Ze cena za zhotoveni dila &ini:

Cena celkem bez DPH 27.247.869,- Ké

(tj.slovy dvacetsedmmilionudvéstéctyficetsedmtisicosmsetSedesatdevét korun)
DPH 21 % 5.722.053,- Ké

DPH bude uétovana dle platné pravni Upravy ke dni vystaveni dafiového dokladu.

Cena celkem véetné DPH 32.969.922,-Ké

4.3. STANOVENA A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVYSE PRIPUSTNOU, tj. pokud jde o
horni limit ceny za dilo, zhotovitel nema pravo pozadovat bez souhlasu objednatele jeji zvySeni.
Sjednana cena se bez dal$iho zméni v pfipadé, ze rozsah dila bude omezen o pfipadné ménéprace,
tj. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zjisténi, ze nékteré prace a dodavky pfi zachovani podoby
a funkénosti dila byly dodany v mensim rozsahu, mnozstvi nebo cené, nez jaké predpoklada
polozkovy rozpoCet. Sjednanou cenu mohou strany svou dohodou zménit v pfipadé, ze dojde na
zakladé dohody stran k navySeni rozsahu dila o viceprace pfipadné k provedeni dalSich praci
zhotovitelem. Ve pfipadech navySeni rozsahu dila nebo ceny dila je zapotfebi, aby se strany na
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takové zmeéné predem dohodly, a to pisemnou dohodou smluvnich stran formou ocislovaného
dodatku ke smlouvé. Zmeéna této smlouvy musi byt v takovém pfipadé uskuteénéna zpUisobem, ktery
pfipousti ust. § 222 zakona ¢&. 134/2016 Sb. V pfipadé, Ze zhotovitel provede pInéni nad ramec
pfedmétu dila (viceprace, dalSi prace) bez pfedchozi pisemné dohody s objednatelem, nebude mit
narok na uhradu ceny takovych vicepraci i dalSich praci a tyto budou povazovany za soucast dila
bez navySeni celkové ceny dila.

4.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel nese nebezpedi skody na zhotovovaném dile az
do doby jeho protokolarniho prevzeti objednatelem po fadném dokonceni dila. Viastnikem dila je po
celou dobu provadéni dila objednatel, vyjma téch materialll a zafizeni, ktera jes$té nebyla do dila
zabudovana nebo instalovana a ze strany objednatele je$té nedoSlo k uhradé jejich ceny (viz
polozkovy rozpocet dila a jemu odpovidajici fakturace zhotovitele).

V. ZPUSOB PLACENI DILA (FAKTURACE, ZALOHY)

5.1. Provedené prace az do 95% celkové ceny dila (vé. DPH) budou zhotovitelem uctovany postupné,
zpravidla mési¢né ke konci kalendarniho mésice, a to na zakladé objednatelem pisemné potvrzeného
a odsouhlaseného soupisu fadné provedenych praci a dodavek. Zbylych 5% celkové ceny dila (v¢.
DPH) bude zhotovitel opravnén objednateli vyucétovat po fadném dokonc&eni a pfedani dila objednateli
bez vad a nedodélkli, odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodélk dila, které mélo pfi pfedani,
pokud dilo objednatel pfevezme s vadami a nedodélky, a poté, kdy bude zhotovitelem objednateli
predan original bankovni zaruky dle ¢l. 5.9. Objednatel bude opravnén Cerpat finan¢ni prostfedky
z takto poskytnuté zaruky ke kryti jeho finanénich narokd vic&i zhotoviteli, které mu vici zhotoviteli
vzniknou v souvislosti s porusenim povinnosti zhotovitele odstranit zpisobem a ve Ihitach
stanovenych touto smlouvou vady dila, které objednatel vytkne po dobu trvani poskytnuté zaruky.

5.2 Faktura bude pofizena v péti vytiscich a bude obsahovat vSechny nalezitosti odpovidajici
dafiovému dokladu podle § 29 zakona ¢. 235/2004 Sb, o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist a bude mit i dal$i Uudaje a grafické prvky dané pravidly publicity Operac¢niho
programu Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost pro dany projekt.

Bez kterékoliv nalezitosti je faktura neplatna.

5.3. Soucasti (pfilohou) kazdé faktury bude objednatelem pisemné odsouhlaseny soupis provedenych
praci (polozkové) véetné cen za jednotlivé polozky, v ¢lenéni a cenach dle nabidkového rozpodtu.
Soupisy provedenych praci, které maji byt podkladem pro fakturaci, musi byt odsouhlaseny
a potvrzeny stavebnim dozorem objednatele nebo pfimo objednatelem. Bez takového objednatelem
potvrzeného soupisu je faktura neuplna a objednatel neni povinen na ni plnit. Soupis praci musi svou
strukturou a obsahem splfiovat podminky dané poskytovatelem finan¢ni podpory (dotace).

5.4. Nedojde-li mezi obé&éma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedo$lo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené prace, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury,
se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemulze zhotovitel uplathovat zadné majetkové sankce,
vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel pfedlozi kone¢nou fakturu do 15 ti dnd po predani fadné dokonceného dila a jeho
prevzeti objednatelem a odstranéni vSech vad a nedodélku dila.

5.6. Splatnost kazdé faktury je dohodnuta do 30 dnu po jejich obdrzeni objednatelem. V pfipadé
nedodrzeni terminu splatnosti faktury vznika zhotoviteli pravo na drok z prodleni dle odst. 10.1. této
smlouvy.

5.7. Prace, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své Uujmé nad rdmec pfedmétu dila
tak, jak je popsano v ¢lanku ¢€l. Il této smlouvy, bez dohody ve smyslu €l. 2.4. a 4.3. této smlouvy, se
do soupisu praci nesméji zafazovat a povazuji se za soucast celkové ceny dila, vyjma pfipadu, kdy se
strany pisemné dohodnou jinak.

5.8. Smluvni strany se dale dohodly, ze v pfipadé, ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a
zakona o dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za néj ve smyslu
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uvedeného zakonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto, Ze neni
nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén hradit U¢tované ¢asti ceny dila co do ¢astky,
odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na ucet spravce dané. Poukazanim pfislusné ¢astky na
Ucet spravce dané se v dané Casti bude povazovat Uétovana ¢astka za uhrazenou.

5.9. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen po dokonéeni dila bez vad a nedodélku a jeho
pfedani objednateli poskytnout objednateli bankovni zaruku, na zakladé které bude objednatel
opravnén bez dalSich podminek Cerpat finan¢ni prostfedky az do vySe 5% celkové ceny dila v&. DPH
po dobu prvniho roku trvani poskytnuté zaruky, az do vySe 4% celkové ceny dila v&. DPH po dobu
druhého roku trvani poskytnuté zaruky, az do vySe 3% celkové ceny dila v&. DPH po dobu tfetiho roku
trvani poskytnuté zaruky, az do vysSe 2% celkové ceny dila v€. DPH po dobu ¢&tvrtého roku trvani
poskytnuté zaruky a az do vySe 1% celkové ceny dila v€. DPH po dobu patého roku trvani poskytnuté
zaruky. Objednatel bude opravnén cerpat finanéni prostfedky z poskytnuté zaruky ke kryti jeho
finanénich narokd vucéi zhotoviteli, které mu vici zhotoviteli vzniknou v souvislosti s porusenim
povinnosti zhotovitele danych touto smlouvou o dilo. V pfipadé, Ze zhotovitel takto sjednanou
bankovni zaruku objednateli nepfeda (v originale), nebude opravnén objednateli vyuctovat pfislusnou
Cast zadrzného, krytou takovou bankovni zarukou.

VI. ZPUSOB PROVADENI DiLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s projektovou dokumentaci, stanovisky stavebniho
Ufadu, touto smlouvou, veskerymi platnymi CSN, zakony a jejich provadécimi vyhlagkami,
bezpecénostnimi predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti spojené s realizaci dila a dale s pokyny vyrobcu
materialt ¢i dodanych zafizeni pro instalaci ¢i aplikaci takovych materialt i zafizeni (vSe dale jen
.predpisy“). Pokud porusenim uvedenych pfedpisi vznikne jakakoliv $koda, nese veSkeré vzniklé
naklady zhotovitel. V pfipadé, Ze zhotovitel nebude pfes pisemné upozornéni objednatele dle odst.
6.2. provadét dilo v souladu s pfedpisy, bude objednatel opravnén jednostranné nechat tu kterou ¢ast
dila na naklady zhotovitele provést jinym dodavatelem, a to bez vlivu na zaruku, kterou za kvalitu dila
poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vSech jeho stupnich. Zjisti-li objednatel, ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi &i s pfedpisy shora uvedenymi nebo
nedodrzuje jiné podminky této smlouvy, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé takovou jeho ¢innosti a dilo provadél fadnym zpuisobem. Jestlize tak zhotovitel
neucini ani v pfiméfené Ihité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné
k dalSimu poruSeni smlouvy, je objednatel opravné&n odstoupit od smlouvy. V tomto pfipadé je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli fddné provedené a objednatelem odsouhlasené prace a
zaroven je opravnén uplatnit smluvni pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Prace, které vykazuji jiz v pribéhu provadéni dila nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikla-li by nahrazovanim S$koda objednateli, hradi
zhotovitel i ji.

6.4. Materialy &i vyrobky, které neodpovidaji projektové dokumentaci, zadavacim podkladim nebo
nevyhovuji zkouSkam, musi byt z nafizeni objednatele odstranény ze stavenisté ihned. Nestane-li se
tak, maze jejich odstranéni na naklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci pracovniky,
majicimi odpovidajici odbornou zpUsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provadéni praci podle projektové dokumentace a ma pfistup na vSechna
pracovisté zhotovitele, kde jsou uskladnény dodavky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dale odpovida za sledovani a dodrzovani pfedpisd bezpecnosti prace a ochrany zdravi
pfi praci, vybaveni pracovnikll ochrannymi pomudckami, zachovani pofadku a dodrzovani hygienickych
pfedpist na stavenisti. Pfed provadénim jakychkoliv praci je zhotovitel povinen pracovniky seznamit
s riziky BOZP na pracovisti a provozné bezpecnostnimi pfedpisy. Objednatel na své naklady zajisti
pfitomnost a €innost koordinatora bezpe€nosti prace na stavenisti. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
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jeho pracovnici i pracovnici pfipadnych poddodavateld umoznili koordinatorovi bezpeénosti prace na
stavenisti vykon jeho ¢innosti a dbali pokyn( takového koordinatora.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré pfipadné poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lankt VI, 1X, X.

6.9. VSechny ztraty a Skody, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo celé stavbé az do
dne pfedani stavby, jdou k tizi zhotovitele.

6.10. Za vSechny Skody, které vzniknou v dlsledku provadéni stavby tfetim, na stavbé zicastnénym
osobam, pfipadné objednateli, odpovida zhotovitel, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu (to se tyka
i S8kod vzniklych napf. nedostate€nym obnovenim plvodniho stavu pozemku nebo na pfilehlych
komunikacich). Toto ustanoveni se vztahuje i na Skody vzniklé tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam. Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu provadéni dila dle této smlouvy bude pojistén pro pfipad,
Ze svou ¢innosti zpUsobi Skodu tfetim osobam nebo objednateli, a to s garanci pojistného plnéni
v jednom pojistném pfipadé minimalné ve vysi 20 000 000 K& pfi spoluu€asti do 5%. Zhotovitel se
zavazuje dolozit pfislusnou pojistnou smlouvu objednateli nejpozdéji do 10 dnli po uzavieni této
smlouvy. V pfipadé, ze tak neucini, bude objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbé od dne prevzeti stavenisté do predani dila stavebni denik
(SD) o pracich, které provadi. Do deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti, rozhodné pro pinéni
smlouvy v€etné vicepraci.

6.12. Zapisy ve SD musi byt provadény denné odpovédnym pracovnikem zhotovitele a podepsany
stavbyvedoucim tak, aby z nich byl zfejmy postup a mnozstvi provedenych praci, jejich jakost,
zdlvodnéni odchylek praci od PD. Podle zapisi ve SD bude objednatel posuzovat mésiéni soupisy
provedenych praci.

6.13. Mimo odpovédného pracovnika zhotovitele a stavbyvedouciho mGze do SD provadét zapisy
pouze ureny zastupce objednatele a zhotovitele, TDI, koordinator BOZP na stavenisti, zastupce
spravcu inzenyrskych siti, zpracovatel PD, a pfislusné opravnéné organy statni spravy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zapisu pfipojovat svoje stanovisko. Nebude-li
objednatel souhlasit se zapisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdivodnénim nejpozdéiji do 15
pracovnich dnll po provedeni zapisu, jinak se ma za to, Ze s obsahem souhlasi.

6.15. Ve SD musi byt mimo jiné uvedeno:

nazev, sidlo, IC, DIC zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
prehled vSech provedenych zkouSek jakosti

seznam dokumentace stavby v€etné veSkerych zmén a doplriki
seznam dokladd a ufednich opatfeni, tykajicich se stavby

6.16. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na v8ech stupnich jeho provadéni, a to
kdykoliv, zejména vSak formou pravidelnych kontrolnich dnd, které je kazda smluvni strana opravnéna
svolat, zpravidla nejméné jednou tydné. V pfipadé provadéni konstrukci a praci, které vyZaduji zviast
kontrolu prfed jejich zakrytim, zhotovitel vyzve objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dnu pfedem ke
kontrole zakryvanych konstrukci a praci pisemnou formou zépisem do SD (potvrzenym objednatelem)
nebo jinymi dostupnymi kontrolovatelnymi prostiedky. V pfipadé, Ze se objednatel a¢ fadné vyzvan
nedostavi, je zhotovitel opravnén pokracovat v pracich. Pokud v8ak zhotovitel vyzvu neucini a prace
provede bez toho, aby objednateli umoznil jejich kontrolu formou vyzvy a vy€kani uplynuti 5 denni
Ihty vySe popsané, je povinen na zadost objednatele doty¢né prace na sv(ij naklad znovu odkryt.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zfejmou nevhodnost jeho pokynU nebo na
nevhodnou povahu véci pfevzatych k provedeni dila od objednatele (nevhodné FeSeni v projektové
dokumentaci apod.). Bude-li pfes toto upozornéni objednatel pisemné trvat na provedeni praci podle
svych podklad(l, neodpovida zhotovitel za vady dila z tohoto titulu vzniklé. Nesplni-li zhotovitel svoji
upozorfiovaci povinnost, za tyto vady dila v plném rozsahu odpovida.
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6.18. Zhotovitel je povinen pfi odevzdavani dila uspofadat stroje a zafizeni tak, aby bylo mozno dilo
fadné prevzit a pouzivat. Nejpozdéji do 5 dnli po odevzdani a prevzeti dila objednatelem je zhotovitel
povinen stavenisté zcela vyklidit a nasledné upravit tak, jak mu to uklada PD. Pokud tak neugini, je mu
objednatel opravnén fakturovat smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy den, po ktery bude
zhotovitel uzivat stavenisté neopravnéné, a to az do upiného vyklizeni stavenisté.

6.19. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materidly, technologie nebo zmény
proti projektové dokumentaci ¢i jinym pfedpislim (viz odst. 6.1.). Sou¢asné se zhotovitel zavazuje a
ruéi za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé& pouZiti znamo, ze je
Skodlivy z hlediska platnych hygienickych norem. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzitou napravu ve formé vymeény takto pouzitého materialu za
material vhodny s tim, Ze vesSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je opravnén v prubéhu realizace pozadovat zamény materiald oproti puvodné
navrzenym a sjednanym materialim. Pozadavek na zaménu vSak musi byt pisemny a zhotovitel ma
pravo na uhradu vesSkerych zbyte¢né vynaloZenych nakladl, pokud jiz plvodni material zajistil. Tim
neni dot€ena povinnost stran postupovat podle ust. § 222 zakona €. 134/2016 Sb.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezim.

6.22. Naklady na odvoz a ulozZeni (pfipadné jina likvidace pfipustna dle zakona €. 185/2001 Sb.
v platném znéni) suti, zeminy a vybouranych hmot jakoz i dalSiho stavebniho odpadu jsou obsazeny
v pevné smluvni cené dila. Vlastnikem odpadu vzniklého pfi provadéni stavebnich praci dle této
smlouvy se stava zhotovitel okamzikem, kdy se &ast pfedmétné stavby odpadem stane nebo kdy
takovy odpad pfi provadéni stavebnich praci vznikne. Na zakladé vyzvy pfislusného organu statni
spravy k dolozeni likvidace ¢i uloZeni uvedenych material( zhotovitel pfeda doklady o ulozZeni suti,
vykopku a vybouranych hmot korespondujicich s vyzvou takového ufadu, a to bud pfimo takovému
Ufadu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel prfeda staveniste, t.j. prostor ur€eny pro stavbu a zafizeni stavenisté, prosto prav treti
osoby, které by branily provadéni dila, nejpozdéji do terminu stanoveného touto smlouvou pro
zahajeni praci, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté a predat
je objednateli prosté zafizeni stavenisté, zbytk materialu, necistot, odpadl a dalSich pozlstatk
stavebni ¢innosti nejpozdéji do 5 dnl po fadném dokonceni a pfedani dila objednateli.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vytyCeni stavenidté a b&hem vystavby fadné pecovat o
z&kladni smérové a vySkové body a to az do doby pfedani dila objednateli. Zhotovitel zajisti i
podrobné vyty€eni jednotlivych objektt a odpovida za jeho spravnost. Zhotovitel si opatfi na své
naklady potfebna povoleni v souvislosti s odstrafiovanim strom(, dfevin atd. s tim, ze zhotovitel i
objednatel budou respektovat rozhodnuti pfislusnych organa statni spravy.

6.25. VeSkera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajiStuje zhotovitel a nese veSkeré
pfipadné poplatky.

6.26. Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podle predpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto zalezitosti na své naklady zhotovitel.
Zhotovitel dale odpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s
pribéhem provadéni dila. VeSkera potfebna povoleni a rozhodnuti vztahujici se k dopravné
inZenyrskym opatfenim zajiStuje zhotovitel a nese veSkeré pfipadné poplatky. Dale zhotovitel
v dostateném pfedstihu informuje o v8ech omezenich v pfistupu a pfijezdu vS8echny obyvatele a
vlastniky nemovitosti dot&enych stavbou.

6.27. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
pribézné odstranovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnymi zakony o
odpadovém hospodafrstvi. Pokud tyto povinnosti zhotovitel pInit nebude, nese riziko vzniku pfipadnych
Skod (a to i ve formé sankci ulozenych objednateli ze strany organt statni spravy nebo jinym
zplsobem). Nebude-li v dobé prFejimaciho Fizeni na stavenisti pofadek a nebude-li uspofadan
zbyvajici material, vyminuje si objednatel pravo nezahajit pfejimaci fizeni ¢i neprevzit dilo do doby
napravy.
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6.28. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotfebi, vybudovat zafizeni staveni§té v souladu se
svymi potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele, a dale deponie
materidlu tak, aby nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a po ukonéeni praci uvést
staveni$té do plvodniho stavu. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni zafizeni stavenisté a
deponie materialu jsou zahrnuty v cené dila. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté
podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika,
pfipadné €innost koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném
rozsahu.

6.29. Zhotovitel je povinen vyuzivat verejné komunikace jen v souladu s platnymi pfedpisy. Pokud
vzniknou jejich uzivanim Skody, odpovida za né pfimo zhotovitel.

6.30. Zhotovitel je povinen v pfipadé rudeni vefejného provozu ¢&i jinych obecné& zavaznych pravnich
predpist (pfedpisy k ochrané lidského zdravi nebo Zivotniho prostfedi) zabezpedit si pFislusna
povoleni k takovému postupu a provést vSechna opatieni, ktera pfislusné ufady nafidi. Naklady na
tato opatfeni nese zhotovitel.

6.31. Zhotovitel bude postupovat ve stavebnich pracich tak, aby nedoslo k poskozeni veskerych siti.
Pokud je to potfebné k provedeni, dokon€eni nebo uvedeni dila do uzivani, zajisti zhotovitel na své
naklady vyty&eni vSech inZenyrskych siti v komunikacich a v terénu na svoje naklady. V pfipadé jejich
poSkozeni po dobu provadéni dila (tedy v dobé od prevzeti stavenisté do Fadného dokonceni a
predani dila objednateli) opravi zhotovitel takové inz. sité na vlastni naklady nebo na své naklady
zajisti jejich opravu tfeti osobou. O pfipadném vytyeni inzenyrskych siti bude proveden zapis do SD
pfislusnym zastupcem dotlené inZenyrské sité. Pfi realizaci pfelozky inZenyrskych siti odbornym
dodavatelem poskytne zhotovitel soucinnost.

6.32. Zhotovitel je povinen zabezpe it stavenisté proti vstupu nepovolanych osob a ucinit veskera
opatfeni, aby vlivem provadéni stavby nedochazelo k zatézovani okoli prasnosti, nadmérnym hlukem
¢i zneciStovanim a aby nedochazelo k ohrozovani bezpelnosti postupem provadéni praci nebo
provozem stavebnich mechanizmu. Dale je povinen zajistit pfechody pfes vykopy, pokud budou
hloubeny, pro zabezpeceni provozu a pfistupu do existujicich objektll (pro pési i techniku). Zhotovitel
je v8ak povinen kdykoliv objednateli umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského
dozoru projektanta, jakoz i vykon koordinatora bezpe€nosti prace na stavenisti.

6.33. Zhotovitel se pfed podpisem této smlouvy seznamil s projektovou dokumentaci a ostatnimi
zadavacimi podklady, které jsou potfeba k provedeni dila dle této smlouvy, a prohlasuje, ze tyto mu
byly poskytnuty, a ma zcela jasny pfehled o zpusobu a objemu praci. Zhotovitel potvrzuje, Ze pred
podpisem této smlouvy prevzal i dokumentaci o stavajicich inzenyrskych sitich vedoucich
stavenistém.

6.34. V pfedmétu dila jsou obsazeny viechny dodavky a vykony, které patfi k plnému dokonceni dila
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo mozZno uzivat k ucelu, pro ktery je zhotovovano.

6.35. Zménu poddodavatelt oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni na
zhotovitele tohoto dila je mozna pouze na zakladé pisemného souhlasu objednatele. Objednatel se
zavazuje, Ze takovy souhlas nebude odpirat v pfipadé&, Ze novy poddodavatel bude splfiovat vedkeré
kvalifikacni pozadavky, které splfioval pavodni poddodavatel a z informaci, kterymi bude objednatel
v dané situaci disponovat, nebude vyplyvat obava, Zze novy poddodavatel by mohl provést jemu
svéfenou Cast dila vadné nebo jinym zplsobem narusit realizaci dila dle této smlouvy. V pfipadé, ze
prostfednictvim pfisluSného poddodavatele zhotovitel prokazoval spInéni podminek ucasti
v zadavacim Fizeni, musi novy poddodavatel splfiovat danou ¢ast kvalifikace alespori ve stejném
rozsahu. Zhotovitel se zavazuje pro pfipad poruseni povinnosti dle tohoto ustanoveni uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 100.000,- K&.

6.36. Zhotovitel je povinen pofizovat fotodokumentaci pfed zapocetim dila, v jeho prubéhu a po
dokonéeni dila v potfebném rozsahu dle pfedmétu dila, dle pozadavkd Objednatele, s digitalnim
vyznaCenim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude souléasti pfedmétu dila a jeho ceny. P¥i
vyuctovani kazdé &asti ceny dila zhotovitel pfiloZi k pfislusné faktufe jen pfiméfeny pocet fotografii
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postihujicich pribé&h zhotoveni dané c&asti dila. V pfipadé dil¢ich faktur tedy bude pfilozena
Zhotovitelem jen fotodokumentace, ktera postihuje fakturované polozky. V pfipadé téch Casti a
dodavek dila, které budou v dalSim postupu zakryté, nebo se stanou nepfipustnymi, je Zhotovitel
povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popf. videozaznam, nebo digitalni zaznam) postihujici
detailné vSechny tyto Casti. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pofidit rovnéz pfi pfipadném
odstranéni vad a nedodélk( dila. V pfipadé, Zze zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji
povede v nedostateéné podrobnosti, budou strany v pfipadé sporu o kvalitu dila nebo jeho konkrétni
Casti vychazet z dokumentace, kterou si pofidi objednatel a jeji obsah bude pro takovy pfipad
stranami povazovan za nesporny.

VIl. PREVZETI DILA

7.1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym a uplnym dokon&enim a predanim
pfedmétu dila dle ¢lanku Il. této smlouvy o dilo objednateli v dohodnutém terminu a misté bez vad a
nedodélkll a po prokadzani bezchybné funkce dodanych a zhotovenych zafizeni &i systémd.
Podminkou radného dokoné&eni dila a jeho pfedani objednateli je ze strany zhotovitele i pfedani vSech
listin, které se k dilu vztahuiji, jako jsou atesty, protokoly o provedenych zkouskach, navody k pouziti,
geodeticka zamérfeni, geometrické plany, dokumentace skutecného provedeni dila a dalSi dokumenty,
Z jejichz povahy vyplyva, ze se vztahuji k dilu nebo nékteré jeho €asti, pfipadné dokumenty, kterych je
potfeba k tomu, aby bylo dilo nebo jeho ¢ast mozno fadné uzivat v souladu s pravnimi predpisy
(pfipadné jsou podminkou vydani kolauda¢niho souhlasu nebo rozhodnuti, uvedeni dila do provozu a
podobné).

7.2. V pfipadé provadéni dodavek vyzadujici provedeni zkouSek povazuje se provedeni dila za
dokoncéené teprve tehdy, kdyz pozadované zkousSky byly uspé&sné provedeny a dolozeny pfisluSnymi
doklady.

7.3. K pfevzeti dokonéeného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemnou formou nejméné 7 dni pfed
terminem zahdjeni pfedani dila. Objednatel je povinen k predani a prevzeti dila pfizvat osoby
vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
Objednatel zahaji prevzeti dila do 7 dnl od terminu navrzeného zhotovitelem. Objednatel ma vsak
pravo odmitnout zahajeni pfejimaciho fizeni, je-li termin navrzeny zhotovitelem o vice nez 30 dn(
dfive, nez sjednany termin pfedani dila.

7.4. O pfedani a pfevzeti dila bude sepsan zapis a podepsan obéma smluvnimi stranami. V pfipadé,
Ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, bude obsahem protokolu i soupis takovych vad a
nedodélkl s uvedenim terminu jejich odstranéni. Nebude — li takovy termin dohodnut, bude zhotovitel
povinen odstranit je do 30ti dnu ode dne sepsani pfedavaciho protokolu. Ve stejném terminu (poc€inaje
oznamenim vady) bude povinen odstranit i pfipadné dalSi vady, které se na dile vyskytnou po dobu
odstranovani vad a nedodélkd, zjisténych pfi pfedani dila — o takovych vadach se ma za to, ze jde o
vady, zjisténé pfi pfedani dila.

7.5. Objednatel neni povinen prevzit dilo, vykazujici vady a nedodélky. MUze tak ucinit v pfipadé, ze
se bude jednat o drobné vady a nedodélky, které samy o sobé& ani ve vzajemné souvislosti nebrani
uzivani dila. Toto rozhodnuti je na vili objednatele.

VIIl. VADY DIiLA

8.1. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida predpisim dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy
zejména kvalitativnim podminkam stanovenym v predanych podkladech, platnym CSN, piislusnym
stavebné-technickym predpisum, pfipadné pokynim vyrobcl dodanych zafizeni a materialt pro jejich
instalaci Ci aplikaci, pokud neni zpUsobilé k Ucelu, pro ktery bylo zhotoveno, nebo pokud nema
vlastnosti, které vyplyvaji z této smlouvy pfipadné pfedpist nebo divodnych oekavani objednatele.

IX.ZZARUKA
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9.1. Zaru¢ni IhGta pro uplatnéni narokl z vad dila je mezi smluvnimi stranami dohodnuta na 60
mésicl od data fadného dokonceni dila (tedy od data pfedani dila, pfipadné odstranéni posledni
vady a posledniho nedostatku zjist€nych pfi pfedani dila). Po tuto dobu odpovida zhotovitel za vady,
které se na dile vyskytnou, pfipadné které objednatel zjistil a které oznamil zhotoviteli. Zhotovitel takto
vytknuté vady podle volby objednatele bud' odstrani bezplatné na vlastni ndklady, nebo za né uhradi
objednateli nahradu v nize popsané vysi. Zhotovitel nepfebira zodpovédnost za vady vzniklé v zaruéni
dobé naslednou stavebni ¢&innosti objednatele nebo jim povéfené osoby (vyjma plnéni prav
objednatele dle této smlouvy) a poruchami inZzenyrskych siti nesouvisejicich s pfedmétem plnéni dle
smlouvy o dilo a dale pak nespravnym uzivanim dila. U specifickych ¢asti dila, které Ize samostatné
funkéné oddélit, se strany mohou pisemné dohodnout (kupf. v pfedavacim protokole), Zze zaruka za
takové Casti dila se neposkytuje a Ze tuto ponese dodavatel takovych zafizeni dle jim stanovenych
zaruénich podminek s tim, Ze zhotovitel pfeda spolu s takovou &asti dila i platny a potvrzeny zaruéni
list dodavatele takoveho zafizeni. Timto postupem v8ak nesmi byt zkracena délka zaru¢ni doby.

9.2. Zaruka se nevztahuje na pfirozené opotiebeni soulasti a na zavady vzniklé mechanickym
posSkozenim &i neodbornou manipulaci a péci a dale na poSkozeni zivelnou udalosti.

9.3. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci
objednatel mUze uvést své pozadavky, jakym zplsobem vadu odstranit nebo zda pozaduje finanéni
nahradu. Volba plnéni je v tomto sméru sjednana ve prospéch objednatele s tim, Ze pfipadna financni
nahrada bude stanovena ve vysi nakladd, které bude objednatel nucen G&elné vynalozit na odstranéni
takové vady, véetné pfipadnych souvisejicich naklada.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v pfipadé, Ze ze strany objednatele neni
pozadovana finan¢ni nahrada ve smyslu odst. 9.3., neprodlené (tzn. nejpozdéji do 10 dn() po jejich
oznameni, pfipadné v terminu, ktery bude objednatel pozadovat v oznameni reklamace nebo na
kterém se strany pisemné dohodnou. Objednatel ma i pfes sjednanou smluvni pokutu narok na
nahradu Skody a usSlého zisku z dGvodu nefunkénosti nebo Casteéné nefunkénosti dila do doby
odstranéni reklamované vady. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech az do pfipadného rozhodnuti soudu.

9.5. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni Ihdty, pfiéemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihlity se povazuje za v€as uplatnénou.

9.6. Neodstrani-li zhotovitel uplatnénou vadu v terminu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je
objednatel opravnén odstranit takovou vadu a nedodélek na naklady zhotovitele sam nebo
prostfednictvim tfeti osoby. VeSkeré takto vynalozené nebo s odstranénim vady souvisejici naklady
uhradi objednateli zhotovitel. V pfipadé, Ze objednatel bude vadu odstrafiovat sam, ma pravo na
nahradu ve vysi stanovené dle aktualniho ceniku stavebnich praci URS. V pfipadé akutni vady, ktera
zpusobuje Skody nebo brani provozu dila (kupf. havarie vnitfnich rozvodu potrubi a podobné), je
objednatel takovou vadu opravnén nechat odstranit na naklady zhotovitele i v pfipadé, ze zhotovitel
neprovede do 24 hodin takova opatfeni, ktera umozni pfiméfené uzivani pfedmétu dila a zabrani
vzniku dalSich 8kod (takova opatfeni je objednatel opravnén rovnéz provést na naklady zhotovitele
sam v pfipadé, Ze je zhotovitel neprovede do 24 hodin).

9.7. Objednatel mé pravo v zaru€ni dobé reklamovat i vady dila, které mélo dilo v dobé jeho pfedani a
které nebyly uvedeny v protokolu o pfedani dila.
X. ZAJISTENI ZAVAZKU (SMLUVNI POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,1 % dluzné Castky za kazdy den prodleni.

10.2. Za prodleni se splnénim terminu pro fadné dokon&eni dila a jeho pfedani objednateli se

zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy
zapocaty den prodleni.
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10.3. V pfipadé, Ze zhotovitele bude v prodleni s provadénim dila vterminech, stanovenych
harmonogramem tvoficim pfilohu této smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 0,05% z celkové ceny dila za kazdy den takového prodleni.

10.4. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, ze dilo je pfipraveno k odevzdani a pfi prejimacim fizeni
se zjisti, ze dilo neni podle podminek smlouvy ukon&eno nebo pfipraveno k odevzdani (tzn., Ze dilo
vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
s tim vzniklé a smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢.

10.5. Pokud zhotovitel neodstrani vSechny vady a nedodélky dila zjisténé pfi pfejimacim Fizeni nebo
jinak uplatnéné vady v terminech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 1.000 K¢ za kazdy nedodélek Ci vadu a den prodleni.

10.6. V pfipadé prodleni zhotovitele s pInénim jeho povinnosti, uvedenych v &l. VI této smlouvy,
zejména pak jeho bodech 6.7., 6.11., 6.12., 6.15., 6.21., 6.24., 6.25., 6.26., 6.27., 6.30., 6.32., a v ¢l.
XII bodech 12.10., a 12.12., nebo v pfipadé poruSeni nékteré ztam uvedenych povinnosti, bude
objednatel opravnén jednak na naklady zhotovitele sjednat napravu ve formé zajisténi splnéni tam
popsané povinnosti prostfednictvim vlastnich pracovnik( nebo povéfené tfeti osoby na naklady
zhotovitele, jednak bude objednatel opravnén uplatnit vi¢i zhotoviteli za kazdé takové poruseni (i
prodleni) smluvni pokutu az do vySe 1% z celkové ceny dila dle této smlouvy, kterou se zhotovitel
zavazuje uhradit do 10 dn( poté, kdy vucéi nému bude objednatelem uplatnéna.

10.7. Vyplacenim ¢astky rovnajici se smluvni pokuté neni dotéen narok na nahradu $kody a nahradu
uslého zisku objednatele. Objednatel v tomto sméru upozoriiuje zhotovitele, Ze financovani dila je
kryto mimo jiné i z prostfedk(l poskytnuté dotace, které se objednatel zavazal vyuzit do terminu
dokongeni dila. Pokud v dasledku prodleni zhotovitele s dokonéenim dila nebo v disledku poruseni
jinych jeho povinnosti stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi pfredpisy, vznikne objednateli
povinnost navratit poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou d&astku odpovidajici
povinnosti vratky dotace s pfislusenstvim (sank&nimi odvody) objednateli nahradit.

10.8. Jestlize objednateli vznikne pravo na smluvni pokutu vaéi zhotoviteli, je objednatel bez dalSiho
opravnén o tuto ¢astku snizit proplaceni faktury (dil¢i faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel ugini,
oznami tuto skute€nost zhotoviteli.

XI. PODSTATNE PORUSENi SMLOUVY

11.1. Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnymi podminkami této smlouvy, jejichz neplnéni opravriuje
druhou stranu k odstoupeni od smlouvy, jsou zejména:

Provedeni dila v rozsahu a kvalité dle této smlouvy.

Provedeni dila v dohodnutém terminu a v souladu s harmonogramem provadéni dila.

Placeni ceny dila objednatelem ve vysi a terminech stanovenych touto smlouvou.

11.2. Odstoupeni od smlouvy se fidi ob&anskym zakonikem. Zhotovitel ma narok na uhradu nakladd
za fadné provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy a to v cenach stanovenych touto smlouvou
nebo na zakladé ni. Tento &lanek smlouvy nebude pfipadnym odstoupenim od smlouvy dotcen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze poskytovatel
dotace rozhodne o nepfidéleni financnich prostfedkl na realizaci dila a déle v pfipadé, ze objednateli
nebude poskytnut limit finan&nich prostfedkld potfebnych k realizaci dila jeho predstavenstvem. V
tomto pfipadé se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznacné prokazané naklady souvisejici s
pfipravou a realizaci dila ke dni odstoupeni od smlouvy. Takovymi naklady nejsou naklady na ucast
v pfipadném zadavacim nebo vybérovém Fizeni i naklady na zhotoveni nabidky ceny dila pro potfeby
vybéru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel ma pravo omezit rozsah pfedmétu dila v souladu s &l. 3.6. této smlouvy. Timto

omezenim nebo zastavenim vystavby nevznikne zhotoviteli pravo na jakékoliv smluvni pokuty a
majetkové sankce vic&i objednateli.

12



OBLASTNI NEMOCNICE
PRIBRAM, a. s.

XII. DALSi UJEDNANI

12.1. Zhotovitel je povinen uchovavat po dobu 10 let od ukon&eni realizace dila doklady souvisejici
s realizaci dila a umoznit osobam objednatele opravnénym k vykonu kontroly provést kontrolu t&chto
dokladu. Lhata dle predchazejici véty zacina bézet od 1. ledna nasledujiciho kalendarniho roku po
ukon&eni realizace dila. Zaroven se zavazuje poskytnout objednateli potfebnou soudinnost a
spoluptsobeni pfi provadéni finanéni kontroly podle ust. § 2e zakona &. 320/2001 Sb. v platném
znéni.

12.2. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzadani jakékoliv dokumenty potfebné pro
monitoring realizace dila, a to do 5 dnU od pozadani objednatele. Zhotovitel je dale povinen zajistit,
aby pInéni povinnosti dle ¢l. 12.1., této smlouvy bylo garantovano i ze strany jeho poddodavateld.
V pfipadé, Ze néktery poddodavatel neposkytne objednateli potfebnou souc&innost pfi plnéni
zuvedenych povinnosti, bude za pfipadné poruseni povinnosti stanovenych vySe popsanymi pfedpisy
a pravidly odpovidat objednateli sam zhotovitel.

12.3. Smluvni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem Ize ménit jen po vzdjemné dohodé pisemnymi
oCislovanymi dodatky k této smlouvé o dilo. Jedna strana se vyjadfi k navrhu dodatku strany druhé do
péti dnli ode dne doruceni. Jiné zapisy a protokoly se za zménu smlouvy nepovazuji.

12.4. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému pInéni této smlouvy, je dotéena
strana povinna toto ihned bezodkladné oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl opravnénych
k podpisu smlouvy.

12.5. Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich pfipadné
pravni nastupce.

12.6. Objednatel je opravnén prevést sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu.
Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu
pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

12.7. Vstup na stavenis$té maji povolen jen pfimi u€astnici vystavby, t.j. zaméstnanci zhotovitele a jeho
subdodavatell, pracovnici objednatele zajiStujici vystavbu, pracovnici statniho dohledu, kontrolnich
organul, pozvani Uc€astnici jednani a urCeni pracovnici objednatele. Projektant v ramci autorského
dozoru a uzivatel jen s védomim objednatele.

12.8. Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho &innosti na
pracovistich objednatele k ohrozZeni Zivota a zdravi pracovnik(i objednatele nebo dalSich osob a které
pfi jeho €innosti na pracovistich objednatele by mohly vést k ohroZeni provozu nebo ohroZeni
bezpecného stavu a provozu technickych zafizeni a objektld. Definuje a pfeda rizika BOZP na
pracovisti.

12.9. Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze pfistroje
nebo jiné véci, jichz bylo pfi pInéni zavazkl pouzito a této odpovédnosti se nemulze zbavit.

12.10. Zhotovitel se zavazuje, Ze pro plnéni zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy pouZije jen zafizeni
a vyrobky certifikované v CR, schvéalené autorizovanou zkuSebnou s doklady v &eské fedi.

12.11. Objednatel bere na védomi a souhlasi s nuthnym omezenim v nezbytné mife standardniho
provozu v souvislosti s provadénim stavby (dila) dle této smlouvy o dilo.

12.12. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu a
kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou vytiscich smlouvy.

12.13. DalSi vzajemné vztahy, neupravené ve smlouvé, se fidi pfislusnymi ustanovenimi Ob&anského
zakoniku.
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12.14. Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviely svobodné a vazné, Ze jim nejsou znamy
jakékoliv skuteCnosti, které by jeji uzavieni vyluCovaly, neuvedli se vzajemné v omyl a berou na
védomi, Ze v plném rozsahu nesou veskeré dusledky plynouci z védomé jimi udanych nepravdivych
udaja.

12.15. Smlouva nabyva platnosti a t¢innosti dnem podpisu smluvnimi stranami.

12.16. Prfipadné rozpory, vzniklé pfi projednavani a provadéni dila bude zhotovitel a objednatel Fesit
cestou dohody. Nedojde-li k dohodé, predlozi véc soudu. Smluvni strany se dohodly ve smyslu
obc&anského soudniho Fadu, zZe mistné pfislusny obecny soud pro rozhodovani pfipadnych spord mezi
smluvnimi stranami je mistné a vécné pfislusny obecny soud objednatele stanoveny podle pfislusnych
pravnich predpist (v dobé sepsani této smlouvy podle zakona ¢. 99/1963 Sb. v platném znéni).

12.17. K platnosti této smlouvy véetné jejich dodatk( je potfeba pisemna forma. Jakakoliv vedlejsi
ujednani, nejsou-li u€¢inéna v pisemné formé, jsou neplatna.

12.18. Pokud by se stala ustanoveni této smlouvy neplatnymi, a to z jakéhokoliv divodu, nebude tim
dotCena platnost smlouvy jako celku s pfihlédnutim k ostatnim ustanovenim. Smluvni strany se
zavazuji, ze v takovém pfipadé co mozna nejrychleji dohodnou nahradni ustanoveni, ktera budou
témto neplathym co mozna nejblizSi, a jejichz pomoci by mohlo byt zaru€eno dosazeni
hospodaFského a pravniho ucelu minulé dohody.

12.19. Smluvni strany berou na védomi, Ze Oblastni nemocnice Pfibram, a.s. je povinnym subjektem
ve smyslu zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim a zakona ¢. 340/2015 Sb., o
registru smluv, z ¢eho vyplyva povinnost zvefejnit smlouvu v Registru smluv popf. poskytnout tfetim
osobam informace ze Smlouvy v zakonném rozsahu. Smluvni strany souhlasi, ze smlouva bude
zverejnéna v celém rozsahu (vyjma nezverfejiiovanych Udajd zejm. osobni povahy).

V PFib

sti

Prilohy: 1) Projektova dokumentace véetné polozkového rozpoctu (ocenéného vykazu vymér)
2) Harmonogram provadeéni dila
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