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DODATEK Č. 3 K SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]„III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3"
Číslo smlouvy objednatele: 108/2018/OŘP/D2/HB/S
Číslo smlouvy zhotovitele:24-SOD-2019-002a	Číslo stavby zhotovitele: 924119002a
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
	Technický dozor:
	OSVČ

	Koordinátor BOZP:
	referent investiční výstavby


Článek 1
Smluvní stranyBankovní spojení:

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava


zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Číslo účtu:
IČO:	00090450» ....
■Hafc Vyaoclny, pffopévhová ,,a„ .. Kowwfc* 1122/16, ’»• '
1-5 -11- 2019 i


DIČ:	CZ00090450
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen ..Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	Společnost M - SILNICE + CHT HB, H. Brod - ul. Mírová

	vedoucí společník:
	M - SILNICE a.s.

	se sídlem:
	Husova 1697, 530 03 Pardubice

	zastoupený:
	, místopředsedou představenstva a členem představenstva

	zapsán
Kontaktní osoba:
	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 vedoucí OTO OZ STŘED



Doručovací adresa: M - SILNICE a.s., Resslova 959, 500 02 Hradec Králové Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	i, místopředseda představenstva a
člen představenstva za oba společníky na základě plné moci

	technických:
	, vedoucí provozu Havlíčkův Brod


Bankovní spojení:
Č. účtu:


	IČO:
	42196868

	DIČ:
	CZ42196868


Telefon: Fax:

	E-mail:
	— 	

	společník:
	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

	se sídlem:
	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

	zastoupený:
	předsedou představenstva

	zapsán Kontaktní osoba:
	OR-KR v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487
, vedoucí obchodního oddělení

	Doručovací adresa:
	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01


Havlíčkův Brod
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

	technických:
	. vedoucí obchodního oddělení


Bankovní spojení:
Č. účtu:

Telefon:IČO:
60932171
DIČ:
CZ60932171


Fax:
E-mail:
(dále jen ..Zhotovitel)
(společně také jako „Smluvnístrany“ nebo jednotlivě ..Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 21. 1. 2019 spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 4, který je přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 4 o 646.509,26 Kč bez DPH a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 4 o - 803.986,10 Kč bez DPH.

Původní cena díla bez DPH, vč. Dodatku č. 2 Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 3 bez DPH
DPH 21%
37.287.825,00 Kč
646.509,26 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH
- 803.986,10 Kč
37.130.348,16 Kč
7.797.373,11 Kč
44.927.721,27 Kč

Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 108/2018/OŘP/D2/HB/S jsou tímto Dodatkem č. 3 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 108/2018/OŘP/D2/HB/S uzavřené dne 21. 1. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.7. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 4, Změna k Dodatku č. 3 (Rekapitulace rozpočtu), Soupis prací pro Dodatek č. 3 (SO 101) a Vyjádření projektanta - změna 9 (ZL č. 4) - úprava materiálu povrchu křižovatky v km 0,690 (Termesivy) ze 17. 8. 2019.

	Přílohy:
	Změnový list č. 4
Změna k Dodatku č. 3 (Rekapitulace rozpočtu)
Soupis prací pro Dodatek ě. 3 (SO 101)
Vyjádření projektanta - změna 9 (ZL č. 4) - úprava materiálu povrchu křižovatky v km
0,690 (Termesivy) ze 17. 8. 2019


ť/4 lůfó

Objednatel:Zhotovitel:
V		dne:
°7. 11. 2019
V Jihlavě dne:
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Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

místopředseda představenstva
M - STT NTCF. a <J
MeZ Michal Kropáč /Hen představenstva M - SILNICE a.s.
Chlác
	Změnový list

	Název stavby:
111/03810 HAVLÍČKŮV BROD - UL. MÍROVÁ, ÚSEK č.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 KOMUNIKACE 111/03810
	Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
SO101
	Číslo Změny
7.L



Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2019 (dále jen Smlouva): č.obj. 108/2018/OŘP/D2/HB/S a č. zhotovitele 24-SOD-2019-002a a 18060/032 A
Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450
Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + CHT HB, H. Brod - ul. Mírová, M - SILNICE a.s.Husova 1697, 530 03 Pardubice a Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, lč: 60932171
Přilohv Změnového listu:
Paré č.
Příjemce
Rozpis ocenění změn položek - ZBV 9
Správce stavby
Zhotovitel
Vyjádření projektanta, zdůvodnění
Projektant
Výkresová dokumentace
Protokoly, zápisy ze stavebního deníku
Iniciátor změny: Investor - KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
Popis Změny:	
ZMĚNA 9 - úprava materiálu povrchu křižovatky v km 0,690 (Termesivy), odpočet úprava podloží.
Změny: Na základě doporučení od DIPČR bude provedena změna části povrchu křižovatky 111/03813 směr na Termesivy.
Původní stav: části nezpevněné krajnice byly provedeny z kamenných kostek drobných.
Nastala obava, že drobná kostka nevydrží nápor návěsových souprav a docházelo by k častých opravám povrchu, z tohoto důvodu byla navržena změna: krajnice z kamenných kostek, bude nahrazena asfaltobetonem, asfaltobeton bude opatřen červeným nátěrem (protiskluzným), dále bude doplněno VDZ, nad křižovatkou dle požadavku PČR přidána 1 ks SDZ.
V úseku staničeni km 0,270 - 0,420 sníženi prováděné vrstvy stabilizace směsí z hydraulických pojiv z tl. 0,45m na 0,35m. Upřesněni dojezdových vzdáleností uloženého frézovaného materiálu na jednotlivé skládky do 5 a 20ti km.
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	-803 986,10
	646 509,26
	-157 476,84



Údaje v Kč bez DPH:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Podpis vyjadřuje souhlas se Zm&nou:
	Projektant (autorský dozor)
	Jméno
	datum
	7/0
	<0
	podpis

	Zhotovitel
	jméno
	datum
	7 fo
	
	podpis

	Objednatel
	jméno
	datum
	/o
	fó
	podpis

	Správce stavby: TDI
	jméno
	datum
	0. /c
	
	podpis



Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, Jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny, dle či. 6.2 a 6.3 SOD. Tento Změnový list je přílohou dodatku Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
Objednatel
jméno
datum sf?	Podpis
Zhotovitel
jméno
datum £/ /o	podpis








































jčíslo páré/

Stavba
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ZMĚNA k Dodatku.£. 3
	Zhotovitel :
	M-SILNICE, a.s.
	ičo

	
	Resslova 956, 500 02 Hradec Králové
	DIČ

	
	Chládek a Tkrtéra Havlíčkův Brod. a.s.
	>čo

	
	Průmyslová 941. 560 01 Havlíčkův Brod
	DIČ

	
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	IČO

	
	Kosovská 1122/16.586 01 Jihlava
	DIČ



	
	
	
	
	

	1
	001.1
	SO 001.1
	- OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
	1 972 777,02
	414 283.17

	2
	101
	SO 101 -
	KOMUNIKACE 111/03810
	23 520 098,73
	4 939 220.79

	3
	301.2
	SO 301.2
	- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
	7 943101,37
	1 868051.29

	4
	302.1
	SO 302.1
	- PŘELOŽKA KANALIZACE
	741 289,50
	156 666.80

	5
	302.2
	SO 302.2
	- ÚPRAVA KANALIZAČNÍCH ŠACHET
	489 200,09
	102 732,02

	6
	501
	SO 501 -
	PŘELOŽKA PLYNOVODU
	200 133,49
	42 028.03

	7
	801.1.
	SO 801.1
	- NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV
	257 110,87
	53 993.26

	8
	901
	SO 901 -
	NÁVRH OBJÍZDNÉ TRASY VČETNĚ 010
	1084 577,80
	223 561.34

	
	
	CELKEM
	J» IBS 2W.B7
	7 BOT 5M.4B



Popis: Dodatek c.1 HBHHB Oprava objízdných tras
Přeložka vodovodu PLEAS, vč. zásypů q	DEŠŤOVÁ KANALIZACE- odpočet drenáže
mH Komunikace - úprava podloží km 0.420-0,700 Dodatek č.2
E)	Komunikace -úprava podloží km 0,703-0,963
Dodatek £.3
F)	Komunikace -úprava materiálu povrchu křižovatky v km 0,690 (Termesřvy)
6}	Komunikace -úprava stabilizace v 0,270 - 0,419
H)	Komunikace -frézovaná odvoz dle skutečnosti na skládky na vzd 5 a 20 km






















42196868 CZ42196868
60932171
CZ60932171
00090450
CZ00090450
	
	Dodatek 6.1
	Dodatek 4. 2
	Dodatek 4.3
	Celkem

	
	Vfcepráce bez DPH
	Méněpráce bez DPH
	Vícepráce bez DPH
	Méněpríce bez DPH
	Víeepráce bez DPH
	Méněpráce bez DPH
	Celkem bez DPH
	Celkem s DPH

	2 387 080,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1972 777,02
	2387 060,19

	28 459 319.48
	20015X61
	98747,74
	335900,74
	6426000
	64650946
	803986,10
	23735 66630
	28 720 156,46

	9 611162.66
	790205,15
	63 693,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	866961249
	10 490 231,60

	896 936.10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	74126940
	896 936,10

	591 932,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	489 200,09
	591 932,11

	242161,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200133,49
	242 161,52

	311 104,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25711047
	311104,15

	1 288 139,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1064 577,80
	1288 139,14

	43 787 805,33
	MOSStJt
	182441,37
	333 900,74
	84 260,00
	646 50146
	803 989.10
	37130 348,16
	44 927 721.27



Firma: M SILNICE a.s.
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	Stavb
	16026
	111/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek t. 3
	
	
	101
	23 520 098,73
	
	98747,74 |
	200 151,61
	

	Rozpc
	101
	S0101 • KOMUNIKACE IH/03810 (JKSO 622 24)
	
	
	
	
	Méněpráce
	Vicepréce
	Celk

	■ Pař. 1 Čisto
	Kód položky
	i	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena
Jednoiková -	Celkem
	Počet jednoto
	i Cen® : Celkem
	Počet jednotek
	cena Celkem
	Počet jednotek

	! 1
	l ■' : 2
	4
	6
	6
	9
	í	10
	8
	9
	8
	9
	8

	
	0
	Vleobecné konstrukce a práce
	
	
	
	1 524 782,37
	0,00
	6 671,43
	

	1
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	3 554,786
	212,00
	753 614,63
	
	0,00	|
	0,00
	3 5S4.7

	2
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	267,489
	212,00
	56 707,67
	
	0,00
	6 671,43
	298,9

	3
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	49,400
	851,00
	42 039,40
	
	0,00
	
	0,00
	49,4

	4
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	1 821,060
	354,00
	644 655,24
	
	0,00
	
	0,00
	1821,0

	5
	014211
	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE
	M3
	252,413
	110,00
	27 765,43
	
	0,00
	
	0,00
	252,4

	
	1
	Zemni práce
	
	
	
	5 251 755,24
	
	0,00
	
	40 618,45
	

	6
	112228
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO0.9M, ODVOZ DO 20KM
	KUS
	10,000
	2 187,00
	21 870,00
	
	0,00
	
	0,00
	10,0

	7
	112238
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0.9M. ODVOZ DO 20KM
	KUS
	8,000
	6841,00
	54 728,00
	
	0,00
	
	0,00
	8,0

	S
	113138
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM
	M3
	49,400
	1 769,00
	87 388,60
	
	0,00
	
	0,00
	49,4

	9
	113318
	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM
	M3
	1 821,060
	455,00
	828 582,30
	
	0,00
	
	0,00
	1821,0

	10
	113724
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
	M3
	732,200
	602,00
	440 784,40
	
	0,00
	
	0,00
	732,2

	11
	113728
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
	M3
	732,200
	957,00
	700 715,40
	
	0,00
	
	0,00
	732,2

	12
	121104
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM
	M3
	252,413
	156,00
	39 376,43
	
	0,00
	
	0,00
	252,4

	13
	123738
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	2 228,081
	310,00
	690 705,11
	
	0,00
	
	0,00
	2 228,0

	14
	123738
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1, ODVOZ DO Z0KM
	M3
	267,489
	310,00
	82 921,59
	
	0,00
	
	0,00
	267,4

	15
	123838
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM
	M3
	247,565
	993,00
	245 832,05
	
	0,00
	
	0,00
	247,5

	16
	125734
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I, ODVOZ DO SKM
	M3
	252,413
	214,00
	54 016,38
	
	0,00
	
	0,00
	252,4

	17
	132738
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM
	M3
	1 079,140
	1019,00
	1099 643,66
	
	0,00
	
	0,00
	1 079,1

	18
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	3 554,786
	19,00
	67 540,93
	
	0,00
	
	0,00
	3 554,7

	19
	27120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	267,489
	19,00
	5 082,29
	
	0,00
	
	0,00
	267,4

	20
	17581
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	486,590
	1 104,00
	537 195,36
	
	0,00
	
	0,00
	486,5

	21
	18110
	ÚPRAVA PIÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	7 809,700
	19,00
	148 384,30
	
	0,00
	40 518,45
	9 942,2

	22
	18220
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU
	M3
	252,413
	376,00
	94 907,29
	
	0,00
	
	0,00
	252,4

	23
	18241
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	1 682,750
	20,00
	33 655,00
	
	0,00
	
	0,00
	1682,7

	24
	18710
	OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE
	M3
	252,413
	73,00
	18426,15
	
	0,00
	
	0,00
	252,4

	
	2 Zákiadv
	
	
	
	1 528 581,35
	
	0,00
	
	0,00
	

	25
	21152
	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	592,550
	1437,00
	851494,35
	
	0,00
	
	0,00
	592,5

	26
	21197
	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTIUE
	M2
	4 232,500
	72,00
	304 740,00
	
	0,00
	
	0,00
	4 232,5

	27
	21262
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM
	M
	1 693,000
	279,00
	472 347,00
	
	0,00
	
	0,00
	1693,0

	
	6 Komunikace
	
	
	
	12592599,79
	
	96 747,74
	
	33 360,00
	

	28
	56143
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TI. DO 1S0MM (KSC) SC CS/10
	M2
	6 234,270
	346,00
	2 1S7 057,42
	
	0,00
	
	0,00
	6 234,2

	29
	56143
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TI. DO 150MM (KSC) SCCB/10
	M2
	196,350
	399,00
	78 343,65
	
	0,00
	
	0,00
	196,3

	30
	56260
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL SMĚSÍ HYDR POJIV
	M3
	2 424,587
	299,00
	724 951,51
	
	98 747.74
	
	0,00
	2 094,3

	31
	56330
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTIFR. 0-63
	M3
	267,489
	997,00
	266686,53
	
	0,00
	
	0,00
	267,4

	32
	56333
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TI. DO 1S0MM FR. 0-63
	M2
	196,350
	149,00
	29 256,15
	
	0,00
	
	0,00
	196,3

	33
	56335
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TI. DO 2S0MM FR. 0-63
	M2
	6 234,270
	249,00
	1 552 333,23
	
	0,00
	
	0,00
	6 234,2

	34
	56360
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	6,100
	1148,00
	7 002,80
	
	0,00
	
	0,00
	6,1

	35
	56960
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	32,475
	1148,00
	37 281,30
	
	0,00
	
	0,00
	32,4

	36
	572123
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/MZ
	M2
	5 937,400
	25,00
	148435,00
	
	0,00
	
	0,00
	5 937,4

	37
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5K6/M2
	M2
	13 298,800	’
	16,00
	212 780,80
	
	0,00
	
	0,00
	13 298,1

	38
	57473
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ
	M2
	1040,000
	162,00
	168 480,00
	
	0,00
	
	0,00
	1040,C

	39
	S74A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*. TL. 40MM
	M2
	7 361,400
	302,00
	2 223 142,80
	
	0,00
	
	0,00
	7 361,4

	40
	574CS6
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACl 16*. TL. 60MM
	M2
	5 937,400
	40S,00
	2 404 647,00
	
	0,00
	
	0,00
	5937,4

	41
	574E46
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16*, TL. 50MM
	M2
	5 937,400
	315,00
	1 870 281,00
	
	0,00
	
	0,00
	5 937,4

	42
	S774AE
	VRSTVY PRO O8NOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+
	M3
	30,225
	8 896,00
	268 881,60
	
	0,00
	33 360,00
	33,5

	43
	58221
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA
	M2
	187,000
	1 637,00
	306119,00
	
	0,00
	
	0,00
	187,(

	44
	58920
	VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
	M
	652,000
	210,00
	136 920,00
	
	0,00
	
	0,00
	652,(

	
	8 Potrubí
	
	
	
	1 034 932,00
	
	0,00
	
	0,00
	

	45
	87434
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
	M
	197,000
	765,00
	ISO 705,00
	
	0,00
	
	0,00
	197,(

	46
	89712
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS
	38,000
	9975,00
	379 050,00
	
	0,00
	
	0,00
	38,(

	47
	899122
	MŘÍŽE LITINOVĚ SAMOSTATNÉ
	KUS
	38,000
	5 142,00
	195 396,00
	
	0.00
	
	0,00
	38, (

	48
	89921
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS
	34,000
	2379,00
	80 886,00
	
	0,00
	
	0,00
	34,<

	49
	89922
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI
	KUS
	38,000
	2 379,00
	90 402,00
	
	0,00
	
	0,00
	38,(

	SO
	89923
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
	KUS
	76,000
	1198,00
	91 048,00
	
	0,00
	
	0,00
	76,1

	51
	89957S
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C3O/37 (B37) VČETNĚ VÝZTUŽE
	M3
	8,000
	5 512,00
	44 096,00
	
	0,00
	
	0,00
	8,1

	52
	899642
	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM
	M
	197,000
	17,00
	3 349,00
	
	0,00
	
	0,00
	197,1

	
	9
	Ostatní konstrukce a oráče
	
	
	
	1 487 447,98
	
	0,00
	
	0,00
	

	53
	91225
	SMĚROVĚ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU
	KUS
	24,000
	510,00
	12 240,00
	
	0,00
	
	0,00
	24,1

	54
	914161
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVĚ FÓLIE TŘI - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	11,000
	1784,00
	19 624,00
	
	0,00
	
	0,00
	ll,i

	55
	914162
	OOPftAVNrZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKÓŠI1 H LI NÍKOVb FOLII T lil - M0NÍA2 š pffFMtafNÍM
	KUS
	11,000
	3 144,00
	34 584,00
	
	0,00
	
	0,00
	ll,i

	56
	914263
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVĚ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
	KUS
	6,000
	340,00
	2 040,00
	
	0,00
	
	0,00
	6,1

	57
	915231
	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA
	M2
	355,000
	544,00
	193 120,00
	
	0,00
	
	0,00
	3S5,i

	58
	91551
	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SYMBOLY
	KUS
	8,000
	2 549,00
	20 392,00
	
	0,00
	
	0,00
	8,

	59
	917224
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 150MM
	M
	108,000
	623,00
	67 284,00
	
	0,00
	
	0,00
	108,

	60
	91772
	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH
	M
	226,000
	469,00
	105 994,00
	
	0,00
	
	0,00
	226,

	61
	918357
	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM
	M
	10,000
	4 270,00
	42 700,00
	
	0,00
	
	0,00
	10,

	62
	918513
	ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD
	M3
	1,540
	7 817,00
	12 038,18
	
	0,00
	
	0,00
	1,

	63
	919115
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM
	M
	652,000
	578,00
	376856,00
	
	0,00
	
	0,00
	652,

	64
	93S2I2
	PŘÍKOPOVĚ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
	M
	309,000
	846,00
	261414,00
	
	0,00
	
	0,00
	309,

	65
	936313
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C1B/20 (B20)
	M3
	25,000
	4 285,00
	107 125,00
	
	0,00
	
	0,00
	25,

	66
	93808
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	7 548,400
	3,00
	22 645,20
	
	0,00
	
	0,00
	7 548,

	67
	93811
	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
	M2
	7 361,400
	4,00
	29445,60
	
	0,00
	
	0,00
	7 361,

	68
	93831
	OČIŠTĚNÍ DLAŽEB UMYTÍM VODOU
	M2
	187,000
	46,00
	8 602,00
	
	0,00
	
	0,00
	187,

	69
	966357
	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB ON DO 500MM
	M
	12,000
	1 877,00
	22 524,00
	
	0,00
	
	0,00
	12,

	70
	96687
	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
	KUS
	14,000
	4 665,00
	65 310,00
	
	0,00
	
	0,00
	14,

	71
	969234
	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ
	M
	63,000
	545,00
	34 335,00
	
	0,00
	
	0,00
	63,

	72
	97614
	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ BETONOVÝCH
	M3
	35,000
	1405,00
	49 175,00
	
	0,00
	
	0,00
	35,

	
	0
	položky mimo tento SO
	
	
	
	0,00
	
	0,00
	
	119 601,73
	

	73
	113108441
	Rozrytí krytu z kamenka bez zhutněni bez pojhra
	M3
	0,000
	25,20
	0,00
	
	
	S3 740,26
	2132,

	
	122861101
	Těžení jednotlivých balvanů v hornině tř. 6 a 7
	M3
	0,000
	75S.00
	0,00
	
	0,00
	23 759,10
	31,

	167101102RQ0
	Nakládání výkopku 2 hor.1-4 v množství nad 100 m3
	M3
	0,000
	109,20
	0,00
	
	0,00
	3 436,41
	31,

	22
	2701105R00
	Vodorovné přemístěni do 10000 m
	M3
	0,000
	546,10
	0,00
	
	i™
	34 370,44
	62,

	26
	410U01R00
	Zásyp jam, rýh, iachet výkopkem se zhutněním
	M3
	0,000
	136,50
	0,00
	
	íčč
	4 295,52
	31,

	45
	57B20
	ZVÝŠENÍ DRSNOSTI KAMENIVEM A EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ A OPTICKÉ ZVÝRAZNĚNÍ BARVOU (pol z SO 102 • CHODNÍKY, STEZKA, PARK. STÁNÍ, VJEZDY)
	M2
	0,000
	950,00
	0,00
	
	0,00
	0,000
	0,00
	0,



Dodatek č.l ZL1,ZL2
Oprava objízdných tras
Přeložka vodovodu PLEAS, vč. zásypů DEŠŤOVÁ KANALIZACE* odpočet drenáže Komunikace -úprava podloží km 0,420-0,700 Komunikace -úprava podloží km 0,703-0,963
Komunikace -úprava materiálu povrchu křižovatky v km 0,690 (Termesivy) Komunikace -úprava stabilizace v 0,270 - 0,420
Komunikace -frézovaná odvoz dle skutečnosti na skládky na vzd 5 a 20 km
[image: ]









































	
	Dodatek č.2 ZL 3
	Dodatek č.3

	6
	
	64 260,00 |
	
	1	335 900,74	,
	
	| 23 893 199,00
	
	)	803 986,10	|
	f 646 509,26
	
	| 23 739 722,16

	
	Méněpráce	i
	
	Vicepráce
	Celkem po změně
	Méněpráce	|
	Vicepráce	|
	Celkem po zrněni

	Počet < jednotek
8
	Cena ’ >
Celkem
9
	Počet jednotek 8
	Cena'
Celkem
9
	•Počet jednotek
8
	Cena Celkem 9
	?--• Počet jednotek 8
	j	Cécia
<	Celkem
‘	9
	Počet	Cena
jednotek	Celkem
8	9
	Počet jednotek 8
	cena Celkem
9



	
	
	0,00
	218,40
	46 301,01
	3 773,187
	799 916,49
	17,10
	3 625,20
	45,00
	9540,00
	3 801,087
	805 831,29

	
	
	0,00
	
	0,00
	298,958
	63 379,52
	
	0,00
	
	0,00
	298,958
	63 379,52

	
	
	0,00
	
	0,00
	49,400
	42 039,40
	
	0,00
	
	0,00
	49,400
	42 039,40

	
	
	0,00
	
	0,00
	1 821,060
	644 655,24
	
	0,00
	
	0,00
	1 821,060
	644 655,24

	
	
	0,00
	
	0,00
	252,413
	27 765,10
	
	0,00
	
	0,00
	252,413
	27 765,10

	I
	
	0,00
	
	71 853,83
	
	5 384 130,22
	
	550 503,90
	
	352 653.26
	
	5 166 279.68

	
	
	0,00
	
	0,00
	10,000
	21 870,00
	
	0,00
	
	0,00
	10,000
	21 870,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	8,000
	54 728,00
	
	0,00
	
	0,00
	8,000
	54 728,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	49,400
	87 388,60
	
	0,00
	
	0,00
	49,400
	87 388,60

	
	
	0,00
	
	0,00
	1 821,060
	828 582,30
	
	0,00
	
	0,00
	1 821,060
	828 582,30

	
	
	0,00
	
	0,00
	732,200
	440 784,40
	
	0,00
	séiaS’
	338 703,26
	1 294,830
	779487,66

	
	
	0,00
	
	0,00
	732,200
	700 715,40
	S45 202,90
	
	0,00
	162,500
	1SS 512,50

	
	
	0,00
	
	0,00
	252,413
	39 375,96
	
	0,00
	
	0,00
	252,413
	39 375,96

	
	
	0,00
	218,40
	67 704,31
	2 446,482
	758 409,11
	17,10
	5 301,00
	45,00
	13 950,00
	2 474,382
	767 058,11

	
	
	0,00
	
	0,00
	267,489
	82 921,90
	
	0,00
	
	0,00
	267,489
	82 921,90

	
	
	0,00
	
	0,00
	247,565
	245 837,01
	
	0,00
	
	0,00
	247,565
	245 837,01

	
	
	0,00
	
	0,00
	252,413
	54 015,74
	
	0,00
	
	0,00
	252,413
	54 015,74

	i
	
	0,00
	
	0,00
	1 079,140
	1 099 643,66
	
	0,00
	
	0,00
	1 079,140
	1099 643,66

	
	
	0,00
	218,40
	4 149,62
	3 773,187
	71 690,63
	
	0,00
	
	0,00
	3 773,187
	71 690,63

	
	
	0,00
	
	0,00
	267,489
	5 082,31
	
	0,00
	
	0,00
	267,489
	5 082,31

	
	
	0,00
	
	0,00
	486,590
	537 195,36
	
	0,00
	
	0,00
	486,590
	537 195,36

	
	
	0,00
	
	0,00
	9 942,250
	188 902,75
	
	0,00
	
	0,00
	9 942,250
	188902,75

	
	
	0,00
	
	0,00
	252,413
	94 906,16
	
	0,00
	
	0,00
	252,413
	94 906,16

	
	
	0,00
	
	0,00
	1 682,750
	33 655,00
	
	0,00
	
	0,00
	1 682,750
	33 655,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	252,413
	18 425,93
	
	0,00
	
	0,00
	252,413
	18 425,93

	5
	
	64 260,00
	
	0.00
	
	1 564 321.35
	
	0,00
	
	0.00
	
	1564 321.35

	
	
	0,00
	
	0,00
	592,550
	851 494,35
	
	0,00
	
	0,00
	592,550
	851 494,35

	
	350,00
	25 200,00
	
	0,00
	3 882,500
	279 540,00
	
	0,00
	
	0,00
	3 882,500
	279 540,00

	
	140,00
	39 060,00
	
	0,00
	1 553,000
	433 287,00
	
	0,00
	
	0,00
	1 553,000
	433 287,00

	7
	
	0,00
	
	217 745.80
	
	12 745 009,97
	
	249 857.00
	
	194 040.00
	
	12 6B9 182,97

	I
	
	0,00
	
	0,00
	6 234,270
	2 157 057,42
	
	0,00
	90,00
	31140,00
	6 324,270
	2 188 197,42

	
	
	0,00
	
	0,00
	196,350
	78 343,65
	90,00
	35 910,00
	
	0,00
	106,350
	42 433,65

	
	
	0,00
	
	0,00
	2094,327
	626 204,67
	J.lIkáJLL— 30 797,00
	
	0,00
	1991,327
	595 407,67

	
	
	0,00
	218,40
	217 745,80
	485,890
	484 433,33
	
	0,00
	
	0,00
	485,890
	484 433,33

	
	
	0,00
	
	0,00
	196,350
	29 256,15
	90,00
	13 410,00
	
	0,00
	106,350
	15 846,15

	I
	
	0,00
	
	0,00
	6 234,270
	1S52 333,23
	90,00
	22410,00
	270,00
	67 230,00
	6 414,270
	1 597 153,23

	
	
	0,00
	
	0,00
	6,100
	7 002,80
	
	0,00
	
	0,00
	6,100
	7 002,80

	
	
	0,00
	
	0,00
	32,475
	37 287,04
	
	0,00
	
	0,00
	32,475
	37 287,04

	
	
	0,00
	
	0,00
	5 937,400
	148 435,00
	
	0,00
	90,00
	2 250,00
	6 027,400
	150685,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	13 298,800
	212 780,80
	
	0,00
	90,00
	1440,00
	13 388,800
	214 220,80

	
	
	0,00
	
	0,00
	1 040,000
	168 480,00
	
	0,00
	
	0,00
	1 040,000
	168 480,00

	}
	
	0,00
	
	0,00
	7 361,400
	2 223 142,80
	
	0,00
	90,00
	27 180,00
	7 451,400
	2 250 322,80

	1
	
	0,00
	
	0,00
	5 937,400
	2 404 647,00
	
	0,00
	90,00
	36 450,00
	6027,400
	2 441097,00

	)
	
	0,00
	
	0,00
	5 937,400
	1870 281,00
	
	0,00
	90,00
	28 350,00
	6 027,400
	1 898 631,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	33,975
	302 286,08
	
	0,00
	
	0,00
	33,975
	302 286,08

	
	
	0,00
	
	0,00
	187,000
	306 119,00
	90,00
	147 330,00
	
	0,00
	97,000
	158 789,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	652,000
	136 920,00
	
	0,00
	
	0,00
	652,000
	136 920,00

	J
	
	0,00
	
	0,00
	
	1 034 932.00
	
	0.00
	
	0.00
	
	1 034 932,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	197,000
	150 705,00
	
	0,00
	
	0,00
	197,000
	150 705,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	38,000
	379 050,00
	
	0,00
	
	0,00
	38,000
	379050,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	38,000
	195 396,00
	
	0,00
	
	0,00
	38,000
	195 396,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	34,000
	80886,00
	
	0,00
	
	0,00
	34,000
	80 886,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	38,000
	90402,00
	
	0,00
	
	0.00
	38,000
	90402,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	76,000
	91048,00
	
	0,00
	
	0,00
	76,000
	91 048,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	8,000
	44 096,00
	
	0,00
	
	0,00
	8,000
	44 096,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	197,000
	3 349,00
	
	0,00
	
	0,00
	197,000
	3 349,00

	1
	
	0,00
	
	0.00
	
	1 487 447.98
	
	0.00
	
	4 776.00
	
	1 492 223,98

	
	
	0,00
	
	0.00
	24,000
	12 240,00
	
	0,00
	
	0,00
	24,000
	12 240.00

	
	
	0,00
	
	0,00
	11,000
	19 624,00
	
	0,00
	1,00
	1 784,00
	12,000
	21 408.00

	
	
	0,00
	
	0.00
	11,000
	34 584,00
	
	0,00
	
	0.00
	11,000
	34 584,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	6,000
	2 040,00
	
	0,00
	
	0,00
	6,000
	2 040,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	355,000
	193 120,00
	
	0,00
	5,50
	2 992,00
	360,500
	196112,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	8,000
	20 392,00
	
	0,00
	
	0,00
	8,000
	20 392,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	108,000
	67 284,00
	
	0,00
	
	0,00
	108,000
	67 284,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	226,000
	105 994,00
	
	0,00
	
	0,00
	226,000
	ŽO5 994,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	10,000
	42 700,00
	
	0,00
	
	0,00
	10,000
	42 700,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	1,540
	12 038,18
	
	0,00
	
	0,00
	1,540
	12 038,18

	
	
	0,00
	
	0,00
	652,000
	376 856,00
	
	0,00
	
	0.00
	652,000
	376 856,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	309,000
	261 414,00
	
	0,00
	
	0.00
	309,000
	261 414,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	25,000
	107 125,00
	
	0,00
	
	0,00
	25,000
	107 125,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	7 548,400
	22 645,20
	
	0,00
	
	0,00
	7 548,400
	22 645,20

	
	
	0,00
	
	0,00
	7 361,400
	29 445,60
	
	0,00
	
	0,00
	361,400
	29445,60

	
	
	0,00
	
	0,00
	187,000
	8 602,00
	
	0,00
	
	0,00
	187,000
	8 602,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	12,000
	22 524,00
	
	0,00
	
	0,00
	12,000
	22 524,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	14,000
	65 310,00
	
	0,00
	
	0,00
	14,000
	65 310,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	63,000
	34 335,00
	
	0,00
	
	0,00
	63,000
	34 335,00

	
	
	0,00
	
	0,00
	35,000
	49175,00
	
	0,00
	
	0,00
	35,000
	49 175,00

	1
	
	0,00
	
	0,00
	
	119 601,73
	
	0,00
	
	85 500,00
	
	205 101,73

	
	
	0,00
	
	0,00
	2 132,550
	53 740,26
	
	0,00
	
	0,00
	2 132,550
	53 740,26

	
	
	0,00
	
	0,00
	31,469
	23 759,10
	
	0,00
	
	0,00
	31,469
	23 759,10

	
	
	0,00
	
	0,00
	31,469
	3 436,41
	
	0,00
	
	0,00
	31,469
	3 436,41

	
	
	0,00
	
	0,00
	62,938
	34 370,44
	
	0,00
	
	0,00
	62,938
	34 370,44

	
	
	0,00
	
	0,00
	31,469
	4 295,52
	
	0,00
	
	0,00
	31,469
	4 295,52

	
	
	0,00
	
	0,00
	0,000
	0,00
	
	0,00
	90,00
	85 500,00
	90,000
	85 500,00



Popis:
[image: ][image: ][image: ][image: ]






































[image: ]Průmyslová 941 580 Ol Havlíčkův Brod
Váš dopis značky / ze dne
Naše značka
Vyřizuje
Havlíčkův Brod dne
17.8.2019

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY


věc: Vyjádření projektanta - ZMĚNA 9 - úprava materiálu povrchu křižovatky v km 0,690 (Termesivy). 7_L, 4
Vyjádření ke změně číslo 7. Jedná se o akci:
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]„III/03810 HAVLÍČKŮV BROD - UL. MÍROVÁ, ÚSEK Č.3“
Změny: Změny: Na základě doporučení od DIPČR bude provedena změna části povrchu křižovatky 111/03813 směr na Termesivy.
Původní stav: části nezpevněné krajnice byly provedeny z kamenných kostek drobných.
Nastala obava, že drobná kostka nevydrží nápor návěsových souprav a docházelo by k častých opravám povrchu, z tohoto důvodu byla navržena změna: krajnice z kamenných kostek, bude nahrazena asfaltobetonem, asfaltobeton bude opatřen červeným nátěrem (protiskluzným), dále bude doplněno VDZ, nad křižovatkou dle požadavku PČR přidána 1 ks SDZ.
V úseku staničení km 0,270 - 0,420 snížení prováděné vrstvy stabilizace směsí z hydraulických pojiv z tl. 0,45m na 0,35m.
Upřesnění dojezdových vzdáleností uloženého frézovaného materiálu na jednotlivé skládky do 5 a 20ti km..
POLOŽKY PLUS a MINUS jsou vyčísleny v příloze.
S pozdravem
E-mail:	Bankovní spojení	Tel.:
IČ: 25284525, DIČ: CZ25284525		 ’ Tel.
Reg.: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 12926
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