; : .. : 11	'

DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]„III/34723 Okrouhlice - most ev. č. 34723-1"
Číslo smlouvy objednatele: 89/2019/D2/ZPŘ/HB/M
Číslo smlouvy zhotovitele: 75/2019
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
Článek I.
Smluvní strany
[image: ]Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech Technických:
Technický dozor:
Koordinátor BOZP:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
Komerční banka, a.s.
00090450 CZ00090450
Kraj Vysočina
(dále jen jako „Objednatel“)
referent investiční výstavby , PIS PECHAL, s.r.o.
referent investiční výstavby

a
	Zhotovitel:
	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

	se sídlem:
	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

	zastoupený:
	Ing. Pavlem Bořkem, členem představenstva

	zapsán
	v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144



Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	, člen představenstva

	technických:
	- vedoucí střediska, tel. stavbyvedoucí, tel.

	Bankovní spojení:
	KB Bmo-město, č.ú.:
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č. ú.:'



	IČO:
	25317628

	DIČ:
	CZ25317628


Telefon: Fax: E-mail:

(dále jen ..Zhotovitel")
(společně také jako ..Smluvnístrany“ nebo jednotlivě .Smluvnístrana")
Článek II.
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 4. 7. 2019 spočívající ve stanovení konečné ceny na základě změny tak, jak je ujednána ve Změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 2 o 94.983,57 Kč bez DPH
snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 2 o -81.375,22 Kč bez DPH
a navýšena o zaokrouhlení vzniklé zaokrouhlováním odbytové ceny dle PDPS a RDS následovně:
a) dle Změnového listu č. 2 o 0,95 Kč bez DPH.
	Původní cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	8.407.325,31 Kč

	Vícepráce
Méněpráce
Zaokrouhlení
	94.983,57 Kč
-81.375,22 Kč
0,95 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
DPH 21 %
	8.420.934,61 Kč
1.768.396,27 Kč

	Nově sjednaná cena včetně DPH
	10.189.330,88 Kč



Článek III.
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 89/2019/D2/ZPŘ/HB/M ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 89/2019/D2/ZPR/HB/M uzavřené dne 4. 7. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.7. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 2 a Změnový soupis prací ke změnovému listu č. 2.
Přílohy:	Změnový list č. 2
Změnový soupis prací ke změnovému listu č. 2
Objednatel:Zhotovitel:

Dodatek č. 2 k SoD č. 89/2019/D2/ZPŘ/HB/M	Stránka # z 3



V Jihlavě dne:
21. 11. 2019
V Brně dne: 15.11.2019







Ing. kadovaň Necid
ředitel organizace

Ing. Pavel Bořek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce a stavby, a.s.
Datum:
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Změnový list č. 2
Stavba:	III/34723 Okrouhlice - most ev.č. 34723-1
	objekt
	cena dle SOD bez DPH
	cena celkem bez SOD+ZLč.l
	vícepráce ZL č. 2
	méněpráce ZLč. 2
	cena celkem bez DPH SOD+ZLč.l+ZLč.2

	S0 02
	1741848.00
	1759 185.36
	0.00
	-28 866.60
	1 730 318.76

	SO 101
	4151602.84
	4 205 294.94
	35 701.38
	-52 508.62
	4 188 487.70

	SO 182
	82 969.00
	82 969.00
	0.00
	0.00
	82 969.00

	SO 201
	2 354 794.28
	2 359 876.01
	59 282.19
	0.00
	2 419 159.15

	Celkem
	8 331214.12
	8 407 325.31
	94 983.57
	-81 375.22
	8420 934.61



Technický popis předmětu změny:
_Změna rozsahu frézování / odstranění asfaltových ploch dle skutečnosti.
.Vzhledem ke srmosti svahu neprovedeno rozprostření roníce u hřebíkového svahu.
-Neprováděla se návaznost trativodů s vyústěním do HV stávající trativody se nenacházeli.
_Dle dohody se neprováděl infiltrační nástřik, plynulá návaznost pokládky AC.
_Na požadavek objednatele změna podrchu zpevnění podél žlabu u HV2, neprovedena dlažba betonová, nově kryt z kamenných kostek.
_Úprava kynety v tubusu vzhledem k napojení na tok (beton, LK, kamenná rovnanina). Zpevnění LK u HV1
Za objednatele
Datum:	4 7 7 7 '2-oJ 9
Za technický dozor
Datum:	//
Za autorský dozoi
Datum: 11 ýj, 201^
Za zhotovitele:

Firma: Firma
Aspe Soupis objektů s DPH
Stavba: 34723-1 - III/34723 Okrouhlice - most ev.č. 34723-1
Varianta: ZŘ - Základní řešeni
	

	1	Objekt
	Popis
	OC dle PDPS
	OC dle RDS
	OC celkem
	dodatek 1
	dodatek 2	!

	
	Všeobecné konstrukce a práce
	1 741 848,00
	1 730 318,76
	-11 529,24
	17 337,19
	-28 866,60

	101
	SO 101 - Úprava komunikace
	4 151 602,84
	4188 487,70
	36 884,86
	53 689,72
	-16 807,24

	182
	SO 182 - Dopravně inženýrská opatřeni
	82 969,00
	969 09
	o.oc
	0 C'
	0,60

	201
	SO 201 - Most ev.č. 34723-1
	2 354 794,28
	2 419 159,15
	64 364,87
	5 081,40
	59 282,19


Celkem	|	8 331 214,121	8 420 934,611	89 720,49|	76 108,311	13 608,35|
Stavba:
Rozpočet:
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
34723-1 NV34723 Okrouhlice - most ev.Č. 34723-1
„02 Všeobecné konstrukce a práce	
.02	| 1741B4S,00| 1 730 318,76 | 17 337,19 | -28 866,60 | -11 529,41 |
Rozdíl množství
Kód položky Varianta
Název položky
Cena
MJ Množství PDPS Množství RDS
dodatek 1 dodatek 2 celkem Jednotková Celkem PDPS Celkem RDS
Rozdíl ceny [Kč]
Zdůvodnění rozdílu výměry
dodatek 1
dodatek 2
celkem
výpočet množství v RDS
	1
	014101
	a
	POPLATKY ZA SKLADKU
	M3
	1 128,409
	1 178.229
	49,819
	
	49,819
	348,00
	392 686,33
	410 023,69
	17 337,19
	0,00
	17 337,19

	2
	014101
	b
	POPLATKY ZA SKLADKU
	M3
	165,900
	
	
	
	0,000
	348,00
	57 733,20
	57 733,20
	0,00
	
	0,00

	3
	014102
	
	POPLATKY ZA SKLADKU
	T
	112.056
	
	
	
	0,000
	406,00
	45 494,74
	45 494,74
	0,00
	
	0,00

	4
	014112
	
	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
	T
	593.283
	
	
	
	0,000
	580,00
	344 104,14
	344 104,14
	0,00
	
	0,00

	5
	014201
	a
	POPLATKY ZA ZEMNlK - ZEMINA
	M3
	1 102,231
	
	
	
	0,000
	348,00
	383 576,39
	383 576,39
	0,00
	
	0,00

	6
	014201
	b
	POPLATKY ZA ZEMNlK - ZEMINA
	M3
	165,900
	82,950
	
	-82,950
	-82,950
	348,00
	57 733,20
	28 866,60
	0,00
	-28 866,60
	-28 866,60

	7
	02730
	
	POMOC
	PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SlTl
	KPL
	1,000
	
	
	
	0,000
	29 000,00
	29 000,00
	29 000,00
	0,00
	
	0,00

	8
	02910
	a
	OSTATN
	POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MÉRENi
	KPL
	1,000
	
	
	
	0,000
	23 200,00
	23 200,00
	23 200,00
	0,00
	
	0,00

	9
	02910
	b
	OSTATN
	POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MEŘENl
	KPL
	1,000
	
	
	
	0,000
	23 200,00
	23 200.00
	23 200,00
	0,00
	
	0,00

	10
	02910
	c
	OSTATN
	POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MÉRENI
	KPL
	1,000
	
	
	
	0,000
	23 200,00
	23 200,00
	23 200,00
	0,00
	
	0,00

	11
	029412
	
	OSTATN
	POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ MOSTNÍHO UŠTU
	KUS
	1,000
	
	
	
	0,000
	9 280.00
	9 280,00
	9 280,00
	0,00
	
	0,00

	12
	02943
	
	OSTATN
	POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS
	KPL
	1,000
	
	
	
	0,000
	157 760,00
	157 760,00
	157 760.00
	0,00
	
	0,00

	13
	02944
	
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT
	KPL
	1,000
	■■
	
	
	0,000
	20 880,00
	20 880,00
	20 880,00
	0,00
	
	0,00

	14
	02945
	
	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKY PLAŇ
	HM
	1,000
	- tn
	
	
	0,000
	34 800,00
	34 800.00
	34 800.00
	0,00
	
	0,00

	15
	02950
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY. KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY
	KPL
	1,000
	
	
	
	0,000
	11 600,00
	11 600.00
	11 600,00
	0,00
	
	0,00

	16
	02953
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHUDKA
	KUS
	1,000
	
	
	
	0,000
	11 600,00
	11 600,00
	11 600,00
	0,00
	
	0,00

	17
	02960
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR
	KPL
	2,000
	
	
	
	0,000
	11 600,00
	23 200,00
	23 200.00
	0,00
	
	0,00

	18
	03100
	
	ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENI. PROVOZ. DEMONTÁŽ
	KPL
	1,000
	
	
	
	0,000
	92 800.00
	92 800,00
	92 800.00
	0,00
	
	0,00



4
zčásti byl využit vhodný materiál ze stavby
Pňdán výkop pro výměnu podloží - upřesnění geologie
13=12.1*12.2
Wírsi
CELKEM
1 741 848,00	1 730 318,76	17 337,19	-28 866,60	-11 529,41
14
[image: ][image: ][image: ]








t^Aspe	Firma: Firma
I	[



Stavba:
Rozpoiat:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
34723-1 M/34723 OkrouMca - most ev.č. 34723-1
101 S0101-Úprava komunikace
|	101 I 4151602,84 | 4 185 487,70 | 53 689,72 | -16 807,24 |	36 882,48~]
	Poř, číslo
1
	Kod položky
2
	Varianta
3
	Název položky
4
	MJ
5
	Množství PDPS
6
	Množství RDS 7
	Rozdíl množství
	Jednotková
9
	Cena Celkem PDPS 10
	Celkem RDS
11
	Rozdíl ceny íKčI
	Zdůvodněni rozdílu výměry položky vypočet množství v RDS 14

	
	
	
	
	
	
	
	dodatek 1 8.1=7-6
	dodatek 2
8.2=7-6
	celkem
8=7-6
	
	
	
	dodatek 1
12.1=8.1*9
	dodatek 2
12.2=8.2'9
	celkem 13=12.1 + 12.2
	

	
	1
	Zemni oráče
	
	
	
	
	
	
	
	913 188.93
	919 469.82
	16 514,20
	-10 233,45
	6 280,75
	

	1
	11221
	
	ODSTRANĚNI PAŘEZŮ D DO 0.5M
	KUS
	5,000
	
	
	
	0,000
	737,76
	3 688,80
	3 688,80
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2
	113326
	
	ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM
	M3
	145,521
	
	
	
	0,000
	348,49
	50 712,61
	50 712,61
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3
	113336
	
	ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM. ODVOZ DO
	M3
	111,311
	129,329
	
	18,018
	18,018
	649,96
	72 347.70
	84 058,68
	0,00
	11 710,98
	11 710,98
	viz poi. 6.4

	4
	11372
	
	FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
	M3
	41,718
	23.700
	
	-18,018
	-18,018
	905,03
	37 756,04
	21 449,21
	0,00
	-16 306,83
	-16 306,83
	dte skutečnostu, zbývající objem je v pol.ě. 3-113336

	5
	12110
	
	SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PUDY
	M3
	86,250
	
	
	
	0,000
	290,00
	25 012,50
	25 012,50
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6
	123736
	a
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 12KM
	M3
	12,428
	
	
	
	0,000
	301,60
	3 748,28
	3 748,28
	0,00
	0,00
	0,00
	

	7
	123736
	b
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1. ODVOZ DO 12KM
	M3
	146.700
	n
	
	
	0,000
	280,15
	41 098,01
	41 098,01
	0,00
	0,00
	0,00
	

	8
	126736
	
	ZŘÍZENI STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. 1. ODVOZ DO 12KM
	M3
	501,450
	
	
	
	0,000
	347,16
	174 083,38
	174 083,38
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9
	131736
	
	HLOUBENI JAM ZAPAŽ1 NEPAŽ TŘ 1. ODVOZ DO 12KM
	M3
	367,623
	417,443
	49,820
	
	49,820
	331,48
	121 859,67
	138 374,01
	16 514,20
	0,00
	16 514,20
	Přidán výkop pro výměnu podlož! - upřesněni geologie

	10
	132736
	
	HLOUBENI RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. 1. ODVOZ DO 12KM
	M3
	64,988
	
	
	
	0,000
	617.12
	40 105.39
	40 105,39
	0,00
	0,00
	0,00
	

	11
	17110
	
	ULOŽENI SYPANINÝ DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	296,075
	
	
	
	0,000
	220,40
	65 254,93
	65 254,93
	0,00
	0,00
	0.00
	

	12
	17130
	
	ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	146,700
	
	
	
	0,000
	232,00
	34 034.40
	34 034,40
	0,00
	0,00
	0,00
	

	13
	17310
	
	ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	23,825
	
	
	
	0,000
	220,40
	5 251,03
	5 251,03
	0,00
	0,00
	0,00
	

	14
	17411
	
	ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	215,532
	
	
	
	0,000
	162.40
	35 002.40
	35 002.40
	0,00
	0,00
	0,00
	

	15
	17910
	
	NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	274,965
	
	
	
	0,000
	522,00
	143 531.73
	143 531,73
	0.00
	0,00
	0,00
	

	16
	18110
	
	ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	618.250
	
	
	
	0,000
	17,40
	10 757,55
	10 757.55
	0,00
	0,00
	0,00
	

	17
	18222
	
	ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.1 SM
	M2
	497,720
	1
	
	
	0,000
	61,48
	30 599,83
	30 599,83
	0,00
	0,00
	0,00
	

	18
	18223
	
	ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M
	M2
	54,000
	0,000
	
	-54,000
	-54,000
	81,20
	4 384,80
	0,00
	0,00
	-4 384,80
	-4 384,80
	vzhledem ke strmosti svahu se neprovedlo

	19
	18242
	
	ZALOŽENI TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI
	M2
	551,720
	497,720
	
	-54,000
	-54.000
	23,20
	12 799,90
	11 547,10
	0,00
	-1 252,80
	-1 252,80
	jen pro pol. í. 17 -18222

	20
	18481
	
	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
	M2
	3,300
	
	
	
	0,000
	351,51
	1 159,98
	1 159,98
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	2
	Záktadv
	
	
	
	
	
	
	
	342 447.60
	321 635.12
	-10 234.68
	-10677,80
	-20912,48
	

	21
	21202
	
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM
	M
	36,250
	
	
	
	0,000
	237,80
	8 620.25
	8 620,25
	0,00
	0,00
	0,00
	

	22
	21203
	
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM
	M
	35,000
	0,000
	
	-35,000
	-35,000
	305,08
	10 677,80
	0,00
	0,00
	-10 677,80
	-10 677,80
	stávající trativody se nevyskytuji, návaznost se neprováděla

	23
	21361
	
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTIUE
	M2
	244,300
	317,300
	73,000
	
	73,000
	62,64
	15 302,95
	19 875,67
	4 572,72
	0,00
	4 572,72
	Přidán výkop pro výměnu podloží - upřesněni geologie

	24
	28991
	
	ZEMNI HŘEBY
	M
	88,000
	So '"
	
	
	0,000
	2 320.00
	204 160,00
	204 160,00
	0,00
	0.00
	0,00
	

	25
	289972
	a
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNI) Z GEOMŘIŽOVIN
	M2
	54,000
	
	
	
	0,000
	406,00
	21 924.00
	21 924.00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	26
	289972
	b
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNI) Z GEOMŘIŽOVIN
	M2
	381,000
	312,000
	-69,000
	
	-69,000
	214,60
	81 762,60
	66 955.20
	-14 807,40
	0,00
	-14 807,40
	Zpřesněni v dokumentaci RDS

	
	3
	Svislé konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	1 183 047.17
	1 170 709,58
	-12 337,59
	0,00
	-12 337,59
	

	27
	3272C7
	Izn OPÉR, ZÁRUB, NABREŽ Z GABIONÚ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, ORAT I04.OMM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn * AI
	M3
	269,450
	266,640
	-2,810
	
	-2,810
	4 390,60
	1 183 047,17
	1 170 709,58
	-12 337,59
	0,00
	-12 337,59
	Zpřesněni v dokumentaci RDS

	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	258 848.50
	318 598,53
	59 747,79
	0,00
	59 747.79
	

	28
	451312
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	7,034
	33,509
	26,475
	
	26,475
	3 561,20
	25 049,48
	119 332,25
	94 280,99
	0,00
	94 280,99
	Přidán podkl. beL pod gabionovou zeď a zpevněni podloží - bloky v blízkosti mostu - upřesněni geologie

	29
	45131A
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20Í25
	M3
	8,346
	
	
	
	0,000
	3 804,80
	31 754,86
	31 754,86
	0,00
	0,00
	0,00
	

	30
	451522
	
	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8
	M3
	125,950
	88,738
	-37,213
	
	-37,213
	928,00
	116 881,60
	82 348,86
	-34 533,20
	0,00
	-34 533,20
	Podkladní vrstva pod gabion nahrazena podkladním betonem (viz pol. 451312), do předmětné púoíožky zahrnuty vícepráce - výměna podlož pod gabionem.

	31
	465512
	
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	10,488
	
	
	
	0,000
	8 120,00
	85162,56
	85 162,56
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	5
	Komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	895950,84
	876 064,46
	0,00
	-19 886.39
	-19 886,39
	

	32
	56213
	
	VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM
	M2
	20.160
	
	
	
	0,000
	497,42
	10 027,99
	10 027,99
	0,00
	0,00
	0,00
	

	33
	56333
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STÉRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	592.500
	S / -
	
	
	0,000
	149,13
	88 359,53
	88 359,53
	0,00
	0,00
	0,00
	

	34
	56334
	
	VOZOVKOVE VRSTVY ZE STÉRKODRT1 TL. DO 200MM
	M2
	761.000
	>	Z.
	
	
	0,000
	183,43
	139 590,23
	139 590,23
	0,00
	0,00
	0,00
	

	35
	56962
	
	ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	216,400
	-
	
	
	0.000
	90,48
	19 579,87
	19 579,87
	0,00
	0,00
	0,00
	

	36
	572121
	
	INFILTRACE POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2
	M2
	565,100
	0,000
	
	-565,100
	-565,100
	13,92
	7 866,19
	0,00
	0,00
	-7 866,19
	-7 866,19
	neprovedeno s ohledem na nutnou prodevu před možnosti pojíždět po povrchu

	37
	572213
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KGZM2
	M2
	1 133,000
	
	
	
	0.000
	12,76
	14 457.08
	14 457,0B
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3Í
	574A33
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
	M2
	566,300
	
	
	
	0,000
	301,50
	170 739,45
	170 739.45
	0,00
	0,00
	0,00
	

	39
	574C56
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	566.700
	
	
	
	0,000
	425.65
	241 215,86
	241 215,86
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4C
	574E46
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16*. 16S TL. 50MM
	M2
	565,100
	
	
	
	0,000
	339,93
	192 094,44
	192 094,44
	0,00
	0,00
	0,00
	

	41
	582612
	
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM
	M2
	20,160
	0,000
	
	-20,160
	-20,160
	596,24
	12 020,20
	0,00
	0,00
	-12 020,20
	-12 020,20
	požadvek objendatele, nebude provedena dlažba betonová, nová Doložka N2


























d^Aspe'	Firma: Firma



[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Aspe*
Stavba:
Rozpočet
Firma: Firma
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
34723-1 IV34723 OkrouMca - mo«t »v.4.34723-1
101 30101 -Úprav. komunlk»c«	
|	101 I 4 151 602,84] 4 188 487,70 | 53 689,72 | -16 807,24 |	36 882,48 |
Poř. číslo Kod položky Varianta
Název položky
MJ Množství PDPS
Množství
RDS
Rozdíl množství
dodatek 1 dodatek 2 celkem
8.1=7-6	82=7-6	8=7-6
Cena
Jednotková Celkem PDPS Celkem RDS
9	10	11
Zdůvodněni rozdílu výměry položky
výpočet množství v RDS
14
Rozdíl ceny [Kč]
dodatek 1 dodatek 2 celkem
12.1=8.1*9 12.2=8.2*9 13=12.1*12.2
	42
	81445
	
	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM
	M
	18,500
	
	
	
	0,000
	1 18320
	21 889,20
	21 889,20
	0,00
	0,00
	0,00

	43
	81457
	
	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM
	M
	12.000
	
	
	
	0,000
	2 517,20
	30 206,40
	30 206,40
	0,00
	0,00
	0,00

	44
	87533
	
	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM
	M
	63,000
	
	
	
	0,000
	279,56
	17 612,28
	17 612,28
	0,00
	0,00
	0,00

	45
	89722
	
	VPUST KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DlLCŮ
	KUS
	2,000
	
	
	
	0,000
	36 076,00
	72 152,00
	72 152.00
	0,00
	0,00
	0,00



1	2	3
5	 6		7
141
141
	46
	9111A1
	
	ZABRADU SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	56,000
	
	
	
	0,000
	1 740,00
	97 440,00
	97 440.00
	0,00
	0,00
	0,00

	47
	911381
	
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	122,000
	
	
	
	0,000
	1 682,00
	205 204,00
	205 204,00
	0,00
	0,00
	0,00

	48
	91267
	
	ODRAZKY NA SVODIDLA
	KUS
	22,000
	
	
	
	0,000
	174.00
	3 828,00
	3 828.00
	0,00
	0,00
	0,00

	49
	914113
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ
	KUS
	11,000
	
	
	
	0,000
	232,00
	2 552,00
	2 552,00
	0,00
	0,00
	0,00

	50
	914121
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEUKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	5,000
	
	
	
	0,000
	1 102,00
	5 510,00
	5 510.00
	0,00
	0,00
	0,00

	51
	915111
	
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	20,688
	'■ —
	
	
	0,000
	139,20
	2 879,77
	2 879,77
	0,00
	0,00
	0,00

	52
	91710
	
	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD
	M3
	0.728
	'•.''i*
	
	
	0,000
	23 316,00
	16 974,05
	16 974,05
	0,00
	0,00
	0,00

	53
	918513
	
	CELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD
	M3
	2.030
	
	
	
	0,000
	8 120.00
	16 483,60
	16 483,60
	0,00
	0,00
	0,00

	54
	919111
	
	ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO SOMM
	M
	10,200
	•?
	
	
	0,000
	100,92
	1 029,38
	1 029,38
	0,00
	0,00
	0,00

	55
	935212
	
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIR DO 600MM DO BETONU TL 100MM
	M
	26,500
	
	
	
	0,000
	566,08
	15 001,12
	15 001,12
	0.00
	0,00
	0,00

	56
	935232
	
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIR DO 1200MM DO BETONU TL
	M
	46,000
	
	
	
	0,000
	1 073,00
	49 358,00
	49 358,00
	0,00
	0,00
	0.00



9
416 269.92
	N1
	56220
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM
	M3
	
	
	
	261,000
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	N2
	58212
	
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
	M2
	
	20,160
	
	20,160
	
	1 190,00
	0,00
	23 990,40
	0,00
	23 990,40
	23 990,40



N Novépoložkv 23990,40	0.00	23990,40	23 990,40
prováděno po dohodě objednatele se zhotovitelem bez nadvýSení ceny výměny podlož!
požabavek objednatele provedená dlažba z kostek, materiál dodala KSUSV
CELKEM
4161
4 164497,30	63 689,72 -40 797,64	12 892.08
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
















29
711327

IZOLACE PODZEM OBJ PROTI TLAK VODĚ Z PE FŮL1I
M2
30
711509

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII
M2
31
78381

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1ÍOS-A)
M2

8 Potrubí

	_	Firma: Firma
Aspe	Příloha k formuláři pro oceněni nabídky
Stavba:	34723-1 NV34723 Okrouhfteo - most ev.& 34723-1
Rozpočet:	201 30 201 - Most ev.Č. 34723-1

	Poř. číslo Kód položky Varianta	Nňzev položky	MJ
1	2	3	4	5

	1	Zemní prfce



	1
	11523
	
	PŘEVEDENI VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. D01 ,0M
	M

	2
	124736
	
	VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTEČI TR. |, ODVOZ DO 12KM
	M3

	3
	124836
	
	VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTEČI TR. II. ODVOZ DO 12KM
	M3

	4
	131736
	
	HLOUBENI JAM ZAPAŽ1NEPAŽ TR. 1. ODVOZ DO 12KM
	M3

	5
	171103
	
	ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS
	M3

	6
	17461
	
	ZASYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH
	M3

	7
	17511
	
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNĚNÍM
	M3

	8
	17581
	a
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU
	M3

	9
	17581
	b
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU
	M3

	10
	17750
	
	ZEMNÍ HRAZKÝ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH
	M3




111	27232*1	IŽAKLADYZE ŽE1F7OBETONU DO C25/30	~	| M3
12Í	272365I	I VYZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCEU 10505, B500B	| T
3	SvtoW koftatnritca
	13
	32719
	
	ZDI OPÉR. ZÁRUB, NABREŽ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH
	M3

	14
	327324
	a
	ZDI OPERNĚ. ZARUBNI. NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30
	M3

	15
	327324
	b
	ZDI OPĚRNÉ. ZARUBNI. NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C2S/30
	M3

	16
	327365
	
	VYZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH. ZÁRUBNlCH. NÁBŘEŽNÍCH Z OCEL110505. BSOOB
	T

	17
	327368
	
	VYZTUŽ ZDI OPER. ZÁRUB. NÁBŘEŽ ZE SVAR SÍTI
	T


4	Vodorovné tonslntltce

	18
	429174
	
	MOSTNÍ KONSTRUKCE PRESYPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ. OBVOD 10M-12M
	M

	19
	451312
	a
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3

	20
	451312
	b
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3

	21
	45131A
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/2S
	M3

	22
	45157
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMEHWA TĚŽENÉHO^
	M3

	23
	45169
	
	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU
	M3

	24
	461314
	
	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3

	25
	46321
	
	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE
	M3

	26
	465512
	
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3

	27
	467314
	
	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3


'	6 Z Ďoravv oovrehů.owgohv.vWni otvorů Z	? í
|	28|	627451	ISPÁROVANÍ STARÉHO ZDIVÁ CEMENTOVOU MALTOU	T M2'
7	Pfidružané efvbftf vÝroba

32|	875331a [POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	~	I M
33|	875331b I POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN 00 150MM	| M
8	Obtetnl tamrtnite* « préo
	34
	9111A3
	
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M

	35
	9112A1
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M

	36
	911CA3
	
	SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0.8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M

	37
	91355
	
	EVIDENČNÍ CISLO MOSTU
	KUS

	38
	935212
	a
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIR DO 600MM DO BETONU TL100MM
	M

	39
	935212
	b
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIR DO S00MM DO BETONU TL100MM
	M

	40
	938441
	
	OČISTĚNÍ ZDIVÁ OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ
	M2

	41
	96613
	
	BOURANÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC
	M3

	42
	966136
	
	BOURANÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM
	M3

	43
	966166
	
	BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM
	M3

	44
	97614
	
	VYBOURANÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ BETONOVÝCH
	KUS

	45
	97817
	
	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
	M2



CELKEM
|	|	|	|	201 j 2 354794,26 | 2415159,15| 5 081,40 | 55252,19 |	|
. .	.4 . . , r>n~	Rozdíl množsM	Cena
ř~tví Množství RDČ>
dodatek 1 dodatek 2 celkem Jednotkov Celkem PDPS Celkem RDS dodatek 1
10	11	12.1=8.1’9
celkem
Rozdíl ceny (Kč] dodatek 2
12.2-8.2*9 13=12.1*12.2
	20,000
	20,000
	
	
	0,000
	551,00
	11 020,00
	11 020,00
	0,00
	0,00
	0,00

	65,288
	65.288
	
	
	0,000
	293,43
	19157,46
	191^7,46
	0,00
	0,00
	0,00

	19,200
	19.2C0
	
	
	0,000
	573,96
	11 020,03
	11 020,03
	0.00
	0,00
	0,00

	127,560
	127.560
	
	
	0,000
	350.38
	44 694.47
	44 694,47
	0.00
	0,00
	0,00

	252.435
	252,435
	
	
	0,000
	696,00
	175694,76
	175 694,76
	0,00
	0,00
	0,00

	19,200
	19.200
	
	
	0,000
	870,00
	16 704.00
	16 704.00
	0,00
	0,00
	0,00

	37,900
	37.900
	
	
	0,000
	290,00
	10 991,00
	10 991,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8,808
	8.808
	
	
	0,000
	928,00
	8173,82
	8 173,82
	0,00
	0,00
	0,00

	6,480
	11,956
	5,476
	
	5,476
	928,00
	6 013,44
	11 095,17
	5 081,40
	0,00
	5081,40

	1,500
	1.500
	
	
	0,000
	870,00
	1 305,00
	1 305,00
	0,00
	0,00
	0,00



Pňpočten objem obsypu rubové drenáže gabionové zdi (SO101)
	4,640
	4,640
	
	
	0,000
	23 200,00
	107 648,00
	107 648.00
	0,00
	0,00
	0,00

	1,500
	1,500
	
	
	0,000
	11 688,94
	17 533,41
	17 533,41
	0.00
	0,00
	0,00

	6,204
	6,204
	
	
	0,000
	15 892,97
	98 599,99
	98 599,99
	0,00
	0,00
	0,00

	0,931
	0.931
	
	
	0,000
	30160,00
	28 078,96
	28078.96
	0,00
	0,00
	0.00

	0,045
	0.045
	
	
	0,000
	30 160.00
	1 357,20
	1 35720
	0,00
	0,00
	0,00



	15,650
	15,650
	
	
	0,000
	51 583.90
	807 288,04
	807 288,04
	0,00
	0,00
	0,00

	2,474
	2.474
	
	
	0,000
	3561,20
	8 810,41
	8 810,41
	0,00
	0,00
	0,00

	1,620
	1,620
	
	
	0,000
	3 561,20
	5 769.14
	5 769,14
	0,00
	0,00
	0,00

	19,718
	31,040
	
	11,322
	11,322
	Š8Ó4.tó
	7Š M3.Ó5
	Hé 1Ů0.9Ó
	0,00
	43 07é,99
	43 076,99

	16,450
	16.450
	
	
	0,000
	904.80
	14 883,96
	14 883.96
	0,00
	0,00
	0,00

	13,493
	13,493
	
	
	0,000
	3 236.40
	43668,75
	43 668,75
	0,00
	0,00
	0,00

	8,300
	8,300
	
	
	0,000
	4 999,60
	41 496,68
	41 496,68
	0,00
	0,00
	0,00

	7,964
	13,824
	
	5,860
	5,860
	1 740,00
	13 857,36
	24 053,76
	0,00
	10196,40
	10 196,40

	22,430
	23,170
	
	0,740
	0,740
	8120.00
	182131,60
	188140,40
	0,00
	6 008.80
	6 008,80

	3,400
	3;4U0
	
	
	0,000
	5 962,40
	20 272,16
	20 272,16
	0,00
	0,00
	0,00



pflzvednutí koryta na výtoku
doplnění rovnaniny na výtoku a u HV dle požadavku investora doplnéní dlažby nad příčnými prahy
Zdůvodnění rozdílu výměry -.
výpočet množství v RDS ' 1
14 014,83	14 014,83
14014,83 ] 14 014,83
63825.89	83 825,89
	133,560
	133.560
	
	
	0,000
	452,40
	60 422,54
	60 422,54
	0,00
	0,00
	0,00

	276,120
	276.120
	
	
	0,000
	75,40
	20 819,45
	20 819,45
	0,00
	0,00
	0,00

	8,100
	8.100
	
	
	0,000
	319,00
	2 583,90
	2 583,90
	0,00
	0,00
	0,00



18 937,00 ~ 18 937,00
8 497,00	|	8	497,00
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