
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze

dne 20.11.2017

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: l. máje 260/19, 385 01 Vimperk

150: 00583171

DIČ: cz 00533171

kontaktm’ adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Beleco z.s

sídlo/bňdliště : Slezská 482/ 125, Praha 3

IČO: 02715431

DIČ: cz 02715431

Zápis v OR: žadatel je zapsán ve Spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze oddíl L, vložka 58956

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. SOSSOD 275/2017

(dále jen ,,dodatek“)

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačan programu

Životní prostředí
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Předmětem Dodatku č. 2 jsou změny harmonogramu a tím i finančního plnění předmětu

Smlouvy o dflo, které vznikly v důsledku opožděného zahájení příprav recirkulačního sytému

v jarním období 2019 následkem neodpovídajícího stavu objektu terénní stanice Dobrá po

rekonstrukci. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany vzájemně dohodly realizace

aktivit lE ( Vývoj a testování systému pro odchov a kontinuální sběr juvenilních jedinců

perlorodky říční; Materiál pro zřízení a adaptaci laboratorního odchovného systému)

přesunout na rok 2020. Harmonogram biologických prací v části 1D (infikace, testování

kompatibility. sběr juvenilů) nebyl v roce 2019 ovlivněn vzhledem k využití náhradního

mobilního pontonového systému v líhni Borová Lada.

Změnami není dotčena celková doba trvání Smlouvy ani celková smluvní cena díla.

Veškeré změny jsou uvedeny v Příloze B Harmonogram prací a Příloze D Položkový

rozpočet, které tvoří nedílné součásti tohoto Dodatku č. 2.

Přílohy B — Harmonogram prací

Příloha D — Položkový rozpočet
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Souhrnný harmonogram projektu

PiS/20,573 ?>

 

Aktivita Dílčí aktivita Dílčí činnost 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 

1 Posilování

stávající

populace

vysazováním

mladých

jedinců

perlorodek 

1A Zajištění

mlkrohabitatu

pro vysazení

juvenilních

|perlorodek

Výběr míst pro detailní sledování charakteru

mikrohabltatu pode dnem pomocí ručního měření (terénní

pochůzky,vyu!ltí výsledků měření a map z minulého

projektu - 120 míst pro vstupní soubor)

 

Měsíční kontluálni monitoring koncentrace kyslíku a

vodivosti pode dnem (včetně doplnění, oprava a baterií do

sond) 12 lokalit x 5 měsíců kontinuálního měření (celkem

60 měsíců) + 30 měsíců na méně perspektivních 108

lokalitách (jednorázové měření dle podmínek na

sublokalítě, časově rozpětí 4 - 10 dní)

 

Měsíční kontiuální monitoring teploty a míry osvitu pode

dnem (12 lokalit x36 měsíců kontinuálního měření, 100x

měření méně perspektivních lokalit (108 lokalit cca 7-10an

), 68 detailní mlkrohabítatové měření v různých hloubkách

vybraných lokalit podle výsledků průběžného měření (cca 7

- lOdní)

 

Biolndikační hodnocení juvenilnlmí periorodkami

umístěnými v Bundeslekových destičkách pode dnem (12

lokalit x 4 destičky na lokalitě)

 

Redukovaně komplexní kontinuální měření mlkrohabitatu :

vysazenýml perlorodkaml v místě kontinuální sondy

(záznam změn teploty a kontrolně osvit, odběry

hyporeálové vody trvaiy'ml sondami doplněné

penetračními sondami, ruční měření) počet jednotek

vychází z předpokládaného počtu míst vysazovánix 2 roky

(12 lokalit : 24 měsíců)

 

Odběr hyporeálovou sondou z 15 cm hloubky oxíckých

poloh hyporeálu a laboratorní analýza koncentace NH4 ,

N03. N02 a reaktivního fosforu ve vzorcích ohrožených

eutrofizaci pod zdroji znečistění (12 lokalit 9x ročně po

dobu 4 let + 78 vzorků během screeningu )

 

IB odchovy

juvenilních

|perlorodek 

lnvadace ryb pro oba typy odchovů

looks ryb + jejich držení před lnflkaci

zajištění

 

invadace ryb pro oba typy odchovů kontrola

vývoje glochldil adultnlch periorodek
 

Invadace ryb pro oba typy odchovů

ziskani glochidií a infikace 100k5 hostitelských ryb
 

Invadace ryb pro oba typy odchovů

péče o infikované hostitelské ryby (looks) chované na rybí

farmě v povodí Vltavy přes zimu
 

Inkubace alochidlí pro oba typy odchovů

převoz ryb a příprava odchovny na uložení ryb
 

inkubace glochidli pro oba typy odchovů

uloiení ryb do akvarijních nádob a počátek řízené

metamorfózy glochldií
 

Inkubace glochidií pro oba typy odchovů

každodenní kontrola ryb. krmení a zajišťováníchodu

důležitých zařízení pro odchov

 

Odchovný cyklus In situ (pro posílení populace) ve vodním

toku : výstupem 100 tis.)edlnců za rok odběr

sedimentu : akvárií a vyhledávání]uvenilnich perlorodek

říčních

 

Odchovný cyklus In situ (pro posílení populace) ve vodním

toku : výstupem 100 tis. jedinců za rok chov

juvenilních perlorodek říčních v laboratorních podmínkách

 

Odchovný cyklus ln .rltu (pro posílení populace) ve vodním

toku : výstupem 100 tis. jedinců za rok pořízení

vstupních dat odchovávaných juvenilů 0+, jejich uložení do

odchovných klícek a odvoz do řeky

 

Odchovný cyklus In sítu (pro posílení populace) ve vodním

toku : výstupem 100 tis. jedinců za rok

vyhodnocovánívývoje juvenilních perlorodek říčních v

klíckách a pořízení vstupních dat pro následné vyhodnocení přírůstku schránek a přežívání         



 

 

Aktivita Dílčí aktivita Dílčí činnost 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 

Odchovný cyklus ln sítu (pro posílení populace) ve vodním

toku : výstupem 100 tis. jedlnců za rok celoroční péče

o odchovné klícky ve Vltavě

 

Odchovný cyklus In situ (pro posílení populace) ve vodním

toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok výroba

odchovných kllcek, příprava písku zrnitosti 2mm, příprava

kotvících kamenů

 

Ddehovný cyklus ex situ (pro biolndikační testy) v

odchovném nařízení : výstupem 5 tis. jedinců za rok chov

juvenilních períorodek
 

Odchovný cyklus ex sítu (pro blolndlkační testy) v

odchovném uřítoní s výstupem 5 tis. jedlnců za rok

získávání a příprava detritu . potravy

 

Odchovný cyklus ex situ (pro blolndlkačni testy) v

odchovném zařízení s výstupem 5 us. jedinců za rok

výroba odchovných klicek, piíprava písku zrnitosti Zrnm,

příprava kotvících kamenů

 

Vysalení odchovaných jedinců do refugía Teplé Vltavy

 

Sledování a vyhodnocování vývoje juvenilů v kííckách

(přírůstky. přežívání), meziroční srovnání

 

1C Optimalizace

|přežívání

vypuštěných

|juvenilů

Testování přežívání vypouštěných juvenilů v uzavřených

síťových systémech dělených na sekce (1 testovací systém

za sezónu)

 

Testování přežívání , vertikální a horizontální migrace

vypouštěných juvenilů v otevřených vypouštěcích síťových

systémech dělených na sekce (1 testovací systém za

sezónu)

 

Souhrnná zpráva o úspěšnosti vypouštěni v porovnání se

zahraničními daty (statistické vyhodnocení, tabelární data,

grafické zpracování data. primární data a

fotodokumentace na CD nosiči)

 

Zajištění pravidelného dohledu v době Instalace systémů

včetně zimních podmínek (24 měsíců vletech 2019-2021)

 

10 Vysazování

juvenllů na

hostitelích

Odlovy a značení minimálně 100 ks hostitelských ryb na

invadace ze dvou různých linií

 

Zajištění glochídíí a invadace minimálně 100 ks ryb

 

Monitoring a chov 100 ks ínvadovaných ryb na přirozené

potravě
 

Vyhodnocení kvantitativní úspěšností vývoje glochidlí s

využitím individuálního monitoringu průběhu odpadávání

luv. jedinců
 

Vyhodnocení vitality ]uvenllních jedinců s využitím

fluorescenční metody
 

1E Zřízení

odchovného

systému

Vývoj a testování systému pro odchov a kontinuální sběr

juvenilních jedinců perlorodky říční

 

Materiál pro zřízeni a adaptací laboratorního odchovného

systému (UHELON, PE prvky, ...)

 

Další vybavení odchovneho systému - vzduchovací

motorky, akvarijní čerpadla pro kontinuální chod.

monitorovací jednotka, atd. - speciííakce na základě vývoje

systému v prvním roce

 

2. Monitoring

ZA Monitoring

populace a péče

jejich biotopy 
Kontrola úseků s výskytem dospělců včetně ruční péče o

biotop a ruční sledování proudění v hyporeáíu (ročně 10-

15 stometrových úseků koryta, 2021 časová rezerva pro

případ špatných hydrol. Poměrů)

 

Kontrola padesátímetrových úseků s výskytem subadultů

včetně ruční péče o biotop a sledování proudění v

hyporeálu ve třech hloubkách záznamovými sondami

(lokality zadavatel určí v roce 2018 na základě screeningu)

 

roční přehledná zpráva o kontroláchmiehled dat, seznam

kontrol a zásahů (primární teplotní data v podobě

lokalizaci, plánků , fotografií a scanů terénních protokolů

na CD)       
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Aktlvlta Dílčí aktivita Dílčí činnost 2017 2018 2019 2020 2021 2022

v Í i

“á B] c nákup aquascopů (další drobné vybavení je zahrnuto v

populace jednotkové ceně prací)

períorodek ZB Sběr informací *

o aktué'n‘m Detailní mapování úseku metodou adaptiv sampling

výskytu x x x x x

lsubadultů roční přehledná zpráva o mapování, tabelární přehled dat

(primární data v podobě map, fotografií a scam] terénních

protokolů na CD]

x x x x x

Detailnl ma a l lého hlavního toku dle standartní

2c Závěrečná Po" “ °°
metodiky x x )(

llnventarizace

početnosti roční přehledná zpráva o inventarizací, tabelární přehled

I dat, grafické vyjádření (primární data v podobě map,

P0P" ace fotografií a scanů protokolů na CD) x x x

3A Hydrologický kontinuální měření komplexního hydrologického režimu:

monitoring míst vodní stavy, extrémní zimní a Ietnílevy, světelné poměry

. _ včetně pořízenía Instalace měřících zařízení (prohl)

3- OdChOVnV a Vhodm‘m Pro předpoklad 2 profily ročně - hydrologický rok (1. listopad -

reprodukční vybudování 31. říjen)

x x x

yprvek odchovného a

re r k ního

P 0d“ č zpráva za dvouleté měření (primární data na CD)

prvku (ORP)

x

Návrh expozice - příprava odborných podkladů a fotografii x

Návrh expozice x

5A Expozice Odborný posudek - zhodnocení odborného a edukativnlho

dopadu expozice

loub'á Zhotovení expozice - grafické práce

Zh [ i — l5- Propagace otoven expo: ce truhlářské práce a lnsta ace x

ochrany druhu Údržba x x x

a Prevence Návrh expozice - příprava odborných podkladů a fotografií

přímého ničení SB Virtuální

- ět vá a naučná vodácká Návrh “palce

osv o Zhotoveníexpozice - grafické a IT práce x

informační stezka na webu

kampaň Výroba voděodolných letáků a pouzder na mobilní telefony x x )(

TI lt i Příprava odborných podkladů pro webové stránky a články

5C $ ov DY a do tisku k propagaci projektu x x x

webOVé IT správa webu x x x x )(

dokumenty pro Návrh informačních podkladů pro ]ednotlivé stakeholdery

cílové skupiny a "a "'"“ x *

publicita projektu Výroba Informačních podkladů pro jednotlivé stakeholdery x x

Denní měření množství odtržených nodů podvodních

makrofyt v úseku s perlorodkou v hodinovém kroku za

různých vodních stavů x x x x x

' Vyhodnocení poškození dna v podélném profilu na stálých

5 Analýza profilech NP s využitím indikačního společenstva x x x

přímého vlivu “ “ x

návštěvníků na Roční souhrn sledování pro potřeby ochrany perlorodky )( x x x x )(

Perlorodky Návrh změn režimu splouvání na základě výsledků

sledování poškozování dna s výskytemperlorodky x

Sociologický průzkum postoje vodáků k stávajícím a novým

návrhům režimu splouvání (300 respondentů) :(

Zallšténl výjimek a nezbytných povolení pro všechny

pracovní týmy. ): )(

Organizace pracovních setkání x x x x x x

7 Koordinace Vytvořenl glsového rámce pro přípravu série map x

' Aktualizace mapových vrstev x x x x x

projektu Příprava článků do Casoplsu Silva Gabreta :( x

Příprava článků do časopisu Šumava x x

Průběžná zpráva )( x x x x

Závěrečná zpráva x
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