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so 115 - Rozšíření ùnosnych části pojezdovýctı drah vöetnè nových bezpnaíšnýctı pásů na WW B1 
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Letiště Praha. as./Skanska. a.s. 
NE 

Předmět změny' 

Žádost O změnu vznesl: 

Odkazy na výkresy : 

Odıaiebe výıokovýdı plynů 
Jednalo se 0 požadavek uvedený v POP Lp-R0-018-2019. Tento požadavek však nebyl uveden v PD a souvisejícím 
w. Bylo nutné osadit51ks odneżećü. (nalomeni, převoz a složen! 2x) 
Frázováni AB krytu 
Pa provádění fıovánl AB krytu byla čištěna odlišná flouštka krytu než bylo uvedeno v PD, která vycházela z 
arclıívnldı poclrladů. Namísto Bcm bylo nutné odfrezovat15cm. S tím jsou spojena i přesuny hmot, poplatky za 
skládku. ale i méněpráce viz. přlloha č. 1 w 
Objekt so 111 Oprava pojezdového pruhu 
PD NV) neobsahoval odbourànl plochy 0 výměře 760m2 do hloubky 860mm pod úroveň stávajícího CB krytu. 
Jednalo se 0 chybu PD. Tato plocha však musela být odbourána a zlıotovena nová ızın. aby bylo dllo možné poużlvat 
Sanace podpůmého prahu 
Po odbourání vozovky v napojení na etapu Z roku 2018 bylo zjlšenø. že zde neni podpůrný práh v takovem ıozsalıu, 
jak bylo pfedpokládano. Musko tedy dojít k sanaci v délce oca 60m. Jednalo se 0 navıtánl a vlepen kotevní výzhıże a 
naeleđıé zabetonováni. 
Štérbinove žlaby - Výztııi 
Bylo zjištěno, Oe ve w chyb ona 200kg výztuže. J đıalo se o chybu PD. Bylo rume tuto výzlııž dodal. aby se mohl 
ŠŽ zhotovit Dále nebyla výplň dilatačních sparz exuudovanélıo polystyrenu poćltana na celou výšku ŠZ. Ze 
zkušenosti Z minulé výstavby je 1010 nutné. Vznikl tedy požadavek na prcvedenl po oele výšce ŠZ. 
Zlepšení zeminy lıydnulickým pollvem. 
Na základe geologického průzkumu zpiáva 02/0sı2019, který se mel dle PD udela, bylo nutná zlepšit zeminu v hl. 
400mm oproti 300mm uvedených v PD. 
Výměna klıalizıčlılch šachet 
Po ođıouráni vrstev vozovky proběhla kontrola šadıet správcem LP. Bylo zjištěno røzrnèrnèjšı poškozeni, neżjake 
bylo uvedeno v PD. Bylo tady nune provest výměnu odýdı šachet (3x) a nikoliv jen jejích části. 
Stavební připravenost pro szz 
Ve Wjsou uvedeny clırarıićky pro kabely. nejsou zde však uvedeny tvarovky pro spojeni techto chranićek. chyba 
PD 
rıaııxý žlab 
Po odbourán stávąlclho mélkeho babu a následném vytýèeni pro zhotovení noveho. bylo zjištěno, že tyto žlaby na 
sebe nanavauji. 
Bylo tedy nutné upravit tvar a délku nového žlabu tak, aby se napojil na stavajlcl. Důvod změny: 

Časové ohodnocení' NE Dopad do cdkových termínů' s dopadem do času 

_ 
PECIFIKACE ZMĚNY (změny položky. kvality, rozměrů. temiııùči doılılečnó f neprovedene prace): 

Odrażece vtokových plynů, změna tloušťky frazovánl, odbourán a odtëženl materiálu do hl. 860mm, sanace podpűmého prahu, chybejici výztuž, zlepšeni 
zeminy, výměna kanalizační šachty. horská vpusť. laánl sıávajıøıhø krylır 

- Oprava pujezdoveho pruhu Tvw B1 
Røzšırenr únosných času pojezdových drah vúeınè nových bezprašných pásů na wy B1 - Stavební pfipıavenost pro SZZ na TWY B1 

- Výměna štërbinnvých žlab na WW B1 
- Kabelovody na TWY B1 
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