
ZMĚNOVÉ LISTY - ZŠ Šimanovská

zl č. objekt Předmět změny Částka bez DPH Stav Průběh
ZL- 09 Oprava Fasády 1.část 29 517,52 KČ odsouhlaseno
ZL- 10 Úprava Rozvaděč RE + Hromosvod 44 587,38 KČ odsouhlaseno
ZL - 11 Dvoubarevmost podlahy hřiště 55 000,00 KČ odsouhlaseno
ZL- 12 Izolace v Akustickém obkladu -10 022,40 KČ odsouhlaseno
ZL - 13 Vybavení Interier - změny -54 378,00 KČ odsouhlaseno
ZL-14 DifuznIfolie do skladby P2 - KD 34 -4.94 73 486,97 KČ odsouhlaseno
ZL- 15 Oprava Fasády 2.část 5 441,00 KČ odsouhlaseno
ZL- 16 Přeložka přípojky plynu 14 913,00 KČ odsouhlaseno
ZL- 17 Méněpráce -724 214,00 KČ odsouhlaseno
ZL- 18 Změny počtu svítidel 30 529,00 KČ odsouhlaseno
ZL - 19 Stavební úpravy 116 957,00 KČ odsouhlaseno
ZL - 20 Servopohon VZT+Bezdrat.čidlo 13 598,00 KČ odsouhlaseno
ZL - 21 Odečet sedáku -6 712,00 KČ odsouhlaseno
ZL- 22 Silno + slaboproud 39 750,00 KČ odsouhlaseno
ZL- 23 Doplnění nouzových svítidel 50 321,00 KČ odsouhlaseno
ZL- 24 Méněpráce -77 778,00 KČ odsouhlaseno

-399 003,53 KČ ZLcelkem
-399 003,53 KČ odsouhlaseno
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ZMĚNOVÝ LIST ZL 9

Název stavby Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská JKSO

Název objektu změnový list ZL9 EČO

Název části Změna v Opravě fasády - stará budova ČÁST_ 1 Místo úl. Šimanovská 16, Pha 16

lČ DIČ

OHednate| MČ praha 14, Bratři Vendíků 1073, 198 21, Praha 9

Prcýektant R-projekt 07 Praha s.r.o , Ke strašnické 8, Praha 10

Zhotovitel POHL cz, a.s. Nádrsžni 25, Roztoky

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Petr Kadeřábek 22.05.2019

Měrné a účelové jednotky
Pcjčct Nákladyl 1 m.j. Počet Nákladyl 1 m.j. Počet Nákladyl 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

a jzákladni rozp. náklady B 'Doplňkové náklady C !Vedlejsi rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky i 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

"r-2 Montáž ' 9 Bez pevné podl. 0,00 14 projektové práce 0,00
l

3 PSV Dodávky ! 0,00 10 Kultúrni památka 0,00 15 Uzemni vlivy 0,00
-_ l

4 Montáž l 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 7 5 % 2 059,36

7 ZRN (ŕ. 1-6) 27 458,16 12 DN (ŕ. 8-11) 0,00 19 VRN (ŕ. 13-18) 2 059,36

20 HZS 0,00 21 :Komp|. činnost 0,00 22 Ostatní náklady

Projektan D Celkové nákladyu ťt

Datum a podpis Razítko _ , 24 15 °0 0,00 DPH 0,00
Objednatel 25 21 Q/,i 29 517,52 dph 6 198,68

'L' ' 3

"A :,?
"1""na sDPH (ŕ. 23-25) 35716,20

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel v l 27 Dodávky objednatele 0,00

22 -S 28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis jRazŕtko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Zpracováno systérmm KROS, (el 02/717 512 84 Strana l z 1



VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN KČ % Základna Kč
Ztížené výrobni podminky O 0,5 27 458 137
Oborová přirážka O 0,5 27 458 137
Přesun stavebních kapacit O 0,5 27 458 137
Mimostaveništni doprava O 1,0 27 458 275
Zařízení staveniště O 3,0 27 458 824
Provoz investora O 1,0 27 458 275
Kompletační činnost (IČO) O 1,0 27 458 275
Rezerva rozpočtu O 0,0 27 458 O

CELKEM VRN 7,50 2 059



položkový rozpočet

Stavba : Rproj1801 Stav.úpravy a přístavba ZS šimanovská 16, F Rozpočet: #ODKAZ!
objekt : 01 Stav.úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 #ODKAZ!

P.Č. Číslo po|ožky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Položka původní - odečtená

5 622422222R00 Oprava vněj. omítek 1I,do 20%, štuk na 100%
p|ochy m2 -143,76 316,00 -45 428,16

4 622323041R00 Penetrace podkladu m2 -143,76 33,00 -4 744,08
Položka nová - přičtená

Agregovaná poI. - viz nákladová kalkulace m2 143,76 540,00 77 630,40

Vyčíslený rozdíl mezi původním návrhem rozpočtu a skutečností 27 458,16

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



ZMĚNOVÝ LIST ZL 10

Název stavby Stavební Úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská JKSO

Název objektu Změnový list ZL10 EČO

Název části Ĺk)ravy v rozvaděči RE+RH Místo úl. Šimanovská 16, Pha 16

lČ DIČ

Objednatel MC Praha 14, Bratři Venclíku 1073, 198 21, Praha 9

Projektant R-Projekt 07 Praha s r.o , Ke strašnické 8, Praha 10

Zhotovitel POHL cz, a.s. Nádŕsžni 25, Roztoky

Rozpočet čÍslo Zpracoval Dne

Petr Kadeřábek 30.04.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady ,' 1 m.j

J _
O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž g Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSY Dodávky 0,00 10 Kulturnl památka 0,00 15 Územní 'divy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 7.5 % 3 110,75

7 ZRN (ŕ. 1-6) 41 476,63 12 ON (ŕ. 8-11) 0,00 19 VRN (ŕ. 13-18) 3 110,75

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady
Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 44 587,38

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel 25 21 % 44 587,38 dph 9 363,35

26 Cena s DPH (ŕ. 23-25) 53 950,73

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 zvýhodnění " - 0,00

O

Zp~cwáno sygtémern KROS. led. 02/717 512 84 Strmá 1 z 1



VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna kč
Ztížené výrobni podmínky O 0,5 41 477 207
Oborová přirážka O 0,5 41 477 207
Přesun stavebních kapacit O 0,5 41 477 207
Mimostaveništni doprava O 1,0 41 477 415
Zařízení staveniště O 3,0 41 477 1 244
Provoz investora O 1,0 41 477 415
Komp|etačni činnost (ĹČĎ) O 1,0 41 477 415
Rezerva rozpočtu O 0,0 41 477 O

CELKEM VRN 7,50 3 111



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Profese:
Místo:
zodpovědný projektant:
Rozpočet zpracoval:
Poznámka:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská
Úprava 15.03.2019

ELEKTRO - SILNOPROUD
Šimanovská č.p.16, Praha 9 - Kyje
FLOSMAN JIŘÍ
FLOSMAN JIŘÍ

Cena bez DPH 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba:

Profese:
Místo:
zodpovědný projektant:
Rozpočet zpracoval:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská
Úprava 15.03.2019
ELEKTRO - SILNOPROUD
Šimanovská Č.P.16, Praha 9 - Kyje
FLOSMAN JIŘÍ
FLOSMAN JIŘÍ
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SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba:
Profese:
Místo:
zodpovědný projektant:
Rozpočet zpracoval:
Poznámky:

stávajIcI položky

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská
ELEKTRO - SILNOPROUD
Šimanovská č.p.16, Praha 9 - Kyje
FLOSMAN JIŘÍ

FLOSMAN JIŘÍ

PC typ popis

1 M CYKY-J 4x16

31 m+p 3f jistič 40nb

37 M+P Hlavni vypínač 40A (3f)

poznámka mj

m

ks

ks

ks cena/mat. cena/montáž

-150,000 152,00 25,00

-1,000 493,00 672,00

-1,000 1 121,00 224,00

cena celkem
[CZK]

-26 550,00 Kč

-1 165,00 KČ

-1 345,00 KČ

Nové položky

pC typ popis

160 M Hlavni vypínač 50A/3f

161 m+p 3f jistič 50nb

162 M CYKY-J 4x25

poznámka mj

R4.1 ks

RH ks

napájecí kabel R4.1 m

ks cena/mat.

1,000 1 555,00

1,000 1 676,00

150,000 247,00

cena/montáž cena celkem
[CZK]

627,00 2 182,00 Kč

365,00 2 041,00 Kč

31,00 41 700,00 Kč

161a
161b

Úprava hlavní sběrnice v rozváděči

CV 25 vodič instalační H07V-U 1X25 mm -
vydrátováni

kpl 1,000 1 373,50 1 373,50 KČ

m 8,000 85,10 142,10 1 817,60 Kč
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ZMĚNOVÝ LIST ZL 11

Název stavby Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská JKSO

Název objektu ,změnový list ZL 11 EČO

Název části ĹSportovni podlaha - dvoubarevnost Místo úl. Šimanovská 16, Pha 16

lČ DIČ

Objednatel , MČ Praha 14, Bratři Venclíků 1073, 198 21, Praha 9

Projektant R-Projekt 07 Praha s.r.o., Ke strašnické 8, Praha 10

Zhotovitel POHL cz, a.s. Nádrsžni 25, Roztoky

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Petr Kadeřábek . 27.05.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady l 1 m.j. Počet ' Náklady l 1 m.j. ' Počet Náklady l 1 m.j.
I

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A :Zák|adni rozp. náklady B Doplňkové náklady C vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž , 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky , 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž , 0,00 11 l 0,00 16 Provozní vlivy 0,00
, : l - -- J ,- - - l5 "M" ,Dodávky i 0,00 l 17 !Ostatni l 0,00

6 !Montáž " "0,00
l " " " ""18ÍVRN z rozpočtu 7.5 % l

I . _ . __ _ l _ ,

7 ZRN (ŕ. 1-6) 55 000,00 12,DN (ŕ. 8-11) 0,00 19ĹVRN (ŕ. 13-18) 0,00
' ' Ť - T

20 hzs , 0,00 21 jKompl. činnost 0,00 " 22 )Ostatni náklady

Projektant D Celkové náklady
L

23jsoučet 7, 12, 19-22 55 000,00

Datum a podpis jRazItkO 24' 15 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel ! 25 21 % 55 000,00 dph 11 550,00

26 Cena s DPH (ŕ. 23-25) 66 550,00

Datum a podpis _ )Razitko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis jRazitko 29 zvýhodnění " - 0,00

Zpracováno systémem KROS, tel. 02/717 512 84 Strana 1 z 1



VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobni podminký O 0,5 O
Oborová přirážka O 0,5 O
Přesun stavebních kapacit O 0,5 O
Mimostaveništni doprava O 1,0 O
Zařízeni staveniště O 3,0 O
Provoz investora O 1,0 O
Kompletační činnost (IČD) O 1,0 O
Rezerva rozpočtu O 0,0 O

CELKEM VRN 7,50 O



položkový rozpočet

Stavba : Rproj1801 Stav.úpravy a přístavba ZS šimanovská 16, F Rozpočet: #ODKAZ!
objekt : 01 Stav.úpravy a přístavba ZS Šimanovská 16, Praha 9 #ODKAZ!

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)

Položka nová - přičtená
Požadavek na provedeni dvoubarevné pod|ahy hřiště tělocvičný kpl 1,00 55 000,00 55 000,00

zápis KD Č.31 bod 4 68

I

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



položkový rozpočet

Stavba : Rproj1801 Stav.úpravy a přístavba ZS Šimanovská 16, F Rozpočet: #ODKAZ!
objekt : 01 Stav.úpravy a přistavba ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 #ODKAZ!

'L .
. t '.

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)

Položka nová - přičtená
Požadavek na provedeni d"oubarevné pod|ahy hřiště tělocvičny kpl 1,00 55 000,00 55 000,00

zápis KD Č,31 bod 4.68

VyčÍslenÍ hodnoty změnového listu 55 000,00

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



ZMĚNOVÝ LIST ZL 12

Název stavby Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská JKSO

Název objektu Změnový list ZL 12 EČO

Název části Úprava akust.obkladu tělocvičny Místo ;u1. Šimanovská 16, Pha 16 l

IČ DIČ

Objednatel MČ Praha 14, Bratři Venclíků 1073, 198 21, Praha 9

Projektant R-projekt 07 Praha s.r.o., Ke strašnické 8, Praha 10 ! i

Zhotovitel POHL cz, a.s. Nádrsžni 25, Roztoky ' l" "

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

r:Petr Kadeřábek '03.06.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady l 1 m.j. i Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j.
l

O 0,00 O 0,00 O , 0,00
Rozpočtové náklady v CZK

A :Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV .Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 .Montáž 9 Bez pevné podl. 0,00 14 projektové práce 0,00
,

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž , 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00
·1

6 Montáž 0,00 : 18 VRN z rozpočtu 7.5 % -699,00

7 ZRN (ŕ. 1-6) -9 323,40 12 DN(ř.8-11) 0,00 19 VRN (ŕ. 13-18) -699,00

r-20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost ' 0,00 " 22 Ostatní náklady

Projektant D 'Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 -10 022,40

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel 25j 21 % -10 022,40 dph -2 104,70

4

26|Cena s DPH (ŕ. 23-25) -12 127,10

Datum a podpis __ .Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 'Dodávky objednatele 0,00

.
28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis ĹRazitko 29 zvýhodněni " - 0,00

Zpracováno systémem KROS, tel. 02/717 512 84 Strana 1 z 1



VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobni podmínky O 0,5 -9 323 -47
Oborová přirážka O 0,5 -9 323 -47
Přesun stavebních kapacit O 0,5 -9 323 -47
Mimostaveništni doprava O 1,0 -9 323 -93
Zařizeni staveniště O 3,0 -9 323 -280
Provoz investora O 1,0 -9 323 -93
Kompletační činnost (ĹČĎ) O 1,0 -9 323 -93
Rezerva rozpočtu O 0,0 -9 323 O

CELKEM VRN 7,50 -699



položkový rozpočet

Stavba : Rproj1801 Stav.úpravy a přístavba ZS šimanovská 16, F Rozpočet: #ODKAZ!
objekt : 01 Stav.úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 #ODKAZ'

·' ,$É- ..'-.N

P.č. Číslo položky Název položký MJ množství cena l MJ celkem (KČ)

Položka nová - přičtená

Položka stávající - odečtená
394 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 -30,00 118,00 -3 540,00
417 63150941 Deska izolační ti. 60 mm s hustotou 50-100 kg/m3 m2 -30,60 189,00 -5 783,40

30*1,02

V}'čísleni hodnoty změnového listu -9 323,40

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



ZMĚNOVÝ LIST ZL13

Název stavby Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská JKSO

Název objektu změnový list ZL13 EČO

Název části Interier - změny ve vybavení Místo úl. Šimanovská 16, Pha 16

lČ DIČ

Objednatel MČ Praha 14, Bratři Venclíků 1073, 198 21, Praha 9

Projektant R-projekt 07 Praha s.r.o., Ke strašnické 8, Praha 10

Zhotovitel POHL cz, a.s. Nádrsžni 25, Roztoky

Rozpočet čÍslo Zpracoval Dne

Petr Kadeřábek 27.07.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základni rozp. náklady B Doplňkové náklady C jvedIejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniSté 0,00

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 7.5 % -3 793,80

7 ZRN (ŕ. 1-6) -50 584,00 12 DN (ŕ. 8-11) 0,00 19 VRN (ŕ. 13-18) -3 793,80

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady
Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 -54 377,80

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel 25 21 % -54 377,80 dph -11 419,34

26 Cena s DPH (ŕ. 23-25) -65 797,14

Datum a podpis Razítko E Připočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 zvýhodněni " - 0,00

Zpracováno systémem KROS, tel. 02/717 512 84 Strana 1 z 1



VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN KČ % Základna kč
Ztížené výrobní podminky O 0,5 -50 584 -253
Oborová přirážka O 0,5 -50 584 -253
Přesun stavebních kapacit O 0,5 -50 584 -253
Mimostaveništní doprava O 1,0 -50 584 -506
Zařízeni staveniště O 3,0 -50 584 -1 518
Provoz investora O 1,0 -50 584 -506
Komp|etačni činnost (IČO) O 1,0 -50 584 -506
Rezerva rozpočtu O 0,0 -50 584 O

CELKEM VRN 7,50 -3 794



ZŠ Šimanovská - Přístavba tělocvičny - vybaveni interiéru - změna 03/2019
Pol. Název položky Počet ks jednotková cena celková cena
|_02 Dílenský stůl -2 10 616 KČ -21232 KČ
|_04 Školní lavice dvoumístná +7 2 949 KČ 20 643 KČ
l 07 Žákovská židle výškové nastavitelná +12 1 062 KČ 12 744 KČ
|_09 Dílenská skříň - velká 1044x625x1950mm -3 14 154 KČ -42 462 KČ
|_10 Dílenská skříň - malá 1044x625x1000mm -3 9 436 KČ -28 308 KČ

|_12a Věšáková stěna 800x1500 mm -3 2 713 KČ -8 139 KČ
|_12b Věšáková stěna 400X1500 mm +4 2 106 KČ 8 424 KČ

Spodní skříňka pod vestavnou varnou
|_16 deskou 600/600/800 mm 2 1 318 KČ 2 636 KČ

l 16 Dřezová baterie stojánková +3 1 742 kč 5 226 kč
Školní lavice jednomístná výškově

|_24 nastavitelná 700x500 mm +2 2 578 KČ 5 156 KČ

nová pozice

nová pozice

Celkem součet - změna interieru dle GP -50 584 KČ



ZMĚNOVÝ LIST ZL14

Název stavby ilStavebni úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská JKSO

Název objektu jzměnový list ZL14 EČO

Název části :Difuzní folie ski. P2 KD 34 4.94 Místo úl. Šimanovská 16, Pha 16

lČ DIČ

Objednatel ' MČ Praha 14, Bratři Venclíků 1073, 198 21, Praha 9

Projektant 'R-projekt 07 Praha s.r.o., Ke strašnické 8, Praha 10

Zhotovitel POHL cz, a.s. Nádrsžní 25, Roztoky

Rozpočet čÍslo Zpracoval Dne

: 'Petr Kadeřábek '26.06.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet l Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j. Počet l Náklady l 1 m.j.
I

O : 0,00 O , 0,00 O ) 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B 'Doplňkové náklady C !vedlejši rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 13 'Zařízeni staveniště ! 0,00
i

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce l 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy i 0,00

4 Montáž 0,00 11, 0,00 16 Provozní vlivy l 0,00
' t - l , . . ,

5 ,"M" jDodávky 0,00 17 Ostatní 0,00
Ť6 : ÍMontáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 7.5 % 5 127,00

7 !zrn (ŕ. 1-6) 68 359,97 12,DN (ŕ. 8-11) 0,00 19:VRN (ŕ. 13-18) 5 127,00
-t j

20jHZS 0,00 21 Kompl. činnost : 0,00 " 22 lOstatni náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 73 486,97

Datum a podpis !Razitko 24j 15 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel , 25 21 % 73 486,97 dph 15 432,26

T -

26 Cena s DPH (ŕ. 23-25) 88 919,23

Datum a podpis iRazitko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel : 27 jDodávky objednatele 0,00

28 jKIouzavá doložka 0,00
l

Datum a podpis Razítko 29!zvýhodněni " - 0,00
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VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN KČ % Základna kč
Ztížené výrobni podmínký O 0,5 68 360 342
Oborová přirážka O 0,5 68 360 342
Přesun stavebních kapacit O 0,5 68 360 342
Mimostaveništní doprava O 1,0 68 360 684
Zařízení staveniště O 3,0 68 360 2 051
Provoz investora O 1,0 68 360 684
Kompletační činnost (ĹČĎ) O 1,0 68 360 684
Rezerva rozpočtu O 0,0 68 360 O

CELKEM VRN 7,50 5 127



položkový rozpočet

Stavba : Rproj1801 Stav.úpravy a přístavba ZS Šimanovská 16, Praha 9 Rozpočet: #ODKAZ!
objekt : 01 Stav.úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 #ODKAZ'

P.č. Číslo PO|C'nt . ..-. . ,-.,. ,., ,.. \ Ĺ"j·\f Yi "Hky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Položka požadovaná dle KD 34 4.94

397 713135112R00 Montáž difúzní fólie na stěny, s pře|epením spojů m2 161,26 142,00 22 898,21
pod lamely:
(153,705+11,916+105,334-((7.1"7,3*3)*2,2"8,5*2,2+17,0*1,6)) 161,26

400 67352182.A Vysoce difuzní kontaktní folie větrotěsná membrána m2 225,76 189,00 42 669,40

161,26*1,4 225,76

423 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepeiné, výšky do 12 m % 1,00 655,67 655,67

279 943955021R00 Montáž lešeňové pod|ahy s pňčníky a podél.,H 10 m m2 40,32 29,00 1 169,14
161,26*0,25 40,32

281 943955821R00 Demontáž leS. pod|ahy s přič. a podäniky, H 10 m l m2 40,32 24,00 967,56
161,26"0,25 40,32

Cena požadované vícepráce dle KD 34 4.94 68 359,97

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



ZMĚNOVÝ LIST ZL 15

Název stavby Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská JKSO

Název objektu změnový list ZL9 EČO

Název části Změna v Opravě fasády - stará budova ČÁST_2 Místo úl. Šimanovská 16, Pha 16

lČ DIČ

Objednatel MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9

Projektant R-projekt 07 Praha s.r.o., Ke strašnické 8, Praha 10

Zhotovitel POHL cz, a.s. Nádrsžni 25, Roztoky

Rozpočet čÍslo Zpracoval Dne
i|petr Kadeřábek ' |27.07.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet Nákladyl 1 m.j. Počet Nákladyl 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základni rozp. náklady B ;Doplňkové náklady C vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 7.5 % 379,61

7 ZRN (ŕ. 1-6) 5 061,50 12 DN (ŕ. 8-11) 0,00 19 VRN (ŕ. 13-18) 379,61

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady
Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 5 441,11

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel 25 21 % 5 441,11 dph 1 142,63

26 Cena s DPH (ŕ. 23-25) 6 583,74

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 zvýhodněni " - 0,00
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VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna kč
Ztížené výrobní podminky O 0,5 5 062 25
Oborová přirážka O 0,5 5 062 25
Přesun stavebních kapacit O 0,5 5 062 25
Mimostaveništni doprava O 1,0 5 062 51
Zařízeni staveniště O 3,0 5 062 152
Provoz investora O 1,0 5 062 51
Kompletační činnost (ĹČĎ) O 1,0 5 062 51
Rezerva rozpočtu O 0,0 5 062 O

CELKEM VRN 7,50 380



položkový rozpočet

Stavba : Rproj1801 Stav.úpravy a přístavba ZS šimanovská 16, F Rozpočet: #ODKAZ!
objekt : 01 Stav.úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 #ODKAZ!

P.Č. Číslo položky Název položký MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Položka původní - odečtená

5 622422222R00 Oprava vněj. omítek 1I,do 20%, štuk na 100%
plochy m2 -26,50 316,00 -8 374,00

4 622323041R00 Penetrace podkladu m2 -26,50 33,00 -874,50
Položka nová - přičtená

Agregovaná poI. - viz nákladová kalkulace m2 26,50 540,00 14 310,00

Stará ZŠ - část 2 Vyčíslený rozdíl mezi původním návrhem rozpočtu a skutečností 5 061,50

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



ZMĚNOVÝ LIST ZL16

Název stavby Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská JKSO

Název objektu změnový list ZL16 EČO

Název části Přeložka přípojky plynu viz KD Č.41 bod 5.08 Místo úl. Šimanovská 16, Pha 16

lČ DIČ

Objednatel MČ Praha 14, Bratři Venclíků 1073, 198 21, Praha 9

Projektant R-projekt 07 Praha s.r.o., Ke strašnické 8, Praha 10

Zhotovitel POHL cz, a.s. Nádrsžni 25, Roztoky

Rozpočet čÍslo Zpracoval Dne

'Petr Kadeřábek ' 07.08.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet Nákladyl 1 m j. Počet Náklady l 1 m.j Počet Náklady l 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B jDOPlňkOVé náklady C vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0,00 14 projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 7.5 % 1 040,45

7 ZRN (ŕ. 1-6) 13872,60 12 DN(ř.8-11) 0,00 19 VRN (ŕ. 13-18) 1 040,45

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 " 22 Ostatní náklady
Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 14 913,05

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel 25 21 % 14 913,05 dph 3 131,74

26 Cena s DPH (ŕ. 23-25) 18 044,79

Datum a podpis Razítko E Připočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 zvýhodnění " - 0,00
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VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN KČ % Základna Kč
Ztížené výrobní podminký O 0,5 13 873 69
Oborová přirážka O 0,5 13 873 69
Přesun stavebních kapacit O 0,5 13 873 69
Mimostaveništni doprava O 1,0 13 873 139
Zařízeni staveniště O 3,0 13 873 416
Provoz investora O 1,0 13 873 139
Komp|etační činnost (ĹČĎ) O 1,0 13 873 139
Rezerva rozpočtu O 0,0 13 873 O

CELKEM VRN 7,50 1 040


