
Vým�na pra~co v úseku Pra~ského povstání - Vyaehrad

PYípravné práce (cca 8 noních výluk):

l) PYípravné práce (pYesazování dr~áko PK, Yezání pra~co, demontá~ upevHovadel, atd.)
2) PYípravné práce (pYesazováni dr~áko PK, Yezání pra~co, demontá~ upevHovadel, atd.)
3) PYípravné práce (pYesazováni dr~áko PK, Yezání pra~co, demontá~ upevHovadel, atd.)
4) PYípravné práce (pYesazováni dr~áko PK, Yezání kolejnic, odvoz vyYezaných pra~co)
5) PYípravné práce, trhání pra~co 1. sled
6) PYípravné práce, trhání pra~co 1. sled
7) PYípravné práce, trhání pra~co l. sled
8) PYípravné práce, trhání pra~co 1. sled

NepYetr~itá výluka: (sobota 22.10. - ned�le 23.10.2016):

Sobota:
Pokládka betonových pra~co 114ks 1. sled, zap�Hování, zalití SIKA (114/228ks)
Trhání pra~co l. sled
PYesazování dr~áko PK

Ned�le:
Pokládka betonových pra~co 57ks l. sled, zap�nování, zalití SIKA (171/228ks)
Trhání pra~co 2. sled
PYesazováni dr~áko PK

Noní pYepravní výluky: (24.-27.10.2016; 4 noní výluky)'

9) Pokládka betonových pra~co 57ks l. sled, zap�Hování, pYesazování dr~áko PK
10) Pokládka betonových pra~co 56ks 2. sled, zap�Hováni, zalití l. sledu (l. sled hotov),

pYesazování dr~áko PK
11) Pokládka betonových pra~co 56ks 2. sled, zap�nování, zalití 2. sledu (56/224ks), pYesazování

dr~áko PK
12) Trhání pra~co 2. sledu, zaliti 2. sledu (112/224ks), pYesazování dr~áko PK

NepYetr}itá výluka: (pátek 28.10. - pond�lí 31.10.2016, 3:30h):

Pátek:
Pokládka betonových pra~co 56ks 2. sled, zap�Hování, zalití SIKA (168/228ks)
Trhání pra~co 2. sled
PYesazování dr~áko PK
Úprava rozchodo



Vým�na pra~co v úseku Pra~ského povstání - Vyaehrad

Osazování pru~ných sv�rek

Sobota:
Pokládka betonových pra~co 56ks 2. sled, zap�nování, zalití SIKA (228/228ks)
PYesazování dr~áko PK
Demontá~ pYípravko
Úprava rozchodo
Osazování pru~ných sv�rek
Úklid staveniat�

Ned�le:
Pokládka betonových pra~co 57ks l. sled, zap�nování, zalití SIKA (171/228ks)
Trhání pra~co 2. sled
PYesazování dr~áko PK
Demontá~ pYípravko
Úprava rozchodo
Osazování pru~ných sv�rek
Úklid staveniat�

PYehled dokonovacích prací: ( cca 10 noních výluk)

l) SvaYování kolejnic (l eta = 2 sváry)
2) Geodetické zam�Yení koleji po vým�n�
3) Úklid staveniat�


