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Krycí list ZL č.1 - Likvidace slámy a tepelné izolace

Projekt: „SH Bečov - příkladná obnova hradu,přilehlých objektů a areálu,ú.p.s.
_____ v Praze - SO.OÍ Pluhovské domy,SO.02 - Nádvoří" ___

Adresa zadavatele: 
Národní památkový ústav, 
Příspěvková organizace 
Valdštejnské nám.162/3 
118 01 Praha 1-Malá Strana

Datum vydání požadavku: 5.8.2019

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

Dl.l - Architektonicko-stavební řešení

Popis změny, technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
Nebylo řešeno

Nové řešení:
Vyklizení prostor a uložení slámy a tepelné izolace na skládku

Zdůvodnění změny:
Nutno vyklidit pro další postup prací

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
NE

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Termín: Ne

Ocenění změny: 15 555,00 Kč



Změnový list zhotovitele stavby č.01 - Likvidace slámy a tepelné izolace

Stavba: Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze 

50,01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří

Misto stavby: Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou

Objednatel: Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3,11800, Praha-Malá Strana

Zhotovitel: Metrostav Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem 1 715 069,22

Název položky MJ | množství|c*no/MJ | Celkem

S71 07908731 IRM (Vodorovné pfemlstinl suti nožením do 10 m |t | 582.48711 [ 68 541,26]

Rozsah dle SoD:
Demontážnl hmotnosti Z položek s pořadovými čísly::

2,124.187.188.189,190.161.192.193.194.195.196.199.200,201.202.203.207.20
8.209.210.211,212.213,214.
215.216.217,218,220,221.222.223,224,225.220.227.228,229.230.238.239.252.
258.205.270,274,275.301,307,:
317.428.429,.

Součet'; 582.48711 582,48711

Skutečnost - změna rouihu prací oprod SoD:

Biologicky rozložitelný odpad (sláma) 0.60000

Biologicky rozložitelný odpad (sláma) 0.28000

Izolační materiály 0.68000

Celkem 1,56000

572 i979087391ROO íPříplatek ze noíenf suti každých dalilch 10 m |t j 1 164.974211 13.25]

Rorsih dle SoD:

Demontážnl hmotnosti z položek s pořadovými čisty :

2,124.187,188,189,190.191.192.193.194,195,196,199,200.201,202,203,207,20
8.209.210.211.212.213,214,:
215.218,217.218.220.221,222.223.224.225.226.227,228.229,230.238.239.252.
258.265,270.274.275.301.307.:
317,428,429, :

Součet:: 1164.97421 1 164.97421

15435.911

Skutečnost - změna rozsahu prací oproti SoD:
Biologicky rozložitelný odpad (sláma) 0.60000

B-ologicky rozložrtelný odpad (sláma) 0.2600Č

izolační materiály 0.68000

Celkem 1.56000

1.56 x 2 3,12000

561 979011211R0D Svislů doprava suti a vybour. hmatzalNP noienlm ft 291.24 3551 1245,221 362662.291

Rozsah dle SoD:
□emontůžnf hmotnosti z položek s pořadovými čísly. :

2.124,187,188.189.190,191.192.193.194.195.196.199.200.201.202.203.207.20
6,209,210,211,212,213.214.:
215.216,217.218,220.221,222.223,224,225,226,227,228.229.230.238.239.252.
258.265.270,274.275.301,307..
317.428.429.

Součet: 291.24355 201.24355

Skutečnost - změna rozsahu prad oproti SoD:

Izolační materiály 0.68000



15 555,11

rozsah ZL

15 555,11 0,00 1 730 624,32

zrnina množství + |
cena* změna množství - | cena- | množství po ZL I

cena po ZL

1.56000| 153.57] 0,000J 0.00 584.0471 68 724.02

3,i20oof 41,341 O.OQoi 0.00 1 16B.094Í 15 477.2S|



Rozsah die SoD:
Demoniážnl hmotnosti z položek « pořadovými čísly:

2.124,187.168,189,190,191,102,193,194.195,IM.199.200.201.202,203.207.20
8.209.210.211,212.213.214,:

| 5621978011219R00 iPflpl.k svislé dopr.suU 2a každé de!SI NP nošením It 873,730681 ířijS, 149722,49

Rozsah div SoD:

□emontážnl hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

2,124.187J88.1B9.190.191.192,103.194.105.196,199.2U0,201,202,203,207,20
8.209,210.211,212.213.214,
215,210,217.218.220.221.222.223.224.225.220.227,228.229.230,236.239.252,
258.205.270,274.275,301,307,:
317.428.429,

Součet : 873.730C6 873.73066

Skutečnost - tmčne rotsahu prad oproti SoD:

Izolační materiály

0.68x3

0.68000

2.04000

| S6Oi07&O32111ROO VnttrastaveniSlnf doprava suti do 10 m |t 532.46711 723,14] 421 219,73j

Roaahdle SoD:

Damontážnf hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

2.124.187.188.189,190,191,192.193.194.195.196.199,200.201.202.203.207,20
8,209,210,211.212,213,214,:
215.216.217.218,220,221,222.223.224,225,226.227,228,229.230.238.225.252.
258.265.270.274.275.301.307.■
317,428,429,•

Součet:: 582,48711 582.48711

Skutečnost - zrnina rozsahu prad oproti SoD: 
Biologicky rozložitelný odpad (sláma) 

Biologicky rozložitelný odpad (sláma) 

izolační materiály

0,60000

0.28003

0.88000

Celkem 1,56000

[ 567 970082121ROO Příplatek k vnitrost dopravě suti za dalSIch 5 m It 2 329.94842 1 76,081 177 282,48 i

Roisah dle SoD:
OemontáŽní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,124,187.188.189.190.191.192,193.194.195.195,190.200.201.202.203.207.20 
8.209,210,211.212,213.214.:
216,216,217,218.220.221,222.223.224.225,228.227.228,229.230.238.239.252.
258.265.270.274,275,301,307.:
317.428,429,.

Součet: 2329,94842 2 329.94842

Skutečnost - zrnina rozsahu prod oproti SoD: 

Biologicky rozložitelný odpad (sláma) 

Biologicky rozložitelný odpad (sláma) 

Izolační materiály

0,60000

0.28000

0.69000

Celkem

1.56x4

1,56000

6.24000

| 550|979088112R00 [Nakládání nebo překládáni suti a vybouraných hmot It 582.48711 [ 138,23 j 80 517,19]

Rozsah dle SoD:
Demontážnl hmotnosti z položek » pořadovými čísly::

2,124,187,188,1 B9.190,191.192,193,194,195,196.199,200.201.202,203.207.20  
8.209.210.211,212.213,214.:
215.210,217.218,220.221,222,223,224,225,226.227.228.229,230,238.239.252,
258,265.270.274.275.301.307.:
317.428,429,:

Součet:: 582.48711 582.48711

Skutečnost - ímína rozsahu prad oproti SoD:

Biologicky rozložitelný odpad (sláma)

Biologicky rozlažrtelný odpad (sláma) 

Izolační materiály

0,80000

0.28000

0.68000

Celkem 1.56000

1 564 [97S081111R00 Odvoz suti a vybour. hmol na skládku do 1 km |t | 582.48711; Z7O.75I 1ST 703.39



2,04000~ 349.57, o.Mpr o,oo| 875.771, 150 072.06,

1.55000 1125.101 0.00 554.047 422 347.83

0,240001 474,74' o.ooo| 0.001 2 336.188 177 737,21,

1,56000,215,64 0.000, 0,00 584,047 BO 732,83,

1.5600QÍ o.o°o| 0,001 554.0471 158 130,76,



215.216.217.218,220.221.222.223,224.225.226.227.228.220,230.238.239.252.
258,265.270.274.275.301,307.:
317,428,429.

Součet: • 582,48711

Skutečnost - zrnina rozsahu prací oproti SoD:

582,48711

Biologicky rozložitelný odpad (sláma) 0.60C00

Biologicky rozložitelný odp ad (i li nu) 0,28000

Izolační materiály 0,68000

Celkem 1,58000

Skutečnost' nová položka:
2x2x9 36,00000

565|979081121RO0 Příplatek k odvozu za každý dělil 1 km jt 16 892.12607 H.T7 198 B20.3

Demonlážnl hmotnosti z položek » pořadovými čísly::

2,124.187,188,189,190.191,192,193,194.195,156.199,200,201.202.203,207,20 
8,209.210,211,212,213,214.:
215.216.217.218.220.221.222.223.224.225.220,227.228.229,230.238.239.252,
258.265.270,274,275.301.307.:
317.428.428,:

Součet:: 16892,12607 16 892.12607

Skutečnost* zrnina rozsahu prsd oproti SoD: 
Biologicky rozložitelný odpad (fláma) 0,60000

Biologicky rozložitelný odpad (sláma) 0,28000

izolační materiály 0.88000

Crikem 1.56000

1.58x29 29,64000

5731970093111R00 | Uloženi suit na skládku bez zhutněni |t 582,46711 142.80] 83179.1

Rozsah dle SoD:
Demontážnl hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

2.124,187,188.189.190,191.192.193.194.195.196.199.200,201,202.203,207.20 
8.209.210.211.212.213,214..
215.216.217.218.220,221.222.223.224.225.228.227.228.229.230.238.239.252.
258.265.270.274,275.301.307.
317,420,429. .

Součet ■ 582.48711 582.4B711

Skutečnost - zrnina rozsahu prací oprat l SoD:
Biologicky rozložitelný odpad (sláma) 0.60000

Biologicky rozložitelný odpad (sláma) 0.28000

Izolační materiůiy 0.68000

Celkem 1,58000

N B7B9B0OO1ROO | Poplatek za skládku, biologicky rozložitelný odpad 200201 11 0,00000 M0.00| 0.0

Skutečnost • nová položka: 

Biologicky rozložitelný odpad (sláma) 0,60000

Biologicky rozložitelný odpad (sláma) 0.28000

Celkem 0.88000

N 1979990001ROO |Poplatek za skládku. Izolační materiály 170604 it
I (izolační materiály neuvedená pod čísly 170601 a 170801)

0.00000 1 815.00 0.0

Skutečnost* nová položka: 

Izolační materiály 0,68000

Celkem 0.68000

N HZS12B1 JHodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník |hod | 0.00000 25Ů.00 0.0

Celkem

Pazn: pytlováni, pfakládka mazldeponíe

30,00000



za.640oo| Ms.se’ o.ooo| O.OO| 1S921.76S[ 189 109,19

1.56000] za.nl o,ooo| o.oo| SB4.047] S3 401.93

0,88000 871,20 0.000 0,001 0.880 j 871.201

0,68000 1234,20 0,000 0,00 0.680 1 234,201

36.00000 9 218,00
o,ooo| 0,001

36,000 9216,00



Krycí list ZL č.2 - Výkopy a zpětné zásypy 1NP

Projekt: „SH Bečov - příkladná obnova hradu,přilehlých objektů a areálu,ú.p.s. 
________ vPraze-SO.Ol Pluhovské domy,SO.Q2 - Nádvoří" ___________

Adresa zadavatele: 
Národní památkový ústav, 
Příspěvková organizace 
Valdštejnské nám.162/3 
118 01 Praha 1-Malá Strana

Datum vydání požadavku: 16.9.2019

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

Dl.l - Architektonicko-stavební řešení

Popis změny, technického řešení:_________
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nové řešení:
Dle původního zadání

Zdůvodnění změny:
Smluvní výkaz výměr obsahoval chybné množství

Vliv změny na výkresovou dokumentaci dila: 
NE

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Termín: Ne

Ocenění změny: 177 960,06 Kč



Změnový list zhotovitele stavby č.02 - Výkopy a zpětné zásypy 1.NP

Stavba: Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze
SO.Ol - Pluhovské domy, S0.02 - Hradní nádvoří

Místo stavby: Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou

Objednatel: Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3,118 00, Praha-Malá Strana

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8 177 960,06

rozsah dle SoD rozsah ZL

Náklady soupisu celkem Ů9 193,66

P.Č. číslo položky Názov položky MJ množství cena/MJ Celkem

3(139711101 ROD |Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 | 6,06580 2 630,361 20411,15

Rozsah dla SoD:

od kopá v ka pro sloupky z betonových cihel:

0,3*0,12*(4.1+3.5+3,1 +5.3+0.55+ 5.5+525+1.75+3.3+4,5) 1.32660

0.3*0.12W*10) 2,304Ů0

0.3,0.12,(11.6’6+3*0.5+7.2^+0.S5*2+2.3*0.S+2-0,5) 3,10860

0,3*0,12*(6.7*5+6l7*0.5) 1.32660

Součet: 3,06580

Skutečnost - zrnina rozsahu prad oprotiSoD:

Skutečný rozsah odkopávek

m.č. 101:49,05’0,4 19,62000

m.č. 102: (2.4*6’0.3)+(2.1*6*0.1) 5,56000

m.č. 103:21.43*0,1 2.14300

m.č. 104:30.82*0,25 7.70500

m.č. 109: 58,43*0,14 8,16020

m.č. 110:33,61*0,14 4.70540

Součet: 47,93360

Změna rozsahu oproti SoD:

47.93360-8.06580 39,86780

4d3aatiiotRoo | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.5*7 I m3 I 2,100001 0 974.13] 14645,67

Rozsah dle SoD:

PD.110 výkop mimo archeologický výzkum: 2.1 2,10000

Součet: 2.10000

Skutečnost - změna rozsahu prad oproti SoD:

Bet Noky m.č. 110:3T0.2 (3ks 1m2) 0.60000

Součet* 0,60000

5|162701105R08 (Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m I m31 10,16580| «ě.W| 981.911

Rozsah dle SoD:

Položka poradí 3:8,06580 8,06580

Položka pořadí 4:2,10000 2,10000

Součet 10,16580

Skutečnost - zrnina rozsahu prací oproti SoD: 

Položka pořadí 3:39.86780 (vykopávky) 39,86780

Položka pořadí 4:0,60000 (bot. bloky) 0,60000

177 960,06 0,00 247 153,74

zmána množství + cena + změna množství - cena- množství po ZL c«na po ZL

39,86780 100 688,66 0.060 0.00 47.834 121 299.81

[ 0.600001 4 184,481 O.QOoj 0,00[ 2,700| 18 830,15 j



Položka [xjfadi 11: -10,43950 (zpětnézá-jypy) -10,43950

Soutok 30,02830

6|162701109R0O | Příplatek k vod. pře místěni hor.1-4 za další1 km [ "3 203,31600) 23.OT

Rozsah dle SoD:
Hodnota z bývalého odkazu.: 203.310 203,31600

Skutečno st - změna rotsa hu prací o proti SoD: 

30,02830*20 600.58600

7 162201203H00 | Vodorovné přemIst.výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m I ra3l 10,10580 Tišjw)
Rozsah dle SoD:

Položka pořadí 3 : 8,06580 8.06580

Položka pořadí 4:2,10000 2,10000

Součet: 10,16580

Skutečnost - tměna rozsahu prad oproti SoD:

Položka poradí 3: 39.86780 (vykopávky) 39,66780

Položka pořadí 4:0.60000 (bel.bloky) 0,60000

Položka pořad! 11:10.43950 (zpětné zásypy) 10.43950

Součet: 50,90730

I S 162201210R00 i Příplatek za dalS.10 m, kolečko, výkop, z hor.1 - 4 I m31 32,23320| 100,13)

Rozsah dle SoD:

Položka pořadí 3:8,06580'4 3226320

Skutečnost - změna rozsahu prací oprati SoD; 

Položka pořadí 3:39,86780 (vykopávky) 39,86786

Položka pořadí 4:0.60000 (bet.bloky) 0,60000

Položka pořadí 11:10,43950 (žpětné zásypy) 10,43950

Součet: 50,90730

50,90730*4 203.62920

9 1671O1201RQ0 Nakládáni výkopku z hor.1 ♦ 4 - ručně | m3 10.16S80| »5.741

Rozsah dle SoD:

Položka pořad! 3 : 8.06580 8,06580

Položka porad! 4:2.10000 2,10000

Součet: 10,16580

Skutečnost - změna rozsahu prad oproti SoD: 

Položka pořadí 3:39,86780 (vykopávky) 39.86780

Položka pořadí 4:0.60000 (bet.bloky) 0,60000

Položka poíadi 11:10,43950 (zpúlné zásypy) 10,43950

Součet: 50,90730
| 101171201201ROO Uloženi sypaniny na skl.-sypanina na výSku přes 2m m3 | 10,16580] 175.84)

Rozsah dleSoD:

Položka pořad! 3:8,06580 8,06580

Položka pořad! 4:2,10000 2,10000

Součet: 10,16580

Skutečnost-změna rozsahu pradoprotiSoD: 

Položka pořad! 5; 30,02830 30,02830

| 11 |1741O1102RQ0 |Zásyp ruční se zhutněním I I 3e,ioooo| 477.021

Rozsah dle SoD:

Zásyp archeologické sondy:

PO.002 : 0,7 0,70000

PD.003:1,1 1,10000

PD.101 :4+2 6.00000

PD.1O2:2+2 4.00000

PD.103:2,5 2,50000

PD.104:2.B+2.5 5.10000

PD.105 3roz:4 4.00000

PD.10S 3u.b.c,d: 4 4.00000



10,439501

4 877.551 600.56600 14 407,58) o,ooo| 0.001 803,8821 19285.131

1166,04 50,007301 5 939,351 0.0001 o.ooj 61.073I 7 125,40 i

3 230,51 203,628201 20 389,391 0,6001 o.oo| 235,8921 23 619,911

2 294.83! 50,90730! 11491,81. 0,0001 o.oo I 61,0731 13786,641

1787,55 30.02830 5280,18 o.oooi 0,001 40,1941 7 067.731

0,000 0.001 46.540 22228.20



PD.107:3

PD/lOtí: 3+2,7 

Součet:

Skutečnost - změna rozsahu prací oproti SoD :

m.č. 101:49.05*0.15

m.č. 104:30,82*0.1 

Součet

12|19S000002ROO IPoplatek za skládku horniny 1-4

Rozsah dle SoD:

Hodnota z bývalého odkazu.: 10,1658

3.00000

5.70000

36,10000

7.35750

3.08200

10.43950

m3 | 10,16580 ' 249.5O|

10.16580

Skutečnost - změna rozsahu prací oprou SoD: 

PoloZka pořadí 5:30,02830 30,02830



2 536,37 30.028301 7492.06 0.0001 0,00 40,1941 10028,43



ZMĚNOVÝ LIST
SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, NPU, UPS v Praze

reg.č.stavby: 

smlouva: 

objednatel: 

zhotovitel:

134V112000027

ze dne 29.5.2019

Národní památkový ústav, IČ: 75032333

Metrostav a.s.

číslo ZL:

3

název ZL: Střecha a konstrukce krovu

předmět změny:

Nahrazení dožilé betonové tašky keramickou krytinou (bobrovka) včetně souvisejících prací (laťování, pojistná hydroizolační fólie).

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Práce je nezbytné provést pro kompletaci celého díla. Nahrazení betonové tašky keramickou krytinou povede ke zvýšení životnosti o cca 50 let, neboť 
vzhledem k technickému stavu betonové tašky by v nejbližši době k výměně krytiny muselo dojít. Dalším určujícím faktorem potřebné změny je nevhodně 
zvolený materiál betonové tašky při posledních úpravách střechy v 90. letech 20. století.
zdůvodnění příčin event, nepředvídatelnosti změny:
Na základě odborné analýzy stávající betonové tašky (VŮPS) je zřejmé, že stávajíc! vzorkované beton, tašky zatím splňují ČSN ve třech zkušebních 
procesech, analýza ale neprokazuje časovou trvanlivost, tu na místě posuzoval specialista a odhadovaná životnost se pohybovala mezi 5-10lety. Dalším 
faktorem byly nálezy padlých tašek v koridoru budoucí návštěvnické trasy, což by mohlo být v čase fatální. Na základě všech popsaných skutečností bylo 
rozhodnuto o kompletním přeložení střechy do pálené krytiny. Toto rozhodnuti vzniklo až v průběhu realizace stavby po přezkoumání skutečného stavu 
odlišného od PD, která řešila střechu jako celek velice obecně a předpokládala pouze lokální výměny poškozených betonových tašek v rozsahu do 50% 
plochy střechy, hřebenáčů do 20% a latí do 30%. U latí se objevilo také nevhodné prohnutí a nedostatečná dimenze, což přispělo jako další argument pro 
realizaci kompletní výměny všech prvků.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 6. 72>JZ. Nerealizace změny by byla z pohledu delšího časového úseku 
neekonomická (dožívající krytina, špatně dimenzované latě) a vzhledem k provázanosti stavebních činností (lešení apod.) by samostatné zadání bylo 
technicky i finančně náročnější.
vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL méněpráce

NE 

cena: bez DPH -1256422 Kč

21%DPH -263 849 Kč

celkem -1520 270 Kč

vliv na cenu díla: rozpočet: v příloze ZL vícepráce

ANO

cena: bez DPH 4 484 443,38 Kč

21%DPH 941 733,11 Kč

celkem 5 426 176,49 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 3228 021,83 Kč

21%DPH 677 884,58 Kč

celkem 3 905 906,41 Kč
vliv na termín dokončení:

Změna má vliv na termín dokončeni SO 01.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy: počet formát
Rozpočet položkový 5 A4
Krycí list
Výkres s popisem od GP 1 A2

podpis zhotovitele: 
Datum

vyjádřeni projektanta:
Datum

vyjádření TDS :
Datum

vyjádření projektovéh
(objednatele NPÚ) Datum

vyjádřeni správce pro
Datum



čisto ZL:

Střecha a konstrukce krovu 3
Vyjádření projektanta

Krytina Pluhovských domů je z betonových tašek bobrovek kladených na šupinové krytí. Střecha byla rekonstruována v 2. polovině 90 let minulého století. 
Pohledově krytina vypadá v dobrém stavu. Dle investora však dochází k občasnému pádu jednotlivých tašek. Při opakovaných prohlídkách objektu v rámci 
projektování, však pád krytiny nebyl zaznamenán. Podrobnou prohlídkou byla zjištěna dimenze střešních latí na dolní hranici doporučených dimenzí. 
Prohlídkou krytiny z prostoru půdy nebyly zaznamenány zřetelné poruchy. Dle statické posouzení krovu v rámci stavebně technického průzkumu, který 
předcházel vlastnímu projektu, je stav krovu dobrý, bez nutnosto statických zásahů. Vzhledem k limitní ceně rekonstrukce Pluhovských domů a provedení 
kompletní výměny střešní krytiny v 90. létech 20. století byla dohodnuta a odsouhlasena oprava střešní krytiny s předpokládanou výměnou do 50 % 
střešních tašek, 30 % hřebenáčů a související část střešních lati.

Vyjádření TDS

Z hlediska TDS došlo k tomu, že v rámci předprojektové přípravy, která obsahovala stavebně-technický průzkum, nebyl odhalen typ tašky a nebyla 
prověřena statika krovu. Z tohoto důvodu se zjistilo až při zahájení práci, že tašky jsou betonové a laťováni je poddimenzované. Dalšim faktorem bylo, že 
krytina se vlivem povětrnosti již lámala a docházelo k jejímu odpadáváni na plochu před SO.01. Na základě diskuze bylo zkonstatováno, že na NKP by měly 
být použity odpovídající materiály a s ohledem na stav střechy je nedostatečné provést výměnu pouze z 50%. Bylo tedy rozhodnuto, že bude střecha 
provedena jako nová, z keramických tašek a v rámci výměny tašek budou vyměněno i poddimenzované laťování. V rámci prací bylo rozhodnuto i o použiti 
pojistné hydroizolace z důvodu ochrany "nalezených" dřevěných povalových stropů, které předprojektové příprava taktéž neobjevila.

Vyjádření investora

Nálezová situace při započetí stavby ukázala nedokonalost SHP v návaznosti na zpracovanou PD a bylo třeba přehodnotit celou situaci ke komplexnosti, 
významu a ekonomice celého díla v časové souvislosti. Na základě odborné diskuse všech zúčastněných bylo rozhodnuto o kompletní výměně stávající 
betonové tašky za keramickou a to včetně latí s doplněním vrstvy kontralati a pojistné hydroizolační fólie vzhledem k nutnosti zachováni technologického 
postupu (nebezpečí "nevhodného pokynu" a ztráty záruky ze strany GD), a to i navzdory nesouhlasu PG. Dalšim faktorem byly, již zmíněné, nálezy padlých 
tašek v koridoru budoucí návštěvnické trasy, což by mohlo mít fatální následky pro budoucí návštěvnický provoz. Na základě všech popsaných skutečnosti 
bylo rozhodnuto o kompletním přeložení střechy do pálené krytiny.

Další vyjádření



Změnový list zhotovitele stavby č.03 - Výměna střešní krytiny a konzolové lešení

Stavba: Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ů.p.s. v Prače 

SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří

Místo stavby: Bečov nad Teplou, i.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou

Objednatel: Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3,118 00, Praha-Malá Strana

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

Náklady soupisu celkem

rozsah dle SoD

2 306 546,03

p.ft. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

Výměna střešní krytiny

Rozsah dleSoD;

259 76239500QR00 Spojovací a ochranná prostředky pro střechy m3 r.anriz 1 222,55 5 BB0.67

Rozsah dle SoD:

iJoupky vestavby podkroví: (1.3*10*-3,2S‘20)'0,140'0.16'1,' 1,82192

prodlouženi výměny u komínu v PD.408:1 ,5*0.tt28B* 1.1 0.04752

posunuti výměny u odtahu VZT a GHZ(PD.4O3): 1,5*0,0208*1,1 0.04752

vloženi krokve podél komína u odtahu VZT a GHZ (PD.403): 4*0.0280*1.1 0,12672

laťováni: 0.04*0.06* (158.3392*10)*6* 1.1 2.66849

4.81017

Skutečnost- změna rozsahu prací oproti SoD;

laťování - celá střecha: 2,66649 * 5 13,33245

odpočet rozsahu dle SoD -2,66649

navýšeni. 10,66596

Rozsah dle SoD:

Položka pořadí 316 :791,69600*0.2

287 762950010RA0 Výměna laťování elfech m2 158,33920 261.98 41 481,70

158,33920

Skutečnost - změna rozsahu prací oproti SoD : 

laťování - celá střecha: 791,696 

odpočet rozsahu dle SoD

navýieru

791,69600

-158,33920

Skutečnost - nová pololka:

Pozn.: pfizvednutl konstrukce pultových vikýřů - prověbávánl střechy

N IPRsvednutl konstrukce pultového vikýře - příčné doplněni hranolu 100x100mm k. 0,00000 3 987.00 0,00
lna spodní a homl úrovni včetně výměny dožilých prken 1

Skutečnost - nová pololka: 

Položka pořadí 316 :791.69600

N Realizace proválrávánl střešního pléšlě, dodávka a montáž kontralatl 60x4Omm m2 0,00000 105,00 0,00

N Provedeni Slitu střechy dle odsouhlaseného detailu vč.nálěru bílou bm 0,00000 064,00| 0,00
barvou

3 228 021,83

rozsah ZL

4 484 443,38 ■1 256 421,55 5 534 567,87

změna množství + cena* změna množství - cena- množství po ZL cena po ZL

tO,66590 13039,67 0.000 0,00 15,476 18 920,14

633,35680 165926,81 0,000 0,00 791,696 207 40B.52

16,00000 63 792,00 0,000 0,00 18,000 63792,00

791,60600 83 128,08' 0,000 0,00 791,696 B3 128,08

22,50000 21 690,00 0,000 0,00 22,500 21 690,00



Skutečnost - nová položka :

Detail-fozfi.1

Skutečnost - nová p otočka:

Detail • řez č2 a c.3

N i (Provedení okapových hran a štítů střech sedlových vikýřů dla odsouhlasených
detailů vč.nátéru bílou barvou

ks 0,00000 8 583.00 0,00

316I765310012RA0 (Zastřešeni pálenou krytinou bobrovkou, výměna cca 50% tašek a 30% I m2 | 791,69600 1 507,00 f 1 256 421,55
| hřebenáčů
Rozsah dle SoD:
REVIZE STŘEŠNÍ KRYTINY (PŘEDPOKLAD - VÝMĚNA 50% TAŠEK, 20% HŘEBENÁČŮ - KLEMPÍŘSKÉ 
PRVKY BUDOU NATŘENÉ V BARVÍ FASÁDY KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU NATŘENÉ V BARVĚ 
FASÁDY - OSNOVA NÁTĚRU DŘEVĚNÝCH ČÁSTI VIKÝŘŮ OSNOVA NÁTĚRU DŘEVĚNÝCH ČÁSTI 
VIKÝŘŮ - ZÁVĚTRNÉ UŠTY VE ŠTÍTU BUDOU ODSTRANĚNÉ A NAHRAZENÉ PŘESAHEM TAŠEK 3 

doplněním fabionu - revize hromosvodu revize hromosvodu

B.S'2‘31,71 

(0.0+S,6)’(7,0+0,2)

5SS.0M00

233.61X100

Skutečnost* nová položka:

Součásti dodávky je:

N 765310012RA1 Zastřešeni pálenou krytinou bobrovkou, výměna 100% tašak a 100% hřebenáčů, m2 0,00000 3 796,00 0,00
dodávka a montáž podstfoánl, dířuzně otevřené, fólie Dekten Pro Plus

EflgfiA-KQflna m$n$na v gýlfrn rczHbv tifgstgllQW);
- vybourání stávajících tašok v celém rozsahu střechy
- dodávka a montáž nových kuramíckých tašek - botorovek

Hřebenáče wměnénv v celým rozsahu slfochv (100%):
- vybouráni stávajících hřebenáčů v celém rozsahu střecny
- dodávka a montáž nových keramických hřebenáčů
- nové keramické hřebenáče, režné, vč, šířky pro odvětráni střechy

- Demontáž stávajícího tetování v celém rozsahu střechy: 100%

* Demontáž stávající podstfošní íólio

- Dodávka a montáž nové podstřeání diíuznl fáka v celém
rozsahu slfochy (fólie Dekten Pro Plus)

- Dodávka a montáž větracích oka pních pásů

- Provizorní zakrývání

- Kompletní doprava materiálu na stavbu včetně staventátního 
pfosunu hmot

- Příplatky za stižený přesun hmot včetně překládky na mezideponíí

RouahdleSoD:

Dvmontážnl hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

N Svislá doprava suli a vybouraných hmot pro budovy v do 1Sm s omezením t
l mechanizace

0.00000 13MW 0,00

Skutečnost-nová položka:

3Cks tašek na 1m2.1.7kfl/1ks bobruvka

791,696 *0,062

laťováni - celá střecha: (2.66649 * 5) • 0.5

49.08515

8.68623

I Ifll
Celkem 55.75138

560 (979086112R00 i Nakládání nebo překládání suti e vybouraných hmot It 502.4071) 138231 80 517,10

2,00000 13126,00 0,000 0.00 2,000 13 126,00

0.00000 0,00 *791,696 -1 258 421,55 0,000 0,00

791,89600 3005278,02 0,000 0,00 791,696 3 005 278,02

55,75138 70 248,74 0.000 0,00 55,751 70240,74

S5.7S13B| 7 706,51 0,0001 0.00I 630,235 06223,711

2,124,187.188.189.190.161.192.193,1 B4.19S.196.190.200501.202.203,207.208,
209210.211212,213214,:
215218.217.218220221.222223224,225228227228.2202302382392522
58285,270274275.301.307.:

317.428,429.:

Součet: 582.40711 582,48711



Skutečnost- zmíní rozsahu prací oproti SoD: 

36ks tašek na 1m2,1,7kg/1ks bobrovka

791.696 -0.062

laťováni - celá střecha: (2,66649 * 5) • 0,5

49.08515

6,66823

Celkem 55,75138

| 564|979t>aiH1R00 (Odvoz suli a vybour. hmot na skládku do 1 km |t 582,48711 j 770.75]

Rozsah dle SoD:

De montážní hmotnosti z položek s pořadovým! čísly::

2.124.187.108,189,190.191.192.193.194.105.196,199.200201202.203,207208,
209210211.212,213.214.:

215216217,218.220221222.223,224225226227.228229.230238239.2522
58265270274275.301.307,:

317.428,429.:

Součet:: 582,48711 582.48711

Skuteínost - zrnina rozsahu prací oproti SoD: 

38ks tašek na 1m2,1Jkg/lks bobrovka 

791,696 *0,062

laťování - celá střecha: (2.66649 ‘ 5) ‘ 0,5

49,08515

6,66923

Celkem 55.75138

I 565|979DB1121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km 11 16 892,12607) ii.n|

Oemontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

2.124,1B7,188.189,190.191.192.193.194.195.196.199200.201202,203,207.208,  
209210211212213214,:

215216217218220,221222.223224225228227228.2292302382392522 
56265270274275.301.307,:

317,426.429,:

Součet:: 16892,12607 16 892,12607

Skutečnost - zrnina rozsahu prací oproti SoD: 

36kstašek na 1m2.1,7kg/1ks bobrovka 

791,690-0,062

laťování - celá střecha: (2,66649 • 5) * 0,5

49.08515

6.66623

Celkem 55.75138

55.75138 x 29 1 616,79000

I 5e8[079O82111ROO VnltrostavenBtní doprava sutí do 10 m |t 5B2.4B711] 723,14)

Domontážnl hmotnosti z položek s pořadovými čisty::

2,124,187,1 BB.189.190,191,192,193,194.195,196,199200201.202203.207208. 
209210.211.212,213214.:

215216.217.2182202212222232242252262272282292302382392522
58.265,270274275.301.307.:

317.428,429,:

Součet:: 16892.12607 16 892.12807

Skutečnost - zrnina rozsahu prací oproti SoD: 

36ks tašek na 1m2,1,7kg/1k* bobrovka 

791.698 ’0,062

laťováni - celá střecha; (2,68849 * 5) * 0.5

49.08515

8.68623

Celkem 55.75138

I S8S|979990001R<ra I Poplatek za skládku stavební suti j t 3465JB5B 177,07|

Rozsah dle SoD:

Dentonlážnl hmotnosti z položek * pořadovými čísly::

2.124.187.188.189.190.191,192,193.194,195,166,190,200201.202203207.208. 
209.210211212213214.:



0,00 [638,230 172 803,07.157 708,39 55,75138 15004,69]

198 020,321 19020,62 217 049,94

421 219,731 | 55,75138] 40 310,05 0,0001 Q.00| 0382381 461 535,78

0.000? 71 109,22|



573|979093111ROO

Konzolové lešení

215216217218220221222.223224225226.2272262292302382392522
58.265270274275.301.307.:
317.428.429.:

Součet:: 346,28858 34628856

Skutečnost • změna rozsahu prad oproti SoD: 

36ks Lelek na 1m2,1.7kg/1ks bobrovka 

791.63? *0,062

laťováni - cuiá alfacha: (2,86849 * 6) * 0.5

40,08515

6.68623

Celkem 55,75138

Uložení suti na skládku bez zhutnění

Rozsah die SoD:

DemontáŽní hmotnosti z položek o pořadovými čídy:: 

2,124,187.188.189,190,191,192.193.194.195.186.199200.201202203207208. 
209.210211212213214.:
215210217.21822Q221222.223224.225220.227228.229.2302382392522 
58.265.270274275.301.307.:

317.428.429.:

|t | 582,48711| 142,801

Součet:: 582.48711 582,48711

Skutečnost - změna rozsahu prad oproti SoD:

36k8 látek na 1m2.1,7kg/1ks bobrovke

791.696*0.052

laťování - celá střecha: (2.66649 * 5) * 0.5

49.08516

6,88623

Celkem 55,75138

83 179,161 58,781381
0.00 63B.238|

N 94331R1 Montáž lešení lehkého závěsného konzolového FOX, pomocí chemických kotev 
a zvýšeného zábradlí
Lešení realizováno horozeléčkou technikou

bm 0,00000 2 130,00 0.00

Skutečnost* nová položka:

Východní průčelí (nádvoml) 

Západní průčelí (okružní komunikacu)

54,00000

64.00003

CELKEM 118,00000

N 94331R2 Montáž lešení lehkého závěsného konzolového FOX. Příplatek za první a každý 
další den použili lešení

bm 0,00000 48,50 0,00

Skutečnost ■ nová pololka:

Východní průčelí (nádvorní)

Západní průčelí (okružní komunikace)

54.00000

64,00000

CELKEM

Doba pronájmu lešení 90dnl:

118*90

118.00000

10620,00000

N 94331R3 Demontáž lešení lehkého závěsného konzolového FOX bm 0,00000 880,00 0,00

Skutečnost - nová pololka:

Východní průčelí (nádvornl)

Západní průčelí (okružní komunikace)

54,00000

64.00000

CELKEM 118,00000

N 94331R4 Montáž ochranné sítě ne zábradlí a ochranné geotextffie na podlahu m 0.00000 SS.00 0,00

Skutečnost * nová pololka:

Východní průčelí (nádvornl)

Západní průčelí (okružní komunikace)

54.00000

64.00000

116,00000 251 340,00 0,000 0,00 118,000 251 340,00

10 620,00000 515070,00 0,000 0,00 10 620.000 515 070.00

11B,OOOOd|

118,00000| 11 210,00

0.00| 118.000 101 480,00



CELKEM 110.00000

Skutečnost - novi paložki: 

Východní průčelí (nádvorni)

N 94331R5 Montáž ochranné sfté na zábradlí a ochranné geolexlílle na podlahu. Příplatek za 
první a každý další den použiti sllfi a ochranné geotextllíe

m 0,00000 0J0 0,00 10 620.00000 3186,00 0,000 0,00 10620,000 3186,00

54.00000

Západní průčelí (okružní komunikace)

CELKEM

64.00000

118,00000

Doba pronájmu leěenl OOdní:

118'00 10620.00000

[N 94331R6 |Demontáž ochranné šité na zábradlí a ochranné geotaxtUie na podlahu 1™ f 0,00000| S»,W| 0,00,

Skutečnost - nová položka:

Východní průčelí (nádvornf)

Západní průčelí (okružní komunikace)

54.00000 

e-* .ooooo

CELKEM 118.00000

Skutečnost - nová položka: 

Východní průčelí (nádvomt)

N 94331R7 Náklady na dopravu leSenl a specifické podmínky stavby dané umístěním, 
dostupem techniky a obdobných vlivů, včetně překládky na mezldeponlí

Soubor 0,00000 25 000.00 0,00

Západní průčelí (okružní komunikace)

CELKEM

1,00000

2.00000

Skutečnost - nová poloEki:

Východní průčelí (nádvornl) 1,00000

N (94331R3

______________________________

ZkauSky kotveni tahoměrem, výchozí revize, vystaveni protokolu Swjtxx 0,00000 8 500.00 0,00

Západní průčelí (okružní komunikace) 1.00000

11B.OOOOO| 2 95O,OO| o,ooo| 2 9SQ.00|

2,00000 50 000.00 0,000 0,00 2.000 50000,00

2,00000 13 000,00 0,000 0,00 2,000 13 000,00

CELKEM 2.00000



Krycí list ZL č.4 - Změna podlahy 1NP

Projekt; „SH Bečov - příkladná obnova hradu,přilehlých objektů a areálu,ú.p.s.
v Praze -SO.Ol Pluhovské domy,SO.Q2 - Nádvoří"

| Adresa zadavatele:
1 Národní památkový ústav, 
Příspěvková organizace 
Valdštejnské nám.162/3 
118 01 Praha 1-Malá Strana

Datum vydání požadavku: 16.9.2019

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

Dl.l - Architektonicko-stavební řešení

Popis změny, technického řešení:



Změnový list zhotovitele stavby č.04 - Změna podlahy 1. NP

Položkový rozpočet stavby

. TS-2018- Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a
aV a‘ 24.R4.1.3 areálu, ú.p.s. v Praze

SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří

Objednatel: Národní památkový ústav IČO: 75032333

Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: CZ75032333
11800 Praha-Malá Strana

Místo stavby: Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou

Zhotovitel: Metrostav a.s. IČO:

Koželužská 2450/4, Libeň DIČ:
180 00, Praha 8

Rekapitulace dílčích částí

Čislo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem

SO 01 Pluhovské domy 0 -174 996 -36 749 -211 745

0.1.1A^M02a1?dpí!e,-”nén''H?0?ahy „ .
1 .nadzemním podlaží - původní 0 -2 755 228 -578 598 -3 333 826

D 1 1A-ZM02a2-Přípočet ‘ změny podlah v 
ZMUZaz i .nadzemním podlaží - nově 0 2 405 002 505 050 2 910 052

D.1.1 A-ZM02a3- Přípočet - větrací kanály 0 135 496 28 454 163 951

D 1 1A-ZM02a4-Přípočet ’změny1NP <Uprava 
ZMUZa4 otvoru, nadpraží vyrovnání 0 39 734 8 344 48 078

Celkem za stavbu 0 -174 996 -36 749 -211 745



Položkový rozpočet
S: TS-2018-24.R4.1.3 Státní hrad Bečov

O: SO 01 Pluhovské domy

R: D.1,1A-ZM02a1-odp Odpočet - změny podlah v 1 .nadzemním podlaží - původní řešení

sloupky z betonových cihel: - -2.32155
1 *0,3*0,21 *(4,1+3,5+3,1+5,3+0,55+5,5+5.25+1.75+3,3+4,

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -130 389,25
111273361721R00 Výztuž základových desek, ocel BSt 500 S > -0,07620 47 167,41 -3 594,16|RTS19/II RTS 18/11

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : -0,76200*0, i -0,07620
12|274271129ROO Zdivo zákl. pasů z cihel betonových 29 cm na MC15 m3 -14,11515 6 938,48 -97 937,69) RTS 19/II RTS 18/ II

5)
-t*0.3*0,21*(6,4*10) -4,03200
-1 *0,3*0,21*(11,6*6+3*0,5+7,2+4+0,95*2+2,3*0,5+2*0,5) -5,44005

-2,32155-1 *0,3*0,21 *(6,7*5+6,7*0,5)
| 141289970111R00 | Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 I | -110,44800| 43,96| -4 855,291 RTS 19/ II |RTS 18/ II |

P7:
ochrana nálezu renesanční dlažby PD 109 a PD110 s 
vytažením do stran: -1*92,04*1,2

-110,44800

| 15|329357110R00 Bedněni ztracené konstrukcí ostatních, všech ploch I m2 I -10,15950| 1 829,67 -18 588,53 RTS 19/II |RTS 18/11 |
dobetonávky armovaným betonem PZO desek 
odvétrávaných podlah: -
1 *(0.25*0,7*4+0.6*0,3*1/2*2+0,5*0.5)*1.2

-1,35600

-1 *(0,25*5,25*1/2)*! .2 *0,78750
-r(o,25*2.75)*i,2 -0.32500
-1*(0,4*2,6*1/2)*1,2 0,62400
-1*(0,2*1.8)*1.2 -0,43200
-1 ♦(0.35*1,7)* 1,2 -0,71400
-1*(O.25*1,7)*1.2 -0,51000
■1 *(0.25-1,25)*1.2 -0,37500
-1 *(0,25*3,4*1/2)*1,2 -0,51000
-V(0,25*3,2)*! .2 -0,96000
-1*(0.2S*1,65)*1,2 -0,49500 —
-r(0,4*0,6)*1,2 -0,28800
-1 *(0,25*4,1)*1,2 -1,23000
-1*(0,25*1,75)*1,2 -0,52500
-1*(0,2*2,2)*1,2 -0,52800

16 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy
C16/20

m3 -0,76196 7 104,81 -5413,58 RTS 19/II RTS 18/ II

dobetonávky armovaným betonem PZO desek 
odvétrávaných podlah: - 
i*(o125*o,7*4+o.6*o.3*i/2*2+o15*o,5ro,o9

-0,10170

-1 *(0,25*5,25*1/2)*O,09 -0,05906
-1 *(0,25*2,75)*0,09 -0,06188
-1*(0,4*2,6‘1/2)*0,09 -0,04580
-1 *(0,2*1,8)*0,09 -0,03240
-1 *(0,35*1,7)*0,09 ■0,05355
-1 “(0,25*1,7)*0,09 -O.O3B25
-r(o,25*i.25)*o.o9 -0,02813
-I *(0,25’3,4*1/2)*0,09 -0,03825
-1*(0,25*3.2)*0,09 -0,07200
-i *(0,25*1,65)*0,09 •0,03713
-1*(0.4*0.6)*0.09 -0,02160
-1‘(0,25*4,1)*0,09 -0,09225
-1 *(0.25*1,75)*0,09 -0,03938
-1*(0,2*2,2)*0,09 -0,03960

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -276 497,68
17 411121221RT4 Osazování stropních desek 5. do 60, dl. dD 90 cm včetně 

dodávky PZO 11/10 89x29x6,5
kus -716,07407 386,13 -276 497,68 RTS 19/ I RTS 18/ II

Skladba P1:
PD.101 kavárna: -1*49,05/0,9/0.3 -181,66667
MeziSouóet 181 66657
Skladba P3:
PD.103 kavárna: -1*21,43/0,9/0,3 -79,37037
Mazisoucet •79.37037
Skladba P4:
PD.104 kavárna: -1*30,82/0,9/0.3 -114,14815

- 14 14815
Skladba P7:
PD.109 pokladna: -1*58,43/0,9/0,3 -216,40741
PD.110 pokladna: -1*33,61/0,9/0,3 -124.48148
Mezi součet



22 631361921RT4

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -292 105,63
18|627452311R00 Spárování dlažeb z cihel 290 mm, naplocho I m2 I -214,31000] 192,471 -41 248,25|RTS 19/11 |RTS 18/ II

flexibilní spárovací hmota: 
Skladba P3: :
PD.103 kavárna : 21.43: -21,43 

Mezisoučst:
Skladba P5: :

-21,43000

PD. 105 vstupní hala : 31,62 : -31.62 -31,62000
PD. 106 chodba : 9.89 :-9,89 -9,89000
PD.107 hala: 29,13:-29.13
Mezisoučet:
Skladba P6: :

-29,13000

PD..108a WC ZTP: 5,17:-5,17 -5,17000
PD.108b WC muži: 10,5:-10,5 -10,50000
PD. 108c WC ženy : 13.3:-13,3 -13,30000
PD.108d úklid: 1,23:-1,23 

Mezisoučet:
Skladba P7: :

-1,23000

PD.109 pokladna : 58,43: -58,43 -58.43000
PD.110 pokladna: 33,61: -33,61
Mezisoučet:

33,61 OOu

| 19 631312611R00 | Mazanina betonová II. 5 - 8 cm C16/20 I m3 I -14,70900 6 534,531 -96 116,40|RTS 19/ II |RTS 18/11 |
Skladba P1 ;
PD.101 kavárna: -1*49.05*0,05 -2,45250
Mazísoučai •2 45250
Skladba P3:
PD.103 kavárna: -1*21,43*0,05 -1,07150
Mezi součet
Skladba P4:

-1.07150

PD.104 kavárna: -1*30,B2*0,05 -1,54100
Mezisoučet 
Skladba P5:

-1,54102

PD. 105 vstupní hala : -1 *31,62*0,05 -1,58100
PD.106 chodba; -1*9.89*0,05 -0,49450
PD.107 hala: -1-29.13*0,05 -1,45650
Mezí součet
Skladba P6:

-3,53200

PD.108a WC ZTP : -1*5.17*0,05 -0,25850
PD.108b WC muži: -1*10,5*0.05 -0.52500
P0.108C WC ženy: -1*13,3*0,05 -0,66500
P0.108d úklid: -1*1,23*0,05 -0,06150
Mezisoučet 
Skladba P7:

-1.51000

PD.109 pokladna: -1*58,43*0,05 -2,92150
PD.110 pokladna: -1*33,61 *0,05 ■1,68050
Mezi součet -4,60200

20|631319151R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm I m3 I -14,709001 106,93| -1 572,83 |RTS 19/ II ’|RTS 18/ II |

mazaniny se zatřením povrchu:
Odkaz na mn. položky pořadí 19: -14,70900 -14,70900

21|631319171R00 (Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm I n>3 [ -14,70900 142,581 -2 097,21 |RTS 19/ II |RTS 18/11 |

Odkaz na mn. položky pořad! 19: -14,70900 -14,70900
-1,48855t 38019.07 RTS 18/ IIVýztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 

100/100 mm KH30_______________________________
Skladba P1 :

PD.101 kavárna : -1*49,05*4,4’1,15*1/1000 

Mezisoučet
Skladba P3:
PD.103 kavárna: -1*21,43*4.4*1,15*1/1000
Mezisoučet
Skladba P4:
PD.104 kavárna: -1 *30,82*4,4*1,15*1/1000
Mezí součet
Skladba P5:
PD.105 vstupní hala : -1*31,62*4,4*1,15*1/1000
PD. 106 chodba : -1 *9,89*4.4*1.15*1/1000
PO. 107 hala : -1*29,13*4,4*1,15*1/1000
Mezrsoučet
Skladba P6:
PD.108a WC ZTP : -1*5,17*4,4*1,15*1/1000
PD.108b WC muži: -1*10,5*4.4*1,15*1/1000
PD.108C WC ženy : -1*13,3*4,4*1,15*1/1030
PD.108d úklid : -1*1,23*4.4*1,15*1/1000 

Mezisoučet
Skladba P7 :
PD.109 pokladna : -1*58,43*4.4*1,15*1/1000
PD.110 pokladna: -1*33.61*4,4*1,15*1/1000

•0.24819
-0.24819

-0,10844
-0.10344

-0,15595

-0,16000
-0.05004

-0,14740
•0.35744

-0.02616
-0,05313 

*0,06730 

-0,00622

-0.29566 
-0,17007

* 16572



Skladba P1:
PD.101 kavárna 30%: -1*49.05*0,3 -14,71500

' '.i. :-.

| 23|631571010R00 |Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky [ m3 | -69,55808 | 534,64| -37188,53|RTS 19/11 |RTS 18/11
Skladba Pí:
PD.101 kavárna: -1*49,05'0,67 *0,1 -3,28635
Maztsoučei
Skladba P2:

místnost PD_102 kavárna: -1*27,54*(0,14+1,5)'1/2 -22,58280
Mázl součet
Skladba P3:

•2í í-323*"

PD.103 kavárna : -1*21.43 *0.67*0,1
Mazísoučet
Skladba P4:

-1.43581

PD.104 kavárna: -1 •30,82'0,67'0,1 -2,06494
Mezísoučel -2 "
Skladba P7:
PD.109 pokladna: -1*58.43*0.67*0,1 -3,91481
PD. 110 pokladna: -1 *33,61 *0.67 *0,1 -2,25187
Mezisoučei ■6,16668
Skladba P5:
PD.105 vstupní hala: -1*31,62*0,2 -6,32400
PD. 106 chodba :-1*9,89*0,2 -1,97800
PD. 107 hala: -1*29,13'0,2 -5,82600
Mgzí součet 14.12300
Skladba P6:
PD. 108a WC ZTP: -1 *5,17*(0,185+1 J‘1/2 -3,06323
PD.108b WC muži: -1 *10,5*(0,185+1 )*1/2 ■6,22125
PD.108C WC ženy: -1*13,3*(0,185+1)*1/2 -7,88025
PD.108d úklid: -1*1,23*(0,185+1)*1/2 -0,72878
Mszísoučet 17,89350
doplněni násypu klenby v PD.103: -1*2 -2,00000

24 632442112ROO Potěr výplňový a vyrovnávací, pevnost v tlaku 0,3 MPa, 
pokládaná plocha do 100 m2 příplatek za každých dalších 
5 mm

m2 -64,29000 45,15 -2 902,69 RTS 19/II RTS 18/11

Skladba P3:
PD.103 kavárna: -1*21,43*3 -64,29000
Mezisouóet -64.29000

25 632442411R00 Potěr výplňový a spádový, pevnost v tlaku 0,5 MPa, 
pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 40 mm

m2 -21,43000 381,38 -8 172,97 RTS 19/II RTS 18/II

Skladba P3: 
PD.103 kavárna: -21,43 -21,43000
Mazísoučel -21,43000

29 58761543R Kamenivo z expandovaného jílu zrna uzavřená: frakce 8,0 
až 16,0 mm; sypná hmotné vak 1 m3 /Big bag/ keramické 
kamenivo pro stavební úděly

kus -14.6119B 3 16271 -46 213,46 RTS 19/II RTS 18/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 23: -69,55808*1,05 -73,03598
80% uvažováno z výzisku: 73,03*0,8 58,42400

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

-35 642,88

30 95-ODV-001 Kompletní provedení (montáž s dodávkou) odvětrání 
sanovaných podlah do komína PVC tr.pr.180mm

kus -4,00000 8 910 72 -35 642,86 Vlastní Indiv

P1 :
PD 101: -1
P3:

-1,00000

PD 103: -1 -1,00000
P4:
PD 104: -1
P7:

-1,00000

PD 109,110: -1 -1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí -68 562.38
31 (965043341R00 Bouráni podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 -0,98448 4 514,761 -4 444,69] RTS 19/II RTS 18/II

Skladba P1 :
PD.101 kavárna 30%: -49,05*0,3*0,03 -0,44145
Meziáůučet 
Skladba P2:

•044145

místnost PD_102 kavárna 20%: -27,54*0,2*0,03 -0,16524
Mezisoučel 
Skladba P3:

•0 16524

PD.103 kavárna 30% : -21,43*0,3*0,03 -0,19287
i i'-.' 019237
Skladba P4:
PD.104 kavárna 20% : -30.82 0,2*0,03 -0,18492

0,18432
32|065049111R00 Příplatek, bourání mazanin se svař, síťí tl. 10 cm m3 -0,49224 1 710,86 -842,15|RTS 19/11 |RTS 18/11 |

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : -0,93443*0,5 -0,49224
33|965049112R00 Příplatek, bourání mazanin se svař.sifi nad 10 cm m3 -0,30000 1 425,72 —427,721RTS 19/II |RTS 18/11 |

Hodnota z bývalého odkazu.: -0,3 -0,30000
34|965081813R00 Bourání dlažeb terac.,čediů. tl.do 30 mm, nad 1 m2 m2 -32,81600 213,85 -7 017,701 RTS 19/II |RTS 18/ II |



I 351965082941R00 | Odstraněni násypu II. nad 20 cm jakékoliv plochy | m3 | -143,268041 389,69| -55 830,12|RTS 19/II [RTS 18/11

Skladba P1:
PD.101 kavárna: -1*(49,05-1.5*1,5-4 5*2.1)*(0,15+0,5) -24,27750

Skladba P2 :

místnost PD_102 kavárna 20% : -1’27.54*0,2 -5.50800

Skladba P3:
PD.103 kavárna 30% : -1*21,43*0,3 -6,42900
Mezi součet -5 -riW:
Skladba P4 :

PD.104 kavárna 20% : *1*30,82*0,2 -6.16400
Mžzi součet -6.154Q0

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

Mezisoučet -2-1 27750
Skladba P2 :
místnost PD_102 kavárna : -1 *(27,54-1,6’1,55-
1,6*2,1 )*(0,145+1,5)*1/2

-17,84825

MsziSCřucr. ■ 17.84525
Skladba P3:
PD.103 kavárna: -1 *(21,43-1,5*1,75)*0,65 -12,22325
Mezisoučet 
Skladba P4:

22325

PD.104 kavárna : -1*(30,82-1,1*4,032)‘(0,245*0,345)*1/2 •7,78352

Mezisoučet 
Skladba P5:
PD.105 vstupní hala: -1*(31,62-3,05*1-
5,8‘1,95)*(0,15+1,5)*1/2

-14,23550

PD. 106 chodba : -1*9,89*(0,15+1,5)*1Z2 -8,15925
PD.107 hala: -1*(29.13-1,7*2.4-2,2*1,75)*(0,15+1,5)*1/2 -17,49000

Mezisoučet 
Skladba P6:

-39 88875

PD.108a WC ZTP : -1*5,17*(0,185+1)*1/2 -3,06323
PD. 108b WC muži: -1*10,5*(0,185+1)*1Z2 •6,22125
PD.108C WC ženy: -ri3,3*(0,185+1)*1/2 -7,88025
PD.108d úklid: -1*1,23*(0,185+1)*1/2 -0,72878
(4.7*2.25+2.25*3,5)*(0,185*1)1/2 10.93163
Mezisoučet -6.96183
Skladba P7:
PD.109 pokladna: -1*5a,43*(0,345+0,4)*l/2 -21,76518
PD.110 pokladna: -1 *33,61 *(0,345+0,4)*1/2 -12,51973
Mezisoučet ■34.28490

Díl: 99 Stavenlštní přesun hmot -155603.01
36i999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t -109,13995 [ 1425,72) -155 603,011 RTS 19/II |RTS18/II

11,12,13.14.15,16,17,18,19,22,24,25,29,:
Součet: : -109,13995 -109,13995

Díl: 711 Izolace proti vodě
37 711131101RT1 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - 

asfaltový pás ve specifikaci
Hrubá tesařská podlaha - impregnovaná (prkna nebo 
dřevoštěp. desky na P+D):
Skladba P1 :
PD.101 kavárna: -49,05
Mezisoučet
Skladba P2:
místnost PD .102 kavárna: -27.54

-261 516,62
m2 -171,30600 52.40 -8 976,43 RTS19/II RTS 18/ II

Mezisoučet
Skladba P4:
PD.104 kavárna: -30,82
Mezisoučet
podloženi podlahových roštů z latí lepenkou : 
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : -319,48000*0,2

-49,05000

-27,54000

-30.B2QD0
•30 32000

-63,89600
| 39(712311117R00 (Penetrace na bázi syntetické pryskyřice I m2 | -36,240001 87,09| -3 156,14|RTS 19/11 (RTS16/I1 |

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : -36,24000 -36,24000
| 401711140031 RAB | Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x I m2 | -232,00800) 891,07| -206 735,371 RTS 19/II | Součtová

1x penetrace asfaltovou emulzi, 1 x pás izolační z modif.asfaltu II. 4 mm vložka skelná tkanina, s posypem + 1 x pás 
izolační z modif.asfaltu tl. 4 mm vložka polyesterové rouno,

V přízemí bude v podlaze nepodsklepených místností vložena hydro:zolace z horní vrstvy modifikovaného 
asfaltového pásu vhodného pro ochranu proti radonu (nosná vložka z hliníkové folie 9 pm kašírovanou skleněnou 
rohoží 60 g/m2) natavený celoplošně a podkladní vrstvy SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka polyesterová 
rohož plošné hmotnosti 200 g/m2 natavený bodové. Lepení plamenem na podklad s napenetrovaným povrchem.

1PP s vytažením na stény:
Skladba P1:

PD.101 kavárna: -49.05’1,2

Skladba P3:
PD.103 kavárna:-21,43*1,2

•58.86000

-25,71600



Skladba P4

PD.104 kavárna :-30,82’1,2 -35,98400
Maz<součai ■36 93400

Skladba P7: :
PD.109 pokladna : 58,43*1,2: -58.43*1,2 -70,11600

PD.110 pokladna : 33,61’1,2. -33.61’1,2 -40,33200

Mezi součet í 10.44800
[ 4Í|711210020RAB |Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou | m2 | -36,24000, 772,261 -27 966,70[RTS 19/II |RTS 18/11 |

hydroizolační těsnicí hmotou, dvousložkovou pružnou izolací, proti tlakové vodě, včetně těsnicího pásu do spoje
podlaha-sténa
Skladba P6 s vytažením na stěny:
PD. 108a WC ZTP : -5,17’1,2 -6,20400
PD. 108b WC muži:-10,5’1,2 -12,60000
PD.108C WC ženy: -13.3’1,2
PD. 108d úklid:-1,23*1.2

-15,96000
-1,47600

Mezisoučel -35,24000

42(62811120R |Pás asfaltovaný nepískovaný I m2 | -197,001901 72,361 -14 255,06|ŘŤS 19/11 |RTS 18/ II

Pás izolační z oxidovaného asfaltu volné utažený; nosná vložka strojní hadrová lepenka; horní strana impregnace; 
spodní strana impregnace; II. 1,0 mm
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : -171,30600’1,15 -197.00190

43)998711103R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m I ‘ I -0,20135| 2 020,95) -406,92|RTS 19/II |RTS 18/ II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
39,42,:
Součet:: -0,20135 -0,20135

Díl: 762 Konstrukce tesařské -256 588,90
44|762512115R00 | Položení podlahových desek na pero a drážku I m2 | -107,41000| 243,26| -26 128,56|RTS 19/11 |RTS 18/11

Hrubá tesařská podlaha - impregnovaná (prkna nebo 
dtevoštěp. desky na P+D):
Skladba P1:
PD.101 kavárna: -49,05
Mezisoučet
Skladba P2:
místnost PD_102 kavárna: -27.54
Mezi součet
Skladba P4:
PD.104 kavárna: -30,82
Mezisoučei

-49,05000
-49.05000

-27,54000
-27,54000

-30,82000
-30.82000

45|762524104R0Q | Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka I m2 | -107,410001 327.611 -35 188,59|RTS 19/II IRTS18/II
Prkenná podlaha nová (šíře prkna min. 25C mm), materiál 
bez suků, 1. třída, :
tříděný, kladení prken na péro a drážku, kotvení skrytými 
hřebíky do drážky:
Skladba P1 :

Rošt latě 50/30 po 500 mm podložené lepenkou: 
Skladba P1 :

PD.101 kavárna: -49,05 

Mezísoučet
Skladba P2:
místnost PD_102 kavárna: -27,54
Mezi součet
Skladba P4:
PD.104 kavárna: -30,82
Mezisoučei

-49,05000
-49.05000

-27.54000

-30.82000
-30,82000

46J762524911RV1 Položení polštářů tlouštíky do 100 mm vč. příložek bez 
dodávky řeziva

m -30,60000 202.09 •6 183,95|RTS 19/11 |RTS18/II

Skladba P2:
mistnost PD..102 kavárna: -27,54/0,9 -30,60000
Mezisoučet

47|762595000ROO Spojovací a ochranné prostředky k potažení podlah m3 -3,72048 1 139,021 -4 237,70|RTS 19/ II IRTS 18/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 52: -0,17595 -0,17595
Odkaz na mn. položky pořadí 51: -3,54453 -3,54453

48|762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB m3 -0,175951 3 093,801 -544,35|RTS19/II ]RTS 18/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 52: -0,17595 -0,17595
49|763752111RĎĎ Montáž podlah - rámů, polštářů, pl. do 50 cm2 m -319,48000 148.45| -47 426,811 RTS 19/II |RTS 18/ II

PD.101 kavárna: -49,05*4
Mezi součet

-196,20000
•196 20000

Skladba P4:
PD. 104 kavárna : -30,82’4 -123,28000
Mezisoučet -123,28000

| 50177541301OROO jMontáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené m | -76,69500]" 72,36| -5 549,65 RTS 19/II |RTS 18/II |

P1 :
PD.101 : - -25,85600
1 *(2,876+0,828+0,943+2,451+1,294+1,04+3,641 +0.549+
0.351+1,478+0.35+1.297+0,37+0,2+1.023+0,37+0.219+0,
947+1.645+0.802+1.074+0,926+1.08)



| 51 [60512601R

PD. Í02:
1 *(0,651 +3,361 +0,374+0,413+0,412+3,444+0,406+0,408 
+0.384+0,618+2.193+0,12+1,062+0,506+1,196+1,402+0, 
945+0.469+2,118+0,09+1,221+1,355)

Mszisauéet
P4:
PD.103:-
1 ‘(0,72+0,72+1,557+1,567+5,603+1,46910,2+0,95+0,4+0 
. 1+1,687+0.331 +1.616+1,107+1.5+1,25+1,25+2.421+0,57 
6+1,057+1,6)

-23,14800

-27,69100

| Prkno, fošna SM/JD hoblované - pero, drážka

Prkenná podlaha nová (šíře prkna min. 250 mm), materiál 
bez suků, 1, třída, :
tříděný, kladení prken na péro a drážku, kotvení skrytými 
hřebíky do drážky:
Skladba P1 :

PD.101-kaváma: -49,05*0,03*1.1
MeziSOuSzt
Skladba P2:
místnost PD_102 kavárna : -27,54*0,03*1,1
Mezisouóet
Skladba P4:
PD.104 kavárna: -30,82*0,03*1,1
Mezisoučet

■27,53 IOj

-3,544531 17 776,891

-1,61865 

•' .61 &S5

-0,90882
-0.90882

-63 010,721 RTS 19/ II |RTS 18/11 |

-1,01706

■1,01706
| 52|60516332R Polštář SM/JD 100x50 mm X400-600 cm m3 -0,17595 8 982,01 -1 580,38 [RTS 19/11 RTS 18/II

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : -30,60000*0,00575 -0,17595

53 60715059R Lišta profilovaná; podlahová, P+D; materiál dřevo; š - 
35,0 mm; h = 50,0 mm

m -84.36450 122,26 -10 314,40 RTS 19/II RTS 18/II

Odkaz na mn. položky pořadí 50: -76,69500*1,1 -84,36450
54 60726017.AR Deska dřevoštépková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana 

nebroušená; hrana pero/drážka; tl =30,0 mm
m2 -120,29920 380.19 -45 736,55 RTS 19/ II RTS 18/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 44: -107,41000*1,12 -120,29920
55 998762103R0O Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t -4,05056 2 638,46 -10687,24 RTS 19/II RTS 18/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly;;
44,46,47,48.49,51,52,53,54,:
Součet:: -4,05056 -4,05056

Dii: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -548 348,27
56 77159121OR0O Montáž podlah z dlaždic cihelných do 300x300 mrn.MC m2 -214.31000 856.80 -183 620,81 RTS 19/ II RTS 18/II

Skladba P3:
PD.103 kavárna: -21,43 -21,43000
Mezisoučet -21,43000
Skladba P5:
PD.105 vstupní hala: -31,62 -31,62000
PD.106 chodba: -9,89 -9,89000
PD. 107 hala :-29,13 -29,13000
Me 'isoučet -70,64000
Skladba P6:
PO. 108a WC ZTP: -5,17 -5,17000
PD. 108b WC muži: -10;5 -10,50000
PD.IOBc WC ženy: -13,3 -13.30000
PD.108d úklid:-1,23 -1,23000
Mszisoučel -30,20000
Skladba P7:
PD.109 pokladna: -58,43 -58,43000
PD.110 pokladna :-33,61 -33,61000
Mazisoučs! •92,04000

57 771599791R00 Příplatek za plochu podlah cihel, do 5 m2 jednotí. m2 -1,23000 51,41 -63,23|RTS 19/11 RTS 18/II
Skladba P6:
PD.IOBd úklid:-1,23
Mezisoučet

-1,23000

-1.23000
58 62745R Příplatek za příměs trasu ve spárování cihelné dlažby m2 -214,31000 91.39 -19 585,79 < ID

 
<n

_ 3 Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 56: -214,31000 -214,31000
59|63131R Příplatek za maltové lože (vápenná malta s příměsi 

trassu)
m3 -2,65450 102,82 -272,94 Vlastni Indiv

Skladba P3:
PD.103 kavárna : -21,43*0,01
Mezíaaučet
Skladba P5:
PD.105 vstupní hala : -31.62*0,015
PD.106 chodba: -9.89*0,015
PD. 107 hala : -29,13*0,015
Mezisoučet
Skladba P7:
PD.109 pokladna : -58,43*0,015
PD.110 pokladna : -33,61*0,015

-0,21430
-0 21430

-0,47430
-0.14B35
-0.43695
-1

-0,87645
-0,50415

i J3O5O



Skladba P3:

60 59694105R Dlažba cihelná půdovka 290x140x30 mm ruční ražená • 
formát 6

m2 -178,94800 1 428,00 -255 537.74 RTS 19/II RTS 18/ II

Skladba P5:
PD.105 vstupní hala : -31,62*1,1 

PD. 106 chodba:-9,89*1,1
PD.107 hala:-29,13*1,1

-34,78200
-10,87900
-32.04300
- 's . V . ■

Skladba P7:
PD.109 pokladna: -58,43’1,1 -64,27300
PD.110 pokladna: -33,61*1,1
Mezisoučet

-36,97100

61 59694R Dlažba cihelná, broušený povrch (rozměr 300 x 150mm) m2 -56,79300 913,92 -51 904,26 Vlastní Indiv

-23,57300PD.103 kavárna: -21,43*1.1
Mezisoučet
Skladba P6:

Mezisoučí

PD.108a WC ZTP : -5,17*1,1 -5,68700
PD. 108b WC muži:-10,5*1,1 -11,55000
PD.10BC WC ženy : -13,3*1,1 -14,63000
PD.lO8d úklid : -1,23*1,1 -1,35300
Mezisoučet

621998771103R0O | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | t | -24,226621 1 542,25] -37 363,50|RTS19/ll | RTS 18/11
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
56,60,:
Součet:: -24,22662 -24.22662

Díl: 783 Nátěry -100402,89
63(783683112ROO [Nátěr dřevěň, podlah voskovým olejem barevným 1x i m2 | -107,41000| 91,39] -9816,20|RTS 19/II [RTS 18/II

Nátěrový systém zátěžovým lakem s příměsí vosku,
polomat, přimořeno:
Skladba P1 :
PD.101 kavárna: -49,05 -49,05000
Mezisoučet
Skladba P2:
místnost PD_102 kavárna: -27,54 -27,54000
Mezisoučet -27..MÍKJC
Skladba P4:
PD.104 kavárna: -30,82 -30,82000
Mezisoučet “30,82000

[ 64|783897131R00 [Nátěr povrchů vodoodpudivý I m2 j -214,31000| 422.69] -90 586,691 RTS 19/11 |RTS18/II~~|

Povrchová úprava voskováním
Skladba P3:
PD.103 kavárna : -21,43 -21,43000
Mezisoučet -21.43000
Skladba P5:
PD.105 vstupní hala: -31,62 -31,62000
PD. 106 chodba :-9,89 -9,89000
PD.107 hala: -29,13 -29,13000

Skladba P6:
P0.108a WC ZTP : -5,17 -5,17000
PDJOBb WC muži:-10,5 -10,50000
PD.10BC WC ženy:-13,3 -13,30000
PD.IOBd úklid:-1,23 -1,23000
Mezisoučet
Skladba P7:
PD.109 pokladna:-58,43 -58,43000
PD.110 pokladna:-33,61 -33,61000
Meziso učet -92.04000

Demontážni hmotnosti solože ) pořadovými čisty::

Díl: D96 Přesuny suti a vybouráních hmot -629 570,41
65|979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | | 61,686561 270.75j 16 701,64|RTS 19/II |RTS 18/ II

odpočet materiálu, který bude využit na stavbě cca 30% 
demoliční hmotnosti suti: -205,62185*0,3*(-1)

61,68656

66|979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km ] | 1788,91010] 11.77| 21 055,47|RTS 19/ II |RTS18/II
Odkaz na mn. položky pořadí 65:61,68656*29 1 788,91010

671979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suli | | 61,68656] 177.07| 10 922,84|RTS 19/ II |RTS 18/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 65:61,68656 61,68656

68|979086112R0O | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | | -205,62185] 138,231 -28 423,11|RTS 19/11 ]RTS 18/ II
Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

31,34,35.38,: 
Součet:: -205,62135 -205,62185

69|979011211R0O | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením [ | -102,81093] 1 245,22] -128 022,23|RTS 19/ II |RTS 18/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

31,34.35,38,:
Součet:: -102,81093 -102.81093

70|979O11219R00 | Připl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením { | -308,43278] 171,36] -52 853,041 RTS 19/II |RTS 18/ II ]



31,34.35.38,
Součet:: -308.43278 308,43278

| 71|979011221R00 [Svislá doprava suli a vybour. hmot za 1 .PP nošením | t | -51,405461 708,29| -36 409,971 RTS 19/11 |RTS18/II |
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly.:

31,34,35,38, : 
Součet:: -51,40546 -51,40546

[ 72|979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km l | -205,621851 27O,75| -55 672,12|RTS 19/II |RTS18/II |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

31,34,35,38, : 
Součet: : -205,62185 -205,62185

| 73]979081121ROO | Příplatek k odvozu za každý další 1 km t | -5 953,03377| 11,77| -70 184,91 |RTS 19/II |RTS 18/11
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

31,34,35,38,:
Součet: : -5963,03377 -5 963,03377

| 74|979082111R00 (Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t ! -205,62185] 723,14] -148 693,38|RTS 19/11 | RTS 18/11 |
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly;:

31,34,35,38, : 
Součet:: -205,62185 -205,62185

| 751979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t | -822,48742] 76,081 -62 574,84 RTS 19/11 (RTS 18/ II |
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

31,34,35,38,: 
Součet:: -822,48742 -822,48742

| 76|97999OOO1R0O | Poplatek za skládku stavební suti t | -205,62185] 177.071 -36 409,46|RTS 19/11 |RTS18/II |
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

31,34,35,38, : 
Součet:: -205.62185 -205,62185

| 771979087311R00 {Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t i -205,62185] 117.67] -24195,52 RTS 19/II |RTS1B/II |
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

31,34,35,38, : 
Součet:: -205,62185 -205,62185

| 78|979087391ROO (Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m TH -411,243711 13.25| -5 448,981 RTS 19/II |RTS18/II |
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

31,34,35,38,:
Součet::-411,24371 -411,24371

| 79|979093111R0O | Uložení sutí na skládku bez zhutnění T-] -205,62185]| 142.801 -29 362,80|RTS19/ll RTS 18/II |
Demontážní hmotností z položek s pořadovými čísly::

31,34,35,38,:
Součet: : -205,62185 -205.62185

I Celkem -2 755 227,92

uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S: TS-2018-24.R4.1.3 Státní hrad Bečov

0: SO 01 Pluhovské domy

R: D.1.1A-ZM02a2-prip Přípočet - změny podlah v 1 .nadzemním podlaží - nově navržené řešení

30 485,73________________
30 4B5,731 RTS 19/11 IRTS 18/11

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 2_________
111289970111ROO

Základy a zvláštní zakládání__________
| Vrstva geotextilie Geotiltex 300g/m2__________ •

P7:
ochrana nálezu renesanční dlažby PD 109 a PD HO s 
vytažením do stran: 92.04*1,2
Mezisoučet
Skladba P1 2x:
PD.101 kavárna: 49,05*2

Skladba P2 2x:
místnost PD-102 kavárna: 27,54*2
Mezisoučet
Skladba P3 2x:
PD.103 kavárna: 21.43*2
Mezisoučet
Skladba P4 2x:
PD.104 kavárna: 30,82*2
Mezisoučet
Skladba P5 2x:
PD.105 vstupní hala: 31,62*2
PD.106 chodba: 9,89*2
PD.107 hala: 29,13*2
Mezisoučet
Skladba P7 2x:
PD.109 pokladna: 58,43*2
PD.110 pokladna: 33,01*2
Mezisc íčel

693,48800

110,44800

110.44800

98,10000

98,10000

55,08000

42.86330

42.86000

61,64000
61.84000

63,24000
19,78000
58,26000

141.28000

116,86000
67,22000

184,08000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 447 351,08
12]627452311R00 | Spárování dlažeb z cihel 290 mm, naplccho i m2 I 321,72000, 192.47, 61 921,45|RTS 19/11 | RTS 18/11

[ 1~3 [631312611R00

flexibilní spárovací hmota:
Skladba Pí :
PD.101 kavárna: 49,05 49,05000

Mezisoučet 49.05000

Skladba P2:
místnost PD_102 kavárna: 27.54 27,54000

Mezisoučet 27.54000

Skladba P3::
PD.103 kavárna: 21,43:21,43 21,43000

Mezisoučet 21.43000

Skladba P4:
PD.104 kavárna: 30.82 30.82000

Mezisoučet 30.82000

Skladba P5: :
PD.105 vstupní hala: 31,62:31,62 31,62000

PD. 106 chodba: 9,89 : 9,B9 9.89000

PD.107 hala: 29,13:29,13 29.13000

Mezisoučet 70.64000

Skladba P6: :
PD.108a WC ZTP: 5,17:5,17 5,17000

PD.IOab WC muži: 10,5:10,5 10,50000

PD.108C WC ženy: 13,3:13,3 13.30000

PD.108d úklid: 1,23:1,23 1,23000

Mezisoučet V?/ V0

Skladba P7: :
PD.109 pokladna: 58,43: 58,43 58,43000

PD.110 pokladna: 33.61:33,61 33,61000

Mezisoučet 92.04000

IMazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 

Skladba P1:
PD.101 kavárna: 49,05*0.05
M • ič st

Skladba P2:
místnost PD_102 kavárna : 27,54*0,05

..
Skladba P3:
PD.103 kavárna: 21,43*0,05

I m3

2.45250

2.45250

1.37700
1.37700

1,07150

105 114,451 RTS 19/ » |RTS 18/11



L07150
Skladba P4:

PD.104 kavárna: 30.82*0,05 1,54100
! .54100

Skladba P5:

PD.105 vstupni hala: 31,62*0,05 1.58100
PD.106 chodba: 9,89*0,05 0.49450
PD.107 hala: 29,13*0,05 1.45650
Mezisoučet 3.53200
Skladba P6:
PD.IOBa WC ZTP : 5,17*0,05 0.25850
PD.108b WC muži: 10.5*0,05 0.52500
PD.108C WC ženy: 13,3*0,05 0,66500
PD.108d úklid: 1.23*0,05 0,06150
' tezisoučet 1.51000
Skladba P7:
PD.109 pokladna: 58,43*0,05 2,92150
PD.110 pokladna: 33.61*0.05 1,68050
Mezisoučet 4,60200

Skladba P1 :

14|631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 16,086001 106,93 1720,081 RTS 19/II RTS 18/II
mazaniny se zatřením povrchu:
Odkaz na mn. položky pořadí 13:16.08600 16,08600

15[631319171R0D Příplatek za strženi povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 16,08600] 142,56| 2 293,54|RTS 19/11 RTS 18/II
Odkaz na mn. položky pořadí 13:16,08600 16.08600

16 631361921RT4 Vyztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 
100/100 mm KH30

t 1.627901 38019,07 61 891,24 RTS 19/11 RTS 18/II |

| 17I631571010R0Q

PD.101 kavárna : 49.05*4.4*1,15*171000

Mezisoučet
Skladba P2:
místnost PD_102 kavárna : 27.54*4,4*1.15*1/1000
Mezisoučet
Skladba P3:
PD.103 kavárna: 21.43*4.4*1.15*1/1000
Mezisoučet
Skladba P4:
PD.104 kavárna: 30.82*4.4*1,15*1/1000
Mezisoučet
Skladba P5:
PD.105 vstupní hala : 31,62*4,4*1,15*1/1000
PD.106 chodba: 9,89*4,4*1,15*1/1000
PD.107 hala: 29,13*4,4*1,15*1/100.1
Mezisoučet
Skladba P6:
PD.IOBa WCZTP: 5,17*4,4*1.15*1/1000
PD.IOBb WC muži: 10,5*4,4*1.15*1/1000
PD.108C WC ženy: 13,3*4.4*1.15*1/1000
PD.108d úklid: 1,23*4,4*1,15*1/1000
Mezisoučet
Skladba P7:
PD.109 pokladna: 58,43*4,4*1,15*1/1000
PD.110 pokladna: 33,61*4,4*1.15*1/1000
Mezisoučet___________________________________

IZřizenI násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky

Skladba P1:

0,24819
0.24819

0.13935
0.13935

0.10844
0.10844

0.15595
0,15595

0,16000
0,05004
0,14740
0.35744

0.02616
0.05313
0.06730
0,00622
0.15281

0,29535
0.17007

 0,46572 
[ m3 | 175,11604] 534,64] 93 624,04|RTS 19/ II |RTS 18/ II |

PD.101 kavárna: 49.05*0,4
Mezisoučet
Skladba P2:
místnost PD_102 kavárna : 27.54*(0.1+1.3)*1/2*0,67 

27.54*0.2
Mezisoučet

Skladba P3:
PD.103 kavárna: 21.43*0,165
Meziso íčet
Skladba P4:
PD.104 kavárna: 30,82*0.2
30,82*0,67*0.2

ezisou č.:
Skladba P5:

PD.105 vstupní hala: 31,62*0,4+31,62*(0,15+1)*1/2
PD.106 chodba : 9,89*0,4+9,89*(0,15+1)*1/2
PD.107 hala: 29,13*0,4+29,13*(0.15+1)*1/2

Skladba P6:
PD.108a WC ZTP : 5,17*(0,185+1)*1/2*0.67+5,17*0,427

19.62000
19.62000

12,91626
5,50800

18/ 2426

3.53595
3.53595

6.16400
4,12988

10.29388

30,82950
9.64275

28,40175
53.87100

4,25995

PD.108b WC muži: 10,5*(0,185+1)*1/2*0,67+10.5*0,427 6,65174



PD.108C WC ženy : 13.3‘(0.1B5+1)‘1/2‘0.67t’,3‘0,427 10.83077

PD.108d úklid : 1,23*(0,185+1)‘1/2‘0,67+1.23*0,427

Skladba P7:
PD.109 pokladna : 58,43*0,3

PD.110 pokladna: 33,61*0.3
Mezisoučet
doplnění násypu klenby v PD.103 : 2

1.01349

17,52900
10,08300

[

2,00000

[

21|583418004R | Kamenivo drcené frakce 16/32

Odkaz na mn. položky pořadí 17 :175,11603'1.55
| t | 271,42985 1

271.42985

445.001 120 786,28|RTS 19/ II | RTS 18/II

Díl: 96 Bourání konstrukcí 75 694,43
221965043341ROO | Bouráni podkladů bet, potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 I m3 I 1,43451 [ ~ 4514,76| 6 476,47|RTS 19/II |RTS 18/11

Skladba P1 :
PD.101 kavárna 30% : 49.05*0.3*0,03 0,44145
Mezisoučef 0,44145
Skladba P2 :

místnost PD„102 kavárna 20% : 27,54*0,2*0.03 0,16524
Mezisoučet 0.16524
Skladba P3:
PO. 103 kavárna 30%: 21,43*0,03 0,64290
Mezisoučet 0.64290
Skladba P4:
PD.104 kavárna 20% : 30.82*0,2*0.03 0.18492
Mezisoučet 0.18492

23.965081813R00 | Bourání dlažeb terac.,čedič. ti.do 30 mm, nad 1 m2 I m2 I 47,81700| 213.85) 10 225,67|RTS 19/11 | RTS 18/11 |
Skladba P1:
PD.101 kavárna 30%: 49,05*0,3 14,71500
Mezisoučet 
Skladba P2:

14-71500

místnost PD_102 kavárna 20% : 27,54*0,2 5,50800
Mezisoučet 5.50800
Skladba P3:
PD.103 kavárna 30%: 21.43 21,43000
Mezisoučet 21.43000
Skladba P4:
PD.104 kavárna 20% : 30,82*0,2 6,16400
Mezisoučet 6.16400

24 [965082941R00 | Odstranění násypu tl. nad 20 cm Jakákoliv plochy I m3 | 150,87842) 389,691 58 795,81 (RTS 19/II |RTS 18/11 [
Skladba Pí:
PD.101 kavárna : (49,05-1.5*1,5-4,5*2.1)*(0,15+0,5) 
Mezisoučet
Skladba P2:
místnost PD_102 kavárna : (27,54-1,6*1,55-
1,6*2,1)*(0.145+1,5)*1/2
Mezisoučet
Skladba P3:
PD.103 kavárna: (21.43-1.5*1.75)*0.1
Mezisoučet
Skladba P4:

PD.104 kavárna : (30.82-1,1*4,032)*(0,245+0.345)*1/2

24,27750
24,27750

17.84825

r.

1,88050
1,83050

7.78352

Mezisoučel
Skladba P5:
PD.105 vstupní hala: (31.62-3.05*1-
5,8*1.95)*(0.15+1,5)*1/2
PD.106 chodba : 9.89*(0,15+1.5)*1/2
PD.107 hala: (29t13-1.7*2,4-2.2*1.75)*(0.15+1,5)*1/2

14.23950

8,15925
17,49000

Mezisoučet
Skladba P6:

PD.1C8a WC ZTP : 5,17*{O,15+1,5)*1I2
PDJOBb WC muži: 10,5*(0.15+1.5)*1/2
PD.108c WC ženy : 13,3*(0,15+1,5)* 1/2
PD.108d úklid : 1.23*(0.15+1.5)*1/2
Mezisoučet
Skladba P7:
PD.109 pokladna : 58.43*(0,345+0,4)*1/2
PD.110 pokladna : 33.61*(0,345+0,4)*1/2
Mezisoučet

4,26525

8,66250
10,97250

1,01475
24.91500

21,76518
12,51973
34.23430

25|711140202ROO Odstr.ízolace proti vlhk.svis. pásy p ntav,,2 vrs | m2 | 2,50000 78,591 196,48|RTS 19/11 | RTS 18/11
PD.103 sonda u přizdívky: 2,5 2,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 97 416,93
26(9992811O5R0O | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 319,39976: 305.001 97 416,931 RTS 19/II |RTS 18/11

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
10,11,12,13.16,21.;
Součet:: 319,39976 319.39976



Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 818 638,21
27 771591210R00 Montáž podlah z dlaždic cihelných do 300x300 mm,MC m2 | 321,72000 856,80 275649,70 RTS 19/11 RTS 18/11

Skladba P1:
PD.101 kavárna: 49.05 49,05000
MťZÍSU 7. 49.05000
Skladba P2:
místnost PD. .102 kavárna : 27.54 27,54000
Maziswčet 17

Skladba P3::

PD.103 kavárna : 21.43:21.43 21,43000
Mezisoučet 
Skladba P4 :
PD.104 kavárna: 30,82 30,82000
Mezisoučet nn ajnon
Skladba P5: :
PD.105 vstupní hala: 31,62:31,62 31.62000
PD.106 chodba: 9,89:9,89 9.89000
PD.107 hala: 29,13:29,13 29,13000
Mezisoučet 70,64000
Skladba PS: :
PD.108a WC ZTP : 5,17:5,17 5,17000
PD.IOBb WC muži: 10,5:10,5 10,50000
PD.108c WC ženy: 13,3:13,3 13,30000
PD.108d úklid: 1,23:1.23 1,23000
Mezisoučet 30.20000
Skladba P7: :
PD.109 pokladna: 58,43:58,43 58,43000
P0.110 pokladna: 33.61:33,61 33.61000
Mezisoučet 92.04000

1 281771599791R00 Příplatek za plochu podlah cihel, do 5 m2 jednotí. 
Skladba P6:

m2 1,23000 51,411 63,231 RTS 19/11 RTS 18/ II |

PD.108d úklid: 1.23 1,23000
Mezísoučel 1,23000

29 62745R Příplatek za příměs trasu ve spárování cihelně dlažby m2 321,72000 91.39 29 401,99 Vlastní Indiv

Odkaz na mn. položky pořad! 27:321,72000 321,72000
30 63131R PHplatek za maltové lože (vápenná malta s příměsí 

trassu)
m3 5,83040 102.82 599.48 Vlastni Indiv

Skladba P1:
PD.101 kavárna: 49,05*0,02 0,98100
Mezisoučet 
Skladba P2:

0,98100

místnost PD_102 kavárna: 27.54*0,02 0.55080
Mezisoučet 0.55080
Skladba P3:
PD.103 kavárna: 21.43*0,02 0,42860
Mezisoučet 0.42860
Skladba P4:
PD.104 kavárna: 30,82*0.02 0,61640

Skladba P5:
PD.105 vstupní hafa : 31,62*0,02 0,63240
PD.106 chodba: 9.89*0.02 0,19780
PD.107 hala: 29,13*0.02 0,58260
Mezisoučet 2.02920
Skladba P7:
PD.109 pokladna: 58,43*0,02 1,16860
PD.110 pokladna : 33,61*0.02 0,67220
Meziso jčet 1.84030

31 59694105R Dlažba cihelná púdovka 290x140x30 mm ruční ražená - 
formát 6

m2 297,09900 1 428,00 424 257,37 RTS 19/11 RTS 18/11

Skladba P1:
PD.101 kavárna: 49,05'1,1 53.95500
Mezisoučet 53.95500
Skladba P2:
místnost PD_102 kavárna : 27,54*1,1 30,29400
Mezisoučet 30.29400
Skladba P4:
PD.104 kavárna: 30,82*1,1 33,90200
Mezisoučet 33.90200
Skladba P5:
PD.105 vstupní hala: 31,62*1,1 34,78200
PD. 106 chodba ; 9,89*1,1 10,87900
PD.107 hala : 29.13*1,1 32,04300

77.70400
Skladba P7:
PD.109 pokladna : 58.43*1,1 64,27300



PD.110 pokladna: 33.61*1,1

Mezisoučsl
36,97100

101.24490
] 32|59694R1 | Dlažba keramická, rozměr 300 x 150mm | m2 56,793001 528,001 29 986,70 [Vlastni |lndiv

Skladba P3:

PD.103 kavárna: 21,43*1.1 23.57300
Mezisoučel
Skladba P6:
PD.108a WC ZTP: 5,17*1,1 5.68700
PD.108b WC muži: 10.5*1,1 11,55000
PD.108c WC ženy: 13,3*1.1 14.63000
PD.108d úklid: 1.23*1.1 1.35300
Mezisoučet 33.22000

I 33 998771103ROO | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m I « I 38,04814] 1 542,25j 58 679,74|RTS 19/11 |RTS 18/11
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
27.31.:
Součet:: 38,04814 38,04814

Díl: 783 Nátěry 135 987,83
34|783897131R00 | Nátěr povrchů vodoodpudivý I m2 | 321.72000| 422,69| 135 987,83|RTS 19/II |RTS 18/11

Povrchová úprava voskováním
Odkaz na mn. položky pořadí 27 - 321.720G3 321,72000

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 438 250,13
35|979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km ( ‘ i -65.571461 270,75) -17753.47JRTS 19/11 | RTS 18/11

odpočet materiálu, kteiý bude využit na stavbě cca 30% 
demoliční hmotnosti suti: 218.57154*0.3*(-1)

65,57146

361979081121R00 [Příplatek k odvozu za každý další 1 km t I -1 901,572401 11,77) -22 381,51 |RTS 19/11 |RTS 18/11
Odkaz na mn. položky pořadí 35: -85,57146*29 -1 901,57240

371979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti ‘ I -65.571461 177.07) -11 610,74] RTS 19/11 | RTS 18/11
Odkaz na mn. položky pořadí 35: -65.57146 -65,57146

38]979086112RQ0 | Nakládání nebo překládáni suli a vybouraných hmot ‘ I 218,571541 138,23) 30 213,14|RTS 19/11 |RTS 18/11 |
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

22.23.24.25.:
______________________________ Součet:: 218.57154_____________________________________________ 218,57154_______
I 39|979081111R00 | Odvoz suB a vybour. hmot na skládku do 1 km | t [ 218,57154) 270.75 j 59 178,24|RTS 19/11 [RTS18/II |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

22,23,24,25.:

Součet:: 218.57154 218.57154
| 40 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý dalši 1 km t ) 6 336,574631 11,77| 74 605,021 RTS 19/11 |RTS 18/11 |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

22,23,24,25,: 
Součet:: 6338,57463 6 338,57463

| 41 [979082111R00 |Vnitrostaveništni doprava suli do 10 m t | 218,571541 723.14| 158 057,82|RTS 19/11 | RTS 18/11
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

22,23.24.25.:
Součet:: 218,57154 218.57154

| 42(979082121 ROD l Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t ) 874,286161 76.08| 66 515,69|RTS 19/II | RTS 18/11
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čisty::

22,23,24,25,: 
Součet:: 874,28616 874,28616

| 43|979990O01R0O | Poplatek za skládku stavební suli t | 218,57154) 177,071 38 702,46 IRTS 19/11 |RTS 18/11
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

22.23,24,25,:
Součet:: 218,57154 218,57154

| 44:979087311R00 | Vodorovně přemístěni suti nošením do 10 m 1 | 218,57154) 117.67| 25 719,31 |RTS 19/11 |RTS 18/11
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

22,23,24,25,:
Součet:: 218,57154 218,57154

| 45|979087391R00 | Příplatek za nošeni sub' každých dalších 10 m 

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

22.23,24.25,:
Součet:: 437.14308

t | 437,14308]

437.14308

13.25| 5 792,151 RTS 19/11 |RTS18/II |

| 46[979093111R00 | Uloženi suti na skládku bez zhutněni t | 218,57154) 142,801 31 212,02|RTS 19/11 |RTS 18/11 i

Demontážní hmotnosti z položek s pořadový: čisty::

22,23,24,25,:

Součet:: 218.57154 218.57154



□místění mimo hrad (viz. ZOV). vč. pronájmu pozemků potřebných pro mezisklady.

Díl: VN Vedle,išf náklady 361 177,60
574|005121 R 'Zařízení staveniště | Souborj 0,07000| 1 860 000,00| 130 200,00 RTS 19/1 Indiv

575 005124010R Koordinační činnost, součinnost zhotovitele k předáni díla 
a kolaudaci stavby

Soubor 0,07000 2 500 000,00 175 000,00 RTS 19/1 Indiv

576 00542 Náklady na dopravu a specifické podmínky stavby dané 
umístěním, dostupem techniky a obdobných vlivů

soubor 0,07000 799 680,00 55 977,60 Vlastní Indiv

Celkem 2 405 001 94

uchazeče kzadání



Položkový rozpočet
S: TS-2018-24.R4.1.3 Státní hrad Bečov

0: SO 01 Pluhovské domy

R: D, 1.1 A-ZM02a3-prip Přípočet - větrací kanály

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Dii: 2 Základy a zvláštní zakládání 5 196.44
101212572121R00 Lože tratívodu z kameniva drobného těženého m3 0,39960 1 320,00| 527,47|RTS 19/11 RTS 19/11

pískové dňo:
větrací kanál PD.104 : 0,08’0,25*(4,48+3,8+1) 0.18560
větrací kanál PD.110:0.08’0.25’(2,63+2,82+1,15+4,1) 0,21400

Mazísoučsi 0.39950
11 273351215RT1 Bednění stěn základových desek - zřízení bednící materiál 

prkna
m2 9,66660 376.00 3 634,64 RTS 19/11 RTS 18/11

podkladní beton a obetonováni přela desek: 
větrací kanál PD.104:
2’0,15’(4,48+3,8+1 )+2’0,15’0,25’8+0,12’9,28

4,49760

větrací kanál PD.110:
2’0,15*(2,63+2,82+1,15+4,1)+2’0,15*0,25*9+0,12* 10,7

5,16900

Mezisoučet 9.66660
| 12 273351216R00 (Bednění stěn základových desek-odstranění m2 9,666601 107,00 1 034,33| RTS 19/11 RTS 18/11 1 ||

Odkaz na mn. položky pořadí 11:9,66669 9,66660

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 067,84
13 311112120RT2 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnic 

betonem C 16/20
m2 11,97563 891,00 10 670,29 RTS 19/II RTS 18/II

větrací kanál PD.104 včetně 2ks tvarovek/m2 na 
rozepřeni (koef 1.25):

5.42500

0,5*(0,45+3,93+3,15+0,7+0,45)*1,25
větrací kanál PD.110 včetně 2ks tvarovek/m2 na 
rozepřeni (koef 1,25):
0,5*(0,45+2,46+2,99+1,095+3.486)*1,25

6.55063

Mezisoučet 
Mezisoučet

11.97563

14 [311361821ROO [Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R) t 0,30658 43 700,00 13 397.55IRTS 19/ II RTS 18/II [
větrací kanál PD.104:
0,5’(0,45+3,93+3,15+0.7+0,45)’0,2*0.16

0,13888

větrací kanálPD.110:
0,5*(0,45+2,46+2,99+1,095+3,486)*0,2*0,16

0,16770

Mezisoučet 0,30653

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 31 631.70
17 612403388RV1 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS 

výplňovou nesmrštivou maltou
m 21,00000 180,00 3360,00 RTS 19/11 RTS 18/11

Odkaz na mn. položky pořadí 25:21,00000 21,00000
18|61-ODV-10102 Detail ukončení větrané dutiny podlahy m | 19,98000 1 100,00j 21 978,00(Vlastní [Indiv

Kompletní provedeni (montáž i dodávka všech v detailu obsažených prvků) ukončeni větrané dutiny podlahy dle 
detailu obsaženého půdorysu 1.NP - provětrávané pod'ahy D. 1.1/14.
STYKY PODLAH A STĚN VE VYZNAČENÝCH POLOHÁCH BUDOU PROVEDENY S ODSAZENÍM M1N.10MM PRO 
PROVĚTRÁVÁNi, V NEGATIVNÍ DRÁŽCE PŘI PODLAZE,
V TLOUŠŤCE OMÍTKY. (DŘEVĚNÁ LIŠTA A SOKL U PRKENNÉ PODLAHY. NEREZOVÝ L ÚHELNÍK U PODLAHY 
S DLAŽBOU-VIZ DETAIL).
větrací kanál PD.104:4,48+3,8+1 9,28000
větrací kanál PD.110:2,63+2,82+1,15+4.1 10,70000
Mezisoučet T+,93000

podkladní beton:

19 61-ODV-10103 Očištění a přespáravánl povrchu obnažených původních 
stěn (základu) - v místě odvélr.kan. kompletní provedeni 
(montáž s dodávkou)

m2 9,99000 630,00 6293,70 Vlastní Indiv

odvětrávací kanáloy:
větrací kanál PD.104 : 0,5*(4,48+3,8+1)
větrací kanál PD.110: C,5*(2,63+2,82+1,15+4.1)
Mezisoučet

4,64000
5.35000
9.99000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 849,03
20|631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C16/20 m3 1,02660 3 370,00 3 459,64|RTS 19/11 RTS 18/ II

větrací kanál PD.104 : 0,47760
0,3’0,15*(4,48+3,8+1 )+0,2’0,15’0,25*3
větrací kanál PD.110 : 0,54900
0,3’0,15’(2,63+2,82+1,15+4.1)+0,2’0,15’0,25’9
M+zi součet  1.02660

21 (631319175R00 |Příplatek za stižení povrchu mazaniny tl. 24 cm | m3 | 1,026601 70.90 | 72,791RTS 19/11 |RTS18/II

Odkaz na mn. položky poiadl 20:1,02660 i ,02660
22 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 

100/100 mm KH30
t 0,03463 38019,07 1 316,60 RTS 19/11 RTS 18/II

podkladní beton:
větrací kanál PD.104: 0,01611
(0,3’(4,48+3.8+1)+0,2'0,25’8)’4,4*1,15’1/1000
větrací kanál PD.110: 0,01852
(0,3’(2,63+2,82+1,15+4,1)+0.2’0.25’9)’4,4*1,15*1/1000

003463



Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
10,11,13.14.15.16.17,20.22.23.25,26,

Dii: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

10 395,00

23|953761161R00 | Odvětráni troubami z PVC. svislé. Js 100 mm I "i | 21,000001 395,001 8 295.001 RTS 19/11 IRTS18/II
PD.104:8 8,00000
PD.110: 13 13,00000

| 24|953761R1 [Příplatek za tvarovky k svislému odvětrání z PVC 1 m | 21,00000| 100,001 2 100,00|VIastnl (Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 23:21,00000 21.00000

Díl: 96 Bouráni konstrukci 11 362,00
251974029164R00 Vysekání rýh ve zdi kamenné 15 x 15 cm 1 m 1 21,00000| 442,00] 9 282,001 RTS 19/11 | RTS 18/11

PD.104:8 8,00000
PD.110:13 13,00000

26|460680035ROO iPrúraz zdivém v kamenné zdi tloušťky 100 cm 1 kus | 2,00000; 1 040,00 2 080,00| RTS 19/II |RTS 18/11 |
PD.104 jádrový vrt sténou 1m pr. 120:2 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 873,11
27)999281165ROO | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 1 • 1 12,698721 305,00] 3 873,11|RTS 19/11 | RTS 18/11

Díl: 711 Izolace proti vodě 826,79
Součet:: 12.69872 12,69872

28 711131101RT1 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - m2 5,99400 52,40 314.09 RTS 19/11 RTS 18/11
asfaltový pás ve specifikaci
větrací kanál PD.104:0,25-(4,48+3,8t1)'1,2 2.7B400
vétracl kanál PD.110:0.25V2,63+2.82+1,15+4,1)*1,2 3,21000

_____________________________ _____________________________________________ 5,99400_____________________________________________________
I 29|62811120R j Pás asfaltovaný nepískovaný | m2 | 6,89310 , 72,36] 498,78] RTS 19/II |RTS18/II |

Pás izolační z oxBowi-ého asfaltu volné uložený; nosná vložka strojní hadrová lepenka: horní strana Impregnace;
spodní strana impregnace; II. 1,0 mm
Odkaz na mn. položky pořadí 28:5,99400*1.15 6,89310

301998711101R00 (Přesun hmot pro izolace proti vodé, výšky do 6 m 1 t | 0,006891 2 020,951 13,92|RTS 19/ II IRTS 18/11
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
29,:
Součet: 0,00689 0,00689

Dii: 767 Konstrukce zámečnické 40 846.41
311767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg 1 «9 1 355,61760] 74.801 26 600,20[RTS 19/11 IRTS 18/11

větrací kanál PD.104:
5,56'(4,48*3l8+1)’2+5,56‘(0l5*2+0,25*2)*7
větrací kanál PD.110:
5,56*(2,63+2.82+1,15+4,1) *2+5,56‘(0,5*2+0.25*2/9
Mezisoučet

161,57360

194,04400

355.61760
32I767995R1 I Příplatek za žárové zinkováni rámové konstrukce I kg J 355,61760] 40,001 14 224,70] Vlastni | Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 31:355,61760 355,61760
33|998767101R0O [přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 1 * 1 0,017781 1 210,001 21.51| RTS 19/II | RTS 18/11

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
31.:
Souček: 0,01778 0,01778

Dii: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 448.07
341979086112ROO (Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot 1 ‘ 1 1.092001 138 23| 150.95| RTS 19/ II |RTS 18/11

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

25.:
Součet: 1,09200 1,09200

35|979081111ROO (Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1 * 1 1,092001 270,75| 295,66|RTS 19/11 |RTS 18/11 |
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

25,:
Součet:: 1,09200 1,09200

36|979081121R00 (Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1 1 1 31,668001 11.77| 372,731 RTS 19/II |RTS 18/11 |
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

25,:
Součet: 31,66800 31,66800

371979082111R00 | Vnitrostavenlštni doprava suti do 10 m 1 ' 1 1,092001 723,14] 789,671 RTS 19/11 |RTS 18/11 |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

25.:
Součet: 1.03200 1,09200

38Í979082121ROO I Příplatek k vnitrost dopravě suti za dalších 5 m 1 1 1 4,36800| 76,081 332.32| RTS 19/11 |RTS 18/ II |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými Čísly::

25.:
Součet:: 4.36800 4.36800

39|97999O0O1ROO (Poplatek za skládku stavební suti 1 t | 1,09200] 177,071 193,36| RTS 19/11 |RTS 18/11 |
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými -čísly::

25.:
Součet:: 1,09200 1,09200



| 401979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 1,09200 [ 117.67| 128.50|RTS 19/ II |RTS18/II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

25.:
Součet:: 1.09200 1.09200

| 411979087391R00 |PHplatek za nošení suti každých dalších 10 m | t“j 2 184001 13Í5| 28.94|RTS 19/11 i RTS18/11 |
Demontážní hmotností z položek s pořadovými čisty::

25,:
Součet:: 2.18400 2,18400

| 42|979O93111R00 | Uloženi suti na skládku bez zhutnění | t | 1,092001 142,80| 155,94|RTS 19/11 [RTS 18/11 I
Demontážní hmotnost! z položek s pofadovými čísly::

25,:
Součet:: 1.09200 1,09200

I Celkem 135496,391

uchazeče k zadáni



Položkový rozpočet
S: TS-2018-24.R4.1.3 Státní hrad Bečov

O: SO 01 Pluhovské domy

R: D.1.1A-ZM02a4-prip Přípočet - změny 1NP (Úprava otvoru, nadpraží, vyrovnání rampami, přidání schod, stupně..)

P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné 20 718,98
1 |31O239211ROO 'Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC m3 -1,75398 5 310,79 -9 315,02|RTS 19/ II RTS 18/ II

PD.102 neprovedení zazdění záklenku - odpočet: - 
1*0,871 *0.992*2.03

-1,75398

2 317231646RT2 Zdivo klenbových pásů z CP 25 P20 na MC 10 s použitím 
suché maltové smésl

m3 0,14924 10 574,05 1 578,07 RTS 19/ II RTS 18/ II

PD.109 vrata pův návrh dle SoD - odečteno: - 
(1,07*0,25*0,95*1,2)

-0,30495

skutečnost - nově navrženo - přičteno: 
0,651*0,15*3,876*1,2

0,45419

3|31723441OR0O I Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 0,45419 6498,89 2 951,73|RTS 19/ II |RTS 18/ II I
otvor mezi 109 a 110 : 0,651*0,18*3,876 0,45419

4|317314160R0O | Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 650 mm kus 2,00000 1 500,00 3 000,001RTS 19/II RTS 18/11 |
zhlaví ocelových l-nosníků nad otvorem mezi PD.109 a 
PD.110:2

2,00000

5 317351101R00 I Bednénl klenbových pásů - zřízeni m2 1,80813 B63.75 1 561,77|RTS 19/ II RTS 18/ II |

PD.109 nová navrženo - přičteno : 0,651 *3,876*1,2 3,02793

I 6 317351102R0O Bednění klenbových pásů - odstranění m2 1,80813 250,69 453,281 RTS 19/II RTS 18/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 4:1.80813 1.80813

| 7(317941123ROO Osazeni ocelových válcovaných nosníků č.14-22 • 0,50931 11643,34 5 930,071 RTS 19/11 RTS 18/11
otvor mezi 109 a 110:21,9"6-3,876'1/1000 0,50931

| 81346244381R00 Plentovánf ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 1,39536 736,62| 1 027,85(RTS 19/11 RTS 18/ II
otvor mezi 109 a 110: 0,18’3,876’2 1,39536

[ 9|1348O91OR Tyč průřezu 1180, hrubé, jakost ocelí S23511375 1 0,55005 24 600,00 13531,23|RTS 19/ II RTS 18/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0.50931 *1,08 0,55005

DII: 96 Bourání konstrukcí 1 014,49
10|971O28661R0O Vybouráni otvorů zeď smíš. pl. 4 m2, tl. 60 cm m3 0,45419 2 233,62 1 014,49|RTS 19/ II RTS 18/ II

odbourání pro ocelové l-nosníky nad otvorem mezi 
místnostmi PD.109 a PD.110: 0,651*0,18*3,076

0,45419

Dii: 99 Staveništní přesun hmot -1 790,31
11 |999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m • -1,25572 1 425,72 -1 790,31 |RTS 19/II RTS 18/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými élsly:: 
1,2,3,4,5,7.8,9,10,:
Součet::-1,25572 -1,25572

Díl: 762 Konstrukce tesařské 6 212,73
12 762-R-001 Přiznání skalního podloží - vyrovnání výškových úrovní 

rampami kompletní provedení - montáž, dodávka, 
přesuny...

m2 3,26986 1 900,00 6 212,73 Vlastní Indiv

mezi P0.101 a PD.102: 0,922-0,992 

mezi PD.101 a PD.103:0,753'1,4 

PD.103 u bergfritu : 0,72'1,807

0.91462
1,05420
1,30104

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 167 62
13|Z09 nové madlo O 30mm, dl.600mm ks -1,00000 4 752,36 -4 752,381Vlastní Indiv

kovářské provedení, tmy zapuštěné do stány
žárové zinkovat pro venkovní použití a opatřit grafitovým nátěrem madlo tyč O 30mm, dl.SOOmm 
odpočet původně navrženého madla dl.600mm: -1 -1,00000

14|Z09.1 nové madlo O 30mm, dl.lOOOmm ks 1,00000 7 920,00 7 920,00, Vlastni Indiv i

kovářské provedení, tmy zapuštěné do stěny
žárově zinkovat pro venkovní použití a opatřit grafitovým nátěrem madlo tyč O 30mm, dl. 10C0mm 

prodloužení zábradlí u schodiště do kavárny: 1 1,00000

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 8 373,79
15KA06 | Nové kamenné stupně 160/300 š.940 mm I ks I 1,00000 8 373,791 8 373,791Vlastni | Indiv

PD.101

materiál: žula
přidání 1 schodišťového stupně do kavárny KA/6:1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 036,43
16I979O86112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t 0,90838 138,23j 125,57; RTS 19/II RTS 18/11

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

10,:
Součet:: 0.90838 0,90833

17 9790B1111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t 0,908381 270,75] 245,94|RTS 19/II IRTS18/II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

10,:
Součet:: 0,90838 0,90838



Demontážní hmotnost’ ?. položek s pořadovými čísly.:

| 18|979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km t | 26,34302| 11.77| 310,06|RTS 19/11 |RTS 16/11 |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

10,:
Součet:: 26,34302 26,34302

( 19|979082111ROO Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m | l | 0,908381 723,14] 656,89 IRTS 19/11 |RTS 18/11 |

Demontážní hmotností z položek s pořadovými čísly:

10.:
Součet:: 0,90838 0,90838

| 20'979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | I | 3.63352| 76,08] 276,44[RTS 19/11 |RTS 16/ II |
Demontážní hmotností z položek s pořadovými Čísly::

10,:
Součet: 3,63352 3.63352

| 21 |979990001R00 |Poplatek za skládku slavebni suti | 1 0,90838| 177,071 160.85 RTS 19/11 |RTS18/II |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

10,:
Součet:: 0,90838 0,90838

| 22 [ 979087311R00 |Vodorovné přemístěni suti nošením do 10 m | t | 0,908381 117,67| 106,89|RTS 19/ II |RTS 18/ II |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

10.:
Součet:: 0,90838 0,90838

| 231979087391R00 i Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m | t 1,81676 13,25] 24,071 RTS 19/11 |RTS 18/ li |
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

10.:
Součet: 1,81676 1,81676

I 241979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t 0,908381 142,8O| 129,72]RTS 19/II |RTS 18/ II |

10.: 
Součet:: 0,90838 0,90838

I Celkem 39 733,731

uchazeče k zadání




