Smliouva o dilo

Objednatel:
Firma spole&nosti: Sportovni zafizeni mésta Pfibrami
Sidlo: Legionafi 378, 261 01 Pfibram VI
Adresa pro pisemny styk:  Legionau 378, 261 01 Pfibram VI
zastoupena: Mgr. Jan Slaba, feditel
IC: 71217975 DIC:  CZ71217975 ..
Bankovni spojeni: Ceska spofiteina, a.s.  &islo Uéty 527487329/0800

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném MS v Praze oddil Pr, viozka 1062
jako objednatel na strané jedné (dale také jako ,objednatel)

a

Zhotovitel:

Firma spole¢nosti: Byznys software, s.r.o.

Sidlo: Zizkova 708, 261 01 Pfibram |l

Adresa pro pisemny styk:  Zizkova 708, 261 01 Pfibram Il

zastoupena: Dipl.- Ing. Martin Kudma, MBA, jednatel spole¢nosti

IC: 18608001 DIC:  CZ18608001

Bankovni spojeni: KB Pfibram Cislo G¢tu 138245-211/0100

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném MS v Praze oddil C viozka 2090
Jako zhotovite! na strané druhé (dale také jako LZhotovitel)

prohlasuii, Ze jsou zcela zplsobili k pravnim ukonim a po vzajemné domiuvé uzaviraji tuto smiouvu:

-

I Predmét smlouvy

Predmétem smiouvy je poskytnuti licence podnikového informagniho systemu Byznys ERP a sluZeb
souvisejicich s jeho nasazenim.

1. Definice pojmi:

Analyza nasazeni - analyza prostfedi objednatele zpracovana zhotovitelem v rozsahu dle i,
Clanku této smiouvy. .
Implementace - sluzby smétujici k nasazeni Byznys ERP u objednatele a jeho uvedeni do
rutinniho provozu v rozsahu sjednaném touto smiouvou a specifikovaném v Analyze nasazeni.
Rutinni provoz - provozovani Byznys ERP s ostrymi daty objednatele za pfipadné servisni
podpory zhotovitele.

Testovaci provoz - proces ovéfeni stavu pinéni provozem Byznys ERP s kopii ostrych dat
objednatele za sougasného chodu plvodniho informagniho systému objednatele za pFitomnosti
pracovnikii zhotovitele, za Ggelem podpory zahdjeni rutinniho provozu, vdetnd konzultaci
k objasnéni nejasnosti provozu a metodického veden.

UZivatelska iprava - sluZby, které jsou provadany pro objednatele v rozsahu sjednaném touto
smiouvou a stanoveném Analyzou nasazeni. NejCastéji se jedna o programové Gpravy
standardni funkénosti, pfipadnd o doplnéni nové funkénosti do Byznys ERP na zakladé
specifickych poZadavk( objednatele.

2. 'V ramci pinéni pfedmétu smiouvy se zhotovitel Zavazuje:

Strana 1 {celkem 9)



realizovat proces ,Analyza nasazeni® spoCivajici v provedeni vstupni analyzy prostredi
objednatele standardni metodikou zhotovitele s cilem provéiit pfipfavenost na implementaci
Byznys ERP, definovat stéZejni body nasazeni Byznys ERP a navrhnout zplisob jejich feSeni.
Dale popsat a podrobit analyze rozsah pfedmétu smiouvy, zejména pak implementované funkce.
poskytnout objednateli uzivatelskou licencik pouZivani a spravé systému Byznys ERP v aktualni
verzi, a to véetné pfislusné dokumentace v Seském jazyce.

realizovat implementaci systému Byznys ERP spocivajici zejména v:

instalaci a zprovoznéni Byznys ERP na technickych prostiedcich objednatele
konfiguraci systému Byznys ERP,

vySkoleni stanoveného potu pracovniki pro jednotlivé moduly a pro spravu systému
prevedeni dat ze stavajicich agend v rozsahu specifikovaném v Analyze nasazeni.

dokument ,Analyza nasazeni", ktery zhotovitel vypracuje jako vystupni zpravu stejnojmenného
procesu, se po schvéleni objednatelem stane nedilnou soucasti této Smiouvy. Nastanedi
situace, Ze nékteré dlleZité Udaje, jako kupf. rozsah konfigurace, cena uZivatelské licence,
cenové podminky implementaéni etapy, ¢asové posloupnosti, terminy pinéni apod. ve Smiouvé
a v fomto dokumentu budou rozdilné, pak udaje uvedené v dokumentu ,Analyza“ maji pfednost
a jsou pravné zavazné.

ll. Obsahové plnéni smiouvy

Zhotovitel se zavazuje k nasledujicimu:

1.
2.
3.

vyhotovit material Analyza a to v minimélnim rozsahu ¢lanku. 1. Smiouvy
dodat a instalovat poZadovanou konfiguraci systému tfidy Byznys

realizovat Implementaéni etapu detailné specifikovanou v Analyze nasazeni, zhotovitel ma pravo
na nahradu nakladd spojenych s pferuSenim provadéni pinéni z ddvodd nedostatku souginnosti

objednatele nebo nevhodnych pokynii objednatele anebo z jinych diivodli na strané objednatele.

Zhotovitel mlize povéfit subdodavkou Casti dila své podzhotovitele. V takovém pfipadé se zhotovitel
se zavazuje nad celym pfedmétem této smiouvy realizovat dozorovani a pfebira pravni
odpovédnost za spravny pribéh a vysledek veskerych praci.

Hl.  Analyza nasazeni

Analyza nasazeni bude obsahovat analyzu prostfedi objednatele v nasledujicich standardnich bodech:

1.

Kompetentni osoby - vrcholové odpovédné osoby za realizaci Analyza nasazeni a nasledné
Implementace.

Seznam duleZitych kontaktl uZivatele a zhotovitele — stanoveni odpovédnych osob za nahlagovani
problémd a pozadavki objednatele, komunikaéni matice, kompletni soupis viech kontaktl na
zhotovitele.

Casovy harmonogram Analyzy nasazeni.

Technicka zé&kiadna - audit stavajici technické z&kladny, navrhované opatfeni a zavér. Umisténi
tzv. BETA instalace. Definice zpiisobu testu reinstalace nové kompilace nebo nové verze systému
tfidy Byznys pfedtim neZ se provede instalace do ostré verze. Popis testu jednotlivych operaci.
Definice zplisobu nasledné instalace do ostré verze.

Popis datového toku v ramci PIS - grafické znazornéni datového toku PIS a jeho popis v ramci
moduld.
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10.

11.

Stavajici datova zéakladna - stanoveni rozsahu a zplisobu nataZeni stavajicich dat objednatele do
systemu tfidy Byznys. >

Konfigurace systému tfidy Byznys a cenova kalkulace - rekapitulace navrhované konfigurace a z
toho vyplyvajici ceny.

Casovy harmonogram Implementace a cenova kalkulace - definice terming Skoleni, prevody dat,
odzkou3eni, datum pfedani do rutinniho reZimu, rutinni doba pod dohledem.

Z&vér - obecné shruti celé Analyzy nasazeni.

IV.  Dodani a instalace Byznys ERP

V pribéhu realizace Analyzy nasazeni miZe zhotovitel poZadovat po objednateli, aby mu umoznil
nainstalovat BYZNYS ERP v pracovni konfiguraci na jeho na technickych prostfedeich.

Vimplementatni etapé bude provedena instalace cilové konfigurace vrozsahu a mnozstvi
schvaleném v ramci Analyzy nasazeni.

V. Implementaéni etapa

Cilem implementacni etapy je kompletné zprovoznit Byznys ERP aZ po uvedeni do rutinniho
provozu.

Zhotovitel nainstaluje na technické prostfedky objednatele vegkeré potfebné moduly Byznys ERP v
rozsahu odsouhlaseném v dokumentu ,Analyza nasazeni

Zhotovitel nakonfiguruje Byznys ERP dle poZadavkil objednatele specifikovanych v dokumentu
,Analyza nasazeni

Zhotovitel bude Skoliit uZivatele ve spravné obsluze Byznys ERP dle harmonogramu, ktery bude
soucasti dokumentu ,Analyza nasazeni”. Pro tuto etapu jsou platné postupy a terminy
odsouhlasené v dokumentu ,Analyza nasazeni* a jsou zavazné pro obé smiuvni strany.

VI.  Casovy harmonogram

Casovy harmonogram urCuje planované terminy zahajeni nebo ukonceni dilCich etap
implementace. Terminy pinéni vztahujici se k implementa&ni etapé mohou byt na zakladé zavérd
z Analyzy nasazeni upfesnény. Pfi rozdilnosti Udajl se za platné povaZuiji terminy plnéni uvedené
v dokumentu ,Analyza nasazeni“, odsouhlaseném objednatelem.

Definované terminy:

Zahajeni Analyzy nasazeni 5. bfezen 2018
Predani Analyzy nasazeni 26. bfezen 2018
Ukondeni oponentury Analyzy nasazeni 2. duben 2018
Zahajeni Implementace 3. duben 2018
Ukonceni implementace 14. kvéten 2018
Predéni do rutinniho rezimu 14. kvéten 2018
Zarugni doba systému BYZNYS od 14. kvéten 2018
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Vil.  Cena za dilo

Analyza nasazeni 30 000 K&
2. Konfigurace:  Byznys VR, LAN, monoverze 50 000 K&
modul pocet pristupd ‘ typ licence
Centraini menu 3 pojmenovany uZivatel
Finanéni Gcetnictvi 1 soucasny pfistup
* Fakturace 1 souCasny pfistup
Pokladna 1 souCasny pfistup
Bankovni operace 1 souCasny pfistup
Evidence majetku 1 soucasny pfistup
Mzdy a personalistika do 75 *poCet zaméstnanct
Cashflow 1 licence na instalaci
Ugtovy rozvrh 1 licence na instalaci
Vykazy 1 licence na instalaci
Uttovy rozvrh - pFispévkové organizace 1 licence na instalaci
Celostatni vykazy - pfispévkové organizace () 1 licence na instalaci
3. Implementace 59 000 K&
Dohodnuté cenové relace:

Kalkulace smiuvni Gdrzby (12 mésich po pfedani do rutinniho provozu) 18 000 Ke/rok
Préce spojené s pfevodem datové zakladny 20000 K¢
Rezerva na implementaéni prace (20% ceny Implementace) 11 800 K&

Vill.  Specialni ujednani

1. Rezerva na implementadni prace bude pouZita ve zdivodniteinych pfipadech definovanych
v Analyze nasazeni, kdy se zjisti nedostatetna predpokladané kapacita Implementace (pouze s
pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele).

2. Programatorské prace budou realizovany pro vytvofeni uZivatelskych Uprav die zadani a schvaleni
objednatele v Analyze nasazeni (pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele).

3. Jestlize na zakladé vysledkil Analyzy nasazeni bude mezi iastniky této smiouvy nesporna shoda,
7e Byznys ERP neni schopen sphit pozadavky objednatele, je objednatel opravnén nejpozdéji do
10 dnd od pfedani Analyzy nasazeni odstoupit od této Smiouvy. Zhotovitel ma narok na Ghradu
siednané ceny Analyzy nasazeni v celém rozsahu a viici objednateli mu nevznikaji Zadné zavazky
ani narok na jina finantni pinéni.

4, Jestiize se objednatel rozhodne odstoupit od této Smiouvy na zakladé divodl na své strane, je
opravnén tak uinit pouze nejpozdéji do 10 dnli od terminu sjednaneho touto smiouvou k ukongeni
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oponentury Analyzy nasazeni. Zhotovitel ma narok na Ghradu ceny Analyzy nasazeni v celém
rozsahu a objednatel je dale povinen zaplatit zhotoviteli vzajemné dohednuté odstupné ve vysi
hodnoty Analyzy nasazeni. Odstupné neni objednatel povinen platit pouze v pfipads, ze je shoda
mezi objednatelem a zhotovitelem v tom, Ze zavér Analyzy nasazeni je takovy, Ze nelze zabezpedit
spravnou funkénost informaéniho systému objednatele dodavanym Byznys ERP.

Jestlize objednatel odstoupi od této Smiouvy v pribéhu Implementace, zhotoviteli vznika nérok na
uhradu vzajemné dohodnutého odstupného ve vysi ceny licence Byznys ERP dle této smiouvy
v pine vysi. Dale ma zhotovitel pravo poZadovat proplaceni vynalozenych nakladi spojenych se
stupném rozpracovanosti Implementace. -

Objednatel bere na védomi, Ze je software vybaven funkci ke kontrole uZitych konfiguraCnich
soubord a Ze tato informace je pii (re)instalaci software, zméné konfigurace software & zméné
konfiguratniho souboru zaslana do informacniho systému Zhotovitele. Obsahem informace je
vyluéné pfesné znéni konfiguratniho souboru a jednoznatna identifikace odbératele tak, aby mohla
byt provedena kontrola a porovnani s konfiguratnim souborem, ktery byl vygenerovan, vydan a
zaregistrovan Zhotovitelem na jméno Objednatele (koncového uZivatele).

Obé smiuvni strany povedou vstficna jednani pfi feSeni ptipadnych spornych pripadt a pf
stanoveni nahradnich termind.

[X.  Platebni podminky

P prvni konzultaci spojené s Analyzou nasazeni je zhotovitel opravnén vyGétovat a predat
objednateli dafiovy doklad na 50 procent astky za Analyzu nasazeni.

Pri pfedani Analyzy nasazeni zhotovitel je opravnén vyliictovat a piedat objednateli dariovy doklad
na dalsich 50 procent z celkové Eastky Analyzy nasazeni plus dopravné dle skutecnosti.

Cenova kalkulace licence konfigurace Byznys ERP bude proplacena dle nasledujiciho rozpisu na

zékladé darovych doklad: -
k datu zah4jeni Implementace ¢astka 25 000 Ke
k datu pfedani do rutinniho provozu astka 25 000 Ke

Cenova kalkulace Implementacnich sluzeb vietné cestovného bude fakturovana pomérovym
zplsobem vzdy k poslednimu dni v mésici, ve kterém se prib&zné Implementace realizuje dle
nasledujiciho rozpisu:

k datu - 30. duben 2018 Castka 29 500 K¢
k datu 31. kvéten 2018 Castka 28 500 K&

V pfipadé realizace UZivatelské Gpravy bude cenova kalkulace UZivatelské lpravy z 50 procent
fakturovana po zahajeni programovacich praci a po podepsani predavaciho protokolu bude
vystaven dafovy doklad na zbylou ¢astku.

Pfevod dat bude fakturovan po provedeni ostrého pfevodu dat.

Veskeré terminy splatnosti jsou 10 pracovnich dni od vystaveni dokladu. Ugastnici se vzajemné
dohodli na tom, Ze objednatel je povinen platit zhotoviteli v pfipadé prodleni se zaplacenim jakékoliv
Castky dle této smiouvy dohodnuty Urok z prodleni ve vysi 0,05% zdluzné Gastky za kaZdy i
zapocaty kalendarmi den prodieni.
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10.

Casovy harmonogram plateb uréuje planované terminy. Ty mohou byt na zakladé zavéri z Analyzy
nasazeni upfesnény. Pfi rozdilnosti (dajd se za platné povazuji terminy stanovené v dokumentu
»Analyza nasazeni", odsouhlaseném objednatelem.

Dojde-li ze strany objednatele k prodieni s Ghradou kterékoli platby dle této smiouvy po dobu delsi
10 dn, je zhotovitel opravnén pozastavit veskeré prace a do jejiho tplného zaplaceni, aniz by se
tim dostal do prodleni s pfedanim pinéni. Zhotovitel je povinen pinéni svych povinnosti zahajit do
30 dni ode dne Ghrady dluznych &astek. O dobu mezi datem splatnosti faktury a datem
znovuzahajeni pinéni ze strany zhotovitele se prodiuZuji veSkeré terminy pinéni zhotovitele dle této
smiouvy. :

Prévo na uZivani pinéni a jeho jednotlivych &asti vznika objednateli (pinym uhrazenim sjednané
ceny. NebezpeCi vzniku Skody prechazi na objednatele okamzikem pfedani pinéni, resp. jeho

»

jednotlivych gasti.

X.  Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel jmenuje ze svych pracovnik osobu, ktera se stane garantem ze strany zhotovitele {tuto
osobu je zhotovitel opravnén die své Gvahy zménit s tim, Ze o tom vzdy pfedem bude informovat
objednatele). Tato osoba je opravnéna k podpisu a schvaleni pfedavacich protokolti a veskeré dalsi
dokumentace spojené s implementaci systému za zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje vypracovat objektivni zavér Analyzy nasazeni tak, aby dle n&ho se mohl
objednatel rozhodnout o viastnim nasazeni Byznys ERP a o Implementacni etapé.

Zhotovitel se zavazuje v ramci této Smiouvy lokalizovat pisemné nahléaSeny problém do 24 hodin
v rami pracovni doby, pfijmout, navrhnout a Fesit problém ve standardni dobé 7 pracovnich dni,
maximainé do 30 kalendatnich dni dle oboustranné zavaznosti problému. Havarijni stavy bude fesit
nejpozdéji do dvou pracovnich dné. V ramgi Analyzy nasazeni budou stanoveni garanti
§ opravnénim nahlaSovat problémy.

Moduly Byznys Bl a Excellent jsou dodany s Gvodnim nastavenim vykazii resp. distribuénich
datovych kostek. Soudasti Implementatni etapy je &koleni modull a popis distribuovanych
zakladnich vykazi a datovych kostek.

Zhotovitel poskytne zaruku na provedené dilo v délce 12 mésic ode dne piedani do rutinniho
rezimu na zakladé Pfedavaciho protokolu a licenéniho ujednani. Po skonden zéruky pfedlozi
objednateli Smiouvu o Udrzbé v cenové kalkulaci stanovené v této Smiouva. V dalich letech je
navySovani ceny (drzby mozné pouze ve wy§i inflace stanovené Statistickym 0fadem Ceské
republiky.

Zhotovitel se zavazuje zabudovavat do Byznys ERP aktualni legislativni novinky a zakonné normy
v oblastech, které systém fesi a poskytovat je objednateli za standardnich podminek dle platného
ceniku nebo dle Smiouvy o tdrzbg.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé poZadavku objednatele na vytvofeni dalSich uzivatelskych prav
kalkulovat ceny dle platného ceniku sluZeb.

XI.  Povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem a poskytnout mu veskeré informace a
materialy, které jsou nutné a potfebné k pinéni této smiouvy, zejm. kompletni podklady o stavajicim
technickém, programovém, datovém a organizaénim feseni stavajiciho HW a SW, stejné jako dosud
zpracovane studie a podkiady k jeho zamyslenym zménam, a pfedkiadat je zhotoviteli neprodlené
tak, aby nedoSlo k prodleni pfi pinéni této smiouvy.

-~
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Objednatelem poskytnuté informace a materialy se povaZuji za technickou a administrativni pomoc
ktvorbé dokumentace a implementaci Byznys ERP, pficemZ pfedmétné poskytnuti neni
povazovano za spoluautorstvi ve smyslu ust. § 8 zakona &. 121/2000 Sb., autorského zakona, ve
znéni pozdéjSich predpis.

Objednatel odpovidé za spravnost a Gplnost dat pfedanych zhotoviteli k migraci do nového
informaéniho systému. Zhotovitel ma narok na tihradu G¢elné vynaloZenych naklad( v souvislosti s
migraci nespravnych nebo nelpinych dat nebo dat pfedanych v jiné datoveé struktufe

Objednatel jmenuje ze svych pracovnik(i povéfenou osobu - garanta, které se stane kompetentni
pro feSeni vSech aspektli Byznys ERP (tuto osobu je objednatel opravnén dle své (vahy zménit
s tim, Ze o tom vidy pfedem bude informovat zhotovitele). Tato osoba je opravnéna k podpisu a
schvaleni pfedavacich protokoli a veskeré daléi dokumentace spojené s implementaci systému za
objednatele. Doklady o provedeni sluzby miize podepsat i osoba, ktera sluzby gerpala.

Objednatel se zavazuje vypracovat zavazné pisemné stanovisko k dokumentu +Analyza nasazeni*
ave lhité die €. Casovy harmonogram ji dorugit zhotoviteli.

Objednatel se zavazuje k pinému respektovani platnych postupll pfi praci s Byznys ERP dle
materialll a pokyni zhotovitele.

Objednatel se zavazuje pro servisni podporu Byznys ERP vyuZivat certifikované konzultanty
aktuainé evidované zhotovitelem. Pokud bude objednatel vyuZivat pro podporu aktuainé
neautorizovane osoby, neru¢i zhotovite! za stav a pfipadné zavady BYZNYS ERP a v platnosti
ziistévaji vedkeré smluvni zavazky ke zhotoviteli.

Objednatel se zavazuje poskytnout maximalni sou&innosti pfi implementaci Byznys ERP, Dale se
zavazuje prostiednictvim uréenych osob aktivné spolupracovat s realizaénim tymem zhotovitele
(osobami provéadgjicimi implementaci a $koleni), zajistit uéast na pracovnich poradach, Skolicich
dnech a prib&Znych oponenturach svolanych zhotovitelem a véas pfipominkovat piedana feeni
jednotiivych modul. Nedostatetna souginnost ze strany objednatele, ktera miZe mit za nasledek
vznik Casového prodieni implementacnich praci bude posuzovana jako prekazka na strané
objednatele. =

Xil.  Predani a prevzeti Pfedmétu smiouvy

Pinéni bude pfedavéano postupné po Castech die dasového harmonogramu plnéni uréeném
v Analyze nasazeni. Pfedani a pfevzeti pinéni nebo jeho prislusné Gasti potvrdi objednatel
podpisem pfedavaciho protokolu pfedioZeného zhotovitelem.

Dohodnute bloky Skoleni budou dokumentovany formou pisemnych protokolli o G¢asti na Skoleni
s hodnocenim kvality $koleni,

Objednatel se zavazuje prevzit dilo do rutinniho reZimu a potvrdit to zhotoviteli v pfedavacim
protokolu, paklize jsou spinény zakladni cile definované v dokumentu ,Analyza nasazeni*. Mai
objednatel pouze partikularni vyhrady, pfipoji je v podobé dodatku k predavacimu protokolu. Tyto
vyhrady je povinen zhotovitel v dohodnutych terminech odstranit.

Objednatel je opravnén pinéni (v rozsahu definovaném smiouvou a dopinéném Analyzou nasazeni)
nebo jeho Cast nepfevzit pro podstatné vady a nedodélky, které brani uzivani, v ostatnich pfipadech
je povinen pinéni pfevzit. Podstatnou vadou &i nedodélkem, které brani uzivani, se rozumi takova
vada nebo nedodélek, které pro fadné provozovani v rutinnim provozu nelze nahradit jinym

alternativnim feSenim navrzenym zhotovitelem.
Vady je objednate! povinen vytknout zhotoviteli bez zbytedného odkladu pisemné. Pokud objednatel

do 3 pracovnich dnii ode dne pfedani pinéni nebo jeho &asti nesdali Zhotoviteli diivody, pro které
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10.

odmitl pnéni nebo jeho ¢ast plevzit, povazuje se predmét predani za pfevzaty uplynutim posiedniho
dne této Ihity. :

Smiuvni strany prohla$uji za nespomé, Ze zhotovitel neodpovida za bezpegnost dat a vady pinéni,
veetng vad, které se mohou projevit nebo projevi ve funkénosti Byznys ERP, které nevzniknou jeho
zasahem, nebo které vzniknou neposkytnutim informaci nebo poskyinutim nespravnych &i
nedplnych informaci objednatelem. Vady, které nevzniknou z divodd na strané zhotovitele, odstrani
zhotovitel v pfiméfené nebo smiuvnimi stranami sjednané thité na naklady objednatele.

Nehledé na jina ustanoveni této smlouvy, ktera by s ustanovenim tohoto odstavce mohia byt
v rozporu, v pfipadg, Ze dojde ze strany objednatele k obchodnimu pouiti pinéni nebo jeho Gasti
nebo k pouZiti pinéni nebo jeho Easti v rutinnim provozu, povazuje se toto za ipiné spinéni predmétu
této smiouvy tak, jako kdyby doslo k pfedani a pfevzeti pinéni. Za obchodni pousiti pinéni se
nepovazuje jeho ovéfovani a testovaci provoz.

U téch Casti pinéni, jejichZ prevzeti nebylo potvrzeno podpisem Predavaciho protokolu, nerudi
zhotovitel za funkénost systému a poskytnuté implementagni sluzby.

Pokud objednatel dohodnutou cenu dila nezaplati ani do 30 kalendafnich dnéi od splatnosti mize
zhotovitel od této smiouvy odstoupit.

Pokud v priib&hu implementace ukon¢i objednatel nasazeni a to z ddvodi na své strané, nevznika
mu narok na vraceni jiz zaplacené ¢asti ceny dila, resp. zaplacenych zaloh. Zaplacené Gastky je
dle dohody smiuvnich stran opravnén si zhotovitel ponechat jako cenu za poskytnuté pinéni. (jako
vzajemné dohodnutou smluvni pokutu). PfiéemZ jiz uskuteénéné platby objednatelem nejsou
narokovatelné.

X, Divémost informaci

Obé smiuvni strany berou na védomi a uznavaji, Ze se v priib&hu plnéni této Smiouvy setkavaji
s informacemi, které jsou diivérné a tvoli soucast obchodniho tajemstvi jedné & obou smiuvnich
stran a eventualné jejich klientd a obchodnich partnerg. -

n

Ob& Smiuvni strany mohou poskytnout diivémé informace pouze svym zaméstnancim, smiuvnim
partnerim a dalSim osobam pracujicim na &innosti specifikované v Predmétu smlouvy na zakladg
smiuvniho vztahu se zhotovitelem. Tyto osoby vak musi byt vyrozumény o povinnostech
micenlivosti vyplyvajicich z této Smiouvy.

Pracovnici obou smiuvnich stran, jakoZ i jiné povéfené osoby, jsou povinny zachovavat mi¢enlivost
a nezvefejiiovat data a informace o skutetnostech, majicich povahu osobniho, sluzebniho &
obchodniho tajemstvi nebo o skuteénostech, jejichZ zvefejnéni nebo sdéleni nepovolané osobé by
mohlo pfivodit druhé strané Gjmu, o nichZ se dozvédéli pfi pinéni tkolii vyplyvaiicich z této Smiouvy.
Tato povinnost mienlivosti plati jeté po dobu 3 let od podpisu této Smiouvy. Prokazané poruseni
tohoto zavazku bude kvalifikovano jako podstatné porueni Smiouvy.

Smiuvni strany se zavazuji, Ze informace, které nejsou vefejng dostupné, poskytnuté jednou
smiuvni stranou druhé v rémei pinéni Pfedmétu Smiouvy, budou po oznadeni pislusnou stranou
povaZovany za divéme.

Smiuvni strany se zavazuji zachovavat miGenlivost o veskerych skutednostech, vefejné
nepfistupnych, o kterych se dovédi v souvislosti s touto Smiouvou, a to aZ do doby, kdy se tyto
skute¢nosti stanou obecné znamymi.

Vysledky Analyzy nasazeni a ostatnich provedenych sluZeb podie této Smiouvy jsou pind v majetku
Objednatele, ktery k nim ma vekera dispoziéni préava pro jejich interni vyuZiti. Tim nejsou dotSena
autorska prava zhotovitele, kiery je opravnén myslenky a postupy obecnéeho charakteru, které
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neobsahuji skute€nosti podiéhajici obchodnimu tajemstvi objednatele, pouzwat ve svych dal$ich
feSenich pro tieti osoby.

Zhotovitel si vyhrazuje pravo autorské a prava dusevniho viastnictvi na veskerou dodanou
dokumentaci a na veSkery vyvoj nebo produkty vytvofené ze sluZeb poskytnutych zhotovitelem
objednateli, véetné neomezenych prodejnich a propagaénich prav.

Smluvni strany se zavazuji postupovat vzdy tak, aby neznevazovaly sva dobré jména navzajem.

Obé strany souhlasi, Ze $koda vznikla porusenim tohoto odstavce bude po$kozenou stranou
vymahana a v pfipadé, Ze nedojde k dohodé, podkozena strana se ma préavo obratit na soud.

XV. Obecné

Obé strany se zavazuji nezvefejiiovat financni stranku této smlouvy tfetim osobam.

Smiuvni strany si s pfihlédnutim ke véem okolnostem sjednavaji omezeni povinnosti k nahradé
Gjmy pro pfipad jejiho vzniku v disledku &i v souvislosti s pinénim této smlouvy, a to na Castku
odpovidajici nejvySe cené za jednotliva pinéni dle této smlouvy bez DPH. Toto omezeni se netyka
ujmy zplsobené umysiné nebo z hrubé nedbalosti.

Smiuvni strany se dohodly, Ze veSkeré pisemnosti se doruCuji doporuenym dopisem
prostiednictvim poStovni pfepravy, a to na adresy smiuvnich stran uvedené v této smlouvé, neni-li
stanoveno pro dany pripad jinak. Pokud v priibéhu pinéni této smiouvy dojde ke zméné adresy
neékteré ze smiuvnich stran, je tato smiluvni strana povinna neprodlené pisemné oznamit druhé
smiuvni strané tuto zménu a to zplisobem uvedenym v tomto odstavei. Nebude-li pfisiuna smiuvni
strana na uvedené adrese zastizena, pisemnost se prostfednictvim postovniho doruCovatele uloZi
na po$té. Nevyzvedne-li si pfisiu§na smiuvni strana zéasilku do deseti kalendarnich dnii od uloZeni,
povazuje se posledni den této lhity za den dorudeni, i kdyZ se smluvni strana o dorueni
nedozvédéla. V pfipadé, Ze pfisluSna smiuvni strana odmitne zasilku bezdlivodné pfevzit, ma se
za to, Ze zasilka byla doruCena dnem, kdy byla bezd(ivodné odmitnuta. Za fadné dorueni se
povazuje také doruCeni do datové schranky a doruceni osobné kteroukoli smiuvni stranou nebo
jejim zastupcem oproti podpisu druhé smiuvni strany nebo jejiho zastupce.

Zaruéni podminky a garance jsou spojené se standardni distribuci licence Byznys ERP, ktera
neobsahuje pozdéji instalované Gpravy.

Licence Byznys ERP je nepfenosna. Pokud by ji objednatel chtél nasledné pievést na nastupnicky
subjekt, je toto moZno realizovat pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem zhotovitele a za
podminek stanovenych zhotovitelem.

Smiuvni strany vyjadfuji své odhodlani operativné fesit pfipadné konfliktni situace a ku prospéchu
pfedmétu smiouvy. VeSkeré spory budou pfednostné feSeny dohodou.

Tato Smlouva je uzaviena dle ob¢anskeho zakoniku ¢. 89/2012 Sb. v platném znéni a zavazkové
vztahy zaloZené touto Smiouvou, které v ni nejsou vyslovné upraveny nebo jsou v rozporu
s kogentnimi ustanovenimi ob&anského zakoniku se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obéanského
zakoniku, Autorskym zakonem a dal$imi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

dne 28. Gnor 2018
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