
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo k VZ č. 06/
Smluvní strany:

Název: Město Jilemnice

Sídlo: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

IČ: 00275808

Jednající: Mgr. Vladimír Richter,

Bankovní spojení, vč. čísla účtu:

na straně jedné

(dále jen „objednatel")

SKJ s.r.o.

Žitavská 204, Hrádek nad Nisou, 463 34

07807716

C207807716

Jakub Jurek,

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, sp.zn. C 43015

Bankovní spojení, vč. čísla účtu:

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel")

Obchodní firma/jméno a příjmení:

Sídlo / místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Jednající:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dleust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.T občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

Preambule

1. Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce
čp. 70 pro potřeby sociálního bydlení, I." (dále jen „veřejná zakázka") zadávané objednatelem jako veřej-
ným zadavatelem v rámci veřejné zakázky malého rozsah na stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro niž byla jako nejvhodnější nabídka objednatelem vybrána nabídka
zhotovitele.

2. Touto smlouvou je realizován projekt objednatele s názvem „Rekonstrukce čp. 70 pro potřeby sociálního
bydlení", na jehož realizaci požádal objednatel o dotaci z dotačního fondu Evropské unie z Integrovaného
regionálního operačního programu, 5. Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-lnvestice do sociálních služeb-ll
(vazba na výzvu ŘO IROP č. 85) (dále jen „Dotace").

3. Podmínky čerpání Dotace upravují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Integrovaného
regionálního operačního programu, aktuálně účinná verze dostupná na https://www.stru kturalni-
fondv.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty (dále jen „Dotační pravidla").
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4. Zhotovitel byl objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro čerpání Dotace objednatelem k úhradě části
ceny za dílo dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:

• dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,

• dodržet sjednaný termín předání a převzetí díla.

Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemož-
nit čerpání Dotace objednateli a/nebo může mít za následek poskytnutí Dotace v nižší výši a/nebo objednatel
bude povinen již poskytnutou Dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení, a to i
nad rámec části ceny za dílo dle této smlouvy hrazené z Dotace.

Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinnosti zhotovitele sjednaných touto smlouvou z důvodu přičitatelného
zhotoviteli k některému z důsledků popsaných v předchozí větě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli
veškeré újmy které objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele vzniknou.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných opráv-
nění a povoleni k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi
potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu díla dle této smlouvy.

I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele
stavbu díla s názvem: „Rekonstrukce čp. 70 pro potřeby sociálního bydlení, I." a objednatel se zavazuje řádně
provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu (dále jen „dilo").

Předmětem díla isou stavební práce, a to:

Rekonstrukce a úpravy objektu čp. 70: Objekt čp. 70 je stavbou občanského vybavení. Většina stavebních aktivit
se bude odehrávat ve II. NP, kde budou v místech původního velkého bytu vybudovány 4 bytové jednotky určené
k sociálnímu bydlení. Byty jsou přístupné ze společné chodby dvouramenným schodištěm. Úroveň tohoto podlaží
není jednotná, podlaha jižní části se dvěma byty je umístěna o čtyři stupně výš než severní s dalšími dvěma byty.
Naprostá většina otvorů i výplní v I. NP zůstane bez úprav, vyměněna bude pouze okenní výplň budoucí kočárkárny
a hlavní vstupní dveře do objektu. Stávající okenní otvory vedoucí do obytných místností v úrovni II. NP budou
zúženy a prodlouženy do původních historicky i fakticky doložených rozměrů. V rámci stavebních úprav nebudou
prováděny žádné razantní zásahy do nosných konstrukcí. Návrh bytů je řešen novými pórobetonovými příčkami.
Dojde k zateplení stropů nad vytápěnými byty. Vnější fasáda nebude prováděna. Nově prováděné dozdívky v ob-
vodovém plášti budou pouze hrubě omítnuty. Prostor před vstupem bude vydlážděn.

Rozsah díla ie detailně popsán v projektové dokumentaci v
Y v jižní části č.p. 70 v J aná společností
zodpovědný projektant která tvořila „Přílohu č. 2_Projektová dokumentace" a byla součástí

zadávací dokumentace (dál dokumentace") a Položkovým rozpočtem, který byl jako „Příloha č.
6_Slepý položkový rozpočet s výkazem výměr", rovněž součástí zadávací dokumentace od stejné společnosti.

Kompletní dodávka shora uvedeného díla zahrnuje provedení veškerých stavebních a montážních prací, včetně
dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla, a dále provedení všech činností souvisejících
s dodávkou stavebních a montážních prací, kterých je k řádnému provedení díla třeba, zejména:

a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;

b) zajištění a provedení všech opatření a organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému
provedení díla;

c) zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu třetích
osob a majetku třetích osob;

d) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a
materiálu na staveništi;

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
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f) zajištění a provedení všech předepsaných a sjednaných zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému 
dílu; 

g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků (prohlášení o 
shodě); 

h) zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště; 

i) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 

j) koordinační a kompletační činnost celé stavby; 

k) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění přístupových komunikací či škod 
na nich; 

I) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního ohlášení a dalších případných správních rozhod-
nutí; 

m) provedení všech geodetických prací potřebných k řádnému provedení stavby; 

n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou (komunikace, chodníky, zeleň, apod.) do původního stavu, 
není-li projektovou dokumentací předepsáno jinak; 

o) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro shora uvedenou stavbu v rozsahu stanoveném 
vyhláškou č. 499/2006 sb., o dokumentaci staveb včetně geodetického zaměření při respektování těchto 
zásad: 

Do kopie projektové dokumentace uvedené v tomto odstavci smlouvy budou zřetelně vyznačeny všechny 
změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žád-
ným změnám, budou označeny nápisem „beze změn". Každý výkres (v tištěné podobě) dokumentace sku-
tečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného pro-
vedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele. 

Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné podobě a v jednom 
digitálním vyhotovení ve formátu .pdf na DVD-R. 

1.2. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s těmito podklady: 

a) detailním položkovým rozpočtem a výkazem výměr ze své nabídky; 

projektovou dokumentací; b) 

c) 

d) 

Stavebním povolením vydaným Městským úřadem Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního 
řádu, ze dne 16.4.2019, č.j. PDMUJI 5430/2019/PI/StPo, které nabyto právní moci dne 3.5.2019 

závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů a dalšími dokumenty, které jsou součástí projektové 
dokumentace; 

e) obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu 
a jeho realizaci a touto smlouvou. 

f) odsouhlasené závěry z kontrolních dnů stavby uvedených ve stavebním deníku či v jiném zápise z kontrol-
ního dne. 

1.3. Smluvní strany prohlašují, že příslušné ČSN a ČSN EN budou považovat za závazné ve smyslu zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. 

1.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy 
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými nor-
mami, bezpečnostními předpisy platnými pro stavební činnost a výrobci materiálů a technologií, v souladu se sou-
časným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu 
díla a dále v souladu s pokyny a zájmy objednatele či pokyny jím určených osob. V případě rozporů mezi zněním 
předpisů uvedených v tomto odstavci a zněním této smlouvy je zhotovitel povinen objednatele na rozpor upozornit 
a je povinen postupovat podle znění smlouvy, pokud mu k tomu dá i přes upozornění na rozpor objednatel pokyn. 
Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a 
jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám 
stanoveným touto smlouvou a sjednanému, resp. obvyklému účelu použití. 



EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program 

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR 

1.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel je povinen dílo provést v I. jakosti díla, použité materiály a 
výrobky budou nové a budou odpovídat této jakostní třídě. Objednatel nepřipouští použití jakýchkoliv použitých či 
repasovaných výrobků, materiálů či technologií, s výjimkou použitých či repasovaných výrobků, materiálů či tech-
nologií, jejichž použití vyplývá z prováděcí projektové dokumentace, nebude-li dohodnuto jinak. 

Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, zeje škodlivý. 

1.6. Smluvní strany výslovně konstatují, že výše uvedenou specifikací je dílo dostatečně a určitě vymezeno, 
zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a kvalitativních podmínek. Zhotovitel 
potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a oprávněními, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla. 

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, 
že podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály 
a technologie, a že dílo je tak možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy. 

1.8. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli 
zhotovitel. 

1.9. Místem realizace díla (stavebních prací) je jižní část budovy č.p. 70 v Jilemnici na pozemcích pozemkové 
parcely parcelní číslo 62/1, 62/2 a 76/2 v katastrálním území Jilemnice. 

1.10. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že mák dispozici jedno tištěné vyhotovení projektové dokumen-
tace uvedené v odst. 1.1. této smlouvy a dokumenty uvedené v odst. 1.2. této smlouvy, které byly přílohami zadá-
vací dokumentace veřejné zakázky. Tato projektová dokumentace je příslušnou dokumentací ve smyslu vyhl. č. 
169/2016 Sb. 

1.11. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace. Povinnost zhotovitele dle ust. § 2594 
odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a odpovědnost zhotovitele v případě jejího porušení tím však 
není dotčena. 

1.12. V případě nesrovnalostí mezi dokumenty vymezujícími dílo uvedenými v bodě 1.1. a 1.2. této smlouvy je 
zhotovitel povinen na tuto nesrovnalost objednatele písemně upozornit. Nesrovnalostí přitom není skutečnost, že 
požadavek je uveden pouze v některém z dokumentů, pokud tento požadavek není v rozporu s požadavky jiných 
dokumentů. V případě nesrovnalostí je objednatel oprávněn určit, který z dokumentů má přednost. Pokud jej takto 
neurčí do 5 dnů ode dne doručení výzvy zhotovitele, pak platí pořadí přednosti dokumentů od nejdůležitějšího po 
nejméně důležitý, když nejdůležitějším je tato smlouva a dále následují jednotlivé dokumenty v tomto pořadí: pro-
jektová dokumentace, detailní položkový rozpočet a výkaz výměr, stavební ohlášení a ostatní dokumentace pře-
daná zhotoviteli ze strany objednatele. Z titulu případného nesouladu mezi dokumenty zhotoviteli nevzniká nárok 
na změnu ceny díla. 

II. Termín splnění díla 

2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 18.12.2020. Zhotovitel je povinen zahájit práce bez zby-
tečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů po předání staveniště, které proběhne do 3 pracovních dnů od podpisu 
této smlouvy. 

2.2. Dílo bude prováděno rovněž dle harmonogramu prací vypracovaného zhotovitelem v rámci nabídky. Dílčí 
terminy harmonogramu prací mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran v průběhu realizace díla měněny. 
Tato změna bude zaznamenána ve stavebním deníku a nesmí měnit termín dokončeni stavebních prací dle článku 
2.1 této smlouvy. Harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. 

2.3. Termín splnění díla dle odstavce 2.1. této smlouvy se posouvá o počet dnů, o který celková doba případného 
provádění záchranného archeologického či jiného průzkumu dle odstavce 5.10. této smlouvy na stavbě překročí 
10 kalendářních dnů. 

2.4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude 
takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a 
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předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen na své 
náklady zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničeni, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování 
věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo 
minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout 

III. Cena za dílo 

3.1. Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele takto: 

Cena bez DPH 3 810 825,96 Kč, 

DPH 15% 571 623,90 Kč, 

Cena vč. DPH 4 382 449,86 Kč, 

(slovy: čtyři miliony třistaosmdesátdva tisíc čtyřistačtyřicetdevět korun českých a osmde-
sátšest haléřů včetně DPH). 

3.2. Cena za dílo dle předchozího odstavce odpovídá položkovému rozpočtu a výkazu výměr zhotovitele na reali-
zaci veřejné zakázky, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet") a je stanovena jako 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

3.3. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu zahrnují všechny práce nezbytné pro řádné dokončení, 
předání a provozování díla, a to i v případě, že zhotovitel jakoukoli práci cenové nezahrnul do jím oceněného 
Položkového rozpočtu a zhotovitel zaručuje jeho úplnost. Na základě tohoto Položkového rozpočtu bude zhotovitel 
provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných). 

3.4. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s úplným a řádným provedením díla dle této smlouvy včetně 
všech nákladů, jež zhotovitel vynaloží při provádění díla na plnění všech jeho povinností stanovených touto 
smlouvou, právními předpisy a zisk zhotovitele, a to zejména vedlejší náklady související s umístěním stavby, za-
řízením staveniště apod. Zhotovitel dále potvrzuje, že cena za dílo obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného 
převzetí díla objednatelem. 

3.5. Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací poslouží jako podklad pro zpracováni faktur a k eventu-
álnímu vypořádání vzájemných vztahů při odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran. 

3.6. Sjednanou cenu za dílo lze měnit pouze v těchto případech: 

a) v případě změny obecné závazného právního předpisu měnícího výši DPH; DPH bude fakturována ve výši 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění; 

b) v případě méněprací; 

c) v případě víceprací; 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani 
nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla; 

e) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace, předané objednatelem (např. neodpovídající údaje ve 
výkazu výměr apod.). 

3.7. Objednatel je oprávněn udělit pokyn, aby některé práce, dodávky a služby nebyly provedeny a zhotovitel se 
v takovém případě zavazuje takovou část díla neprovést. Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které 
nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek (méněpráce), budou oceněny 
dle cen uvedených v Položkovém rozpočtu zhotovitele v rámci projektové dokumentace pro provádění stavby. O 
takto oceněné méněpráce bude automaticky snížena sjednaná nejvýše přípustná cena díla. 

3.8. Ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 1 ObčZ zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li 
rozsah nebo nákladnost práce za následek překročeni Položkového rozpočtu (vícepráce). Zhotovitel zaručuje úpl-
nost rozpočtu, proto ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 ObčZ zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny 
za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla s výjimkou dle odstavce 3.6. písm. d) nebo e) této 
smlouvy. 
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3.9. Ceny víceprací 

• vyplývající ze změn díla vyvolaných dodatečnými požadavky objednatele (tj. objednatel požaduje práce, které 
nejsou v předmětu díla uvedeny), nebo 

• vyplývající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, 
ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla (odstavec 3.6., písm. d) smlouvy), nebo 

• vyplývající ze skutečností zjištěných při realizaci díla, které jsou odlišné od dokumentace předané objednate-
lem (odstavec 3.6., písm. e) smlouvy), nebo 

• vyvolané dodatečnými změnami projektové dokumentace nebo změnami díla v důsledku požadavků veřejno-
právních orgánů, 

mohou být zhotovitelem fakturovány objednateli a objednatel je povinen je uhradit zhotoviteli pouze, pokud byl 
ohledně této změny uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. Tyto vícepráce budou zhotoviteli zadány v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména dle podmínek usta-
novení § 66 a ustanovení § 222. Cena víceprací bude v takovém případě stanovena u položek uvedených v Po-
ložkovém rozpočtu dle jednotkových cen takových prací, a cena položek v Položkovém rozpočtu neuvedených 
bude stanovena na základě jednotkových cen dle cenové soustavy ÚRS pro ocenění stavebních prací vydávané 
ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje objednatelem předložený dodatek 
odpovídající této smlouvě uzavřít a vícepráce dle požadavku objednatele provést. 

IV. Platební podmínky 

4.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli objednatelem hrazena na základě dílčích 
daňových dokladů (dále jen „dílčí faktury") vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení každého kalendářního 
měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací a zabudovaných 
dodávek (dále jen „Soupis provedených prací"). Fakturovaná částka bude určena ve výši ceny odsouhlasených 
prací, dodávek a služeb určené dle Položkového rozpočtu. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného 
Soupisu provedených prací bude považováno za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ustanovení zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

4.2. Zhotovitel předloží zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor po skončení každého kalendářního 
měsíce, ve kterém zhotovitel prováděl práce na díle Soupis provedených prací, a to ve třech vyhotoveních. Zá-
stupce objednatele je povinen tento soupis nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení podpisem na dvou vyho-
toveních schválit nebo písemnou formou vrátit zhotoviteli se zdůvodněním vrácení. Objednatelem odsouhlasené 
Soupisy provedených prací jsou podkladem pro vystavování dílčích faktur. 

4.3. Dílčí faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést v dílčí faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) specifikaci smlouvy, 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

d) lhůta splatnosti faktury, 

e) jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu; 

f) na faktuře bude rovněž uveden tento text: 

„Předmět smlouvy je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu. 

Název projektu: „Rekonstrukce čp. 70 v Jilemnici pro potřeby sociálního bydlení" 

Reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0010756 

Nedílnou součástí každé dílčí faktury bude příslušný Soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem 
objednatele vykonávajícím technický dozor. Bez tohoto Soupisu je dílčí faktura neúplná a bude vrácena 
zhotoviteli. 
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4.4. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků 
objednatelem. Cena v konečné faktuře bude odpovídat rozdílu mezi celkovou cenou díla a mezi cenou již vyfaktu-
rovanou dílčími fakturami. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud bylo dílo ob-
jednatelem převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu, teprve po odstranění 
poslední z vad či nedodělků. Podkladem pro fakturaci je protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma 
smluvními stranami a dále rekapitulace fakturace ceny za dílo, tj. soupis všech zhotovitelem vystavených dílčích 
faktur a fakturovaných částek. 

4.5. Objednatel uhradí zhotoviteli dílčí faktury postupně až do výše 90% ceny díla včetně DPH. Zbývající cena díla 
ve výši 10 % vč. DPH představuje zádržné, za účelem zajištění řádného provedení díla bez vad a nedodělků a 
plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy včetně uspokojeni jakýchkoli pohledávek vzniklých vůči zhotoviteli 
na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně nároků na náhradu újmy či smluvní pokuty (dále jen „Zá-
držné"). 

4.6. Po protokolárním předání a převzetí díla objednatelem bude zhotovitelem vystavena poslední dílčí faktura, 
označena jako konečná faktura. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí komplet-
ního díla bez vad a nedodělků objednatelem. Cena v konečné faktuře bude odpovídat rozdílu mezi celkovou cenou 
díla a mezi cenou již vyfakturovanou dílčími fakturami. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjedná-
vají, že pokud bylo dílo objednatelem převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou 
fakturu, teprve po odstranění poslední z vad či nedodělků. Podkladem pro fakturaci je protokol o předání a převzetí 
díla podepsaný oběma smluvními stranami a dáte rekapitulace fakturace ceny za dílo, tj. soupis všech zhotovitelem 
vystavených dílčích faktur a fakturovaných částek včetně uvedení 10% z ceny díla včetně DPH jako Zádržného. 
Bez těchto příloh je konečná faktura neúplná. 

4.7. Zádržné se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků objednatelem. Pro vyloučení pochybnosti smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud bylo dílo objed-
natelem převzato s vadami či nedodělky, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli Zádržné do 15 dnů po odstranění 
poslední z vad či nedodělků. 

4 8 Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele, s výjimkou Zádržného. bude činit 30 dnů od doručení faktury 
objednateli. 

4.9. Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví příslušné faktury. 

4.10. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

V. Bližší podmínky provádění díla 

5.1. Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla. Nebezpečí škody na věcech opat-
řených zhotovitelem k provádění díla nese zhotovitel. 

5.2. Kontrolní dny a kontrola díla: 

5.2.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na kontrol-
ních dnech stavby, které svolává objednatel dle potřeby, minimálně však jednou měsíčně. Termín konání kontrol-
ního dne je objednatel povinen zhotoviteli písemné, elektronicky nebo telefonicky oznámit vždy alespoň pět dnů 
předem, nebude-li objednatelem stanoven pravidelný termín konání kontrolních dnů či nebude-li termín příštího 
kontrolního dne sjednán na předchozím kontrolním dnu. Kontrolních dnů se účastní zástupce objednatele vykoná-
vající technický dozor. Objednatel je oprávněn přizvat na kontrolní den i další osoby, jejichž účast považuje za 
potřebnou. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Kontrolní dny vede zástupce objed-
natele vykonávající technický dozor. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, 
kontrola časového a finančního plněni provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technic-
kého dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

5.2.2. Zástupce objednatele vykonávající technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla i mimo kontrolní 
dny, vždy však za účasti stavbyvedoucího zhotovitele. Za tím účelem je oprávněn kdykoliv za doprovodu stavby-
vedoucího zhotovitele či jeho oprávněného zástupce vstupovat na staveniště. 
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5.2.3. Zjistí-li zástupce objednatele vykonávající technický dozor při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo v roz-
poru se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění zápisem do staveb-
ního deníku a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu 
k tomu objednatelem poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5.2.4 Osoba vykonávající autorský dozor kontroluje soulad prováděcí projektové dokumentace se skutečným 
prováděním a provedením díla a provádí i další úkony vyplývající z jeho funkce. Zatím účelem je oprávněna vstu-
povat na staveniště i mimo kontrolní dny. 

5.3. Zhotovitel vyzve písemně zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor nejméně 3 pracovní dny pře-
dem k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující dodatečnou kontrolu na svůj náklad. Po-
kud se zástupci objednatele vykonávající technický dozor ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí takto 
zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ovšem již na náklady objednatele. V případě, že se však 
po odkrytí ukáže, že práce nebyly provedeny řádné, nese náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. 

5.4. Stavební deník: 

5.4.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu a v souladu s ust. § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a s vyhláškou Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění 
této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím 
díla. 

5.4.2. Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele a případně 
pro jiné osoby oprávněné zapisovat, každý den minimálně v době od 7:00 do 16:00 hodin. Veškeré listy stavebního 
deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zho-
tovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi 
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět 
potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svých zástupců nebo zástupce příslušného orgánu státní 
správy. 

5.4.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil zástupce objednatele vykonávající 
technický dozor, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, 
že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům 
zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový 
zápis do deníku učinil. 

5.4.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy o dílo. 

5.5. Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých materiálů a zařízení a 
strojů sloužících k realizaci díla. 

5.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a další obecně závazné 
předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla. 

5.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat pracovní klid, tj. neprovádět na staveništi žádné činnosti, v 
pracovní dny v době od 22.00 hod. do 06.00 hod. 

5.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Takto zhotovitel od-
povídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, včetně jeho poddoda-
vatelů a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zho-
tovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

5.9. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění odpovědnosti proti škodám způso-
beným jeho činností objednateli nebo třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a 
k provedení díla použitými stroji a zařízeními s pojistnou částkou ve výši minimálně 5.000.000,- Kč na jednu 
pojistnou událost. 
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Míra spoluúčasti zhotovitele jako pojištěného může činit max. 10.000,- Kč. Zhotovitel při podpisu této smlouvy 
předává objednateli potvrzení o pojištění v rozsahu dle tohoto odstavce. Na žádost objednatele je zhotovitel 
dále povinen prokázat objednateli trvání pojištění i v průběhu provádění díla, a to vždy nejpozději do 5 dnů od 
vyzvání zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor. 

5.10. Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby 
nebo chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 
jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit 
opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objed-
natel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respekto-
vány podmínky stanovené stavebním úřadem. 

5.11. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor 
staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle. 

12. Koordinátor BOZP: 

1. Koordinátor BOZP: 

a) bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku; 

b) jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům vý-
stavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel, jeho rozhodnutí se však řídí s ohledem na ust. 
bodu f) tohoto článku. 

c) je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností zhotovitele či jeho 
poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a dále kontrolovat, zda zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní 
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

d) má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy; 

e) je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění; 

f) není oprávněn schvalovat změny této smlouvy; pokud mají rozhodnutí koordinátora BOZP vliv na 
termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o 
těchto skutečnost povinen neprodleně informovat objednatele; a 

g) zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle. 

2. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem ustanoven, plnou sou-
činnost ve smyslu zákona o BOZP. Zejména jde o: 

a) umožnění pohybu po staveništi; 

b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištěni 
jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli; 

c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván; 

d) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen; 

e) včasné a řádné informování o změnách v harmonogramu a o organizaci stavebních prací a jejich 
změnách; 

f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které 
budou při realizaci díla použity, a o jejich změnách během realizace díla; 

g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich 
pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet, a o změnách těchto pracovníků; a 
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h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování o zahájení prací a činností vystavujících 
fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona o BOZP, pokud 
tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP. 

3. K poskytnutí součinnosti koordinátorovi BOZP je zhotovitel povinen zavázat i své pod dodavatele. Spl-
nění této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli na jeho výzvu prokázat předložením kopií smluv 
uzavřených s jeho poddodavateli. 

5.13. Poddodavatelé: 

5.13.1. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách sjeho poddodavateli, které použije při provádění díla, nebude 
sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli 
jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatelé. Objednatel je oprávněn vyžádat si 
k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, jakožto i mezi poddodavatelem a jeho poddodavateli 
a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie 
vyžádaných smluv a předá je objednateli, a to nejpozději do tří dnů od doručení žádosti objednatele. Veškeré 
smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve 
vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré infor-
mace a podklady vyžadované objednatelem související s prováděním díla podle této smlouvy. 

5.13.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám, a to i za újmu způso-
benou touto třetí osobou (poddodavatelem), kterou se zavazuje nahradit. Zhotovitel je oprávněn použít poddoda-
vatelé k provedení pouze těch částí díla, u nichž to uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované 
touto smlouvou. Přitom je oprávněn použít pouze ty poddodavatelé, které uvedl ve své nabídce, nedojde-li k jejich 
změně v souladu s tímto bodem smlouvy. Změna poddodavatelé, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval svou 
kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (ne-
může-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k je-
jímu plnění ve smlouvě se zhotovitelem zavázal), a to se souhlasem objednatele. Podmínkou souhlasu objednatele 
se změnou tohoto poddodavatelé je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna 
ostatních poddodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele je možná se souhlasem objednatele, přičemž objednatel 
není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít. 

5.14. Oznámení užívání díla, popř. žádost o vydání kolaudačního souhlasu, a případné souhlasy či vyjádření ve-
řejnoprávních orgánů vyžadované právními předpisy se zavazuje podat a získat objednatel. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost pro provedení oznámení o užívání, popř. kolaudaci díla, dle 
platných právních předpisů, a to bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany objednatele vyzván. 

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech předepsaných (projektovou dokumentací, právními předpisy, 
technickými předpisy, technickými normami či touto smlouvou) zkoušek a revizí. K provedení zkoušek a revizí je 
zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele vykonávajícího technický dozor nejméně tři dny předem. Nezú-
častní-li se zástupce objednatele vykonávající technický dozor konání zhotovitelem řádně oznámené zkoušky či 
revize, je zhotovitel oprávněn je konat bez účasti objednatele. 

5.16. Zhotovitel je povinen doložit zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor vždy před jejich zabudo-
váním do stavby atesty a certifikáty ke všem použitým výrobkům a materiálům. O předložení těchto dokladů budou 
vedeny záznamy ve stavebním deníku. Doklady budou předány v českém jazyce. 

5.17. Zhotovitel je povinen zabezpečit viditelné označení stavby štítkem podle § 115 zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon s náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem. Zhotovitel je dále povinen zajistit vyvěšení stej-
nopisu oznámení o zahájení prací dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 SB., o BOZP na staveništi, a to nepro-
dleně poté, co mu bude objednatelem předán, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném přípustném řešení. 

5.18. Pokud si nesjednás jejich vlastníky jinak, je zhotovitel povinen se zdržet při provádění stavby užívání jakých-
koliv s místem stavby sousedících pozemků třetích osob, vyjma pozemků užívaných jako veřejné přístupné cesty. 
K přístupu na staveniště je zhotovitel povinen užívat pouze stávající veřejně přístupné komunikace. 

5.19. Zhotovitel je povinen bezodkladně odstraňovat jím či jeho poddodavateli, způsobená poškození přístupových 
cest ke staveništi tak, aby byla zajištěna jejich sjízdnost a jejich uvedení do původního stavu. 
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VI. Staveniště 

6.1. Staveniště, tzn. prostory určené pro provádění stavby a umístění zařízení staveniště, tvoří pozemky určené 
projektovou dokumentací a stavebním ohlášením. Případné užívání jakýchkoliv jiných pozemků si musí zhotovitel 
sjednat s jejich vlastníky, a to na svůj náklad. 

6.2. Staveniště bude objednatelem zhotoviteli předáno nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů po uzavření této 
smlouvy. 

6.3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli dodávky vody ani elektrické energie, když objednatel určí odběrné místo a 
umožní zhotoviteli odběr vody a elektrické energie. Tyto si zhotovitel zajišťuje sám svým jménem a na svůj účet. 
Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. 

6.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením prací vytyčení podzemních inženýrských sítí na staveništi. 
Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla chránit tyto sítě vhodným způsobem tak, aby v průběhu prová-
dění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky a vyjádření správců nebo 
vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla. 

6.5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny 
druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 

6.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován či 
samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo prostory staveniště je zhotovitel 
povinen bezodkladně odstranit. 

6.7. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou. V rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podmínky příslušným osobám pro výkon funkce 
technického dozoru a, bude-li ustanoven, i koordinátorovi BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. Náklady na vybudo-
vání, údržbu, provoz, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen učinit 
potřebná opatření k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém 
na staveništi nenese objednatel odpovědnost. 

6.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště 
je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a 
hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou prokaza-
telné seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy o bezpečnosti práce, 
protipožární ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí. 

6.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují na staveništi, a 
je povinen je vybavit ochrannými pomůckami. 

6.10. Zhotovitel je povinen staveniště uvést do stavu dle projektové dokumentace a předat vyklizené staveniště 
zpět objednateli nejpozději ke dni předání díla. 

6.11. Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho poddodavateli, které použije ke spl-
něni svého závazku. 

VII. Předání a převzetí díla 

7.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli v ter-
mínu dle článku il. této smlouvy bez vad a nedodělků. 

7.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, že je dílo připraveno k předání 
a převzetí objednatelem. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a 
řádně v něm pokračovat. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokon-
čení díla. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatelé, nedohodnou-li se strany jinak. 
Objednatel je povinen zajistit, aby se přejímacího řízení účastnil jeho zástupce vykonávající technický dozor. 

7.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k předání a převzetí díla objednatelem tyto doklady: 
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a) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že stavba je provedena v souladu s projektovou dokumentací a staveb-
ním ohlášením, a že všechny materiály, výrobky a technická zařízení použitá při stavbě byla používána v sou-
ladu s jejich určením, s pokyny a technologickými postupy udávanými jejich výrobci; 

b) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že k dílu se neváží žádná práva třetích osob, zejména, že věci tvořící 
dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných poddodavatelů; 

c) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s touto smlouvou; 

d) písemné prohlášeni zhotovitele o tom, že zhotovitel provedl všechny testy, kontroly a měření stanovená práv-
ními předpisy v souladu s příslušnými normami a smlouvou o dílo dle předepsaných nebo dohodnutých podmí-
nek; 

e) protokoly a zápisy o provedených testech, měřeních, zkouškách a kontrolách (zejména elektro revizi, souhlas 
HZS s provedením stavby a její připravenosti ke kolaudaci); 

f) kopie atestů, certifikátů a prohlášení o shodě k použitým materiálům, výrobkům a technologiím; 

g) kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a prohlášení o likvidaci odpadů a obalů autorizovanou 
osobou; 

h) stavební deník. 

Veškeré doklady budou objednateli předány, není-li výše stanoveno jinak, v jednom originále a jedné kopii. Bez 
předání těchto dokladů není dílo způsobilé k převzetí a objednatel jej není povinen převzít. 

7.4. O průběhu předání a převzetí díla pořídí smluvní strany zápis (protokol o předání a převzetí díla). Povinnou 
náležitostí protokolu o předání díla bude také dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště a uvedení počátku 
běhu záruční doby a její konečný termín. Vykazuje-li předávaný a přejímaný předmět díla drobné vady a nedodělky 
nebránící užíváni, bude protokol obsahovat také soupis těchto vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech 
jejich odstranění a o zpřístupnění předmětu plnění za účelem odstranění vad a nedodělků. Jestliže objednatel 
odmítá předmět díla převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí důvody, pro které odmítá předmět díla převzít. 

7.5. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky nejpoz-
ději do 10 dnů ode dne převzetí díla objednatelem, nebude-li v protokolu o předání a převzetí díla dohodnuto jinak. 
O odstranění těchto vad bude sepsán dodatek k protokolu o předání příslušné a převzetí díla. 

7.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo 
ukončeno nebo připraveno k odevzdání není, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spo-
jené nebo smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, přičemž objednatel není povinen dílo převzít. Objednatel si zvolí, který 
způsob uplatní. 

7.7. Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ani v dodatečné 
lhůtě poskytnuté objednatelem, je objednatel oprávněn k odstranění vad či nedodělků prostřednictvím třetí osoby 
na náklady zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen takové náklady objednateli zaplatit po 
předložení jejich vyúčtování. 

7.8. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu s požadavky 
této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků, byly-li úspěšně provedeny veškeré předepsané a sjednané zkoušky. 
Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní - objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv 
vady nebo nedodělky, je však oprávněn tak učinit. Dnem předání díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustran-
nému podpisu zápisu o předání a převzetí díla, z nějž vyplývá, že objednatel dílo přebírá. 

Vlil. Vady díla 

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě. 

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se 
vyskytnou v záruční době. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze tehdy, 
pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

8.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou, vyšší mocí či běžným 
opotřebením. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí 
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nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způ-
sobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů
písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení
odborné péče nemohl zjistit.

8.4. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla
spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané,
jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. U zařízení, ve kterém je záruční doba stanovena
výrobcem kratší, bude zhotovitelem vyhotoven soupis těchto zařízení a výrobků. Záruční doba počíná běžet dnem
převzetí díla objednatelem.

8.5. Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli nebo jeho zástupci z této smlouvy, přičemž v oznámení po-
píše, jak se vada projevuje. Za řádné oznámení vady se považuje i oznámení telefonicky na telefon zástupce
zhotovitele, potvrzené do 5 pracovních dní písemně. Za y se považuje i oznámení zaslané
emailem na emailovou adresu zástupce zhotovitele: či oznámení zaslané do datové
schránky zhotovitele ku7tbru.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že jakékoli vady díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do konce
příslušné záruční doby, a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě
neoznámení zjevných vad v této lhůtě. Oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se
považuje za včas uplatněné.

8.7. Práva objednatele z veškerých vad díla se řídí ust. § 2106 a nást. občanského zákoníku.

8.8. V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo plynoucí z ust.
§2106 a násl. občanského zákoníku a nedohodnou-li se strany na lhůtě pro odstranění vady, je zhotovitel povinen
oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v kon-
krétním případě jinak.

8.9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za
ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu
zhotovitel.

8.10. Nedojde-li k odstranění vad ve sjednané nebo stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn takové vady odstranit
sám prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen takové náklady objednateli za-
platit po předložení jejich vyúčtování.

8.11. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zho-
tovitel odpovídá.

8.12. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny či vyměněny,
běží záruční lhůta opětovně v celém rozsahu od počátku ode dne provedení opravy či výměny příslušné části díla.

8.13. Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecné závazných předpisů, zejména
na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny.

IX. Sankce

9.1. Objednatel se zavazuje v případě svého prodleni se zaplacením oprávněně vystavené faktury zhotovitele za-
platit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015% za každý i započatý den prodlení.

9.2. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení se splněním termínu dokončení díla zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo vč. DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

9.3. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí
díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím
odstraněním.

9.4. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v první větě odst. 5.3., a
dále kterékoliv ze svých povinností uvedených odstavcích 5. 7., 5. 8., 5.11. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ porušení každé jedné z těchto povinností.
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9.5. Zhotovitel se zavazuje za každé porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v odst. 5.14. nebo 6.4. 
této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení kterékoliv z těchto 
povinností. 

9.6. Zhotovitel je v případě prodlení se splněním povinnosti uvedené v odst. 6.10. této smlouvy povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení 
s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení. 

9.8. Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené 
oprávněnou smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost těchto faktur bude činit 21 dnů ode dne 
jejich doručení povinné smluvní straně. 

9.9. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle předchozích odstavců není dotčeno právo oprávněné smluvní strany 
na náhradu škody, vzniklou této smluvní straně porušením příslušné povinnosti, a to ani ve výši přesahující smluvní 
pokutu, resp. úrok z prodlení. 

9.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele z této smlouvy. 

X. Odstoupení od smlouvy 

10.1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou 
a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. 

10.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména prodlení objednatele se zapla-
cením řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 30 dnů. 

10.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména: 

a) nezahájí-li práce na díle ve lhůtě dle odstavce 2. 1. této smlouvy; 

b) opakované porušování povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou; 

c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 14 dnů ode 
dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; 

d) prodlení zhotovitele s řádným předáním díla objednateli delším než 30 dnů; 

e) pokud objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do veřejné zakázky 
uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a tyto měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku. 

10.4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy dále odstoupit: 

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo 

b) bude ze strany poskytovatele Dotace z důvodů na straně zhotovitele zjištěno pochybení v dosavadním postupu 
objednatele nebo objednateli nebude ze strany poskytovatele Dotace proplacena Dotace či jakákoli její část 
nebo bude Dotace či její část objednateli odebrána, a to z důvodů přičitatetných zhotoviteli. 

10.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

10.6. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší. Postup smluvních stran bude v takovém 
případě následující: 

a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném zástupcem objednatele 
vykonávajícím technický dozor; 

b) odstoupil-li od smlouvy o dílo objednatel z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel odstraní dosavadní veškeré 
výsledky jeho činnosti, které lze z díla oddělit, pokud na tyto výsledky činnosti zhotovitele nedopadá režim odst. 
10. 7. písm. ba) této smlouvy; 

c) smluvní strany provedou přejímku provedených prací včetně jejich rozlišení pro účely vypořádání dle odst. 10.7. 
této smlouvy; 

d) zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy; 
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e) smluvní strany provedou vzájemné vypořádání dle pravidel uvedených v odst. 10. 7. této smlouvy.

10.7. V případě odstoupení od smlouvy o dílo některou smluvní stranou se smluvní strany vypořádají takto:

a) odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, či odstoupí-li od smlouvy některá ze smluv-
ních stran z důvodu vyšší moci, má zhotovitel právo na cenu již provedených prací a zabudovaných dodávek
stanovenou podle této smlouvy. Zhotovitel nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy provede soupis
provedených a dosud nevyúčtovaných prací a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se vyjádří k
soupisu prací nejpozději do 7 dnů. Zhotovitel vystaví poslední dílčí fakturu, jejíž součástí bude i rekapitulace
fakturace ve smyslu odst. 4. 3. této smlouvy. Objednatel uhradí konečnou fakturu v termínu splatnosti stanove-
ném v souladu s či. IV. této smlouvy.

b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele:

ba) ohledně těch částí stavby odpovídající projektové dokumentaci zůstávají odstoupením od smlouvy ne-
dotčena ujednání o vlastnictví díla, odpovědnosti zhotovitele za vady a o záruce za jakost, ujednání o
smluvních pokutách vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednání
dle této smlouvy;

bb) u ostatních prací má zhotovitel právo na zaplacení toho, oč se objednatel jejich provedením obohatil,
maximálně však ve výši ceny, jež by dle této smlouvy připadala na dosud realizované práce, přičemž
bude ve vyúčtování zohledněno případné vadné plnění zhotovitele. Smluvní strany provedou do 30 dnů
od odstoupení od smlouvy objednatelem vzájemné finanční vyrovnání, tj. že zhotovitel vrátí objednateli
již objednatelem zaplacenou cenu připadající na tyto práce a objednatel uhradí zhotoviteli částku odpo-
vídající hodnotě obohacení objednatele, přičemž zhotovitel je oprávněn takové vyúčtování provést
pouze za cenu v místě a čas obvyklou.

10.8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplaceni smluvních pokut.

XI. Zástupci smluvních stran

11.1. Zástupci smluvních stran ve věcech technického plnění této smlouvy, včetně předávání a přebírání díla, jsou:

a) na straně objednatele:

mobil:

tel.: ^V

e-mail:

vykonává technický dozor objednatele

/objednatel doplní tuto osobu před samotným podpisem smlouvy s vybraným zhotovitelem/

mobil:

tel.:

email:

zástupce objednatele pro plnění této smlouvy

/objednatel doplní tuto osobu před samotným podpisem smlouvy s vybraným zhotovitelem/

mobil:

tel.:
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e-mail:

koordinátor BOZP

/objednatel doplní tuto osobu před samotným podpisem smlouvy s vybraným zhotovitelem/

Objednatel je oprávněn své zástupce ve věcech technických kdykoli jednostranné změnit písemným oznámením
doručeným zhotoviteli spolu s uvedením jména nového zástupce ve věcech technických a jeho kontaktních
údajů. Zástupci objednatele ve věcech technických nejsou oprávněni smlouvu jakkoliv měnit či ukončit.

b) na straně zhotovitele STAVBYVEDOUCÍ Z NABÍDKY:

mobil:

tel.:

e-mail:

11.2. Zhotovitel je oprávněn stavbyvedoucího změnit pouze po předchozím souhlasu objednatele. V písemné
žádosti o změnu stavbyvedoucího doručené objednateli zhotovitel uvede jméno nového stavbyvedoucího, jeho
kontaktní údaje a přiloží doklady dle požadavků na technické kvalifikace specifikované v zadávací dokumentaci
veřejné zakázky, neboť nový stavbyvedoucí musí tyto technické specifikace rovněž splňovat. Změna bude prove-
dena formou písemného dodatku ke smlouvě. Stavbyvedoucí není oprávněn smlouvu jakkoliv měnit či ukončit.

XII. Vyšší moc

12.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto
smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené
vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení
s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

12.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kon-
trolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění
závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revo-
luce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a
stávky celého průmyslového odvětví, dlouho trvající nepříznivé klimatické jevy apod. Za okolnost vyšší moci se
nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podni-
kové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatelé, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

12.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc nepro-
dleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo e-mailem s následným
potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti
vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně
důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

12.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle
nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, ob-
čanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním,
jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v
České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.

12.5. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy podle svého uvážení buď zcela, nebo
zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva)
měsíce.
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XIII. Ostatní ujednání 

13.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů 
minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel 
použit. 

13.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, FÚ, MMR ČR, MF ČR, 
MK ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

XIV. Závěrečná ujednání 

14.1 Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě 
výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 

14.2. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje. 

14.3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků pode-
psaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, 
tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. 

14.4. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu 
objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit či zastavit jakoukoli svoji pohledávku za objednatelem. Zho-
tovitel rovněž není oprávněn započíst jakoukoli svoji pohledávku za objednatelem, a to ani částečně. 

14.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku, a nebude se domá-
hat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech 
a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů pl-
nění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění. 

14.6 Zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vy-
plývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informa-
cím). 

14.7 Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod, 
na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako 
informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovné sou-
hlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu 
v registru smluv objednatelem zveřejněny. 

14.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem vložení do registru 
smluv. 

14.9. Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu této smlouvy 
zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou. 

14.10. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranné nevýhod-
ných podmínek. 

14.11. Tato smlouvaje sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Po uzavření smlouvy 
náleží každé smluvní straně dvě vyhotovení smlouvy. 

14.12. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

Příloha č. 2 - Harmonogram stavebních prací 
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Jilemnici dne 28. 01. M) V Hrádku nad Nisou dne 2 8. 01. 2020

Za objednatele:

M
sta

Za zhotovitele:

Jakub Jurek
jedn
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REKAPITULACE STAVBY
Kod 043JK01

Stavba: Sociální byty v jižní části č.p. 70 v Jilemnici

KSO-
Místo ■

Zadavatel.

MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice

Uchazeč

Vypln údaj

Projektant.

Posnamka.

Cena bez DPH

Sjíl.Mdané Iskls. u.in,'-

DPH idkl.irir.i zi.Oď- 0.00

smz-na 15.00; 4 047 890.36

...ikl piV.-ie:..>iij 2Í.0Ů1 0.U0

smí nr<'n"it-r:i 15 0C , 0,00

nul.iva 0.00'- 0.00

|cenaiDPH v CZK

CC-CZ:

Datum.

IC:

DIČ:

IC.

DIC:

IČ:

DIC

5. 12. 2018

00275808

CZ00275808

Vyptň údaj

Vyplň údaj

3 810 825,96

V vít- d .mě

0.00

571 623,90

0,00

0,00

0,00

4 382 449,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Koti'

Stavba:

Místo.

Zadavatel

iJchaječ.

CMJJK01

Sociální byty v jižní části č.p. 70 v Jilemnici

Diitum.

MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice Piojfktant.

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem
04301

04302

04303

04304

04305

04306

UZ Stavební část

NUZ Stavební část

UZ Vnitřní vodovod, kanalizace, VZT, vytápění

UZ Elektro

UZ rozvaděč RA-RD

UZ rozvaděč RE

5. 12

Cena bez DPH [CZK]

3 810 825,96

2 539 958,40

124 597,76

421 705,40

654 835,20

24 714,30

45 014,90

, 2018

Cena s DPH [CZK]

4 382 449,86

2 920 952,16

143 287,42

484 961,21

753 060,48

28 421,45

51 767,14

Typ

STA

STA

STA

STA

STA

STA

2 a 01. 2020



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stá-. 1 II
Jsociálni byty v jižní části č.p. 70 v Jilemnici

Obiekt: | 1 1

04301 - UZ Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel: |

MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82. Jilemnice

Uchazeč:

Projektant: |

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ.

5. 12. 2018

00275808

CZ00275808

Poznámka: | | |

1

Cena bez DPH 2 539 958,40

DPH základní

snížena

Zaklad dané

0 00

7 S?.« 158 40

í.azba dané Vy se dané

21 ,f»' 0,00

15.00". 380993,70

Cena s DPH v CZK 2 920 952,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

I
Objekt:

I I I
Sociální bvty v jtžni části č.p. 70 v Jilemnici

I I I
04301 - UZ Stavební část

5. 12. 2018

Zadavatel:

Uchazeč:

MÉSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice Projektant:

|

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 • Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 • Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

725 - Zdravotechnika • zařizovací předměty

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

2 539 958,40

1 570 209,29

158 633,19

•139 609,01

887 109,60

70 972,02

13 885,47

963 249,11

208,80

166 251,92

732,00

225 308,19

18 156,96

42 279,98

6 663,24



771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 • Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN • Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

163 117,62

102 646,75

149 627,66

88 255,99

6 500,00

4 000,00

2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

I
Obiekt:

I I I
Sociální fovtv v )izm časti op. 70 v Jilemnici

1 1 1
04301 - UZ Stavební část

Datum- 5. 12. 2018

Zadavatel:

Uchazeč:

MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo namésti 82, Jilemnice Projektant:

PČ

Ná

Ty

P
Kód Popis

<lady soupisu celkem

D

D

HSV

3

1 K 31027884

\ v

vv

vv

v v

, 310278842
Z K

3 K 317121151

4 M 59321052

5 K 317234410

i V

vv

vv

vv

v v

VV

6 K 317944323

vv

vv

v'V

VV

vv

319202114

'"'
•"' 1

8 K 340271025

VV

v v

"
v v

.'V

.-1

,v

vv

v v

.■v

i-i

9 K 342272225

v v

vv

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce

Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic

okna na schodišti

0,65-1,3*1.2

0,53*2,75*1,2

Součet

Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic ti do 300

mm

Montáž ZB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm

překlad ŽB Š bOmm dt 1400mm

Vyzdívka mezi nosníky z cihet pálených na MC

3.03, 3.04 půda zvýšeni nadpraží (zateplení podlahy půdy pro byty)

2-0,3*0,2

A 2.11 předsíň

2*0,5-0,2

A 2.14 ložnice

1,8*0,5*0,2

Součet

Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů

Ič. 140

A 2.11 předsíň

1,8-3*14,3-0,001

A 2,14 ložnice

1,S*3'14,3*0,001

Součet

Dodatečná izolace zdiva ti do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí

1.PP

7,4.3,4*2,6*3,6

Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi porobe tónovým i

ti 100 mm

A2.14 ložnice

0,8*2

B 2.23 WC

0,7*2

C 2.35 ložnice

1,2-0,85*3

D 2.44 ložnice

1,2*0,85*2

D 2.42 koupelna

1,2'0,85

Součet

'říčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu ti 100 mm

1.NP

1,39*3,8

-1'2

MJ

m3

m3

kus

kus

m3

t

m

m2

m2

Množství

2,763

1,014

1,749

2,763

0,600

2,000

2,000

0,500

0,120

0,200

0,180

0,500

0,141

0,077

0,064

0,141

17,000

17,000

9,120

1,600

1,400

3,060

2,040

1,020

9,120

129,699

5,282

-2,000

J.cena
[CZK]

3 265.00

3 325,00

527,00

24f,75

5185,00

28 990,00

1089,00

613,00

526,00

Cena celkem [CZK]

2 539 958,40

1 570 209,29

158 633,19

9 021,20

Cenová
soustava

CS ÚRS 2018 01

CS ÚRS 2018 01
1 995,00

1 054,00 CS ÚRS 2018 01

483,50 CS ÚRS 2018 01

2 592,50 CS ÚRS 2018 01

4 087,59 CS ÚRS 2018 01

18 513.00 "ÚftS20,8°1

5 590,56 CSÚBS20,B0'

68 221,67 CS ÚRS 2018 01



10 K 342278012 

11 K 346244381 

K 346555888 

K 34923182 

D 6 

14 K 611135101 

15 K 611315422 

16 K 612131121 

O I 
17 K 612135101 

18 K 
612142001 

19 K 612311131 

1,83-2,2 

1,44-3,8 

" -0 ,9 -2 

2. NP 

_Byt A 

_3,36-(1,83*2*2,25) 

_-1-2 

_3,36 ' (3,25*0,5| 

By tB 

"3 .36 ' (2 ,33*2,63*3,2*1,3I 

-0,8-1-2 

-0,9-2 

BytC 

3,36'(2*0,5+2*1,1+3,4*2*1,9) 

_-0,8 '2 '2 

_-0,9-2 

-1'2 

~By tD 

3,36-12,1*1,2*2.8*2,4) 

-T2-2 

Součet 

Příčka z vápenopískových plných cihel na M20 t i 140 mm 

2.NP 

Byt A 

"3,36-1,35 

_3,36-(5,3+0,5) 

_By tC 

3,36*4,91 

Součet 

Plento vání jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 

3.03, 3.04 půda zvýšeni nadpraží (zatepleni podlahy půdy pro byty| 

"2*(O.3*0,2*O,2| 

A 2.11 předsíň 

2*(0,5*0,2*0,2) 

A 2.14 ložnice 

1,8*(0,5*0,2*0,2| 

Součet 

Zazdivka nádržky k WC 

Přizdívka ostění z cihel t i do 650 mm 

0,27*1,6 

" 0,03*1,6 

0,24*1,6 

" 0,06*1,6 

"o,3-1,6 

0,04*1,6 

0,26*1,6 

0,26*1,6 

0,02*1,6 

"0,15*1,6*2 

"0,15*1,6*2 

"0,15*1,6*2 

0,15*1,6-2 

0,14*1,6*2 

'o,13*1,6*2 

"0,85*0,3*0,3*10 

Součet 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy 

Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30'í 

2. NP * 1. NP 

170*25 

odpočet podhled 

-11,03 

Součet 

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně 

268,5*223 

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékol i šířky rýhy 

Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 

všechny nové stěny porobetonové 

129,699-2 

vápenopisek 

2,7*3,36 

Součet 

Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tíouštky do 3 mm 

všechny nové stěny porobetonové 

" 129,699*2 

vápenopisek 

"2,7*3,36 

odpočet obkladů 

' -2*2,15 

' -2*1,9 

"-2*3,24 

" 0,7-2 

m2 

m2 

soubor 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

4,026 

5,472 

-1,800 

20,429 

-2,000 

12,600 

31,786 

-3,200 

-1,800 

43,344 

-3,200 

-1,800 

-2,000 

28,560 

-4,000 

129,699 

40,522 

4,536 

19,488 

16,498 

40,522 

4,820 

1,400 

1,800 

1,620 

4,820 

3,000 

5,917 

0,432 

0,048 

0,384 

0,096 

0,480 

0,064 

0,416 

0,416 

0,032 

0,480 

0,480 

0,480 

0,480 

0,448 

0,416 

0,765 

5,917 

6,000 

183,970 

195,000 

-11,030 

183,970 

491,500 

491,500 

40,000 

268,470 

259,398 

9,072 

268,470 

222,950 

259,398 

9,072 

-4,300 

-3,800 

-6,430 

1,400 

726,00 29 418,97 CS ÚRS 2018 01 

732,00 3 528,24 CS ÚRS 2018 01 

1 500,00 4 500,00 

1627,00 9 626,96 

265,00 

115,00 

439 609,01 

1 590,00 

21 156,55 

CS ÚRS 2018 01 

CS ÚRS 2018 01 

19,80 9 7 3 1 7 0 CS ÚRS 2018 01 

I I 
7-65,00 10600,00 CSÚRS201801 

132,00 CSÚRS201801 
35 438,04 

185,00. 41 245,75 CS ÚRS 201801 
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vv 

v. 

V , 

vv 

Vv 
vv 

v v 

vv 

vv 

vv 
■vv 

vv 

612315422 

612325213 

22 K 612325302 

v v 

■vv 

■W 

■vv 

\: 
v. 

23 K 612821012 

24 K 612821031 

25 K 619991011 

26 K 619995001 

vv 

v, 

VV 

w 

vv 

'v v 

vv 

V\ 

v ■, 

V v 

27 K 622131100 

28 K 622131121 

29 K 622321341 

K 629991011 

K 631312141 

K 63245110 

K 632451103 

D |9 

34 K W 

941311111 

941311211 

35 K 

36 K 

□-IZZZ 
37 K 9 4 1 3 1 1 8 1 1 

38 K 944511111 

39 K 944511211 

40 K 94451181! 

4 1 K 949101111 

v v 

vv 
■VV 

vv 

vv 
v v 

V v 

-2*1,6 

-2*2,2 

-2*1 

-2*1,27 

0,7*2 

-2*1 

-2*1,6 

0,7-2 

■2-(1,9*1,9*1,7| 

0,7-2 

-2*(2,3*2,7| 

0,9-2 

Součet 

Oprava vnitřní vápenné Štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% 

Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách - dozdívky 

zvenčí 

Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží 

nové otvory 

11,43 

ostění oken 

0,6*(1,2*1,2*1,6*1,6)"13 

0,6-(0,9+0,9+1,25*1,251*2 

Součet 

Vnitřní sanační Štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně 

Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručné 

Obalení konstrukcí a prvků fól i í přilepenou lepící páskou 

1.NP 

1.44*2,15 

1.NP 

1,2*1,6*13 

0,9*1,25*2 

Součet 

Začištěni omítek kolem oken, dveří', podlah nebo obkladů 

5-2 

1,3*2+2 

1,2+1,2*1,6*1,6 

5*16 

(1,2+1,2*1,6*1,61*13 

(0,9*0,9*1,25*1,25)*2 

2,5 + 2,5*0,6*0,6*0,6+1,8+1,8 

3,8+3,8+1,7+1,7*1,9+1,9+2,2+2,2+0,5-1,8 

3,3*3,3*1,2+1,2*1*1*1,5*1,5 

1,7*1,7+1+1*2+2*1,7*1,7 

2,7+2,7*2,4*2,4 

Součet 

Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručné 

1.05 kolárna 

6*4 

Penetrační disperzní nátěr vnějších sten nanášený ručně 

1.05 kolárna 

6*4 

Vápenocementová omítka štuková dvou vrstva vnějších sten nanášená strojně 

1.05 kolárna 

6*4 

2akrytí výplní otvorů a svislých ploch fól i í přilepenou lepicí páskou 

Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým 

Pentrace pod samoni ve lační potěr 

Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí t loušťky do 10 mm 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Doprava lešení 

Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 

10 m 

(8*8+3,5*2,4*9,7+9,7 + 19)*10 

Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD 

den použiti 

|603*10 Přepočtené koeficientem množství' 

Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 

do l Om 

Montáž ochranné sítě z text i l ie z umělých vláken 

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použiti 

|603*10 Přepočtené koeficientem množství 

Demontáž ochranné sítě z text i l ie z umělých vláken 

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lese novou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2 

1. NP 

25 

2.NP 

2.01 chodba 

10,4 

2.02 chodba 

4,03 

BYT A 

A2.1t předsíň 

m2 

kus 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m2 

m2 

m2 

m2 

m3 

m2 

m2 

kompl 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

' 
m2 

m2 

-3,200 

-4,400 

-2,000 

-2,540 

1,400 

-2,000 

-3,200 

1.400 

-11.000 

1,400 

-10,000 

1,800 

222,950 

462,000 

16,000 

60,270 

11,430 

43,680 

5,160 

60.270 

13,100 

13,100 

30,306 

3,096 

24,960 

2,250' 

30,306 

251,200 

10,000 

5,300 

5,600 

80,000 

72,800 

8,600 

10,400 

21,500 

14,000 

12,800 

10,200 

251,200 

24,000 

24,000 

24,000 

24,000 

24,000 

24,000 

30,306 

0,300 

169,150 

169,150 

1,000 

603,000 

603,000 

6 030,000 

6 030,000 

603,000 

603,000 

6 030,000 

6 030,000 

603,000 

194,150 

25,000 

10,400 

4,030 

118,00 54 516,00 CS ÚRS 2018 01 

550,00 CS ÚRS 2018 01 
8 800,00 

275,00 16574,25 CSÚR5201801 

880,00 11 528,00 CSÚRS201801 

760,00 9 956,00 CS ÚR5 2018 01 

210,00 6 364,26 CS ÚRS 2018 01 

232,00 58 278,40 CS ÚRS 2018 01 

195,00 4 680,00 CS ÚRS 2018 01 

3 225,00 77 400,00 CS ÚRS 2018 01 

237,00 5 688,00 CS ÚRS 2018 01 

56,00 

3 225,00 

19,80 

355,00 

5 500,00 

55,00 

1 697,14 C5 ÚRS 2018 01 

967,50 CS ÚRS 2018 01 

3 349,17 

60 048,25 CS ÚRS 2018 01 

887 109,60 

5 500,00 

33 165,00 
CS ÚRS 2018 01 

I I 
1 1 5 0 9 0 4 5 M C S Ú R S M 1 B 0 1 

I I 
4 1 ' 5 ° 25 024,50 " ÚRS2 0 1 8 0 1 

12,50 7 537,50 CS ÚRS 2018 01 

1,00 6 0 3 0 0 0 CS ÚRS 2018 01 

I I 
6,00 3618,00 CSÚRS201801 

7 B ' 5 ° 15240,78 C S Ú R S 2 ° 1 8 0 1 



K 952901111 

K 962031132 

962032230 

45 K 962081131 

46 K 965046111 

O 
47 K 967031132 

_7 ,35 

_A2.12 kuchyň 

_ 10,95 

_A2.13 koupelna, WC 

7,27 

A2.14 ložnice 

~ 13,42 

BYTB 

B2.21 předsíň 

~3,12 

_B2.22 koupelna 

_3 ,76 

_B2.23WC 

_1 ,42 

_B2 .24ob . kuchyň 

_ 15.64 

_BYTC 

_C2.31 předsíň 

6,56 

~C2.32WC 

" i , 5 7 

_C2.33 koupelna 

_3,36 

_C2.34 kuchyň 

_12,07 

_C2.35 ložnice 

_ 25,28 

BYTD 

D2.41 předsíň 

~4,98 

_D2.42 koupelna 

6,42 

02.43 kuchyň 

16,06 

02.44 ložnice 

15,49 

Součet 

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 

Bouráni příček z cihel pálených na MVC t i db 100 mm 

_A 2.12 kuchyň, A.2.13 koupelna, WC 

2*(1,73+1,73| 

"2*2,24 

3,36*4,42 

-0,6*2-3 

B 2.24 ob. kuchyň 

"3,36*3,25 

" B 2.22 B koupelna, 2.23 WC 

" 3,36*2,53 

C 2.31 předsíň 

" 3,36-3,4 

2.01 chodba 

3,36-1,44 

-0,9*2 

1.02 kočárkáma 

1,83*2,1 

1.03 chodba 

1,44*2 

"-0,9-2 

1.05 kolárna 

"1,5-2.5 

Součet 

Bouráni zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 

3.NP 

0,35"1,04*0,7 

" 2 . NP 

3,36*0,235 

1, NP kočárkárna 

"0,18*0,37-2*2 

"o,22* i ,4*2 

Součet 

Bourání příček ze skleněných tvárnic t i do 100 mm 

1. NP kočárkárna 

1,2-1,6 

2-3. NP 

1,1*2,3*2 

Součet 

Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm 

6,97*2,08*1,56*9,9 

Piísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC 

3.03, 3.04 půda zvýšení nadpraží' (zateplení podlahy půdy pro byty) 

2-0,3-0,3 

A 2.11 předsíň 

2'0,5'2 

A 2.14 ložnice 

"2-0,5-2 

m2 

m2 

m3 

m2 

m2 

m2 

7,350 

10,950 

7,270 

13,420 

3,120 

3,760 

1,420 

15,640 

6,560 

1,570 

3,360 

12,070 

25,280 

4,980 

6.420 

16,060 

15,490 

194,150 

194,150 

65,207 

6,920 

4,480 

14,851 

-3,600 

10,920 

8,501 

11,424 

4,838 

-1,800 

3,843 

2,880 

-1,800 

3,750 

65,207 

1,927 

0.255 

0,790 

0,266 

0,616 

1,927 

6,980 

1,920 

5,060 

6,980 

20,510 

20,510 

11,430 

0,180 

2,000 

2,000 

72,20 14017,63 CSÚRS201801 

82,00 5 346,97 CS ÚRS 2018 01 

662,00 , , - « « - , CS ÚRS 2018 01 
1 2 /5 ,6 / 

108,50 757,33 CS ÚRS 2018 01 

650,00 13331,50 CSÚRS201801 

I I 
92,10 1 052,70 C5 ÚRS 2018 01 



vv 

.'V 

,'V 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

v v 

B 2.43 kuchyň 

0,1*15*2} 

2.01 chodba 

0,13*5 

pro rozvaděče 

0,5*0,6*4 

0,15*(0,5+0,5*0,6*0,6)-4 

C 2.32 WC 

0,15-2-2 

0,6*2 

1. NP kočárkárna 

0,22-2-2 

příčky D.2.43 

0,1-2*2 

48 K 968072455 

vv 

v v 

vv 

VV 

\^ 
vv 

Součet 

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 

2.NP 

0,6-2"5 

0,8*2*10 

1.NP 

0,8-2 

49 K 968072456 

vv 

■/v 

50 K 968082016 

□ ' " • I 5i K 968082017 

vv 

v V 

vv 

vv 

vv 

vv 

Součet 

Vybourání kovových dveřních zárubni pl přes 2 m2 

1. NP 1.02 kočárkárna 

1,4-2 

Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2 

0,9*1,25-2 

Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 

2. NP 

1,5*1,45-3 

1,5-1,45-4 

1,5*1,45*2 

1,5*1,45*2 

52 K 969011121 

53 K 969021111 

54 K " - 0 3 3 " 1 

v v 

v v 

55 K " 1 0 3 3 6 2 1 

vv 

v v 

56 K 9 7 1 0 3 3 " ' 

vv 

vv 

57 K 9 7 , ° í 3 6 5 ' 

,'V 

.'V 

vv 

vv 

vv 

Součet 

Vybouráni vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 

Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 

Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV t i do 300 mm 

3.03, 3.04 půda zvýšení nadpraží (zatepleni podlahy půdy pro byty) 

0,3*1,2*0,3 

Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV t i do 100 mm 

B 2.43 kuchyň 

1*2*2 

Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV t i do 150 mm 

2.01 chodba 

1*2 

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV t i do 600 mm 

A2.11 předsíň 

1,34-0,5*2 

-0,96*0,5*2 

A 2.14 ložnice 

1*0,5*2 

58 K 973031151 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

Součet 

Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 

pro rozvaděče 

0,5*0,6*0,15*4 

C 2.32 WC 

0,6*0,15*2 

59 K 9 7 4 ° 3 ' 6 6 4 

v v 

v v 

vv 

v v 

v v 

vv 

vv 

vv 

v V 

>'V 

v v 

Součet 

Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm 

3,03, 3.04 půda zvýšení nadpraží (zateplení podlahy půdy pro byty) 

2-2 

A 2.11 předsíň 

2*3 

A 2.14 ložnice 

1,8-3 

1. NP kočárkárna 

2*2 

příčky D.2.43 

1,4*2 

60 K 985111111 

,v 

,v 

6 i K 999000000 

62 K 999000001 

v v 

vv 

v v 

v v 

vv 

Součet 

Otlučení omítek sten 

1. NP 

1*(3+0,3+l,5+3+3,6+0,3+1,4) 

Vyklízení, odvoz, l ikvidace objektu 

■ D + M nových výplni otvorů - okna dřevěná dvojsklo 

schody 

1,2*1,6 

byty 

0,9-1,25 

1,2-1,6-11 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m 

m3 

m2 

m2 

m3 

m3 

m 

m2 

soubor 

m2 

1,000 

0,650 

1,200 

1,320 

0,600 

1,200 

0,880 

0,400 

11,430 

23,600 

6,000 

16,000 

1,600 

23,600 

2,800 

2,800 

2,250 

2,250 

23,925 

6,525 

8,700 

4,350 

4,350 

23,925 

100,000 

20,000 

0,108 

0,108 

4,000 

4,000 

2,000 

2,000 

1,380 

1,340 

-0,960 

1,000 

1,380 

0,360 

0,180 

0,180 

0,360 

22,200 

4,000 

6,000 

5.400 

4,000 

2,800 

22,200 

13,100 

13,100 

1,000 

24,165 

1,920 

1,125 

21,120 

256,50 

198,50 

210,00 

230,00 

32,90 

122,00 

1 274,00 

88,00 

117,50 

926,00 

2 695,00 

155,00 

155,00 

15 000,00 

6 500,00 

6053,40 CS ÚRS 201801 

555 i80
;CSÚRS20ia01 

472 50 CS ÚRS 201801 

I 
5 502,75 CS ÚRS 2018 01 

3 290,00 CS ÚRS 2018 01 

2 440,00 CS ÚRS 2018 01 

137,59 C S Ú R S Z O l a ° 1 

3 5 2 o o CS ÚRS 2018 01 

235,00 C S Ú R S 2 0 1 8 C 1 

1 277,88 " Ú R S 2018 01 

970,20 CSÚRS2018 01 

„ „ C5ÚR5 2018 01 
3 441,00 

2 030,50 CS ÚRS 2018 01 

15 000,00 

157 072,50 



IZFT 
63 K 999000002 

vv 
/v 
V v 

64 K 999000003 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

,'V 

A 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

999000004 

999000005 

999000006 

999000007 

999000008 

999000009 

999000010 

999000011 

■.v 

Vv 

V\ 

VV 

V v 

vv 
VV 

vv 
v v 
>,v 

v v 

V v 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

D 

K 

K 

K 

vv 

K 

K 

vv 

999000012 

999000013 

999000014 

999000015 

999000016 

999000017 

999000018 

999000019 

999000020 

999000021 

999000022 

999000023 

999000024 

999000025 

999000026 

999000027 

999000028 

999000029 

999000030 

999000031 

999000032 

999000033 

997 

997013213 

997013312 

997013322 

997013511 

997013509 

997013801 
100 K 

Součet 

D • M vnitřních parapetů dřevěných 

1,2-13 

0,9-2 

Součet 

D + M vnitřních dveří v bytech (zárubeň, nátěr zárubně, křídlo, kováni) 

Byt A 

3 

BytB 

3 

BytC 

4 

BytD 

3 

Součet 

D * M vstupních dřevěných dveří 900 • 40O/2150mm (zárubeň, nadsvětlík, křidlo, 

madlo, kováni, e l , zámek) 

D * M nové střešní krytiny kolárny č.m. 1.05 (asf. pás na stávající bednéni, AI fLac. 

plech) 

O + M schránek 

D * M vnitřních dveff vstupních do bytů (zárubeň, nátěr zárubně, křídlo, kováni) 15 
OP3Ew 

D * M vnitřních dveří 900/2000mm do 1.02 kočárkárna (zárubeň, nátěr zárubně, 

křidlo, kování) 15 DP3 Ew 

Montáž vnitřních dveří 800/2000mm do 3.03 a 3.04 půda (zárubeň, nátěr zárubně, 

křídlo stávající, kování stávající) 

Montáž kování vnitřních dveří 95O/2O0Omm do 3.02 půda (nátěr zárubně, křídlo 

stávající, PO úprava 30min, zateplení) 

Znovu doplnění chybějících prvků krovu 

220/260-vazný t rám 

16-2 

220/260-vazný t rám 

4 

140/180-vzpěra 

6*4 

160/160- sloupek 

6*3 

100/140- pásek 

2*4 

80/200 - kleště 

3*6 

Součet 

D + M subtilní stříška nad hlavním vstupem, oplechována hliníkovým plechem 

D + M zpevněné plochy 1.05 kolárna (betonová dlažba tvarovek t i . 60 mm do lože z 

drt i f 4-8, kompl. skladba vč. zemních prací, doplnění obrubníku cca 0,5m) 

D * M celokovový rám se vsazenými vrátky, rám bude tvořen uzavřeným profi lem 

60 /40 /4 , výplň pak svařovanou sítí 100/4, konstrukce bude žárové zinkována 

D * M vnitřních prosklených dveří 900/2000mm před denní místností (zárubeň, nátěr 

zárubně, křídlo, kováni) 

D + M nove fošny t i . 35 mm 

D • M dlažby z žulových kostek před vstup vč, kamenného krajníku okolo 

D + M vybavení koupelen a WC (madla, sedátko do sprchy) 

D + M bezpečnostních tabulek a značek 

D * M hasícího přístroje s hasící schopností 34 A 

D * M zařízeni autonomní detekce a signalizace kouře 

D * M PO ucpávek 

Hrubé opravy po TZB 

Bourání pro TZB 

D * M kuchyňské l inky (horní, dolní skřínky, deska) 

D + M batene ke dřezům 

D * M sporáku 

D * M digestoře 

Úprava venkovní spalety okna u kolárny 

D * M čisticí zóny za vstupními dveřmi 

Nátěr na beton chodba 1. NP a schodiště do 2. NP 

Oprava nástrešního žlabu 

Oprava krytiny okolo komínu 

Přesun suté 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně 

Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m 

Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití 

J10*7 Přepočtené koeficientem množství 

Odvoz suti a vybouraných hmot z mezi skládky na skládku do 1 km s naložením a se 

složením 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 

128,606-12 Přepočtené koeficientem množství 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101 

1 
mb 

soubor 

soubor 

m2 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

m2 

soubor 

soubor 

m2 

m2 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

t 

m 

m 

1 
t 

t 

I 
t 

24,165 

17,400 

15,600 

1,800 

17,400 

13,000 

3,000 

3,000 

4,000 

3,000 

13,000 

1,000 

8,000 

1,000 

4,000 

1,000 

1,000 

1,000 

104,000 

32,000 

4,000 

24,000 

18,000 

8,000 

18,000 

104,000 

1,000 

5,820 

1,000 

1,000 

8,400 

5,000 

2,000 

1,000 

4,000 

4,000 

1,000 

1,000 

1,000 

4,000 

4,000 

4,000 

4,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

28,606 

10,000 

70,000 

70,00o| 

28,606 

343,272 

343,272 

2,000 

355,00 

2 981,00 

45 000,00 

1 250,00 

1 530,00 

6 800,00 

17 400,00 

4 000,00 

15 000,00 

600,00 

6 500,00 

1 545,00 

9 000,00 

27 500,00 

815,00 

1 740,00 

4211,00 

876,00 

1 580,00 

1 100,00 

14 000,00 

8 000,00 

12 000,00 

37 000,00 

1 215,00 

6 500.00 

1 800,00 

650,00 

580,00 

1 530,00 

4 500,00 

5 000,00 

256,00 

612,00 

35,00 

I 
650,00 

12,80 

850,00 

1 1 
6177,00 

38 753,00 

45 000,00 

10 000,00 

1 530,00 

27 200,00 

17 400,00 

4 000,00 

15 000,00 

62 400,00 

6 500,00 

8 991,90 

9 000,00 

27 500,00 

6 846,00 

8 700,00 

8 422,00 

876,00 

6 320,00 

4 400,00 

14 000,00 

8 000,00 

12 000,00 

148 000,00 

4 860,00 

26 000,00 

7 200,00 

650,00 

580,00 

1 530,00 

4 500,00 

5 000,00 

70 972,02 

7 323,14 
CS ÚRS 20,8 01 

6 120,00 CSURS2018 01 

2 450 00 CS ÚRS 2018 01 

I 
18 593,90 " Ú R S 20,8 0 , 

4 393,88 " ^ S 20,8 0, 

1 

1 700,00 
CS ÚRS 2018 01 



101 K W 0 1 3 8 ° 3 

102 K W O l i 8 ' 1 

103 K " 7 0 1 3 8 ' 4 

,04 K " 7 0 1 3 8 í 1 

vv 

D 998 
105 K 998018002 

D 

D 

PSV 

712 

,06 K 7,230083, 

L J D I713 

107 K 7 1 3 1 2 1 1 " 

vv 

v v 

v v 

vv 

v v 

108 M 6314032° 

1 I''. 1 

109 K 7 n l 2 1 1 2 1 

110 M 63166769 

1 |w | 
, , , K 7 ,3 , 21 , 3 , x 

1,2 M 63150819 

1 |w | 
1,3 K 7 , 3 , 2 2 , 1 , 

v v 

114 K 713131121 

vv 

vv 

v v 

VV 

115 M 63141194 

I I - | 

116 K 7 1 3 1 3 1 1 6 1 

v v 

vv 

vv 

117 M 2t32929S 

I I - I 
118 K 998713102 

119 K 998713181 

_ | o [72S 
120 K 7252208 

|D 1762 

121 K 7 6 2 ° 8 3 1 2 1 

□ ■ v v | 

122 K 7 Ů 2 4 2 - 8 2 8 

□ w | 
123 K 762439001 

,,' 

,24 M 60516102 

125 K 
762495000 

_> I 
126 K 762521104 

Í27 M 60515111 

Zh I 
128 K 762526110 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 

170 102 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřeveného kód 

odpadu 170 201 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 

170 604 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 

170 904 

28,606-(2*17,53 + 2-0,072) 

Přesun hmot 
Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m 

Práce a dodávky PSV 

Povlakové krytiny 
Odstraněni povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé 

Izolace tepelné 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva 

C 2.35 ložnice 

1,2-0,85-3 

D 2.44 ložnice 

1,2*0,85*2 

0 2.42 koupelna 

1,2'0,85 

Součet 

deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno A-0,041 200xl200x50mm 

6,12*1,02 Přepočtené koeficientem množství 

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 

vrstvy 

pás tepelně iiolatni krokvový .1=0,037 ti 160mm 

220*2,04 Přepočtené koeficientem množství 

Montáž izolace tepelné podlah difúzní 

fólie ďtfuznl 15 x 500 cm 

220*1,05 Přepočtené koeficientem množství' 

Parotěsná vrstva pro pochozí půdy vodorovná 

plocha půdy 

220 

Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek 

3,l-(5,1 + 5,1+6,3) 

-0,95-2 

Součet 

49,25*2 

desko izolační íedííovó nad sklon 45" ti 1 oOmm 

98,5'1,02 Přepočtené koeficientem množství 

Montáž izolace tepelné sten připevněné sponkami páro těsné reflexní t i do 5 mm 

3,1'(5,1+5,1+6,3) 

-0,95'2 

Součet 

membrána podstřeíní 1 reakce na oheň - třída El 150£/m2 s aplikovanou spojovací 

páskou 

49,25*1,05 Přepočtené koeficientem množství' 

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m 

Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace 

Zdravotechnika - zařizovací předměty 
Demontáž van ocelových vestavěných 

Konstrukce tesařské 
mpregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída 

ohroženi 1 a 2 

1,967+5,28+8,448 

Demontáž obložení stropů z desek dřevoštěpkových t i přes 15 mm na pero a drážku 

šroubovaných 

4,4+14,5+21,3+2,4 

Montáž obložení stěn podkladový rošt 

3,1*(5,1+5,1+6,3) 

-0 ,957 

Součet 

49,25-4 

řezivo smrkové sušené ti 60-70mm 

197*0,06*0,16 

1,891 *1,04 Přepočtené koeficientem množství' 

Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a 

stěn 

49,52-2 

doložení podlahy z hrubých prken na sraz 

řezivo jehličnatě boční prkno jakost l.-ll. 2-3cm 

220*0,024 

'o loženi polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm 

t 

t 

t 

t 

t 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

ro2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

t 

t 

soubor 

m3 

m2 

m 

mJ 

m2 

m2 

m3 

m2 

17,530 

2,000 

0,072 

7,004 

7,004 

52,398 

12,000 

6,120 

3,060 

2,040 

1,020 

6,120 

6,242 

6,242 

220,000 

448.800 

448,800 

220,000 

231.000 

231,000 

220,000 

220,000 

98,500 

51,150 

-1,900 

49,250 

98,500 

100.470 

100,470 

49,250 

51,150 

-1,900 

49,250 

51,713 

51,713 

2,769 

2,769 

1,000 

15,695 

15,695 

42.600 

42,600 

197,000 

51,150 

-1,900 

49,250 

197,000 

1,967 

1,891 

1,967 

99,040 

99,040 

220,000 

5,280 

5,280 

440,000 

850,00 

1 200,00 

1 850,00 

1 850,00 

265,00 

17,40 

125,90 

125,00 

30,90 

184.00 

25,00 

55,00 

78,90 

61,00 

184.00 

136,00 

(25,69 

724,00 

22,90 

732,00 

81,80 

250,00 

65,00 

7 500,00 

11,00 

68,90 

7 500.00 

118,50 

14 900,50 

2 400,00 

133,20 

12 957,40 

13 885,47 

13 885,47 

963 249,11 

208,80 

208,80 

166 251,92 

770,51 

CS ÚRS 2018 01 

CSÚHS2018 01 

CS ÚRS 2018 01 

CS ÚRS 2018 01 

CSÚRS 2018 01 

CS ÚRS 2018 01 

CSÚRS 2018 01 

780.25 CSÚRS20,B01 

I 
6798,00 C S Ú R S 2 0 , 8 ° 1 

82 579 20 CS ÚRS 2018 01 

1 
5 500,00 

(2 705,00 CS ÚRS 2018 01 

1 
17 358,00 CSÚR5 201801 

6008.50 CS ÚRS 201801 

' 8 486,48 CSÚRS 2018 01 

I 
6698,00 C S Ú R S 2 0 , B 0 1 

6 499,8, CSÚ«S20,8C" 

1 
2 004,76 

63,41 

732,00 

732,00 

225 308,19 

1 283,85 

CSÚRS 2018 01 

CS ÚRS 2018 01 

CSÚRS 2018 01 

| 
,0 650.00 " Ú R S 20 .801 

I 
12805,00 CS ÚRS 201801 

14 752,50 CS ÚRS 2018 01 

i 0 8 9 4 4 CS ÚRS 2018 01 

1 
15 158.00 CS ÚRS 2018 01 

39 600.00 CS ÚRS 2018 01 

1 
52 140,00 CSÚRS 2018 01 



O I 
129 M 60512123 

O I 
130 K 762595001 

131 K 998762102 

132 K 998762181 

D 1763 
133 K 763131451 

134 K 763164636 

135 K 998763101 

136 K 

D 1764 

137 K 764213456 

.38 K 7 M 2 1 6 M 3 

,39 K 7 W 5 1 8 6 2 2 

140 K 998764102 

141 K 998764181 

| |D 1766 
142 K 766411811 

□ - I 
143 K 766411822 

144 K 771573810 

O I 
145 K 771474113 

771575113 

VV 

VV 

VV 

vv 

vv 

v. 
v v 

vv 

220*2 

řezivo jehličnaté hranol jakost II dl 4-5m 

440*2*0,06*0,16 

Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů 

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m 

Příplatek k přesunu hmot tonážni 762 prováděný bez použiti mechanizace 

Konstrukce suché výstavby 
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce prahl CD+UD 

BYT A 

A2.13 koupelna, WC 

7,27 

BYTB 

B2.22 koupelna 

3,76 

B2.23 WC 

1,42 

Součet 

SDK obklad kovových kcí tvaru Uš do 1,2 m desky 1xDF 15 PO 30min 

Přesun hmot tonážni pro dřevostavby v objektech v do 12 m 

Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití 
mechanizace 

Konstrukce klempířské 
Sněhový zachytávač krytiny z plechu průběžný dvoutrubkový 

Oplechováni rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rs 250 

mm 

1,2*13 

0,9*2 

Součet 

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 
100 mm 

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m 

Příplatek k přesunu hmot tonážni 764 prováděný bez použiti mechanizace 

Konstrukce truhlářské 
Demontáž truhlářského obloženi stěn z panelů plochy do 1,5 m2 (sololit) 

(6,5 + 3,4+4,9-3,5*3,5+0,5)*3,6/3*2 

Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů 

Podlahy z dlaždic 

Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených 

6,97+2,08+1,56+9,9 

Montáž sokliků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm 

_2.NP 

_2.01 chodba 

_ 3,14-0,9+4,1-0,9+0,5*0,8*0,5*2,2 

2.02 chodba 

"0,6+2+2,1-2,1-0,9-0,9 

_BYTA 

_A2.11 předsíň 

14,1-3.6 

A2.12 kuchyň 

14,2-0.9 

"BYTB 

B2.21 předsíň 

"7,4-0,9.0,7-0,7-0,8 

B2.24ob. kuchyň 

19,12-0,8 

BYTC 

C2.31 předsíň 

"13,3-0,8-0,8-0,7-0,7-0,9 

"C2.34 kuchyň 

"16,12-0,8 

"BYTD 

D2.41 předsíň 

"10-0,9-0,9 

D2.43 kuchyň 

16,1 0,9-0,9 

Součet 

Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem do 12 

ks/m2 

2.NP 

2.01 chodba 

10,4 

"2.02 chodba 

4,03 

BYT A 

A2.11 předsíň 

7,35 

A2.12 kuchyň 

" 10,95 

A2.13 koupelna, WC 

7,27 

I 
m3 

| 
m2 

t 

t 

m2 

m 

t 

t 

m 

m 

m 

t 

t 

m2 

| 
m2 

m2 

I 
m 

m2 

] 440.00C 

8,445 

| 8,448 

660,000 

8,707 

8,707 

12,450 

7,270 

3,760 

1,420 

12,450 

10,510 

0,327 

0,327 

32,000 

17,400 

15,600 

1,800 

17,400 

2,000 

0,128 

0,128 

53,520 

53,520 

53,520 

20,510 

20,510 

108,080 

9,440 

5,000 

10,500 

13,300 

4,300 

18,320 

9,400 

15,320 

8,200 

14,300 

108,080 

114,960 

10,400 

4,030 

7,350 

10,950 

7,270 

I I I 
7 500,00 63 360 00 CSÚRS 2018 01 

1 1 1 
11,00 

815,00 

13,00 

770,00 

785,00 

955,00 

23,90 

1 050,00 

350,00 

1 250,00 

650,00 

53,00 

78,90 

7 260,00 CSÚRS 2018 01 

7 096,21 CS ÚRS 2018 01 

11 3,19 CSÚRS 201801 

18156,96 

9 586,50 CSÚRS 2018 01 

8 250,35 

312,29 

7,82 

42 279,98 

CSÚRS 2018 01 

CS ÚRS 2018 01 

CSÚRS 2018 01 

33 600,00 CSÚRS 2018 01 

6 090,00 " Ú R S 2018 01 

2 500,00 

83,20 

6,78 

6 663,24 

CSÚR5 2018 01 

CS ÚRS 2018 01 

CS ÚR5 2018 01 

4 222,73 CSÚRS 2018 01 

I I 
45,60 

250,00 

2 440,51 

163 117,62 

CS ÚRS 2018 01 

5 127,50 CSÚRS 201801 

I I 
98,90 10689,11 CSÚRS201801 

468,00 „ „ „ , „ CSÚRS 2018 01 
53 801,28 
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vv 
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,47 M 5976U0B 

VV 

vv 

,'V 

vv 

vv 

148 K 

vv 

A ' 

A ' 

V V 

v v 

vv 

/ v 

, v 

v v 

v v 

vv 

v v 

vv 

771579192 

149 K 771591111 

150 K 771591115 

151 K 7715912 

v v 

. . ■ 

»v 

.■v 

v v 

v v 

ř v 

A 

.'V 

A 

A 

152 K 7715913 

153 K 998771102 

154 K 998771181 

JD |776 

155 K 776201811 

A ' 

.'V 

,'V 

vv 

v.' 

v v 

156 K 776301811 

_ > | 
157 K 776410811 

158 K 776991821 

159 K 776121321 

160 K 776221111 

BYTB 

62.21 předsíň 

3,12 

B2.22 koupelna 

3,76 

B2.23 WC 

1.42 

B2.24 ob. kuchyň 

15,64 

BVTC 

C2.31 předsíň 

6,56 

C2.32 WC 

1.57 

C2.33 koupelna 

3,36 

C2.34 kuchyň 

12,07 

BYTD 

D2.41 předsíň 

4,98 

D2.42 koupelna 

6,42 

D2.43 kuchyň 

16,06 

Součet 

dlaždice keramické slinuté neglazované mrozuvzdorné barevná přes 9 do 12 ks/m2 -

předběžná cena 400kčlm2 

plochy 

114,96 

sokly 

0,15*108,08 

Součet 

| l31,172*1,1 Přepočtené koeficientem množství 

Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor 

2.02 chodba 

4,03 

B2.21 předsíň 

3,12 

B2.22 koupelna 

3,76 

B2.23 WC 

1,42 

C2.32 WC 

1,57 

C2.33 koupelna 

3,36 

Součet 

Podlahy penetrace podkladu 

Podlahy spárování silikonem 

Hydrastěrka vč. bandáží 

BYT A 

A2.13 koupelna, WC 

7,27 

BYTB 

82.22 koupelna 

3,76 

BYTC 

C2.33 koupelna 

3,36 

BYTD 

D2.42 koupelna 

6,42 

Součet 

Příplatek za vyspi dováni sprchových koutů 

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m 

Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace 

Podlahy povlakové 
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně 

9,47+13,68+25,84+15,82+16,55+25,28+2,25 + 21,29-14,75 

1.01 zádveří 

5,8 

1.02 kočárkárna 

7 

1.03 chodba 

11 

Součet 

Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů 

1,44*13 

Odstraněni soklíků a l išt pryžových nebo plastových 

Odstranění lepidla ručně z podlah 

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná 

Lepení pásů z PVC standardním lepidlem 

m2 

m2 

m2 

m 

m2 

soubor 

t 

t 

m2 

m 

I 
m 

m2 

m2 

m2 

3,120 

3,760 

1,420 

15,640 

6,560 

1,570 

3,360 

12,070 

4,980 

6,420 

16,060 

114,960 

144,289 

114,960 

16,212 

131,172 

144,289 

17,260 

4,030 

3,120 

3,760 

1,420 

1,570 

3,360 

17,260 

114,960 

110,000 

20,810 

7,270 

3,760 

3,360 

6,420 

20,810 

4,000 

3.366 

3,366 

168,730 

144,930 

5,800 

7,000 

11,000 

168,730 

18,720 

18,720 

170,000 

168,730 

54,190 

54,190 

400,00 

125,00 

9,80 

105,00 

650,00 

1 250,00 

695,00 

25,00 

125,00 

152,00 

I 
6,50 

115,00 

29,00 

468,00 

57 7(5,60 « * « * » » ■ 

2 157,50 CS ÚRS 2018 01 

1 126,61 CSÚRS 201801 

11 550,00 CSÚRS 2018 01 

13 526,50 

5 000,00 

2 339,37 

84,15 

102 646,75 

21 091,25 

CSÚRS 2018 01 

CSÚRS 2018 01 

CSÚRS 2018 01 

2 845 44 CSÚHS2018 01 

I 
1 105,00 

19 403,95 

1 571,51 

25 360,92 

CSÚRS 2018 01 

CS ÚRS 2018 01 

CS ÚRS 2018 01 

CS ÚRS 2018 01 
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161 M 2841,0 

Ol 
162 K 776223112 
163 K 776411111 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

V v 

Vv 

vv 

O L 
781479194 

BYT A 

A2.14 ložnice 

13,42 

BYTC 

C2.35 ložnice 

25,28 

BYTD 

D2.44 ložnice 

15,49 

Součet 

PVC heterosenni - předběžná ceno 300kč/m2 

54,19*1,1 Přepočtené koeficientem množství 

Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena 

Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm 

2. NP 

BYT A 

A2.14 ložnice 

16,1-0,9 

BYTC 

C2.35 ložnice 

21,76-0,8 

BYTD 

D2.44 ložnice 

16,4-0,9 

Součet 

(64 

IZ 
165 

166 

167 

168 

M 

VV 

K 

K 

K 

D 

K 

A ' 

VV 

V V 

vv 

A ' 

VV 

VV 

VV 

VV 

VV 

V V 

V V 

v v 

v v 

vv 

vv 

v v 

vv 

vv 

v v 

v v 

V v 

VV 

VV 

vv 

V v 

' A 

VV 

A ' 

v v 

v v 

v v 

284 í1003 

776991822 

998776102 

998776181 

781 

781474113 

lišta soklová PVC 30 x 30 mm 

51,66*1,02 Přepočtené koeficientem množství 

Odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů 

Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m 

Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace 

Dokončovací práce - obklady 

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených f lexibi lním 

lepidlem 

2. NP 

BYT A 

A2.12 kuchyň 

0,6*(2,42+1,73+0,6-0,9) 

A2.13 koupelna, WC 

2*11,7 

-0,9*2 

BYTB 

B2.22 koupelna 

2-8,8 

-0,7*2 

B2.23 WC 

2-4.92 

-0,7-2 

B2.24ob. kuchyň 

0,6*(3+0,6+0,41) 

BYTC 

C2.32 WC 

2*5,5 

-0,7*2 

C2.33 koupelna 

2*7,34 

-0,7*2 

C2.34 kuchyň 

0,6*(2,84+0,6+0,6) 

BYTD 

D2.42 koupelna 

2*10,14 

-0,9*2 

D2.43 kuchyň 

0,6*(3,5+0,6) 

Součet 

W 

vv 

vv 

V": 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

w 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

obktádačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 do 19 ks/m2 - předběžná cena 

450kč/m2 

J97,2'1,15 Přepočtené koeficientem množství 

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch 

2. NP 

BYT A 

A2.12 kuchyň 

0,6*(2,42+1,73-0,9) 

A2.13 koupelna, WC 

2*7,7 

-0,9*2 

BYTB 

B2.22 koupelna 

2*2 

B2.23 WC 

2*1,5 

B2.24ob. kuchyň 

0,6*0,6 

BYTC 

m2 

I 
m 

m 

m 

| 
m 

t 

t 

m2 

m2 

m2 

13,420 

25,280 

15,490 

54,190 

59,609 

59,609 

60,000 

51,660 

15,200 

20,960 

15,500 

51,660 

52,693 

52,693 

18,720 

0,210 

0,210 

97,200 

2,310 

23,400 

-1,800 

17,600 

-1,400 

9,840 

-1,400 

2,406 

11,000 

-1,400 

14,680 

-1,400 

2,424 

20,280 

-1,800 

2,460 

97,200 

(11,780 

111,780 

43,174 

1,950 

15,400 

-1,800 

4,000 

3,000 

0,360 

300.00 17 882.70 

| | 
12,50 750,00 c s ÚRS 2 0 1 B 0 1 

65,00 3 357,90 CSÚRS 2018 01 

125,00 6 586 63 CSÚRS 2018 01 

1 1 
115,00 

2 500.00 

65.00 

465,00 

2 152,80 

525,00 

13,65 

149 627,66 

45 198,00 

C5 ÚR5 2018 01 

CSÚRS 2018 01 

CS ÚRS 2018 01 

CS ÚRS 2018 01 

450,00 „ , „ nn CSÚRS 20,8 01 
50 301,00 

| | 
55,00 CSÚRS 2018 01 

2 374,57 

Strana 12 z 40 



172 M 63465124 

o i 
173 K 78149411 

174 K 781495111 

175 K 7S1495115 

176 K 781739 

177 

178 

K 998781102 

K 998781181 

1784 
784121001 

_C2.32WC 

_2*2 

C2.33 koupelna 

~2-1,8 

"C2.34 kuchyň 
-0,6-(2,84+0,6) 

"BYTD 

D2.42 koupelna 
-2*(2,72-2,4) 

D2.43 kuchyň 

" 0,6-0,6 

Součet 

Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku 

Byt A 

0,5 

" B y t B 

0,5 

~BytC 

0,5 

BytD 

"o,5 
Součet 

zrcadlo nemontované čiré ti 4mm max. rozměr 3210x2250mm 

] 2 ' 1 , 1 Přepočtené koeficientem množství 

Lišty do obkladů 

Penetrace podkladu vnitřních obkladů 

Spárování vnitřních obkladů silikonem 

2-42 

~15 

Součet 

Hydrostěrka vč. bandáží 

2.NP 

"BYT A 

A2.13 koupelna, WC 

"2*11,7 

-0,9*2 

8YTB 

52.22 koupelna 

2*8,8 

"-0,7*2 

"BYTC 

C2.33 koupelna 

*2*7,34 

"-0,7*2 

"BYTD 

D2.42 koupelna 

2*10,14 

-0,9*2 

Součet 

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m 

Příplatek k přesunu hmot tonážni 781 prováděný bez použití mechanizace 

Dokončovací práce - malby a tapety 

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m 

stávající zdivo 

1.NP 

0,32*(1,48+2,15) 

0,4-(1,2-1,6+1,6) 

3,6*2,8 

3*2,8 

0,71-(2,2-2,2-1,83) 

0,8*2,8 

2. NP 

2.01 chodba 

3,36-5 

2.02 chodba 

3,36-(0,6+1,85) 

BYT A 

A2.11 předsíň 

3,36-(2,6+1,3-0,43+0,43+0,8) 

A2.12 kuchyň 

3,36*(3+4,1+2,42) 

A2.13 koupelna, WC 

3,36*(0,42+1,84+1,73+3,74) 

A2.14 ložnice 

3,36*(2,41+5,23+2,8+2) 

BYTB 

B2.21 předsíň 

3,36*2,13 

B2.22 koupelna 

3,36*(1,2+1) 

B2.23 WC 

3,36-1,7 

B2.24 ob. kuchyň 

m2 

ml 

\ 
soubor 

m2 

m 

m2 

t 

t 

m2 

4,000 

3,600 

2,064 

10,240 

0,360 

43,174 

2,000 

0,500 

0,500 

0,500 

0,500 

2,000 

2,200 

2,200 

1,000 

97,200 

99,000 

84,000 

15,000 

99,000 

69,560 

23,400 

-1,800 

17,600 

-1,400 

14,680 

-1,400 

20,280 

-1,800 

69,560 

2,135 

2,135 

461,841 

1,162 

1,760 

10,080 

8,400 

4,423 

2,240 

16,800 

8,232 

18,682 

31,987 

25.973 

41,798 

7,157 

7,392 

5,712 

650,00 CSÚRS 2018 01 
1 300,00 

2 500,00 5 500 00 CS ÚRS 2018 01 

1 1 
8 000,00 8 000,00 

9,80 952,56 CS ÚRS 2018 01 

98,00 9 702,00 c s ÚRS 2018 01 

" 0 , 0 0 24 346,00 

890,00 

25,00 

35,00 

1 900,15 

53,38 

88 255,99 

16 164,44 

CS ÚRS 2018 01 

CS ÚRS 2018 01 

CS ÚRS 2018 01 
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V v 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

A 

vv 

A 

V V 

vv 

A 

VV 

VV 

vv 

vv 

A 

vv 

vv 

vv 

180 K 784121007 

vv 

vv 

Vv 

A 

181 

182 

183 

K 

K 

K 

784181101 

784181107 

784211111 

3,36*14,33+1,6+2,6) 

BYTC 

C2.31 předsiň 

3,36*(1,2 + 1,2+1,2) 

C2.32WC 

3,36*1,61 

C2.33 koupelna 

3,36*1,7 

C2.34 kuchyň 

3,36*(3,4+2,84+4,7) 

C2.35 ložnice 

3,36*21,8 

BYTD 

D2.41 předsíň 

3,36*(2,5+1) 

D2.42 koupelna 

3,36'(2,4+2,7) 

D2.43 kuchyň 

3,36*(3,12+3,12+4,91) 

D2.44 ložnice 

3,36-(4,22+4,52+3,7) 

Součet 

Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m 

2. NP 

3,4*(4,4+8,2*4,8+3,4) 

18 

20 

Součet 

Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m 

Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 

3,80 m 

Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m 

2. NP 

_2.01 chodba 

_ 3,36'(0,77+0,9-0,5 + 2,2+4,1+0,4) 

_-0,9-2 

_ 2.02 chodba 

3,36'(2,2+2+2*0,6) 

" -0 ,9 -2 

"BYT A 

A2.11 předsíň 

~ 3,36-12,5 

A2.12 kuchyň 

~ 3,36*14.4 

_A2.13 koupelna, WC 

_3,36*11,7 

-0,9*2 

A2.14 ložnice 

"3,36*16,1 

-0,9-2 

"BYTB 

B2.21 předsiň 

"3,36*6,8 

"-0,7-2-2 

" -0,8-2 

B2.22 koupelna 

3,36*8,8 

"-0,7*2 

"B2.23WC 

3,36'4,92 

"■0,7-2 

B2.24ob. kuchyň 

3,36-19,1 

"BYTC 

"C2.31 předsíň 

"3,36*13,34 

"-0,7-2-2 

' -0 ,8 -2 

-0,9*2 

C2.32WC 

"3,36-5,5 

"-0,7-2 

C2.33 koupelna 

3,36*7,34 

-0,7-2 

C2.34 kuchyň 

3,36*16,12 

-0,8*2 

C2.35 ložnice 

3,36*21,76 

-0,8*2 

"BYTD 

D2.41 předsíň 

"3,36-10 

"-0,9*2*3 

m2 

m2 

m2 

m2 

28,661 

12,096 

5,410 

5,712 

36,758 

73,248 

11,760 

17,136 

37,464 

41,798 

461,841 

108,720 

70,720 

18,000 

20,000 

108,720 

809,077 

288,320 

809,077 

29,803 

-1,800 

22,848 

-1,800 

42,000 

48,384 

39,312 

-1,800 

54,096 

-1,800 

22,848 

-2,800 

-1,600 

29,568 

-1,400 

16,531 

-1,400 

64,176 

44,822 

-2,800 

-1,600 

-1,800 

18,480 

-1,400 

24,662 

-1,400 

54,163 

-1,600 

73,114 

■1,600 

33,600 

-5,400 

125,00 13 590,00 CS ÚRS 2018 01 

9,80 , CSÚRS 2018 01 
7 928,95 

12,50 , CSÚRS 2018 01 
3 604,00 

42,80 , CSÚRS 2018 01 
34 628,50 
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vv 

vv 

vv 

,'V 

vv 

','V 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

v v 

184 K 7 M 2 1 1 1 " 

v v 

vv 

vv 

v v 

D 

D 

VRN 

VRN3 

185 K 030001000 

|D |VRN6 

186 K 060001000 

D2.42 koupelna 

3,36*10,14 

-0,9-2 

D2.43 kuchyň 

3,36-16,1 

-0,9*2 

D2.44 ložnice 

3,36-16,4 

-0,9-2 

stropy 

182 

odpočet obkladů 

-97,2 

Součet 

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěru vzdorných na schodišti 

výšky do 3,80 m 

108,72 

3,8*(15*27) 

20 

Součet 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště 

Územní vlivy 
Územní vlivy 

m2 

34,070 

-1,800 

54,096 

-1,800 

55,104 

-1,800 

182,000 

-97,200 

809,077 

288,320 

108,720 

159,600 

20,000 

288,320 

% 2,000 

% 5,000 

42,80 

2 000,00 

500,00 

, , „ CSÚRS201801 
12 340,10 

6 500,00 

4 000,00 

4 000,00 

2 500,00 

2 500,00 

CS ÚRS 2018 01 

CSÚRS 201B 01 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sociální byty v j li ni cast: č.p. 70 v Jilemnici

Objekt:

04302 - NUZ Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka'

Cena bez DPH

DPH ^Klddm

*»'*"«

Cena s DPH

Zíklíi.l ňíině

n oo

'24 W.7n>

v CZK

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIC:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

wbít

2

i

dař*

.00-

.00-

5. 12. 2018

00275808

CZ00Z75808

124 597,76

Vyse rtnru-

0,50

18 689 (16

143 287,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální byty v jižní časti č.p. 70 v Jilemnici

Objekt:

04302 - NUZ Stavební část

Místo:

Zadavatel: MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82

Uchazeč.

Kód dílu ■ Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 • Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

VRN • Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 ■ Územní vlivy

Jilemnice

Datum: 5. 12. 2018

Projektant:

Cena celkem [CZK]

124 597,76

120 729,76

9 606,79

16 334,41

86 512,80

5 477,56

2 798,20

368,00

368,00

3 500,00

2 500,00

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

iociálrii bytv v jižní častí č.p. 70 v Jilemnici
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04302 - NUZ Stavební část

Zacavatel:

Uchazeč:

MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

Popis

1

2

3

D 3

310236251

310236261

K 317234410

4 K 317944321

5 K 346244381

ů K 349234831

o 6
7 K 612325302

8 K 619991011

9 K 619995001

!0 K 629991011

D 9
11 K 962000999

12 K 9Ů2032"0

13 K 962081131

14 K 967031132

15 K 968072455

16 K

17 K OST002

18 K OST0O3

!9 K OST004

20 K OSTO05

21 K OST0O6

Svislé a kompletní konstrukce
Zazdivka otvoru pl do 0,09 mZ ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými ti do 450

mm

Zazdivka otvoru pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými ti do 665

mm

Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC

0,65*0,T1,6*2

0,65*0,1*1,6*2

Sout L't

Válcované nosníky doč,12 dodatečně osazované do připravených otvorů

I 100

6*1,6*8,34*0,001

Plentováni jednost/anné v do ZOO mm válcovaných nosníku cihlami

0,12*1,6*4

0,65*1,2*4

Soni ct

Doplnění zdiva okenních obrub

3. NP

(1,1-0,7-1,1*0,71*4

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Vápenocementová štuková omítka osténi nebo nadpraži

1-(1,1-1,1*0,7-0,7)*2

0,5*(1-2+2)

1*(1,1*1,1-0,7*0,7)*2

SOIK i-t

Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou

3. NP

1,02*0,7

1,04*0,7

1,07*0,7*2

Součet

Začisténí omitek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů

3. NP

(1,02-0,7-1,02-0,7)*2

schodiště

(1,07-0,7-1,07-0,71*2

dveře

10

SONlft

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Vybouráni schůdků ocelových

Bourám zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3

0,4*0,7

0,1*0,7

SouLet

Bouraní příček ze skleněných tvárnic ti do 100 mm

3. NP

1,02*0,7

Přisekání rovných oslěni v cihelném zdivu na MV nebo MVC

3.02 půda

0,5*0,7*3

Vybouráni kovových dveřních zárubní pl do 2 m2

1. NP1. 04 denní místnost

0,9*2

D * M vnitřních dveří do 1.04 denní místnost (zárubeň, nátěr zárubně, křidlo, kováníi

15 DP3 Ew

D * M nových výplni otvorů - okna dřevěná dvojsklo

3.NP

1,02*0,7*2

schodiště

1,07*0,7*2

SOUďt

Repasoken ve 3. NP do rozm. 1100/7D0mm

Vyklizení půdy vč. likvidace

Vybouráni dlažby na podestě mezi 2 a 3. NP vč. likvidace

D + M dlažby vápenocementové na podestě mezi 2 a 3. NP skladba S

soubor

m2

OatLm: 5. 12. 2018

Projektant:

MJ Množství

1,000

14,400

16,900

7,200

2,500

7,200

16,900

2,940

0,714

0,728

1,498

2,940

23,960

6,880

7,080

10,000

23,960

2,940

1,800

1,000

2,926

1,428

J.cena
[CZK]

285,00

kus

m3

t

m2

m

1,000

0,416

0,208

0,208

0,416

0,080

0,080

3,888

0,768

3,120

3,888

14,400

316,00

9 727,00

1 215,00

195,00

285,00

250,00

195,00

450,00

256,50

soubor

m3

m2

m2

m2

1,000

0,350

0,280

0,070

0,350

0,714

0,714

1,050

1,050

1,800

2 650,00

1 250,00

650,00

450,00

256,50

6 800,00

6 500,00

Cena celkem [CZK]

124 597,76

120 729,76

9 606,79

285,00

Cenová
soustava

CSURS2018 01

CSURS2018 01
116,00

4 046,43 CSÚRS 2018 01

97,20 CSÚRS 2018 01

758,16 CSÚRS 2018 01

4 104,00 CSURS 2018 01

16 334,41

4 225,00 CSÚRS 2018 01

573,30 CSÚRS 2018 01

10 782,00 CSÚRS2018 01

754,11 CSÚRS 201801

86 512,80

2 650,00

437,50
CSURS 2018 01

464,10 CSÚRS 2018 01

472,50 CSÚRS 2018 01

461,70 CSÚRS 201801

6 800,00

19 019,00

soubor

soubor

m2

m2

1,498

2,926

11,000

1,000

5,000

5,000

3 378,00

8 000,00

256,00

1 250,00

37 158,00

8 000,00

1 280,00

6 250,00

Strana 17 z 40



22 K 

D 

23 K 

24 K 

25 K 

26 K 

27 K 

D 

28 K 

D 

D 

29 k 

D 

D 

30 K 

0 

31 K 

OST007 

997 

997013213 

997013509 

997013511 

997013803 

997013831 

998 
998018002 

PSV 

764 
764002851 

VRN 

VRN3 
030001000 

VRN6 
060001000 

D * M 4 ks nových piskovcovych parapetu (viz. stávající) 

Přesun sutě 

Vmtrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručné 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 

Odvoz suti a vybouraných hmot z meiiskládky na skladku do 1 km s naložením a se 

složením 

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 

170 10Z 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 

170 904 

0,869-0,688 

Přesun hmot 
Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m 

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce klempířské 
Demontáž o plechová ní parapetů do suti 

1,1-1,1-1 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště 

Územní vlivy 
Uzemní vlivy 

soubor 

t 

m 

\ 

% 

4,000 

0,869 

0,869 

0,869 

0,688 

0,181 

0,181 

3,292 

3,200' 

3,200 

5,000 

4,000 

880,00 

2 500,00 

65,00 

2 680,00 

850,00 

1 850,00 

850,00 

115,00 

500,00 

250,00 

3 520,00 

5 477,56 

í mV 5 0 " 5 2 0 1 8 0 1 

CSÚRS 2018 01 

2 328,92 " ^ S 2018 01 

584,80 " Ú R S 2018 01 

334,85 " ^ S 2018 01 

2 798,20 
2 798,20 CSÚRS 2018 01 

368,00 

368,00 

368,00 CSÚRS 2018 01 

3 500,00 

2 500,00 

2 500,00 CSÚRS 2018 01 

1000,00 

1 000,00 CSÚRS 2018 01 

Strana 18 z 40 



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sociální Dyty v jizm časti č.p. 70 v Jilemnici

ODjekt:

04303 - UZ Vnitřní vodovod, kanalizace, VZT, vytápěni

KSO'

Místo:

Zadavatel1

MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

siuzen-

Cena s DPH

IM*, d-uu-

0.00

■>?■ /Q5.40

v CZK

CC-Cl:

Datum:

i^..

DIC.

IČ:

DIČ:

IČ.

DIC:

Wb<

7

1

dnu

.00

.00

5. 12. 2018

00275808

CZ00275808

421 705,40

Vvie danij

0 00

bi 255.8!

484 961,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální byty v jižrn časti č.p. 70 v Jilemnici

Objekt:

04303 - UZ Vnitřní vodovod, kanalizace,

Místo:

VZT, vytápění

Zadavatel: MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice

Uchazeč:

Kód dílu ■ Popis

Náklady soupisu celkem

PSV ■ Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 ■ Zdravotechnika - zařizovací předměty

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

751 - Vzduchotechnika

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 ■ Územní vlivy

Datum: 5. 12. 2018

Projektant:

Cena celkem [CZK]

421 705,40

419 455,40

66 703,84

119 479,00

82 1-42.81

22 530,80

90 321,50

38 277,45

2 250,00

1 250,00

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Sociální bytv v jižní části c.p. 70 v Jilemnici

04303 - UZ Vnitřní vodovod, kanalizace, VZT, vytápěni
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Zadavatel

Uchazeč:

MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice

Datum: 5. 12. 2018

Projektant:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

1

2

1

4

5

6

7

8

9

10

11

D

D

K

M

K

K

K

K

K

K

K

K

K

PSV

721
721174025

286,1604

721174043

721174044

721194105

721194109

721212113

721226521

721273153

721Z74122

721290111

12 K 998721102

U K 998721181

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

D

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

D

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

D

K

K

722
722174002

722174003

722174004

722181251

722181252

722220152

722220161

7222111

722224116

722231141

72223121

722231211

722231219

722231222

722232012

722232013

722262213

722290226

722290234

998722101

998722181

725

725112022

725112173

725211623

725211701

725311121

725532120

725822612

725841311

725861102

725862113

998725101

998725181

726

726111031

998726111

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Potrubí kanalizační z PP odpadni DN 100

cis tře i kus kanalizační ON 100

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 70

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100

Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou

Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku ON 40

Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110

Přivzdušňovaci ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125

90*40-30

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použiti mechanizace

Zdravotechnika • vnitřní vodovod

Potrubí vodovodní plastově PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm

Potrubí vodovodní plastově PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm

Potrubí vodovodní plastově PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE ti do 25

mm DN do 22 mm

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE ti do 25

mm DN do 45 mm

Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 112

Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 112

Klapka zpětná

Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem

Ventil závitový pojistný rohový G 11I

Ventil uzavírací s od vzdušněním

Ventil odvzdušnovací

Ventil pračko vy

Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100'C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem

Kohout kulový podomítjiový G 3/4 PN 16 do 1Z0"C vnitřní zavit

Kohout kulový podomítjiový G i PN 16 do 120'C vnitřní závit

Vodoměr závitový jedno vtokový suchoběžnýdo 40'C G 3/4 x 130 mmQn 1,5 m3/h

horizontální

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

50*120-20

Pfoplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m

Příplatek k přesunu hmot tonážni 722 prováděný bez použiti mechanizace

Zdravotechnika - zařizovací předměty

Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný

Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm

Umývátko keramické stěnové 400 mm

Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480

mm a miskou

Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 125 I / 2 kw

Batene umyvadlová stojánková páková s výpusti

Baterie sprchová nástěnná pákové

Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40

Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace

Zdravotechnika - předstěnové instalace

Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní

zděné kce

Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m

MJ Množství J'""a Cena celkem [CZK]
L<-£KJ

421 705,40

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

soubor

kus

kus

t

Cenová
soustava

m

kus

m

m

kus

kus

kus

kus

kus

kus

m

t

t

90,000

10.000

30,000

40,000

20,000

4,000

4,000

12,000

4,000

8,000

160,000

160,000

0,180

0,180

288,00

380.00

135,00

165,00

25,60

65,00

2 837,00

780,00

256,00

125,00

15,90

1 520,00

68,00

50,000

120,000

20,000

50,000

kus

soubor

soubor

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

m

m

t

t

170,000

24,000

12,000

4,000

4,000

30,000

8,000

4,000

8,000

4,000

12,000

2,000

4,000

190,000

190,000

190,000

0,350

0,350

'
215,00

415,00

650,00

469,00

391,00

810,00

810,00

450,00

650,00

450,00

450,00

2 780,00

32,00

21,20

1 250,00

650,00

195,00

199,00

208,00

47,80

52,00

3,000

1,000

4,000

2,000,

4,000

4,000

6,000

4,000

6,000

4,000

0,497

0,497

3 800,00

5 200,00

2 800,00

1 890,00

2 890,00

3 890,00

1 238,00

2 560,00

450,00

450,00

2 500,00

65,00

419 455,40

66 703,84

25 920,00

3 800.00

4 050,00

6 600,00

512,00

260,00

11 348,00

9 360,00

1 024,00

1 000,00

2 544,00

273,60

12,24

119 479,00

9 750,00

23 880,00

4 160,00

2 390,00

8 840,00

5 160,00

4 980,00

2 600,00

1 876,00

11 730,00

6 480,00

3 240,00

3 600,00

2 600,00

5 400,00

900,00

11 120,00

6 080,00

CSÚRS 2018 01

CSURS 2018 01

CSURS 2018 01

CSÚRS 2018 01

CSURS 2018 01

CSURS 2018 01

CSÚRS 2018 01

CSURS 2018 01

CSÚRS 2018 01

CSÚRS 2018 01

CSURS 2018 01

CSÚRS 2018 01

CSÚRS 2018 01

CSÚRS 2018 01

CSURS 2018 01

CSURS 2018 01

CSÚRS 2018 01

CSÚRS 2018 01

CSÚRS 2018 01

CSÚRS 2018 01

CSÚRS 2018 01

CSÚRS 2018 01

CSÚRS 2018 01

CS ÚRS 2018 01

CSÚRS 2018 01

CSÚR5 2018 01

CSÚRSZ018 01

CSÚRS 2018 01

4 028,00 CSÚRS 2018 01

437,50 CSURS 2018 01

227,50 CSURS 2018 01

3,000

0,028

7 500,00

650,00

82 142,81

11 400,00

5 200,00

11 200,00

3 780,00

11 560,00

15 560,00

7 428,00

10 240,00

2 700,00

1 800,00

1 242,50

32,31

22 530,80

22 500,00

18,20

CSURS 2018 01

CSÚRS 2018 01

CSÚRS 2018 01

CSÚRS 2018 01

CSÚRS 2018 01

CSURS 2018 01

CSURS 2018 01

CSÚRS 2018 01

CSÚRS 2018 01

CSÚRS 2018 01

CSÚRS 201801

CSÚRS 2018 01

CSÚRS 2018 01

CSÚRS 2018 01
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49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

*2 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

K 

D 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

D 

K 

K 

M 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

D 

D 

K 

D 

K 

998726181 

735 
735164261 

735888999 

735444558 

735444559 

735444560 

735444555 

735444556 

735444557 

9987Í5101 

998735181 

751 
751 

751111011 

42914141 

751510041 

751510042 

75151441 

75151476 

998751101 

998751181 

VRN 

VRN3 
030001000 

VRN6 
060001000 

Pripíatek k přesunu hmot tonážni 726 prováděný bez použiti mechanizace 

Ústřední vytápění • otopná tělesa 
Otopné těleso trubkové elektrické přímotopně výška/délka 1500/595 mm 

0 * M regulátoru teploty 

Přimotop 1500 W, s externím termostatem 

Přimotop 2000 W, s externím termostatem 

Přimotop 2500 W, s externím termostatem 

Topná rohož 100 W/m2 ;2m2 

Topná rohož 100 W/mZ ;4,5m2 

Topná rohož 100 W/mZ ;5,5m2 

Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m 

Příptatek k přesunu hmot tonážni 735 prováděný bez použiti mechanizace 

Vzduchotechnika 
Elektromateriál 

Mtž vent ax ntl základního D do 100 mm vč. klapky 

ventilátor axiální zpětná klapka J kuličkovým ložiskem a nastavitelný doběh 

Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm 

Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálné vinuté D do 200 mm 

D + W přechodu osového do plech potrubí s přírubou do 0,07 mZ 

D + M mřížky fasádní 200x200 mm 

Přesun hmot tonážni pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m 

Příplatek k přesunu hmot tonážni 751 prováděný bez použíti mechanizace 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Zařízeni staveniště 
Zařízeni staveniště 

Územní vlivy 
Územní vlivy 

t 

kus 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

t 

t 

soubor 

kus 

kus 

m 

m 

kus 

kus 

t 

t 

% 

% 

0,028 

4,000 

4,000 

4,000 

4,000 

6,000 

2,000 

1,000 

1,000 

0,100 

0,100 

1,000 

5,000 

5,000 

50,000 

30,000 

2,000 

2,000 

0,183 

0,183 

5,000 

4,000 

450,00 

3 250,00 

650,00 

2 750,00 

3 150,00 

3 850,00 

5 890,00 

7 560,00 

8 560,00 

815,00 

400,00 

5 000,00 

714,00 

811,00 

264,00 

343,00 

315,00 

478,00 

2 500,00 

650,00 

250,00 

250,00 

12,60 CSÚRS 2018 01 

90 321,50 
13000,00 CSÚRS 201801 

2 600,00 

11000,00 

12 600,00 

Z3 100,00 

11780,00 

7 560,00 

8 560,00 

81,50 CSÚRS 201801 

40,00 CSÚRS 2018 01 

38 277,45 

5 000,00 

3 570,00 CSÚRS 2018 01 

4 055,00 CSIJfiS20íflOT 

13200,00 CSÚRS 201801 

10 290,00 CSÚRS 2018 01 

630,00 

956,00 

457,50 CSURS 2018 01 

U8.95 CSÚRS 201801 

2 250,00 

1 250,00 

1 250,00 CSÚRS 201801 

1000,00 
1 000,00 CSÚRS 2018 01 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sociální nýty v jižm ča^ti č.p. 70 v Jilemnici

Objekt:

04304 - UZ Elektro

KSO:

Mibtu:

Zadavatel:

MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice

uchazeč:

Projektant:

Poznámka1

Cena bez DPH

DPH MkMdn:

{CenasDPH

0.00

ťi-l 335 20

v CZK

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIC:

ló

DIC:

IČ.

DIČ:

ÍJ/b.1 ílíin

21.00

15,00

5. 12. 2018

00275808

CZ00275808

654 835,20

Vvie (Idne

0 00

18 225 28

753 060,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba.

<ociami byty v jižní časti č.p. 70 v Jilemnici

Objekt ■

04304 - UZ Elektro

Místo:

Zadáváte

Uchazeč:

Kód dílu -

MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo

Popis

Náklady soupisu celkem

D1 -

D11

D12

D13

D2-

VRN

Dodávky zařízeni

- Materiál elektromontážní

- Elektromontáže

- Ostatní náklady

Slaboproud

- Vedlejší rozpočtové náklady

náměstí 82 Jilemnice

Datum:

Projektant:

5. 12.2018

Cena celkem [CZK]

654 835,20

143 753,00

256 696,20

141 100,00

29 380,00

61 506,00

22 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OOjekt:

Sociální Dyív v jijni cabti c.p. 70 v Jilemnic

04304 - UZ Elektro

Zadavatel.

Uchazeč:

MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice

Datum: 5. 12. 2018

Projektant:
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PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

Popis MJ Množství 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Í7 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

D 

K 

K 

D 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

D 

K 

K 

K 

D1 
0 

0.1 

D11 
101105 

101106 

101213 

101305 

101306 

101308 

125 

171107 

171108 

171111 

190214 

191408 

191514 

199095 

199101 

199222 

199224 

199225 

295441 

295443 

311111 

311116 

311224 

311316 

311325 

333151 

3697 

40001 

409820 

409822 

409824 

409826 

410101 

410101 

410101 

410102 

410130 

410139 

410150 

410151 

410155 

420002 

420005 

420011 

420091 

420091 

420091 

420091 

420091 

420091 

509002 

509003 

509033 

509035 

509151 

552151 

D12 
210003697 

210010105 

210010301 

Dodávky zařízeni 
rozvodnice ozn.RA,RB, RC,RD, 

rozvaděč elektroměrový ozn.RE 

Materiál elektromontážní 
kabel CYKY 3x1,5 

kabel CYKY 3x2,5 

kabel 1kV CYKY 3x50-35 

kabel CYKY 5x1,5 

kabel CYKY 5x2,5 

kabel CYKY 5x6 

smrštovací trubice RPK 30/8 

vodič CY 4 /H07V-U7 

vodič CY 6 /H07V-U7 

vodič CY 25 /H07V-R/ 

kabelové oko AI lisovací 70x10 ALU 

smršťovací trubice KZ3/6-25(3x6) 

smršCovaci trubice KZ4X/70-95(4x70| 

ekvi potenciál ni svorkovnice EPS 1 s krytem 

svorkovnice krabicová S-66 /4x3vodiíe 4mm2 

svorka 273-104 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo 

svorka 273-105 5x2,5mm2 krabicová bezšroubo 

svorka 273-103 8x2,5mm2 krabicová bezšroubo 

svorka zemnicí /ZSA16 

páska měděná uzemňovaci ZSA16-delka 0,5 m 

krabice univerzální/přístrojová KU68/1 

krabice univerzální /odbočná HU68-1902 VČ.K068 

krabice přístrojová KP64/4 

krabicová rozvodka KR97/5 VČ.K097V *SP96 

krabice odbočná K0125 VČ.H0125V 

lišta vkládaci LHD 40x20 

termostat 

svorkovnice s krytem 3938A-A106 

spínač/strojek 10A/250Vstř 35S8-A0134O raz. 1,1 So 

přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz,6,6So 

přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So 

přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A0534O řazení 5 

kryt spínače 1-duchy 3S58A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 

kryt spínače 1-duchy 3558A-A651 pro ř. 1,6,7,1/0 

kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř. 1,6,7,1/0 

kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř .5 ,6-6,1/0-1/0 

SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1 

spínač 16A/400Vstř 3425A-0344 ř.3P *krabice 

SESTAVA přepínač sériový 10A/250Vstř raz.5 

SESTAVA přepin střídavý 10A/250Vstř raz.6 

SESTAVA přepínač křížový 10A/250Vstř ř.7 

zásuvka l6A/250Vstř 55i8A-A2359clonky 

zásuvka 16A/250Vsri 5 598A-A23 49 chráněná 

2-zásuvka 16A/250Vstř 5512A-2359 clonky 

rámeček pro 1 přistroj 39O1A-B10 

rámeček pro 1 přistroj 3901A-B10 

rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10 

rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10 

rámeček pro 1 přistroj 3901A-B10 

rámeček pro 1 přistroj 3901A-B10 

svítidlo 20W,IP65,senzor /A 

svít přisazené 20W, IP43,senzor/B 

svit přisazené 20W, IP43, /C 

sví přis. 8W, IP43 l i 

LED pásek /H 

nouz sv,1.3W,IP65,3h Pikt. /D 

Elektromontáže 
termostat prostorový 

lišta vkládaci úplná pevné uložená do š.40mm 

krabice přístrojová bez zapojeni 

4,000 

1,000 

J.cena 

[CZK] 

24 701,00 

44 949,00 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

m 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

685,000 

590,000 

40,000 

150,000 

340,000 

76,000 

5,200 

42,000 

74,000 

40,000 

8,000 

95,000 

2,000 

1,000 

4,000 

100,000 

80,000 

60,000 

8,000 

8,000 

122,000 

21,000 

4,000 

8,000 

4,000 

15,000 

16,000 

14,000 

14,000 

20,000 

5,000 

2,000 

14,000 

20,000 

5,000 

2,000 

14,000 

4,000 

2,000 

20,000 

5,000 

24,000 

4,000 

34,000 

14,000 

2,000 

20,000 

5.000 

24,000 

4,000 

1,000 

10,000 

33,000 

4,000 

4,000 

9,000 

13,00 

21,00 

470,00 

22,00 

35,00 

89,00 

181,00 

15,00 

18,00 

81,00 

73,00 

33,00 

318,00 

227,00 

27,00 

5,00 

7,00 

11,00 

19,00 

16,00 

7,00 

12,00 

39,00 

125,00 

98,00 

33,00 

980,00 

134,00 

125,00 

145,00 

168,00 

198,00 

47,00 

49,00 

52,00 

51,00 

250,00 

436,00 

231,00 

188,00 

232,00 

132,00 

943,00 

178,00 

24,00 

31,00 

32,00 

28,00 

29,00 

25,00 

571,00 

2 789,00 

2 513,00 

1 500,00 

413,00 

931,00 

16,000 

15,000 

122,000 

137,00 

37,00 

27,00 

Cena celkem [CZK] 

654 835,20 

143 753,00 
98 804,00 

44 949,00 

256 696,20 
8 905,00 

12 390,00 

18 800,00 

3 300,00 

11 900,00 

6 764,00 

941,20 

630,00 

1 332,00 

3 240,00 

584,00 

3 135,00 

636,00 

227,00 

108,00 

500,00 

560,00 

660,00 

152,00 

128,00 

854,00 

252,00 

356,00 

1000,00 

392,00 

495,00 

15 680,00 

1 876,00 

1 750,00 

2 900,00 

840,00 

396,00 

658,00 

980,00 

260,00 

102,00 

3 500,00 

1 744,00 

462,00 

3 760,00 

1 160,00 

3 168,00 

3 772,00 

6 052,00 

336,00 

62,00 

640,00 

140,00 

696,00 

100,00 

571,00 

27 890,00 

82 929,00 

6 000,00 

1 652,00 

8 379,00 

141 100,00 
2 192,00 

5S5,00 

3 294,00 

Cenová 

soustava 
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62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

D 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

D 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

210010301 

210010311 

210010313 

210010322 

210019944 

210100002 

210100251 

210100254 

210100259 

210110006 

210110041 

210110043 

210110045 

210110046 

210111012 

210111012 

210111012 

210120804 

210190001 

210190003 

2101900O3.1 

210192561 

210192561 

210200012 

210200012 

210200012 

210200012 

210201021 

210201201 

210220321 

210290765 

210290813 

210290815 

210292022 

210800006 

210800006 

210SOO103 

210800103 

210800112 

210800112 

210800851 

210810103 

D13 
218009001 

218009001 

218009001 

218009001 

218009001 

218009001 

219001212 

219001214 

219001252 

219002213 

219002214 

219002611 

219002621 

D2 
204213 

204234 

209351 

209403 

210010002 

210010004 

210010005 

210010301 

210010301 

210010322 

210010322 

210110062 

210111311 

krabice přístrojová bez zapojení 

krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení! -K068| 

krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-K0125| 

krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení!-KR97I 

svorkovnice krabicová vývodová 4mm2 

ukončeni v rozvaděči vč.zapojeni vodiče do 6mm2 

ukončeni kabelu smršťovací trubici do 3x6 

ukončeni kabelu smrštovací trubici do 4x95 

ukončeni kabelu smrštovací trubici do 5x10 

spinač nástěnný do IP.1 vč.zapojení 3pólový/25A 

spínač zapuštěný vč.zapojeni 1 pólový/řazeni 1 

přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazeni 5-5A 

přepínač zapuštěný vč.zapojeni stříd a vy/řazení 6 

přepinač zapuštěný vč.zapojeni křížový /řazení 7 

zásuvka domovni zapuštěná vč.zapojeni průběžně 

zásuvka domovni zapuštěna vč.zapojeni průběžně 

zásuvka domovni zapuštěná vč.zapojeni průběžně 

přistroj modulový na l ištu DIN vč.zapoj.do25A/4pÓl 

rozvodnice do hmotnosti 20kg 

rozvodnice do hmotnosti 100kg 

napojeni a úprava stávající elektroinstalace 

ochranná svorkovnice(nulový músteklvč.zapoj.do 25A 

ochranná svorkovnice)nulový músteklvč.zapoj.do 25A 

svítidlo žárovkové bytové stropni/více zdrojů 

svítidlo žárovkové bytové stropni/vice zdrojů 

svítidlo žárovkové bytové stropni/více zdrojů 

svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů 

svítidlo zářivkové vestavné/1 zdroj 

nouzové orientační svítidlo zářivkové 

svorka na potrubí vč.pásku IBernard] 

připojeni el podlahového vytápění do 2,5kW 

připojeni přímotopu do 2,5kW 

připojení el boileru do 2,SkW 

vypnuti hlavn vedeni vč,zajišténí*vyzkouš*označeni 

vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 

vodič Cu(-CY| pod omítkou do 1x16 

kabel Cu(-CYKYI pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 

kabel Cul-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 

kabel Cuf-CYKYI pod omítkou do 5x6 

kabel Cuf-CYKYI pod omitkou do 5x6 

vodič Cu(-CY,CYA| pevné uložený do 1x35 

kabel CuMkV CYKYlpevné uložený do 3x70/4*50/5x35 

Ostatní náklady 
poplatek za recyklaci svítidla 

poplatek za recyklaci svítidla 

poplatek za recyklaci svítidla 

poplatek za recyklaci svítidla 

poplatek za recyklaci svítidla 

poplatek za recyklaci svítidla 

vy bouř. otvoru ve zdi /c ih la/ do pr.&Omm/tl.do 0,30m 

vy bouř. otvoru ve zdi /c ih la/ do pr.60mm/t l .do 0,60m 

vybouráni otvoru ve zdi /c ih la/ do 1m2/t l .do Q,30m 

vysekaní kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm 

vysekání kapsy/zed' cihla/ do 150x150x150mm 

vysekáni rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm 

vysekám rýhy/zed' cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm 

Slaboproud 
kabel SYKFY 5x2x0,5 

kabel SYKFY FTP 4x2x0,8 

VF koaxiální kabel VCEJY 75-3 

kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24 PVC plášť šedý 

trubka plast ohebná,pod omitkou,typ 231ů/pr.16 

trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr,29 

trubka ptast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr,36 

krabice přístrojová bez zapojení 

krabice pňstrojová bez zapojeni 

krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97) 

krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97) 

ovladač zapuštěný vč.zapojeni t lačí tkový/ř .1/0 

zásuvka domovní sdělovací Inásobná vč.zapojení 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

kpl. 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

m3 

ks 

ks 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

4,000 

21,000 

4,000 

8,000 

14,000 

24,000 

95,000 

2,000 

52,000 

4,000 

14,000 

2,000 

20,000 

5,000 

24,000 

4,000 

34,000 

4,000 

4,000 

1,000 

1,000 

1,000 

4,000 

1,000 

10,000 

33,000 

4,000 

4,000 

9,000 

8,000 

40,000 

14,000 

4,000 

1,000 

42,000 

74,000 

685,000 

740,000 

340,000 

76,000 

40,000 

40,000 

1,000 

10,000 

33,000 

9,000 

4,000 

4,000 

12,000 

4,000, 

4,000 : 

149,000 

12,000 

180,000 

80,000 

80,000 

30,000 

150,000 

150,000 

80,000 

20,000 

20,000 

16,000 

16,000 

10,000 

10,000 

4,000 

4,000 

26,00 

29,00 

52,00 

31,00 

33,00 

126,00 

87,00 

34,00 

23,00 

95,00 

66,00 

72,00 

75,00 

98,00 

84,00 

85,00 

86,00 

367,00 

476,00 

445,00 

10 000,00 

68,00 

68,00 

211,00 

215,00 

218,00 

215,00 

288,00 

222,00 

77,00 

121,00 

286,00 

324,00 

597,00 

22,00 

23,00 

32,00 

29,00 

45,00 

46,00 

92,00 

115,00 

12,00 

12,00 

12,00 

12,00 

12,00 

12,00 

47,00 

92,00 

554,00 

56,00 

98,00 

51,00 

85,00 

12,00 

10,00 

11,00 

7,00 

15,00 

17,00 

23,00 

25,00 

26,00 

105,00 

105,00 

83,00 

93,00 

104,00 

609,00 

208,00 

248,00 

462,00 

3 024,00 

S 265,00 

68,00 

1 196,00 

380,00 

924,00 

144,00 

1 500,00 

490,00 

2 016,00 

340,00 

2 924,00 

1 468,00 

1 904,00 

445,00 

10 000,00 

68,00 

272,00 

211,00 

2 150,00. 

7 194,00 

860,00 

1 152,00 

1 998,00 

616,00 

4 840,00 

4 004,00 

1 296,00 

597,00 

924,00 

1 702,00 

21 920,00 

21 460,00 

15 300,00 

3 496,00 

3 680,00 

4 600,00 

29 380,00 
12,00 

120,00 

396,00 

108,00 

48,00 

48,00 

564,00 

368,00 

2 216,00 

8 344,00 

1 176,00 

9 180,00 

6 800,00 

61 506,00 
960,00 

300,00 

1 650,00 

1 050,00 

1 200,00 

340,00 

460,00 

400,00 

416,00 

1 050,00 

1 050,00 

332,00 

372,00 
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130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

D 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

Z10I1J312 

210140631 

210190001 

210190001 

210190200 

210190210 

210803501 

210860281 

210860281 

210950341 

219001212 

219001214 

219001252 

219002213 

219002214 

219002611 

219002Ů21 

311111 

311316.1 

321112 

321114 

321115 

3463 

3863 

4058 

409828 

410101 

410160 

420030 

420050 

420053 

420060 

420086 

420091 

420091 

420091 

420204 

420212 

491023 

VRN 
VRN01 

VRN02 

VRN03 

VRN04 

VRH05 

VRÍ406 

VRN07 

VRN08 

VRN09 

zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč,zapojení 

sestava domácího telefonu vč. zapojení 

rozvodnice do hmotnosti 20kg 

rozvodnice do hmotnosti 20kfj 

TV anténa 

Wifi anténa 

kabel koaxiální volně uložený 

kabel SYHY/SYKFY/JXFÉ/JXKE do 30x3x0,5 pevné ul. 

kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul. 

vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg 

vybour.otvoru ve zdi /c ih la/ do pr.60mm/t l .do 0,30m 

vybour.otvoru ve zdi /c ih la/ do pr.60mm/t l .do 0,60m 

vybourání otvoru ve zdi /c ih la/ do 1m2/t l .do 0,30m 

vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm 

vysekání kapsy/zeď cihla/ do 150x150x150mm 

vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm 

vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 70mm 

krabice univerza lni /přístrojová KU68/1 

krabicová rozvodka KR97/5 VČ.K097V 

trubka ohebná PVC Ipflex 2316E 

trubka ohebná PVC Ipflex 2325 

trubka ohebná PVC Ipflex 2332 

anténa TV * rozbočovač * zesilovač 

anténa WiFi * switch 

rozvodnice zap. VU48NWB 

ovladač /strojek 10A/25OVstř 3558-A91342 ř.1/0,S,So 

kryt spínače 1-duchy 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 

SESTAVA ovladač zapin 10A/250Vsti řaz.1/0 

strojek zásuvky TV+R 5011-A3503 (EU3503I koncový 

kryt zásuvky TVtR(-SAT) 5011A-A00300 

kryt zásuvky komunikační 5014A-A100 

SESTAVA zásuvka TV+R 5011-A3503 koncová 

SESTAVA zásuvka komunikační 2xRJ45-8 

rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10 

rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10 

rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10 

zásuvka komunik RJ45-8Cat.5e 1208.10 

nosná maska pro 2xZásuvka 5014A-B1018 

sestava domácího telefonu 

Vedlejší rozpočtové náklady 
doprava dodavek 

přesun dodávek 

prořez 

materiál podružný 

PPV pro elektrárnontaže 

zařízeni staveniště 

kompletační činnost 

revize 

dokumentace skutečného provedeni 

ks 

kpl. 

ks 

ks 

kpl. 

kpl. 

m 

m 

m 

m 

ks 

ks 

m3 

ks 

ks 

m 

m 

ks 

ks 

m 

m 

m 

kpl. 

kpl. 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

kpl. 

% 
% 
% 
\. 
% 
% 

soubor 

soubor 

soubor 

4,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

150,000 

80,000 

30,000 

150,000 

8,000 

4,000 

1,000 

16,000 

10,000 

80,000 

40,000 

16,000 

10,000 

80,000 

20,000 

20,000 

1,000 

1,000 

1,000 

4,000 

4,000 

4,000 

4,000 

4,000 

4,000 

4,000 

4,000 

4,000 

4,000 

4,000 

8,000 

4,000 

1,000 

2,000 

5,000 

6,000 

2,000 

2,000 

4,000 

1,000 

1,000 

1,000 

285,00 

6 534,00 

452,00 

452,00 

880,00 

1 638,00 

22,00 

22,00 

22,00 

25,00 

45,00 

45,00 

554,00 

65,00 

88,00 

56,00 

87,00 

8,00 

76,00 

5,00 

11,00 

23,00 

2 738,00 

2211,00 

2 321,00 

121,00 

45,00 

178,00 

188,00 

45,00 

74,00 

250,00 

148,00 

65,00 

68,00 

69,00 

48,00 

33,00 

5 628,00 

500,00 

400,00 

500,00 

500,00 

500,00 

100,00 

2 000,00 

10 000,00 

2 000,00 

1 140,00 

6 534,00 

452,00 

452,00 

880,00 

1 638,00 

3 300,00 

1 760,00 

660,00 

3 750,00 

360,00 

180,00 

554,00 

1 040,00 

880,00 

4 480,00 

3 480,00 

128,00 

760,00 

400,00 

220,00 

460,00 

2 738,00 

2 211,00 

2 321,00 

484,00 

180,00 

712,00 

752,00 

180,00 

296,00 

1 000,00 

592,00 

260,00 

272,00 

276,00 

384,00 

132,00 

5 628,00 

22 400,00 
1 000,00 

2 000,00 

3 000,00 

1 000,00 

1 000,00 

400,00 

2 000,00 

10000,00 

2 000,00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

iocialní byty v juni časti č.p. 70 v Jilemnici

Objekt:

04305 - UZ rozvaděč RA-RD

KSO:

Místo:

Zadavatel.

MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice

Uchazeč:

Proiektant:

Poznámka1

Cena bez DPH

DPH skladní

Slllieiln

Cenas DPH

Z„kl(l.| d-iné

0 00

24714 "JO

v CZK

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIC:

IC

DIČ:

IČ:

DIČ'

S<l,'bít Jitn<

2

1

.00

.00

5. 12. 2018

00275808

CZ00275808

24 714,30

Vvse dant*

0 00

? 707 1 5

28 421,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální byty v jizni časti č.p. 70 v Jilemnici

Objekt1

04305 - UZ rozvaděč RA-RD

Místo:

Zadavatel: MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Rozpis rozvaděče RA - Rozpis rozvaděče RA

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 5. 12. 2018

Projektant:

Cena celkem [CZK]

24 714,30

19 414,00

5 300,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Socalni bytv v jižní časti č,p. 70 v Jilemnici

Objekt:

04305 - UZ rozvaděč RA-RD

Místo:

Zadavatel: MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D Rozpis rozvaí Rozpis rozvaděče RA

Datum:

Projektant:

u - - • J-cena
MJ Množství rr-7iri

5. 12. 2018

Cena celkem [CZK] Ca?Va
1 J soustava

24 714,30

19 414,00
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1 K 

2 K 

3 K 

4 K 

5 K 

6 K 

7 K 

e K 

9 K 

10 K 

11 K 

12 K 

13 K 

14 K 

15 K 

D 

16 K 

17 K 

764811 

415062 

471436 

435023 

434325 

434348 

434320 

438023 

438831 

441111 

441141 

781176 

173107 

173105 

784451 

VRN 
VRN1 

VRNZ 

skřiň72M/620x55Ox11Omm/IP31 zapu FW324FT 

vypinač-32-3 3ZA/AC250V/3pol na l ištu 

typl a typ2 svodič bleskovýc 

j istič 168-3 3pol/ch.B/ 16A/10kA 

j istič 16B-J 1pól/ch.B/ 16A/10kA 

j istič 10C-1 Ipó l /ch .C/ 10A/10kA 

Jistič 2B-1 1pól/ch.B/2A/10kA 

proud chráničt-jistič 2p/1*N OLI-16B-N1-030AC 

proud chránič 4pol4Q-4-030A 10kA 

stykač 1pól 2O-10/2OA na l ištu 

Stykač 4pól 40-40/4Z/40A na lištu 

sběrnice hřebenová 1000-IOmmZ 3*19vývod koliky 

vodič CYA 4 

vodič CYA 1,5 

svorkovnice lištu 

Vedlejší rozpočtové náklady 
Materiál podružný {%) 

Výroba rozvaděče (Ntii 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

m 

m 

ks 

% 
hod 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

10,000 

1,000 

1.000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

i,ooo; 

3,000 

2,000 

3,000 

10,000 

9,190 

4 080,00 

1008,00 

4 900,00 

580,00 

125,00 

171,00 

280.00 

1 140,00 

3 200,00 

390,00 

1 420,00 

890,00 

14,00 

6,00 

17,00 

190,00 

370,00 

4 080,00 

1 008,00 

4 900,00 

580,00 

1 250,00 

171,00 

280,00 

1 140,00 

3 200,00 

390,00 

1 420,00 

890,00 

42,00 

12,00 

51,00 

5 300,30 
1 900,00 

3 400,30 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sociální byty v jižní časti č.p. 70 v Jilemnici

Objekt-

04306 - UZ rozvaděč RE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH uklidni

SilIZťllíl

CenasDPH

Z.iM.-td

45 0

i„,K-

0.00

J.90

v CZK

CC-CZ:

Datum.

!Č:

DIČ:

iČ:

DIČ:

IČ.

DIC:

Sazba aanF

2i

15

OO

00

5. 12, 2018

00275808

CZ00275808

45 014,90

VVŠP ddrif

0.00

6 752 24

51 767,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sociální byty v jižní časti č.p. 70 v Jilemnici

Objekt:

04306 - UZ rozvaděč RE

Místo:

Zadavatel: MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice

Uchazeč:

Kód dílu - Popts

Náklady soupisu celkem

Rozpis rozvaděče RE - Rozpis rozvaděče RE

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum:

Projektant

5. 12. 2018

Cena celkem [CZK]

45 014,90

33 153,90

11 861,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sociální byty v jižm časti Č.p. 70 v Jilemnici

Objekt:

04306 - UZ rozvaděč RE

Místo:

Zadavatel MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D Rozpis rozvát Rozpis rozvaděče RE

MJ

Datum:

Projektant:

,, . . J.cena
[CZK]

5. 12. 2018

Cena celkem [CZK]

45 014,90

33 153,90

Cenová

soustava
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

D 

K 

K 

766128 

435025 

434320 

415062 

471436 

434325 

434348 

434322 

438810 

781176 

171108 

171105 

63037 

173111 

190953 

VRN 
VRN1 

VRN2 

skří ň, 6xH DO, pož, ú pravá 

j ist ič 256-3 3pÓI/ch.B7 25A/10kA 

j istič 2B-1 1pól/ch.B/ 2A/10kA 

vypinač 32-3 32A/AC250V/3pol na l istu 

t yp l a typ2 svodič bleskovýc 

j ist ič 168-1 1pol/ch.B/ 16A/10kA 

j ist ič 10C-1 1pól/ch.C/ 10A/10kA 

j istič 6B-1 1póí/ch.B/6A/10kA 

proud chránič 4pol 25-4-030AC 10kA 

sběrnice hřebenová S3L-1OO0-1Omm2 3x19vývod kolíky 

vodič CY 6 

vodič CY 1,5 

svorka KE68.3 95/2,95/3 PE 

vodič CYA 25 

kabelové oko(vidlice) Cu lisovací 25x10 KU-SP-U 

Vedlejší rozpočtové náklady 
Matenál podružný 1%) 

výroba rozvaděče (Nh) 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

m 

m 

ks 

m 

ks 

% 
hod 

1,000 

5,000 

4,000 

1,000 

1,000 

2,000. 

3,000; 

1,000. 

1,000 

0,300: 

50,000 i 

30,000 

4,000 

0,300 

2,000 

5,000 

25,300 

19 000,00 

620,00 

240,00 

580,00 

4 900,00 

125,00 

171,00 

180,00 

1 100,00 

890,00 

17,00 

5,00 

310,00 

73,00 

21,00 

500,00 

370,00 

19 000,00 

3 100,00 

960,00 

580,00 

4 900,00 

250,00 

513,00 

180,00 

1 100,00 

267,00 

850,00 

150,00 

1 240,00 

21,90 

42,00 

11 861,00 
2 500,00 

9 361,00 
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Harmonogram stavebních prací dle článku 7 Výzvy k podání nabídek

Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce čp. 70 pro potřeby sociálního bydlení, I."

Zhotovitel: SKJ s.r.o., Žitavská 204, Hrádek nad Nisou, 463 34, IČ: 07807716

Zadavatel: Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice, 514 01, IČ: 00275808

Termín splnění díla do 18. 12. 2020:

6. - 21. týden 2020 - Převzetí, příprava a zařízení staveniště, bourání a demolice kcí, hrubé stavební

práce

22. -40. týden 2020-Instalace rozvodů vody a elektřiny, montáž výplní otvorů

41. - 51. týden 2020 - Montáž dlažeb, dokončení koupelen a kuchyní, venkovní úpravy, dokončovací

práce, předání díía

V Hrádku nad Nisou dne: 27.1.2020

Jurek-jednatel


