Sprava a Udrzba silnic

Pardubického kraje

SMLOUVA O DILO & SMLO-33/1073/200/20/2020
na zhotoveni dila
,»Oprava silnice 111/3667 Brnénec - Rudna*“

Tuto SMLOUVU O DILO (déle jen ,Smlouva®) uzaviely ve smyslu ust. § 2586 a nasl.
zak. €. 89/2012 Sbh., obCansky zakonik, (dale jen ,obCansky z&konik“) nasledujici strany:

(A) SWIETELSKY stavebni s.r.o., sidlem Prazska tf. 495/58, 370 04 Ceské Budgjovice
Povéfena oblast Odstépny zavod Dopravni stavby VYCHOD, Pardubice - Tovéarni 209,

5§7 01 Chrudim
IC 48035599

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budé&jovicich, oddil C,
vloZka 8032

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:
Ing. Martin LukeS, feditel oblasti Pardubice,

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:
Osoby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku:

Osoby opravnéné k pfevzeti stavenisté a protokolu o pfedani a prevzeti stavby:

(déle jen ,,Zhotovitel"),

a

(B) Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
IC: 00085031, DIC: CZ00085031 §

Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

zapsanda v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil Pr,
vliozka 162

zastoupena Ing. Miroslavem Némcem - feditelem

Z4stupci opravnéni jednat
ve vécech smlouvy: Miroslav Némec - Feditel

Zastupci opravnéni jednat
ve vécech technickych smlouvy:
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Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

Osoby opravnéné k provadéni zapisi a podepisovani stavebniho deniku a k pfedani
stavenisté a k podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti stavby:

(dale jen ,,Objednatel*)

uzaviraji tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje fadné a véas, na svij naklad a
nebezpedi, provést pro Objednatele dilo dle podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy
a Objednatel se zavazuje za podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy dilo prevzit a
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

1. Prfedmét smlouvy
Pfedmétem smlouvy je provedeni dila ,,Oprava silnice 111/3667 Brnénec - Rudn&* (déle jen
,Dilo") dle ocenéného soupisu praci, ktery je pfilohou €. 2.
Pfedmét smlouvy zahrnuje zejména:

* Povinnost Zhotovitele provést vytyCeni prostorové polohy stavby pred jejim
zahajenim odborné zpdsobilymi osobami a ovéfeni vysledku vytyCeni Ufedné
opravnénymi zemeémeéfickymi inZzenyry,

e povinnost Zhotovitele vést denik stavby,

« povinnost Zhotovitele provadét priibézné testy a komplexni zkousky dle planu fizeni a
kontroly jakosti,

e zajisténi DIR (dopravné inZenyrské rozhodnuti),
e prace budou provadény za Castecné dopravni uzavirky,
e projekt a realizace DIO,

» vyhotoveni dokumentace skuteCného provedeni, zaméreni skuteCného provedeni v
dig. formé (referencni systém Bpv) ve 3 vyhotovenich,

« zpracovani podrobné pasportizace prilehlych objektd (dom(, oploceni apod.) a
nasledné repasportizace po skonCeni stavby ve 3 vyhotovenich v¢. CD,

e zajisténi informovani pfimo dotéenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani,
misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci, a to nejpozdéji 7 dni
pfed zahajenim praci,

e zpracovani zpravy o prdbéhu stavby vcetné fotodokumentace (zprava bude predana
ve 3 vyhotovenich v€. CD),
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« vietné telefonniho kontaktu, oznaceni technického dozoru investora vcetné
telefonniho kontaktu.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila na vlastni ndklad a nebezpeCi obstarat Cinnost
odpovédného geodeta, veSkera povoleni, protokoly, potvrzeni, schvaleni a podob., potfebna
k zdarnému provedeni Dila, vlastnim nakladem zajisti fizeni stavebnich a technologickych
praci, obstarani a pfepravu dodavek a montdzniho zafizeni, stavebni prace, montdzni prace
a odstranovani vad v zarucni dobé.

2. Cena dila

. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za fadné provedené Dilo, byla
sjednéana na zakladé vysledku zadavaciho fizeni a dohody smluvnich stran a Cini:

1 939 453,13 K¢ (Slovy: jeden milion devét set tficet devét Ctyfi sta padesat tfi korun
tfinact haléf ¢eskych) bez DPH (déale jen ,smluvni cena“).

DPH cCini 407 285,16 K¢ (Slovy: Ctyfi sta sedm tisic dvé sté osmdeséat pét korun
Sestnact haléfl ¢eskych).

Sazba DPH je 21 %.

Cena vCetné DPH Cini 2 346 738,29 K¢ (Slovy: dva miliony tfi sta Ctyficet Sest tisic
sedm set tficet osm korun dvacet devét haléfli ¢eskych).

Uvedend smluvni cena je cenou nejvySe prfipustnou a zahrnuje veSkeré néklady
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s provadénim Dila. DPH bude fakturovana podle zakona
€. 235/2004 Sh. o dani z pfidané hodnoty platného a uc€inného ke dni uskute€néni
zdanitelného pInéni.

Smluvni strany ujednavaji, Ze pfi zméné sazby DPH se smluvni cena v¢. DPH

navysuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych dil¢ich darovych dokladl/faktur a kone¢ného dariového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené ndlezitosti podle Smlouvy a na zékladé
podminek déale v této Smlouvé specifikovanych.

. Lhta splatnosti darovych dokladi/faktur je 30 kalendarnich dnl ode dne prokazatelného
doruceni dariového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi stranami Objednateli.

. Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou Castku vzdy na
ten Ucet Zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén zplsobem umoZiujicim dalkovy
pfistup dle 8109 odst. 2 pism. c) zakona ¢. 235/2004 Sh., o DPH. Jestlize bude na faktufe
uveden jiny UCet Zhotovitele, nez takto zvefejnény, bere Zhotovitel na védomi, Ze
Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit na uvedeny Ucet pouze fakturovanou castku
bez DPH; Objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na UCet spravce dané. O
takovémto postupu dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

. Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy
pfistup skuteCnost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ruCeni dle 8109 odst. 3
zakona €. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na védomi, Ze Objednatel je bez dalSiho
opravnén zaplatit na UCet Zhotovitele pouze fakturovanou Castku bez DPH; Objednatel
v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na UCet spravce dané. O takovémto postupu
dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

Danfovy doklad - faktura musi obsahovat vSechny nalezZitosti fadného ucetniho a
danového dokladu ve smyslu pfislu§nych pravnich predpistl, zejména zakona ¢. 235/2004
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Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl a dle pozadavkl objednatele
stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici néleZitosti, je
objednatel opravnén ji vratit ve Ih(té splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak
dostane do prodleni se splatnosti. Lhdta splatnosti po¢ind bézet znovu od opétovného
doruceni nalezité doplnéného ¢i opraveného dokladu objednateli.

Pravo zhotovitele na vystaveni dil¢iho dafového dokladu/faktury, v€etné DPH, vznika
dnem podepsani soupisu provedenych praci v rozsahu dilCiho plnéni dle harmonogramu
realizace dila, ktery tvofi pfilohu ¢. 3 této smlouvy obéma smluvnimi stranami. Kopie
uvedeného soupisu provedenych praci bude pfilohou dil¢iho danového dokladu/faktury.
VySe dilciho danového dokladu/faktury v K& bude odpovidat souctu ocenénych
provedenych dodavek, praci a sluzeb. VySe dil¢ich danovych dokladl/faktur nepfesahne
90 % ceny dila. Zbyvajici Cast ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé
konec¢ného danového dokladu/faktury.

. Pravo zhotovitele na vystaveni konecného danového dokladu/faktury vznikd aZ po podpisu

protokolu o pfedani a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Pfilohou kone&ného
danového dokladu/faktury bude soupis viech uhrazenych darovych dokladi/faktur.

Soucet plateb nesmi po celou dobu platnosti smlouvy pfekrocit smluvni cenu dila.

10. Danovy doklad/faktura je povaZzovana za uhrazenou okamzikem odepséani fakturované

o

Castky z uctu objednatele.

3. Termin plnéni, misto plnéni, podminky plnéni

Stavenis$té bude pfedano Zhotoviteli nejpozdéji do 7 dnl od pisemné vyzvy k pfedani
staveniste.

Stavebni prace budou zahajeny do 5 dnli od prfedani a prevzeti stavenisteé.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit sjednané prace a zaroven predat Dilo dle ¢l. | smlouvy
Objednateli nejpozdéji do 31. 8. 2020, Zhotovitel je povinen realizovat pfedmét dila
v souladu s ¢asovym harmonogramem, jez tvofi pfilohu ¢. 3 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pred sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel
neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s predCasnym
plnénim je osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Mistem plInéni je silnice 11/3667 Brnénec - Rudna.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace Dila (tedy od pfedani stavenisté po
pfevzeti fadné dokonceného Dila Objednatelem) bude mit uzavienou plathou a Ucinnou
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim
osobam s pojistnym plnénim ve vySi nejméné 3 mil. K¢ Zhotovitel je povinen tuto
pojistnou smlouvu pfedlozit Objednateli pfed podpisem této Smlouvy; dale pak
v pribéhu realizace Dila vzdy na Zadost Objednatele, a to nejpozdéji do 3 dnl od
vyzvani.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 50 000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a ac¢innou pojistnou smlouvu dle pfedchoziho Elanku Smilouvy a za
kazdy jednotlivy pfipad nespInéni povinnosti predloZit Objednateli platnou a uGc€innou
pojistnou smlouvu do 3 dnd od vyzvani dle predchoziho bodu. Smiuvni strany se dale
dohodly, Ze Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze Zhotovitel
neprokdze Objednateli, Ze ma po celou dobu realizace Dila uzavienou platnou a G€innou
pojistnou smlouvu dle pfedchoziho bodu.
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4. Odpovédnost za vady a zaruéni Ihlta

Zarucéni doba ¢ini 36 mésicl ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila obéma
smluvnimi stranami. Za jakékoliv vady zplsobené c¢innosti zhotovitele zjisténé v této
dobé odpovida zhotovitel.

Zhotovitel pfedevsim odpovida za spravnost a Uplnost provedeni pfedmétu dila, za
spravnost a Uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouvé, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych predpist a postupl, veskerych platnych norem
a souvisejicich platnych predpist.

Zhotovitel dale odpovida za to, ze celé dilo, i kazda jeho jednotlivA Cast, bude prosto
jakychkoliv vad, at’ uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho Cast méa vady,
jestlize zejména neodpovidé vysledku urenému ve smlouvé, Ucelu jeho vyuZiti, pfipadné
nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, dokumentaci, objednatelem, platnymi
pfedpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel po uvedenou zarucni dobu také odpovidad za bezvadnost pfedmétu dila, .
odpovida za vSechny vlastnosti, které ma mit predmét dila zejména dle smlouvy, dle
jednotlivych pozadavk( a pokynl objednatele, pripadné ostatnich povérenych osob, dle
dokumentace, norem a ostatnich predpisl, pokud se na provadény predmét dila, jeho
Casti a prisluSenstvi vztahuiji.

Jakékoliv vada na dile, kterd se vyskytne v pribéhu zaruéni doby, bude objednatelem
oznamena bez zbyte€ného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
vlastni néklady, neprodlené, nejpozdéji vSak ve Ihdté 10 pracovnich dnd, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li zhotovitel vady dila
ve |hGté nebo oznami-li pred jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, mdZe objednatel
pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo po pfedchozim vyrozumeéni zhotovitele
vadu odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli vydaje a usly zisk, které souviseji s odstranénim vad
zajiStovanych objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto néaklady do 30 dnd po
obdrzeni pfisluSného platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych €asti dila se zaru¢ni doba dila nebo jeho casti
prodlouZi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho &ast v disledku zjisténé vady
uzivano vlibec nebo mohlo byt uZivano jen v rozsahu niz§im nez projektovaném podle
smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaru€ni doby, pficemz i reklamace odesland
objednatelem v posledni den zarucni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele v(ci zhotoviteli na zaplaceni smluvnich
pokut a nahradu Skod souvisejicich s vadami dila.

Zhotovitel je rovnéz odpovédny za jakékoliv ztrdty nebo 3kody na dile ¢i majetku
objednatele jakoZ i tfetich osob zplisobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v
pribéhu provadéni jakychkoliv praci a sluzeb pfi plnéni nebo v souvislosti s plnénim
povinnosti podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvnich stran
. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a

sluzby zhotovitel dod4 nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni dilo odpovidajici podminkam stanovenym smlouvou.
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Zhotovitel musi pisemné oznamit objednateli uzavfeni poddodavatelskych smluv v rdmci
provadéni dila. Seznam poddodavatell je uveden v pfiloze ¢. 5 této smlouvy. Zména
v osobé poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléha predchozimu

pisemnému schvaleni objednatelem.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostate€né schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru, nebo u
nichz mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zavazkim, nebo kdy jejich finan¢ni a
technickd pozice negarantuje spolehlivé pinéni zavazk( ze smlouvy. Objednatel je
opravnén odmitnout pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb, k jejichz dodani, provedeni nebo
zhotoveni pouzil zhotovitel poddodavatele, ktery nespliiuje poZzadavky tohoto ¢lanku.

Za objednatele ma pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele, odmitnout
poddodavatele nebo prijeti dodavek, praci nebo sluZzeb od nezpisobilého poddodavatele
téZ osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych.

Jakykoliv vySe uvedeny souhlas objednatele v Zzadném pfipadé nezbavuje zhotovitele
zavazk(, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy a dalSimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci dila dodrZzovat zejména veskeré TP, CSN a bezpecnostni predpisy, vedkeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provadénému dilu a tykaji se
¢innosti zhotovitele, bezpec€nosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi.
Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci provadéni dila predevsSim veSkeré prace dle
pozadavkll objednatele a Uplné a vcasné provedeni v8ech praci nutnych pro fadné
dokonceni dila bez vad a dalSi plnéni, jejichz provedeni je pro fadné a v€asné
dokonceni dila nezbytné.

Vyfrézovany material je majetkem objednatele a bude odvezen a zdarma uloZzen na
skladku pfislusného cestmistrovstvi Spravy a adrzby silnic Pardubického kraje.

6. Kontrola provadéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povérenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupcim umoznit v pribéhu
realizace smlouvy kontrolu a vyzkouSeni dila a jakékoliv jeho Césti, vCetné dodavek,
praci, sluzeb, vykresd a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se
smlouvou.

Do 14 dnl po uzavieni smlouvy pfeda zhotovitel ke schvéaleni objednateli Navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvéaleni objednatelem stavd Planem fizeni a
kontroly jakosti. Objednatelem schvéaleny Plan fizeni a kontroly jakosti miZe zhotovitel
ménit jen s pisemnym souhlasem objednatele. Kontrola a zkousky dila se budou
provadét v souladu s planem jakosti. V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim planu
fizeni jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 2.000,- K&
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu s
harmonogramem realizace dila a minimalni Ihdty pro informovani objednatele pred
provedenim kontroly nebo zkouSky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé
toho tfeba v navrhu planu fizeni a kontroly jakosti TeSit i otdzku vzork(l podléhajicich
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zkouskam nebo kontroldm. 2Zvlastni pozornost musi byt také vénovana kontrole
zakryvanych €i znepfistupfiovanych ¢asti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popsan postup jejich kontrol v€etné organizaCnich opatfeni zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét zadosti objednatele o provedeni jakékoliv zkouSky nebo
kontroly nad ramec Planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoZznit do 3 dn.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatecném predstihu, nejpozdéji vSak 3
dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkouSce tak, aby se ji objednatel mohl
zucCastnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat objednatele k provéfeni vSech praci, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
objednateli doruCena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé, Ze se
objednatel v této Ih(té nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li nasledné poZadovat
odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti zhotovitele takové odkryti Ci
zpristupnéni provést. Néklady dodatecného odkryti nebo zpfistupnéni nese objednatel,
neprokaze-li se, Ze zhotovitel poruSil své povinnosti pfi fadném provadeéni dila nebo Casti
dila nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

Pokud by jakékoliv kontrolovana nebo zkouSena céast dila v€etné praci, sluzeb a
dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, ma objednatel pravo takovou cast dila,
praci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a poZzadovat po zhotoviteli bud nové nezavadné
plnéni nebo bezuplatné provedeni veskerych potfebnych zmén nebo Gprav. Zhotovitel v
tomto pfipadé ponese i veSkeré naklady a vydaje objednatele.

Jakakoli v tomto Clanku vySe uvedena sluzba, prace nebo dodavka neni zménou dila a
zhotovitel z toho ddivodu nemdze ménit termin dokonceni dila ani vyslednou cenu dila.

Zhotovitel bude objednateli predavat bez odkladu, nejpozdéji ve Ihité 7 dnd pfislusna
osvédCeni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich vSech provedenych
zkouSek nebo kontrol.

Veskeré naklady s t€mito zkouskami a kontrolami, véetné nakladl na opakovani kontrol
nebo zkouSek a zabezpeceni téchto €innosti, vyvolané takovymi sluzbami, pracemi nebo
dodavkami a vcéetné nakladl vyvolanych nahradou ¢asti zni¢enych bé&hem zkousSek,
hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v cené dila.

Zadné zvys3e uvedenych ustanoveni v Z&dném pfipadé nezproStuje zhotovitele
odpovédnosti za kontroly, zkouSky, jakost, zaruky €i za jiné zavazky podle smlouvy.

Zhotovitel ru¢i za to, Ze veSkeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici ucelu smlouvy a Ze dodavky a dalSi Casti tvofici dilo budou vyrobeny a
dodany v jakosti pozadované smlouvou a obecné platnymi predpisy, nové, nepouzité a
Ze dilo bude odpovidat soucasnému stavu techniky a zkuSenostem v dobé zadani dila.

Zhotovitel odpovida za poZadovanou jakost a kompletnost dila, za pouZity materidl,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montaZze, stavebnich praci a funkci dila. Déle
také odpovida za to, Ze prfedmét plnéni ma vlastnosti stanovené projektovou
dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy, vSeobecné zavaznymi technickymi pFedpisy,
veSkerymi platnymi technickymi normami, které se vztahuji k Cinnosti zhotovitele v ramci
plnéni smlouvy, dale vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventualné vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel je povinen zajistit ¢innost odpovédného geodeta dila pro celé dilo.

Strana 7 (celkem 14) SOD ¢ SMLO-33/1073/200/20/2020



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Sprava a udrzba silnic

Pardubického kraje

Zhotovitel pfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani a
pfevzeti dila. Do terminu predani a prevzeti dokoneného dila objednatelem odstrani
zhotovitel ze stavenisté vSechny zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materialy
a zafizeni pouzivané pro doCasné ucely a opusti stavenisté a dilo jako celek v Cistém a
bezpecném stavu.

V pribéhu realizace praci je zhotovitel povinen udrZovat stavenisté v rozumném rozsahu
uklizené, bez jakychkoli nepotfebnych prekazek. Déle téz uskladni nebo odstrani
jakykoli pfebyteCny material, odstrani ze stavenisté jakékoli necistoty nebo zbytky nebo
doCasné objekty, které jiz nepotfebuje pro realizaci dila. Sjakymikoli nebezpe&nymi
nebo rizikovymi odpady nebo materidly bude zhotovitel zachazet dle platnych predpist.
Zhotovitel je povinen zajiStovat téZ Uklid prijezdovych komunikaci béhem svych praci a
po jejich ukonceni a tyto komunikace udrzovat v Cistém stavu.

Vady dila zjisténé v pribéhu provadéni dila je zhotovitel povinen odstranit na svoje
naklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény
neprodleng, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, f;.
nejpozdéji do 5 dnl po jejich zjisténi, pokud se s objednatelem pisemné nedohodne na
jiné Ihité.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zaméstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelli budou
seznameni a budou dodrzovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné predpisy,
pokyny organil statniho dozoru Ceské republiky pro dané oblasti, jakoZ i predpisy a
pokyny objednatele tykajici se vySe uvedenych oblasti. Zaméstnanci zhotovitele a jeho
poddodavateld v souvislosti s plnénim smlouvy jsou povinni dodrZovat zakony a
predpisy, véetné zakond a predpisi tykajicich se bezpecCnosti prace, protipoZarni
ochrany, ochrany zdravi a podobné.

Plochy, které bude zhotovitel pouzivat, viditelné oznaci firemnim znakem, nebo nazvem
své firmy a jménem odpovédného pracovnika s moznosti telefonického kontaktu.

Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veSkeré odpady vzniklé v souvislosti s plnénim
dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi predpisy s nimi nakladat a zabezpecit
jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni naklady. ZpUsob likvidace ¢&i naloZeni s
odpady bude pfedem vzdy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo
rozhodnout o jiném zplsobu naloZeni s odpady.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamziku jeho prevzeti. Odpovida v piném
rozsahu za bezpecnost prace a ochranu zdravi svych zaméstnancl, vcetné
zaméstnancl poddodavatell, a za jejich vybaveni ochrannymi pomdckami. V této
souvislosti zejména:

(a) zajisti, Ze jeho zaméstnanci budou oznaceni firemnim oznacenim;

(b) plné odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci budou dodrZzovat platné pFedpisy

bezpecnosti prace a predpisy v oblasti poZarni ochrany;

(c) odpovida za kazdodenni Cistotu pracovisté po skon€eni pracovni ¢innosti, véetné

zaveérecného uklidu.

Zhotovitel je povinen seznamit povéfené osoby objednatele, ktefi se budou v souvislosti
s provadénim dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpecnosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel odpovida za
jejich bezpe€nost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na stavenisti.

Zhotovitel je povinen veést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje vSechny Udaje
ddlezité pro plnéni smlouvy, zvlasté Udaje o Casovém postupu praci a jejich kvalité.
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Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik objednateli ke kontrole a k podpisu 2x
tydné. Objednatel mdze k zapislim pripojovat sva stanoviska.

24. Zhotovitel pfed zahajenim praci na staveniSti vypracuje a preda objednateli plan
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan"). Tento plan musi
plné vyhovovat potfebam zajisSténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu musi
byt uvedena potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potfeby i zplsobu provedeni; musi byt
rovnéz prizplsoben skuteCnému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.
Béhem praci na stavbé musi byt plan aktualizovan.

7. Zajisténi plnéni povinnosti

1.V pripadé prodleni s terminem predani hotového dila dle ¢lanku 3 odst. 3 této smlouvy je
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 50.000,- K za kazdy |
zapocaty den prodleni. V pfipadé prohledi Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym
v harmonogramu pInéni je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
20.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. 'V pfipadé poruSeni povinnosti dle ¢l. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢.

3. 'V pfipadé poruSeni povinnost vyplyvajici z ¢l. 5. odst. 7 je Zhotovitel povinen uhradit
smluvni pokutu ve vySi 10.000,- KE za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni.

4. V pripadé zadrzeni zaméstnance zhotovitele, véetné zaméstnance jeho poddodavateld,
ktery dondSi na stavenisté alkoholické napoje, nebo je pod vlivem alkoholu ¢i jinych
navykovych latek, bude tento zaméstnanec vykazan ze staveniSté a zhotovitel se
zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kaZdy takto zjistény
pfipad. Za timto UCelem je objednatel opravnén provadét za pritomnosti zastupce
zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETALKOL ¢&i jiny obdobny prostfedek)
pozivani alkoholu u zaméstnancl zhotovitele, véetné zaméstnancl jeho poddodavateld.
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude umoznéno kontrolu
provést, mlize objednatel za kazdy takovyto jednotlivy pfipad uloZit smluvni pokutu.

5. Pokud zhotovitel nepfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani
a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- KC za
kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni.

6. Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na Gcet objednatele do 17 dnl po
obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pripade, kdy
zhotovitel ve stanovené I|hité neuhradi smluvni pokutu, zapocist jednostranné zavazek
vlcéi neuhrazené kupni cenné.

7. Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotCen narok objednatele na nahradu pfipadnych 3kod vzniklych poruSenim smluvnich
povinnosti zhotovitelem. Objednatel je opravnén poZadovat na zhotoviteli a zhotovitel je
povinen poskytnout objednateli nahradu Skody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé zplsobili objednateli, jakoZ i tfetim osobam porusenim povinnosti danych
smlouvou nebo v souvislosti s plnénim smlouvy, v€etné pfipadu, kdy se jedna o takové
poruSeni povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvni pokuta. Nahrada Skody
zahrnuje Skodu skutecnou a usly zisk.
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8. Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi Gkony ze
strany objednatele.

9. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym osobam z
ddvodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, poruSeni zékona, TP,
CSN ¢&i jinych norem a predpisd, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu Skodu
odstranit, neni-li to mozné, pak finan¢né nahradit. Ve3keré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

10. Pokud si to dokon€eni nebo uvedeni dila nebo jeho ¢asti do souladu se smlouvou bude
vyZadovat, zhotovitel na své néklady a v rozsahu pozadovaném objednatelem odstrani
dilo nebo jeho Gast. Jestlize tak zhotovitel ve Ihiité stanovené objednatelem neugini,
budou soucasti nakladl, které zhotovitel uhradi objednateli i naklady na Castecné Ci
Uplné odstranéni zhotovitelem provedeného dila nebo jeho Casti.

11 Bude-li objednateli ze strany organti ¢innych v oblasti Zivotniho prostiedi, pfipadné jinych
organd statni spravy, udélena pokuta za poru$eni platnych zakond a predpist, bude tato
pokuta pfi prokazatelném zavinéni zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to sraZzkou z
pohledavky zhotovitele vici objednateli. V pfipadé, Ze uloZzenou pokutu nebude zhotovitel
schopen uhradit objednateli zapocCtenim jeho pohledavky, zavazuje se tento rozdil uhradit
do 17 dnl od obdrzeni oznameni o vySi sankce a vyzvé k Uhradé.

8. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strana mlze od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok smluvni strany, ktera
nezavinila odstoupeni, na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

2. Podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi kdyz:

e Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu objednatele na tfeti osobu Uplné nebo
CasteCné prava nebo povinnosti, kter4 pro néj vyplyvaji z ustanoveni smlouvy;

e | pfes opakovana pisemna upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak
znemoznuje provadéni kontrol a zkouSek dila nebo jeho Casti;

« Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovan& nebo hrubym zplsobem porusi na
stavenisti pravidla bezpecnosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi
praci Ci jiné bezpecnostni predpisy a pravidla;

» Zhotovitel se pfes opakované pisemné upozornéni objednatelem zpozdil o vice
nez 45 dnd s plnénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;

e Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

e Zhotovitel nedodrZel jakost, garantované parametry ¢&i z&vazné porusil
technologickou kéazen;

e Zhotovitel neobstarava, zanedbava obstaravani, odmitd nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v
souladu se smlouvou;

e Zhotovitel je v insolvenénim fizeni nebo v likvidaci;

e Zhotovitel neposkytl soucinnost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti nebo nedba jeho pokyn(.

3. Kde se v tomto ustanoveni pouZziva vyraz opakované, rozumi se jim alespoii dvakrat.
4. V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je

objednatel opravnén sam nebo prostfednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho ¢ast dokoncit,
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pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. V takovém pfipadé
vSechny naklady prevysujici cenu dila dle smlouvy spojené s dokon&enim nebo
uvedenim dila ¢i jeho Casti do souladu se smlouvou uhradi zhotovitel na Ucet objednatele
do 30 dnll po obdrzeni platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je zhotovitel
povinen nahradit veSkeré Skody, ztraty a vydaje, které objednateli v této souvislosti
vznikly.

Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadég, Ze
se objednateli nepodafi zajistit financéni prostfedky na pfedmét dila do 6 mésicl od
podpisu smlouvy o dilo. Odstoupit v tomto pfipadé mlze vyhradné pfed protokolarnim
pfedanim stavenisté. V tomto pfipadé nevznikd zadné ze stran narok na néhradu
pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit financni

prostfedky pro pokracovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel narok, na
zaplaceni pomeérné ¢asti smluvni ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Zhotovitel m& pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy
objednatelem. Podstatnym poruSenim smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnl s Uhradou darového

dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu se ¢l. 2 bodem 6 a ostatnimi podminkami
smlouvy.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z ddvodu podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem nemd zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny dila, a to ani na jeji
pomérnou Céast, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.

Zhotovitel je pouze opravnén Zadat po objednateli to, 0 co se objednatel zhotovovanim
prfedmétu dila obohatil.

V pripadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z divodu podstatného poruseni smlouvy
objednatelem ma zhotovitel nérok, na zaplaceni pomérné Céasti smluvni ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Objednatel ma déale pravo odstoupit od smlouvy, jestlize se prohlaSeni Zhotovitele o
integrité, které je soucCésti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakazku, uké&ze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavieni této smlouvy.

9.Stavenisté, predani a prevzeti dila

Objednatel preda a Zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 21 kalendarnich dni
po nabyti Gcinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. Objednatel nepfeda Zhotoviteli stavenisté
v pfipadé, ze nebude mit zajiStény finanéni prostfedky na pfedmét Dila. O této skute€nosti
Objednatel pisemné informuje Zhotovitele. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté a
Zhotovitel jej pfevezme do 10 kalendarnich dnl od obdrzeni informace Zhotovitelem od
Objednatele o zajisténi financnich prostfedkd na prfedmét Dila.

Pro UdcCely pInéni smlouvy pfedd objednatel zhotoviteli k dispozici stavenisté za
nasledujicich podminek:

(@) O predani se sepiSe protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami nebo
osobami opravnénymi k pfedani staveniste;
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(b) Zhotovitel provéfi stavenisté a seznami se podrobné se vSemi (daji a jinou
dokumentaci, které tvofi souCast smlouvy. Je-li to Zzadouci pro fadné spinéni
smlouvy, zhotovitel provefi staveniSté a posoudi jeho stav v€etné existujicich
podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systémd a jejich stav;

(c) V pfipadé nedodrZeni terminu pfedani stavenisté zhotoviteli se o dobu prodleni s

pfedanim stavenisté posouva i termin pro dokonceni a pfedani dila uvedeny v €lanku
3 bodé 2 smiouvy.

Zhotovitel je povinen v€as, nejméné 7 dni prfedem, objednatele vyzvat k prevzeti
predmétu dila. Ddkazni bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k prevzeti predmétu
dila a prokazujici v€asnost takové vyzvy nese zhotovitel.

Objednatel je povinen pfevzit pouze fadné provedeny pfedmét dila. Pfedmét dila je
povazovan za fadné provedeny tehdy, doslo-li k véasnému pInéni bez vad a nedodélkll a
doslo-li k pfedani pfedmétu dila objednateli v misté plnéni.

O pfedani a prevzeti pfedmétu dila se sepiSe protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery
podepiSi obé& smluvni strany. V okamziku podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila
obéma smluvnimi stranami se dilo povaZzuje za dokoncené. Soucésti protokolu o predani
a prevzeti dila bude i dokumentace skute¢ného provedeni dila.

Jestlize objednatel odmitnul pfedmét dila pfevzit, nebot pfi prevzeti zjistil, Ze pfedmét
dila nebyl proveden fadné, protokol o pfedani a prevzeti dila nepodepiSe, ale pouze
zaznamena dlvody odmitnuti pfevzeti do protokolu.

Spinéni poZzadavkl obecné zavaznych predpisli a pozadovanych norem u dodaného dila
a jeho Casti prokaze zhotovitel prfedanim dokladl potfebnych k fadnému provozovani dila
nejpozdéji v rdmci predani a prevzeti dila.

10. Ostatni ujednéani

Zhotovitel neni opravnén zapocCist jakoukoliv svou pohledavku za objednatelem
(splathou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce objednatele
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Objednatel je opravnén zapoCist jakoukoliv svou pohledavku

za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce zhotovitele
bez dalSiho.

Strany timto vyluCuji aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 Obcanského zakoniku a
souhlasi s tim, Ze i nejistd a/nebo neurcita pohledavka je zplsobila k zapocteni.

Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani prevést své povinnosti z této Smlouvy
bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén prevést
veSkera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Postoupeni této Smlouvy Zhotovitelem je vi¢i Objednateli GEinné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této Smlouvy Objednatelem je vici Zhotoviteli
acinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této Smlouvy oznami nebo od
okamziku, kdy ji bude postoupeni této Smlouvy prokazano.

Strany budou jednat v souladu se spole€nym zajmem sledovanym touto Smlouvou a
zdrzi se jakéhokoliv jednéni, kterym by tento spole€ny zajem byl ohroZen.

Zhotovitel na sebe timto pfebira nebezpe€i zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni §
1765 Obcanského zakoniku.

Strana 12 (celkem 14) SOD ¢ SMLO-33/1073/200/20/2020



7.

10.

Sprava a Udrzba silnic

Pardubického kraje

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpfistupnit
Ddvérné informace tfetim osobam. Zhotovitel nesmi D0vérné informace pouzit pro
jakykoli Gcel, kterym nema byt dosazeno UcCelu této Smlouvy. Zavazek dlvérnosti
informaci je sjednan na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smiouvy.

Pokud se kterakoli Strana vzda prav z poruSeni jakéhokoli ustanoveni této Smlouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni Smlouvy, ani z jakéhokoli dal$iho poruseni daného ustanoveni. Zadné
prodlouZeni Ihdty pro pInéni jakéhokoli zavazku ¢&i ucinéni jakéhokoliv Ukonu a/nebo
pravniho jednani podle této Smlouvy nebude povazovano za prodlouzeni |hity pro
budouci plnéni daného zavazku nebo ucinéni daného Ukonu ¢i pravniho jednani, nebo
jakéhokoli jiného zavazku, Ukonu i pravniho jednani. Neuplatnéni ¢ prodleni s
uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdani se
tohoto prava.

Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu Gjmy zplsobenou neplatnosti této Smlouvy
Objednatelem, nebyla-li tato Gjma zpUlsobena Umysiné anebo z hrubé nedbalosti.

Zhotovitel se timto vzdava svého prava doméahat se zruSeni této Smlouvy a/nebo
domahat se zruSeni kteréhokoli zavazku vyplyvajiciho z této Smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 Obcanského zakoniku.

11. Zavérecna ustanoveni

Objednatel pfeda Zhotoviteli pfisluSnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdeji pfi podpisu Smlouvy smluvnimi stranami.

Smiuvni strany se dohodly, Ze zajisténi zavazkl z této Smlouvy nezanika odstoupenim
od Smlouvy kterékoli ze smluvnich stran.

Nasledujici pfilohy tvofi nedilnou soucast této Smilouvy:

e Priloha ¢. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)

» Pfiloha ¢ 2 - Ocenéné soupisy stavebnich praci s vykazem vymér

e Priloha ¢. 3 - Harmonogram realizace dila

« Priloha € 4 - Cestné prohlaSeni pfijemce k neuplatnéni pfeneseni dafiové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zakona o DPH

» Priloha ¢. 5 - Seznam poddodavateld.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Ucinnosti nabyva dnem uvefejnéni v Registru smluv.

Veskeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovany ve shodé s Ceskym pravnim
fadem obecnymi soudy.

Neplatnost, nedcinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni Smlouvy nema vliv
na platnost, G€innost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy. Smluvni strany
maji povinnost takové ujedndni okamZzité nahradit smluvnim ujednanim bezvadnym.
V pfipadé rozporu textu Smlouvy a pfiloh, ma vzdy prednost text Smlouvy.

Jakékoliv zmény této Smlouvy Ize Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné
¢islovanych dodatk(, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.
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8. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, kazdého s platnosti originalu, z nichz
Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel vyhotoveni dveé.

Pardubice dne: 3.2.2020 Chrudim dne: 3.2.2020

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Martin Luke$

feditel Reditel oblasti Pardubice
Sprava a udrzba silnic Odstépneho zavodu Dopravni stavby
Pardubického kraje VYCHOD, SWIETELSKY s.r.0.

VYCHOD, SWIETELSKY s.r.0.
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Oprava silnice 111/3667 Brnénec - Rudna

SO 01 Oprava komunikace

PoloZka Text Mnozstvil m.j. Cena Celkem

I 113154224 Frézovani Zivicného krytu tl 100 mm pruh § 1 m pl do 1000 m2 bez prekazek v trase 2 108,00 m2 66,00 139 128,00
2 938909321 Cisténi vozovek metenim rucné podkladu nebo krytu térkového 2 108,00 m2 14,70 30 987,60
§ 113107166 Odstranéni podkladu z kameniva v€ odvozu na skladku 55,60 m3 29,90 1 662,44
4 171201211 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu - zeminy a kameniva na skladce 100,00 t 23,00 2 300,00
5 564982118 Vyrovnani podkladu z mechanicky zpevnéného kameniva MZK 100,00 t 283,10 28 310,00
6 572141112 Vyrovnani povrchu dosavadnich krytl asfaltovym betonem ACO 11 210,80 t 2 895,30 610 329,24
7 577135122 Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 16 (ABH) ti 40 mm § pfes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 2 108,00 m2 19,50 41 106,00
8 577154221 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. 1l t| 60 mm § pfes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 2 108,00 m2 415,70 876 295,60
9 573111112 Postfik ziviény infiltracni s posypem z asfaltu mnoZzstvi 1 kg/m2 2 108,00 m2 35,20 74 201,60
10 919732221 Zaliti spary 391,00 m 80,60 31 514,60
11 113154122 Frézovani Ziviéného krytu pro zaliti spaiy 391,00 m 84,30 32 961,30
12 899231111 Vyskovéa Uprava uli€niho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvySenim mfize 1,00 kus 2 206,80 2 206,80
13 899232111 Vyskova Uprava poklopu kanalizacni Sachty 3,00 kus 2 408,30 7224,90
14 569903311 Zfizeni zemnich krajnic se zhutnénim 95,00 m2 190,60 18 107,00
15 998225111 Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym betonovym nebo Zivicnym 740,50 t 55,90 41 393,95
16 005211030 Docasna dopravni opatfeni 1,00 kpl 1724,10 1724,10
Celkem Odbytova cena bez DPH: 1939 453,13
Sazba DPH DPH celkem Odbytova cena bez DPH: 1 939 453,13

STAVBA CELKEM 21,00 407 285,16

Odbytova cena s DPH: 2 346 738,29
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Pardubického kraje

Pfiloha ¢.4
V 7 Y4 7
Cestné prohlaseni

ve VEci prenesené danové povinnosti dle § 92e zakona ¢. 235/2004 Sh., o DPII, ve znéni
pozdéjsich predpisl (dale jen zékon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnéni)
SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Poskytované pInéni (ndzev akce): Oprava silnice 111/3667 Brnénec - Rudné

ProhlaSujeme, Ze pfijaté pInéni bude pouZzito vylu¢né pro Gcely, které pro Spravu a udrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou pfedmétem dané, popfipadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a Udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano k ekonomické cinnosti). Ve smyslu Informace Generalniho financniho
feditelstvi a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vySe uvedené plnéni aplikovan rezim
prenesené darové povinnosti podle § 92a zakona o DPH.

Datum: 3.2.2020

Doubravice 98 info@suspk.cz IC: 00085031
53353 Pardubice www.suspk.cz DIC: CZ00085031

Organizacejo zapsana v obchodnim fejstiiku vtxting-m u Krajského soudu v Hrsti Kralové
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