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Modernizace pohyblivých schodů ev.č. 274, 275, 276
a modernizace vestibulu stanice Anděl l Na Knížecí

ID SO, PS Nazcv úkolu Doba trvaní Zahájení Dokončeni

1

2

3

4

5

"T"
7

8

9

10

11

12 SC 01

13 SO 04

14 SQ 04

15 SO 04

16 SQ 06

17 SO 01

18 SO 01

19 SO 01

20 PS 94

21 SO 02

22 PS93-1

23

24 SO 01

25 SO 01

26 SO 01

27 SO 01

28 SO 01

29 SO 01

30 SO 01

31 SO 01

32 SO 01

33 SO 01

34 PS 91-1

35 PS 95

36 SO 03

Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Anděl/Na Knížecí - 274, 275, 276

Projektově prace a autorský dozor

Stavební dozor investom

Zahájeni stavby

Doč3$ňé zábory stavby

Eskalátorový tunel (smer Na Knížecí)

Úroveň vestibulu a podchodu (směr Na Knížoci)

Úroveň terénu (vyhrazeni dopravní stáni pro stavbu)

Modemizace pohyblivých schodů ve stanici Anděl - SO, PS

Úroveň nástupiště, Eskalátorový tunel. Úroveň vestibulu a podchodu

Zábor - zařízeni staveniště

Stavební část - ochrana stávajicich povrchů

Informační systém

Montáž provizorního informačního sysTCnw

Demontáž stávajiciho Informačniho systému

Reklamní systém - demontáž

Stavební část

DcmontáZ obkladů - esk. iunci

DcmontáZ podň|¢|dových lamel - ÚV

Strojní zařízení - kompletní demontáž esk. cv. č. 274, 275, 276

E1ektroinstalace, 0$%tlcni - dcmontá"

Slabopmudá zařízeni - čjemontá"

Zařízeni st:iveniště - osvěůenÍ - monláZ

Stavební čá3t

Vybouráni Úložných boků v esk. tunelu

Vybouráni původních esk. základů

DcmontáZ zontů

Sanace: tybinck

sIávajlcl konstmkce - sanace

Nosne kcmstrukce

Síavebnl připrävcnost p'0 montáž nových eskalátorů

Zpěiná montáž zontů " "" " "

Lokální výměna dlažby " " " " "

Silové rozvody

VZT

ZTI

273 dny

273 dny

273 dny

O dny

273 dny

273 dny

273 dny

273 dny

272 dny

272 dny

3 dny

8 dny

4 dny

2 dny

2 dny

2 dny

10 dny

10 ¢ny

6 cíny

35 dny

7 dny

7 cIny

7 dny

125 dny

14 dny

7 dny

10 dny

28 dny

14 dny

28 dny

14 dny

21 dny

21 dny

20 dny

22 cIny

20 dny

47
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Modernizace pohyblivých schodů ev.č. 274, 275, 276
a modernizace vestibulu stanice Anděl l Na Knížecí

ID SO. PS Název úKolu Doba trvaní Zahájeni DokonCcní

37 PS94

38 PS94

39 PS94" "

40 SO 02

41 "PŠ 93-1

42

43 SO01

44 SO01

45 SO 01

46 SO 05

47 PS 96

48 PS93-2

49 PS 91-2

50 SO 04

51 SO 04

52 SO 04

53 SQ 06

54 SO 01

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Strojní zařízenk eskalátory cv. 274, 275, 276

Transport + hrubá montáž eskalátorů

Definitivní Ulozcmi eskdátorů

Elektroimalaoe, osvětlení - montáZ

Slaboprwdá zařízení - montá"

Zaňzenl staveniště - o$větlení - demontáž

Stavební čam

Montáž obkladů - esk. tunel

MontáZ podň|cdových lamel - ÚV

ASDŔ-O

ASDŔ-T

EPS

Tlakově těsnění

Informační systém

MOntáž dcfinuivnIho informačního syslému

" DemontáZ provizomřho informačního systému

Reklamní sýäŠm - montá"

Stavební část - dokončôvací práce

Schvalování, přejímky

Předáni výchozích revizi

Komplcxnl vyzkoušcnÍ

" Vy¢áni průkazu způso6i|osfi

Schvabvaci řízeni

přcjimaci řízení

Zábor - zařízcní staveniště - likvidacc

Úklid po stavbě

Ukončeni st3v!jý

76 dny '

28 dny "

48 dny y"

30 dny

15 dny

5 dny

14 dny

14 dny

8dny

14 dny

14 dny

14 dny

10 dny

4 dny

2 dny

2 dny

3 dny

14 dny

29 dny

1 den

10 dny

19 dny

3 dny

1 den

2 dny

3 dny

O dny
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