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Dodatek č. 1 ke SMLOUVE O DILO 
Č . AV.16048.1.1 10 

na akci „ Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON v areálu Zoo 
Praha" 

uzavřené podle§ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

A) SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel Zoologická zahrada hlavního města Prahy 
IČO: 000 64 459 

a 

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem 

na straně jedné (dále jen "objednatel") 

Zhotovitel : GEOSAN GROUP a. s. 
IČO: 281 69 522 

B) 

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín Ill 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 12459, 
zastoupená: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem 
Vykydalem, výrobním ředite lem, oba na základě plné moci ze dne 2.1.2017 

na straně druhé (dále jen "zhotovitel") 

PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. A V.16048.1.11 O ze 
dne 3. 10. 2016 (dále jen „Smlouva"): 

1. Článek li. Předmět smlouvy Smlouvy se mění tak, že za dosavadní odst. 11.4 se vkládá 
nový odst. 11.5, který zní následovně: 

„11.5 - Závazek zhotovitele dle předchozích odstavců tohoto článku se rozšiřuje o 
vícepráce, jejichž specifikace tvoří přílohy č. 1 až 4 dodatku č. 1 Smlouvy." 

2. Článek IV. 'ooba plnění odst. IV.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní: 

„Zhotovitel se zavazuje dílo zahájit převzetím místa plnění po podpisu této smlouvy a 
dokončit jej a dokončené předat objednateli do 308 dnů od předání staveniště 
zhotoviteli." 

3. Článek V. Cena za dílo odst. V.2 Smlouvy se mění tak, že nově zní: 
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I Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. AV.16048. 1.11 O 

"V.2 - Cena díla se v návaznosti na rozšíření díla dle dodatku č. 1 Smlouvy navyšuje o 
částku 3 844 483,- Kč, představující cenu víceprací. Za provedení díla si smluvní strany 
dohodly smluvní cenu ve výši 43 044 037 Kč bez DPH (slovy: 
čtyřicettřimilionůčtyřicetčtyřitisíctřicetsedmkorun bez DPH; dále jen "Cena Díla"), 
9 039 247,77 DPH 21%, 52 083 284,77 Kč včetně DPH. Jednotlivé části díla jsou pro 
účely dohody o ceně podrobněji specifikovány v rozpočtu obsaženém v nabídce 
zhotovitele, který je jako příloha č. 1, nedílnou součástí této smlouvy, a přílohách č. 1 až 
4 dodatku č. 1 Smlouvy. Nabídková cena je platná až do termínu dokončení díla 
sjednaného v bodě IV.1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém 
rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy jsou pevné po celou dobu výstavby." 

REKAPITULACE CENY: 

Cena dle Smlouvy: 
Cena dle dodatku č. 1: 
Celková cena díla bez DPH dle SoD a dodatku č.1: 

39 199 554,- Kč 
3 844 483,- Kč 

43 044 037,- Kč 
9 039 247,77,- Kč 

52 083 284,77,- Kč 
DPH 21 %: 
Celková cena díla včetně DPH dle SoD a dodatku č. 1: 

C) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 
po dvou vyhotoveních. 

Přílohy: 
č. 1 Změnový list č.1 

Změnový list č.2 
Změnový list č.3 
Změnový list č.4 

č. 2 Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s. ze dne 2. 1. 2017 
č. 3 Harmonogram postupu prací ze dne 10. 1. 2017 

Praha _1_0_-0_3_-2_01_7_ 2017 Praha ______ 2017 

,/ Mgr. Miroslav Bobek 
Ředitel ZOO Praha 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
Objednatel 

GEOSAN GROUP a. s. 

Ing. Kam I Vykr,al 
výrobn ředit I 

GEOSAN GROl!JP a. 
I 

Zhotovitel · 

s . 

!;geosan 
· GROUP 

GEOSAN GROUP a.s. 
U Průhonu 15"16/32 
170 00 Praha 7 

@DIC: CZ28169522 
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Příloha č. 1 

Změnový list číslo 1, 2, 3, 4 

„Rekonstrukce a dostav.ba restaurace GASTON 
v areálu Zoo Praha" 

Příloha dodatku č. 1 ke SOD AV.16048.1.11 O 
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STAVBA : ,,Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON" 

OBJEKT č. : 01-RESTAURACE GASTON 
Závod : Pozemních staveb 

č. deníku: 2 I č. listu: datum: 27.01.2017 
Zadávací list 2měnv číslo : 

lorofese : HSV lč. wkresů : místnost č : 
Popis změn~· : Změna w volána: Vl ivem stavby .!;tietG'-'Ítelel'll Geja~~ A\lte~6;!8feffi 
P7J demolici objektu byly oproti předpokladu projekt<.1 objeveny vyšší konsvukčnf vrs11.,y bouraných Mnstrukci. zejména základové 
desky. které musely být Odbourány. Dále se u vykopávaných ryh pro J<analizačnf lad objevilly velké kUS>' původních základových 
ker. nosných kcí zdi a schodišť zahrabané 0.5m pod úrovní bouraného objektu. Následně se v Msti púdorysu základové desky 
našlo I staré podsklepeni. které bylo také zasypáno starými stavebními konstrukcemi, které musely být odstraněny. Tim se 
vý~kova úroveli založeni v mistě sklepů prohloubila cca o 3m nlže. V místech zpevněných ploch se po odstraněni původ ni vrstvy 
narazilo na asfaltové plochy. které pro další stavební p'áce nemohly byt ponechány tudlž se musely vyboural Po zhotoveni 
všech bouracích a zemních pracech. j nad rámec SoD, se provedlo posouzeni únosnosti základové pláně geote-::hnlckymi 
zkouAkami. Které odhalily fakt, že podlofl neni dostatečně únolilně a musl byt iedy provedeno pfeproje:klováni a úprava zpúsobu 
založeni objektu. Na :základé protokol(: o geotectv'lických zkouškach navrhl statik nové skladby násypových vrstev, na kterýeh 
bude objekt založen. 
Wkaz vvměr zoracoval : Zdeněk Plevač datum: 27.01.2017 
č. ooložkv popis m. J. množslvl Kč/rn. j. Kč 

1,00 ~ 961 07,\70 Kč 3 1161 :)79.10 i<.-6 

2 O<Jpoce1 1. !>D •463 673.20 Kl: ·463 6:' 3.20 Ké 

Celkem l 497 406,50 Kt 

Tz. dohodnutv 12/2016 Tk. dohodnut\' 1/2017 
Tz. skutečný 12/2016 Tk. skutečny 1/2017 
DOsledkv na dobu Plnění a ieiich zdůvodněni : 

Se změnou souhlasí: 

Tato změna má vliv na terrnin 'dokoncenl a to pos.un o 9 tydnO 

11 

_ 

Dne: ,f, ? . Z.o4 t 

Zástupce objednatele navrhuje Mo změnu k provederr. Podpis z.'i$tupce objednatele neznamena. souhlas s provedením a 
uhrazením praci, které jsou předmětem lohoto změnového listu. Souhlas s provedením prací a následnou ůhradu muie dle SOD 
udělil pouze jednatel společnosti Objl;!c;fnatele. Na základě ~ěnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny oeny díla. 

D

Zá

Pťllohy : č.1 Výkaz vyměr demolice "\ 
č.2 Vykaz vyměr zemnlch pracl 
č.3 Výkres zemních pracl 
č.4. 1 Výkres bouracích prací 
č.4.2 Výkres bouracích prací 
č.4.3 Výkres bouracích prací 

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sidlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín 111. 
Do obcl,odniho rejstříku zapsán dn-e 3. června 1998, do oddílu 6, vložka 5392, IC 28169522 
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Rekapitulace 
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"Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON" datum : 27.012017 

Objekt: SO - 01 Restaurace GASTON 

Část: 

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy 

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín Ill 

Změna: 1 Změna zakládání stavby-zempr a demolice 

Popis Při demolici objektu byly oproti předpokladu projektu objeveny vyšší konstrukční vrstvy bouraných konstrukci, zejména 
změny: základové desky, které musely být odbourány. Dále se u vykopávaných rýh pro kanalizační řad objevílly velké kusy původních 

základových kcí, nosných kel zdí a schodišť zahrabané 0,5m pod úrovni bouraného objektu. Následně se v části půdorysu 
základové desky našlo i staré podsklepeni, které bylo také zasypáno starými stavebními konstrukcemi, které musely být 
odstraněny. Tim se výšková úrovel\ založení v místě sklepů prohloubila cca o 3m niže. V mistech zpevněných ploch se po 
odstranění původní vrstvy narazilo na asfaltové plochy, které pro další stavební práce nemohly být ponechány, tudiž se musely 
vybourat. Po zhotoveni všech bouracich a zemnich pracech, í nad rámec SoD, se provedlo posouzeni únosnosti základové 
pláně geotechnickými zkouškami. Které odhalily fakt, že podloží nenl dostatečně únosné a musí být tedy provedeno 
přeprojektování a úprava způsobu založeni objektu. Na základě protokolů o geotechnických zkouškách navrhl statik nové 
skladby násypových vrstev, na kterých bude objekt založen. 

P.Č. KCN Kód polo2ky Popis MJ 
Množství 

Cena jednotkové Cena celkem celkem 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Přípočty kpj 1,00 3 961 079,70 3 961 079,70 

Odpočty kpl 1,00 -463673,20 -463673,20 

3 497 406 Kč 

 



/ r; 
;hová specifikace PŘÍPOČET " .... 

· ekonstrukce a dostavba restaurace GAS TON" ' 

bjekt: 50 - 01 Restaurace GASTON 
" -.I .. (i Č/st, HSV - ,emnl p,.,e 

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy 
datum: 27.01.2017 

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430; 280 02 Kolin Ill 

Změna: 1 Změna zakládání stavby-zempr a demolice 
Při demolici objektu byly oproti předpokladu projektu objeveny vyšší konstrukční vrstvy bouraných konstrukcí, zejména základové desky, 
které musely být odbourány. Dále se u vykopávaných rýh pro kanalizační řad objevilly velké kusy původních základových kcí, nosných kcí 
zdí a schodišť zahrabané 0,5m pod úrovní bouraného objektu. Následně se v části půdorysu základové desky našlo i staré podsklepení, 

Popis 
které bylo také zasypáno starými stavebními konstrukcemi, které musely být odstraněny. Tím se výšková úroveň založení v místě sklepů 

změny: 
prohloubila cca o 3m níže. V místech zpevněných ploch se po odstraněni původní vrstvy narazilo na asfaltové plochy, které pro další 
stavebnl práce nemohly být ponechány, tudíž se musely vybourat. Po zhotovení všech bouracích a zemních pracech, i nad rámec SoD, se 
provedlo posouzení únosnosti základové pláně geotechnickými zkouškami. Které odhalily fakt, že podloží nenl dostatečně únosné a musí 
být tedy provedeno přeprojektování a úprava způsobu založení objektu. Na základě protokolů o geotechnických zkouškách navrhl statik 

nové skladby násypových vrstev, na kterých bude objekt založen. 

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem 
Cena 

Cena celkem jednotková 

1 3 4 5 6 7 6 9 

D2: Demolice soodní stavbv CELKEM 1 993 775,23 

Položky dle SoD : 001: Zemní práce Kč 11142,23 

1. 13. 174101101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - m3 158,925 70,11 11142,23 
hutněný zásvn stavební sutí 

w sklep - 25•5•2m 

009: Ostatní konstrukce a práce Kč 742 075,03 

2. 14. 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 439,290 1 669,26 742 075,03 

w Figura 2 3x10,5x0,5+2,5x10,5x0,2 m3 21,000 

vv Figura 3 2,50x5, 50x0, 7 m3 9,625 

w Figura4 2,SxO, 7x1,2 m3 2,100 

vv Figura 5 6,5x16,3x1,5 m3 158,925 

vv Figura 6 1, 1x15x0,9 m3 13,500 

w Figura 7 B,7x14x0,5 m3 60,900 

w Figura 8 8,7X11X0,7 m3 66,990 

w Figura 9 17x25x0,25 m3 106,250 

099.: Přesun hmot Kč 324 210,96 

3. 15. 997006551 Hrubé urovnáni suti na skládce bez zhutnění t 966,438 7,05 6 813,39 

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 

4. 16. 997006519 km -VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL- POČET -KM I 966,436 73,51 71 042,86 

PROMÍTNOUT DO JC 

5. 17. 997006511 
Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 

I nřemístění suti do drtičkv 

6. 18. 997006511 
Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 

I nřemístění suti z drtičkv do zásvnu 

7. 19. 997006007 
Drceni stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s t 
docravou do 100 m a naložením 

6. 20. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km I 966.438 79.66 77 005.76 

9. 21. 997013801 
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce 

ltskládkovnél - stavební suti 
t 966,438 175.23 169346,93 

XX Odd.1 Základová deska 

XX pi'íplatek za větší tlouštku desky :cca45-28=17cm Kč 782 070,00 

10. URS1 965049112 
Příplatek za odstranění podkladu pi do300 m2 z betonu vyztuženého m2 167,500 990 185 625,00 
sítěmi ti do 300 mm 

11. URS2 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 255,000 537 136935.00 I 
12. URS3 997221579 Příplatel< ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 6375,000 16 102 000,00 

13. URS4 
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou t 255,000 466 118 830,00 

997221612 
dopravu 

14. URS5 997221825 
Poplatek za uloženi železobetonového odpadu na skládce t 255,000 936 238 660,00 

I f skládkovné l 
XX Odd.2 Asfalty Kč 134 277,02 

15. URS6 965042241 
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu ti cřes 100 mm cl oře 4 m2 

m3 25,300 1850 46 805,00 

vv 10x11x0,23m 

16. 20. 997006512 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km I 46,070 79,66 3 830,22 

17. URS6 997221579 Přiclatek ZKD 1 km u vodorovné donravv vvbouranÝch hmot t 1201,750 16 19 226,00 

19. URSH 
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce I 46.070 1340 64 413,80 

997221845 ltskládkovnél 

001.: Zemni oráce /ooložkv dle SOD) Kč 1 868 808,59 

30 131201102 
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 -
výkopy pro vlastní objekl ,rampu, základy, patky, terasy 

m3 929,370 83,74 77 625.44 

 31. 131201 109 Příolatek za lecivost u hloubení iam nezacažených v hornině tř. 3 m3 929,370 12 03 11 160,32 



I 

frl /162701105 
Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 

m3 929,370 0,00 4 - na mezideoonii a zoět na zásvo •: , 

/ 33.1 167101102 Nakládání wkooku z hornin tř. 1 až 4 ořes 100 m3 m3 929,370 0,00 

/ 3 4. 'f 174101101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním -

m3 683,726 70, 11 47 936,03 
zoětný zásvo drcenou sutí 
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až , -' 162301102 m3 929,370 47,71 44 340,24 • 35. 4 - ořemistění na skládku 

I .. Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
36. 162701109 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - výměra určena na 1km - vzdálenost m3 929,370 105,51 98 057,83 

skládky 15km 

37. 171201201 Uložení svpanínv na skládkv /mezideponiel m3 929,370 1118 10390,36 ,, 
38. 171201211 Poplatek za uložení odoadu ze svoaninv na skládce /skládkovné) t 1858,740 8184 152 119,28 ' 

li 
URS 271562211 Podsyp pod zákl. kce z drobného kameniva drceného O až 63 mm m3 114,920 924,00 106186,08 

URS 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním m3 364,659 1 330,00 484 996,63 povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm 

URS 271922211 Podsvo ood zákl. kce z bet. Recvklátu m3 459,680 778,00 357 631,04 
URS 919726122 Geotextílíe oro ochranu,seoaraci a filtraci 300ar./m2 m2 2315,023 45,80 106028,05 
URS 67352483 Geotextilie netkaná (polyoroovlen) PK-NONTEX PET 300 m2 2662,3 26,20 69751,64 

ptepoCet množstvl se ztratnvm 2315•1. 15 2662,300 
URS 919721131 Geomřiž oro stabilizaci oodkladu tuhá troiosá z PP m2 911,648 143,00 130365,64 
URS 69310222R Geomříže tříosé TENSAR TriAx TX 150 m2 1002.8 115,00 115324,30 

loleootet množství se ztratným 911,65•1, 1 1002,820 

URS 171111111 
Hutněni zeminy a spodní skladby SD ( jedná se o hutněni po menších 

m2 911,640 29,70 27 075,71 vrstvách než ie požadováno v normě z důvodu vložení oeomříží) 
R1 Geotechnické zkouškv -statická zátěžová zkouška kus 8,000 3 700,00 29600,00 

VRN: Vedleiší rozoočtové náklady Kč 98 495,89 
:>) . . ,.-.. s 1/RN.1: -vei:ltelšl rofodčtově'nákla'dv ·stavby ' 

• > ,,.., • ... 
·.Kč i~"' . - .,,, ,,- .... ,, -,98 495 89 

- 1 82'1. . ·, ' \/RN· R: F ' vedléišl ró:.ťoočtové·nákládi.nsfavoÝ, .w ' A '9:/· ·""' I ;!fr ., 1 
~ 0/o, , I ,,,.;y. ~ 2,55 3862'5:84 .. ,., 

.s8:<J95,89. 
Celkem bez DPH Kč 3 961 079,70 Kč 
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l ~á specifikace ODPOČET ií" 

li 
I 
,,Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON" ., . 

Objekt: SO - 01 Restaurace GASTON 27.01.2017 
Datum: 

Část: HSV - zemní práce 

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavniho města Prahy 

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a .s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín Il l 

Změna: 1 Změna zakládání stavby-zempr a demolíce 

Při demolici objektu byly oproti předpokladu projektu objeveny vyšší konstrukční vrstvy bouraných konstrukcí, zejména základové 
desky, které musely být odbourány. Dále se u vykopávaných rýh pro kanalizační řad objevilly velké kusy původních základových kcí, 
nosných kcí zdi a schodišť zahrabané 0,5m pod úrovní bouraného objektu. Následně se v části půdorysu základové desky našlo i staré 

Popis 
podsklepení, které bylo také zasypáno starými stavebními konstrukcemi, které musely být odstraněny. Tím se výšková úroveň založení 
v místě sklepů prohloubila cca o 3m níže. V místech zpevněných ploch se po odstraněni původní vrstvy narazilo na asfaltové plochy, 

změny: 
které pro další stavební práce nemohly být ponechány, tudíž se musely vybourat. Po zhotovení všech bouracích a zemních pracech, i 
nad rámec SoD, se provedlo posouzení únosnosti základové pláně geotechnickými zkouškami. Které odhalily fakt, že podloží není 
dostatečně únosné a musí být tedy provedeno přeprojektování a úprava způsobu založení objektu. Na základě protokol ů o 
geotechnických zkouškách navrhl statik nové skladby násypových vrstev, na kterých bude objekt založen. 

P.C. Kód položky Popis MJ 
Množství 

Cena jednotková Cena celkem I KCN celkem 

1 3 " 5 6 7 8 9 
550.02.00: Zemní oráce - 241 531 
001.: Zemní práce 

30. 131201102 
Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 

m3 550,0 83,74 -46 057.0C m3 - výkopy pro vlastní objekt,rampu, základy, patky, terasy 

31. 131201109 Příplatek za lepivost u hloubeni jam nezapažených v 
m3 550,0 12,03 -6 616,5( 

hornině tř. 3 

32. 162701105 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

m3 - O.Oe 
horniny tř. 1 až 4 - na mezideponii a zpět na zásyp 

33. 167101102 Nakládání vvkooku z hornin tř. 1 až 4 ořes 100 m3 m3 - 0.0C 

34. 174101101 Zásyp jom, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
rn3 120,0 70,11 -8413.2( 

zhutněním - zoětmí zásvo drcenou sutí 

35. 162301102 
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

m3 550,0 47,71 -26 240.5( 
horninv tř. 1 až 4 - ořemistěni na skládku 
Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku/sypaniny z 

36. 162701109 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - výměra m3 550,0 105,51 -58 030.5( 
určena na 1km - vzdálenost skládky zohlednit v jednotkové 
ceně 

37. 171201201 Uloženi syoaniny na skládky m3 550,0 11, 18 -6 149.0( 

38. 171201211 
Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce 

I 1 100,0 81 ,84 -90 024.0( 
'(skládkovnél 
02: Demolice soodni stávbv - 222 143 
001: Zemní práce - 15 774 
001.: Zemní práce - 15 774 

13 174101101 
Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

m3 224,986 70,11 • 15 774 
zhutněním • hutněný zásyp stavební suti 

009: Os tatní konstrukce a práce - 131 762 
0096: Bouráni konstrukcí - 131 762 

14 961055111 Bouráni základů ze ZB m3 78,0 1 689,26 • 131 762 
099.: Přei,un hmot • 62 800 
099.1: Přesun hmot - 62 800 

15 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění l 187,2 7,05 - 1 320 
, Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 

16 997006519 km přes 1 km · VZDÁLENOST URČI DODAVATEL - t 187,2 73,51 · 13 761 
POČET· KM PROMÍTNOUTbO JC 

17 997006511 
Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku 

t - -do 100 m - ořemistěni suti do drtičky 

18 997006511 
Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skl~dku 

l - -do 100 m - přemístěni suti z drtičky do zásypu 

19 997006007 
Drceni stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu 

l - -železového s dopravou do 100 m a naložením 

20 997006512 
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku 
do 1 km 

t 187,2 79,68 • 14 91( 

21 997013801 
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na I 187,2 175,23 - 32 80: 
skládce (skládkovné) • stavební suti 

22 1821 VRN % 2,55 4 630,00 • 11 50· 

Celkem bez DPH Kč -463 673,20 K 



Příloha č.1 ZL č.1 - VV demolice 

Tloušťka 

Popis položky FIGURAč. MJ Výměra koef. Výpočet šířka (m) délka (m) (m) výška 
Asfaltbeton - tl. 23cm 1 m3 25,30 25,30 10,00 11,00 0,23 

t 55.66 2,20 

ZB kce ti. Souvrství 2 m3 21,00 15,75 3,00 10,50 0,50 
t 52.50 2,50 5,25 2,50 10,50 0,20 

příchozí chodník 3 m3 9,63 9,63 2.50 5,50 0,70 
t 24,06 2,50 

základový pas 4 m3 2,10 2,10 0,70 2,50 1,20 
I 5,25 2,50 

sklep rozměr hutněný zásyp 5 m3 158,93 158,93 6,50 16,30 1,50 
t 317,85 2,00 

základový pas EI levá strana 6 m3 13,50 13,50 1,00 15,00 0,90 
t 29,70 2,20 

Základová deska ZB ti. 50cm 7 m3 60,90 60,90 8,70 14,00 0,50 
I 152,25 2,50 

Základová deska ZB U. 70cm 8 m3 66,99 66,99 8,70 11,00 0,70 
I 167,48 2,50 

Původní terasa odbourání 9 m2 425,00 425,00 17,00 25,00 0,25 
m3 106,25 
t 233,75 2,20 



-
Příloha č.2 ZL č.1 - W zemní práce 

koef (Vm3) 
FIGURA 1 Odkop půdorysu objektu 929,37 m3 1765,803 t 1,9 

š dl hl 
Odpočet: 26,80 26,30 1,50 1 057,26 m3 

fig .7-demolice 8,70 14,00 0,50 127,89 m3 odpočet beton. konstrukcí 
fig.8-demolice 8,7 11 0,7 v rozsahu figur č.7 a č.8 

z výkazu demolic 
FIGURA2 pod rampou a okolo opěrné stěny na jižní straně 

108,2 1,60 173,12 m3 

FIGURA3 Propojovací desky 147,91 m3 
š dl hl 

3.1 2,80 4,00 1,50 16,80 m3 
3.2 3,54 4,07 1,50 21,61 m3 
3.3 2,95 4,07 1,50 18,01 m3 
3.4 2,95 3,73 1,50 16,51 m3 
3.5 2,60 4,65 1,50 18,14 m3 
3.6 37,90 1,50 56,85 m3 

Ostatní i;iomocné yýi;iočt~: 
plocha geotextilie 2315,022896 m2 

plocha geomříž 911,6478 m2 

hl. plocha(m2) koef {Um3) 
fr32/63 0.4 911,6478 364,65912 m3 

692,85233 t 1,9 

recyklát 0,8 574,6 459,68 m3 
873,392 t 1,9 

fr 0-63 0,2 574,6 114,92 m3 
218,348 t 1,9 

ZÁSYPY 929,37 m3 
Odpočty beton kcf 
v zásypech: základ pod jeřáb -22,172 m3 

pasy -82,22 m3 
deska -183,657 m3 dl. š. hl. 

přfpočet zásyp u rampy 42,405 m3 25,7 1,5 1, 1 
CELKEM ZÁSYPY 683,73 m3 pol. v rozpočtu 
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!:; geosan 
GROUP 

STAVBA Rekonstrukce a dostavba :restaurace GAS TON 

OBJEKTE,.: 01-RESTUARACE GASTON 

ZlEvod Pozem n c h staveb 

č. deníku : 1 č. listu: 1 datum: 28.11.2016 
Zadávací list změn číslo: 2 

profese: Psv č. v'kresú: o l .4 a. 01--01 mfstnost č : 
Po is změn Změna v volána: Vlivem stavby Zhotovitelem Objednatelem Autorsk 'm dozorem 
Změna materiálu potrubí z HTKG na HTKG 2000 z důvodu nutnosti vyšší odolnosti materiálu kanalizace pro provoz gastrovybavenl, 
ze kterého bude do kanalizace vypušteny kapaliny o teplotách kolem 80-90 stupňů Celsia. 

Připočty 

Odpočly 

Celkem 

Se zrn nou souhlas , 

datum: 28.11.2016 
m. ·. množství Kč/ m. ·. 

kpl 

kpl 

11/2016 

1,00 65 958,00 Kč 

1.00 -14 438,23 Kč 

12/2016 

Kč 

65 958,00 Kč 

-14 438,23 I<č 

Sl 520 KL 

G. L. ARCHITEKTI .r.o. 
s/dto: 5. máje 26/5 2.155 00, P5 
ateliér: Bieblova 2 1267,150 00, 

'9oll! 26 74 69 99 

Zastupce objednatele navrl.1u~ tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatele neznamen;) souhlas s pro11ed nim a 
uhrazenfm prací, které jsou předmětem tohoto změnovéh listu. Souhlas s provedením prací a následnou úhradu muže dle SOD 
udělit pouze jednatel společnosti Objednatele. Na základě ěnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla. 

Přílohy : výkresy č.: D.1 .4.a._ TZ - rev 001, D.1.4.a._ VV - rev 00 
D.1.4.a._07 - rev 001 

0.1 .4.a._01 - rev 00( D.1.4.a._05 - rev 001, 

SM03/A GEOSAN GROUP a.s .. sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolin Ill. 
Do obchodního rejstrlku zapsán dne 3. června 1998, do oddílu B, vložka 5392, IČ 28169522 



Rekapitulace 
., . 

Stavba: ,,Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON" datum: 28.11.2016 

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON 

Část: 

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy 

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín Ill 

Změna: 2 Změna materiálu potrubí ležaté kanalizace 

Popis Změna materiálu potrubí z HTKG na HTKG 2000 z důvodu nutnosti vyšší odolnosti materiálu kanalizace pro 
změny: provoz gastrovybavení, ze kterého bude do kanalizace vypušteny kapaliny o teplotách kolem 80-90 stupňů 

Celsia. 

P.č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství Cena 

Cena celkem 
celkem jednotková 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Připočty kpl 1,00 65 958,00 65 958,00 

Odpočty kpl 1,00 -14 438,23 -14 438,23 

51 520 Kč 



7: 
jvá specifikace PŘÍ POČET " •:. 

a: ,,Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON" 

yekt: SO -01 Restaurace GASTON ., -

/J 
ťást: PSV - ZTI 

( Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy 
datum: 28.11 .2016 

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolin 111 

Změna: 2 Změna materiálu potrubí ležaté kanalizace 

Popis Změna materiálu potrubí z HTKG na HTKG 2000 z důvodu nutnosti vyšší odolnosti materiálu kanalizace pro provoz 
změny: gastrovybaveni, ze kterého bude do kanalizace vypušteny kapaliny o teplotách kolem 80-90 stupňů Celsia. 

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství Cena 

Cena celkem 
celkem jednotková 

1 3 4 5 6 7 8 9 

ZTI-K.04: Potrubí a tvarovkv - solaškové kanalizace 37 951 00 

1403 1. ZTI-K_053 
Hrdlová trubka - HTKG 2000 (vyšší teplota) - LEZATE vč. (tvarovek, závěsů, 

bm 8,0 199,00 1 592,00 
těsnění chráničkv a nrostu""' - Wavin ekonlastik - DN100 

1404 2. ZTI-K_054 
Hrdlová trubka - HTKG 2000 (vyšší teplota)- LEZATE vč. (tvarovek, závěsů, 

bm 15,0 264,00 3 960,00 
těsnění chráničkv a orostunv\ - Wavin ekoolastik - DN125 

1405 3. ZTI-K_055 
Hrdlová trubka - HTKG 2000 (vyšší teplota) - LEZATE vč. (tvarovek, závěsů, 

bm 8,0 415,00 3 320,00 
těsnění chráničkv a orostunv\ - Wavin ekoolastik - DN150 

1406 4. ZTI-K_056 
Hrdlová trubka - HTKG 2000 (vyšší teplota) - LEZA TE vč. (tvarovek, závěsů, 

bm 20,0 667,00 13 340,00 
těsnění chráničkv a orostunv\ - Wavin ekonlastik - DN200 

1412 5. ZTI-K 062 Redukce KG R100/1 25 - KG 2000 ks 1,0 174,00 174,00 
1413 6. ZTI-K 063 Redukce KG R125/150 - KG 2000 ks 1.0 238,00 238 00 
1414 7. ZTI-K 064 Redukce KG R100/150 • KG 2000 ks 1.0 200.00 200,00 

1415 8. ZTI-K 065 Redukce KG R150/200 - KG 2000 ks 1,0 463.00 463,00 
1416 9. ZTI-K 066 Koleno KG K45° - DN100 - KG 2000 ks 6,0 123,00 738,00 
1418 10. ZTI-K 068 Koleno KG K45° - DN150 - KG 2000 ks 1.0 340,00 34000 
1419 11. ZTI-K 069 Koleno KG K45° - DN200 - KG 2000 ks 2.0 677,00 1 354 00 
1421 12. ZTI-K 071 Odbočka KG 125/100 • KG 2000 ks 50 585,60 2 928,00 
1422 13. ZTI-K 072 Odbočka KG 150/100 - KG 2000 ks 1,0 466,00 466,00 

14. Odbočka KG 150/125 - KG 2000 ks 2,0 584,00 1 168,00 

1424 15. ZTI-K_074 
Odbočka KG 200/100- KG 2000- NEVYRABI se (použijeme odbočku ks 1,0 0,00 0,00 
200/150 a redukce\ 

1425 Hi. ZTI-K 075 Odbočka KG 200/125 - KG 2000 Ks 4,0 o.oo 0,00 
1426 17. ZTI-K 076 Odbočka KG 200/150 - KG 2000 ks 6,0 1 060 00 6 360,00 
1427 18. ZTI-K 077 Odbočka KG 200/200 - KG 2000 ks 1,0 1 310.00 1 310.00 

19. ZTI-K.OS: Potrubí a tvarovkv - t uková kanalizace 28 007 00 

1446 20. ZTI-K_096 
Hrdlová trubka - HTKG 2000 (vyšší telota) - LEZATE vč. (tvarovek, závěsů, 

bm 15,0 199,0 2 985,00 
těsnění chráničkv a orostuovl - Wavin ekoolastik - DN100 

1448 21. ZTI-K_098 
Hrdlová trubka - HTKG 2000 (vyšší telota) - LEZA TE vč. (tvarovek, závěsů, 

bm 40,0 415,0 16 600,00 
těsnění chráničkv a orostuov\ - Wavin ekoolastik - DN150 

1455 22. ZTI-K 105 Redukce KG R125/150 - KG 2000 ks s.o 238,00 1 190.00 
1456 23. ZTI-K 106 Redukce KG R100/150 - KG 2000 ks 3,0 200,00 600.00 
1457 24. ZTI-K 107 Koleno KG K45° - DN100 - KG 2000 ks 14.0 123.00 1 722,00 

1459 25. ZTI-K 109 Koleno KG K45° - DN150 • KG 2000 ks 3,0 340.00 1 020,00 
1460 26. ZTI-K 110 Odbočka KG 100/100 - KG 2000 ks 3,0 248 00 744,00 
1462 27. ZTI-K 112 Odbočka KG 150/100 - KG 2000 ks 4,0 466,00 1 864,00 
1463 28. ZTI-K 113 Odbočka KG 150/150 - KG 2000 ks 2,0 641,00 1 282,00 

Celkem bez DPH Kč 65 958,00 Kč 



Cenová specifikace ODPOČET 
., . 

Stavba: ,,Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON" 
28.11.2016 

f Objekt: SO -01 Restaurace GASTON Datum: 

Část.: PSV - ZTI 

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy 

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolin Ill 

Změna: 2 Změna materiálu potrubí ležaté kanalizace 

Popis Změna materiálu potrubí z HTKG na HT KG 2000 z důvodu nutnosti vyšší odolnosti materiálu kanalizace pro provoz 

změny: gastrovybaveni, ze kterého bude do kanalizace vypušteny kapaliny o teplotách kolem 80-90 stupňů Celsia. 

P.Č. KCN Kód polozky Popis MJ 
Množství 

Cena jednolková Cena celkem 
celkllm 

1 3 4 5 6 7 8 9 

ZTl,K.04: Potrubi a tvarovky · s~laškové kanalizace -11 517, 11 

1403 1. ZTI-K_053 
Hrdlová lrubka - HTKG. LEZATE vč. (tvarovek, závěsů, těsnění, bm - 5,0 110,21 -551 ,05 
chrán(čkv a nrostunv\ - Wavin •• ekoolastik - DN100 

1404 2. ZTI-K_054 
Hrdlová lrubka - HTKG. LEZATE vč. (tvarovek, závěsů, těsnění, 
chráničkv a nrostunv\. Wavin • • ekonlastik - DN125 

bm -5,0 114,46 -572,30 

1405 3. ZTI-K_055 
Hrdlová lrubka - HTKG - LEZATE vč. (tvarovek, závěsů, těsnění, 
chráničkv a nrostunv\ - Wavln •• ekoolastik - ON150 

bm -s.o 210,96 -1 054,80 

1406 4. ZTI-K_056 
Hrdlová lrubka - HTKG - LEZATE vč. (tvarovek, závěsů, těsnění, bm -20,0 327.82 -6 556,40 
chránič"" a nrostu"v\ - Wavín - - ekoolaslik • ON200 

1412 5. ZTI-K 062 Redukce KG R100/125 ks - 1 O 4083 -4083 

1413 6. ZTI-K 063 Redukce KG R125/150 ks • 1 O 51 21 -5121 

1414 7. ZTI-K 064 Redukce KG R100/150 ks - 1 O 4771 -47 71 

1415 8. ZTI-K 065 Redukce KG R150/200 ks - 10 114 46 -11446 

1416 9. ZTI-K 066 Koleno KG K45" . ON100 ks -60 31 28 -1 87 68 

1418 10. ZTI-K 068 Koleno KG K45' • ON150 ks -1 O 6562 -6562 

1419 11. ZTI-K 069 Koleno KG K45' • ON200 ks - 2.0 114 46 -22892 

1421 12. ZTI-K 071 Odbočka KG 125/100 ks -50 51 61 -25805 

1422 13. ZTI-K 072 Odbočka KG 150/100 ks - 1 O 115 75 -115 75 

14. Odbočka KG 150/125 /Není v SoD\ ks -20 000 

1424 15. ZTI-K 074 Odbočka KG 200/100 ks - 1 O 192 24 -1 92 24 

1425 16. ZTI-K 075 Odbočka KG 200/125 ks -4,0 25098 -1 00392 

1426 17. ZTI-K 076 Odbočka KG 200/150 ks - 1 O 257 53 -257 53 

1427 18. ZTI-K 077 Odbočka KG 200/200 ks - 1 O 21864 -21864 

19. ZTI-K.05: Potrubi a tvarovkv • tuková kanalizace -2 92112 

1446 20. ZTI-K_096 
Hrdlová lrubka. HTKG . LEZATE vč. (tvarovek, závěsů, těsnění, bm - 10,0 10,00 -100,00 
ctuáníčkv a nrostu-··' • Wavín • • ekoolaslik • DN100 

1448 21. ZTI-K_098 
Hrdlová lrubka - HTKG. LEZATE vč. (tvarovek, závěsů, těsnění, bm • 35,0 35,00 · 1 225,00 
chránl""'' a nrostunv1 • Wa vin • • ekoolaslik • ON 150 

1455 22. ZTl·K 105 Redukce KG R125/150 ks - 1.0 51 21 -51 21 

1456 23. ZTI-K 106 Redukce KG R100/150 ks - 2.0 47,71 -9542 

1457 24. ZTI-K 107 Koleno KG K45' • ON100 ks - 14 O 31 28 -437 92 

1459 25. ZTI-K 109 Koleno KG K45' • ON150 ks -30 6562 -196 86 

1460 26. ZTI-K 110 Odbočka KG 100/100 ks • 3,0 46,99 -14097 

1462 27. ZTI-K 112 Odbočka KG 150/100 ks - 4 O 115.75 -463,00 

1463 28. ZTI-K 113 Odbočka KG 150/150 ks - 20 10537 -21074 

Celkem bez DPH Kč -1 4 438,23 Kč 
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geosan 

GROUP 

STAVBA Rekonstrukce a dostavba :restaurace GASTON 

OBJEKT L .: 01-RESTUARACE GASTON 

ZJEvod Pozem n ch staveb 

č. deníku : 1 č. listu· datum: 28.11 .2016 
Zadávací list změn člslo : 3 

profese : H sv č. v ·kresů : D .12. 171 místnost č . 

Po is změn : Změna v volána: vlivem sravby Zhotovitelem Ob.ednatelem Autorsk · m dozorem 
Při prováděni výkopových a bouracich prací bylo nalezeno staré funkční vodovodnl potrubí DN80, které nebylo zakresleno v 
předané projektové dokumentaci. Potrubí vedlo části betonových konstrukci, jež měly být odbourány a zároveň svou polohou 
zasahovalo do rozsahu nově budovaného díla Proto muselo být kompletně odbouráno a odkopáno, aby došlo k úpravě trasy mimo 
rozsah nového díla Práce musely být prováděny ručně s ohledem na stav potrubí, které bylo po celou dobu pod tlakem 

Zdeněk Plevač datum: 28.11 .2016 
m. ·. množství Kč/m. ·. Kč 

Plipoély kpl 1.00 31 903.99 Kč 31 903.99 Kč 

Odpočly kpl 1,00 O.OOKč 0.00 Kč 

Celkem 31 904 1(1, 

11/2016 12/2016 
Tz. skutečn • Tk. skutečn • 12/2016 
Důsledk na dobu 

Se zrn nou souhlas : 
. 
5 00, P5 
7,150 00, F 
4 69 99 

Zástupce objednatele navl.hu~ tuto změnu k provedeni. Pod ,s zástupce ob1ednatele neznamená souhlas s pro e<lenim a 
uhrazenlm prací, které jsou předmětem tohoto změnového list Souhlas s provedenlm prací a následnou úhradu může dle SOD 

.udělit pouze jednatel společnosti Objednatele Na základě zrně vých listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny dlla. 

Přllohy : č.1 - pasportizační plánek + popis položek výkaz vým 

sMo3tA GEOSAN GROUP a.s .. sidlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín Ill 
Do obchodního rejstříku zapsán dne 3. čeNna 1998, do oddílu B. vložka 5392, IČ 28169522 



. 
Rekapitulace 

Stavba: ,,Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON" datum: 28.11 .2016 

ť Objekt: SO -01 Restaurace GASTON 

Část: HSV Demolice a Zemní práce 

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy 

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín Ill 

Změna: 3 VCP odhalení nalezeného vodovodu 

Popis Při prováděni výkopových a bouracích prací bylo nalezeno staré funkční vodovodní potrubí DN80, které nebylo 
změny: zakresleno v předané projektové dokumentaci. Potrubí vedlo částí betonových konstrukcí, jež měly být 

odbourány a zároveň svou polohou zasahovalo do rozsahu nově budovaného díla. Proto muselo být kompletně 
odbouráno a odkopáno, aby došlo k úpravě trasy mimo rozsah nového díla. Práce musely být prováděny ručně s 
ohledem na stav potrubí, které bylo po celou dobu pod tlakem. 

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství Cena 

Cena celkem 
celkem jednotková 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Připočty kpl 1,00 31 903,99 31 903,99 

Odpočty \ kpt 1,00 0,00 o.oo 

31 904 Kč 



specifikace PŘÍPOČET 
. • 

•: , 

,,Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON" > 

:50 -01 Restaurace GASTON .. . 

'Sl: HSV Demolice a Zemní práce 

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy 
datum: 28.11 .2016 

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. , U Nemocnice 430, 280 02 Kolín Ill 

Změna: 3 VCP odhalení nalezeného vodovodu 
Při prováděn í výkopových a bouracích prací bylo nalezeno staré funkční vodovodní potrubí DN80, které nebylo zakresleno v 
předané projektové dokumentaci. Potrubi vedlo částí betonových konstrukcí, jež měly být odbourány a zároveň svou polohou 

Popis změny: zasahovalo do rozsahu nově budovaného díla. Proto muselo být kompletně odbouráno a odkopáno, aby došlo k úpravě trasy 

mimo rozsah nového díla. Práce musely být prováděny ručně s ohledem na stav potrubí, které bylo po celou dobu pod tlakem. 

P Č. 
č.p. KCN Kód položky Popis MJ 

Množství Cena Cena celkem SoD celkem jednotková 

1 3 4 5 6 7 8 9 
Položky dle SoD : D2: Demolice spodní stavby 

001: Zemní práce 
001.: Zemní oráce 

1. URS 132302102 
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 

m3 11,925 1 350,00 16 098,75 
nesoudržnvch horninách tř. 4 

2. URS 132302103 
Příplatek za lepivost u hloubeni rýh š do 600 mm ručním nebo 

m3 11,925 211,00 2516,18 
pneum nářadím v hornině tř. 4 

009: Ostatní konstrukce a práce 
0096: Bourání konstrukcí 

3. URS 961044111 Bourání základů ze ZB m3 0,840 2 530,00 2 125,20 
4. URS 969011131 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125 m3 3,000 38,10 114,30 

.._ 099.: Přesun hmot 
099.1: Přesun hmot 

URS 997002611 Nakládání sutí a wbouranvch hmot t 2,184 94,30 205,95 
5. 23. SoD 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění I 2,18 7,05 15,40 

6. 24. SoD 997006519 
Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 
1 km - VZDÁLENOST URCI DODAVATEL - POCET - KM ·t- 2,184 73,51 160,55 
PROMÍTNOUT DO JC 

8. 28. SoD 997013801 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 

l 2,184 79,68 174,02 
km se složením 

9. 21. SoD 997013831 
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce t 2,184 1140 2489,76 
(skládkovné) 

10. URS 162701105 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 

m3 11,925 241 2 873,93 
až 4 - na mezideoonii a zoět na zásvo 

11. URS 167101101 Nakládání vvkooku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 11 ,925 158 1 884,15 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 

12. 36. SoD 162701109 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - výměra určena na 1 km · m3 11,925 105,51 1 258.21 
vzdálenost skládkv zohlednit v iednotkové ceně 

13. 37. SoD 171201201 Uložení svoaninv na skládkv m3 11,925 11, 18 133,32 
14. 38. SoD 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 22,658 81,84 1 854,29 

Celkem bez DPH Kč 31 903,99 Ke 
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LEGENDA 
!·,'.'/; i , .. j OEMOUCE STAVN!CICH OBJKOú 

ROZEBRÁNI ZAMKovt DlA2BY 

._ _ _,·I VYBOURÁNI POOK!AONIHO BETONU TERASY 

ROZEBRÁNI Dl1128Y Z LOMOVtHO l<Al,!ENE 

VYBOURANI POOlAHY A Z,olj(I.ADů OBJEKTU 1566/27 

VYBOURANl 2B RAMPY OOJEl<lU 1566/27 

POZNÁMKY: 

VSECHNY ROZM~RY JE NUlN( ovrnrr Dl( SKUTECNrHO STAVU 
NA STAVBt 
DLA1BA Z LOMOvtHO KAMENE BUDE ROZEBRÁNA A ZNOW 
POU2ITA 
BOURACI PRACE JE NU!Nt PROVAotT S 11/\XJI.W.NI M02NOU 
ELIMINACI NE2AfloUCICH VLNO (HLUCHOST, l'RAŠNOST) ZEJMÉNA 
S OliLEOEll NA PROVOZ 200 /\ OKOLNI EXPOZICE ZV!l~AT. 
P~I PROVAotNI PRAa NLITNO OOOR20VAT BEZPECNOST A 

OCHR>UU ZORAi/i DLE VYH~KY 324/90 Sb. 

POZNAMKA: 
VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENéNI, STANOVUJI 
STANDARD P02AOOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! 
PRO PLNÉNI VEREJNÉ ZAKÁZKY SE PRIPOUšTI POU21TI KVALITATIVN~ 
A TECHNICKY OBDOBNÝCH REŠENI ! 

N~zev projektu: 

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA 
RESTAURACE GASTON 

Mísk> stavby: U Trojského zámku J/120 
171 00, Praha 7 1 

1-- - ---------------i 
lnves101: ZoolOgicka zahrada hl. nt Prahy I 

U Trojského zámku 3/120 

Hlavni otehilekl: 

C, L 
ARCHI 
TEKTI 
Projektant: 

171 oo, Praha 7 
Zastoupená: Mgr. M11oslov Bobek 
Kont;.ktnl oeobo: JHi Kotek 

G.L.Architekli s.,.o. 
Bieblova 21 
150 00, Praha S 
1.: ( •420) 251 565 196 
emai : olficc@gla.cz 
Akao. arch. Vloslimil Vagodoy 
109. arch. Jen Hefler 

AEO project a.s. 
Pod Radnici 2A 
150 00, Praha 5 
1.; ( •420) 257 257 100 
email: aed@ae<lprojectcz 
Ing. Ale~ Marek 
Ing. arch. Martin Svoboda 

AEO project a.s. 
Pod RacJnici 2A 
150 00. Praha S 
I.: ( •420) 257 257 100 
email: aod@aedp101eclc2 
Ing. Ales Marek 
Ing. a,ch. Martin Svoboda 

• Pozr1ar-rtky: _ _ _ _ ;J 
~ 00 :::: 180,400 Bpv ~ 
Stupeň PO: 

DOKUMENTACE ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI 
1-- - - ------ -- --·--- -- --

PlílOha: C. 
SITUAČNÍ VÝKRESY 

Název vYkresu: C.3. 
SITUACE BOURANÝCH OBJEKTŮ 

Hlavni architekt Akad. aren. Vlastimil Vagactay/ Ing. arch. Jan HeNe, 

HIP: Ing . Aleš Marek/ Ing. arch. Marun Svoooda 

Paré: Vypracovat· Ing. arch. Mar1in Svolloda 

Mé/Ilko: 1:250 Datum: 01/2015 

DZS C. 3. 



,geosan 
GROUP 

STAVBA: ,,Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON" 

č. deníku: 

OBJEKT č.: 01- RESTUARACE GASTON 
Závod : Pozemních staveb 

2 č. listu: 
Zadávací list změny 

datum: 
číslo: 

profese : HSV č. výkresů : místnost č : 

12.12.2016 
4 

Popis změn : Změna vyvolána: Vlivem stavby Zhotovitelem Objednatelem Atlterským dozor:em 
Jedná se o rozšířeni monolityckých konstrukcí, které je nutné na základě rozšířeni projektové dokumentace. Ta reaguje na stav 
místa založení objektu, který se zakládá ve velmi exponované záplavové oblasti.Proto se provede pevné propojeni (zmonolitněni) 
základových konstrukcí - patek pro ocelové sloupy a základovými pasy, aby bylo zabráněno možným posunům a tím i narušení 
statiky objektu. 

Přípočet 

2 Odpočet 

Celkem 

Tz. skutečn ' 

Důsledk na dobu 

Se změnou souhlasí: 

Zdeněk Plevač datum: 12.12.2016 
m. množství Kč/m. ·. 

kpl 1,00 263 652,61 Kč 

kpl 1,00 0,00 Kč 

12/2016 1/2017 
12/2016 1/2017 

Tato změna má vliv na term in dokončení díla - 7 dni (zohledněno v ZL č. 1) 
I 

Kč 

263 652,61 Kč 

0,00 Kč 

263 652,61 Kč 

Zástupce objednatele navrhuje tuto změnu k provedení. Podpis zástupce objednatele neznamená souhlas s provedením a 
uhrazenim prací, které jsou předmětem tohoto změnového lis 1. Souhlas s provedením prací a následnou úhradu může dle SOD 

1 

udělit pouze jednatel společnosti Objednatele. Na základě zrn ových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla. 

Přílohy : č.1 - Výkaz výměr 
č.2 - OPS D.1.2.156 - Výztuž základové desky dolní (10/ 016) 
č.3 - OPS D.1 .2.158 - Výztuž základových konstrukcí (10/2016) 
č.4 - OPS D.1.2.171 - Výkopy, tvar základů (11/2016) 
č.5 - OPS D.1.2.172 - Výztuž propojovacích desek (11/2016) 

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín Ill. 

( 

Do obchodního rejstříku zapsán dne 3. června 1998, do oddílu B, vložka 5392, IČ 28169522 
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Rekapitulace 
.. 

Stavba: ,,Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON" datum: 12.12.2016 

Objekt: SO -01 Restaurace GASTON 

Část: 

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy 

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín Ill 

Změna: 4 Změna zakládání stavby - propojení základových patek s pasy 

Popis Jedná se o rozšíření monolityckých konstrukcí, které je nutné na základě rozšíření projektové dokumentace. Ta 
změny: reaguje na stav místa založení objektu, který se zakládá ve velmi exponované záplavové oblasti.Proto se 

provede pevné propojení (zmonolitnění) základových konstrukcí - patek pro ocelové sloupy a základovými pasy, 
aby bylo zabráněno možným posunům a tím í narušení statiky ~bjektu. 

PČ. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství Cena 

Cena celkem 
celkem jednotková 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Připočty kpl 1,00 263 652,61 263 652,61 

Odpočty kpl 1,00 0,00 0,00 

263 653 Kč 



>á specifikace PŘÍPOČET 
. 

' .. 

a: ,.Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON" 
. 

11kt: SO -01 Restaurace GASTON .. . 

~Mst: HSV - zemní práce 

Objednatel: Zoologická zahrada Hlavního města Prahy 
datum: 12.12.2016 

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a .s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín Ill 

Změna : 4 Změna zakládání stavby - propojení základových patek s pasy 
Jedná se o rozšíření monolityckých konstrukcí , které je nutné na základě rozšíření projektové dokumentace. Ta reaguje na stav místa 

Popis změny: 
založení objektu, který se zakládá ve velmi exponované záplavové oblasti.Proto se provede pevné propojení (zmonolitnění) základových 
konstrukcí - patek pro ocelové sloupy a základovými pasy, aby bylo zabráněno možným posunům a tím i narušeni statiky objektu. 

P.Č . KCN Kód polozky Popis MJ Množství celkem Cena Cena celkem jednotková 

1 3 4 5 6 7 8 9 

0027: Základv 245 600 
291. 1. 273354111 Bednění základovvch desek · zřízen í m2 49222 59984 29525 
292. 2. 273354211 Bednění základovvch desek · odstranění m2 49222 24 87 1 224 

293. 3. 273361 116 
Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 · kvalita t 4,288 21 155,00 90 714 
85058 

294. 4. 273321511 Základové deskv ze ZB tř. C 25/30 - XC1 ti. 280 mm. ti. 200 mm m3 44 656 179989 80 377 

304. 5. 451315115 
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 ti do 100 mm - m2 114, 16 383,32 43 760 
XO, ti. 60 mm. FB.01 
099.1: Přesun hmot 11 697 

356. 6. 180Az0050.RB Přesun hmot oro budovv občanské vvstavbv - PSV + HSV t 140 106 8349 11 697 
VRN 6 355 

VRN 001R VRN stavbv % 2.5 257297 6 355,24 

Celkem bez DPH Kč 263 652,61 Ke 



 

Přiloha č. 1 ZL č.4 - propojení základ.ŽB kcí 

Počítáno dle výkresu č. 
DPS/D.1 .2./171 -Výkopy (z 11/2016) Celkově betony (m3) 

t-'ocnano a1e vyKresu c. 
DPS/0.1.2./172 - Výztuž 
propojovacích desek (z 11/2016); 

Celkový objem připojovacích desek 
Propojovací deska 

1 
2 

odpočet patky v desce č.2 (atipický tvar) 
3 
4 
5 

9 
7 

Podkladový beton 

Základ pro jeřáb 

Bednění (m2) 

vrchní část 
spodní část 

rozdíl (kónusy) 

propojovací desky 
základ pro jeřáb 

DPS/0.1.2./158 - Výztuž základových Výztuž celekm 
konstrukcí (10/2016); DPS/D.1.2./156 
- Výztuž základové desky dolní 
(10/2016) 

Výztuž dle výkresu DSP č. 172 D.1.2. -
propojovací desky 
Výztuž dle výkresu DSP č. 172 
D.1.2./156 - základ pro jeřáb 

Plocha 
m2 

2,80 
8,01 
3,06 
2,93 
2,41 
3,64 

23,10 -
50,11 -

114,16 

27,04 
21 ,16 

49,222 
30,086 
19,136 

4288,064 kg 

3472,9 

522,54 

Rozměry 

Šířka Délka 

m 

kg 

kg 

1,60 
2,34 
1,75 
1,75 
1,75 
1,40 

5,2 
4,6 

m 

ks 

1,75 
3,43 
1,75 
1,68 
1,38 
2,60 

5,2 
4,6 

44,66 
22,48 

Objem 
Tloušťka m3 

m 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

0,70 
2,00 

-0,77 
0,73 
0,60 
0,91 
5,77 

12,53 

o.92 n,112 
0,92 24,8768 
0,92 19,4672 

0,5 
0,92 

-2,7048 

kg/ks 

zabednění 

odbedněni 

Hmotnost 
celekm kg/jednotka 

109,5551 2,45329 

26,02622 0,22798 

0,07088 0,00144 

0,001969 0,00004 

4,451954 1,03822 

' 

. 



 ·, 

pol.75 20,6 2 10,3 
pol.76 21,4 2 10,7 
pol.99 37,52 8 4,69 
pol.100 405,5 50 8, 11 

pol.101 37,52 8 4,69 

Výztuž dle výkresu DSP č. 172 
D. 1.2./158 - doplnění patek 292,624 kg ks kg/ks 

patka č. 4 - 3ks 
pol. 26 29,496 24 1,229 

pol. 44 130,656 48 2,722 

pol. 57 41,202 21 1,962 

pol. 65 20,4 3 6,8 

patka č. 2 - 1 ks 
pol. 26 9,832 8 1,229 

pol. 43 41,104 16 2,569 
pol. 57 13,734 7 1,962 

pol. 64 6,2 1 6,2 SUMA 140,1061 



!,geosan 
GROUP 

Přílo tila č . 2 

Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a. s. ze 
dne 02. 01. 2017 

„ Rekonstl:'ukc·e a dostavba restaurace GASTON 
v areálu Zoo Praha" 

Příloha dodatku č. 1 ke SOD A V.16048.1.11 O 



!,geosan 
GROUP 

PLNÁ MOC 

společnost GEOSAN GROUP a. s., IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín Ill, 
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luďkem 
Kostkou, členem představenstva, tímto 

z mocňuj e 

Ivana Havla, , výkonného ředitele společnosti 
Ing. Kamila Vykydala, , 
výrobního ředitele společnosti, 
Ing. Michaela Dibona, , 
ředitele Závodu ekologických a inženýrských staveb, 
Ing. Rafaela Moreno, , ředitele Závodu 
pozemních staveb, 

aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci: 

právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisováni objednávek a uzavírání smluv, 
zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány, 
právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavíráni smluv, 
právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele, 
jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné čin nosti zmocnitele, 

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět 
návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podáni, podávali přihlášky a účastnili se 
výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plněni, uplatr"lovali nároky a vzdávali se 
jich. 

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele 
vždy musl jednat Ivan Havel a dále alespor'\ jeden z dalšlch tří zmocněnců. 

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci. 

Luděk Kostka 
člen předst stva 
GEOSAN ROUP a. s. 

Přijlmám zmocnění: 

Ing. Michael Dibon 

Ing. Kamil Vykydal
výrobnl ředitel 

Ing. Rafael Moreno 
ředitel Závodu ekologických a inženýrských staveb ředitel Závodu pozemních staveb 



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM 

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 009923/347/2016/C 

Já, níže podepsaný 
Mgr. Daniel Thelen 
advokát vykonávající advokacii jako společník společnosti TSP Legal, advokátní kancelář, 
s. r. o., IČO: 29143063 
se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 - Holešovice 
zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327, 

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v šesti (6) vyhotoveních podepsal 

Luděk Kostka 
narozený   
bytem  
jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č.  vydaného Městským úřadem 
Kolín dne 6.3.2012. 

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani 
pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy. 

V Praze dne 2. 1. 2017 

 
Mgr. Daniel Thelen, advokát 
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Příloha č. 3 

Harmonogram postupl!J prací ze dne 10. 81. 2017 

„Rekonstrukce a dostavba restaurace GASTON 
v areálu Zoo Praha" 

Příloha dodatku č. 1 Ke SOO A V.16048.1.11 O 

•: ~. 



Harmonogram $tavby: .. Rekonstrukce a dost.-vba restaurace GASTON'" 
Objednatel: Zoologie.U zahrada Hlavniho města Prahy 
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s •• U Ntmocn1ce 430,280 02 Kolln Ill 

Pie-dáni s1aventště a zah-.ilenf pracl 3.10.2016 • úp,ava podle dodalku t.1 

Reaburace GASTON 
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