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GROUP

OZNÁMENÍZMĚNY číslo oz: 1

Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.

Investor: Statutární město Ostrava [ Datum: 28. 8. 2019

Název akce:

Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU

Způsob odeslání / předání poštoulj e-mailemD faxemD osobnělj

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

 

na rozpočtové podklady: Rozpočet Práce nad rámec PD

na jinou část smlouvy:
 

 
 

Předmět změny: Prostorové hřiště

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k požadavku na certifikaci prostorového hřiště bylo nutné provést změny dodané konstrukce. Tímto byla

změněna zadávací dokumentace. Jedná se zejména o doplnění a rozšíření ochranných sítí, celoplošné překrytí sítí

nástupního lanového můstku včetně ocelové nosné konstrukce, způsobu kotvení nosných pilířů nástupního lanového

můstku, doplnění bezpečnostní horizontální sítě ve výstupní části, rozšíření dopadových ploch na úkor původně

realizovaného dřevěného chodniku, zhotovení bočních bezpečnostních panelů u schodiště, dodávka dřevěných

výplňových prvků zabraňující potenciálnímu poranění uživatelů prostorového hřiště, provedení povlakové střešní krytiny

celé konstrukce včetně klempířských prvků, doplnění akrylátových výplní otvorů vbočních výplních zabraňující

potenciálnímu poranění uživatelů prostorového hřiště, doplnění bezpečnostního záchytného systému pod dojezdem

skluzavky. V důsledku výše uvedených změn bylo nutno realizovat Prostorové hřiště s úpravami. Dále bylo nutné provést

úpravy povrchu včásti dopadové plochy ve svahu a to doplněním prostorových bezpečnostních betonových prvků

opatřených pov<rchem. '

 

Počet připojených listů specifi kací: ]

Důvod vícepráce / méněpráce:

 

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon' 134/2016 o zadávanl veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze

smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 D odstavec 5, § 222 [] odstavec 6, § 222 E] odstavec 7, § 222 []

 

Oznámení vydává:

 

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

 

Příloha: Rozpočet — Práce nad rámec PD  
 

' Vl

ZMĚNOVY LIST císloýZL: 1 „_ _

" BYSTRON Group a.s Tel.: +420 596 135 305 ICO: 27800466 1

©, Areál Shopping Park Ostrava Mobil: +420 777 813 873 DlC: CZ27800466

) Rudná 114. 700 30 Ostrava E—mail: inío©bystrongroup.cz www.bystrongroup cz



 

 

 

 

 

 

„
ano PZhotovitel:

BYSTRON Group a.s.

Změnový list vystavil: lng. Jakub Rohel

Datum:
28. 8. 2019 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Úpravy Prostorového hřiště a okolí nad rámec PD pro certifikaci

Více práce

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k požadavku na certifikaci prostorového hřiště bylo nutné provést změny dodané konstrukce. Timto byla
změněna zadávací dokumentace. Jedná se zejména o doplnění a rozšíření ochranných sítí, celoplošné překrytí síti
nástupního lanového můstku včetně ocelové nosné konstrukce, způsobu kotvení nosných pilířů nástupního lanového
můstku, doplnění bezpečnostní horizontální sítě ve výstupní části, rozšíření dopadových ploch na úkor původně
realizovaného “dřevěného chodníku, zhotovení bočních bezpečnostních panelů u schodiště, dodávka dřevěných
výplňových prvků zabraňující potenciálnímu poranění uživatelů prostorového hřiště, provedeni povlakové střešní krytiny
celé konstrukce včetně klempířských prvků, doplnění akrylátových výplní otvorů v bočních výplních zabraňující
potenciálnímu poranění uživatelů prostorového hřiště, doplnění bezpečnostního záchytného systému pod dojezdem
skluzavky. V důsledku výše uvedených změn bylo nutno realizovat Prostorové hřiště s úpravami. Dále bylo nutné provést
úpravy povrchu v části dopadové plochy ve svahu, a to doplněním prostorových bezpečnostních betonových prvků
opatřených povrchem.

 

 

 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:
Cena víceprací bez DPH:

o,- Kč
+ 282 770, 58 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

+ 282 770,58,- Kč Tato změna má vliv na termín dokončení díla.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
provedeni apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zho ovitele:

"\l

 

Datum:
Datum:   
 

 

BYSTRON Group a.s Tel.: +420 596 135 305 lCO: 27800466 2
Areál Shopping Park Ostrava Mobil: +420 777 813 873 DlC: CZZ7800466
Rudná 114, 700 30 Ostrava E-mail: inio©bystrongroup cz www.bysirongroup cz
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Stavba: Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU

 
 

Objekt: Prostorové hřiště - práce nad rámecPD

JKSO: CC-CZ

Místo: Pustkovec Datum

Objednatel: IČ:

DIC:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 282 770,58

Ostatni náklady 0,00

Cena bez DPH 282 770,58

DPH základni 21.00% ze 282 770.53 59 381,32

snfiené 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v 342 152,40
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunitní centrum - VŠlCHNI SPOLU

Objekt: Prostorové hřiště - práce nad rámec PD

Místo: Pustkovec Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady : rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]

282 770,58

182 887,50

32 487,50

150 400,00

0,00

282 770,58  
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ROZPOČ

Stavba: Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU

Objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Pustkovec

PČ Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

—HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pogempi , , , , ,

: EPDM granulát dopadová plocha pod

K 664201111 itezslzzanimshedniksm + 991,119: ti- 89mm

1,5x8,7 + 7x0,8

,vookíao ze srerkoorte w u. 220mm, "akce 0: ,

i37. . . _ _ '

1,5x8,7 pod EPDM po rozebraní chodníku

1

2 , K {564861113

_ . 9_- Ostatní konstrukce a_práce, bourání

* | _ . '.Prostorové hřiště - doplněni prvků dle

3 ! K i“ pom“ £21599ku cerftikátora včz spolovacihe ., „

Daplnilnl dřevěných stupňů pro přechod mezi

podestami - část prvku ve svahu

trámem

D+M dřevěných bočnic u vstupu na skluzavku

"D'TWÍITYWWÉ"uťěťlmW

vykružených otvorů v poli nad a pod

skluzavkou

D+M dřevěných zástěn ve všech polích ve svahu

kolem schodiště

D+M plexiskel do vybraných otvorů ve stěnách

D+M 2ks hokovaclch pytlů .

D+M pozlnkovoných konzal pro nadstavenl

dřevěných sloupů lanového můstku

D+M 2ks pozlnkovaných slopků : konopným

„isnt-'n' Po? dýerdxiklyšavkx

D+M ochranných sítí a lan pro obalenl celého

nástypniho lanovéhqmůátkv
D+M ochranných sltl vpolích určených

certifikátorem a v místě po žebříku a kuřího

můstku

,MjiqlnéecjrgnnéjltfiH2913!!! „

D+M 7ks betonových "boull" ve svahu vč.

hloubení jam

mmm vrtů pro 4ks dřevěných sloupů

nástupního lanového můstu včetně jejich

betonáže

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny ,, _ _ ,

; » ;Provedení povlakové krytiny střech do 10

? K Ě712311115 Ístupňů za studena tmelem asfaltovým

59,491

DEKPRIMER (bal/121)

_ 594910991? , _ „ „
;Provedení povlakové krytiny střech do 10

stupňů podkladnivrstvy pinyin; sucho

(11 ,26+17,76)‘2,05

' 4

s = K §00R.10422A

Éól M 012331111
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Prostorové hřiště - práce nad rámec PD

ET

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

282 770,58

182 887,50

32 487,50

|

18,650 30 399,501

18,650 „ 1

13,050

13,050

1 630,00;

1

160,00 2 083,00?

150 400,00

1,000? 150400.00 150 400.00.:
. ,. .. \ . | . „...__„ „....:

23 800,00

1 350,00

2 600,00

3 620,00

1 930,00

13 600,00

22 300,00

8 200,00

9 100.00

5 600.00

99 883,08

37 207,27

59,491 18,00 1 070,84

59,491

0,089

0,089

59,491

lltr 48,60 4,33

m2 44,90 2 671.15.;

41””

59,491  



 
 

 

  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

' l'PčS asfa'ltól/ý Sárbólěbld inóólílkčřůný SBS 'tll' 3 ' “ ' ' I

7 K !62866281 f1.101015. vložkou. ze ikleněné tkgnlnv m2 , 68’415' 209,00 14 298’"
. „ .. . 22191315- „. _ 68,415

Š ? ! iProveÚenl íovíákďvékřytlny's'třech do"10 , * " ', a 1 K l712341559 %ššueňů Pás NAIP page",-m V1209? _ břidJ'FQVěš m2 \ 59,491! 98,60 5 005,01

59.491 59,491

was 05701 rovy naravrrerny moarnxovany >05 u.

Ě4mm : vložkou : hliníkové fólie a s

9 M 628560" jemnozrnným minerálnlm posypem na horním m2 68'415 180'00 12 “4'70

navrchu

“ A__ 59,491'1,15 ,___6_ĚL4_ĚL

[ 10 1 K ‘998712201 :Přesun hmot procentní pro krytlny povlakové % 362,2503 2,71, 981.70

, 792:_5905350099_£qs_a_ř_s_lg_„„,_,_„__,___ _„ , 29, 239.115
; __ ; | [Bedněnl střech rovných : desek OSB tl.18mm * j l11 K ž702341034 ,na 5.13.2 šmubwaných m2 , 72,550, 365.00 26 480.75}

, : ,17375'215H1t26'2'5 72,550 _ ,, ,

12 l M 560514106 lřezlvo jehličnaté lať střešn! průřez 40x60mm m3 ; 0,1431 6400.00? 915.20

0,143 6,1413

l 13 i K 762395000 ;Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování : m3 i 1,691.1 1 090,00. 1 843,195

' ' " “ " ’(17,70-'2,5'o,022+1'1‘,20‘2,‘5-o,02’2")+ ' 1 091 ' * '“

36'0,04'0,06'1 ,1 '

764 — Konstrukce klempířské _ __ , _ , „ < _ 33 436,67
* , Oplechování štltu 'závě'tmou'llštoů i st , " " Í “ “ ““"“—"mm;\ 14 > K 764212633 povrchovou úpravou rš 250mm černá m2 41.080 346,001 14 213,68

11,26417,76+2.06110 41,080

Í ‘ Oplechování rovné okapové hrany z Pz s ,

15 K 764212663 povrchovou úpravou rš 250mm černá m2 18'5“) 329'00' 6 106'24

Vm_‘_,__ A 16.50.06 18,560

. K i764501103 1m;1 I'm ZKHUU PDUOKaDnan FZ punkrunuvy, m2 18,500 142,00 2 635,52;

* _ __.wý 12M

, _ _ „ _ , 18.560

17 K {764501104 ©2221 zlab Pz podokapm - čela pulkruhová, kus 4.000 „86,70 346,80!

„1 4.000

18 K 704501105 ggg? žlab PZ ”mm”! ' háky PUIk'UhOVé' kus 20,000 33,00 000,005

1° , , 20,000

19 K LND.R. ) fŽlab podokapnl půlkruhový lakovaný 125mm m 20,000 170,00 „ 3 400,00Í

20 20.000

20 K LND.RGRGT.1 Čelo žlabové lakované kus 4,000 79,20 316,80

. 4 4.000

21 *“ K 3,55350120 :žlabový hák lakovaný kus 20,000 90,001 1920005

20 20,000

22 * K iSTJ.K128P90 ;Žlabový kotlík lakovaný kus 4,000 163.00: 652,003:

' _, 4 4,000

23 K 2553500580 Spojka žlobová lakovaná kus 9,000 82,00 738,003

__ý _ „ , ___, , _9 _, 9.000

24‘» K {7011500131 Montáž Pz odpadní trouby kruhové m 3,000 124,00; 372.00?

25 K 55350108 Roura odlakavd odpadní lakovaná 100mm kus 3,000 222,00 666,00

, _3 3,000

26 .! K “55350162 :Koleno odpadové lakované 100mm kus 3,000 303,00 909,00

3 3.000

. :Přesun hmot procentuální pro konstrukce „
i 1 , 1, 2 , ;č 27 i _K 298764201 fklomplřské % 329 300, 5 500 63.

3 3,000
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