
ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ číslo : TZLIOO1
u_n.

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů, objekt 5002-04

Stavba

Č- poloiky: Název položky: zapsáno VCP

1 VCP podlah v SO 02, provedení nové skladby podlah v 1.NP a sanace zdiva 1 110 347,92

1 MNP podlah v SO 02, provedení nové skladby podlah v 1.NP a sanace zdiva -127 561,10

2 VCP . nestabilních pilířů pro uložení překladů, nové vyzdění pilířů a doplnění překladů 63 318,53

rev1ze PD nad otvory

3 MNP Odečet větší tl. živice tl. 10 cm včetně odvozu a likvidace -190 244,59

3 VCP Bourání betonové plochy pod žiw'cí, nižší tl. 5 cm živice frézování 626 440,60

1800107,05 -317805,69

1 482 301,36 Kč

Celkem

Celková cena (připočetl odečet)

Ing. Jiři KukelkaIng. Jana Gecová Hana Hrbková

TDIATELIÉR 38 s.r.o. Městský obvod Poruba

lng. et Ing. Karel Neumann

Morys s.r.o. 



 

ODDÍL č.: 001/1
 

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů, objekt 8002-04

 

Vybourání degradovaných podlah v 30 02, provedení nové skladby

podlah v 1.NP a sanace zdiva podřezáním   

Po

vyb

our

ání
 

 

Položky rozpočtu:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

polo Kód Název položky: M.J. Mnozstv1 Cena M.J. Cena celkem

Přípočet nových konstrukcí

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

1 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných siti průměr dratu 6,0, oka 150/150 mm KH20 t 1,47004 36 350,00 53 435,95

j.c. dle ceníku stavebních prací RTS v souladu se SOD

Podkladní ŽB základová deska t|.15 cm :

Výkres bouracích prácí1.NP m.č. 1.01-1.02A,1.03-1.08,1.09-1.10,1.11-1.12. 1.14-1.151.16 1,47004

2 273321321ROO Belén základových desek želuezový třídy č 20/2š 7 7 77 7 7 m3 6328200 3 196,17 202 260,03

j.c. dle smluvního položkoveho rozpočtu

Podkladní ŽB základová deska t|.15 cm :

Výkres bouracích prácí1.NP m.č. 1.01-1.02A,1.03-1.08,1.09-1.10,1.11-1.12. 1.14-1.151.16 63,28200

M7ez1§000e17 77 77 7 77 77 7 7 77 77 7 6328200

3 21461BOA0 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2 218,76450 23,69 5 182,53

j.c. dle smluvního položkoveho rozpočtu

Drátkobetonová podlaha v garážích podlaha :

m.č.1.17, 1.18-1.20 : (101,67+88.56)*1,15 218,76450

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 319300011RT1 Dodatečné v|ož.izo|ace podřez.stroj,fó|ie,do 300mm cihelné zdivo tloušťky 300 mm m 28,17000 872,00 24 564,24

j.c. dle ceníku stavebních prací RTS v souladu se SOD

5 319300013ROO Dodatečné v|ož.izo|ace podřez.stroj,fó|ie,do 600mm m 154,40000 1 738,00 268 347,20

j.c. dle ceníku stavebních prací RTS v souladu se SOD

Díl: 5 Komunikace

6 564251113R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 17 cm m2 190,23000 128,00 24 349,44

j.c. dle ceníku stavebních prací RTS v souladu se SOD

Drátkobetonová v garážích podlaha - vyrovnání :

m.č.1.17, 1.18-1.20 : (101,67+88.56) 190,23000

IVIeZisoučet 19023000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

7 631316211RT1 Povrchový vsyp na betonove podlahy strojně hlazený vsypu 2SynTop + lak vč. prořezu a m2 190,23000 135,00 25 681,05

j.c. dlelcetníku stavebních prací RTS v souladu se SOD

Drátkobetonová podlaha v garážích podlaha tl.16,5 cm :

m.č.1.17, 1.18-1.20 : (101,67+88.56) 190,23000

IVIeZisoučet 19023000

8 631315711RT7 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 s rozptýlenou výztuží 20 kg/m3 m3 31 ,38795 3 685,00 115 664,60

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

j.c. dle ceníku stavebních prací RTS v souladu se SOD

Drátkobetonová podlaha v garážích podlaha tl.16,5 cm :

m.č.1.17, 1.18-1.20 : (101,67+88.56)*O,165 31,38795

IVIeZisoučet 31 „38795

9 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou siti průměr dratu 6,0, oka 150/150 mm KH20 t 0,48407 35 800,00 17 329,71

j.c. dle ceníku stavebních prací RTS v souladu se SOD

Mazanina tI. 5 cm :

Výkres bouracích prácí1.NP míst. 1.21. 1.21A a část 1.22 a část 1.25: 0,48407

IVÍIezisýoučet 7 7 7 777 7 7 048407

10 631312611RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, m3 6,94600 3 303,24 22 944,31

j.c. dle smluvního položkoveho rozpočtu

vyrovnávací vrstva tl. 5 cm :

1.21 ., 1.21.A část 1.22 a část 1.25 : 0,05*(93,96+44.96) 694600

11 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 6,94600 170,86 1 186,79

j.c. dle smluvního položkoveho rozpočtu

vyrovnávací vrstva tl. 5 cm :

1.21 ., 1.21.A část 1.22 a část 1.25 : 0,05*(93,96+44.96) 694600

12 63R D+M ocelove dilatace 1/2 omega pod příčkami a L profilu 5x50x50mm 43,00000 590,00 25 370,00

R-položka nabídka dodavatele

|_ profila omega 1/2 dilatace : 22+21 43,00000

13 592275172R1 Žlab odpařovací D+M do garáží m 18,00000 1 095,00 19 710,00

R- položka nabídka dodavatele

18 18,00000        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 080165191400R Čerpadlo betonářské kolově SCHWING Sh 5,00000 2 675,00 13 375,00

j.c. dle ceníku stavebních prací RTS v souladu se SOD

dra'tkobeton čerpání : 5 5,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

15 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 12,99030 2 280,00 29 617,88

j.c. dle ceníku stavebních prací RTS v souladu se SOD

Vyboura’ni 19 cm degradovaně bet. mazaniny bez funkční hydroizolace :

m.č. 1.04-108 : 68,37*0,19 12,99030

lVleZisoučet 12,99030

16 965042141RT3 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo 2 m3 26,41900 1 366,86 36 111,07

jlctdle smluvního položkoveho rozpočtu .. V *

Bourání degradovaných podkladnich potěru bez HI pod rozna'šecimi vrstvami :

m.č. 1.01A- 1.02 A, 1.09-1.10, 1.11-1.12.1.14-1.15.1.18-1.20 : 26,41900

Mezisoučet" „ „ i W " i i „ * 26,41900

17 965061631R00 Bourání dlažeb dřevěných ze špalíků uložených do písku, plochy přes 1 m2 m2 88,56000 62,65 5 548,28

j.c. dle smluvního položkoveho rozpočtu

1.16-1.20 : 88,56 88,56000

Díl: 711 Izolace proti vodě

18 711171559RT2 Izolace proti vlhkosti vodorovná, folií, volně včetně fólie PVC Fatrafol 803, tl. 1,0 mm m2 218,76450 277,50 60 707,15

j.c. dle ceníku stavebních prací RTS v souladu se SOD

Drátkobetonova podlaha v garážích podlaha :

m.č.1.17, 1.18-1.20 : (101,67+88.56)*1,15 218,76450

lVleZisoučet 218,76450

Díl: 712 Povlakové krytiny

19 712990812R00 Odstranění nasypu tl. 3 - 5 cm m2 297,21000 30,70 9 124,35

j.c. dle ceníku stavebních prací RTS v souladu se SOD

Odstranéni na'sypu pod podlahami a piskověho lože:

1.01A-1.02A,1.09-1.10.1.16, 1.18-1.20 : 58,88+91.28+58,49+88,56 297,21000

lVleZisoučet 297,21000

Díl: 713 Izolace tepelné

20 713100812R00 Odstranění tepelné izolace, polystyren t|.do 5 cm m2 91 ,28000 66,60 6 079,25

j.c. dle ceníku stavebních prací RTS v souladu se SOD

Výkres bouracích praci mist. 1.10 a 1.09 : 91,28 91 ,28000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

21 979081111RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 111,79822 159,47 17 828,46

j.c. dle smluvního položkoveho rozpočtu

Včetně naložení na dopravní prostředek a složenina skládku. bez poplatku za skládku. :

Beton : (12,99030+26,419)*2.2 86,70046

Na’syp, škvara : 297.21*0,04*1,4 16,64376

Dřevěně špalíky : 88.56*0,1*0,8 7,08480

Polystyren : 91 ,28*0,05*0,3 1,36920

lVleZisoučet 111,79822

22 979081121RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 56517508 6,83 10 690,15

j.c. dle smluvního položkoveho rozpočtu

111,79822*14 1 565,17508

23 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 111,79822 182,25 20 375,23

j.c. dle smluvního položkoveho rozpočtu

Beton : (12,99030+26,419)*2.2 86,70046

Na’syp, škvara : 297.21*0,04*1,4 16,64376

Dřevěně špalíky : 88.56*0,1*0,8 7,08480

Polystyren : 91 ,28*0,05*0,3 1,36920

lVleZisoučet 11179822

24 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 111,79822 9,11 1 018,48

j.c. dle smluvního položkoveho rozpočtu

Beton : (12,99030+26,419)*2.2 86,70046

Na’syp, škvara : 297.21*0,04*1,4 16,64376

Dřevěně špalíky : 88.56*0,1*0,8 7,08480

Polystyren : 91 ,28*0,05*0,3 1,36920

lVleZisoučet 11179822

25 979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti t 111,79822 113,90 12 733,82

j.c. dle smluvního položkoveho rozpočtu

Beton : (12,99030+26,419)*2.2 86,70046

Na’syp, škvara : 297.21*0,04*1,4 16,64376

Dřevěně špalíky : 88.56*0,1*0,8 7,08480

Polystyren : 91 ,28*0,05*0,3 1,36920

lVleZisoučet 111,79822

Díl: 711 Izolace proti vodě

26 319201316R00 Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 20 mm v pasu 300mm od m2 117,30000 205,50 24 105,15

27 711212002RT6 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlkosti a tlakove vodě v pasu 300mm od podlahy m2 117,30000 486,00 57 007,80        



 

 

Odpočet neprováděných konstrukcí
 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
 

_
\

632443331 R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2, tloušťky 50 m2 -19023000 340,58 -64 788,53

 

j.c. dle smluvního položkového rozpočtu

 

Odečet potěru tl. 65 mm podlahá v garážích :

 

m.č.1.17, 1.18-1.20 : -(101,67+88,56) 49023000

 

N 632443332R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2, příplatek za m2 -570,69000 22,78 -13 000,32

 

j.c."dle smluvního položkového rozpočtu

 

Odečet potěru tl. 65 mm podlahá v garážích :

 

m.č.1.17, 1.18-1.20 : -(101,67+88,56)*3 -570,69000

 

Díl: 711 Izolace proti vodě
 

U
J

711111006RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou m2 -19023000 28,48 -5 417,75

 

j.c. dle smluvního položkoveho rozpočtu

 

Odečet HI pod drátkobetonovou podlahou v garážích :

 

m.č.1.17, 1.18-1.20 : -(101,67+88,56) 49023000

 

A 711141559RY1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou m2 -218,76450 202,75 -44 354,50

 

j.c.řdlne smluvního položkového rozpočtu

 

Odečet HI pod drátkobetonovou podlahou v garážích :

   m.č.1.17, 1.18-1.20 : -(101,67+88,56)*1,15   -218,76450    
Celková cena (přípočet I odečet) 982 786,82
 

 

 
Ing. Jana Gecová

ATELIÉR 38 s.r.o.

Hana Hrbková

Městský obvod Poruba

Ing.Jiří Kukelka

TDI

Ing. et Ing. Karel Neumann

vedoucí projektu

  



 

ODDÍL č.: 001/2
 

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů, objekt 3002-04

 

Iva

Vybourání nestabilních pillru pro uložení překladů, nové vyzdění pilířů

a doplnění překladů dle revize PD nad otvory   

Po oklepání omítek a prováděných bouracích prací v objektu SO 02 bylo zjištěno, že zděné pillr'e jsou nestabilní s nedostatečnou min.

plochou pro uložení překladů a některé stávající překlady v nosné stěně jsou nevyhovující.

 

 

Položky rozpočtu:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

polo Kód Název položky: M.J. Mnozstvr Cena M.J. Cena celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 310271625R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 250 mm m3 2,27700 5 695,24 12 968,06

j.c. dle smluvního položkového rozpočtu

dozdívký pro výplně pro osazení překladu u výplní otvoru 1A.07 6 ks : 05*0,3*6*2,53 2,27700

IVIeZísoučet 227700

2 317944311RT3 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil | 120 t 0,70929 45 561,94 32 316,63

j.c. dle smluvního položkového rozpočtu

Nove překlady dle revize PD | 120:

(11.1/1000)*(18*1,3) 0,25974

(11.1/1000)*(6*1,8) 0,11988

(11.1/1000)*(9*2,4) 0,23976

(11.1/1000)*(3*2,7) 0,08991

3 346244381R00 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 13,36200 1 065,01 14 230,66

j.c. dle smluvního položkového rozpočtu

6*(0,12*2*1,3+0.5*0.9) 4,57200

2*(0,12*2*1,8+0.5*1.4) 2,26400

3*(0,12*2*2,4+0.5*2.0) 4,72800

1*(0,12*2*2,7+0.5*2.3) 1,79800

Díl: 96 Bourání konstrukcí

4 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou m3 2,12520 797,33 1 694,49

nebo vápenocementovou

j.c. dle smluvního položkového rozpočtu

Ubouraní nestabilních pilířu pro uložení překladu otvoru 1A.07 6 ks : 2,12520

0,24*0,5*4*2.53+O,36*2*05*2,53

IVIeZísoučet 2,12520

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

5 979081111RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,82536 159,47 610,03

j.c. dle smluvního položkového rozpočtu

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku. bez poplatku za skládku. :

2,12520*1.8 3,82536

IVIeZísoučet 382536

6 979081121RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 5355504 6,83 365,78

j.c. dle smluvního položkového rozpočtu

2,12520*1.8*14 5355504

IVIeZísoučet 5355504

7 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 3,82536 182,25 697,17

j.c. dle smluvního položkového rozpočtu

2,12520*1.8 3,82536

IVIeZísoučet 382536

8 979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti t 3,82536 113,90 435,71

j.c. dle smluvního položkového rozpočtu

2,12520*1.8 3,82536

IVIeZísoučet 3,82536

Celková cena (přípočet ! odečet) 63 318,53
 

 

 Ing. Jana Gecová

ATELIÉR 38 s.r.o.

Hana Hrbková

Městský obvod Poruba

Ing.Jiří Kukelka

TDI

Ing. et Ing. Karel Neumann

vedoucí projektu

  



 

ODDÍL č.: 001/3
 

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů, objekt 8002-04

 

Bourání betonové plochy pod živící

 
 

Po

Vyf

réz

ov
 

 

Položky rozpočtu:
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
      

poto Kód Název položky: NLJ. mnm—mm J Lena celkem

Bourání betonové plochy pod živící , nižší tl. 5 cm živice frézování

Díl: 1 Zemní práce

1 113151214ROO Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm m2 970,27181 87,90 85 286,89

j.c. dle ceníku stavebních prací RTS v souladu se SOD

Frézování odstranění živice tl. 50 mm dle skutečností : 970,27181

38,854*25.501+3,905*2,271+9,7*5,205-6,96*11,48

lVleleoučet 97027181

Díl: 96 Bourání konstrukcí

2 961044111ROO Bourání z betonu prostého m3 16494621 2 505,91 413 340,36

j.c. dle smluvního položkoveho rozpočtu

Plocha atria prumerna tl. 17 cm betonu : O,17*(38,854*25,501+3,905*2,271+9,7*5,205- 164,94621

6,96*11,48)

lVleleoučet 16494621

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

3 979081111RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, 1 34638704 159,47 55 238,34

kontejnerem 7 t

j.c. dle smluvního položkoveho rozpočtu

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku. bez poplatku za skládku. :

Beton v atriu : 164,94621*2.1 34638704

lVleleoučet 34638704

4 979081121RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km, t 4 84941856 6,83 33 121,53

kontejnerem 7 t

j.c. dle smluvního položkoveho rozpočtu

14*346,38704 4 849,41856

5 979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti t 346,38704 113,90 39 453,48

j.c. dle smluvního položkoveho rozpočtu

beton : 34638704 34638704

Odečet větší tl. živice tl. 10 cm včetně odvozu a likvidace

Díl: 5 Komunikace

1 113108410ROO Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 m2 -970,27181 136,69 -132 626,45

mm

j.c. dle smluvního položkoveho rozpočtu

odečet vetší tl. živice : -(38,854*25,501+3,905*2,271+9,7*5,205-6.96*11.48) -970,27181

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

2 979081111RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, 1 -106,72990 159,47 -17 020,22

kontejnerem 7 t

j.c. dle smluvního položkoveho rozpočtu

Tonáž živice 2200 kg/m3 tl. rozdíl tl. 10 cm -5 cm = 5 cm : -(970,27181*0,05*2,2) -106,72990

lVleleoučet 4 06.72990

3 979081121RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 1 -1 49421860 6,83 -10 205,51

kontejnerem 7 t

j.c. dle smluvního položkoveho rozpočtu

14*(-106,72990) -1

4 979990112ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku obalovaný asfalt t -106,72990 284,76 -30 392,41

j.c. dle smluvního položkoveho rozpočtu

Tonáž živice 2200 kg/m3 tl. rozdíl tl. 10 cm -5 cm = 5 cm : -(970,27181*0,05*2,2) -106,72990

lVleleoučet 4 06.72990

Celková cena (přípočet I odečet) 436 196,01
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