
Přípravné práce, zařízení staveniště

SO 01 Kanalizačí stoky

SO02 Kanalizační přípojky

SO 03 Vodovodní řády 397 954

SO 04 Vodovodní přípojky

SO 05.1 Obnova komunikace

SO 05.2 Obnova chodníků 256 633 256 633

SO 05.3 Odvodnění komunikace

SO 06 Úprava trolejového vedení 302 685

Dokončovací práce, úklid staveniště 252 947

Po měsících bez DPH

Celkem bez DPH

Lhůta provádění : 161 kalendářních dnů

Začátek a konec realizace bude upřesněn na základě termínu předání staveniště.

Vypracoval:

Dne 5.2.2020

1 969 931,00 Kč

1 026 530,00 Kč

82 550,00 Kč

6. měsíc

728 040,00 Kč 970 720,00 Kč

214 327,00 Kč 214 327,00 Kč

1 591 817,00 Kč

1. měsíc

252 948,00 Kč

2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc

Časový a finanční harmonogram stavebních prací - Brno, Brandlova, Žerotínovo nám. I, Moravské nám. I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

12 405 747,00 Kč
2 171 508,00 Kč 3 048 738,00 Kč 3 299 146,00 Kč 1 114 950,00 Kč

605 370,00 Kč605 370,00 Kč

1 586 358,00 Kč 1 185 047,00 Kč

282 814,00 Kč 424 220,00 Kč

1 969 931,00 Kč


