








4 5 6 7 9
3,000 2,000 -1,000 41 200,44

1,000 1,000 0,000 21 957,75

2,000 2,000 0,000 9 880,98

2,000 2,000 0,000 18 850,72

1,000 3,000 2,000 13 733,48

105 623,37

105 623,37

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Všechny změny celkem -73 039,17 27 466,96 60 051,16 -45 572,21 -43,15

41 200,44 27 466,96 200,00

Celkem -13 733,48 27 466,96 119 356,85 13 733,48 13,00

18 850,72 0,00 0,00

5 9379DA.A MOBILIÁŘ - SETY LAVICE SE STOLEM 

VNITŘNÍ

KUS 13 733,48 0,00 27 466,96

9 880,98 0,00 0,00

4 93793.A MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY KUS 9 425,36 0,00 0,00

21 957,75 0,00 0,00

3 93754B.A MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - 

PRO 3-5 KOL

KUS 4 940,49 0,00 0,00

27 466,96 -13 733,48 -33,33

2 9371FA.A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ WC CHEMICKÉ KUS 21 957,75 0,00 0,00

12 13 14

1 9371DB.A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ SETY LAVICE SE 

STOLEM VENKOVNÍ

KUS 13 733,48 -13 733,48 0,00

1 2 3 8 10 11

Cena celkem

ve Smlouvě v

Kč

Změny

záporné v

Kč

Změny

kladné v

Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl 

cen

celkem v

%

Číslo a název rozpočtu: 718.1 (Z-VA) - Mobiliář

Poř. 

č.

 pol.

Množství 

ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za

m.j. v

Kč
Kód položky Název položky m.j.

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:2

Změna soupisu prací (SO/PS) Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název SO/PS: IROP 4 - IROP MMR - 4. část 002

Aspe Firma: Firma Příloha č.9 Strana

:

1

3.6.18.9 Datum: 17.03.2020 Čas: 9:43:34 
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3.6.1.10

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 60 051,16Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 72 661,90Cena s daní / Price with tax:

Kč 12 610,74DPH / VAT:

Kč 60 051,16Cena celková / Price total:

Kč 105 623,37Základní cena / Basic price:

FirmaZhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Mobiliář

IROP MMR - 4. část

Rozpočet/Budget:

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

718.1 (Z-VA)

Objekt/Object: IROP 4

Stavba/Construction: 18006-SP

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 4. část

Mobiliář

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 4

718.1 (Z-VA)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Ostatní konstrukce a práce9

 1 9371DB A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ SETY LAVICE SE STOLEM VENKOVNÍ KUS  3,000  13 733,48  41 200,44

Viz Technická zpráva a výkres stolů a lavic

ZBV:

 1 -1,000 -13 733,48

RDS2 -1,000 -13 733,48

aktuální množství  13 733,48 1,000

 2 9371FA A MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ WC CHEMICKÉ KUS  1,000  21 957,75  21 957,75

Půdorysné rozměry cca 1 x 1 m, viz Technická zpráva a výkres WC

ZBV:

 1 -1,000 -21 957,75

aktuální množství  0,00 0,000

 3 93754B A MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - PRO 3-5 KOL KUS  2,000  4 940,49  9 880,98

Viz Technická zpráva a výkres stojanu

ZBV:

 1 -2,000 -9 880,98

aktuální množství  0,00 0,000

 4 93793 A MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY KUS  2,000  9 425,36  18 850,72



Aspe Firma: Závod Strana: 3

3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 4. část

Mobiliář

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 4

718.1 (Z-VA)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Viz Technická zpráva

 5 9379DA A MOBILIÁŘ - SETY LAVICE SE STOLEM VNITŘNÍ KUS  1,000  13 733,48  13 733,48

Viz Technická zpráva a výkres odpočívky

ZBV:

 1 -1,000 -13 733,48

RDS2  2,000  27 466,96

aktuální množství  27 466,96 2,000

Ostatní konstrukce a práce  60 051,169

 60 051,16Celkem:



4 5 6 7 9
92,320 47,220 -45,100 13 176,83

1,000 1,000 0,000 5 489,44

1,000 1,000 0,000 9 880,99

18,000 18,000 0,000 9 129,96

46,160 0,000 -46,160 6 030,80

46,160 20,910 -25,250 760,26

7,840 0,000 -7,840 8 779,62

3,200 0,000 -3,200 45 320,80

0,512 0,000 -0,512 14 615,08

4,300 0,000 -4,300 25 870,61

0,516 0,000 -0,516 14 729,26

1,500 0,000 -1,500 4 281,77

6,040 3,160 -2,880 21 803,49

8,160 2,160 -6,000 40 672,79

11,200 11,200 0,000 39 471,26

56,000 56,000 0,000 9 714,32

56,000 56,000 0,000 14 448,00

11,200 11,200 0,000 7 746,70

70,000 70,000 0,000 95 296,60 95 296,60 0,00 0,00

7 746,70 0,00 0,00

19 62747.A SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT 

MALTOU

M2 1 361,38 0,00 0,00

14 448,00 0,00 0,00

18 62652.A OCHRANA VÝZTUŽE PŘI 

NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ

M2 691,67 0,00 0,00

9 714,32 0,00 0,00

17 62641.A SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU 

TL CCA 2MM

M2 258,00 0,00 0,00

39 471,26 0,00 0,00

16 62631.A SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A 

NOVÝM BETONEM

M2 173,47 0,00 0,00

10 766,33 -29 906,46 -73,53

15 626123.A REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ 

MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM

M2 3 524,22 0,00 0,00

11 407,13 -10 396,37 -47,68

14 465512.A DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4 984,41 -29 906,46 0,00

0,00 -4 281,77 -100,00

13 451314.A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

PROSTÉHO BETONU C25/30

M3 3 609,85 -10 396,37 0,00

0,00 -14 729,26 -100,00

12 451312.A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

PROSTÉHO BETONU C12/15

M3 2 854,51 -4 281,77 0,00

0,00 -25 870,61 -100,00

11 327365.A VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 

NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B

T 28 545,08 -14 729,26 0,00

0,00 -14 615,08 -100,00

10 327325.A ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE 

ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37

M3 6 016,42 -25 870,61 0,00

0,00 -45 320,80 -100,00

9 317365.A VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 28 545,08 -14 615,08 0,00

0,00 -8 779,62 -100,00

8 317325.A ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 14 162,75 -45 320,80 0,00

344,39 -415,87 -54,70

7 17680.A VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 119,85 -8 779,62 0,00

0,00 -6 030,80 -100,00

6 17120.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 

SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 16,47 -415,87 0,00

9 129,96 0,00 0,00

5 12473.A VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ 

TŘ. I

M3 130,65 -6 030,80 0,00

9 880,99 0,00 0,00

4 11523.A PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 

NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M

M 507,22 0,00 0,00

5 489,44 0,00 0,00

3 02953.A OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ 

PROHLÍDKA

KUS 9 880,99 0,00 0,00

6 739,71 -6 437,12 -48,85

2 029412.A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 

MOSTNÍHO LISTU

KUS 5 489,44 0,00 0,00

12 13 14

1 014102.A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 142,73 -6 437,12 0,00

1 2 3 8 10 11

Cena celkem

ve Smlouvě v

Kč

Změny

záporné v

Kč

Změny

kladné v

Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

Rozdíl cen

celkem v

Kč

Rozdíl 

cen

celkem v

%

Číslo a název rozpočtu: 218.2 (Z) - Úpravy mostu č. 1012-2

Poř. 

č.

 pol.

Množství 

ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za

m.j. v

Kč
Kód položky Název položky m.j.

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:2 RDS

Změna soupisu prací (SO/PS) Evidenční číslo a název stavby: 18006-SP - Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

Číslo a název SO/PS: IROP 4 - IROP MMR - 4. část 002

Aspe Firma: Firma Příloha č.9 Strana

:

1

3.6.18.9 Datum: 13.03.2020 Čas: 9:06:51 



56,000 56,000 0,000 28 773,36

10,000 10,000 0,000 61 481,70

70,000 70,000 0,000 39 655,70

70,000 70,000 0,000 34 583,50

56,000 56,000 0,000 31 724,56

56,000 56,000 0,000 27 666,80

11,200 11,200 0,000 3 824,13

0,000 2,700 2,700 0,00

0,000 20,910 20,910 0,00

0,000 22,000 22,000 0,00

0,000 6,750 6,750 0,00

0,000 10,200 10,200 0,00

0,000 10,710 10,710 0,00

614 928,33

614 928,33

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

Všechny změny celkem -499 688,69 115 419,70 230 659,35 -384 268,99 -62,49

48 209,35 48 209,35 48 209,35 100,00

Celkem -166 783,76 115 419,70 563 564,28 -51 364,06 -8,35

8 734,77 8 734,77 8 734,77 100,00

33 581303.N CEMENTOBETONOVÝ KRYT 

JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.II

M3 4 501,34 0,00

38 610,00 38 610,00 38 610,00 100,00

32 56330.N VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 856,35 0,00

8 470,00 8 470,00 8 470,00 100,00

31 451385.N PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 

VČET VÝZTUŽE

M3 5 720,00 0,00

5 509,58 5 509,58 5 509,58 100,00

30 285392.N DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM 

BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO 

VRTŮ

KUS 385,00 0,00

5 886,00 5 886,00 5 886,00 100,00

29 13273.N HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ 

TŘ. I

M3 263,49 0,00

3 824,13 0,00 0,00

Nové položky
28 12960.N ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ 

OD NÁNOSŮ

M3 2 180,00 0,00

27 666,80 0,00 0,00

26 938652.A OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM 

NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM

M2 341,44 0,00 0,00

31 724,56 0,00 0,00

25 93859.A OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR MECHANICKY M2 494,05 0,00 0,00

34 583,50 0,00 0,00

24 938544.A OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM 

TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ

M2 566,51 0,00 0,00

39 655,70 0,00 0,00

23 93849.A OČIŠTĚNÍ ZDIVA MECHANICKY M2 494,05 0,00 0,00

61 481,70 0,00 0,00

22 938444.A OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM 

TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARŮ

M2 566,51 0,00 0,00

28 773,36 0,00 0,00

21 9112B1.A ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M 6 148,17 0,00 0,00

20 78385.A NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2 513,81 0,00 0,00
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3.6.1.10

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 230 659,35Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 279 097,81Cena s daní / Price with tax:

Kč 48 438,46DPH / VAT:

Kč 230 659,35Cena celková / Price total:

Kč 614 928,33Základní cena / Basic price:

FirmaZhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Úpravy mostu č. 1012-2

IROP MMR - 4. část

Rozpočet/Budget:

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

218.2 (Z)

Objekt/Object: IROP 4

Stavba/Construction: 18006-SP

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 4. část

Úpravy mostu č. 1012-2

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 4

218.2 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  92,320  142,73  13 176,83

Výkopek

z pol. 12473: 46.16m3*2t/m3t=92,320 [A]

ZBV:

Změny dle RDS2 RDS -45,100 -6 437,12

viz pol. 12473: -46,16m3*2t/m3=-92,320 [A]t

viz pol. 12960: 2,7m3*2t/m3=5,400 [B]t

viz pol. 13273: 20,91m3*2t/m3=41,820 [C]t

A+B+C=-45,100 [D]t

aktuální množství  6 739,71 47,220

 2 029412 A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  5 489,44  5 489,44

Vč. návrhu mostních prohlídek

1ksks=1,000 [A]

 3 02953 A OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  9 880,99  9 880,99

OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA

1ksks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  22 110,140

Zemní práce1

 4 11523 A PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M  18,000  507,22  9 129,96

Vč. zřízení hrázek i odstranění



Aspe Firma: Závod Strana: 3

3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 4. část

Úpravy mostu č. 1012-2

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 4

218.2 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

provizorní převedení toku během výstavby, viz Dispoziční výkres: 10m (délka úpravy) +4m*2 (délka pro hrázky 18 manipulační prostor)m=18,000 [A]

 5 12473 A VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3  46,160  130,65  6 030,80

Vč. odvozu na skládku

v korytě pro zídku 46.16 odláždění, viz Dispoziční výkres: 4.616m2 (plocha odměř. z příč. řezu)*10m (délka úpravy)m3=46,160 [A]

ZBV:

Změny dle RDS2 RDS -46,160 -6 030,80

vypuštěno: -46,16m3=-46,160 [A]m3

aktuální množství  0,00 0,000

 28 12960 N ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  0,000  2 180,00  0,00

ZBV:

Změny dle RDS2 RDS  2,700  5 886,00

očištění štětového povrchu (předpoklad): 27m2*0,1m=2,700 [A]m3

aktuální množství  5 886,00 2,700

 29 13273 N HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,000  263,49  0,00

Vč. odvozu na skládku

ZBV:

Změny dle RDS2 RDS  20,910  5 509,58

pro kci CB krytu, viz pol. 581303: 51m2*0,41m=20,910 [A]m3

aktuální množství  5 509,58 20,910
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 4. část

Úpravy mostu č. 1012-2

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 4

218.2 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 6 17120 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  46,160  16,47  760,26

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

z pol. 12473: 46.16m3m3=46,160 [A]

ZBV:

Změny dle RDS2 RDS -25,250 -415,87

viz pol. 12473: -46,16m3=-46,160 [A]m3

viz pol. 13273: 20,91m3=20,910 [B]m3

A+B=-25,250 [C]m3

aktuální množství  344,39 20,910

 7 17680 A VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,840  1 119,85  8 779,62

VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

před 7.84 za novou zídkou pod mostem, viz Dispoziční výkres: (0.154m2+0.630m2 (plochy odměř. z příč. řezu))*10mm3=7,840 [A]

ZBV:

Změny dle RDS2 RDS -7,840 -8 779,62

vypuštěno: -7,84m3=-7,840 [A]m3

aktuální množství  0,00 0,000

Zemní práce  20 869,931

Základy2

 30 285392 N DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  0,000  385,00  0,00
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 4. část

Úpravy mostu č. 1012-2

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

18006-SP

IROP 4

218.2 (Z)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Název

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Prům. 16 mm, dl. 500 mm

ZBV:

Změny dle RDS2 RDS  22,000  8 470,00

kotvení ŽB desky do kamenného dna koryta pod mostem: 22ks=22,000 [A]ks

aktuální množství  8 470,00 22,000

Základy  8 470,002

Svislé konstrukce3

 8 317325 A ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  3,200  14 162,75  45 320,80

C30/37 - XF4, XD3

na nové zídce pod mostem, viz Dispoziční výkres: 0.32m2 (plocha odměř. z příč. řezu)*10mm3=3,200 [A]

ZBV:

Změny dle RDS2 RDS -3,200 -45 320,80

vypuštěno: -3,2m3=-3,200 [A]m3

aktuální množství  0,00 0,000

 9 317365 A VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,512  28 545,08  14 615,08

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

viz pol. 317325: 3.2m3*0.16t/m3t=0,512 [A]

ZBV:

Změny dle RDS2 RDS -0,512 -14 615,08

vypuštěno: -0,512=-0,512 [A]t
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Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 4. část
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No. of units
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Unit cost

Celkem

Total

aktuální množství  0,00 0,000

 10 327325 A ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  4,300  6 016,42  25 870,61

C30/37 - XF4, XD3

nová zídka pod mostem, viz Dispoziční výkres: 0.43m2 (plocha odměř. z příč. řezu)*10mm3=4,300 [A]

ZBV:

Změny dle RDS2 RDS -4,300 -25 870,61

vypuštěno: -4,3m3=-4,300 [A]m3

aktuální množství  0,00 0,000

 11 327365 A VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,516  28 545,08  14 729,26

VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B

viz pol. 327325: 4.3m3*0.12t/m3t=0,516 [A]

ZBV:

Změny dle RDS2 RDS -0,516 -14 729,26

vypuštěno: -0,516t=-0,516 [A]t

aktuální množství  0,00 0,000

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4
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 12 451312 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,500  2 854,51  4 281,77

X0

pod novou zídku, viz Dispoziční výkres: 1m*0.15m*10mm3=1,500 [A]

ZBV:

Změny dle RDS2 RDS -1,500 -4 281,77

vypuštěno: -1,5m3=-1,500 [A]m3

aktuální množství  0,00 0,000

 13 451314 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  6,040  3 609,85  21 803,49

XF3

'pod odláždění, viz Dispoziční výkres a pol. 465512:

koryto pod mostem: 3m*10m*0.1m + 0.16m2*10mm3=4,600 [A]

svahy před 4.6 za mostem: 4.5m (prům. délka)*0.6m*0.1m*4 + 0.3m*0.6m*1m*2 (patní prahy)m3=1,440 [B]

4.6+1.44m3=6,040 [C]

ZBV:

Změny dle RDS2 RDS -2,880 -10 396,37

vypuštěno odláždění koryta pod mostem: -30m2*0,1m=-3,000 [A]m3

úpr. rozměrů patních prahů (v. z 0,6 m na 0,8 m): 0,3m*0,2m*2ks=0,120 [B]m3

A+B=-2,880 [C]m3

aktuální množství  11 407,13 3,160

 31 451385 N PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3  0,000  5 720,00  0,00

C30/37 - XF4, XD3

ZBV:

Změny dle RDS2 RDS  6,750  38 610,00
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ŽB deska v korytě pod mostem: 1,5m*10m*0,45m=6,750 [A]m3

aktuální množství  38 610,00 6,750

 14 465512 A DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  8,160  4 984,41  40 672,79

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

'odláždění, viz Dispoziční výkres:

koryto pod mostem: 3m*10mm2=30,000 [A]

svahy před 30 za mostem: 4.5m(prům. délka)*0.6m*4m2=10,800 [B]

30+10.8m2=40,800 [C]

40.8*0.2mm3=8,160 [D]

ZBV:

Změny dle RDS2 RDS -6,000 -29 906,46

vypuštěno odláždění koryta pod mostem: -30m2*0,2m=-6,000 [A]m3

aktuální množství  10 766,33 2,160

Vodorovné konstrukce  60 783,464

Komunikace5

 32 56330 N VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  0,000  856,35  0,00

Fr. 0/63

ZBV:

Změny dle RDS2 RDS  10,200  8 734,77

pod CB krytem cyklostezky před a za ŽB deskou pod mostem: (27m2+24m2)*0,2m=10,200 [A]m3

aktuální množství  8 734,77 10,200
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 4. část
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Unit cost

Celkem

Total

 33 581303 N CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.II M3  0,000  4 501,34  0,00

CB, drátkobeton, kotvená ŽB deska** CB II (C30/37 XF4)

ZBV:

Změny dle RDS2 RDS  10,710  48 209,35

doplnění cyklostezky před a za ŽB deskou pod mostem: (27m2+24m2)*0,21m=10,710 [A]m3

aktuální množství  48 209,35 10,710

Komunikace  56 944,125

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 15 626123 A REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 

60MM

M2  11,200  3 524,22  39 471,26

REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM

stáv. úlož. prahy 56 NK, viz Dispoziční výkres: 5m*10m+0.6m*2.5m*4m2=56,000 [A]

56*0.2 (předpoklad 20% plochy)m2=11,200 [B]

ZBV:

 1 -11,200 -39 471,26

aktuální množství  0,00 0,000

 16 62631 A SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  56,000  173,47  9 714,32

SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM

stáv. úlož. prahy 56 NK, celá plocha, viz Dispoziční výkres: 5m*10m+0.6m*2.5m*4m2=56,000 [A]

ZBV:
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3.6.1.10

Cyklostezka Do Prahy na kole ZBV 1-5

IROP MMR - 4. část

Úpravy mostu č. 1012-2
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 1 -56,000 -9 714,32

aktuální množství  0,00 0,000

 17 62641 A SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  56,000  258,00  14 448,00

SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM

stáv. úlož. prahy 56 NK, celá plocha, viz Dispoziční výkres: 5m*10m+0.6m*2.5m*4m2=56,000 [A]

ZBV:

 1 -56,000 -14 448,00

aktuální množství  0,00 0,000

 18 62652 A OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  11,200  691,67  7 746,70

OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ

v reprofilované ploše stáv. bet. kcí, viz Dispoziční výkres: 5m*10m+0.6m*2.5m*4m2=56,000 [A]

56*0.2 (předpoklad 20% plochy)m2=11,200 [B]

ZBV:

 1 -11,200 -7 746,70

aktuální množství  0,00 0,000

 19 62747 A SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU M2  70,000  1 361,38  95 296,60

SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU

stáv. kamenné opěry 70 křídla, viz Dispoziční výkres: 3m*10m*2+2m*2.5m*2m2=70,000 [A]

ZBV:
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 1 -70,000 -95 296,60

aktuální množství  0,00 0,000

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  0,006

Přidružená stavební výroba7

 20 78385 A NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  56,000  513,81  28 773,36

Sjednocující a ochranný nátěr

stáv. úlož. prahy 56 NK, celá plocha, viz Dispoziční výkres: 5m*10m+0.6m*2.5m*4m2=56,000 [A]

ZBV:

 1 -56,000 -28 773,36

aktuální množství  0,00 0,000

Přidružená stavební výroba  0,007

Ostatní konstrukce a práce9

 21 9112B1 A ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  10,000  6 148,17  61 481,70

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

na římse pod mostem, viz Dispoziční výkres: 10mm=10,000 [A]

 22 938444 A OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  70,000  566,51  39 655,70

OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARŮ

stáv. kamenné opěry 70 křídla, viz Dispoziční výkres: 3m*10m*2+2m*2.5m*2m2=70,000 [A]
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ZBV:

 1 -70,000 -39 655,70

aktuální množství  0,00 0,000

 23 93849 A OČIŠTĚNÍ ZDIVA MECHANICKY M2  70,000  494,05  34 583,50

OČIŠTĚNÍ ZDIVA MECHANICKY

odstr. nesoudrž. částí stáv. kamenných opěr 70 křídel, viz Dispoziční výkres: 3m*10m*2+2m*2.5m*2m2=70,000 [A]

ZBV:

 1 -70,000 -34 583,50

aktuální množství  0,00 0,000

 24 938544 A OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  56,000  566,51  31 724,56

OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ

stáv. úlož. prahy 56 NK, viz Dispoziční výkres: 5m*10m+0.6m*2.5m*4m2=56,000 [A]

ZBV:

 1 -56,000 -31 724,56

aktuální množství  0,00 0,000

 25 93859 A OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR MECHANICKY M2  56,000  494,05  27 666,80

OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR MECHANICKY

odstr. nesoudrž. částí stáv. úlož. prahů 56 NK, viz Dispoziční výkres: 5m*10m+0.6m*2.5m*4m2=56,000 [A]
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ZBV:

 1 -56,000 -27 666,80

aktuální množství  0,00 0,000

 26 938652 A OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2  11,200  341,44  3 824,13

OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM

povrch výztuže v reprofilované ploše stáv. bet. kcí, viz Dispoziční výkres: 5m*10m+0.6m*2.5m*4m2=56,000 [A]

56*0.2 (předpoklad 20% plochy)m2=11,200 [B]

ZBV:

 1 -11,200 -3 824,13

aktuální množství  0,00 0,000

Ostatní konstrukce a práce  61 481,709

 230 659,35Celkem:
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OPEVNĚNÍ SVAHU DLAŽBOU

 - LOMOVÝ KÁMEN  

 

tl. 200 mm

 - PODKLADNÍ BETON C 25/30n XF3 
tl. 100 mm

ZÁBRADLÍ v. 1,3

 - SO 108.2

SO 308.2 ÚPRAVA KORYTA

 - rozsah přizpůsobit dle skutečné

výměry stávající štětové úpravy koryta

SO 308.2 ÚPRAVA KORYTA

 - rozsah přizpůsobit dle skutečné

výměry stávající štětové úpravy koryta

SO 108.2
 - niveleta bude přizpůsobena

betonové desce

SO 108.2

 - niveleta bude přizpůsobena

betonové desce

1062/2

Q100 = 366,040

STÁVAJÍCÍ ŘÍMSA

1,0 %
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