
š ^  S T A V E B N Í
B  C H R U D IM

akciová společnost

s ta v b a : Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní
m ís to : Slatiňany
in v e s to r : Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Změnové listy

R ekap itu lace A B S
č. Z L p op is č á s tk a  (K č) p o z n á m k a

Z L1 S O  0 2  -  O d s tra n ě n í  v lá k n ito c e m e n to v é  k ry t in y  v č  l ik v id a c e 113 144,60 nepředv ída te lné 190533 ,6

Z L 2 S O  01 -  P ř íp o jk a  s p la š k o v é  k a n a liz a c e 29  308 ,20 inves to r 29308 ,2

Z L 3 P ř íp o jk a  p itn é  v o d y 247  718 ,10 inves to r 247718,1

Z L 4 S O  0 6  -  Z B  jím k a -41 8  000 ,00 inves to r 418000

Z L 5 S O  01 -  O b k la d  řím s y , š títu , p o d h le d u 61 041 ,00 inves to r 61041

Z L 6 S O  0 2  -  P o v rc h o v á  ú p ra v a  s tá v a jíc í  O K 24  415 ,60 inveso tr 246375 ,6

Z L 7 S O  0 2  -  Z m ě n a  te c h n o lo g ie  k o n s tru k c e  s tě n  tr ib u n y -10 4  961 ,13 inves to r 704939 ,8

1897916

cena  c e lke m  bez DPH -47 333 ,63
DPH 21 %  v Kč -9 940 ,06
cena  c e lke m  Kč v če tn ě  DPH -57 273 ,69

Z aT D O

Z a  o b je d n a te le

Z a  z h o to v ite le



re g .č . p ro je k t  

s m lo u v a : 

o b je d n a te l:  

z h o to v ite l:

S D  2 5 1 /2 0 1 9  

z e  d n e  0 7 .1 0 .2 0 1 9

N á ro d n í h ře b č ín  K la d ru b y  n a d  L a b e m  

P R V N Í S T A V E B N Í C H R U D IM  a .s .

číslo ZL:

ZL 1

název ZL: SO 02 - Odstranění vláknocementové krytiny vč. likvidace
předmět změny:
odstranění střešní krytiny s obsahem azbestových vláken
zdůvodnění:
Během prováděných prací bylo zjištěno, že stávající střešní krytina obsahuje azbestová vlákna

rozpočet:
cena:

v příloze ZL méněpráce
bez DPH

-38 694,50 Kč
21%DP

H -8 125,85 Kč 
celkem -46 820,35 Kč___________

rozpočet: v příloze ZL vícepráce
cena: bez DPH 151839,10  Kč

21%DPH 31 886,21 Kč 
celkem 183 725,31 Kč

vliv na cenu díla: ANO
cena: bez DPH

21%DPH
celkem

celkem ZL
113 144,60 Kč

23 760,37 Kč 
136 904,97  Kč

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apo< NE - specifikace

přílohy : 1. rozpočet ZL
2. fotodokumentace

podpis zhotovitele:
. . . ....................... Datum

vyjádření TDI :
Ing. Marek Ďuriš Datum

vyjádření investora :
.......................... Datum



M  ̂  ST
TN I--- --------------------
AVEBNÍ

stavba: Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní
m ísto: Slatiňany
investor: Národní hřebčín K ladruby nad Labem

Zm ěnové listy

popis

ZL 1 SO 02 -  O dstranění vláknitocem entové krytiny vč likvidace 113 144,60

Č . ozn. Popis MJ vým ěra cena jedno tková cena celkem

o d p o č e t z ro z p o č tu  S O D
159 7 6 4 31 1822R 00 D em ont. krytiny, tabu le  2 x  1 m, nad 25  m2, do 30° m 2 -1 547,78 25,00 -38  694,50

s k u te č n o s t
1 005-001 provedení zkoušky na potvrzení přítom nosti azbestu  ve s třešn í krytině kus 1.00 4 800,00 4 800,00
2 005-002 dem ontáž v lákn itocem entové  v ln ité  kry tiny (azbest) vč odvozu a likv idace m 2 1 547,78 95,00 147 039,10



re g .č . p ro je k tu : S D  2 5 1 /2 0 1 9 číslo ZL:
s m lo u v a :

o b je d n a te l:

z h o to v ite l:

z e  d n e  0 7 .1 0 .2 0 1 9

N á ro d n í h ře b č ín  K la d ru b y  n a d  L a b e m  

P R V N Í S T A V E B N Í C H R U D IM  a .s .
Z L 2

název ZL: SO 02 - Přípojka splaškové kanalizace
předmět změny:
Nová kanalizační přípojka objektu SO 02
zdůvodnění:
Během prováděných prací bylo zjištěno, že stávající přípojka je  zborcená a nefunkční

rozpočet:
cena:

v příloze ZL 
bez DPH

0,00 Kč
21%DP

H 0,00 Kč 
celkem 0,00 Kč

méněpráce

rozpočet:
cena:

v příloze ZL
bez DPH 29 308,20 Kč 
21%DPH 6 154,72 Kč 

celkem 35 462,92 Kč

vícepráce

vliv na cenu díla: ANO
cena: bez DPH 

21%DPH 
celkem

29 308,20 Kč
6 154,72 Kč 

35 462,92  Kč

celkem ZL

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE - specifikace

přílohy: 1. rozpočet ZL
2. fotodokumentace

podpis zhotovitele:

. . . ....................... Datum
vyjádření TDI :

Ing. Marek Ďuriš Datum
vyjádření investora

.......................... Datum



PRSTAVEBNÍ

stavba: Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní
m ísto: Slatiňany
investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Zm ěnové listy

popis

ZL 2 SO 01 - Přípojka splaškové kanalizace 29 308,20,
Č. ozn. Popis MJ vým ěra cena jednotková cena celkem

Z em ní práce
1 132201111R00 H loubení rýh š.do 60  cm v  hor.3  do 100 m3, STR O JN Ě m 3 18,24 365,00 6 657,60

(2+14+22)*0 ,6*0,8
2 162701105R 14 V odorovné p řem ís těn i výkopku  z hor. 1-4 do 10000 m kapacita  vozu 12 m3, nosnost 1 3 ,5 1 m 3 6,84 150,00 1 026,00

18,24-11,4
3,00

40,00
3 162701109R 14 P říp la tek k vod. přem ístění hor.1 -4  za  další 1 km, kapacita  vozu 12 m 3 m 3 34,20 102,60

4 167101102R 00 N akládání výkopku z hor.1 -4  v  m nožství nad 100 m 3 m 3 6,84 273,60
5 451573111 Lože pod potrubí o tevřený výkop ze  š tě rkopísku m 3 6,84 550,00

70,00
3 762,00

6 174101101R00 Zásyp jam , rýh, šache t se zhutněním m 3 11,40 798,00
18,24-6,84

7 171201101R00 U ložení sypan iny  do násypů nezhutněných m 3 6,84 10,00 68,40

Trubní veden í
8 8 7 1311111R00 M ontáž trubek z tv rdého  PVC ve  výkopu  d 160 mm m 36,00 65,00

310,00
2 340,00

9 28611152. A Trubka kana lizačn í KG EM  SN 4 PVC 160x4,0x2000 kus 18,00 5 580,00
10 006-001 D+M revizní šachta DN 425 vč poklopu kus 1,00 8 700,00 8 700,00



reg.č. projektu: 
smlouva: 
objednatel: 
zhotovitel:

SD 251/2019 
ze dne 07.10.2019
Národní hřebčln Kladruby nad Labem 
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

číslo ZL:

ZL 3

název ZL: Přípojka pitné vody
předmět změny:
Nová vodovodní přípojka ze stávajícího odběrného místa
zdůvodnění:
Během prováděných prací bylo zjištěno, že stávající přípojka je  v nevyhovujícím technickém stavu. Bude 
vybudována nová ze stávající vodměrné šachty s upraveným trasováním

rozpočet: v příloze ZL méněpráce
cena: bez DPH

0,00 Kč
21%DP

H 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

rozpočet: v příloze ZL vícepráce
cena: bez DPH 247 718,10 Kč

21%DPH 52020,80 Kč 
celkem 299 738,90 Kč

vliv na cenu díla: ANO
cena:

celkem ZL
bez DPH 247 718,10 Kč
21%DPH 52 020,80 Kč 

celkem 299 738,90 Kč

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.j: NE - specifikace

přílohy : 1. rozpočet ZL
2. fotodokumentace

podpis zhotovitele:

vyjádření TDl :

vyjádření investora :

. . . ......................._______________Datum

Ing. Marek Ďuriš_______________ Datum



STAVEBNÍ

™ W  ...

stavba: Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní
místo: Slatiňany
investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Změnové listy
popis

ZL 3 Přípojka pitné vody 247 718,10,
Č. ozn. Popis MJ vým ěra cena jedno tková cena ce lkem poznám ka

V e n k o v n í  v o d o v o d

1 132201111R00 hloubení rýh stro jně m 3 131,25 365,00 47 906,25
(150+15+10)*0 ,5*1,5

2 d tto  ručně m 3 4,00 800,00 3 200,00 sonda, okopán í šachet
3 167101102R 00 nakládka výkopku m 3 26,25 40,00 1 050,00
4 162701105R 14 vodor.přem ístěn í výkopku m 3 26,25 180,00 4  725,00
5 162701109R 14 příp la tek k  vod. přemíst. m 3 131,25 5,00 656,25
6 171201101R00 uložení sypániny m 3 31,50 12,00 378,00
7 451573111 lože a obsyp pod potrubí m 3 26,25 550,00 14 437,50

175*0,5*0,3
8 174101101R00 zásyp  jam m 3 109,00 70,00 7 630,00

175*0,5*1 ,2+4
10 007-001 oprava stáv.šachet ks 3,00 9 800,00 29 400,00
11 007-002 napo jení na stáv. potrubí za  vodom ěrem ks 1,00 1 800,00 1 800,00
12 007-003 potrubí P E H D d l 10/10 m 150,00 286,00 42 900,00
13 007-004 folie m 150,00 9,00 1 350,00
14 007-005 drá t vodíc í m 150,00 17,00 2 550,00
15 007-006 tlaková zkouška m 150,00 22,00 3 300,00
16 007-007 proplach potrubí m 150,00 24,00 3 600,00
17 007-008 zem ní šoupě d32 ks 2,00 3 850,00 7 700,00
18 007-009 zem ní šoupě d50 ks 1,00 5 450,00 5 450,00
19 007-010 poklop +  zem ní souprava ks 3,00 2 540,00 7 620,00
20 007-011 potrubí d32 m 15,00 68,00 1 020,00
21 007-012 potrubí d50 m 10,00 98,00 980,00
22 007-013 napo jení na hydrant stáv. ks 1,00 1 890,00 1 890,00
23 007-014 přesun hm ot soub 1,00 2 500,00 2 500,00
24 007-015 M T p o tru b í d 1 10 m 150,00 105,00 15 750,00
25 007-016 D +M T elektrospo jka  d110 ks 24,00 515,00 12 360,00
26 007-017 D +M T e lektrokoleno d110 ks 4,00 1 320,00 5 280,00
27 007-018 D +M T příruba o točná d110 ks 2,00 780,00 1 560,00
28 007-019 D +M T nákružek lem ový d 1 10 ks 2,00 310,00 620,00

N a p o je n í  d e š ť .s v o d ú  (o d  s tá v a j íc íc h  o b je k tů )

29 132201111R00 hloubení rýh m 3 11,00 365,00 4  015,00
22*0,5*1

30 167101102R 00 nakládka výkopku m 3 3,30 40,00 132,00
31 162701105R 14 vodor. p řem ístění m 3 3,30 180,00 594,00
32 162701109R 14 příp la tek k  přemíst. m 3 16,50 5,00 82,50
33 171201101R00 uložení sypán iny m 3 3,30 12,00 39,60
34 451573111 lože pod potrubí m 3 3,30 550,00 1 815,00

22*0,5*0,3

35 174101101R00 zásyp  jam m 3 7,70 70,00 539,00
36 007-015 p o tru b í d 1 2 5 m 22,00 280,00 6 160,00

37 007-016 odb.200/125 ks 4,00 452,00 1 808,00
38 007-017 lapač splavenin ks 4,00 980,00 3 920,00

39 007-018 zkouška  těsnosti soub 1,00 1 000,00 1 000,00

247718,1



re g .č . p ro je k tu : 

s m lo u v a : 

o b je d n a te l:  

z h o to v ite l:

S D  2 5 1 /2 0 1 9  

z e  d n e  0 7 .1 0 .2 0 1 9

N á ro d n í h ře b č ín  K la d ru b y  n a d  L a b e m  

P R V N Í S T A V E B N Í C H R U D IM  a .s .

číslo ZL:

ZL 4

název ZL: Přípojka pitné vody
předmět změny:
SO 06 - ŽB jímka
zdůvodnění:
Na přání investora byla uvažovaná ŽB jímka vyjmuta a nebude v této etapě realizována

rozpočet:
cena:

rozpočet:
cena:

v příloze ZL méněpráce
bez DPH

■418 000,00 Kč
21%DP

H -87 780,00 Kč 
celkem -505 780,00 Kč___________

v příloze ZL vícepráce
bez DPH Kč
21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

vliv na cenu díla: ANO celkem ZL
cena: bez DPH -418 000,00 Kč

21%DPH -87 780,00 Kč 
celkem -505 780,00 Kč

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.j: NE - specifikace

přílohy : 1. rozpočet ZL
2. fotodokumentace

podpis zhotovitele:

vyjádření TDI :

vyjádření investora :

. . . ......................._______________Datum

Ing. Marek Ďuriš_______________ Datum



PRSTAVEBNÍ

stavba: Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní
m ísto: Slatiňany
investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Zm ěnové listy

popis

ZL 4 SO 06 - ŽB  jím ka -418 000,00,
Č. ozn. Popis MJ vým ěra cena jedno tková cena ce lkem

SO  06 K analizace a akum ulačn í jím k a

29 9-002
U+M že lezobetonová kruhová přečerpávací nádrž zapuštěná, zastropená, vnitřní prům ěr s těny 4,0m , 
výška 3,0m , ce lkový objem  38m 3, už itný objem  3 1 ,0m3, p lnící výška  2,5m , vč. přís lušenství - 1x kus

1,00 418 000,00  418 000,00

418000



re g .č . p ro je k tu : 

s m lo u v a : 

o b je d n a te l:  

z h o to v ite l:

S D  2 5 1 /2 0 1 9  

z e  d n e  0 7 .1 0 .2 0 1 9

N á ro d n í h ře b č ín  K la d ru b y  n a d  L a b e m  

P R V N Í S T A V E B N Í C H R U D IM  a .s .

číslo ZL:

ZL 5

název ZL: SO 01 - Obklad římsy, štítu a podhledů
předmět změny:
Doplnění obkladu z dřevěných palubek u SO 01
zdůvodnění:
Doplnění obkladu z důvodu požadované vyšší estetické kvality

rozpočet: v příloze ZL méněpráce
cena: bez DPH

0,00 Kč
21%DP

H 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

rozpočet: v příloze ZL vícepráce
cena: bez DPH 61 041,00 Kč

21%DPH 12 818,61 Kč
celkem 73 859,61 Kč

vliv na cenu díla: ANO celkem ZL
cena: bez DPH 61 041,00 Kč

21%DPH 12 818,61 Kč
celkem 73 859,61 Kč

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.j: NE - specifikace

přílohy : 1. rozpočet ZL
2. fotodokumentace

podpis zhotovitele:

. . . ....................... Datum
vyjádření TDI :

Ing. Marek Ďuriš Datum
vyjádření investora :

.......................... Datum



PRSTAVEBNÍ

stavba: Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní
m ísto: Slatiňany
investor: Národní hřebčín K ladruby nad Labem

Zm ěnové listy

popis

ZL5 SO 01 - O bklad římsy, štítu, podhledu 61 041,00

Č. ozn. Popis MJ vým ěra cena jednotková cena celkem

1 762341860 M ontáž bednění š títových  okapových řím s z pa lubek m 2 37,46 360,00 13 485,60
2 766421213 M ontáž ob ložení podhledů jednoduchých  pa lubkam i z m ěkkého dřeva š do 100 mm m 2 52,54 210,00 11 033,40
3 61191125 P alubky obkladové SM  profil k las ický 15 x  121 mm A /B m 2 99.00 198,00 19 602,00
4 76249500 Spo jovací p ros tředky pro m ontáž o lištování, ob ložení stropů, s třešn ích  podhledů a stěn m 2 90,00 28,00 2 520,00
5 783711301 N átěry o le jové  tesa řských  konstrukcí napuštění a 2x lakování m 2 90,00 160,00 14 400,00

61041



re g .č . p ro je k tu : 

s m lo u v a : 

o b je d n a te l:  

z h o to v ite l:

S D  2 5 1 /2 0 1 9  

z e  d n e  0 7 .1 0 .2 0 1 9

N á ro d n í h ře b č ín  K la d ru b y  n a d  L a b e m  

P R V N Í S T A V E B N Í C H R U D IM  a .s .

číslo ZL:

ZL 6

název ZL: SO 02 - Povrchová úprava stávající OK
předmět změny:
Změna technologie úpravy stávající ocelové konstrukce
zdůvodnění:
Vzhledem ke stavu a materiálu nátěrů OK byla zaměněna technologie odstranění stávajících nátěrů

rozpočet:
cena:

v příloze ZL méněpráce
bez DPH

-110 980,00 Kč
21%DP

H -23 305,80 Kč 
celkem -134 285,80 Kč___________

rozpočet: v příloze ZL vícepráce
cena: bez DPH 135 395,60 Kč

21%DPH 28 433,08 Kč 
___________celkem 163 828,68 Kč__________

vliv na cenu díla: ANO
cena:

celkem ZL
bez DPH 24 415,60 Kč 
21%DPH 5 127,28 Kč 

celkem 29 542,88 Kč

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.j: NE - specifikace

přílohy : 1. rozpočet ZL
2. fotodokumentace

podpis zhotovitele:

. . . ....................... Datum
vyjádření TDI :

Ing. Marek Ďuriš Datum
vyjádření investora :

.......................... Datum



PFslA V E B N Í

stavba: Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní
místo: Slatiňany
investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Zm ěnové listy

popis abs

ZL 6 SO 02 - Povrchová úprava stávající OK 24 415,60

Č . ozn. Popis MJ vým ěra cena jednotková cena celkem

odpočet z rozpočtu SOD

Díl: 783 Nátěry
213 783201811R00 O dstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 -1 109,80 70,00 -77 686,00 77686

stávající vazníky, krokve a rám bezpečnostní stěny

219 783904811R00 Odrezivění kovových konstrukcí m2 -1 109,80 30,00 -33 294,00 33294
skutečnost

1 783108814R00 Tryskání m inerál, m ateriálem, stupeň očištění Sa 3 m2 1 109,80000 122,00 135 395,60 135395,6

246375,6



re g .č . p ro je k tu : 

s m lo u v a : 

o b je d n a te l:  

z h o to v ite l:

S D  2 5 1 /2 0 1 9  

z e  d n e  0 7 .1 0 .2 0 1 9

N á ro d n í h ře b č fn  K la d ru b y  n a d  L a b e m  

P R V N Í S T A V E B N Í C H R U D IM  a .s .

číslo ZL:

ZL 7

název ZL: SO 02 - Změna konstrukce stěn tribuny
předmět změny:
SO 02 - Změna technologie konstrukce stěn venkovní tribuny
zdůvodnění:

rozpočet: v příloze ZL méněpráce
cena: bez DPH

-404 950,48 Kč
21%DP

H -85 039,60 Kč 
celkem -489 990,08 Kč___________

rozpočet: v příloze ZL vícepráce
cena: bez DPH 299 989,35 Kč

21%DPH 62 997,76 Kč 
celkem 362 987,11 Kč

vliv na cenu díla: ANO celkem ZL
cena: bez DPH -104 961,13 Kč

21%DPH -22 041,84 Kč 
celkem -127 002,97 Kč

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.j: NE - specifikace

přílohy : 1. rozpočet ZL
2. fotodokumentace

podpis zhotovitele:

. . . ....................... Datum
vyjádření TDI :

ing. Marek Ďuriš Datum
vyjádření investora :

.......................... Datum



PR
S T A V E B N Í

stavba: Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní
m ísto: Slatiňany
investor: Národní hřebčín K ladruby nad Labem

Zm ěnové listy

popis A B S abs

ZL 7 SO 02 - Zm ěna technologie konstrukce stěn tribuny -104 961,13

Č . ozn. Popis MJ vým ěra cena jedno tková cena ce lkem

o d p o č e t z ro z p o č tu  S O D

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
2 3 1 1321411R00 Ž e lezobeton  nadzákladových zd í C 25 /30 m 3 -50 ,57550 2 950,00 -149 197,73 149197,73
3 311351111 R00 Bednění nadzákl. zd í oboustranné přesné - zřízení m 2 -465,00500 450,00 -209 252,25 209252,25
4 311 35 1 1 12R00 Bednění nadzákl. zd í oboustranné přesné - odstr. m 2 -465,00500 100,00 -46 500,50 46500,5

0
s k u te č n o s t 0

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0

1 311112130R 00 Stěna z tvá rn ic  z traceného  bednění, tl. 30 cm m 2 232,50000 1 276,00 296 670,00 296670

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0

5 9 9 8 01 1002R 00 Přesun hm ot pro budovy zděné výšky  do 12 m t 33 ,19345 100,00 3 319,35 3319,35

704939,83


