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Zvlastni podminky

Obe€na ustanoveni

1.1
Definice

111 -
Smlouva

1.1.2 -
Strany a osoby

Tl

1.1.1.3

1.1.14

1.1.16

Tkl 10

g% % B

Tl

1.1:2.3

1.1.2.8

V Pod-¢lanku 1.1.1.2 jsou odstranéna slova v zavorce ,pokud existuje”.

Pod-¢lanek 1.1.1.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Dopis o prijeti nabidky* je oznameni Objednatele o vybéru nejvhodngjsi
nabidky, pficemz Smiouva vznikne az podepsanim Smiouvy o dilo obéma
Stranami.”

Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.5 se pridava nasleduijici ustanoveni:
»lechnickou specifikaci tvoif Technicke kvalitativni podminky staveb po-
zemnich komunikaci (TKP) vydané Ministerstvem dopravy ve znéni platném
k Zakladnimu datu a Zviastni technické kvalitativni podminky (ZTKP) tak, jak
jsou uvedeny v prilohdch Smiouvy o dilo.“

Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.6 se pidava nasleduijici ustanoveni:
,Soucasti VWkresl je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS).*

Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.10 se pfidava nasledujici ustanoveni:

WV téchto Podminkach je \Wkaz vymér® Soupis praci, dodavek a sluZzeb
s wkazem vymér, sestaveny podle Oborového tiidniku stavebnich konstruk-
ci a praci staveb pozemnich komunikaci schvéleného Ministerstvem dopra-

vy.

Pridava se novy Pod-€lanek 1.1.1.11:
yotavebni denik” je dokument, jehoZ naleZitosti stanovi platné a Uéinné Prav-
ni predpisy.”

Na konec Pod-¢lanku 1.1.2.2 se pfidava nasledujici ustanovent:
,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel” ve smyslu zékona o vefgjnych
zakazkach ve viech miuvnickych formach a podobach.”

Pod-&lanek 1.1.2.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
wZhotovitel” je totoZny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zékona o vefegjnych
zakazkach ve v3ech miuvnickych formach a podobadch a znamena oscbu
(osoby) oznacenou (€) jako Zhotovitel v Dopise nabidky akceptovaném Ob-
jednatelem a ve Smilouvé o dilo podepsané Stranami, a pravni nastupce této
osoby nebo osob.”

Na konec Pod-¢lanku 1.1.2.8 se pfidava nasledujici ustanovent:
.Podzhotovitel” je totoZny termin, jako ,poddodavatel” pfipadné ,subdoda-
vatel” ve viech mluvnickych formach a podobéach.”
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Data, zkousky,
Ihdity a dokon&eni

1.1.4
Penize a platby

11.6 -
Dalsi definice

1.2
Vyklad

1.1.36

1.1.3.8

1.1.3.10

1.1.4.3

1.1.4.11

1.1.4.13

1.1.4.14

1.1.6.10

1.1.6.11

Pod-&lanek 1.1.3.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

~Zkougky po dokonceni® znamenaji zkousky (pokud néjaké jsou), které jsou
obsazeny ve Smlouvé a provedeny v souladu s Technickou specifikaci pote,
co jsou Dilo nebo Sekee (podle okolnosti) pfevzaty Objednatelem.”

Pod-¢lanek 1.1.3.8 je odstranén.

Pridava se novy Pod-Clanek 1.1.3.10:

,Doba pro uvedeni do provozu®“ je doba pro dokonéeni Dila nebo Sekce
Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce
do provozu za podminek stavebnino zakona tak, jak je stanovena v Piilo-
ze k nabidce (se viemi prodiouZenimi podle Pod-¢lanku 8.13 [ProdiouZent
doby pro uveden( do provozu nebo doby pro spinénf postupného zavaznéhao
milniku]), poéitand od Data zahéjeni praci nebo tak, jak je stanoveno v Pfiloze
k nabidce.”

Pod-&lanek 1.1.4.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.Naklady“ jsou vSechny skute¢né wydaje, které jsou (nebo budou) ucelné,
hospodarné a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo
mimo né&, véetné reZijnich a podobnych poplatkd, nezahrnuji viak zisk.*

Pod-¢lanek 1.1.4.11 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.Faktura“ je danovy doklad vydany podle platnych pravnich predpisd.”

Pridava se novy Pod-€lanek 1.1.4.13:
JZaruka za odstranéni vad” znamena zaruku (nebo zaruky) podle Clanku
4.25 (Zdruka za odstranenf vad).”

Pridava se novy Pod-¢lanek 1.1.4.14:
JZaruka za zélohu“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle Pod-¢lanku 14.2
(Zdlohova platba).

Pridava se novy Pod-¢lanek 1.1.6.10:

.Pred€asne uzivani“ znamena Casovée omezene uzivani Dila nebo Sekce
pred jejich Upinym dokoncenim na zékladé pravomocného povoleni vyda-
ného stavebnim Ufadem na Zadost Objednatele jako stavebnika ve smysiu
ustanoveni stavebniho zakona. Prava a povinnosti Stran souvisejici s pied-
Casnym uZzivanim Dila nebo Sekce jsou upraveny pfedeviim v Pod-¢lanku
10.5 (Preddasné uzivani).”

Pridava se novy Pod-Clanek 1.1.6.11:

Pristupove cesty” jsou komunikace, které napojuii Stavenisté na sit’ vefejiné
pristupnych pozemnich komunikaci, neni-li v Pfiloze k nabidce, v dalSich
ustanovenich téchto Zviastnich podminek, Technicke specifikaci nebo ostat-
nich dokumentech tvoficich Smilouvu uvedeno jinak.”

Za pod-odstavec (d) se vkladaji pod-odstavee (g) a (f) ndsledujiciho znéni:
Je)  pocitani asu se Fidi prislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku;
() v ustanovenich obsahuijicich slovni spojeni ,pfiméfeny zisk” je pfiméfenym zis-
kem 5 % Naklad(.”
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1.6
Smlouva o dilo

1.7
Postoupeni

1.8

Péce o dokumenty
a jejich dodani

1.10

Uzivani dokumentd
zhotovitele objednatelem

Prvni dvé véty Pod-€lanku 1.6 jsou odstranény a nahrazeny nasledujicim znénim:
LPodkladem pro Smiouvu o dilo musi byt Formulér, ktery je soucasti zadavaci doku-
mentace.”

Pod-¢&lanek 1.7 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Z4dnd ze Stran nesmi prevést (postoupit) celou Smiouvu nebo jeji ¢ast ani jakoukoli
vyhodu nebo prospéch z ni vyplyvaiic na tfeti osobu, s vyjimkou nasleduijicich pfipadu:

a) Objednatel je opravnén kdykoli neomezené podle svého uvdZeni postoupit
na budouci viastniky nebo majetkové spravce Dila nebo jeho jednotlivych Sekci
(v podobé& napiiklad stavebnich objektd) i jinych ¢ésti Dila veskeréd nebo jed-
notliva prava Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady Dila, Sekci nebo
¢asti Dila véetné prav Objednatele vyplyvajicich ze zaruk za jakost poskytnutych
Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda takova prava Objednatel vici Zhotovi-
teli jiz mé nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel udéluje vyslovny
souhlas s postoupenim prav Objednatele podle pfedchéazejici véty; a

b) k postoupeni Smlouvy nebo jeji ¢asti dojde po pfedchozim pisemném souhlasu
druhé Strany a v souladu s platnymi a u€innymi Pravnimi pfedpisy.”

V prvni vété tretiho odstavee Pod-Clanku 1.8 se za slova v Technicke specifikaci®
vklada zavorka s textem ,{lze i v elekironické podobg)”.

Za tieti odstavec Pod-¢lanku 1.8 se vkladéa nasledujici odstavec:

~Wkresy a vSechny doklady tykajicl se provadéné Stavby nebo jeji zmény, popfipa-
dé jejich kopie budou k dispozici téZ prislusnéemu stavebnimu Ufadu pii vwkonu jeho
pravomoci podle stavebniho zdkona. K dispozici bude rovngz Stavebni denik vedeny
Zhotovitelem podle zviastnich predpist.”

Za pod-odstavec ¢) Pod-¢lanku 1.10 se vklada novy pod-odstavec d) nasledujiciho
zZnéni:
.dl umoznovat udéleni podlicence.”

Na konec Pod-&lanku 1.10 se pfidava nasledujici odstavec:

,Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen predat Objednateli viechny verze zdrojo-
vého kédu softwaru, ktery je podle Smiouvy soucéasti Dila, a s nim souvisejici vyvojove
i uzivatelskeé dokumentace. Objednatel je opravnén predany zdrojovy kod tohoto soft-
waru volné vyuzit v rozsahu, ktery je nezbytny k zajisténi provedeni, provozu, udrzby
anebo oprav Dila a dal$ich technologickych systémi Objednatele, které na Dilo nava-
zuji, jakaz i k wkonu vech daldich opravnéni, které Objednatel nabyl k tomuta soft-
waru podle Smiouwvy, jestliZze bude splnéna alespon jedna z nasledujicich podminek:

) dojde k odstoupent od Smlouvy Objednatelem;

(i)  Zhotovitel se ocitne v Upadku;

(i) ve stanovené dobg, jinak v dobé pfiméfeng, Zhotovitel Fadné neodstrani
jakoukoli vadu podéitatového programu ¢i softwaru, k jejimuz odstranéni
je pedle Smiouvy povinen; nebo

(iv)  Objednatel zacne v souladu se Smiouvou uZivat Dilo. Zdrojovy kéd bude
po prezkoudeni prisludné verze uréenymi zastupci obou Stran uloZen
ve schrance nebo obaélce, ktera bude do doby opravnéného uZiti zdrojo-
vého kédu Objednatelem zapeceténa zplsobem umoziujicim objektivné
ovéfit neporudenost jejiho uzavieni.”
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21

Pravo pfistupu
na stavenisté

2.3
Personal objednatele

3.1

Povinnosti a pravomoc
spravce stavby

3.3
Pokyny spravce stavby

3.4
Vyména spravce stavby

3.6
Kontrolni dny

3.7
Registr rizik

10

natel

Za druhy odstavec Pod-¢lanku 2.1 se vklada nasledujici odstavec:

~oStavenisté musi byt pfedanc zapisem podepsanym obéma Stranami Smiouvy. V za-
pise se uvede, Ze Zhotovitel Stavenisté piejima, jsou mu znamy podminky jeho uZivani
a je si védom v8ech disledkd vyplyvajicich z nedodrZeni hranic Stavenistd.”

V Pod-odstavci (b) se text ,{a), (b) a (c)* odstrafiuje a nahrazuje textem (a) az (e)".

e stavby

Za trell odstavec Pod-¢lanku 3.1 se vklada nasleduijici odstavec:
,Spravee stavby ziska zviadtni souhlas Objednatele, nez pristoupl ke krokim podie
nasledujicich Pod-¢lank( t&chto Podminek:

a) 13.2 (Navrh na zlepseni) v plipadé Variaci, které maji viiv na Pfijatou smiluvni
Castkuy;

b) 8.4 (ProdlouZenl doby pro dokonceni) nebo 8.13 (ProdlouZenl doby pro uveden/
do provozu nebo doby pro spinéni postupného zavazného milniku).”

Na konec Pod-¢lanku 3.3 se pridava nasledujici ustanoveni:
LPisemné vydani pokynu, jeho potvrzeni nebo odmitnuti je moZné provést zapisem
do Stavebniho deniku.”

V Pod-¢lanku 3.4 se text ,42 dn(“ odstrafiuje a nahrazuje se textem ,14 dnd®.

Pridava se novy Pod-&lanek 3.6 (Kontrolni dny):

~Spravee stavby je opravnén svolavat kontrolni dny za Uéelem prijeti opatfeni pro dalsi
prace na Dile. Zastupce zhotovitele se téchta kontrolnich dnd musi uéastnit. Spravce
stavby musi zaznamenat zdleZitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskyt-
nout kopie zaznamu uéastniklim kontrolnho dne. V zaznamu musi byt uvedena od-
povednost za veSkeré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smiouvou. Prvni
kontrolni den musi Sprévece stavby svolat do 28 dnd po Datu zahdjeni praci.”

Pridava se novy Pod-Elanek 3.7 (Registr rizik):
~Spravce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatné svo-
lat schizku za Ucelem sniZeni rizika, aby mohli diskutovat jakykoli problém nebo po-
tencialni problém, ktery ma vliv na Smiuvni cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokonéeni.
Schiizky se musi U¢astnit Zhotovitel a Spravee stavby. Jakykoli takovy problém musi
byt zaznamenan Spravcem stavby do registru rizik, ktery musi Spravce stavby vest
a aktualizovat. Na schiizce ke snizeni rizika musi byt v souladu se Smiouvou dohodnut
podminky 2016
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4.1

Obecné povinnosti
zhotovitele

postup vedouci ke snizenf viivu problému na Smiuvni cenu, kvalitu nebo Dobu pro do-
konceni. Cilem tohoto Pod-¢lanku je spolecné najit optimalni feSeni a Spravce stavby,
Objednatel a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaloZit maximalni dsili.

Na konec druhého odstavee Pod-¢lanku 4.1 se plidavaji nasledujici slova:
LZhotovitel ani osoby jim oviadané nebo jej ovliadajici nesmi vykonavat funkce Spravce
stavby.”

Na kongi tietho odstavee Pod-Elanku 4.1 se odstrariuje tecka a pridavaji se nasleduijici
slova:

. ledaZe se na jejich zpracovani podilel nebo byl povinen podilet podie Smilouvy. Zho-
tovitel odpovida za v3echny vady a nasledky vadné realizaéni dokumentace stavby
(RDS), jestlize byl k jejimu vypracovani podle Smiouvy povinen. Ustanoveni § 2630
obéanského zakoniku neni dotéeno.”

Pod-odstavec (d) se odstrariuje a nahrazuje se nasleduijicim znénim:
Jd)  pfed zahajenim Pfejimacich zkoudek musi Zhotovitel:

(i) predloZit Spravei stavby ,Dokumentaci skutecného provedeni® a dale
veskere piirucky, navody a manudly provozu, udrzby, servisu a uzivani
a provozni fady ke véem technologickym objektdim a celkdim v souladu
s Technickou specifikaci dostatetné podrobné tak, aby Objednatel mohl
Dilo provozovat, udrZzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat
a opravovat; a

(ii) zaSkolit Personal objednatele nebo treti osobu uréenou Objednatelem
v odborném zachazeni, zejména provozu a udrzbé, s technologickymi
objekty a celky tvoficimi soucast Dila.

Dilo neni povaZovano za dokonéené pro uUcely pfevzeti podle Pod-Elanku 10.1 (Fre-
vzetl difa a sekel), dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) predany Spravci
stavby a nebudou dokonéena viechna potfebna Skoleni podle bodu (ji).”

Na konec Pod-¢lanku 4.1 se pfidavaji nasleduijici odstavce:

LZhatovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Staveni$té osadit Stavbu infor-
macni tabuli k oznaeni Stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich tdajd uvedenych ve Stitku o povoleni Stavby a rovnéz naleZitosti pro ozname-
ni zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zékona &. 309/2006 Sb., a to
podle podklad( predanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. V pfipadé rozhodnuti
0 spolufinancovani Stavby z prostiedkd EU v ramci Operac¢niho programu Doprava
bude informadni tabule upravena podle pokynl Objednatele tak, aby odpovidala poZa-
davkim Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel
je povinen informacni tabuli udrZzovat v Citelném a aktudlnim stavu po celou dobu pro-
vadéni Dila aZ do uplynuti pdl roku ode dne vydani Potvrzeni o pfevzeti.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi

pozadavky a podminkami piipadné stanovenymi ze strany spravnich organt, véetné
zejména zavaznych pozadavk( a podmingk stanovenych pravomocnym tzemnim roz-
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Zajisténi spinéni
smiouvy
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hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pfipadnymi
vefgjnopravnimi smilouvami vydanymi pro provadéni Dila.”

Pod-¢lanek 4.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

LZhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi splnéni smlouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vy8i uvedeng v Piloze k nabidce. Jestlize v Priloze k nabidce neni uvedena
Céastka, tento Pod-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi pfedat bankovni zaruku Obijednateli do 28 dni po uzavieni Smiouvy
nebo k Datu zahdjeni praci, podle toho, co nastane pozdéji. Bankovni zaruka musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace. Bankovni zaruka musi byt ucinna nejpozdégji v den
jeitho predéani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Ze bankovni zaruka bude platna a uéinna, dokud neprovede
a nedokonéi Dilo a nepfeda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-¢lanku
4.25 (Zdruka za odstranén/ vad). Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum
jeil platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila nebo
posledni Sekce a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dni pred
datem ukonceni platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podie toho musi rozsirit
platnost bankovni zaruky, dokud neni Dilo dokondeno a Objednatel neobdrzi Zaruku
za odstraneni vad.

Objednatel smi uplatnit ndarok z bankovni zaruky pouze na ¢astky, ke kterym je Objed-
natel opravnén podle Smiouvy v pripade, Ze:

(a)  Zhotovitel neprodlouZi platnost bankovni zaruky tak, jak je popséno v pfedcho-
zich adstavcich, kdy v takovém piipadé mdze Objednatel narokovat plnou ¢ast-
ku bankovni zaruky,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd Objednateli nélezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo urcena podle Pod-Clanku 2.5 (Claimy
objednatele) nebo Clanku 20 (Claimy, spory a rozhoddi tizeni) do 42 dnli po do-
hodé nebo urcen,

(c)  Zhotovitel nenapravi porugeni smiuvni povinnosti do 42 dnl po tom, co obdrZel
oznameni Objednatele pozadujici ndpravu porudeng smiuvni povinnosti nebo

(d)  dojde k odstoupeni Objednatelem podle Pod-Elanku 15.2 (Odstoupeni objed-
natelem).

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani z bankovni zaruky.

Objednatel musi Zhotovitele od3kodnit a zajistit, aby mu nevznikla Ujma v pfipadé po-
vinnosti nahrady Skody a v pfipadé ztrat a vwdajl (véetné poplatkd a vydajd na pravni
sluzby), které jsou nasledkem naroku z bankovni zéruky v rozsahu, v kterém Objedna-
tel nebyl k ndroku opravnen.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vratit do 21 dnud poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o prfevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrZel od Zhotovitele
Zaruku za odstranéni vad.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén ¢erpat z bankovni zaruky finanéni
prostfedky na prvni wzvu a bez namitek & omezujicich podminek pravnické osoby,
ktera bankovni zaruku vydala.

V pfipadé neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje
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4.4
Podzhotovitelé

4.6
Spoluprace

47
VytyEeni

4.8
Bezpecnost prace

neprodleng ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximaing moznem rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel bude mit viiéi Zhotoviteli prave na zadrzeni Gasti plateb ve vysi stanovené
v Pfiloze k nabidce za prodleni Zhotovitele s udrZovanim této bankovni zaruky v plat-
nosti.”

Na konec Pod-¢lanku 4.4 se pfidavaji nasledujici odstavce:

LZhotovitel je za v3ech okolnosti povinen provéfit a zajistit, Ze Zadny z jeho Podzhoto-
viteld ani dodavateld na nizsich urovnich subdodavatelského fetézce, ktery pro Zhoto-
vitele pfipadné zpracovava realizacni dokumentaci stavby nebo se na jejim zpracovani
podili, v Zadném ¢asavém okamziku pro Objednatele nezpracovaval projektovou do-
kumentaci pro provedeni stavby, nebo nebude vykonavat autorsky dozor nebo funkce
Spravce stavby ve vztahu k téze Stavbé.

V pfipadé porudeni této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smiluvni pokutu ve vySi
uvedené v Pfiloze k nabidce a bezodkladné zjednat ndpravu.”

Na konec Pod-odstavce (a) Pod-Elanku 4.6 se pfidavaji nasleduijici slova:
Loricemz specifikace pozadavkd Objednatele k zajisténi vhodnych podminek podle
tohoto odstavece je uvedena ve Wkazu vymér nebo v Technicke specifikaci,”

Na konec Pod-¢lanku 4.6 se pfidava nasledujici odstavec;

LZhotovitel se musi podrobit kontrolam ze strany Statnihe fondu dopravni infrastruk-
tury, Evropského ucetniho dvora, Evropskeé komise, Nejwy3diho kontrolniho Ufadu, au-
ditniho organu, finanénich organ(l, platebniho a certifikacniho organu, Ridiciho organu
a daldich kontrolnich organd provadénym podle predpisti Ceské republiky a predpist
Evropské unie, véetné organt interniho auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musi
poskytnout nezbytnou soucinnost pii zajistovani veskerych podklad( a udajd nutnych
pro tyto kontroly.*

Prvni odstavec Pod-¢lanku 4.7 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
LZhotovitel musi wyty€it Dilo a Stavenisté (véetné vytyéeni tras technické infrastruk-
tury v misté jejich stietu se Stavbou a docgasnych zdbord) podle hlavnich bodd, os
a referencnich vysek uvedenych ve Smiouveé nebo oznamenych Spravcem stavby.
Zhotovitel je odpovédny za spravnée rozmisténi vSech ¢asti Dila a musi napravit jakekoli
chyby v rozmisténi, vyskach, rozmeérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit
obnoveni vyty¢eni obvodu Stavenidté a pevnych wytyGovacich bodd, pokud budou
v pribéhu provadéni Dila zniceny &i poskozeny.*

Na konec Pod-¢lanku 4.8 se pridava nasledujici ustanoveni:
LZajidténi t&chto bezpetnostnich postupl dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technicke specifikaci stanoveno jinak.

Pfed zahdjenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpavédny zastupce Zhotovitele prodkolen povérenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpetnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipade
staveb Reditelstvi silnic a délnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici prislusny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést gkoleni zamést-
nanct Zhotovitele, ktefi budou préace vykondvat.
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Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

1) Zhotovitel je povinen dodrzovat veskere platné technické a Pravni pfedpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti technic-
kych zafizeni a v pfipadé staveb RSD CR i piislusny predpis Objednatele.

2) Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zplisobilé a fadné prodkolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci.

3) Zhotovitel se zavazuije zajistit viastni dozor nad bezpe€nosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovidtich. Zastupce zhotovitele preda pfi prfevzeti pracovisté pi-
semne jmenovani 0sob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

4) Zhotovitel nebude bez pisemnéeho souhlasu pouZivat zafizeni Objednatele a na-
opak.

5) V pfipadé pracovniho urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zaznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pfislugnymi dal&imi Pravnimi pfed-
pisy.

6) Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maiji plvod v po-
vaze pristroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi pinéni zévazk(l ze Smlouvy pouZzito.

7) Zhotovitel se zavazuje pouZivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim pro-
vedenim a na zakladé vysledkd kontrol a revizi jsou schopny bezpeéného pro-
VOZU.

Porudovani pfedpisti bezpecnosti préace a technickych zafizeni a predpist o bezped-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povaZzuje za neplnéni povinnosti Zhoto-
vitele podle Smilouvy.”

Prvni odstavec Pod-¢lanku 4.9 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
~Zhatovitel musi do 10 dnl po uzavieni Smiouvy prediozit Spravei stavby doklad o za-
vedeném systemu zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti
v oboru pozemnich komunikaci (MP SJ-PK), ktery bude zabezpecovat jakostni po-
Zadavky Smlouvy. Systém musi odpovidat podrobnostem uvedenym ve Smiouve.
Spravce stavby je opravnén podrobit jakykoliv aspekt systému pfezkoumani.”

Na konec Pod-&lanku 4.15 se plidava nasleduijicl ustanovent:

~Zhotovitel je povinen predat Objednateli v zékresu i popisu vSechny Pristupové cesty
na Stavenisté, které bude vyuzivat k napojeni na sit’ vefgjné piistupnych pozemnich
komunikaci véetné dokladu o projednani téchto Pristupovych cest (je-li takové projed-
nani nutné) s pfislugnymi organy statni spravy, majiteli a spravei komunikaci pied jejich
pouzitim pro potfeby Zhotovitele, resp. Podzhotoviteld.

Zhotovitel je povinen predat v zékresu i popisu také v8echny vefgjiné pristupné po-
zemni komunikace, které bude vyuzivat v souvislosti s provadénim Dila, véetné dokla-
du o projednéani uziti t&chto vereging pristupnych komunikaci (je-li takovéto projednani
nutné) s pfisludnymi organy statni spravy, majiteli a spravei komunikaci pfed jejich po-
uzitim pro potieby Zhotovitele, resp. Podzhotoviteld. Tyto vefejné pristupné pozemni
komunikace se nepovaZzuji za Pristupové cesty, pokud za né nejsou Objednatelem
wslovné oznaceny v Technické specifikaci nebo ostatnich dokumentech tvoficich sou-
Cast Smiouvy. V pfipadé zviastniho uzivani vefeiné pfistupnych pozemnich komunikaci
Zhotovitelem podle zakona o pozemnich komunikacich se ma za to, Ze takovato ko-
munikace je Pfistupovou cestou bez ohledu na predchozi vétu.
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4.21
Zpravy o postupu praci

4.22
Zabezpecleni stavenisté

4.23

Cinnost zhotovitele
na stavenisti

Zhotovitel je povinen odstranovat veSkera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpusobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritahd, nejpozdéji véak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takoveho znedisténi.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poSkozeni vefejné pfistupnych
pozemnich komunikaci stavenidtni dopravou. V ramci postupu vystavby je Zhotovitel
povinen pro prepravu Materidll upfednostnit vyuziti Pristupovych cest pred vefging
pristupnymi pozemnimi komunikacemi. Zhotovitel nesmi vyuZivat vefginé pfistupne
pozemni komunikace, jejichz stavebné&-technicky stav neodpovidd moznosti vedeni
stavenistni dopravy. Zajisténi odpovidajictho stavebné-technického stavu vefejné pri-
stupnych pozemnich komunikaci pro vedeni stavenistni dopravy je povinnosti Zhoto-
vitele. V piipadé jgjich uzivani Zhotovitelem v rozporu § jgjich technickymi parametry
a stavebné-technickym stavem nese veskeré zavazky na jejich opravy Zhotavitel. Zho-
tovitel je povinen na své naklady zajistit pasportizaci v3ech verejné pfistupnych pozem-
nich komunikaci pfed zahdjenim a po ukonéeni jejich pouZivani.”

Na kanec Pod-¢lanku 4.21 se pridava nasledujici pod-odstavec:

)| informaci o veSkerych Nékladech pode Pod-Elanku 1.9 (ZpoZdéné vykresy
a pokyny), Pod-&lanku 2.1 (Pravo piistupu na stavenisté), Pod-Clanku 4.7 (Wty-
¢enl), Pod-Clanku 4.24 {(Archeologicke a dalsf nalezy na stavenisti), Pod-¢lanku
7.4 (ZkouSenl), Pod-¢lanku 8.9 (Dasledky preruseni), Pod-&lanku 16.1 (Oprav-
nénf zhotovitele prerusit praci), Pod-¢lanku 19.4 (Dusledky vy$s$i moci), K jejichz
uhradé je podle Smiouvy povinen Objednatel a o kterych Ize pfedpokladat, Zze
Zhotoviteli vzniknou v nasledujicich 6 mésicich.”

Na konec pod-odstavce (b} Pod-¢lanku 4.22 se piidavaji nasledujici slova:
»a Na opravnéné Uredni osoby.”

Na konec prvniho odstavece Pod-€lanku 4.23 se piidavaji nasleduijici slova:

LZhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich neviastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zpdsobem, v jakém k tomu je opréavnén Ob-
jednatel (napf. najemni smiouvou s viastniky pfisludnéno pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v umyslu piekroit trvaly nebo docasny zabor Stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na viastni odpovédnost
a naklady

(i) tento svij zdmér pfedem projednat se véemi dotéenymi spravnimi orgéa-
ny, viastniky a uzivateli pozemk( a

(ii) ziskat veskera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoZiu-
jici Zhotovitelem zamy&lené prekroéeni prisludnych trvalych nebo dodas-
nych zabord.

Odpovédnost za necpravnéné piekroceni trvalého nebo doasného zaboru (véetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese wy-
luéné Zhotovitel.”

Za druhy odstavec Pod-¢lanku 4.23 se vklada nasledujici odstavec:

~Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plivodce odpa-
di podle zakona o odpadech a je povinen zajistit pinéni t&chto povinnosti | ze strany
piipadnych Podzhotovitell, a to véetné vedeni pribézné evidence o odpadech a zpu-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou pfislus-
nymi Pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen na Zadost Objednatele bez zbyteéného
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Zaruka
za odstranéni vad
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odkladu predioZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi
ke kontrole, véetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.

Pridava se novy Pod-&lanek 4.25 (Zdruka za odstranéni vad):

LZhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a wsi uvedené v Piloze
k nabidce. Jestlize v Pfiloze k nabidce neni uvedena ¢astka, tento Pod-Clanek se ne-
pouzije.

Zhotovitel musi prfedat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnli poté, co ob-
drzel Potvrzeni o pfevzeti Dila nebo posledni Sekce a jednu kopii musi zaslat Spravci
stavby. Zaruka za odstranéni vad musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenskeho
statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platnd a uéinna do kon-
ce uplynuti vdech Zaruénich dob, véetné jejich pfipadnych prodlouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veSkeré k datu dokonéeni znamé nedokoncené prace uvedené
v Potvrzeni o pfevzeti Dila a neodstrani v3echny vady, podle toho, ktera okolnost na-
stane pozdéji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji plat-
nosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dni pred datem ukonceni jejl platnosti,
potom Zhotovitel musi rozsifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou
v8echny vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad pouze na ¢astky, ke kterym
je Objednatel opravnén podie Smiouvy v pripadg, Ze:

a) Zhotovitel neprodlouZi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchéazejicim odstavci; za téchto okolnosti mlZze Objednatel narokovat pl-
nou wsi ¢astky Zaruky za odstranéni vad,

b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli naleZi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo urcena podle Pod-Clanku 2.5 (Claimy
objednatele) nebo Clénku 20 (Claimy, spory a rozhoddi tizeni) do 42 dnil po do-
hodé nebo urcen,

c) Zhotovitel nedokonci veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v piimérené dobé podle pokyn( Spravee stavby a neodstrani
vadu do 42 dn( poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo pozado-
vano odstranéni vady.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel musi Zhotovitele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla Ujma v pfipadé po-
vinnosti nahrady Skody a v pfipadé ztrat a vwdajl (véetné poplatkd a vydajl na pravni
sluZby), které jsou nasledkem naroku ze Zaruky za odstranéni vad v rozsahu, v kterém
Objednatel nebyl k ndroku opravnén.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢ omezujicich podminek
pravnicke osoby, ktera zaruku vydala.

V pfipadé neplatnosti nebo nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel
zavazuje neprodlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni
vad ve prospéch Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximaliné mozném
rozsahu odpovidat podminkam uvedenym wyse.

Zviastni podminky 2016 Smiuvni podminky pro wstavbu



4.26

Kontrolni prohlidky
stavby

4.27

Povinnost upozornit
na nevhodnou povahu
véci nebo pokynu

4.28

Povinnost zhotovitele
zaplatit objednateli
smluvni pokutu

Objednatel musi Zhotoviteli vrétit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnli po ukonéent
data jeji platnosti za pfedpokladu, Ze v8echny vady byly odstranény.”

Pridava se novy Pod-&lanek 4.26 (Kontrolnf prohlidky stavby):

LZhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnd predem nahlasit Spravei stavby provedeni
praci odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskuteénéni
kontralnich prohlidek Stavby podle stavebniho zédkona, podle dohody se Spraveem
stavby k nim vytvorit podminky, zajistit potfebné podklady a spoluprdci a téchto kont-
rolnich prohlidek se zu&astnit.”

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhadnou povahu véci
nebo pokynuy:

L,Obdrzi-li Zhotavitel od Spravee stavby svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny
¢i nespravny pokyn, je povinen Spravce stavby bez zbytecného odkladu poté, kdy
nevhodnost véci ¢i nevhodnost nebo nespravnost pokynu zjistil nebo pfi vynalozeni
potfebné péce zZjistit mohl a mél, upozornit na jejich nevhodnost ¢ nespravnost. Zho-
tovitel se nemize zprostit odpoveédnosti za pouZiti nevhodné véci &i postupu podle ne-
vhodného &i nespravného pokynu, jestlize fadné a vCas nesplni svou povinnost podle
prvni véty.

Trva-li Spravee stavby i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné veci nebo po-
stupu podle nevhodného ¢ nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Sprévei stavby
7adat, aby svilj poZadavek na poufiti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu udi-
nil v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 ob&anského zakoniku se nepouZije.”

Pridéava se novy Pod-¢lanek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutu):
,Objednatel ma viici Zhotoviteli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi stanoveng
v Pfiloze k nabidce, jestliZe:

a) Zhotovitel poruéi ustanoveni o stietu zajmu podle Pod-¢lanku 4.4 (Podzhotovi-
teld);

b) Zhotovitel nespini postupny zdvazny milnik padle Pod-¢lanku 4.29 (Postupné
zavazné miniky) uvedeny v Pfiloze k nabidce;

c) Zhotovitel nedodrzi Ihaty (a daldi dasova uréeni) stanovené jemu v rozhodnuti
piisludného vefejnopravnino organu podle Pod-¢lanku 4.31 (Pokyny a piikazy
pli omezen! provozu na pozemnich komunikacich);

d) Zhotovitel porudi povinnost podle posledniho odstavee Pod-¢lanku 6.9 (Perso-
néal zhotovitele);

e) Zhotovitel nedodrZi Dobu pro dokonceni podle Pod-Elanku 8.2 (Doba pro do-
konceni),

f) Zhotovitel nedadrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-&lanku 10.5 (Pred-
casneé uzivaniy,

a) Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni do data oznameného Objednatelem
podle Pod-¢lanku 11.4 (Neuspésne odstrariovani vady).
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4.29

Postupné zavazné
milniky

4.30

Podminky pro zménu
podzhotovitele

18

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smiluvni pokuté, uplatni se na takové porudeni povinnosti pouze jedna
smiuvni pokuta, a to ta, kterd je v nejvySsi Gastee.

Uplatnénim ndroku na zaplaceni smiuvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smiuvni pokutou zajidténo.
Ujednanim smiuvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpu-
sobené porudenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu prevy8ujicim ¢astku smiuvni pokuty.

Smiuvni pokuta je splatna do 28 dnl po doruceni pisemné vyzvy k dhradé smiuvni
pokuty obsahujici struény popis a ¢asove uréeni porudeni smiuvni povinnosti, za néz
se smiuvni pokuta poZaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o poZadovaném
zplsobu thrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodient s uhrazenim smiuvni poku-
ty, musi uhradit Objednateli zakonny Urok z prodleni z diuzné ¢astky smiuvni pokuty
za kazdy zapoc€aty den prodlen.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe smiuvnich pokut uhrazenych Zhotovi-
telem za porugeni Smiouvy, véetn@ smiuvni pokuty uhrazené Zhotovitelem na zéakladé
¢lanku 8.7 (Smiuvni pokuta za zpoZdéni), nepreséhne ¢astku uvedenou v Pfiloze k na-
bidce.*

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.29 (Postupné zavazne milniky):

LJestlize jsou v Piiloze k nabidce nebo v pribéhu provadéni Dila na zékladg Objed-
natelem schvaleného Harmonogramu stanoveny postupné zavazné milniky provadéni
Dila, je Zhotovitel povinen provadét Dilo takovym zptsobem, aby v terminu, do kdy
maji byt prace adpovidajici prisludnému postupnému zavaznéemu milniku dokoncéeny,
bylo Dilo provedeno v rozsahu predepsaném pro prisludny postupny zavazny milnik.
Pokud je postupnym zavaznym milnikem finanéni plnéni, znamena to, Ze Zhotovitel
k poslednimu dni doby stanoveného milniku provede prace v souhrnném finanénim
objemu odpovidajicimu minimainé ¢astce stanovené pro dany milnik v Pfiloze k nabid-
ce. Podkladem ke spinéni milniku je vystaveni Vyu&tovani podle Pod-Elanku 1.1.4.12
(Viictovani) Zhotovitelem. Termin pro spinéni postupného zavazného milniku mize
byt prodiouzen za podminek stanovenych v Pod-¢lanku 8.13 (ProdlowZenl doby pro
uvedeni do provozu nebo doby pro spinéni postupného zavazného milniku).

O splnéni kaZzdého postupného zavazného milniku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o spinéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon-
¢eni nebo prfevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, Ze Dilo bylo provedeno Fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provest
Dilo v rozsahu pfedepsaném pro pfisludny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maiji byt prace odpovidajici prisludnému postupnému zavaznému milniku dokoncéeny,
je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi stanovené v Piiloze k nabidce.”

Pridava se novy Pod-&lanek 4.30 (Podminky pro zménu podzhotovitele):

wJestlize z objektivnich divodd neni mozné Dilo podie této Smiouvy provést v tom roz-
sahu, v jakem Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnd tuto skuteGnost pisem-
né oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich divodd. Do 10 pracovnich dnd
od oznameni shora uvedené skutecnosti Objednateli je Zhotovitel povinen prediozit
Objednateli potfebné dokumenty prokazuijicl spinéni kvalifikace v piném rozsahu, pfi-
Gemz prislusny kvalifikacni predpoklad mize prokazat sém Zhotovitel, nebo jef maze
prokazat prostiednictvim jiného Podzhotovitele.“

Zviastni podminky 2016 Smluvni podminky pro vystaviL



4.31

Pokyny a pfikazy

pfi omezeni provozu
na pozemnich
komunikacich

Pr ::f' -

6.2

Mzdové tarify

a pracovni podminky
6.5

Pracovni doba

6.6

Zazemi pro pracovniky
nebo déiniky

6.7

Ochrana zdravi
a bezpeénost pfi praci

Pridava se novy Pod-Clanek 4.31 (Pokyny a piikazy pli omezen/ provozu na pozemnich
komunikacich):

LZhotovitel je povinen dodrzet Ihity a daldi ¢asova uréeni a fidit se pokyny a piikazy
jemu stanovenymi v rozhodnuti prislusneho vefeinopravniho orgénu, kterym se po-
voluje ¢astecna nebo Uplné uzavirka pozemni komunikace za Uéelem provadéni Dila.
Zhotovitel musi vzdy dbét pfiméfenosti a proporcionality t&chto omezeni tak, aby zpa-
sob oznadeni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovala uzivatele pozemnich ko-
munikaci v jejich pravu na cbecné uZivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo
k nadmérnému chroZovani bezpeénosti a plynulosti provozu na pozemnich komunika-
cich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Ihity a daldi asova uréeni jemu stanoveng v rozhodnuti
prislugného vereginopravniho organu, a to z jakéhokoli diivodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto porudeni své povinnosti smiuvni pokutu
ve wii uvedené v Priloze k nabidce.”

ynici a délnici

Pod-¢lanek 6.2 je odstranén bez nahrady.

Pod-¢lanek 6.5 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Na Stavenidti se mohou vykonavat prace bez jakéhokoliv ¢asového omezeni, leda-
Ze Smilouva, platné a uéinné Pravni pfedpisy nebo spravni rozhodnuti stanovi nebo
Spravce stavby odivodnéné uréi svym pokynem jinak.*

Na konec prvniho odstavece Pod-€lanku 6.6 se piidavaji nasledujici slova:
.nebo ve Wkazu vymér.”

Na konec Pod-¢lanku 6.7 se pfidava nasledujici ustanoveni:

+Zhotovitel musi zajistit dodrZovani podminek z hlediska bezpecénosti a ochrany zdravi
pii praci podle zakoniku prace, zakona €. 309/2006 Sb. a souvisegjicich provadécich
predpisd, véetné:

a) plnéni zakonnych poZadavk( tykajicich se provozu vyhrazenych technickych
zafizen,

b) plnéni pozadavkd na bezpedny provoz a pouZivani strojd, technickych zafizent,
piistrojd a naradi,

c) zavedeni systému poZarni ochrany podile pfislugnych Pravnich predpisd,

d) zavedeni systému nakladani s odpady podie zdkona o odpadech,

) pinéni pozadavkl zékona o chemickych latkach a chemickych pripraveich,

f) pinéni pozadavk(l v doprave, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozo-
vani dopravy dopravnimi prostiedky (mj. zpracovani dopravné-provoznich Fadd)
a pinéni pozadavk( norem ADR pfi pfepravé nebezpecnych véci.
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PIni-li na jednom pracovisti ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatell, jsou za-
méstnavatelé povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatienich
k ochrané pred jejich plsobenim.
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Zhotovitel je povinen pinit vedkeré povinnosti vyplyvajici pro néj ze zakona €. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména
ve vztahu ke koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na Staveniti (oyl-li
Objednatelem urcen).

Déle je Zhotovitel povinen zavazat jiné fyzické osoby plsobici s jeho védomim pfi
provadéni Dila:

(i) k dodrZovani predpistl v bezpedénosti a ochrané zdravi a k povinnosti po-
uZzivat osobni ochranné prostfedky, technické zafizeni, pfistroje a naradi
splfujici poZadavky zviastnich predpisd,

(ii) k povinnosti 5 dnil pfed prevzetim pracovisté informovat Zhotovitele
o vSech okolnostech, které by mohly vést ke zvy3enirizika chroZeni Zivo-
ta a poskozeni zdravi jinych pracovnikl.

Neplnéni vySe uvedenych povinnosti se povaZzuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele

podle Smilouvy.”
6.9
Personal zhotovitele Na konec Pod-Glanku 6.9 se pridava nasleduijici odstavec:
LZhotovitel | jeho Podzhotovitelé musi vedeni provadéni Dila a vybrané €innosti ve vy-
stavbé zabezpecit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vwkonu téchto ¢innosti
podie zviastnich predpist a to v poctu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikaénimi pfedpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach vefejiné zakazky
na provedeni Dila.”
Techihologické zarizeni, materialy a remesiné zpracovani
7.4
Zkouseni Na konec druhého odstavee Pod-Clanku 7.4 se pfidava nasleduijici ustanovent:
LZkousky musi byt provedeny laboratofemi se zpusobilosti podie MP SJ-PK v zavis-
losti na ucelu zkousek.
Za ni, zpozdéni a preruseni
8.1
Zahajeni praci na dile Pod-¢lanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

~Spravee stavby musi dat Zhotoviteli nejméné 7 dnt pfedem oznameni o Datu zahdjeni
praci. Zhotovitel neni opravnén pfistoupit k provadéni praci na Dile pfed Datem zaha-
jeni praci uvedenym v oznameni podle pfedchazejicl véty.

Zhotovitel musi zaéit s provadénim praci na Dile do 14 dnd po Datu zahdjeni praci
a musi pak v pracich na Dile postupovat s ndleZitou rychlosti a bez zpoZdéni.”

20 Zvlastni podminky 2016 Smiluvni podminky pro wstaviou



8.2
Doba pro dokonceni

8.3

Harmonogram

8.6
Mira postupu praci

Na konec Pod-¢lanku 8.2 se pfidava nasledujici ustanoveni:
,Dilo se nepovazuje za dokoncené, pokud a dokud Zhotovitel nespini podminky uve-
dené v pod-odstavcich (a) a (b) vyse.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy souvisejici s pfevzetim Dila
nebo Sekci (podle okolnosti) Objednatelem podle Pod-¢lanku 10.1 (Plevzet! dila a sek-
chy a jeho dokonéenim tak, aby mohlo dojit k dokonéeni Dila a jeho prevzeti (véetné
uspédneho provedenti Prgjimacich zkousek jsou-li n&jaké) v Dobé pro dokondéeni.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Spravce stavby obdrZi vesSkeré dokumenty a doklady
podle pod-odstavce (d) Pod-Elanku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty
uvedenée v Technické specifikaci, které ma pred dokonéenim a pievzetim Dila nebo
Sekce obdrzet.

Pokud Zhotovitel nesplini tuto povinnost a v disledku toho nebude moci dojit k prevzeti
podle Pod-¢lanku 10.1 (Prevzetl dila a sekcl) v Dobé pro dokonéeni, nesplni svoji po-
vinnost dokoncit Dilo nebo jeho Sekcl (podle okolnosti) v Dobé pro dokonceni.

Zhotovitel musi dokonéit Dilo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro ucely uvedeni Dila
nebo Sekce do provozu za podminek stavebniho zékona béhem Doby pro uvedeni
do provozu Dila nebo Sekce (podie okolnosti).”

Na konec pod-odstavee (a) Pod-¢lanku 8.3 jsou pridéna nasleduijici slova:
»a véetné doby na pripravu a predloZzeni dokument( a doklad( potifebnych pro prevzeti
a dokondceni Dila nebo Sekci (podle okolnosti) podle Pod-¢lanku 8.2,

Za pod-odstavec (d) Pod-¢lanku 8.3 jsou pridany pod-odstavee nasledujictho znéni:

L8 harmonogram odevzdavani jednotlivych ¢asti realizacni dokumentace stavby
a harmonogram predavani technologickych predpist a vyrobné technicke do-
kumentace,

(f) smiuvni hodnotu praci pfedpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich pro-
vadeéni Dila podie Smilouwvy.”

V predposlednim odstaveci Pod-¢lanku 8.3 jsou mezi slova ,predpokladaného viivu®
vioZzena slova ,¢asového i financniho®.

Na konec posledniho odstavee Pod-¢lanku 8.3 jsou pridana nasleduiici slova:
.Nespinéni povinnosti prediozit harmonogram je diivodem pro zadrzeni ¢asti plateb
podle Pod-&lanku 14.6 ().

Na konec pod-odstavee (a) Pod-Elanku 8.6 jsou pfidana nasleduijici slova pfed slovo
~anebo”;
,nebo pfipraveno pro uvedeni do provozu v Dobé pro uvedeni do provozu,”

V poslednim odstavei Pod-¢lanku 8.6 jsou slova ,s nahradou Skody"” odstranéna a na-
hrazena slovy ,se smiuvni pokutou®.
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8.7

Nahrada Skody
= za zpoZdéni
[

32
RE
8.13

ProdlouZeni doby

pro uvedeni do provozu
nebo doby pro spinéni
postupného zavazného
milniku

Prevgel ol

10.1
Prevzeti dila a sekci

10.2 -
Prevzeti ¢asti dila
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Pod-¢lanek 8.7 je odstranén vCetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:
»Smluvni pokuta za zpozZdéni

Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni Pod-&lanku 8.2 (Doba pro dokonden), musi
Zhotovitel podle Pod-Elanku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nespinéni za-
vazku Objednateli smiuvni pokutu za zpoZzdéni. Tato smiuvni pokuta za zpoZzdéni je
Céastka stanovend v Priloze k nabidce ve smyslu Pod-Clanku 4.28 (g), ktera musi byt
zaplacena za kazdy den, ktery uplyne od konce prislusné Doby pro dokonéeni do data
stanovengho v Potvrzeni o prevzeti. Av8ak celkova Castka zpUsobild k platbé podie
tohoto Pod-Clanku nesmi prekrocit maximalni hodnotu smiuvni pokuty za zpozdéni
(ie-li takovd) stanovenou v Piiloze k nabidce.

Tato smiluvni pokuta nezbavuje Zhotovitele zavazku dokondit Dilo nebo jakékoli jiné
povinnosti, zavazku nebo odpovédnosti, které maze mit podle Smiouvy.”

Pridava se novy Pod-Elanek 8.183 (ProdlouZeni doby pro uvedeni do provozu nebo
doby pro spinéni postupného zavazného milniku):

LZhotovitel je opravnén podle Pod-¢lanku 20.1 [Claimy zhotovitele] k prodiouzeni Doby
pro uvedeni do provozu nebo doby pro spinéni postupného zavazného milniku, jestlize
nastane skutetnost, s niz Smlouva obecné spojuie moznost prodiouZeni Doby pro
dokaonceni, a to o dobu, o jakou je nebo bude provedeni praci nutnych pro uvedeni
do provozu nebo pro spinéni postupného zavazného milniku zpozdéno v disledku pri-
slugné priciny oproti Udajim uvedenym v Piiloze k nabidce. Pod-¢lanky 8.4 (Prodiou-
Zenl doby pro dokoncenl), 8.5 (ZpoZdénl zptisobend Ufady) a 20.1 (Claimy zhotovitele)
se pro Ucely uplatnéni pfipadného naroku (claimu) na prodiouZeni Doby pro uvedeni
do provozu nebo naroku (claimu) na prodlouzeni doby pro spinéni postupného zavaz-
ného milniku pouZiji obdobné.

Dlvody pro pripadné prodiouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni
a doby pro spinéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”

hjednatelem

Na konci prvniho odstavece Pod-¢lanku 10.1 jsou odstranéna slova ,Dila nebo se mé
za to, Ze bylo vydano v souladu s timto Pod-¢lankem® a jsou nahrazena nasledujicim
znénim: ,na Dilo.”

Posledni odstavec Pod-¢lanku 10.1 je odstranén.

Druhy a tfeti odstavec Pod-Clanku 10.2 jsou odstranény a nahrazeny nasledujicim
znénim:

~Objednatel nesmi uZivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé piipad(, Ze jde o docasné opatieni
podle Pod-&lanku 10.5 (Preddasné uZivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou)
pokud a dokud Spravee stavby nevydal Potvwrzeni o pfevzeti na tuto ¢ast. Pokud Ob-
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10.3

Prekazky
pfi pfejimacich zkouSkach

10.5
Predc¢asné uzivani

jednatel uziva jakoukoli ¢ast Dila pfed vydanim Potvrzeni o prevzeti, postupuje se po-
dle Pod-c¢lanku 10.5 (Pred¢asné uzivani).”

V poslednim odstavei Pod-¢lanku 10.2 jsou ve vech piipadech a mluvnickych padech
slova ,nahrada Skody“ nahrazena slovy ,smiuvni pokuta®.

Pod-¢lanek 10.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
wJestlize je Zhotoviteli branéno v provedeni Prejimacich zkouSek z ddvodd, za néz nese
odpovédnost Objednatel, po vice neZ 14 dnti od data

(i) kdy byl Zhotovitel poprvé pfipraven k provedeni Prejimacich zkou$ek,
nebo

(i) kdy bylo Zhotoviteli doru¢eno oznameni o terminu provadéni Prejimacich
zkousSek, pokud nastalo pozdéji neZz datum uvedené pod bodem (i} sho-
ra,

a jestlize Zhotoviteli proto vznikne zpozdéni anebo Néaklady v disledku opozdéni v pro-
vedeni Pfejimacich zkoudek, musi

(i) dat Zhotovitel Spravci stavby oznéameni a
(i)  je opravnén podle Pod-Glanku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a)  prodiouZeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokonéeni je nebo bude
zpozdéno podle Pod-Elanku 8.4 (ProdlouZeni doby pro dokondenl) a

(b)  platbé jakychkoli takovych Nakladt plus pfirazky pfiméreného zisku, které se
zahrnou do Smiuvni ceny.

Po obdrZeni tohoto oznameni musi Spravee stavby postupovat v souladu s Pod-&lan-
kem 3.5 (Uréenl), aby tyto zaleZitosti dohodl nebo urcil.

V pripadé nékterych druhd Prejimacich zkou8ek miiZze byt v Technické specifikaci sta-
novena odlidna doba neZ doba uvedena v prvni vété tohoto Pod-&lanku.”

Pridava se novy Pod-¢léanek 10.5 (Predcasné uzivani):

LZhatovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
Pod-¢lanku 1.1.3.10. Za timto Uéelem je Zhotovitel zejména povinen:

a) uzaviit s Objednatelem dohadu podle vzoru Dohody o pfedtasnem uZivani,
kterd bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Pred¢asnym uzivanim
a (i) popfipadé podminky Predcasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle Pod-&lanku 1.1.3.10;

b) poskytnout Objednateli vedkeré dokumenty, podklady, informace a udaje (véet-
né& zejména Udajd uréujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahowch naleZitosti Zadosti o PredCasné uZivani Dila nebo
Sekee), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k PredCasne-
mu uzivani Dila nebo Sekce pfed jejim Uplnym dokonéenim;

c) vykondvat sva prava a povinnosti v fizeni pfed pfislusnym stavebnim ufadem
rozhodujicim o vydani povoleni k Predcasnému uzivani Dila nebo Sekce pred je-
jim uplnym dokondéenim, aby toto povoleni mohlo byt vydéano co nejdfive od po-
dani zadosti o Predcasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.”
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Odp@védnost za vady

11.1

Dokonceni nedokonéenych V pod-odstavci (a) se na konci odstranuje pismeno ,a“ a nahrazuje se &arkou.

praci a odstrafiovani vad

11.2

Naklady
na odstrarnovani vad

11.3

ProdlouZeni zarucni
doby

11.4

Neuspésné
odstrafiovani vady

11.7
Pravo na pristup

11.9

Potvrzeni o splnéni
smlouvy

24

V pod-odstavci (b) se na konci odstranuje ¢arka a nahrazuje se pismenem ,a“.

Za pod-odstavec (b) se vklada novy pod-odstavec (c) nasledujicho znénf:
Jc)  predat veSkeré vy3e uvedené prace protokolarné Objednateli (nebo jeho zé&-
stupci).”

Na konec Pod-¢lanku 11.1 se pfidava novy odstavec nasledujiciho znénf:

~Zhotovitel je povinen Objednateli, ngjrychlgji jak je to mozZneé po oznameni vady ozna-
mit, jakym zplsobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zptsob odstranéni vady
musi odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmi byt bez zavazného divodu zdrzo-
van nebo zpozdovan.”

Posledni odstavec Pod-Clanku 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
KdyZz a v takovém rozsahu jak Ize takovou praci piicist k jakékoli jing pficing a Ob-
jednatel rozhodne o nutnosti provedeni novych praci a uzavieni smiouvy (dodatku
Smilouvy) na jejich provedeni postupem dle zdkona ¢. 134/2016, o zadavani vergjnych
zakdazek, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost a zeimena
predioZit navrh smlouvy (dodatku ke Smlouvé) na provedeni novych praci. Zhotovitel
se déle v pfipadé, Ze ve smyslu § 222 zakona €. 134/2016, o zadavani vefejnych
zakazek, nebudou spinény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne
o nutnosti zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vwwbran pro realizaci
téchto praci, zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veskerou soucinnost pro
jejich Fadnou realizaci.”

V posledni vété prvniho odstavce Pod-¢lanku 11.3 jsou slova ,0 vic neZ dva roky”
nahrazena slovy ,0 vic nez pét let".

Na konec Pod-Clanku 11.4 se vklada novy odstavec nésledujictho znéni:

~Jestlize Zhotovitel do data oznameného podle prvniho odstavce tohoto Pod-&ldnku
vadu nebo poskozeni neodstrani, vznika Objednateli ndrok na zaplaceni smiuvni poku-
ty ve wsi uvedeneé v Priloze k nabidce.”

V Pod-glanku 11.7 jsou odstranéna slova ,Dokud nebylo vydano Potvrzeni o spinéni
smilouvy,” a jsou nahrazena slovy: ,Dokud neskondila platnost Zaruky za odstraneni
vad,”.

Pod-¢lanek 11.9 je odstranén bez nahrady.

Zviastni podminky 2016 Smiuvni podminky pro wstavbu



11.10 -

Nespinéné zavazky Pod-¢lanek 11.10 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Po uplynuti platnosti Zaruky za odstranéni vad musi kazdé ze Stran zistat odpovédna
za spinéni jakéhokoli zavazku, ktery v té dobé z(istal nespinény. Smiouva je povazova-
na za platnou a udinnou pro Uéely uréeni povahy a rozsahu neprovedenych zévazka.*
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11.11-

Uklid stavenists V prvnim odstavci Pod-Clanku 11.11 jsou odstranéna slova ,Po obdrZzeni Potvrzeni
0 spinéni smilouvy” a jsou nahrazena slovy: ,Po uplynuti doby platnosti Zaruky za od-
stranéni vad".

Prvni véta druhého odstavce Pod-¢lanku 11.11 je odstranéna a nahrazena nasleduji-
cim znénim:

wJestlize nebudou veskeré tyto polozky odvezeny do 28 dnd po tom, co uplynula doba
platnosti Zaruky za odstranéni vad, miZe Objednatel jakékoli zbyvajici polozky prodat
nebo je pouZit jinak.”

Méreni & ocenovani

1241

Méfeni dila Na konec Pod-¢lanku 12.1 se pfidava nasleduijicl ustanoveni:
Méfeni mnoZstvi polozky ve Wkazu vymér dle tohoto Clanku, jejiz mnozstvi nebylo
predmétem Variace dle Clanku 13, je whrazenou zménou zavazku v souladu s usta-
novenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefgjnych
zakazek. Mé&feni bude smiluvnimi stranami evidovano ve formé Evidenéniho listu vyhra-
zené zmény.”

12.3

Ocefovani Na konci prvniho odstavce se odstrafiuji slova ,poloZkové ceny” a nahrazuji se slovy
Lceny polozky.”

V Pod-¢lanku 12.3 se odstranuiji druhy, tfeti a ¢tvrty odstavec a nahrazuji se nasleduji-
cim ustanovenim:

+Vhodnou cenou pro jakoukoli poloZzku musi byt takova cena, ktera (v nasledujicim
pofadi priority):

(@)  je specifikovana ve Smiouve,

(b)  je odvozena z ceny abdobné palozky specifikovane ve Smiouve,

(c)  je stanovena na zdkladé ceny pfislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této poloZky) databaze Expertnich cen Oborového tfidniku staveb-
nich konstrukel a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK), platnych
v roce, kdy nastalo Zakladni datum. K pouZitym Expertnim cenam se nepfipo-
Citava prirazka pfiméfeného zisku ani pirazka vyrobni a spravni reZie, protoZe je
jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d)  musi byt uréena Spravcem stavby podle Pod-¢lanku 3.5 na zakladé Zhoto-
vitelova navrhu kalkulace pfiméfenych primych nakladl polozky. Tento ndvrh
(v cenové Uravni (i) v dobé zpracovani navrhu nebo (i) ke dni zahdjeni provadeéni
polozky na zakladé pokynu Spravce stavby podle Pod-¢lanku 13.1 (Pravo na
Variaci) k provedeni t&chto praci ve smyslu § 222 ZZVZ v piipadech, jestlize
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by byla narugena plynulost vystavby, nebo hrozil vznik Skody pode toho, co
nastane dfive) musi Zhotovitel Spravci stavby predlozit nejdive, jak je to mozné
po vzneseni pozadavku Spravce stavby, spolu s pfirdazkou pfiméfeného zisku
ve wii 5 % piimych néklad( prisludné polozky, pfirdZzkou na vyrobni rezii ve vysi
5 % primych néakladd prisiugné polozky a prirdzkou na spravni rezii ve vwéi 5 %
pfimych nakladd prisludné polozky. Tyto pfirdzky se povazuii pro Ucely tohoto
Pod-¢lanku mezi Stranami za dohodnuté.
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Varidceya Mipravy

13.1

Pravo na variaci Na konec Pod-¢&lanku 13.1 se pfidava nasledujici ustanoveni:
Lstrany jsou povinny fidit se platnym znénim zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani ve-
fejnych zakazek a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout vedkerou potfebnou soucinnost za ucelem napinéni
pozadavkl zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek a postupovat pfi
Variaci podle Pfilohy k nabidce, jeli v ni postup upraven.

Zhotovitel se v pfipadé, Ze ve smyslu § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, nebudou spinény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel
rozhodne o nutnosti zadani nowych praci v zadavacim Fizeni, a nebude-li whbran pro
realizaci t&chto praci, zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veskerou soucin-
nost pro jejich fadnou realizaci.”

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpoZdéni anebo Naklady v pfi¢inné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Spravci stavby oznameni a je
opravnén pedle Pod-Elanku 20.1 (Claimy zhotovitele) k:

(a)  prodiouzeni doby za jakékoli takove zpoZzdéni, jestlize dokonceni je nebo bude
zpozdéno podle Pod-¢lanku 8.4 (Prodlouzeni doby pro dokonceni) a

(b)  platbé jakychkoli takovych Nakladd plus pfirazky priméfeného zisku, které se
zahrnou do Smiuvni ceny.

Po obdrzeni tohoto oznameni musi Spravee stavby postupovat v souladu s Pod-¢lan-
kem 3.5 (Urdeni), aby tyto zdleZitosti dohodl nebo urcil.”

13.8

Upravy v disledku Pod-Glanek 13.8 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

zmén nakladd Jestlize se tento Pod-¢lanek pouZije, ¢astky k zaplaceni Zhotoviteli musi byt na zékla-
dé samostatného Vyuctovani upraveny pii zvydeni nebo snizeni nakladd na pracovni
sily, na Véci uréené pro dilo a na jiné vstupni naklady Dila tak, Ze se pii¢tou nebo ade-
¢tou Gastky uréeng vzorcem stanovenym v tomto Pod-¢lanku. Mé se za to, Ze Pfijata
smiuvni ¢astka obsahuje ¢astky pro rezervu na dalsi zvySeni nebo snizeni nakladu
v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakychkali zvySeni nebo snizeni Nakladd nepo-
kryvaji ustanoveni tohoto nebo jinych Clankd.

Uprava se nepouzije na Géstky jinak zpasobilé k platbé Znotoviteli (tak jak byly potvrze-
ny v Potvrzeni platby) za préce, které byly provedeny ve Ihité 12 kalendérnich mésicu
nasleduijicich po Zakladnim datu, pri¢em? poGatkem této Ihdty je prvni den kalendarni-
ho mésice nasledujiciho po Zakladnim datu.
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Uprava, kterd se pouzije na Sastky jinak zpUsobilé k platbé Zhotoviteli (tak jak byly
potvrzeny v Potvrzeni platby), bude provedena podle nize uvedeného vzorce a to vzdy
pouze za polozky nebo prace:

(i) provedené v obdobi poéinajicim prvnim dnem kalendafniho mésice, na-
sledujiciho po mésici, ve kterém skondi hdta 12 kalendarnich mésic
nasledujicich po Zékladnim datu, pficemz pocatkem této Ihity je prvni
den kalendarniho mésice nasledujiciho po Zakladnim datu,

(ii) nebo provedeng v kterémkoliv kalendafnim roce nasledujicim po obdobf
skonc&eni kalendarniho roku, v kterém nastalo Zakladni datum + 1 kalen-
darni rok.

Z4dn4 Uprava nebude pouZita pro praci ocerovanou na zakladé Nékladd ani na veo-
becné polozky Vykazu vymér, 1. polozky skupiny stavebnich dilll 0 — V8eobecné kon-
strukce a prace.

Zhotovitel musi predioZit samostatné Vyucétovani podle prvniho odstavece tohoto Pod-
-¢lanku ke schvaleni Spravcei stavby vZdy nejpozdéji v mésici bfeznu za pfedchozi ka-
lendaini rok, za ktery Zhotoviteli Uprava &astek podle Smiouvy ndlezi. Toto Vyuctovani
bude zndzorriovat ¢astku, kterda ma byt prictena nebo odectena v disledku zmén
nakladd v souladu s timto Pod-¢lankem. Spravee stavby musi nejpozdéji do 28 dnd
Vylctovani schvalit nebo oznamit Zhotoviteli, v jakém rozsahu Vyuétovani neodpovida
Smilouvé. Jestlize nedojde k dohodé o vyéi Vyuctovani, Spravee stavby bude postu-
povat v souladu s Pod-¢lankem 3.5 (Ur¢eni) a uréi hodnotu, ktera bude zahrnuta do
Vyucétovani pro Ucely tohoto Pod-¢lanku.

Rozhodnym okamzikem pro zarazeni polozky nebo prace do navrhu Vydctovani podie
pfedchoziho odstavce je jejich provedeni v daném kalendarnim roce. Provedenim se
rozumi fyzicka realizace polozek nebo praci Zhotovitelem.

Neni-li v tomto Pod-&lanku upravena jinak, pro uéely tohoto Pod-Clanku se pouZiii
primérend ustanoveni Clanku 14 (Smiuvni cena a platebni podminky).

PoloZkova cena poloZek nebo praci, zvydena nebo snizena postupem podle tohoto
Pod-¢lanku se musi rovnat soucinu polozkoveé ceny prisludné poloZky nebo prace
uvedené ve Vykazu vymeér a nasobitele dpravy, stanoveného dle ,Indexu cen staveb-
nich dél podle klasifikace CZ-CC* vyhlagovaného pro prislugny kalendari rok Ceskym
statistickym Uradem.

Jako cenowy index bude v ramci klasifikace CZ-CC (kéd produktu ,011041-XY*, pfi-
cemzZ XY oznacuje rok Casove fady) vyuZivan:

— index pro kdd ,CC-CZ* = ,2 - Inzenyrska dila® (oznaceni fadku)
— index pro ,stejné obdobi pFedchoziho roku = 100, hodnoty ,pridmér od pod.
roku” (oznaceni sloupce)

(ddle jen ,Cenovy index").

V pfipadé, Ze dojde k nahrazeni Cenového indexu novym (jinym) indexem vyhladova-
nym Ceskym statistickym Uradem, bude jako Cenovy index od jeho nahrazeni pouzity
tento novy index. V pripade, Ze bude Cenovy index zruden a nebude nahrazen novym
indexem, musi uréit Spravce stavby vhodny index pro postup podle tohoto Pod-¢lan-
ku.
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Céstka, ktera ma byt pri¢tena nebo odettena v disledku zmeén néklad(l za prislugny
kalendarni rok, se musi vypocist podle vzorce:

UCn=Fnz*(Pnz-1)+Fnd*(Pnd-1)
s tim, ze

(i) vypocet hodnoty nasobitele Upravy za pfislugny kalendarni rok nasleduijici
po obdobi skonéeni kalendaimiho roku, v kterém nastalo Zakladni da-
tum, pro vechny polozky nebo prace podeéhajici Upraveé podle tohoto
Pod-&lanku s wyjimkou uvedenou nize v pad-odstavci (i) bude proveden
podle vzorce:

Pnz=ﬁ(Li1100)

o+1

(ii) vypocet hodnoty nasobitele Upravy za pfislusny kalendaini rok nasledujici
po obdobi skonCeni kalendainiho roku, v kterém nastalo Zakladni datum
+ 1 kalendarni rok, pro poloZky nebo prace ocenéné podle Pod-Elanku
12.3 pod-odstavce (d) bude proveden podie vzorce:

Pnd =] (Li/100)

z+1

kde:
LN je prislusny kalendaini rok, pro ktery je vypocitavana Uprava ¢astek

,Pnz" je nasobitel Upravy pro kalendarni rok ,n“, za ktery je vypocitavana Uprava ¢as-
tek pro v3echny poloZky nebo prace podiéhajici upravé podle tohoto Pod-Clanku wy-
jma poloZek nebo praci ocenénych podle Pod-¢lanku 12.3 pod-odstavee (d)

.Pnd" je nasobitel Upravy pro kalendarni rok ,n“ za ktery je vypocitavana Uprava ¢astek
pro poloZky nebo prace ocenéné podle Pod-Elanku 12.3 pod-odstavee (d) podiéhajici
Upravé podle tohoto Pod-¢lanku

LUCN* je Gastka, ktera ma byt pfictena nebo odedtena v disledku zmén ndkladd za
kalendaini rok ,n“

JFnz* je soudet ¢astek jinak zpUsobilych k platbé Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny
v Potvrzenich platby) za poloZzky a prace provedeng za kalendarni rok ,n“, za ktery je
vypocitavana Uprava ¢astek {pro v&echny polozky nebo prace podiéhaijici Upravé po-
dle tohota Pod-&lanku vyjma poloZzek nebo praci ocenénych podle Pod-¢lanku 12.3
pod-odstavee (d)); ,Fnz" za kalendarni rok, ktery nésleduje bezprostiedné po roce, ve
kterém je stanoveno Zéakladni datum, se vypocte jako soucet ¢astek jinak zpasobilych
k platbé Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzenich platby) za poloZky a prace
provedené v kalendarnich mésicich daného kalendarniho roku nasledujicich po uply-
nutf Ihity 12 kalendarnich mésict poe Zakladnim datu, pficemz pocatkem této Ihdty je
prvni den kalendarnihc mésice nasledujicino po Zékladnim datu

JFnd® je soudet ¢astek jinak zpasobilych k platbé Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny
v Potvrzenich platby) za poloZky a prace provedené za kalendaini rok ,n“, za ktery je
vypodéitdvana uprava ¢astek (pro polozky nebo prace ocenéné podle Pod-Elanku 12.3
pod-odstavee (d) podiéhajici Upravé podle tohoto Pod-&lanku)

L,Li* je Cenovy index pro pfislugny kalendaini rok, za ktery je vypoditavana Uprava ¢as-
tek (od ,0+1%, resp. ,z+1“ do ,n%
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Zalohova platba

,0“ je kalendarni rok, do néhoz spadd Zakladni datum

.2" je kalendarni rok, do néhoZ spada nékterd z nasledujicich skute¢nosti rozhodnych
pro ocenéni praci uvedenych v Pod-¢lanku 12.3 pod-odstavci (d): (i) okamZik zpraco-
vani navrhu Zhotovitele nebo (i) den zahdjeni provadéni poloZzky na zakladé pokynu
Spravce stavby podle Pod-Clanku 13.1 (Prdvo na Variaci) k provedeni téchto praci
ve smyslu § 222 77V7Z v piipadech, jestlize by byla narugena plynulost vystavby, nebo
hrozil vznik kady, podle toho, co nastane dfive

74dna Uprava nebude pouZita pro prace Vyudtované v kalendainim roce, v némz bude
nasobitel Upravy (Pnz, Pnd} v intervalu 0,29 az 1,01 (se zaokrouhlenim 4 desetinna
mista).”

Za Pod-¢lanek 13.8 se vklada novy Pod-¢lanek 13.9 nasledujiciho znénf:

LZhmeény v mnozstyl jednotlivych poloZek vznikajici v dlisledku pouhého upfesriovani
projektové dokumentace pro provedeni stavby zpracovanim realizacni dokumenta-
ce stavby, nebo odraZejici zjistény skuteény stav na Stavenisti rozdiiny oproti stavu
predpokladanému v projektové dokumentaci pro provedeni stavby nejsou Variaci, ani
provedenim nove polozky oproti polozkam uvedenym ve Wkazu vymér.

Spravece stavby miZe dat pokyn k provadéni praci pred jejich zadanim v jednacim
fizeni bez uvefejnéni v pfipadech, kdy by byla narudena plynulost vystavby, nebo hrozil
vznik Skody.”

na a platebni podminky

V Pod-¢lanku 14.1 se odstranuje pod-odstavec (d) a nahrazuje timto textem:

Ld  Neni-li v Technické specifikaci nebo ostatnich dokumentech tvoficich Smilouvu
stanoveno jinak, plati, Ze Zhotovitel ocenil véechny polozky Vykazu vymér tak,
Ze jiz zahmuji naklady na pofizeni realizani dokumentace stavby a Zhotovitel
tedy nema na uhradu naklad( spojenych s pofizenim této dokumentace nad
ramec ceny poloZek ocenénych ve Vykazu vwmér Zadny narok.”

Text Pod-¢lanku 14.2 se odstranuje a nahrazuje timto ustanovenim:

,Objednatel mize poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu ve vy8i maximalng 10 %
Prijaté smiuvni ¢astky jako jednorazovou zalohovou platbu pfi zahdjeni praci a do maxi-
malni mozné vy3e 100 mil. K& bez DPH. W3ae zdlohoveé platby, pouZité mény, splatnost
a ostatni podminky zalohové platby jsou stanoveny v Pfiloze k nabidce. Podminkou
poskytnuti zalohové platby je pfedloZeni Zajisténi spinéni smlouvy v souladu s Pod-
-Clankem 4.2 (Zajisténl spinénf smiouvy), predioZeni Zadosti Zhotovitele o poskytnuti
zalohové platby a pfedioZzeni Zaruky za zdlohu Zhotovitelem Objednateli v minimélini
vy8i poZzadované zalohové platby s tim, Ze:

(@)  Zaruka za zdlohu musi byt u¢inna nejpozdéji v den jejiho pfedani Objednateli.

(b)  Zaruka za zalohu musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodmineéna,
pficemz subjekt vystavujici zaruku se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé
prvni vyzvy opravnéngho.
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(c)  Original Zaruky za zalohu musi byt Objednateli doru¢en pred zaplacenim zalo-
hové platby Zhotoviteli.

(d)  Jestlize podminky zaruky specifikuji uplynutf doby jeji platnosti a zalohova platba
nebyla vracena do 28 dne pred datem uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodiouzit platnost zéruky az do vraceni zalohové platby. Castka Zaruky za z4-
lohu mize byt postupné snizovana o ¢astku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v Potvrzenich platby.

(e)  Jestlize zalohova platba nebyla splacena pfed vydanim Potvrzeni o prevzeti Dila
nebo pred odstoupenim podle Clanku 15 (Ukonden! smiouvy objednatelem),
Clanku 16 (Prerudeni a ukondenl smiouvy zhotovitelem) nebo Clénku 19 (Wss/
moc) (podle okolnosti), celkovy zlstatek, ktery v té dobé zbyva, se stava oka-
mzité splatnym Zhotovitelem Objednateli.

(f) V pfipadé, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli ¢astku ve vy8i nevracene Casti
zélohové platby v souladu s podminkami uvedenymi v Piloze k nabidce, mize
Objednatel uplatnit nérok ze Zéruky za zalohu na dosud nevracenou ¢astku.

(@  Objednatel musi Zaruku za zalohu vrétit Zhotoviteli:

(i) do 30 dnt ode dne, kdy byla zdlohova platba vracena formou odpoctu
Castky potvrzené v Potvrzenich priibézné platby v piné wsi, nebo

(i)  do 30 dnd ode dne obdrZeni Gastky ve wsi nevracené Gésti zdlohové plat-
by od Zhotovitele nebo

(iy  do 30 dnl poté, co dodlo k pinéni ze Zaruky za zélohu v piné wai.

Zéalohova platba musi byt vracena formou odpoctu €astky potvrzené v Potvrzenich
prabézné platby, ktera budou nasledovat po wydéni Potvrzeni pribézné platby, v némz
soucet vdech potvrzenych pribéznych plateb (mimo zdlohovou platbu) prekrodi sedm-
desdt procent (70%) Prijaté smiuvni ¢astky bez Podminénych obnosi. Tyto odpodty
uplatni Spréavee stavby v pIné wyéi ve v8ech nésleduijicich Potvrzenich prib&zné platby
v souladu s ustanovenim Pod-&lanku 14.3 pod-odstavee d) tak a v takovém rozsahu,
dokud zdlohova platba poskytnutéa podie tohoto Pod-Glanku 14.2 nebude vrdcena.
Celkova hodnota zdlohové platby musi byt splacena nejpozdéji pfed vydanim Potvr-
zeni o prevzeti Dila.”

Na konci prvni véty prvniho odstavee Pod-Glanku 14.3 se odstrariujf slova ,,, které musi
obsahovat zpravu o postupu praci béhem tohoto mésice v souladu s Pod-&lankem
4.21 (Zpravy o postupu pracl)* a nahrazuiji se tec¢kou.”

Na konec prvniho odstavee se pfidava text nasledujiciho znéni:

JVeskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni pribé&znych a za-
vérecnych plateb bude Zhotovitelem predavana na Formularich prfedepsanych Objed-
natelem. Zhotovitel je povinen Spravci stavby predat Vylctovani rovnéz v elektronické
podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R.“

Pod-odstavec (c) se odstraniuje bez nahrady.
V pod-odstavci (g) se mezi slova ,Potvrzenich platby vklada slovo ,pribézné”.

Na konec Pod-&lanku 14.3 se pridava text nasledujiciho znéni:

LJestlize jsou jednotlivé ,V3eobecné polozky Vkazu vymer, 1. poloZky skupiny staveb-
nich dilll 0 — V8eobecné konstrukce a prace” ocenény ve VWkazu vwwmér pausalni cenou
za celou poloZku a jestlize neni ve Vykazu vymér vyslovné stanovenao jinak (v kterémzto
pfipadé je dana Vieobecna poloZka splatna v okamZiku uvedeném ve Vykazu wmér),
je Zhotovitel povinen tyto poloZky zahrnout pouze a vyhradné do Vyuctovani vyhotovo-
vanych bezprostfedné po ukonéeni kazdeho kalendarniho Ctvrtleti (tedy do Vyd&tovani
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vyhotovovanych bezprostfedné po uplynuti mésict biezna, Cervna, zafi a prosince),
které skoncilo pied uplynutim Doby pro dokonéeni stanovené ve Smiouvé ke dni jejiho
uzavieni. Tyto polozky Zhotovitel v piislusném Vydctovani oceni ¢astkou vypoditanou
jako podil (i) celkove ceny prislusng polozky uvedené ve Vykazu vymér a (i) celkového
poctu kalendarnich Eturtleti v obdobi od zahéjeni praci do uplynuti Doby pro dokonéeni
stanovené ve Smiouvé ke dni jgjiho uzavieni.

Za prvni odstavec Pod-¢lanku 14.6 se vklada nasleduijici text:

LJestlize nékteré Udaje uvedene ve Vyudétovani nejsou pravdive, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemize byt Spravcem stavby ovéfena z divodu ne-
dostatecnych podpdrnych dokumentl, musi Spravee stavby tuto skute¢nost spolu
s dlvody oznamit Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni Vylctovani. V takovem plipadé se

(i) k VWuctovani neprihlizi a

(ii) Zhatovitel musi pfedloZit Spravei stavby bez zbyteéného odkladu nove Vy-
uctovani spolu se vdemi podpirnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Spravee stavby nasledng musi vydat Objednateli Potvrzent
prabézné platby, v ném? je stanovena vySe pribézné platby, kterou Objed-
natel na zakladé Vyuétovani uhradi Zhotovitel.

Dnem uskutec¢néni zdanitelného pinéni se rozumi den odsouhlaseni Viyuétovani, které
Spravee stavby potvrdi vydanim Potvrzeni prib&zné platby. Darovy doklad (Fakturu)
k pribézné platbé vystavi Zhotovitel az po odsouhlaseni Vyuctovani a vydani Potvrzeni
prabézné platby Spravcem stavby.”

Ve druhém odstavci se v zavorce odstranuji slova ,zadrzneho a jinych®.

V pod-odstavci (a) tfetiho odstavee se mezi slova ,zadrZeny aZz* vkladaii slova ,ve vysi
uvedené v Priloze k nabidce a to“.

Za teti odstavec Pod-Clanku 14.6 se vklada nasleduiici text:
LKdyZz Zhotovitel

(©  jev prodieni s udrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-Clanku 4.2
(Zajisténi spinéni smiouvy),

(d)  pres pokyn Spravee stavby ke zjednani napravy neplni povinnosti podle Pod-
-Clanku 6.7 (Ochrana zdravi a bezpeénost pii praci),

(e)  nepiedloZi na zakladé pokynu Spravce stavby ve stanoveném terminu aktuali-
zovany Harmonogram podle Pod-¢lanku 8.3 (Harmonogramy),

(f) nepredloZ nebo neudrzuje v platnosti pojistné smiouvy podle Clanku 18 (Pojis-
ténf), mize byt v piipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka
ve wii podle Prilohy k nabidce a to opakované z kterékoli Pribézné platby az
do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vy3e zadrzeni plateb za porudeni Smiouvy
nepfesahne ¢astku uvedenou v Priloze k nabidce.”

Pod-odstavce (a) aZ (c) Pod-Clanku 14.7 se odstraiuji a nahrazuji se nasledujicim tex-

tem:

@) splatku zalohové platby do 60 dnd od vyZzadani zalohové platby Zhotovitelem
nebo po obdrZeni dokumentd v souladu s Pod-Glankem 4.2 (Zajistenf spinéni
smiouvy) a Pod-Clankem 14.2 (Zdlohova platba) podle toho, co se stane pozdéji;

(b)  ¢astku potvrzenou v kaZzdém Potvrzeni pribézné platby do 30 dnl od data,
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kdy Spravci stavby bude doruéena Faktura Zhotovitele, vystavend na zékladé
Potvrzeni pribézné platby, a

(c)  &astku potwrzenou v Potvrzeni zavérecné platby do 60 dnli od data, kdy Spravcei
stavby bude dorucena Faktura Zhotovitele, vystavena na zakladé Potvrzeni za-
vérecné platby.”

Vklada se nové druhy odstavec v nasledujicim znéni:

L,Lhtty uvedené v predchozim odstavei pocinaji bézet dnem prokazatelného doruceni
doklad(l Zhotovitelem Sprévci stavby. Pripadné Indty splatnosti uvedené Zhotovitelem
na dokladech, jgiichZz béh podina pred datem dorudeni Spravei stavby a kondi pied
uplynutim Ihiit uvedenych v prfedchozim odstavci, jsou povazovény za orientacéni a ne-
Ize je pouzit jako podklad pro vypocet ¢astek, ke kterym je Zhotovitel opravnén podle
Pod-¢lanku 14.8 (ZpoZdéna platba).”

Vklada se noveé tietl odstavec v nasledujicim znéni:

.Jestlize nékteré udaje uvedené ve Fakture nebo v podplmych dokumentech pred-
loZenych spoletné s Fakturou (pfilohdch) nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné nebo
jestlize jejich spravnost nemdze byt Spravcem stavby ovéfena z divodu nedostatec-
nych podptrnych dokumentd, musi Spravce stavby tuto skutednast spolu s divody
oznamit Zhotoviteli bez zbyteéného odkladu nejpozdéji vSak do 30 dnd po obdrzeni
Faktury. Soucasné s oznamenim podle pfedchozi véty musi Spravce stavby Fakturu
spolu s podplrnymi dokumenty piedioZenymi spoleéné s Fakturou (pfilohami) Zho-
toviteli vratit. Zhotovitel musi predloZit Spravci stavby bez zbyteéného odkladu novou
Fakturu spolu se véemi podpdrnymi dokumenty (piflohami), které budou v souladu se
Smlouvou. V pfipadé opravnéného vraceni a nového prediozeni Faktury podle tohoto
odstavee plati, ze Ihdty uvedeng v tomto Pod-¢léanku podinajl bézet okamzikem doru-
¢eni nové Faktury Zhotovitele Sprévci stavby.

Na konec Pod-¢lanku 14.7 se pidava nasledujici text:

LZhotovitel bere na védomi a uznava, Ze doba splatnosti v délce 60 dnl (u fakturace
dle pod-odstavce (a) a (c) Pod-6lanku) podle tohoto Clanku 14 (Smiuvni cena a plateb-
ni podminky) je oddvodnéna povahou zévazku, kdy

(i) pfedmétem Smilouvy je provedeni komplexni a rozsahlé Stavby,

(i) platby za provedené prace jsou Serpany z vefejnych prostifedkd, u nichz
existuje zvydena mira poZadavku na provéfeni spravnosti a opravnénosti
jejich vynalozeni, s ¢imz je spojen deldi a slozité&jsi administrativni proces
jeiich schvalovani,

(il  pred dhradou je nutné ovefit, ze vSechny vyuctované prace byly prove-
deny fadné a kvalitng a v rozsahu odpovidajicim Smiouvé (véetné projek-
tové dokumentace) a prislusné fakture, a soucasti Vyuctovani je obvykle
velké mnoZstvi polozek.”

Prvni a druhy odstavec Pod-Clanku 14.8 se odstraiuji a nahrazujf se timto textem:
~Jestlize Zhotovitel neobdrZf platbu v souladu s Pod-Elankem 14.7 (Platba), je Zhoto-
vitel opravnén k uhradé uroku z prodieni ve vyéi podle platné pravni Upravy. Zhotovitel
je opravnén k uhradé uroku z prodieni podle predchozi vety pouze za platby, jejichz
uhrada Objednatelem probéhla po uplynuti Ihat uvedenych v Pod-lanku 14.7 (Platba)
prodlouZzenych o 15 dnd.”

Pod-&lanek 14.9 se odstranuje bez nahrady.
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Pod-¢lanek 14.10 se odstraniuje bez nahrady.

Text Pod-€lanku 14.11 se odstranuje a nahrazuje nasledujicim textem:
»00 84 dnl po obdrZeni Potvrzeni o prevzeti Dila, musi Zhotovitel Spravci stavby pred-
loZit Sest kopil Zavérecného vylctovani s podparnymi dokumenty, které znazorfiuje:

(@)  hodnotu veskerych praci provedenych v souladu se Smilouvou a
(b)  jakékoli dalsi obnosy, o kterych se Zhotovitel domniva, Ze mu budou naleZet
podle Smiouvy nebo jinak.

Jestlize nékteré udaje uvedené v Zavérecném vyuctovani nejsou pravdive, spravng
nebo Uplné nebao jestlize jejich spravnost nemizZe byt Spravcem stavby ovérena z di-
vodu nedostate¢nych podplrnych dokumentd, musi Spravce stavby tuto skutecnost
oznamit spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrZeni Zavéreéného vylidtovani.,

V takovém pripade se

(i) k Zavérecnemu vyuctovani neprihlizi a

(i) Zhotovitel musi predloZit Spravci stavby bez zbyte¢ného odkladu nové
Zavérené wyuctovani spolu se vdemi podplmymi dokumenty, které
bude v souladu s touto Smlouvou. Spravce stavby nasledné musi vydat
podle Pod-¢lanku 14.13 Objednateli Potvrzeni zavérecné platby.

Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni se rozumi den odsouhlaseni Zavéreéneho vy-
Uuctovani, které Spravee stavby potvrdi vydanim Potvrzeni zavérecné platby. Dariovy
doklad (Fakturu) k zavéreéné platbe vystavi Zhotovitel az po odsouhlaseni Zavéredng-
ho vyuctovani a vydani Potvrzeni zavérecné platby Spravcem stavby.

Jestlize viak po diskuzich mezi Spravcem stavby a Zhotovitelem a jakychkoli dohod-
nutych zménach navrhu zavérecného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musf
Spravee stavby dorucit Objednateli (s kopii Zhotoviteli) Potvrzeni prib&zné platby na
dohodnuté ¢asti ndvrhu zavérecného wyictovani. Poté co je spor konecnym zpdso-
bem vyreseny podie Clanku 20 (Claimy, spory a rozhoddi fizeni), musi Znotovitel pripra-
vit a Objednateli pfedioZit (s kopil Spravci stavby) Zavéretné vyudctovani.”

Prvni odstavec Pod-Elanku 14.14 se adstrafiuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

odpovédnosti objednatele ,Objednatel neni odpovédny Zhotoviteli za zadnou zalezitost nebo véc podle nebo

v souvislosti se Smilouvou nebo provadenim Dila mimo pfipad (a v takovém rozsahu),
7e Zhotovitel vyslovngé zahrnul za timto ucelem &astku do Zavéretného vyuctovani
mimo zalezitosti a véci, které se vyskytly po vydani Potvrzeni o pievzeti Dila.”
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ik mlouvy objednatelem

V pod-odstavci (a) prvniho odstavee Pod-&lanku 15.2 se za zavorku (Zajisténl spinénf
smlouvy) vkladaji slova: ,anebo Pod-Clankem 4.25 (Zdruka za odstranéni vad)“.

Pod-odstavec (g) znf:

-8 jedi rozhodnuto o jeho Upadku, o vstupu do likvidace, popiipadé dojde k jaké-
mukoli tkonu nebo udalosti, které majl (podle prislugnych Pravnich predpist)
podobny ucinek jako jakykoli z téchto Ukont nebo udélosti, nebo*

Za pod-odstavec (f) se vklada nasleduijici text:

»(@ nedodrzuje podminky stanovené v zadavaci dokumentaci nebo v kvalifikacni
dokumentaci zakazky na provedeni Dila ani po uplynuti dodateéné pfimérené
Ihdity, kterd mu byla stanovena Objednatelem ke spinéni pislugnych podminek,

(h)y v zadavacim fizeni na zadani zakazky na provedeni Dila uved! ve své Nabidce
informace nebo doklady, které neodpovidaly skute€nosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek daného zadavaciho fizeni,

(i) nepostupuje v souladu s Pod-Clankem 4.4 (Podzhotovitelé) a

() za podminek stanovenych v ob&anském zakoniku."

Druhy odstavec Pod-¢lanku 15.2 znf:

P jakékoli z téchto uddlosti nebo okolnosti mize Objednatel po tom, co da 14 dnd
pfedem oznameni Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykazat Zhotovitele ze Staveni-
§té. V pripadé pod-odstaved (g), (f) a (i) vsak miZe Objednatel oznamenim od Smiouvy
odstoupit ihned.”

Na konec Pod-¢lanku 15.5 se pfidava nasledujici text:

LV plipadé, Ze Objednatel, aniZz by Spravce stavby dosud oznamil Zhotoviteli Datum
zahdjeni praci podle Pod-¢lanku 8.1 (Zahdjeni praci), Zhotoviteli oznami, ze vypovida
Smilouvu z divodu, Ze

a) nebylo schvaleno financovani provedeni Dila z prostiedkd, z nichZ bylo financo-
vani pfedpokladano v zadavaci dokumentaci nebo v oznameni o zahajeni zada-
vaciho fizeni vefejné zakazky na provedeni Dila; nebo

b) financovani provedeni Dila z prostredkd, z nichZ bylo financovani pfedpoklada-
no v zadavaci dokumentaci nebo oznameni ¢ zahajeni zadavaciho fizeni vefejné
zakazky na provedeni Dila, je podminéno spinénim podminek, které by zname-
naly podstatnou zménu Dila;

nenaleZi Zhotoviteli kompenzace Naklad( ani nahrada Skody v&etné uslého zisku, ani
jiné ndroky penéZiteho ¢i jinéno charakteru.”
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Prerds

16.2

Odstoupeni zhotovitelem

16.4
Platba pfi odstoupeni

Rizi
17.1
Odskodnéni
172 -

Péce zhotovitele
o dilo

17.3
Rizika objednatele

17.5

Prava prumyslového
a jiného dusevniho
viastnictvi

ukonéeni smlouvy zhotovitelem

Pod-odstavec (g) zni:

»a)  je-lirozhodnuto o Upadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popfipadé dojde
k jakemukoli Ukonu nebo udalosti, které maji (podle pfisludnych Pravnich pfed-
pistl) podobny cinek jako jakykoli z téchto Ukonll nebo udalosti, nebo*

Za pod-odstavec (g) se vklada novy pod-odstavec (h) nasledujiciho znéni:

o) Datum zahajeni praci ve smyslu Pod-Glanku 8.1 (Zahdjenl praci) nebude ozna-
meno ve Ih(té 12 kalendainich mésicd, pficemz potatkem |hdty je prvni den
kalendarniho mésice nasledujiciho po Zakladnim datu.”

Na konec pod-odstavee (a) se vkladaji slova: ,nebo Zaruku za odstranéni vad.”.

dpovédnost

Na konci posledniho odstavee Pod-Clanku 17.1 se odstranuii slova: ,tak, jak je popsa-
no v pod-odstavcich (d) (i), (i) a (i) Pod-¢lanku 18.3 (Pojisténi pro pripad trazu osob
a skod na majetku)“.

V prvnim odstavei Pod-&lanku 17.2 se odstranuiji slova v obou zavorkach: ,(nebo se
ma za to, Ze je vydano podle Pod-Elanku 10.1 (Prevzeti difa a sekci))“ a ,(nebo se ma
za to, Ze je vydano)“.

V pod-odstavci (g) Pod-Clanku 17.3 se na konci odstrafiuje pismeno ,a“ a nahrazuje
se Garkou.

V pod-odstavci (h) se na konci odstranuje te€ka a nahrazuje se pismenem ,a“.

Za pad-odstavec (h) se vklada novy pod-odstavec (i):
S ztraty a Skody v disledku verejného provozu béhem Predéasneého uZivani poedle
Pod-¢lanku 10.5 (Pfeddasné uzfvani).”

Pred prvni odstavec Pod-¢lanku 17.5 se vklada nasleduijici ustanoveni:

L17.5.1  Zhotovitel musi zajistit zachovani piného rozsahu prav z dudevniho viastnictvi
podle Smiouvy v pfipadé, Ze dojde ke zméné viastnika Dila zhotoveného
na zakladé Smlouvy. V pfipadé, Ze by pro tfeti osobu, jeZ se v budoucnosti
stane majitelem Dila, nebylo z jakéhokoliv diivodu mozné se domahat prav
podle pfedchozi véty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvani této osoby
v dobé&, po kterou bude trvat ochrana prav z dudevniho viastnictvi, uzaviit
s touto osobou (majitelem ¢&i provozovatelem Dila) licenéni smlouvu za pod-
minek shodnych s podminkami licence udélené Objednateli.

17.5.2  Zhotovitel timto poskytuje Objednateli bezdplatné nevyhradni pravo (licenci)
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vyuzivat v ramci pouzivani a provozu Dila pfislugny vyndlez chranény paten-
tem, a to ve vztahu ke v8em vyndlez(im, které jsou uvedeny ve Formuldfi
.Prehled patentd, uzitnych vzor( a pramyslovych vzord®, ktery je nedinou
soucasti Dopisu nabidky, a které jsou chranény patentem podle piislusnych
ustanoveni Préavnich predpisti nebo jsou predmétem ekvivalentni ¢i obdobngé
pravni ochrany podle zahraniénich pravnich Fadd a na uzemi Ceské repub-
liky poZivaji obdobné pravni ochrany jako patent. Uvedenad licence zahrnuje
také pravo Objednatele zajistit viastnimi silami nebo prostfednictvim tretich
osob zhotoveni anebo opravy ¢i Upravy Dila a viech jeho &asti wuZivajicich
pfisludne patentované zafizeni nebo pfislusny vyrobni postup, ktery je pied-
métem patentu, v pfipadé, Ze (i) dojde k odstoupeni od Smilouvy o dilo; (i)
Zhotovitel se ocitne v Upadku; (iil) ve stanovené Ihdté, jinak v dobé prfiméfené
neodstrani fFadné jakoukoli vadu Dila, k jejimuz odstranéni je podie Smiou-
vy povinen nebo (iv) Objednatel zacne v souladu se Smiouvou uzivat Dilo.
V pfipadé uvedeném v predchézejicl vété je Objednatel opravnén poskyt-
nout tfetim osobam, jez vyuzije ke zhotoveni nebo opravam Dila, veSkeré
podklady a informace nezbytné ke zhotoveni anebo opravam Dila a tykajici
se piisludneho zafizeni nebo prisludného vyrobniho postupu, ktery je pred-
métem patentu. Uvedena licence se udéluje na celou dobu, po kterou bude
trvat ochrana prav Zhotovitele na zékladé patentu, a nelze ji jednostranné
vypovédét. Uvedena licence se uddluje pro celé tzemi Ceské republiky.

17.6.83  Zhotovitel poskytuje Objednateli bezuplatné nevyhradni pravo (licenci) také
ve vztahu ke v8em technickym FeSenim a vzhledu vyrobku, wyrobkam &i
vécem, které jsou uvedeny ve Formuldfi ,Prehled patentd, uZitnych vzort
a primyslovych vzord®, ktery je nedinou souddsti Dopisu nabidky, a kte-
ré jsou chranény uzitnym vzorem ve smyslu piislugnych Pravnich predpist
chréanicich uzitné vzory nebo pramyslovym vzorem ve smyslu prisludnych
Pravnich predpist chranicich pramyslové vzory nebo jsou predmétem
ekvivalentni ¢i obdobné pravni ochrany podle zahrani¢nich pravnich rfada
a na tzemi Ceskeé republiky pozivaji obdobné pravni ochrany.

17.5.4  Zhotovitel prohlasuje, Ze ve Formulafi ,Prehled patent(, uZitnych vzort
a pramyslovych vzord®, ktery je nedilnou soucasti Dopisu nabidky, uved
spravny, pravdivy a Uplny wéet vynalezd, zafizeni, vyrobk( &i véci, které jsou
prfedmétem pravni ochrany podle Smiouvy a jelichZ wykon je nezbytny pro
uzivani &i jakékoliv jiné nakladani s (i) technologickymi procesy a (i) zafizenimi
¢i jejich soucastmi, ktere jsou soucasti Zhotovitelem pouZiteho technického
a technologického fedeni Dila a které (ani funkéni ekvivalenty téchto zarizeni
Gi jejich soucasti) nelze za b&znych podminek pofidit na trhu od subjektd
nezavislych na Zhotoviteli.

17.5.5  Smiuvni Strany se dohodly, Ze v pfipadé vadného ¢i zatizeného prava z du-
gevniho viastnictvi se bude vyde Skody rovnat obvyklé cené tohoto prava.
K wysi Skody podle predchazejic véty bude pripocten také udly zisk a sku-
te¢né a ucelné vynaloZené Naklady.”
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Prvni odstavec Pod-¢lanku 17.5 se oznaduje ¢islem: ,17.5.6%
Ctvrty odstavec Pod-&lanku 17.5 zni;

~Zhotovitel musi Objednatele od8kodnit a zajistit, aby mu nevznikla Ujma v pfipadé
jakéhokoli naroku ve smyslu tohaoto ¢lanku, ktery vyplyva ze Smiouvy.”
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Poji

18.1

Obecné pozadavky
na pojisténi

18.2

Pojisténi dila
a vybaveni zhotovitele

Pod-¢lanek 18.1 se odstraniuje bez nahrady.

Text Pod-Clanku 18.2 se odstranuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

LZhotovitel je povinen pred zahdjenim provadéni Dila uzaviit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové pojisténi typu ,all risk” (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni & nahodnému poskozeni) Dila, sou¢asti Dila a jeho
prisluSenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materialu, vwrobkd, zafi-
zeni, dokument( souvisejicich s provadeénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou lze v daném misté a v danem €ase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pofidit jako vé&c stejnou nebo novou, stejného druhu a ucelu (dale jen ,Pojisténi dila®)
8 pojistnym pinénim ve vysi stanovené v Piiloze k nabidce.

Stavebné montazni pojisténi bude zahrnovat:

- pajisténi majetkovych Skod ,proti vdem rizikdm® (all risk)
= pojiténi zéruéniho obdobi min. 24 mésicd
- paojisténi rizika vyrobce (vyrobni vada) s limitem pinéni
pojisténi okolniho majetku s limitem plnéni
pojisténi pfevzatého majetku od Objednatele s limitem plnéni
pojisténymi dle této pojistné smiouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhoto-
vitelé smluvné vazani na budovaném dile
maximalni spoludcast 1 mil. K&.

Zhotovitel je povinen udrZovat Pgjisténi dila do fadného a upliného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pgijistnd smlouva nesmi cbsahovat ustanoveni vluéujici odpovédnost pinéni
pojistovny (tzv. wiuky z pojidténi), véetné zejmena ustanoveni wylucujicich &i sniZuji-
cich rozsah pgijistného plnéni v pfipadé neprovedeni obnovy &i rekonstrukce paojistnou
udalosti podkozené &asti Dila v ur€itém casovem terminu, s vyjimkou wiuk odpovida-
jicich wylukam standardné uplatriovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi
na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smiouvach na Pojigténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pgjisténi dila spinény veskeré podminky dle tohoto &lanku a

a) Ze jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pinéni (opravnéna osoba) bude
po celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo

b) Ze pojistné plnéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (v&etné sebe) coby opravnéného piijlemce pojistného plinéni je Zhotovitel

opravnén v pojistnych smiouvach oznadit jen po obdrZeni pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.
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18.3

Pojisténi pro pfipad
urazu osob a $kod
na majetku

18.4
Pojisténi personalu
zhotovitele

38

Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smilouvach uzavienych na Pojisteni
dila bude stanoveno, Ze pajistné pinéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné
k prijeti pojistného plnéni v piném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
byl wZadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Porudeni povinnosti dle
tohoto odstavee se povazuje za podstatné poruseni Smiouvy Zhotovitelem.

Kdykoli to Objednatel bude poZadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své po-
jistné smiouvy Objednatelem a/nebo paojistovacim makléfem uréenym Objednatelem.
Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho Zadost doloZit Fadné hrazeni pojistne-
ho a plnéni dalich povinnosti Zhotovitele z pfisludnych pojistnych smiuv.”

Text Pod-¢lanku 18.3 se odstrafuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

LZhotovitel je povinen pfed zahdjenim Dila uzavfit pojistnou smiouvu, jeiimz pfedmétem
bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za kodu, ktera vznikne Objednateli nebo tie-
tim osobam v dusledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku v souvislosti
s provadénim Dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti bude zahr-
novat rovn&z povinnost nahradit kodu ¢&i Ujmu zplsobenou vadnym vyrobkem nebo
vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu & Ujmu vzniklou na véci, kterou
prevzal za uc¢elem provedeni objednané Cinnosti. Celkovy limit pojistnéno plnéni pro
tato jednotliva pojisténi bude &init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udéalost
a 200 mil. K& v uhrmu za rok, s maximalni spoludéasti 500 tis. KE.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrovat rovnéz povinnost nahradit $kodu ¢i Gjmu zpd-
sobenou vadnou realizaéni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovednost
Zhotovitele za Skody pfipadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrZovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smilouvy. Pojistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpo-
védnost pinéni pojiStovny (tzv. wyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplatiiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupojidtént. V plipadé, Ze spolupgjiSténi Subdodavate-
I nebude moZnég, Zhotovitel bude vyZadovat, aby Subdodavatelé spinili pozadavky
na pojisténi zde uvedene.

Bude-li to Objednatel poZadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné
smilouvy pojistovacimu makléri uréenému Objednatelem.

V pojistné smiouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav paijistitele vidéi Objedna-

teli.”

Pod-Clanek 18.4 je odstranén bez nahrady.
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Vys

19.1
Definice vy38i moci

Claj

20.1
Claimy zhotovitele

Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavee Pod-¢lanku 19.1 se teCka nahrazuje
Carkou.

Za pod-odstavec (v) se vklada novy pod-odstavec (vi) nasledujiciho znéni:
Svi)  zrudeni stavebniho povoleni pfislusnym organem po podpisu Smiouvy o dilo.”

ry a rozhodgdi fizeni

Posledni véta druhého odstavce Pod-¢lanku 20.1 se odstrafiuje a nahrazuje se timto
zZnénim;

LLDomniva-li se Zhotovitel, Ze existovaly nebo existuji objektivni okolnosti, které ospra-
vedInuji nedodrzeni wée uvedené oznamovaci povinnosti, mize zéleZitost prediozit
k posouzeni Objednateli s uvedenim podrobnosti. Objednatel pak mize tyto okol-
nosti posoudit, a jestlize je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivni, miize Objednatel
odsouhlasit, ze Doba pro dokonceni mize byt prodiouzena podle Pod-Clanku 8.4
(Prodiouzeni doby pro dokonceni) a Doba pro uvedeni do provozu nebo doba pro
spinéni postupného zavazného milniku maze byt prodlouzena podie Pod-Clanku 8.13
(ProdlouZen/ doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro spinénf postupného zavaz-
neho milniku).”

Za Pod-¢lanek 20.1 se vklada novy text

Za sedmy odstavec Pod-¢lanku 20.1 se vklada nasleduijici ustanoveni:

,Jestlize Spravee stavby stanovenym zptisobem neodpovi v dobé definované v tomto
Pod-¢lanku, jakakali ze Stran mlZe povazovat tento claim za odmitnuty Spravcem
stavby a jakékoli ze Stran miZe postoupit spor k rozhodnuti podle ustanoveni Clan-
ku 20 (Claimy, spory a rozhodd! fizen) zplisobem definovanym v Pfiloze k nabidce.*

,ROZHODOVANI SPORU: Zplisob rozhodovani sporti podie varianty A nebo B je definovan v Piiloze k nabidce.

ROZHODOVANI SPORU - VARIANTA A.“

20.5
Smirné narovnani

Text Pod-&lanku 20.5 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim textem:

.V pfipadé, Ze bylo podano oznameni o nesouhlasu podle vwse uvedeného Pod-Elanku
20.4, musi se obé Strany pokusit pfed zahdjenim fizeni pfed obecnym soudem narov-
nat spor smirné. Avdak nedomluvi-li se obé Strany jinak, fizeni pfed obecnym soudem
muzZe byt zahdjeno v padesaty Sesty den (nebo kdykoli po tomto dnu) po dnu, ve kte-
rem bylo podano oznameni o nesouhlasu i tehdy, kdyz nebyl ucinén pokus o smirmné
narovnani.”,
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20.6
Rozhod¢&i Fizeni

20.7

NespInéni rozhodnuti rady

pro rozhodovani sport

Pod-¢lanek 20.6 se odstraniuje véetné nazvu a nahrazuje se nasledujicim textem:
,20.6 Rizeni pred obecnym soudem

Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, musi byt jakykoli spor, pro ktery se rozhodnuti
DAB (je-li néjaké) nestalo kone¢nym a zavaznym, s konecnou platnosti vyfeden pred
obecnymi soudy Ceské republiky.

V Pod-Clanku 20.7 se slova rozhoddi fizen™ nahrazuji slovy fizeni pfed obecnym
soudem®.

20.8
Uplynuti funkéniho V Pod-¢lanku 20.8 se slova rozhoddi fizeni™ nahrazuji slovy fizeni pfed obecnym
obdobi rady soudem?®.

pro rozhodovani sport

Za Pod-Clanek 20.8 se vklada novy text

,ROZHODOVANIi SPORU - VARIANTA B.*

20.2

Jmenovani rady
pro rozhodovani sporu

20.3

Neschopnost se
dohodnout pfi jmenovani
rady pro rozhodovani
sport

20.4

Ziskani rozhodnuti rady
pro rozhodovani sport

20.5
Smirné narovnani

20.6
Rozhodc¢i fizeni

20.7

NespInéni rozhodnuti rady

pro rozhodovani sport

20.8

Uplynuti funkéniho
obdobi rady
pro rozhodovani sporti

40

Pod-Glanek 20.2 se odstrafuje bez néhrady.

Pod-¢&lanek 20.3 se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 20.4 se odstranuje bez nahrady.

Text Pod-Clanku 20.5 se odstrafiuje véetné nazvu a nahrazuje se nasledujicim textem:
»20.5 Rozhodovani spor(

Spory, které vzniknou ze Smiouvy nebo v souvislosti s ni a ktere se nepodaii odstranit
smirné na zakladé jednani Stran, budou s koneénou platnosti vyfeSeny pfed obecnymi
soudy Ceské republiky.”

Pod-&lanek 20.6 se odstranuje bez nahrady.

Pod-Glanek 20.7 se odstranuje bez néhrady.

Pod-¢lanek 20.8 se odstranuje bez nahrady.
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