SMLOUVA O DILO
Obchodni podminky

I. Smluvni strany

Objednatel : Mésto Pelhfimov
Masarykovo ndmésti 1
393 01 PELHRIMOV

IC : 00248801

Zastoupeng: Ladislavem Medem — starostou mésta
Ing. Josefem Kochem — mistostarostou

Zastupce pro véci technické: Ing. Tomas Petera

Profil zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-1892-430d-8118-f1964c96a819

Zhotovitel: Baéina s.r.o.,
U Agrostroje 920, 393 01 PelhFimov
zastupce pro véci smluvni: Zden¢k Bacina - jednatel
zastupce pro véci technické: Zden¢k Bacina - jednatel
IC: 03516512
DIC: CZ03516512
zapis v obchodnim rejstiiku: U KS v Ceskych Budgjovicich, spisova znadka C24440

11. Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni pfedmét (dodavku) dila:

+sZS Osvobozeni Pelhfimov — uprava $aten a vstupu®‘.
Jedna se o upravu vstupu do Skoly a upravu Saten podle PD vypracované projekéni kancelaii
AS PROJECT CZ. PD ftesi oddé€leni vstupu do Skoly pro zaky a vefejnost. Dale Gipravu Saten,
podhledu, osvétleni a zabudovani vstupnich automatickych dvefi.
Zadavatel pozaduje respektovat podminky pro ekologickou likvidaci odpadt vzniklych pfti
stavbé.
Stavba bude probihat v obdobi prazdnin.
Soucasti nabidky bude i harmonogram realizace celé akce, ktery bude dodrzen.
Predmétem plnéni jsou rovnéz vSechny tyto prace a ¢innosti:
— vytyCeni prostoru stavenisté v terénu pied zahdjenim stavebnich praci
— zajisténi vydani vSech potiebnych rozhodnuti a stanoveni pro pifechodnou tpravu
provozu na pozemnich komunikacich dle zpracované projektové dokumentace a
dle vyjadreni dotéenych organii (zajisténi objizdnych tras piedpokladd rovnéz
soustavnou péci zhotovitele o kvalitni znaceni objizdnych tras), v€etné poplatkd.
—  Zajisténi dokumentace DIO
— zajisténi realizatni dokumentace stavby, dale jen RDS, v pfipadé jeji potieby.
Investor si vyhrazuje pravo k odsouhlaseni RDS. Viceprace vyplyvajici
z realiza¢ni dokumentace hradi dodavatel.
— zajisténi veSkerych atestd, reviznich knih, zprdv a protokolli o zkouSkach
stanovenych pfisluSnymi pfedpisy, prohldseni o shod¢ podle zak. ¢. 22/97 Sb.,
205/02 Sb. a natizeni vlady ¢. 163/02 Sb.,


http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819

— zajisténi dokladu o pfeddni pozemkl docasné dotéenych stavbou vlastnikiim
s vyjadfenim vlastnikii pozemkd, Ze souhlasi se stavem, v jakém jsou pozemky
predavany.

— zajisténi vytyCeni veSkerych stavajicich siti (v€etné uhrady za vytyceni),
odpovédnost za jejich neporuseni béhem vystavby a zpétné predani jejich spraveim

—  pfiprava staveni$té vcetné pristupu

— dodéni materialt a dilcii v poZzadované¢ kvalité, v¢etné jejich certifikath a atestli

—  zhotoveni prace podle technologického ptedpisu

— veskera doprava (svislou, vodorovnou, i za ztizenych podminek, pfiplatky na

lepivost)

—  veskeré podpérné konstrukce

— montazni prosttedky a pomtcky

— soustavné vytyCovani zietelného oznaceni obvodu stavenisté

— poplatky a zajisténi vyluk na propojeni siti

— odvoz a poplatek za uloZeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin

—  zajisténi skladek a mezideponie materialu

— pasportizace okolnich objektl pted zahdjenim a po dokonceni praci

— dodrzet rozsah trvalého a docasného zdboru stavby

— naklady na zajiSténi a pouceni vSech zGcastnénych pracovnikli o zasadach
a opatfenich k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci dle pfisluSnych
zédkonnych bezpecnostnich predpisit a technologickych pravidel zpracovanych
pro jednotlivé technologie vystavby.

Jde zejména o tyto prace a technologie:

. bednici prace

. zelezatské a betonatské prace

. prace se stroji a strojnimi zafizenimi
o préce s elektrickym zafizenim

Dalsi povinnosti zhotovitele v pribéhu realizace dila:

— veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu s natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich v platném znéni. Pfi pracich je nutné dodrzovat nafizeni vlady ¢.362/2005
Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

— veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal§i pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti, nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci) v platném znéni.

— zhotovitel je povinen zajistit pFistup majitelaim prilehlych nemovitosti a informovat
je o nemozZnosti prijezdu s dostateénym predstihem.

— 'V pripadé, Ze by mohla ¢innosti zhotovitele vzniknout $koda, je zhotovitel povinen
véas o této moznosti informovat vSechny mozné poskozené dle §2902 Obcanského
zakoniku.

Zhotovitel je povinen diikladné se seznamit s kompletni dokumentaci na celou stavbu.

Pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodni nazvy nékterych vyrobkii nebo dodavek,
piipadné jind oznaCeni majici vztah ke konkrétnimu dodavateli, jedna se o vymezeni
predpokladaného minimalniho standardu a zhotovitel je opravnén navrhnout jiné, technicky a
kvalitativné srovnatelné feseni, které bude odsouhlaseno objednatelem.



Rozsah a kvalita predmétu dila je dana:

a) projektovou dokumentaci

b) piisluSnymi normami a piedpisy platnymi v dobé provadeéni dila,
¢) touto smlouvou, vykazem vymér a zadavacimi podminkami

d) nabidkou uchazece

Zhotovitel je povinen v rdmci predmétu dila provést veskeré prace, dodavky, sluzby a
vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, dokonceni a predani predmétu
dila, véetné provedeni vSech piedepsanych zkouSek a revizi, dale pak zpracovani
dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila. Zhotovitel si zajisti zabor vetejného
prostranstvi na vlastni naklady, pokud by byl potifeba. Veskeré vybourané hmoty
zhotovitel bude pribézné odvazet na sklddku na své naklady. Pfi provadéni vlastnich
praci musi byt dodrzovéana veskera bezpec¢nostni opatfeni.

Zhotovitel zabezpeci provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo ke
zranéni osob a Skoddm na majetku osob a subjekti uzivajicich objekty a pozemky
dotcené stavbou, k poSkozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zafizeni a pftilehlych
pozemkii. Pfipadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim pfedmétu dila uhradi na
svij naklad zhotovitel.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoli zménam, dopliklim nebo rozsifenim
predmétu dila na zékladé pozadavki objednatele, je objednatel povinen piedat
zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouzitych
pro navrh ceny dila a o téchto dohodnutych zménach uzaviou ob¢ strany dodatek ke
smlouvé, ve kterém dohodnou 1 ptipadnou upravu terminu pfedani dila a cenu dila. Po
podpisu obou smluvnich stran mé zhotovitel povinnost tyto zmény realizovat a ma pravo
na jejich thradu.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah predmétu dila. Zhotovitel je povinen na toto
ujednani ptistoupit a akceptovat téz pomérné snizeni ceny dila.

Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel upozorni na piipadné rozdily pred zajiSténim materialti a dodavek
potiebnych pro dodavku predmétu dila. Pokud toto neucini, nepotfebny materidl a
nepotiebné dodavky v ptipadé zmén dle ¢l. 2.5 této smlouvy uhradi zhotovitel na svij
naklad.

Objednatel se zavazuje vcas a fadné provedené dilo v souladu s touto smlouvou pievzit a
zaplatit za n¢j cenu uvedenou v bodé 4.1. této smlouvy.

II1. Termin pInéni
Misto plnéni: Pelhiimov, ZS Osvobozeni .
Objednatel pfeda zhotoviteli staveniSté prosté piekdzek se zdkladnimi smérovymi a
vySkovymi daji nejpozdéji 1 den pred zahajenim stavebnich praci. O predani stavenisté

bude sepsan protokol, ktery bude podepsin obéma smluvnimi stranami. Zahdjeni
nejdiive 1.7.2020.



Predmét dila bude dokoncen, tedy dilo provedeno, nejpozdéji do 15.8.2020.

Za nesplnéni provedeni dila v terminu stanoveném v bod¢ 3.3 smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % ze smluvni ceny pfedmétu
dila v¢etn¢ DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

Provedenim dila se mj. rozumi uplné dokonceni stavby, jeji vyklizeni, vyklizeni
staveni$té, uvedeni dotéenych ploch a pozemkl do ptivodniho stavu, provedeni uklidu
mokrou cestou, predani pozadovanych dokladi dle této smlouvy a podepsani zapisu o
predani a prevzeti dila.

Terminy pro zahajeni a dokonceni praci mohou byt prodlouZeny, jestlize piekazky
v praci zavinil objednatel, jestlize pferuSeni praci bylo zavinéno vyS$s$i moci nebo jinymi
okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

Veskera potiebnd povoleni k uzivani vetejnych ploch, ptipadné rozkopavkam, prekoptim
¢1 protlakiim vefejnych komunikaci zajistuje zhotovitel na svou odpovédnost a nese
veskeré ptipadné poplatky.

Zhotovitel provede veskerd bezpe€nostni, hygienickd, ochrannd a jind opatfeni na
staveniSti piredepsand platnymi pravnimi ptedpisy. ZabezpeCi i vefejnd prostranstvi
dotcena pracemi.

IV. Cena za dilo
Cena pfedmétu dila je sjednand jako cena maximalni, s moZnosti zmény pouze u

piipadii stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty veSkeré préace, dodavky,
sluzby a vykony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH: 1499 998,43 K¢
DPH — 21 %: 314 999,67 K¢
Cena s DPH: 1 814 998,10 K¢

Zhotovitel zarucuje Gplnost rozpoctu. Zhotovitel piebird nebezpeci zmény okolnosti.

Ob¢ smluvni strany se dohodly, Ze sjednand cena miize byt zménéna pouze za
nasledujicich podminek:
- dojde-li ke zménam dle ustanoveni ¢l. 2.5, 2.6
- snizeni ceny dila o cenu praci, které byly obsazeny v projektové dokumentaci, ale
nebudou objednatelem pozadovany (tzv. ménéprace)

Vsechny tyto zmény budou sepsany zhotovitelem a po projednani a odsouhlaseni ceny
objednatelem bude uzavien ,,Dodatek ke smlouve o dilo*.

Smluvni strany si dohodly nésledujici postup pro ocenéni zmény ceny dila:
— Zhotovitel oceni veSkeré Cinnosti dle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém
polozkovém rozpoctu, ktery je ptilohou €. 1 této smlouvy



— Tam, kde nelze pouzit popsany zplusob ocenéni, bude ocenéni stanoveno
dohodou smluvnich stran, nejvyse vSak v urovni cen z katalogu URS, a.s. Praha,
a to v cenové trovni platné v dob€ podani nabidky minus 15 %.

— Zhotovitel na zékladé¢ objednatelem odsouhlaseného ocenéni ¢innosti vyhotovi
pisemny navrh dodatku k této smlouvé

— Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese pfipominky do 15 pracovnich
dnti ode dne doruceni navrhu

— Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, mé se za to, Ze prace a dodavky jim
realizované, byly pfedmétem dila a Ze byly v jeho cené zahrnuty

Veskera manipulace se stavebnim materidlem, popiipad€ s vybouranymi hmotami nebo
vytéZenou zeminou je obsahem nabidkové ceny zahrnuta v cené dila. Pokud objednatel
vyslovné pisemné nestanovi, kam ma byt vytézend zemina nebo vybourané hmoty
odvezena, pak je povinnosti zhotovitele zajistit misto pro jejich uloZeni v souladu
s ptislusnymi pravnimi pfedpisy a odvoz a ulozeni na zhotovitelem zajisténé misto je
soucasti nabidkové ceny bez ohledu na to, jakd vzdalenost vodorovného piesunu téchto
hmot je obsazena v polozkovém rozpoctu zhotovitele.

V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré ndklady zhotovitele, které ptfi plnéni
svého zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi a to nejen naklady,
které¢ jsou uvedeny ve vychozich dokumentech pfedanych objednatelem nebo z nich
vyplyvaji, ale 1 naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji,
ale jejichz vynalozeni musi zhotovitel z titulu své odbornosti pfedpokladat a to 1 na
zékladé zkuSenosti s provadénim podobnych staveb.

V. Financovani
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul vSechny pozadavky zaddvaci dokumentace,
veskeré predpoklddané zvySeni ceny v zavislosti na Case plnéni, predpokladany vyvoj
cen vstupnich nékladl a veskeré ztizené podminky, které 1ze pfi realizaci dila ocekavat.

Provedené prace budou fakturovany mésicné. VySe faktur bude odpovidat skutecné
provedenym, objednatelem objednanym pracim, které budou odsouhlaseny zastupcem
pro véci technické objednatele na zjiStovacim protokolu, ktery vystavi zhotovitel.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel oprdvnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude objednatelem pievzato dilo vykazujici vady nebo nedodélky
nebranici uzivani dila, zhotovitel vystavi a objednatel uhradi faktury do vySe 90 %
sjednané smluvni ceny. Zbyvajici ¢ast, tj. minimalné 10 % ze sjednané smluvni ceny,
uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé kone¢né faktury, kterou je zhotovitel povinen
vystavit po odstranéni posledni vady nebo posledniho nedodélku. Za nedodélek je
povazovan 1 chybéjici doklad nutny ke kolaudaci (napf. vychozi revizni zpréava,
geodetické zaméfeni, vykres skutecného provedeni apod.).

V piipad¢, ze predmét dila bude piedan a prevzat bez vad a nedodélki, uhradi objednatel
zhotoviteli sjednanou smluvni cenu na zdkladé kone¢né faktury, kterou je zhotovitel
povinen vystavit.



S
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Zhotovitel ptredd objednateli 3 wvytisky faktur (s pravni silou originalu) s rozpisem
provedenych a fakturovanych praci v ¢lenéni po polozkach a objektech dle vykazu
vymeér. Kazdy list takto pfedané faktury bude podepsan zastupcem zhotovitele.

Lhuta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednadva na 21 dni po jejich doruceni
objednateli, pficemz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do poStovni
evidence objednatele.

Konec¢na faktura musi mimo jiné nalezitosti obsahovat:
- vyslovny nazev ,,kone¢na faktura® v textu faktury,
- celkovou sjednanou cenu s uvedenim pfislusné sazby DPH,
- soupis vSech uhrazenych nebo vystavenych faktur s uvedenim ptislusné sazby DPH,
- ¢astku zbyvajici k thradé konecné faktury s uvedenim ptislusné sazby DPH,
- udaj ,,dan odvede zakaznik*.

V piipadé, ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy, bude
pokuta vyuctovana vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat kratsi dobu, bude
pokuta uctovéana podle skutecné délky prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyucltovand smluvni pokuta mize byt vzijemné
zapoctena vuci cené dila, kterou je objednatel povinen uhradit.

Zhotovitel je povinen uvadét na fakture den uskute¢néni zdanitelného plnéni k 1. dni
nasledujiciho mésice.

Objednatel (mésto Pelhfimov) vystupuje k pfedmétu smlouvy jako osoba povinna
k dani, pfedmét plnéni podléha rezimu pieneseni daiiové povinnosti podle § 92e zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani zptfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich piredpist. Plnéni
uvedené na danovém dokladu vystaveném zhotovitelem, bude ve vysi zékladu dané bez
piipoctené DPH. Objednatel je povinen dan v pfislusné vysi pfiznat a uhradit. Vyse
uvedené ustanoveni se tyka poskytnuti stavebnich a montaznich praci zatazenych podle
Klasifikace produkce (CZ-CPA) pod ¢iselnym kod CZ-CPA 41 az 43.

VI. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik dle platnych pravnich ptfedpist, do kterého je povinen zapisovat vSechny
skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat udaje
o Casovém postupu praci, jejich jakosti, dohodnuté zmény provadénych praci od
zadavaci dokumentace apod. Stavebni denik musi mit pracovnici provadéjici prace trvale
na stavenisti! Povinnost vést stavebni denik kon¢i odstranénim vad a nedod¢lki.

Zapisy do stavebniho deniku zapisuje a podepisuje povéteny zastupce zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
z4djmu. Kromé povéteného zastupce zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét
potiebné zdznamy pouze objednatel, ptipadné jim povéieny zastupce nebo koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi na staveniSti jmenovany objednatelem.



Nesouhlasi-li povéteny zastupce zhotovitele se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim
poveéteny zastupce do stavebniho deniku, musi k tomuto zépisu piipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do péti pracovnich dnt, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

Opravnéné zédpisy do stavebniho deniku vyvinuji TDI z odpovédnosti dle obcanského
zakoniku (zejména §2630 zak. ¢. 89/2012 Sb.).

VII. Pievzeti predmétu dila

Prevzeti predmétu dila bude provadéno vrozsahu a zpiisobem stanovenym touto

smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro ucely prejimky predlozeni veskerych atestu,

zprav o zkouskach a revizich stanovenych pravnimi predpisy. Déle je zhotovitel povinen

predlozit:

— veskeré¢ doklady a pfipadna zamétfeni pozadované stavebnim ufadem a dotCenymi
organy statni spravy, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na ptislusnych uradech,

— seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty a navody k obsluze
v ¢eském jazyce a zarucni listy, pokud byly k témto strojim a zatizenim vystaveny,

— doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych materidlli, které musi byt
v souladu s pozadavky ve vykazu vymeér.

— Seznam subdodavateld, ktefi se podileli na zhotoveni dila pro zhotovitele.

Bez téchto dokladii nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné ptedani.

Soucasti pievzeti pfedmétu dila je predani kompletniho stavebniho deniku podle
platnych pravnich ptfedpisi. Zhotovitel doloZzi k pfeddavacimu protokolu veSkeré nutné
revize - bez zavad.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dna piredem k prevzeti
kompletné dokon¢eného predmétu dila.

Objednatel prevezme predmét dila, bude-li provedeni objemu i jakost dodavky v souladu
s touto smlouvou a pfeda-1i mu zhotovitel veSkeré doklady podle podminek této smlouvy
a nebude-li vykazovat pfedmét dila Zadné vady a nedodélky. Objednatel neni povinen
prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky branici fadnému uzivani dila.

Dnem podpisu prevzeti odstranéni posledni vady, nedodé€lku nebo piejimaciho protokolu
bez vad a nedodélkl piechdzi nebezpeci Skody k pfedmétu dila na objednatele a zacina
bézet zaru¢ni doba. Do t¢ doby nese zhotovitel veskerou zodpovédnost za Skodu na
realizovaném dile, materidlu, zafizeni a jinych vécech urcenych k realizaci dila
zajiStované zhotovitelem, za Skody vzniklé na jiZ zabudovanych materidlech a
provedenych pracich jakoz i za Skody zpisobené v dasledku svého zavinéni tfetim
osobam. V pfipad€ zjisténi kolaudacnich vad dotCenymi organy statni spravy je
zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svilj néklad v terminu stanoveném stavebnim
ufadem.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi
piedpisy. Nedodélkem se rozumi nedokoncéena prace oproti zadavaci dokumentaci.

K ptedani a ptevzeti dila jsou povefeni pracovnici objednatele a zhotovitele opravnéni
jednat v technickych vécech dle této smlouvy.



Objednatel bude piejimat a zhotovitel predavat dokoncené dilo v misté jeho provadeéni.
VIII. Ostatni podminky smlouvy

Vykonem technického dozoru objednatele byl povéfen Ing. Tomas Petera, ktery je

opravnén kontrolovat provadéni dila v rozsahu:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
prisluSnymi normami a obecnymi pravnimi piedpisy,

- upozornovat zapisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky,

- dat pracovnikiim zhotovitele piikaz k zastaveni praci v ptipad¢, ze zastupce zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpec¢nost provadéné stavby, Zivot, nebo hrozi-li
jiné vazné skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, pifejimat dokoncené prace a uzaviit dohodu o
opatfenich a terminech k odstranéni zjisténych vad.

Kontrolni dny: Za ucelem kontroly pribéhu provadéni dila budou na stavenisti probihat

kontrolni dny, a to po€inaje dnem zahajeni stavebnich praci 1x tydné, nedohodnou-li se

smluvni strany jinak. VSech kontrolnich dnii se musi zi€astnit stavbyvedouci.

Zhotovitel je povinen zabezpecit po vyzvani u€ast povéienych pracovnikii pti kontrole
provadénych praci, kterou provadi technicky dozor, a C¢init neprodlené opatieni
k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpoveédnosti za
fadné a vcasné plnéni smlouvy.

Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci,
které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné pét pracovnich dnti pied
jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na sviij naklad.

Pokud se objednatel ptes vyzvu zhotovitele ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén
predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto ptipad¢ objednatel dodatecné pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Zptsobi-li
tento postup zhotoviteli Skodu nebo zpozdéni prubéhu praci, ma narok na thradu skod od
objednatele a prodlouzeni smluvniho Casu plnéni. Pii zjiSténi vad v Casti rozkrytého dila
narok na thradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

Provozni, socialni, pfipadn¢ i vyrobni zafizeni stavenisté¢ si zabezpeCuje zhotovitel.
Naklady na zfizeni, provozovani a drzbu zatfizeni stavenisté jsou soucasti smluvni ceny.
Zhotovitel odpovida za dodrzovani piedpistii o bezpecnosti prace a provozu technickych
zafizeni na staveniSti. Stejn€ odpovida 1 za dodrZovani piedpisit v oblasti poZarni
ochrany a pravnich ptfedpisii na tseku ochrany zivotniho prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrZet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tietim osobam Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelii
majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikli je zhotovitel povinen na
pozadani objednatele dolozit.
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V piipadé¢ zmény subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v
zadavacim fizeni kvalifikaci, je zhotovitel povinen pisemné informovat o této zméné
objednatele, a to bez zbytecného odkladu. Soucasné¢ je zhotovitel povinen predat
objednateli doklady prokazujici splnéni kvalifikace novym subdodavatelem, jakoZz i
smlouvu uzavienou se subdodavatelem, zniz vyplyva zavazek subdodavatele
k poskytnuti plnéni urCeného k plnéni vetfejné zakdzky dodavatelem, a to alespon
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokazal splnéni kvalifikace za dodavatele.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni skody objednateli nebo jinym subjektim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢n¢ uhradit. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby tento
provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozné miie, avSak vzdy po ptedchozi
domluvé.

. Zhotovitel dolozi k této smlouveé platnou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je

pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou dodavatelem tfeti osobé s limitem
pojistného plnéni ve vysi nejméné 0,5 mil. K¢,

Realizacni dokumentace stavby (dale jen ,,RDS*) bude provedena v rozsahu a
nalezitostech odpovidajici norm¢. Podkladem pro vypracovani tohoto stupné projektoveé
dokumentace je projektova dokumentace pro provedeni stavby, kterou objednatel predal
dodavateli jako podklad pro vypracovani nabidky. RDS bude piedana objednateli
ve 3 vyhotovenich v tisténé podobé a 1x v elektronické podobé (na CD). Pii vypracovani
projektové dokumentace RDS musi zhotovitel respektovat parametry vymezené
pfedchozim stupném projektové dokumentace. Zejména musi zhotovitel dbat na to, aby
pii vypracovani RDS nedoslo k nartGstu ceny v disledku projektovych zmén. Za timto
ucelem je zhotovitel povinen pravidelné predkladat objednateli vysledky projektovych
praci k odsouhlaseni a v dostate¢ném ptedstihu jej informovat o vSech okolnostech, které
by mohly mit vliv na cenu stavby.

IX. Zaruky
Zhotovitel odpovida za vady predmétu dila.

Vz4jemnou dohodou se stanovi zaru¢ni doba na kompletni pfedmét dila v délce 60
mésict véetné technologickych zatizeni.

Zaruka zhotovitele za vady za¢ind bézet dnem piedani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dni po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit termin nastupu k odstranéni vady a lhitu, ve které bude vada
odstranéna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Zhotovitel nastoupi
na objednatelem reklamované vady nejpozd€ji do péti kalendarnich dnli ode dne
uplatnéni reklamace. O tomto néstupu provede zhotovitel zdznam, ktery bude potvrzen
osobami zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych. Pokud tak neucini, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu 1.000,-- K& za kazdy den, o ktery nastoupi
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pozdéji. Néklady na odstranéni téchto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude
rozhodnuto o jejich opravnénosti nese zhotovitel.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dni po obdrzeni
reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohod€ o terminu odstranéni vad je
objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni povéfit jejich provedenim jinou organizaci,
nebo jejim prostiednictvim zakoupit, vymeénit vadnou ¢i neuplné funkéni ¢ast predmétu
dila. Takto vzniklé naklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21-
ti dnti od doruceni faktury.

Prokéze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné tzn., ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zarucni lhuta,
resp., ze vadu zplsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a
vratit zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.

V ptipad¢ uplatnéni vad v rdmci zarucni doby, které svoji povahou podstatné snizi nebo
upln€¢ znemozni wuzivani casti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel
k odstranéni vady neprodlené, nejpozdé€ji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud tak neucini,
je povinen uhradit objednateli do 21-ti dnti od doruceni faktury smluvni pokutu 1.000,--
K¢ za kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji. Pokud hrozi nebezpeci dalSich Skod, je
objednatel opravnén na ndklady zhotovitele zajistit nezbytna opatteni.

Za prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad v dohodnutych lhitéach, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21-ti dnt od doruceni faktury smluvni pokutu
ve vysi 1.000,-- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin
nastupu, popis vady a termin pfedani a ptevzeti vady. Protokol jsou opravnény podepsat
osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych.

Osoba odpovédna za zarucni prace ze strany zhotovitele je zdstupce zhotovitele
opravnény jednat ve vécech smluvnich.

Zaruéni doby na reklamované Casti dodavky se prodluzuji o dobu pocinajici datem
uplatnéni reklamace a kon¢i dnem odstranéni vady. Jestlize se v pribéhu zarucni doby
nektera Cast predmétu smlouvy ukdze jako vadnd, nebo nedosdhne planovanych
parametrt ¢i funkci, bude zhotovitelem opravena nebo vyménéna a objednatelem znovu
pievzata, pficemz dnem této piejimky zacne bézet nova zaruc¢ni doba. Pokud dojde
k reklamaci v dob& neptiznivych klimatickych podminek je povinen zhotovitel
reklamovanou vadu alespont provizorné opravit a zavadu sledovat az do definitivni
opravy v pfiznivych klimatickych podminkéch. O dobu od uplatnéni reklamace az do
odstranéni vady a néasledného pievzeti objednatelem se prodluzuje zaru¢ni doba.

Veskeré skody zpiisobené vadou dokonceného predmétu dila uhradi na svlij nadklad
zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnil od doruceni faktury.

X. Zavérecéné ustanoveni

Smlouvu 1ze zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.



2. Nastanou-li uné¢které¢ ze stran skuteCnosti branici fadnému plnéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznadmit druhé strané a vyvolat jednani
zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.

Tato smlouva je platna a i¢inna dnem podpisu opravnénych osob smluvnich stran.
Ob¢ strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

3. Ob¢ smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostrann¢ nevyhodnych podminek.

4. Smluvni strany stvrzuji, Ze plnéni z této smlouvy je plnénim ve vztahu k vefejnopravni
korporaci a vefejnym prostiedkiim, a tudiz Ze skutecnosti a tidaje uvedené ve smlouvé
nejsou obchodnim tajemstvim.

5. Smluvni strany podpisem této smlouvy davaji souhlas ke zvefejnéni osobnich udaji ve
smlouvé obsazenych pro ucely uvetrejnéni smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv
ziizeném podle zdkona ¢. 340/2015 Sb. o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zadkon o registru smluv).

6. Smlouva nabyva ucinnosti zvefejnénim v registru smluv.

7. Ve vsech pfipadech, které netfeSi ujednani obsazené v této smlouve, plati ptisluSna
ustanoveni obCanského zdkoniku.
Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech. Tti stejnopisy jsou uréeny pro
objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Pelhifimové dne 29.4.2020

Ladislav Med Zdenék Bacina
starosta mésta

Ing. Josef Koch
mistostarosta



