Cislo smlouvy zhotovitele: G

SMLOUVA O DiLO

uzaviend dle ust, § 2586 a nasl. zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky z&konik, v platném znéni
(déie jen ,,ob&ansky zdkonik™)

mezi smiuvnimi stranami

Organizace: Stfedni odborna $kola zdravotnicka a St¥ednf odborné ugiliste
sidio: Cesky Krumlov, Tavirma 342

1¢o: 60821221

DIC: 0

tislo Gctu: 2145196170300

Jednajici prostfednictvim: Mgr. Martiny Kokofové, Feditelky Skoly

na strané jedné jakoZto objednatelem (déle jen ;objednatel™)

a
spoleénost: VIDOX s.r.o.
sidlo: U Pordkii 511, Horni Brana, 381 01 Cesky Krumlov
i¢o: 25160168
pIC: CZ25160168

zapsanou v obchodnim rejstiiku, vedeném Krajskym soudem v C. Budéjovicich, pod spisovou znackou (oddﬂ,"
vioZka) C, 6919

dislo actu: 4255580287/0100

barikovn{ spojeni: KB a.s.

Cislo Gétu: 2359412/0800

bankovni spojeni: &sa.s.

Jjednajici prostfednictvim: Jan Kandlik , prokurista spole¢nosti

na strané druhé jakoZto zhotovitelem (dale jen #zhotovitel")

1.
Uvodni ustanoveni

Zhotovitel byl vybrdn na zdkladé vysledku zadévacmo fizeni, aby se stal zhotovitelem d'Ia ~Stavebni
Upravy budovy Tavirna 342 v Ceském Krumlové - bezbariérové Fedeni™

Vybrané pojmy uZivané v této smiouvé jsou vymezeny nésledovné:

a) Objednatelem je zadavatel zakdzky po uzavieni smlouvy na pinéni zakdzky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pin&nf zaké.zky.

€) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na pin&hi zakazky.

d) PisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanovenem vyhla’ékou €. 169/2016
Sb., Kterou se stanovi obchodni podmfnky pro vereJne zakazky na stavebnf prace
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e) Polozkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a slufeb, v némz
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u véech poloZek stavebnich praci dodévek a sluzeb a
jejich celkové ceny pro sadavatelem vymezené mnoZstvi.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na sviij nékiad a nebezpetf a za podminek ddle uvedenych v této
smiouvé Fadné provést pro objednatele dilo podie této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoii
prilohy této smiouvy. Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodélkd prevzit a zaplatit
zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smiouv@.

IIL.
PFedmét dila a misto pinéni

Zhotovitel se touto smiouvou zavazuje pro objednatele provést stavebni prace na Stavebni tpravy budovy
Tavirna 342 v Ceském Krumlové - bezbariérové fedeni, (ddle jen Jobjekt"), které spotivaji predeviim
v zfizeni bezbariérového pfistupu do budovy pomoci venkovni rampy a déle o zajidténi bezbariérového
pohybu uvniti budovy pomoci vnitfnich- ramp v 1. np a vytahu (déle jen ,dilo"). Detailni popis pfedmétu
dila je uveden v pfisludné projektové dokumentaci die odst. 2 tohoto dlénku.

Realizace zakdzky bude provedena die projektové dokumentace .Stavebni dpravy budovy'Tavima 342 v
Ceském Krumlové" zpracované firmou SP ST uDIO, s.t.0., architektonickéd kanceldf, Budéjovicka 58, Cesky
Krumilov, zodpovédny projektant Ing. Pavel Pecha {déle jen Jprojektova dokumentace®). Zhotovitel se
s projektovou dokumentaci t4dné seznamil, obdrZel a pfevzal ji v potiebném poctu vytiskl pred podpisem
smlouvy a proti jejimu obsahu 2 form@ zhotovitel nevzndsi Zadné namitky. Zhotovitel podpisem této
smlduvy vie deklarované v tomto ustanoveni stvrzuje.

Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:

Zhotovitel je povinen v ramci plnéni predmétu dila zajistit vedkeré niZe uvedené dald &innosti souvisejici s

realizaci stavebnich praci, které jsou zahrnuty v cené dila dle &, IV. této smlouvy, a to zejména: '

o  zajistit @ provést v3echna opatfeni organizatniho a stavebnd technologického charakteru k Fadnému
provedeni predmétu dila;

o zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovédného stavbyvedouciho dle ust. § 153 zakona
¢. 183/2006 Sb., o tzemnim pldnovéni a stavebnim tadu (stavebni zdkon), pritemz ke kaZdé zméné
této osoby je nezbytny predchozi souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro ticely udéleni
souhlasu objednatele poskytnout objednateli doklady prokazujici kvalifikaci piisiusné navrhované
osoby; stavbyvedouci zabezpetuje odborné vedenf provadéni stavby;

o zajistit v rdmci zafizeni staveniété odpovidajici a pfimé&Fené podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika a pro ginnost ‘koordinatora bezpednosti a ochrany
zdravi pfi préci na stavenisti; s

«  zajistit zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi prévnimi pfedpisy;

« zabezpetit souhlas (rozhodnuti) ke zvi&dtnimu ufivani vefejného prostranstvi a komunikaci die
2viddtnich pravnich predpist;

. zajistit pHipadné pfechodné dopravni znaceni dle zvidstnich prévnich predpist

» zajistit (klid stavby a odstranit zafizeni staveniété ke dni predani a prevzeti dila objednatelem;

»  zajistit €istotu v misté realizace pfedmétu pinéni a v jeho okolf;

« zajistit bezpegnou manipulaci s odpady;

»  zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadi v souladu s prisiugnymi pravnimi predpisy;

«  zajistit zhotoveni priib&né fotodokumentace provadéni dila - zhotovitel zajisti a predd objednateli
prub&inou fotodokumentaci realizace dila v x digitalnfm vyhotovent; ‘

»  pfijmout veskerd opatfeni k zajist&ni bezpetnosti lidi a majetku,. pozédmi ochrany a ochrany Zivotniho
prostfed; ’

e  zajistit vSechny nezbytné zkousky, atesty a revize podle ¢SN a p‘ﬁpadm}__ch,jin)'tch pravnich nebo
technickych pfedpist platnych v dobé provédéni a preddni dila, kterymi bude prokézéno dosaZeni
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pfedepsané kvality a predepsanych technickych parametrli dila, a pfedat vedkeré doklady
o provedenych zkouskdch objednateli; uspésné provedeni nezbytnych zkougek je podminkou fddného
dokonéeni dila dle této smiouvy.

s zpracovat a predat objednateli priivodni technickou dokumentaci, dokumentaci skute€ného provedeni
dila.

»  zpracovat ¢ jinak zajistit zkuSebnf protokoly, revizni zpravy, atesty, prohldSeni o shodé a jiné doklady
dle zékona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist, a
tyto doklady pFedat objednateli.

V piipadé, e bude nezbytné v prub&hu provadéni dila zpracovat daldi dokumentaci, jakoZ provést
i velkeré souvisejici projekéni &innosti, zavazuje se zhotovitel tyto préce provést na svoje ndkiady, pFi¢emz
vetkerd zména & dopracovéni projektové dokumentace podiéhd predchozimu schvéleni objednatele.

Identifikatni Gdaje stavby a misto pinéni:

Nézev stavby: .Stavebni Upravy budovy Tavirna 342 v Ceském Krumlové - bezbariérové
Fedeni™

Misto stavby:

Kraj: Jiholesky

Okres: Cesky Krumiov

Obec: Cesky Krumiov

Misto pinéni: Tavirna 342

Predmétemn dila této smlouvy jsou déle tyto &innosti, které jsou zahrmuty v cend dila dle &. 1Iv. této

Smiouvy:

a) Zhotovitel je povinen se aktivné spoludcastnit pti kolaudovani viech zhotovitelem realizovanych uprav
objektu. Soucésti pfedmétu dila je téZ zajisté&ni dopravniho opatfeni, zpracovani fakturace, mésiénich
zprév o pribdhu stavby dila, a pfipadné daldich dokladl vyZadanych objednatelem z ddvodu
dokladovéni dotaéniho titulu.

b) Provedeni potifebnych pomocnych konstrukci, dofasnych staveb, prechodnych meziproduktd,
provedeni predepsanych zkousek, vyhotoveni, resp. zajiSténi dokumenti poZadovanych touto
smiouvou a obecné zévaznymi pfedpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plivodniho stavu jim uZivané
vefejné pozemky (komunikace) resp. dotfené pozemky tietich osob. Uvedeni do plvodniho stavu
dolo¥i zhotovitel zapisem (protokolem) s viastnikem (spravcem) pozemkdl.

' ¢) Provedeni viech opatFeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zviasté zajisténl proti nizkym ¢i

vysokym teplotdm, desti, zaplavé, boufce a rovnd? pak odstrangnf Skod vzniklych v disledku téchto

udalosti zajisti na své naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pouit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejichZ pouZiti je v CR
schvdleno a maji osvédteni o jakosti materidlu, vyrobku a pouité technologii. Osvédieni (prohlaseni
o shodé dle § 13 zdkona ¢&. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném znéni, a
bezpe&nostni listy dle zdkona €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych zékonl, v platném znéni) je zhotovitel povinen predioZit objednateli v okamziku dod¥nf na misto
pinéni.

Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich pfedchozim
pisemném odsouhlaseni zéstupcem objednatele ve vécech technickych.

Vegkeré zmény, dopliiky nebo roziifeni pfedmétu dila musi byt vzdy pred jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych, v&. jejich ocenéni, a to ve formé zménového
listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku k smiouvé.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzaviit dodatek. k této smiopvé na zakladé schvéleny;f:h' Zmeénovych
listd, a to vidy k poslednimu pracovnimu dni pfistuného mésice, pokud nebude ‘dohodnuto jinak. V tomto
dodatku budou zohlednény dopady schvélenych Zménovych listd do Smiuvni ceny a Termintl dokongeni.

[ .
=
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Dodatek, kterym se méni cena dila o vice nez 100.000 K& bez DPH, jsou pied podpisem smiuvni strany
povinny predloZit ke schvateni radou Jihofeského kraje.

Predmét dila zahrnuje véechny préce a dodavky, jez jsou obsaZeny v této smlouvé a jejich piflohach. Dilo
té3 zahrnuje viechna ostatni souvisejici pinéni a préce podmifiujici tadné dokondeni dila, tzn. veSkeré
ginnosti zhotovitele provedené za tdelem zajidténi piné funkénosti dila, kolaudace dila a parametrl dila
stanovenych projektovou dokumentaci, to vie na naklad a nebezpedi zhotovitele,

11I.
ProhlaSenf zhotovitele

Zhotovitel prohladuje, e se v piném rozsahu sezndmil s povahou a predmétem dila dle této smlouvy, jsou
mu zndmy vegkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni pfedmétu dila za dohodnutou
maximaini cenu uvedenou v &. IV. této smlouvy a ve sjednaném terminu dle ¢l. VI. této smiouvy.

Zhotovitel prohlaguje, Ze se pfed podpisem této smiouvy podrobné seznamil s obsahem této smiouvy a se
viemi dokumenty tvoficimi pFilohy této smiouvy. Soucasné zhotovitel prohladuje, Ze spravné vyhodnotil a
ocenil vedkeré prace trvalého & docasnéhd charakteru vietnd materidlu, které jsou obsaZeny v pfedané
projektové dokumentaci,

Zhotovitel déle prohladuje, Ze v ceng dila die &l. IV. této Smiouvy jsou zahrnuty vedkeré prace a material,
které jsou nutné k Fadnému proveden( dila.

Zhotovitel prohladuje, fe se seznamil se skuteénym stavem staveniSté a inZenyrskych siti. Zhotovitel
rovné? prohladuje, 2e je mu zndm Casovy pribgh a vEcny, resp. technicky postup potfebnych praci
a vzdjemné vazby jeho Einnosti. Zhotovitel se zavazuje, ¥e po vzdjemné dohodé upravi, ptipadné
pFizpOsobi pracovni postup na doddvanych pracich. :

IV.
Cena dila

Cena dila je stanovena na zékladé ocen&ného soupisu praci (v&. vykazu vymér), ktery je nedilnou soucasti
a PHlohou & 1 této smiouvy a ze kterého vyplyvé, Ze se zaruCuje jeho Gplnost a povaZuje se mezi
smluvnimi stranami za zdvazny. - '

Objednatel se zavazuje, Ze za provedeni dila dle . II. této smiouvy uhradi zhotoviteli nejvySt pfipustnou
cenu ve vysi:

Celkova cena bez DPH:

DPH z celkové ceny:
Celkov4 cena v&etnd DPH:

5B

Celkova cena je stanovena na podklad& cenové nabidky zhotovitele ze dne BxSa0z0, jejiz ¢ast ocenény

soupis praci s vykazem vymér je pfilohou a soucast! této smiouvy o dilo,

Celkové cena dila je sjednéna jako nejvyse pfipustna, nepFekroEIfehé a pevné po celou dobu realizace dila.
Dojde-li po_uzavieni smlouvy o dilo ke zméné dafiovych predpisd, bude k ceng dila pfipoCtena DPH dle
darovych predpist platnych v dob& uskutecnéni zdanitelného pInéni. Smiuvn( strany se dohodly, ie
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v pfipadé zmény ceny DPH neni nutno ke smiouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovidé za to, Ze sazba
DPH bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Celkovd cena dila obsahuje vedkeré nakiady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému provedeni

dila. Cena dila v sob& zahmuje veSkeré dodavky, stavebni prace a vykony nutné k realizaci kompletniho

dila, v¢. &innosti souvisejicich s realizaci dila dle €. II. této smiouvy a nakladl spojenych s t&€mito

tinnostmi. Cena dila dale zahmuje poplatky za veskeré spotfebované energie pfi vystavbé, néklady na

pouzivani strojli, ndklady na vyrobu, obstarévani a pFepravu zafizeni, materiald a doddvek véetné

vedkerych spravnich a mistnich poplatkdi, prevod prav, pojigténi, dang, cla, spravni poplatky, provadéni
a

predepsanych zkousek, zabezpeleni prohiaseni o shodg, certifikatd a atesth vSech materidld 2 prvkd a
jakékoli dalsi vydaje spojené s realizaci dila.

Zména ceny dila je pfipusténa pouze v piipadech, jestlize:

a) objednatel poZzaduje prace, které nejsou v predmétu dila,

b) objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

¢) pfi realizaci se zjisti skutetnosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znémy a zhotovitel ani
objednatel je nezavinil a ani je nebylo moZné piedvidat a tyto skutenosti maji vliv na cenu dila,

d) phi realizaci se zjisti skute<nosti odligné od projektové dokumentace predané objednatelem, jako napf.
neodpovidajici geologické tidaje apod.

V ptipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpottu, bude zména ceny stanovena na

zakladé jednotkové ceny dané prace v poloZkovém rozpoftu. Pro ocendnl vicepraci a rovné% v pfipadé

zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpottu uvedeny, se pouZiji jednotkové ceny v té cenové

soustavd, kterou zhotovitel pouZil pro sestaveni nabidkové ceny. Vylouceny jsou zmény & dpravy ceny dila,

které jsou v rozporu s prisludnymi ustanovenimi zakona &. 134/2016 Sb., o zadévéni vefeinych zakézek,

ve znéni pozdé&jdich predpist (déle jen ,ZZVZ®), zejména takové, na zakladé kterych by mohlo dejit k

podstatné zméné prav a povinnosti vyplyvajicich ze smiouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim pfevodem na tlet zhotovitele
uvedeny v zahlavi této smiouvy, na zAKladé zhotovitelem vystavenych faktur.

Objednatel uhradi zhotoviteli oprévniné vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto &nku).

Zhotovite! je opravnén vystavovat faktury s frekvenci maximéing 1x mésitné, které budo® vystavené
zhotovitelem na zakladé. soupisu skute¢né provedenych praci, resp. zjittovaciho protokolu. Zjistovaci
protokol (soupis skuteén& provedenych praci) bude vidy potvrzeny technickym dozorem stavebnika (TDS -
dfive a déle v textu té# altemativé oznaleno dHve ba¥nd uvadénou zkratkou jako TDI - technicky dozor
investora) a bude nediinou soudasti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatnd. Souldsti konetné
faktury musi byt navic protokol o pFedéni a prevzeti dila bez vad 2 nedodélk (Kone&ny protokol).

Zhotovitel je opravnén fakturovat maximainé do vyie 90 % sjednané ceny dita. Zbyvajici &st sjednané
ceny dila (zadring) je zhotovitel opravnén vyfakturovat aZ po predéni a prevzeti dila bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel miize zadrzné nahradit bankovni zérukou.

Dil&im predanim a pfevzetim dila nezanikd prévo objednatele vytknout pfi konetném predani a prevzeti
dila jako :celku zhotoviteli vady a nedodélky ¢asti dila predanych a prevzatych jiz dfive zjigtovacim
protokolem. v
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Faktura zhotovitele bude obsahovat nale¥itosti dafového dokladu stanovené zékonem & 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pitedpisti a zékonem €. 563/1991 Sb., o Uetnictvi, ve znéni
pozd&jtich pFedpisfi. Konena faktura bude vystavena aZ po predénf a pfevzeti dila, a v pfipadé vad a
nedod&ikd po podpisu zépisu o Gpiném odstranéni zjidt&nych vad a nedod&lka.

Na kazdé faktufe musi byt uvedena identifikace projektu, tj. ndzev projektu: »Stavebni dpravy budovy
Tavirna 342 v Ceském Krumlové - bezbariérové feseni,

Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je 30 dné ode dne prokazatelného doruceni
dafiového dokladu - faktury, za podminky jejiho Fadného vystaveni v souladu s touto smlouvou
a zakonnymi normami, a to dorufovanou na dorufovaci adresu objednatele uvedenou v zdhlavi této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu dorulit po3tou jako doporugenou zasilku, pfipadné osobné (bude
potvrzeno pfevzeti faktury). V pochybnostech s doruéenim se ma za to, Ze faktura byla dorudena tfeti den
po prokazatelném odeslani.

V pfipadé, e je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem plnéni uvedenym v této smiouvé, je
objednatel opravnn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbliz3i sjednané
zdvazné terminy spinény. Objednatel je déle oprévnén neposkytovat Zhotoviteli platby v pfipadé,
e zhotovitel bezdlvodn& prerusi prace nebo bude prace provadét v rozporu s projektovou dokumentaci,

smilouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, neZ bude ze strany zhotovitele zjedndna néprava.

V pripadé, e vystavend faktura nebude obsahovat néleditosti dle tohoto &dnku, je objednatel oprévnén ji
vrétit zhotoviteli k doplnéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosh fakturu opravit nebo nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury pfestava béZet plivodni Ihdta splatnosti. Lhiita splatnosti faktury
b&3i znovu ode dne prokazateiného doruéeni opravnéného dokladu objednateli.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli bez odkladu po datu jejiho vystaveni. Smluvni strany se
dohodly, ¥e objednatel je opravnén bez zbytecného odkiadu vratit zhotoviteli k opraveni nebo novému
vyhotoveni fakturu, kterd bude objednateli dorufena pozdé&ji neZz 7. den po datu jejiho vystaveni. Takova
faktura bude povaZovéna za vadnou, z jejiho doruZeni nevznikd ndrok na platbu a jejim dorucenim

wr g

nezadind béZet Ihlita splatnosti.

PendZity zdvazek objednatele se povaZuje za spinény v den, kdy je dluina &astka odesldna z bankovniho

VI.
Doba provadéni dila

Doba pinéni zdvazku z této smlouvy je stanovena takto:.

Stavebni prace budou zahdjeny do 15 dnt od uzavieni smiouvy o dilo. s
Stavba bude dokonéena do 125 dnifi ode dne nésledujiciho po predani stavenisté. .

Dokondené dilo bude protokoldrné pfedéno do 80 dné ode dne nésledujiciho po pFedénf‘staveniété.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s asovym harmonogramem postupu provedeni dila, ktery je
souddsti smiouvy (pfiloha &. 3)

Realizace dila neni rozdélena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozni podminky objednatele a
uzivateld budovy, ze kterych vyplyvaiji zejména nésledujici omezeni a poZadavky:

a) Pracovni doba zhotovitele jé moznd ve viednf dny od 7.00 do 18.00. Mimo tuto vyhrazenou dobu a
o vikendech a svatcich je mozné provadét pouze nerusici prace (prace nehlugné a neprasné).

b) Po celou dobu provédéni stavby bude zajistén bezpelny vstup do objektu pro zaméstnance a Zaky
Skoly: 3
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c) Vetkeré price zasahujici do vnitfnich prostor a majici vliv na provoz objektu musi zhotovitel projednat
s uZivatelem objektu a vidy zajistit odpovidajici zakryti vnitiniho vybaveni mistnosti, zejména
vypocetni a dalsi techniky, ndbytku apod.

d) Venkovni staveni§té musi byt Fadné ohraniteno a zabezpedeno tak, aby byl zamezen pristup na
staveniété nepovolanym osobam z diivodu bezpetnosti prace. Hranice stavenisté musi byt postaveny
tak, aby umoZiiovaly bezpeZny provoz objektu.

e) Kilite od vyhrazenych nebo spoletné s objednatelem uzivanych prostor pFevezme zhotovitel vyhradné
pisemnou formou. V pfipadé ztraty klice provede zhotovite! vyménu zémku (vioZky) a nékup
pFisludného pottu kii¢d na viastni ndklady.

f)  Prace, které budou provdd&ny za provozu objektu, nesmi omezovat chod objektu nadmémym hiukem,
prachem, pachem, nebezpedim trazu, vypadkem funkce instalaci a technickych zafizeni, apod.

g) Pfi provadéni praci za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, ¥e provede Upiny (klid pFistupovych
cest do objektu vidy po skonteni své kazdodenni pracovni &innosti.

h) Veskeré dalsi dinnosti, které by mohly jakymkoliv zplisobem ohrozit, nebo omezit provoz a pfistup do
objektu atd., zejména pak prace zasahujicf do vnittnich prostor a majici viiv na provoz, budou pfedem
konzuitovény a odsouhlaseny objednatelem.

ru s

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli staveniété v terminu nejpozd&ji 5 kalendarnich dnil pred
terminem zahdjeni praci stanovenym v odst. 1 tohoto Clanku.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu dle &. II. této smiouvy v zavaznych terminé'chA stanovenych
v odst. 1 tohoto &idnku. Podrobny &asovy harmonogram praci bude pred zahajenim plnénf vypracovéan
zhotovitelem na zakladé termind- pinéni stanovenych v odst. 1 tohoto gldnku a provoznich -podminek
objednatele a bude objednatelem odsouhlasen.

Zhotovitel je povinen vykondvat vécnou a’ terminovou koordinaci svych praci uvedenych v ¢l II. této
smilouvy s objednatelem, resp. odpové&dnou osobou ustanovenou objednatelem v &l. XVIL této smiouvy,
poptipadé i sjinymi poddodavateli objednatele tak, aby byl dodrfen kone¢ny termin realizace dila
s ohledem na zajiténi jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotovitell (poddodavateli objednatele).
Termin koordinagnich porad je stanoven na ,den® a ,hodinu™ a ,misto konanf™. i

Vyskytne-li se v pribéhu pin&nf dila potfeba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich pfesny soupis
v&etnd jejich ocendnf die &. IV., odst. 7 smiouvy a pisemné je projednat s objednatelem pred jejich
zahd&jenim formou zménového listu, ato s pfedpokiadanym vlivem na sjednany termin realizace dila a jeho
cenu. Takové price milZe zhotovitel zahdjit pouze v ptipadé, Ze s objednatelem uzavfe dodatek k této
smilouvé, jinak narok na jejich Ghradu nevznikid. Zm2novy list bude mit ndleZitosti podle podminek
poskytovatele dotace a bude opatfen podpisem TD! a opravnénym zastupcem objednatele (jeho
statutdrnim organem & osobou jim k tomu Fadné zmocnénou).

VII.
Stavenistd, stavebni denik

Objednatel pFedd zhotoviteli stavenité k uivani ve ihit& dle &. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniité bude
zhotoviteli k dispozici po celou dobu provadéni dila a dobu potiebnou pro vyklizeni stavenisté, to vSe
s ohledem na nutnost koordinace dalSich praci s ostatnimi poddodavateli objednatele. O predani staveniSté
(resp. tasti staveni$té) objednatelem zhotoviteli bude sepsén protokol.

Objednatel piedd pii pfedani stayeniEté zhotoviteli prostor stavenitd pro provédéni praci.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém staveni$tl pofadek a gistotu a odstranit veskeré necistoty a
odpady vzniklé v disledku jeho &innosti pfi provadéni dila. Je téZ povinen zabezpecit zafizeni staveniste, a
to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci pfedanou objednatelem: Nebude-li i pFes pisemnou vyzvu
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shotovitel toto dodriovat, zajisti tyto préce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto naklady uhradit
(nékiady je moZné zapodist proti zhotovitelem fakturované cCastce).

Zhotovitel dnem prevzeti staveni§té odpovidd za dodrZovani predpistl, tykajicich se bezpe€nosti a ochrany
zdravi, protipoZarnich predpisd a predpisd o ochrané Zivotniho prostfedi na stavenidti. Zhotovitel je
povinen a na svou odpovédnost prokazateiné (pfsemnou formou) seznamit viechny pracovniky zhotovitele,
ktefi se podileji na realizaci pfedmétu dila dle této smiouvy, s predpisy k zajisténi bezpetnosti a ochrany
zdravi pracovnik, poZarni ochrany a hygieny préce podie jejich profesniho zafazeni, a to pfed zahdjenim
pracf. Pracovnici zhotovitele jsou povinni zitastnit se sezndmeni se specifiky stavenisté, které bude
provedeno pisemnou formou odpovédnym pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). Béhem
provadéni praci zhotovitel odpovidé za znemoznéni vstupu nepovolanych osob na stavenisté, pFipadné na
tu East staveni&td, ve které provadi prace ke zhotoveni dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pirevzeti staveniétd o provadénych pracich stavebni denik, do kterého je

povinen zapisovat pribéh realizace dila, jakoZ i dal&i skutegnostl rozhodné pro provédéni dila a pinéni

svych zévazkli dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu sust. § 157

stavebniho zakona; stavebni denik musi obsahovat zejména tyto udaje:

a) Jména a pfijmeni pracovnik{ praé‘iu‘jicich na stavenisti

b) Popis a mnoZstvi provedenych praci a montazi a jejich éasovy odstup _

c) Dodévky materidlli, vyrobkd, strojd, zafizeni a vybaveni pro realizaci dila a jejich vyuziti

d) Zdpisy z kontroly provadéni dila die &l. VIIIL. této smlouvy. ‘

e) Opatteni provedend v souladu s pfedpisy o bezpetnosti prace, poZdrni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi

Povinnost vést stavebni denik kondi dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o predani a prevzeti dila.

Zépisy ve stavebnim denfku provadéji a stvrzuji za objednatele a zhotovitele zéstupci pro véci technické
uvedeni v této smlouvé. Ddle je kzapisu do stavebniho deniku oprdvnén zpracovatel projektové
dokumentace, zastupce investora/stavebnika, organy statni spravy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery utinil objednatel, technicky dozor investora (ddle jen ,TDT),
pFipadné zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do dvou pracovnich dnd, jinak se mé4 za to, Ze s uvedenym zdpisem souhiasi,

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zépistim ve stavebnim deniku, u&in&nym zhotovitelem, nejpozdé&ji do
7 pracovnich dntl od predani originalli zépisti dle odst. 7 tohoto Zianku.

Zdapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smiouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani
zménovych listd, a dodatkd této smiouvy. Origindl stavebniho deniku pfedéd zhotovitel objednateli pfi
predani dila.

Objednatel umazni zhotoviteli odbér elektrické energie ze sitg, pFipadné daldich médii, v mist& stavby,
vyhradné viak za Uelem provedeni dila.

VIII.
Provaidéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné, véas a v odpovidajici kvalité za pouZiti postupd a materiaid,
které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a. dodrzovat vetkeré podminky sjednané v této smiouvé a
jejich pfilohdch. Zhotovitel je p:‘:i provadéni dila povinen plnit podminky piisluinych stavebnich povoleni a
sdéleni k ohlaeni stavebnich Gprav a pozadavky dotCenych organd souvisejicich s realizaci dila. Zhotovitel
je déle'pqvinen podrobit se stavebnimu dozoru statnich organtl a kontrole ze sfréﬁy osoby, kterou pro tyto
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Ulely povefil objednatel (TDI, zastupce objednatele pro v&ci technické, a zpracovatele projektové
dokumentace).

Objednatel je oprévnén pové&Fit kontrolou provédéni dila krom& zdstupce pro véci technické také treti
strany - TDI (technicky dozor stavebnika) a zpracovatele projektové dokumentace za (i¢elem autorského
dozoru projektanta. Objednatel se soutasné zavazuje urit a jmenovat koordindtora bezpetnosti prace na

stavenisti.

TDI je subjekt nezavisly na objednateli nebo zhotoviteli, jehoZ likolem budou Einnosti spolivajici zejmeéna
v pFejimani dokontenych &sti dila, v kontrole a piejiméni dilich praci, které budou daldimi &innostmi
zakryty, ve zhotoveni soupisu vad a nedodélkli, provéfeni dodavatelskych faktur, v kontrole vedeni
stavebniho deniku, sledovéni realizace stavby s ohledem na podminky stavebniho povoleni a feseni
pfipadnych zmén. O takovém povéfeni je objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele nejpozdéji
v den zahdajeni &innosti TDL.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodriovat veSkeré relevantni zékony a jejich provédéci vyhidsky
CSN, technologické, bezpeZnostni a hygienické predpisy, které se tykajl jeho Cinnosti, zejména pfedpisy
o bezpeZnosti a ochrané zdravi pfi prdci, o zaméstnanosti, ochrané Zivotniho prostfedi a nakladéani
s odpady. Pokud porusenim téchto pFédpisﬁ vznikne objednateli & tfetim osobam jakakoliv Skoda, nese
vznikiou Skodu, jako? i veSkeré daldi naklady zhotovitel. Ddle je zhotovitel povinen dodrzet pfi provadéni
dila podminky stavebniho povoleni a ostatnich vyjédieni a rozhodnuti sprévnich orgéntl, kterd se tykaji
predmétného dila.

Zhotovitel je povinen pfedioZit oprdvnéné osobé (zéstupci objednatele pro véci technické) objednatele
seznam pracovnikd, ktefi budou na mist& provadéni dila vykondvat prace.

Objednatel je sam nebo prostiednictvim zdstupce objednatele pro véci technické a TDI oprévnén kdykoli
v dobg trvani této smlouvy kontrolovat a vyZddat si jakékoliv informace ohledné pribéhu provadéni dila.
Pro Gtely kontroly priib&hu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych pro
Fadné provadéni kontroly, nejméné viak jedenkrdt za tyden, Objednatel je povinen ozndmit konani
kontroiniho dne pisemn& a nejméné dva dny pred jeho kondnim, pfipadn& postadi uvedeni terminu konani
kontrolniho dne ve stavebnim deniku. Kontroinich dnil jsou povinni se ziifastnit zéstupce objednatele pro
véci technické, TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpecnostni technik a zdstupci zhotovitele.
Obsahem kontrolntho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola gasového a finan&nfho
pInéni provédéni praci, pfipominky a podnéty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni
piipadnych ndpravnych opatfeni a (ikol. Objednatel pofizuje z kontroiniho dne zdpis o jednéni, ktery
pisemné predd viem zd&astnénym. Zhotovitel zapisuje datum konéni kontrolniho dne a jeho zdvéry do
stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pfedem ke kontrole a provéFeni praci, které v dals:m postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku, a to nejmene 3 pracovni
dny predem. Neudini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které
se staly nepiistupnymi, na sviij nakiad.

Zhotovitel v piné mite zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila, popfipadé
té &asti, ve které provadi préce ke zhotoveni dila, a zabezpeti jejich vybaveni ochrannymi pomiickami.

a) Vsichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista pinéni budou vybaveni ochrannymi pomtickami,
obzvia&té pfilbami.

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru staveni5té poZivat alkohol nebo jiné omamné & psychotropni
latky, ani tyto- do daného prostoru dondSet nebo precheovdvat, a jsou povinni se na poZadani
objednatele podrobit dechové zkoudce. Vydat pokyn k dechove zkousce jsou opravnéni tito pracovnici
objednatele: TDI, zastupci ve vécech technickych, bezpecnostni technik. Pracovnici zhotovitele jsou
povinni se této zkougce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k' teto povinnosti zavazat a
informovat.
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¢} VSichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladng ohldsit kaZdy pracovni (raz odpovédnému
zastupci objednatele (TDI, zastupce ve vécech technickych ze strany objednatele) a Gc&inné
spolupracovat na vy$etfeni takového drazu.

VeZkeré odborné prédce musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavateld, majici pfisluSnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel povinen piedioZit objednateli ke dni podpisu této
smlouvy. Zhotovitel je povinen pouZit ke zhotoveni dfla pouze takova zafizeni a stroje, jejichz technicky
stav je v souladu s pfislu¥nymi prévnimi a provoznimi predpisy a jejichz provoz (ufitl) je na Gzemi Ceské
republiky schvalen,

Zhotovitet je pii ginnosti dle této smlouvy povinen disledn& dodr¥ovat pravni pfedpisy o zaméstnanosti,
zejména zdkon & 435/2004 Sb. (0 zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje svoji Cinnost
provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smiouvy svymi zaméstnanci v fédném pracovnim poméru,
prostfednictvim jiného zaméstnavatele, popi. jinym zplisobem v souladu s vySe uvedenym zdkonem,
ostatnimi préavnimi piedpisy a stanovisky MPSV ¢R a MF CR. Zhotovitel odpovidd objednateli za Skodu
vzniklou v disledku piipadnych sankci ulofenych objednateli za poruSeni predpisti o zam&stnanosti a
nelegalinim zam&stnévani v souvislosti s osobami, jejichZ prostfednictvim zhotovitel zajistoval svoji innost
die této smlouvy nebo v souvistosti s osobami, které se nachazely v misté provadéni dita v prostoru praci
zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli uloZenim vy3e uvedenych sankei se zhotovitel zavazuje bez
prodleni nahradit. '

Veskers vyhrazen technicka zafizeni (elektrickd, zdvihaci, plynova a tlakova) pouzivand v misté provadéni
dila pfi zhotoveni predmétu dila dle této smiouvy musf mit platnou revizi dle pfisludnych predpistt a musi
byt prdb&Zné podrobovéna pFedepsanym zkouSkdm a revizim. Obsluha takovych zafizeni musi byt
prokazateind odborné zplsobild, stejnd. tak obsluha jinych zafizeni a strojfi, jejichz provoz vyZaduje
2zvIdétni odbornou zpisobilost (napfiklad obsluha zemnich strojd, vysokozdviZnych vozikl, stavba a bouréni
leSeni, apod.).

Veskerd vozidla, stroje a zfizeni zhotovitele pouZivana na stavenidti musi byt v takovém technickém stavu,
ktery odpovidd platnym pfedpisim a normam, a to zejména z hlediska bezpe&nosti prace a ochrany
Zivotniho prostfedi. Doklady o technické zplsobilost vozidel, strojG a zafizeni je zhotovitel povinen na
poZadani objednateli pfedloZit.

Pokud &nnostf zhotovitele dojde ke znediéténi vefejnych komunikaci, je zhotovitel povinen neprodiené tyto
uvést do plvodniho stavu. JestliZe v souvislosti s provddénim praci bude tfeba umistit nebo pfemistit
dopravni znatky podie predpisu 0 pozemnich komunikacich, obstara tyto préce zhotovitel. Vechny naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila Fidit obecnymi prévnimi pFedpisy, pfipadné
pokyny objednatele, souvisejicimi s nakldddnim a likvidac odpadll, vzniklych &innosti zhotovitele,
zachézenim s chemickymi a nebezpeénymi ldtkami a protipozarni ochranou. Vetkeré naklady stim spojené
nese zhotovitel. Pokud porugenim téchto predpist vznikne jakakoliv 8koda, nese veskeré vzniklé naklady
zhotovitel.

Pfi realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplisobem, aby stavba neméla nepfiznivy depad
na Zivotni prostied!.

Pokud €innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektdm z titulu opomenut,
nedbaiosti nebo nepinénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, €SN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich
z této smiouvy, je zhotovitel povirien bez zbyteéného odkladu tuto kodu odstranit a neni-li to mozné, tak
prokdzanou &kodu finantné uhradit. Velkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostfednictvim poddodavatell, ktefi jsou uvedeni v Pfiloze €. 2
této smlouvy ,Seznam poddodavateli®. Zména poddodavatele je mozné jeri. s.vyslovnym pisemnym
souhlasem objednatele.
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IX.
Predéni a pFevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemnd ozndmit objednateli nejméné 5 pracovnich dnlt predem, kdy bude dilo
pfipraveno k pfedani.

Objednatel se zavazuje provedené a dokongené dilo od zhotovitele prevzit. Objednatel k predéni a pfevzeti
dila ptizve osoby vykondvajici funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru
projektanta. Provedenym a dokonéenym dilem se rozum( dilo, které je bez vad a nedodélkll, nebo které ma
pouze drobné vady a nedostatky nebrénici kolaudaci a naslednému neomezenému uzivani dila. Tyto vady
a nedoddlky odstrani zhotovitel bez zbytefného odkladu v terminech dohodnutych s objednatelem
(nebude-1i termin sjednén, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnii), pfikemz se-objednatel zavazuje,
Ye umozni zhotoviteli pro potfebu odstranéni vad a nedod&lkil pfistup do svych objektd ana sva
prostranstvi. Soupis téchto vad a nedodélkd s uvedenim termind jejich odstranéni bude soucdsti

My W

Dii&iho/Kone&ného protokolu o predani a prevzeti dokongené dilti Easti dila.

Pfevezme-li objednatel predmét dila s vadami nebrénicimi uZivéni, bude soucésti zdpisu o konetném
pFedéni a prevzeti soupis t&chto vad a fiedodélkli s uvedenim termint odstranéni.

Mistem pFedéani a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolo¥it u pfejimaciho iizeni:

¢ technickd osvédéeni a prohldSeni o shodé (pokud nebyly predany ob]ednatell v okamZiku dodavky na
misto plnénf) a protokoly o provedenych zkouskach pouz:tych materild a dild;

zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prib&hu praci;

zapisy o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach;

origindl stavebniho (montéZniho) deniku;

doklady o likvidaci vzniklych odpad(;

névod obsluhy a Gdriby dodanych zafizen{ v Eeském jazyce;

fotodokumentace projektu z priibéhu realizace v tisténé formé (min. 20 fotografif) a na CD;
dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich a v elektronické verzi na CD;

dalsi doklady pfedem vyZadané objednatelem;

Smiuvnf strany si sjednali, 2e bez vy$e citovanych dokladd nelze pova¥ovat dilo za Fadné dokonené a
schopné k predani a pfevzeti.

Pfed preddnim dila bude za Ucasti zdstupcli obou smiuvnich stran provedeno ovéfeni funk&nosti dila
zkugebnim provozem a bude provedena instruktdz objednatelem uréenych zaméstnancl pro obsluhu dila.

Po ukonéeni stavebnich praci Zhotovitel provede fadné a Gplné vykdizeni stavemste, a to nejpozdéji ve
hdte 5 pracovnich dni ode dne pfeddni a pfevzeti dila, pokud v protokolu Y predani a prevzeti neni
dohodnuto jinak. Nevyklidi-li zhotovitel staveniit®€ ve sjednaném terminu, je obJednataal opravnén
zabezpetit vyklizeni staveniSts tfeti osobou a ndklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

X.
Nebezpeti skody na dile

Nebezpe‘él gkody na dile a vécech, které k provadéni dila opatnl zhotovitel, nese po celou dobu provadéni
dila zhotovitel. Nebezpeti &kody na dile prechdzi na ob]ednatele okamzikem preddni pfisludné césti dila
objednateli nebo zahdjenim uzivéni dila objednatelem.

Nebezpecn gkody na dile a vécech, které objednatel opatfil k provedem dila, nese od potatku realizace dila
do uplneho predéni p¥isiusné éasti dila, tedy aZ do sepsani Protokolu o predém a prevzeti dila a jeho
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pexipisy ob&ma smiuvnimi stranami, zhotovitel. Smiuvni strany se dohodly, Ze § 2598 obcanského
2akoniku se na zdvazky z této smlouvy nepouzije.

Zhotovitel se zavazuje, ¥e veskeré obchodni a technické informace véetné specifikaci, plénd, vykresd,
vzord apod., jakoZ i jiné informace a materidly svifené objednatelem pfed zahdjenim nebo v priib&hu pracl
ke zhotovenf dila, bude udrzovat v tajnosti a nevyuZije takové materidly a informace ke svému prospéchu
nebo prospéchu tfetich osob, neumoZni k takovym materidldm a informacim pfistup tfetim osobam bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele a nepouZije takové materidly a informace k jinym {ieldm,
neZ plnéni zdvazku této smlouvy.

XI1.
Viastnické pravo k dilu

K pfedmétu dila nabyvé vilastnické pravo objednatel.

Objednatel nabyvé viastnické prévo ke viem soucdstem dila v okamziku, kdy neni mozné pfislugnou
soucast dila oddélit od stavby (objektu), na které je provddéna, aniz by doslo k pogkozeni dané soucasti
dila.

Objednatel nabyva viastnické préavo k souddstem dila, které nejsou neoddéliteln& spojeny se stavbou, na
které je dilo provadéno, okamZikem protokolarniho predani piisiusné casti dila, nejpozdéji viak v okamziku
pFevzeti dila jako celku.

XI11.
Sankce a smluvni pokuty

Vyge sankce za nesplnéni konetného terminu die &. VL., odst. 1. této smiouvy pinéni je stanovena na 0,2
% z celkové ceny dila za kaZdy i zapoZaty den prodieni.

Smiuvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nezahaji provadéni dila do 5 kalendafnich dnd ode dne
dohodnutého terminu zahéjeni provadéni dila dle ¢l. VI odst. 1. této smiouvy, smiuvni pokutu ve vysi 0,05
% z celkové ceny dila za kaZdy | zapodaty den prodlenf.

Smiuvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nespini povinnost vést stavebni denik dle ¢l VIL., odst.
5 této Smlouvy a na vyzvu objednatele zpfistupnit tento stavebni denik na staveniéti objednateli, smiuvni
pokutu ve vysi 1.000 K&, kterou zhotovitel objednateli uhradi kaZdy 2]1§teny pnpad nedostupného
stavebniho deniku na stavenisti.

Smiuvni strany si sjednaly pro pFipad poruSeni planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen
,BOZP") zhotovitelem dle &l VII. odst. 4 této smiouvy smiuvni pokutu ve vysi 1.000 Ké, kterou zhotovitel
objednateli uhiradi za kazdy zjist&ny pfipad poruseni planu BOZP.

Smiluvni strany si sjednaly pro pfipad, e zhotovitel neprovede Fadné vyklizeni staveni$té v terminu
stanoveném dle ¢&l. IX odst. 7. této smiouvy, smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodieni. : ’

Smiuvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nedodrii termin. Fadného odstranéni reklamované
zdrugni vady dle &. XIV. této smiouvy, smiuvni pokutu ve vyéi 1.000 K&, kterou zhotovitel objednateli
uhradi za kaZfdou reklamovanou vadu, u niZ jé zhotovitel v'prodleni, za kafdy den, kdy je s jejim
odstran&nim zhotovitel v prodleni. ' o

Strénka 12z 17




10.

SMLOUVA O DfLO

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s placenim G&ovanych &astek trok z prodieni ve vysi
stanovené predpisy prava obtanského (zeiména pak provadécimi pfedpisy k oblanskému zdkoniku),
nejméné viak 0,015 % z dluZné Castky za kaZdy den prodieni.

Pokud objednateli vznikne nérok na uplatnéni smiuvni pokuty vi& zhotoviteli dle této smlouvy, je
oprdvnén jednostranné zapofist celou smiuvni pokutu na jakocukoliv splatnou fakturu zhotovitele,
a zhotovitel podpisem této smiouvy s timto vyslovné souhlasi.

Uhrazenim smiuvnich pokut neni dotfen nérok na ndhradu Skody v piné vysi.

Pro uréeni vy$e smiuvni pokuty je rozhodnd cena v K& bez DPH.

XIII1.
Odpovédnost za vady dila

Ma&-li dilo pFi pfedani vadu, zaklada to Jpovinnosti zhotovitele z vadného pinéni. Po této dobé, tj. po predani
a prevzeti dila, ma objednatel préva z vadného pinéni, zplisobil-li vadu zhotovitel porugenim povinnosti,
nebo jde-li o vadu uplatnénou v zaruéni dobé.

Smiuvni strany se dohodly, e zhotovitel rovnéz odpovida za kvalitu a jakost pinéni svych ‘dodavatell a
dalsich osob, které vyuZil k pinéni dila, a za kvalitu a jakost viech véci, které opatfil k provedeni dila.

Smluvni strany se dohodly, %e objednatel je oprdvnén uplatfiovat veSkeré ndroky z vad dila po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto ndroky fedit a plnit zdvazky z nich vyplyvajici bez ohledu na to, zda je
odpovédnost za vady dila spoleénd a nerozdilng s tfetimi osobami.

X1vV.
Z&ruéni podminky

Zhotovitel poskytuje zéruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, kterd se vztahuje na celé plnéni dila
vé&, viech komponentd, po dobu 60 mésicil.

Zaruéni thlita pro dodéavky, na né vyrobce t&chto zafizeni vystavuje samostatny zdruéni list, se sjednavé v
délce Ihity poskytnuté vyrobcem, nejméné véak v déice 24 mésicd,

Zaruéni doba zalind béZet dnem piedani a prevzeti objednatelem celého dokonteného dila, tj. podpisem
Koneéného predavaciho protokolu. Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zaruéni dobé splﬁovet poZadavky
na kvalitu uréené vychozimi podklady a obecné platnymi pfedpisy a normami. Jestlize dilo tyto poZadavky
nespliiuje, je takova odchylka kvality dila povaZovéna za vadu dila a zhotovitel je povinen ji v pfimé&Fené
1hdt& a na viastni néklady odstranit. ’

Objednatel je povinen vadu pfsemn& uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytefného odkladu,
nejpozd@ji viak do deseti (10) pracovnich dnii ode dne jejiho zjisténi. V reklamaci musi byt vada popséna.
Dile v reklamaci objednatel uvede své pofadavky na zplsob odstranéni vady. Smiluvni strany si
sjednévaiji, Ze objednatel je opravnén zvolit jeden z nasledujicich zplsobl odstranéni vady:

¢ dodani nové véci bez vady,
e  oprava véci

Objednatel bude rekiamace dorucovat prostfednictvim doru€ovacich sluZeb. V pochybnostech s dorugenim
se ma za to, Ze reklamace byla dorucena tfeti den po prokazatelném odeslani zhotoviteli.
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Thetovitel je povinen nejpozdéji do pracovnich 2 dni po obdrfeni reklamace se pisemné vyjédfit, zda
reldamad uznadva & neuzndvd. Soulasnd zhotovitel pisemné navrhne termin odstranéni vady, navrieny
termin podléhd odsouhlaseni objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjadi, md se za to, Ze nastoupi
k odstran&ni vady nejpozd&ji do 7 dnli od obdrieni reklamace. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni
reklamované vady ani do 7 dnid po obdrzeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady
jinou specializovanou osobu. Vedkeré ndklady vzniklé s odstranénim reklamované vady uhradi objednateli
zhotovitel. Smiuvni strany mohou dohodnout zpUsab odstranénf vady v &ase odpovidajicim podminkdm a
povaze vady. i

7. Reklamaci Ize uplatnit nejpozd&ji do posledniho dne zdruéni Ihiity, pfifemz i reklamace odesland
objednatelem v posledni den zaruéni Ihiity se povaZuje za véas uplatnénou.

XV.
Bankovni zdruka za Fadné pInéni zaruénich podminek

Bankovni zéruka neni poZadovana.

XVI.
Pojisténi

1. Paojisténi zhotovitele
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu pln&ni pojistén proti Skodam zpdsobenym jeho &nnosti vetné
moZnych $kod pracovnikG zhotovitele, a-to do vy3e 2.000.000 K& bez DPH. Poji$téni odpovédnosti za
$kodu z vykonu podnikatelské ginnosti musi pokryvat $kody na vécech (vzniklé poskozenim, znienim) a na
zdravi (irazem nebo nemoci):

« zplsobené provozni €innosti zhotovitele;

o zplsobené vadnym vyrobkem;

«  vzniklé v souvislosti s poskytovanymi pracemi, doddvkami a sluzbami;
+ vzniklé v souvislosti s vlastnictvim nemovitosti;

e vzniklé na vécech zaméstnanci.

2. Pojisténi zaméstnancih
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pfipad své odpovédnosti za Skodu pfi
pracovnim Grazu nebo nemoci z povoldni svych zaméstnancd.

3. Poji$téni poddodavateld
Zhotovitel je povinen zabezpelit pred zahdjenim poddoda\)atelsk{'ch praci, aby shodné ‘povinnosti
souvisejici s pojidténim spinili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovidajicim charakteru a rozsahu jejich
poddodavky.

4. Doklady o pojisténi
Dokladem o pojisténi je platnd a G¢innd pojistnd smilouva, u niZz zhotovitel Fadn& a vCas uhradil pojistné.
Vy&e spolutidasti zhotovitele nesmi pfesdhnout 15 %. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na poZédani
predlo#it objednateli nejpozdéji v den podpisu smiouvy. NepfedloZeni kteréhokoliv dokiadu o pojisténi,
opraviiuje objednatele k odstoupeni od podpisu smiouvy.

5. Povinnosti smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti
PFi vzniku pojistné udalosti zabezéeéuje vetkeré UOkony vii¢i svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou uddlosti zhotoviteli veSkerou soudinnost, kterd je v jeho
moZnostech:. Ndklady na pojiiténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.’
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XVI1I.
Opravnéné osoby

Zéastupci pro véci smluvni:
Za objednatele: Mgr. Martina KokoFova, Feditetka Skoly

Za zhotovitele:
Tito uvedeni zéstupci jsou opravnéni sjednat zménu smiouvy.

Zastupci pro véci technické:

Za objednatele: Jan Ungerman, technicky dozor investora a koordindtor BOZP

Za zhotovitele:

Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:

e na zaklad® zapisu do stavebniho (mont&Znfho) deniku pozastavit préce provadéné zhotovitelem ke
zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich op&tovnému zahdjent;

s  kontrolovat zpiisob provadéni dila, zejména dodrZovani technologickych postupt, technickych predpist
a norem, dodrZovéni po¥adavkli na kvalitu dila, apod.;

e provédét kontrolu dodriovani piislunych predpisti pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni &. VIL
Provadéni dila této smiouvy);

e provadét kontrolu odborné zplsobilosti pracovnikd zhotovitele a technické zplisobilosti strojii
a zafizeni pouZivanych zhotovitelem p¥i provddéni praci;

¢ vydat pokyn k provedeni dechové zkousky pracovnik{i zhotovitele;

o vyloudit pracovniky zhotovitele z mista pinéni pro nedodrzeni prisluinych predpisli nebo ustanoveni
této smiouvy;

o zastavit pouivani takovych strojli a zaffzeni, kterd nespliiuji podminky pfisludnych predpisG nebo
ustanoveni této smiouvy a vyloudit takové stroje a zafizeni z mista pinéni;

s vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodreni p¥islusnych bezpecnostnich predpistl nebo
ustanoveni této smiouvy.

e odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zmé&novych listh tykajicich se zmén pfedmétu
a rozsahu dila;

.+ odepfit podpis (souhlas) soupisu praci, pokud dilo vykazuje takové vady, pro které neni moZné dilo

prevzit;

« vyloutit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplisobem poruduji ustanoveni této smlouvy, z mista
pinéni;

. provadet a podepisovat zdpisy ve stavebnim (montdZnim) deniku a vyjadfovat se k zapisiim
zhotovitele.

Zastupce zhotovitele pro véci technické (pFipadné& stavbyvedouci a‘/ﬁriébo vedouci montaZi)

zodpovida za: N

s vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

o vedeni stavebniho (montdZniho) deniku, predklddd zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis
provedenych praci eventudiné ndvrh zménového listu;

o dodrzovdni podminek provadéni dila dle ustanoveni ¢lanku VII. této smiouvy.

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou oprdvnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou
opravnéni sjednat zménu smilouvy, nejsou-li soutasné statutdrnimi zastupci smiuvnich stran.
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XVIII,
Zmény a ukon&eni smlouvy

Tuto smiouvu Ize ménit a dopliiovat jen na zéklad® pisemnych gislovanych a oprdvnénymi zastupci
podepsanych dodatkd. Viechny dodatky, které budou oznaeny jako dodatky této smiouvy, jsou nedfinou
soucasti smiouvy. Jiné zdpisy, protokoly apod. se za zmé&nu smiouvy nepovazujl.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute&nosti, branici Fadnému pinénf zévazku vyplyvajictho z této smiouvy, je
povinna to ihned bez zhytefného odkladu ozndmit druhé strand a vyvolat jedndni zastupclh pro véci
smiuvni.

Smiuvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim doruéenym druhé smiuvni
strané v pfipadech stanovenych touto smiouvou a/nebo obecnd zévaznymi pravnimi pFedpisy. Kromé
jinych dfivodd stanovenych touto smlouvou mohou ob& smluvni strany od smlouvy odstoupit zejména
tehdy, pokud néktera ze smiuvnich stran podstatnym zplisobem porusi smluvni podminky.

Za podstatné porudeni smiuvnich podminek ze strany zhotovitele se pro licely této smlouvy rozumi

zejména:

a) zhotovitel porudi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo pfilohdch a ndpravu
nesjednd ani v pfim&fené Jhiité, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi zdpisem ve stavebnim
deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provédét dilo v rozporu s piisiusnymi €SN, IS0, technologickymi postupy a
dal$imi predpisy a v takové jakosti, ktera nezaruduje bezvadné a bezpeéné uZivéni dila;

c) pokud zhotovitel opakované porusl podminky provadéni dila die ustanoveni &l. VII. této smiouvy.
V pfipadé odstoupeni od smlouvy zaniki zavazek plynouci z této smiouvy, piiCemz ale kaZzdé smluvni

strana miZe odstoupit pouze ohledné nespinéného zbytku pinéni. Nema-li vSak Easteéné plnéni pro
objednatele vyznam, miZe objednatel od smilouvy odstoupit ohledné celého pInéni.

Zhotovitel provede soupis ve$kerych provedenych praci a vystavi koneénou fakturu. Objednatel je povinen
veskeré prokazatelné provedené prace zhotoviteli uhradit ve vy3i dle ocen&ného soupisu praci po zapocteni
veskerych prokazatelnych néakladd spojenych s odstoupenim od této smlouvy. Dale je zhotovitel povinen
uhradit veskeré Skody a uly zisk objednatele, vzniklé z diivodu porugeni smiuvnich podminek ze strany
zhotovitele, a téZ pfipadny rozdit mezi sjednanou cenou za neprovedené prace a cenou, kterou objednatel
zaplatil tfet! osobé za jejich dodateéné provedeni.

Objednatel je oprévnén od smlouvy odstoupit bez zbyteného odiladu poté, co zjisti, ¥e smiouva neméla
byt uzavfena, nebot:

a) zhotovitel (jakoZto vybrany dodavate!) mél byt vylouden z G&asti ve vybérovém:fizeni,

b) zhotovitel pFed uzavienim smiouvy predloZil Udaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které
neodpovidaly skuteénosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele, nebo

c) vybér dodavatele souw51 se zavaznym poruSenim povinnosti &lenského statu’ ve smyslu dl. 258
Smilouvy o fungovani Evropske unie, o kterém rozhod! Soudni dvir Evropské unie.

Néklady spojené s odstoupenlm od smlouvy nese ta strana, kterd porusila smiuvni podminky.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéen nérok objednatele na uplatn&ni nahrady Skody a zab!acem’ sankci
(v€etné& smiluvnich pokut) podle této smiouvy.

XIX.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva je vyhotovena ve tiech stejnq'pisech, z nichZ dva obdrZi objednatel a jeden zhotovitel,
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OBé smiuvni strany prohladuji, Ze se seznamily s celym textem smlouvy véetnd jejich piiloh a s celym
cbsahem smiouvy souhlasi.
3. Zhotovitel neni oprévnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sv4 prédva a zavazky

vyplyvajici z této smlouvy na tfeti subjekt. Préva a povinnosti vyplyvaifci z této smlouvy prfechdzejf na
prdvni nastupce obou smiuvnich stran. Smiuvni strany jsou povinny se vzdjemné informovat o zméng

Gdajd uvedenych na 1. strang této smiouvy.

4. Pfipadné spory vznikié z této smlouvy budou reSeny podie platné pravni Gpravy vé&cné a mistné pFislugnym
soudem:.

5. Smiluvni strany této smiouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smiouvou se budou Fidit prévnim
fadem Ceské republiky.

6. Text smiouvy, v pfipadé rozporu, mé prednost pfed prilohami.

7. Smluvnf strany si ujednaly, 3e dorucovéni pisemnosti souvisejicich s pIn&nim smlouvy, bude provédéno
prostfednictvim datovych schrének smiuvnich stran nebo prostfednictvim poskytovatele postovnich slufeb
¢i osobné na adresu smiuvnich stran uvedenych v zdhlavi této smilouvy, neni-li v této smiouvé & smiuvnimi
stranami vyslovné sjednéno jinak. Za den doruceni pisemnosti se povaZuje tfeti pracovni den po jejim
odeslani, a to i pfes to, pokud adresit pisemnost nepfevzal. V pfipadé zmény datové schranky ¢&
doruovaci adresy je smiuvni strana povinna zménu pisemné oznamit druhé smiuvnf strang. -

8. Tato smiouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smiuvnimi stranami a G&innosti dnem jejiho uverejnéni
v registru smiuv. ’

PRILOHY SMLOUVY

Pfiloha €. 1 | Ocenény soupis praci v&, vykazu vymér

Pfiloha & 2 | Seznam poddodavateld

Piitoha & 3 |Casovym harmonogramem postupu provedeni dfla

*

V Ceském Krumlové, dne  2%. 4. 21020

Objednatel: Zhotovitel:

Stfedni odborng fkola 2dravotniokg

a
St¥edni odborné udilige
381 01 Cesky Krumiov, Tavirna 342

Tel.: 380 711 359, 36 60821231

Mgr. Martina Kokofova
feditelka

U Perdktr 511, Horni Bedna, 381 01 Cesky Krumlov
I00: 23160198 » 08 £225160168
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