
Projekt: „Navýšení kapacit M Motýlek" S registračním číslem: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0012451 
Objednatelz STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Projektant: FS Vision, s.r.o.. Boženy Němcové 54/9, Liberec V - Kristiánov 460 05 
Zhotovitel: čekro CZ s.r.o., Smrková 1085, 460 14 Liberec 14 
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INFORMACE O ZMĚNÉ 
I 

POŘADOVÉ Č. 2 

ZMĚNU NAVRHL: čekro CZ S.ı'.0., Smrková 1085, 460 I4 Liberec DATUM: 6.4.2020 
ADREsÁTz STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
PŘEDMĚT zMÉNz 

1. Náhrada ocelových sítí zábradlí tahokovem 
2. Náhrada podlahové krytiny (koberec/vinyl) 
3. Doplnění střešního vtoku a asfaltového šindele 
4. SDK předstěna na severní stěně objektu 
5. Doplnění prací při provádění podkladového roštu severní strany fasády 
6. Odstranění stromů 

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investora 
DŮVOD KE zMĚNĚz 

1. Náhrada ocelových sítí zábradlí tahokovem - V projektu bylo navrženo zábradlí k nouzovému 
schodišti Z ocelové sítě. Vzhledem k volnému pohybu dětí na zahradě může dojít k snáze k úrazu 
(prostrčení ruky ocelovou sítí - pořezání). Z důvodu bezpečnosti bylo rozhodnuto, že ocelové Sítě budou 
nahrazeny tahokovem. Tahokov je již použit na všech zámečnických konstrukcí u okolních budov školy. 
Změnou dojde i k sladění nových zámečnických prvků. 

Méneˇpráce: 356.650,- Kč bez DPH 
Vícepráce: 283.320- Kč bez DPH 
Celkem: - 73.330,- Kč bez DPH 

2. Náhrada podlahové krytiny (koberec/vinyl) - Na základě požadavků paní ředitelky byla původní 
podlahová vinylová krytina nahrazena v hernách Z části kobercem. Koberec byl vybrán vzhledem k věku 
dětí v oddělení pro větší uživatelský komfort při herních činnostech, Zároveň musí splňovat vyšší 
parametry požární odolnosti (třída požární odolností C). 

Mérıeˇpráce: 49.21 7,30 Kč bez DPH 
Vícepráce: 108.889, 50 Kč bez DPH 
Celkem.“ 59. 672,20 Kč bez DPH 

3. Doplnění střešního vtoku a asfaltového šindele - Při realizaci nástavby 2.NP nad jednopodlažním 
pavilonem bylo zjištěno, že na vedlejší Stříšce jsou poškozené šindele a chybí střešní vtok. Po dohodě se 
správcem objektu a paní ředitelkou bylo rozhodnuto O nahrazení poškozených střešních šìndelů a zároveň 
doplnění střešního vtoku. 

Méneˇpráce: 0,- Kč bez DPH 
Vícepráce.“ 28.226, 14 Kč bez DPH 
Celkem: 28.226,14 Kč bez DPH 
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4. SDK předstěna na severní stěně objektu - Po odkrytí vnitřního povrchu Sevemí obvodové stěny 
objektu při demolici příček, se ukázalo, že Sevemí Stěna budovy V přízemí je Z interiéru zateplena 
polystyrenembez parotěsné zábrany a v Souvrství dochází ke kondenzaci vodních par. Z tohoto důvodu 
rozhodnuto, že na celou stěnu se nově namontuje SDK předstěna S parozábranou, včetně výměny 
interiérových parapetů. 

Méněpráce: 0, - Kč bez DPH 
Vı'cepráce: 42.016, 92 Kč bez DPH 
Celkem: 42. 016, 92 Kč bez DPH 

5. Doplnění prací při provádění podkladového roštu severní strany fasády - Na Sevemí straně fasády se 
po rozkrytí konstrukce stávajícího obvodového pláště v místě napojení přístavby na Stávající obj ekt 
ukázalo, že rozdíl mezi Stávající obvodovou stěnou a nově postavenou, je větší, než předpokládal projekt. 
Bylo rozhodnuto, že fasádní rošt bude doplněn O trámy S větší dimenzi tak, aby nová fasáda přístavby 
Iícovala S fasádou stávajícího objektu. 

Méneˇpráce: 0,- Kč bez DPH 
Vicepráce: 70.266, 24 Kč bez DPH 
Celkem: 70.266,24 Kč bez DPH 

6. Odstranění stromů - Bylo nutné vykácet vzrostlé Stromy, které překážely instalaci nové bezbariérové 
rampy. Vzhledem k plánované úpravě zahrady bylo nutné pokácet stromy, které podléhají povolení 
odboru životního prostředí MML v období vegetačního klidu. 

Méneˇpráce: 0 - Kč bez DPH 
Vícepráce: 7. 000:- Kč bez DPH 
Celkem: 7.000,- Kč bez DPH 

REKAPITULACE: 
Mêněpráce: 405.867,30 Kč bez DPH 
Vícepráce: 539.718,80 Kč bez DPH 
Cenový rozdíl je + 133.851,50 Kč bez DPH 

Příloha - Položkový rozpočet 
L í_í 

VLIV NA CENU; + ı33.85ı,so Kč høz DPH ČASOVÉ vLIvYz 
Časový vliv na dílčí termíny: není 

Časový vliv na termín dokončení díla: není 

EVRQPSKA UN||5 MINISTERSTVO 
Evropský fond pro regionální rozvoj PRO MÍSTNÍ 
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VYJÁDŘENÍ ZHoTovITELEz 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro 
dokončení díla. 

Dne: 23 Ĺ/' 'ŽOZO 

Podpis: .........

Jméno: Jiří Dvořáček 
I I _ 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE 0BJEDNATELEz 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
vprojektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí 
Z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 
zůstávají 

_ D110. 

Podpis

Jméno

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU 0BJEDNATELEz 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé 
kontrole odsouhlasena.

Dne: 

Podpis

Jméno: Milan Sejkora 
7 _ 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOzoRz 
Srealizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a 

Dne: /

Podpis
, . .,. 

“ z “è“ x-.“.~.~.‹.»..=5v.;šžøn.‹z Jmeno: Ing. arch. Jındrıcçh Kêíílf ˇ 4 
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REKAPITU LACE STAVBY 
Kód- Msmotylek 
Stavba: Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovské 840I7, OPTIIVIALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC- 

Dodatek č.2 
KSO: 
Místo: p.p.č.1366/30 

Zadavatel: 
SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec 

Zhotovitel: 
čekro CZ S.r.0. 

Projektant: 
FS Vision s.r.o., Liberec 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

19. 2. 2020 

00262978 
CZ00262978 
287501 87 
C228 750 1 87 
22792902 

Cena bez DPH 133,8S1.50 

Sazba daně 
DPH základní 21 .00% 

sn ížená 15.00% 

Základ daně 
133,851 .50 

0.00 

Výše daně 
28,10B.82 

0.00 

ÍCena S DPH V CZK 161 ,960.32 

Slrana 1 z 20



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: 

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel: 

Msmotylek 

st b _ 
Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovské 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC- av a' Dodatek č.2 

MÍSÍOI p.p.č.1366I30 Datum: 19. 2. 2020 

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant: FS Vision S.r.0.. Liberec 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH ICZK] 

Náklady z rozpočtů 1 33,851 .50 

Zámečnické konstrukce -73.330.00 

Oìülłhüůľđđ 

Podlahové konstrukce 
Střešní konstrukce 
SDK konstrukce 
Tesařské konstrukce 
Zemní práce 
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59.67220 
28226.14 
42,016.92 
70,266.24 
7,000.00 

1 61 360.32 
-88729.30 
72203.36 
34,153.63 
50,840.47 
85,022.15 
8,470.00 



KRYcí LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE 
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dødatek č.2 

Objekt: 
1 - Zámečnické konstrukce 

KSO: 
Místo: p.p.ć.1366/30 

Zadavatel: 
SM Liberec, Nám.Dr.E.BeneŠe 1, 46059 Liberec 

Zhotovitel: 
čekro CZ s.r.o. 

Projektant: 
FS Vision s.r.o., Liberec 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

19. 2. 2020 

00262978 
CZ00262978 
28750187 
CZ287501 87 

22792902 

Cena bez DPH -73,330.00 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
-73,330.00 

0.00 

Sazba daně Výše daně 
21 .00% -15,399.30 
15.00% 0.00 

Cena S DPH vi 
2* 

CŽK -88,729.30 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovské 840/7, OPTIMALIZACE 
KAPAOIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2 

objekt; 
1 - Zámečnické konstrukce 

Místo: p.p.č.1366/30 Datum: 

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant: 

Zhotovitel: ćekro CZ s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

19. 2. 2020 
FS Vision s.r.o., 
Liberec 

Cena celkem [CZK] 

-73,330.00 

PSV - Práce a dodávky PSV -73,330.00 
767 - Konstrukce Zámečnické -73330.00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovské 840/7. OPTIMALIZACE 
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2 

Objekt: 
1 - Zámečnické konstrukce 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

p.D.Č.1366/30 

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec 
oekro CZ S. r.o. 

Datum: 19. 2. 2020 

Projektant: F0 Vision s.r.o., 
Liberec 

Zpracovatel: 

l 

PC Typ kód Pøpis MJ Množství J.cena {CZK] Cena celkem [CZK} 

Náklady soupisu ce 
7 Ž 

D PSV 
D 767 

Ikem 

Práce a dodávky PSV 
Konstrukoe zámečnické 

-73,330.00 

-73,330.00 

-73.33000 
4 K 767-07 Dodávka + montáž bezbariérové rampy - komplet dle 

ozn.Z01 včetně povrchové úpravv ks -1.000 19.87000 -19.87000 

9 K 767-O7-1 

5 K 767-08 

10 K 767-08-1 

6 K 767-09 

Dodáflm + montáž bezbariérové rampy - komplet dle 
ozn.Z01 včetně povrchové úpravy - náhrada tahokovu ks 1.000 15,896.00 15.89600 

Dodávka + montáž bezbariérové rampy - komplet dle 
ozn.Z02_vč,e,trıěJJ_oflcb0_v_é úpraèu Dodávka + montáž bezbarierov rampy - komplet dle 
ozn.Z02 včetně povrchové úpravy - náhrada lahokovu 

KS -1 .OOO 24.400.00 -24,400.00 

ks 1.000 19.52000 19,520.00 

Dodávka + montáž bezbariérové rampy - komplet dle 
Ozn.Z03 včetně povrchové úpravv ks -1 .OOO 27,670.00 -27.67000 

› 

7 
I 

K 'T67-091
i 

11 K 767-09-1 

12 K 767-091-1 

7 K 787-092 

Dodávka + montáž bezbariérové rampy - komplet dle 
zn Z04 včetně ovrchovégpraèy

r 
O . _ _ _ _J!_ __ _ 
Dodávka + montáž bezbarı ov rampy - Komplet dle 
Ozn.Z03 včetně povrchové úpravy - náhrada lahokovu 

ks -1 .OOO 22,380.00 -22.38000 

ks 1.000 22,136.00 22.13600 

Šodávka + montžž Ěezgarıérové rampy - komplet dle 
ozn.Z04 včetně povrchové úpravy - náhrada tahokovu ks 1 .OOO 17,904.00 17.90400 

Dodávka + montáž bezbariérové rampy - komplet dle 
ozn.Z05 včetně ovrchové_ú raw

+ 
ks -1 .000 25,460.00 -25,460.00 

13 K 767-092-1 

767 093 

Dodáìka monřáfbezbarıéjrìıvé rampy - komplet dle 
ozn.Z05 včetně povrchové úpravy - náhrada tahokovu ks 1 .OOO 20,368.00 20,368.00 

Dodávka + montáž vřetenové schodıšlě S podestou - 

kom let dle ozn 206 08 včetně ovrchové u raw ks -1.000 221 ,200.00 -221,200.00 

Y K 767-094 

3 K - 

gh

_ 

14 K 767-093-2 komplet dle ozn.Z06.08 včetně povrchové úpravy - 

'Do v a + montáž vřetenové Sc odìště s po estou - 

KS 1.000 174.960.00 174,960.00 

Dodávka + montáž zábradlí - komplet dle ozn.Z07 
včetně madel - nerez ks -1.000 15.67000 -15.670.00 

.n O1 
` 

K 767-094-1 
Dodávka + montáž zá”bradTl'Ťkomp|et dle ozn.Z07 
včetně madel - nerez - náhrada lahokovu za ocelové ks 1.000 12.53600 12,536.00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE 
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LI BEREC-Dodatek č.2 

Objekt: 
2 - Podlahové konstrukce 

KSO: 
Místo: p.p.č.1366/30 

Zadavatel: 
SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec 

Zł-ıütcıvítel: 

čekro CZ S.r.o. 
Projektant: 

FS Vision S.r.0., Liberec 
Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

19. 2. 2020 

00262978 
CZ00262978 
28750187 
CZ287501 87 

22792902 

Cena bez DPH 59,672.20 

DPH základní 
Snížená 

Základ daně Sazba daně 
59,672.20 21 .O0% 

0.00 15.00% 

Výše daně 
12,531.16 

0.00 

iCena S DPH 
7 

v 
Ž 

CZK 72,203.36 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba 

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE 
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2 

Objekt: 
2 - Podlahové konstrukce 

Místo: p.p.č.1366/30 Datum: 

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.BeneŠe 1, 46059 Liberec Projektant: 

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

19. 2. 2020 
FS Vision s.r.o., 
Liberec 

Cena celkem [CZK] 

59,672.20 

74,074.00 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74,074.00 

PSV - Práce a dodávky PSV -14,401.30 

776 - Podlahy povlakové 
Z PW 

-14.40180 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/T, OPTIMALIZACE 
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2 

Objekt: 
2 - Podlahové konstrukce 

Místo: p.p.ć.1366/30 Datum: 19. 2. 2020 
FS Vision S.r.o., Zadavatel: SM Liberec. Nám.Dr.E.BeneŠe 1, 46059 Liberec Projektant: 

Zhotovitel: čekro CZ S.r.o. Zpracovatel: 
Liberec 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství .Lcena [CZK] Cena ceľkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 
D 6 Ú ravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

59,672.20 

74,074.00 

74,074.00 
Mazanina tl do 120 mm Z betonu lehkého ıepetně- 

` ł 
‹ I 7_ 

5 
7 

K 7637342722 Ĺaćniho Oolvstvrerıového 500 ku/m3 ms 78200 4'o70'00 74,074.00 

D PSV Práce a dodávky PSV - 

D 776 Podlah ovlakové _ 
14,401.8O 

-14,401.80 pOćëì,ľBVC vıñylìkusflčký s penocou vrtsvou, 
nášlapná vrstva 0,7 mm, zátěž 34/42, otlak do 0, 11 7 M 28477027 mm, úťıum 19 ae, hønavøsr Bfl S1 - aıe spøøıflkaøe v ”'2 B9486 550770 -49, 21 7. 30 

2 
I 

|69751031 koberec Siera 74 - Zápis V KD 89.500 389.00
| 

34,815.50 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovské 840/7, OPTIMALIZACE 
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2 

Objekt: 
3 - Střešní konstrukce 

KSO: 
Místo: p.p.č.1366/30 

Zadavatel: 
SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec 

Zhotovitel: 
ćekro CZ S.r.o. 

Projektant: 
FS Vision s.r.o., Liberec 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

CC-CZ: 
Datu m : 

IČ: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

19. 2. 2020 

00262978 
CZ00262978 
28750187 
CZ287501 87 

22792902 

28,226.14 

DPH Základnl 
snížená 

Základ daně Sazba daně 
28,226.14 21 .00% 

Výše daně 
5,927.49 

0.00 15.00% 0.00 

Cena S DPH v CZK 34,153.63 
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REKAPITULAOE ČLENÉNÍ SOuPısu PRACÍ 
Stavba: 

KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodaıek č.2 
Objekt: 

3 - Střešní konstrukce 
Místo: p.p.č.1366/30 Datum: 

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant: 

Zhotovitel: öekro CZ s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 
PSV - Práce a dodávky PSV 

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE 

19. 2. 2020 
FS Vision s.r.o., 
Liberec 

Cena celkem [CZK] 

28,226.14 

28,226.14 
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6,320.00 7 
Ž765 - Kryıina skıádaná 21,906.14 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE 
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2 

Objekt: 
3 - Střešní konstrukce 

Místo: p.p.č.1366l30 Datum: 19. 2. 2020 

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant: Eìšiesion 
s'r'°" 

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1 

Náklady soupisu celkem 2332544 
D PSV Práce a dodávky PSV 28,226.14 

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kalıaIi_zaoe _ 6,320.00 

1 

1 
1 

K 1721233114R 1Sli'ešnívtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
1 

kus 
1 

10001 6I320_001 6.320301 
_ _ __ Odtok DN 160 _ ,_ _ _ 

D 765 Krytina skI_ádar_ıá 
_ 

_ 21 ,906.14 

2 
1 

K 765151001 2/Logàìždìryggly 
bıtumenové ze šındelu na bednění 

1 

m2 352001 279_0Cfl 9.82030 

3 
1 

M 62866511 šindeł asfaltový zesílený na skelné vložce tvar m2 35200 
1 

332.001 11386.40 
bobrovka barevnv , __ _ 

6 
1 

K l§Ĺe1säı:n 
hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 

t 036% 1990001 39894
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KRYcí LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovské 840/7 OPTIMALIZACE 
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dnuaıek č.2 

Objem: 
4 - SDK konstrukce 

KSO: 
Místo: p.p.č.1366/30 

Zadavatel: 
SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec 

Z'rıoÍOviteI: 

öekro CZ s.r.o. 
Projektant: 

FS Vision s.r.O., Liberec 
Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

19. 2. 2020 

00262978 
CZ00262978 
287501 87 
CZ28750187 
22792902 

Cena bez DPH 42,016.92 

DPH základní 
snížená 

Základ daně Sazba daně 
42,016.92 21 .0O% 

0.00 15.00% 

Výše daně 
8,823.55 

0.00 

‹Cena S DPH v CZK 50,840.47 
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REKAPITULAOE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovské 840/7, OPTIMALIZACE 
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2 

Objekt: 
4 - SDK konstrukce 

Misto: p.p.č.1366l30 Datum: 19. 2. 2020 

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.BeneŠe 1, 46059 Liberec Projektant: 

Zhotovitel: čekro CZ s.r.O 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 
PSV - Práce a dodávky PSV 

Zpracovatel: 

FS Vision s.r.o.. 
Liberec 

Cena celkem [CZK] 

42,016.92 

42,016.92 
763 - Konstrukce Suché výstavby 42,016.92 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7 OPTIMALIZACE 
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2 

Objekt: 
4 - SDK konstrukce 

Místo: p.p.č.1366l30 Datum: 19. 2. 2020 
FS Vision S.r.o., Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant: 
Liberec 

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
Náklady soupisu celkem 42,015_92 

D PSV Práce a dodávky PSV 42,016.92 
D 763 Konstrukce suché 'stavby 42,016.92 stěna přäisazenšì 125 mm profiiˇCWIUW1 00 

1 K 763121467 desky 2×H2 12,5 bez Ti, včetně parozábrany a m2 46.108 883.00 40,713.36 

2, VK 998763302 
obiektech v do 12 m 
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce V 

1.278' 1,020.oo 1,3o3.se 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE 
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2 

Objekt: 
5 - Tesařské konstrukce 

KSO: 
Místo: p.p.č. 1 366/30 

Zadavatel: 
SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec 

Zhotovitel: 
ćekro CZ s.r.O. 

Projektant: 
FS Vision s.r.o., Liberec 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

19. 2. 2020 

00262978 
CZ00262978 
28750187 
CZ28750187 
22792902 

Cena bez DPH 70,266.24 

DPH základní 
snížená 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
70,266.24 21 .00% 14,755.91 

0.00 1 5,00% 0.00 

Cena S DPH v CZK 35,022.15 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2 
Objekt: 

5 - Tesařské konstrukce 
Místo: p.p.č. 1 366/30 Datum: 
Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant: 
Zhotovitei: öekro CZ s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 
PSV - Práce a dodávky PSV 

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE 

19. 2. 2020 
FS Vision s.r.O., 
Liberec 

Cena celkem [CZK] 

70,266.24 

70,266.24 
762 - Konstrukoe tesařské 70266.24 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE 

Objekt: 
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2 
5 - Tesařské konstrukce 

Místo: p.p.č.1366/30 Datum: 19. 2. 2020 
FS Vision s.r.o., 

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant: Liberec 
Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel: 

4 

PČ T Kód Popis MJ Množstvi J.cerıa [CZK] Cena celkem [CZK] YP 

Náklady soupisu celkem 

D

D 

PSV Práce a dodávky PSV 
762 Konstrukce tesařské 

70,266.24 

70266.24 
70,266.24 

10 M 60512125 hı-„znøı Sťzvęhni fèzıvø prúføżu do 120øm2 do aı sm 
| 

m3 
| 

7 800 
| 

5,980 00 F 45, 448. 00 
| H . . 

2 
| 

K 782439001 Mønıáž øhıøženısıèn pødkıadøvýføšı 
| 

nn 
| 

38o.oo0| 49.o0| 18.62000 

3\K Přesun hmot tonážní Ďro kce tesařské v objektech v do 
Ă 

Í 
1 

4 1881 1 480 001 998762102 12 m Ý Í W* 
6.19824 
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KRYcí LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba“ 

Stávební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7. OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2 
objekt: 

6 - Zemní práce 
KSO: 
Místo: p.p.ć.1366/30 

Zadavatel: 
SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec 

Zhotovitel: 
öekro CZ s.r.o. 

Projektant: 
FS Vision s.r.o., Liberec 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ; 

19. 2. 2020 

00262978 
CZ00262978 
287501 87 
CZ28750187 
22792902 

Cena bez DPH 
7,000.00 

DPH základní 
sn iżená 

Základ daně Sazba daně 
7,000.00 21.00% 

0.00 15.00% 

Výše daně 
1,4T0.00 

0.00 

[ììena s DPH V CZK 8,470.00 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOuPıSu PRACÍ 
Stavba: 

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovské 840/T, OPTIMALIZACE 
KAPACIT MŠ MO1'ÝLEK LIBEREC-Dødafek č.2 

ohiekız 
6 - Zemní práce 

Místo: p.p.č.1366/30 Datum: 19. 2. 2020 
FS Vision s.r.o., 

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant: Liberec 
Zhotovitel: čekro CZ S. r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 7,000.00 

HSV - Práce a dodávky HSV 7,000.00 

1 - Zemní práce 7,000.00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOWLEK LIBEREC-Døđaťęk č.2 
Objekt: 

6 - Zemní práce 
Místo: p.p.č.1366I30 Datum: 19. 2. 2020 
Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant: Íššiesëon S'r'°" 
Zhotovitel: öekro CZ S.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
Náklady soupisu celkem 

7,000_00 
D HSV Práce a dodávky HSV 7,000.00 
D 1 Zemní práce _ 7,000.00 

I 
1l K`y112,|01 105 Igcriretranění slromù listnatých průměru kmene do 250 

Í 

kusì ıoooí tooaooľ zooofloı 
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