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1
Smluvní strany

republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 OI Praha 6 -

60162694

Bankovní spojení:

Za kterou jedná:

Kontaktní osoba:
- ve sm luvních:

- ve technických:

Fax:
E-mail :
Datová schránka:
Adresa pro

Ing. Pavel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
s nemov itým maj etkem (dá le jen „AHNM")

na ministra obrany 1462 /2016-7542KM ze dne
29. 2016 vydaného ve smysIu ustanovení § 7 odst. 2 zá k. 219/2000
Sb ., o majetku republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve

lng. Pavel odboru provozu struktury Agentury
tel.:

hjyaavk
Agentura s nemovitým majetkem

provozu Pardubice odboru provozu nemovité infrastruktury
AHNM
Teplého 1899, 530 02 Pardubice

(dá le také jako „objednatel") na jedné

a

Název právnické osoby: AECOM CZ s.r.o.
zapsaná v obchodním vedeném soudem v Praze, oddíl C, vložka 1634
Sídl o: Trojská 92, 171 00 Praha 7 - Troja

15890465

Bankovní spojení:

Zastoupená: RNDr. Vladimírem KJnkorem, jednatelem
Kontaktn í osoba:
- ve smluvních :
- ve techni ckých:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: 7hk2sfa
Adresa pro Trojská 92 171 00 Praha 7 - Troja

(dále také jako „zhotovitel") na druhé

uzavírají tento dodatek l ke shora uvedené (dále jen .,doda tek").



2
dodatku

MO evid. sml.: 6440-011 2-2016-6

dodatku je prodloužení doby smlouvy o dílo 6440-0112-2016-6 dne 30.
2016, která dle 4.2. I. listopadu 2016. uvedeným sm louvy

zhotovitel 30. srpna 2016 projektovou dokumentaci bouracích prací (dále .,PDBP")
k objednateli, vzhl edem ke složitosti problematiky se proces vlastního

prod loužil. Zejména se jednalo o prob lém prolínání prací stavebního versus
charakteru mající dopad na technický a posloupnost jej ich Z tohoto

nebylo možné obdržet souhlasné stanovisko objednatele a PDBP OI
Praha a státnímu odbornému dozoru. Z hlediska životníh o se projektované práce dotýkají
zejména nakládání s generovanými odpady a sanace zemin a kontaminovaných podzemnich vod.
Vzhledem k charakteru a rozsahu prací zástupce MÚ v odbor životního informoval,
že se mu vypracovat k PDBP než v zákonem stanovené 30 dní. Toto lze

lze i u dalších orgání'1 státní správy, tj . obdržení jejich stanovisek,
rozhodnutí a až po 1. listopadu 2016.
Proto se zástupci obou smluvních stran dohodly o prodlouženi doby do 4. prosince 2016.

doda tku

V 4 smlouvy „Doba odst. 4.2. se takto :

sm louvy v rozsahu písemných (1. etapa díla) zhotovitel do 4. p rosince 2016
objednateli stanoveným v S smlouvy. Do 30. srpna 2016 zhotovitel komp letní
PDBP k objednateli a po souhlasném stanovisku objednatele na 01 Praha a
státnímu odbornému dozoru.

Ostatní odstavce v 4. sm louvy beze

4
ustanoven í

I. Ostatní ujednání smlouvy zi'1stávají v nadále v platnosti.

2. Tento dodatek nedílnou smlouvy, smlu vní strany prohlašují, že dodatek
s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým i podpisy.

3. Dodatek je vyhotoven ve stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a
dva po tvrzené stejnop isy obdrží objednatel.

V Praze dne: 3 1. 1O. 2016
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v Praze dne: 3 -f • IO - ev/ (


