
změnový list číslo 33
identifikace akce j'

1ROP - Vystav a area u zemni 0"0 " oru'C ráim -'Krajske red|te|stvl poĹicie Pardubického kraje

Název akce: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16,055/0003564 - Část 1
Číslo akce SMVS: 014V12100 7014

Objednatel. ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel: Společnost Chrudim KŔ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
Projektant. KB projekt s.r.o., Lešetin 1/659, 760 01 Zlín

Předmět změnového listu ,
|Stavebni úpravy u CSPHM
Část díla dotčená změnovým listem

18000

PS 05 - Benzinová stanice; SO 13 - Zpevněné plochy
popis změny. . ':' ' ' .'Ea', '",",,"' '"'"Z'r m ,,,, .-."" " ."
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Komunikace u benzinové stanice navržena ze zámkové dlažby.

Nové řešení :
Úprava vstupní šachty úkapové nádrže a odkalovací armatury, výšková úprava přívodního potrubí do úkapové nádrže, výšková
úprava šachty pod výdejní stojan a přístřešku čerpací stanice; úprava komunikace.

Zdůvodnění změny :
Při výkopových pracích vyšlo najevo, že se v místě čerpací stanice nachází masivní betonový základ původního stavebního objektu.
Bylo rozhodnuto o zvýšení nivelety komunikace v místě čerpací stanice a to vyvolalo úpravu již vyrobené a osazené technologie a
úpravu komunikace (ostrůvek s Kačírkem).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Ano
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :
Zápis z KD Č.31, bod 31/1, ze dne 31.10.2019

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv na cenu: navýšeni o 11847,08 KČ bez DPH
Připočty k ceně díla bez DPH: 163 140,53 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: -151 293,45 kč
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 11 847,08 KČ
DPH 2 487,89 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 14 334,97 KČ
Přílohy: položkový rozpočet změny č 33

za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘP pro ekonomiku
Datum :

13, (l? m

KAŇKO ;:'::';::

" KAŇKOVÁ RenataVA Datum:
2020.05.15Renata 09,54:48 +02'00'

'""":'podep al Ing.

:::::=r,,r

Digitálně podepsal

Datum: 2020.05.11
20:08:45 +02'00'
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

2017/014

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018

KB projekt, s.r.o.

Kód objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Ťyp

Náklady stavby celkem

2017/014- . . . .Výstavba areálu UO a OOP Chrudim
2

163 140,53 197 400,04

2017fO14-2- .. . .
01 SO 01-Priprava území
::17/014-2" SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

:O;71014-2" SO 02-Administrativní objekt a

20171014-2- SO 02^j.A-Architektonické a stavebně-techrňcké
OZA-1 řešeni
20171014-2-
02A-2 SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb

20171014-2- SO 02-obj.A-Zařizeni zdravotně technických
02A-2-1 instalací
:O;7::214"2" SO 02-obj.A Zařízení pro vytápění staveb

:O;::314"2" SO 02-obj.A-Zaňzení vzduchotechniky

20171014-2- SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
02A-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

201 71014-2- . .
02B SO 02-Admimstrativm objekt B

20171014-2- SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické
028-1 řešeni
::::014-2" SO OZ-obj.B-Technika prostředí staveb

20171014-2- SO 02-obj.B-Zaň"zení zdravotně technických
028-2-1 instalací
::::2:14"2" SO 02-obj.B-Zařizeni pro vytápění staveb

:::72:14"2" SO 02>obj.B-Zaňzeni vzduchotechniky

20171014-2- SO OZ-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
028-2-4 vč.hromosvodu a uzemněni

20171043-2- . .
02C SO 02-Mmmistrativm objekt C

20171014-2- SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické
02C-1 řešeni
::::ZU14-2" SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb

2017IU14-2- SO 02-obj.C-Zaň"zení zdravotně technických
02C-2-1 instalaci
::::214"2" SO oz-obj C-Zařízení pro vytápěni staveb

::::2':314"2" SO 02-obj.C-Zaň"zení vzduchotechniky

20171014-2- SO 02-obj.C-Zařizeni silnoproudé elektrotechniky
02C-2-4 vč.hromosvodu a uzemněni
2017IU14-2-
02C-2.5 SO 02-ob].C4\Aěřenj a regulace

20171014-2- .
03 SO 03jAyti mzidd-D

20171014-2- SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické
03-1 řešeni
:::27'm43"2" SO 03-objj>Technika prostředí staveb

:::;;i+z" SO 03-obj.o Zařízeni zdravotně technických instalací

:::::14"2" SO 03-obj.O-Zaň"zeni pro vytápěni staveb

:::::14"2" SO 03mcbj.O-Zaň'zeni vzduchotechniky

20171014-2- SO 03-obj.D-Zařizeni silnoproudé elektrotechniky
03-2-4 vč.hromosvodu a uzemněni

20171014-2- . .
04 SO O4-TecMická ošetřovna v'ozidel-E

20171014-2- so 04m.E-Architektonické a stavebně-technické
04-1 řešeni
201 71014- 2- . . .
0,4-2 SO O4-obj.E-Technika prostredí staveb

:1:1014-2" SO 04-obj.E Zařízeni zdravotně technických instalací

:12:)14-2" SO O4-obj.E-Zaň"zeni pro vytápění staveb

ZOl 7/014-2- . ,. .
04.2-3 SO 04-obj. E-Zanzeni vzduchotechn]ky
20171014-2- SO 04-obj.E-Zaňzeni silnoproudé elektrobechniky
04-2-4 'vč.hromcrsvodu a uzemnění

::171014-2" so 05-objekt kynologie-F

20171014-2- SO 05^j.F-Architektonické a stavebně-technické
OS-l řešeni

163 140,53 197 400,04 STA
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2017/014-2-
05-2 SO 02-obj.F-Techmka prostředí staveb

2017/014-2" SO 05-obj.F Zařízeni zdravotně technických instalaci
05-2-1
::::2)14-2" SO 05-obj.F-Zařizeni pro vytápěni staveb

20171014-2- SO 05-obj.F-Zanzeni vzd«hotechnzky
05-2-3

20171014-2- SO 05-obj.F-Zařizeni silnoproudé elektrotechniky
05-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

2017/014-2" SO 06-Přdožka vodovodu
06
ZOl 71014-2" so 07-přípojka vodovodu
07
201 7/014-2- .. .
08 SO 08-Pnpojka kanalizace
20171014"2" so 09-připojka teplovodu
09
20171014-2- .. .
10 SO 1O-Pnpojka nn
ZOl 710 14-2" SO 11-Venkovni areálové osvětleni
11
20171014-2" SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů rín
12
20171014-2" SO 13-Zpevněné p{ochy,oplocení,sadové úpravy
13

20171014-2" SO 13-Zpevněné plochy
13-1
20171014-2" SO 13-OpĺoccM
13-2
2017/014-2" SO 13-Sadové úpravy
13-3

2017/014-2- PS O14\Aotorgenerátor
PSO1
20171014-2" PS 02-Technoíogie výdejny jídel
PSO2
ZOl 71014-2" PS OS-Benzinová stanke
PSO5
20171014-2" vedlejší a ostatní náklady
VON

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis
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Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

115 659,99 139 948,59 Soupis

115 659,99 139 948,59 Soupis
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Soupis

47 480,54 57 451,45 Soupis

Soupis

.Ä;M



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

2017/014

výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Kód

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽelužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018

ProjeKLarit : KB projekt, s.r.o.

objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

20171014" výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
2

-151 293,45 -183 065,07

20171014-2" SO 01-Pňprava, území
01
20171014-2- . .
02 SO 02-AdmlmstratNnl objekty-A,B.C

2017JO14-2" SO 02-Administrativní objekt a
02A

2017/014-2- so 02-obj.A-ArchitektoMcké a stavebně-technické
02A-1 řešeni
2017/014-2" SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb
02A-2

20171014-2- SO 02-obj.A-Zařizeni zdravotně technických
02A-2-1 instalací
20171014-2" SO 02-obj.A-ZařízeM pro vytápění staveb
OZA-2-2
2017/014-2" SO 02-obj.A-Zařizení vzduchotechrňky
02A-2-3
2017JO14-2- SO 02-obj.A-Zařízeni sifmproudé elektrotechniky
02A-2-4 vč.hromosvodu a uzemněm"

20171014-2" SO 02-Administrativní objekt b
02B

2017IU14-2- SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-techrňcké
028-1 řešení
2017/014-2" SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb
028-2

20171014-2- SO 02-obj.B-Zařízeni zdravotně technických
028-2-1 instalaci
20171014-2" SO 02-obj.B-Zařizení pro vytápění staveb
028-2-2
20171014-2" SO 02-obj. B-Zařízení vzduchot«hrňky
028-2-3
20171014-2- SO 02-obj.&Zařizeni silnoproudé ekktrotechniky
028-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

2017/'043"2" SO 02-Administrativní objekt c
02C

2017IU14-2- SO O2!j.C-Architektonické a stavebně-technické
02C-1 řešeni
20171014-2-
02C-2 SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb

ZOl 71014-2- SO 02-obj.C-Zařizeni zdravotně technických
02C-2-1 instalaci
20171014-2" SO 02-obj.C-Zařizeni pro vytápěni staveb
02C-2-2
20171014-2- . .. .
02C-2-3 SO OZ-obj. C-Zanzenj vzduchotechniky
20171014-2- SO 02-obj.C-Zaň"zeni silnoproudé ekktrotechniky
02C-2-4 vč.hromosvodu a uzemněni
20171014-2" SO 02-obj.C-Měřeni a regulace
02C-2-5

20171014-2- .
03 SO 03-Myti vo»dei-D

20171014-2- SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-=hnkké
03-1 řešení
2017JO43"2" SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb
03-2

20171014-2" SO O3-obj.O-Zařizení zdravotně technických instalací
03-2-1
:::::14"2" SO 03-obj.D-Zařizeni pro vytápěni staveb

:::::14"2" SO 03-obj.D-Zařizeni vzduchotechmky

20171014-2- SO O3-obj.O-Zaň"zeni siĹnoproudé elektrotechniky
03-2-4 vč.hromosvodu a uzemněni

2017IU14-2" SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E
04

20171014-2- SO O4-obj.E-Architektonické a stavebně-technické
04-1 řešeni
20171014-2" SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb
04-2

2017/014-2" SO 04-obj.E-Zařizeni zdravotně technických instalaci
04-2-1
20171014-2" SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb
04-2-2
20171014-2- . .. .
04-2-3 SO O+obj.E-Zanzem vzduchotechmky
20171014-2- SO o4-obj. E-Zařizeni silnoproudé elektrotechniky
04-2-4 vč.hromosvodu a uzemněni

20171014-2-
05 SO OS-Objekt kynologie-F

20171014-2- SO 05-obj.F-Architektonkké a stavebně-technické
05-1 řešení

-151 293,45 -183 065,07 STA
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:::27/014-2" SO oz-obj.F Technika prostředí staveb

::::1014- 2" SO 05-obj.F-Zaň'zení zdravotně technických instalaci

:::::14"2" SO O5Ej.F-Zařizení pro vytápěni staveb

::::3014-2" SO 05-obj.F-Zařízeni vzduchotechnjky

2017/U14-2- SO 05-obj.F-Zařízeni silnoproudé elektrotechniky
05-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

201 71014-2-
06 SO O6-Přdožka vodovodu
201 7/014-2- .. .
07 SO 07-Pnpojka vodovodu
;;i 7/014-2" so 08-přTpojka kanalizace

20171014-2" so 09-připojka teplovodu
09
20171014-2- .. .
10 SO 1O-Pnpojka nn
2017/014-2- . . . . .SO 11-Venkovni arealove osvetienj
11
2017/014-2- . . . .SO 12-Prdožka VO a zrušeni rozvodu nn
12
2017/014-2- . . . . .
13 SO 13-Zpevnene pkjchy,opk>cenl,sadove úpravy

20171014-2- . .SO 13-Zpevnene plochy
13-1
20171014-2- .SO 13AJploceni
13-2
2017/014-2- , .SO 13-Sadove úpravy
13-3

2017/014-2- ,
PSO1 PS CmMotorgenerator
201 7/0 f4- 2- . . . ..
PSO2 PS 02-Techno|og3e výdejny jjde|
201 7/014-2- . .
PS05 PS 05-Benzínova stanice
201 7/014-2" vedlejší a ostatní náklady
VON

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

-151 293,45 -183 065,07 Soupis

-151 293,45 -183 065,07 Soupis
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Soupis

Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Snupis:

výstavba lj(.) a OOP Chrudirn

2017/014-2 - Vvstavba areálu ÚD a OOP Chrudim

2lj17/C!14·2- l 3 sa l 3'Zpevněne úpravy

Úroyeň 3:

2017/014-2-13-1 - SO 13-Zpevněné plochy

Mišto: Chrudim

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

Datum: - 22.032018

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Přípočty
1 - Zemní práce

1.1 - Zemní práce - odvodnění

111 - Sanace zemní pláně

21 - Úprava podloží a základ.spáry

3 - Svislé a kompletní konstrukce

56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

57 - Kryty štěrkových a živičných komunikací

59 - Dlažby a předlažby komunikací

87 - Potrubí z trub z plastických hmot

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení

91 - Doplňující práce na komunikaci

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb

99 - Staveništní přesun hmot

115 659,99

13 957,27

66 793,28

34496,82

412,62



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

výstavba arealu ÚD a OOP Chrudim

2017/014·2 · Výstavba. areálu (JO a OOP Chrudim

ZQ'l 7 IQ |4-2-1 3 - SO R-Zpevněné plochy, Úpravy

Úreveň 3:

2017/014-2-13-1 - SO U-Zpevněné plochy

mislc: Chrudim

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018

Projekl:ant: KB projekt, s.r.o.

!?'Č Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ MnožstvĹ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

115 659,99

d 1 Zemní práce 13 957,27
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

1 K 162201101 dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z m3 24,480 39,13 957,90 SoD SO 09
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m
Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,

2 K 167101102 m3 24,480 38,80 949,82 SoD PS 09mnozstvl pres 100 m3, z hornin tr. laz 4

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se
3 K 174101101 . , . . , . . . , , m3 24,480 492,22 12 049,55 SoD SO 03 D

zhutnenim jam, sachet, rýh nebo kolem objektu v těchto vykopavkach

D 1.1 Zemní práce - odvodnění 66 793,28

4 K 213141111 Zřízeni vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 Š do 3 m m2 244,260 18,10 4 421,11 es URS 2020 01

5 M 693111460 geotextilie netkaná PP 300 g/m2 do š 8,8 m m2 244,260 31,04 7 581.83 SOD SO OS F

VY 212,400'1,15 244,260
Vy Součet 244,260

6 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 100 mm m2 212,400 107,00 22 726,80 es URS 2020 01

7 M 5&3374020 kamenivo dekofačni (Kačírek) frakce 16/22 t 36,108 887.99 32 063.54 SoD SO 02 A

VY 212.4"0,1'1,7 36,108

vy Součet 36.108

D 91 Doplňující práce na komunikaci 34 496,82
61 K 916131213 Osazeni stoj. obrub. bet. s opěroujože z C 12/15 m 54,800 368,50 20 193,80 SoD
66 M 59217488 Obrubník silniční 1®0/150/250, přírodní kus 42,000 132,81 5 578,02 SOD

M 59217523R Obrubník betonový oblouky R0,5; R1, R2. pňrodni kus 20,0® 436,25 8 725.® nová položka

D 99

69 K 998225111

Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým
betonovům nebo Živičnům

412,62

t 41,345 9,98 412,62 SoD



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavbä"

Objekt:

VÝscavba areálu ÚD a Oóp

ZQl7/07·1-2 výstavL>a Meál!j ljÔ a OOP Clmidm'

Wpis:

20171014-2-PS05 - PS 05-Benzinová stanice

nMsto: Chrudim

Zadävakl: Krajské ředitelsM" policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Darům: 22.03.2018

KB projekL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 47 480,54

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce
2 - Zakládání
5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
767 - Konstrukce zámečnické

NOD - Benzinová stanice

NOl - Benzinová stanice

8 817,54

8 817,54

38 663,00
38 663,00

% %
ĹEW



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
výstavba úCt a ClOP C. hrudím

2 vycravha areálu UCi 3 ClOP Clnudim

Sbupis;
20171014-2-PS05 - PS 05-Benzinová stanice

Mišto: Chrudim

Zadavael: Krajské ředitelsM" policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018

Prč:jektám: KB projekt, s.r.o.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ MnoŽství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSY Práce a dodávky PSY

47 480,54

8 817,54

D 767
1 K |767995102

VY

\1\

2 K 998767201

Konstrukce zámečnické
výroba a montáž kov. atypických konštr. do 10 kg
"prodlouženi 3 ks stoupů nadstřešení o 350 mm"

3"0,35'85.0

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

kg 89,250} 97,48

89.250

1,350 87,00,

8 817,54
8 700,09 SoD C

"G 117,45 SoD

D NOD

D NOI

Benzinová stanice

Benzinová stanice

38 663,00
38 663JX)

3 K PS 05-003-1R ProdlouženI vstupní šachty úkapové nádrže a odkalovací armatury DN80 kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 nová položka

4 k ps 05-003-2r výšková úprava přIvodního potrubí z ecodrainu do úkapové nádrže (šachta + kpl 1,000 21 875,00 21 875,00 nová položkapotrubí)
5 k ps 05-005-1r výšková úprava pod výdejní stojan - celá nová šachta kpl _ 1,000 12 288,00 12 288,00 nová položka



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objeku

Soupis:

výstavba ařealu UČ) a OOP Chvidirn

20¶7/01 4-2 - VysLwba žuealu UO a OOP Chrudim

2017/014-2-1 3 SCi '3 Zpevněř'ie úpravy
Úroveň 3:

20171014-2-13-1 - SO U-Zpevněné plochy

Mim: Chrudim

Zadavatel: Krajské ředitdství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., KoŽelužská 2450/4, Praha 8

ňatuin: 22.03.2018

Projektant' KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -151 293,45

Odpočty
1 - Zemní práce

1.1 - Zemní práce - odvodněni

111 - Sanace zemni pláně

21 - Úprava podloží a základ.spáry

3 - Svislé a kompletní konstrukce

56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

57 - Kryty štěrkových a živičných komunikací

59 - Dlažby a předlažby komunikací

87 - Potrubí z trub z plastických hmot

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení

91 - Doplňující práce na komunikaci

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb

99 - Staveništní přesun hmot

-48 933,10

-100 991,14

-1 369,21

1°' l"
.' ť



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Qbjekí:

Soupis:

Úrcweň 3:

Výstavba areálu ÚD a OOP' Chrudim

2017/014-2 · Výstavba areálu UČ) a OOP Chrudim

ZO'ľ7/014-2-13 - SCI 13·'Zpevněné ptochy.oplcceni.sadově úpravy

2017/014-2-13-1 - SO U-Zpevněné plochy

Místo:

Zadavatel:
Uf hazeč:

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018

PrajekĽant: KB projekt, s.r.o.

p'č Týp Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Mnoátv1" J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová" soustava

D 56 Pcdkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

-151 293,45

-48 933,10
40 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2 -167,390 153,54 -25 701,06 URS 2016/1
41 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2 -44,380 192,45 -8 540,93 URS 2016/1
43 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSČ l) ti. 150 mm " m2 -44,380 331,03 -14 691,11 URS 2016/1

D 59 Dlažby a předlažby komunikací -100 991,14
46 K 596211113 Kladenízámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti. 4 cm m2 -167,390 255,86 -42 828,41 URS 2016,/1
47 K 596212213 Kladení zámkové dlažby ti. 8 cm do drtě ti. 4 cm m2 -44,380 280,03 -12 427,73 URS 2016/1
48 M 59245110 Dlažba zámková tí. 6 cm přirodni m2 -172,410 199.99 -34 480,28 URS 2016//

50 M 592451170 Dlažba zámková ti. 8 cm přírodní m2 -45,710 246,22 -11 254.72 URS 2016/1

D 99

69 K 998225111

Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým
betonov'ům nebo živičnům

t -137,195 9,98

-1 369,21
-1 369,21 URS 2016/1
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