
změnový list číslo 35
Identiňkace akce ",-"í 'm"" 2"' ' ' ' ":, 'I l l .. ', ' ' L , , b

Rop ČĚruďl'hí Ř'řa'j;k'ě"?edite|stvl poĹicie Pardubického kraje
Název akce. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16 055/0003564 - Část 1

Číslo akce SMVS: 014V12100 7014
Objednatel: ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel: Společnost Chrudim KŔ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
Projektant: KB projekt s.r.o., Lešetín 1/659, 760 01 Zlín

|Předmět změnového listu
|Doplněrň sanitárního vybavení
Část díla dotčená změnovým listem

18

SO 02 - Administrativní objekty-A, b, C; SO 04 - objekt e; so 05 - objekt f
Popis změny, popis technického řešeni
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Sanitárni vybavení - zásobníky na mýdlo, papírové ruČníky, držák toaletního papiru, háček, WC sada a koš na použité papírové
ruČníky nebyly součásti dodávky stavebních prací.

Nové řešeni :
Dodávka a montáž sanitárního vybaveni.

Zdůvodněni změny :
Požadavek uživatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Není.
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Zápis z KD Č.33, bod 33/5, ze dne 28.11.2019

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu díla: není
Vliv na cenu: navýšeni o 340 715,66 KČ bez DPH
PřipoČty k ceně dňa bez DPH: 340 715,66 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: 0,00 kč
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 340 715,66 KČ
DPH 71 550,29 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 412 265,95 KČ
Přílohy: položkový rozpočet změny Č 35

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

Renata Kaňkcvá, náměstek ředitele křp pro ekonomiku

'"""' 13, 02. 7920

Digitálně

KAŇKOV '°"""KAŇKOVÁ Renata
Á Renata :0::::1,

09:58:45 +02'00'

Digitálně
podepsal

2020.05.13,6,20:09 +02'00'

Digitálně
podepsal

Datum:'0.0'."
20:09:30 +02'00'



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kod: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místn:

2ac!avate!:

Uchazeč:

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

1atum: 22.03.2018

'rajektant: KB projekt, s.r.o.

Kód objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

20171014" výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
2

20171014-2" SO 01-Připrava území
01
20171014-2" SO 02-Administrativni objekty-A,B,C
OZ

201 71014-2" SO 02-Administratimi objekt a
02A

20171014-2- SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-tecMické
OZA-1 řešení
20171014-2" SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb
02A-2

20171014-2- SO 02-obj.A-Zaňzeni zdravutně technických
02A-2-1 instalaci

2017/014-2" SO 02-obj.A-ZařIzeni pro vytápěni staveb
OZA-2-2

2017/014-2-
O2A-2-3 SO 02-obj.A-Zarlzenj vzduchotechniky

20171014-2- SO 02-obj.A-Zařizeni silnoproudé elektrotechniky
02A-2-4 vč.hromosvodu a uzemněni

20171014-2" SO OZ-AdminismtNní objekt b
02B

20171014-2- SO o2-obj.B-ArchTtekwnkké a stavebně-technické
028-1 řešeni
20171014-2" SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb
028-2

201 71014- 2- SO 02-obj. B-Zařizeni zdravotně technických
028-2-1 instalaci

20171014-2" SO 02-obj.B-Zaňzeni pro vytápění staveb
028-2-2

20171014-2-
028-2-3 SO 02-obj. B-Zanzem vzduchotechmky

201 71014-2- SO oz-obj. B-Zařizeni silnoproudé elektrobechniky
028-2-4 vč.hromosvMu a uzemněni

20171043"2" SO 02-Administrativni objekt c
02C

20171Y)14-2- SO CR-obj.C-Architektonkké a stavebně-technické
02C-1 řešeni
20171014-2" SO OZ-obj.C-Technika prostředí staveb
02C-2

20171014-2- SO 02-obj.C-Zařizeni zdramtně technických
02C-2-1 instalaci

::::2:214"2" SO 02-obj.C-Zaň"zení pro vytápěni staveb

20171014-2- . .. .
02C-2-3 SO 02-obj.C-Zarizem vzduchotechniky

2017(014-2- SO 02-obj.C-Zařizeni silnoproudé elektrotechniky
02C-2-4 vč.hromosvodu a uzemněni

ZOl 71014- 2- . , ,
02C-2-5 SO 02-obj.C-Měreni a regulace

20171D14-2" SO 034íkyti vozidel-D
03

2017k)14-2- so 03-obj.D-ArchiB~cké a stavebně-bechMckě
03-1 řešeni
20171043"2" SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb
03-2

20171014-2" SO 03-obj.D-Zařízení zdramtně technických instalaci
03-2-1
20171014-2-
03-2-2 SO 03-obj.O-Zanzem pro vytápěni staveb
20171014- 2" SO 03-obj.D-Zařízení vzduchcvtechniky
03-2-3

20171014-2- so o3-obj.D-Zařízerň silnoproudé elektrotechniky
03-2-4 vč.hromos'vodu a uzemněni

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Týp

340 715,66 412 265,95

340 715,66 412 265,95 STA

Soupis

318 035,10 384 822,47 Soupis

181 924,47 220 128,61 Soupis

Soupis

181 924,47 220 128,61 Soupis

181 924,47 220 128,61 Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

15 806,50 19 125,87

15 806,50 19 125,87

Soupis

Soupis

Soupis

15 806,50 19 125,87 Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

120 304,13 145 568,00 Soupis

Soupis

120 304,13 145 568,00 Soupis

120 304,13 145 568,(X) Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis



20171014-2- . . .
04 SO O4-Techmcká ošetřovna vozidel-E

2017/014-2- SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické
04-1 řešeni
20171014-2" SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb
04-2

20171014-2" SO 04-obj.E-Zařizení zdravotně technických instalací
04-2-1
20171014-2" SO 04-obj.E-Zaňzeni pro vytápěni staveb
04-2-2
20171014-2" SO O4-obj.E-Zaňzeni vzduchotechniky
04-2-3

2017fO14-2- SO 04-obj.E-Zařizeni silnoproudé elektrotechniky
04-2-4 vč.hromosvodu a uzemnění

20171014-2" so os-objekt kynologje-F
05

2017!014-2- SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technkké
05-1 řešeni
2017ľO14-2-
05-2 SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb

::::1014-2" SO 05-obj.F Zařízeni zdravotně technických instalací

20171014-2" SO 05-obj.F-Zařizeni pro vytápění staveb
05-2-2
::::3014-2" SO 05-obj.F-Zařizení vzduchotechniky

2017/014-2- SO 05-obj.F-Zařizení silnoproudé elektrotechniky
05-2-4 vč.hromosvodu a uzemněni

20171014-2" SO 06-Přdožka vodovodu
06
20171014-2" so 07-připojka vodovodu
07
201 7/014- 2" so 08-pňpojka kanalizace
08
201 7/014- 2" so o9-připojka tepfovodu
09
2017/014-2" so lo-přípojka nn
10
2017/014-2" SO u-Venkovní areálové osvětlení
11
201 7/014"2" SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn
12
20171014-2" SO 13-Zpevněné plochy,oploceni,sadové úpravy
13

2017/014-2" SO U-Zpevněné plochy
13-1
20171014-2" SO 1 3-Oploceni
13-2
ZOl 71014-2" SO 13-Sadové úpravy
13-3

2017fO14-2" PS 01-Mcjtorgenerátor
PSO1
20171014-2" PS 02-Technologie výdejny jídel
PSO2
201 71014-2" PS 05-Benzinová stanice
PSO5
20171014-2" vedlejší a ostatní náklady
VON

9 929,31 9 929,31 Soupis

Soupis

9 929,31 12 014,47 Soupis

9 929,31 12 014,47 Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

12 751,25 15 429,01 Soupis

Soupis

12 751,25 15 429,01 Soupis

12 751,25 15 429,01 Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Ĺ CEY UCE .

objekt:

Soupis:

Úrwen S:

výstavba areálu UO a OOP Chrut1im

2017/014-2 - Výstavba areálu UO a OOP Chrudii'.

2017/014·2-U2 - SQ 02"Admlrnsuativni objektv·A.B,C

20171014-2-02A-2-1 - SO 02-obj.A-zařízení zdravotně technických instalací

Mim: Chrudim Datum: 22.03.2018

Zadavatel:
Ucnazeč.

Krajské ředitelství' policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Projektant: ,KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 181 924,47

Přípočty
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

m - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty

726 - Instalační prefabrikáty

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

M46 - Zemní práce při montáŽích

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty

726 - Instalační prefabrikáty

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

180 123,24

1 801,23



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Úreveň 5:

výstavba areálu ÚD a OOP Chl|jdirn

2017/014-2 - Výstavba areatu ÚD a ODP Chrudim

2(}7 7 /1)1 4-2-(R - SQ 0b)ekty·A, ELC

2017/014-2-02A-2-1 - SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací

MlSCO: Chrudim Datum: 22.03.2018

ZadavaLel:

Uchazeč

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

Prů jek' :im; KB projekt, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

181 924,47

D 725
1 K 725OOOOO1R

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

Vy

W

W

VY

2 K 725000002R

Zařizovací předměty
Dávkovač tekutého mýdla nástěnný, matný nerez, 1100 ml - D+M
"1.NP"

180 123,24
ks 20,000 1585,00 31 700,00

"2.NP"

"3.NP"

"4.NP"

"5.NP"

Součet
Zásobník na papírové ručníky nástěnný, matný nerez, uzamykatelný, pro 600 ks

ks
ručníků - D+M
"1.NP"

6,000

3,000

4,000

4,000

3,000
20,000

20,000 1218,00 24 360,00

"2.NP"

"3.NP"

"4.NP"

"5.NP"

6,000

3,000

4,000

4,000

3

W

W

VY

VY

VÁl

VV·

W
ÝV.

W

W

VY

K
VY

VY'

vÁt'

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

K
VY

Vy

VY

yv

VY

YV

W

Vy

Vy

yy

yv

K
,W

yv
Niľ
IN
W
VYl

'NN
W
'W
'W
'W

K
VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

725000003R
SouČet

Držák toaletního papíru nástěnný, matný nerez - D+M
"1.NP"

3,000
20,000

ks 29,000 757,00 21953,00

10,000

'2.NP"
5,000

"3.NP"
5,000

"4.NP"
5,000

"5.NP"

4 725000004R
Součet

Háček nerezový matný jednoduchý - d+m
"1.NP"

4.000
29,000

ks 44,000 335,00 14 740,00

'2.NP"

"3.NP°'

"4.NP"

"5.NP"

13,000

6,000

10,000

10,000

5 725000005R
SouČet

WC souprava nerez lesk, plastový kartáč - D+M
"1.NP"

5,000
44,000

ks 29,000 1050,00 30 450,00

10,000

"2.NP"
5,000

"3.NP"
5,000

"4.NP"
5,000

"5.NP"

6 725000006R
Součet
Drátěný koš na použité papírové ručníky nástěnný, komaxit - D+M

"1.NP"
ks

4,000
29A00

22,000 874,OO| 19 228,00

6,000

'2.NP"
3,000

"3.NP"
5,000



W
'NŇ
·¶Ň
VY

5,000

"5.NP"

7 K 725000007R

'lV

VY

V'V

8 K 725000008R

VY

VY

dV

9 K 725000009R

VY

D 725
122 K 998725203

Součet

Dávkovač mýdla vestavný, nerezová ocel, bezpečnostní zámek, antiva ndalový -
D+M
"1.NP"

Součet

Zásobník na toaletnÍ papír vestavný, nerezová ocel, bezpečnostní zámek,
antivandalový - D"M
"1.NP"

Součet
Zednická výpomoc pro ZTI,ÚT,EL,VZT (sekání,drážky) vč.jejich zpětného
zapravenÍ,vč.odvozu,likvidace a poplatku za suť
"1.NP · zásobníky na toaletní papír a dávkovaČe mýdla vestavné "

Zařizovací předměty
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m

3,000
22,000

ks 5,000 3 650,00 18 250,00

5,000
5,000

ks 5,000 3 108,00 15 540,00

5,000
5A00

hod 16,000 243,89 3 902,24

1 801,23
% 1,000 1801,23 1801,23



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Qbjekí:

Smjpis:

Určjveň S:

Mim:

výstavba a:-ealu UO a OOP Chrljdi|-n

2017/014-2 - Vyslavba ar'?alLj UO a OOP Chrudim

201 7 /G14·2-qz - SO QLAcirmmsl'rauvm ob)Ektv· a, B,C

2017/014-2-02B-2-1 - SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací

Zadavatel:
Uchazeč:

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018

Projektant' KB projekt, s.r.o.

. . Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 15 806,50

Přípočty
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty

726 - Instalační prefabrikáty

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

M46 - Zemní práce při montážích

713 - izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty

726 - Instalační prefabrikáty

15 650,00

156,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis:

výstavba areálu UO a OOP Chrudim

2017/014-2 - výstavba areálu ljíj a OOP Chrudim

ZOl 7 /0'14-2-02 - sej 02 -Admmistrativni ebiekty-A. B.C

Uroveň S:

2017/014-2-02B-2-1 - SO 02-obj.B-zařízení zdravotně technických instalací

MlStO: Chrudim

Zadavate!: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Uchazeč: Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018

Pi-ajekíanc: KB projekt, s.r.o.

PC Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 806,50

D 725
1 K 725000001R

VY

VY

VY

2 K 725000002R

VY

'N

VY

3 K 725000003R
VY

VY

VY

4 K 725000004R
Vy

VY

Vy

5 K 725000005R
VY

VY

Vy

6 K 725000006R
VY

VY

VY

D 725
72 K 998725201

Zařizovací předměty
Dávkovač tekutého mýdla nástěnný, matný nerez, 1100 ml - D+M
"1.NP"

SouČet

Zásobník na papírové ručníky nástěnný, matný nerez, uzamykatelný, pro 600 ks
ručníků - D+M
'°1.NP"

Součet

Držák toaletního papíru nástěnný, matný nerez - D+M
"1.NP"

Součet

Háček nerezový matný jednoduchý - d+m
"1.NP"

Součet

WC souprava nerez lesk, plastový kartáč - D+M
"1.NP"

SouCet

Drátěný koš na použité papírové ručníky nástěnný, komaxit - D+M
"1.NP"

15 650,00
ks 3,000 1 585,00 4 755,00

3,000
3,000

ks 3,000 1218,00 3 654,00

3,000
3,000

ks 2,000 757,00 1 514,00

2,000
L000

ks ' 3,000 335,00 1 005,00

3,000
3A00

ks 2,000 1050,00 2 100,00

2,000
2,000

ks ' 3,000 874,00 2 622,00

3,000

Součet 3,000

Zařizovací předměty
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m

156,50
% 1,000 156,50 156,50



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ob,j&1:

Soupis:

Úroveň S:

výstavba ai"='alu LJO a OOP Chrljdim

2017/014-2 · Výstavba areálu UO a OOP Chrudim

2017/014·2-02 - CO (]24drTllnistrat.ivm ubjekt'y-A.B,C

20171014-2-02C-2-1 - SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018

Zadavatel:
U.chazeC;

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽelužská 2450/4, Praha 8

PrOjektant' KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 120 304,13

Přípočťy
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

724 - Strojní vybavení

725 - Zařizovací předměty

726 - Instalační prefabrikáty

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

M46 - Zemní práce při montážích

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty

726 - Instalační prefabrikáty

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

119 113,00

1 191,13



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Sc)upiš:

Úroveň 5:

Výstavba areálu Úl) a OOP Chrudim

2017/014-2 - Výstavba areálu UO a OOP Chrudim

20i 7 /014-2 ·02 - SQ objekty·A, B,C

2017/014-2-02C-2-1 - SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací

Místu Chrudim Datum: 22.03.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽeluŽská 2450/4, Praha 8

Prcjjektant: KB projekt, s.r.o.

PC Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

120 304,13

D 725
1 K 725OOCK)01R

¥V.

W

vy

VY

VY

W

W

W

vy

2 K 725000002R

Zařizovací předměty
,Dávkovač tekutého mýdla nástěnný, matný nerez, 1100 ml - D+M
"1.PP"

119113,00
ks 23,000 1585,00 36 455,00

"1.NP"

"2.NP"

"3.NP"

9,000

3,000

5,000

6,000
23,000Součet

Zásobník na papírové ručníky nástěnný, matný nerez, uzamykatelný, pro 600 ks
ručníků - D+M
"1.PP"

ks 19,000 1 218,00 23 142,00

°'1.NP°'

'2.NP"

"3.NP"

3

VY

VY

W

W

VY

W

W

W

y%'

K
W

'N

VY

yv

W

VY

VY

VY

VY

K
VY

VY

VY

Vy

Vy

'lv

VY

VY

VY

K.
W

·\/V

VY

VY

W

W

W

W

VY

K
VY

vy

W

VY

VY

VY

VY

VY

VY

5,000

3,000

5,000

725000003R
SouČet

Háček nerezový matný jednoduchý - d+m
"1.PP"

6,000
19,000

ks 17,000 757,00 12 869,00

4,000

"1.NP"
4,000

'2.NP"
4,000

"3.NP"

4 725000004R
Součet

Háček nerezový matný jednoduchý hranatý - d"m
"1.PP'°

5,000
17,000

ks 39,000 335,00 13 065,00

15,000

"1.NP"
4,000

'2.NP'°
12,000

"3.NP"

5 725000005R
Součet
WC souprava nerez lesk, plastový kartáČ - D+M
"1.PP"

8,000
39,(XX)

ks 17,000 1050,00 17 850,00

4,000

"1.NP"
4,000

"2.NP"
4,000

"3.NP"

6 725000006R
SouČet

Drátěný koš na použité papírové ručníky nástěnný, komaxit - D+M
"1.PP"

5,000
17,000

ks ' 18,000 874,00 15 732,00

5.000

"1.NP"
3,000

"2.NP"
5,000

"3.NP"
5,000

Součet 18,000

D 725
123 K 998725203

Zařizovací předměty
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m

1 191,13
% 1,000 1 191,13 1 191,13



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

výstavba areálu UČ) a OOP Chrudim

2Q17/014·2 - Výstavba ärealu UO a OOP Chrudim

Z9171014-LQ4 - SO äj4 ŕechnick<š vtmdd -E
Úroveň 4:

20171014-2-04-2-1 - SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací

Mtsuj: Chrudim

Zadavatel: Krajské řéditelství policie Pardubického kraje
UchazeČ: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Dauim: 22.03.2018

Projektant: KB projekt, s,r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 929,31

Přípočty
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

724 - Strojní vybavení

725 - Zařizovací předměty

726 - InstalaČní prefabrikáty

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
p 0 e eM46 - Zemní prace pri montazich

713 - Izolace tepelné

ni - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

724 - strojní vybavení

725 - Zařizovací předměty

726 - Instalační prefabrikáty

9 831,00

98,31



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Snupis:

Výstavba areäu ÚD a OOP Chrudim

20\7/014-2 - Výstavba areálu UČ) a OOP Chrudim

zm 7/014-2-04 - SO oŠeEřovna vozidet-E
Úrcjveň 4:

2017/014-2-04-2-1 - SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací

Mim: Chrudim

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum. 22.03.2018

Projekr.ant: KB projekt, s.r.o.

PC Typ Kód Popis Mj

Náklady soupisu celkem

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 929,31

D 725
1 K 725000001R

VY

VY

VY

2 K 725000002R

W

W

VY

3 K 725000003R
VY

VY

VY

4 K 725000004R
yv

VY

VY

5 K 725000005R
VY

VY

VY

6 K 725000006R
VY

VY

VY

D 725
74 K 998725203

Zařizovací předměty
Dávkovač tekutého mýdla nástěnný, matný nerez, 1100 ml - D+M
"1.NP"

SouČet

Zásobník na papírové ručníky nástěnný, matný nerez, uzamykatelný, pro 600 ks
ručníků - D+M
"1.NP"

Součet

Držák toaletního papíru nástěnný, matný nerez - D+M
"1.NP"

SouČet

Háček nerezový matný jednoduchý - d+m
"1.NP"

Součet

WC souprava nerez lesk, plastový kartáč - D+M
"1.NP"

Součet

Drátěný koš na použité papírové ručníky nástěnný, komaxit - D+M
"1.NP"

9 831,00
ks 2,000 1585,00 3 170,00

2,000
2,000

ks 2,000 1218,00 2 436,00

2,000
2,000

ks 1,000 757,00 757,00

1,000
1,000

ks 2,000 335,00 670,00

2,000
2,000

ks 1,000 1050,00 1050,00

1,000
1,000

ks 2,000 874,00 . 1 748,00

2,000

Součet 2,000

Zařizovací předměty
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m

98,31
% 1,000 98,31 98,31



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SOljpi$:

Úroveň 4;

Místo:

výstavba areálu ljO a OOP Cht udím

20171014-2 - Výstavba areálu UO a OOP Chrudim

2017/014-2·05 SO 05-Ůbjekt

20171014-2-05-2-1 - so 05-obj.F-zařízení zdravotně technických instalací

Zadavatel:
Uchazeč:

Chrudim

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., KoŽelužská 2450/4, Praha 8

Jatum: 22.03.2018

"rojektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 751,25

Přípočty
45 - Podkladní a vedlejsi konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

713 - Izolace tepelné

721 - Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty

726 - Instalační prefabrikáty

733 - Rozvod potrubí

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

M46 - Zemní práce při montážích

713 - Izolace tepelné

ni - Vnitřní kanalizace

m - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty

726 - instalační prefabrikáty

12 625,00

126,25

.-

Ľ"
\



SOUPIS PRACÍ

Stavba;

ObĹeke

Soupfs:

výstavba areálu ÚD a OOP Chrljdim

201 7/01 4-2 - výsuvba areálu LIQ a OOP Chrudini

2017/014-2-05 · SO (j5-íjb]ekt kVnologie-F

Úroveň 4:

2017/014-2-05-2-1 - so 05-obj.F-zařízení zdravotně technických instalací

Místo: Chrudim

ZadavaLel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., KoŽelužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018

Pro jekzant: KB projekt, s.r.o.

'PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 751,25

D 725
1 K 725000001R

VY

VY

VY

2 K 725000002R

VY

VY

VY

3 K 725000003R
VY

VY

V'V

4 K 725000004R
VY

VY

Vy

5 K 725000005R
VY

VY

'lv

6 K 725000006R
VY

VY

VY

D 725
67 K 998725203

Zařizovací předměty
Dávkovač tekutého mýdla nástěnný, matný nerez, 1100 ml - D+M
"1.NP"

Součet

Zásobník na papírové ručníky nástěnný, matný nerez, uzamykatelný, pro 600 ks
ručníků - D+M
"1.NP"

Součet

Držák toaletního papíru nástěnný, matný nerez - D+M
"1.NP"

Součet

Háček nerezový matný jednoduchý - d+m
"1.NP"

Součet

WC souprava nerez lesk, plastový kartáč - D+M
"1.NP"

Součet

Drátěný koš na použité papírové ručníky nástěnný, komaxit - D+M
"1.NP"

12 625,00
ks 3,000 1585,00 4 755,00

3.000
3,000

ks 2,000 1218,00 2 436,00

2,000
Looo

i ks 1,000 757,00 757,00

1,000
1A00

ks , 3,000 335,00 1005,00

3,000
3,000

ks 1,000 1 050,00 1050,00

1,000
1,000

ks 3,000 874,00 2 622,00

3,000

SouČet 3,000

Zařizovací předměty
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m

126,25
% 1,000 126,25 126,25


